
                                                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 

 
 
VISTOS: El Contrato de Obra N° 52-2019-INDECI, del 03 de diciembre 

del  2019, suscrito entre el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y CONSORCIO 
ELOY; el Informe Técnico N° D000001-2022-INDECI-UEIOGA, del 04 de agosto de 
2022, emitido por la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Oficina General de 
Administración del INDECI; el Informe Técnico Nº D000306-2022-INDECI-LOGIS del 13 
de septiembre del 2022  de la Oficina de Logística ; y el Informe Legal N° D000305-
2022-INDECI-OGAJ, del 10 de octubre de 2022, emitido por la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 29664,  que crea el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 048-2011-PCM y el Decreto Supremo N° 002-2016-DE, el Instituto Nacional 
de Defensa Civil - INDECI, es un organismo público ejecutor, con calidad de pliego 
presupuestal, adscrito al Ministerio de Defensa, conformante del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD y responsable técnico de coordinar, 
facilitar y supervisar la implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de preparación, respuesta y 
rehabilitación; 

 
Que, el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF; así como las directivas 
emitidas por el OSCE, constituyen el marco normativo que configura la actuación de la 
autoridad administrativa en materia de contratación de bienes, servicios y obras, 
siempre que sean brindados por terceros y que la contraprestación sea solventada con 
fondos públicos; el cual, es aplicable para la liquidación de obra del Contrato N° 52-
2019-INDECI; 

 
Que, con fecha 03 de diciembre de 2019, se suscribió el Contrato de 

Obra N° 52-2019-INDECI para la ejecución de la obra “Construcción de torre auto 
soportada y antena logarítmica periódica del proyecto: Mejoramiento del Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional e instalación del Centro de Simulación, 
Sensibilización y Capacitación del INDECI en el Distrito de Chorrillos – Lima”, a cargo 
de la empresa CONSORCIO ELOY; 

 
Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, establece en el numeral 209.1 
del  artículo 209, referido a la Liquidación del Contrato de Obra, que: “El contratista 
presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 



                                                                                                                               

 

detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) 
del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día 
siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y 
consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo 
vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de 
la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios 
cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de 
controversias”; 

 
Que, de igual manera, el numeral 209.2 del articulado antes 

mencionado establece que: “Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la 
liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, 
ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que 
este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes”. Asimismo, en el numeral 
209.3 se señala que: “En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo 
previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación 
debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a 
cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se 
pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes”.(…); finalmente, en el numeral 
209.4 se señala que “La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, 
cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo 
establecido”. 

 
Que, asimismo, los numerales 210.1 y 210.2 del artículo 210 del citado 

Reglamento, respecto a los efectos de la liquidación, estipulan respectivamente   
que: “Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo” y que: “Las 
discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliación y/o 
arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la 
obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo 
de responsabilidad del contratista previsto en el contrato”; 

 
Que, por otro lado, respecto a la garantía de fiel cumplimiento, el 

numeral 149.1 del artículo 149 del referido Reglamento, establece como requisito 
indispensable para perfeccionar el contrato, que, el postor ganador entrega a la Entidad 
la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de 
la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en 
general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, 
en el caso de ejecución y consultoría de obras; 

 
Que, adicionalmente, cabe indicar que el literal c), del numeral 155.1 

del artículo 155 del citado Reglamento, señala que, la garantía de fiel cumplimiento se 
ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad, 
el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta 
de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de 
bienes, servicios en general y consultorías en general, o en la liquidación final del 
contrato, en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras. Esta ejecución 
es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista y en el 
presente caso, conforme se desprende del Informe Nº 00673-2021-INDECI/6.3, ante la 



                                                                                                                               

 

falta de renovación de la Carta Fianza de Fiel cumplimiento, se sugiere la ejecución de 
la misma en cumplimento de lo establecido en el artículo 155 del reglamento de la Ley 
de Contrataciones y mediante Carta Notarial Nº 017-2021-INDECI/6.3 de fecha 13 de 
octubre del 2021, se requiere al Banco de Crédito del Perú la Ejecución de la Carta de 
Fianza Nº D570-00290352R4 por la suma de S/ 44,282.34 (cuarenta y cuatro mil 
doscientos ochenta y dos con 34/100 soles); 

 
Que, en relación a lo indicado precedentemente, para el caso de 

obras, la devolución de las garantías se realiza al momento en que culmina el contrato, 
luego de haber quedado consentida o ejecutoriada la liquidación y solamente si no 
habían quedado saldos pendientes de pago a favor de la entidad; lo que se corrobora 
con lo señalado en el Informe Técnico N° D000001-2022-INDECI-UEIOGA, emitido por 
la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Oficina General de Administración, que otorga 
la conformidad a la Liquidación de Obra presentada por CONSORCIO ELOY, con 
un costo total de inversión que asciende a la suma de S/ 581,725.58 (Quinientos ochenta 
y un mil setecientos veinticinco con 58/100 soles)  y con un saldo a favor de la empresa 
CONSORCIO ELOY de S/ 28,926.69 (veintiocho mil novecientos veintiséis con 69/100 
soles); 

 
Que, sobre el particular, cabe indicar que la Dirección Técnico 

Normativa a través de la OPINIÓN Nº 022-2019/DTN, señala que: “una vez realizada la 
recepción de la obra, corresponde iniciar el procedimiento de liquidación del contrato de 
obra, el mismo que puede definirse1 como un proceso de cálculo técnico, bajo las 
condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad 
determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico, que puede 
ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad. Así, la liquidación del contrato de 
obra debe contener todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos 
generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre 
forman parte del costo total de la obra. Adicionalmente, también puede incorporarse 
otros conceptos autorizados por la normativa de contrataciones del Estado como las 
penalidades aplicables al contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, 
entre otros conceptos que se incluyen al cumplirse determinados supuestos y que 
determinan el saldo económico a favor de una de las partes. En esa medida, la 
liquidación de obra solo puede incluir conceptos que forman parte del costo de la obra 
y otros que han sido autorizados expresamente por la normativa de contrataciones del 
Estado”. (…); 

 
Que, mediante el Informe Técnico N° D000001-2022-INDECI-

UEIOGA, emitido por la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Oficina General de 
Administración, señala, entre otros, lo siguiente: 

 
a) La liquidación de la obra referente al contrato N° 052-2019-

INDECI, “Construcción de torre auto soportada y antena 
logarítmica periódica del proyecto: Mejoramiento del Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional e instalación del Centro de 
Simulación, Sensibilización y Capacitación del INDECI en el 
Distrito de Chorrillos – Lima”, por el monto de S/ 442,823.39 

                                                           
1 SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Liquidaciones de Obra, Lima: Instituto de la 

Construcción y Gerencia (ICG), 2003, 2º edición, pág. 44. 



                                                                                                                               

 

(Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Veintitrés con 
39/100 Soles), se señala que éste cuenta con una conformidad de 
la ejecución física de la conclusión del 100% de la obra, constando 
en el Acta de Recepción de la Obra suscrita el 24 de agosto del 
2021, validada por el supervisor de obra. 

 
b) Referente a la liquidación financiera, posterior al levantamiento de 

las observaciones realizadas al contratista y la revisión realizada 
por parte del supervisor y la unidad ejecutora, teniendo referencia 
a los montos autorizados durante la ejecución de la obra, se 
determina que el monto a favor del contratista, en mérito a la 
liquidación de la obra presentada, asciende a la suma de S/. 
28,926.69 (Veintiocho mil novecientos veintiséis con 69/100 
soles). 

 
c) La Unidad Ejecutora de Inversiones – OGA procede a brindar 

conformidad de la Liquidación de Obra presentada por el 
Contratista CONSORCIO ELOY. 

 
d) Se recomienda continuar con las gestiones correspondientes para 

la emisión del resolutivo para la aprobación de la liquidación de 
obra, conforme a lo señalado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones.  

 
Que, la Oficina de Logística mediante el Informe Técnico N° D000306-

2022-INDECI-LOGIS, concluye señalando que la Unidad Ejecutora de Inversiones - UEI 
- Oficina General de Administración procede a brindar la conformidad de la Liquidación 
de la Obra “Construcción de torre auto soportada y antena logarítmica periódica del 
proyecto: Mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional e 
instalación del Centro de Simulación, Sensibilización y Capacitación del INDECI en el 
Distrito de Chorrillos – Lima”,  presentada por CONSORCIO ELOY, con fecha 20 de 
setiembre de 2021 y posteriormente levanta las observaciones, con fecha 20 de 
diciembre de 2021, determinando como saldo a favor de ésta el monto de S/ 28,926.69, 
la cual  ha de quedar consentida, al no haberse realizado pronunciamiento por parte 
de la entidad dentro del plazo establecido, conforme lo indicado en el numeral 209.4., 
artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”; 

 
Que, en ese sentido, habiendo sido evaluado y revisado la presente 

Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra por la parte técnica competente y 
cumplimiento con los requisitos y procedimientos establecidos en los artículos 209, 210 
y 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; resulta necesario emitir 
el dispositivo legal mediante el cual se tenga por consentida la liquidación de obra 
correspondiente; 

 
Con las visaciones del Secretario General; del Jefe de la Oficina 

General de Administración; del Jefe de la Oficina de Logística; y, del Jefe de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD; su Reglamento aprobado 



                                                                                                                               

 

por el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; el 
Reglamento de Organización y Funciones del INDECI, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 043-2013-PCM y modificatoria; y, la Resolución Suprema N° 022-2020-DE, 
de fecha  07 de agosto de 2020;   

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- DECLARAR el consentimiento de la liquidación de 

obra presentada por la contratista CONSORCIO ELOY, correspondiente al Contrato de 
Obra N° 52-2019-INDECI  “Construcción de torre auto soportada y antena logarítmica 
periódica del proyecto: Mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional e instalación del Centro de Simulación, Sensibilización y Capacitación del 
INDECI en el Distrito de Chorrillos – Lima”, determinándose un saldo de  S/ 28,926.69 
(Veintiocho mil novecientos veintiséis con 69/100 soles), a favor del contratista. 

 
ARTÍCULO 2.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración 

disponer, a quien corresponda, la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
10% del total del contrato, a favor del contratista CONSORCIO ELOY. 

 
ARTÍCULO 3.- DISPONER que la Oficina de Logística de la Oficina 

General de Administración ingrese la presente resolución y los informes técnico y legal 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE. 

     
ARTÍCULO 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución 

en el Portal Web Institucional (www.indeci.gob.pe) y en la Intranet Institucional. 
 
ARTÍCULO 5.- DISPONER que la Secretaría General notifique a la 

empresa CONSORCIO ELOY, a la Oficina de Logística, a la Oficina General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y al Órgano de Control Institucional, 
para los fines pertinentes. 

 

 Regístrese, comuníquese y archívese.       

    Firmado Digitalmente 

 

CARLOS MANUEL YAÑEZ LAZO 

JEFE DEL INDECI 

Instituto Nacional de Defensa Civil 
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