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MEMORANDUM   N° 203 -2021-MTC/20 

A : NADIA YESQUÉN PUERTAS 

  Directora General de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 

 

ASUNTO :  Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo 
Institucional 

  Anual 2020 Modificado – Versión 1 
 
REFERENCIA : a) Memorándum Múltiple Nº 002 -2021-MTC/09 

  b) RPCD N° 00006-2021/CEPLAN/PCD 

 

FECHA : Lima, 15 de Febrero de 2021 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante 
el cual solicita el informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 
Anual 2020. 
 
Al respecto, debemos indicar que la unidad ejecutora ha cumplido con el registro de las metas 

físicas y financieras, y las principales dificultades presentadas en la ejecución de las actividades 

operativas e inversión (campo motivo general y mensual), en el aplicativo Ceplan1.  

En relación al informe de evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional 

Anual 2020, éste se ha elaborado tomando como fuente de información las metas físicas 

registradas en el aplicativo CEPLAN al 27.Ene.2021, teniendo en consideración la extensión del 

plazo hasta el 15.Mar.2021, por parte del órgano rector, mediante el documento de la 

referencia b). 

En ese contexto, se adjunta el Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo 

Institucional Anual 2020, el mismo que comprende además los contenidos mínimos de la Guía 

para el Planeamiento Institucional vigente del MTC/OPLA-CT. 

Atentamente, 

 

ING. LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO 
Director Ejecutivo 

PROVIAS NACIONAL 

N° Exp. E-01765-2021 

                                                           
1 En relación a la meta financiera está  podría Directiva N° 004-2019-EF/51.01 Resolución Directoral Nº 017-2019-EF/51.01 
“Lineamientos para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria, para el Cierre del Ejercicio Fiscal 
de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos” 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico

Firmado Digitalmente por:
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Cargo: DIRECTOR
EJECUTIVO
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documento
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INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2020 MODIFICADO 

Versión1.  II SEMESTRE 

 

1. Resumen Ejecutivo 
  

Provías Nacional, en la provisión de bienes y servicios públicos (operación y mantenimiento e inversión 

en infraestructura vial)  ejecuta intervenciones multianuales y el presente informe responde a esa 

realidad, en coherencia a lo previsto en el numeral 7.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional que 

indica que “Los Informes de Evaluación de Implementación podrán abarcar la información sólo del 

semestre o acumulada al momento de su elaboración, de acuerdo a las necesidades de la entidad y en 

concordancia con el reporte de seguimiento POI emitido”. 

 

La implementación del POI 2020, se vio afectado por la declaración del Estado de Emergencia Nacional, 
aprobado por el Decreto Supremo  044-2020-PCM  a partir del 16 de marzo 2020, por las graves 

circunstancias que afectaron la vida de la nación a consecuencia del brote del  COVID-19.  Provías 

Nacional, durante los meses de inmovilidad social, permaneció con la continuidad operativa del 

mantenimiento rutinario y atención de emergencias para garantizar la conectividad del país; 

contrariamente en la ejecución de obras de infraestructura  y cobro de peajes, se paró en seco, hasta la 

aprobación de protocolos de sanidad y lineamientos establecidos por el MTC, implementados a partir 

del segundo semestre. Adicionalmente otros factores a considerar son la incertidumbre social, nuevas 

tácticas para asegurar los resultados en las unidades funcionales, proceso de consolidación del trabajo 

remoto acompañado de la presión para lograr balance vida personal-trabajo profesional, uso de 

herramientas colaborativas, inestabilidad política.  

 

El resultado  en el año es la ejecución del 91% de la meta financiera 89% de las intervenciones 

alcanzaron o superaron la meta programada y se logró la mejorar de capacidad de gestión de una nueva 

realidad. En ese contexto, en siguientes líneas siguientes se muestran las principales metas logradas en el 

2020 de acuerdo a la cadena de valor o de resultados del Programa Presupuestal 0138, al 07 de enero 

2021 de acuerdo a la indicación de la MTC-OPLACT. 

Indicadores de desempeño de producto 

• 83 % de la Red Vial Nacional Pavimentada (*).  

• 79 % de la Red Vial Nacional Pavimentada en buen estado (*)  

 

Indicadores de resultado de actividades operativas (producto final de operación y mantenimiento  

• 5,603 km de mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas (100%) 

• 5,178 km de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas (100%) 

• 16,301 km de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio (98%) 

• 3,798 Km de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio1 (100%) 

• 160  atenciones de emergencia vial en la RVN (73 %) 

• 65 puentes modulares instalados (100 %) 

• 3, 783,375 de vehículos controlados en peajes (99%) 

 

Indicadores de resultados de inversión   - Producto Final 

 

• 54 km de Red Vial Nacional mejorada en solución definitiva (100%) 

• 234 km de Red Vial Nacional mejorada en solución básica (100%) 

• 45 puentes definitivos: 1 puente independiente, 9 en carretera y 35 reemplazo  (100 %). 

 

Indicadores de producto intermedio para ejecutar las obras de inversión 

• 5 estudios definitivos aprobados de carreteras con solución definitiva, de los cuales 2 estudios 

fueron desarrollados por Provias Nacional y 3 de obras concesionadas. (100%). 

• 1 estudio definitivo aprobado de puentes (100%). 

• 7 estudios de pre-inversión aprobados de carreteras con solución definitiva (100%) 

• 1 estudios de pre-inversión aprobado de carretera con solución básica (100%) 

                                                
1
 Comprende RVN concesionada actualmente cofinanciada. 
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• 1 estudios de pre-inversión aprobado de mantenimiento periódico (100%) 

• 6794 predios adquiridos con PACRI (97%), de los cuales 5,175 predios son de obras públicas y  

1,619 predios de obras concesionadas. 

 
(*) Cifras preliminares. 

 

 

Mediante Resolución Ministerial Nº 312-2019 MTC/01 de fecha 30 de abril del 2019 se formalizó la 

aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2020 - 2022 del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones; que considera lo correspondiente a Provías Nacional, el mismo que fue elaborado en el 

marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua; en concordancia con la Guía para 

el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-

2019/CEPLAN/PCD, que precisa que el Plan Operativo Institucional (POI) comprende la Programación 

Multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Actividades 

Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI). 

 

Por otro lado, según el numeral 6.2, elaboración y aprobación del POI de la citada guía, Provías 

Nacional, cuenta con el POI anual, a partir de la consistencia del primer año del POI multianual con el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)2 asignado a la unidad ejecutora, que además, comprende la 

programación física y financiera de las actividades operativas e inversiones priorizadas en forma mensual 

contenidas en el ANEXO B-5.  

 

La implementación del POI 2020, busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y 

satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que Provías Nacional entrega, para lo cual el 

desempeño del sector privado en la ejecución de intervenciones de inversión y operación y 

mantenimiento es de importancia relevante.  

 

2. Modificaciones  
 

Al termino el año fiscal 2020, la meta financiera se redujo en 24%  (1,592 millones) como consecuencia 

de las modificaciones principalmente debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.  Las 

modificaciones se aplicaron principalmente en la inversión por los saldos proyectados a causa de la 

paralización de las obras en infraestructura, hasta la aprobación de protocolos de sanidad y lineamientos 

establecidos por el MTC, implementados a partir del segundo semestre.  

 

Es así que en cumplimiento de las disposiciones normativas aprobadas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones3 se modificó la asignación presupuestaria de la 

unidad ejecutora y en consecuencia de las actividades operativas e inversión. A continuación las 

principales causas de las modificaciones: 

 

 Actividades operativas e inversión, habilitadoras en la modificación de la meta financiera4 

 Actividades operativas e inversión con saldo proyectado por modificación del 

cronograma de ejecución. 

 Actividades operativas e inversión  con contrato firmado y saldo proyectado. 

 Actividades operativas e inversión con saldo proyectado, por encontrarse en actos 

previos o procedimiento de selección. 

 Actividades operativas e inversión culminadas en años anteriores, con previsión para 

liquidación, sin requerimiento de pago. 

 

 

 

 

                                                
2 Resolución Ministerial N° 1299-2019-MTC/01 del 30 de diciembre 2019 
3 Detalle de normatividad corresponde al responsable del Sistema de Presupuesto Público en el MTC 
4 En cumplimiento con el procedimiento del CEPLAN  Actividades operativas e inversión sin meta financiera al mes de corte se desactivan en el POI. 
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 Actividades operativas e inversión incorporadas en el año 

 

 Actividades operativas e inversión sin meta financiera inicial, con continuidad de 

ejecución en el 2020 (no culminaron el año anterior). 

 Actividades operativas e inversión incorporadas por ser de prioritaria, o con 

requerimiento de pago por liquidación. 

 Actividades operativas incorporadas en el marco el Decreto de Urgencia para la 

reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y 

gasto corriente ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, y otras 

disposiciones afines. 

 

En la siguiente tabla se presenta la modificación de la meta financiera: 

  

Tabla 1: Modificación meta financiera del POI PVN según etapa de infraestructura vial 
        

ETAPAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

  

 Presupuesto   S/  

PIA 

(1) 

Modificación 

(2) 

PIM 

(3) 

Variación 

(4)=((2)-(1)/(1)*100) 

ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS 4,630,797,419 -1,715,831,115 2,914,966,304 -37 

OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 3,247,278,558 -1,642,579,182 1,604,699,376 -51 

Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS 2,089,310,726 -966,131,829 1,123,178,897 -46 

Mejoramiento con Soluciones Básicas 390,918,626 -239,719,678 151,198,948 -61 

Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES 767,049,206 -436,727,675 330,321,531 -57 

MANTENIMIENTO VIAL 1,251,276,773 -78,658,653 1,172,618,120 -6 

Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas 19,336,017 28,466,242 47,802,259 147 

Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas 20,990,051 17,767,300 38,757,351 85 

Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas 118,544,594 114,271,845 232,816,439 96 

Puentes 445,068 9,717,233 10,162,301 2,183 

Por Niveles de Servicio 926,709,028 -266,740,172 659,968,856 -29 

Emergencias 3,000,000 9,621,128 12,621,128 321 

Peajes - Operación 18,100,000 6,793,378 24,893,378 38 

Operación Zonales 35,817,652 1,289,263 37,106,915 4 

Puentes 108,334,363 155,130 108,489,493 0 

GESTION ESTRATEGICA 132,242,088 5,406,720 137,648,808 4 

Gestión 132,242,088 5,406,720 137,648,808 4 

ACTIVIDADES Y OBRAS CONCESIONADAS 1,960,132,775 123,904,863 2,084,037,638 6 

OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 1,459,192,775 -141,991,130 1,317,201,645 -10 

Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS 412,490,953 -157,174,261 255,316,692 -38 

Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES 16,557,968 -12,673,340 3,884,628 -77 

Cofinanciadas 870,000,894 44,860,678 914,861,572 5 

Autosostenible 160,142,960 -17,004,207 143,138,753 -11 

MANTENIMIENTO VIAL 500,940,000 265,895,993 766,835,993 53 

Cofinanciadas 500,940,000 265,895,993 766,835,993 53 

TOTAL 6,590,930,194 -1,591,926,252 4,999,003,942 -24 

Fuente: SIAF             Elaboración: PVN/OPP 
 

Las principales modificaciones en la Red Vial Nacional administrada por PVN, es que el presupuesto en 

intervenciones temporales (inversiones) para infraestructura vial  de carreteras, tiene una reducción del 

57% con relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), en consecuencia el presupuesto de 

inversiones carreteras  con solución definitiva, básica5  y puentes, tienen una disminución del 33 % (S/-

1,716 millones). 

 

En cuanto a las actividades permanentes para el mantenimiento y operación en la Red Vial Nacional no 

concesionada el presupuesto descendió el 6% (S/ -78.6 millones), explicado principalmente por la 

variación en las diferentes niveles de intervención.  

 

En la Red Vial Nacional administrada por Concesionarios6, la variación del presupuesto en intervenciones 

permanentes (inversión) en carreteras y puentes es una reducción del 10% (S/142 millones), en las 

                                                
5 Pavimento en asfalto, cemento y económico respectivamente. 
6
 Por DS N° 021-2018 MTC  se aprobó la el ROF del MTC, que crea la DGPPT, que entre  otra funciones se le asigna competencia para la 

gestión de las  asociación público privada (APP). Temporalmente se registra en PVN, el  centro de costo Dirección General de Programas y 

Proyectos que comprende las intervenciones vinculadas a la RVN concesionada, la primera y segunda disposición transitoria del  DS. N° 022-
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actividades permanentes para la operación y mantenimiento de carreteras el presupuesto creció el 53% 

(S/266 millones) respecto al PIA. 

 

 

2.1 Modificación de actividades operativas e inversiones  

 
La modificación del POI consistente con el PIA, vigente a partir del 1° de enero del presente del 2020, 

año se muestra en la siguiente tabla. Es necesario indicar que de acuerdo a la metodología del POI en la 

fase de evaluación no se consideran todas aquellas actividades operativas e inversiones que por 

diferentes causas no presentan programación física durante el periodo de evaluación.  

 

Al cierre del año, en número de las actividades operativas se incrementaron en 20% como consecuencia 

de la implementación de las intervenciones la para la reactivación económica y atención de la población 

a través de la inversión pública y gasto corriente.  Contrariamente el número en inversiones se redujo en 

un 34%, a causa de las modificaciones en el presupuesto asignado a inversiones. 

 
 Tabla 2: Variaciones del POI consistente con el PIA 

Tipo de intervención 

POI Aprobado Variaciones al POI aprobado % 

(a) 

Consistente 

con el PIA al 

01de enero 

2020 (b) 

Modificado al 30 

de Diciembre 

2020  (c) 

Variación 

(c)/(b) 

N° Actividades operativas  166 207 248 20 

N° Inversiones 317 382 252 -34 

Total 483 589 500 -15 

Monto de Presupuesto S/ 8,458,412,639 6,590,930,194 4,999,003,942 -24 

Fuente: Data Exporta exporta CEPLAN al 27.01.2021 

Elaboración: PVN/OPP 

 

Las actividades operativas e inversiones son de alta prioridad, las modificaciones son consecuencia de las 

variaciones presupuestarias señaladas en el numeral 2. 

Modificación al POI 
Prioridad 

Total 
1 2 3 

POI aprobado  483     483 

POI  Consistente con el PIA   589     589 

POI Modificado al mes de diciembre 1/ 500     500 

Actividades Operativas con meta física anual 248 
  

248 

Inversiones con meta física anual   252 252 

 
 

2.2 Evaluación de cumplimiento de las AO e Inversiones por Centro de Costo. 

 

2.2.1 Análisis de información física y financiera 
En este numeral se realiza la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 

con programación y/o ejecución al segundo semestre y del año2020, por  centro de costo  y  rangos 

de avance. 

 

2.2.1.1 Evaluación del cumplimiento segundo semestre 2020 

 
Durante el segundo semestre los centro de costo que más intervenciones ejecutaron fueron la 

Dirección de Operaciones 28%, seguida de la Subdirección de Conservación 21%, Subdirección 

Derecho de Vía 18%, otros 33%. Los resultados generales en el segundo semestre son los 

                                                                                                                                                            
2018-MTC, entre otras autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizar las acciones necesarias para la transferencia como 

consecuencia del nuevo ROF del MTC. 
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siguientes, de las 450 intervenciones activas para este periodo de tiempo, el 88% cumplieron con la 

meta o están sobre el 100% de cumplimiento, el 6% se encuentra en proceso y 6% no se 

ejecutaron. Ver tabla siguiente por centro de costo. 

 
Tabla 3: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo- segundo semestre 

 
Centro de Costo No ejecutado 

(=0) 

En proceso 

(>1%, <100 %) 

En la meta (= 

>100%) 

TOTAL Estructura (%) 

Administración Interna 
  

3 3 1 

Subdirección de Estudios 5 3 29 37 8 

Subdirección de Obras De Carreteras 
  

14 14 3 

Subdirección de Obras De Puentes 
 

2 30 32 7 

Subdirección de Derecho De Vía 12 13 57 82 18 

Dirección de Supervisión 
 

0 29 29 6 

Subdirección de Conservación 5 3 85 93 21 

Subdirección de Operaciones 
 

8 119 127 28 

Dirección General de Programas y 

Proyectos 
5 

 
28 33 7 

TOTAL 27 29 394 450 100 

Participación (%) 6% 6% 88% 100   

 
Ilustración 1: Cumplimiento de actividades en el segundo semestre 2020 

 

 
 

2.2.1.2 Evaluación del POI 2020 Anual 

 
Al término del 2020 de las 500 intervenciones temporales y permanentes, 443 (89%)   lograron o 

superaron la meta del 100% de cumplimiento; 32 de ellas (6%)  se encuentran en proceso con 

avance (>1%<100%) y  25 de ellas (5%) de ellas no han tenido ejecución. En los siguientes párrafos 

se detallará cada resultado por centro de costos. 

 
Tabla 4: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo- Anual 

Centro de Costo No ejecutado En proceso (>1%, <100 %) En la meta (= >100%) TOTAL 

Administración Interna     3 3 

Subdirección de Estudios 5 2 40 47 

Subdirección de Obras De Carreteras 0 3 15 18 

Subdirección de Obras De Puentes   1 33 34 

Subdirección de Derecho De Vía 11 15 68 94 

Dirección de Supervisión     29 29 

Subdirección de Conservación 4 5 91 100 

Subdirección de Operaciones 5 6 126 137 

Dirección General de Programas y Proyectos     38 38 

TOTAL 25 32 443 500 

Participación (%) 5% 6% 89%                    100  

No ejecutado En proceso (>1%, <99 %) En la meta (= >100%)

Cantidad 27 29 394

Participación 6% 6% 88%

6% 6% 
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Ilustración 2: Cumplimiento en la implementación del POI 2020 

 
 

Tabla 5: Meta financiera 2020 
   Meta Financiera (S/) 

Centro de Costo 

Modificado al 31 de 

Diciembre 2020              

(A) 

Devengado Ene- Dic 2020 

  

(B) 

Avance  

(%)  

(C)=(B)/(A)*100 

Estructura Ejecución 

(%) 

Administración Interna 116,655,836 99,272,413 85 2 

Subdirección de Estudios 42,101,835 38,585,175 92 1 

Subdirección de Obras De Carreteras 743,745,926 712,295,171 96 16 

Subdirección de Obras De Puentes 425,817,421 390,066,773 92 9 

Subdirección de Derecho De Vía 538,874,500 497,215,027 92 11 

Dirección de Supervisión 68,923,296 61,724,808 90 1 

Subdirección de Conservación 1,839,234,021 1,838,680,105 100 40 

Subdirección de Operaciones 1,078,205,511 843,513,640 78 19 

Dirección General de Programas y Proyectos 145,445,596 76,801,543 53 2 

TOTAL 4,999,003,942 4,558,154,655 91 100 

 
Durante el 2020 la implementación del POI, se vio afectado por la declaración del Estado de Emergencia 
Nacional, aprobado por el Decreto Supremo  044-2020-PCM  a partir del 16 de marzo 2020, por las 

graves circunstancias que afectaron la vida de la nación a consecuencia del brote del  COVID-19.  Provías 

Nacional, durante los meses de inmovilidad social, permaneció con la continuidad operativa del 

mantenimiento rutinario y atención de emergencias para garantizar la conectividad del país; 

contrariamente en la ejecución de obras de infraestructura  y cobro de peajes, se paró en seco, hasta la 

aprobación de protocolos de sanidad y lineamientos establecidos por el MTC, implementados a partir 

del segundo semestre.  

 

Adicionalmente otros factores a considerar son la incertidumbre social, nuevas tácticas para asegurar los 

resultados en las unidades funcionales, proceso de consolidación del trabajo remoto acompañado de la 

presión para lograr balance vida personal-trabajo profesional, uso de herramientas colaborativas, curva 

de aprendizaje de la nueva realidad laboral y finalmente, inestabilidad política. El resultado del 2020 es 

la ejecución del 91% de la meta financiera y 89% de las intervenciones alcanzaron o superaron la meta 

física, además se logró mejorar las capacidades para la gestión de una nueva realidad.   

 

En este contexto, se explicará los logros obtenidos, para ello es pertinente mostrar y  vincularlos con la 

cadena de resultados del programa presupuestal y SINAPLAN para así mostrar la relación de los logros 

obtenidos en el año, en lo pertinente los resultados se mostraran hasta nivel de producto.  
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Ilustración 3: Cadena de resultados PVN 

 

 
 
 

A continuación se explica los resultados según centro de costo7. 

 
 Administración interna: Se orienta al cumplimiento de los procesos relacionados al 

funcionamiento de la unidad ejecutora y cumplimiento de los sistemas administrativos y 

normatividad multisectorial de obligatorio cumplimiento.  

 

Intervenciones permanentes en la meta (igual o mayor que 100%) 

3 intervenciones al 100%. 

 
 Subdirección de Estudios: El resultado muestra el cumplimiento en la elaboración de estudios en 

la fase de formulación y evaluación (ficha técnica estándar, perfil y factibilidad) y estudios de 

inversión (definitivos o expediente técnico) para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de 

la infraestructura vial de carreteras. De las 47 intervenciones ejecutadas 40 (85%) cumplió o está 

sobre la meta, 2 (4%) en proceso y el 5 (11%) sin ejecución. 

 

Las AO e inversiones según su estado situacional8 en diferentes etapas de los estudios para la 

infraestructura vial es la siguiente: 

 

- Intervenciones en la meta (igual o mayor que 100% 
El resultado más importante es la aprobación de los siguientes estudios: 

 

Tabla 6: Estudios aprobados en el 2020 

N° intervención 
Meta 

Fisica 
U. M. 

Inicio 

Ejecución 

Fin 

Ejecución 

  Carreteras         

1 Estudio Definitivo Colpahuayco - Langui 10.000 Kilometro 22/feb/16 22/ene/20 

2 Estudio Definitivo acceso Aeropuerto Chinchero 7.500 Kilometro 26/feb/18 12/nov/20 

3 Estudio de Perfil evitamiento Tumbes 19.560 Kilometro 23/ago/18 04/ago/20 

4 Estudio de Perfil Olmos (Cascajal) - Dv. Cruce Bayovar 90.170 Kilometro 31/jul/18 12/oct/20 

5 Estudio de Perfil Av. Santa Rosa (Vía Expresa) 3.960 Kilometro 15/jun/18 17/ene/20 

6 Estudio de Perfil Pte. Wawico - Nuevo Siasme - Santa Maria De Nieva 83.370 Kilometro 08/ago/18 10/sep/20 

7 Estudio de Perfil Huancayo - Izcuchaca 62.042 Kilometro 10/may/17 30/sep/20 

                                                
7
 El detalle por AO e inversiones se encuentra en los anexos B-5 yB-6 del aplicativo  CEPLAN. 

8 El estado situacional de la intervención en el corto y largo plazo, en el que el aplicativo CEPLAN tiene limitaciones. 
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N° intervención 
Meta 

Fisica 
U. M. 

Inicio 

Ejecución 

Fin 

Ejecución 

8 Ficha tecnica Estandar EVITAMIENTO CHEN CHEN - MAMA ROSA 10.520 Kilometro 24/feb/20 05/ago/20 

9 Estudio de Perfil Huallanca - Dv. Antamina, Incluye Via De Evitamiento 16.850 Kilometro 17/sep/18 30/dic/20 

  Puentes         

10 Estudio Definitivo puente Santa Rosa, Callao 160.000 Metro 12/dic/18 07/sep/20 

  Mantenimiento Periódico de Carreteras          

11 

Estudio Mantenimiento Periódico Emp Gambetta- Faucett - M. Duarez - 

Sta Rosa - Emp Gambetta / Emp. M. Duarez - Sta Rosa - Emp 

Costanera 

13.000 Kilometro 02/jul/18 03/mar/20 

 

 
- Intervenciones en proceso  mayor 0% y menor100%  

Son estudios que se encuentran con avance entre iniciados entre el 2018-2019. Las 

principales causas que dificultaron el avance son: i) ampliación de plazo, observación de 

entregables (topografía, trazo entre otros), y gestionar las autorizaciones  

 

- Intervenciones no ejecutadas  (0%) 
Los estudios 2 se modificaron el inicio del estudio para enero del 2021, en los otros 3 se 

encuentra pendiente la autorización de la cantera, no se aprobó la ampliación de plazo. 

 

 

 Subdirección de Obras de Carreteras: El resultado muestra el cumplimiento de las obras de 

construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras de la infraestructura de la Red Vial 

Nacional. Las inversiones según su estado situacional en la ejecución de obra es la siguiente: 

 

De las 18 inversiones ejecutadas al segundo semestre  15 (83%) cumplieron o está sobre la meta 

y 1intervenciones (17%)  se encuentran en proceso. 

 

 

- Intervenciones en la meta (igual o mayor que 100%)  
El resultado más importante es la culminación de las siguientes carreteras: 

Tacna-La Collpa KM 43+610 - KM94+000 (1.89 km.) 

Puerto Bermudez - Ciudad Constitución (53.12 Km.) 

 
- Intervenciones en proceso  mayor 0% y menor100%  

Pendiente de aprobación de adicionales por sectores críticos, paralización de obra por el 

contratista por supuesto incumplimiento de PVN. 

 

Asimismo, cabe resaltar que se resolvieron contratos de dos obras de carreteras:  Checca – 

Mazocruz y Selva Alegre – La Calzada en el mes de febrero y julio del 2020. 

 

Subdirección de Obras de Puentes: El resultado muestra el cumplimiento de la ejecución de los proyectos 

de construcción, rehabilitación y mejoramiento de los puentes e instalación de puentes modulares de la 

Red Vial Nacional. Los principales resultados los siguientes: 

 

De las 34 intervenciones 33 (97%) cumplieron o están sobre la meta y  1 (3%) se encuentra en proceso. 

 

- Intervenciones en la meta (igual o mayor que 100%)  
El resultado más importante es la culminación de los siguientes puentes: 

 
Construcción del Puente Maranura y accesos (202 m.) 

Paquete de Puentes por reemplazo (Concurso-oferta) construidos: 35 Puente (1,763 m) 

 

CONTRATO Nº PUENTE 
LUZ 

(m) 
DPTO PROVINCA DISTRITO 

061-2017-

MTC/20 
1 I. ESCUDERO 252 Piura Sullana Ignacio Escudero 

092-2017- 1 CHILANGO 23 Cajamarca Cajamarca Magdalena 
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CONTRATO Nº PUENTE 
LUZ 

(m) 
DPTO PROVINCA DISTRITO 

MTC/20 

 

 

2 EL MIRME 40 

3 BEBEDERO 20 

4 NARANJO 27 

San Juan 5 CHILIN 15 

6 CHOTEN 15 

7 CRUZ BLANCA 10 Cajamarca 

144-2016-

MTC/20 
1 TARUCACHI 29 Tacna Tacna Tarucachi 

063-2017-

MTC/20 
1 PEÑA 200 Piura Sullana Sullana 

047-2017-

MTC/20 
1 INDEPENDENCIA  350 Piura Sullana Catacaos 

065-2017-

MTC/20 
1 PARIÑAS 60 Piura Talara Pariñas 

091-2017-

MTC/20 

1 LA MUYUNA 55 

Cajamarca 

San Pablo San Bernardino 
2 CHETILLA 40 

3 CHACTARUMI 15 

Cajamarca Magdalena 4 AMILLAS 50 

5 SILIMAYO 25 

027-2017-

MTC/20 

1 MAL. GALVEZ 11 

Junín 

Chanchamayo Perene 

2 SAN MIGUEL 12 
Tarma 

Acobamba 

3 YANANGUITO 10 Palca 

4 SALSIPUEDES II 10 
Chanchamayo Chanchamayo 

5 CACERES 10 

6 PAMONTE 10 Tarma 
Palca 

7 SALSIPUEDES I 10 Chanchamayo 

8 VILCABAMBA 10 Tarma Acobamba 

9 CHUPURRO 70 Chupaca 3 de Diciembre 

10 SALSIPUEDES III 10 Chanchamayo Chanchamayo 

061-2015-

MTC/20 

1 PANTEÓN  23 

Tumbes 

Contralmirante 

Villar 
Zorritos 

2 CHARÁN  60 

3 LA CRUZ  26 
Tumbes 

La Cruz 

4 CORRALES  30 Corrales 

046-2017-

MTC/20 

1 ANIMA I 70 

Tumbes 
Contralmirante 

Villar 
Zorritos 

2 PUERTO DORADO 25 

3 PALO SANTO 70 

4 HUACURA I 70 

 TOTAL  35   1,763   
  

 
77 Puentes Modulares (2,381 m) 

 
DPTOS Puentes Metros 

1 PIURA 8 309.00 

2 LA LIBERTAD 1 42.67 

3 AMAZONAS 9 195.07 

4 SAN MARTÍN 1 30.48 

5 ANCASH 2 66.82 

6 HUÁNUCO 15 396.24 

7 PASCO 10 384.04 

8 JUNÍN 12 374.90 

9 HUANCAVELICA 3 39.62 

10 CUSCO 15 481.66 

11 AREQUIPA 1 60.96 

 

TOTAL: 77 2,381 

 

 

- Intervenciones en proceso  mayor 0% y menor100%  

 

El avance físico del año se cumplió al 99.9%, quedando un mínimo por ejecutar, sin embargo 

la intervención iniciada en el 2019 se culminó al 100%. 

 

Se resolvió el contrato para la ejecución de la obra del puente Huallaga 750, en setiembre del 

2020 y el contrato para la instalación de puentes modulares Unión - Mantaro (155 m).  
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 Subdirección de Derecho de Vía: Este resultado está vinculado con la liberación de interferencias y 

saneamiento físico legal del derecho de vía de la Red Vial Nacional. Las inversiones según su 

estado situacional en el saneamiento físico legal es la siguiente: 

 

De las 94 intervenciones  ejecutadas el 68 (72%) cumplió con la meta, 15 (16 %) en proceso y 11 

(12%) sin ejecución. 

 

- Intervenciones en la meta (igual o mayor que 100%)  

68 inversiones continuaron  con el procedimiento de saneamiento físico legal, gestionando 

los expedientes  para el pago por adquisición de terrenos para el derecho de vía, no obstante, 

aún en los tiempos de inmovilidad social por declaratoria de emergencia sanitaria por el 

COVID-19. 

 

- Intervenciones en proceso  mayor 0% y menor100%  

15  inversiones de saneamiento físico legal en ejecución, por demora en la contratación de 

los servicio para las tasaciones en el Ministerio de Vivienda, en proceso de liberación por 

trato directo, pendiente de delimitar afectaciones. 

 

- Intervenciones no ejecutadas  (0%)  
En estado de ejecución, con meta física programada, por demora en la contratación de los 

servicio, actualmente  en proceso de liberación por trato directo y adquisición de inmuebles a 

una comunidad campesina Jacas Chico. 

 

 Dirección de Supervisión: corresponde a la supervisión de las actividades de mantenimiento vial e  

inversiones ejecutadas en la RVN no concesionada ejecutadas por terceros.   En razón a que la 

supervisión releva la información de avance de la inversión y mantenimiento vial el cumplimiento 

es al 100%. 

 

 Subdirección de Conservación: Este resultado muestra el avance en los estudios de perfil,  

mejoramiento de las carreteras de bajo tránsito con soluciones básicas y conservación por niveles 

de servicio con contratos de mediano plazo y mantenimiento periódico de carreteras. Las 

actividades operativas e inversiones según su estado situacional es la siguiente: 

 

De las 100 intervención al segundo semestre 91 (4%) está sobre la meta y en la meta (80%), 5 

(5%) cumplimiento medio y  4 (4%) sin ejecución (4%). 

 

- Intervenciones temporales mayor o igual que el 100% 

 

Dentro de los logros más importantes esta la aplicación de solución básica (pavimento 

económico) en carreteras de  bajo tránsito en 7 tramos, lo que es un total de 166.5 km en la 

siguiente tabla detalla los tramos: 

: 

 

Tabla 7: Carreteras pavimentadas con solución básica 2020 
N° TRAMO Logrado 2020 (Km) 

1 CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA 5.00 

2 
CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-OYOLO-DV. 

SEQUELLO-MARCABAMBA-32C (PAUSA) -MARAN 
6.77 

3 CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO 0.24 

4 CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA) 84.61 

5 
CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-PTE. CARRASQUILLO-EMP 

PE-1N R 
23.62 

6  CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 2 15.00 

7 CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 4 31.20 

  Total 166.45 
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Tabla 8: Obras mantenimiento periódico 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación del Perfil para mejoramiento de la carretera con solución básica Emp. Pe-1n (Dv. 

Pte. Macara) - Dv. Tambo Grande -  Pte. Las Lomas - Las Lomas - Dv. Suyo - Pte. Suyo - Dv. 

Surpampa (Pe-1n M) - Dv. La Tina (Pe-1n M) - Pte. Macara (Frontera Con Ecuador) / Emp. Pe-1n 

L (Dv. Surpampa)  

 

- Intervenciones en proceso  mayor 0% y menor100% 

Dos obras Mejoramiento de la Carretera Emp. Pe-3s (Andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-

30A ( Negromayo) tiene un avance del 96%, contratistas presentaron problemas financieros. 

 

Dos obras de mantenimiento periódico de las carreteras Chachapoyas - Molinopampa - 

Rodriguez De Mendoza - Punta De Carretera y Dv. Marcona - Dv. Puerto Lomas - Tanaka - 

Puerto Inka -Dv. Chaparra - Puente Chaparra con problemas financieros y avance del 96% en 

el año y cumplimiento de contrato al 100%. 

 

Un contrato de conservación por niveles de servicio Carretera Emp. PE-18A (Puente Rancho)-

Panao-Chaglla-Pozuzo-Oxapampa y Empalme Pe-18b - Rio Codo-Codo Del Pozuzo-Emp. Pe-

5N (Puerto Inca) resuelto, con avance total al 2020 del 80%. 

 

Intervenciones no ejecutadas  (0%) 

Intervenciones comprendidas en el DU 070 para la reactivación económica y atención de la 

población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria 

producida por el COVID-19, 3  intervenciones con contrato firmado los resultados en la meta 

financiera se verán en el 2021 y una intervención en procedimiento de selección. 

 

 Subdirección de Operaciones: Estas actividades muestran el cumplimiento del mantenimiento 

rutinario (administración directa) de la infraestructura de la red vial, funcionamiento de las 

unidades de peaje, atención de emergencias viales y funcionamiento de las unidades zonales. Las 

actividades operativas de operación y mantenimiento rutinario de la RVN según su estado 

situacional  es la siguiente: 

 

De las 137 intervenciones  al segundo semestre 126 (92 %) está  en y sobre la meta, 6(4%) 

proceso  y 5(4%) sin ejecución. 

 

- Intervenciones en la meta mayor o igual que el 100% 

 

Los principales logros corresponden al cumplimiento de la meta en el mantenimiento 

rutinario, atención de emergencias y funcionamiento de unidades de peaje. 

 

- Intervenciones en proceso  mayor 0% y menor100%  

Comprende intervenciones que se atienden por demanda como son el funcionamiento de 

unidades de peaje y atención de emergencia en promedio el avance es de 83%. 

 

- Intervenciones no ejecutadas  (0%) 

Corresponden a atención de emergencias previstas que no ocurrieron. 

 

Dirección General de Programas y Proyectos: Las inversiones y actividades operativas que corresponden 

a la RVN administrada por los concesionarios, según contratos suscritos la aprobación de avance físico 

N° TRAMO  
 Logrado 

2020 (Km)  

1 Dv. Marcona - Dv. Pto Lomas / Tanaka - Pto. Inka / Dv. Chaparra - Pte. Chaparra 75.75 

2 Picota - Caspizapa / Tocache - Porongo 41.20 

3 Quebrada Honda - Huancayo, Santa Fe - Valdivia Y Yanango - Pte Herreria 45.80 

  Total 162.75 
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para el reconocimiento de pagos principalmente en la RVN cofinanciada,  se realiza ante OSITRAN9 por 

lo que se dispone de la meta programada y ejecutada. Los logros más importantes son:  

 

- Intervenciones en la meta mayor o igual que el 100% 

 

Tabla 9: Intervenciones concluidas 

N° Intervención 
Metas 

Físicas 
U. M.. 

Inicio 

Ejecución 

Fin 

Ejecución 

1  Estudio Definitivo Construcción Paso a Desnivel Pe-1N, Km 148+700 (Panam. Norte)  120.000 Metro 14/nov/16 11/mar/20 

2  Estudio Definitivo Reparación de Infraestructura Sectores Dañados Tr. Huaral - Acos  3.140 Kilometro 20/nov/19 03/ago/20 

3  Estudio Definitivo Reparación de Infraestructura talud (Sector: Km. 68+500 - Km. 

76+550) En Emp. 1B - Buenos Aires -Canchaque  

1.500 Kilometro   27/ago/20 

4  Obras Construcción de Taludiirsa Sur, Tramo 2: Urcos - Inambari (Km. 240+995 Al Km. 

241+145)   

0.150 Kilometro 03/ene/19 28/dic/20 

5  Infraestructura Vegueta, Km 157+250 (Panam. Norte)  1.500 Kilometro 27/jul/19 01/dic/20 

 

 

2.2.2 Medidas COVID-19 

 
En el marco de la reanudación de actividades económicas, se aprobó el Decreto de Urgencia N° 070-

2020 para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y 

gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. En el artículo 19: 

Implementación de las medidas para mantenimiento de vías, autoriza a las áreas usuaria para que a 

través de los órganos encargados de las contrataciones, servicios técnicos y administrativos realicen 

las acciones correspondiente para la implementación de  las medidas para la ejecución de trabajos 

de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal, responsables de los tres niveles 

de jerarquía de la red vial en el país.  El monto de transferencia del Ministerio de Economía y 

Finanzas es de hasta S/ 192.9 millones para la promoción, implementación y ejecución de 

actividades para la reactivación económica dirigido a financiar el mantenimiento rutinario y 

periódico con la ejecución de 52 intervenciones. 

 

En las intervenciones no ligadas se tenía una asignación de S/ 436 mil, destinadas a financiar la 

prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus (S/84 mil) y el bono económico (S/ 

353 mil). 

 

En los siguientes párrafos, se muestran la implementación de las intervenciones comprendidas en las 

medidas adoptadas para superar las consecuencias del COVID-19. 

 

Mantenimiento Rutinario 

Las intervenciones de mantenimiento rutinario comprendidos en la reactivación económica, al cierre 

del año, se ha ejecutado 32 intervenciones para el mantenimiento de 3,499 Km. y 96 puentes 

ejecutándose S/ 19.013 millones, lo que representa el 40% de ejecución de la meta financiera. Una 

intervención se encuentra en  procedimiento de selección, sin ejecución de la meta financiera. Ver 

tabla 2. 

 

Tabla 10: Avances en el mantenimiento rutinario RVN10  
PRODUCTO/ACTIVIDAD Unidad de  

medida 

N° Interven. Meta 

física 

Progra. 

Meta 

física 

Lograda 

Avance 

físico 

(%) 

PIM Devengado 

Ene Dic 

Avance 

financiero 

(%) 

CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO 

VIAL 

 

33 3,499 3,499 100 47,734,675 19,013,212 40 

PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 

33 3,499 3,499 100 47,734,675 19,013,212 40 

En Ejecución Kilometro 30 3,403 3,403 100 46,619,561 18,775,800 40 

 

Puente 2 96 96 100 944,114 237,412 25 

Proc. Selección Kilometro 1 - - 

 

171,000 - - 

Total general  33 3,499 3,499 100 47,734,675 19,013,212 40 

 

                                                
9
 Ositran no  ha publicado en su web, que es la fuente de información para el registro de avance. 

10 Avance: Estado que permite conocer la evolución y/o grado de cumplimiento de las metas en el tiempo. 
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Mantenimiento periódico 

En las intervenciones de mantenimiento periódico programadas con los recursos de la reactivación 

económica,  se lograron contratar 21 intervenciones, iniciar la ejecución de una intervención de 

carretera y puente, y una programada. La meta financiera tiene un avance del 14%. Ver Tabla 3. 

 

Tabla 11: Avance en el mantenimiento periódico RVN 
PRODUCTO/ACTIVIDAD Unidad 

de  

medida 

N° Intervención Meta física 

Programado 

Meta 

física 

Lograda 

Avance 

físico 

(%) 

PIM Devengado 

Ene Dic 

Avance 

financiero 

(%) 

CAMINO NACIONAL CON 

MANTENIMIENTO VIAL 

 

26 4 - 

 

144,830,599 20,329,725 14 

PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 

26 4 - 

 

144,830,599 20,329,725 14 

Contratado 

 

21 4 - 

 

135,214,991 18,711,795 14 

En Ejecución Kilometro 1 - - 

 

616,000 28,594 5 

 

Puente 3 - - 

 

7,628,008 1,589,337 21 

Programado Kilometro 1 - - 

 

1,371,600 - - 

Total general  26 4 -  144,830,599 20,329,725 14 

 

Intervenciones no vinculadas a producto 
En conjunto las intervenciones ejecutaron el 99% de la meta financiera. En las actividades 

vinculadas a la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus se ejecutó el 100% y 

en la promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica (bonos) 

se ejecutó del 99%. El detalle a continuación: 

 
Tabla 12: Actividades para la reactivación económica no vinculadas a un producto 

PRODUCTO/ACTIVIDAD Unidad de  

medida 

 N° 

Intervención  

 Meta física 

Programado  

 Meta 

física 

Lograda  

 Avance 

físico 

(%)  

 PIM  Devengado 

Ene Dic 

 Avance 

financiero (%)  

SIN PRODUCTO 

 

2 2 2 100 435,900 433,500 99 

PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 1 1 1 100 84,000 84,000 100 

En ejecución Acción 1 1 1 100 84,000 84,000 100 

PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 1 1 1 100 351,900 349,500 99 

En ejecución Unidad 1 1 1 100 351,900 349,500 99 

Total general  2 2 2 100 435,900 433,500 99 

 

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas 
 

Durante el primer semestre del 2020, la irrupción de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19)  e implementación de las medidas de aislamiento social desde el 16 de marzo, ha tenido 

como consecuencia la paralización de la inversión pública a cargo de Provias Nacional. Otros factores a 

considerar durante la implementación del POI 2020 son la inestabilidad política, urgencia de incrementar 

capacidades para la gestión de una nueva realidad, trabajo remoto con el uso de herramientas 

colaborativas, incertidumbre social y un nuevo panorama económico global. 

 

En este contexto se promulgó la siguiente normatividad: 

 

 Suspensión de los cómputos de plazos para las convocatorias. 

 Mediante Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano 

el 17 de marzo de 2020, se dispuso, entre otros aspectos, suspender, a partir del 16 de marzo 

de 2020 y por quince (15) días (es decir, hasta el 31 de marzo de 2020), el cómputo de los 

plazos para las convocatorias de los procedimientos de selección en el marco del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 30225 y su Reglamento. 

 

 El indicado plazo fue ampliado hasta el 24 de mayo, a través de las Resoluciones Directorales Nº 

002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.01, publicadas el 30-03, 12-04, 26-04 y 11-05, 

respectivamente.  
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 Sobre los protocolos de bioseguridad a implementar 

 El 29-04-2020, se publicó la RM Nº 239-2020-MINSA, a través del cual se aprobó el Documento 

Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 

a COVID-19”, el cual fue modificado por las Resoluciones Ministeriales Nº 265-2020-MINSA y 

Nº 283-2020-MINSA, publicados, el 8 y 13 de mayo de 2020, respectivamente., dichos 

dispositivos calificaron al personal de riesgo y los protocolos que el sector público y privado 

debía cumplir para el reinicio de actividades. 

 

 El 07-05-2020, se publicó la RM Nº 257-2020-MTC/01 “Aprueban diversos Protocolos Sanitarios 

Sectoriales en prevención del COVID-19”, a través de la cual se aprobó los protocolos sanitarios 

sectoriales, entre los cuales se encuentran los correspondientes a obras y servicios de la red vial. 

 

 El 30-06-2020, se publicó la RM Nº 448-2020-MINSA, que aprobó el Documento Técnico 

denominado “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” y derogó la RM Nº 239-2020-MINSA y sus 

modificatorias, dicho dispositivo modificó los requisitos  para la implementación de los 

protocolos COVID 19 ( por ejemplo se redujeron la cantidad de pruebas rápidas, la cantidad del 

profesionales de salud) ; por lo que en caso de Provias Nacional nuevamente se tuvieron que 

actualizar y aprobar los expedientes técnicos. 

 

 Sobre las medidas para el reinicio de los procesos  

 El 14-05.2020, se publicó el Decreto Supremo Nº 103-2020-EF “Decreto Supremo que establece 

disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien 

en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225”, el cual  estableció disposiciones 

reglamentarias para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios y obras que las 

entidades públicas reinicien, señalándose, entre otros aspectos, que los requerimientos debían 

adecuarse, de corresponder, a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los 

sectores y autoridades competentes, a fin de continuar con la tramitación del procedimiento de 

selección, sea para convocar o para continuar aquellos que se encontraban en curso. 

 

 Dicha medida generó la implementación de los protocolos sanitarios en los expedientes técnicos de 

obras y volver aprobarlos, para ello se tuvo que solicitar su actualización al consultor responsable de 

su elaboración  

 

 Asimismo, en el caso de los servicios de conservación vial se tuvieron que modificar los términos de 

referencia con la implementación de protocolos, volver actualizar el valor referencial y activar el 

procedimiento en la plataforma SEACE, teniendo que forzar las nulidades con aprobación del OSCE 

para poder retrotraer el procedimiento a una etapa donde se puedan implementar protocolos 

(integraciones de bases).  

 

 En la misma fecha, se publicó también el Decreto Supremo Nº 168-2020-EF “Establecen 

disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos de 

bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”, a través del 

cual se realizaron modificaciones al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y, por ende, 

se dispuso que el OSCE modifique las bases estándar a fin de adecuarlas a dicha modificación 

normativa (las modificaciones se dieron básicamente en recortar los plazos para la conformidad y 

los pagos)   
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- El 01-08-2020, se publicó la Resolución Nº 100-2020-OSCE/PRE, con la que se aprobó la Directiva 

N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, la cual entró en 

vigencia a los diez (10) días calendarios siguientes a la referida publicación, siendo de aplicación 

obligatoria para los contratos derivados de los procedimientos de selección que se convoquen a 

partir del 14 de agosto de 2020, según lo señalado en el Comunicado Nº 017 del 6 de agosto de 

2020. Asimismo, en la referida resolución el OSCE señala como obligación la convocatoria de las 

obras con un orden especifico a través del SEACE teniendo que dividir el expediente técnico  

 

- El 04-09-2020 se publicó el Decreto Supremo Nº 250-2020-EF “Establecen disposiciones en el 

marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modifican 

el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”, que también modificó el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

 

- La normativa expuesta motivo que la entidad postergue los procedimientos de contratación y 

adecúe los expedientes técnicos que en algunos casos ya tenía aprobado, para ello ha tenido que 

solicitó su actualización a los consultores responsables de su elaboración y proceder a una nueva 

aprobación, generando el desfase de los procedimientos de contratación que tenía en curso y el 

inicio de los procedimientos programados, como son: 

 
N° CU OBRA COSTO PROGRAMADO OBSERVACIONES 

1 2234988 SANTIAGO DE CHUCO- MOLLEPATA 461,713,241 114963996 En Licitación 

2 2158700 VIA EVITAMIENTO ABANCAY 103,311,731 62205144 En Licitación 

3 2057739 ICA-LOS MOLINOS 49,285,019 41608961 En Licitación 

4 2188523 PUENTE PICHARI 20,064,854 5690226 En Licitación 

5 2318537 VIA EVITAMIENTO JULIACA (*) 730,168,842 43829649 En actos preparatorios 

6 2282760 CARRTERA STA. TERESA- MACCHUPICCHU (*) 370,997,990 34742420 En actos preparatorios 

7 2282760 TUNEL Y ACCESOS (C.STA. TERESA- MACCHUPICCHU) (*) 217,863,548 21786355 En actos preparatorios 

8 2328807 PUENTE SANTA ROSA 202,631,137 29508228 En actos preparatorios 

9 2027711 COLPAHUAYCO-LANGUI 27,099,309 20000000 En actos preparatorios 

10 2253121 ACCESO AL AEROPUERTO CHINCHEROS 307,574,290 52278840 En trámite de aprobación EDI 

EN PROCESO DE LICITACIÓN 2020 2,490,709,961 426,613,819   

(*) Se habilitaron recursos 

    

2.4 Medidas para la mejora continua  

 
- Durante la emergencia sanitaria como consecuencia del  COVID-19. Provías Nacional continúo la 

operación y  mantenimiento de la Red Vial Nacional para garantizar la conectividad del país; en tanto 

que, se suspendieron la ejecución de obras de infraestructura y cobro de peajes.  

- En el marco del Presupuesto por Resultados en coordinación con la Dirección General de Presupuesto 

Público se viene impulsando el proyecto de innovación Sistema de Gestión de Activos Viales en el 

Ministerio de Transportes y comunicaciones que tendrá alcance en los diferentes niveles de jerarquía 

de la Red Vial Nacional. El citado proyecto se encuentra previsto en la Ley N° 31084de Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021 (Art.30.4) 

 

- Es preciso indicar que la efectividad en las políticas públicas del Sector Transportes y principalmente 

del programa transporte implica, gestionar la incertidumbre en el futuro por nuevas tecnologías, 

espacio fiscal para inversiones, cambios en la globalización, Provias Nacional pone a consideración a 

nivel estratégico, táctico y operativo propone los factores a considerar para el desarrollo sostenible: 

  

Nuevos Factores a analizar 

 

 Nuevo panorama económico global (incertidumbre social, disrupción tecnológica, inteligencia 

artificial, printer 3D, automatización robótica de procesos-RPA). 
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 Uso de datos en nuevos segmentos de mercado 

 Los cambios en el comportamiento de las personas vinculadas al trabajo y estudio. 

 Incremento del comercio en línea. 

 Revisar y ampliar estudio de tráfico en la redes con prioridad en la RVN, por la caída de tráfico de 

mercancía y vehículos en las redes interurbanas. 

 Complejidad para la priorización de inversiones necesarias para la integración y cohesión social. 

 Nuevos modelos desarrollo, carreteras sostenibles, integración y TICs. 

 

3. Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones  

o La meta financiera del POI se ha reducido en 24 % (S/ 1, 592 millones) al segundo semestre 2020, en 

relación con el POI consistente con el PIA, principalmente por la emergencia Nacional aprobado por Decreto 

Supremo 044-2020-PCM a consecuencia del brote de la COVID-19, recursos que  serían destinados 

principalmente a reforzar los sistemas de salud pública y asistencia sanitaria en el país. 

o En inversiones en rehabilitación, mejoramiento y construcción, la meta financiera disminuyó en 38%, en 

tanto que se incrementó la asignación de recursos por transferencia de S/ 192.99 millones para la 

promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica con trabajos de 

mantenimiento rutinario y periódico de carreteras y puentes. 

o La Emergencia Nacional a causa de la propagación del COVID 19, ha paralizó las obras de carreteras y 

puentes a cargo de Provias Nacional alcanzando los 120 días y generando desfases en los cronogramas de 

ejecución establecidos o contractuales; así, para mantener su capacidad de respuesta institucional la entidad 

se implementaron de manera inmediata diferentes acciones en el marco de sus competencias, tales como: 

continuar la atención de emergencia viales, el mantenimiento de la cadena de pagos con sus proveedores, la 

suspensión del pago de peajes en carreteras no concesionadas, la implementación del trabajo remoto y 

otros.  

o Para la reanudación de actividades la entidad ha elaborado protocolos sanitarios para la prevención y 

cuidado de la salud de las personas y ha comenzado la reanudación de actividades de la Fase 1: obras en 21 

proyectos y de la Fase 2: obras en 24 proyectos, servicios de conservación en 34 contratos y estudios 

definitivos, pre inversión y mantenimiento periódico en 65 contratos; además de, 19 contratos de perfiles 

para mejoramiento por niveles de servicio. 

o Factores por analizar para efectividad en las políticas públicas del Sector Transportes i) Nuevo panorama 

económico global (incertidumbre social, disrupción tecnológica, inteligencia artificial, printer 3D, 

automatización robótica de procesos-RPA); ii) Uso de datos en nuevos segmentos de mercado; iii) cambios 

en el comportamiento de las personas vinculadas al trabajo y estudio; iii) Incremento del comercio en línea; 

iv) Revisar y ampliar estudio de tráfico en la redes con prioridad en la RVN, por la caída de tráfico de 

mercancía y vehículos en las redes interurbanas; v) Complejidad para la priorización de inversiones necesarias 

para la integración y cohesión social; vi) Nuevos modelos desarrollo, carreteras sostenibles, integración y 

TICs. 

o La ausencia de interoperabilidad entre del aplicativo CEPLAN versión: 1.0.1.33 y el aplicativo SIAF, hace 

ineficiente la gestión en las etapas de modificación y seguimiento del POI, pues requiere de un tiempo 3 

veces más en comparación con la digitación y aprobación de la meta física. Otro aspecto, es el hecho que el 

aplicativo CEPLAN no permite registrar un valor negativo. 

o Un aspecto que dificulta la calidad de la información es el cambio de datos en el CEPLAN sin mayor 

explicación lo que no obliga a registrar la información porque levantar la copia del CEPLAN sería pondría en 

riesgo mayor la calidad de los datos. 

o Para cumplimiento de los objetivos del PEI del MTC, al segundo semestre 2020, los principales resultados  en 

los indicadores son los siguientes: 

Indicadores de desempeño de producto 

• 83 % de la Red Vial Nacional Pavimentada (*).  

• 79 % de la Red Vial Nacional Pavimentada en buen estado (*)  
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Indicadores de resultado de actividades operativas (producto final de operación y mantenimiento  

• 5,603 km de mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas (100%) 

• 5,178 km de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas (100%) 

• 16,301 km de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio (98%) 

• 3,798 Km de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio11 (100%) 

• 160  atenciones de emergencia vial en la RVN (73 %) 

• 65 puentes modulares instalados (100 %) 

• 3, 783,375 de vehículos controlados en peajes (99%) 

 

Indicadores de resultados de inversión   - Producto Final 

 

• 54 km de Red Vial Nacional mejorada en solución definitiva (100%) 

• 234 km de Red Vial Nacional mejorada en solución básica (100%) 

• 45 puentes definitivos: 1 puente independiente, 9 en carretera y 35 reemplazo  (100 %). 

 

Indicadores de producto intermedio para ejecutar las obras de inversión 

• 5 estudios definitivos aprobados de carreteras con solución definitiva, de los cuales 2 estudios 

fueron desarrollados por Provias Nacional y 3 de obras concesionadas. (100%). 

• 1 estudio definitivo aprobado de puentes (100%). 

• 7 estudios de pre-inversión aprobados de carreteras con solución definitiva (100%) 

• 1 estudios de pre-inversión aprobado de carretera con solución básica (100%) 

• 1 estudios de pre-inversión aprobado de mantenimiento periódico (100%) 

• 6794 predios adquiridos con PACRI (97%), de los cuales 5,175 predios son de obras públicas y  

1,619 predios de obras concesionadas. 

 
(*) Cifras preliminares. 

 

Recomendaciones 

o Fortalecer el uso de tecnología de la información para la consolidación Provías Nacional como una institución 

sólida, eficaz, efectiva, transparente y rápida en la prestación de bienes y servicios a usuarios de la RVN, con 

las nuevas disposiciones de trabajo remoto y a distancia es necesario implementar medidas tecnológicas en 

vía de la mejora continua de los procesos de la institución. 

o Fortalecer la fase de modificación y seguimiento al POI por centro de costo, para la toma de decisiones 

oportunas, identificando los riesgos en la línea de producción. Interiorizar la importancia de las fases del POI 

es un proceso progresivo, la automatización de los procesos que se involucran a cada fase es necesaria para 

focalizar los esfuerzos en temas estratégicos, reduciendo la operatividad. 

o La OGPP a través de la OPLACT, debe realizar las gestiones para la interoperabilidad entre los aplicativos del 

SIAF y CEPLAN u otra alternativa más eficiente, permitir la programación de meta financiera sin meta de 

producción física, por ser el ente técnico responsable, que determina el cronograma de producción de meta  

física de acuerdo al estado de la intervención,  y cumplimiento de los principios establecidos en la ley del 

poder ejecutivo Ley del Poder Ejecutivo Ley Nro. 29158 y Ley del Código de Ética de la Función Pública Ley 

Nro.  27815. Además de la ampliación de plazo para la elaboración del informe de evaluación de 

implementación del POI. Igualmente la solución en el cambio de datos por actualización en el aplicativo 

CEPLAN. 

o Continuar con el seguimiento al denominado Programa “Arranca Perú” (DU 070-2020) al que se ha 

destinado S/ 192.99 millones para el 2020, para el mantenimiento de la red vial nacional y la generación de 

empleos directos e indirectos a nivel nacional. 

 

  

                                                
11

 Comprende RVN concesionada actualmente cofinanciada. 
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4. Anexo B-6 Seguimiento Anual Del Plan Operativo Institucional de Unidad Ejecutora: 007 

Provías Nacional 



 
Anexo B-6 

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA 

PEI - PERIODO 2020 - 2023

Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL

Sector 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pliego 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora 001078 - MTC- PRO VIAS NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD
MEDIDA

CENTRO
COSTO

META
MODIFICADO

ANUAL
EJECUTADO

ANUAL
% AVANCE MOTIVO DEL LOGRO ANUALACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.01 - PROVEER INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PAÍS

AEI.01.01 - INFRAESTRUCTURA VIAL CON ADECUADOS NIVELES DE SERVICIOS PARA LOS USUARIOS DE LA RED VIAL NACIONAL

AOI00107800001 - CONSERVACIÓN VIAL HUANCAYO TARMA DV. LAS
VEGAS MAZAMARI PTO OCOPA MAZAMARI CUBANTIA

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 441.19 441.19 100.00

1. PP1 Aprobado el Plan de
Conservación Vial (PCV) con RD N
0422019MTC20 (21.Ene.19). Se
ajusta la longitud según Plan (PGV) y
AM.

2. PP1 Aprobado el Plan de
Conservación Vial (PCV) con RD N
0422019MTC20 (21.Ene.19). Se
ajusta la longitud según Plan (PGV) y
AM. Se viene realizando la Conserv.
Rutinaria en todo el corredor vial

3. PP1 Aprobado el Plan de
Conservación Vial (PCV) con RD N
0422019MTC20 (21.Ene.19). Se
ajusta la longitud según Plan (PGV) y
AM. Se atendió Mantenimiento
Rutinario hasta el 15.Marzo.2016.
Sólo Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP1 Aprobado el Plan de
Conservación Vial (PCV) con RD N
0422019MTC20 (21.Ene.19). Se
ajusta la longitud según Plan (PGV) y
AM. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP1 Aprobado el Plan de
Conservación Vial (PCV) con RD N
0422019MTC20 (21.Ene.19). Se
ajusta la longitud según Plan (PGV) y
AM. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP1 Aprobado el Plan de
Conservación Vial (PCV) con RD N
0422019MTC20 (21.Ene.19). Se
ajusta la longitud según Plan (PGV) y
AM. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP1 Conservación Rutinaria

8. PP1 Conservación Rutinaria

9. PP1 Conservación Rutinaria

10. PP1 Conservación Rutinaria

11. PP1 Conservación Rutinaria

12. PP1 Conservación Rutinaria

MOTIVO:

Fn 11,270,726.00 11,270,725.40 100.00

AOI00107800002 - CONSERVACIÓN VIAL SICUANI PUCARA CALAPUJA
PUNO DESAGUADERO

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 327.99 327.99 100.00

1. PP1 (Longitud Tramo Entregado
327.986) Servicio inició el 03.Jul.19.

2. PP1 (Longitud Tramo Entregado
327.986) Servicio inició el 03.Jul.19.
Se viene realizando la Conserv.
Rutinaria en todo el corredor vial

3. PP1 (Longitud Tramo Entregado
327.986) Servicio inició el 03.Jul.19.
Se atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP1 (Longitud Tramo Entregado
327.986 Km). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

5. PP1 (Longitud Tramo Entregado
327.986 Km). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

6. PP1 (Longitud Tramo Entregado
327.986 Km). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

7. PP1 (Longitud Tramo Entregado
327.986 Km).

8. PP1 (Longitud Tramo Entregado
327.986 Km).

Fn 7,209,455.00 7,208,787.90 99.99



9. PP1 (Longitud Tramo Entregado
327.986 Km).

10. PP1 (Longitud Tramo Entregado
327.986 Km).

11. PP1 (Longitud Tramo Entregado
327.986 Km).

12. PP1 (Long. Tr. entregado 327.986
Km). Aprobado el Plan de
Conservación (RD N 00182021MTC20)
del 11.Ene.21.

MOTIVO:

AOI00107800003 - CONSERVACIÓN VIAL PTE CHUQUICARA PALLASCA
SANTIAGO DE CHUCO SHOREY TAUCA BAMBAS DV. SIHUAS

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 323.37 323.37 100.00 1. PP1 (Longitud 323.37 Km). Se
excluye Tramo5 20.743 Km y Tramo6
12.495 Km por ejecución de obra
Mollepata Pallasca. Tramo8 41.04 Km
por Contrato de Reciclado y Recapeo
(0102019MTC20 del 22.Feb.19).
Actualmente con Contrato
Complementario N 1072018MTC20
(20.Set.18) por 24 meses.

2. PP1 (Longitud 323.37 Km). Se
excluye Tramo5 20.743 Km y Tramo6
12.495 Km por ejecución de obra
Mollepata Pallasca. Tramo8 41.04 Km
por Contrato de Reciclado y Recapeo
(0102019MTC20 del 22.Feb.19).
Actualmente con Contrato
Complementario N 1072018MTC20
(20.Set.18) por 24 meses.

3. PP1 (Longitud 323.37 Km). Se
excluye Tramo5 20.743 Km y Tramo6
12.495 Km por ejecución de obra
Mollepata Pallasca. Tramo8 41.04 Km
por Contrato de Reciclado y Recapeo
(0102019MTC20 del 22.Feb.19).
Actualmente con Contrato
Complementario N 1072018MTC20
(20.Set.18) por 24 meses.Se atendió
Mantenimi...

4. PP1 (Longitud 323.37 Km). Se
excluye Tramo5 20.743 Km y Tramo6
12.495 Km por ejecución de obra
Mollepata Pallasca. Tramo8 41.04 Km
por Contrato de Reciclado y Recapeo
(0102019MTC20 del 22.Feb.19).
Actualmente con Contrato
Complementario N 1072018MTC20
(20.Set.18) por 24 meses.Se atendió
Mantenimi...

5. PP1 (Longitud 323.37 Km). Se
excluye Tramo5 20.743 Km y Tramo6
12.495 Km por ejecución de obra
Mollepata Pallasca. Tramo8 41.04 Km
por Contrato de Reciclado y Recapeo
(0102019MTC20 del 22.Feb.19).
Actualmente con Contrato
Complementario N 1072018MTC20
(20.Set.18) por 24 meses.Se atendió
Mantenimi...

6. PP1 (Longitud 323.37 Km). Se
excluye Tramo5 20.743 Km y Tramo6
12.495 Km por ejecución de obra
Mollepata Pallasca. Tramo8 41.04 Km
por Contrato de Reciclado y Recapeo
(0102019MTC20 del 22.Feb.19).
Actualmente con Contrato
Complementario N 1072018MTC20
(20.Set.18) por 24 meses.Se atendió
Mantenimi...

7. PP1 (Longitud 323.37 Km). Se
excluye Tramo5 20.743 Km y Tramo6
12.495 Km por ejecución de obra
Mollepata Pallasca. Tramo8 41.04 Km
por Contrato de Reciclado y Recapeo
(0102019MTC20 del 22.Feb.19).
Actualmente con Contrato
Complementario N 1072018MTC20
(20.Set.18) por 24 meses.

8. PP1 (Longitud 323.37 Km). Se
excluye Tramo5 20.743 Km y Tramo6
12.495 Km por ejecución de obra
Mollepata Pallasca. Tramo8 41.04 Km
por Contrato de Reciclado y Recapeo
(0102019MTC20 del 22.Feb.19).
Actualmente con Contrato
Complementario N 1072018MTC20
(20.Set.18) por 24 meses.

9. PP1 (Longitud 323.37 Km). Se
excluye Tramo5 20.743 Km y Tramo6
12.495 Km por ejecución de obra
Mollepata Pallasca. Tramo8 41.04 Km
por Contrato de Reciclado y Recapeo
(0102019MTC20 del 22.Feb.19).
Actualmente con Contrato

Fn 5,755,490.00 5,214,945.38 90.61



Complementario N 1072018MTC20
(20.Set.18) por 24 meses.

10. PP1 (Longitud 323.37 Km)
CONCLUIDO (20.Oct.20) (Contrato
Complementario N 1072018MTC20
(20.Set.18) por 24 meses).
FINALIZADO

11. PP1 (Longitud 323.37 Km)
CONCLUIDO (20.Oct.20) (Contrato
Complementario N 1072018MTC20
(20.Set.18) por 24 meses).
FINALIZADO

12. PP1 (Longitud 323.37 Km)
CONCLUIDO (20.Oct.20) (Contrato
Complementario N 1072018MTC20
(20.Set.18) por 24 meses).
FINALIZADO

MOTIVO: Contrato Complementario N
1072018MTC20 (20.Set.18) por 24
meses.

AOI00107800005 - CONSERVACIÓN VIAL CHINCHA ARMAS PLAZAPATA
PUENTE LOS MAESTROS LOS MOLINOS HUAYTARA

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 310.00 310.00 100.00 1. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km)
CONCLUIDO (14.Ene.20).Se evalúa
realizar Contrato Complementario.Se
excluyó el Tramo Pte. Maestros
Molino (8Km), adicional se realiza
Conservación Periódica solo en
249.372 Km y Rutinaria en los tramos
II y VI del corredor vial.

2. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km)
CONCLUIDO (14.Ene.20).Se evalúa
realizar Contrato Complementario.Se
excluyó el Tramo Pte. Maestros
Molino (8Km), adicional se realiza
Conservación Periódica solo en
249.372 Km y Rutinaria en los tramos
II y VI del corredor vial.

3. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km)
CONCLUIDO (14.Ene.20).Se evalúa
realizar Contrato Complementario.Se
excluyó el Tramo Pte. Maestros
Molino (8Km), adicional se realiza
Conservación Periódica solo en
249.372 Km y Rutinaria en los tramos
II y VI del corredor vial.

4. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km)
CONCLUIDO (14.Ene.20).Se evalúa
realizar Contrato Complementario.Se
excluyó el Tramo Pte. Maestros
Molino (8Km), adicional se realiza
Conservación Periódica solo en
249.372 Km y Rutinaria en los tramos
II y VI del corredor vial.

5. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km)
CONCLUIDO (14.Ene.20).Se evalúa
realizar Contrato Complementario.Se
excluyó el Tramo Pte. Maestros
Molino (8Km), adicional se realiza
Conservación Periódica solo en
249.372 Km y Rutinaria en los tramos
II y VI del corredor vial.

6. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km)
CONCLUIDO (14.Ene.20).Se evalúa
realizar Contrato Complementario.Se
excluyó el Tramo Pte. Maestros
Molino (8Km), adicional se realiza
Conservación Periódica solo en
249.372 Km y Rutinaria en los tramos
II y VI del corredor vial.

7. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km)
CONCLUIDO (14.Ene.20).Se evalúa
realizar Contrato Complementario.Se
excluyó el Tramo Pte. Maestros
Molino (8Km), adicional se realiza
Conservación Periódica solo en
249.372 Km y Rutinaria en los tramos
II y VI del corredor vial.

8. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km)
CONCLUIDO (14.Ene.20).Se evalúa
realizar Contrato Complementario.Se
excluyó el Tramo Pte. Maestros
Molino (8Km), adicional se realiza
Conservación Periódica solo en
249.372 Km y Rutinaria en los tramos
II y VI del corredor vial.

9. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km)
CONCLUIDO (14.Ene.20).Se evalúa
realizar Contrato Complementario.Se
excluyó el Tramo Pte. Maestros
Molino (8Km), adicional se realiza
Conservación Periódica solo en
249.372 Km y Rutinaria en los tramos
II y VI del corredor vial.

10. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km)
CONCLUIDO (14.Ene.20). Se evalúa
realizar Contrato Complementario.Se

Fn 381,381.00 381,380.76 100.00



excluyó el Tramo Pte. Maestros
Molino (8Km), adicional se realiza
Conservación Periódica solo en
249.372 Km y Rutinaria en los tramos
II y VI del corredor vial.

11. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km)
CONCLUIDO (14.Ene.20). Se evalúa
realizar Contrato Complementario.Se
excluyó el Tramo Pte. Maestros
Molino (8Km), adicional se realiza
Conservación Periódica solo en
249.372 Km y Rutinaria en los tramos
II y VI del corredor vial.

12. PP1 (Longitud IVC 310.00 Km)
CONCLUIDO (14.Ene.20). Se evalúa
realizar Contrato Complementario.Se
excluyó el Tramo Pte. Maestros
Molino (8Km), adicional se realiza
Conservación Periódica solo en
249.372 Km y Rutinaria en los tramos
II y VI del corredor vial.

MOTIVO:

AOI00107800007 - CONSERVACIÓN VIAL DV. QUILCA MATARANI ILO EMP.
PE1SD (DV. COCACHACRA) EMP. PE1S (VENTILLATA)

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 351.82 351.82 100.00 1. PP1 Se ajusta longitud según PCV de
418.9 Km a 351.8 Km. (Tramos
Excluidos Matarani Punta Bombón
61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km Pta
Bombón Ilo 4 Km).

2. PP1 Se ajusta longitud según PCV de
418.9 Km a 351.8 Km. (Tramos
Excluidos Matarani Punta Bombón
61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km Pta
Bombón Ilo 4 Km). PGV aprobado con
RD N 0522020MTC20 el 24012020. Se
viene realizando la Conserv.
Rutinaria en todo el corredor vial

3. PP1 Se ajusta longitud según PCV de
418.9 Km a 351.8 Km. (Tramos
Excluidos Matarani Punta Bombón
61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km Pta
Bombón Ilo 4 Km). PGV aprobado con
RD N 0522020MTC20 el 24012020. Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales d...

4. PP1 Se ajusta longitud según PCV de
418.9 Km a 351.8 Km. (Tramos
Excluidos Matarani Punta Bombón
61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km Pta
Bombón Ilo 4 Km). PGV aprobado con
RD N 0522020MTC20 el 24012020. Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Se
realizaron actividades de Conserva...

5. PP1 Se ajusta longitud según PCV de
418.9 Km a 351.8 Km. (Tramos
Excluidos Matarani Punta Bombón
61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km Pta
Bombón Ilo 4 Km). PGV aprobado con
RD N 0522020MTC20 el 24012020. Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Se
realizaron actividades de Conserva...

6. PP1 Se ajusta longitud según PCV de
418.9 Km a 351.8 Km. (Tramos
Excluidos Matarani Punta Bombón
61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km Pta
Bombón Ilo 4 Km). PGV aprobado con
RD N 0522020MTC20 el 24012020. Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Se
realizaron actividades de Conserva...

7. PP1 Se ajusta longitud según PCV de
418.9 Km a 351.8 Km. (Tramos
Excluidos Matarani Punta Bombón
61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km Pta
Bombón Ilo 4 Km). PGV aprobado con
RD N 0522020MTC20 el 24012020.

8. PP1 Se ajusta longitud según PCV de
418.9 Km a 351.8 Km. (Tramos
Excluidos Matarani Punta Bombón
61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km Pta
Bombón Ilo 4 Km). PGV aprobado con
RD N 0522020MTC20 el 24012020.

9. PP1 Se ajusta longitud según PCV de
418.9 Km a 351.8 Km. (Tramos
Excluidos Matarani Punta Bombón
61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km Pta
Bombón Ilo 4 Km). PGV aprobado con
RD N 0522020MTC20 el 24012020.

10. PP1 Se ajusta longitud según PCV de
418.9 Km a 351.8 Km. (Tramos
Excluidos Matarani Punta Bombón
61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km Pta
Bombón Ilo 4 Km). PGV aprobado con
RD N 0522020MTC20 el 24012020.

Fn 9,217,950.00 9,217,949.58 100.00



11. PP1 Se ajusta longitud según PCV de
418.9 Km a 351.8 Km. (Tramos
Excluidos Matarani Punta Bombón
61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km Pta
Bombón Ilo 4 Km). PGV aprobado con
RD N 0522020MTC20 el 24012020.

12. PP1 Se ajusta longitud según PCV de
418.9 Km a 351.8 Km. (Tramos
Excluidos Matarani Punta Bombón
61.5 Km Ocoña Dv. Quilca 1.8 Km Pta
Bombón Ilo 4 Km). PGV aprobado con
RD N 0522020MTC20 el 24012020.

MOTIVO:

AOI00107800008 - CONSERVACIÓN VIAL HUANUCO LA UNIÓN
HUALLANCA DV ANTAMINA TINGO CHICO ANTAMINA

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 186.50 186.50 100.00

1. PP1 (Longitud IVC 186.5 Km) para la
atención con Contrato
Complementario por un periodo de
12 meses (10.Jul.19).

2. PP1 (Longitud IVC 186.5 Km) para la
atención con Contrato
Complementario por un periodo de
12 meses (10.Jul.19). Se realizan
trabajos de conservación rutinaria.

3. PP1 (Longitud IVC 186.5 Km) para la
atención con Contrato
Complementario por un periodo de
12 meses (10.Jul.19).Se realizan
trabajos de conservación rutinaria.
Se atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP1 (Longitud IVC 186.5 Km) para la
atención con Contrato
Complementario por un periodo de
12 meses (10.Jul.19).Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

5. PP1 (Longitud IVC 186.5 Km) para la
atención con Contrato
Complementario por un periodo de
12 meses (10.Jul.19).Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

6. PP1 (Longitud IVC 186.5 Km) para la
atención con Contrato
Complementario por un periodo de
12 meses (10.Jul.19).Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

7. PP1 (Longitud IVC 186.5 Km) para la
atención con Contrato
Complementario concluyó el
10.07.2020

8. PP1 (Longitud IVC 186.5 Km) para la
atención con Contrato
Complementario concluyó el
10.07.2020

9. PP1 (Longitud IVC 186.5 Km) para la
atención con Contrato
Complementario concluyó el
10.07.2020

10. PP1 CONCLUIDO (10.Jul.20)
(Longitud IVC 186.5 Km).

11. PP1 CONCLUIDO (10.Jul.20)
(Longitud IVC 186.5 Km).

12. PP1 CONCLUIDO (10.Jul.20)
(Longitud IVC 186.5 Km).

MOTIVO:

Fn 8,443,624.00 8,443,623.37 100.00

AOI00107800009 - CONSERVACIÓN VIAL ANDAHUAYLAS (EMP. PE3S)
PAMPACHIRI NEGROMAYO (EMP. PE 30A)

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 178.10 178.10 100.00

1. PP2 Longitud PGV 178.1 Km.

2. PP2 Longitud PGV 178.1 Km. Se
viene realizando la Conserv.
Rutinaria en todo el corredor vial

3. PP2 Longitud PGV 178.1 Km. Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP2 Longitud PGV 178.1 Km. Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP2 Longitud PGV 178.1 Km. Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP2 Longitud PGV 178.1 Km. Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2 Longitud PGV 178.1 Km.

8. PP2 Longitud PGV 178.1 Km.

9. PP2 Longitud PGV 178.1 Km.

10. PP2 Longitud PGV 178.1 Km.

Fn 7,365,483.00 6,934,763.67 94.15



11. PP2 Longitud PGV 178.1 Km.

12. PP2 Longitud PGV 178.1 Km.

MOTIVO:

AOI00107800010 - CONSERVACIÓN VIAL CAÑETE LUNAHUANA DV.
YAUYOS CHUPACA HUANCAYO DV. PAMPAS

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. PP1 Se convocará el Servicio de CxNS
a 5 años.

2. PP1 Se convocará el Servicio de CxNS
a 5 años.

3. PP1 Se convocará el Servicio de CxNS
a 5 años.

4. PP1 Se convocará el Servicio de CxNS
a 5 años.

5. PP1 Se convocará el Servicio de CxNS
a 5 años.

6. Se estimada convocar en Ago 2020.
PIM para adelanto directo

7. PP1 En Actos Previos (remitido a
Logística para el Estudio de Mercado
según Memorandum N
09922020MTC20.23.1 del
24.07.20).Se estima convocar en
3T2020.

8. PP1 En Actos Previos (Estudio de
Mercado).

9. PP1 En Actos Previos (Estudio de
Mercado).

10. PP1 En Actos Previos (Certificación
Presupuestal).

11. PP1 CP N 0412020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 18.Dic.20.
Se estima la Buena Pro en Feb21.

12. PP1 CP N 0412020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 18.Dic.20.
Se estima la Buena Pro en Feb21.

MOTIVO:

Fn 25,674.00 25,674.00 100.00

AOI00107800011 - CONSERVACIÓN VIAL TACNA TARATA MAZOCRUZ
HUMAJALSO DESAGUADERO

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 417.73 417.73 100.00

1. PP2 Se realiza Conservación Rutinaria
y Atención de Emergencias.

2. PP2 Se viene realizando la Conserv.
Rutinaria en todo el corredor vial.

3. Se atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2 Conservación Rutinaria

8. PP2 Conservación Rutinaria

9. PP2 Conservación Rutinaria

10. PP2 Conservación Rutinaria

11. PP2 Conservación Rutinaria

12. PP2 Conservación Rutinaria

MOTIVO:

Fn 16,367,488.00 14,274,903.72 87.21

AOI00107800012 - CONSERVACIÓN VIAL PTE. RANCHO MONOPAMPA
OXAPAMPA POZUZO PUERTO INCA

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 378.42 301.92 125.34 1. PP2 No se interviene en el Tramo
Monopampa Pte. Choropampa (76.25
Km), ruta reclasificada
temporalmente a departamental
HU115 a cargo del GR Huanuco,
quien ejecuta una trocha carrozable,
mediante convenio.

2. PP2 CONTRATO RESUELTO
(05.Mar.20) según Carta Notarial N
382020CVSCGGOxapampa. No se
interviene en el Tramo Monopampa
Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta
reclasificada temporalmente a
departamental HU115 a cargo del GR
Huanuco, quien ejecuta una trocha
carrozable, mediante convenio.

3. PP2 CONTRATO RESUELTO
(05.Mar.20) según Carta Notarial N
382020CVSCGGOxapampa. No se
interviene en el Tramo Monopampa
Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta
reclasificada temporalmente a
departamental HU115 a cargo del GR
Huanuco, quien ejecuta una trocha
carrozable, mediante convenio.

4. PP2 CONTRATO RESUELTO
(05.Mar.20) según Carta Notarial N
382020CVSCGGOxapampa. No se
interviene en el Tramo Monopampa
Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta
reclasificada temporalmente a
departamental HU115 a cargo del GR

Fn 1,055,161.00 1,055,160.39 100.00



Huanuco, quien ejecuta una trocha
carrozable, mediante convenio.

5. PP2 CONTRATO RESUELTO
(05.Mar.20) según Carta Notarial N
382020CVSCGGOxapampa. No se
interviene en el Tramo Monopampa
Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta
reclasificada temporalmente a
departamental HU115 a cargo del GR
Huanuco, quien ejecuta una trocha
carrozable, mediante convenio.

6. PP2 CONTRATO RESUELTO
(05.Mar.20) según Carta Notarial N
382020CVSCGGOxapampa. No se
interviene en el Tramo Monopampa
Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta
reclasificada temporalmente a
departamental HU115 a cargo del GR
Huanuco, quien ejecuta una trocha
carrozable, mediante convenio.

7. PP2 CONTRATO RESUELTO
(05.Mar.20) según Carta Notarial N
382020CVSCGGOxapampa. No se
interviene en el Tramo Monopampa
Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta
reclasificada temporalmente a
departamental HU115 a cargo del GR
Huanuco, quien ejecuta una trocha
carrozable, mediante convenio.

8. PP2 CONTRATO RESUELTO
(05.Mar.20) según Carta Notarial N
382020CVSCGGOxapampa. No se
interviene en el Tramo Monopampa
Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta
reclasificada temporalmente a
departamental HU115 a cargo del GR
Huanuco, quien ejecuta una trocha
carrozable, mediante convenio.

9. PP2 CONTRATO RESUELTO
(05.Mar.20) según Carta Notarial N
382020CVSCGGOxapampa. No se
interviene en el Tramo Monopampa
Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta
reclasificada temporalmente a
departamental HU115 a cargo del GR
Huanuco, quien ejecuta una trocha
carrozable, mediante convenio.

10. PP2 CONTRATO RESUELTO
(05.Mar.20) según Carta Notarial N
382020CVSCGGOxapampa. No se
interviene en el Tramo Monopampa
Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta
reclasificada temporalmente a
departamental HU115 a cargo del GR
Huanuco, quien ejecuta una trocha
carrozable, mediante convenio.

11. PP2 CONTRATO RESUELTO
(05.Mar.20) según Carta Notarial N
382020CVSCGGOxapampa. No se
interviene en el Tramo Monopampa
Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta
reclasificada temporalmente a
departamental HU115 a cargo del GR
Huanuco, quien ejecuta una trocha
carrozable, mediante convenio.

12. PP2 CONTRATO RESUELTO
(05.Mar.20) según Carta Notarial N
382020CVSCGGOxapampa. No se
interviene en el Tramo Monopampa
Pte. Choropampa (76.25 Km), ruta
reclasificada temporalmente a
departamental HU115 a cargo del GR
Huanuco, quien ejecuta una trocha
carrozable, mediante convenio.

MOTIVO:

AOI00107800013 - CONSERVACIÓN VIAL MOLLEPUQUIO CHINCHAYPUJIO
TAMBOBAMBA CHALHUAHUACHO

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 211.24 211.24 100.00

1. PP2 Se viene ejecutando
Conservación Rutinaria y
Emergencias a lo largo del corredor
vial.

2. PP2 Se viene ejecutando
Conservación Rutinaria y
Emergencias a lo largo del corredor
vial.

3. Se atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2. Conservación Rutinaria

Fn 11,334,542.00 11,334,541.39 100.00



8. PP2. Conservación Rutinaria

9. PP2. Conservación Rutinaria

10. PP2. Conservación Rutinaria

11. PP2. Conservación Rutinaria

12. PP2. Conservación Rutinaria

MOTIVO:

AOI00107800014 - CONSERVACIÓN VIAL SAUSACOCHA PTE.
HUACRACHUCO TAYABAMBA SIHUAS CALEMAR PTE PALLAR

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 615.44 615.44 100.00

1. PP2 Se ejecutan los trabajos de
conservación rutinaria.

2. PP2 Se ejecutan los trabajos de
conservación rutinaria.

3. PP2 Se atendió Mantenimiento
Rutinario hasta el 15.Marzo.2016.
Sólo Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2 Conservación Rutinaria

8. PP2 Conservación Rutinaria

9. PP2 Conservación Rutinaria

10. PP2 Conservación Rutinaria

11. PP2 Conservación Rutinaria

12. PP2 Conservación Rutinaria

MOTIVO:

Fn 22,776,498.00 19,397,766.03 85.17

AOI00107800015 - CONSERVACIÓN VIAL ACOY ANDAMAYO AYO CHIVAY
VIZCACHANE PATAHUASI

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 389.81 389.81 100.00

1. PP2 Se ejecutan los trabajos de
conservación rutinaria.

2. PP2 Se ejecutan los trabajos de
conservación rutinaria.

3. Se atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. Conservación Rutinaria

8. Conservación Rutinaria

9. Conservación Rutinaria

10. Conservación Rutinaria

11. Conservación Rutinaria

12. Conservación Rutinaria

MOTIVO:

Fn 17,980,060.00 16,774,173.27 93.29

AOI00107800016 - CONSERVACIÓN VIAL CASMA HUARAZ HUARI
HUACAYBAMBA JIRCAN TINGO MARIA

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 561.49 561.49 100.00

1. PP2 Longitud PGV (561.5 Km). Se
realiza Conservación Rutinaria en
todos los tramos

2. PP2 Longitud PGV (561.5 Km). Se
realiza Conservación Rutinaria en
todos los tramos.

3. PP2 Longitud PGV (561.5 Km). Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP2 Longitud PGV (561.5 Km). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP2 Longitud PGV (561.5 Km). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP2 Longitud PGV (561.5 Km). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2 Longitud PGV (561.5 Km).

8. PP2 Longitud PGV (561.5 Km).

9. PP2 Longitud PGV (561.5 Km).

10. PP2 Longitud PGV (561.5 Km).

11. PP2 Longitud PGV (561.5 Km).

12. PP2 Longitud PGV (561.5 Km).

MOTIVO:

Fn 38,177,264.00 34,336,653.05 89.94

AOI00107800017 - CONSERVACIÓN VIAL HUAYLLAPAMPA SAN FRANCISCO
CUBANTIA SELVA DE ORO ALTO ANAPATI

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 480.33 480.33 100.00 1. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km
(Se excluye 1.4 Km en el tramo IVA
por reclasificación de ruta a
departamental).

2. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km
(Se excluye 1.4 Km en el tramo IVA
por reclasificación de ruta a
departamental).Se viene realizando

Fn 16,102,608.00 16,017,765.53 99.47



conservación rutinaria a lo largo del
corredor.

3. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km
(Se excluye 1.4 Km en el tramo IVA
por reclasificación de ruta a
departamental).Se viene realizando
conservación rutinaria a lo largo del
corredor. Se atendió Mantenimiento
Rutinario hasta el 15.Marzo.2016.
Sólo Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km
(Se excluye 1.4 Km en el tramo IVA
por reclasificación de ruta a
departamental).Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

5. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km
(Se excluye 1.4 Km en el tramo IVA
por reclasificación de ruta a
departamental).Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

6. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km
(Se excluye 1.4 Km en el tramo IVA
por reclasificación de ruta a
departamental).Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

7. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km
(Se excluye 1.4 Km en el tramo IVA
por reclasificación de ruta a
departamental). Long de
Intervención 480.33 Km

8. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km
(Se excluye 1.4 Km en el tramo IVA
por reclasificación de ruta a
departamental). Long de
Intervención 480.33 Km

9. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km
(Se excluye 1.4 Km en el tramo IVA
por reclasificación de ruta a
departamental). Long de
Intervención 480.33 Km

10. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km
(Se excluye 1.4 Km en el tramo IVA
por reclasificación de ruta a
departamental). Long de
Intervención 480.33 Km

11. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km
(Se excluye 1.4 Km en el tramo IVA
por reclasificación de ruta a
departamental). Long de
Intervención 480.33 Km

12. PP2 Longitud según IVC 481.73 Km
(Se excluye 1.4 Km en el tramo IVA
por reclasificación de ruta a
departamental). Long de
Intervención 480.33 Km

MOTIVO:

AOI00107800018 - CONSERVACIÓN VIAL EMP. PE1N PAMPLONA
CAJATAMBO EMP. PE18 (DV. OYON)

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 205.76 205.76 100.00

1. PP2 Se ajusta la longitud a 205.76 Km
según TDRs y Plan aprobado (PCV).

2. PP2 Se ajusta la longitud a 205.76 Km
según TDRs y Plan aprobado (PCV). Se
viene realizando conservación
rutinaria

3. PP2 Se ajusta la longitud a 205.76 Km
según TDRs y Plan aprobado (PCV). Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP2 Se ajusta la longitud a 205.76 Km
según TDRs y Plan aprobado (PCV). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP2 Se ajusta la longitud a 205.76 Km
según TDRs y Plan aprobado (PCV). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP2 Se ajusta la longitud a 205.76 Km
según TDRs y Plan aprobado (PCV). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2 Se ajusta la longitud a 205.76 Km
según TDRs y Plan aprobado (PCV).

8. PP2 CONTRATO RESUELTO (Con
Oficio N 04112020MTC20 del
17.Ago.20).

9. PP2 CONTRATO RESUELTO (Con
Oficio N 04112020MTC20 del
17.Ago.20).

10. PP2 CONTRATO RESUELTO (Con

Fn 3,786,386.00 3,786,385.35 100.00



Oficio N 04112020MTC20 del
17.Ago.20).

11. PP2 CONTRATO RESUELTO (Con
Oficio N 04112020MTC20 del
17.Ago.20).

12. PP2 CONTRATO RESUELTO (Con
Oficio N 04112020MTC20 del
17.Ago.20).

MOTIVO:

AOI00107800019 - CONSERVACIÓN VIAL DV. APLAO CHUQUIBAMBA
COTAHUASI PAUSA MARÁN

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 464.46 464.46 100.00

1. PP2 Se ejecutan los trabajos de
conservación rutinaria.

2. PP2 Se ejecutan los trabajos de
conservación rutinaria.

3. Se atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2.

8. PP2.

9. PP2.EN EJECUCIÓN

10. PP2.EN EJECUCIÓN

11. PP2.EN EJECUCIÓN

12. PP2. concluyó el 08122020

MOTIVO: .

Fn 30,490,268.00 30,389,479.03 99.67

AOI00107800020 - CONSERVACIÓN VIAL CUTERVO SOCOTA SAN ANDRÉS
SANTO TOMAS PIMPINGOS CUYCA

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 137.79 137.79 100.00

1. PP2 Se realiza Conservación Rutinaria
y Atención de Emergencias.

2. PP2 Se realiza Conservación Rutinaria
y Atención de Emergencias.

3. Se atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2.

8. PP2.

9. PP2.

10. PP2.

11. PP2.

12. PP2.

MOTIVO:

Fn 7,458,771.00 7,458,771.00 100.00

AOI00107800021 - CONSERVACIÓN VIAL PRO REGIÓN PUNO, TR 1
(MACUSANI ACHASIRI USICAYOS PHARA PATAMBUCO MASIAPO)

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 419.95 444.54 105.86 1. PP2 Longitud Contractual 440.62
Km. IVC 444.5 Km, (intervención
municipal 29.64Km ), por lo que se
atiende sólo 419.95 Km

2. PP2 Longitud Contractual 440.62
Km. IVC 444.5 Km, (intervención
municipal 29.64Km ), por lo que se
atiende sólo 419.95 Km. Se viene
realizando trabajados de
conservación rutinarias.

3. PP2 Longitud Contractual 440.62
Km. IVC 444.5 Km, (intervención
municipal 29.64Km ), por lo que se
atiende sólo 419.95 Km. Se viene
realizando trabajados de
conservación rutinarias.Se atendió
Mantenimiento Rutinario hasta el
15.Marzo.2016. Sólo Atención de
Emergencias Viales desde el
16.Marzo.2020.

4. PP2 Longitud Contractual 440.62
Km. IVC 444.5 Km, (intervención
municipal 29.64Km ), por lo que se
atiende sólo 419.95 Km. Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP2 Longitud Contractual 440.62
Km. IVC 444.5 Km, (intervención
municipal 29.64Km ), por lo que se
atiende sólo 419.95 Km. Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP2 Longitud Contractual 440.62
Km. IVC 444.5 Km, (intervención
municipal 29.64Km ), por lo que se
atiende sólo 419.95 Km. Se

Fn 11,186,843.00 11,160,390.95 99.76



realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2 Se aprobó el Plan de
Conservación PGCV con RD N
12812020MTC20 (19.Ago.20).Long.
Contractual 440.62 Km. IVC 444.5
Km, (intervención municipal
29.64Km ), por lo que se atiende
sólo 419.95 Km.

8. PP2 Se aprobó el Plan de
Conservación PGCV con RD N
12812020MTC20 (19.Ago.20).Long.
Contractual 440.62 Km. IVC 444.5
Km, (intervención municipal
29.64Km ), por lo que se atiende
sólo 419.95 Km.

9. PP2 Se aprobó el Plan de
Conservación PGCV con RD N
12812020MTC20 (19.Ago.20).Long.
Contractual 440.62 Km. IVC 444.5
Km, (intervención municipal
29.64Km ), por lo que se atiende
sólo 419.95 Km.

10. PP2 Se aprobó el Plan de
Conservación PGCV con RD N
12812020MTC20 (19.Ago.20).Long.
Contractual 440.62 Km. IVC 444.5
Km, (intervención municipal
29.64Km ), por lo que se atiende
sólo 419.95 Km.

11. PP2 Se aprobó el Plan de
Conservación PGCV con RD N
12812020MTC20 (19.Ago.20).Long.
Contractual 440.62 Km. IVC 444.5
Km, (intervención municipal
29.64Km ), por lo que se atiende
sólo 419.95 Km.

12. PP2 Se aprobó el Plan de
Conservación PGCV con RD N
12812020MTC20 (19.Ago.20).Long.
Contractual 440.62 Km. IVC 444.5
Km, (intervención municipal
29.64Km ), por lo que se atiende
sólo 419.95 Km.

MOTIVO:

AOI00107800022 - CONSERVACIÓN VIAL JULIACA PUTINA SANDIA
HUANCANE MOHO FRONTERA CON BOLIVIA

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 438.14 438.14 100.00

1. PP2 Se realiza Conservación Rutinaria
y Atención de Emergencias.

2. PP2 Se realiza Conservación Rutinaria
y Atención de Emergencias.

3. Se atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP1 Conservación Rutinaria

8. PP2 CONTRATO RESUELTO (Oficio N
4522020MTC20) del 27.Ago.20.

9. PP2 CONTRATO RESUELTO (Oficio N
4522020MTC20) del 27.Ago.20.

10. PP2 CONTRATO RESUELTO (Oficio N
4522020MTC20) del 27.Ago.20.

11. PP2 CONTRATO RESUELTO (Oficio N
4522020MTC20) del 27.Ago.20.

12. PP2 CONTRATO RESUELTO (Oficio N
4522020MTC20) del 27.Ago.20.

MOTIVO:

Fn 23,759,459.00 15,152,279.52 63.77

AOI00107800023 - CONSERVACIÓN VIAL CONCEPCIÓN COMAS SATIPO
PTO. OCOPA ATALAYA DV. BAJO KIMIRIKI POYENI

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 545.47 545.47 100.00

1. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20.

2. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20. Se
realizan trabajos de conservación
rutinaria.

3. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20. Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20. Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20. Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20. Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20.

Fn 10,998,652.00 10,998,650.20 100.00



8. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20.

9. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20.

10. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20.

11. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20.

12. PP2 Servicio inició el 03.Ene.20.

MOTIVO:

AOI00107800024 - CONSERVACIÓN VIAL EMP. PE18A (DV. TINGO MARIA)
TOCACHE JUANJUI TARAPOTO

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 368.60 368.60 100.00 1. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90
Km) por ejecución de Obra (PFIS
1548) a partir del mes de Marzo19 se
reduce (40 Km) por trabajos de
Reciclado (PFIS 3756).

2. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90
Km) por ejecución de Obra (PFIS
1548) a partir del mes de Mar20 se
adiciona (40 Km) por trabajos de
Reciclado concluido (PFIS 3756). Se
aprobó la modificación del DEPT el
24012020, con RD N 1582020MTC20
.Se realizan trabajos de conservación
rutinaria.

3. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90
Km) por ejecución de Obra (PFIS
1548) Se atendió Mantenimiento
Rutinario hasta el 15.Marzo.2016.
Sólo Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90
Km) por ejecución de Obra (PFIS
1548) Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90
Km) por ejecución de Obra (PFIS
1548) Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90
Km) por ejecución de Obra (PFIS
1548) Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90
Km) por ejecución de Obra (PFIS
1548) Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

8. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90
Km) por ejecución de Obra (PFIS
1548) Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

9. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90
Km) por ejecución de Obra (PFIS
1548) Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

10. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90
Km) por ejecución de Obra (PFIS
1548) Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

11. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90
Km) por ejecución de Obra (PFIS
1548) Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

12. PP1 (IVC 458.3 Km) Se reduce (90
Km) por ejecución de Obra (PFIS
1548) Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

MOTIVO:

Fn 10,998,065.00 10,998,064.34 100.00

AOI00107800025 - CONSERVACIÓN VIAL DV. PATIVILCA CONOCOCHA
HUARAZ MOLINOPAMPA CHIQUIAN AQUIA

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 337.89 337.89 100.00

1. PP1 Inició (10.Dic.19). Long
Contractual 333 Km

2. PP1 Inició (10.Dic.19). Long
Contractual 333 Km. Se realizan
trabajos de conservación rutinaria.

3. PP1 Inició (10.Dic.19). Long
Contractual 333 Km. Se atendió
Mantenimiento Rutinario hasta el
15.Marzo.2016. Sólo Atención de
Emergencias Viales desde el
16.Marzo.2020.

4. PP1 Inició (10.Dic.19). Long
Contractual 333 Km. Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria.

5. PP1 Inició (10.Dic.19). Long
Contractual 333 Km. Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria.

6. PP1 Inició (10.Dic.19). Long
Contractual 333 Km. Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria.

7. PP1 Long Contractual 333 Km.

8. PP1 Long Contractual 333 Km.

9. PP1 Long Contractual 333 Km.

10. PP1 Long Contractual 333 Km.

Fn 4,941,019.00 4,941,018.46 100.00



11. PP1 Long Contractual 333 Km.

12. PP1 Long Contractual 333 Km.

MOTIVO:

AOI00107800026 - CONSERVACIÓN VIAL PTE. RAITHER VON HUMBOLT
PTE. PAUCARTAMBO OXAPAMPA PUERTO. INCA EMP. PE5N

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 314.60 314.60 100.00

1. PP1 (Longitud IVC 199.60 Km).
Servicio inició el 03.Jul.19. Desde el
inicio sólo se atendían 199.60 Km
(Tramos IV,V y VI es contratos de
obra). A partir del 01.10.2019, se
añaden los tramos V y VI, sumando
un total de 314.60 Km.

2. PP1 (Longitud IVC 199.60 Km).
Servicio inició el 03.Jul.19. Desde el
inicio sólo se atendían 199.60 Km
(Tramos IV,V y VI es contratos de
obra). A partir del 01.10.2019, se
añaden los tramos V y VI, sumando
un total de 314.60 Km.

3. PP1 (Longitud IVC 199.60 Km).
Servicio inició el 03.Jul.19. A partir
del 01.10.2019, se añaden los tramos
V y VI, sumando un total de 314.60
Km.Se atendió Mantenimiento
Rutinario hasta el 15.Marzo.2016.
Sólo Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP1 (Longitud IVC 199.60 Km).
Servicio inició el 03.Jul.19. A partir
del 01.10.2019, se añaden los tramos
V y VI, sumando un total de 314.60
Km.Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP1 (Longitud IVC 199.60 Km).
Servicio inició el 03.Jul.19. A partir
del 01.10.2019, se añaden los tramos
V y VI, sumando un total de 314.60
Km.Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP1 (Longitud IVC 199.60 Km).
Servicio inició el 03.Jul.19. A partir
del 01.10.2019, se añaden los tramos
V y VI, sumando un total de 314.60
Km.Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP1 (Longitud IVC 314.60 Km).

8. PP1 (Longitud IVC 314.60 Km).

9. PP1 (Longitud IVC 314.60 Km).

10. PP1 (Longitud IVC 314.60 Km).

11. PP1 (Longitud IVC 314.60 Km) Plan
de Conservación (PGCV) aprobado
(11.Dic.20) según RD N
27212020MTC20.

12. PP1 (Longitud IVC 314.60 Km) Plan
de Conservación (PGCV) aprobado
(11.Dic.20) según RD N
27212020MTC20.

MOTIVO: .

Fn 9,302,316.00 9,302,315.68 100.00

AOI00107800027 - CONSERVACIÓN VIAL PIMENTEL CHICLAYO
CHONGOYAPE LLAMA COCHABAMBA

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 285.94 285.94 100.00 1. PP1 Se excluye el tramo Larán
Pomalca (12 Km) será atendido por
Adm. Directa.

2. PP1 Se excluye el tramo Larán
Pomalca (12 Km) será atendido por
Adm. Directa. Aprobado el Plan
(PGV) con RD N 1872020MTC20
(11.Feb.20). Se realizan trabajo de
conservación rutinaria.

3. PP1 Se excluye el tramo Larán
Pomalca (12 Km) será atendido por
Adm. Directa. Aprobado el Plan
(PGV) con RD N 1872020MTC20
(11.Feb.20). Se realizan trabajo de
conservación rutinaria.Se atendió
Mantenimiento Rutinario hasta el
15.Marzo.2016. Sólo Atención de
Emergencias Viales desde el
16.Marzo.202...

4. PP1 Se excluye el tramo Larán
Pomalca (12 Km) será atendido por
Adm. Directa. Aprobado el Plan
(PGV) con RD N 1872020MTC20
(11.Feb.20). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

5. PP1 Se excluye el tramo Larán
Pomalca (12 Km) será atendido por
Adm. Directa. Aprobado el Plan
(PGV) con RD N 1872020MTC20
(11.Feb.20). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

6. PP1 Se excluye el tramo Larán
Pomalca (12 Km) será atendido por
Adm. Directa. Aprobado el Plan



(PGV) con RD N 1872020MTC20
(11.Feb.20). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

7. PP1 Se excluye el tramo Larán
Pomalca (12 Km) será atendido por
Adm. Directa. Aprobado el Plan
(PGV) con RD N 1872020MTC20
(11.Feb.20). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

8. PP1 Se excluye el tramo Larán
Pomalca (12 Km) será atendido por
Adm. Directa. Aprobado el Plan
(PGV) con RD N 1872020MTC20
(11.Feb.20). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

9. PP1 Se excluye el tramo Larán
Pomalca (12 Km) será atendido por
Adm. Directa. Aprobado el Plan
(PGV) con RD N 1872020MTC20
(11.Feb.20). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

10. PP1 Se excluye el tramo Larán
Pomalca (12 Km) será atendido por
Adm. Directa. Aprobado el Plan
(PGV) con RD N 1872020MTC20
(11.Feb.20). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

11. PP1 Se excluye el tramo Larán
Pomalca (12 Km) será atendido por
Adm. Directa. Aprobado el Plan
(PGV) con RD N 1872020MTC20
(11.Feb.20). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

12. PP1 Se excluye el tramo Larán
Pomalca (12 Km) será atendido por
Adm. Directa. Aprobado el Plan
(PGV) con RD N 1872020MTC20
(11.Feb.20). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

MOTIVO:

Fn 8,013,198.00 8,013,197.20 100.00

AOI00107800028 - CONSERVACIÓN VIAL HUALAPAMPA HUANCABAMBA
SOCCHABAMBA VADO GRANDE

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 362.37 362.37 100.00

1. PP2 Ejecutando los trabajos de
Conservación Rutinaria (antes del
Mejoramiento) en el tramo III
Huancabamba Tramo II Dv. Curilcas y
en el Tramo IV Dv. Curilcas
Socchabamba.

2. PP2 Ejecutando los trabajos de
Conservación Rutinaria (antes del
Mejoramiento) en el tramo III
Huancabamba Tramo II Dv. Curilcas y
en el Tramo IV Dv. Curilcas
Socchabamba.

3. Se atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP1 Conservación Rutinaria

8. PP1 Conservación Rutinaria

9. PP1 Conservación Rutinaria

10. PP1 Conservación Rutinaria

11. PP1 Conservación Rutinaria

12. PP1 Conservación Rutinaria

MOTIVO:

Fn 17,303,788.00 15,652,193.65 90.46

AOI00107800029 - CONSERVACIÓN VIAL DV. ABANCAY CHUQUIBAMBILLA
YAURI DV. AYAVIRI

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 569.35 569.35 100.00

1. PP2 Se reduce a 461.023 Km a
atender (111.807 Km atendido por la
minera Hudway).

2. PP2 Se reduce a 461.023 Km a
atender (111.807 Km atendido por la
minera Hudway). Se realiza
conservación rutinaria.

3. Long 569.35 Km. Se atendió
Mantenimiento Rutinario hasta el
15.Marzo.2016. Sólo Atención de
Emergencias Viales desde el
16.Marzo.2020.

4. Long 569.35 Km. Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

F 25 190 591 00 22 700 003 95 90 11



5. Long 569.35 Km. Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

6. Long 569.35 Km. Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

7. PP1 Long 569.35 Km.

8. PP1 Long 569.35 Km.

9. PP2 Long 569.35 Km.

10. PP2 Long 569.35 Km.

11. PP2 Long 569.35 Km.

12. PP2 Long 569.35 Km.

MOTIVO:

Fn 25,190,591.00 22,700,003.95 90.11

AOI00107800030 - CONSERVACIÓN VIAL EMP. PE1N (I. V. ZAPALLAL)
VENTANILLA OVALO 200 MILLAS AV. NESTOR GAMBETA PTO. CALLAO

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 27.92 27.92 100.00

1. PP1 Se realiza Conservación Rutinaria
y Atención de Emergencias.

2. PP1 Se realiza Conservación Rutinaria
y Atención de Emergencias.

3. Se atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP1. Conservación Rutinaria

8. PP1. Conservación Rutinaria

9. PP1. Conservación Rutinaria

10. PP1. Conservación Rutinaria

11. PP1. Conservación Rutinaria

12. PP1. Conservación Rutinaria

MOTIVO:

Fn 27,535,705.00 19,158,014.36 69.58

AOI00107800031 - CONSERVACIÓN VIAL LA CIMA CONOCANCHA
CHINCHAN

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 113.90 113.90 100.00

1. PP2 Longitud según Plan Gestión de
Conservación (PGCV) aprobado con
RD N 33642019MTC20 (16.Dic.19)
113.9 Km.

2. PP2 Longitud según Plan Gestión de
Conservación (PGCV) aprobado con
RD N 33642019MTC20 (16.Dic.19)
113.9 Km. se realiza conservación
rutinaria

3. PP2 Longitud según Plan Gestión de
Conservación (PGCV) aprobado con
RD N 33642019MTC20 (16.Dic.19)
113.9 Km. se realiza conservación
rutinaria. Se atendió Mantenimiento
Rutinario hasta el 15.Marzo.2016.
Sólo Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP2 Longitud según Plan Gestión de
Conservación (PGCV) aprobado con
RD N 33642019MTC20 (16.Dic.19)
113.9 Km. Se realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

5. PP2 Longitud según Plan Gestión de
Conservación (PGCV) aprobado con
RD N 33642019MTC20 (16.Dic.19)
113.9 Km. Se realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

6. PP2 Longitud según Plan Gestión de
Conservación (PGCV) aprobado con
RD N 33642019MTC20 (16.Dic.19)
113.9 Km. Se realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

7. PP2 Longitud 113.9 Km. según
PGCV.

8. PP2 Longitud 113.9 Km. según
PGCV.

9. PP2 Longitud 113.9 Km. según
PGCV.

10. PP2 Longitud 113.9 Km. según
PGCV.

11. PP2 Longitud 113.9 Km. según
PGCV.

12. PP2 CONTRATO RESUELTO
(28.Dic.20).

MOTIVO:

Fn 6,676,647.00 6,342,121.74 94.99

AOI00107800032 - CONSERVACIÓN VIAL TAMBOGRANDE CURILCAS
CINCUENTA CHULUCANAS PTE. CARRASQUILLO MORROPON

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 186.36 186.36 100.00 1. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan
de Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19).

2. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan
de Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19). Se
realiza conservación rutinaria.



3. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan
de Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19). Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan
de Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan
de Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan
de Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan
de Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

8. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan
de Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

9. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan
de Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

10. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan
de Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

11. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan
de Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

12. PP2 (Longitud IVC 186.36 Km) Plan
de Conservación aprobada con RD N
3862019MTC20.1 (18.Mar.19). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

MOTIVO:

Fn 6,849,784.00 6,849,783.71 100.00

AOI00107800033 - CONSERVACIÓN VIAL CORRAL QUEMADO DV. LUYA
CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LA CALZADA

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. PP2 CP N 0312019MTC20.1 (Fase
Buena Pro declarado DESIERTO) con
fecha 20.Feb.20 según Formato N 22
Acta de Desierto, a la fecha con
Apelación por parte de Postor fue
convocado (16.Set.19).

2. PP2 Se volverá a convocar.CP N
0312019MTC20.1 (Fase Declarado
DESIERTO) con fecha 20.Feb.20
según Formato N 22 Acta de
Desierto.

3. PP2 Se volverá a convocar.CP N
0312019MTC20.1 (Fase Declarado
DESIERTO) con fecha 20.Feb.20
según Formato N 22 Acta de
Desierto.

4. PP2 Se volverá a convocar.CP N
0312019MTC20.1 (Fase Declarado
DESIERTO) con fecha 20.Feb.20
según Formato N 22 Acta de
Desierto.

5. PP2 Se volverá a convocar.CP N
0312019MTC20.1 (Fase Declarado
DESIERTO) con fecha 20.Feb.20
según Formato N 22 Acta de
Desierto.

6. PP2 Se volverá a convocar.CP N
0312019MTC20.1 (Fase Declarado
DESIERTO) con fecha 20.Feb.20
según Formato N 22 Acta de
Desierto.Se estima su convocatoria
para Ago2020

7. PP2 En Actos Previos (remitido a
Logística para el Estudio de Mercado
según Memorandum N
09222020MTC20.23.1 del
14.07.20).Se estima convocar en
3T2020.CP N 0312019MTC20.1 (Fase
Declarado DESIERTO) con fecha
20.Feb.20 según Formato N 22 Acta
de Desierto.

Fn 23,610,034.00 13,262,676.23 56.17



8. PP2 CP N 0312019MTC20.1
(FaseIntegración de Bases), fue
convocado (16.Set.19). Se estima la
Buena Pro en Set20.

9. PP2 CP N 0312019MTC20.1
(FaseIntegración de Bases), fue
convocado (16.Set.19). Se estima la
Buena Pro en Nov20.

10. PP2 CP N 0312019MTC20.1 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) a
CONSORCIO ABRA LAJAS (23.Oct.20),
fue convocado (16.Set.19). Se estima
la firma de Contrato en Nov20.

11. PP2 Contratado (24.Nov.20).

12. PP2 Contratado (24.Nov.20). se
estima inciio el 2021

MOTIVO:

AOI00107800034 - CONSERVACIÓN VIAL IZCUCHACA HUANCAVELICA
CASTROVIRREYNA PAMPANO SANTA INES RUMICHACA

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 287.52 287.52 100.00 1. PP1 (IVC 287.52 Km) Se reducen
107.72 Km por Obras a cargo de RCC
(Paquete 11 Pampano Santa Inés).
Aprobado el Plan de Conservación
según RD N 36122019MTC20
(31.Dic.19).

2. PP1 (IVC 287.52 Km) Se reducen
107.72 Km por Obras a cargo de RCC
(Paquete 11 Pampano Santa Inés).
Aprobado el Plan de Conservación
según RD N 36122019MTC20
(31.Dic.19). Se realizan trabajos de
conservación rutinaria.

3. PP1 (IVC 287.52 Km) Se reducen
107.72 Km por Obras a cargo de RCC
(Paquete 11 Pampano Santa Inés).
Aprobado el Plan de Conservación
según RD N 36122019MTC20
(31.Dic.19). Se realizan trabajos de
conservación rutinaria. Se atendió
Mantenimiento Rutinario hasta el
15.Marzo.2016. Sólo Atención de
Emer...

4. PP1 (IVC 287.52 Km) Se
recpcionaron los 107.72 Km de RCC
(Paquete 11 Pampano Santa Inés). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP1 (IVC 287.52 Km) Se
recpcionaron los 107.72 Km de RCC
(Paquete 11 Pampano Santa Inés). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP1 (IVC 287.52 Km) Se
recpcionaron los 107.72 Km de RCC
(Paquete 11 Pampano Santa Inés). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP1 (IVC 287.52 Km) Se
recpcionaron los 107.72 Km de RCC
(Paquete 11 Pampano Santa Inés). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

8. PP1 (IVC 287.52 Km) Se
recpcionaron los 107.72 Km de RCC
(Paquete 11 Pampano Santa Inés). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

9. PP1 (IVC 287.52 Km) Se
recpcionaron los 107.72 Km de RCC
(Paquete 11 Pampano Santa Inés). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

10. PP1 (IVC 287.52 Km) Se
recpcionaron los 107.72 Km de RCC
(Paquete 11 Pampano Santa Inés). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

11. PP1 (IVC 287.52 Km) Se
recpcionaron los 107.72 Km de RCC
(Paquete 11 Pampano Santa Inés). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

12. PP1 (IVC 287.52 Km) Se
recpcionaron los 107.72 Km de RCC
(Paquete 11 Pampano Santa Inés). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

MOTIVO:

Fn 13,946,340.00 13,946,339.56 100.00

AOI00107800035 - CONSERVACIÓN VIAL PRO REGIÓN PUNO, TR 4
(MAÑAZO LAQUINA GRANDE PALERMO PIÑUTA PISACOMA AZANCALLE
CHURO)

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 320.44 320.44 100.00 1. PP2 Se viene ejecutando
Conservación Rutinaria y
Emergencias a lo largo del corredor
vial.

2. PP2 Se viene ejecutando
Conservación Rutinaria y



Emergencias a lo largo del corredor
vial.

3. Se atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2. Conservación Rutinaria

8. PP2. Conservación Rutinaria

9. PP2. Conservación Rutinaria

10. PP2. Conservación Rutinaria

11. PP2. Conservación Rutinaria

12. PP2. Conservación Rutinaria

MOTIVO:

Fn 11,288,985.00 11,218,194.66 99.37

AOI00107800036 - CONSERVACIÓN VIAL PRO REGIÓN PUNO, TR 3
(OCUVIRI PALCA ARAPA)

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 292.96 292.96 100.00

1. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96
Km) Se aprobó el PGCV según RD N
0592020MTC20 (27.Ene.20).

2. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96
Km) Se aprobó el PGCV según RD N
0592020MTC20 (27.Ene.20). Se
realiza conservación rutinaria

3. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96
Km) Se aprobó el PGCV según RD N
0592020MTC20 (27.Ene.20). Se
realiza conservación rutinaria.Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96
Km) Se aprobó el PGCV según RD N
0592020MTC20 (27.Ene.20). Se
realiza conservación rutinaria.Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96
Km) Se aprobó el PGCV según RD N
0592020MTC20 (27.Ene.20). Se
realiza conservación rutinaria.Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96
Km) Se aprobó el PGCV según RD N
0592020MTC20 (27.Ene.20). Se
realiza conservación rutinaria.Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96
Km).

8. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96
Km).

9. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96
Km).

10. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96
Km).

11. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96
Km).

12. PP2 (Long. Contract e IVC 292.96
Km).

MOTIVO:

Fn 7,467,198.00 7,342,955.83 98.34

AOI00107800037 - CONSERVACIÓN VIAL PRO REGIÓN PUNO, TR 2
(MACARI SANTIAGO DE PUPUJA CHUPA MUÑANI INCHUPALLA HUATA
CABANA)

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 265.14 265.14 100.00

1. PP2 Se viene ejecutando
Conservación Rutinaria y
Emergencias a lo largo del corredor
vial. IVC después del PGV 265.14 Km

2. PP2 Se viene ejecutando
Conservación Rutinaria y
Emergencias a lo largo del corredor
vial. IVC después del PGV 265.14 Km

3. IVC después del PGV 265.14 Km.Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. IVC después del PGV 265.14 Km.Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. IVC después del PGV 265.14 Km.Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. IVC después del PGV 265.14 Km.Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2 Long. 265.14 Km. Aprobado
PGCV (RD N 11892020MTC20 del

Fn 8,678,115.00 8,652,176.35 99.70



11.Ago.20).

8. PP2 Long. 265.14 Km. Aprobado
PGCV (RD N 11892020MTC20 del
11.Ago.20).

9. PP2 Long. 265.14 Km. Aprobado
PGCV (RD N 11892020MTC20 del
11.Ago.20).

10. PP2 Long. 265.14 Km. Aprobado
PGCV (RD N 11892020MTC20 del
11.Ago.20).

11. PP2 Long. 265.14 Km. Aprobado
PGCV (RD N 11892020MTC20 del
11.Ago.20).

12. PP2 Long. 265.14 Km. Aprobado
PGCV (RD N 11892020MTC20 del
11.Ago.20).

MOTIVO:

AOI00107800038 - CONSERVACIÓN VIAL SULLANA TUMBES PTE. LA PAZ
SULLANA EL ALAMOR SULLANA TAMBOGRANDE

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 375.46 375.46 100.00

1. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria. Longitud
Contractual 379.30Km, Longitud del
IVC 375.46 Km

2. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria. Longitud
Contractual 379.30Km, Longitud del
IVC 375.46 Km

3. Longitud Contractual 379.30Km,
Longitud del IVC 375.46 KmSe
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. Longitud Contractual 379.30Km,
Longitud del IVC 375.46 KmSe
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. Longitud Contractual 379.30Km,
Longitud del IVC 375.46 KmSe
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. Longitud Contractual 379.30Km,
Longitud del IVC 375.46 KmSe
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP1 Longitud del IVC 375.46 Km.

8. PP1 Longitud del IVC 375.46 Km.

9. PP1 Longitud del IVC 375.46 Km.

10. PP1 Longitud del IVC 375.46 Km.

11. PP1 Longitud del IVC 375.46 Km.

12. PP1 Longitud del IVC 375.46 Km.

MOTIVO:

Fn 8,415,398.00 8,415,397.19 100.00

AOI00107800039 - CONSERVACIÓN VIAL CUSCO PISAC URUBAMBA
CACHIMAYO HUACARPAY OLLANTAYTAMBO ECHARATE

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 323.80 323.80 100.00

1. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria.

2. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria.

3. Se atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP1. Conservación Rutinaria

8. PP1. Conservación Rutinaria

9. PP1. Conservación Rutinaria

10. PP1. Conservación Rutinaria

11. PP1. Conservación Rutinaria

12. PP1. Conservación Rutinaria

MOTIVO: .

Fn 7,559,003.00 7,559,002.79 100.00

AOI00107800040 - CONSERVACIÓN VIAL DV. CHINCHA SAN CLEMENTE
PISCO PUNTA PEJERREY SAN CLEMENTE AYACUCHO

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 422.63 422.63 100.00 1. PP1 Longitud PGV 422.630 Km.

2. PP1 Longitud PGV 422.630 Km. Se
aprobó el Plan PGV según RD N
3072020MTC20 (21.Feb.20). Se
realizan trabajos de conservación
rutinaria.

3. PP1 Longitud PGV 422.630 Km. Se
aprobó el Plan PGV según RD N
3072020MTC20 (21.Feb.20). Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP1 Longitud PGV 422.630 Km. Se
aprobó el Plan PGV según RD N
3072020MTC20 (21.Feb.20). Se



realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP1 Longitud PGV 422.630 Km. Se
aprobó el Plan PGV según RD N
3072020MTC20 (21.Feb.20). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP1 Longitud PGV 422.630 Km. Se
aprobó el Plan PGV según RD N
3072020MTC20 (21.Feb.20). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP1 Longitud PGV 422.630 Km. Se
aprobó el Plan PGV según RD N
3072020MTC20 (21.Feb.20).

8. PP1 Longitud PGV 422.630 Km. Se
aprobó el Plan PGV según RD N
3072020MTC20 (21.Feb.20).

9. PP1 Longitud PGV 422.630 Km. Se
aprobó el Plan PGV según RD N
3072020MTC20 (21.Feb.20).

10. PP1 Longitud PGV 422.630 Km. Se
aprobó el Plan PGV según RD N
3072020MTC20 (21.Feb.20).

11. PP1 Longitud PGV 422.630 Km. Se
aprobó el Plan PGV según RD N
3072020MTC20 (21.Feb.20).

12. PP1 Longitud PGV 422.630 Km. Se
aprobó el Plan PGV según RD N
3072020MTC20 (21.Feb.20).

MOTIVO:

Fn 12,050,981.00 12,050,980.27 100.00

AOI00107800041 - CONSERVACIÓN VIAL EL REPOSO SARAMIRIZA
WAWICO SARAMIRIZA SANTA MARIA DE NIEVA NUEVO SEASME

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 382.50 382.50 100.00

1. PP1 (Longitud Contractual e IVC
382.50 Km).

2. PP1 (Longitud Contractual e IVC
382.50 Km). Se realizan trabajos de
conservación rutinaria.

3. PP1 (Longitud Contractual e IVC
382.50 Km). Se atendió
Mantenimiento Rutinario hasta el
15.Marzo.2016. Sólo Atención de
Emergencias Viales desde el
16.Marzo.2020.

4. PP1 (Longitud Contractual e IVC
382.50 Km). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

5. PP1 (Longitud Contractual e IVC
382.50 Km). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

6. PP1 (Longitud Contractual e IVC
382.50 Km). Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

7. PP1 (Longitud Contractual e IVC
382.50 Km).

8. PP1 (Longitud Contractual e IVC
382.50 Km).

9. PP1 CONTRATO RESUELTO
(25.Set.20) según Oficio N
5592020MTC20.

10. PP1 CONTRATO RESUELTO
(25.Set.20) según Oficio N
5592020MTC20.

11. PP1 CONTRATO RESUELTO
(25.Set.20) según Oficio N
5592020MTC20.

12. PP1 CONTRATO RESUELTO
(25.Set.20) según Oficio N
5592020MTC20.

MOTIVO:

Fn 6,110,631.00 6,110,630.90 100.00

AOI00107800043 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE20B (AV.
MORALES DUAREZ) AV. SANTA ROSA EMP. CL 100 (AV. COSTANERA)

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00 1. CP N 0432019MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 12.Dic.19.
Se estima la Buena Pro en Ene.20.
Reemplaza al PFIS 3689.

2. CP N 0432019MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) a la
Empresa AZ CONSTRUCTORES SAC
con fecha 05.Mar.20 fue convocado
(12.Dic.19). Se estima la firma de
Contrato en Abr20. Reemplaza al
PFIS 3689.

3. CP N 0432019MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) a la
Empresa AZ CONSTRUCTORES SAC
con fecha 05.Mar.20 fue convocado
(12.Dic.19). Se estima la firma de
Contrato en May20. Reemplaza al
PFIS 3689.

4. CP N 0432019MTC20 (Fase

Fn 1,897,050.00 0.00 0.00



Otorgamiento de Buena Pro) a la
Empresa AZ CONSTRUCTORES SAC
con fecha 05.Mar.20 fue convocado
(12.Dic.19). Se estima la firma de
Contrato en May20. Reemplaza al
PFIS 3689.

5. CP N 0432019MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) a la
Empresa AZ CONSTRUCTORES SAC
con fecha 05.Mar.20 fue convocado
(12.Dic.19). Se estima la firma de
Contrato en May20. Reemplaza al
PFIS 3689.

6. Se volverá a convocar en 3T2020, en
Actos Previos (remitido a Logística
para Estudio de Mercado según
Memorandum N
09262020MTC20.23.1 de fecha
15.07.20).CP N 0432019MTC20 (Con
Nulidad por Pérdida de Buena Pro
según Oficio N 1852020MTC20.2.4
del 16.06.2020).Reemplaza al PFIS
3689.

7. DU070 CP N 0432019MTC20 (Fase se
retrotrae a Etapa de Absolución de
Consultas (RD N 11932020 del
11.Ago.20)Reemplaza al PFIS 3689.

8. CP N 0432019MTC20 (Fase Nulidad
de Oficio) se volverá a convocar en
Set20.Reemplaza al PFIS 3689.

9. CP N 0432019MTC20 (Fase Reiniciado
en Absolución de Consultas). Se
estima la Buena Pro a fines de
Oct20.Reemplaza al PFIS 3689.

10. CP N 0432019MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) al
CONSORCIO VIAL LIMA con fecha
05.Nov.20. Se estima la firma de
Contrato a fines de Nov20.Reemplaza
al PFIS 3689.

11. CP N 0432019MTC20 (Fase
DECLARADO DESIERTO). Se estima
convocar mediante Adjudicación
Simplificada en Ene21.Reemplaza al
PFIS 3689.

12. CP N 0432019MTC20 (Fase
DECLARADO DESIERTO). Se estima
convocar mediante Adjudicación
Simplificada en Ene21.Reemplaza al
PFIS 3689.

MOTIVO: DECLARADO DESIERTO (Se
volverá a convocar mediante
Adjudicación Simplificada).

AOI00107800044 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. MARCONA DV. PTO
LOMAS TANAKA PTO. INKA DV. CHAPARRA PTE. CHAPARRA

128 : KILOGRAMO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 15.00 14.33 95.53

1. Aprobado el Diseño Ejecutivo (DEPT)
con RD N 8562019MTC20
(22.May.19). Inicio de Obra el
25.May.19. Al 31.01.2020 se cuenta
con 100% de avance

2. Aprobado el Diseño Ejecutivo (DEPT)
con RD N 8562019MTC20
(22.May.19). Inicio de Obra el
25.May.19. Al 31.01.2020 se cuenta
con 100% de avance

3. CONCLUIDO (31.Ene.20).

4. CONCLUIDO (31.Ene.20).

5. CONCLUIDO (31.Ene.20).

6. CONCLUIDO (31.Ene.20).

7. CONCLUIDO (31.Ene.20).

8. CONCLUIDO (31.Ene.20).

9. CONCLUIDO (31.Ene.20).

10. CONCLUIDO (31.Ene.20).

11. CONCLUIDO (31.Ene.20).

12. CONCLUIDO (31.Ene.20).

MOTIVO:

Fn 15,682,950.00 15,658,118.89 99.84

AOI00107800045 - MANTENIMIENTO PERIODICO TR. SANTIAGO DE CHUCO
SHOREY (KM. 994+296 KM. 1035+336)

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 5.15 5.15 100.00 1. Servicio iniciado (21.Feb.19). DEPT
aprobado con RD N18322019MTC20
del 22082019. Inicio fase de
ejecución 230819.

2. Servicio iniciado (21.Feb.19). DEPT
aprobado con RD N18322019MTC20
del 22082019. Inicio fase de
ejecución 230819.

3. Concluyó la vigencia del Contrato
(05.Mar.20), en evaluación su
ampliación o la resolución del
contrato.Servicio iniciado
(21.Feb.19). DEPT aprobado con RD
N18322019MTC20 del 22082019.
Inicio fase de ejecución (23.Ago.19).

4. Concluyó la vigencia del Contrato



(05.Mar.20), en evaluación su
ampliación o la resolución del
contrato.Servicio iniciado
(21.Feb.19). DEPT aprobado con RD
N18322019MTC20 del 22082019.
Inicio fase de ejecución (23.Ago.19).

5. Concluyó la vigencia del Contrato
(05.Mar.20), en evaluación su
ampliación o la resolución del
contrato.Servicio iniciado
(21.Feb.19). DEPT aprobado con RD
N18322019MTC20 del 22082019.
Inicio fase de ejecución (23.Ago.19).

6. Concluyó la vigencia del Contrato
(05.Mar.20), en evaluación su
ampliación o la resolución del
contrato.Servicio iniciado
(21.Feb.19). DEPT aprobado con RD
N18322019MTC20 del 22082019.
Inicio fase de ejecución (23.Ago.19).

7. Concluyó la vigencia del Contrato
(05.Mar.20), en evaluación su
ampliación o la resolución del
contrato.Servicio iniciado
(21.Feb.19). DEPT aprobado con RD
N18322019MTC20 del 22082019.
Inicio fase de ejecución (23.Ago.19).

8. Concluyó la vigencia del Contrato
(05.Mar.20), contrato resuelto con
Oficio N 3242020MTC20
(09.Jul.2020)

9. CONTRATO RESUELTO (Oficio N
3242020MTC20 del 09.Jul.2020).

10. CONTRATO RESUELTO (Oficio N
3242020MTC20 del 09.Jul.2020).

11. CONTRATO RESUELTO (Oficio N
3242020MTC20 del 09.Jul.2020).

12. CONTRATO RESUELTO (Oficio N
3242020MTC20 del 09.Jul.2020).

MOTIVO: SE CONCLUYÓ LA VIGENCIA DEL
CONTRATO EL 05.03.2020. SÓLO SE
LOGRÓ EL 24.7% DE AVANCE

Fn 5,188,446.00 4,872,782.18 93.92

AOI00107800047 - MANTENIMIENTO PERIODICO PUNO ILAVE
DESAGUADERO

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Devengado asociado a servicio de
elaboracion de TDR. En Concurso
Público CP382019MTC20

2. CP N 0042020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha
(03.Mar.20). Se estima la Buena Pro
en Abr20.

3. CP N 0042020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha
(03.Mar.20). Se estima la Buena Pro
en Jun20.

4. CP N 0042020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha
(03.Mar.20). Se estima la Buena Pro
en Jun20.

5. CP N 0042020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha
(03.Mar.20). Se estima la Buena Pro
en Jun20.

6. CP N 0042020MTC20 (Se volverá a
convocar en 3T2020), en Acto
Previos (remitido a Logística para el
Estudio de Mercado con
Memorandum N
09232020MTC20.23.1 del 14.07.20).

7. En Actos Previos (remitido a OPP
para Certificación Presupuestal con
Memorandum N
10012020MTC20.23.1 del
24.07.20).CP N 0042020MTC20 (Se
volverá a convocar en 3T2020).

8. CP N 0042020MTC20 (Fase
Absolución de Consultas y
Observaciones), fue convocado
(03.Mar.20). Se estima la Buena Pro
en Oct20.

9. CP N 0042020MTC20 (Fase
Absolución de Consultas y
Observaciones), fue convocado
(03.Mar.20). Se estima la Buena Pro
en Oct20.

10. CP N 0042020MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) a
CONSORCIO ILAVE con fecha
10.Nov.20, fue convocado
(03.Mar.20). Se estima la firma de
Contrato en Dic20.

11. Con Contrato firmado (15.Dic.20).

12. Se elabora el DEPT se estima el inicio
del servicio en Mar21.

Fn 11,134,667.00 11,134,666.65 100.00



MOTIVO:

AOI00107800057 - MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PICOTA
CASPIZAPA TOCACHE PORONGO

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 15.10 15.10 100.00

1. Servicio concluido (05.Mar.20).

2. Servicio concluido (05.Mar.20).

3. CONCLUIDO (05.Mar.20).

4. CONCLUIDO (05.Mar.20).

5. CONCLUIDO (05.Mar.20).

6. CONCLUIDO (05.Mar.20).

7. CONCLUIDO (05.Mar.20).

8. CONCLUIDO (05.Mar.20).

9. CONCLUIDO (05.Mar.20).

10. CONCLUIDO (05.Mar.20).

11. CONCLUIDO (05.Mar.20).

12. CONCLUIDO (05.Mar.20).

MOTIVO:

Fn 17,911,951.00 17,911,950.47 100.00

AOI00107800058 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PTE PRIMAVERA AV.
GUARDIA CIVIL AV. LUIS MONTERO AV. PROGRESO DV. CATACAOS

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 6.76 6.76 100.00

1. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

2. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

3. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

4. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

5. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

6. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: ....

Fn 168,425.00 139,183.98 82.64

AOI00107800059 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TOYOC HUANCHOS
MOLLEPAMPA COCAS CASTROVIRREYNA

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 130.87 130.87 100.00

1. .

2. .

3. A PARTIR DEL 16 DE MARZO SE
DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA
NACIONAL Y SE DISPONE EL
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO
(CUARENTENA), MEDIANTE DECRETO
SUPREMO N 0442020PCM.

4. A PARTIR DEL 16 DE MARZO SE
DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA
NACIONAL Y SE DISPONE EL
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO
(CUARENTENA), MEDIANTE DECRETO
SUPREMO N 0442020PCM.ABRIL
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y
SE DISPONE EL AISLAMIENTO SOCIAL
OBLIGATORIO MONITOREO Y
EVALUACIÓN DEL CORREDOR VIAL
FRE...

5. A PARTIR DEL 16 DE MARZO SE
DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA
NACIONAL Y SE DISPONE EL
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO
(CUARENTENA), MEDIANTE DECRETO
SUPREMO N 0442020PCM.ABRIL
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y
SE DISPONE EL AISLAMIENTO SOCIAL
OBLIGATORIO MONITOREO Y
EVALUACIÓN DEL CORREDOR VIAL
FRE...

6. A PARTIR DEL 16 DE MARZO SE
DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA
NACIONAL Y SE DISPONE EL
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO
(CUARENTENA), MEDIANTE DECRETO
SUPREMO N 0442020PCM.

7. .

8. .Será atendido con Presupuesto DU

9. .Será atendido con Presupuesto DU

10. .Será atendido con Presupuesto DU

11. .Se atiend con Presupuesto DU
702020

12. .Se atiend con Presupuesto DU
702020

MOTIVO: ............

Fn 641,876.00 436,929.83 68.07

AOI00107800062 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. DV. SAJINOS PAIMAS 067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 39.46 39.46 100.00 1. ..La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

2. Sub Tramo Dv. Sajinos Paimas en
espera de entrega de via por parte
de Reconstruccion por Cambios.

3. Sub Tramo Dv. Sajinos Paimas en



espera de entrega de via por parte
de Reconstruccion por
Cambios.Decreto Supremo N
0442020PCM, que declara el Estado
de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID19

4. Sub Tramo Dv. Sajinos Paimas en
espera de entrega de via por parte
de Reconstruccion por
Cambios.Decreto Supremo N
0442020PCM, que declara el Estado
de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID19

5. Sub Tramo Dv. Sajinos Paimas en
espera de entrega de via por parte
de Reconstruccion por
Cambios.Decreto Supremo N
0442020PCM, que declara el Estado
de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID19

6. Sub Tramo Dv. Sajinos Paimas en
espera de entrega de via por parte
de Reconstruccion por
Cambios.Decreto Supremo N
0442020PCM, que declara el Estado
de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID19

7. Sub Tramo Dv. Sajinos Paimas en
espera de entrega de vía por parte
de Reconstrucción por Cambios..

8. Sub Tramo Dv. Sajinos Paimas en
espera de entrega de vía por parte
de Reconstrucción por Cambios..

9. Sub Tramo Dv. Sajinos Paimas en
espera de entrega de vía por parte
de Reconstrucción por Cambios. (27
km. de longitud).

10. Mediante Acta se recepcionó Sub
Tramo Dv. Sajinos Paimas entrega de
vía por parte de Reconstrucción por
Cambios. (27 km. de longitud)

11. Mediante Acta se recepcionó Sub
Tramo Dv. Sajinos Paimas entrega de
vía por parte de Reconstrucción por
Cambios. (27 km. de longitud)

12. Mediante Acta se recepcionó Sub
Tramo Dv. Sajinos Paimas entrega de
vía por parte de Reconstrucción por
Cambios. (27 km. de longitud)

MOTIVO: Mantenimiento rutinario por
administración directa de la totalidad del
tramo.SE ATIENDE POR EL DU 702020

Fn 200,930.00 184,627.86 91.89

AOI00107800063 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SONDOR ABRA CRUZ
CHIQUITA (RUTA PE02B)AMBATO

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 28.00 28.00 100.00

1. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Dic20.

2. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Dic20.

3. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Dic20.Se ejecutaron actividades de
mantenimiento rutinario hasta el
14032020. A parti del 16032020 se
limitaron las actividades al
seguimiento y monitero del tramo
debido a la Emergencia Sanitaria por
Covid19

4. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Dic20.Se ejecutaron actividades de
mantenimiento rutinario hasta el
14032020. A parti del 16032020 se
limitaron las actividades al
seguimiento y monitero del tramo
debido a la Emergencia Sanitaria por
Covid19

5. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Dic20.Se ejecutaron actividades de
mantenimiento rutinario hasta el
14032020. A parti del 16032020 se
limitaron las actividades al
seguimiento y monitero del tramo
debido a la Emergencia Sanitaria por
Covid19

6. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Dic20.Se ejecutaron actividades de
mantenimiento rutinario hasta el
14032020. A parti del 16032020 se
limitaron las actividades al
seguimiento y monitero del tramo

Fn 286,547.00 281,406.72 98.21



debido a la Emergencia Sanitaria por
Covid19

7. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Dic20.

8. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Dic20.

9. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Dic20.

10. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Dic20.

11. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Dic20.

12. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Dic20.

MOTIVO: SE ATIENDE POR EL DU 702020

AOI00107800064 - MANTENIMIENTO RUTINARIO YAUCA ATICO 067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 372.96 372.96 100.00 1. Tramo inicia en Km 290+887 (Dist.
Guadalupe) hasta Km 709+000
(Distrito Ático), excluye 38.33Km
(Concesión Dv. Puquio Dv. Marcona)
y 6.82Km (tramos transferidos a
GORE Ica desde Km. 292+200 al Km.
299+025). Tramo incluido en el PFIS
(3170) que iniciará en May20.

2. Tramo inicia en Km 290+887 (Dist.
Guadalupe) hasta Km 709+000
(Distrito Ático), excluye 38.33Km
(Concesión Dv. Puquio Dv. Marcona)
y 6.82Km (tramos transferidos a
GORE Ica desde Km. 292+200 al Km.
299+025). Tramo incluido en el PFIS
(3170) que iniciará en May20.

3. Tramo inicia en Km 290+887 (Dist.
Guadalupe) hasta Km 709+000
(Distrito Ático), excluye 38.33Km
(Concesión Dv. Puquio Dv. Marcona)
y 6.82Km (tramos transferidos a
GORE Ica desde Km. 292+200 al Km.
299+025). Tramo incluido en el PFIS
(3170) que iniciará en May20.A
partir del 16 de marzo se
suspendió...

4. Tramo incluido en el PFIS (3170) que
iniciará en Set20.Tramo inicia en Km
290+887 (Dist. Guadalupe) hasta Km
709+000 (Distrito Ático), excluye
38.33Km (Concesión Dv. Puquio Dv.
Marcona) y 6.82Km (tramos
transferidos a GORE Ica desde Km.
292+200 al Km. 299+025). A partir
del 16 de marzo se suspendió...

5. Tramo incluido en el PFIS (3170) que
iniciará en Set20.Tramo inicia en Km
290+887 (Dist. Guadalupe) hasta Km
709+000 (Distrito Ático), excluye
38.33Km (Concesión Dv. Puquio Dv.
Marcona) y 6.82Km (tramos
transferidos a GORE Ica desde Km.
292+200 al Km. 299+025). A partir
del 16 de marzo se suspendió...

6. Tramo incluido en el PFIS (3170) que
iniciará en Set20.Tramo inicia en Km
290+887 (Dist. Guadalupe) hasta Km
709+000 (Distrito Ático), excluye
38.33Km (Concesión Dv. Puquio Dv.
Marcona) y 6.82Km (tramos
transferidos a GORE Ica desde Km.
292+200 al Km. 299+025). A partir
del 16 de marzo se suspendió...

7. Tramo incluido en el PFIS (3170) que
iniciará en Set20.Tramo inicia en Km
290+887 (Dist. Guadalupe) hasta Km
709+000 (Distrito Ático), excluye
38.33Km (Concesión Dv. Puquio Dv.
Marcona) y 6.82Km (tramos
transferidos a GORE Ica desde Km.
292+200 al Km. 299+025).

8. Tramo incluido en el PFIS (3170) que
iniciará en Set20.Tramo inicia en Km
290+887 (Dist. Guadalupe) hasta Km
709+000 (Distrito Ático), excluye
38.33Km (Concesión Dv. Puquio Dv.
Marcona) y 6.82Km (tramos
transferidos a GORE Ica desde Km.
292+200 al Km. 299+025).

9. Tramo incluido en el PFIS (3170) que
iniciará en Set20.Tramo inicia en Km
290+887 (Dist. Guadalupe) hasta Km
709+000 (Distrito Ático), excluye
38.33Km (Concesión Dv. Puquio Dv.
Marcona) y 6.82Km (tramos
transferidos a GORE Ica desde Km.
292+200 al Km. 299+025).

10. Tramo incluido en el PFIS (3170) que
iniciará en Set20.Tramo inicia en Km

Fn 696,504.00 673,517.20 96.70



290+887 (Dist. Guadalupe) hasta Km
709+000 (Distrito Ático), excluye
38.33Km (Concesión Dv. Puquio Dv.
Marcona) y 6.82Km (tramos
transferidos a GORE Ica desde Km.
292+200 al Km. 299+025).

11. Tramo incluido en el PFIS (3170) que
iniciará en Set20.Tramo inicia en Km
290+887 (Dist. Guadalupe) hasta Km
709+000 (Distrito Ático), excluye
38.33Km (Concesión Dv. Puquio Dv.
Marcona) y 6.82Km (tramos
transferidos a GORE Ica desde Km.
292+200 al Km. 299+025).

12. Tramo incluido en el PFIS (3170) que
iniciará en Set20.Tramo inicia en Km
290+887 (Dist. Guadalupe) hasta Km
709+000 (Distrito Ático), excluye
38.33Km (Concesión Dv. Puquio Dv.
Marcona) y 6.82Km (tramos
transferidos a GORE Ica desde Km.
292+200 al Km. 299+025).

MOTIVO: El tramo sera atendido por
terceros (contrato 0532020MTC2020.2
del 02 de octubre 2020.Tambien cuenta
con recursos del DU702020

AOI00107800065 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MAZOCRUZ CONDURIRI
CHECCA

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 73.30 73.30 100.00

1. La Trayectoria ha sido modificada por
el MTC Se encuentra a cargo del
MTC.

2. Se resolvió Contrato de Obras (PFIS
2382), se atenderá 73.28 Km, se
incrementa PIM.

3. Se resolvió Contrato de Obras (PFIS
2382), se atenderá 73.28 Km, se
incrementa PIM.Se trabajo el
mantenimiento rutinario hasta el 15
de marzo, y se paralizó debido al
Decreto de Emergencia 0442020, sin
embargo la Zonal puno esa
monitorenado la transitabilidad de la
vía.

4. Se resolvió Contrato de Obras (PFIS
2382), se atenderá 73.28 Km, se
incrementa PIM.Se trabajo el
mantenimiento rutinario hasta el 15
de marzo, y se paralizó debido al
Decreto de Emergencia 0442020, sin
embargo la Zonal puno esa
monitorenado la transitabilidad de la
vía.Abril Idem

5. Se resolvió Contrato de Obras (PFIS
2382), se atenderá 73.28 Km, se
incrementa PIM.Se trabajo el
mantenimiento rutinario hasta el 15
de marzo, y se paralizó debido al
Decreto de Emergencia 0442020, sin
embargo la Zonal puno esa
monitorenado la transitabilidad de la
vía.Abril IdemMayo Los trabajos
de...

6. Se resolvió Contrato de Obras (PFIS
2382), se atenderá 73.28 Km, se
incrementa PIM.

7. Se atiende 73.30 Km de Contrato de
Obras Resuelto (PFIS 2382).

8. Se atiende 73.30 Km de Contrato de
Obras Resuelto (PFIS 2382).

9. Se atiende 73.30 Km de Contrato de
Obras Resuelto (PFIS 2382).

10. Se atiende 73.30 Km de Contrato de
Obras Resuelto (PFIS 2382).

11. Se atiende 73.30 Km de Contrato de
Obras Resuelto (PFIS 2382).

12. Se atiende 73.30 Km de Contrato de
Obras Resuelto (PFIS 2382).

MOTIVO: ........

Fn 514,857.00 448,956.07 87.20

AOI00107800066 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHIGUATA SANTA LUCIA 067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 206.00 206.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: ....

Fn 1,120,100.00 980,141.95 87.50



AOI00107800067 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SANTA MARÍA SANTA
TERESA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 30.44 30.44 100.00 1. .

2. .

3. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

4. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

5. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

6. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: ...

Fn 480,884.00 377,968.12 78.60

AOI00107800069 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE3SG (YAURI)
QUELLO EMP. PE3SK (DV. TINTAYA)

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 26.83 26.83 100.00

1. .

2. .

3. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

4. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

5. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

6. En Campamentos han pernoctado
operadores y maquinaria minima que
han trabajado normalmente
mediante permiso de libre tránsito

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

Fn 186,305.00 174,666.02 93.75



MOTIVO: ...

AOI00107800070 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. OYOTUN BEBEDEROS
LA FLORIDA NIEPOS

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 53.04 53.04 100.00

1. Parte del tramo (Landon Bolivar)
esta siendo intervenido por el
Gobierno Regional.

2. Parte del tramo (Landon Bolivar)
esta siendo intervenido por el
Gobierno Regional.

3. Parte del tramo (Landon Bolivar)
esta siendo intervenido por el
Gobierno Regional.

4. Parte del tramo (Landon Bolivar)
esta siendo intervenido por el
Gobierno Regional.

5. Parte del tramo (Landon Bolivar)
esta siendo intervenido por el
Gobierno Regional.

6. Parte del tramo (Landon Bolivar)
esta siendo intervenido por el
Gobierno Regional.

7. Parte del tramo (Landon Bolivar)
esta siendo intervenido por el
Gobierno Regional.

8. Parte del tramo (Landon Bolivar)
esta siendo intervenido por el
Gobierno Regional.

9. Parte del tramo (Landon Bolivar)
esta siendo intervenido por el
Gobierno Regional.

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: TAMBIEN SE ATIENDE POR EL DU
702020

Fn 485,060.00 470,068.19 96.91

AOI00107800071 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE22B (SAN
RAMON) EMP. PE3S (ATAURA)

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 127.68 288.48 225.94

1. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

2. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero). Problemas climatológicos
intensas lluvias en varios tramos.
(Feb)

3. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero). Problemas climatológicos
intensas lluvias en varios tramos.
(Feb)(Mar) Se da cumplimiento en las
metas fisicas, con dificultades de
lluvias en diferentes puntos de la
carretera.

4. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero). Problemas climatológicos
intensas lluvias en varios tramos.
(Feb)(Mar) Se da cumplimiento en las
metas físicas, con dificultades de
lluvias en diferentes puntos de la
carretera..Abril Dificultades
presencia de lluvias en di...

5. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero). Problemas climatológicos
intensas lluvias en varios tramos.
(Feb)(Mar) Se da cumplimiento en las
metas físicas, con dificultades de
lluvias en diferentes puntos de la
carretera..Abril Dificultades
presencia de lluvias en di...

6. Debido a la Emergencia Sanitaria
Nacional se redujo personal de
trabajo.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: Dificultad con intensas lluvias en
diferentes zonas de la carretera

Fn 807,410.00 623,495.09 77.22

AOI00107800074 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. PAIMAS TONDOPA
ARREIPITE AYABACA

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 53.00 53.00 100.00 1. ..La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

2. ..La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

3. ..La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.Se
ejecutaron actividades de
mantenimiento rutinario hasta el
13032020. A parti del 16032020 se
limitaron las actividades al
seguimiento y monitero del tramo.



4. ..La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.Se
ejecutaron actividades de
mantenimiento rutinario hasta el
13032020. A parti del 16032020 se
limitaron las actividades al
seguimiento y monitero del tramo.

5. ..La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.Se
ejecutaron actividades de
mantenimiento rutinario hasta el
13032020. A parti del 16032020 se
limitaron las actividades al
seguimiento y monitero del tramo.

6. ..La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.Se
ejecutaron actividades de
mantenimiento rutinario hasta el
13032020. A parti del 16032020 se
limitaron las actividades al
seguimiento y monitero del tramo.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 336,086.00 287,025.25 85.40

AOI00107800075 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA VIZCACHANI
PUENTE CALLALLI REGION AREQUIPA

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 75.67 75.67 100.00

1. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa
tramo que se atiende Vizcachane
Negromayo.

2. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa
tramo que se atiende Vizcachane
Negromayo. Total 112.570 km.
longitud.

3. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa
tramo que se atiende Vizcachane
Negromayo. Total 112.570 km.
longitud.

4. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa
tramo que se atiende Vizcachane
Negromayo. Total 112.570 km.
longitud.

5. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa
tramo que se atiende Vizcachane
Negromayo. Total 112.570 km.
longitud.

6. (36.90 Km) a cargo de GR Arequipa
tramo que se atiende Vizcachane
Negromayo. Total 112.570 km.
longitud.

7. Longitud 112.570 Km (Vizcachane
Negromayo) 36.90 Km a cargo de GR
Arequipa.

8. Longitud 112.570 Km (Vizcachane
Negromayo) 36.90 Km a cargo de GR
Arequipa. y MR a cargo de PVN
75.670 kms.

9. Longitud 112.570 Km (Vizcachane
Negromayo) 36.90 Km a cargo de GR
Arequipa. y MR a cargo de PVN
75.670 kms.

10. Longitud 112.570 Km (Vizcachane
Negromayo) 36.90 Km a cargo de GR
Arequipa. y MR a cargo de PVN
75.670 kms.

11. Longitud 112.570 Km (Vizcachane
Negromayo) 36.90 Km a cargo de GR
Arequipa. y MR a cargo de PVN
75.670 kms.

12. Longitud 112.570 Km (Vizcachane
Negromayo) 36.90 Km a cargo de GR
Arequipa. y MR a cargo de PVN
75.670 kms.

MOTIVO: ....

Fn 554,416.00 422,990.46 76.29

AOI00107800076 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. HUANIPACA
HUANIPACA KINUALLA ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 52.57 52.57 100.00 1. .

2. .

3. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

4. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del



Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

5. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: .

Fn 335,173.00 126,912.29 37.86

AOI00107800077 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 87,388.00 90,776.00 103.88 1. Disminusión de tráfico por desvió en
la carretera entre Sicuani a Espinar.

2. Disminusión de tráfico por desvió en
la carretera entre Sicuani a Espinar.

3. Disminusión de tráfico por desvió en
la carretera entre Sicuani a Espinar.

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N

Fn 751,603.00 634,872.49 84.47



14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

AOI00107800078 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE AMBO 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 315,218.83 316,253.00 100.33

1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. El 14092020 a las 0000 horas
tomando en consideración el DS N
1462020PCM que modifica la relación
de provincias y regiones con
cuarentena focalizada establecida por
el D.S. N 1392020PCM y se reinicia la
operatividad y el cobro en Peajes.

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de

Fn 903,138.00 787,916.13 87.24



Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

AOI00107800079 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE ATICO 281 : VEHICULO CONTROLADO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 214,175.00 215,306.00 100.53

1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. El 14092020 a las 0000 horas
tomando en consideración el DS N
1462020PCM que modifica la relación
de provincias y regiones con
cuarentena focalizada establecida por
el D.S. N 1392020PCM y se reinicia la
operatividad y el cobro en Peajes.

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

Fn 652,580.00 553,469.80 84.81

AOI00107800080 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 77,457.33 73,913.00 95.42 1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS

Fn 844,076.00 610,434.69 72.32



NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

11. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

12. Reinicio Cobro Peaje desde
09.Ene.21 (según RD N
0152021MTC20 del 08.Ene.21).

MOTIVO:

AOI00107800081 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CANCAS 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 177,510.00 177,510.00 100.00 1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje



de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. El 14092020 a las 0000 horas
tomando en consideración el DS N
1462020PCM que modifica la relación
de provincias y regiones con
cuarentena focalizada establecida por
el D.S. N 1392020PCM y se reinicia la
operatividad y el cobro en Peajes.

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

Fn 1,043,877.00 890,254.98 85.28

AOI00107800082 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CATAC 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 144,644.00 144,644.00 100.00 1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...



7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. El 14092020 a las 0000 horas
tomando en consideración el DS N
1462020PCM que modifica la relación
de provincias y regiones con
cuarentena focalizada establecida por
el D.S. N 1392020PCM y se reinicia la
operatividad y el cobro en Peajes.

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

Fn 914,814.00 843,273.29 92.18

AOI00107800083 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO. 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 196,797.17 196,798.00 100.00 1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No

Fn 709,253.00 496,199.49 69.96



Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

AOI00107800085 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CUCULI 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 147,567.00 148,273.00 100.48

1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. El 14092020 a las 0000 horas
tomando en consideración el DS N
1462020PCM que modifica la relación
de provincias y regiones con
cuarentena focalizada establecida por
el D.S. N 1392020PCM y se reinicia la
operatividad y el cobro en Peajes.

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,

Fn 942,740.00 788,523.16 83.64



según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

AOI00107800086 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 282,064.00 315,754.00 111.94

1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. El 14092020 a las 0000 horas
tomando en consideración el DS N
1462020PCM que modifica la relación
de provincias y regiones con
cuarentena focalizada establecida por
el D.S. N 1392020PCM y se reinicia la
operatividad y el cobro en Peajes.

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de

Fn 1,071,575.00 923,056.30 86.14



Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

AOI00107800087 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE ILAVE 281 : VEHICULO CONTROLADO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 132,665.25 133,205.00 100.41

1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

Fn 1,009,969.00 845,222.07 83.69

AOI00107800088 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 140,744.50 140,744.00 100.00 1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de



peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

Fn 1,201,908.00 1,038,773.00 86.43

AOI00107800089 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE NAZCA 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 352,169.00 352,169.00 100.00 1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS

Fn 1,711,437.00 1,390,103.11 81.22



NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

AOI00107800090 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE PACRA 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 109,369.00 109,369.00 100.00 1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...



7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

Fn 874,261.00 736,177.58 84.21

AOI00107800091 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 106,152.00 106,152.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende

Fn 878,609.00 777,444.10 88.49



temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

AOI00107800092 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 32,541.00 25,618.00 78.73

1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje

Fn 909,661.00 745,940.62 82.00



de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

AOI00107800093 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 109,412.00 109,412.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. El 14092020 a las 0000 horas
tomando en consideración el DS N
1462020PCM que modifica la relación
de provincias y regiones con
cuarentena focalizada establecida por
el D.S. N 1392020PCM y se reinicia la
operatividad y el cobro en Peajes.

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de

Fn 737,899.00 665,808.41 90.23



Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

AOI00107800094 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE SAYLLA 281 : VEHICULO CONTROLADO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 221,360.17 221,361.00 100.00 1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

Fn 1,080,480.00 601,617.74 55.68

AOI00107800095 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE SICUYANI 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 41,288.00 41,288.00 100.00 1. .

2. .



3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

Fn 784,873.00 670,332.94 85.41

AOI00107800096 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE SOCOS 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 121,870.17 121,871.00 100.00 1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20



del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

Fn 752,742.00 708,045.01 94.06

AOI00107800097 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 231,266.50 234,970.00 101.60 1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de



peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. El 14092020 a las 0000 horas
tomando en consideración el DS N
1462020PCM que modifica la relación
de provincias y regiones con
cuarentena focalizada establecida por
el D.S. N 1392020PCM y se reinicia la
operatividad y el cobro en Peajes.

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

Fn 1,145,928.00 905,043.49 78.98

AOI00107800098 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE TUNAN 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 132,550.25 132,772.00 100.17 1. .

2. .

3. .

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

Fn 774,115.00 678,349.77 87.63



8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

11. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

12. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

MOTIVO:

AOI00107800099 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE YAUCA 281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 232,585.00 232,585.00 100.00

1. Suspensión del Cobro de Peaje dado
al mal estado de la carretera en la
Panamericana Sur.

2. Suspensión del Cobro de Peaje dado
al mal estado de la carretera en la
Panamericana Sur.

3. Suspensión del Cobro de Peaje dado
al mal estado de la carretera en la
Panamericana Sur.

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de PeajeFn 719,920.00 641,977.66 89.17



de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. El 14092020 a las 0000 horas
tomando en consideración el DS N
1462020PCM que modifica la relación
de provincias y regiones con
cuarentena focalizada establecida por
el D.S. N 1392020PCM y se reinicia la
operatividad y el cobro en Peajes.

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

AOI00107800100 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA 281 : VEHICULO CONTROLADO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Unidad de peaje suspendido por mal
estado de la carretera (puntos
críticos)

2. Unidad de peaje suspendido por mal
estado de la carretera (puntos
críticos)

3. Unidad de peaje suspendido por mal
estado de la carretera (puntos
críticos)

4. Unidad de peaje suspendido por mal
estado de la carretera (puntos
críticos)

5. Unidad de peaje suspendido por mal
estado de la carretera (puntos
críticos)

6. Unidad de peaje suspendido por mal
estado de la carretera (puntos
críticos)

7. Unidad de peaje suspendido por mal
estado de la carretera (puntos
críticos)

8. Por mal estado de la carretera
(puntos críticos).

9. Por mal estado de la carretera
(puntos críticos).

10. Por mal estado de la carretera
(puntos críticos).

11. Por mal estado de la carretera
(puntos críticos).

12. Por mal estado de la carretera
(puntos críticos).

MOTIVO:

Fn 105,083.00 77,525.42 73.78

AOI00107800102 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL PIURA TUMBES

060 : INFORME 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

9. EN EJECUCIÓN

10. EN EJECUCIÓN

Fn 2,848,187.00 2,179,939.57 76.54



11. EN EJECUCIÓN

12. EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

AOI00107800103 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL TUMBES
PIURA

065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 3.00 3.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 573,031.00 164,611.30 28.73

AOI00107800104 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL LAMBAYEQUE

060 : INFORME
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

9. EN EJECUCIÓN

10. EN EJECUCIÓN

11. EN EJECUCIÓN

12. EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

Fn 1,823,288.00 1,556,600.60 85.37

AOI00107800105 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL AMAZONAS

060 : INFORME
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

9. EN EJECUCIÓN

10. EN EJECUCIÓN

11. EN EJECUCIÓN

12. EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

Fn 1,984,620.00 1,773,294.55 89.35

AOI00107800106 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL AMAZONAS 065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 24.00 24.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,142,706.00 823,368.61 72.05

AOI00107800107 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL CAJAMARCA

060 : INFORME 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestiónFn 2,354,640.00 2,035,393.31 86.44



administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

9. EN EJECUCIÓN

10. EN EJECUCIÓN

11. EN EJECUCIÓN

12. EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

AOI00107800108 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL
CAJAMARCA

065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 6.00 6.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 368,777.00 112,683.44 30.56

AOI00107800109 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL LA LIBERTAD

060 : INFORME
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

9. EN EJECUCIÓN

10. EN EJECUCIÓN

11. EN EJECUCIÓN

12. EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

Fn 2,387,148.00 2,164,927.22 90.69

AOI00107800110 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL LA
LIBERTAD

065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 1.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 548,364.00 0.00 0.00

AOI00107800111 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL ANCASH

060 : INFORME
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

9. EN EJECUCIÓN

10. EN EJECUCIÓN

11. EN EJECUCIÓN

12. EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

Fn 1,849,322.00 1,648,624.07 89.15

AOI00107800112 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL SAN MARTIN

060 : INFORME 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00 1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión



administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

8. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

9. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

10. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

11. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

12. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn 1,609,685.00 1,225,538.24 76.14

AOI00107800113 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL SAN
MARTIN

065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 1.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 479,578.00 0.00 0.00

AOI00107800114 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL HUANUCO UCAYALI

060 : INFORME
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

9. .EN EJECUCIÓN

10. .EN EJECUCIÓN

11. .EN EJECUCIÓN

12. .EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

Fn 2,948,197.00 2,668,380.78 90.51

AOI00107800115 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL HUANUCO
UCAYALI

065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 14.00 14.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. EV. UCAYALI (NOV)

12. EV. UCAYALI (NOV)

MOTIVO:

Fn 1,048,693.00 203,130.66 19.37

AOI00107800116 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL JUNIN PASCO

060 : INFORME 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

9. EN EJECUCIÓN

Fn 2,436,784.00 1,972,866.69 80.96



10. EN EJECUCIÓN

11. EN EJECUCIÓN

12. EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

AOI00107800117 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL JUNÍN
PASCO

065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 14.00 14.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: ....

Fn 746,204.00 500,876.77 67.12

AOI00107800118 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL LIMA

060 : INFORME
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

9. EN EJECUCIÓN

10. EN EJECUCIÓN

11. EN EJECUCIÓN

12. EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

Fn 2,851,380.00 2,150,353.86 75.41

AOI00107800119 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL LIMA 065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 5.00 5.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 332,600.00 109,183.18 32.83

AOI00107800120 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL ICA

060 : INFORME
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

9. EN EJECUCIÓN

10. EN EJECUCIÓN

11. EN EJECUCIÓN

12. EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

Fn 1,458,162.00 1,252,197.79 85.88

AOI00107800121 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL HUANCAVELICA

060 : INFORME 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00 1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

Fn 1,610,346.00 1,277,804.69 79.35



6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

9. EN EJECUCIÓN

10. EN EJECUCIÓN

11. EN EJECUCIÓN

12. EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

AOI00107800122 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL
HUANCAVELICA

065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 3.00 3.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,530,075.00 288,568.63 18.86

AOI00107800123 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL AYACUCHO

060 : INFORME
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

9. EN EJECUCIÓN

10. EN EJECUCIÓN

11. EN EJECUCIÓN

12. EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

Fn 1,769,436.00 1,600,703.16 90.46

AOI00107800124 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL AYACUCHO 065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 23.00 25.00 108.70

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,780,873.00 533,017.57 29.93

AOI00107800125 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL AREQUIPA

060 : INFORME
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

9. EN EJECUCIÓN

10. EN EJECUCIÓN

11. EN EJECUCIÓN

12. EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

Fn 1,942,567.00 1,792,078.39 92.25

AOI00107800126 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL AREQUIPA 065 : INTERVENCION 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 2.00 2.00 100.00 1. .

2. .

3. .

4. .



5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 48,117.00 48,116.30 100.00

AOI00107800127 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL TACNA MOQUEGUA

060 : INFORME
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

8. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

9. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

10. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

11. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

12. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn 1,472,604.00 1,176,149.71 79.87

AOI00107800128 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL PUNO

060 : INFORME
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

9. EN EJECUCIÓN

10. EN EJECUCIÓN

11. EN EJECUCIÓN

12. EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

Fn 2,337,034.00 1,619,674.24 69.30

AOI00107800129 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL PUNO 065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 3.00 3.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 476,170.00 0.00 0.00

AOI00107800130 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL CUSCO APURIMAC

060 : INFORME 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. .

8. .

Fn 2,781,289.00 2,104,275.79 75.66



9. EN EJECUCIÓN

10. EN EJECUCIÓN

11. EN EJECUCIÓN

12. EN EJECUCIÓN

MOTIVO:

AOI00107800131 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL CUSCO
APURÍMAC

065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 6.00 6.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 461,449.00 0.00 0.00

AOI00107800132 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL ANCASH 065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 29.00 31.00 106.90

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: .

Fn 1,924,236.00 1,107,829.47 57.57

AOI00107800133 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD
ZONAL UCAYALI

060 : INFORME
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 12.00 12.00 100.00

1. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

2. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

3. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

4. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

5. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

6. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

7. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

8. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

9. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

10. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

11. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

12. Corresponde a la gestión
administrativa de la Unidad Zonal.

MOTIVO:

Fn 642,226.00 403,922.09 62.89

AOI00107800134 - CONSERVACIÓN VIAL LONGITUDINAL DE LA SIERRA TR.
2 CIUDAD DE DIOS CAJAMARCA CHIPLE CAJAMARCA TRUJILLO

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 875.11 875.11 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 246,257,685.00 246,257,661.56 100.00

AOI00107800136 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA NORTE
EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE (PIURA OLMOS CORRAL QUEMADO
RIOJA TARAPOTOYURIMAGUAS)

067 : KILOMETRO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 955.10 955.10 100.00

1. .

2. A cargo del concesionario.

3. A cargo del concesionario.

4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. A cargo del concesionario.

7. .

8. .
Fn 99,554,969.00 99,554,210.00 100.00



9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

AOI00107800137 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR
TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA URCOS)

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 757.64 757.64 100.00

1. .

2. A cargo del concesionario.

3. A cargo del concesionario.

4. A cargo del concesionario.

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 53,355,760.00 53,355,758.27 100.00

AOI00107800139 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA EMPALME
1BBUENOS AIRESCANCHAQUE (PROGRAMA COSTA SIERRA)

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 78.13 78.13 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 6,706,174.00 6,706,173.74 100.00

AOI00107800140 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR
TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (URCOS INAMBARI)

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 300.00 300.00 100.00

1. A cargo del concesionario.

2. A cargo del concesionario.

3. A cargo del concesionario.

4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 78,612,188.00 78,403,815.17 99.73

AOI00107800141 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR
TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (PTE. INAMBARI
IÑAPARI)

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 403.20 403.20 100.00

1. .

2. A cargo del concesionario.

3. A cargo del concesionario.

4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 53,965,785.00 53,965,256.27 100.00

AOI00107800142 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR
TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO PTE.
INAMBARI)

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 305.90 305.90 100.00

1. .

2. A cargo del concesionario.

3. A cargo del concesionario.

4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 53,150,128.00 53,150,126.17 100.00

AOI00107800143 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA OVALO
CHANCAY DV VARIANTE PASAMAYO HUARAL ACOS (PROGRAMA COSTA
SIERRA).

067 : KILOMETRO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 76.50 76.50 100.00 1. .

2. A cargo del concesionario.

3. A cargo del concesionario.



4. A cargo del concesionario.

5. .

6. A cargo del concesionario.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 9,191,758.00 9,191,757.78 100.00

AOI00107800144 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA NUEVO
MOCUPE CAYALTI OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA)

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 46.80 46.80 100.00

1. .

2. A cargo del concesionario.

3. A cargo del concesionario.

4. A cargo del concesionario.

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 6,105,326.00 6,105,325.29 100.00

AOI00107800146 - MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA
CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA RODRIGUEZ DE MENDOZA PUNTA
CARRETERA

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 28.00 13.86 49.50 1. Servicio iniciado (08.Feb.19). DEPT
aprobado el 13092019 con RD N
21162019MTC20 Fase de ejecución
iniciado el 14092019..

2. Servicio iniciado (08.Feb.19). DEPT
aprobado el 13092019 con RD N
21162019MTC20 Fase de ejecución
iniciado el 14092019. Se presenta
retraso de actividades por lluvias

3. Servicio iniciado (08.Feb.19). DEPT
aprobado el 13092019 con RD N
21162019MTC20 Fase de ejecución
iniciado el 14092019. Se presenta
retraso de actividades por lluvias

4. Servicio iniciado (08.Feb.19). DEPT
aprobado el 13092019 con RD N
21162019MTC20 Fase de ejecución
iniciado el 14092019. SUSPENDIDO
POR EMERGENCIA NACIONAL

5. Servicio iniciado (08.Feb.19). DEPT
aprobado el 13092019 con RD N
21162019MTC20 Fase de ejecución
iniciado el 14092019. SUSPENDIDO
POR EMERGENCIA NACIONAL

6. Servicio iniciado (08.Feb.19). DEPT
aprobado el 13092019 con RD N
21162019MTC20 Fase de ejecución
iniciado el 14092019. SUSPENDIDO
POR EMERGENCIA NACIONAL

7. Servicio reiniciado el 27072020

8. Servicio reiniciado el 27072020 con
un avance del 24%. No presenta
avance en Agosto

9. Servicio reiniciado el 27072020 con
un avance del 24%. No presenta
avance en Agosto

10. Servicio reiniciado el 27072020 con
un avance del 24%. No presenta
avance en Agosto

11. CONTRATO RESUELTO (12.Set.20). El
contratista no concluyó los trabajos
correspondientes al servicio sólo
realizó trabajos de Estabilizado de
Bases 45.756 Km y Tratamiento
Superficial 12.251 Km.

12. CONTRATO RESUELTO (12.Set.20). El
contratista no concluyó los trabajos
correspondientes al servicio sólo
realizó trabajos de Estabilizado de
Bases 45.756 Km y Tratamiento
Superficial 12.251 Km.

MOTIVO: Contratista presenta problemas
financieros.

Fn 3,444,614.00 2,755,853.28 80.00

AOI00107800147 - CONSERVACIÓN VIAL GUADALUPE ICA PALPA NASCA
DV. MARCONA CHALA ATICO

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 380.20 380.20 100.00 1. PP1 CP N 0402019MTC20 (Fase Bases
elevadas al OSCE), convocado
(30.Oct.19). Se estima la Buena Pro
en Mar20.

2. PP1 CP N 0402019MTC20 (Fase Bases
elevadas al OSCE), convocado
(30.Oct.19). Se estima la Buena Pro
en Mar20.

3. PP1 CP N 0402019MTC20 (Fase Bases
elevadas al OSCE), convocado



(30.Oct.19). Se estima la Buena Pro
en Jun20.

4. PP1 CP N 0402019MTC20 (Fase Bases
elevadas al OSCE), convocado
(30.Oct.19). Se estima la Buena Pro
en Jun20.

5. PP1 CP N 0402019MTC20 (Fase Bases
elevadas al OSCE), convocado
(30.Oct.19). Se estima la Buena Pro
en Jun20.

6. PP1 CP N 0402019MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) al
CONSTRUCCIONES RUBAU S.A.
SUCURSAL DEL PERÚ con fecha
14.Jul.20 fue convocado
(30.Oct.2019).Se estima la firma de
Contrato en Ago20.

7. PP1 CP N 0402019MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro)

8. PP1 CP N 0402019MTC20 (Fase
Apelación por Perdida Buena Pro al
OSCE) de CONSORCIO RUBAU S.A. (BP
14.Jul.20), fecha límite hasta
29.Set.20.

9. PP1 Con Contrato firmado
(02.Oct.20).

10. PP1 Con Contrato firmado
(02.Oct.20).

11. PP1 Servicio iniciado (27.Nov.20).

12. PP1 Servicio iniciado (27.Nov.20).

MOTIVO:

Fn 15,932,753.00 0.00 0.00

AOI00107800150 - MANTENIMIENTO PERIÓDICO SULLANA DV. TAMBO
GRANDE PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR)

067 : KILOMETRO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.20 0.00 0.00

1. ING (Informe N 03 observado por
PVN).

2. ING (Informe N 03 observado por
PVN).

3. ING (Informe N 03 observado por
PVN).

4. ING (Informe N 03 observado por
PVN).

5. ING (Informe N 03 observado por
PVN).

6. ING (Informe N 03 observado por
PVN).

7. ING (Informe N 03 observado por
PVN).

8. ING (Informe N 03 observado por
PVN).

9. ING (Informe N 03 observado por
PVN).

10. ING (Informe N 03 observado por
PVN).

11. 30.06.2020 c RD 7552020 se declaró
improcedente la Ampliación de
PlazoING. Inf. N 03 continua
observado

12. 30.06.2020 c RD 7552020 se declaró
improcedente la Ampliación de
PlazoING. Inf. N 03 continua
observado

MOTIVO:

Fn 1,532,531.00 0.00 0.00

AOI00107800155 - CONSERVACIÓN VIAL
CAJAMARCACELENDÍNBALSASDV.
CHACHAPOYASCHACHAPOYASDV.CHACHAPOYASPEDRO RUIZ

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 367.00 367.00 100.00

1. PP1 (Long 360Km) Plan de
Conservación aprobado con RD N
31262019MTC20 (29.Nov.19).

2. PP1 (Long 360Km) Plan de
Conservación aprobado con RD N
31262019MTC20 (29.Nov.19). Se
realizan trabajos de conservación
rutinaria.

3. PP1 (Long 360Km) Plan de
Conservación aprobado con RD N
31262019MTC20 (29.Nov.19). Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP1 (Long 360Km) Plan de
Conservación aprobado con RD N
31262019MTC20 (29.Nov.19). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP1 (Long 360Km) Plan de
Conservación aprobado con RD N
31262019MTC20 (29.Nov.19). Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP1 (Long 360Km) Plan de
Conservación aprobado con RD N
31262019MTC20 (29.Nov.19). Se

Fn 11,021,559.00 10,981,615.09 99.64



realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP1 (Long 360Km) .

8. PP1 (Long 360Km) .

9. PP1 (Long 360Km) .

10. PP1 (Long 360Km) .

11. PP1 (Long 360Km) .

12. PP1 (Long 360Km) .

MOTIVO:

AOI00107800157 - CONSERVACIÓN VIAL HUANCAYO IMPERIAL
IZCUCHACA AYACUCHO E IMPERIAL PAMPAS MAYOCC

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 436.40 436.40 100.00

1. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria.

2. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria.

3. Se atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP1 Conservación Rutinaria

8. PP1 Conservación Rutinaria

9. PP1 Conservación Rutinaria

10. PP1 Conservación Rutinaria

11. PP1 Conservación Rutinaria

12. PP1 Conservación Rutinaria

MOTIVO:

Fn 13,283,791.00 13,283,790.28 100.00

AOI00107800159 - CONSERVACIÓN VIAL PUENTE PUMAHUASI PUENTE
CHINO AGUAYTIA SAN ALEJANDRO NESHUA PUCALLPA.

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 234.50 234.50 100.00

1. PP1 ( Longitud 234.5 Km) se realizan
trabajos de Conservación Rutinaria.

2. PP1 ( Longitud 234.5 Km) se realizan
trabajos de Conservación Rutinaria.

3. PP1 ( Longitud 234.5 Km) se realizan
trabajos de Conservación
Rutinaria.Se atendió Mantenimiento
Rutinario hasta el 15.Marzo.2016.
Sólo Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP1 ( Longitud 234.5 Km) se realizan
trabajos de Conservación
Rutinaria.Se realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

5. PP1 ( Longitud 234.5 Km) se realizan
trabajos de Conservación
Rutinaria.Se realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

6. PP1 ( Longitud 234.5 Km) se realizan
trabajos de Conservación
Rutinaria.Se realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

7. PP1 ( Longitud 234.5 Km).

8. PP1 ( Longitud 234.5 Km).

9. PP1 ( Longitud 234.5 Km).

10. PP1 ( Longitud 234.5 Km).

11. PP1 ( Longitud 234.5 Km).

12. PP1 ( Longitud 234.5 Km).

MOTIVO:

Fn 7,721,718.00 7,721,717.22 100.00

AOI00107800164 - POR NIVELES DE SERVICIO MOLINOPAMPA PTE.
HUAROCHIRI PASACANCHA PISCOBAMBA PACOSBAMABA HUARI

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 710.30 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. PP2 En Actos Previos (remitido a
Logística para el Estudio de Mercado
según Memorandum N
09132020MTC20.23.1 del
11.07.20).Se estima convocar en
3T2020.

8. PP2 En Actos Previos (En invitación a
Postores a participar del proceso).

9. PP2 CP N 0322020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 28.Set.20.
Se estima la Buena Pro en Nov20.

10. PP2 CP N 0322020MTC20 (Fase
Absolución de Consultas y
Observaciones), fue convocado
(28.Set.20). Se estima la Buena Pro
en Nov20.

11. PP2 CP N 0322020MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) a CHINA
CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION

Fn 10,627,795.00 0.00 0.00



CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
con fecha (04.Dic.20). Se estima la
firma de Contrato en Ene21.

12. PP2 CP N 0322020MTC20 (Fase
Pérdida de Buena Pro) con fecha
(08.Ene.21). Se estima otorgar la
Buena Pro a 2do postor CONSORCIO
CARRETERA MOLINOPAMPA en
Ene21.

MOTIVO:

AOI00107800167 - CONSERVACIÓN VIAL HUANCAVELICA LIRCAY
HUALLAPAMPA LA MEJORADA ACOBAMBA PUENTE ALLCOMACHAY

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 344.11 344.11 100.00 1. PP1 (Longitud IVC 344.11 Km) y con
Contrato Complementario N
1222018MTC20 (06.Nov.18) por 24
meses.

2. PP1 (Longitud IVC 344.11 Km) y con
Contrato Complementario N
1222018MTC20 (06.Nov.18) por 24
meses. Se viene realizando la
Conserv. Rutinaria en todo el
corredor vial

3. PP1 (Longitud IVC 344.11 Km) y con
Contrato Complementario N
1222018MTC20 (06.Nov.18) por 24
meses. Se atendió Mantenimiento
Rutinario hasta el 15.Marzo.2016.
Sólo Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP1 (Longitud IVC 344.11 Km) y con
Contrato Complementario N
1222018MTC20 (06.Nov.18) por 24
meses. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP1 (Longitud IVC 344.11 Km) y con
Contrato Complementario N
1222018MTC20 (06.Nov.18) por 24
meses. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP1 (Longitud IVC 344.11 Km) y con
Contrato Complementario N
1222018MTC20 (06.Nov.18) por 24
meses. Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP1 (Longitud IVC 344.11 Km) y con
Contrato Complementario N
1222018MTC20 (06.Nov.18) por 24
meses.

8. PP1 (Longitud IVC 344.11 Km) y con
Contrato Complementario N
1222018MTC20 (06.Nov.18) por 24
meses.

9. PP1 (Longitud IVC 344.11 Km) y con
Contrato Complementario N
1222018MTC20 (06.Nov.18) por 24
meses.

10. PP1 (Longitud IVC 344.11 Km) y con
Contrato Complementario N
1222018MTC20 (06.Nov.18) por 24
meses.

11. PP1 CONCLUIDO (19.Nov.20).

12. PP1 CONCLUIDO (19.Nov.20).

MOTIVO:

Fn 14,106,888.00 14,106,887.48 100.00

AOI00107800171 - POR NIVELES DE SERVICIO EMP 3S COMAS SATIPO
MAZAMARI PUERTO OCOPA ATALAYA Y MAZAMARI SAN MARTIN DE
PANGOA PUNTA DE CARRETERA

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. PP1 CONCLUIDO.

8. PP1 CONCLUIDO.

9. PP1 CONCLUIDO.

10. PP1 CONCLUIDO.

11. PP1 CONCLUIDO.

12. PP1 CONCLUIDO.

MOTIVO:

Fn 113,808.00 113,481.95 99.71

AOI00107800172 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 8.00 8.00 100.00 1. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (1)
Pte instalado en Ucayali Río Seco
Mancoite. POR CONTRATO N
0322019MTC20 (3) Ptes instalados
Hualapampa, Limón Y Chiminuma. SE
EJECUTA CONTRATO N
0322019MTC20 (Se instala 11 ptes en
el tramo Huancabamba Paimas
Ayabaca).

2. CONTRATOS CONCLUIDOS
0322019MTC20 (08 ptes en el tramo
Huancabamba Paimas Ayabaca).SE
EJECUTACONTRATO N



0322019MTC20 (3) Ptes instalados
Hualapampa, Limón Y Chiminuma.

3. CONTRATOS CONCLUIDOS
0322019MTC20 (08 ptes en el tramo
Huancabamba Paimas Ayabaca).

4. CONTRATOS CONCLUIDOS
0322019MTC20 (08 ptes en el tramo
Huancabamba Paimas Ayabaca).

5. CONTRATOS CONCLUIDOS
0322019MTC20 (08 ptes en el tramo
Huancabamba Paimas Ayabaca).

6. CONTRATOS CONCLUIDOS
0322019MTC20 (08 ptes en el tramo
Huancabamba Paimas Ayabaca).

7. INSTALADOS (29.Feb.20).CONTRATO
N 0322019MTC20 (08 ptes en el
tramo Huancabamba Paimas
Ayabaca).

8. INSTALADOS (29.Feb.20).CONTRATO
N 0322019MTC20 (08 ptes en el
tramo Huancabamba Paimas
Ayabaca).

9. INSTALADOS (29.Feb.20).CONTRATO
N 0322019MTC20 (08 ptes en el
tramo Huancabamba Paimas
Ayabaca).

10. INSTALADOS (29.Feb.20).CONTRATO
N 0322019MTC20 (08 ptes en el
tramo Huancabamba Paimas
Ayabaca).

11. INSTALADOS (29.Feb.20).CONTRATO
N 0322019MTC20 (08 ptes en el
tramo Huancabamba Paimas
Ayabaca).

12. INSTALADOS (29.Feb.20).CONTRATO
N 0322019MTC20 (08 ptes en el
tramo Huancabamba Paimas
Ayabaca).

MOTIVO:

Fn 1,632,098.00 1,611,266.57 98.72

AOI00107800173 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 0.00 0.00 0.00

1. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (1)
Pte instalado en Ancash Pillishtubo.
(2) Pte instalado en Cajamarca Palla
Peña, Pte. Piedra.

2. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (1)
Pte instalado en Ancash Pillishtubo.
(2) Pte instalado en Cajamarca Palla
Peña, Pte. Piedra.

3. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (1)
Pte instalado en Ancash Pillishtubo.
(2) Pte instalado en Cajamarca Palla
Peña, Pte. Piedra.

4. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (1)
Pte instalado en Ancash Pillishtubo.
(2) Pte instalado en Cajamarca Palla
Peña, Pte. Piedra.

5. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (1)
Pte instalado en Ancash Pillishtubo.
(2) Pte instalado en Cajamarca Palla
Peña, Pte. Piedra.

6. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (1)
Pte instalado en Ancash Pillishtubo.
(2) Pte instalado en Cajamarca Palla
Peña, Pte. Piedra.

7. .

8. ACTOS PREVIOSPtes Modulares Pasco
Pqte1 (06 ptes).

9. ACTOS PREVIOSPtes Modulares Pasco
Pqte1 (06 ptes).CP N 0302020MTC20
(Fase Designar Comité Selección)
según RD N 17752020MTC20
(02.Oct.20).

10. Ptes Modulares Pasco Pqte1 (06
ptes).CP N 0302020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 02.Nov.20.
Se estima la Buena Pro en Dic20.

11. Ptes Modulares Pasco Pqte1 (06
ptes).CP N 0302020MTC20 (Fase
Otorgamiento Buena Pro) al
CONSORCIO SANTA ROSA (10.Dic.20)
fue convocado (02.Nov.20). Se
estima la firma de Contrato en
Ene21.

12. Ptes Modulares Pasco Pqte1 (06
ptes).CP N 0302020MTC20 (Fase
Otorgamiento Buena Pro) al
CONSORCIO SANTA ROSA (10.Dic.20)
fue convocado (02.Nov.20). Se
estima la firma de Contrato en
Ene21.

MOTIVO:

Fn 260,216.00 222,148.80 85.37

AOI00107800175 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Fs 1.00 1.00 100.00 1. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (2)



DE PUENTES Pte instalado en Ancash Arahuay y
Aynin.

2. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (2)
Pte instalado en Ancash Arahuay y
Aynin.

3. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (2)
Pte instalado en Ancash Arahuay y
Aynin.

4. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (2)
Pte instalado en Ancash Arahuay y
Aynin.

5. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (2)
Pte instalado en Ancash Arahuay y
Aynin.

6. INSTALADOS POR ADM. DIRECTA (2)
Pte instalado en Ancash Arahuay y
Aynin.

7. INSTALADO POR ADM. DIRECTA(1)
Pte. Bombonaje (01.Jul.20).

8. INSTALADO POR ADM. DIRECTA(1)
Pte. Bombonaje (01.Jul.20).

9. INSTALADO POR ADM. DIRECTA(1)
Pte. Bombonaje (01.Jul.20).

10. INSTALADO POR ADM. DIRECTA(1)
Pte. Bombonaje (01.Jul.20).

11. INSTALADO POR ADM. DIRECTA(1)
Pte. Bombonaje (01.Jul.20).

12. INSTALADO POR ADM. DIRECTA(1)
Pte. Bombonaje (01.Jul.20).

MOTIVO:

Fn 1,429,543.00 1,429,541.17 100.00

AOI00107800176 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00

1. SE EJECUTA Instalación del Pte.
Miramar.

2. SE EJECUTA Instalación del Pte.
Miramar.

3. SE EJECUTA Instalación del Pte.
Miramar.

4. SE EJECUTA Instalación del Pte.
Miramar.

5. SE EJECUTA Instalación del Pte.
Miramar.

6. SE EJECUTA Instalación del Pte.
Miramar.

7. INSTALADO POR ADM. DIRECTA(1)
Pte. Miramar (15.Jul.20).

8. INSTALADO POR ADM. DIRECTA(1)
Pte. Miramar (15.Jul.20).

9. INSTALADO POR ADM. DIRECTA(1)
Pte. Miramar (15.Jul.20).

10. INSTALADO POR ADM. DIRECTA(1)
Pte. Miramar (15.Jul.20).

11. INSTALADO POR ADM. DIRECTA(1)
Pte. Miramar (15.Jul.20).

12. INSTALADO POR ADM. DIRECTA(1)
Pte. Miramar (15.Jul.20).

MOTIVO:

Fn 28,551.00 28,550.65 100.00

AOI00107800178 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PALPA (EMP. PE1S)
LLAUTA HUANCA SANCOS EMP. PE32A (CHALCO)

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 250.62 250.62 100.00

1. Se ejecutará hasta Set21, a partir de
Oct21 incluido en el PFIS 2466.

2. Se ejecutará hasta Set21, a partir de
Oct21 incluido en el PFIS
2466.HASTA EL 19012020, SE VENIA
ATENDIENDO POR CNS, EN FEBRERO
LA ENTREGA DE AREAS Y BIENES

3. Se ejecutará hasta Set21, a partir de
Oct21 incluido en el PFIS
2466.HASTA EL 19012020, SE VENIA
ATENDIENDO POR CNS, EN FEBRERO
LA ENTREGA DE AREAS Y BIENES por
la situación de Emergencia Nacional,
los trabajos se desarrollaron sólo
hasta el 15 de marzo. Se viene dando
atención a un sector crítico T...

4. Se ejecutará hasta Set21, a partir de
Oct21 incluido en el PFIS
2466.HASTA EL 19012020, SE VENIA
ATENDIENDO POR CNS, EN FEBRERO
LA ENTREGA DE AREAS Y BIENES por
la situación de Emergencia Nacional,
los trabajos se desarrollaron sólo
hasta el 15 de marzo. Se viene dando
atención a un sector crítico T...

5. Se ejecutará hasta Set21, a partir de
Oct21 incluido en el PFIS
2466.HASTA EL 19012020, SE VENIA
ATENDIENDO POR CNS, EN FEBRERO
LA ENTREGA DE AREAS Y BIENES por
la situación de Emergencia Nacional,
los trabajos se desarrollaron sólo
hasta el 15 de marzo. Se viene dando
atención a un sector crítico T...

Fn 251,438.00 239,047.36 95.07



6. Se ejecutará hasta Set21, a partir de
Oct21 incluido en el PFIS 2466.Por la
situación de Emergencia Nacional, los
trabajos se desarrollaron sólo hasta
el 15 de marzo. Se viene dando
atención a un sector crítico Tanaka,
con trabajos de desarenado diario
ininterrumpidos hasta la fecha

7. Se ejecutará hasta Set21, a partir de
Oct21 incluido en el PFIS 2466.

8. Se ejecutará hasta Set21, a partir de
Oct21 incluido en el PFIS 2466.

9. Se ejecutará hasta Set21, a partir de
Oct21 incluido en el PFIS 2466.

10. Se ejecutará hasta Set21, a partir de
Oct21 incluido en el PFIS 2466.

11. Se ejecutará hasta Set21, a partir de
Oct21 incluido en el PFIS 2466.

12. Se ejecutará hasta Set21, a partir de
Oct21 incluido en el PFIS 2466.

MOTIVO: SERVICIOS REQUERIDOS SE
ENCUENTRAN EN PROCESO, SE VIENE
ATENDIENDO CON UN CARGADOR
FRONTALSe atiende con recursos del DU
702020

AOI00107800180 - MANTENIMIENTO RUTINARIO YAUCA CORACORA
CHALA ULLACASA PUQUIO ULLACCASA PAUSA

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 502.00 502.00 100.00

1.

2. NO REPORTA

3. El mes de MARZO se tuvo avance
financiero negativo, sin embargo, el
aplicativo CEPLAN no permite
ingresar informacion negativa, asi
que se procedió a hacer el neteo
entre el mes de febrero y marzo.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: ...........

Fn 474,770.00 791,761.08 166.77

AOI00107800182 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MALA CALANGO LA
CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE EMP. PE22

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 93.10 93.10 100.00

1. .87.9 KM ATENCION CON PROGRAMA
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS,
PAQUETE 9. se atiende 93.100 km.

2. .87.9 KM ATENCION CON PROGRAMA
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS,
PAQUETE 9. se atiende 93.100 km.

3. 87.9 KM ATENCION CON PROGRAMA
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS,
PAQUETE 9. se atiende 93.100 km.SE
CUENTA CON PERSONAL EN EL
TRAMO PARA ATENCION DE
EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO
DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COVID
19.

4. 87.9 KM ATENCION CON PROGRAMA
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS,
PAQUETE 9. se atiende 93.100 km.SE
CUENTA CON PERSONAL EN EL
TRAMO PARA ATENCION DE
EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO
DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COVID
19.

5. 87.9 KM ATENCION CON PROGRAMA
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS,
PAQUETE 9. se atiende 93.100 km.SE
CUENTA CON PERSONAL EN EL
TRAMO PARA ATENCION DE
EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO
DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COVID
19.

6. 87.9 KM ATENCION CON PROGRAMA
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS,
PAQUETE 9. se atiende 93.100 km.SE
CUENTA CON PERSONAL EN EL
TRAMO PARA ATENCION DE
EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO
DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COVID
19.

7. Longitud 93.10 Km.87.9 Km se
atiende en con el Programa RCC Pqte
9

8. Longitud 93.10 Km.87.9 Km se
atiende en con el Programa RCC Pqte
9

9. Longitud 93.10 Km.87.9 Km se
atiende en con el Programa RCC Pqte

Fn 928,503.00 686,742.16 73.96



9

10. Longitud 93.10 Km.87.9 Km se
atiende en con el Programa RCC Pqte
9 A PARTIR DE LA FECHA EL
MANTENIMIENTO RUTINARIO SERÁ LA
TOTALIDAD DEL TRAMO

11. Longitud 93.10 Km.87.9 Km se
atiende en con el Programa RCC Pqte
9 A PARTIR DE LA FECHA EL
MANTENIMIENTO RUTINARIO SERÁ LA
TOTALIDAD DEL TRAMO

12. Longitud 93.10 Km.87.9 Km se
atiende en con el Programa RCC Pqte
9 A PARTIR DE LA FECHA EL
MANTENIMIENTO RUTINARIO SERÁ LA
TOTALIDAD DEL TRAMO

MOTIVO: EL CONTRATISTA CONSERVADOR
DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
(PAQUETE 9) ERA DE 87.90 KMS. HA
CULMINADO SU INTERVENCION DENTRO
DEL TRAMO, LA LONGITUD TOTAL DEL
TRAMO ESTA A CARGO DE LA UNIDAD
ZONAL LIMA PARA SU MANTENIMIENTO
RUTINARIO. Tambien se atiende con
Recursos del DU 702020

AOI00107800184 - MANTENIMIENTO RUTINARIO IQUITOS BELLAVISTA
MAZAN SAN ANTONIO DEL ESTRECHO RÍO PUTUMAYO

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 18.00 18.00 100.00

1. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

2. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención..
Problemas climatologicos intensas
lluvias han dificultado el
cumplimiento de la meta

3. Tramo solo consta de 18.000 km,
está aperturado en una longitud de
18.00 km, comprendido entre los
km 00+000 (Comunidad Nativa de
Santo Tomas) y el km 18+000 (
Caserio de Sol Naciente). Partir de
este punto solo existe un sendero
que llega al Distrito de Mazan (km
52+000). Ing. Javier Grimaldo V...

4. Tramo solo consta de 18.000 km,
está aperturado en una longitud de
18.00 km, comprendido entre los
km 00+000 (Comunidad Nativa de
Santo Tomas) y el km 18+000 (
Caserio de Sol Naciente). Partir de
este punto solo existe un sendero
que llega al Distrito de Mazan (km
52+000). Ing. Javier Grimaldo V...

5. Tramo solo consta de 18.000 km,
está aperturado en una longitud de
18.00 km, comprendido entre los
km 00+000 (Comunidad Nativa de
Santo Tomas) y el km 18+000 (
Caserio de Sol Naciente). Partir de
este punto solo existe un sendero
que llega al Distrito de Mazan (km
52+000). Ing. Javier Grimaldo V...

6. Paralización de los trabajos debido a
la inmovilización social obligatoria

7. .

8. .No se llega a la Meta

9. En la UZ se tiene maquinaria de PVN
en mal estado que dificulta el
cumplimiento de los planes. Se viene
coordinando la implementación.

10. En la UZ se tiene maquinaria de PVN
en mal estado que dificulta el
cumplimiento de los planes. Se viene
coordinando la implementación.

11. En la UZ se tiene maquinaria de PVN
en mal estado que dificulta el
cumplimiento de los planes. Se viene
coordinando la implementación.

12. En la UZ se tiene maquinaria de PVN
en mal estado que dificulta el
cumplimiento de los planes. Se viene
coordinando la implementación.

MOTIVO: Tambien se atiende con
presupuesto del DU 702020

Fn 218,798.00 143,678.52 65.67

AOI00107800185 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA Y
CHULLQUI

281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 125,829.00 82,890.00 65.88 1. UP Cerrada definitivamente
(Reubicado en el Sector Las Palmas).

2. UP Cerrada definitivamente
(Reubicado en el Sector Las Palmas).

3. UP Cerrada definitivamente
(Reubicado en el Sector Las Palmas).

4. UP Cerrada definitivamente
(Reubicado en el Sector Las Palmas).

5. UP Cerrada definitivamente
(Reubicado en el Sector Las Palmas).

Fn 1,698,327.00 921,721.16 54.27



6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende Reinicio
de la cobranza de Peaje, según
Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende Reinicio
de la cobranza de Peaje, según
Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende Reinicio
de la cobranza de Peaje, según
Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

AOI00107800187 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. SAN RAFAEL ALCAS
POZUZO

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 80.00 80.00 100.00 1. Se atiende sólo 80Km.

2. Se atiende sólo 80Km. la longitud 52
km aproximadamente (apertura),
está a cargo de la Empresa Minera
Horizonte y Gobierno Regional Pasco

3. Se atiende sólo 80Km. la longitud 52
km aproximadamente (apertura),
está a cargo de la Empresa Minera
Horizonte y Gobierno Regional
Pasco100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO
2020, SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA ...

4. Se atiende sólo 80Km. la longitud 52
km aproximadamente (apertura),
está a cargo de la Empresa Minera
Horizonte y Gobierno Regional
Pasco100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO
2020, SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA ...

5. Se atiende sólo 80Km. la longitud 52
km aproximadamente (apertura),
está a cargo de la Empresa Minera
Horizonte y Gobierno Regional
Pasco100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO



2020, SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA ...

6. Se atiende sólo 80Km. la longitud 52
km aproximadamente (apertura),
está a cargo de la Empresa Minera
Horizonte y Gobierno Regional
Pasco100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO
2020, SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA ...

7. Se atiende sólo 80 Km 52 km apro. a
cargo de la Empresa Minera
Horizonte y GR. Pasco.

8. Se atiende sólo 80 Km 52 km apro. a
cargo de la Empresa Minera
Horizonte y GR. Pasco.

9. Se atiende sólo 80 Km 52 km apro. a
cargo de la Empresa Minera
Horizonte y GR. Pasco.

10. Se atiende sólo 80 Km 52 km apro. a
cargo de la Empresa Minera
Horizonte y GR. Pasco.

11. Se atiende sólo 80 Km 52 km apro. a
cargo de la Empresa Minera
Horizonte y GR. Pasco.

12. Se atiende sólo 80 Km 52 km apro. a
cargo de la Empresa Minera
Horizonte y GR. Pasco.

MOTIVO: ....

Fn 1,040,246.00 881,407.15 84.73

AOI00107800188 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ECHARATE PALMA REAL
KITENI KEPASHIATO KIMBIRI (PUENTE SAN FRANCISCO)

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 255.00 255.00 100.00

1. .

2. .

3. En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del día 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Vía. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
mínima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre ...

4. En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del día 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Vía. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
mínima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre ...

5. En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del día 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Vía. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
mínima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre ...

6. En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del día 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Vía. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
mínima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre ...

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: ...

Fn 4,694,970.00 3,193,063.43 68.01

AOI00107800191 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 0.00 0.00 0.00 1. Pago corresponde a la liquidación del
Contrato 1382019 (Ptes Ayacucho
Pqte 2).

2. Pago corresponde a la liquidación del
Contrato 1382019 (Ptes Ayacucho
Pqte 2).

3. Pago corresponde a la liquidación del
Contrato 1382019 (Ptes Ayacucho



Pqte 2).

4. Pago corresponde a la liquidación del
Contrato 1382019 (Ptes Ayacucho
Pqte 2).

5. Pago corresponde a la liquidación del
Contrato 1382019 (Ptes Ayacucho
Pqte 2).

6. Pago corresponde a la liquidación del
Contrato 1382019 (Ptes Ayacucho
Pqte 2).

7. PAQUETE5 AYACUCHOCP N 0192020
(Fase Convocatoria) con fecha
18.Ago.20. Se estima la Buena Pro
en Set20.Pago corresponde a la
liquidación del Contrato 1382019
(Ptes Ayacucho Pqte 2).

8. PAQUETE5 AYACUCHOCP N 0192020
(Fase Convocatoria) con fecha
18.Ago.20. Se estima la Buena Pro
en Set20.Pago corresponde a la
liquidación del Contrato 1382019
(Ptes Ayacucho Pqte 2).

9. AYACUCHO (Pqte5)CP N 0192020
(Fase Buena Pro) con fecha 25.Set.20
fue convocado el 18.Ago.20. Se
estima la firma de Contrato en
Oct20.Pago corresponde a la
liquidación del Contrato 1382019
(Ptes Ayacucho Pqte 2).

10. AYACUCHO (Pqte5)CP N 0192020
(Fase Buena Pro) con fecha 25.Set.20
fue convocado el 18.Ago.20. Se
estima la firma de Contrato en
Oct20.Pago corresponde a la
liquidación del Contrato 1382019
(Ptes Ayacucho Pqte 2).

11. AYACUCHO (Pqte5)Contratado
(20.Nov.20).Pago corresponde a la
liquidación del Contrato 1382019
(Ptes Ayacucho Pqte 2).

12. AYACUCHO (Pqte5)Contratado
(20.Nov.20).Pago corresponde a la
liquidación del Contrato 1382019
(Ptes Ayacucho Pqte 2).

MOTIVO:

Fn 1,632,741.00 1,553,847.82 95.17

AOI00107800192 - PACRI DV. CALLACUYAN HUAMACHUCO 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 82,702.00 82,701.41 100.00

AOI00107800193 - PACRI LANGUI COLPAHUAYCO 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 37.00 32.00 86.49

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,066,157.00 972,956.71 91.26

AOI00107800196 - PACRI IIRSA NORTE (PAITA PIURA TARAPOTO
YURIMAGUAS)

112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 492.00 492.00 100.00 1. .

2. .

3. .



4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 22,784,689.00 21,106,580.25 92.63

AOI00107800197 - PACRI RED VIAL N 6 (CARRETERA PUENTE
PUCUSANACERRO AZULICA)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 70.00 68.50 97.86

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 7,261,760.00 5,899,227.52 81.24

AOI00107800200 - OBRAS EMPALME 1BBUENOS AIRESCANCHAQUE
(PROGRAMA COSTA SIERRA)

026 : CUOTA
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. .OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. .OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. .OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. .OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. .OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

9. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

10. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

11. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

12. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

MOTIVO:

Fn 24,664,721.00 24,664,720.16 100.00

AOI00107800203 - ESTUDIO DEFINITIVO CHAGUAL TAYABAMBA 046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.17 0.17 100.00 1. INGENIERIA 21.01.2020 CM 147 Se
gestiono el pago de la valorizacion
02ARQUEOLOGIA 04.11.19 CO N
1646 se comunico observaciones al
Inf.1Plan de trabajo aprobadoSe
gestiono el pago del Adelanto

2. INGENIERIA 21.01.2020 CM 147 Se
gestiono el pago de la valorizacion
02ARQUEOLOGIA 04.11.19 CO N
1646 se comunico observaciones al
Inf.1Plan de trabajo aprobadoSe
gestiono el pago del Adelanto

3. INGENIERIA 21.01.2020 CM 147 Se
gestiono el pago de la valorizacion
02ARQUEOLOGIA 04.11.19 CO N
1646 se comunico observaciones al
Inf.1Plan de trabajo aprobadoSe
gestiono el pago del Adelanto

4. INGENIERIA 21.01.2020 CM 147 Se
gestiono el pago de la valorizacion
02ARQUEOLOGIA 04.11.19 CO N
1646 se comunico observaciones al
Inf.1Plan de trabajo aprobadoSe
gestiono el pago del Adelanto

5. INGENIERIA 21.01.2020 CM 147 Se
gestiono el pago de la valorizacion
02ARQUEOLOGIA 04.11.19 CO N
1646 se comunico observaciones al
Inf.1Plan de trabajo aprobadoSe
gestiono el pago del Adelanto

6. INGENIERIA 21.01.2020 CM 147 Se
gestiono el pago de la valorizacion
02ARQUEOLOGIA 04.11.19 CO N
1646 se comunico observaciones al

Fn 857,439.00 857,438.13 100.00



Inf.1Plan de trabajo aprobadoSe
gestiono el pago del Adelanto

7. INGENIERIA 21.01.2020 CM 147 Se
gestiono el pago de la valorizacion
02ARQUEOLOGIA 04.11.19 CO N
1646 se comunico observaciones al
Inf.1Plan de trabajo aprobadoSe
gestiono el pago del Adelanto

8. INGENIERIA 21.01.2020 CM 147 Se
gestiono el pago de la valorizacion
02ARQUEOLOGIA 04.11.19 CO N
1646 se comunico observaciones al
Inf.1Plan de trabajo aprobadoSe
gestiono el pago del Adelanto

9. INGENIERIA 21.01.2020 CM 147 Se
gestiono el pago de la valorizacion
02ARQUEOLOGIA 04.11.19 CO N
1646 se comunico observaciones al
Inf.1Plan de trabajo aprobadoSe
gestiono el pago del Adelanto

10. 14.08.2020 C Of. N 0760 se
comunica al consultor que no
procede la reconsideración, no esta
estipulado en la leyINGENIERIA
Informe 1 Aprobado AMBIENTAL
02.03.20 SERFOR Observado
ARQUEOLOGIA Inf.1 Aprobado

11. 14.08.2020 C Of. N 0760 se
comunica al consultor que no
procede la reconsideración, no esta
estipulado en la leyINGENIERIA
Informe 1 Aprobado AMBIENTAL
02.03.20 SERFOR Observado
ARQUEOLOGIA Inf.1 Aprobado

12. 14.08.2020 C Of. N 0760 se
comunica al consultor que no
procede la reconsideración, no esta
estipulado en la leyINGENIERIA
Informe 1 Aprobado AMBIENTAL
02.03.20 SERFOR Observado
ARQUEOLOGIA Inf.1 Aprobado

MOTIVO:

AOI00107800207 - PACRI PASOS A DESNIVEL RAMIRO PRIALE AV. LAS
TORRES

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 345,860.00 4,652,398.59 1,345.17

AOI00107800208 - PACRI IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL
INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA URCOS)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 158.00 152.00 96.20

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 5,333,229.00 5,116,801.67 95.94

AOI00107800209 - PACRI IIRSA SUR TR. 5 INTEROCEÁNICO SUR
(MATARANI AZÁNGARO ILO JULIACA)

112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 17.00 2.00 11.76 1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.Se cuenta
con el contrato CLS 5620, por el
Servicio de levantamiento
topográfico y estacado del derecho
de vía con fines de toma de poseción
del proyecto Tramo N 1 del Corredor
Víal Interoceánico Sur Peru Brasil



(San Juan de Marcona Urcos) entre
las progresivas Km. 015+360 a...

7. En proceso de liberación.Se cuenta
con el contrato CLS 5620, por el
Servicio de levantamiento
topográfico y estacado del derecho
de vía con fines de toma de poseción
del proyecto Tramo N 1 del Corredor
Víal Interoceánico Sur Peru Brasil
(San Juan de Marcona Urcos) entre
las progresivas Km. 015+360 a...

8. En proceso de liberación.Se cuenta
con el contrato CLS 5620, por el
Servicio de levantamiento
topográfico y estacado del derecho
de vía con fines de toma de poseción
del proyecto Tramo N 1 del Corredor
Víal Interoceánico Sur Peru Brasil
(San Juan de Marcona Urcos) entre
las progresivas Km. 015+360 a...

9. En proceso de liberación.Se cuenta
con el contrato CLS 5620, por el
Servicio de levantamiento
topográfico y estacado del derecho
de vía con fines de toma de poseción
del proyecto Tramo N 1 del Corredor
Víal Interoceánico Sur Peru Brasil
(San Juan de Marcona Urcos) entre
las progresivas Km. 015+360 a...

10. En proceso de liberación.Se cuenta
con el contrato CLS 5620, por el
Servicio de levantamiento
topográfico y estacado del derecho
de vía con fines de toma de poseción
del proyecto Tramo N 1 del Corredor
Víal Interoceánico Sur Peru Brasil
(San Juan de Marcona Urcos) entre
las progresivas Km. 015+360 a...

11. En proceso de liberación.Se cuenta
con el contrato CLS 5620, por el
Servicio de levantamiento
topográfico y estacado del derecho
de vía con fines de toma de poseción
del proyecto Tramo N 1 del Corredor
Víal Interoceánico Sur Peru Brasil
(San Juan de Marcona Urcos) entre
las progresivas Km. 015+360 a...

12. En proceso de liberación.Se cuenta
con el contrato CLS 5620, por el
Servicio de levantamiento
topográfico y estacado del derecho
de vía con fines de toma de poseción
del proyecto Tramo N 1 del Corredor
Víal Interoceánico Sur Peru Brasil
(San Juan de Marcona Urcos) entre
las progresivas Km. 015+360 a...

MOTIVO:

Fn 2,510,993.00 2,509,621.11 99.95

AOI00107800210 - PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI OYOTUN (PROGRAMA
COSTA SIERRA)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 27.00 26.00 96.30

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 276,418.00 236,300.05 85.49

AOI00107800211 - PACRI EMP. 1BBUENOS AIRESCANCHAQUE 112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

2. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

3. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

4. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

5. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

6. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

Fn 157,173.00 34,582.40 22.00



MOTIVO:

AOI00107800212 - PACRI OVALO CHANCAY DV VARIANTE PASAMAYO
HUARAL ACOS (PROGRAMA COSTA SIERRA)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 17.00 17.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,205,617.00 1,013,417.60 84.06

AOI00107800213 - PACRI RED VIAL N 4 (PATIVILCA CHIMBOTE TRUJILLO) 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 168.00 151.00 89.88

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 42,013,677.00 40,371,619.72 96.09

AOI00107800214 - PACRI AUTOPISTA EL SOL (TRUJILLO SULLANA) 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 231.00 231.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 72,326,772.00 68,424,642.28 94.60

AOI00107800215 - PACRI JUANJUI TOCACHE TR. 4 TOCACHE PIZANA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 11.00 11.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 291,587.00 291,586.33 100.00

AOI00107800217 - PACRI DV. OTUZCO DV. CALLACUYAN 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 31.00 31.00 100.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,230,820.00 662,523.79 53.83

AOI00107800218 - PACRI QUINUA SAN FRANCISCO, TRAMO 1 KM 26+000
KM 78+500

112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 1.00 1.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

Fn 127,223.00 127,221.56 100.00



8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

AOI00107800219 - PACRI ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO) 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 48.00 47.00 97.92

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 3,274,245.00 3,078,237.20 94.01

AOI00107800220 - PACRI QUINUA SAN FRANCISCO, TRAMO 2 KM 78+500
KM 172+420

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 200.00 200.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 2,557,286.00 2,393,391.14 93.59

AOI00107800221 - PACRI EL DESCANSOLANGUI 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 8.00 8.00 100.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 528,755.00 504,455.53 95.40

AOI00107800222 - PACRI NEGROMAYO YAURI SAN GENARO 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 19.00 19.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 8,757,107.00 8,642,902.73 98.70

AOI00107800224 - OBRAS NEGROMAYO YAURI SAN GENARO 067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 3.18 3.29 103.46 1. Se viene gestionando un adicional de
obra referido al refuerzo de la
carpeta asfáltica (rediseño de
pavimento).

2. Ficha Quincenal 29 de Febrero

3. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

4. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto

Fn 27,056,140.00 27,056,139.98 100.00



Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

8. La obra se ha reiniciado el 18.08.20.
no mostrando avance con respecto al
anterior mes.

9. DEBIDO A LA INFORMACIÓN ERRÓNEA
REPORTADA POR EL SUPERVISOR NO
SE PUEDA BRINDAR EL REGISTRO DE
ESTE POR LO QUE QUEDARÍA
PENDIENTE PARA EL SIGUIENTE MES
CON EL INFORME DE OCTUBRE.

10. El avance negativo se debe a la
ejecución del adicional N03, en el
presente mes se esta considerando
tanto el avance correspondiente al
mes de setiembre como al mes de
octubre, debido que en el mes de
setiembre se contó con información
errónea por parte del supervisor de
obra.

11. La supervisión mediante asiento
N918 de fecha 14.09.2020 ha
comunicado a la entidad que se ha
observado una permanente ausencia
de trabajos, personal y equipo en el
frente de obra que corresponde
desde el km. 68+000 al km.
121+000, debido que según alega el
contratista la entidad viene
quebrando la ...

12. A traves del Asiento N1032 el
supervisor indica al contratista que
relacionado con la falta de liberación
de canteras la supervisión ha puesto
de conocimiento de la entidad la
problemática presentada, a efectos
de que el área de resolución de
conflictos de la entidad intervenga y
logre la liberación...

MOTIVO: Solicitud excesiva de pagos para
la extracción de materiales de cantera
por parte de la población y mayores
costos de alquiler para en la planta de
asfalto N02.

AOI00107800225 - SUPERVISIÓN DE OBRAS NEGROMAYO YAURI SAN
GENARO

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20,
debido a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo N 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra suspendida (16.03.20) se estima
su reinicio el 15.Ago.20.

8. Obra reinició el 18.Ago.20

9. Obra reinició el 18.Ago.20

10. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.10.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 60.87%.

11. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.11.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 61.84%.

12. El supervisor remitió la valorización
e informe mensual al mes de
Diciembre, en el cual detalla que la
obra presenta un 63.02%.

MOTIVO:

Fn 1,862,849.00 1,862,848.95 100.00

AOI00107800226 - PACRI CAJAMARCA CELENDIN, TR. KM. 52+000 KM.
94+900 (CELENDÍN)

112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 1.00 1.00 100.00 1. .

2. .

3. .

4. .



5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 375,242.00 196,003.44 52.23

AOI00107800227 - PACRI CAJAMARCA CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA KM.
52+000

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 5.00 5.00 100.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 457,719.00 349,663.56 76.39

AOI00107800228 - PACRI RONCHAS CHUPACA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 1.00 2.00 200.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 44,332.00 44,331.43 100.00

AOI00107800229 - PACRI MOQUEGUA OMATE AREQUIPA TR. II KM. 35 AL
153.50

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 74.00 74.00 100.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 2,032,505.00 1,947,718.13 95.83

AOI00107800230 - PACRI CARRETERA CAÑETE LUNAHUANA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 7.00 7.00 100.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 2,094,083.00 2,093,324.35 99.96

AOI00107800231 - PACRI HUAMACHUCO SACSACOCHA PTE. PALLAR 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 62.00 63.00 101.61

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 2,830,915.00 2,520,269.37 89.03



AOI00107800232 - GESTION DE PROYECTOS 036 : DOCUMENTO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 21.00 21.00 100.00

1. Corresponde a la Contratación de
Servicios.

2. Corresponde a la Contratación de
Servicios.

3. Corresponde a la Contratación de
Servicios.

4. Corresponde a la Contratación de
Servicios.

5. Corresponde a la Contratación de
Servicios.

6. Corresponde a la Contratación de
Servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 523,127.00 340,049.77 65.00

AOI00107800240 - PACRI PUENTE REITHER PUENTE PAUCARTAMBO
VILLARICA

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 1.00 1.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 156,271.00 5,629.42 3.60

AOI00107800241 - PACRI OYOTUN LAS DELICIAS 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 3.00 3.00 100.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 43,417.00 27,357.27 63.01

AOI00107800242 - PACRI AYACUCHO ABANCAY, TR. ANDAHUAYLAS DV.
KISHUARA

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 2.00 2.00 100.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,223,573.00 1,223,571.49 100.00

AOI00107800243 - PACRI AYACUCHO ABANCAY, TR. KM. 00+000
(AYACUCHO) 50+000 (UCHCUMACHAY)

112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 1.00 1.00 100.00 1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

Fn 20,419.00 20,418.71 100.00



10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

AOI00107800244 - PACRI AYACUCHO ABANCAY, TR. KM. 50+000
(UCHCUMACHAY) 98+800 (OCROS)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 139,085.00 139,084.21 100.00

AOI00107800245 - PACRI AYACUCHO ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS)
154 000 (CHINCHEROS)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 291.00 291.00 100.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 7,019,167.00 6,445,439.61 91.83

AOI00107800246 - PACRI CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 264.00 264.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 11,024,854.00 9,404,924.49 85.31

AOI00107800247 - PACRI AYACUCHO ABANCAY, TR. KM. 154+000
(CHINCHEROS) 210+000 (MACMAJOCHA)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 12.00 1.00 8.33

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 170,750.00 149,323.58 87.45

AOI00107800248 - PACRI MALA CALANGO LA CAPILLA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 90.00 91.00 101.11

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 3,564,035.00 3,221,144.08 90.38



AOI00107800249 - PACRI AYACUCHO ABANCAY, TR. KM. 210+000
(MACMAJOCHA) 256+000 (ANDAHUAYLAS)

112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 11.00 11.00 100.00 1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,398,811.00 1,047,959.57 74.92

AOI00107800250 - PACRI AYACUCHO ABANCAY, TR. DV. KISHUARA
PUENTE SAHUINTO

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 99.00 99.00 100.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 5,689,415.00 5,674,591.13 99.74

AOI00107800252 - PACRI MARCAVILCA DV. POECHOS EL ALAMOR 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 34,598.00 34,597.22 100.00

AOI00107800255 - PACRI TR. 2 CANTA HUALLAY (SALDO DE OBRA) 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 4.00 4.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,076,984.00 884,236.53 82.10

AOI00107800257 - PACRI TR. 1 LIMA CANTA (RECONSTRUCCIÓN Y SALDO
DE OBRA LA CABAÑA, YASO Y CANTA)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 11.00 11.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 676,778.00 511,485.31 75.58

AOI00107800259 - PACRI HUALGAYOC YANACOCHA 112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 20.00 3.00 15.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

Fn 207,711.00 203,458.18 97.95



10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

AOI00107800260 - PACRI LLAMA COCHABAMBA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 5.00 4.00 80.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 113,336.00 113,335.04 100.00

AOI00107800261 - PACRI CHONGOYAPE LLAMA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 1.00 1.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 3,717.00 0.00 0.00

AOI00107800262 - PACRI DV. QUILCA MATARANI 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 16.00 16.00 100.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 554,944.00 478,030.94 86.14

AOI00107800263 - PACRI MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 59.50 59.50 100.00

1. Liberados a la fecha 57 predios.

2. Liberados a la fecha 57 predios.

3. Liberados a la fecha 57 predios.

4. Liberados a la fecha 57 predios.

5. Liberados a la fecha 57 predios.

6. Liberados a la fecha 57 predios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 6,504,222.00 5,884,410.14 90.47

AOI00107800264 - OBRAS TAUCA PALLASCA 067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 2.16 2.21 102.31 1. La Presidencia del Consejo de
Ministros mediante D.S.
N2012019PCM del 28.12.19 declara
en estado de emergencia por peligro
inminente ante el periodo de lluvias
a varios distritos de algunas
provincias de determinados
departamentos dentro de los cuales
se encuentran el Departamento de
Ancash, precisa...

2. La Presidencia del Consejo de
Ministros mediante D.S.
N2012019PCM del 28.12.19 declara
en estado de emergencia por peligro
inminente ante el periodo de lluvias
a varios distritos de algunas
provincias de determinados
departamentos dentro de los cuales
se encuentran el Departamento de
Ancash, precisa...

3. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto

Fn 20,228,874.00 20,211,907.48 99.92



Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

4. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

8. La obra se ha reiniciado el
03.08.2020.

9. La obra se ha reiniciado el
03.08.2020.

10. La obra presenta un atraso muy
marcado.

11. La obra presenta un atraso muy
marcado.

12. La obra presenta un atraso muy
marcado.

MOTIVO: Tratos no concluidos con
propietarios de las áreas auxiliares y baja
capacidad necesaria de los DME para el
proyecto.

AOI00107800265 - PACRI SATIPO MAZAMARI DV. PANGOA PUERTO OCOPA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 50.00 50.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 2,182,706.00 1,967,837.48 90.16

AOI00107800266 - PACRI MAYOCC HUANTA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 25.00 25.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 753,235.00 666,142.94 88.44

AOI00107800268 - PACRI PUERTO BERMUDEZ CIUDAD CONSTITUCIÓN 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 19.00 19.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 989,443.00 814,450.40 82.31

AOI00107800269 - OBRAS PUERTO BERMUDEZ CIUDAD CONSTITUCIÓN 067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 1.30 1.20 92.31 1. Obra suspendida mediante Adenda
N12 (27.12.19 al 17.02.19), por lo
cual no se contaba con trabajos
realizados durante el mes de Enero.

2. Adenda N14. La entidad y el
contratista acuerdan suspender el



plazo de ejecución del Contrato
desde el día 18.02.20 hasta el
31.03.20 fecha estimada de
aprobación del adicional N16 y su
respectivo deductivo vinculante.

3. Adenda N14. La entidad y el
contratista acuerdan suspender el
plazo de ejecución del Contrato
desde el día 18.02.20 hasta el
31.03.20 fecha estimada de
aprobación del adicional N16 y su
respectivo deductivo vinculante.

4. Obra suspendida desde el 01.04.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 01.04.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 01.04.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. La obra se reinicio el 24.07.2020 y
se culmino el 27.07.2020.

8. La obra se reinicio el 24.07.2020 y
culmino el 27.07.2020.

9. La obra se reinicio el 24.07.2020 y
culmino el 27.07.2020.

10. OBRA CONCLUIDA (27.Jul.20).

11. OBRA CONCLUIDA (27.Jul.20).

12. OBRA CONCLUIDA (27.Jul.20).

MOTIVO: Mediante RD 20862020MTC20
de fecha 28.10.2020 se aprueba el
deductivo no vinculante por una
incidencia del 3.32%,dando un 96.12% de
avance del proyecto y el 3.88% faltante
se tramitara como menores metrados
ejecutados.

Fn 8,323,918.00 8,319,897.81 99.95

AOI00107800270 - PACRI CIUDAD CONSTITUCION PUERTO SUNGARO 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 210.00 210.00 100.00

1. Otorgamiento Parcial del
Presupuesto lo que ha ameritado
realizar los requerimiento de
servicios

2. Otorgamiento Parcial del
Presupuesto lo que ha ameritado
realizar los requerimiento de
servicios

3. Otorgamiento Parcial del
Presupuesto lo que ha ameritado
realizar los requerimiento de
servicios

4. Otorgamiento Parcial del
Presupuesto lo que ha ameritado
realizar los requerimiento de
servicios

5. Otorgamiento Parcial del
Presupuesto lo que ha ameritado
realizar los requerimiento de
servicios

6. Otorgamiento Parcial del
Presupuesto lo que ha ameritado
realizar los requerimiento de
servicios

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 6,563,148.00 5,670,191.89 86.39

AOI00107800272 - OBRAS IIRSA SUR TR. 5 INTEROCEÁNICO SUR
(MATARANI AZÁNGARO ILO JULIACA)

026 : CUOTA 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.Fn 90,160,860.00 90,160,859.62 100.00



9. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

10. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

11. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

12. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

MOTIVO:

AOI00107800273 - OBRAS IIRSA NORTE (PAITA PIURA TARAPOTO
YURIMAGUAS)

026 : CUOTA
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. . Red Administrada por
concesionario. Obra concluida,
pendiente meta financiera.

9. . Red Administrada por
concesionario. Obra concluida,
pendiente meta financiera.

10. . Red Administrada por
concesionario. Obra concluida,
pendiente meta financiera.

11. . Red Administrada por
concesionario. Obra concluida,
pendiente meta financiera.

12. . Red Administrada por
concesionario. Obra concluida,
pendiente meta financiera.

MOTIVO:

Fn 137,749,413.00 137,749,412.76 100.00

AOI00107800274 - OBRAS IIRSA NORTE (PAITA PIURA TARAPOTO
YURIMAGUAS)

081 : OBRA
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

9. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

10. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

11. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

12. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

MOTIVO:

Fn 599,740.00 599,739.02 100.00

AOI00107800275 - PACRI IIRSA CENTRO TRAMO 2 (PTE. RICARDO
PALMALA OROYACERRO DE PASCO)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 4.00 8.00 200.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 2,141,444.00 1,662,301.36 77.63

AOI00107800276 - PACRI DV. QUILCA DV. AREQUIPA DV. MATARANI DV.
MOQUEGUA DV. ILO TACNA SANTA ROSA

112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 22.00 22.00 100.00 1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.



6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,734,992.00 1,537,814.16 88.64

AOI00107800277 - PACRI DV. IMATA OSCOLLO NEGROMAYO 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 41,694.00 32,144.62 77.10

AOI00107800278 - PACRI RIO SECO EL AHORCADO 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 4.00 5.00 125.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 690,687.00 576,439.49 83.46

AOI00107800280 - PACRI HUAURA SAYAN PUENTE TINGO 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 136.00 136.00 100.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 2,135,674.00 2,044,475.24 95.73

AOI00107800287 - OBRAS PUENTE CHACANTO Y ACCESOS 073 : METRO
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Obra Concluida (18.Dic.19) según
Asiento de Obra N 1332.

2. Obra Concluida (18.Dic.19) según
Asiento de Obra N 1332.

3. Obra Concluida (18.Dic.19) según
Asiento de Obra N 1332.

4. Obra Concluida (18.Dic.19) según
Asiento de Obra N 1332.

5. Obra Concluida (18.Dic.19) según
Asiento de Obra N 1332.

6. Obra Concluida (18.Dic.19) según
Asiento de Obra N 1332.

7. Obra Concluida (18.Dic.19) según
Asiento de Obra N 1332.

8. Obra Concluida (18.Dic.19) según
Asiento de Obra N 1332.

9. Obra Concluida (18.Dic.19) según
Asiento de Obra N 1332.

10. Obra Concluida (18.Dic.19) según
Asiento de Obra N 1332.

11. Obra Concluida (18.Dic.19) según
Asiento de Obra N 1332.

12. Obra Concluida (18.Dic.19) según
Asiento de Obra N 1332.

MOTIVO:

Fn 60,275.00 0.00 0.00



AOI00107800288 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MOQUEGUA OMATE AREQUIPA
TR. II KM. 35 AL 153.50

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Fs 1.00 1.00 100.00 1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. Obra paralizada desde el 16.03.20,
debido a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo N 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra paralizada (16.03.20) se estima
su reinicio el 15.Ago.20.

8. Se reiniciaron los trabajos de
Supervisión (Obra reiniciada el
27.Jul.20).

9. Se reiniciaron los trabajos de
Supervisión (Obra reiniciada el
27.Jul.20).

10. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.10.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 26.54%.

11. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.11.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 27.58%.

12. El supervisor remitió la valorización
e informe mensual al mes de
Diciembre, en el cual detalla que la
obra presenta un 27.54%.

MOTIVO:

Fn 2,335,941.00 2,332,361.41 99.85

AOI00107800291 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL
INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO PTE. INAMBARI)

081 : OBRA
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

9. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

10. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

11. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

12. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

MOTIVO:

Fn 26,910,419.00 26,853,870.21 99.79

AOI00107800292 - OBRAS CANCHAQUE HUANCABAMBA 067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 10.02 10.02 100.00 1. Se viene gestionando un adicional de
obra referido por deficiencias en el
E.T. relacionado con (i) Nuevas
canteras (ii) Sector inestable Km.
78+020 al km. 78+520, (iii) Uso de
los materiales de corte y (iv)
Estabilidad de taludes de corte Km.
81+600 al km. 91+500.

2. Se viene gestionando un adicional de
obra referido por deficiencias en el
E.T. relacionado con (i) Nuevas
canteras (ii) Sector inestable Km.
78+020 al km. 78+520, (iii) Uso de
los materiales de corte y (iv)
Estabilidad de taludes de corte Km.
81+600 al km. 91+500.

3. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

4. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto

Fn 117,824,811.00 104,484,360.37 88.68



Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

8. La obra se ha reiniciado el
04.08.2020

9. La obra se ha reiniciado el
04.08.2020

10. La obra se encuentra con un retraso
del 11.52% con respecto a los
programado.

11. La obra se encuentra con un retraso
debido que a la fecha no se ha
establecido un pronunciamiento de la
sede arbitral resolviendo la
discrepancia en razón al
equipamiento mecánico mínimo
detallado en las bases integradas.

12. La obra se encuentra con un retraso
debido que a la fecha no se ha
establecido un pronunciamiento de la
sede arbitral resolviendo la
discrepancia en razón al
equipamiento mecánico mínimo
detallado en las bases integradas.
Ademas desde el 10.12.2020 el
contratista paralizo sus labores
debido a la fal...

MOTIVO: El contratista no cumple con
movilizar el equipo mínimo ofertado
deacuerdo al calendario de utilización de
equipos.

AOI00107800295 - PACRI SELVA ALEGREEMPALME RUTA PE5N 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Se pagaron 70 afectaciones a
viviendas, terrenos, plantaciones y
otros, que representa un avance del
68% del total de afectaciones.

2. Se pagaron 70 afectaciones a
viviendas, terrenos, plantaciones y
otros, que representa un avance del
68% del total de afectaciones.

3. Se pagaron 70 afectaciones a
viviendas, terrenos, plantaciones y
otros, que representa un avance del
68% del total de afectaciones.

4. Se pagaron 70 afectaciones a
viviendas, terrenos, plantaciones y
otros, que representa un avance del
68% del total de afectaciones.

5. Se pagaron 70 afectaciones a
viviendas, terrenos, plantaciones y
otros, que representa un avance del
68% del total de afectaciones.

6. Se pagaron 70 afectaciones a
viviendas, terrenos, plantaciones y
otros, que representa un avance del
68% del total de afectaciones.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 487,782.00 294,980.38 60.47

AOI00107800297 - OBRAS ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI NEGROMAYO 067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 9.02 8.62 95.57

1. 107.910 Kms concluidos.

2. Longitud según PGV (158.127 Km) Se
han concluido 109.626 Kms.

3. Longitud según PGV (158.127 Km) Se
han concluido 112.602 Kms.

4. Longitud según PGV (158.127 Km) Se
han concluido 112.602 Kms.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL
16.03.2020

5. Longitud según PGV (158.127 Km) Se
han concluido 112.602 Kms.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL
16.03.2020

6. Longitud según PGV (158.127 Km) Se
han concluido 112.602 Kms.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL
16.03.2020

7. Avance al 71.21%. Sin avance en
Julio.

8. sin avance

Fn 9,318,150.00 6,866,727.62 73.69



9. sin avance

10. sin avance

11. En Obra 114.578 Km construidos.

12. En Obra 116.602 Km construidos.

MOTIVO:

AOI00107800300 - PACRI SANTA TERESA PTE CENTRAL HIDROELÉCTRICA
MACCHUPICCHU

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 112.00 112.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 5,865,345.00 4,620,953.52 78.78

AOI00107800301 - OBRAS JUANJUI TOCACHE TR. 2 Y 3 PIZANA
PERLAMAYO CAMPANILLA

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 2.00 2.38 119.00 1. Se viene gestionando la aprobación
de un adicional de obra referido a
obras de arte, señalización y accesos.

2. Se viene gestionando la aprobación
de un adicional de obra referido a
obras de arte, señalización y accesos.

3. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

4. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

8. Obra reiniciada el 24.Ago.20.

9. El avance negativo se debe a la
aprobación del adicional N06 por
parte de la contraloria, el cual fue
aprobado por la suma de S.
2080,899.97

10. El avance negativo se debe a la
ejecución del adicional N06 aprobado
por la CGR, el cual incrementa tanto
la meta física como financiera del
contrato integral.

11. El contratista cuenta con escaso
frente de trabajo debido a los
sectores inestables que representan
aproximadamente 2.5 Km. de la
meta del proyecto, ademas se cuenta
con la demora en la elaboración de
adicionales por estos sectores.

12. El contratista cuenta con escaso
frente de trabajo debido a los
sectores inestables que representan
aproximadamente 2.5 Km. de la
meta del proyecto, ademas se cuenta
con la demora en la elaboración de
adicionales por estos sectores.

MOTIVO: Se viene presentando diversos
tipos de problemas geologicos y
geotecnicos (asentamientos,
agrietamientos, desplazamientos, entre
otros) en la calzada las cuales se vienen
empeorando a razón de la temporada de
lluvias.

Fn 29,601,868.00 29,599,579.35 99.99

AOI00107800303 - OBRAS MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON 067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 1.21 1.27 104.96 1. A la fecha solo se vienen realizando
actividades de acopio de material de
cantera, por lo que no hubo
valorización debido que no se
realizaron actividades contractuales.

2. Informe mensual al mes de Febrero.



3. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

4. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 se
estima su reinicio en Ago.20
(Contratista viene implementando los
protocolos necesarios). Se realizó la
solicitud de Ampliación de Plazo
(19.Jun.20).

7. La obra se viene reiniciando
gradualmente.

8. La obra se viene reiniciando
gradualmente.

9. La obra se viene reiniciando
gradualmente, en el presente mes la
supervisión a reajustado los avances
indicando que el porcentaje real es
del 91.99% y no de 92.01%, por lo
que se tiene un avance de 0.009.

10. La población viene solicitando al
contratista la construcción de un
bypass y una escalera peatonal en el
sector del km. 44+760 al km.
44+950.

11. Paralización de Obra Km. 44+800 al
Km. 45+200 sector denominado La
Rotonda, desde el 01.04.2019 por
oposición de los pobladores quienes
exigen la construcción de 01 ByPass y
01 Puente Peatonal en reemplazo de
la rotonda. El 02.07.2019 la
Dirección de Estudios ha iniciado los
estudios para implementa...

12. Paralización de Obra Km. 44+760 al
Km. 44+950 sector denominado La
Rotonda, desde el 01.04.2019.

MOTIVO: Reclamos de la población por la
no aceptación de lo indicado en el
expediente técnico.

Fn 10,114,146.00 10,110,087.27 99.96

AOI00107800304 - PACRI RED VIAL N 5 (CARRETERA
ANCÓNHUACHOPATIVILCA)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 56.00 56.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 17,583,634.00 17,204,394.64 97.84

AOI00107800311 - OBRAS OYÓN AMBO TR. 1 OYÓN DV. CERRO DE PASCO
VAR. 1 Y 2

067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 5.23 5.41 103.44 1. Se viene gestionando un adicional de
obra referido a obras de muros de
contención y obras de drenaje en
afloramiento de taludes.

2. Se viene gestionando un adicional de
obra referido a obras de muros de
contención y obras de drenaje en
afloramiento de taludes.

3. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

4. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de



emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

8. La obra se ha reiniciado el
24.08.2020

9. La obra se ha reiniciado el
24.08.2020

10. El contratista se encuentra muy por
debajo del avance programado, por
lo que la supervisión viene
solicitando el CAOA.

11. El contratista no viene ejecutando
varias partidas contractuales tales
como 503.C Junta de expansión,
635.A Cuneta Revestida Tipo I
(Triangular), 635.B CunetaRevestida
Tipo II (Rectangular Urbana), 635.D
Cuneta de Banqueta Revestida, 637.A
Bordillos,640.A Emboquillado de
Piedra e0.15m, 640.B Emboqui...

12. El contratista no viene ejecutando
varias partidas contractuales
programadas para el presente mes
tales como 803.C Señales
informativas, 804.B Estructuras de
soporte de señales E1, 804.C
Estructura de soporte de señales E2,
805 Poste Delineador , 810 Marca en
el pavimento, 815 Tacha
Bidereccionales ...

MOTIVO: Retraso injustificado por parte
del contratista, el avance ejecutado se
encuentra por debajo del 80% del avance
programado.

Fn 35,343,577.00 35,308,657.29 99.90

AOI00107800318 - OBRAS SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN MOLLEPATA 067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. LP N 022019MTC20 (Fase 2da
Convocatoria (22.Nov.19)). Se
estima la Buena Pro en Mar20.
Primera convocatoria 01.Mar.19.

2. LP N 022019MTC20 (Fase Bases
elevadas al OSCE) en 2da
Convocatoria (22.Nov.19) 1ra
convocatoria (01.Mar.19). Se estima
la Buena Pro en Abr20.

3. LP N 022019MTC20 (FaseIntegración
de Bases) en 2da Convocatoria
(22.Nov.19) 1ra convocatoria
(01.Mar.19). Se estima la Buena Pro
en May20.

4. LP N 022019MTC20 (FaseIntegración
de Bases) en 2da Convocatoria
(22.Nov.19) 1ra convocatoria
(01.Mar.19). Se estima la Buena Pro
en May20.

5. LP N 022019MTC20 (FaseIntegración
de Bases) en 2da Convocatoria
(22.Nov.19) 1ra convocatoria
(01.Mar.19). Se estima la Buena Pro
en May20.

6. LP N 022019MTC20 se viene
adecuando las disposiciones
contenidas en el numeral 3.4 del D.S.
1032020EF a los procesos de
selección en trámite, donde se
incorporara los costos asociados al
efecto de la pandemia Covid 19.
Previo a su inicio de convocatoria.

7. LP N 022019MTC20 (Fase Integración
de Bases Definitivas), se convocó
(22.11.19). Se estima la Buena Pro a
fines de Oct20.

8. LP N 022019MTC20 (Fase Absolución
de Consultas) según RD N
14822020MTC20 (09.Set.20), fue
convocado (22.11.19). Se estima la
Buena Pro a fines de Oct20.

9. LP N 022019MTC20 (Fase Se
retrotrae a Absolución de Consultas)
según RD N 14822020MTC20
(09.Set.20), fue convocado
(22.11.19). Se estima reactivar el
procedimiento en Oct20 y otorgar la
Buena Pro en Dic20.

10. LP N 022019MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) al
CONSORCIO ALTOS DE MOLLEPATA
con fecha 16.Nov.20 reactivado en
Absolución de Consultas (27.Oct.20),
fue convocado (22.11.19). Se estima
la firma de Contrato en Dic20.

Fn 41,554,192.00 41,554,191.64 100.00



11. Obra Contratada (16.Dic.20).

12. Obra Contratada (16.Dic.20) se
estima la entrega de terreno
(31.Dic.20).

MOTIVO:

AOI00107800319 - OBRAS MOLLEPUQUIO CHINCHAYPUJIO TAMBOBAMBA
CHALHUAHUACHO

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. 181.266 Kms concluidos al 100%.

2. 181.266 Kms concluidos al 100%.

3. 181.266 Kms concluidos al 100%.

4. 181.266 Kms concluidos al 100%.

5. 181.266 Kms concluidos al 100%.

6. 181.266 Kms concluidos al 100%.

7. Avance al 89.66%.

8. sin avance

9. sin avance

10. sin avance

11.

12.

MOTIVO: Se concluyeron los trabajos de
Mejoramiento, sin embargo se cuenta
con 20 Km no valorizados debido a
problemas en el IRI.

Fn 537,806.00 537,805.77 100.00

AOI00107800320 - OBRAS AUTOPISTA JULIACA PUNO 067 : KILOMETRO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1. Sin avance físico, por falta de
entrega de terrenos (en proceso la
liberación de predios) de acuerdo a
lo informado por OSITRAN (Avance
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la
Concesión IIRSA Sur Tr. 5...

2. Sin avance físico, por falta de
entrega de terrenos (en proceso la
liberación de predios) de acuerdo a
lo informado por OSITRAN (Avance
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la
Concesión IIRSA Sur Tr. 5...

3. Sin avance físico, por falta de
entrega de terrenos (en proceso la
liberación de predios) de acuerdo a
lo informado por OSITRAN (Avance
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la
Concesión IIRSA Sur Tr. 5...

4. Sin avance físico, por falta de
entrega de terrenos (en proceso la
liberación de predios) de acuerdo a
lo informado por OSITRAN (Avance
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la
Concesión IIRSA Sur Tr. 5...

5. Sin avance físico, por falta de
entrega de terrenos (en proceso la
liberación de predios) de acuerdo a
lo informado por OSITRAN (Avance
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la
Concesión IIRSA Sur Tr. 5...

6. Sin avance físico, por falta de
entrega de terrenos (en proceso la
liberación de predios) de acuerdo a
lo informado por OSITRAN (Avance
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la
Concesión IIRSA Sur Tr. 5...

7. Sin avance físico, por falta de
entrega de terrenos (en proceso la
liberación de predios) de acuerdo a
lo informado por OSITRAN (Avance
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la
Concesión IIRSA Sur Tr. 5...

8. Sin avance físico, por falta de
entrega de terrenos (en proceso la
liberación de predios) de acuerdo a
lo informado por OSITRAN (Avance
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la
Concesión IIRSA Sur Tr. 5...

9. Sin avance físico, por falta de
entrega de terrenos (en proceso la
liberación de predios) de acuerdo a
lo informado por OSITRAN (Avance
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la
Concesión IIRSA Sur Tr. 5...

10. Sin avance físico, por falta de
entrega de terrenos (en proceso la
liberación de predios) de acuerdo a
lo informado por OSITRAN (Avance
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la
Concesión IIRSA Sur Tr. 5...

11. Sin avance físico, por falta de
entrega de terrenos (en proceso la
liberación de predios) de acuerdo a
lo informado por OSITRAN (Avance
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la
Concesión IIRSA Sur Tr. 5...

12. Sin avance físico, por falta de
entrega de terrenos (en proceso la
liberación de predios) de acuerdo a

Fn 21,021,101.00 21,021,099.31 100.00



lo informado por OSITRAN (Avance
Físico a Jul18). Tramo a cargo de la
Concesión IIRSA Sur Tr. 5...

MOTIVO:

AOI00107800321 - OBRAS CALEMAR ABRA EL NARANJILLO 067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 23.50 23.97 102.00

1. Se viene gestionando un adicional de
obra referido a la variante del trazo
km. 28+994.14 al 44+515
(interferencias arqueológicas).

2. Se viene gestionando un adicional de
obra referido a la variante del trazo
km. 28+994.14 al 44+515
(interferencias arqueológicas).

3. Obra suspendida desde el 24.02.20,
el tramite de la adenda se ve
suspendida en n virtud a la
declaración de emergencia dispuesta
por el Decreto Supremo Nro.
0442020PCM y posteriores
modificatorias.

4. Obra suspendida desde el 24.02.20,
el tramite de la adenda se ve
suspendida en n virtud a la
declaración de emergencia dispuesta
por el Decreto Supremo Nro.
0442020PCM y posteriores
modificatorias.

5. Obra suspendida desde el 24.02.20 al
12.04.20, en tramite de la adenda,
se ve paralizada desde el 13.04.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 13.04.20 se
estima su reinicio en Jul.20
(Contratista viene implementando los
protocolos necesarios). Se realizó la
solicitud de Ampliación de Plazo
(19.Jun.20).

7. La obra se viene reiniciando
gradualmente.

8. La obra se viene reiniciando
gradualmente.

9. La obra se viene reiniciando
gradualmente.

10. La obra se encuentra atrasada, y en
el presente mes el contratista viene
recuperando el ritmo de trabajo.

11. La obra se encuentra atrasada, y en
el presente mes el contratista viene
recuperando el ritmo de trabajo.

12. La obra se encuentra adelantada,
debido que en el presente mes se ha
aprobado el adicional N07 y N08.

MOTIVO: Debido a las precipitaciones
pluviales el contratista puede reducir su
ritmo de trabajo.

Fn 40,236,468.00 40,018,756.27 99.46

AOI00107800322 - OBRAS HCO LA UNION HUALLANCA TR. 1 KM. 0+000
(HCO) AL KM. 52+920 (UNION)

067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 4.55 5.04 110.77

1. Se viene realizando las gestiones
ante la DDCHuanuco referido al CIRA
de 06 nuevos DME correspondientes
al segundo paquete DME 49 (km.
5+250) DME 55 (km. 9+760) DME 56
(km. 11+040) DME 57(km. 25+200)
DME 69 (km. 12+400) y DME 74 (km.
5+750A). Cuyo expediente, tiene
asignado el Registro N12668 para l...

2. Se viene realizando las gestiones
ante la DDCHuanuco referido al CIRA
de 06 nuevos DME correspondientes
al segundo paquete DME 49 (km.
5+250) DME 55 (km. 9+760) DME 56
(km. 11+040) DME 57(km. 25+200)
DME 69 (km. 12+400) y DME 74 (km.
5+750A). Cuyo expediente, tiene
asignado el Registro N12668.

3. El mes de MARZO se tuvo avance
financiero negativo, sin embargo, el
aplicativo CEPLAN no permite
ingresar informacion negativa, asi
que se procedió a hacer el neteo
entre el mes de febrero y marzo.

4. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 enFn 42,292,939.00 42,845,593.89 101.31



virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

8. La obra ha reiniciado el 03.08.2020.

9. La obra ha reiniciado el 03.08.2020.

10. El supervisor comunica que en el
mes de Octubre los trabajos del
contratista fueron regulares, aun asi
se cuenta con un atraso.

11. El supervisor comunica que en el
mes de Noviembre los trabajos del
contratista fueron regulares, aun así
se cuenta con un atraso.

12. El supervisor comunica que en el
mes de Diciembre los trabajos del
contratista fueron regulares, aun así
se cuenta con un atraso.

MOTIVO: Falta de DME, falta de
materiales de cantera, deficiencias de
proyecto y elaboración de Expediente
Adicionales (a cargo del contratista),
producción insuficiente (falta de frentes
de trabajo), cumplimiento de
salvaguardas BID, falta de comunicación
por idioma chino y la mala organización
empresarial...

AOI00107800325 - ESTUDIO DEFINITIVO HUALLANCA CARAZ 046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.12 0.00 0.00

1. ING (Informe BIF N 04 en revisión
por PVN) EIA (Informe final con
levantamiento de observaciones
enviado a DEGAAM).

2. ING (Informe BIF N 04 en revisión
por PVN) EIA (Informe final con
levantamiento de observaciones
enviado a DEGAAM).

3. ING (Informe BIF N 04 en revisión
por PVN) EIA (Informe final con
levantamiento de observaciones
enviado a DEGAAM).

4. ING (Informe BIF N 04 en revisión
por PVN) EIA (Informe final con
levantamiento de observaciones
enviado a DEGAAM).

5. ING (Informe BIF N 04 en revisión
por PVN) EIA (Informe final con
levantamiento de observaciones
enviado a DEGAAM).

6. ING (Informe BIF N 04 en revisión
por PVN) EIA (Informe final con
levantamiento de observaciones
enviado a DEGAAM).

7. ING (Informe BIF N 04 en revisión
por PVN) EIA (Informe final con
levantamiento de observaciones
enviado a DEGAAM).

8. ING (Informe BIF N 04 en revisión
por PVN) EIA (Informe final con
levantamiento de observaciones
enviado a DEGAAM).

9. ING (Informe BIF N 04 en revisión
por PVN) EIA (Informe final con
levantamiento de observaciones
enviado a DEGAAM).

10. ING (Informe BIF N 04 en revisión
por PVN) EIA (Informe final con
levantamiento de observaciones
enviado a DEGAAM).

11. ING (Informe BIF N 04 en revisión
por PVN) EIA (Informe final con
levantamiento de observaciones
enviado a DEGAAM).

12. ING (Informe BIF N 04 en revisión
por PVN) EIA (Informe final con
levantamiento de observaciones
enviado a DEGAAM).

MOTIVO:

Fn 89,000.00 88,726.38 99.69

AOI00107800327 - OBRAS COCHABAMBA CUTERVO SANTO DOMINGO DE
LA CAPILLA CHIPLE

067 : KILOMETRO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 18.85 18.85 100.00 1. Fuente OSITRAN Avance Físico al Mes
de Diciembre 2018, informado el
08.Feb.19.

2. Fuente OSITRAN Avance Físico al Mes
de Diciembre 2018, informado el
08.Feb.19.

3. Fuente OSITRAN Avance Físico al Mes
de Diciembre 2018, informado el
08.Feb.19.

4. Fuente OSITRAN Avance Físico al Mes



de Diciembre 2018, informado el
08.Feb.19.

5. Fuente OSITRAN Avance Físico al Mes
de Diciembre 2018, informado el
08.Feb.19.

6. Fuente DGPP (Memorandum N
24802020MTC19 del 30.Jun.20).

7. Fuente DGPP (Memorandum N
24802020MTC19 del 30.Jun.20).

8. Fuente DGPP (Memorandum N
24802020MTC19 del 30.Jun.20).

9. Fuente DGPP (Memorandum N
24802020MTC19 del 30.Jun.20).

10. Fuente DGPP (Memorandum N
24802020MTC19 del 30.Jun.20).

11. Fuente DGPP (Memorandum N
24802020MTC19 del 30.Jun.20).

12. Fuente DGPP (Memorandum N
24802020MTC19 del 30.Jun.20).

MOTIVO:

Fn 93,942,841.00 93,942,840.58 100.00

AOI00107800336 - OBRAS SAUSACOCHA PTE. HUACRACHUCO
TAYABAMBA SIHUAS CALEMAR PTE PALLAR

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. 102.399 Kilómetros concluidos.

2. 102.399 Kilómetros concluidos.

3. 102.399 Kilómetros concluidos.

4. 102.399 Kilómetros concluidos.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL
16.03.2020

5. 102.399 Kilómetros concluidos.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL
16.03.2020

6. 102.399 Kilómetros concluidos.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL
16.03.2020

7. Avance al 28.49%. Sin avance en
julio

8. Sin avance

9. Sin avance

10. Sin avance

11. Sin avance

12. Sin avance

MOTIVO: Contratista no reinicia los
trabajos de mejoramiento.

Fn 6,143,279.00 6,143,278.87 100.00

AOI00107800338 - OBRAS CASMA HUARAZ HUARI HUACAYBAMBA JIRCAN
TINGO MARIA

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 88.24 88.24 100.00

1. 171.555 Kms concluidos.

2. 181.512 Kms concluidos.

3. 181.512 Kms concluidos.

4. 181.512 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

5. 181.512 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

6. 181.512 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

7. Avance al 67.00%. Sin avance en
julio

8. Avance de 47.374 Km.

9. En Obra 219.8 Km construidos.

10. En Obra 219.8 Km construidos.

11. En Obra 246.364 Km construidos.

12. En Obra 249.991 Km construidos.

MOTIVO:

Fn 53,595,927.00 53,595,926.13 100.00

AOI00107800341 - OBRAS HUAYLLAPAMPA SAN FRANCISCO CUBANTIA
SELVA DE ORO ALTO ANAPATI

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 25.80 24.85 96.32

1. 13.273 Kms concluidos.

2. 23.273 Kms concluidos.

3. 23.273 Kms concluidos.

4. 23.273 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

5. 23.273 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

6. 23.273 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

7. Avance al 16.47%. Sin avance en
julio

8. Avance de 23.905 Km.

9. Avance de 30.13 km

10. Avance de 30.13 km

11.

12.

Fn 12,908,313.00 12,908,312.83 100.00



MOTIVO: Contratista realizó trabajos,
pero no culminó Km para valorizar

AOI00107800342 - OBRAS EMP. PE1N PAMPLONA CAJATAMBO EMP. PE18
(DV. OYON)

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.24 0.24 100.00

1. 118.607 Kms concluidos.

2. 118.607 Kms concluidos.

3. 118.607 Kms concluidos.

4. 118.607 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

5. 118.607 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

6. 118.607 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

7. Avance al 83.72%. Sin avance en
julio

8. CONTRATO RESUELTO (Con Oficio N
04112020MTC20 del 17.Ago.20).

9. CONTRATO RESUELTO (Con Oficio N
04112020MTC20 del 17.Ago.20).

10. CONTRATO RESUELTO (Con Oficio N
04112020MTC20 del 17.Ago.20).

11. CONTRATO RESUELTO (Con Oficio N
04112020MTC20 del 17.Ago.20).

12. CONTRATO RESUELTO (Con Oficio N
04112020MTC20 del 17.Ago.20).

MOTIVO:

Fn 2,242,854.00 2,242,853.88 100.00

AOI00107800343 - OBRAS DV. APLAO CHUQUIBAMBA COTAHUASI PAUSA
MARÁN

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 6.77 6.77 100.00

1. 318.191 Kms concluidos.

2. 318.191 Kms concluidos.

3. 318.191 Kms concluidos.

4. 318.191 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

5. 318.191 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

6. 318.191 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

7. Avance al 97.60%. Se estableció el
reinicio efectivo de las actividades
de mejoramiento yo conservación
periódica desde el 15072020. Sin
avance en el periodo de julio.

8. Sin avance físico a la fecha.

9. Sin avance físico a la fecha.

10. Sin avance físico a la fecha.

11.

12. 100% concluído

MOTIVO: levantamiento de observaciones
presentadas en 6.771 Km programadas
para diciembre.

Fn 2,264,785.00 2,264,784.34 100.00

AOI00107800346 - OBRAS CUTERVO SOCOTA SAN ANDRÉS SANTO TOMAS
PIMPINGOS CUYCA

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 7.00 7.00 100.00

1. 59.707 Kilómetros concluidos.

2. 59.707 Kilómetros concluidos.

3. 59.707 Kilómetros concluidos.

4. 59.707 Kilómetros concluidos.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL
16.03.2020

5. 59.707 Kilómetros concluidos.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL
16.03.2020

6. 59.707 Kilómetros concluidos.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL
16.03.2020

7. Avance al 44.49%. Sin avance en
julio

8. Sin avance

9. En Obra 61.7 Km construidos.

10. En Obra 61.7 Km construidos.

11. En Obra 64.707 Km construidos.

12. En Obra 66.707 Km construidos.

MOTIVO:

Fn 3,577,765.00 3,577,764.10 100.00

AOI00107800351 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL
INTEROCEÁNICO SUR (URCOS INAMBARI)

026 : CUOTA 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1. .

2. .

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19



6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

9. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

10. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

11. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

12. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

MOTIVO:

Fn 163,912,712.00 163,912,711.38 100.00

AOI00107800352 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL
INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA URCOS)

026 : CUOTA
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

9. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

10. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

11. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

12. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

MOTIVO:

Fn 53,550,769.00 53,550,768.37 100.00

AOI00107800353 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL
INTEROCEÁNICO SUR (PTE. INAMBARI IÑAPARI)

026 : CUOTA
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

9. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

10. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

11. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

12. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

MOTIVO:

Fn 212,402,749.00 212,402,748.68 100.00

AOI00107800354 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL
INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO PTE. INAMBARI)

026 : CUOTA 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1. .

2. .

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19



7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

9. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

10. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

11. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

12. Red Administrada por concesionario.
Obra concluida, pendiente meta
financiera.

MOTIVO:

Fn 166,355,735.00 166,355,734.45 100.00

AOI00107800355 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CARRASQUILLO Y
ACCESOS

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.10 0.05 50.00 1. ING (Informe N 01 aprobado por
PVN) EIA (Por determinar el tipo de
intervención DIA o Semi Detallado).

2. ING (Informe N 01 aprobado por
PVN) EIA (Por determinar el tipo de
intervención DIA o Semi Detallado).

3. ING (Informe N 01 aprobado por
PVN) EIA (Por determinar el tipo de
intervención DIA o Semi Detallado).

4. ING (Informe N 01 aprobado por
PVN) EIA (Por determinar el tipo de
intervención DIA o Semi Detallado).

5. ING (Informe N 01 aprobado por
PVN) EIA (Por determinar el tipo de
intervención DIA o Semi Detallado).

6. ING (Informe N 01 aprobado por
PVN) EIA (Por determinar el tipo de
intervención DIA o Semi Detallado).

7. ING (Informe N 01 aprobado por
PVN) EIA (Por determinar el tipo de
intervención DIA o Semi Detallado).

8. ING (Informe N 01 aprobado por
PVN) EIA (Por determinar el tipo de
intervención DIA o Semi Detallado).

9. ING (Informe N 01 aprobado por
PVN) EIA (Por determinar el tipo de
intervención DIA o Semi Detallado).

10. ING (Informe N 01 aprobado por
PVN) EIA (Por determinar el tipo de
intervención DIA o Semi Detallado).

11. ING.Informe N 01 AprobadoEl
Informe N 02, Aprobado de gestiono
la valorizacion AMBIENTALPor
determinar el tipo de intervencion
DIA o Semi Detallado Se gestiono el
pago del Adelanto

12. Consultor solicitó la obtención de
Autorizaciones de Áreas Auxiliares y
de sus Rutas de Accesos al GORE
Piura.

MOTIVO:

Fn 1,377,320.00 1,377,319.08 100.00

AOI00107800356 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR TRAMO 1 DEL
CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA URCOS)

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1. .

2. .

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 88,483.00 88,482.78 100.00

AOI00107800358 - PACRI IMPERIAL PAMPAS 112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 21.00 21.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

Fn 877,892.00 424,673.06 48.37



10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

AOI00107800359 - OBRAS 12 PUENTES, PE1N SULLANA AGUAS VERDES
PE1NN SULLANA EL ALAMOR

073 : METRO 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 12.66 15.45 122.04 1. EN EJECUCIÓN PAQUETEOBRA1Ptes
Charán, La Cruz, Corrales por
finalizar en Mar20.Pte. Panteón Obra
reiniciada.CONCLUIDOPAQUETE
OBRA3 en NOV18 (Pte. Venados)
PAQUETE OBRA2 en ABR19 (Ptes
Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El
Viejo, Monteo).

2. EN EJECUCIÓN PAQUETEOBRA1Ptes
Charán, La Cruz, Corrales por
finalizar en Mar20.Pte. Panteón Obra
reiniciada.CONCLUIDOPAQUETE
OBRA3 en NOV18 (Pte. Venados)
PAQUETE OBRA2 en ABR19 (Ptes
Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El
Viejo, Monteo).

3. EN EJECUCIÓN PAQUETEOBRA1Ptes
Charán, La Cruz, Corrales por
finalizar en Mar20.Pte. Panteón Obra
reiniciada.CONCLUIDOPAQUETE
OBRA3 en NOV18 (Pte. Venados)
PAQUETE OBRA2 en ABR19 (Ptes
Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El
Viejo, Monteo).

4. EN EJECUCIÓN PAQUETEOBRA1Ptes
Charán, La Cruz, Corrales por
finalizar en Mar20.Pte. Panteón Obra
reiniciada.CONCLUIDOPAQUETE
OBRA3 en NOV18 (Pte. Venados)
PAQUETE OBRA2 en ABR19 (Ptes
Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El
Viejo, Monteo).

5. EN EJECUCIÓN PAQUETEOBRA1Ptes
Charán, La Cruz, Corrales por
finalizar en Mar20.Pte. Panteón Obra
reiniciada.CONCLUIDOPAQUETE
OBRA3 en NOV18 (Pte. Venados)
PAQUETE OBRA2 en ABR19 (Ptes
Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El
Viejo, Monteo).

6. EN EJECUCIÓN PAQUETEOBRA1Ptes
Charán, La Cruz, Corrales por
finalizar en Ago20.Pte. Panteón Obra
reiniciada (con ajuste de Exp.
Técnico).CONCLUIDOPAQUETE OBRA3
en NOV18 (Pte. Venados) PAQUETE
OBRA2 en ABR19 (Ptes Algarrobillo,
Arrozal, Lagarto, El Viejo, Monteo).

7. EN EJECUCIÓN PAQUETEOBRA1Ptes
Charán, La Cruz, Corrales por
finalizar en Ago20.Pte. Panteón Obra
reiniciada (con ajuste de Exp.
Técnico).CONCLUIDOPAQUETE OBRA3
en NOV18 (Pte. Venados) PAQUETE
OBRA2 en ABR19 (Ptes Algarrobillo,
Arrozal, Lagarto, El Viejo, Monteo).

8. EN EJECUCIÓN PAQUETEOBRA1Ptes
Charán, La Cruz, Corrales por
finalizar en Ago20.Pte. Panteón Obra
reiniciada (con ajuste de Exp.
Técnico).CONCLUIDOPAQUETE OBRA3
en NOV18 (Pte. Venados) PAQUETE
OBRA2 en ABR19 (Ptes Algarrobillo,
Arrozal, Lagarto, El Viejo, Monteo).

9. EN EJECUCIÓN PAQUETEOBRA1Ptes
Charán, La Cruz, Corrales por
finalizar en Ago20.Pte. Panteón Obra
reiniciada (con ajuste de Exp.
Técnico).CONCLUIDOPAQUETE OBRA3
en NOV18 (Pte. Venados) PAQUETE
OBRA2 en ABR19 (Ptes Algarrobillo,
Arrozal, Lagarto, El Viejo, Monteo).

10. CONCLUIDOPAQUETEOBRA1 en
OCT20 (Ptes Charán, La Cruz,
Corrales, Panteón) según Asiento de
Obra 794 (25.Oct.20).PAQUETE
OBRA3 en NOV18 (Pte. Venados)
PAQUETE OBRA2 en ABR19 (Ptes
Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El
Viejo, Monteo).

11. CONCLUIDOPAQUETEOBRA1 en
OCT20 (Ptes Charán, La Cruz,
Corrales, Panteón) según Asiento de
Obra 794 (25.Oct.20).PAQUETE
OBRA3 en NOV18 (Pte. Venados)
PAQUETE OBRA2 en ABR19 (Ptes
Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El
Viejo, Monteo).

12. CONCLUIDOPAQUETEOBRA1 en
OCT20 (Ptes Charán, La Cruz,

Fn 4,441,600.00 3,484,375.51 78.45



Corrales, Panteón) según Asiento de
Obra 794 (25.Oct.20).PAQUETE
OBRA3 en NOV18 (Pte. Venados)
PAQUETE OBRA2 en ABR19 (Ptes
Algarrobillo, Arrozal, Lagarto, El
Viejo, Monteo).

MOTIVO: Concluido Pqte1.

AOI00107800360 - OBRAS 13 PUENTES, PE1N SULLANA AGUAS VERDES
PE1NK PIURA BAYOVAR

073 : METRO 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 224.11 224.16 100.02 1. EN EJECUCIÓNOBRA3 Pte.
Independencia (Se modificó el Exp.
Técnico).OBRA2 (Anima I, Puerto
Dorado, Palo Santo, Huacura I) inició
el 02Set19.POR INICIAROBRA1 (Coco,
Amazonas, Peroles, Cancas I,
Acapulco I, Los Pinos I, Tiburón, Los
Pozos) en Abr20.

2. EN EJECUCIÓNOBRA3 Pte.
Independencia (Se modificó el Exp.
Técnico).OBRA2 (Anima I, Puerto
Dorado, Palo Santo, Huacura I) inició
el 02Set19.POR INICIAROBRA1 (Coco,
Amazonas, Peroles, Cancas I,
Acapulco I, Los Pinos I, Tiburón, Los
Pozos) en Abr20.

3. CULMINADOOBRA3 Pte.
Independencia (Asiento de Obra 528
del 12.Mar.20).EN EJECUCIÓNOBRA2
(Anima I, Puerto Dorado, Palo Santo,
Huacura I) inició el 02Set19.POR
INICIAROBRA1 (Coco, Amazonas,
Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los
Pinos I, Tiburón, Los Pozos) en
Jul20.

4. CULMINADOOBRA3 Pte.
Independencia (Asiento de Obra 528
del 12.Mar.20).EN EJECUCIÓNOBRA2
(Anima I, Puerto Dorado, Palo Santo,
Huacura I) inició el 02Set19.POR
INICIAROBRA1 (Coco, Amazonas,
Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los
Pinos I, Tiburón, Los Pozos) en
Jul20.

5. CULMINADOOBRA3 Pte.
Independencia (Asiento de Obra 528
del 12.Mar.20).EN EJECUCIÓNOBRA2
(Anima I, Puerto Dorado, Palo Santo,
Huacura I) inició el 02Set19.POR
INICIAROBRA1 (Coco, Amazonas,
Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los
Pinos I, Tiburón, Los Pozos) en
Jul20.

6. EN EJECUCIÓNOBRA2 (Anima I,
Puerto Dorado, Palo Santo, Huacura
I) inició el 02Set19.POR
INICIAROBRA1 (Coco, Amazonas,
Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los
Pinos I, Tiburón, Los Pozos)
.CULMINADOOBRA3 Pte.
Independencia (Asiento de Obra 528
del 12.Mar.20).

7. EN EJECUCIÓNOBRA2 (Anima I,
Puerto Dorado, Palo Santo, Huacura
I) inició el 02Set19.POR
INICIAROBRA1 (Coco, Amazonas,
Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los
Pinos I, Tiburón, Los Pozos)
.CULMINADOOBRA3 Pte.
Independencia (Asiento de Obra 528
del 12.Mar.20).

8. EN EJECUCIÓNOBRA2 (Anima I,
Puerto Dorado, Palo Santo, Huacura
I) inició el 02Set19.POR
INICIAROBRA1 (Coco, Amazonas,
Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los
Pinos I, Tiburón, Los Pozos)
.CULMINADOOBRA3 Pte.
Independencia (Asiento de Obra 528
del 12.Mar.20).

9. EN EJECUCIÓNOBRA2 (Anima I,
Puerto Dorado, Palo Santo, Huacura
I) inició el 02Set19.POR
INICIAROBRA1 (Coco, Amazonas,
Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los
Pinos I, Tiburón, Los Pozos) en
May21.CULMINADOOBRA3 Pte.
Independencia (Asiento de Obra 528
del 12.Mar.20).

10. EN EJECUCIÓNOBRA2 (Anima I,
Puerto Dorado, Palo Santo, Huacura
I) inició el 02Set19.POR
INICIAROBRA1 (Coco, Amazonas,
Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los
Pinos I, Tiburón, Los Pozos) en
May21.CULMINADOOBRA3 Pte.
Independencia (Asiento de Obra 528
del 12.Mar.20).

Fn 47,764,552.00 47,764,551.15 100.00



11. EN EJECUCIÓNOBRA2 (Anima I,
Puerto Dorado, Palo Santo, Huacura
I) inició el 02Set19.POR
INICIAROBRA1 (Coco, Amazonas,
Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los
Pinos I, Tiburón, Los Pozos) en
May21.CULMINADOOBRA3 Pte.
Independencia (Asiento de Obra 528
del 12.Mar.20).

12. EN EJECUCIÓNOBRA2 (Anima I,
Puerto Dorado, Palo Santo, Huacura
I) inició el 02Set19.POR
INICIAROBRA1 (Coco, Amazonas,
Peroles, Cancas I, Acapulco I, Los
Pinos I, Tiburón, Los Pozos) en
May21.CULMINADOOBRA3 Pte.
Independencia (Asiento de Obra 528
del 12.Mar.20).

MOTIVO: La reanudación de obras se
realizara con el cumplimiento de los
protocolos de sanidad y lineamientos del
MTC.

AOI00107800361 - PACRI HUANCAVELICA LIRCAY KM 1.55 LIRCAY 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 142.00 142.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 5,752,499.00 5,640,594.27 98.05

AOI00107800362 - PACRI COCHABAMBA CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA
CAPILLA CHIPLE

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 139.00 139.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 6,244,668.00 5,346,150.56 85.61

AOI00107800363 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 1
(MACUSANI ACHASIRI USICAYOS PHARA PATAMBUCO MASIAPO)

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. ..

2. ..

3. .

4. .

5. .

6. Obra en ejecucion.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,465,934.00 1,435,757.37 97.94

AOI00107800364 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CASMA HUARAZ HUARI
HUACAYBAMBA JIRCAN TINGO MARIA

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

7. .

8. .

9. El 20.07.2020 inicio el Mejoramiento
y Mantenimiento Periodico

10. El 20.07.2020 inicio el Mejoramiento
y Mantenimiento Periodico

11. El 20.07.2020 inicio el Mejoramiento
y Mantenimiento Periodico

12. El 20.07.2020 inicio el Mejoramiento
y Mantenimiento Periodico

MOTIVO:

Fn 146,314.00 146,313.95 100.00

AOI00107800365 - PACRI JUANJUI TOCACHE TR. 2 Y 3 PIZANA
PERLAMAYO CAMPANILLA

112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 87.00 87.00 100.00 1. Pendiente la liberación en Viejo San



Martín (14 predios), Poblados de San
Juan (02 predios) y la estación de
peaje. Se elaboran los expedientes
de tasación.

2. Pendiente la liberación en Viejo San
Martín (14 predios), Poblados de San
Juan (02 predios) y la estación de
peaje. Se elaboran los expedientes
de tasación.

3. Pendiente la liberación en Viejo San
Martín (14 predios), Poblados de San
Juan (02 predios) y la estación de
peaje. Se elaboran los expedientes
de tasación.

4. Pendiente la liberación en Viejo San
Martín (14 predios), Poblados de San
Juan (02 predios) y la estación de
peaje. Se elaboran los expedientes
de tasación.

5. Pendiente la liberación en Viejo San
Martín (14 predios), Poblados de San
Juan (02 predios) y la estación de
peaje. Se elaboran los expedientes
de tasación.

6. Pendiente la liberación en Viejo San
Martín (14 predios), Poblados de San
Juan (02 predios) y la estación de
peaje. Se elaboran los expedientes
de tasación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 2,266,619.00 2,251,725.23 99.34

AOI00107800366 - OBRAS PUENTE MARANURA 073 : METRO
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 103.49 103.49 100.00

1. Obra con retraso en su ejecución.

2. Obra con retraso en su ejecución.

3. Obra con retraso en su ejecución.

4. Obra con retraso en su ejecución.

5. Obra con retraso en su ejecución.

6. Obra con retraso en su ejecución.

7. Obra con retraso en su ejecución.

8. Obra con retraso en su ejecución.

9. Obra con retraso en su ejecución.

10. Obra retrasada en su ejecución.

11. Obra en ejecución.

12. OBRA CONCLUIDA (30.Dic.20) con
Asiento de Obra N 1543.

MOTIVO: La reanudación de obras se
realizara con el cumplimiento de los
protocolos de sanidad y lineamientos del
MTC.

Fn 17,646,489.00 15,651,757.40 88.70

AOI00107800368 - OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (MACUSANI ACHASIRI
USICAYOS PHARA PATAMBUCO MASIAPO)

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Obra inició el 04.Nov.19 con Plan de
Mejoramiento aprobado (RD N
26552019MTC20 (28.Oct.19)).

2. Obra inició el 04.Nov.19 con Plan de
Mejoramiento aprobado (RD N
26552019MTC20 (28.Oct.19)).

3. Obra inició el 04.Nov.19 con Plan de
Mejoramiento aprobado (RD N
26552019MTC20 (28.Oct.19)).

4. Obra inició el 04.Nov.19 con Plan de
Mejoramiento aprobado (RD N
26552019MTC20 (28.Oct.19)).
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL
16.03.2020

5. Obra inició el 04.Nov.19 con Plan de
Mejoramiento aprobado (RD N
26552019MTC20 (28.Oct.19)).
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL
16.03.2020

6. Obra inició el 04.Nov.19 con Plan de
Mejoramiento aprobado (RD N
26552019MTC20 (28.Oct.19)).
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR
EMERGENCIA NACIONAL DESDE EL
16.03.2020

7. Sin avance a la fecha.

8. avance sin km concluído

9. avance sin km concluído

10. avance sin km concluído

11. avance sin km concluído

12. avance sin km concluído

MOTIVO: reprogramación de trabajos por

Fn 1,275,569.00 1,223,101.43 95.89



emergencia nacional

AOI00107800374 - SUPERVISIÓN DE OBRAS EMP. PE1N PAMPLONA
CAJATAMBO EMP. PE18 (DV. OYON)

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

7. .

8. .

9. Se resolvió Contrato del Contratista
Conservador el 17.08.2020

10. Se resolvió Contrato del Contratista
Conservador el 17.08.2020

11. Se resolvió Contrato del Contratista
Conservador el 17.08.2020

12. Se resolvió Contrato del Contratista
Conservador el 17.08.2020

MOTIVO:

Fn 70,445.00 70,444.43 100.00

AOI00107800375 - SUPERVISIÓN DE OBRAS JUANJUI TOCACHE TR. 2 Y 3
PIZANA PERLAMAYO CAMPANILLA

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20,
debido a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo N 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra suspendida (16.03.20) se estima
su reinicio el 15.Ago.20.

8. Se reiniciaron los trabajos de
Supervisión (Obra reiniciada el
24.Ago.20).

9. Se reiniciaron los trabajos de
Supervisión (Obra reiniciada el
24.Ago.20).

10. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.10.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 89.5%.

11. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.11.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 89.72%.

12. El supervisor remitió la valorización
e informe mensual al mes de
Diciembre, en el cual detalla que la
obra presenta un 88.55%.

MOTIVO:

Fn 2,380,289.00 2,380,288.10 100.00

AOI00107800381 - ESTUDIO DEFINITIVO ACCESO AEROPUERTO
CHINCHERO

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 1.38 0.30 21.74 1. ING (Informe Final suspendido
mientras se actualiza el Estudio de
Tráfico).

2. ING (Informe Final suspendido
mientras se actualiza el Estudio de
Tráfico).

3. ING (Informe Final suspendido
mientras se actualiza el Estudio de
Tráfico).

4. ING (Informe Final suspendido
mientras se actualiza el Estudio de
Tráfico).

5. ING (Informe Final suspendido
mientras se actualiza el Estudio de
Tráfico).

6. ING (Informe Final suspendido
mientras se actualiza el Estudio de
Tráfico).

7. ING (Informe Final suspendido
mientras se actualiza el Estudio de
Tráfico).

8. ING (Informe Final suspendido
mientras se actualiza el Estudio de
Tráfico).

9. ING (Informe Final suspendido
mientras se actualiza el Estudio de
Tráfico).

10. RD N 22572020MTC20 (12.Nov.20).

11. T1 Carretera de Acceso al
Aeropuerto de Chinchero.ING
Aprobado con R.D N.
22572020MTC20 se gestiona
valorizacionAMB. Aprobado por
DGAAM T2 Carretera Dv. Poroy
Chinchero Urubamba, incluye Unidad
de Peaje en MarasING.Observ
Topografía, Trazo y Diseño Vial

Fn 367,600.00 361,698.77 98.39



Geología y Geotecnia Hidrología e
Hidráulic...

12. T1 Carretera de Acceso al
Aeropuerto de Chinchero.ING
Aprobado con R.D N.
22572020MTC20 se gestiona
valorizacionAMB. Aprobado por
DGAAM T2 Carretera Dv. Poroy
Chinchero Urubamba, incluye Unidad
de Peaje en MarasING.Observ
Topografía, Trazo y Diseño Vial
Geología y Geotecnia Hidrología e
Hidráulic...

MOTIVO:

AOI00107800383 - ESTUDIO DEFINITIVO PTE. RANCHO UMARI PANAO
CHAGLLA TOMAYRICA RUMICHACA

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.15 0.15 100.00

1. ING (Informe final falta las
autorizaciones de la MD Chaglla para
la extracción de canteras) EIA
(Informe N 02 en revisión por
DGAAM) ARQ (En actualización de
CIRAS faltantes).

2. ING (Informe final falta las
autorizaciones de la MD Chaglla para
la extracción de canteras) EIA
(Informe N 02 en revisión por
DGAAM) ARQ (En actualización de
CIRAS faltantes).

3. ING (Informe final falta las
autorizaciones de la MD Chaglla para
la extracción de canteras) EIA
(Informe N 02 en revisión por
DGAAM) ARQ (En actualización de
CIRAS faltantes).

4. ING (Informe final falta las
autorizaciones de la MD Chaglla para
la extracción de canteras) EIA
(Informe N 02 en revisión por
DGAAM) ARQ (En actualización de
CIRAS faltantes).

5. ING (Informe final falta las
autorizaciones de la MD Chaglla para
la extracción de canteras) EIA
(Informe N 02 en revisión por
DGAAM) ARQ (En actualización de
CIRAS faltantes).

6. ING (Informe final falta las
autorizaciones de la MD Chaglla para
la extracción de canteras) EIA
(Informe N 02 en revisión por
DGAAM) ARQ (En actualización de
CIRAS faltantes).

7. ING (Informe final falta las
autorizaciones de la MD Chaglla para
la extracción de canteras) EIA
(Informe N 02 en revisión por
DGAAM) ARQ (En actualización de
CIRAS faltantes).

8. ING (Informe final falta las
autorizaciones de la MD Chaglla para
la extracción de canteras) EIA
(Informe N 02 en revisión por
DGAAM) ARQ (En actualización de
CIRAS faltantes).

9. ING (Informe final falta las
autorizaciones de la MD Chaglla para
la extracción de canteras) EIA
(Informe N 02 en revisión por
DGAAM) ARQ (En actualización de
CIRAS faltantes).

10. ING (Informe final falta las
autorizaciones de la MD Chaglla para
la extracción de canteras) EIA
(Informe N 02 en revisión por
DGAAM) ARQ (En actualización de
CIRAS faltantes).

11. ING (Informe final falta las
autorizaciones de la MD Chaglla para
la extracción de canteras) EIA
(Informe N 02 en revisión por
DGAAM) ARQ (En actualización de
CIRAS faltantes).

12. ING (Informe final falta las
autorizaciones de la MD Chaglla para
la extracción de canteras) EIA
(Informe N 02 en revisión por
DGAAM) ARQ (En actualización de
CIRAS faltantes).

MOTIVO:

Fn 389,231.00 389,230.92 100.00

AOI00107800389 - PACRI CHUPACA PILCOMAYO 112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 1.00 0.00 0.00 1. Demora en el proceso de liberación
de predios.

2. Demora en el proceso de liberación
de predios.

3. Demora en el proceso de liberación



de predios.

4. Demora en el proceso de liberación
de predios.

5. Demora en el proceso de liberación
de predios.

6. Demora en el proceso de liberación
de predios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 101,964.00 77,083.56 75.60

AOI00107800390 - PACRI MOLLEPATA PALLASCA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 17.00 17.00 100.00

1. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

2. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

3. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

4. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

5. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

6. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 2,331,152.00 1,886,198.53 80.91

AOI00107800391 - ESTUDIO DE PERFIL SAN RAMÓN ATAURA AEROPUERTO
JAUJA TARMA PTE. STUART HUANCAYO

046 : ESTUDIO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.25 0.25 100.00

1. Informe N 01 aprobado.

2. Informe N 01 aprobado.

3. Informe N 01 aprobado.

4. Informe N 01 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

6.

7.

8.

9. Informe Técnico N 02 aprobado con
Oficio N 5592020MTC20.23.1 del
25.09.2020

10. Informe Técnico N 02 aprobado con
Oficio N 5592020MTC20.23.1 del
25.09.2020

11. Informe Técnico N 02 aprobado con
Oficio N 5592020MTC20.23.1 del
25.09.2020

12. Informe Técnico N 02 aprobado con
Oficio N 5592020MTC20.23.1 del
25.09.2020

MOTIVO: Informe N 02 en revisión

Fn 338,441.00 338,440.68 100.00

AOI00107800393 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CANCHAQUE HUANCABAMBA 109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. .

8. Reiniciaron los trabajos de
Supervisión (Obra reiniciada el
04.Ago.20).

9. Reiniciaron los trabajos de
Supervisión (Obra reiniciada el
04.Ago.20).

10. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.10.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 16.55%.

11. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.11.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 18.97%.

12. El supervisor remitió la valorización
e informe mensual al mes de

Fn 3,525,503.00 3,096,508.10 87.83



Diciembre, en el cual detalla que la
obra presenta un 21.72%.

MOTIVO:

AOI00107800394 - PACRI OYÓN AMBO TR. 1 OYÓN DV. CERRO DE PASCO
VAR. 1 Y 2

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 2,386,796.00 2,293,830.10 96.10

AOI00107800402 - PACRI DV. NEGRO MAYO OCORURO HECTOR TEJADA
DV. YAURI

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 3.00 3.00 100.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 349,640.00 290,616.43 83.12

AOI00107800403 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE MARANURA 109 : SUPERVISION
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. En Recepción de Obra (RD N
00132021MTC20 del 13.Ene.21).

MOTIVO:

Fn 543,544.00 199,802.25 36.76

AOI00107800405 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 13 PUENTES, PE1N SULLANA
AGUAS VERDES PE1NK PIURA BAYOVAR

109 : SUPERVISION
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00

1. 5 obra en ejecución 8 obras por
iniciar.

2. 5 obra en ejecución 8 obras por
iniciar.

3. 01 puente culminado 04 puentes en
obra y 08 por iniciar.

4. 01 puente culminado 04 puentes en
obra y 08 por iniciar.

5. 01 puente culminado 04 puentes en
obra y 08 por iniciar.

6. 01 puente culminado 04 puentes en
obra y 08 por iniciar.

7. 01 puente culminado 04 puentes en
obra y 08 por iniciar.

8. 01 puente culminado 04 puentes en
obra y 08 por iniciar.

9. 01 puente culminado 04 puentes en
obra y 08 por iniciar en May21.

10. 01 puente culminado 04 puentes en
obra y 08 por iniciar en May21.

11. 05 puente culminado 08 por iniciar
en May21.

12. 05 puente culminado 08 por iniciar
en May21.

MOTIVO:

Fn 2,270,620.00 2,270,619.63 100.00

AOI00107800406 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 12 PUENTES, PE1N SULLANA
AGUAS VERDES PE1NN SULLANA EL ALAMOR

109 : SUPERVISION 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00 1. 6 puentes concluidos, 4 puentes en
ejecución.

2. 6 puentes concluidos, 4 puentes en
ejecución.

3. 6 puentes concluidos, 4 puentes en
ejecución.

4. 6 puentes concluidos, 4 puentes en
ejecución.

5. 6 puentes concluidos, 4 puentes en
ejecución.



6. 6 puentes concluidos, 4 puentes en
ejecución.

7. 6 puentes concluidos, 4 puentes en
ejecución.

8. 6 puentes concluidos, 4 puentes en
ejecución.

9. 6 puentes concluidos, 4 puentes en
ejecución.

10. 10 puentes concluidos.

11. 10 puentes concluidos.

12. 10 puentes concluidos.

MOTIVO:

Fn 1,151,983.00 1,151,982.53 100.00

AOI00107800411 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TAUCA PALLASCA 109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra paralizada (16.03.20) se estima
el reinicio el 15.Ago.20.

8. Se reiniciaron los trabajos de
Supervisión (Obra reiniciada el
03.Ago.20).

9. Se reiniciaron los trabajos de
Supervisión (Obra reiniciada el
03.Ago.20).

10. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.10.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 3.85%.

11. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.11.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 4.017%.

12. El supervisor remitió la valorización
e informe mensual al mes de
Diciembre, en el cual detalla que la
obra presenta un 4.08%.

MOTIVO:

Fn 3,480,766.00 3,480,765.71 100.00

AOI00107800415 - OBRAS TAMBOGRANDE CURILCAS CINCUENTA
CHULUCANAS PTE. CARRASQUILLO MORROPON

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 23.62 23.62 100.00

1. 19.980 Kms concluidos.

2. 19.980 Kms concluidos.

3. 19.980 Kms concluidos.

4. 19.980 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

5. 19.980 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

6. 19.980 Kms concluidos. SUSPENSIÓN
DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

7. Avance del 17.33%. Sin avance en
Julio

8. Sin avance

9. Sin avance

10. Sin avance

11. En Obra 43.212 Km construidos.

12. En Obra 43.212 Km construidos.

MOTIVO:

Fn 6,777,848.00 6,777,848.00 100.00

AOI00107800423 - OBRAS 14 PUENTES, PE08 CIUDAD DE DIOS
CAJAMARCA PE1NF CHICAMA SAUSAL CASCAS

073 : METRO 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 250.04 315.84 126.32

1. EN EJECUCIÓNOBRA1 (9 puentes),
inició 14.Oct.19.OBRA2 (5 puentes),
inició 09.Nov.19 (Con retraso por
liberación de interferencias).

2. EN EJECUCIÓNOBRA1 (9 puentes),
inició 14.Oct.19.OBRA2 (5 puentes),
inició 09.Nov.19 (Con retraso por
liberación de interferencias).

3. EN EJECUCIÓNOBRA1 (9 puentes),
inició 14.Oct.19.OBRA2 (5 puentes),
inició 09.Nov.19 (Con retraso por
liberación de interferencias).

4. EN EJECUCIÓNOBRA1 (9 puentes),
inició 14.Oct.19.OBRA2 (5 puentes),
inició 09.Nov.19 (Con retraso por
liberación de interferencias).

5. EN EJECUCIÓNOBRA1 (9 puentes),
inició 14.Oct.19.OBRA2 (5 puentes),
inició 09.Nov.19 (Con retraso por
liberación de interferencias).

6.

7.
Fn 43,151,546.00 35,899,770.55 83.19



8.

9.

10. EN EJECUCIÓNOBRA1 (9 puentes),
inició 14.Oct.19.OBRA2 (5 puentes),
inició 09.Nov.19 (Con retraso por
liberación de interferencias).

11. EN EJECUCIÓNOBRA1 (9 puentes),
inició 14.Oct.19.OBRA2 (5 puentes),
inició 09.Nov.19 (Con retraso por
liberación de interferencias).

12. EN EJECUCIÓNOBRA1 (9 puentes),
inició 14.Oct.19.OBRA2 (5 puentes),
inició 09.Nov.19 (Con retraso por
liberación de interferencias).

MOTIVO: La reanudación de obras se
realizara con el cumplimiento de los
protocolos de sanidad y lineamientos del
MTC

AOI00107800424 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 14 PUENTES, PE08 CIUDAD DE
DIOS CAJAMARCA PE1NF CHICAMA SAUSAL CASCAS

109 : SUPERVISION
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00

1. 14 obras de puentes en ejecución.

2. 14 obras de puentes en ejecución.

3. 14 obras de puentes en ejecución.

4. 14 obras de puentes en ejecución.

5. 14 obras de puentes en ejecución.

6. 14 obras de puentes en ejecución.

7. 14 obras de puentes en ejecución.

8. 14 obras de puentes en ejecución.

9. 14 obras de puentes en ejecución.

10. 14 obras de puentes en ejecución.

11. 14 obras de puentes en ejecución.

12. 14 obras de puentes en ejecución.

MOTIVO:

Fn 1,642,463.00 1,642,462.55 100.00

AOI00107800425 - OBRAS 17 PUENTES, PE22B TARMA REITHER PE5S
REITHER SATIPO PE3SB STUART HUAYUCACHI

073 : METRO
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 47.18 62.68 132.85 1. EN EJECUCIÓN OBRA3 (10 Ptes).POR
INICIAR OBRA4 (en Abr20)(Sujeto a
cambios climatológicos y liberación
de predios).

2. EN EJECUCIÓN OBRA3 (10 Ptes).POR
INICIAR OBRA4 (en Abr20)(Sujeto a
cambios climatológicos y liberación
de predios).

3. EN EJECUCIÓN OBRA3 (10 Ptes).POR
INICIAR OBRA4 (en Abr20)(Sujeto a
cambios climatológicos y liberación
de predios).

4. EN EJECUCIÓN OBRA3 (10 Ptes).POR
INICIAR OBRA4 (en Abr20)(Sujeto a
cambios climatológicos y liberación
de predios).

5. EN EJECUCIÓN OBRA3 (10 Ptes).POR
INICIAR OBRA4 (en Abr20)(Sujeto a
cambios climatológicos y liberación
de predios).

6.

7. EN EJECUCIÓN OBRA3 (10
puentes).POR INICIAR OBRA4 (07
puentes) en Set20.

8. EN EJECUCIÓN OBRA3 (10 puentes).
OBRA4 (07 puentes).

9. CONCLUIDO OBRA PQTE3 (10
puentes) Asiento de Obra N 274 del
21.Set.20.EN EJECUCIÓN OBRA4 (07
puentes).

10. CONCLUIDO OBRA PQTE3 (10
puentes) Asiento de Obra N 274 del
21.Set.20.EN EJECUCIÓN OBRA4 (07
puentes).

11. CONCLUIDO OBRA PQTE3 (10
puentes) Asiento de Obra N 274 del
21.Set.20.EN EJECUCIÓN OBRA4 (07
puentes).

12. CONCLUIDO OBRA PQTE3 (10
puentes) Asiento de Obra N 274 del
21.Set.20.EN EJECUCIÓN OBRA4 (07
puentes).

MOTIVO: La reanudación de obras se
realizara con el cumplimiento de los
protocolos de sanidad y lineamientos del
MTC

Fn 38,603,652.00 38,603,651.26 100.00

AOI00107800426 - OBRAS 12 PUENTES, PE3N CONOCOCHA HUARAZ PTE.
QUIROZ

073 : METRO 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 109.26 109.26 100.00 1. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8
puentes).OBRAS2 (4 puentes).

2. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8
puentes).OBRAS2 (4 puentes).

3. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8
puentes).OBRAS2 (4 puentes).

4. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8
puentes).OBRAS2 (4 puentes).

5. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8
puentes).OBRAS2 (4 puentes).



6. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8
puentes).OBRAS2 (4 puentes).

7. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8
puentes).OBRAS2 (4 puentes).

8. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8
puentes).OBRAS2 (4 puentes).

9. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8
puentes).OBRAS2 (4 puentes).

10. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8
puentes).OBRAS2 (4 puentes).

11. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8
puentes).OBRAS2 (4 puentes).

12. EN EJECUCIÓNOBRAS1 (8
puentes).OBRAS2 (4 puentes).

MOTIVO: La reanudación de obras se
realizara con el cumplimiento de los
protocolos de sanidad y lineamientos del
MTC

Fn 13,475,062.00 13,475,061.36 100.00

AOI00107800427 - OBRAS 12 PUENTES, PE8N CIUDAD DE DIOS
CAJAMARCA (KM. 97+580 KM. 173+967)

073 : METRO
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 121.69 121.68 99.99

1. EN EJECUCIÓNOBRA3 (5 ptes) inició
el 22.May.19.OBRA4 (7 ptes) inició el
22.May.19.

2. EN EJECUCIÓN PAQUETE3 (5 ptes)
inició el 22.May.19.OBRAS
CONCLUIDAS PAQUETE4 (Con Asiento
de Obra N 186 del 25.Feb20).

3. OBRAS CONCLUIDAS PAQUETE4 (Con
Asiento de Obra N 186 del
25.Feb20).EN EJECUCIÓN PAQUETE3
(5 ptes) inició el 22.May.19.

4. OBRAS CONCLUIDAS PAQUETE4 (Con
Asiento de Obra N 186 del
25.Feb20).EN EJECUCIÓN PAQUETE3
(5 ptes) inició el 22.May.19.

5.

6. OBRAS CONCLUIDAS PAQUETE4 (Con
Asiento de Obra N 186 del
25.Feb20). PAQUETE3 (5 ptes) inició
el 22.May.19.

7. OBRAS CONCLUIDAS PAQUETE4 (Con
Asiento de Obra N 186 del
25.Feb20). PAQUETE3 (5 ptes) inició
el 22.May.19.

8. OBRAS CONCLUIDAS PAQUETE4 (Con
Asiento de Obra N 186 del
25.Feb20). PAQUETE3 (5 ptes) inició
el 22.May.19.

9. OBRAS CONCLUIDAS PAQUETE4 (Con
Asiento de Obra N 186 del 25Feb20).
PAQUETE3 (Con Asiento de Obra N
484 del 11Set20).

10. OBRAS CONCLUIDAS PAQUETE4 (Con
Asiento de Obra N 186 del 25Feb20).
PAQUETE3 (Con Asiento de Obra N
484 del 11Set20).

11. OBRAS CONCLUIDAS PAQUETE4 (Con
Asiento de Obra N 186 del 25Feb20).
PAQUETE3 (Con Asiento de Obra N
484 del 11Set20).

12. OBRAS CONCLUIDAS PAQUETE4 (Con
Asiento de Obra N 186 del 25Feb20).
PAQUETE3 (Con Asiento de Obra N
484 del 11Set20).

MOTIVO: La reanudación de obras se
realizara con el cumplimiento de los
protocolos de sanidad y lineamientos del
MTC

Fn 20,319,389.00 20,319,388.66 100.00

AOI00107800428 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 12 PUENTES, PE8N CIUDAD DE
DIOS CAJAMARCA (KM. 97+580 KM. 173+967)

109 : SUPERVISION 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00

1. 12 obras en ejecución.

2. 07 obras concluidas 05 obras en
ejecución.

3. 07 obras concluidas 05 obras en
ejecución.

4. 07 obras concluidas 05 obras en
ejecución.

5. 07 obras concluidas 05 obras en
ejecución.

6. 07 obras concluidas 05 obras en
ejecución.

7. 07 obras concluidas 05 obras en
ejecución.

8. 07 obras concluidas 05 obras en
ejecución.

9. 12 obras concluidas. En Proceso de
Recepción Pqte3.

10. 12 obras concluidas. En Proceso de
Recepción Pqte3.

11. 12 obras concluidas. En Proceso de
Recepción Pqte3.

12. 12 obras concluidas. En Proceso de

Fn 2,030,469.00 1,824,751.40 89.87



Recepción Pqte3.

MOTIVO:

AOI00107800433 - OBRAS 10 PUENTES, PE1S ICA LA REPARTICIÓN PE1SD
LOS CERILLOS EL POZO PE38 TACNA TARATA

073 : METRO 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 57.02 57.02 100.00 1. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi.
(Obra atrasada, inició en
May18).OBRA6 Pte. Freyre (Obra
inició Oct18).POR INICIAROBRA3
Pontón Losa Km. 292+478, Río
Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa
Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha
Estimada Abr20).

2. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi.
(Obra atrasada, inició en
May18).OBRA6 Pte. Freyre (Obra
inició Oct18).POR INICIAROBRA3
Pontón Losa Km. 292+478, Río
Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa
Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha
Estimada Abr20).

3. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi.
(Obra atrasada, inició en
May18).OBRA6 Pte. Freyre (Obra
inició Oct18).POR INICIAROBRA3
Pontón Losa Km. 292+478, Río
Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa
Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha
Estimada Abr20).

4. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi.
(Obra atrasada, inició en
May18).OBRA6 Pte. Freyre (Obra
inició Oct18).POR INICIAROBRA3
Pontón Losa Km. 292+478, Río
Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa
Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha
Estimada Abr20).

5. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi.
(Obra atrasada, inició en
May18).OBRA6 Pte. Freyre (Obra
inició Oct18).POR INICIAROBRA3
Pontón Losa Km. 292+478, Río
Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa
Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha
Estimada Abr20).

6. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi.
(Obra atrasada, inició en
May18).OBRA6 Pte. Freyre (Obra
inició Oct18).POR INICIAROBRA3
Pontón Losa Km. 292+478, Río
Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa
Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha
Estimada Abr20).

7. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi.
(Obra atrasada, inició en
May18).OBRA6 Pte. Freyre (Obra
inició Oct18).POR INICIAROBRA3
Pontón Losa Km. 292+478, Río
Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa
Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha
Estimada Ago20).

8. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi.
(Obra atrasada, inició en
May18).OBRA6 Pte. Freyre (Obra
inició Oct18).POR INICIAROBRA3
Pontón Losa Km. 292+478, Río
Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa
Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha
Estimada Ago20).

9. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi.
(Obra atrasada, inició en
May18).OBRA6 Pte. Freyre (Obra
inició Oct18).POR INICIAROBRA3
Pontón Losa Km. 292+478, Río
Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa
Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha
Estimada May21).

10. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi.
(Obra atrasada, inició en
May18).OBRA6 Pte. Freyre (Obra
inició Oct18).POR INICIAROBRA3
Pontón Losa Km. 292+478, Río
Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa
Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha
Estimada May21).

11. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi.
(Obra atrasada, inició en
May18).OBRA6 Pte. Freyre (Obra
inició Oct18).POR INICIAROBRA3
Pontón Losa Km. 292+478, Río
Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa
Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha
Estimada May21).

12. EN EJECUCIÓNOBRA7 Pte Tarucachi.
(Obra atrasada, inició en
May18).OBRA6 Pte. Freyre (Obra
inició Oct18).POR INICIAROBRA3
Pontón Losa Km. 292+478, Río

Fn 9,466,343.00 9,466,342.94 100.00



Grande, Palpa, Viscas, Pontón Losa
Km. 438+847, Pontón Marco (Fecha
Estimada May21).

MOTIVO: La reanudación de obras se
realizara con el cumplimiento de los
protocolos de sanidad y lineamientos del
MTC

AOI00107800434 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 10 PUENTES, PE1S ICA LA
REPARTICIÓN PE1SD LOS CERILLOS EL POZO PE38 TACNA TARATA

109 : SUPERVISION
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00

1. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por
iniciar en Abr20.

2. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por
iniciar en Abr20.

3. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por
iniciar en Abr20.

4. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por
iniciar en Abr20.

5. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por
iniciar en Abr20.

6. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por
iniciar en Abr20.

7. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por
iniciar en Ago20.

8. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por
iniciar en Ago20.

9. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por
iniciar en May21.

10. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por
iniciar en May21.

11. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por
iniciar en May21.

12. 2 Obra de Puente en ejecución 6 por
iniciar en May21.

MOTIVO:

Fn 628,809.00 628,808.55 100.00

AOI00107800440 - SUPERVISIÓN DE OBRAS LA CIMA CONOCANCHA
CHINCHAN

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. CP N 0412017MTC20 (FaseBuena Pro
Consentida). Se estima la firma de
Contrato en Jun18.

2. CP N 0412017MTC20 (FaseBuena Pro
Consentida). Se estima la firma de
Contrato en Jun18.

3. CP N 0412017MTC20 (FaseBuena Pro
Consentida). Se estima la firma de
Contrato en Jun18.

4. CP N 0412017MTC20 (FaseBuena Pro
Consentida). Se estima la firma de
Contrato en Jun18.

5. CP N 0412017MTC20 (FaseBuena Pro
Consentida). Se estima la firma de
Contrato en Jun18.

6. CP N 0412017MTC20 (FaseBuena Pro
Consentida). Se estima la firma de
Contrato en Jun18.

7. .

8. .

9. El 17.08.2020 inicio el Mejoramiento
y Mantenimiento Periodico.

10. El 17.08.2020 inicio el Mejoramiento
y Mantenimiento Periodico.

11. El 17.08.2020 inicio el Mejoramiento
y Mantenimiento Periodico.

12. Se resolvió el Contrato de Obra.

MOTIVO:

Fn 153,881.00 153,880.50 100.00

AOI00107800442 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CONCEPCIÓN COMAS SATIPO
PTO. OCOPA ATALAYA DV. BAJO KIMIRIKI POYENI

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Con contrato firmado.

2. Con contrato firmado.

3. Con contrato firmado.

4. Con contrato firmado.

5. Con contrato firmado.

6. Con contrato firmado.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,338,151.00 1,338,150.10 100.00

AOI00107800443 - ESTUDIO DE PERFIL DV. IMPERIAL MAYOCC LA
MEJORADA PTE. ALLCOMACHAY

046 : ESTUDIO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Informe N 01 aprobado.

2. Informe N 01 aprobado.

3. Informe N 01 aprobado.

4. Informe N 01 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

6.

7.Fn 461,281.00 461,280.21 100.00



8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO: Informe N 03 en revisión

AOI00107800446 - PACRI TACNA LA PAZ TR. 2 KM. 94+000 (CERRO STA.
ELENA) AL KM. 146 +180 (SALDO OBRA)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 4.00 0.00 0.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 158,455.00 30,320.88 19.14

AOI00107800447 - PACRI TACNA LA PAZ TR. 1 KM. 43+610 (HUANUNE
CHICO) KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 52,860.00 52,579.29 99.47

AOI00107800448 - OBRAS MOQUEGUA OMATE AREQUIPA TR. II KM. 35 AL
153.50

067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 5.61 5.51 98.22

1. Se viene gestionando la aprobación
de un adicional de obra referido a
interferencias y cruces de agua.

2. Se viene gestionando la aprobación
de un adicional de obra referido a
interferencias y cruces de agua.

3. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

4. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. La obra se viene reiniciando
gradualmente.

8. La obra se viene reiniciando
gradualmente.

9. La obra se viene reiniciando
gradualmente.

10. El contratista se encuentra con un
atraso del 39.98% .

11. La obra se encuentra paralizada por
parte del contratista desde el
24.11.2020, debido que según su
descargo, provias nacional viene
incumpliendo múltiples obligaciones
contractuales, tales como
interferencias de arqueología no

Fn 56,802,796.00 53,975,991.50 95.02



subsanadas, interferencias de predios
no subsanadas, una absoluta y
exces...

12. El avance mínimo se debe que la
obra se encuentra paralizada desde
el 24.11.2020, sin embargo se
realizan actividades de conservación.

MOTIVO: El contratista paralizo la obra
unilateralmente por supuestos
inclumplimiientos de la entidad.

AOI00107800449 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CALEMAR ABRA EL
NARANJILLO

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. Obra suspendida desde el
24.02.2020, el tramite de la Adenda
se ve suspendida en virtud a la
declaración de emergencia dispuesta
por el Decreto Supremo N
0442020PCM y posteriores
modificatorias.

7. Obra reiniciada con fecha 25.Jul.20.

8. Obra reiniciada con fecha 25.Jul.20.

9. Obra reiniciada con fecha 25.Jul.20.

10. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.10.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 52.33%.

11. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.11.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 59.64%.

12. El supervisor remitió la valorización
e informe mensual al mes de
Diciembre, en el cual detalla que la
obra presenta un 60.79%.

MOTIVO:

Fn 3,526,369.00 3,485,676.01 98.85

AOI00107800451 - PACRI TACNA LA PAZ TR. 3 ANCOMARCA, KM 147+870
KM 148+140 (SALDO OBRA)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 2.00 0.00 0.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 573,781.00 2,130.14 0.37

AOI00107800452 - OBRAS 14 PUENTES, PE1N SULLANA AGUAS VERDES
(KM 1043+000 1147+750)

073 : METRO 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 96.69 96.69 100.00 1. CONCLUIDO OBRA6 (Pte SN Km.
111+400, Pte Ñuro) con fecha
20.Ago.19 (Asiento de Obra N 332).
OBRA5 (Ptes Jabonillal, Las Monjas)
con fecha 18.Nov.19. OBRA4 (Ptes
Debora I, Debora II, SN, SN, SN, SN)
con fecha 23.Dic.19 (Asiento de Obra
N 475).EN EJECUCIÓNPaquete OBRA1
(Pte. Ignacio Escudero).Paquete ...

2. OBRAS CONCLUIDAS OBRA6 (Pte SN
Km. 111+400, Pte Ñuro) con fecha
20.Ago.19 (Asiento de Obra N 332).
OBRA5 (Ptes Jabonillal, Las Monjas)
con fecha 18.Nov.19. OBRA4 (Ptes
Debora I, Débora II, SN, SN, SN, SN)
con fecha 23.Dic.19 (Asiento de Obra
N 475). OBRA1 (Pte. Ignacio
Escudero) con fecha 26.Feb.20 ...

3. El mes de MARZO se tuvo avance
financiero negativo, sin embargo, el
aplicativo CEPLAN no permite
ingresar informacion negativa, asi
que se procedió a hacer el neteo
entre el mes de febrero y marzo.

4. OBRAS CONCLUIDAS OBRA6 (Pte SN
Km. 111+400, Pte Ñuro) con fecha
20.Ago.19 (Asiento de Obra N 332).
OBRA5 (Ptes Jabonillal, Las Monjas)
con fecha 18.Nov.19. OBRA4 (Ptes
Debora I, Débora II, SN, SN, SN, SN)
con fecha 23.Dic.19 (Asiento de Obra

Fn 35,572,707.00 36,529,930.39 102.69



N 475). OBRA1 (Pte. Ignacio
Escudero) con fecha 26.Feb.20 ...

5. OBRAS CONCLUIDAS OBRA6 (Pte SN
Km. 111+400, Pte Ñuro) con fecha
20.Ago.19 (Asiento de Obra N 332).
OBRA5 (Ptes Jabonillal, Las Monjas)
con fecha 18.Nov.19. OBRA4 (Ptes
Debora I, Débora II, SN, SN, SN, SN)
con fecha 23.Dic.19 (Asiento de Obra
N 475). OBRA1 (Pte. Ignacio
Escudero) con fecha 26.Feb.20 ...

6. EN EJECUCIÓN OBRA2 (Pte.
Pichichaco). OBRA5 (Ptes Pariñas).
Obra retrasada por modificación del
Exp. Técnico.OBRAS CONCLUIDAS
OBRA6 (Pte SN Km. 111+400, Pte
Ñuro) con fecha 20.Ago.19 (Asiento
de Obra N 332). OBRA5 (Ptes
Jabonillal, Las Monjas) con fecha
18.Nov.19. OBRA4 (Ptes Debora I,
Débora II, SN...

7. EN EJECUCIÓN OBRA2 (Pte.
Pichichaco).OBRAS CONCLUIDAS
OBRA6 (Pte SN Km. 111+400, Pte
Ñuro) con fecha 20.Ago.19 (Asiento
de Obra N 332). OBRA5 (Ptes
Jabonillal, Las Monjas) con fecha
18.Nov.19. OBRA4 (Ptes Debora I,
Débora II, SN, SN, SN, SN) con fecha
23.Dic.19 (Asiento de Obra N 475).
OBRA1 (Pte. I...

8. EN EJECUCIÓN OBRA2 (Pte.
Pichichaco).Con asiento de Obra N
41425082020, se da como concluido
las componentes, obras preliminares
(componente 1), puente
(componente 2) y accesos
(componente 3), la componente 5 (
proteccion ambiental) todavia no se
ha concluido.OBRAS CONCLUIDAS
OBRA6 (Pte SN Km. 111+4...

9. EN EJECUCIÓN OBRA2 (Pte.
Pichichaco).Con asiento de Obra N
41425082020, se da como concluido
las componentes, obras preliminares
(componente 1), puente
(componente 2) y accesos
(componente 3), la componente 5 (
proteccion ambiental) todavia no se
ha concluido.OBRAS CONCLUIDAS
OBRA6 (Pte SN Km. 111+4...

10. EN EJECUCIÓN OBRA2 (Pte.
Pichichaco).Con asiento de Obra N
41425082020, se da como concluido
las componentes, obras preliminares
(componente 1), puente
(componente 2) y accesos
(componente 3), la componente 5 (
proteccion ambiental) todavia no se
ha concluido.OBRAS CONCLUIDAS
OBRA6 (Pte SN Km. 111+4...

11. EN EJECUCIÓN OBRA2 (Pte.
Pichichaco).Con asiento de Obra N
41425082020, se da como concluido
las componentes, obras preliminares
(componente 1), puente
(componente 2) y accesos
(componente 3), la componente 5 (
proteccion ambiental) todavia no se
ha concluido.OBRAS CONCLUIDAS
OBRA6 (Pte SN Km. 111+4...

12. EN EJECUCIÓN OBRA2 (Pte.
Pichichaco).Con asiento de Obra N
41425082020, se da como concluido
las componentes, obras preliminares
(componente 1), puente
(componente 2) y accesos
(componente 3), la componente 5 (
proteccion ambiental) todavia no se
ha concluido.OBRAS CONCLUIDAS
OBRA6 (Pte SN Km. 111+4...

MOTIVO: La reanudación de obras se
realizara con el cumplimiento de los
protocolos de sanidad y lineamientos del
MTC

AOI00107800453 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 14 PUENTES, PE1N SULLANA
AGUAS VERDES (KM 1043+000 1147+750)

109 : SUPERVISION 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00 1. 10 obras concluidas 4 obras
ejecución.

2. 11 obras concluidas 3 obras
ejecución.

3. 12 obras concluidas 2 obras
ejecución.

4. 12 obras concluidas 2 obras
ejecución.

5. 12 obras concluidas 2 obras
ejecución.

Fn 1,520,855.00 1,232,000.79 81.01



6. 12 obras concluidas 2 obras
ejecución.

7. 13 obras concluidas 1 obra en
ejecución.

8. 13 obras concluidas 1 obra en
ejecución.

9. 13 obras concluidas 1 obra en
ejecución.

10. 13 obras concluidas 1 obra en
ejecución.

11. 13 obras concluidas 1 obra en
ejecución.

12. 13 obras concluidas 1 obra en
ejecución.

MOTIVO:

AOI00107800455 - PACRI MAZAMARI PANGOA CUBANTÍA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 11.00 10.00 90.91

1. Se han identificado 200 afectados, se
pagaron a 115 y se cuenta con un
servicio para gestionar el pago.

2. Se han identificado 200 afectados, se
pagaron a 115 y se cuenta con un
servicio para gestionar el pago.

3. Se han identificado 200 afectados, se
pagaron a 115 y se cuenta con un
servicio para gestionar el pago.

4. Se han identificado 200 afectados, se
pagaron a 115 y se cuenta con un
servicio para gestionar el pago.

5. Se han identificado 200 afectados, se
pagaron a 115 y se cuenta con un
servicio para gestionar el pago.

6. Se han identificado 200 afectados, se
pagaron a 115 y se cuenta con un
servicio para gestionar el pago.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 496,375.00 437,244.09 88.09

AOI00107800456 - PACRI 13 PUENTES, PE1N SULLANA AGUAS VERDES
PE1NK PIURA BAYOVAR

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Demora en la liberación de predios.

2. Demora en la liberación de predios.

3. Demora en la liberación de predios.

4. Demora en la liberación de predios.

5. Demora en la liberación de predios.

6. Demora en la liberación de predios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 245,835.00 92,625.44 37.68

AOI00107800457 - PACRI AUTOPISTA JULIACA PUNO 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 148.00 148.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 17,827,377.00 16,049,796.37 90.03

AOI00107800458 - SUPERVISIÓN DE OBRAS OYÓN AMBO TR. 1 OYÓN DV.
CERRO DE PASCO VAR. 1 Y 2

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Fs 1.00 1.00 100.00 1. Obra en ejecución, incluye
culminación de la Variante 1 y
Variante 2.

2. Obra en ejecución, incluye
culminación de la Variante 1 y
Variante 2.

3. Obra en ejecución, incluye
culminación de la Variante 1 y
Variante 2.

4. Obra en ejecución, incluye
culminación de la Variante 1 y
Variante 2.

5. Obra en ejecución, incluye
culminación de la Variante 1 y
Variante 2.



6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.11.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 29.93%.

12. El supervisor remitió la valorización
e informe mensual al mes de
Diciembre, en el cual detalla que la
obra presenta un 31.547%.

MOTIVO:

Fn 3,010,600.00 2,944,099.31 97.79

AOI00107800461 - OBRAS MOLLEPATA PALLASCA 067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 4.94 5.04 102.02

1. El contratista viene solicitando
necesidades de adicionales de obra
referido a cambios de DME, cambio
de cantera, insuficiente espesor de la
estructura del pavimento, entre
otras.

2. El contratista viene solicitando
necesidades de adicionales de obra
referido a cambios de DME, cambio
de cantera, insuficiente espesor de la
estructura del pavimento, entre
otras.

3. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

4. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

8. La obra ha reiniciado el 08.08.2020.

9. La obra ha reiniciado el 08.08.2020.

10. La obra cuenta con un retraso mayor
al 80% de lo programado respecto al
presente mes, por lo que la
supervisión ha solicitado la
actualización del nuevo cronograma.

11. En el presente mes el avance de la
obra sigue por debajo del
programado.

12. En el presente mes el avance de la
obra sigue por debajo del
programado.

MOTIVO: El contratista no logro alcanzar
la meta esperada en la programación,
por lo que la supervisión indica tener
mayor atención a la presentación
adecuada y ordenada de la información
de adicionales y mayores metrados.

Fn 60,397,187.00 45,288,395.26 74.98

AOI00107800463 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SANTIAGO DE CHUCO
CACHICADAN MOLLEPATA

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Con Contrato firmado, en espera de
la contratación de la obra.

2. Con Contrato firmado, en espera de
la contratación de la obra.

3. Con Contrato firmado, en espera de
la contratación de la obra.

4. Con Contrato firmado, en espera de
la contratación de la obra.

5. Con Contrato firmado, en espera de
la contratación de la obra.

6. Con Contrato firmado, en espera de
la contratación de la obra.

7. Con Contrato firmado, en espera de
la contratación de la obra.

8. Con Contrato firmado, en espera de
la contratación de la obra.

Fn 4,537,202.00 0.00 0.00



9. Con Contrato firmado, en espera de
la contratación de la obra.

10. Con Contrato firmado, en espera de
la contratación de la obra.

11. Con Contrato firmado, en espera del
inicio de obra.

12. Con Contrato firmado, en espera del
inicio de obra.

MOTIVO:

AOI00107800464 - PACRI 2DA CALZADA PIURA PAITA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 2.00 2.00 100.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: Se ha contratado el Servicio de
Asistente Legal para el apoyo en las
gestiones de liberación y adquisición de
predios (trato directo o expropiación o
transferencia interestatal) afectados por
el derecho de Vía del PACRI Construcción
de la Segunda Calzada Carretera Piura
Paita Km. 0+000 al Km. 48+2...

Fn 4,389,053.00 4,344,829.19 98.99

AOI00107800465 - PACRI ACCESO AEROPUERTO CHINCHERO 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 64,510.00 42,198.51 65.41

AOI00107800469 - PACRI 2DA CALZADA, TR. 1 PANAMERICANA NORTE
KM. 988+000 995+200

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

2. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

3. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

4. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

5. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

6. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 936,946.00 898,910.98 95.94

AOI00107800470 - SUPERVISIÓN DE OBRAS ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI
NEGROMAYO

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 495,147.00 495,146.97 100.00



AOI00107800473 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HCO LA UNION HUALLANCA
TR. 1 KM. 0+000 (HCO) AL KM. 52+920 (UNION)

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. .

8. Se reiniciaron los trabajos de
Supervisión (Obra reinició el
03.Ago.20).

9. Se reiniciaron los trabajos de
Supervisión (Obra reinició el
03.Ago.20).

10. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.10.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 12.273%.

11. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.11.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 14.75%.

12. El supervisor remitió la valorización
e informe mensual al mes de
Diciembre, en el cual detalla que la
obra presenta un 17.83%.

MOTIVO:

Fn 4,685,855.00 4,467,383.85 95.34

AOI00107800474 - PACRI HCO LA UNION HUALLANCA TR. 1 KM. 0+000
(HCO) AL KM. 52+920 (UNION)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 282.00 282.00 100.00

1. Se han contratado 03 servicios para
este proceso, falta por liberar 10
predios.

2. Se han contratado 03 servicios para
este proceso, falta por liberar 10
predios.

3. Se han contratado 03 servicios para
este proceso, falta por liberar 10
predios.

4. Se han contratado 03 servicios para
este proceso, falta por liberar 10
predios.

5. Se han contratado 03 servicios para
este proceso, falta por liberar 10
predios.

6. Se han contratado 03 servicios para
este proceso, falta por liberar 10
predios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 13,747,852.00 13,591,319.26 98.86

AOI00107800475 - PACRI CALEMAR ABRA EL NARANJILLO 112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 70.00 70.50 100.71 1. Afectación de predios entre el
Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar,
se estima efectivizar el pago entre
Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones,
debido a las modificaciones de trazo
de la vía.

2. Afectación de predios entre el
Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar,
se estima efectivizar el pago entre
Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones,
debido a las modificaciones de trazo
de la vía.

3. Afectación de predios entre el
Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar,
se estima efectivizar el pago entre
Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones,
debido a las modificaciones de trazo
de la vía.

4. Afectación de predios entre el
Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar,
se estima efectivizar el pago entre
Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones,
debido a las modificaciones de trazo
de la vía.

5. Afectación de predios entre el
Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar,
se estima efectivizar el pago entre
Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones,

Fn 1,517,796.00 1,487,516.88 98.01



debido a las modificaciones de trazo
de la vía.

6. Afectación de predios entre el
Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar,
se estima efectivizar el pago entre
Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones,
debido a las modificaciones de trazo
de la vía.

7. Afectación de predios entre el
Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar,
se estima efectivizar el pago entre
Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones,
debido a las modificaciones de trazo
de la vía.

8. Afectación de predios entre el
Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar,
se estima efectivizar el pago entre
Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones,
debido a las modificaciones de trazo
de la vía.

9. Afectación de predios entre el
Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar,
se estima efectivizar el pago entre
Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones,
debido a las modificaciones de trazo
de la vía.

10. Afectación de predios entre el
Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar,
se estima efectivizar el pago entre
Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones,
debido a las modificaciones de trazo
de la vía.

11. Afectación de predios entre el
Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar,
se estima efectivizar el pago entre
Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones,
debido a las modificaciones de trazo
de la vía.

12. Afectación de predios entre el
Km.0+000 al Km. 2+560 CC. Calemar,
se estima efectivizar el pago entre
Km.2.560 al Km.12+200 está
pendiente definir las afectaciones,
debido a las modificaciones de trazo
de la vía.

MOTIVO:

AOI00107800476 - PACRI PUENTE MARANURA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 4.00 4.00 100.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación. Se ha
realizado gastos de busquedas
catastrales de 8 predios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 109,807.00 109,734.29 99.93

AOI00107800477 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CUTERVO SOCOTA SAN
ANDRÉS SANTO TOMAS PIMPINGOS CUYCA

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

7. .

8. .

9. El 01.09.2020 inicio el Mejoramiento

10. El 01.09.2020 inicio el Mejoramiento

11. El 01.09.2020 inicio el Mejoramiento

12. El 01.09.2020 inicio el Mejoramiento

MOTIVO:

Fn 514,057.00 514,056.69 100.00

AOI00107800480 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SAUSACOCHA PTE.
HUACRACHUCO TAYABAMBA SIHUAS CALEMAR PTE PALLAR

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Fs 1.00 1.00 100.00 1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.



6. Obra en ejecución.

7. .

8. .

9. El 27.07.2020 inicio el
Mantenimiento Periódico.

10. El 27.07.2020 inicio el
Mantenimiento Periódico.

11. El 27.07.2020 inicio el
Mantenimiento Periódico.

12. El 27.07.2020 inicio el
Mantenimiento Periódico.

MOTIVO:

Fn 94,008.00 94,007.75 100.00

AOI00107800481 - OBRAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS 073 : METRO
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 251.55 588.01 233.75

1. En ejecución.

2. En ejecución.

3. En ejecución.

4. En ejecución.

5. En ejecución.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Obra reiniciada (02.Set.20) según
asiento de obra N 1293.

12. Obra reiniciada (02.Set.20) según
asiento de obra N 1293.

MOTIVO: La reanudación de obras se
realizara con el cumplimiento de los
protocolos de sanidad y lineamientos del
MTC.

Fn 63,386,455.00 56,047,703.79 88.42

AOI00107800483 - PACRI SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN MOLLEPATA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 762.00 762.00 100.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 28,865,301.00 28,504,548.37 98.75

AOI00107800486 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HUAYLLAPAMPA SAN
FRANCISCO CUBANTIA SELVA DE ORO ALTO ANAPATI

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 845,151.00 845,150.83 100.00

AOI00107800489 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TAMBOGRANDE CURILCAS
CINCUENTA CHULUCANAS PTE. CARRASQUILLO MORROPON

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

7. .

8. .

9. El 15.07.2020 inicio el
Mejoramiento.

10. El 15.07.2020 inicio el
Mejoramiento.

11. El 15.07.2020 inicio el
Mejoramiento.

12. El 15.07.2020 inicio el
Mejoramiento.

MOTIVO:

Fn 523,635.00 523,634.11 100.00



AOI00107800491 - ESTUDIO DE PERFIL EMP. PE1N PTE. MACARÁ SAJINO
SOCCHABAMBA MIRAFLORES TAMBOGRANDE 21

046 : ESTUDIO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.30 0.30 100.00

1. Informe N 02 aprobado.

2. Informe N 02 aprobado.

3. Informe N 02 aprobado.

4. Informe N 02 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

5. Informe N 02 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

6.

7.

8.

9.

10.

11. Informe N 03 aprobado con Oficio N
6722020MTC20.23.1 del
11.Nov.2020

12. Informe N 03 aprobado con Oficio N
6722020MTC20.23.1 del
11.Nov.2020.Aprobación
Administrativa del Perfil con
RD0028362020MTC20.2 de fecha
21.Dic.2020

MOTIVO:

Fn 457,800.00 457,800.00 100.00

AOI00107800503 - ESTUDIO DE PERFIL SANTA CHUQUICARA PTE.
HUAROCHIRI SHOREY DV. PTE. HUAROCHIRI TAUCA

046 : ESTUDIO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.30 0.30 100.00

1. Informe N 01 aprobado.

2. Informe N 01 aprobado.

3. Informe N 01 aprobado.

4. Informe N 01 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

6.

7.

8.

9.

10. Informe Técnico N 02 aprobado con
Oficio N 5952020MTC20.23.1 del
09.10.2020

11. Informe Técnico N 02 aprobado con
Oficio N 5952020MTC20.23.1 del
09.10.2020

12. Informe Técnico N 02 aprobado con
Oficio N 5952020MTC20.23.1 del
09.10.2020

MOTIVO:

Fn 431,899.00 431,898.03 100.00

AOI00107800505 - ESTUDIO DE PERFIL HUANCAVELICA LIRCAY
HUAYLLAPAMPA AYACUCHO TAMBILLO DV. OCROS

046 : ESTUDIO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.25 0.25 100.00 1. Informe N 02 aprobado.

2. Plan de Trabajo aprobado con Oficio
N 2092019MTC20.23.1 recibido por
el consultor el 26.02.2019Informe
Técnico N 01 aprobado con Oficio
N7572019MTC20.23.1 del
31.07.2019

3. Plan de Trabajo aprobado con Oficio
N 2092019MTC20.23.1 recibido por
el consultor el 26.02.2019Informe
Técnico N 01 aprobado con Oficio
N7572019MTC20.23.1 del
31.07.2019

4. Plan de Trabajo aprobado con Oficio
N 2092019MTC20.23.1 recibido por
el consultor el 26.02.2019Informe
Técnico N 01 aprobado con Oficio
N7572019MTC20.23.1 del
31.07.2019.NO PRESENTA AVANCE
EN ABRIL

5. Plan de Trabajo aprobado con Oficio
N 2092019MTC20.23.1 recibido por
el consultor el 26.02.2019Informe
Técnico N 01 aprobado con Oficio
N7572019MTC20.23.1 del
31.07.2019.NO PRESENTA AVANCE
EN ABRIL

6.

7.

8.

9.

10.

11. Informe N 02 aprobado con Oficio N
6722020MTC20.23.1 del
11.Nov.2020

12. Informe N 02 aprobado con Oficio N
6722020MTC20.23.1 del
11.Nov.2020

MOTIVO:

Fn 299,269.00 299,268.44 100.00

AOI00107800509 - PACRI EVITAMIENTO ABANCAY 112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 176.00 176.00 100.00 1. Se viene realizando la liberación
mediante trato directo.

2. Se viene realizando la liberación



mediante trato directo.

3. Se viene realizando la liberación
mediante trato directo.

4. Se viene realizando la liberación
mediante trato directo.

5. Se viene realizando la liberación
mediante trato directo.

6. Los gastos corresponden a los
Contratos CLS N 1482018MTC20.15 y
CLS N 0012018MTC20.22.4, de los
Servicios para la adquisición de los
inmuebles afectados por el derecho
de vía de la obra Construcción de la
Vía de Evitamiento a la Ciudad de
Abancay, en sus Fases I, II y III,
encargado de la adquisici...

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 29,372,465.00 28,003,399.59 95.34

AOI00107800511 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS 109 : SUPERVISION
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. Obra reiniciada (02.Set.20) según
asiento de obra N 1293.

12. Obra reiniciada (02.Set.20) según
asiento de obra N 1293.

MOTIVO:

Fn 2,320,619.00 2,117,840.51 91.26

AOI00107800513 - PACRI PUENTE HUALLAGA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 22.00 22.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,012,649.00 0.00 0.00

AOI00107800514 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE HUALLAGA 109 : SUPERVISION
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Con Contrato firmado, a la espera del
inicio de Obra.

2. Con Contrato firmado, a la espera del
inicio de Obra.

3. Con Contrato firmado, a la espera del
inicio de Obra.

4. Con Contrato firmado, a la espera del
inicio de Obra.

5. Con Contrato firmado, a la espera del
inicio de Obra.

6. Con Contrato firmado, a la espera del
inicio de Obra.

7. Con Contrato firmado, a la espera del
inicio de Obra.

8. En proceso de liquidación de Obra
por Resolución de Contrato.

9. En proceso de liquidación de Obra
por Resolución de Contrato.

10. En espera de la Contratación del
ejecutor de obra.

11. En espera de la Contratación del
ejecutor de obra.

12. En espera de la Contratación del
ejecutor de obra.

MOTIVO:

Fn 3,900,317.00 3,900,316.26 100.00

AOI00107800530 - PACRI CANCHAQUE HUANCABAMBA 112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 132.00 132.00 100.00 1. .

2. .

3. .

4. .



5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 4,673,728.00 4,443,805.86 95.08

AOI00107800536 - OBRAS AUTOPISTA CHINCHA ICA, TR. KM 188+000 A
283+609

067 : KILOMETRO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1. Culminado la Segunda Etapa de
Adenda N 06 (Autopista Chincha Alta
San Clemente). En ejecución la
Tercera Etapa de Adenda N 06
(Segunda Calzada San Clemente
Guadalupe). Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN.

2. Culminado la Segunda Etapa de
Adenda N 06 (Autopista Chincha Alta
San Clemente). En ejecución la
Tercera Etapa de Adenda N 06
(Segunda Calzada San Clemente
Guadalupe). Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN.

3. Culminado la Segunda Etapa de
Adenda N 06 (Autopista Chincha Alta
San Clemente). En ejecución la
Tercera Etapa de Adenda N 06
(Segunda Calzada San Clemente
Guadalupe). Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN.

4. Culminado la Segunda Etapa de
Adenda N 06 (Autopista Chincha Alta
San Clemente). En ejecución la
Tercera Etapa de Adenda N 06
(Segunda Calzada San Clemente
Guadalupe). Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN.

5. Culminado la Segunda Etapa de
Adenda N 06 (Autopista Chincha Alta
San Clemente). En ejecución la
Tercera Etapa de Adenda N 06
(Segunda Calzada San Clemente
Guadalupe). Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN.

6. Culminado la Segunda Etapa de
Adenda N 06 (Autopista Chincha Alta
San Clemente). En ejecución la
Tercera Etapa de Adenda N 06
(Segunda Calzada San Clemente
Guadalupe). Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN.

7. Culminado la Segunda Etapa de
Adenda N 06 (Autopista Chincha Alta
San Clemente). En ejecución la
Tercera Etapa de Adenda N 06
(Segunda Calzada San Clemente
Guadalupe). Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN.

8. Culminado la Segunda Etapa de
Adenda N 06 (Autopista Chincha Alta
San Clemente). En ejecución la
Tercera Etapa de Adenda N 06
(Segunda Calzada San Clemente
Guadalupe). Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN.

9. Culminado la Segunda Etapa de
Adenda N 06 (Autopista Chincha Alta
San Clemente). En ejecución la
Tercera Etapa de Adenda N 06
(Segunda Calzada San Clemente
Guadalupe). Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN.

10. Culminado la Segunda Etapa de
Adenda N 06 (Autopista Chincha Alta
San Clemente). En ejecución la
Tercera Etapa de Adenda N 06
(Segunda Calzada San Clemente
Guadalupe). Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN.

11. Culminado la Segunda Etapa de
Adenda N 06 (Autopista Chincha Alta
San Clemente). En ejecución la
Tercera Etapa de Adenda N 06
(Segunda Calzada San Clemente
Guadalupe). Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN.

12. Culminado la Segunda Etapa de
Adenda N 06 (Autopista Chincha Alta
San Clemente). En ejecución la
Tercera Etapa de Adenda N 06
(Segunda Calzada San Clemente
Guadalupe). Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN.

Fn 12,202,660.00 12,202,659.41 100.00



MOTIVO:

AOI00107800537 - SUPERVISIÓN DE OBRAS AUTOPISTA CHINCHA ICA, TR.
KM 188+000 A 283+609

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1. A cargo del concesionario COVIPERU
en ejecución la Tercera Etapa de
Adenda N 06 (Segunda Calzada San
Clemente Guadalupe). Fuente Plan
de Negocios 2019 OSITRAN.

2. A cargo del concesionario COVIPERU
en ejecución la Tercera Etapa de
Adenda N 06 (Segunda Calzada San
Clemente Guadalupe). Fuente Plan
de Negocios 2019 OSITRAN.

3. A cargo del concesionario COVIPERU
en ejecución la Tercera Etapa de
Adenda N 06 (Segunda Calzada San
Clemente Guadalupe). Fuente Plan
de Negocios 2019 OSITRAN.

4. A cargo del concesionario COVIPERU
en ejecución la Tercera Etapa de
Adenda N 06 (Segunda Calzada San
Clemente Guadalupe). Fuente Plan
de Negocios 2019 OSITRAN.

5. A cargo del concesionario COVIPERU
en ejecución la Tercera Etapa de
Adenda N 06 (Segunda Calzada San
Clemente Guadalupe). Fuente Plan
de Negocios 2019 OSITRAN.

6. A cargo del concesionario COVIPERU
en ejecución la Tercera Etapa de
Adenda N 06 (Segunda Calzada San
Clemente Guadalupe). Fuente Plan
de Negocios 2019 OSITRAN.

7. A cargo del concesionario COVIPERU
en ejecución la Tercera Etapa de
Adenda N 06 (Segunda Calzada San
Clemente Guadalupe). Fuente Plan
de Negocios 2019 OSITRAN.

8. A cargo del concesionario COVIPERU
en ejecución la Tercera Etapa de
Adenda N 06 (Segunda Calzada San
Clemente Guadalupe). Fuente Plan
de Negocios 2019 OSITRAN.

9. A cargo del concesionario COVIPERU
en ejecución la Tercera Etapa de
Adenda N 06 (Segunda Calzada San
Clemente Guadalupe). Fuente Plan
de Negocios 2019 OSITRAN.

10. A cargo del concesionario COVIPERU
en ejecución la Tercera Etapa de
Adenda N 06 (Segunda Calzada San
Clemente Guadalupe). Fuente Plan
de Negocios 2019 OSITRAN.

11. A cargo del concesionario COVIPERU
en ejecución la Tercera Etapa de
Adenda N 06 (Segunda Calzada San
Clemente Guadalupe). Fuente Plan
de Negocios 2019 OSITRAN.

12. A cargo del concesionario COVIPERU
en ejecución la Tercera Etapa de
Adenda N 06 (Segunda Calzada San
Clemente Guadalupe). Fuente Plan
de Negocios 2019 OSITRAN.

MOTIVO:

Fn 1,070,952.00 1,038,225.03 96.94

AOI00107800542 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CHECCA MAZOCRUZ 109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra en ejecución.

2. Se resolvió Contrato de Obra en
espera la nueva contratación.

3. Se resolvió Contrato de Obra en
espera la nueva contratación.

4. Se resolvió Contrato de Obra en
espera la nueva contratación.

5. Se resolvió Contrato de Obra en
espera la nueva contratación.

6. Se resolvió Contrato de Obra en
espera la nueva contratación.

7. Se resolvió Contrato de Obra en
espera la nueva contratación (se
estima 1T2021).

8. .

9. .

10. Contrato terminado por Resolución
de Contrato de Obra.

11. Contrato terminado por Resolución
de Contrato de Obra.

12. Contrato terminado por Resolución
de Contrato de Obra.

MOTIVO:

Fn 1,561,708.00 1,561,707.80 100.00

AOI00107800544 - ESTUDIO DEFINITIVO 11 PUENTES EN LA RUTA PE1NR
TAMBOGRANDE MORROPÓN CHULUCANAS

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.50 0.50 100.00 1. ING (Informe N 01 en elaboración
por el Consultor).

2. Se soilicito Certificación por S
1500,000 ING. 21.02.20 Se



gestionara el pago del inf. N 01Plan
de trabajo aprobado

3. Se soilicito Certificación por S
1500,000 ING. 21.02.20 Se
gestionara el pago del inf. N 01Plan
de trabajo aprobado

4. Se soilicito Certificación por S
1500,000 ING. 21.02.20 Se
gestionara el pago del inf. N 01Plan
de trabajo aprobado

5. Se soilicito Certificación por S
1500,000 ING. 21.02.20 Se
gestionara el pago del inf. N 01Plan
de trabajo aprobado

6. Se soilicito Certificación por S
1500,000 ING. 21.02.20 Se
gestionara el pago del inf. N 01Plan
de trabajo aprobado

7. Informe N 01 aprobado.

8. Informe N 01 aprobado.

9. Informe N 01 aprobado.

10. Informe N 01 aprobado.

11. INGENIERIA Inf. Final Aprobado se
gestiono la Valorizacion AMBIENTAL.
El Plan en revisión por
PVN.ARQUEOLOGIA. El Consultor se
encuentra desarrollando el 2do.
Informe de Arqueología.

12. INGENIERIA Inf. Final Aprobado se
gestiono la Valorizacion AMBIENTAL.
El Plan en revisión por
PVN.ARQUEOLOGIA. El Consultor se
encuentra desarrollando el 2do.
Informe de Arqueología.

MOTIVO:

Fn 4,597,249.00 4,571,853.21 99.45

AOI00107800546 - OBRAS OYÓN AMBO TR. 2 DV. CERRO DE PASCO DV.
CHACAYAN VAR. CHINCHE

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 3.29 3.47 105.47

1. Obra suspendida (desde el
01.Ene.2020 hasta Mar2020) debido
a la falta de liberación de
interferencias y DMEs en el proyecto.

2. Obra suspendida (desde el
01.Ene.2020 hasta Mar2020) debido
a la falta de liberación de
interferencias y DMEs en el proyecto.

3. Obra suspendida mediante Oficio
N452020MTC20.22.2 (01.01.20 al
31.03.20).

4. Obra suspendida desde el 01.04.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 01.04.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 01.04.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. La obra se viene reiniciando
gradualmente.

8. La obra se viene reiniciando
gradualmente.

9. La obra se viene reiniciando
gradualmente.

10. En el presente mes el contratista
presenta baja ejecución respecto a lo
programado.

11. En el presente mes el contratista
presenta baja ejecución respecto a lo
programado.

12. En el presente mes el contratista
presenta baja ejecución respecto a lo
programado, debido a la falta de
material de la cantera Huachos (no
cumple con los requisitos de las
especificaciones técnicas) y deficit de
capacidad de los DME.

MOTIVO: Los materiales y condiciones
analizadas en obras difieren en lo
establecidos en el expediente técnico
(por lo que se requiere adicionales de
obra).

Fn 69,489,248.00 69,391,930.20 99.86

AOI00107800547 - SUPERVISIÓN DE OBRAS OYÓN AMBO TR. 2 DV. CERRO
DE PASCO DV. CHACAYAN VAR. CHINCHE

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Fs 1.00 1.00 100.00 1. Obra suspendida.

2. Obra suspendida.

3. Obra suspendida.

4. Obra suspendida.



5. Obra suspendida.

6. Obra suspendida.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.11.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 25.99%.

12. El supervisor remitió la valorización
e informe mensual al mes de
Diciembre, en el cual detalla que la
obra presenta un 26.78%.

MOTIVO:

Fn 3,838,872.00 3,704,373.97 96.50

AOI00107800552 - PACRI EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 155.00 155.00 100.00

1. Liberación por trato directo con un
avance del 39%.

2. Liberación por trato directo con un
avance del 39%.

3. Liberación por trato directo con un
avance del 39%.

4. Liberación por trato directo con un
avance del 39%.

5. Liberación por trato directo con un
avance del 39%.

6. Liberación por trato directo con un
avance del 39%. Demora en el
proceso de contratación de los
servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 28,095,096.00 23,938,180.17 85.20

AOI00107800574 - ESTUDIO DE PERFIL DV. URCOS SICUANI EL DESCANSO
SICUANI SAN GENARO COMBAPATA DV. SICUANI PHINAYA

046 : ESTUDIO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.25 0.25 100.00

1. Informe Nro 01 en elaboración.

2. Informe Nro 01 en elaboración.

3. Informe Nro 01 en elaboración.

4. Informe Nro 01 en elaboración. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

5. Informe Nro 01 en elaboración. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

6.

7.

8. Aprobado Informe Ambiental con
Oficio N 3262020MTC20.23.1

9.

10.

11.

12.

MOTIVO: Informe N 02 en revisión

Fn 122,006.00 122,005.03 100.00

AOI00107800577 - ESTUDIO DE PERFIL KIMBIRI KEPASHIATO
QUILLABAMBA SANTA TERESA PTE. HIDROELÉCTRICA

046 : ESTUDIO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.15 0.15 100.00

1. Informe N 01 aprobado.

2. Informe N 01 aprobado.

3. Informe N 01 aprobado.

4. Informe N 01 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. informe ambiental aprobado

MOTIVO: Informe N 03 en revisión

Fn 143,760.00 143,759.59 100.00

AOI00107800594 - ESTUDIO DEFINITIVO TR. 1 LIMA CANTA
(RECONSTRUCCIÓN Y SALDO DE OBRA LA CABAÑA, YASO Y CANTA)

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN).

2. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN).

3. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN).

4. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN).

5. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN).

6. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN).

7. Avance al 55% (ING (Informe N 02
aprobado por PVN)).Fn 27,596.00 27,595.27 100.00



8. Avance al 55% (ING (Informe N 02
aprobado por PVN)).

9. Avance al 55% (ING (Informe N 02
aprobado por PVN)).

10. Avance al 55% (ING (Informe N 02
aprobado por PVN)).

11. Avance al 55% (ING (Informe N 02
aprobado por PVN)).

12. Avance al 55% (ING (Informe N 02
aprobado por PVN)).

MOTIVO:

AOI00107800607 - OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (MACARI SANTIAGO DE
PUPUJA CHUPA MUÑANI INCHUPALLA HUATA CABANA)

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 15.00 15.00 100.00

1. Obra inició el 01.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado
según RD N 30172019MTC20
(26.Nov.19).

2. Obra inició el 01.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado
según RD N 30172019MTC20
(26.Nov.19).

3. Obra inició el 01.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado
según RD N 30172019MTC20
(26.Nov.19).

4. Obra inició el 01.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado
según RD N 30172019MTC20
(26.Nov.19). SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

5. Obra inició el 01.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado
según RD N 30172019MTC20
(26.Nov.19). SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

6. Obra inició el 01.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado
según RD N 30172019MTC20
(26.Nov.19). SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

7. Sin avance a la fecha.

8. avance sin km concluído

9. avance sin km concluído

10. avance sin km concluído

11. En Obra 15.00 Km construidos.

12. En Obra 15.00 Km construidos.

MOTIVO:

Fn 2,831,725.00 2,831,724.99 100.00

AOI00107800608 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 2
(MACARI SANTIAGO DE PUPUJA CHUPA MUÑANI INCHUPALLA HUATA
CABANA)

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. Obra en ejecucion.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 947,309.00 947,308.31 100.00

AOI00107800609 - OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (OCUVIRI PALCA
ARAPA)

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. En espera de la aprobación del Plan
de Mejoramiento (inicio de
elaboración del Plan 05Oct18).

2. En espera de la aprobación del Plan
de Mejoramiento (inicio de
elaboración del Plan 05Oct18).

3. Plan de Mejoramiento (PMGV)
aprobado según RD N 5752020MTC20
(13.Mar.20).

4. Plan de Mejoramiento (PMGV)
aprobado según RD N 5752020MTC20
(13.Mar.20).

5. Plan de Mejoramiento (PMGV)
aprobado según RD N 5752020MTC20
(13.Mar.20).

6. Plan de Mejoramiento (PMGV)
aprobado según RD N 5752020MTC20
(13.Mar.20). Se estima iniciar
trabajos de mejoramiento en Julio y
valorizar Km culminado a partir de
Dic2020

7. Inicio de actividades de
Mejoramiento desde el 15072020

8. Se iniciaron las actividades de
Mejoramiento (15.Jul.20).

Fn 14,648,567.00 14,648,566.30 100.00



9. avance sin Km concluído

10. avance sin Km concluído

11. avance sin Km concluído

12. avance sin Km concluído

MOTIVO: Plan de Mejoramiento (PMGV)
aprobado según RD N 5752020MTC20
(13.Mar.20).

AOI00107800610 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 3
(OCUVIRI PALCA ARAPA)

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Con Contrato firmado.

2. Con Contrato firmado.

3. Con Contrato firmado.

4. Con Contrato firmado.

5. Con Contrato firmado.

6. Obra en ejecucion.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 825,117.00 826,341.97 100.15

AOI00107800611 - OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (MAÑAZO LAQUINA
GRANDE PALERMO PIÑUTA PISACOMA AZANCALLE CHURO)

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 45.10 45.10 100.00

1. Obra inició el 24.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado
según RD N 33732019MTC20
(17.Dic.19).

2. Obra inició el 24.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado
según RD N 33732019MTC20
(17.Dic.19).

3. Obra inició el 24.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado
según RD N 33732019MTC20
(17.Dic.19).

4. Obra inició el 24.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado
según RD N 33732019MTC20
(17.Dic.19). SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

5. Obra inició el 24.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado
según RD N 33732019MTC20
(17.Dic.19). SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

6. Obra inició el 24.Dic.19 con Plan de
Mejoramiento (PMGV) aprobado
según RD N 33732019MTC20
(17.Dic.19). SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES POR EMERGENCIA
NACIONAL DESDE EL 16.03.2020

7. Sin avance a la fecha.

8. avance sin km concluído

9. avance sin km concluído

10. avance sin km concluído

11. En Obra 31.203 Km construidos.

12. En Obra 45.103 Km construidos.

MOTIVO:

Fn 22,898,854.00 22,898,853.33 100.00

AOI00107800612 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 4
(MAÑAZO LAQUINA GRANDE PALERMO PIÑUTA PISACOMA AZANCALLE
CHURO)

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. Obra en ejecucion.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,097,620.00 1,097,619.58 100.00

AOI00107800613 - PACRI OYÓN AMBO TR. 2 DV. CERRO DE PASCO DV.
CHACAYAN VAR. CHINCHE

112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 42.00 42.00 100.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

Fn 3,631,431.00 3,329,213.03 91.68



11. .

12. .

MOTIVO:

AOI00107800614 - PACRI OYÓN AMBO TR. 3 DV. CHACAYAN AMBO VAR.
COCHACHINCHE

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 19.00 0.00 0.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. Los gastos corresponden al contratos
CLS N 4722019MTC20.22.4 del
Servicio para la adquisición,
expropiación, reconocimiento de las
mejoras y gastos de traslado de los
inmuebles afectados por el Derecho
de Vía de la Obra Mejoramiento de la
carretera Oyon Ambo, Tramo III Dv
Chacayan Ambo, Sub Tramo ...

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 450,341.00 368,824.22 81.90

AOI00107800617 - PACRI PUENTE SANTA ROSA, CALLAO 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. En proceso de liberación.

2. En proceso de liberación.

3. En proceso de liberación.

4. En proceso de liberación.

5. En proceso de liberación.

6. En proceso de liberación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 202,930.00 154,864.36 76.31

AOI00107800618 - ESTUDIO DE PERFIL URCOS CALAPUJA (KM. 1019+600
KM. 1287+750)

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.15 0.15 100.00 1. INGENIERIA Inf. N 01 y 02 05.12.19
Aprobado , Arqueologia
Levantamiento de observaciones
AMBIENTAL 10.02.20 Se gestiona el
pago de la valorizacion EVAP
Aprobado

2. INGENIERIA Inf. N 01 y 02 05.12.19
Aprobado Arqueologia en
Levantamiento de observaciones
AMBIENTAL 10.02.20 CM 326 Se
gestina el pago de la valorizacion
EVAP Aprobado Gestiono el pago del
Adelanto Directo

3. INGENIERIA Inf. N 01 y 02 05.12.19
Aprobado Arqueologia en
Levantamiento de observaciones
AMBIENTAL 10.02.20 CM 326 Se
gestina el pago de la valorizacion
EVAP Aprobado Gestiono el pago del
Adelanto Directo

4. INGENIERIA Inf. N 01 y 02 05.12.19
Aprobado Arqueologia en
Levantamiento de observaciones
AMBIENTAL 10.02.20 CM 326 Se
gestina el pago de la valorizacion
EVAP Aprobado Gestiono el pago del
Adelanto Directo

5. INGENIERIA Inf. N 01 y 02 05.12.19
Aprobado Arqueologia en
Levantamiento de observaciones
AMBIENTAL 10.02.20 CM 326 Se
gestina el pago de la valorizacion
EVAP Aprobado Gestiono el pago del
Adelanto Directo

6. INGENIERIA Inf. N 01 y 02 05.12.19
Aprobado Arqueologia en
Levantamiento de observaciones
AMBIENTAL 10.02.20 CM 326 Se
gestina el pago de la valorizacion
EVAP Aprobado Gestiono el pago del
Adelanto Directo

7. INGENIERIA Inf. N 01 y 02 05.12.19
Aprobado Arqueologia en
Levantamiento de observaciones
AMBIENTAL 10.02.20 CM 326 Se
gestina el pago de la valorizacion
EVAP Aprobado Gestiono el pago del
Adelanto Directo

8. INGENIERIA Inf. N 01 y 02 05.12.19
Aprobado Arqueologia en

Fn 253,135.00 253,134.79 100.00



Levantamiento de observaciones
AMBIENTAL 10.02.20 CM 326 Se
gestina el pago de la valorizacion
EVAP Aprobado Gestiono el pago del
Adelanto Directo

9. INGENIERIA Inf. N 01 y 02 05.12.19
Aprobado Arqueologia en
Levantamiento de observaciones
AMBIENTAL 10.02.20 CM 326 Se
gestina el pago de la valorizacion
EVAP Aprobado Gestiono el pago del
Adelanto Directo

10. INGENIERIA Inf. N 01 y 02 05.12.19
Aprobado Arqueologia en
Levantamiento de observaciones
AMBIENTAL 10.02.20 CM 326 Se
gestina el pago de la valorizacion
EVAP Aprobado Gestiono el pago del
Adelanto Directo

11. 17.07.2020 CRD 8902020 se declaró
improcedente la Ampliación de
PlazoINGENIERIA Inf. N 01, 02 y 03
Aprobado29.09.20 Inf. N 04
Observado Arqueologia 29.09.20 Inf.
Observado AMBIENTAL EVAP
Aprobado

12. 17.07.2020 CRD 8902020 se declaró
improcedente la Ampliación de
PlazoINGENIERIA Inf. N 01, 02 y 03
Aprobado29.09.20 Inf. N 04
Observado Arqueologia 29.09.20 Inf.
Observado AMBIENTAL EVAP
Aprobado

MOTIVO:

AOI00107800623 - OBRAS PUENTE PUCAYACU 073 : METRO
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 10.77 14.05 130.45

1. Inició la obra (01.Jun.19)..

2. Inició la obra (01.Jun.19)..

3. Inició la obra (01.Jun.19)..

4. Inició la obra (01.Jun.19)..

5. Inició la obra (01.Jun.19)..

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO: La reanudación de obras se
realizara con el cumplimiento de los
protocolos de sanidad y lineamientos del
MTC

Fn 4,606,422.00 4,606,421.86 100.00

AOI00107800624 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE PUCAYACU 109 : SUPERVISION
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00 1. .

2. Obra Paralizada, se esta a la espera
de la suscripcion de Adenda
(paralizacion de obra), por parte de
la Sub Direccion de Puentes a fin de
suscribir la Adenda al Contrato de
Supervision.

3. Obra Paralizada, se esta a la espera
de la suscripcion de Adenda
(paralizacion de obra), por parte de
la Sub Direccion de Puentes a fin de
suscribir la Adenda al Contrato de
Supervision.

4. Obra Paralizada, se esta a la espera
de la suscripcion de Adenda
(paralizacion de obra), por parte de
la Sub Direccion de Puentes a fin de
suscribir la Adenda al Contrato de
Supervision.

5. Obra Paralizada, se esta a la espera
de la suscripcion de Adenda
(paralizacion de obra), por parte de
la Sub Direccion de Puentes a fin de
suscribir la Adenda al Contrato de
Supervision.

6. Obra Paralizada, se esta a la espera
de la suscripcion de Adenda
(paralizacion de obra), por parte de
la Sub Direccion de Puentes a fin de
suscribir la Adenda al Contrato de
Supervision.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 409,337.00 409,336.88 100.00



AOI00107800633 - ESTUDIO DEFINITIVO EVITAMIENTO SANTIAGO DE
CHUCO

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.05 0.05 100.00 1. ING (Informe N 01 aprobado, 02
observado) AMB (Observado por
SERFOR) ARQ (Informe N 01
aprobado).

2. ING (Informe N 01 aprobado, 02
observado) AMB (Observado por
SERFOR) ARQ (Informe N 01
aprobado).

3. ING (Informe N 01 aprobado, 02
observado) AMB (Observado por
SERFOR) ARQ (Informe N 01
aprobado).

4. ING (Informe N 01 aprobado, 02
observado) AMB (Observado por
SERFOR) ARQ (Informe N 01
aprobado).

5. ING (Informe N 01 aprobado, 02
observado) AMB (Observado por
SERFOR) ARQ (Informe N 01
aprobado).

6. ING (Informe N 01 aprobado, 02
observado) AMB (Observado por
SERFOR) ARQ (Informe N 01
aprobado).

7. ING (Informe N 01 aprobado, 02
observado) AMB (Observado por
SERFOR) ARQ (Informe N 01
aprobado).

8. ING (Informe N 01 aprobado, 02
observado) AMB (Observado por
SERFOR) ARQ (Informe N 01
aprobado).

9. ING (Informe N 01 aprobado, 02
observado) AMB (Observado por
SERFOR) ARQ (Informe N 01
aprobado).

10. ING (Informe N 01 aprobado, 02
observado) AMB (Observado por
SERFOR) ARQ (Informe N 01
aprobado).

11. ING (Informe N 01 aprobado, 02
observado) AMB (Observado por
SERFOR) ARQ (Informe N 01
aprobado).

12. ING (Informe N 01 aprobado, 02
observado) AMB (Observado por
SERFOR) ARQ (Informe N 01
aprobado).

MOTIVO:

Fn 281,125.00 281,124.18 100.00

AOI00107800658 - OBRAS PASO A DESNIVEL CASAGRANDE PE1N, KM
616+268 (PANAM. NORTE)

073 : METRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Obra culminada por COVISOL.

2. Obra culminada por COVISOL.

3. Obra culminada por COVISOL.

4. Obra culminada por COVISOL.

5. Obra culminada por COVISOL.

6. Obra culminada por COVISOL.

7. Obra culminada por COVISOL.

8. Obra culminada por COVISOL.

9. Obra culminada por COVISOL.

10. Obra culminada por COVISOL.

11. Obra culminada por COVISOL.

12. Obra culminada por COVISOL.

MOTIVO:

Fn 940,884.00 940,883.18 100.00

AOI00107800681 - OBRAS HCO LA UNION HUALLANCA TR. 2 KM. 52+920
(UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO)

067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 1.61 1.62 100.62

1. Se viene identificando un punto
crítico debido a la erosión de
plataforma por crecida del rió
marañón del km. 96+200 al km.
96+400. Existe necesidades de
ejecución de adicionales de obra.

2. El poco avance en obra se debe a la
falta de capacidad de DME y obras
complementarias (obras de arte) de
estos.

3. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

4. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de



emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

8. La obra se ha reiniciado el
03.08.2020.

9. La obra se ha reiniciado el
03.08.2020.

10. La obra se encuentra retrasada en
43.28%, y al presente mes el
contratista aun no ha completado su
equipo profesional clave.

11. La obra se encuentra retrasada y al
presente mes el contratista aun no ha
completado su equipo profesional
clave.

12. La obra se encuentra retrasada y con
pocos frentes de trabajo.

MOTIVO: El contratista ha estado
implementado gradualmente los equipos,
pero es necesario aumentar con mayor
rapidez para contar con mayores frentes
de trabajo y revertir el atraso generado.

Fn 25,781,829.00 25,781,828.90 100.00

AOI00107800682 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HCO LA UNION HUALLANCA
TR. 2 KM. 52+920 (UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO)

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Con Contrato firmado.

2. Con Contrato firmado.

3. Con Contrato firmado.

4. Con Contrato firmado.

5. Con Contrato firmado.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra reiniciada (20.Jul.20).

8. Se reiniciaron los trabajos de
Supervisión (Obra reinició el
03.Ago.20).

9. Se reiniciaron los trabajos de
Supervisión (Obra reinició el
03.Ago.20).

10. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.10.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 1.853%.

11. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.11.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 2.64%.

12. El supervisor remitió la valorización
e informe mensual al mes de
Diciembre, en el cual detalla que la
obra presenta un 3.29%.

MOTIVO:

Fn 7,441,139.00 7,441,137.39 100.00

AOI00107800683 - OBRAS HCO LA UNION HUALLANCA TR. 3 KM. 102+819
(TINGO CHICO) AL KM. 150+421 (HUALLANCA)

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Se estima su inicio en May2020.

2. Se estima su inicio en Nov2020.

3. Se estima su inicio en Nov2020.

4. Se estima su inicio en Nov2020.

5. Se estima su inicio en Nov2020.

6. Se estima su inicio en Nov2020.

7. Se estima su inicio en Nov2020.

8. Se estima su inicio en Nov2020.

9. Se estima su inicio en Nov2020.

10. Se estima su inicio en Nov2020.

11. El supervisor comunica que el corto
tiempo transcurrido desde el inicio
de la obra que fue el 28.11.2020
hasta fines de noviembre, es
prematuro para señalar un juicio
crítico sobre la actuación del
contratista.

12. El supervisor comunica que el
contratista en el presente mes aun
continua realizando actividades de
movilización, por lo cual no presenta
avance físico, de igual modo aún no
hay avance económico.

MOTIVO: En el presente mes la obra
muestra un 0.00% de avance, por lo que
no se podría determinar los rendimientos
unitarios realizados por el contratista.

Fn 103,294,184.00 103,294,183.38 100.00

AOI00107800684 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HCO LA UNION HUALLANCA
TR. 3 KM. 102+819 (TINGO CHICO) AL KM. 150+421 (HUALLANCA)

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Fs 1.00 1.00 100.00 1. Se estima su inicio en May2020.

2. Se estima su inicio en Nov2020.

3. Se estima su inicio en Nov2020.



4. Se estima su inicio en Nov2020.

5. Se estima su inicio en Nov2020.

6. Se estima su inicio en Nov2020.

7. Se estima su inicio en Nov2020.

8. Se estima su inicio en Nov2020.

9. Se estima su inicio en Nov2020.

10. La empresa Supervisora inicio con la
etapa de Revisión del Expediente
Técnico el 26.10.2020 Se estima
iniciar la ejecución del obra el
26.11.2020

11. Se dió inicio a la Obra (28.Nov.20).

12. El supervisor remitió la valorización
e informe mensual al mes de
Diciembre, en el cual detalla que la
obra presenta un 0.00%. Debido que
el contratista aun se encuentra en
actividades de movilización de
personal y equipos.

MOTIVO:

Fn 3,446,554.00 3,446,553.38 100.00

AOI00107800701 - ESTUDIO DEFINITIVO QUINUA SAN FRANCISCO, TRAMO
2 KM 78+500 KM 172+420 (SECTORES CRÍTICOS)

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.15 0.15 100.00

1. ING (Informe N 01 en revisión por
PVN) EIA (Informe N 01 observado)
ARQ (Informe N 01 aprobado).

2. ING (Informe N 01 en revisión por
PVN) EIA (Informe N 01 observado)
ARQ (Informe N 01 aprobado).

3. ING (Informe N 01 en revisión por
PVN) EIA (Informe N 01 observado)
ARQ (Informe N 01 aprobado).

4. ING (Informe N 01 en revisión por
PVN) EIA (Informe N 01 observado)
ARQ (Informe N 01 aprobado).

5. ING (Informe N 01 en revisión por
PVN) EIA (Informe N 01 observado)
ARQ (Informe N 01 aprobado).

6. ING (Informe N 01 en revisión por
PVN) EIA (Informe N 01 observado)
ARQ (Informe N 01 aprobado).

7. .

8. .

9. INGENIERIA Se gestiono el pago de
Adelanto en efectivo Inf. N 01
observ.topografía, trazo y diseño
vialR.D N1682020MTC20 se aprobo el
Adicional N 01 S. 332 290.53 por
mayores metrados AMBIENTAL Inf. N
01 observ.ARQUEOLOGIA 02.12.19
inf. N 01 Aprobado Inf.N 02
observado15.08.2019 Plan de
trabajo a...

10. INGENIERIA Se gestiono el pago de
Adelanto en efectivo Inf. N 01
observ.topografía, trazo y diseño
vialR.D N1682020MTC20 se aprobo el
Adicional N 01 S. 332 290.53 por
mayores metrados AMBIENTAL Inf. N
01 observ.ARQUEOLOGIA 02.12.19
inf. N 01 Aprobado Inf.N 02
observado15.08.2019 Plan de
trabajo a...

11. INGENIERIA Se gestiono el pago de
Adelanto en efectivo Inf. N 01
observ.topografía, trazo y diseño
vialR.D N1682020MTC20 se aprobo el
Adicional N 01 S. 332 290.53 por
mayores metrados AMBIENTAL Inf. N
01 observ.ARQUEOLOGIA 02.12.19
inf. N 01 Aprobado Inf.N 02
observado15.08.2019 Plan de
trabajo a...

12. INGENIERIA Se gestiono el pago de
Adelanto en efectivo Inf. N 01
observ.topografía, trazo y diseño
vialR.D N1682020MTC20 se aprobo el
Adicional N 01 S. 332 290.53 por
mayores metrados AMBIENTAL Inf. N
01 observ.ARQUEOLOGIA 02.12.19
inf. N 01 Aprobado Inf.N 02
observado15.08.2019 Plan de
trabajo a...

MOTIVO:

Fn 1,023,749.00 1,023,748.37 100.00

AOI00107800703 - ESTUDIO DEFINITIVO VILLARICA DV. PUERTO
BERMUDEZ

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.15 0.15 100.00 1. Plan de Trabajo en elaboración.

2. Plan de Trabajo en elaboración.

3. Plan de Trabajo en elaboración.

4. Plan de Trabajo en elaboración.

5. Plan de Trabajo en elaboración.

6. Plan de Trabajo en elaboración.

7. Plan de Trabajo en elaboración.

8. Plan de Trabajo en elaboración.



9. Plan de Trabajo en elaboración.

10. 21.08.20 COf. N 0781 se remitió al
SERNARP información
complementaria para realizar la
evaluación de los recursos
naturalesAMBIENTAL 20.11.19 Se ha
otorgado conformidad al Plan de
Trabajo

11. 21.08.20 COf. N 0781 se remitió al
SERNARP información
complementaria para realizar la
evaluación de los recursos
naturalesAMBIENTAL 20.11.19 Se ha
otorgado conformidad al Plan de
Trabajo

12. 21.08.20 COf. N 0781 se remitió al
SERNARP información
complementaria para realizar la
evaluación de los recursos
naturalesAMBIENTAL 20.11.19 Se ha
otorgado conformidad al Plan de
Trabajo

MOTIVO:

Fn 1,044,531.00 1,044,530.08 100.00

AOI00107800704 - PERFIL (INVIERTE) PUERTO OCOPA ATALAYA 046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.20 0.20 100.00

1. ING (Informe N 01 aprobado N 02 y
03 observados por PVN) EIA
(Observado).

2. ING. Informe N 01 Aprobado
05.12.19 Informe 2 y 3 Continuan
Observados EIA 10.12.19 Se
comunico las observaciones

3. ING. Informe N 01 Aprobado
05.12.19 Informe 2 y 3 Continuan
Observados EIA 10.12.19 Se
comunico las observaciones

4. ING. Informe N 01 Aprobado
05.12.19 Informe 2 y 3 Continuan
Observados EIA 10.12.19 Se
comunico las observaciones

5. ING. Informe N 01 Aprobado
05.12.19 Informe 2 y 3 Continuan
Observados EIA 10.12.19 Se
comunico las observaciones

6. ING. Informe N 01 Aprobado
05.12.19 Informe 2 y 3 Continuan
Observados EIA 10.12.19 Se
comunico las observaciones

7. ING. Informe N 01 Aprobado
05.12.19 Informe 2 y 3 Continuan
Observados EIA 10.12.19 Se
comunico las observaciones

8. ING. Informe N 01 Aprobado
05.12.19 Informe 2 y 3 Continuan
Observados Arqueologia informe 2
se mantiene observado

9. ING. Informe N 01 Aprobado
05.12.19 Informe 2 y 3 Continuan
Observados Arqueologia informe 2
se mantiene observado

10. ING. Informe N 01 Aprobado
05.12.19 Informe 2 y 3 Continuan
Observados Arqueologia informe 2
se mantiene observado

11. ING. Informe N 01 Aprobado Informe
N 02 Aprobado se gestionara la
valorizaciònEIA Aprobado
ARQUEOLOGIA Informe N 01
Aprobado Informe N 02 Observado

12. ING. Informe N 01 Aprobado Informe
N 02 Aprobado se gestionara la
valorizaciònEIA Aprobado
ARQUEOLOGIA Informe N 01
Aprobado Informe N 02 Observado

MOTIVO:

Fn 631,785.00 631,784.88 100.00

AOI00107800705 - PERFIL (INVIERTE) PUNO DESAGUADERO 046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.15 0.15 100.00 1. Inf. N 01 y 02 Aprobado Inf. N 03
Aprobado Arqueologia Levantamito
de observaciones,AMBIENTAL En
revisión levantamiento de
observaciones 11.12.15 Perfil
aprobado por con RD N
13032015MTC20

2. Inf. N 01 y 02 Aprobado Inf. N 03
Aprobado Arqueologia Levantamito
de observaciones,AMBIENTAL En
revisión levantamiento de
observaciones 11.12.15 Perfil
aprobado por con RD N
13032015MTC20

3. Inf. N 01 y 02 Aprobado Inf. N 03
Aprobado Arqueologia Levantamito
de observaciones,AMBIENTAL En
revisión levantamiento de
observaciones 11.12.15 Perfil

Fn 360,365.00 360,364.06 100.00



aprobado por con RD N
13032015MTC20

4. Inf. N 01 y 02 Aprobado Inf. N 03
Aprobado Arqueologia Levantamito
de observaciones,AMBIENTAL En
revisión levantamiento de
observaciones 11.12.15 Perfil
aprobado por con RD N
13032015MTC20

5. Inf. N 01 y 02 Aprobado Inf. N 03
Aprobado Arqueologia Levantamito
de observaciones,AMBIENTAL En
revisión levantamiento de
observaciones 11.12.15 Perfil
aprobado por con RD N
13032015MTC20

6. Inf. N 01 y 02 Aprobado Inf. N 03
Aprobado Arqueologia Levantamito
de observaciones,AMBIENTAL En
revisión levantamiento de
observaciones 11.12.15 Perfil
aprobado por con RD N
13032015MTC20

7. Inf. N 01 y 02 Aprobado Inf. N 03
Aprobado Arqueologia Levantamito
de observaciones,AMBIENTAL En
revisión levantamiento de
observaciones 11.12.15 Perfil
aprobado por con RD N
13032015MTC20

8. Inf. N 01 y 02 Aprobado Inf. N 03
Aprobado Arqueologia Levantamito
de observaciones,AMBIENTAL En
revisión levantamiento de
observaciones 11.12.15 Perfil
aprobado por con RD N
13032015MTC20

9. Inf. N 01 y 02 Aprobado Inf. N 03
Aprobado Arqueologia Levantamito
de observaciones,AMBIENTAL En
revisión levantamiento de
observaciones 11.12.15 Perfil
aprobado por con RD N
13032015MTC20

10. Inf. N 01 y 02 Aprobado Inf. N 03
Aprobado Arqueologia Levantamito
de observaciones,AMBIENTAL En
revisión levantamiento de
observaciones 11.12.15 Perfil
aprobado por con RD N
13032015MTC20

11. Arqueologia 12.10.20 Consutor
presentara lev de obsev. AMBIENTAL
En revisión levantamiento de
observaciones11.12.15 Perfil
aprobado por con RD N
13032015MTC20

12. Arqueologia 12.10.20 Consutor
presentara lev de obsev. AMBIENTAL
En revisión levantamiento de
observaciones11.12.15 Perfil
aprobado por con RD N
13032015MTC20

MOTIVO:

AOI00107800706 - PERFIL (INVIERTE) CHIQUINTIRCA SAN ANTONIO
SANTA ROSA SAN FRANCISICO

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.35 0.35 100.00

1. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 02 aprobado).

2. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 02 aprobado).

3. Informe N 01 y 02 Aprobado
05.03.20 Inf. N 03 Aprobado y
valorizado

4. Informe N 01 y 02 Aprobado
05.03.20 Inf. N 03 Aprobado y
valorizado

5. Informe N 01 y 02 Aprobado
05.03.20 Inf. N 03 Aprobado y
valorizado

6. Informe N 01 y 02 Aprobado
05.03.20 Inf. N 03 Aprobado y
valorizado

7. Informe N 01 y 02 Aprobado
05.03.20 Inf. N 03 Aprobado y
valorizado

8. Informe N 01 y 02 Aprobado
05.03.20 Inf. N 03 Aprobado y
valorizado

9. Informe N 01 y 02 Aprobado
05.03.20 Inf. N 03 Aprobado y
valorizado

10. IING. Informe N 01, 02 y 03
Aprobado Inf. N 04 Pendiente de
presentar EIA EVAP aprobado se
gestiana la

Fn 583,162.00 583,161.10 100.00



valorizacionARQUEOLOGIA Informe N
01 y 02 Aprobado Inf. N 03 en
formulaciòn

11. ING. Informe N 01, 02 y 03 Aprobado
Inf. N 04 Pendiente de presentar EIA
EVAP aprobado se gestiana la
valorizacionARQUEOLOGIA Informe N
01 y 02 Aprobado Inf. N 03 en
formulaciòn

12. ING. Informe N 01, 02 y 03 Aprobado
Inf. N 04 Pendiente de presentar EIA
EVAP aprobado se gestiana la
valorizacionARQUEOLOGIA Informe N
01 y 02 Aprobado Inf. N 03 en
formulaciòn

MOTIVO:

AOI00107800710 - PERFIL (INVIERTE) EVITAMIENTO SAN CLEMENTE 046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).

2. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).

3. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).

4. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).

5. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).

6. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).

7. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).

8. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).

9. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).

10. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).

11. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).

12. RD N 27742019MTC20 (06.Nov.19).

MOTIVO:

Fn 1,725.00 1,724.36 99.96

AOI00107800713 - PERFIL (INVIERTE) CUBANTIA ANAPATI YOYATO
VALLE ESMERALDA PICHARI EMP. PE28B (QUIMBIRI)

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.10 0.10 100.00

1. ING (Informe N 01, 02, 03 y 04
aprobados por PVN) AMB (EVAP
aprobado) ARQ (Pendiente la entrega
de 2 Ciras).

2. ING. Informe N 1, 2 y 3 Aprobado
19.12.19 Inf. N 4 Aprobado
AMBIENTAL EVAP Aprobado
ARQUEOLOGÍA Pendiente la entrega
de 2 CIRAS 14.02.20 CM 372 se
gestionó el pago del Inf. Final de
Arqueología Aprobado

3. ING. Informe N 1, 2 y 3 Aprobado
19.12.19 Inf. N 4 Aprobado
AMBIENTAL EVAP Aprobado
ARQUEOLOGÍA Pendiente la entrega
de 2 CIRAS 14.02.20 CM 372 se
gestionó el pago del Inf. Final de
Arqueología Aprobado

4. ING. Informe N 1, 2 y 3 Aprobado
19.12.19 Inf. N 4 Aprobado
AMBIENTAL EVAP Aprobado
ARQUEOLOGÍA Pendiente la entrega
de 2 CIRAS 14.02.20 CM 372 se
gestionó el pago del Inf. Final de
Arqueología Aprobado

5. ING. Informe N 1, 2 y 3 Aprobado
19.12.19 Inf. N 4 Aprobado
AMBIENTAL EVAP Aprobado
ARQUEOLOGÍA Pendiente la entrega
de 2 CIRAS 14.02.20 CM 372 se
gestionó el pago del Inf. Final de
Arqueología Aprobado

6. ING. Informe N 1, 2 y 3 Aprobado
19.12.19 Inf. N 4 Aprobado
AMBIENTAL EVAP Aprobado
ARQUEOLOGÍA Pendiente la entrega
de 2 CIRAS 14.02.20 CM 372 se
gestionó el pago del Inf. Final de
Arqueología Aprobado

7. ING. Informe N 1, 2 y 3 Aprobado
19.12.19 Inf. N 4 Aprobado
AMBIENTAL EVAP Aprobado
ARQUEOLOGÍA Pendiente la entrega
de 2 CIRAS 14.02.20 CM 372 se
gestionó el pago del Inf. Final de
Arqueología Aprobado

8. ING. Informe N 1, 2 y 3 Aprobado
19.12.19 Inf. N 4 Aprobado
AMBIENTAL EVAP Aprobado
ARQUEOLOGÍA Pendiente la entrega
de 2 CIRAS 14.02.20 CM 372 se
gestionó el pago del Inf. Final de
Arqueología Aprobado

9. Aprobado revisión de Informe Final
en espera de la RD de Aprobación.

10. Aprobado revisión de Informe Final
en espera de la RD de Aprobación.

11. Aprobado revisión de Informe Final
en espera de la RD de Aprobación.

12. RD N 00172021MTC20 (08.Ene.21).

Fn 102,789.00 102,788.63 100.00



MOTIVO:

AOI00107800715 - PERFIL (INVIERTE) EVITAMIENTO CUSCO (DV POROY
CUSCO)

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.15 0.15 100.00

1. ING (Informe N 01 aprobado y N 02
en revisión por PVN).

2. ING (Informe N 01 aprobado y N 02
en revisión por PVN).

3. ING (Informe N 01 aprobado , N 02 n
3 observados)

4. ING (Informe N 01 aprobado , N 02 n
3 observados)

5. ING (Informe N 01 aprobado , N 02 n
3 observados)

6. ING (Informe N 01 aprobado , N 02 n
3 observados)

7. ING (Informe N 01 aprobado , N 02 n
3 observados)

8. ING (Informe N 01 aprobado , N 02 n
3 observados)

9. ING (Informe N 01 aprobado , N 02 n
3 observados)

10. ING (Informe N 01 aprobado , N 02 n
3 observados)

11. INGENIERIA Informe N 01 Aprobado
Informe N 02 y 03 Observado
29.09.2020, presentó el
levantamiento de obser. del Plan de
Investigaciones
Geotécnicas.AMBIENTAL EVAP en
revisòn ARQUEOLOGIAInforme N 01
aprobado, N 02 en formulación

12. INGENIERIA Informe N 01 Aprobado
Informe N 02 y 03 Observado
29.09.2020, presentó el
levantamiento de obser. del Plan de
Investigaciones
Geotécnicas.AMBIENTAL EVAP en
revisòn ARQUEOLOGIAInforme N 01
aprobado, N 02 en formulación

MOTIVO:

Fn 835,302.00 835,301.53 100.00

AOI00107800719 - ESTUDIO DE PERFIL DV. PIMENTEL PIMENTEL LARÁN
COCHABAMBA CHAMANA CHOTA CUTERVO OYOTÚN BOLÍVAR

046 : ESTUDIO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.20 0.20 100.00

1. Informe N 01 aprobado.

2. Informe N 01 aprobado.

3. Informe N 01 aprobado.

4. Informe N 01 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Informe N 03 Aprobado con Oficio N
0662020MTC20.13.1 del 18.12.2020

MOTIVO:

Fn 501,152.00 501,151.57 100.00

AOI00107800727 - PACRI APURIMAC CUSCO TR. 1 PROGRESO DV.
PAMPUTA

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 6.00 1.00 16.67

1. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

2. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

3. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

4. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

5. Conflictos con la Población se niegan
en firmar las Actas de liberación.

6. Se ha realizado gastos por
publicaciones en los diarios oficales.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 3,494,782.00 3,474,780.63 99.43

AOI00107800729 - ESTUDIO DEFINITIVO QUIÑOTA LLUSCO SANTO TOMAS
VELILLE

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.15 0.15 100.00 1. Inició el 09.Dic.19.

2. En elaboración el Plan de Trabajo.

3. Plan de trabajo aprobadoSe gestiono
el pago de adelanto

4. Plan de trabajo aprobadoSe gestiono
el pago de adelanto

5. Plan de trabajo aprobadoSe gestiono
el pago de adelanto

6. Plan de trabajo aprobadoSe gestiono
el pago de adelanto



7. Plan de trabajo aprobadoSe gestiono
el pago de adelanto

8. Plan de trabajo aprobadoSe gestiono
el pago de adelanto

9. Plan de trabajo aprobadoSe gestiono
el pago de adelanto

10. Plan de trabajo aprobadoSe gestiono
el pago de adelanto

11. Plan de trabajo aprobadoSe gestiono
el pago de adelanto

12. Plan de trabajo aprobadoSe gestiono
el pago de adelanto

MOTIVO:

Fn 633,466.00 633,465.24 100.00

AOI00107800734 - OBRAS TRUJILLO SULLANA, EVITAMIENTO CHICLAYO
(KM. 778+800 AL 797+580)

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

2. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

3. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

4. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

5. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

6. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

7. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

8. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

9. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

10. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

11. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

12. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

MOTIVO:

Fn 3,939,886.00 3,939,885.74 100.00

AOI00107800735 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRUJILLO SULLANA,
EVITAMIENTO CHICLAYO (KM. 778+800 AL 797+580)

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

2. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

3. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

4. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

5. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

6. Ejecución a cargo del Concesionario
Autopista del Sol.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 202,370.00 191,741.67 94.75

AOI00107800741 - OBRAS TR. 2 CANTA HUALLAY (SALDO DE OBRA) 067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 3.62 4.08 112.71

1. El poco avance en obra se debe a la
falta de logística por parte del
contratista.

2. El poco avance en obra se debe a la
falta de logística por parte del
contratista.

3. El poco avance en obra se debe a la
falta de logística por parte del
contratista.

4. Obra suspendida desde el 16.03.20
en virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

5. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 se
estima su reinicio en Jul.20
(Contratista viene implementando los
protocolos necesarios). Se solicitará
la Ampliación de Plazo respectiva.

7. La obra se viene reiniciando
gradualmente.

8. La obra se viene reiniciando
gradualmente.

Fn 29,234,995.00 29,234,993.98 100.00



9. La obra se viene reiniciando
gradualmente.

10. El contratistas se encuentra con un
atraso del 31.88%, por la falta de
cumplimiento de las especificaciones
técnicas.

11. En el presente mes el avance de la
obra se encuentra adelantada en un
2.08%.

12. En el presente mes el avance de la
obra se encuentra atrasada.

MOTIVO: Las deficiencias en el proceso
constructivo se debe a que el contratista
tiene deficiencias en el almacenamiento
de materiales por ende en la calidad de
los mismos y utilización de materiales del
contrato anterior los cuales se
encuentran en investigación.

AOI00107800742 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. 2 CANTA HUALLAY
(SALDO DE OBRA)

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. Obra paralizada desde el 16.03.20,
debido a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo N 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra reiniciada (02.Jul.20).

8. Obra reiniciada (02.Jul.20).

9. Obra reiniciada (02.Jul.20).

10. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.10.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 3.24%.

11. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.11.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 4.04%.

12. El supervisor remitió la valorización
e informe mensual al mes de
Diciembre, en el cual detalla que la
obra presenta un 5.52%.

MOTIVO:

Fn 5,279,195.00 5,279,194.73 100.00

AOI00107800760 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 7 PUENTES CUTIMBO,
TIMILLO, LORIPONGO, TARUCANI, MALLCOMAYO, MOROCOLLO Y PORKKE

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1. A cargo del concesionario.

2. A cargo del concesionario.

3. A cargo del concesionario.

4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. A cargo del concesionario.

7. A cargo del concesionario.

8. A cargo del concesionario.

9. A cargo del concesionario.

10. A cargo del concesionario.

11. A cargo del concesionario.

12. A cargo del concesionario.

MOTIVO:

Fn 21,500.00 21,500.00 100.00

AOI00107800761 - PACRI 10 PUENTES, PE1S ICA LA REPARTICIÓN PE1SD
LOS CERILLOS EL POZO PE38 TACNA TARATA

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 5.00 4.00 80.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 23,803.00 10,215.47 42.92

AOI00107800762 - ESTUDIO DEFINITIVO TACNA LA PAZ TR. 2 KM. 94+000
(CERRO STA. ELENA) AL KM. 146 +180 (SALDO OBRA)

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.35 0.35 100.00 1. Informe N 01 en elaboración por el
Consultor.

2. Informe N 01 en elaboración por el
Consultor.

3. 31.03.20 Inf. N 01 Aprobado y
valorizado

4. 31.03.20 Inf. N 01 Aprobado y



valorizado

5. 31.03.20 Inf. N 01 Aprobado y
valorizado

6. 31.03.20 Inf. N 01 Aprobado y
valorizado

7. .

8. .

9. .

10. .

11. CONTRATO RESUELTO (25.Nov.20)
según RD N 24282020MTC20.

12. CONTRATO RESUELTO (25.Nov.20)
según RD N 24282020MTC20.

MOTIVO:

Fn 323,491.00 323,490.72 100.00

AOI00107800774 - OBRAS 24 SECTORES DAÑADOS LAMAS IIRSA NORTE 067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1. Obra viene siendo ejecutada por el
Concesionario INTEROCEÁNICA
NORTE (Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN).

2. Obra viene siendo ejecutada por el
Concesionario INTEROCEÁNICA
NORTE (Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN).

3. Obra viene siendo ejecutada por el
Concesionario INTEROCEÁNICA
NORTE (Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN).

4. Obra viene siendo ejecutada por el
Concesionario INTEROCEÁNICA
NORTE (Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN).

5. Obra viene siendo ejecutada por el
Concesionario INTEROCEÁNICA
NORTE (Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN).

6. Obra viene siendo ejecutada por el
Concesionario INTEROCEÁNICA
NORTE (Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN).

7. Obra viene siendo ejecutada por el
Concesionario INTEROCEÁNICA
NORTE (Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN).

8. Obra viene siendo ejecutada por el
Concesionario INTEROCEÁNICA
NORTE (Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN).

9. Obra viene siendo ejecutada por el
Concesionario INTEROCEÁNICA
NORTE (Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN).

10. Obra viene siendo ejecutada por el
Concesionario INTEROCEÁNICA
NORTE (Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN).

11. Obra viene siendo ejecutada por el
Concesionario INTEROCEÁNICA
NORTE (Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN).

12. Obra viene siendo ejecutada por el
Concesionario INTEROCEÁNICA
NORTE (Fuente Plan de Negocios
2019 OSITRAN).

MOTIVO:

Fn 3,024,043.00 33,572,604.30 1,110.19

AOI00107800775 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 24 SECTORES DAÑADOS LAMAS
IIRSA NORTE

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1. A cargo del Concesionario
INTEROCEÁNICA NORTE.

2. A cargo del Concesionario
INTEROCEÁNICA NORTE.

3. A cargo del Concesionario
INTEROCEÁNICA NORTE.

4. A cargo del Concesionario
INTEROCEÁNICA NORTE.

5. A cargo del Concesionario
INTEROCEÁNICA NORTE.

6. A cargo del Concesionario
INTEROCEÁNICA NORTE.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 26,000.00 26,000.00 100.00

AOI00107800777 - OBRAS ACCESO HUACHO, PE1N KM. 148+300 (PANAM.
NORTE)

067 : KILOMETRO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1. Obra en ejecución por NORVIAL
(Fuente Plan Negocios NORVIAL 2019
OSITRAN).

2. Obra en ejecución por NORVIAL



(Fuente Plan Negocios NORVIAL 2019
OSITRAN).

3. Obra en ejecución por NORVIAL
(Fuente Plan Negocios NORVIAL 2019
OSITRAN).

4. Obra en ejecución por NORVIAL
(Fuente Plan Negocios NORVIAL 2019
OSITRAN).

5. Obra en ejecución por NORVIAL
(Fuente Plan Negocios NORVIAL 2019
OSITRAN).

6. Obra en ejecución por NORVIAL
(Fuente Plan Negocios NORVIAL 2019
OSITRAN).

7. Obra en ejecución por NORVIAL
(Fuente Plan Negocios NORVIAL 2019
OSITRAN).

8. Obra en ejecución por NORVIAL
(Fuente Plan Negocios NORVIAL 2019
OSITRAN).

9. Obra en ejecución por NORVIAL
(Fuente Plan Negocios NORVIAL 2019
OSITRAN).

10. Obra en ejecución por NORVIAL
(Fuente Plan Negocios NORVIAL 2019
OSITRAN).

11. Obra en ejecución por NORVIAL
(Fuente Plan Negocios NORVIAL 2019
OSITRAN).

12. Obra en ejecución por NORVIAL
(Fuente Plan Negocios NORVIAL 2019
OSITRAN).

MOTIVO:

Fn 15,884.00 15,883.31 100.00

AOI00107800782 - OBRAS TR. PANAMERICANA NORTE, KM 201+800
(DISTRITO DE PATIVILCA)

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

9. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

10. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

11. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

12. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

MOTIVO:

Fn 1,376,052.00 1,376,051.60 100.00

AOI00107800784 - OBRAS TR. PANAMERICANA NORTE, KM 204+000
(DISTRITO DE PATIVILCA)

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

9. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

10. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

11. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

12. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

MOTIVO:

Fn 612,699.00 612,698.05 100.00

AOI00107800791 - OBRAS 7 PUENTES CUTIMBO, TIMILLO, LORIPONGO,
TARUCANI, MALLCOMAYO, MOROCOLLO Y PORKKE

073 : METRO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.

2. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.

3. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.

4. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.

5. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.

6. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.



7. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.

8. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.

9. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.

10. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.

11. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.

12. Lo ejecuta el Concesionario Vial Sur.

MOTIVO:

Fn 2,098,330.00 2,098,329.26 100.00

AOI00107800795 - GESTION DE PROYECTOS 001 : ACCION
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 1.00 1.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. Componente administrativo del
Proyecto Lima Canta la Viuda Unish.

8. Componente administrativo del
Proyecto Lima Canta la Viuda Unish.

9. Componente administrativo del
Proyecto Lima Canta la Viuda Unish.

10. Componente Administrativo del
Proyecto Huánuco La Unión
Huallanca.

11. Componente administrativo del
Proyecto Lima Canta la Viuda Unish.

12. .

MOTIVO:

Fn 1,901,267.00 1,783,095.39 93.78

AOI00107800799 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRUJILLO SULLANA, SECTOR
TRUJILLO ASCOPE PACASMAYO (KM 586+110 KM 702+258)

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. A cargo de COVISOL.

2. A cargo de COVISOL.

3. A cargo de COVISOL.

4. A cargo de COVISOL.

5. A cargo de COVISOL.

6. A cargo de COVISOL.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 30,582.00 30,582.00 100.00

AOI00107800807 - ESTUDIO DEFINITIVO 2DA CALZADA LAMBAYEQUE
PIURA (PE1N KM. 799+000 988+000)

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.20 0.20 100.00

1. Plan de Trabajo en elaboración.

2. Plan de Trabajo en elaboración.

3. Plan de Trabajo en elaboración.

4. Plan de Trabajo en elaboración.

5. Plan de Trabajo en elaboración.

6. Plan de Trabajo en elaboración.

7. Plan de Trabajo en elaboración.

8. Inf. No 01 aprobado 03.08.20 COf. N
0713 se remite al Consultor el
resultado de la revisión del Adicional
N 01 encontrándose observado
ARQUEOLOGIA.

9. Inf. No 01 aprobado 03.08.20 COf. N
0713 se remite al Consultor el
resultado de la revisión del Adicional
N 01 encontrándose observado
ARQUEOLOGIA.

10. Inf. No 01 aprobado 03.08.20 COf. N
0713 se remite al Consultor el
resultado de la revisión del Adicional
N 01 encontrándose observado
ARQUEOLOGIA.

11. ING. Inf. No 01 aprobado 03.08.20
COf. N 0713 se remite al Consultor el
resultado de la revisión del Adicional
N 01 encontrándose observado
ARQUEOLOGIAInf. No 01 aprobado

12. ING. Inf. No 01 aprobado 03.08.20
COf. N 0713 se remite al Consultor el
resultado de la revisión del Adicional
N 01 encontrándose observado
ARQUEOLOGIAInf. No 01 aprobado

MOTIVO:

Fn 1,526,626.00 926,625.76 60.70

AOI00107800827 - PACRI 12 PUENTES, RUTA PE3S SICUANI JULIACA
(1151+095 1261+500)

112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

Fn 32,900.00 16,450.00 50.00



10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

AOI00107800853 - PACRI 17 PUENTES, PE22B TARMA REITHER PE5S
REITHER SATIPO PE3SB STUART HUAYUCACHI

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. En liberación de predios.

2. En liberación de predios.

3. En liberación de predios.

4. En liberación de predios.

5. En liberación de predios.

6. En liberación de predios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 100,826.00 100,825.53 100.00

AOI00107800871 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TUNEL YANANGO (KM
76+500 KM 77+525) LA MERCED

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 1.03 1.03 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: ....

Fn 456,419.00 372,812.21 81.68

AOI00107800872 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL
MOQUEGUA TACNA

065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 12.00 11.00 91.67

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 715,712.00 715,682.28 100.00

AOI00107800873 - CONSERVACIÓN VIAL EL CRUCE BAPPO OV. BAYOVAR
PIURA TAMBOGRANDE EL 21 LA TINA PTE. MACARÁ

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 347.62 347.62 100.00

1. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria.

2. PP1 Se viene realizando la Conserv.
Rutinaria en todo el corredor vial.
PGV aprobado con RD
30182019MTC20 de fecha 26112019

3. PGV aprobado con RD
30182019MTC20 de fecha 26112019.
Se atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PGV aprobado con RD
30182019MTC20 de fecha 26112019.
Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PGV aprobado con RD
30182019MTC20 de fecha 26112019.
Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PGV aprobado con RD
30182019MTC20 de fecha 26112019.
Se realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP1.

8. PP1.

9. PP1.

10. PP1.

11. PP1.

12. PP1.

MOTIVO:

Fn 6,862,458.00 6,862,458.00 100.00

AOI00107800875 - CONSERVACIÓN VIAL ROSARIO DV PUTINA COASIA 067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 209.64 209.64 100.00 1. PP2 Longitud PGV 209.640 Km. Se
realiza Conservación Rutinaria y
Atención de Emergencias.

2. PP2 Longitud PGV 209.640 Km. Se
realiza Conservación Rutinaria y



Atención de Emergencias.

3. PP2 Longitud PGV 209.640 Km. Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. PP2 Longitud PGV 209.640 Km. Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

5. PP2 Longitud PGV 209.640 Km. Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

6. PP2 Longitud PGV 209.640 Km. Se
realizaron actividades de
Conservación Rutinaria

7. PP2 Longitud PGV 209.640 Km.

8. PP2 Longitud PGV 209.640 Km.

9. PP2 Longitud PGV 209.640 Km.

10. PP2 Longitud PGV 209.640 Km.

11. PP2 Longitud PGV 209.640 Km.

12. PP2 Longitud PGV 209.640 Km.

MOTIVO:

Fn 5,522,931.00 5,522,929.75 100.00

AOI00107800876 - CONSERVACIÓN VIAL CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA
TOCTO) QUEROBAMBA PUQUIO

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 339.00 339.00 100.00

1. PP1 Con Contrato firmado
(20.Ene.20).

2. PP1 Servicio iniciado (09.Mar.20).

3. PP1 Servicio iniciado (09.Mar.20).
Sólo Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020

4. PP1 Servicio iniciado (09.Mar.20).
Long 339 Kg. Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

5. PP1 Servicio iniciado (09.Mar.20).
Long 339 Kg. Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

6. PP1 Servicio iniciado (09.Mar.20).
Long 339 Kg. Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

7. PP1 Long 339 Km. Servicio iniciado
(09.Mar.20).

8. PP1 Long 339 Km. Servicio iniciado
(09.Mar.20).

9. PP1 Long 339 Km. Servicio iniciado
(09.Mar.20).

10. PP1 Long 339 Km. Servicio iniciado
(09.Mar.20).

11. PP1 Long 339 Km. Servicio iniciado
(09.Mar.20).

12. PP1 Long 339 Km. Servicio iniciado
(09.Mar.20).

MOTIVO:

Fn 12,854,965.00 12,709,117.90 98.87

AOI00107800883 - CONSERVACIÓN VIAL URCOS SICUANI DV. YAURI
HECTOR TEJADA NEGROMAYO EMP. 34A (DV. IMATA)

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 283.09 283.09 100.00 1. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria. Long
Contractual 284.4 Km, Long IVC
283.090 Km

2. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria. Long
Contractual 284.4 Km, Long IVC
283.090 Km

3. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria. Long
Contractual 284.4 Km, Long IVC
283.090 KmSe atendió
Mantenimiento Rutinario hasta el
15.Marzo.2016. Sólo Atención de
Emergencias Viales desde el
16.Marzo.2020.

4. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria. Long
Contractual 284.4 Km, Long IVC
283.090 KmSe realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

5. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria. Long
Contractual 284.4 Km, Long IVC
283.090 KmSe realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

6. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria. Long
Contractual 284.4 Km, Long IVC
283.090 KmSe realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

7. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria. Long
Contractual 284.4 Km, Long IVC
283.090 KmSe realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

Fn 6,496,489.00 6,496,488.17 100.00



8. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria. Long
Contractual 284.4 Km, Long IVC
283.090 KmSe realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

9. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria. Long
Contractual 284.4 Km, Long IVC
283.090 KmSe realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

10. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria. Long
Contractual 284.4 Km, Long IVC
283.090 KmSe realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

11. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria. Long
Contractual 284.4 Km, Long IVC
283.090 KmSe realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

12. PP1 Se realizan trabajos de
Conservación Rutinaria. Long
Contractual 284.4 Km, Long IVC
283.090 KmSe realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

MOTIVO:

AOI00107800886 - MANTENIMIENTO PERIODICO QUEBRADA HONDA
HUANCAYO, SANTA FE VALDIVIA Y YANANGO PTE HERRERIA

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 11.51 11.51 100.00

1. Servicio concluido (16.Feb.20).

2. Servicio concluido (16.Feb.20).

3. Servicio concluido (16.Feb.20).

4. Servicio concluido (16.Feb.20).

5. Servicio concluido (16.Feb.20).

6. Servicio concluido (16.Feb.20).

7. Servicio concluido (16.Feb.20).

8. Servicio concluido (16.Feb.20).

9. Servicio concluido (16.Feb.20).

10. Servicio concluido (16.Feb.20).

11. Servicio concluido (16.Feb.20).

12. Servicio concluido (16.Feb.20).

MOTIVO:

Fn 16,005,037.00 16,005,034.65 100.00

AOI00107800887 - CONSERVACIÓN VIAL LIMACANTAHUAYLLAYDV.
COCHAMARCA EMP. PE 3N

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 203.80 203.80 100.00

1. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada
según TDRs. Se realizar una
conservación inicial en el tramo Lima
Canta desde 01.Nov.19.

2. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada
según TDRs. Se realiza una
conservación inicial en el tramo Lima
Canta desde 01.Nov.19.

3. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada
según TDRs. Se realiza una
conservación inicial en el tramo Lima
Canta desde 01.Nov.19.

4. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada
según TDRs. Se realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

5. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada
según TDRs. Se realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

6. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada
según TDRs. Se realizaron actividades
de Conservación Rutinaria

7. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada
según TDRs.

8. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada
según TDRs.

9. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada
según TDRs.

10. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada
según TDRs.

11. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada
según TDRs.

12. PP1 Longitud 203.796 Km ajustada
según TDRs.

MOTIVO:

Fn 5,253,182.00 4,549,900.82 86.61

AOI00107800889 - PACRI ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA 112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 70.00 70.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. En proceso de liberación.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

Fn 2,023,792.00 1,794,656.65 88.68



MOTIVO:

AOI00107800891 - CONSERVACIÓN VIAL DV. CERRO DE PASCO TINGO
MARÍA EMP. 5N (PTE. PUMAHUASI)

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 249.10 249.10 100.00

1. PP1 (Longitud según TDRs 249.100
Km) Servicio inició el 08.Ago.19.

2. PP1 (Longitud según TDRs 249.100
Km) Servicio inició el 08.Ago.19. Se
realiza Conservación rutinaria.

3. PP1 (Longitud según TDRs 249.100
Km) Servicio inició el 08.Ago.19. Se
atendió Mantenimiento Rutinario
hasta el 15.Marzo.2016. Sólo
Atención de Emergencias Viales
desde el 16.Marzo.2020.

4. Long. 249.1 Km. Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

5. Long. 249.1 Km. Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

6. Long. 249.1 Km. Se realizaron
actividades de Conservación
Rutinaria

7. PP1 (Long. 249.1 Km) Aprobado Plan
de Conservación PGCV con RD N
13102020MTC20 (21.Ago.20)

8. PP1 (Long. 249.1 Km) Aprobado Plan
de Conservación PGCV con RD N
13102020MTC20 (21.Ago.20)

9. PP1 (Long. 249.1 Km) Aprobado Plan
de Conservación PGCV con RD N
13102020MTC20 (21.Ago.20)

10. PP1 (Long. 249.1 Km) Aprobado Plan
de Conservación PGCV con RD N
13102020MTC20 (21.Ago.20)

11. PP1 (Long. 249.1 Km) Aprobado Plan
de Conservación PGCV con RD N
13102020MTC20 (21.Ago.20)

12. PP1 (Long. 249.1 Km) Aprobado Plan
de Conservación PGCV con RD N
13102020MTC20 (21.Ago.20)

MOTIVO:

Fn 8,601,665.00 8,591,762.62 99.88

AOI00107800917 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 14.00 14.00 100.00 1. SE EJECUTACONTRATO N
0612019MTC20.2 (Se instala 7
puentes modulares correspondiente
a Cusco Paquete 01).CONTRATO N
0842019MTC20.2 (Se instala 9
puentes modulares correspondiente
a Cusco Paquete 02).POR
CONVOCARSe convocará la instalación
del Paquete03 (05 puentes).

2. SE EJECUTACONTRATO N
0612019MTC20.2 (Se instala 7
puentes modulares correspondiente
a Cusco Paquete 01).CONTRATO N
0842019MTC20.2 (Se instala 9
puentes modulares correspondiente
a Cusco Paquete 02).

3. Se convocará la instalación del
Paquete01 (07 puentes) Paquete02
(09 puentes) y Paquete03 (05
puentes).

4. Se convocará la instalación del
Paquete01 (07 puentes) Paquete02
(09 puentes) y Paquete03 (05
puentes).

5.

6.

7. Cusco (Paquete3) en Actos Previos
(Determinación de Valor Referencial)
se estima convocar en 3T20.

8. ACTOS PREVIOSCP N 0252020MTC20
(Fase Designar Comité Selección)
según RD N 15922020MTC20
(18.Set.20).Cusco (Paquete3)
CONCLUIDOContrato N
0612019MTC20 (05 Ptes Modulares
en Cusco Rumi Paccha1, Rumi
Paccha2, Cielo Punco1, Cielo Punco2,
Talancato1).

9. CUSCO (Paquete3)CP N
0252020MTC20 (Fase Convocatoria)
con fecha 25.Set.20.Se estima la
Buena Pro en
Nov20.CONCLUIDOContrato N
0612019MTC20 (05 Ptes Modulares
en Cusco Rumi Paccha1, Rumi
Paccha2, Cielo Punco1, Cielo Punco2,
Talancato1).

10. CUSCO (Paquete3)CP N
0252020MTC20 (Fase Otorgamiento
de Buena Pro) a EL INVERSIONES
GROUP S.A.C. (04.Nov.20) fue

Fn 5,452,946.00 3,787,605.38 69.46



convocado (25.Set.20). Se estima la
firma a Contrato a fines de
Nov20.CONCLUIDOContrato N
0612019MTC20 (05 Ptes Modulares
en Cusco Rumi Paccha1, Rumi
Paccha2, Cielo Punco1, Cielo
Punco2,...

11. CUSCO (Paquete3)CP N
0252020MTC20 (Fase Pérdida de
Buena Pro) con fecha 07.Dic.20. Se
convocará de 2do
Postor.CONCLUIDOContrato N
0612019MTC20 (05 Ptes Modulares
en Cusco Rumi Paccha1, Rumi
Paccha2, Cielo Punco1, Cielo Punco2,
Talancato1).

12. CUSCO (Paquete3)CP N
0252020MTC20 (Fase Pérdida de
Buena Pro) con fecha 07.Dic.20. Se
convocará de 2do
Postor.CONCLUIDOContrato N
0612019MTC20 (05 Ptes Modulares
en Cusco Rumi Paccha1, Rumi
Paccha2, Cielo Punco1, Cielo Punco2,
Talancato1).

MOTIVO:

AOI00107800918 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00

1. SE EJECUTAPOR ADM. DIRECTA (1)
Pte instalado en Cusco Amaybamba.

2. SE EJECUTAPOR ADM. DIRECTA (1)
Pte instalado en Cusco Amaybamba.

3. SE EJECUTAPOR ADM. DIRECTA (1)
Pte instalado en Cusco Amaybamba.

4. SE EJECUTAPOR ADM. DIRECTA (1)
Pte instalado en Cusco Amaybamba.

5. SE EJECUTAPOR ADM. DIRECTA (1)
Pte instalado en Cusco Amaybamba.

6. SE EJECUTAPOR ADM. DIRECTA (1)
Pte instalado en Cusco Amaybamba.

7. PAQUETE7 PUNOCP N 0172020 (Fase
Convocatoria) de fecha 21.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. PAQUETE7 PUNOCP N 0172020 (Fase
Convocatoria) de fecha 21.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

9. PUNO (Pqte7)CP N 0172020 (Fase
Buena Pro) al CONSORCIO PUENTE
METÁLICOS (05.Oct.20). Se estima la
firma de Contrato a fines de Oct20.

10. PUNO (Pqte7)Contratado
(04.Nov.20).

11. PUNO (Pqte7)Contratado
(04.Nov.20).

12. PUNO (Pqte7)Contratado
(04.Nov.20).INSTALADO POR ADM.
DIRECTA (1) Pte. Saucepampa
(17.Dic.20).

MOTIVO:

Fn 192,502.00 192,501.24 100.00

AOI00107800920 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 0.00 0.00 0.00

1. SE EJECUTAPOR ADM. DIRECTA(1) Pte
instalado en Ayacucho Marán. (1) Pte
instalado en Junín Metani. (1) Pte
instalado en Cajamarca Ucumayo.

2. SE EJECUTAPOR ADM. DIRECTA(1) Pte
instalado en Ayacucho Marán. (1) Pte
instalado en Junín Metani. (1) Pte
instalado en Cajamarca Ucumayo.

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. Ptes Modulares Apurimac Pqte1 (09
ptes).CP N 0442020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 18.Dic. Se
estima la Buena Pro en Feb21.

12. Ptes Modulares Apurimac Pqte1 (09
ptes).CP N 0442020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 18.Dic. Se
estima la Buena Pro en Feb21.

MOTIVO:

Fn 2,218,791.00 1,510,387.83 68.07

AOI00107800923 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 9.00 9.00 100.00 1. SE EJECUTA CONTRATO N
0602019MTC20 (Se instala 10 ptes
correspondiente a Amazonas Paquete
04). INSTALADOSPOR ADM. DIRECTA
(1) Pte instalado en Ancash Llullin 1.
(1) Pte instalado en Junín Tulumayo.



2. SE EJECUTA CONTRATO N
0602019MTC20 (Se instala 10 ptes
correspondiente a Amazonas Paquete
04).

3. CONTRATO CONCLUIDOCONTRATO N
0602019MTC20 (10 ptes
correspondiente a Amazonas Paquete
04).SE EJECUTA 01 Pte (Por Adm.
Directa).

4. CONTRATO CONCLUIDOCONTRATO N
0602019MTC20 (10 ptes
correspondiente a Amazonas Paquete
04).SE EJECUTA 01 Pte (Por Adm.
Directa).

5. CONTRATO CONCLUIDOCONTRATO N
0602019MTC20 (10 ptes
correspondiente a Amazonas Paquete
04).SE EJECUTA 01 Pte (Por Adm.
Directa).

6. CONTRATO CONCLUIDOCONTRATO N
0602019MTC20 (10 ptes
correspondiente a Amazonas Paquete
04).SE EJECUTA 01 Pte (Por Adm.
Directa).

7. INSTALADOS (30.Ene.20).CONTRATO
N 0602019MTC20 (09 ptes Amazonas
Paquete 04).

8. INSTALADOS (30.Ene.20).CONTRATO
N 0602019MTC20 (09 ptes Amazonas
Paquete 04).

9. INSTALADOS (30.Ene.20).CONTRATO
N 0602019MTC20 (09 ptes Amazonas
Paquete 04).

10. INSTALADOS (30.Ene.20).CONTRATO
N 0602019MTC20 (09 ptes Amazonas
Paquete 04).

11. INSTALADOS (30.Ene.20).CONTRATO
N 0602019MTC20 (09 ptes Amazonas
Paquete 04).

12. INSTALADOS (30.Ene.20).CONTRATO
N 0602019MTC20 (09 ptes Amazonas
Paquete 04).

MOTIVO:

Fn 1,118,395.00 1,118,394.23 100.00

AOI00107800925 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 22.00 22.00 100.00 1. SE EJECUTACONTRATO
1182018MTC20 (Se instala 14 ptes en
el tramo Pto. Inca Codo de Pozuzo).
CONTRATO 0422019MTC20.2 (Se
instalarán 15 ptes en el tramo
Oxapampa Codo del Pozuzo).

2. SE EJECUTACONTRATO
1182018MTC20 (Se instala 14 ptes en
el tramo Pto. Inca Codo de Pozuzo).
CONTRATO 0422019MTC20.2 (Se
instalarán 15 ptes en el tramo
Oxapampa Codo del Pozuzo).

3. SE EJECUTACONTRATO
1182018MTC20 (Se instala 14 ptes en
el tramo Pto. Inca Codo de Pozuzo).
CONTRATO 0422019MTC20.2 (Se
instalarán 15 ptes en el tramo
Oxapampa Codo del Pozuzo).

4. SE EJECUTACONTRATO
1182018MTC20 (Se instala 14 ptes en
el tramo Pto. Inca Codo de Pozuzo).
CONTRATO 0422019MTC20.2 (Se
instalarán 15 ptes en el tramo
Oxapampa Codo del Pozuzo).

5. SE EJECUTACONTRATO
1182018MTC20 (Se instala 14 ptes en
el tramo Pto. Inca Codo de Pozuzo).
CONTRATO 0422019MTC20.2 (Se
instalarán 15 ptes en el tramo
Oxapampa Codo del Pozuzo).

6. SE EJECUTACONTRATO
1182018MTC20 (Se instala 14 ptes en
el tramo Pto. Inca Codo de Pozuzo).
CONTRATO 0422019MTC20.2 (Se
instalarán 15 ptes en el tramo
Oxapampa Codo del Pozuzo).

7. INSTALADOS (04.Feb.20)CONTRATO
1182018MTC20 (07 ptes en el tramo
Pto. Inca Codo de Pozuzo).

8. INSTALADOS (04.Feb.20)CONTRATO
1182018MTC20 (07 ptes en el tramo
Pto. Inca Codo de Pozuzo).

9. CONTRATOS
CONCLUIDOS(04.Feb.20)CONTRATO
1182018MTC20 (07 ptes en el tramo
Pto. Inca Codo de Pozuzo).
(08.Set.20)CONTRATO
0422019MTC20 (15 ptes en el tramo
Oxapampa Codo de Pozuzo).

10. CONTRATOS

Fn 3,956,970.00 3,038,494.32 76.79



CONCLUIDOS(04.Feb.20)CONTRATO
1182018MTC20 (07 ptes en el tramo
Pto. Inca Codo de Pozuzo).
(08.Set.20)CONTRATO
0422019MTC20 (15 ptes en el tramo
Oxapampa Codo de Pozuzo).

11. CONTRATOS
CONCLUIDOS(04.Feb.20)CONTRATO
1182018MTC20 (07 ptes en el tramo
Pto. Inca Codo de Pozuzo).
(08.Set.20)CONTRATO
0422019MTC20 (15 ptes en el tramo
Oxapampa Codo de Pozuzo).

12. CONTRATOS
CONCLUIDOS(04.Feb.20)CONTRATO
1182018MTC20 (07 ptes en el tramo
Pto. Inca Codo de Pozuzo).
(08.Set.20)CONTRATO
0422019MTC20 (15 ptes en el tramo
Oxapampa Codo de Pozuzo).

MOTIVO:

AOI00107800926 - ADQUISICIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00

1. La adquisición comprende 66
estructuras metálicas 60 de una vía
35 sin pasarela y 25 con pasarela. 06
de doble vía con pasarela.

2. La adquisición comprende 66
estructuras metálicas 60 de una vía
35 sin pasarela y 25 con pasarela. 06
de doble vía con pasarela.

3. La adquisición comprende 66
estructuras metálicas 60 de una vía
35 sin pasarela y 25 con pasarela. 06
de doble vía con pasarela.

4. La adquisición comprende 66
estructuras metálicas 60 de una vía
35 sin pasarela y 25 con pasarela. 06
de doble vía con pasarela.

5.

6.

7. .

8. LP N 0012020MTC20 (Fase
Convocatoria) de fecha 04.Set.20.

9. LP N 0012020MTC20 (Fase
Convocatoria) de fecha 04.Set.20.

10. LP N 0012020MTC20 (Fase
Convocatoria) de fecha 04.Set.20.

11. LP N 0012020MTC20 (Fase
Convocatoria) de fecha 04.Set.20.

12. LP N 0012020MTC20 (Fase
Convocatoria) de fecha 04.Set.20.

MOTIVO:

Fn 82,424,350.00 57,065,823.50 69.23

AOI00107800927 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL JUNÍN
PASCO

065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 1.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 205,000.00 173,144.33 84.46

AOI00107800929 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL
LAMBAYEQUE

065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 1.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 12,139.00 0.00 0.00

AOI00107800931 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL ICA 065 : INTERVENCION 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 13.00 13.00 100.00 1. .

2. .

3. .

4. .

5. .



6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 173,826.00 133,825.66 76.99

AOI00107800934 - ESTUDIO DE PERFIL VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD
DE SAN MARCOS

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.05 0.05 100.00

1. ING (Informe N 01, 02 y 03 Aprobado
por PVN) EIA (EVAP conforme) ARQ
(Informe N 02 observado).

2. ING (Informe N 01, 02 y 03 Aprobado
por PVN) EIA (EVAP conforme) ARQ
(Informe N 02 observado).

3. ING (Informe N 01, 02 y 03 Aprobado
por PVN) EIA (EVAP conforme) ARQ
(Informe N 02 observado).

4. ING (Informe N 01, 02 y 03 Aprobado
por PVN) EIA (EVAP conforme) ARQ
(Informe N 02 observado).

5. ING (Informe N 01, 02 y 03 Aprobado
por PVN) EIA (EVAP conforme) ARQ
(Informe N 02 observado).

6. ING (Informe N 01, 02 y 03 Aprobado
por PVN) EIA (EVAP conforme) ARQ
(Informe N 02 observado).

7. ING (Informe N 01, 02 y 03 Aprobado
por PVN) EIA (EVAP conforme) ARQ
(Informe N 02 observado).

8. ING (Informe N 01, 02 y 03 Aprobado
por PVN) EIA (EVAP conforme) ARQ
(Informe N 02 observado).

9. ING (Informe N 01, 02 y 03 Aprobado
por PVN) EIA (EVAP conforme) ARQ
(Informe N 02 observado).

10. ING (Informe N 01, 02 y 03 Aprobado
por PVN) EIA (EVAP conforme) ARQ
(Informe N 02 observado).

11. INGENIERIA Informe N 4 Observado
AMB Aprobado EVAPARQ. Informe
N2. Observado

12. INGENIERIA Informe N 4 Observado
AMB Aprobado EVAPARQ. Informe
N2. Observado

MOTIVO:

Fn 147,108.00 147,107.43 100.00

AOI00107800935 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL CUSCO
APURÍMAC

065 : INTERVENCION
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 1.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 53,578.00 0.00 0.00

AOI00107800938 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MONOPAMPA ABRA
ALEGRÍA MOLLEJÓN

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 9.55 9.55 100.00

1. .

2. .

3. .100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO
2020, SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYO
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA

4. .100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO
2020, SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYO
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA

5. .100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO
2020, SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYO

Fn 371,728.00 329,075.02 88.53



PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA

6. .100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO
2020, SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYO
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: ....

AOI00107800939 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE 1SC PUENTE LOS
MAESTROS LOS MOLINOS HUAYTARA

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 7.85 7.85 100.00

1. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

2. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero)

3. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero)A partir del 16 de marzo se
suspendió los trabajos por la
Emergencia Nacional.

4. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero)A partir del 16 de marzo se
suspendió los trabajos por la
Emergencia Nacional. abril no se ha
dado mantenimiento al Tramo debido
al estado de emergencia nacional.

5. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero)A partir del 16 de marzo se
suspendió los trabajos por la
Emergencia Nacional. abril no se ha
dado mantenimiento al Tramo debido
al estado de emergencia nacional.En
el mes de mayo no se ha dado
mantenimiento al Tramo debido a...

6. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero)A partir del 16 de marzo se
suspendió los trabajos por la
Emergencia Nacional. abril no se ha
dado mantenimiento al Tramo debido
al estado de emergencia nacional.En
el mes de mayo no se ha dado
mantenimiento al Tramo debido a...

7. .Reinicio de Actividades

8. El Tramo de 7.852 esta a cargo del
MR

9. El Tramo de 7.852 esta a cargo del
MR

10. El Tramo de 7.852 esta a cargo del
MR

11. El Tramo de 7.852 esta a cargo del
MR

12. El Tramo de 7.852 esta a cargo del
MR

MOTIVO: .......................

Fn 200,001.00 200,000.00 100.00

AOI00107800940 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SICUANI PHINAYA 067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 86.65 86.65 100.00

1. .

2. .

3. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

4. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

5. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del



Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

6. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: .

Fn 248,024.00 163,563.15 65.95

AOI00107800942 - MANTENIMIENTO RUTINARIO LARÁN POMALCA 067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 12.00 12.00 100.00

1. .Programado a partir de Marzo2020

2. .Programado a partir de Marzo2020

3. .Programado a partir de
Marzo2020EL M.R. DEL TRAMO SOLO
EJECUTO HASTA EL DIA 16 DE MARZO
2020, A CONSECUENCIA POR EL
AISLAMIENTO DECRETADO POR EL
GOBIERNO

4. .Programado a partir de
Marzo2020EL M.R. DEL TRAMO SOLO
EJECUTO HASTA EL DIA 16 DE MARZO
2020, A CONSECUENCIA POR EL
AISLAMIENTO DECRETADO POR EL
GOBIERNO

5. EL M.R. DEL TRAMO SOLO EJECUTO
HASTA EL DIA 16 DE MARZO 2020, A
CONSECUENCIA POR EL AISLAMIENTO
DECRETADO POR EL GOBIERNO

6. .Programado a partir de
Marzo2020EL M.R. DEL TRAMO SOLO
EJECUTO HASTA EL DIA 16 DE MARZO
2020, A CONSECUENCIA POR EL
AISLAMIENTO DECRETADO POR EL
GOBIERNO

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: TAMBIEN SE ATIENDE POR EL DU
702020

Fn 211,332.00 180,071.79 85.21

AOI00107800944 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUCARA TIRAPATA
ASILLO EMP PE34B (VILLA CHUCTANI)

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 41.23 41.23 100.00 1. .

2. .

3. .El trabajo de mantenimiento se
terminó el 24022020. Actualmente
el expediente de Contratación del
nuevo Servicio del mantenimiento
rutinario para la PYME se encuentra
en la fase de levantamiento de
observaciones al expediente de
contratación.

4. .El trabajo de mantenimiento se
terminó el 24022020. Actualmente
el expediente de Contratación del
nuevo Servicio del mantenimiento
rutinario para la PYME se encuentra
en la fase de levantamiento de
observaciones al expediente de
contratación.Abril Idem

5. .El trabajo de mantenimiento se
terminó el 24022020. Actualmente
el expediente de Contratación del
nuevo Servicio del mantenimiento
rutinario para la PYME se encuentra
en la fase de levantamiento de
observaciones al expediente de
contratación.Abril IdemMayo Por
indicaciones del Ing. Ramón Capistran
...

6. .El trabajo de mantenimiento se
terminó el 24022020. Actualmente
el expediente de Contratación del
nuevo Servicio del mantenimiento
rutinario para la PYME se encuentra
en la fase de levantamiento de

Fn 279,180.00 220,320.03 78.92



observaciones al expediente de
contratación.Mayo Por indicaciones
del Ing. Ramón Capistran el
expedie...

7. .

8. .

9. .

10. .Programacion Enero y Febrero2020
concluido. Se retomará en el mes de
Octubre2020, Emergencia Sanitaria y
convocatoria de procedimientos de
selección.

11. .Programacion Enero y Febrero2020
concluido. Se retomará en el mes de
Octubre2020, Emergencia Sanitaria y
convocatoria de procedimientos de
selección.

12. .Programacion Enero y Febrero2020
concluido. Se retomará en el mes de
Octubre2020, Emergencia Sanitaria y
convocatoria de procedimientos de
selección.

MOTIVO: ..............................

AOI00107800945 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CAJABAMBA
SAUSACOCHA

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 41.43 41.43 100.00

1. .

2. .

3. .En el mes de marzo se presenta el
Estado de Emergencia por las graves
circunstancias que afectan la vida de
la nación a consecuencia del brote
del COVID19, según Decreto
Supremo N 0442020PCM, es por ello
que a partir del dia 17 de marzo se
limitan las actividades de
mantenimiento rutinario en el tr...

4. .En el mes de marzo se presenta el
Estado de Emergencia por las graves
circunstancias que afectan la vida de
la nación a consecuencia del brote
del COVID19, según Decreto
Supremo N 0442020PCM, es por ello
que a partir del dia 17 de marzo se
limitan las actividades de
mantenimiento rutinario en el tr...

5. .En el mes de marzo se presenta el
Estado de Emergencia por las graves
circunstancias que afectan la vida de
la nación a consecuencia del brote
del COVID19, según Decreto
Supremo N 0442020PCM, es por ello
que a partir del dia 17 de marzo se
limitan las actividades de
mantenimiento rutinario en el tr...

6. .En el mes de marzo se presenta el
Estado de Emergencia por las graves
circunstancias que afectan la vida de
la nación a consecuencia del brote
del COVID19, según Decreto
Supremo N 0442020PCM, es por ello
que a partir del dia 17 de marzo se
limitan las actividades de
mantenimiento rutinario en el tr...

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12.

MOTIVO:

Fn 810,399.00 798,859.50 98.58

AOI00107800946 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAN FRANCISCO
SAMUGARI CHIQUINTIRCA SAN MIGUEL

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 123.37 123.37 100.00

1. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

2. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

3. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

4. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

5. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

6. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

7. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

8. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

9. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

10. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

11. Tramo incluido en el PFIS (2058) a

Fn 342,619.00 313,639.44 91.54



partir del año 2022.

12. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

MOTIVO: Se atiende con recursos del DU
702020

AOI00107800947 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SIVIA CANAYRE 067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 53.96 53.96 100.00

1. .

2. .

3. LOS POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLAS

4. LOS POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLAS

5. LOS POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLAS

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO: Se atiende con recursos del DU
702020

Fn 275,968.00 264,042.00 95.68

AOI00107800950 - MANTENIMIENTO RUTINARIO COMBAPATA YANAOCA
EL DESCANSO

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 73.00 73.00 100.00

1. Tramo incluido en PFIS (3206) a
partir del año 2022.

2. Tramo incluido en PFIS (3206) a
partir del año 2022.

3. Tramo incluido en PFIS (3206) a
partir del año 2022.En cumplimiento
al D.S.N 0442020PCM, a partir del dia
17 de marzo se limitan las actividades
del Tramo con personal de
Contingencia, que han garantizado la
transitabilidad de la Via. En
Campamentos han pernoctado
operadores y maquinaria minima que
...

4. Tramo incluido en PFIS (3206) a
partir del año 2022.En cumplimiento
al D.S.N 0442020PCM, a partir del dia
17 de marzo se limitan las actividades
del Tramo con personal de
Contingencia, que han garantizado la
transitabilidad de la Via. En
Campamentos han pernoctado
operadores y maquinaria minima que
...

5. Tramo incluido en PFIS (3206) a
partir del año 2022.En cumplimiento
al D.S.N 0442020PCM, a partir del dia
17 de marzo se limitan las actividades
del Tramo con personal de
Contingencia, que han garantizado la
transitabilidad de la Via. En
Campamentos han pernoctado
operadores y maquinaria minima que
...

6. Tramo incluido en PFIS (3206) a
partir del año 2022.

7. Tramo incluido en PFIS (3206) a
partir del año 2022.

8. Tramo incluido en PFIS (3206) a
partir del año 2022.

9. Tramo incluido en PFIS (3206) a
partir del año 2022.

10. Tramo incluido en PFIS (3206) a
partir del año 2022.

11. Tramo incluido en PFIS (3206) a
partir del año 2022.

12. Tramo incluido en PFIS (3206) a
partir del año 2022.

MOTIVO:

Fn 326,878.00 219,847.64 67.26

AOI00107800951 - ESTUDIO DE PERFIL PALPA LLAUTA HUANCASANCOS
DV. CARAPO PAMPA CANGALLO CHALCO

046 : ESTUDIO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.15 0.15 100.00 1. Informe N 01 aprobado.

2. Informe N 01 aprobado.

3. Informe N 01 aprobado.

4. Informe N 01 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

5. Informe N 01 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

6.

7.

8.



9.

10. Informe Técnico N 02 aprobado con
Oficio N 6422020MTC20.23.1 del
28.10.2020

11. Informe Técnico N 02 aprobado con
Oficio N 6422020MTC20.23.1 del
28.10.2020

12. Informe Técnico N 02 aprobado con
Oficio N 6422020MTC20.23.1 del
28.10.2020

MOTIVO:

Fn 281,199.00 281,198.52 100.00

AOI00107800952 - PERFIL DV. PISCO PISCO SAN ANDRÉS LA PUNTILLA
(PE1SF PE1SG PE1SH )

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.20 0.20 100.00

1. Con Contrato firmado (13.Nov.19).
Se estima su inicio en Mar20.

2. Con Contrato firmado (13.Nov.19).
Se estima su inicio en Mar20.

3. Con Contrato firmado (13.Nov.19).
Se estima su inicio en Mar20.

4. Con Contrato firmado (13.Nov.19).
Se estima su inicio en Mar20.

5. Con Contrato firmado (13.Nov.19).
Se estima su inicio en Mar20.

6. Con Contrato firmado (13.Nov.19).
Se estima su inicio en Mar20.

7. Con Contrato firmado (13.Nov.19).
Se estima su inicio en Mar20.

8. Con Contrato firmado (13.Nov.19).
Se estima su inicio en Mar20.

9. ING.INF. N 01 AprobadoINF. N 02
ObservadoConsentimiento
24.10.19Buena Pro 11.10.19

10. ING.INF. N 01 AprobadoINF. N 02
ObservadoConsentimiento
24.10.19Buena Pro 11.10.19

11. ING.INF. N 01 AprobadoINF. N 02
ObservadoConsentimiento
24.10.19Buena Pro 11.10.19

12. ING.INF. N 01 AprobadoINF. N 02
ObservadoConsentimiento
24.10.19Buena Pro 11.10.19

MOTIVO:

Fn 257,474.00 257,473.66 100.00

AOI00107800953 - PERFIL EL CRUCE DV. SECHURA BAYOVAR BAPO 046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

2. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

3. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

4. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

5. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

6. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

7. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

8. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

9. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

10. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

11. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

12. Aprobado FORMATO 07A (06.Jun.19)

MOTIVO:

Fn 3,347.00 3,346.13 99.97

AOI00107800956 - ESTUDIO DEFINITIVO ACOS HUAYLLAY 046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.05 0.05 100.00

1. Se gestiona el pago del adelanto.

2. Se gestiona el pago del adelanto.

3. Se gestiona el pago del adelanto.

4. Se gestiona el pago del adelanto.

5. Se gestiona el pago del adelanto.

6. Se gestiona el pago del adelanto.

7. Se gestiona el pago del adelanto.

8. Se gestiona el pago del adelanto.

9. Se gestiona el pago del adelanto.

10. Se gestiona el pago del adelanto.

11. Se gestiona el pago del adelanto.

12. Se gestiona el pago del adelanto.

MOTIVO:

Fn 2,622,064.00 2,622,063.14 100.00

AOI00107800960 - PERFIL DV. ECHARATI CHAHUARES PALMA REAL 046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.10 0.10 100.00 1. ING (Informe N 03 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 01 y 02
aprobado).

2. ING (Informe N 03 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 01 y 02
aprobado).

3. ING (Informe N 03 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 01 y 02
aprobado).

4. ING (Informe N 03 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 01 y 02
aprobado).

5. ING (Informe N 03 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 01 y 02
aprobado).

6. ING (Informe N 03 aprobado por



PVN) ARQ (Informe N 01 y 02
aprobado).

7. ING (Informe N 03 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 01 y 02
aprobado).

8. ING (Informe N 03 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 01 y 02
aprobado).

9. IAMBIENTAL 29.09.2020 Se dio
conformidad IngenieriaInforme N
01, 02 y 03 Aprobado Inf. N 04 No ha
presentadoArqueologia Inf. 1 y 2
Aprobado Inf. N 03 por 22.08.18 CM
1702 Se pago el Adelanto

10. IAMBIENTAL 29.09.2020 Se dio
conformidad IngenieriaInforme N
01, 02 y 03 Aprobado Inf. N 04 No ha
presentadoArqueologia Inf. 1 y 2
Aprobado Inf. N 03 por 22.08.18 CM
1702 Se pago el Adelanto

11. AMBIENTAL Aprobado
IngenieriaInforme N 01, 02 y 03
Aprobado Inf. N 04 No ha
presentadoArqueologia Inf. 1 y 2
Aprobado Inf. N 03 por 22.08.18 CM
1702 Se pago el Adelanto

12. AMBIENTAL Aprobado
IngenieriaInforme N 01, 02 y 03
Aprobado Inf. N 04 No ha
presentadoArqueologia Inf. 1 y 2
Aprobado Inf. N 03 por 22.08.18 CM
1702 Se pago el Adelanto

MOTIVO:

Fn 90,948.00 90,947.01 100.00

AOI00107800961 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE3N (CHOTA)
EMP. PE3N (CUTERVO)

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 40.45 40.45 100.00

1. .

2. De acuerdo a la verificación de
campo la longitud del Tramo es de
40.450 km.

3. De acuerdo a la verificación de
campo la longitud del Tramo es de
40.450 km.En el mes de marzo se
presenta el Estado de Emergencia
por las graves circunstancias que
afectan la vida de la nación a
consecuencia del brote del COVID19,
según Decreto Supremo N
0442020PCM, es por ello que a partir
del dia...

4. De acuerdo a la verificación de
campo la longitud del Tramo es de
40.450 km.En el mes de marzo se
presenta el Estado de Emergencia
por las graves circunstancias que
afectan la vida de la nación a
consecuencia del brote del COVID19,
según Decreto Supremo N
0442020PCM, es por ello que a partir
del dia...

5. De acuerdo a la verificación de
campo la longitud del Tramo es de
40.450 km.En el mes de marzo se
presenta el Estado de Emergencia
por las graves circunstancias que
afectan la vida de la nación a
consecuencia del brote del COVID19,
según Decreto Supremo N
0442020PCM, es por ello que a partir
del dia...

6. De acuerdo a la verificación de
campo la longitud del Tramo es de
40.450 km.

7. Longitud 40.450 km.

8. Longitud 40.450 km.

9. Longitud 40.450 km.

10. Longitud 40.450 km.

11. Longitud 40.450 km.

12. Longitud 40.450 km.

MOTIVO: ...

Fn 795,157.00 780,055.16 98.10

AOI00107800962 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA UCHUCCHACUA
YANAHUANCA AMBO

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 51.00 51.00 100.00 1. Se atiende 51Km. 69 km. obra.

2. Se atiende 51Km. 69 km. obra.

3. Se atiende 51Km.DEL 01 AL 15 DE
MARZO 2020, SITUACIÒN DE
EMERGENCIA NACIONAL SE REALIZO
EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYÓ
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA.

4. Se atiende 51Km.DEL 01 AL 15 DE
MARZO 2020, SITUACIÒN DE
EMERGENCIA NACIONAL SE REALIZO



EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYÓ
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA.

5. Se atiende 51Km.DEL 01 AL 15 DE
MARZO 2020, SITUACIÒN DE
EMERGENCIA NACIONAL SE REALIZO
EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYÓ
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA.

6. Se atiende 51Km.DEL 01 AL 15 DE
MARZO 2020, SITUACIÒN DE
EMERGENCIA NACIONAL SE REALIZO
EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYÓ
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA.

7. Longitud 51Km.

8. Longitud 51Km.

9. Longitud 51Km.

10. Longitud 51Km.

11. Longitud 51Km.

12. Longitud 51Km.

MOTIVO: 69 KM. mediante Contrato de
Ejecucion de Obra N 1672018MTC20.2 de
fecha de inicio 06012019.

Fn 1,039,162.00 1,037,560.80 99.85

AOI00107800963 - PERFIL VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI 046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.15 0.15 100.00

1. Se otorgó la viabilidad (03Feb20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

2. Se otorgó la viabilidad (03Feb20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

3. Se otorgó la viabilidad (03Feb20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

4. Se otorgó la viabilidad (03Feb20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

5. Se otorgó la viabilidad (03Feb20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

6. Se otorgó la viabilidad (03Feb20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

7. RD N 9902020MTC20 (23.Jul.20).

8. RD N 9902020MTC20 (23.Jul.20).

9. 23.07.2020 Estudio Aprobado con
Resolución Directoral
N9902020MTC20 se gestiono la
ultima valorizacion

10. 23.07.2020 Estudio Aprobado con
Resolución Directoral
N9902020MTC20 se gestiono la
ultima valorizacion

11. 30.11. CMEMO N
016122020MTC20.22.1 Se gestiono
el pago de la liquidacion 3.07.2020
Estudio Aprobado con Resolución
Directoral N9902020MTC20

12. 30.11. CMEMO N
016122020MTC20.22.1 Se gestiono
el pago de la liquidacion 3.07.2020
Estudio Aprobado con Resolución
Directoral N9902020MTC20

MOTIVO:

Fn 153,529.00 150,564.07 98.07

AOI00107800964 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ROSARIO SIVIA 067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 28.00 28.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: Tambien se atiende con
recursos del DU 702020

Fn 248,255.00 211,343.00 85.13

AOI00107800965 - PERFIL VIA DE EVITAMIENTO TUMBES 046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE Fs 0.40 0.40 100.00 1. Declarado Viable (14Feb20) en



ESTUDIOS espera de la RD de aprobación del
estudio.

2. Declarado Viable (14Feb20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

3. Declarado Viable (14Feb20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio

4. Declarado Viable (14Feb20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio

5. Declarado Viable (14Feb20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio

6. Declarado Viable (14Feb20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio

7. Declarado Viable (14Feb20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

8. RD N 11402020MTC20 (04.Ago.20).

9. RD N 11402020MTC20 (04.Ago.20).

10. RD N 11402020MTC20 (04.Ago.20).

11. RD N 11402020MTC20 (04.Ago.20).

12. RD N 11402020MTC20 (04.Ago.20).

MOTIVO:

Fn 389,152.00 389,151.95 100.00

AOI00107800966 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAMUGARI CHIQUINTIRCA 067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 97.33 97.33 100.00

1. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

2. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

3. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

4. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

5. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

6. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

7. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

8. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

9. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

10. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

11. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

12. Tramo incluido en el PFIS (2058) a
partir del año 2022.

MOTIVO: Tambien se atiende con
recursos del DU 702020

Fn 356,021.00 341,459.49 95.91

AOI00107800967 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUENTE LOS ÁNGELES
PUENTE RICARDO PALMA

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 2.80 2.80 100.00 1. 8.64 Km es atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

2. 8.64 Km es atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

3. 8.64 Km es atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

4. 8.64 Km es atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

5. 8.64 Km es atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

6. Se atiende 2.8Km, la diferencia de
8.64 Km es atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

7. Se atiende 2.8Km, la diferencia de
8.64 Km es atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

8. Se atiende 2.8Km, la diferencia de
8.64 Km es atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

9. Se atiende 2.8Km, la diferencia de
8.64 Km es atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

10. 8.64 Km que fue atendido con
Contrato de Reconstrucción (Pqte
09).concluyo su servicio, a partir del
mes de Octubre la totalidad del
tramo esta a cargo de Administración
Directa.

11. 8.64 Km que fue atendido con
Contrato de Reconstrucción (Pqte
09).concluyo su servicio, a partir del
mes de Octubre la totalidad del
tramo esta a cargo de Administración
Directa. Tambien se atiende con
Recursos del DU702020

Fn 299,702.00 109,506.54 36.54



12. 8.64 Km que fue atendido con
Contrato de Reconstrucción (Pqte
09).concluyo su servicio, a partir del
mes de Octubre la totalidad del
tramo esta a cargo de Administración
Directa. Tambien se atiende con
Recursos del DU702020

MOTIVO: EL CONTRATISTA CONSERVADOR
HA CULMINADO SU INTERVENCION
DENTRO DEL TRAMO, 8.64 km. DE
LONGITUD QUEDA A CARGO DE LA
UNIDAD ZONAL LIMA PARA SU
MANTENIMIENTO RUTINARIO
REGRESANDO A LA LONGITUD TOTAL
INICIAL DE 11.440 KM.

AOI00107800968 - ESTUDIO DE PERFIL PTE. DURAN PTE. WAWICO 046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.25 0.25 100.00

1. ING (Informe N 01, 02 y 03 aprobado
por PVN) EVAP (En revisión).

2.

3.

4. ING (Informe N 01, 02 y 03 aprobado
por PVN) EVAP (En revisión).

5. ING (Informe N 01, 02 y 03 aprobado
por PVN) EVAP (En revisión)

6. ING (Informe N 01, 02 y 03 aprobado
por PVN) EVAP (En revisión)

7. ING (Informe N 01, 02 y 03 aprobado
por PVN) EVAP (En revisión)

8. ING (Informe N 01, 02 y 03 aprobado
por PVN) EVAP (En revisión)

9. ING (Informe N 01, 02 y 03 aprobado
por PVN) EVAP (En revisión)

10. INGENIERIA09.10.2020.Observado
Oficio N 09732020MTC20.22.1,
Pendiente entrega de levantamiento
de observaciones de Peajes.Info. N
01, 02 y 03 Aprobado EVAP 07.05.20
EVAP Aprobado

11. INGENIERIAInf. N 04 Aprobado se
gestionara Vaolorizacion Info. N 01,
02 y 03 Aprobado EVAP 07.05.20
EVAP Aprobado

12. INGENIERIAInf. N 04 Aprobado se
gestionara Vaolorizacion Info. N 01,
02 y 03 Aprobado EVAP 07.05.20
EVAP Aprobado

MOTIVO:

Fn 675,295.00 675,294.43 100.00

AOI00107800970 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CANAYRE UNIÓN
MANTARO TZOMAVENI

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 78.00 78.00 100.00

1. Tramo Unión Mantaro (José Olaya)
Tzomaveni es trocha carrozable.

2. Tramo Unión Mantaro (José Olaya)
Tzomaveni es trocha carrozable.

3. Tramo Unión Mantaro (José Olaya)
Tzomaveni es trocha carrozable.LOS
POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLAS

4. Tramo Unión Mantaro (José Olaya)
Tzomaveni es trocha carrozable.LOS
POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLAS.ABRIL LOS
POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLAS , LOS
PRECESOS DE C...

5. Tramo Unión Mantaro (José Olaya)
Tzomaveni es trocha carrozable.LOS
POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLAS.ABRIL LOS
POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLAS , LOS
PRECESOS DE C...

6. Tramo Unión Mantaro (José Olaya)
Tzomaveni es trocha carrozable.LOS
POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLAS.ABRIL LOS
POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLAS , LOS
PRECESOS DE C...

7. Tramo Unión Mantaro (José Olaya)
Tsomaveni es trocha carrozable.

Fn 369,100.00 298,617.33 80.90



8. Tramo Unión Mantaro (José Olaya)
Tsomaveni es trocha carrozable.

9. Tramo Unión Mantaro (José Olaya)
Tsomaveni es trocha carrozable.

10. Tramo Unión Mantaro (José Olaya)
Tsomaveni es trocha carrozable.

11. Tramo Unión Mantaro (José Olaya)
Tsomaveni es trocha carrozable.

12. Tramo Unión Mantaro (José Olaya)
Tsomaveni es trocha carrozable.

MOTIVO: Tambien se atiende con
recursos del DU 702020

AOI00107800972 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE30C (SAN
LORENZO) ALTO PERÚ

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 8.60 8.60 100.00

1. .

2. .

3. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

4. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

5. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

6. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

7. .

8. .

9. Sin mantenimiento debido a la
Emergencia Sanitaria Nacional, se
retomara de acuerdo a la normativa
del DU702020

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: .

Fn 140,000.00 0.00 0.00

AOI00107800973 - ESTUDIO DE PERFIL EL CRUCE OLMOS 046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.10 0.10 100.00

1. Se otorgó la Viabilidad con Formato
N 07A (10.Dic.19) a la espera de la
RD de aprobación.

2. Se otorgó la Viabilidad con Formato
N 07A (10.Dic.19) a la espera de la
RD de aprobación.

3. Se otorgó la Viabilidad con Formato
N 07A (10.Dic.19) a la espera de la
RD de aprobación.

4. Se otorgó la Viabilidad con Formato
N 07A (10.Dic.19) a la espera de la
RD de aprobación.

5. Se otorgó la Viabilidad con Formato
N 07A (10.Dic.19) a la espera de la
RD de aprobación.

6. Se otorgó la Viabilidad con Formato
N 07A (10.Dic.19) a la espera de la
RD de aprobación.

7. Se otorgó la Viabilidad con Formato
N 07A (10.Dic.19) a la espera de la
RD de aprobación.

8. Se otorgó la Viabilidad con Formato
N 07A (10.Dic.19) a la espera de la
RD de aprobación.

9. Se otorgó la Viabilidad con Formato
N 07A (10.Dic.19) a la espera de la

Fn 170,929.00 170,928.42 100.00



RD de aprobación.

10. RD N 18692020MTC20 (12.Oct.20).

11. RD N 18692020MTC20 (12.Oct.20).

12. RD N 18692020MTC20 (12.Oct.20).

MOTIVO:

AOI00107800974 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE14 A (PIRUSH)
CONTADERA CHAPACARA EMP. PE14 E (TINGO CHICO)

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 44.00 44.00 100.00

1. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

2. .

3. 100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020,
SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYO
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA.

4. 100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020,
SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYO
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA.

5. 100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020,
SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYO
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA.

6. 100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020,
SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYO
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: ....

Fn 860,264.00 821,691.75 95.52

AOI00107800975 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHAGLLA TOMAYRICA
MATIAS PUNTA SHOTOJ

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 35.00 35.00 100.00

1. .

2. .

3. .100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO
2020, SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYO
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA

4. .100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO
2020, SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYO
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA

5. .100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO
2020, SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYO
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA

6. .100 % DEL 01 AL 15 DE MARZO
2020, SITUACIÒN DE EMERGENCIA
NACIONAL SE REALIZO EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR
PARTE DEL PERSONAL TECNICO A LA
TRANSITABILIDAD DE LA CAMINOS A
CARGO DE LA U Z, SE DISTRIBUYO
PARA CONTINGENCIA RECURSOS
PERSONAL Y MAQUINARIA

7. .

8. .

Fn 420,366.00 399,378.82 95.01



9. .

10. .A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE ESTE
TRAMO SE ATENDERÁ CON
PRESUPUESTO DEL D.U.702020

11. .A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE ESTE
TRAMO SE ATENDERÁ CON
PRESUPUESTO DEL D.U.702020

12. .A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE ESTE
TRAMO SE ATENDERÁ CON
PRESUPUESTO DEL D.U.702020

MOTIVO: .......

AOI00107800976 - ESTUDIO DE PERFIL MIRAFLORES SANTA ANA
TAMBOGRANDE

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).

2. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).

3. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).

4. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).

5. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).

6. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).

7. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).

8. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).

9. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).

10. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).

11. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).

12. RD N 32962019MTC20 (12.Dic.19).

MOTIVO:

Fn 2,446.00 2,445.76 99.99

AOI00107800977 - ESTUDIO DE PERFIL SAN LORENZO (EMP. PE30C) ALTO
PERU (FRONTERA CON BOLIVIA)

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Estudio concluido por RD N
27952019MTC20

2. Estudio concluido por RD N
27952019MTC20

3. Estudio concluido por RD N
27952019MTC20

4. Estudio concluido por RD N
27952019MTC20

5. Estudio concluido por RD N
27952019MTC20

6. Estudio concluido por RD N
27952019MTC20

7. Estudio concluido por RD N
27952019MTC20

8. Estudio concluido por RD N
27952019MTC20

9. Estudio concluido por RD N
27952019MTC20

10. Estudio concluido por RD N
27952019MTC20

11. Estudio concluido por RD N
27952019MTC20

12. Estudio concluido por RD N
27952019MTC20

MOTIVO:

Fn 1,996.00 1,995.97 100.00

AOI00107800980 - OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR TRAMO 1 DEL
CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA URCOS)

081 : OBRA
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

9. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

10. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

11. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

12. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

MOTIVO:

Fn 1,631,800.00 1,630,268.48 99.91

AOI00107800984 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AYACUCHO
ANDAHUAYLAS PUENTE SAHUINTO

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 378.00 378.00 100.00 1. Se estima su inicio en el 4T2019.

2. Se estima su inicio en el 4T2019.

3. Se estima su inicio en el 4T2019.

4. Incluido en el PFIS (3369) de CxNS a
partir de Dic21.

5. Incluido en el PFIS (3369) de CxNS a
partir de Dic21.Mayo Los pobladores
cerraron la via ante la declaratoria
de Emergencia, no se han podido
movilizar cuadrillas, los procesos de



contratación estuvieron paralizados y
recientemente se han reiniciado.

6. Incluido en el PFIS (3369) de CxNS a
partir de Dic21.

7. Incluido en el PFIS (3369) de CxNS a
partir de Dic21.

8. Incluido en el PFIS (3369) de CxNS a
partir de Dic21.

9. Incluido en el PFIS (3369) de CxNS a
partir de Dic21.

10. Incluido en el PFIS (3369) de CxNS a
partir de Dic21.

11. Incluido en el PFIS (3369) de CxNS a
partir de Dic21.

12. Incluido en el PFIS (3369) de CxNS a
partir de Dic21.

MOTIVO: Tambien se atiende con
recursos del DU 702020

Fn 353,456.00 280,945.42 79.49

AOI00107800986 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MANTENIMIENTO DE
PUENTES

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 3.00 3.00 100.00 1. .La Lib. programa en Febrero2020.
Puno programa Mayo y Junio2020

2. .La Lib. Programa en Febrero2020.
Lambayeque Programa
Febrero2020. Puno programa Mayo y
Junio2020

3. .La Lib. Programa en Febrero2020.
Lambayeque Programa
Febrero2020. Puno programa Mayo y
Junio2020LAMBAYEQUE. EL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
PUENTES SE EJECUTO HASTO EL 18
DE MARZO 2020, A CONSECUENCIA
POR EL AISLAMIENTO DECRETADO
POR EL GOBIERNO

4. .La Lib. Programa en Febrero2020.
Lambayeque Programa
Febrero2020. Puno programa Mayo y
Junio2020LAMBAYEQUE. EL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
PUENTES SE EJECUTO HASTO EL 18
DE MARZO 2020, A CONSECUENCIA
POR EL AISLAMIENTO DECRETADO
POR EL GOBIERNO

5. .La Lib. Programa en Febrero2020.
Lambayeque Programa
Febrero2020. Puno programa Mayo y
Junio2020LAMBAYEQUE. EL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
PUENTES SE EJECUTO HASTO EL 18
DE MARZO 2020, A CONSECUENCIA
POR EL AISLAMIENTO DECRETADO
POR EL GOBIERNOPUNO Mayo Se está
ejecutando la evaluación de los
puent...

6. .La Lib. Programa en Febrero2020.
Lambayeque Programa
Febrero2020. Puno programa Mayo y
Junio2020LAMBAYEQUE. EL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
PUENTES SE EJECUTO HASTO EL 18
DE MARZO 2020, A CONSECUENCIA
POR EL AISLAMIENTO DECRETADO
POR EL GOBIERNOPUNO Mayo Se está
ejecutando la evaluación de los
puent...

7. .Julio Lambayeque, sin actividadLa
Libertad 01

8. La Libertad 01Puno programa para
SeptiembreLambayeque reporta
reprogramar por modificación
presupuestal

9. La Libertad 01Puno programa para
OctubreLambayeque reporta
reprogramar por modificación
presupuestal

10. La Libertad 01Puno programa para
OctubreLambayeque reporta
reprogramar por modificación
presupuestal

11. LAMBAYEQUE. ATIENDE POR EL
DU702020LA LIBERTAD MR NOV2020

12. LAMBAYEQUE. ATIENDE POR EL
DU702020LA LIBERTAD MR NOV2020

MOTIVO:

Fn 2,071,330.00 465,479.74 22.47

AOI00107800987 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ELMER FAUCETT
MORALES DUAREZ SANTA ROSA CANTA CALLAO TRAPICHE

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 22.80 22.80 100.00 1. .

2. .

3. .LA LONGITUD AUMENTO A 22.80
KM. DEBIDO A QUE SE RESOLVIO EL
CONTRATO DE SERVICIO
N1312018MTC20.2 DENOMINADO
SERVICIO DE RECICLADO,
REPARACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y



RECAPEO DEL CORREDOR VIAL EMP.
PE20B (AV. MORALES DUAREZ ) AV.
SANTA ROSA EMP. CL100 (AV.
COSTANERA), Y SE ENCARGO A LA
UNIDAD ZONAL ...

4. .LA LONGITUD AUMENTO A 22.80
KM. DEBIDO A QUE SE RESOLVIO EL
CONTRATO DE SERVICIO
N1312018MTC20.2 DENOMINADO
SERVICIO DE RECICLADO,
REPARACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y
RECAPEO DEL CORREDOR VIAL EMP.
PE20B (AV. MORALES DUAREZ ) AV.
SANTA ROSA EMP. CL100 (AV.
COSTANERA), Y SE ENCARGO A LA
UNIDAD ZONAL ...

5. .LA LONGITUD AUMENTO A 22.80
KM. DEBIDO A QUE SE RESOLVIO EL
CONTRATO DE SERVICIO
N1312018MTC20.2 DENOMINADO
SERVICIO DE RECICLADO,
REPARACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y
RECAPEO DEL CORREDOR VIAL EMP.
PE20B (AV. MORALES DUAREZ ) AV.
SANTA ROSA EMP. CL100 (AV.
COSTANERA), Y SE ENCARGO A LA
UNIDAD ZONAL ...

6. .LA LONGITUD AUMENTO A 22.80
KM. DEBIDO A QUE SE RESOLVIO EL
CONTRATO DE SERVICIO
N1312018MTC20.2 DENOMINADO
SERVICIO DE RECICLADO,
REPARACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y
RECAPEO DEL CORREDOR VIAL EMP.
PE20B (AV. MORALES DUAREZ ) AV.
SANTA ROSA EMP. CL100 (AV.
COSTANERA), Y SE ENCARGO A LA
UNIDAD ZONAL ...

7. Longitud 22.80 Km. se atiende tramo
de Contrato N 1312018 resuelto
sobre Reciclado Morales Duarez
Costanera.

8. Longitud 22.80 Km. se atiende tramo
de Contrato N 1312018 resuelto
sobre Reciclado Morales Duarez
Costanera.

9. Longitud 22.80 Km. se atiende tramo
de Contrato N 1312018 resuelto
sobre Reciclado Morales Duarez
Costanera.

10. Longitud 22.80 Km. se atiende tramo
de Contrato N 1312018 resuelto
sobre Reciclado Morales Duarez
Costanera.

11. Longitud 22.80 Km. se atiende tramo
de Contrato N 1312018 resuelto
sobre Reciclado Morales Duarez
Costanera.

12. Longitud 22.80 Km. se atiende tramo
de Contrato N 1312018 resuelto
sobre Reciclado Morales Duarez
Costanera.

MOTIVO: Tambien se atiende con
recursos del DU 702020

Fn 717,997.00 681,194.24 94.87

AOI00107800988 - MANTENIMIENTO RUTINARIO HUAURA SAYÁN CHURÍN
OYÓN Y OV. RIO SECO ANDAHUASI EMP. PE18 (SAYÁN)

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 175.76 175.76 100.00

1. Solo se atienden 175.76 Km (La
diferencia 4.24 Km con Contrato de
Reconstrucción).

2. Se atiende 175.76 Km (La diferencia
4.24 Km con Contrato de
Reconstrucción Paquete 7).

3. Se atiende 175.76 Km (La diferencia
4.24 Km con Contrato de
Reconstrucción Paquete 7).SE
CUENTA CON PERSONAL EN EL
TRAMO PARA ATENCION DE
EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO
DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COVID
19.

4. Se atiende 175.76 Km (La diferencia
4.24 Km con Contrato de
Reconstrucción Paquete 7).SE
CUENTA CON PERSONAL EN EL
TRAMO PARA ATENCION DE
EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO
DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COVID
19.

5. Se atiende 175.76 Km (La diferencia
4.24 Km con Contrato de
Reconstrucción Paquete 7).SE
CUENTA CON PERSONAL EN EL
TRAMO PARA ATENCION DE
EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO
DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COVID
19.

Fn 844,643.00 841,160.16 99.59



6. Se atiende 175.76 Km (La diferencia
4.24 Km con Contrato de
Reconstrucción Paquete 7).SE
CUENTA CON PERSONAL EN EL
TRAMO PARA ATENCION DE
EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO
DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COVID
19.

7. Se atiende 175.76 Km (La diferencia
4.24 Km con Contrato de
Reconstrucción Paquete 7).

8. Se atiende 175.76 Km (La diferencia
4.24 Km con Contrato de
Reconstrucción Paquete 7).

9. Se atiende 175.76 Km (La diferencia
4.24 Km con Contrato de
Reconstrucción Paquete 7).

10. Se atiende 175.76 Km (La diferencia
4.24 Km con Contrato de
Reconstrucción Paquete 7).

11. Se atiende 175.76 Km (La diferencia
4.24 Km con Contrato de
Reconstrucción Paquete 7).

12. Se atiende 175.76 Km (La diferencia
4.24 Km con Contrato de
Reconstrucción Paquete 7).

MOTIVO: Tambien se atiende con
Recursos del DU702020

AOI00107800989 - PACRI CASMA YAUTAN HUARAZ 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 2.00 2.00 100.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 233,416.00 233,414.92 100.00

AOI00107800990 - PACRI ICA LOS MOLINOS TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE
CHIRA Y ACCESOS

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 26.00 23.00 88.46

1. Liberación de predios, elaboración
de expedientes y gestión de pago (3
fases) con servicio de Consorcio Ica
Los Molinos.

2. Liberación de predios, elaboración
de expedientes y gestión de pago (3
fases) con servicio de Consorcio Ica
Los Molinos.

3. Liberación de predios, elaboración
de expedientes y gestión de pago (3
fases) con servicio de Consorcio Ica
Los Molinos.

4. Liberación de predios, elaboración
de expedientes y gestión de pago (3
fases) con servicio de Consorcio Ica
Los Molinos.

5. Liberación de predios, elaboración
de expedientes y gestión de pago (3
fases) con servicio de Consorcio Ica
Los Molinos.

6. Liberación de predios, elaboración
de expedientes y gestión de pago (3
fases) con servicio de Consorcio Ica
Los Molinos.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,336,292.00 1,190,107.03 89.06

AOI00107800991 - PACRI COCHABAMBA CHOTA 112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 2.00 2.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .
Fn 135,831.00 128,104.90 94.31



8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

AOI00107800992 - PACRI TAUCA PALLASCA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 469.50 469.50 100.00

1. Identificación de inmuebles
afectados, elaboración y gestión de
Certificados de Búsqueda Catastral
(Fase I), así como elaboración de
expedientes individuales con fines de
Tasación.

2. Identificación de inmuebles
afectados, elaboración y gestión de
Certificados de Búsqueda Catastral
(Fase I), así como elaboración de
expedientes individuales con fines de
Tasación.

3. Identificación de inmuebles
afectados, elaboración y gestión de
Certificados de Búsqueda Catastral
(Fase I), así como elaboración de
expedientes individuales con fines de
Tasación.

4. Identificación de inmuebles
afectados, elaboración y gestión de
Certificados de Búsqueda Catastral
(Fase I), así como elaboración de
expedientes individuales con fines de
Tasación.

5. Identificación de inmuebles
afectados, elaboración y gestión de
Certificados de Búsqueda Catastral
(Fase I), así como elaboración de
expedientes individuales con fines de
Tasación.

6. Identificación de inmuebles
afectados, elaboración y gestión de
Certificados de Búsqueda Catastral
(Fase I), así como elaboración de
expedientes individuales con fines de
Tasación.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 10,890,608.00 10,690,404.48 98.16

AOI00107800994 - PACRI PUERTO SUNGARO DV. SAN ALEJANDRO 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 184.00 184.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 8,098,072.00 7,908,563.33 97.66

AOI00107800995 - PACRI SAN MARCOS CAJABAMBA 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 283.00 304.00 107.42

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 18,279,428.00 15,184,835.64 83.07

AOI00107800996 - PACRI PUENTE CHACANTO Y ACCESOS 112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00 1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de



contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 45,614.00 0.00 0.00

AOI00107800997 - PACRI 12 PUENTES, PE28A SAN CLEMENTE AYACUCHO 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 220,978.00 84,701.38 38.33

AOI00107801004 - OBRAS SELVA ALEGREEMPALME RUTA PE5N 067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.25 0.25 100.00 1. Cuenta con medida cautelar la cual
consiste de no resolución de contrato
yo intervención económica. Así como
la no aplicación de penalidades en las
valorizaciones y la no ejecución de
las cartas fianzas.

2. Cuenta con medida cautelar la cual
consiste de no resolución de contrato
yo intervención económica. Así como
la no aplicación de penalidades en las
valorizaciones y la no ejecución de
las cartas fianzas. A la fecha aun no se
cuenta con información sobre la
valorización correspondiente a este
mes por...

3. A la fecha no se ha realizado ninguna
valorización ni presentación de
informe mensual correspondiente al
mes de Febrero y Marzo del 2020.

4. A la fecha no se ha realizado ninguna
valorización ni presentación de
informe mensual correspondiente al
mes de Febrero y Marzo del 2020.

5. A la fecha no se ha realizado ninguna
valorización ni presentación de
informe mensual. Obra paralizada
desde el 16.03.20 en virtud a la
declaración de emergencia dispuesta
por el Decreto Supremo Nro.
0442020PCM y posteriores
modificatorias.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Mediante Oficio N3812020MTC20 de
fecha 04.08.20 la entidad comunica
notarialmente el apercimiento de
contrato por causas de paralización
injustificada de actividades en obra.
El avance se ve reducido (O ES
NEGATIO)debido al sinceramiento de
información por parte de la
supervisión de obra.

8. Mediante Oficio N3812020MTC20 de
fecha 04.08.20 la entidad comunica
notarialmente el apercibimiento de
contrato por causas de paralización
injustificada de actividades en obra.
A la fecha la entidad no puede
resolver el contrato debido a la
medida cautelar vigente.

9. Mediante Oficio N3812020MTC20 de
fecha 04.08.20 la entidad comunica
notarialmente el apercibimiento de
contrato por causas de paralización
injustificada de actividades en obra.

Fn 3,136,705.00 3,099,930.37 98.83



A la fecha la entidad no puede
resolver el contrato debido a la
medida cautelar vigente.

10. Mediante Oficio N3812020MTC20 de
fecha 04.08.20 la entidad comunica
notarialmente el apercibimiento de
contrato por causas de paralización
injustificada de actividades en obra.
A la fecha la entidad no puede
resolver el contrato debido a la
medida cautelar vigente.

11. Mediante Oficio N3812020MTC20 de
fecha 04.08.20 la entidad comunica
notarialmente el apercibimiento de
contrato por causas de paralización
injustificada de actividades en obra.
A la fecha la entidad no puede
resolver el contrato debido a la
medida cautelar vigente.

12. Mediante Oficio N3812020MTC20 de
fecha 04.08.20 la entidad comunica
notarialmente el apercibimiento de
contrato por causas de paralización
injustificada de actividades en obra.
A la fecha la entidad no puede
resolver el contrato debido a la
medida cautelar vigente.

MOTIVO: Según el contratista la entidad
ha decidido no subsanar los
incumplimientos que le fueron
notificados mediante Carta OBRAINSA
11411020.

AOI00107801006 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUERTO BERMUDEZ CIUDAD
CONSTITUCIÓN

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. .

2. Obra Paralizada, según Adenda N 14
(del 18.Feb al 30.Mar.20), debido a
la aprobacion del Adicional n16 y su
respectivo deductivo vinculante.

3. Obra Paralizada, según Adenda N 14
(del 18.Feb al 30.Mar.20), debido a
la aprobacion del Adicional n16 y su
respectivo deductivo vinculante.

4. Obra Paralizada, según Adenda N 14
(del 18.Feb al 30.Mar.20), debido a
la aprobacion del Adicional n16 y su
respectivo deductivo vinculante.

5. Obra Paralizada, según Adenda N 14
(del 18.Feb al 30.Mar.20), debido a
la aprobacion del Adicional n16 y su
respectivo deductivo vinculante.

6. Obra Paralizada, según Adenda N 14
(del 18.Feb al 30.Mar.20), debido a
la aprobacion del Adicional n16 y su
respectivo deductivo vinculante.

7. Obra concluida (27.Jul.20) se
conforma Comité de Recepción de
Obra (RD N 11532020 del
07.Ago.20).

8. Obra concluida (27.Jul.20) se
conforma Comité de Recepción de
Obra (RD N 11532020 del
07.Ago.20).

9. Obra concluida (27.Jul.20) se
conforma Comité de Recepción de
Obra (RD N 11532020 del
07.Ago.20).

10. Obra concluida (27.Jul.20) se
conforma Comité de Recepción de
Obra (RD N 11532020 del
07.Ago.20).

11. Obra concluida (27.Jul.20) se
conforma Comité de Recepción de
Obra (RD N 11532020 del
07.Ago.20).

12. Obra concluida (27.Jul.20) se
conforma Comité de Recepción de
Obra (RD N 11532020 del
07.Ago.20).

MOTIVO:

Fn 309,555.00 309,554.23 100.00

AOI00107801007 - PACRI CHECCA MAZOCRUZ 112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 110.00 110.00 100.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

Fn 3,568,337.00 3,155,570.38 88.43



8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

AOI00107801008 - PACRI 12 PUENTES, PE3N CONOCOCHA HUARAZ PTE.
QUIROZ

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 237,542.00 152,931.01 64.38

AOI00107801009 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MATARANI EL ARENAL PTA DE
BOMBON

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Obra reiniciada con fecha 13.Jul.20.

8. Obra reiniciada con fecha 13.Jul.20.

9. Obra reiniciada con fecha 13.Jul.20.

10. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.10.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 95.74%.

11. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.11.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 95.94%.

12. El supervisor remitió la valorización
e informe mensual al mes de
Diciembre, en el cual detalla que la
obra presenta un 93.48%.

MOTIVO:

Fn 2,736,651.00 2,347,236.01 85.77

AOI00107801010 - PACRI APURIMAC CUSCO TR. 3 PTE. ISURAY PTE.
SAYHUA

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 162.00 157.00 96.91

1.

2.

3.

4.

5.

6. El gasto principalmente,
corresponde al pago de la
compensación económica de 489
afectados, dispuesta por el Decreto
de Urgencia N 262019 mpdificado
por Decreto de Urgencia N 272019.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 32,520,158.00 28,207,617.34 86.74

AOI00107801011 - PACRI APURIMAC CUSCO TR. 4 PTE. SAYHUA DV
COLQUEMARCA

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 5.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6. Se ha realizado gastos notariales por
presencia en los procesos de
contratación de servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 85,101.00 3,700.69 4.35

AOI00107801013 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 12 PUENTES, PE3N 109 : SUPERVISION 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Fs 1.00 1.00 100.00 1. 12 obras en ejecución.



CONOCOCHA HUARAZ PTE. QUIROZ DE PUENTES 2. 12 obras en ejecución.

3. 12 obras en ejecución.

4. 12 obras en ejecución.

5. 12 obras en ejecución.

6. 12 obras en ejecución.

7. 12 obras en ejecución.

8. 12 obras en ejecución.

9. 12 obras en ejecución.

10. 12 obras en ejecución.

11. 12 obras en ejecución.

12. 12 obras en ejecución.

MOTIVO:

Fn 1,588,614.00 1,588,613.83 100.00

AOI00107801014 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 17 PUENTES, PE22B TARMA
REITHER PE5S REITHER SATIPO PE3SB STUART HUAYUCACHI

109 : SUPERVISION
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00

1. 10 obras en ejecución 7 por iniciar
en Abr20.

2. 10 obras en ejecución 7 por iniciar
en Abr20.

3. 10 obras en ejecución 7 por iniciar
en Abr20.

4. 10 obras en ejecución 7 por iniciar
en Abr20.

5. 10 obras en ejecución 7 por iniciar
en Abr20.

6. 10 obras en ejecución 7 por iniciar
en Abr20.

7. 10 obras en ejecución 7 por iniciar
en Set20.

8. 17 obras en ejecución.

9. 10 obras de puentes concluidos 07
obras en ejecución.

10. 10 obras de puentes concluidos 07
obras en ejecución.

11. 10 obras de puentes concluidos 07
obras en ejecución.

12. 10 obras de puentes concluidos 07
obras en ejecución.

MOTIVO:

Fn 585,598.00 0.00 0.00

AOI00107801017 - OBRAS IIRSA SUR, TRAMO 3 INAMBARI IÑAPARI (KM.
264+280 AL KM. 264+350)

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Obra concluida.

2. Obra concluida.

3. Obra concluida.

4. Obra concluida.

5. Obra concluida.

6. Obra concluida.

7. Obra concluida.

8. Obra concluida.

9. Obra concluida.

10. Obra concluida.

11. Obra concluida.

12. Obra concluida.

MOTIVO:

Fn 689,520.00 689,519.39 100.00

AOI00107801018 - PACRI APURIMAC CUSCO TR. 6 VELILLE ESPINAR 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 5.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6. Gastos por el Servicio de Asistencia
Técnica para apoyo en la Adquisición
de las áreas necesarias para la
ejecución de la Obra Mejoramiento
del Corredor Vial Apurímac Cusco,
Tramo VI Velille Espinar, según OS
41920 DEL 24.02.20.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 156,498.00 122,666.86 78.38

AOI00107801019 - PACRI APURIMAC CUSCO TR. 5 DV. COLQUEMARCA
VELILLE

112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 5.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6. Los gastos corresponden al contrato
CLS592020MTC20.22.4 por el
Servicio para identificación y
adquisición de las áreas necesarias
para la ejecución de la Obra
Mejoramiento del Corredor Vial
Apurímac Cusco. Tramo V Dv.



Colquemarca Velille (Grupo 01),
encargado de la adquisición de 250
predios, cuy...

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 698,842.00 527,182.36 75.44

AOI00107801023 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA REGION LIMA

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.10 0.10 100.00

1. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

2. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

3. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

4. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

5. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

6. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

7. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

8. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

9. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

10. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

11. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

12. RD N 00272020MTC20 (17.Ene.20).

MOTIVO:

Fn 213,093.00 213,092.10 100.00

AOI00107801024 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA
JAEN SAN IGNACIO PUENTE LA BALSA

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 176.39 176.39 100.00 1.

2.

3.

4. La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero) SERVICIO DE M. R. CON
PYMES Y EQUIPO MECÁNICO HASTA
EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2020. POR
DECRETO SUPREMO N 0442020. QUE
DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA
NACIONAL POR BROTE DEL COVID19
SE PARALIZO LOS TRABAJOS DE M. R.
QUEDANDO EL EQU...

5. La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero) SERVICIO DE M. R. CON
PYMES Y EQUIPO MECÁNICO HASTA
EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2020. POR
DECRETO SUPREMO N 0442020. QUE
DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA
NACIONAL POR BROTE DEL COVID19
SE PARALIZO LOS TRABAJOS DE M. R.
QUEDANDO EL EQU...

6.

7. Mantenimiento con equipo mecanico

8.

9. .Mantenimiento con equipo
mecanico, Ing. Residente y personal
de apoyo ténico y mecanico.

10.

11.

12.

MOTIVO: Se espera la ampliación
presupuestal

Fn 512,017.00 498,709.94 97.40

AOI00107801025 - ESTUDIO DE PREINVERSION CONSTRUCCION DE LA
CARRETERA VIA DE EVITAMIENTO CHEN CHEN MAMA ROSA, EN EL
DISTRITO DE CHEN CHEN, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2. Se efectuara viaje de campo para
levantamiento de información y
posterior elaboración de la ficha

3. Se efectuara viaje de campo para
levantamiento de información y
posterior elaboración de la ficha

4. Se efectuara viaje de campo para
levantamiento de información y
posterior elaboración de la ficha

5. Se efectuara viaje de campo para
levantamiento de información y
posterior elaboración de la ficha

6. En elaboración el Informe Técnico
Final de Costos estimados de la FTE.

7. FTE Viable (05.Ago.20) en espera de
la RD de aprobación.

8. FTE Viable (05.Ago.20) en espera de
la RD de aprobación.

9. FTE Viable (05.Ago.20) en espera de
la RD de aprobación.

10. FTE Viable (05.Ago.20).

11. FTE Viable (05.Ago.20).

12. FTE Viable (05.Ago.20).

MOTIVO:

Fn 39,600.00 39,600.00 100.00

AOI00107801026 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION CONSTRUCCION DE 046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE Fs 0.20 0.20 100.00 1. ING (Informe N 04 observado por



CARRETERA HUALLANCA DV ANTAMINA, INCLUYE VIA EVITAMIENTO ESTUDIOS PVN) AMB (Informe único aprobado)
ARQ (Informe observado).

2. ING (Informe N 04 observado por
PVN) AMB (Informe único aprobado)
ARQ (Informe observado).

3. ING (Informe N 04 observado por
PVN) AMB (Informe único aprobado)
ARQ (Informe observado).

4. ING (Informe N 04 observado por
PVN) AMB (Informe único aprobado)
ARQ (Informe observado).

5. ING (Informe N 04 observado por
PVN) AMB (Informe único aprobado)
ARQ (Informe observado).

6. ING (Informe N 04 observado por
PVN) AMB (Informe único aprobado)
ARQ (Informe observado).

7. ING (Informe N 04 observado por
PVN) AMB (Informe único aprobado)
ARQ (Informe observado).

8. ING (Informe N 04 observado por
PVN) AMB (Informe único aprobado)
ARQ (Informe observado).

9. ING (Informe N 04 observado por
PVN) AMB (Informe único aprobado)
ARQ (Informe observado).

10. ING (Informe N 04 observado por
PVN) AMB (Informe único aprobado)
ARQ (Informe observado).

11. INGENIERIAInforme N 1,2 y 3
AprobardoInf. N 04 Informe Final
Aprobado se gestiona
ValorizacionAMBIENTAL10.09.19
DGAAM aprobo TDRARQUEOLOGIA
Informe N02 Conforme

12. INGENIERIAInforme N 1,2 y 3
AprobardoInf. N 04 Informe Final
Aprobado se gestiona
ValorizacionAMBIENTAL10.09.19
DGAAM aprobo TDRARQUEOLOGIA
Informe N02 Conforme

MOTIVO:

Fn 226,406.00 226,405.36 100.00

AOI00107801027 - MANTENIMIENTO RUTINARIO OVALO CAMPESINO PTE.
TAMBOGRANDE

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.30 0.30 100.00

1. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

2. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención..
Tramityes administrativos

3. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención..
Tramityes administrativosTrabajo de
metrados en campo por
corresponder a una zona totalmente
urbana para la elaboracion del TdR
del Servicio de Mantenimiento
Rutinario.

4. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención..
Tramityes administrativosTrabajo de
metrados en campo por
corresponder a una zona totalmente
urbana para la elaboracion del TdR
del Servicio de Mantenimiento
Rutinario.

5. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención..
Tramityes administrativosTrabajo de
metrados en campo por
corresponder a una zona totalmente
urbana para la elaboracion del TdR
del Servicio de Mantenimiento
Rutinario.

6. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención..
Tramityes administrativosTrabajo de
metrados en campo por
corresponder a una zona totalmente
urbana para la elaboracion del TdR
del Servicio de Mantenimiento
Rutinario.

7. .

8. Suspendido por la Emergencia
Sanitiaria.

9. Suspendido por la Emergencia
Sanitiaria.

10. Suspendido por la Emergencia
Sanitiaria.

11. Suspendido por la Emergencia
Sanitiaria.

12. Suspendido por la Emergencia
Sanitiaria.

MOTIVO: ........

Fn 94,714.00 93,064.10 98.26



AOI00107801028 - ESTUDIOS DE PREINVERSION REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO IZCUCHACA
(LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO 4) REGION JUNIN

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.05 0.05 100.00

1. ING (Informe N 02 en revisión por
PVN) EIA ( Consultor en
levantamiento de observaciones por
SENACE).

2. ING (Informe N 02 en revisión por
PVN) EIA ( Consultor en
levantamiento de observaciones por
SENACE).

3. ING (Informe N 02 en revisión por
PVN) EIA ( Consultor en
levantamiento de observaciones por
SENACE).

4. ING (Informe N 02 en revisión por
PVN) EIA ( Consultor en
levantamiento de observaciones por
SENACE).

5. ING (Informe N 02 en revisión por
PVN) EIA ( Consultor en
levantamiento de observaciones por
SENACE).

6. ING (Informe N 02 en revisión por
PVN) EIA ( Consultor en
levantamiento de observaciones por
SENACE).

7. Se otorgó la Viabilidad (19.Jun.20)
en espera de la RD para aprobar el
estudio.

8. Se otorgó la Viabilidad (19.Jun.20)
en espera de la RD para aprobar el
estudio.

9. 30.09.2020 C RD N 17702020MTC 20
Se Aprobo el Estudio
administrativamente

10. RD N 17702020MTC 20 (30.09.2020).

11. RD N 17702020MTC 20 (30.09.2020).

12. RD N 17702020MTC 20 (30.09.2020).

MOTIVO:

Fn 130,239.00 130,238.01 100.00

AOI00107801029 - ESTUDIOS DE PREINVERSION MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CUSCO PISAC URUBAMBA OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE
HANCALLE)

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.15 0.15 100.00 1. .Componente Ingeniería Informe N
01 y 2 Aprobado Informe N 03
Obser. por 3ra V Componente
Ambiental 19.12.19 CO N 1942
Aprobado EVAP Componente
Arqueología22..01.20 CM 090 Se ha
gestionado el pago de la valorización
02 30.12.19 Aprobado 25.06.18 Se
pago el Adelanto

2. .Componente Ingeniería Informe N
01 y 2 Aprobado Informe N 03
Obser. por 3ra V Componente
Ambiental 19.12.19 CO N 1942
Aprobado EVAP Componente
Arqueología22..01.20 CM 090 Se ha
gestionado el pago de la valorización
02 30.12.19 Aprobado 25.06.18 Se
pago el Adelanto

3. .Componente Ingeniería Informe N
01 y 2 Aprobado Informe N 03
Obser. por 3ra V Componente
Ambiental 19.12.19 CO N 1942
Aprobado EVAP Componente
Arqueología22..01.20 CM 090 Se ha
gestionado el pago de la valorización
02 30.12.19 Aprobado 25.06.18 Se
pago el Adelanto

4. .Componente Ingeniería Informe N
01 y 2 Aprobado Informe N 03
Obser. por 3ra V Componente
Ambiental 19.12.19 CO N 1942
Aprobado EVAP Componente
Arqueología22..01.20 CM 090 Se ha
gestionado el pago de la valorización
02 30.12.19 Aprobado 25.06.18 Se
pago el Adelanto

5. .Componente Ingeniería Informe N
01 y 2 Aprobado Informe N 03
Obser. por 3ra V Componente
Ambiental 19.12.19 CO N 1942
Aprobado EVAP Componente
Arqueología22..01.20 CM 090 Se ha
gestionado el pago de la valorización
02 30.12.19 Aprobado 25.06.18 Se
pago el Adelanto

6. .Componente Ingeniería Informe N
01 y 2 Aprobado Informe N 03
Obser. por 3ra V Componente
Ambiental 19.12.19 CO N 1942
Aprobado EVAP Componente
Arqueología22..01.20 CM 090 Se ha
gestionado el pago de la valorización
02 30.12.19 Aprobado 25.06.18 Se
pago el Adelanto

7. .Componente Ingeniería Informe N
01 y 2 Aprobado Informe N 03

Fn 417,486.00 417,485.03 100.00



Obser. por 3ra V Componente
Ambiental 19.12.19 CO N 1942
Aprobado EVAP Componente
Arqueología22..01.20 CM 090 Se ha
gestionado el pago de la valorización
02 30.12.19 Aprobado 25.06.18 Se
pago el Adelanto

8. .Componente Ingeniería Informe N
01 y 2 Aprobado Informe N 03
Obser. por 3ra V Componente
Ambiental 19.12.19 CO N 1942
Aprobado EVAP Componente
Arqueología22..01.20 CM 090 Se ha
gestionado el pago de la valorización
02 30.12.19 Aprobado 25.06.18 Se
pago el Adelanto

9. Componente IngenieríaInforme N
01,2 y 3 AprobadoInforme N 04
ObservadoComponente Ambiental
19.12.19 CO N 1942 Aprobado
EVAPComponente
ArqueologíaInforme N 1 y 2
AprobadoInforme N en
formulaciòn25.06.18 Se pago el
Adelanto

10. Componente IngenieríaInforme N
01,2 y 3 AprobadoInforme N 04
ObservadoComponente Ambiental
19.12.19 CO N 1942 Aprobado
EVAPComponente
ArqueologíaInforme N 1 y 2
AprobadoInforme N en
formulaciòn25.06.18 Se pago el
Adelanto

11. Componente IngenieríaInforme N
01,2 y 3 AprobadoInforme N 04
ObservadoComponente Ambiental
19.12.19 CO N 1942 Aprobado
EVAPComponente
ArqueologíaInforme N 1 y 2
AprobadoInforme N en
formulaciòn25.06.18 Se pago el
Adelanto

12. Componente IngenieríaInforme N
01,2 y 3 AprobadoInforme N 04
ObservadoComponente Ambiental
19.12.19 CO N 1942 Aprobado
EVAPComponente
ArqueologíaInforme N 1 y 2
AprobadoInforme N en
formulaciòn25.06.18 Se pago el
Adelanto

MOTIVO:

AOI00107801030 - CULMINACION DE LA OBRA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA SAYAN CHURIN, TRAMO
SAYAN PUENTE TINGO DISTRITO DE SAYAN,HUAURA,LIMA

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.45 0.45 100.00

1. Se gestiono el pago del Adelanto
Directo 27.12.19 Suscripcion de
Contratro

2. Se gestiono el pago del Adelanto
Directo 27.12.19 Suscripcion de
Contratro

3. Se gestiono el pago del Adelanto
Directo 27.12.19 Suscripcion de
Contratro

4. Se gestiono el pago del Adelanto
Directo 27.12.19 Suscripcion de
Contratro

5. Se gestiono el pago del Adelanto
Directo 27.12.19 Suscripcion de
Contratro

6. Se gestiono el pago del Adelanto
Directo 27.12.19 Suscripcion de
Contratro

7. Avance al 5% (En elaboración el Plan
de Trabajo).

8. Avance al 5% (En elaboración el Plan
de Trabajo).

9. Avance al 5% (En elaboración el Plan
de Trabajo).

10. IngenieríaAprobado Inf. 128.09.20
Inf. 2 en revision

11. IngenieríaAprobado Inf. 128.09.20
Inf. 2 en revision

12. IngenieríaAprobado Inf. 128.09.20
Inf. 2 en revision

MOTIVO:

Fn 1,121,587.00 1,121,586.53 100.00

AOI00107801031 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA CRUZ CHIQUITA
TABACONAS AMBATO

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 100.00 100.00 100.00 1. .

2. .

3. .En el mes de marzo se presenta el
Estado de Emergencia por las graves
circunstancias que afectan la vida de
la nación a consecuencia del brote
del COVID19, según Decreto



Supremo N 0442020PCM, es por ello
que a partir del dia 17 de marzo se
limitan las actividades de
mantenimiento rutinario en el tr...

4. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Jun21 cuando inicie la CxNS.Se
atiende con brigadas y personal
mínimo, plan de contingencia,
debido a la Emergencia Sanitaria,
existe transitabilidad en el via

5. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Jun21 cuando inicie la CxNS.Se
atiende con brigadas y personal
mínimo, plan de contingencia,
debido a la Emergencia Sanitaria,
existe transitabilidad en el via

6. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Jun21 cuando inicie la CxNS.Se
atiende con brigadas y personal
mínimo, plan de contingencia,
debido a la Emergencia Sanitaria,
existe transitabilidad en el via

7. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Jun21 cuando inicie la CxNS.Se
atiende con brigadas y personal
mínimo, plan de contingencia,
debido a la Emergencia Sanitaria,
existe transitabilidad en el via

8. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Jun21 cuando inicie la CxNS.

9. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Jun21 cuando inicie la CxNS.

10. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Jun21 cuando inicie la CxNS.

11. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Jun21 cuando inicie la CxNS.

12. Incluido en el PFIS (2395) a partir de
Jun21 cuando inicie la CxNS.

MOTIVO: ...

Fn 537,087.00 524,205.87 97.60

AOI00107801032 - MANTENIMIENTO RUTINARIO QUEBRADA HONDA (KM.
118+000) VÍA EVITAMIENTO (KM. 120+813)

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 2.81 2.81 100.00

1. Se viene atendiendo los trabajos de
Servicio de reciclado de la carretera

2. Se viene atendiendo los trabajos de
Servicio de reciclado de la carretera

3. Se viene atendiendo los trabajos de
Servicio de reciclado de la carretera

4. Se viene atendiendo los trabajos de
Servicio de reciclado de la
carreteraAbril Debido a la
Emergencia Sanitaria Nacional no se
realió trabajos ya que el tramo se
encuentra en un zona urbana. Sin
embargo el tramo se encuentra
transitable.

5. Se viene atendiendo los trabajos de
Servicio de reciclado de la
carreteraAbril Debido a la
Emergencia Sanitaria Nacional no se
realió trabajos ya que el tramo se
encuentra en un zona urbana. Sin
embargo el tramo se encuentra
transitable.May. Debido a la
Emergencia Sanitaria Nacional no se
realizó tr...

6. Se viene atendiendo los trabajos de
Servicio de reciclado de la
carreteraAbril Debido a la
Emergencia Sanitaria Nacional no se
realió trabajos ya que el tramo se
encuentra en un zona urbana. Sin
embargo el tramo se encuentra
transitable.May. Debido a la
Emergencia Sanitaria Nacional no se
realizó tr...

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: .....

Fn 258,504.00 169,949.22 65.74

AOI00107801033 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRESO MATARA 067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 34.20 34.20 100.00 1. .

2. .

3. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado

Fn 284,738.00 195,026.31 68.49



normalmente mediante permiso de
libre...

4. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

5. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

6. .En cumplimiento al D.S.N
0442020PCM, a partir del dia 17 de
marzo se limitan las actividades del
Tramo con personal de Contingencia,
que han garantizado la transitabilidad
de la Via. En Campamentos han
pernoctado operadores y maquinaria
minima que han trabajado
normalmente mediante permiso de
libre...

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: ....

AOI00107801034 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ROSASPATA COLLPA
FRONTERA BOLIVIA

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 41.26 41.26 100.00

1. .

2. .

3. .LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO,
PERO LA META FINANCIERA NO SE HA
CUMPLIDO POR EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

4. .LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO,
PERO LA META FINANCIERA NO SE HA
CUMPLIDO POR EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

5. .LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO,
PERO LA META FINANCIERA NO SE HA
CUMPLIDO POR EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

6. .LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO,
PERO LA META FINANCIERA NO SE HA
CUMPLIDO POR EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

7. .

8. .

9. .

10. .Tramo sera atendido con
presupuesto del D.U. 702020

11. Viene siendo atendido con recursos
del D.U. 702020

12. Viene siendo atendido con recursos
del D.U. 702020

MOTIVO: Se realizará el reporte por el
PFIS 4575

Fn 286,880.00 261,230.20 91.06

AOI00107801035 - ESTUDIO DE PERFIL REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO SARAMIRIZA TRAMO
PUENTE WAWICO NUEVO SIASME MULTIDISTRITAL CONDORCANQUI
AMAZONAS

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.10 0.10 100.00 1. Declarado Viable (11.Feb.20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

2. Declarado Viable (11.Feb.20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

3. Declarado Viable (11.Feb.20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

4. Declarado Viable (11.Feb.20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

5. Declarado Viable (11.Feb.20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

6. Declarado Viable (11.Feb.20) en
espera de la RD de aprobación del



estudio.

7. Declarado Viable (11.Feb.20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

8. Declarado Viable (11.Feb.20) en
espera de la RD de aprobación del
estudio.

9. 10.09.20 Estudio Aprobado con
Resolución Directoral N
14902020MTC20 05.02.20 ultima
valorizacion

10. 10.09.20 Estudio Aprobado con
Resolución Directoral N
14902020MTC20 05.02.20 ultima
valorizacion

11. 10.09.20 Estudio Aprobado con
Resolución Directoral N
14902020MTC20 05.02.20 ultima
valorizacion

12. 10.09.20 Estudio Aprobado con
Resolución Directoral N
14902020MTC20 05.02.20 ultima
valorizacion

MOTIVO:

Fn 435,253.00 435,252.12 100.00

AOI00107801037 - ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CHIGUATA SANTA LUCIA MULTIDISTRITAL, AREQUIPA,
AREQUIPA

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.10 0.10 100.00

1. Con Contrato firmado (18.Feb.20).

2. En elaboración el Plan de Trabajo.

3. En elaboración el Plan de Trabajo.

4. En elaboración el Plan de Trabajo.

5. En elaboración el Plan de Trabajo.

6. En elaboración el Plan de Trabajo.

7. En elaboración el Plan de Trabajo.

8. En elaboración el Plan de Trabajo.

9. En elaboración el Plan de Trabajo.

10. En elaboración el Plan de Trabajo.

11. 07.08.2020 Informe Inicial Plan de
trabajo, observado

12. 07.08.2020 Informe Inicial Plan de
trabajo, observado

MOTIVO:

Fn 2,043,775.00 2,043,773.81 100.00

AOI00107801039 - SUPERVISION DE OBRAS DEL TRAMO PUERTO SUNGARO
SAN ALEJANDRO

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. obra concluida.

2. obra concluida.

3. obra concluida.

4. obra concluida.

5. obra concluida.

6. obra concluida.

7. OBRA CONCLUIDA (04.May.19).

8. OBRA CONCLUIDA (04.May.19).

9. OBRA CONCLUIDA (04.May.19).

10. OBRA CONCLUIDA (04.May.19).

11. OBRA CONCLUIDA (04.May.19).

12. OBRA CONCLUIDA (04.May.19).

MOTIVO:

Fn 456,194.00 456,193.38 100.00

AOI00107801040 - SUPERVISION DE OBRAS REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA MOLLEPATA MOLLEBAMBA
SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA
PALLASCA

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. .

8. Se reiniciaron las labores de
Supervisión (Obra reiniciada el
08.Ago.20).

9. Se reiniciaron las labores de
Supervisión (Obra reiniciada el
08.Ago.20).

10. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.10.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 23.01%.

11. El Supervisor remitió la ficha
quincenal al 31.11.2020, en la cual
detalla que la Obra presenta una
ejecución de 25.17%.

12. El supervisor remitió la valorización
e informe mensual al mes de
Diciembre, en el cual detalla que la
obra presenta un 25.27%.

MOTIVO:

Fn 3,827,655.00 2,494,219.04 65.16

AOI00107801041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SANTA CHUQUICARA 067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE Fs 108.00 108.00 100.00 1. Servicio iniciado el 12.Ago.19.



PTE. HUAROCHIRI OPERACIONES 2. Servicio iniciado el 12.Ago.19.

3. Servicio iniciado el 12.Ago.19.Los
trabajos de Mantenimiento se
ejecutaron hasta el 14 de marzo del
2020.Se trabajo en los 108km pero
no se llegaron a la culminacion de
meta programadas por la activacion
de la emergencia COVID19.Se
programara una ampliacion de plazo
y proximamente se reiniciaran lo...

4. Servicio iniciado el 12.Ago.19.Los
trabajos de Mantenimiento se
ejecutaron hasta el 14 de marzo del
2020.Se trabajo en los 108km pero
no se llegaron a la culminacion de
meta programadas por la activacion
de la emergencia COVID19.Se
programara una ampliacion de plazo
y proximamente se reiniciaran lo...

5. Servicio iniciado el 12.Ago.19.Los
trabajos de Mantenimiento se
ejecutaron hasta el 14 de marzo del
2020.Se trabajo en los 108km pero
no se llegaron a la culminacion de
meta programadas por la activacion
de la emergencia COVID19.Se
programara una ampliacion de plazo
y proximamente se reiniciaran lo...

6. Servicio iniciado el 12.Ago.19.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: ........

Fn 499,984.00 439,063.55 87.82

AOI00107801042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MOLINOPAMPA PTE
HUAROCHIRI DV. SIHUAS (EMP PE14C)

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 126.00 126.00 100.00 1. Longitud del tramo a intervenir 126
Km (Tramo Molinopampa (673+328)
Pte. Huarochiri (711+703) 38.375
Km Tramo Pte. Huarochiri (0+000)
Dv. La Pampa (15+970) 15.970 Km
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha
(71+655) 71.655 Km.)

2. Longitud del tramo a intervenir 126
Km (Tramo Molinopampa (673+328)
Pte. Huarochiri (711+703) 38.375
Km Tramo Pte. Huarochiri (0+000)
Dv. La Pampa (15+970) 15.970 Km
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha
(71+655) 71.655 Km.)

3. Longitud del tramo a intervenir 126
Km (Tramo Molinopampa (673+328)
Pte. Huarochiri (711+703) 38.375
Km Tramo Pte. Huarochiri (0+000)
Dv. La Pampa (15+970) 15.970 Km
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha
(71+655) 71.655 Km.)100% de la
meta fisica dado que la carretera se
encontro operativo en todo el mes
...

4. Longitud del tramo a intervenir 126
Km (Tramo Molinopampa (673+328)
Pte. Huarochiri (711+703) 38.375
Km Tramo Pte. Huarochiri (0+000)
Dv. La Pampa (15+970) 15.970 Km
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha
(71+655) 71.655 Km.)100% de la
meta fisica dado que la carretera se
encontro operativo en todo el mes
...

5. Longitud del tramo a intervenir 126
Km (Tramo Molinopampa (673+328)
Pte. Huarochiri (711+703) 38.375
Km Tramo Pte. Huarochiri (0+000)
Dv. La Pampa (15+970) 15.970 Km
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha
(71+655) 71.655 Km.)100% de la
meta fisica dado que la carretera se
encontro operativo en todo el mes
...

6. Longitud del tramo a intervenir 126
Km (Tramo Molinopampa (673+328)
Pte. Huarochiri (711+703) 38.375
Km Tramo Pte. Huarochiri (0+000)
Dv. La Pampa (15+970) 15.970 Km
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha
(71+655) 71.655 Km.)100% de la
meta fisica dado que la carretera se
encontro operativo en todo el mes
...

7. Longitud del tramo a intervenir 126
Km (Tramo Molinopampa (673+328)
Pte. Huarochiri (711+703) 38.375

Fn 105,602.00 71,014.53 67.25



Km Tramo Pte. Huarochiri (0+000)
Dv. La Pampa (15+970) 15.970 Km
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha
(71+655) 71.655 Km.)100% de la
meta fisica dado que la carretera se
encontro operativo en todo el mes
...

8. Longitud del tramo a intervenir 126
Km (Tramo Molinopampa (673+328)
Pte. Huarochiri (711+703) 38.375
Km Tramo Pte. Huarochiri (0+000)
Dv. La Pampa (15+970) 15.970 Km
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha
(71+655) 71.655 Km.)100% de la
meta fisica dado que la carretera se
encontro operativo en todo el mes
...

9. Longitud del tramo a intervenir 126
Km (Tramo Molinopampa (673+328)
Pte. Huarochiri (711+703) 38.375
Km Tramo Pte. Huarochiri (0+000)
Dv. La Pampa (15+970) 15.970 Km
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha
(71+655) 71.655 Km.)100% de la
meta fisica dado que la carretera se
encontro operativo en todo el mes
...

10. Longitud del tramo a intervenir 126
Km (Tramo Molinopampa (673+328)
Pte. Huarochiri (711+703) 38.375
Km Tramo Pte. Huarochiri (0+000)
Dv. La Pampa (15+970) 15.970 Km
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha
(71+655) 71.655 Km.)100% de la
meta fisica dado que la carretera se
encontro operativo en todo el mes
...

11. Longitud del tramo a intervenir 126
Km (Tramo Molinopampa (673+328)
Pte. Huarochiri (711+703) 38.375
Km Tramo Pte. Huarochiri (0+000)
Dv. La Pampa (15+970) 15.970 Km
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha
(71+655) 71.655 Km.)100% de la
meta fisica dado que la carretera se
encontro operativo en todo el mes
...

12. Longitud del tramo a intervenir 126
Km (Tramo Molinopampa (673+328)
Pte. Huarochiri (711+703) 38.375
Km Tramo Pte. Huarochiri (0+000)
Dv. La Pampa (15+970) 15.970 Km
Tramo 0+000 Dv. Pasacancha
(71+655) 71.655 Km.)100% de la
meta fisica dado que la carretera se
encontro operativo en todo el mes
...

MOTIVO: Se atiende con presupuesto del
DU 702020

AOI00107801043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUQUINA CHACAHUAYO
LIMITE MOQUEGUA AREQUIPA

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 20.00 20.00 100.00

1. Servicio iniciado en Ago19.

2. Servicio iniciado en Ago19.

3. Servicio iniciado en Ago19.

4. Servicio iniciado en Ago19.

5. Servicio iniciado en Ago19.

6. Servicio iniciado en Ago19.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: ....

Fn 665,554.00 433,177.96 65.09

AOI00107801044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CAÑETE LUNAHUANA
DV. YAUYOS CHUPACA HUANCAYO DV. PAMPAS

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 352.05 352.05 100.00

1. El MR se dió inicio en el mes de
Octubre2019

2. El MR se dió inicio en el mes de
Octubre2019

3. El MR se dió inicio en el mes de
Octubre2019

4. El MR se dió inicio en el mes de
Octubre2019

5. El MR se dió inicio en el mes de
Octubre2019

6. El MR se dió inicio en el mes de
Octubre2019

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .Tambien se atiende con Recursos del

Fn 1,206,976.00 1,066,958.87 88.40



DU702020

12.

MOTIVO:

AOI00107801045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CASCAS CONTUMAZA
CHILETE

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 75.17 75.17 100.00

1. .

2. .

3. .En el mes de marzo se presenta el
Estado de Emergencia por las graves
circunstancias que afectan la vida de
la nación a consecuencia del brote
del COVID19, según Decreto
Supremo N 0442020PCM, es por ello
que a partir del dia 17 de marzo se
limitan las actividades de
mantenimiento rutinario en el tr...

4. .En el mes de marzo se presenta el
Estado de Emergencia por las graves
circunstancias que afectan la vida de
la nación a consecuencia del brote
del COVID19, según Decreto
Supremo N 0442020PCM, es por ello
que a partir del dia 17 de marzo se
limitan las actividades de
mantenimiento rutinario en el tr...

5. .En el mes de marzo se presenta el
Estado de Emergencia por las graves
circunstancias que afectan la vida de
la nación a consecuencia del brote
del COVID19, según Decreto
Supremo N 0442020PCM, es por ello
que a partir del dia 17 de marzo se
limitan las actividades de
mantenimiento rutinario en el tr...

6. .Retoman actividades

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: ...

Fn 1,101,007.00 1,099,889.51 99.90

AOI00107801046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ACOS HUAYLLAY 067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 81.00 81.00 100.00 1. .

2. .

3. .SE CUENTA CON PERSONAL EN EL
TRAMO PARA ATENCION DE
EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO
DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COVID
19.

4. .SE CUENTA CON PERSONAL EN EL
TRAMO PARA ATENCION DE
EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO
DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COVID
19.

5. .SE CUENTA CON PERSONAL EN EL
TRAMO PARA ATENCION DE
EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO
DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COVID
19.

6. .SE CUENTA CON PERSONAL EN EL
TRAMO PARA ATENCION DE
EMERGENCIAS DURANTE EL PERIODO
DE AISLAMIENTO DEBIDO AL COVID
19.

7. .

8. A cargo de MR sólo 81 KM. 6.750 es
atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

9. A cargo de MR sólo 81 KM. 6.750 es
atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

10. A cargo de MR sólo 81 KM. 6.750 es
atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

11. A cargo de MR sólo 81 KM. 6.750 es
atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

12. A cargo de MR sólo 81 KM. 6.750 es
atendido con Contrato de
Reconstrucción (Pqte 09).

MOTIVO: Tambien se atiende con
Recursos del DU702020

Fn 570,514.00 353,701.33 62.00

AOI00107801047 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TACNA ILO 067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 142.97 142.97 100.00 1. .

2. .

3. .LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO,
PERO LA META FINANCIERA NO SE HA
CUMPLIDO POR EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

4. .LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO,



PERO LA META FINANCIERA NO SE HA
CUMPLIDO POR EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

5. .LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO,
PERO LA META FINANCIERA NO SE HA
CUMPLIDO POR EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

6. .LA META FISICA SI SE HA CUMPLIDO,
PERO LA META FINANCIERA NO SE HA
CUMPLIDO POR EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

7. .

8. .

9. .

10. ..Tramo sera atendido con
presupuesto del D.U. 702020.

11. .Esta siendo atendido con recursos
del D.U. 702020.

12. .Esta siendo atendido con recursos
del D.U. 702020.

MOTIVO: Se realizará el reporte por el
PFIS 4577

Fn 686,654.00 676,510.94 98.52

AOI00107801048 - SUPERVISION DE OBRAS ADICIONALES RED VIAL N 5,
MULTIDISTRITAL, LIMA, LIMA

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 76,474.00 76,473.74 100.00

AOI00107801049 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE 1S CHINCHA
ARMAS PLAZAPATA

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 309.43 309.43 100.00

1. Se estima su inicio en Abr20, luego
de la culminación de la CxNS (PFIS
1378).

2. Se estima su inicio en Enero20, luego
de la culminación de la CxNS (PFIS
1378).

3. Se estima su inicio en Enero20, luego
de la culminación de la CxNS (PFIS
1378).A PARTIR DEL 16 DE MARZO SE
DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA
NACIONAL Y SE DISPONE EL
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO
(CUARENTENA), MEDIANTE DECRETO
SUPREMO N 0442020PCM.

4. Se estima su inicio en Enero20, luego
de la culminación de la CxNS (PFIS
1378).A PARTIR DEL 16 DE MARZO SE
DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA
NACIONAL Y SE DISPONE EL
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO
(CUARENTENA), MEDIANTE DECRETO
SUPREMO N 0442020PCM.ABRIL NO
SE CUMPLIÓ CON LAS METAS FÍSICAS
Y FINANCI...

5. Se estima su inicio en Enero20, luego
de la culminación de la CxNS (PFIS
1378).A PARTIR DEL 16 DE MARZO SE
DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA
NACIONAL Y SE DISPONE EL
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO
(CUARENTENA), MEDIANTE DECRETO
SUPREMO N 0442020PCM.ABRIL NO
SE CUMPLIÓ CON LAS METAS FÍSICAS
Y FINANCI...

6. Se estima su inicio en Enero20, luego
de la culminación de la CxNS (PFIS
1378).

7. .

8. . Corredor vial (02 ejes bifurcados)

9. . Corredor vial (02 ejes bifurcados)

10. . Corredor vial (02 ejes bifurcados)

11. . Corredor vial (02 ejes bifurcados)

12. . Corredor vial (02 ejes bifurcados)

MOTIVO: Se atiende con recursos del DU
702020

Fn 1,615,131.00 532,783.84 32.99

AOI00107801051 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE5N (CORRAL
QUEMADO) EMP. AM108 (DV. LUYA)

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 295.83 295.83 100.00 1. La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.

2. Intervención incluida en el PFIS



2401, a partir de Dic20, fecha
estimada para iniciar la CxNS.

3. Intervención incluida en el PFIS
2401, a partir de Dic20, fecha
estimada para iniciar la
CxNS.SERVICIO DE M. R. CON PYMES Y
EQUIPO MECÁNICO HASTA EL DÍA 17
DE MARZO DEL 2020. POR D.S. N
0442020. QUE DECLARA ESTADO DE
EMERGENCIA NACIONAL POR BROTE
DEL COVID19 SE PARALIZO LOS
TRABAJOS POR M.R. QUEDAND...

4. Intervención incluida en el PFIS
2401, a partir de Jun21, fecha
estimada para iniciar la
CxNS.SERVICIO DE M. R. CON PYMES Y
EQUIPO MECÁNICO HASTA EL DÍA 17
DE MARZO DEL 2020. POR D.S. N
0442020. QUE DECLARA ESTADO DE
EMERGENCIA NACIONAL POR BROTE
DEL COVID19 SE PARALIZO LOS
TRABAJOS POR M.R. QUEDAND...

5. Intervención incluida en el PFIS
2401, a partir de Jun21, fecha
estimada para iniciar la
CxNS.SERVICIO DE M. R. CON PYMES Y
EQUIPO MECÁNICO HASTA EL DÍA 17
DE MARZO DEL 2020. POR D.S. N
0442020. QUE DECLARA ESTADO DE
EMERGENCIA NACIONAL POR BROTE
DEL COVID19 SE PARALIZO LOS
TRABAJOS POR M.R. QUEDAND...

6. Intervención incluida en el PFIS
2401, a partir de Jun21, fecha
estimada para iniciar la CxNS.

7. Se trabajo solo con equipo mecanico.

8. Se trabajo solo con equipo mecanico.

9. Se trabajo solo con equipo mecanico,
bajo la supervisión de un ingeniero
residente, apoyo técnico y mecánico

10. En el presente tramo se realiza el
mantenimiento rutinario con
presupuesto asignado por el Decreto
de Urgencia 702020

11. En el presente tramo se realiza el
mantenimiento rutinario con
presupuesto asignado por el Decreto
de Urgencia 702020

12. En el presente tramo se realiza el
mantenimiento rutinario con
presupuesto asignado por el Decreto
de Urgencia 702020

MOTIVO: Se atiende con Recursos del
D.U.702020.

Fn 545,848.00 545,844.68 100.00

AOI00107801052 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE14B (HUARI)
EMP. PE12A (PASACANCHA)

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 225.00 225.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Tramo incluido en el PFIS (3130),
culminará la atención cuando inicie la
CxNS.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO: SE REALIZA DE ACUERDO A LOS
PLANES DE MANTENIMIENTO PASARA A
CNS

Fn 619,516.00 619,512.87 100.00

AOI00107801053 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, KM 71+000 DISTRITO DE AUCALLAMA, HUARAL,
LIMA

109 : SUPERVISION 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

2. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

3. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. .

8. .

Fn 123,789.00 123,788.06 100.00



9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

AOI00107801054 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SIHUAS UCHIZA EMP.
PE5N

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 242.43 242.43 100.00

1. Plan de Trabajo observado (Meta
Total 536 Km (Tramo I Santa
Chuquicara 69 Km) Tramo II Pte.
Huarochiri Chuquicara 40 Km Tramo
III Pte. Huarochiri Sihuas 109 Km
Tramo IV Sihuas Huacrachuco Chonas
113 Km Tramo V Chonas San Pedro
de Chonta 40 Km Tramo VI San Pedro
de Chonta Uchiza 103 Km T...

2. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero). Reporta 242.425 km. de
Longitud y el tramo de UchizaEmp.
PE5N (23.145 Km) esta con medida
cautelar. (Feb)

3. .La Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero). Reporta 242.425 km. de
Longitud y el tramo de UchizaEmp.
PE5N (23.145 Km) esta con medida
cautelar. (Feb)

4. 242.425 Km atendidos, el tramo
Uchiza Emp. PE5N (23.145 Km) esta
con medida cautelar. (Feb).La
Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero)

5. 242.425 Km atendidos, el tramo
Uchiza Emp. PE5N (23.145 Km) esta
con medida cautelar. (Feb).La
Metodología de Transferencia de
Recursos no Permite la Atención.
(Enero)

6. 242.425 Km atendidos, el tramo
Uchiza Emp. PE5N (23.145 Km) esta
con medida cautelar. (Feb).TOTAL
DEL TRAMO DE MR. 242.425 KM DE
LONGITUD.

7. Longitud 242.425 Km (tramo Uchiza
Emp. PE5N (23.145 Km) esta con
medida cautelar).

8. Longitud 242.425 Km (tramo Uchiza
Emp. PE5N (23.145 Km) esta con
medida cautelar).

9. Longitud 242.425 Km (tramo Uchiza
Emp. PE5N (23.145 Km) esta con
medida cautelar).

10. Longitud 242.425 Km (tramo Uchiza
Emp. PE5N (23.145 Km) esta con
medida cautelar).

11. Longitud 242.425 Km (tramo Uchiza
Emp. PE5N (23.145 Km) esta con
medida cautelar).

12. Longitud 242.425 Km (tramo Uchiza
Emp. PE5N (23.145 Km) esta con
medida cautelar).

MOTIVO: INTERVENCION CON EQUIPOS
MECANICOS DE PROVIAS NACIONAL EN
TRAMOS REQUERIDOS DE LA CARRETERA.

Fn 788,686.00 725,841.76 92.03

AOI00107801055 - ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CHINCHA PALCA VILLA ARMA EMPALME RUTA PE28D
DISTRITO DE ALTO LARAN CHINCHA ICA

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.15 0.15 100.00

1. Con Contrato firmado (07.Feb.20).

2. Inició (13.Feb.20).

3. Inició (13.Feb.20).

4. Inició (13.Feb.20).

5. Inició (13.Feb.20).

6. Inició (13.Feb.20).

7. Inició (13.Feb.20).

8. Inició (13.Feb.20).

9. Inició (13.Feb.20).

10. Inició (13.Feb.20).

11. Inició (13.Feb.20).

12. Inició (13.Feb.20).

MOTIVO:

Fn 709,417.00 642,940.36 90.63

AOI00107801056 - SUPERVISION DE OBRAS INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 149+920 (EL
MILAGRO), KM 151+725 (IRENE SALVADOR) Y KM 150+234
(INDEPENDENCIA) DISTRITO DE SANTA MARIA, HUAURA, LIMA

109 : SUPERVISION 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

2. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

3. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

4. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

5. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.



6. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 274,384.00 274,383.09 100.00

AOI00107801057 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN
EL(LA) SECTOR CRITICO KM 318+000 AL KM 321+000 DEL IIRSA SUR
TRAMO 3 INAMBARI IÑAPARI, RUTA PE30 C (OBRA ACCESORIA) DISTRITO
DE INAMBARI TAMBOPATA MADRE DE DIOS

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

9. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

10. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

11. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

12. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

MOTIVO:

Fn 8,727,381.00 8,727,149.64 100.00

AOI00107801058 - SUPERVISION DE OBRAS INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE EN EL(LA) SECTOR CRITICO KM 318+000 AL KM 321+000 DEL
IIRSA SUR TRAMO 3 INAMBARI IÑAPARI, RUTA PE30 C (OBRA ACCESORIA)
DISTRITO DE INAMBARI TAMBOPATA MADRE DE DIOS

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 335,160.00 335,159.86 100.00

AOI00107801059 - OBRAS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE EN EL(LA) SECTOR CRITICO KM 261+742.8 AL KM 261+910
IIRSA SUR TRAMO 3 INAMBARI IÑAPARI, RUTA PE30 C (OBRA ACCESORIA)
DISTRITO DE INAMBARI TAMBOPATA MADRE DE DIOS

073 : METRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 1,698,356.00 1,698,308.04 100.00

AOI00107801060 - SUPERVISION DE OBRAS CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL(LA) SECTOR CRITICO KM
261+742.8 AL KM 261+910 IIRSA SUR TRAMO 3 INAMBARI IÑAPARI, RUTA
PE30 C (OBRA ACCESORIA) DISTRITO DE INAMBARI TAMBOPATA MADRE DE
DIOS

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 13,749.00 13,748.30 99.99

AOI00107801062 - MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA LONGITUDINAL DE
LA SIERRA TRAMO 2 REGION CAJAMARCA

060 : INFORME 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00 1.

2.

3.

4.

5.

6.



7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 14,873,486.00 14,873,484.82 100.00

AOI00107801063 - ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
YAUCA (EMP. PE1S) SAN JUAN CORA CORA (EMP. PE32) CHALA (EMP.
PE1S) CORA CORA PUQUIO (EMP. PE30A) ULLACCASA (EMP. PE32)
QUICATA PAUSA (EMP. PE 1SL) REGION AYACUCHO

046 : ESTUDIO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.25 0.25 100.00

1. Informe N 02 aprobado.

2. Informe N 02 aprobado.

3. Informe N 02 aprobado.

4. Informe N 02 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

5. Informe N 02 aprobado. NO
PRESENTA AVANCE EN ABRIL

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Informe N 03 Aprobado con Oficio N
0942020MTC20.13.1 del
29.12.2020Informe Ambiental
Aprobado con Oficio N
0682020MTC20.13.1 del 19.12.2020

MOTIVO:

Fn 623,930.00 623,929.95 100.00

AOI00107801066 - OBRA DE CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM.
1217+000 Y ACCESOS

073 : METRO
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Obra concluida.

2. Obra concluida.

3. Obra concluida.

4. Obra concluida.

5. Obra concluida.

6. Obra concluida.

7. Obra concluida.

8. Obra concluida.

9. Obra concluida.

10. OBRA CONCLUIDA.

11. OBRA CONCLUIDA.

12. OBRA CONCLUIDA.

MOTIVO:

Fn 7,080.00 7,080.00 100.00

AOI00107801071 - ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA OYON AMBO TRAMO DV. CHACAYAN AMBO KM. 230+000 KM.
280+962 REGION HUANUCO

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.25 0.25 100.00

1. 13.01.2020 CM 094 S e gestiono el
pago del Adelanto Directo 31.12.19
Suscripción de Contrato
Consentimiento de 28.11.19

2. 13.01.2020 CM 094 S e gestiono el
pago del Adelanto Directo 31.12.19
Suscripción de Contrato
Consentimiento de 28.11.19

3. 03.03.20 pla de trabajo aprobado
13.01.2020 CM 094 S e gestiono el
pago del Adelanto Directo 31.12.19
Suscripción de Contrato
Consentimiento de 28.11.19

4. 03.03.20 pla de trabajo aprobado
13.01.2020 CM 094 S e gestiono el
pago del Adelanto Directo 31.12.19
Suscripción de Contrato
Consentimiento de 28.11.19

5. 03.03.20 pla de trabajo aprobado
13.01.2020 CM 094 S e gestiono el
pago del Adelanto Directo 31.12.19
Suscripción de Contrato
Consentimiento de 28.11.19

6. 03.03.20 pla de trabajo aprobado
13.01.2020 CM 094 S e gestiono el
pago del Adelanto Directo 31.12.19
Suscripción de Contrato
Consentimiento de 28.11.19

7. Plan de Trabajo aprobado
(03.Mar.20).

8. Plan de Trabajo aprobado
(03.Mar.20).

9. ING. Informe N 01
Aprobado07.02.19 CM 270 Se pago
el adelanto

10. 13.07.2020 CRD 12212020 se declaró
improcedente la Ampliación de Plazo

11. 13.07.2020 CRD 12212020 se declaró
improcedente la Ampliación de Plazo

12. 13.07.2020 CRD 12212020 se declaró
improcedente la Ampliación de Plazo

MOTIVO:

Fn 743,324.00 743,323.31 100.00

AOI00107801074 - ESTUDIO DEFINITIVO ACCESO AL TERMINAL
PORTUARIO SAN MARTIN EMP. PE1S DV. PARACAS PE28, MULTIDISTRITAL

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.05 0.05 100.00 1. Se gestiona pago del adelanto.



PISCO ICA 2. Se gestiona pago del adelanto.

3. Se gestiona pago del adelanto.

4. Se gestiona pago del adelanto.

5. Se gestiona pago del adelanto.

6. Se gestiona pago del adelanto.

7. Se gestiona pago del adelanto.

8. Se gestiona pago del adelanto.

9. Se gestiona pago del adelanto.

10. Se gestiona pago del adelanto.

11. Se gestiona pago del adelanto.

12. Se gestiona pago del adelanto.

MOTIVO:

Fn 740,216.00 740,215.50 100.00

AOI00107801075 - ESTUDIO DEFINITIVO MANTENIMIENTO PERIODICO DE
LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA DESVIO KISHUARA
PUENTE SAHUINTO REGION AYACUCHO

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.50 0.00 0.00

1. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 02 aprobado).

2. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 02 aprobado).

3. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 02 aprobado).

4. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 02 aprobado).

5. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 02 aprobado).

6. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 02 aprobado).

7. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 02 aprobado).

8. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 02 aprobado).

9. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 02 aprobado).

10. ING (Informe N 02 aprobado por
PVN) ARQ (Informe N 02 aprobado).

11. IngenieriaInforme N 01 y 02
Aprobado Informe N 03
PendienteAmbientalInf N 01
pendiente de la autorización Cantera
PachachacaArqueologiaAprobado
tiene CIRA

12. IngenieriaInforme N 01 y 02
Aprobado Informe N 03
PendienteAmbientalInf N 01
pendiente de la autorización Cantera
PachachacaArqueologiaAprobado
tiene CIRA

MOTIVO:

Fn 221,871.00 0.00 0.00

AOI00107801076 - ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO AVENIDAS
FAUCETTMORALES DUAREZSANTA ROSA (RUTAS PE20 B Y PE20 I), REGION
CALLAO

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.25 0.25 100.00

1. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

2. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

3. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

4. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

5. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

6. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

7. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

8. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

9. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

10. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

11. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

12. RD N 4162020MTC20 (03.Mar.20).

MOTIVO:

Fn 242,484.00 242,483.08 100.00

AOI00107801077 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, KM 158+000 DISTRITO DE VEGUETAHUAURALIMA

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1. A cargo del Concesionario NORVIAL.

2. A cargo del Concesionario NORVIAL.

3. A cargo del Concesionario NORVIAL.

4. A cargo del Concesionario NORVIAL.

5. A cargo del Concesionario NORVIAL.

6. A cargo del Concesionario NORVIAL.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 43,427.00 43,426.84 100.00

AOI00107801078 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, KM 157+250 DISTRITO DE VEGUETAHUAURALIMA

109 : SUPERVISION 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1. A cargo del Concesionario NORVIAL.

2. A cargo del Concesionario NORVIAL.

3. A cargo del Concesionario NORVIAL.

4. A cargo del Concesionario NORVIAL.

5. A cargo del Concesionario NORVIAL.

6. A cargo del Concesionario NORVIAL.

7. .

8. .Fn 57,655.00 57,654.89 100.00



9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

AOI00107801079 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, KM 156+500 DISTRITO DE VEGUETAHUAURALIMA

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1. A cargo del Concesionario NORVIAL.

2. A cargo del Concesionario NORVIAL.

3. A cargo del Concesionario NORVIAL.

4. A cargo del Concesionario NORVIAL.

5. A cargo del Concesionario NORVIAL.

6. A cargo del Concesionario NORVIAL.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 10,731.00 10,730.09 99.99

AOI00107801080 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL (LA) CARRETERA
PANAMERICANA NORTE, KM 156+000 DISTRITO DE VEGUETAHUAURALIMA

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

2. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

3. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

4. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

5. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

6. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 34,047.00 34,046.07 100.00

AOI00107801081 - SUPERVISION CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA
EMPALME RUTA PE5N, TRAMO SELVA ALEGREEMPALME RUTA PE5N

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00 1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.

4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra paralizada desde el 16.03.20 en
virtud a la declaración de
emergencia dispuesta por el Decreto
Supremo Nro. 0442020PCM y
posteriores modificatorias.

7. Se resolvió el Contrato de Obra
(29.Jul.20).

8. Se resolvió el Contrato de Obra
(29.Jul.20).

9. En proceso de liquidación de la Obra.

10. En proceso de liquidación de la Obra.

11. En proceso de liquidación de la Obra.

12. En proceso de liquidación de la Obra.

MOTIVO:

Fn 769,635.00 769,634.95 100.00

AOI00107801082 - PACRI TRAMO 2 KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL
KM.102+819 (TINGO CHICO)MULTIDISTRITAL,DOS DE MAYO,HUANUCO

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 14.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6. Los gastos corresponden al contrato
CLS4062019MTC20.22.4 por el
Servicio para la adquisición de los
inmuebles de la Comunidad
Campesina de Jacas Chico, de
Ayapiteg, de Llicllatambo, de upan,
de Rahua Huancachaca y de Chuquis,
afectados por la obra vial
Mejoramiento de la Carretera
Huánuco La Unión ...

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 525,791.00 523,810.42 99.62

AOI00107801083 - PACRI TRAMO 3 KM. 102+819 (TINGO CHICO) AL 112 : UNIDAD 20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO Fs 0.00 0.00 0.00 1.



KM.150+421 (HUALLANCA)MULTIDISTRITAL,DOS DE MAYO,HUANUCO DE VÍA 2.

3.

4.

5.

6. Los gastos realizados corresponden ai
Servicio de Auxiliar de Oficina en
campo para la atención de consultas y
complementarias de documentación
de los afectados para el
cumplimiento de las metas en el
PACRI Huánuco La Unión Huallanca,
Tramo HUÁNUCO III .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 174,010.00 149,598.78 85.97

AOI00107801084 - OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA IMPERIALMAYOCCAYACUCHO, TRAMO MAYOCCHUANTA

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Obra concluida se apertura para
liquidación.

2. Obra concluida se apertura para
liquidación.

3. Obra concluida se apertura para
liquidación.

4. Obra concluida se apertura para
liquidación.

5. Obra concluida se apertura para
liquidación.

6. Obra concluida se apertura para
liquidación.

7. Obra concluida se apertura para
liquidación.

8. Obra concluida se apertura para
liquidación.

9. Obra concluida se apertura para
liquidación.

10. Obra concluida se apertura para
liquidación.

11. Obra concluida se apertura para
liquidación.

12. Obra concluida se apertura para
liquidación.

MOTIVO:

Fn 2,179,276.00 2,179,275.32 100.00

AOI00107801085 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO
PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO TACNA PALCATRIPARTITO,
MULTIDISTRITALMULTIPROVINCIALTACNA

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 162.20 162.20 100.00

1. Se ajusta la longitud del tramo a
162.20 Km (se incorpora el Tramo I
Tacna La Paz con 50.4 Km).

2. Se ajusta la longitud del tramo a
162.20 Km (se incorpora el Tramo I
Tacna La Paz con 50.4 Km).

3. Se ajusta la longitud del tramo a
162.20 Km (se incorpora el Tramo I
Tacna La Paz con 50.4 Km).LA META
FISICA SI SE HA CUMPLIDO, PERO LA
META FINANCIERA NO SE HA
CUMPLIDO POR EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

4. Se ajusta la longitud del tramo a
162.20 Km (se incorpora el Tramo I
Tacna La Paz con 50.4 Km).LA META
FISICA SI SE HA CUMPLIDO, PERO LA
META FINANCIERA NO SE HA
CUMPLIDO POR EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

5. Se ajusta la longitud del tramo a
162.20 Km (se incorpora el Tramo I
Tacna La Paz con 50.4 Km).LA META
FISICA SI SE HA CUMPLIDO, PERO LA
META FINANCIERA NO SE HA
CUMPLIDO POR EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL
POR EL COVID19 (D.S N 0442020)

6. Se ajusta la longitud del tramo a
162.20 Km (se incorpora el Tramo I
Tacna La Paz con 50.4 Km).

7. Se ajusta la longitud del tramo a
162.20 Km (se incorpora el Tramo I
Tacna La Paz con 50.4 Km).

8. Se ajusta la longitud del tramo a
162.20 Km (se incorpora el Tramo I
Tacna La Paz con 50.4 Km).

9. Se ajusta la longitud del tramo a
162.20 Km (se incorpora el Tramo I
Tacna La Paz con 50.4 Km).

10. Se ajusta la longitud del tramo a
162.20 Km (se incorpora el Tramo I

Fn 582,503.00 578,084.45 99.24



Tacna La Paz con 50.4 Km).

11. Se ajusta la longitud del tramo a
162.20 Km (se incorpora el Tramo I
Tacna La Paz con 50.4 Km).

12. Se ajusta la longitud del tramo a
162.20 Km (se incorpora el Tramo I
Tacna La Paz con 50.4 Km).

MOTIVO: .Estáa siendo atendido con
recursos del D.U. 702020. Se realizará el
reporte por el PFIS 4576

AOI00107801086 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RVN CARRETERA
NO PAVIMENTADA TRAMO AV. CENTENARIO (KM 0+900 KM 1+820)

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.92 0.92 100.00

1. En Convenio con la MP del Callao.

2. En Convenio con la MP del Callao.

3. En Convenio con la MP del
Callao.ACTIVIDADES SUSPENDIDAS
POR PERIODO DE AISLAMIENTO
DEBIDO AL COVID 19.

4. En Convenio con la MP del
Callao.ACTIVIDADES SUSPENDIDAS
POR PERIODO DE AISLAMIENTO
DEBIDO AL COVID 19.ABRIL
ACTIVIDADES SUPENDIDAS POR FALTA
DE ENTREGA DE TERRENO PARA EL
MR

5. En Convenio con la MP del
Callao.ACTIVIDADES SUSPENDIDAS
POR PERIODO DE AISLAMIENTO
DEBIDO AL COVID 19.ABRIL
ACTIVIDADES SUPENDIDAS POR FALTA
DE ENTREGA DE TERRENO PARA EL
MRMayo ACTIVIDADES SUPENDIDAS
POR FALTA DE ENTREGA DE TERRENO
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE ACUERDO AL CONVENIO
ESPECIFICO ...

6. En Convenio con la MP del
Callao.ACTIVIDADES SUSPENDIDAS
POR PERIODO DE AISLAMIENTO
DEBIDO AL COVID 19.ABRIL
ACTIVIDADES SUPENDIDAS POR FALTA
DE ENTREGA DE TERRENO PARA EL
MRMayo ACTIVIDADES SUPENDIDAS
POR FALTA DE ENTREGA DE TERRENO
PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE ACUERDO AL CONVENIO
ESPECIFICO ...

7. En Convenio con la MP del Callao.

8. En Convenio con la MP del Callao.

9. En Convenio con la MP del Callao.

10. En Convenio con la MP del Callao.

11. En Convenio con la MP del Callao.

12. En Convenio con la MP del Callao.

MOTIVO: ..........

Fn 99,057.00 98,785.81 99.73

AOI00107801087 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA NO
PAVIMENTADA AYACUCHO ANDAHUAYLAS PTE SAHUINTO TRAMO RUTA
PE3SE KISHUARA EMP PE3S

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 52.60 52.60 100.00

1. Se estima su inicio en el 4T2019.

2. Se estima su inicio en el 4T2019.

3. Se estima su inicio en el 4T2019.LOS
POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLAS

4. Se estima su inicio en el 4T2019.LOS
POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLASABRIL LOS
POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLAS, LOS
PRECESOS DE CONTRATACIÓN ESTAN
PARALIZADOS

5. Se estima su inicio en el 4T2019.LOS
POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLASABRIL LOS
POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLAS, LOS
PRECESOS DE CONTRATACIÓN ESTAN
PARALIZADOS.MAYO...

6. LOS POBLADORES CERRARON LA VIA
ANTE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA, NO SE HAN PODIDO
MOVILIZAR CUADRILLAS

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

Fn 271,733.00 258,577.50 95.16



12. .

MOTIVO: Se atiende con recursos del DU
702020

AOI00107801088 - OPERACION FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PEAJE
PUNTA DE BOMBON DISTRITO DE PUNTA DE BOMBONISLAYAREQUIPA

281 : VEHICULO CONTROLADO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Unidad de peaje en proceso de
construcción.

2. Unidad de peaje en proceso de
construcción.

3. Unidad de peaje en proceso de
construcción.

4. Unidad de peaje en proceso de
construcción.

5. Unidad de peaje en proceso de
construcción.

6. Unidad de peaje en proceso de
construcción.

7. Unidad de peaje en proceso de
construcción.

8. UP en proceso de reconstrucción.

9. UP en proceso de reconstrucción.

10. UP en proceso de reconstrucción.

11. UP en proceso de reconstrucción.

12. UP en proceso de reconstrucción.

MOTIVO:

Fn 1,054,058.00 960,913.76 91.16

AOI00107801089 - OPERACION FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PEAJE
QUILCA DISTRITO DE QUILCACAMANAAREQUIPA

281 : VEHICULO CONTROLADO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 59,742.00 59,742.00 100.00 1. Unidad de peaje se aperturó en
noviembre 2019

2. Unidad de peaje se aperturó en
noviembre 2019

3. Unidad de peaje se aperturó en
noviembre 2019

4. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.05.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

5. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

6. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

7. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

8. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

9. De acuerdo a la RD N 5922020MTC20
del 29.03.2020 se suspende
temporalmente a partir de la 0000
horas del 30.03.2020 del cobro de
peajes en todas las Unidades de Peaje
de la Red Vial Nacional No
Concesionada a cargo de PROVIAS
NACIONAL mientras dure el Estado
de Emergencia Nacional declarado a
través...

10. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N

Fn 1,224,450.00 1,006,371.16 82.19



14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

11. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

12. Reinicio de la cobranza de Peaje,
según Resolución Directoral N
14882020MTC20 del
10.09.20Reinicio de la cobranza de
Peaje, según Resolución Directoral N
21082020MTC20 del 29.10.20

MOTIVO:

AOI00107801090 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CARRETERA
PUQUIO CORACORA EMP. PE 1S (CHALA) CORACORA YAUCA EMP PE 1S Y
EMP. PE 32C (ULLACCASA) PAUSA

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se
apertura finalidad para liquidar
contrato.

2. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se
apertura finalidad para liquidar
contrato.

3. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se
apertura finalidad para liquidar
contrato.

4. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se
apertura finalidad para liquidar
contrato.

5. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se
apertura finalidad para liquidar
contrato.

6. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se
apertura finalidad para liquidar
contrato.

7. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se
apertura finalidad para liquidar
contrato.

8. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se
apertura finalidad para liquidar
contrato.

9. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se
apertura finalidad para liquidar
contrato.

10. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se
apertura finalidad para liquidar
contrato.

11. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se
apertura finalidad para liquidar
contrato.

12. PP1 CONCLUIDO (10.Dic.19). Se
apertura finalidad para liquidar
contrato.

MOTIVO:

Fn 359,042.00 359,041.07 100.00

AOI00107801091 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CARRETERA
AYACUCHO TAMBILLO EMP. PE3S (OCROS) Y EMP.PE32 A (CHALCO)
PAMPA CANGALLO CARAPO HUANCA SANCOSLLAUTAPALPA

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 327.38 327.38 100.00

1. PP1 CULMINADO (24.Ene.20)
Longitud IVC 327.38 Km.

2. PP1 CULMINADO (24.Ene.20)
Longitud IVC 327.38 Km.

3. PP1 CULMINADO (24.Ene.20)
Longitud IVC 327.38 Km.

4. PP1 CULMINADO (24.Ene.20)
Longitud IVC 327.38 Km.

5. PP1 CULMINADO (24.Ene.20)
Longitud IVC 327.38 Km.

6. PP1 CULMINADO (24.Ene.20)
Longitud IVC 327.38 Km.

7. PP1 CULMINADO (24.Ene.20)
Longitud IVC 327.38 Km.

8. PP1 CULMINADO (24.Ene.20)
Longitud IVC 327.38 Km.

9. PP1 CULMINADO (24.Ene.20)
Longitud IVC 327.38 Km.

10. PP1 CULMINADO (24.Ene.20)
Longitud IVC 327.38 Km.

11. PP1 CULMINADO (24.Ene.20)
Longitud IVC 327.38 Km.

12. PP1 CULMINADO (24.Ene.20)
Longitud IVC 327.38 Km.

MOTIVO:

Fn 1,742,241.00 1,742,239.98 100.00

AOI00107801092 - MANTENIMIENTO PERIODICO URCOS COMBAPATA
SICUANI SICUANI DV. YAURI HECTOR TEJADA NEGRO MAYO EMP. 34 A
(DV. IMATA)

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00 1. Se elaborarán los TDRs.

2.

3.

4. En Actos Preparatorios (Fase Estudio
de Mercado) con fecha 10.Mar.20.

5. En Actos Preparatorios (Fase Estudio
de Mercado) con fecha 10.Mar.20.

6.



7. DU070 CP N 0012020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 12.08.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO: En Actos Preparatorios (Fase
Estudio de Mercado) con fecha
10.Mar.20.

Fn 7,808,989.00 6,247,190.67 80.00

AOI00107801093 - MANTENIMIENTO PERIODICO SULLANATUMBES PUENTE
LA PAZ OVALO ZARUMILLA AGUAS VERDESSULLANA EL
ALAMORSULLANA TAMBOGRANDE

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. En elaboración de TDRs para su
convocatoria se estima convocar el
4T2019.

2. CP N 0412019MTC20 (Fase
Integración de Bases) fue convocado
(30.Oct.19). Se estima la Buena Pro
en Mar20.

3. CP N 0412019MTC20 (Fase Nueva
Integración de Bases) fue convocado
(30.Oct.19). Se estima la Buena Pro
en Jun20.

4. CP N 0412019MTC20 (Fase Nueva
Integración de Bases) fue convocado
(30.Oct.19). Se estima la Buena Pro
en Jun20.

5. CP N 0412019MTC20 (Fase Nueva
Integración de Bases) fue convocado
(30.Oct.19). Se estima la Buena Pro
en Jun20.

6. CP N 0412019MTC20 (Se volverá a
convocar en 3T20), se viene
adecuando los TDRs con la RM N
4482020MINSA.

7. En Actos Previos (remitido a
Logística para Estudio de Mercado
con Memorandum N
09442020MTC20.23.1 de fecha
17.07.20).Se estima convocar en
3T2020.CP N 0412019MTC20 (Se
volverá a convocar en 3T20),

8. En Actos Previos (Aprobación de
Expediente de Contratación).Se
estima convocar en 3T2020.CP N
0412019MTC20 (Se volverá a
convocar en 3T20),

9. CP N 0412019MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) a
COMPAÑIA VERDU S.A. (16.Oct.20).
Fue convocado (30.Oct.19) y
reiniciado en Absolución Consultas
(21.Set.20). Se estima la firma de
Contrato en Nov20.

10. CP N 0412019MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) a
COMPAÑIA VERDU S.A. (16.Oct.20).
Fue convocado (30.Oct.19) y
reiniciado en Absolución Consultas
(21.Set.20). Se otorgó buena pro el
29.10.20

11. DU070 CP N 0412019MTC20 (Fase
Recurso de Apelación) con fecha
02.Dic.20 fue convocado (30.Oct.19)
y reiniciado en Absolución Consultas
(21.Set.20). Se estima el
Otorgamiento de Buena Pro a 2do
Postor CONSORCIO DEL NORTE el
18.Dic.20 (Suspendido hasta que
Tribunal resuelva).

12. DU070 CP N 0412019MTC20 (Fase
Recurso de Apelación) con fecha
02.Dic.20 fue convocado (30.Oct.19)
y reiniciado en Absolución Consultas
(21.Set.20). Se estima el
Otorgamiento de Buena Pro a 2do
Postor CONSORCIO DEL NORTE el
18.Dic.20 (Suspendido hasta que
Tribunal resuelva).

MOTIVO:

Fn 1,790.00 0.00 0.00

AOI00107801094 - MANTENIMIENTO PERIODICO CUSCO PISAC URUBAMBA
CHINCHEROS CACHIMAYO HUACARPAY OLLANTAYTAMBO QUILLABAMBA
ECHARATE

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00 1. Se elaborarán los TDRs.

2. Se elaborarán los TDRs.

3. En Actos Preparatorios (Fase Estudio
de Mercado) con fecha 06.Mar.20.

4. En Actos Preparatorios (Fase Estudio
de Mercado) con fecha 06.Mar.20.

5. En Actos Preparatorios (Fase Estudio
de Mercado) con fecha 06.Mar.20.

6. En Actos Previos (remitido a
Logística para Estudio de Mercado
con Memorandum N
08772020MTC20.23.1 de fecha



06.07.20).Se estima convocar en
3T2020.

7. Excluido (Tramo forma parte del
Programa Arranca Perú (PFIS 4586)).

8. Excluido (Tramo forma parte del
Programa Arranca Perú (PFIS 4586)).

9. Excluido (Tramo forma parte del
Programa Arranca Perú (PFIS 4586)).

10. Excluido (Tramo forma parte del
Programa Arranca Perú (PFIS 4586)).

11. Excluido (Tramo forma parte del
Programa Arranca Perú (PFIS 4586)).

12. Excluido (Tramo forma parte del
Programa Arranca Perú (PFIS 4586)).

MOTIVO:

Fn 29,800.00 29,800.00 100.00

AOI00107801095 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV.
QUILCAMATARANIILOEMP.PE1SDV. BUENOS AIRES EMP. PE1SD

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Se elaborarán los TDRs.

2. TDR en elaboración

3. Se estima convocar en el 1T2021 (Se
elaborará el CBI de los TDRs).

4. Se estima convocar en el 1T2021 (Se
elaborará el CBI de los TDRs).

5. Se estima convocar en el 1T2021 (Se
elaborará el CBI de los TDRs).

6. Se estima convocar en el 1T2021 (Se
elaborará el CBI de los TDRs).

7. Programa ARRANCA PERÚ. En actos
previos

8. Programa ARRANCA PERÚ. En actos
previos

9. Programa ARRANCA PERÚ. En actos
previos

10. CP N 0362020MTC201 (Fase
Convocatoria). Se otorgó buena pro
05.11.2020

11. CP N 0362020MTC201 (Fase
Integración de Bases). Se estima la
Buena Pro en Ene21.

12. CP N 0362020MTC201 (Fase
Integración de Bases). Se estima la
Buena Pro en Ene21.

MOTIVO:

Fn 33,490.00 33,490.00 100.00

AOI00107801097 - PACRI TINGO MARIA AGUAYTIA PUCALLPA TRAMO SAN
ALEJANDRONESHUYA

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en las tasacioones por parte
del Ministerio de Vivienda.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 33,624.00 33,623.34 100.00

AOI00107801098 - SUPERVISION DE OBRAS PANAMERICANA NORTE KM
148+300

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

2. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL.

3. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. Obra a cargo de la concesionaria
NORVIAL. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 59,473.00 59,472.34 100.00



AOI00107801099 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES 098 : PUENTE 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 2.00 2.00 100.00 1.

2.

3.

4. Pte Instalado (2) Huaroyapampa,
Pocolay.

5. Pte Instalado (2) Huaroyapampa,
Pocolay.

6. Pte Instalado (2) Huaroyapampa,
Pocolay.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 7,347,568.00 4,333,736.59 58.98

AOI00107801101 - PACRI INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 46.00 46.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 22,791,932.00 21,394,128.96 93.87

AOI00107801102 - PACRI RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS
SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO
TRUJILLO SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No se ejecutó.

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .Demora en el proceso de
contratación de servicios para la
reubcicación de redes de energía
eléctrica y de fibra óptica.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 1,386,155.00 1,386,154.46 100.00

AOI00107801103 - PACRI RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS
SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO
TRUJILLO SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, TRAMOS CONTINUOS TC1
AL TC5 (KM 586+110 KM 702+258)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. No se ejecutó.

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 2,299,981.00 2,299,836.17 99.99

AOI00107801104 - OBRAS INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO
TACNALA COLLPA KM 43+610 KM94+000 REGION TACNA

067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.88 0.87 98.86

1. Se atenderá a través de la Unidad
Zonal XVI Tacna Moquegua.

2. Se atenderá a través de la Unidad
Zonal XVI Tacna Moquegua.

3. Se atenderá a través de la Unidad
Zonal XVI Tacna Moquegua.

4. Se atenderá a través de la Unidad
Zonal XVI Tacna Moquegua.

5. Se atenderá a través de la Unidad
Zonal XVI Tacna Moquegua.

6. Se encuentra en proceso el
expediente de modificación
presupuestal, atendiendo a las
recomendaciones del supervisor.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12.

Fn 1,300,757.00 1,180,996.67 90.79



MOTIVO:

AOI00107801105 - OBRAS AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 KM. 210
000

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Obra concluida se apertura para
liquidación.

2. Obra concluida se apertura para
liquidación.

3. Obra concluida se apertura para
liquidación.

4. Obra concluida se apertura para
liquidación.

5. Obra concluida se apertura para
liquidación.

6. Obra concluida se apertura para
liquidación.

7. Obra concluida se apertura para
liquidación.

8. Obra concluida se apertura para
liquidación.

9. Obra concluida se apertura para
liquidación.

10. Obra concluida se apertura para
liquidación.

11. Obra concluida se apertura para
liquidación.

12. Obra concluida se apertura para
liquidación.

MOTIVO:

Fn 87,939.00 87,938.28 100.00

AOI00107801108 - OBRAS SECTOR CRITICO KM 506+080 AL 506+190 KM
487+850 AL 487+950 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE IIRSA
NORTE

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

9. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

10. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

11. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

12. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

MOTIVO:

Fn 11,238,927.00 11,238,926.39 100.00

AOI00107801109 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SECTOR CRITICO KM 506+080
AL 506+190 KM 487+850 AL 487+950 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS
NORTE IIRSA NORTE

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 800,935.00 741,004.00 92.52

AOI00107801110 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES 098 : PUENTE
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 2.00 2.00 100.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 677,939.00 484,377.69 71.45

AOI00107801111 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE3S
IZCUCHACA HUANCAVELICA PLAZAPATA CASTRO VIRREYNA TICRAPO
PAMPANO Y SANTA INES PILPICHACA RUMICHACA

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00 1. CONCLUIDO (Se atiende mediante
CxNS (PFIS 2437)).

2. CONCLUIDO (Se atiende mediante
CxNS (PFIS 2437)).



3. CONCLUIDO (Se atiende mediante
CxNS (PFIS 2437)).

4. CONCLUIDO (Se atiende mediante
CxNS (PFIS 2437)).

5. CONCLUIDO (Se atiende mediante
CxNS (PFIS 2437)).

6. CONCLUIDO (Se atiende mediante
CxNS (PFIS 2437)).

7. CONCLUIDO (Se atiende mediante
CxNS (PFIS 2437)).

8. CONCLUIDO (Se atiende mediante
CxNS (PFIS 2437)).

9. CONCLUIDO (Se atiende mediante
CxNS (PFIS 2437)).

10. CONCLUIDO (Se atiende mediante
CxNS (PFIS 2437)).

11. CONCLUIDO (Se atiende mediante
CxNS (PFIS 2437)).

12. CONCLUIDO (Se atiende mediante
CxNS (PFIS 2437)).

MOTIVO:

Fn 19,676.00 19,676.00 100.00

AOI00107801113 - OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL NACIONAL

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00 1. Obra concluida se apertura para
pago.

2. Obra concluida se apertura para
pago.

3. Obra concluida se apertura para
pago.

4. Obra concluida se apertura para
pago.

5. Obra concluida se apertura para
pago.

6. Obra concluida se apertura para
pago.

7. Obra concluida se apertura para
pago.

8. Obra concluida se apertura para
pago.

9. Obra concluida se apertura para
pago.

10. Obra concluida se apertura para
pago.

11. Obra concluida se apertura para
pago.

12. Obra concluida se apertura para
pago.

MOTIVO:

Fn 546,051.00 546,050.43 100.00

AOI00107801116 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CORREDOR
VIAL MINERO EMP PE3SF (PROGRESO) DV MATARA DV PAMPUTA EMP
PE3SF (QUEHUIRA) PTE ICHURAY PTE SAYHUA DV CCAPACMARCA DV
COLQUEMARCA DV HUINCHO

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. PP1 Se estima convocar en Mar20.

2. PP1 Se estima convocar en Abr20
(Con RD N 4272020MTC20 del
06.Mar.20 se designó a los
Evaluadores del Proceso de
Selección).

3. PP1 Se estima convocar en Jul20
(Con RD N 4272020MTC20 del
06.Mar.20 se designó a los
Evaluadores del Proceso de
Selección).

4. PP1 Se estima convocar en Jul20
(Con RD N 4272020MTC20 del
06.Mar.20 se designó a los
Evaluadores del Proceso de
Selección).

5. PP1 Se estima convocar en Jul20
(Con RD N 4272020MTC20 del
06.Mar.20 se designó a los
Evaluadores del Proceso de
Selección).

6. PP1 En Actos Previos (remitido a
Logística para el Estudio de Mercado
según Memorandum N
09072020MTC20.23.1 del
09.07.20).Se estima convocar en
3T2020.

7. PP1 CORREDOR MINERO En Actos
Previos (remitido a Logística para el
Estudio de Mercado según
Memorandum N
09072020MTC20.23.1 del
09.07.20).Se estima convocar en
3T2020.

8. PP1 CP0022020MTC201 (Fase
Convocatoria) con fecha 16.Set.20.
Se estima la Buena Pro en Oct20.

9. PP1 Con Contrato firmado
(14.Oct.20).

10. PP1 Con Contrato firmado
(14.Oct.20).

11. PP1 Con Contrato firmado

Fn 34,899,022.00 30,226,366.00 86.61



(14.Oct.20).

12. PP1 Servicio iniciado (24.Dic.20).

MOTIVO: .

AOI00107801117 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CORREDOR
VIAL MINERO DV HUINCHO PTE VELILLE EMP PE3SG (PTE FAUCE) EMP
PE3SW (CHAYCHAPAMPA) EMP PE3SG ESPINAR)

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1. PP1 Se estima convocar en Mar20.

2. PP1 Se estima convocar en Abr20
(Con RD N 4982020MTC20 de fecha
06.Mar.20 se designó al Comité
Evaluador para el Proceso de
Selección).

3. PP1 Se estima convocar en Jul20
(Con RD N 4982020MTC20 de fecha
06.Mar.20 se designó al Comité
Evaluador para el Proceso de
Selección).

4. PP1 Se estima convocar en Jul20
(Con RD N 4982020MTC20 de fecha
06.Mar.20 se designó al Comité
Evaluador para el Proceso de
Selección).

5. PP1 Se estima convocar en Jul20
(Con RD N 4982020MTC20 de fecha
06.Mar.20 se designó al Comité
Evaluador para el Proceso de
Selección).

6. PP1 En Actos Previos (remitido a
Logística para el Estudio de Mercado
según Memorandum N
09062020MTC20.23.1 del
09.07.20).Se estima convocar en
3T2020.

7. PP1 CORREDOR MINERO En Actos
Previos (remitido a Logística para el
Estudio de Mercado según
Memorandum N
09062020MTC20.23.1 del
09.07.20).Se estima convocar en
3T2020.

8. PP1 CP0012020MTC201 (Fase
Convocatoria) con fecha 23.Set.20.
Se estima la Buena Pro en Oct20.

9. PP1 CP0012020MTC201 (Fase Buena
Pro)al CONSORCIO SAN MIGUEL
(01.Oct.20) convocado (23.Set.20).

10. PP1 CP0012020MTC201 (Fase Buena
Pro)al CONSORCIO SAN MIGUEL
(01.Oct.20) convocado (23.Set.20).

11. PP1 PCPA N 0052020MTC20 (Por
convocar) a fines de
Dic20.CP0012020MTC201 (Fase
Nueva Convocatoria) por pérdida de
Buena Pro del 2do postor.

12. PP1 PCPA N 0052020MTC20 (Por
convocar) a fines de
Dic20.CP0012020MTC201 (Fase
Nueva Convocatoria) por pérdida de
Buena Pro del 2do postor.

MOTIVO:

Fn 27,470,663.00 0.00 0.00

AOI00107801118 - PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO
PUENTE CHINO AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

2. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

3. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

4. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

5. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

6. Demora en el proceso de
contratación de los servicios.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 71,287.00 48,928.93 68.64

AOI00107801126 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL
CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 148+700 REGION
LIMA

046 : ESTUDIO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00 1.

2. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

3. Mem. N 02342020MTC02
(12.Mar.20).

4. Mem. N 02342020MTC02
(12.Mar.20).

5. Mem. N 02342020MTC02
(12.Mar.20).

6. Mem. N 02342020MTC02
(12.Mar.20).



7. Mem. N 02342020MTC02
(12.Mar.20).

8. Mem. N 02342020MTC02
(12.Mar.20).

9. Mem. N 02342020MTC02
(12.Mar.20).

10. Mem. N 02342020MTC02
(12.Mar.20).

11. Mem. N 02342020MTC02
(12.Mar.20).

12. Mem. N 02342020MTC02
(12.Mar.20).

MOTIVO:

Fn 29,596.00 29,595.56 100.00

AOI00107801127 - ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL
CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 167+190 REGION
LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

3. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

7. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

8. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

9. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

10. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

11. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

12. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:

Fn 13,415.00 13,414.26 99.99

AOI00107801128 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL
CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 168+320 REGION
LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

3. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

7. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

8. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

9. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

10. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

11. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

12. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:

Fn 13,502.00 13,501.55 100.00

AOI00107801129 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL
CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 169+379 REGION
LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

3. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

7. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

8. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

9. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

10. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

11. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

12. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:

Fn 13,452.00 13,451.43 100.00

AOI00107801130 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION A DESNIVEL
CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 170+700 REGION
LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

9. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

10. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

11. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

12. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

MOTIVO:

Fn 13,994.00 13,993.34 100.00

AOI00107801131 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL
CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+850 REGION
LIMA

046 : ESTUDIO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.



3. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

4. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

5. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

6. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

7. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

8. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

9. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

10. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

11. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

12. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

MOTIVO:

Fn 19,049.00 19,048.84 100.00

AOI00107801132 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL
TIROLER A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM
159+470 REGION LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

3. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

7. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

8. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

9. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

10. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

11. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

12. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:

Fn 19,311.00 19,310.66 100.00

AOI00107801135 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL
CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 171+815 REGION
LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

3. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

7. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

8. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

9. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

10. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

11. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

12. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:

Fn 17,378.00 17,377.29 100.00

AOI00107801136 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A
DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE,
RUTA PE1N, KM 188+100 REGION LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

3. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

4. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

5. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

6. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

7. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

8. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

9. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

10. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

11. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

12. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

MOTIVO:

Fn 21,530.00 21,529.41 100.00

AOI00107801137 - ESTUDIO DEFINITIVO RECUPERACION POST DESASTRE
EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO
TRUJILLO SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, DISTRITO DE CHICLAYO
CHICLAYO LAMBAYEQUE

046 : ESTUDIO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. RD N 14822018MTC20 (07.ago.18).

3. RD N 14822018MTC20 (07.ago.18).

4. RD N 14822018MTC20 (07.ago.18).

5. RD N 14822018MTC20 (07.ago.18).

6. RD N 14822018MTC20 (07.ago.18).

7. RD N 14822018MTC20 (07.ago.18).

8. RD N 14822018MTC20 (07.ago.18).

9. RD N 14822018MTC20 (07.ago.18).

Fn 2,032,647.00 2,032,646.56 100.00



10. RD N 14822018MTC20 (07.ago.18).

11. RD N 14822018MTC20 (07.ago.18).

12. RD N 14822018MTC20 (07.ago.18).

MOTIVO:

AOI00107801138 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTUCCION DE PUENTES POR
REEMPLAZO EN HUANUCO UCAYALI (PREVISTO, SAN
ALEJANDRO),MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,MULTIDEPARTAMENTAL

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. CP N 0052020MTC20 (Fase Designar
Comité Especial) según RD N
4962020MTC20 (06.Mar.20) . Se
estima convocar en Abr20.

3. CP N 0052020MTC20
(FaseConvocado) con fecha
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en
Jul2020.

4. CP N 0052020MTC20
(FaseConvocado) con fecha
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en
Jul2020.

5. CP N 0052020MTC20
(FaseConvocado) con fecha
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en
Jul2020.

6. CP N 0052020MTC20
(FaseConvocado) con fecha
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en
Jul2020.

7. En Actos Previos ( se viene
adecuando los TDRs con la RM N
4482020MINSA).Se volverá a
convocar en 3T2020,CP N
0052020MTC20 (FaseConvocado) con
fecha 13.Mar.20.

8. CP N 0052020MTC20 (Fase
Absolución de Consultas y
Observaciones) fue convocado
(13.Mar.20).

9. CP N 0052020MTC20 (Fase
Integración de Bases) fue convocado
(13.Mar.20). Se estima la Buena Pro
en Oct20.

10. CP N 0052020MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) al
CONSORCIO PUENTES UCAYALI con
fecha 03.Nov.20 fue convocado
(13.Mar.20). Se estima la firma de
Contrato en Dic20.

11. Contratado (09.Dic.20).

12. Servicio por iniciar (04.Ene.21).

MOTIVO:

Fn 728,981.00 728,980.58 100.00

AOI00107801139 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTUCCIÓN DE PUENTES POR
REEMPLAZO EN HUANUCO UCAYALI (CORPAC, TAMBILLO
GRANDE),MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,MULTIDEPARTAMENTAL

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.10 0.00 0.00

1.

2. CP N 0052020MTC20 (Fase Designar
Comité Especial) según RD N
4962020MTC20 (06.Mar.20) . Se
estima convocar en Abr20.

3. CP N 0052020MTC20
(FaseConvocado) con fecha
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en
Jul2020.

4. CP N 0052020MTC20
(FaseConvocado) con fecha
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en
Jul2020.

5. CP N 0052020MTC20
(FaseConvocado) con fecha
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en
Jul2020.

6. CP N 0052020MTC20
(FaseConvocado) con fecha
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en
Jul2020.

7. En Actos Previos ( se viene
adecuando los TDRs con la RM N
4482020MINSA).Se volverá a
convocar en 3T2020,CP N
0052020MTC20 (FaseConvocado) con
fecha 13.Mar.20.

8. CP N 0052020MTC20 (Fase
Absolución de Consultas y
Observaciones) fue convocado
(13.Mar.20).

9. CP N 0052020MTC20 (Fase
Integración de Bases) fue convocado
(13.Mar.20). Se estima la Buena Pro
en Oct20.

10. CP N 0052020MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) al
CONSORCIO PUENTES UCAYALI con
fecha 03.Nov.20 fue convocado
(13.Mar.20). Se estima la firma de
Contrato en Dic20.

11. Contratado (09.Dic.20).

Fn 711,618.00 0.00 0.00



12. Servicio por iniciar (04.Ene.21).

MOTIVO:

AOI00107801140 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTUCCIÓN DE PUENTES POR
REEMPLAZO EN HUANUCO UCAYALI
(TULUMAYO),MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,MULTIDEPARTAMENTAL

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.10 0.00 0.00

1.

2. CP N 0052020MTC20 (Fase Designar
Comité Especial) según RD N
4962020MTC20 (06.Mar.20) . Se
estima convocar en Abr20.

3. CP N 0052020MTC20
(FaseConvocado) con fecha
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en
Jul2020.

4. CP N 0052020MTC20
(FaseConvocado) con fecha
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en
Jul2020.

5. CP N 0052020MTC20
(FaseConvocado) con fecha
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en
Jul2020.

6. CP N 0052020MTC20
(FaseConvocado) con fecha
13.Mar.20 se estima la Buena Pro en
Jul2020.

7. En Actos Previos ( se viene
adecuando los TDRs con la RM N
4482020MINSA).Se volverá a
convocar en 3T2020,CP N
0052020MTC20 (FaseConvocado) con
fecha 13.Mar.20.

8. CP N 0052020MTC20 (Fase
Absolución de Consultas y
Observaciones) fue convocado
(13.Mar.20).

9. CP N 0052020MTC20 (Fase
Integración de Bases) fue convocado
(13.Mar.20). Se estima la Buena Pro
en Oct20.

10. CP N 0052020MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) al
CONSORCIO PUENTES UCAYALI con
fecha 03.Nov.20 fue convocado
(13.Mar.20). Se estima la firma de
Contrato en Dic20.

11. Contratado (09.Dic.20).

12. Servicio por iniciar (04.Ene.21).

MOTIVO:

Fn 755,300.00 629,402.04 83.33

AOI00107801142 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTUCCION DE PUENTES POR
REEMPLAZO AYACUCHO HUANCAVELICA (CHANCHARA,
CHILLICO),MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,MULTIDEPARTAMENTAL

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. En Logística para la Evaluación de
Mercado. Se estima convocar en
May20.

3. En Logística para la Evaluación de
Mercado. Se estima convocar en
Jul20.

4. En Logística para la Evaluación de
Mercado. Se estima convocar en
Jul20.

5. En Logística para la Evaluación de
Mercado. Se estima convocar en
Jul20.

6. En Logística para la Evaluación de
Mercado. Se estima convocar en
Jul20.

7. CP N 0112020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 14.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. CP N 0112020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 14.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

9. CP N 0112020MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) a
CONSORCIO CONSULTOR AYACUCHO
HUANCAVELICA (26.Oct.20)
convocado (14.Ago.20). Se estima la
firma de Contrato en Nov20.

10. CP N 0112020MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) a
CONSORCIO CONSULTOR AYACUCHO
HUANCAVELICA (26.Oct.20)
convocado (14.Ago.20). Se estima la
firma de Contrato en Nov20.

11. Estudio Definitivo iniciado
(01.Dic.20).

12. Estudio Definitivo iniciado
(01.Dic.20).

MOTIVO:

Fn 724,681.00 724,680.79 100.00

AOI00107801144 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE PUENTES POR
REEMPLAZO LAS RUTAS NACIONALES PE22 PE1N, PE18 (LOS ANGELES,
PALOMAR, RICARDO PALMA), DISTRITO DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2. En Logística para Evaluación de
Mercado se estima convocar en



May20.

3. En Logística para Evaluación de
Mercado se estima convocar en
May20.

4. En Logística para Evaluación de
Mercado se estima convocar en
May20.

5. En Logística para Evaluación de
Mercado se estima convocar en
May20.

6. En Logística para Evaluación de
Mercado se estima convocar en
May20.

7. Se elaborarán los TDRs, se estima
convocar en 4T20.

8. CP N 0202020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 20.Set.20.
Se estima la Buena Pro en Oct20.

9. CP N 0202020MTC20 (Fase
Absolución de Consultas y
Observaciones) convocado
(11.Set.20). Se estima la Buena Pro
en Nov20.

10. CP N 0202020MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro)a GMI S
A INGENIEROS CONSULTORES con
fecha 11.Nov.20 fue convocado
(11.Set.20). Se estima la firma de
Contrato en Dic20.

11. Contratado (10.Dic.20).

12. Contratado (10.Dic.20).

MOTIVO:

Fn 82,326.00 0.00 0.00

AOI00107801146 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A
DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 193+000 REGION
LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

3. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

7. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

8. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

9. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

10. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

11. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

12. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:

Fn 28,160.00 28,159.85 100.00

AOI00107801147 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A
DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM
200+000 REGION LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

3. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

7. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

8. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

9. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

10. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

11. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

12. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:

Fn 24,845.00 24,844.20 100.00

AOI00107801148 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL(LA) CARRETERA
PANAMERICANA SUR PE1S EN EL DISTRITO DE TACNA, TACNA, TACNA

046 : ESTUDIO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2. GR Tacna mediante Oficio N
2582018ORAJGGRGRGOB.REG.TACNA
de fecha 05.07.2018, comunica la
decisión de apartarse del Convenio
de Cooperación Interinstitucional N
0292017MTC20. Ante esta situación
con Memorándum N 20252018MTC20
del 09.07.2018 se ha solicitado a la
DGCT evaluar la posibilidad de
enca...

3. GR Tacna mediante Oficio N
2582018ORAJGGRGRGOB.REG.TACNA
de fecha 05.07.2018, comunica la
decisión de apartarse del Convenio
de Cooperación Interinstitucional N
0292017MTC20. Ante esta situación
con Memorándum N 20252018MTC20
del 09.07.2018 se ha solicitado a la
DGCT evaluar la posibilidad de
enca...

4. GR Tacna mediante Oficio N
2582018ORAJGGRGRGOB.REG.TACNA
de fecha 05.07.2018, comunica la
decisión de apartarse del Convenio
de Cooperación Interinstitucional N
0292017MTC20. Ante esta situación

Fn 79,066.00 79,065.33 100.00



con Memorándum N 20252018MTC20
del 09.07.2018 se ha solicitado a la
DGCT evaluar la posibilidad de
enca...

5. GR Tacna mediante Oficio N
2582018ORAJGGRGRGOB.REG.TACNA
de fecha 05.07.2018, comunica la
decisión de apartarse del Convenio
de Cooperación Interinstitucional N
0292017MTC20. Ante esta situación
con Memorándum N 20252018MTC20
del 09.07.2018 se ha solicitado a la
DGCT evaluar la posibilidad de
enca...

6. GR Tacna mediante Oficio N
2582018ORAJGGRGRGOB.REG.TACNA
de fecha 05.07.2018, comunica la
decisión de apartarse del Convenio
de Cooperación Interinstitucional N
0292017MTC20. Ante esta situación
con Memorándum N 20252018MTC20
del 09.07.2018 se ha solicitado a la
DGCT evaluar la posibilidad de
enca...

7. GR Tacna mediante Oficio N
2582018ORAJGGRGRGOB.REG.TACNA
de fecha 05.07.2018, comunica la
decisión de apartarse del Convenio
de Cooperación Interinstitucional N
0292017MTC20. Ante esta situación
con Memorándum N 20252018MTC20
del 09.07.2018 se ha solicitado a la
DGCT evaluar la posibilidad de
enca...

8. GR Tacna mediante Oficio N
2582018ORAJGGRGRGOB.REG.TACNA
de fecha 05.07.2018, comunica la
decisión de apartarse del Convenio
de Cooperación Interinstitucional N
0292017MTC20. Ante esta situación
con Memorándum N 20252018MTC20
del 09.07.2018 se ha solicitado a la
DGCT evaluar la posibilidad de
enca...

9. GR Tacna mediante Oficio N
2582018ORAJGGRGRGOB.REG.TACNA
de fecha 05.07.2018, comunica la
decisión de apartarse del Convenio
de Cooperación Interinstitucional N
0292017MTC20. Ante esta situación
con Memorándum N 20252018MTC20
del 09.07.2018 se ha solicitado a la
DGCT evaluar la posibilidad de
enca...

10. GR Tacna mediante Oficio N
2582018ORAJGGRGRGOB.REG.TACNA
de fecha 05.07.2018, comunica la
decisión de apartarse del Convenio
de Cooperación Interinstitucional N
0292017MTC20. Ante esta situación
con Memorándum N 20252018MTC20
del 09.07.2018 se ha solicitado a la
DGCT evaluar la posibilidad de
enca...

11. GR Tacna mediante Oficio N
2582018ORAJGGRGRGOB.REG.TACNA
de fecha 05.07.2018, comunica la
decisión de apartarse del Convenio
de Cooperación Interinstitucional N
0292017MTC20. Ante esta situación
con Memorándum N 20252018MTC20
del 09.07.2018 se ha solicitado a la
DGCT evaluar la posibilidad de
enca...

12. GR Tacna mediante Oficio N
2582018ORAJGGRGRGOB.REG.TACNA
de fecha 05.07.2018, comunica la
decisión de apartarse del Convenio
de Cooperación Interinstitucional N
0292017MTC20. Ante esta situación
con Memorándum N 20252018MTC20
del 09.07.2018 se ha solicitado a la
DGCT evaluar la posibilidad de
enca...

MOTIVO:

AOI00107801149 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL
INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA
NORTE, RUTA PE1N, KM 171+300 REGION LIMA

046 : ESTUDIO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

3. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

7. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

8. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

Fn 10,133.00 10,132.68 100.00



9. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

10. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

11. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

12. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:

AOI00107801150 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL
CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+560 REGION
LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

3. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

7. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

8. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

9. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

10. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

11. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

12. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:

Fn 17,706.00 17,705.20 100.00

AOI00107801151 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL
CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 93+300 REGION
LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

3. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

4. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

5. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

6. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

7. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

8. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

9. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

10. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

11. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

12. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

MOTIVO:

Fn 14,547.00 14,546.62 100.00

AOI00107801152 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL
CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 79+850 REGION
LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

3. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

7. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

8. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

9. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

10. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

11. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

12. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:

Fn 18,158.00 18,157.67 100.00

AOI00107801153 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL
CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM 79+280 REGION
LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

3. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

4. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

5. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

6. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

7. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

8. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

9. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

10. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

11. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

12. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

MOTIVO:

Fn 18,920.00 18,919.40 100.00



AOI00107801154 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A
DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA PANAMERICANA
NORTE, RUTA PE1N, KM 76+200, 77+900 Y 78+650 REGION LIMA

046 : ESTUDIO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2. Comprende dos puentes
peatonalesPaso a Desnivel Inferior
Peatonal, Km 79+280,Puente
Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
77+900Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
78+650

3. Comprende dos puentes
peatonalesPaso a Desnivel Inferior
Peatonal, Km 79+280,Puente
Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
77+900Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
78+650

4. Comprende dos puentes
peatonalesPaso a Desnivel Inferior
Peatonal, Km 79+280,Puente
Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
77+900Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
78+650

5. Comprende dos puentes
peatonalesPaso a Desnivel Inferior
Peatonal, Km 79+280,Puente
Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
77+900Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
78+650

6. Comprende dos puentes
peatonalesPaso a Desnivel Inferior
Peatonal, Km 79+280,Puente
Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
77+900Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
78+650

7. Comprende dos puentes
peatonalesPaso a Desnivel Inferior
Peatonal, Km 79+280,Puente
Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
77+900Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
78+650

8. Comprende dos puentes
peatonalesPaso a Desnivel Inferior
Peatonal, Km 79+280,Puente
Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
77+900Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
78+650

9. Comprende dos puentes
peatonalesPaso a Desnivel Inferior
Peatonal, Km 79+280,Puente
Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
77+900Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
78+650

10. Comprende dos puentes
peatonalesPaso a Desnivel Inferior
Peatonal, Km 79+280,Puente
Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
77+900Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
78+650

11. Comprende dos puentes
peatonalesPaso a Desnivel Inferior
Peatonal, Km 79+280,Puente
Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
77+900Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
78+650

12. Comprende dos puentes
peatonalesPaso a Desnivel Inferior
Peatonal, Km 79+280,Puente
Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
77+900Peatonal en la Carretera
Panamericana Norte, Ruta Pe1N,Km
78+650

MOTIVO:

Fn 19,492.00 19,491.94 100.00

AOI00107801155 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A
DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N A, KM
2+050 REGION LIMA

046 : ESTUDIO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

3. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).



5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

7. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

8. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

9. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

10. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

11. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

12. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:

Fn 13,189.00 13,188.27 99.99

AOI00107801157 - OBRAS DE MEJORAMIENTO CARRETERA (PU 135)
CHECCA MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO TRAMO CHECCA
MAZOCRUZ REGION PUNO

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. Se volverá a convocar.

3. Se volverá a convocar.

4. Se volverá a convocar.

5. Se volverá a convocar.

6. Se volverá a convocar. CONTRATO
RESUELTO (RD N2302020MTC20 del
17.Feb.20).

7. Se volverá a convocar el 1T2021.

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 304,105.00 304,104.14 100.00

AOI00107801158 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL
NACIONAL PAVIMENTADA PUNO DESAGUADERO CALAPUJAPUCARA
SICUANI MULTIDISTRITAL CANCHIS CUSCO

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. CP N 0382019MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) al
CONSORCIO PUCARÁ con fecha
(19.Feb.20) fue convocado
(29.Oct.19). Se estima la firma de
Contrato en Mar20.

3. CP N 0382019MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) al
CONSORCIO PUCARÁ con fecha
(19.Feb.20) fue convocado
(29.Oct.19). Se estima la firma de
Contrato en May20.

4. CP N 0382019MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) al
CONSORCIO PUCARÁ con fecha
(19.Feb.20) fue convocado
(29.Oct.19). Se estima la firma de
Contrato en May20.

5. CP N 0382019MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) al
CONSORCIO PUCARÁ con fecha
(19.Feb.20) fue convocado
(29.Oct.19). Se estima la firma de
Contrato en May20.

6. Con Contrato firmado (03.Jun.20).
Contratista viene implementado el
Plan de Prevención para el inicio del
servicio.

7. Con Contrato firmado (03.Jun.20).
Contratista viene implementado el
Plan de Prevención para el inicio del
servicio.

8. Con Contrato firmado (03.Jun.20).
Contratista elabora el DEPT.

9. Con Contrato firmado (03.Jun.20).
Contratista elabora el DEPT.

10. Con Contrato firmado (03.Jun.20).
Contratista elabora el DEPT.

11. DU070 En elaboración el DEPT
(13.Oct.20), se estima su aprobación
el 13.Dic.20.

12. DU070 En elaboración el DEPT
(13.Oct.20), se estima su aprobación
el 13.Dic.20.

MOTIVO:

Fn 3,376,627.00 3,336,626.84 98.82

AOI00107801165 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE EN EL(LA) KM 27+705 DE LA AUTOPISTA PUNOJULIACA DEL
TRAMO 5 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ BRASIL (PASE
DE GANADO VACUNO) DISTRITO DE PAUCARCOLLA, PUNO, PUNO

073 : METRO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

9. OSITRAN solo ha colgado la

Fn 332,339.00 268,414.58 80.77



información a nov19

10. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

11. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

12. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

MOTIVO:

AOI00107801166 - SUPERVISION DE OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL(LA) KM 27+705 DE LA
AUTOPISTA PUNOJULIACA DEL TRAMO 5 DEL CORREDOR VIAL
INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ BRASIL (PASE DE GANADO VACUNO) DISTRITO
DE PAUCARCOLLA, PUNO, PUNO

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 10,500.00 10,500.00 100.00

AOI00107801168 - ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA PUTINA DV. ANANEA CUYOCUYO SANDIA, TRAMO 1 PUTINA
DV. ANANEA,MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,PUNO

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.05 0.05 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6. Se estima convocar en Ago20.

7. CP N 0142020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 11.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. CP N 0142020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 11.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

9. CP N 0142020 (Fase Otorgamiento de
Buena Pro) al CONSORCIO VIAL
PUTINA (06.Oct.20). Fue convocado
(11.Ago.20). Se estima la firma de
Contrato a fines de Oct20.

10. Con Contrato firmado (09.Nov.20).

11. Estudio iniciado
(23.Nov.20).I0606872019 19.11.20
Se gestiono el pago del adelanto en
efectivo

12. Estudio iniciado
(23.Nov.20).I0606872019 19.11.20
Se gestiono el pago del adelanto en
efectivo

MOTIVO:

Fn 1,225,911.00 1,225,910.00 100.00

AOI00107801171 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A
DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM
168+525 REGION LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

2. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

3. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

4. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

5. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

6. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

7. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

8. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

9. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

10. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

11. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

12. RD N 2842018MTC20 (01.Mar.18).

MOTIVO:

Fn 17,004.00 17,003.83 100.00

AOI00107801173 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA SUR PE1S EN EL
DISTRITO DE TACNA, TACNA, TACNA

067 : KILOMETRO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

8. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

9. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

10. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

11. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

Fn 4,317,866.00 4,317,865.19 100.00



12. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

MOTIVO:

AOI00107801174 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL(LA) CARRETERA
PANAMERICANA SUR PE1S EN EL DISTRITO DE TACNA, TACNA, TACNA

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2.

3. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

4. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

5. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

6. OSITRAN solo ha colgado la
información a nov19

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 187,620.00 187,620.00 100.00

AOI00107801176 - OBRA DE RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO
TRUJILLO SULLANA, SECTOR EVITAMIENTO TRUJILLO

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. A cargo del Concesionario.

2. A cargo del Concesionario.

3. A cargo del Concesionario.

4. A cargo del Concesionario.

5. A cargo del Concesionario.

6. A cargo del Concesionario.

7. Obra concluida por COVISOL, se
apertura para liquidación.

8. Obra concluida por COVISOL, se
apertura para liquidación.

9. Obra concluida por COVISOL, se
apertura para liquidación.

10. Obra concluida por COVISOL, se
apertura para liquidación.

11. Obra concluida por COVISOL, se
apertura para liquidación.

12. Obra concluida por COVISOL, se
apertura para liquidación.

MOTIVO:

Fn 992,106.00 992,105.30 100.00

AOI00107801177 - ATENCION DE EMERGENCIA MANTENIMIENTO DE
EMERGENCIA EMPALME 1B BUENOS AIRES CANCHAQUE DEL PROGRAMA
COSTA SIERRA

060 : INFORME
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1. A cargo del concesionario.

2. A cargo del concesionario.

3. A cargo del concesionario.

4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. A cargo del concesionario.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 3,805,840.00 3,805,839.13 100.00

AOI00107801178 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE PUENTES POR
REEMPLAZO AYACUCHO HUANCAVELICA (CHANCHARA,
CHILLICO),MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,MULTIDEPARTAMENTAL

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. En Logística para la Evaluación de
Mercado. Se estima convocar en
May20.

2. En Logística para la Evaluación de
Mercado. Se estima convocar en
May20.

3. En Logística para la Evaluación de
Mercado. Se estima convocar en
Jul20.

4. En Logística para la Evaluación de
Mercado. Se estima convocar en
Jul20.

5. En Logística para la Evaluación de
Mercado. Se estima convocar en
Jul20.

6. En Logística para la Evaluación de
Mercado. Se estima convocar en
Jul20.

7. CP N 0112020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 14.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. CP N 0112020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 14.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

9. CP N 0112020MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) a
CONSORCIO CONSULTOR AYACUCHO
HUANCAVELICA (26.Oct.20)
convocado (14.Ago.20). Se estima la
firma de Contrato en Nov20.

Fn 736,075.00 736,074.69 100.00



10. CP N 0112020MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) a
CONSORCIO CONSULTOR AYACUCHO
HUANCAVELICA (26.Oct.20)
convocado (14.Ago.20). Se estima la
firma de Contrato en Nov20.

11. Estudio Definitivo iniciado
(01.Dic.20).

12. Estudio Definitivo iniciado
(01.Dic.20).

MOTIVO:

AOI00107801179 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DEL PASO A
DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE1N, KM
169+840 REGION LIMA

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

2. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

3. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

4. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

5. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

6. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

7. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

8. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

9. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

10. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

11. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

12. A la espera de opinión de OSITRAN
para aprobación.

MOTIVO:

Fn 16,517.00 16,516.88 100.00

AOI00107801181 - ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI YAURI SICUANI TRAMO
COLPAHUAYCOLANGUI

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.05 0.05 100.00

1.

2. RD N 0352020MTC20 (22.Ene.2020).

3. RD N 0352020MTC20 (22.Ene.2020).

4. RD N 0352020MTC20 (22.Ene.2020).

5. RD N 0352020MTC20 (22.Ene.2020).

6. RD N 0352020MTC20 (22.Ene.2020).

7. RD N 0352020MTC20 (22.Ene.2020).

8. RD N 0352020MTC20 (22.Ene.2020).

9. RD N 0352020MTC20 (22.Ene.2020).

10. RD N 0352020MTC20 (22.Ene.2020).

11. RD N 0352020MTC20 (22.Ene.2020).

12. RD N 0352020MTC20 (22.Ene.2020).

MOTIVO:

Fn 217,427.00 217,426.26 100.00

AOI00107801182 - ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA TERESA PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU
PICCHU REGION CUSCO

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. RD N 31012019MTC20 (29.Nov.19).

3. RD N 31012019MTC20 (29.Nov.19).

4. RD N 31012019MTC20 (29.Nov.19).

5. RD N 31012019MTC20 (29.Nov.19).

6. RD N 31012019MTC20 (29.Nov.19).

7. RD N 31012019MTC20 (29.Nov.19).

8. RD N 31012019MTC20 (29.Nov.19).

9. RD N 31012019MTC20 (29.Nov.19).

10. RD N 31012019MTC20 (29.Nov.19).

11. RD N 31012019MTC20 (29.Nov.19).

12. RD N 31012019MTC20 (29.Nov.19).

MOTIVO:

Fn 15,000.00 15,000.00 100.00

AOI00107801183 - ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCION DE PUENTES POR
REEMPLAZO LAS RUTAS NACIONALES PE22 PE1N, PE18 (CHANCAY,
PACHOTINGO), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, LIMA

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. En Logística para Evaluación de
Mercado se estima convocar en
May20.

3. En Logística para Evaluación de
Mercado se estima convocar en
May20.

4. En Logística para Evaluación de
Mercado se estima convocar en
May20.

5. En Logística para Evaluación de
Mercado se estima convocar en
May20.

6. En Logística para Evaluación de
Mercado se estima convocar en
May20.

7. Se elaborarán los TDRs, se estima
convocar en 4T20.

8. CP N 0202020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 20.Set.20.

Fn 7,386.00 0.00 0.00



Se estima la Buena Pro en Oct20.

9. CP N 0202020MTC20 (Fase
Absolución de Consultas y
Observaciones) convocado
(11.Set.20). Se estima la Buena Pro
en Nov20.

10. CP N 0202020MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro)a GMI S
A INGENIEROS CONSULTORES con
fecha 11.Nov.20 fue convocado
(11.Set.20). Se estima la firma de
Contrato en Dic20.

11. Contratado (10.Dic.20).

12. Contratado (10.Dic.20).

MOTIVO:

AOI00107801184 - SUPERVISION DE OBRAS FALTANTES IIRSA SUR TRAMO
IV, MULTIDISTRITAL, CARABAYA, PUNO

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 808,670.00 808,647.19 100.00

AOI00107801185 - OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TR. SAN
IGNACIO PUENTE INTEGRACION

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. Obra concluida se apertura para
liquidación.

3. Obra concluida se apertura para
liquidación.

4. Obra concluida se apertura para
liquidación.

5. Obra concluida se apertura para
liquidación.

6. Obra concluida se apertura para
liquidación.

7. Obra concluida se apertura para
liquidación.

8. Obra concluida se apertura para
liquidación.

9. Obra concluida se apertura para
liquidación.

10. Obra concluida se apertura para
liquidación.

11. Obra concluida se apertura para
liquidación.

12. Obra concluida se apertura para
liquidación.

MOTIVO:

Fn 48,646.00 48,645.45 100.00

AOI00107801186 - OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL NACIONAL

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. Obra concluida se apertura para
pago.

3. Obra concluida se apertura para
pago.

4. Obra concluida se apertura para
pago.

5. Obra concluida se apertura para
pago.

6. Obra concluida se apertura para
pago.

7. Obra concluida se apertura para
pago.

8. Obra concluida se apertura para
pago.

9. Obra concluida se apertura para
pago.

10. Obra concluida se apertura para
pago.

11. Obra concluida se apertura para
pago.

12. Obra concluida se apertura para
pago.

MOTIVO:

Fn 4,140.00 4,139.67 99.99

AOI00107801187 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES 073 : METRO 20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2. Obra Concluida.

3. Obra Concluida.

4. Obra Concluida.

5. Obra Concluida.

6. Obra Concluida.



7. Obra Concluida.

8. Obra Concluida.

9. Obra Concluida.

10. Obra Concluida.

11. Obra Concluida.

12. Obra Concluida.

MOTIVO:

Fn 233,128.00 233,127.71 100.00

AOI00107801188 - SUPERVISION DE OBRAS DE LA CARRETERA SATIPO
MAZAMARI DV. PANGOA PUERTO OCOPA

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2. .

3. .

4. .

5.

6. .

7. .

8. .

9. .

10. Se encuentra en Liquidación el
Contrato de Supervisión.

11. Se encuentra en Liquidación el
Contrato de Supervisión.

12. Se encuentra en Liquidación el
Contrato de Supervisión.

MOTIVO:

Fn 369,527.00 352,793.01 95.47

AOI00107801189 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL
NACIONAL PAVIMENTADA PUNO DESAGUADERO CALAPUJAPUCARA
SICUANI MULTIDISTRITAL CANCHIS CUSCO

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2. Obra Concluida (se aperturó meta
para liquidación).

3. Obra Concluida en Dic2011 (se
apertura meta para liquidación).

4. Obra Concluida en Dic2011 (se
apertura meta para liquidación).

5. Obra Concluida en Dic2011 (se
apertura meta para liquidación).

6. Obra Concluida en Dic2011 (se
apertura meta para liquidación).

7. Obra Concluida en Dic2011 (se
apertura meta para liquidación).

8. Obra Concluida en Dic2011 (se
apertura meta para liquidación).

9. Obra Concluida en Dic2011 (se
apertura meta para liquidación).

10. Obra Concluida en Dic2011 (se
apertura meta para liquidación).

11. Obra Concluida en Dic2011 (se
apertura meta para liquidación).

12. Obra Concluida en Dic2011 (se
apertura meta para liquidación).

MOTIVO:

Fn 79,755.00 79,754.09 100.00

AOI00107801190 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO
PAVIMENTADA DE LA RVN EMP PE24A PUENTE HUANACAURE
PARATUSHALI SATIPO RUTA VARIANTE
PE24AMULTIDISTRITAL,SATIPO,JUNIN

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 10.00 10.00 100.00

1.

2. No se ejecutará en el 2018.

3. .

4. .

5. .Debido a la Emergencia Sanitaria
Nacional no se realizó trabajos. Sin
embargo el tramo se encuentra
transitable.

6. .Debido a la Emergencia Sanitaria
Nacional no se realizó trabajos. Sin
embargo el tramo se encuentra
transitable.

7. .10 KM. NO SE CONSIDERÓ EN EL
CONTRATO N 1692019MTC20.2

8. 10 KM. NO SE CONSIDERÓ EN EL
CONTRATO N 1692019MTC20.2

9. MR.10 KM. NO SE CONSIDERÓ EN EL
CONTRATO N 1692019MTC20.2

10. MR.10 KM. NO SE CONSIDERÓ EN EL
CONTRATO N 1692019MTC20.2

11. MR.10 KM. NO SE CONSIDERÓ EN EL
CONTRATO N 1692019MTC20.2

12. MR.10 KM. NO SE CONSIDERÓ EN EL
CONTRATO N 1692019MTC20.2

MOTIVO: ......

Fn 333,367.00 174,502.21 52.35

AOI00107801191 - ATENCION DE EMERGENCIAS ITM IIRSA SUR TRAMO 3 060 : INFORME 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2. A cargo del concesionario.

3. A cargo del concesionario.

4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. A cargo del concesionario.

7. .

8. .

9. .

Fn 119,882,398.00 119,882,397.25 100.00



10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

AOI00107801194 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL
PAVIMENTADA EMP. CHICAMA D. SAUSAL CRUCE CASCAS CASCAS
CONTUMAZA CHILETE REGION CAJAMARCA

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 70.60 70.60 100.00

1.

2.

3. Servicio inició en Ago19.Desde el 16
de Marzo el Tramo se viene
monitoriando virtualmente con fotos
y llamadas telefonicas debido al
Estado de Emergencia Nacional a
causa de la Propagacion del COVID 19
las fotos y llamadas se estan
realizando a traves de los
trabajadores que laboran en la Pyme
y son...

4. Servicio inició en Ago19.Desde el 16
de Marzo el Tramo se viene
monitoriando virtualmente con fotos
y llamadas telefonicas debido al
Estado de Emergencia Nacional a
causa de la Propagacion del COVID 19
las fotos y llamadas se estan
realizando a traves de los
trabajadores que laboran en la Pyme
y son...

5. Servicio inició en Ago19.Desde el 16
de Marzo el Tramo se viene
monitoriando virtualmente con fotos
y llamadas telefonicas debido al
Estado de Emergencia Nacional a
causa de la Propagacion del COVID 19
las fotos y llamadas se estan
realizando a traves de los
trabajadores que laboran en la Pyme
y son...

6. Servicio inició en Ago19.Desde el 16
de Marzo el Tramo se viene
monitoriando virtualmente con fotos
y llamadas telefonicas debido al
Estado de Emergencia Nacional a
causa de la Propagacion del COVID 19
las fotos y llamadas se estan
realizando a traves de los
trabajadores que laboran en la Pyme
y son...

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: Se atiende con presupuesto del
DU 702020

Fn 257,187.00 254,899.72 99.11

AOI00107801197 - ESTUDIO DEFINITIVO RECUPERACION POST DESASTRE
EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIO EN EL
TRAMOTRUJILLOSULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL,TRAMOS
CONTINUOS TC1 AL TC5 (KM 586+110KM 702+258) CENTRO POBLADO DE
TRUJILLODIST.TRUJILLOPROV TRUJILLOLA LIBERTAD

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3. RD N 11572018MTC20 (05.Jul.18).

4. RD N 11572018MTC20 (05.Jul.18).

5. RD N 11572018MTC20 (05.Jul.18).

6. RD N 11572018MTC20 (05.Jul.18).

7. RD N 11572018MTC20 (05.Jul.18).

8. RD N 11572018MTC20 (05.Jul.18).

9. RD N 11572018MTC20 (05.Jul.18).

10. RD N 11572018MTC20 (05.Jul.18).

11. RD N 11572018MTC20 (05.Jul.18).

12. RD N 11572018MTC20 (05.Jul.18).

MOTIVO:

Fn 1,932,953.00 0.00 0.00

AOI00107801198 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE
RANCHO PANAO CHAGLLA

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 100.00 100.00 100.00

1.

2.

3. No programado para el 2020.

4. Se programa a partir de Mayo2020

5. Servicio programado a partir de
Junio2020.

6. Servicio programado a partir de
Junio2020.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO: Tambien se atiende con
Recursos del DU 702020

Fn 647,542.00 551,230.58 85.13

AOI00107801199 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO 067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE Fs 202.00 55.00 27.23



PAVIMENTADA DE LA RVN OXAPAMPA POZUZO CODO DEL POZUZO EMP.
PE5N (PUERTO INCA),MULT DISTROXAPAMPA,PASCO

OPERACIONES 1.

2.

3. No programado para el 2020.

4. Se atenderá tramo completo debido
a la resolución de la CxNS (1618).
Inicio de actividades Mayo, CCP
otorgada el 04.05.2020

5. Se atenderá tramo completo debido
a la resolución de la CxNS (1618).
Inicio de actividades Mayo, CCP
otorgada el 04.05.2020Mayo Debido
a la Emergencia Sanitaria Nacional no
se realizó trabajos. Sin embargo el
tramo se encuentra transitable.

6. Se atenderá tramo completo debido
a la resolución de la CxNS (1618).
Inicio de actividades Mayo, CCP
otorgada el 04.05.2020Mayo Debido
a la Emergencia Sanitaria Nacional no
se realizó trabajos. Sin embargo el
tramo se encuentra transitable.

7. Se atenderá tramo completo debido
a la resolución de la CxNS (1618).
Inicio de actividades Mayo, CCP
otorgada el 04.05.2020Mayo Debido
a la Emergencia Sanitaria Nacional no
se realizó trabajos. Sin embargo el
tramo se encuentra transitable.

8. Se atenderá tramo completo debido
a la resolución de la CxNS (1618).
Inicio de actividades Mayo, CCP
otorgada el 04.05.2020Mayo Debido
a la Emergencia Sanitaria Nacional no
se realizó trabajos. Sin embargo el
tramo se encuentra transitable.

9. Se atenderá tramo completo debido
a la resolución de la CxNS (1618).
Inicio de actividades Mayo, CCP
otorgada el 04.05.2020Mayo Debido
a la Emergencia Sanitaria Nacional no
se realizó trabajos. Sin embargo el
tramo se encuentra transitable.

10. ...

11. ...

12. ...

MOTIVO: Se da cumplimiento en las metas
fisicas, con dificultades de lluvias en
diferentes puntos de la carretera. El
tramo se encuentra transitable.

Fn 729,814.00 564,769.60 77.39

AOI00107801200 - ESTUDIO DEFINITIVO DEL MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANCAVELICA SANTA INES EMPALME RUTA 28

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.05 0.05 100.00

1.

2.

3. CP N 0342019MTC20.1 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) al 2do
postor CONSORCIO VIAL PAMPANO
(16.Ene.20). Fue convocado
(15.Oct.19). Se declara desierto y se
volverá a convocar.

4. CP N 0342019MTC20.1 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) al 2do
postor CONSORCIO VIAL PAMPANO
(16.Ene.20). Fue convocado
(15.Oct.19). Se declara desierto y se
volverá a convocar.

5. CP N 0342019MTC20.1 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) al 2do
postor CONSORCIO VIAL PAMPANO
(16.Ene.20). Fue convocado
(15.Oct.19). Se declara desierto y se
volverá a convocar.

6. En aprobación del nuevo expediente
de contrataciones. CP N
0342019MTC20.1 (Fase Se declara
desierto en Ene20).

7. AS N 0152020MTC20 (Fase
Convocatoria (29.Jul.20)). Se estima
la Buena Pro para Set.20.

8. AS N 0152020MTC20 (Fase
Convocatoria (29.Jul.20)). Se estima
la Buena Pro para Set.20.

9. .

10. Se otorgó el adelanto y consultor
elabora el Plan de Trabajo.

11. Se gestiono el pago de Adelanto en
efectivo

12. Se gestiono el pago de Adelanto en
efectivo

MOTIVO:

Fn 1,551,890.00 1,551,889.14 100.00

AOI00107801201 - GESTION ADMINISTRATIVA RVN CONCESIONADA 060 : INFORME 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00 1.

2.

3.



4.

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 3,810,075.00 3,773,190.02 99.03

AOI00107801203 - PACRI PUENTE PICHARI 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 30,000.00 0.00 0.00

AOI00107801204 - OBRAS AYACUCHO ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS)
154 000 (CHINCHEROS) 0837

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6. Obra concluida se apertura para
liquidación.

7. Obra concluida se apertura para
liquidación.

8. Obra concluida se apertura para
liquidación.

9. Obra concluida se apertura para
liquidación.

10. Obra concluida se apertura para
liquidación.

11. Obra concluida se apertura para
liquidación.

12. Obra concluida se apertura para
liquidación.

MOTIVO:

Fn 20,736.00 20,735.55 100.00

AOI00107801205 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AYACUCHO TAMBILLO
EMP. PE3S (OCROS) 4057

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 312.00 312.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .PRESUPUETO OTORGADO EN
JUNIO2020

11. .PRESUPUETO OTORGADO EN
JUNIO2020

12. MR.

MOTIVO:

Fn 160,845.00 151,195.00 94.00

AOI00107801206 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SELVA ALEGRE GALILEA
EL DORADO DV. ÓMIA 3832

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 45.50 45.50 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6. Problemas climatológicos no
permiten realizar el MR en su
totalidad.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .RESUELTO CNS. Se atiende la
totalidad del tramo.

12. .RESUELTO CNS. Se atiende la
totalidad del tramo.

MOTIVO: Tambien se atiende con
presupuesto del DU 702020.

Fn 338,368.00 202,806.40 59.94

AOI00107801209 - SUPERVISION PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERÚ,
AUTOPISTA HUACHO PATIVILCA 3721

109 : SUPERVISION 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00 1.



2.

3.

4.

5.

6. Obra a cargo del concesionario.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 189,573.00 189,572.24 100.00

AOI00107801210 - SUPERVISION PASO A DESNIVEL AV. CENTENARIO
AUTOPISTA HUACHO PATIVILCA 3713

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6. Obra a cargo del concesionario.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 201,436.00 201,435.78 100.00

AOI00107801211 - SUPERVISION PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN
MARTÍN AUTOPISTA HUACHO PATIVILCA 3717

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6. Obra a cargo del concesionario.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 58,917.00 58,916.61 100.00

AOI00107801212 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRAL QUEMADO
LONYA GRANDE CAMPO REDONDO EMP. AM 108 4455

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 279.08 279.08 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20UZAMA1 (fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados (11.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados (11.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados (11.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados (11.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 1,407,542.00 446,266.64 31.71

AOI00107801213 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EL
REPOSOWAWICOSANTA MARÍA DE NIEVASARAMIRIZA 4456

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 36.00 36.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20UZAMA1 (fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados (11.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados (11.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados (11.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados (11.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

Fn 1,948,982.00 945,057.12 48.49



MOTIVO:

AOI00107801214 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SANTA CHUQUICARAPTE
HUAROCHIRI 4459

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 108.00 108.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20.UZLL1B (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

8. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20.UZLL1B (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

9. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20.UZLL1B (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

10. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20.UZLL1B (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

11. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20.UZLL1B (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 8,608,290.00 1,608,994.32 18.69

AOI00107801215 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. HUANIPACA
HUANIPACA KINUALLA ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO 4465

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 350,453.00 0.00 0.00

AOI00107801216 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHIGUATA SANTA LUCIA
4469

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 70.00 70.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (15.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (15.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (15.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (15.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 1,161,235.00 868,344.03 74.78

AOI00107801217 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AYACUCHO
ANDAHUAYLAS PUENTE SAHUINTO 4472

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 421.00 421.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados (05Nov20).

MOTIVO:

Fn 5,926,797.00 2,333,456.57 39.37

AOI00107801218 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SIVIA CANAYRE 4478 067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00 1.



2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12.

MOTIVO:

Fn 1,196,910.00 151,139.20 12.63

AOI00107801219 - MANTEMIENTO RUTINARIO DE PUENTES TUMBES 4488 098 : PUENTE
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 8.00 8.00 100.00 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ
RESPROC82020MTC20.UZPT1 (Fase
Convocatoria) de fecha 18.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

8. ARRANCA PERÚ
RESPROC82020MTC20.UZPT1 (Fase
Convocatoria) de fecha 18.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

9. ARRANCA PERÚ
RESPROC82020MTC20.UZPT1 (Fase
Convocatoria) de fecha 18.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

10. ARRANCA PERÚ
RESPROC82020MTC20.UZPT1 (Fase
Convocatoria) de fecha 18.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

11. ARRANCA PERÚ
RESPROC82020MTC20.UZPT1 (Fase
Convocatoria) de fecha 18.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 462,963.00 94,038.00 20.31

AOI00107801222 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CAJABAMBA
SAUSACOCHA 4495

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ POR PROGRAMAR EN
EL PAC.

MOTIVO:

Fn 2,451,138.00 1,555,302.01 63.45

AOI00107801223 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHOTA CUTERVO 4500 067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 40.45 40.45 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ POR PROGRAMAR EN
EL PAC.

MOTIVO:

Fn 1,695,722.00 1,201,656.36 70.86

AOI00107801224 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. FAUCETT M. DUAREZ
CANTA CALLAO TRAPICHE AV. TUPAC AMARU 4504

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 22.80 22.80 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .
Fn 1 254 402.00 844 519.59 67.32



8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 1,254,402.00 844,519.59 67.32

AOI00107801225 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. CENTENARIO (KM
0+900 A 1+820) 4506

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ POR PROGRAMAR EN
EL PAC.

MOTIVO:

Fn 40,000.00 18,840.00 47.10

AOI00107801226 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SANTA MARIA SANTA
TERESA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 4510

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 30.44 30.44 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12.

MOTIVO:

Fn 1,053,369.00 638,691.70 60.63

AOI00107801227 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PTE LOS MAESTROS LOS
MOLINOS HUAYTARA 4513

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 309.43 309.43 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 615,377.00 187,898.60 30.53

AOI00107801228 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PE26 (TOYOC)
HUANCHOS MOLLEPAMPA COCAS EMP. PE28D (CASTROVIRREYNA) 4515

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 130.87 130.87 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 617,365.00 144,122.08 23.34

AOI00107801229 - MANTENIMIENTO RUTINARIO HUANUCO LA UNION
HUALLANCA DV ANTAMINA 4519

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 133.00 133.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .21.09.2020 Inicia el Mantenimiento
Rutinario con Presupuesto D.U.
702020

10. .21.09.2020 Inicia el Mantenimiento
Rutinario con Presupuesto D.U.
702020

11. .21.09.2020 Inicia el Mantenimiento
Rutinario con Presupuesto D.U.
702020

Fn 2,531,528.00 962,095.53 38.00



12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO: Inicio de mantenimiento
21.09.2020 avance de 33%

AOI00107801230 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAN RAFAEL ALCAS
POZUZO 4521

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ POR PROGRAMAR EN
EL PAC.

MOTIVO:

Fn 495,957.00 186,313.51 37.57

AOI00107801231 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PE 1SC PUENTE LOS
MAESTROS 4527

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ No se contratará por
desaparecer la necesidad del área
usuaria.

MOTIVO:

Fn 228,629.00 17,500.00 7.65

AOI00107801232 - MANTENIMIENTO RUTINARIO JAUJA HUANCAYO 4529 067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ POR PROGRAMAR EN
EL PAC.

MOTIVO:

Fn 44,000.00 0.00 0.00

AOI00107801233 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAN RAMÓN VITOC
CONAC ABRA CURIMARCA MOLINOS JULCAN MASMA ATAURA 4531

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados (15.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados (15.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados (15.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados (15.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 277,994.00 95,047.20 34.19

AOI00107801234 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHICAMA SAUSAL
CASCAS 4536

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 71.00 71.00 100.00 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20.UZLL1B (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

8. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20.UZLL1B (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.



Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

9. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20.UZLL1B (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

10. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20.UZLL1B (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (18.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (18.Set.20).

MOTIVO:

Fn 672,336.00 411,922.74 61.27

AOI00107801235 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. MOCHUMI DV. OLMOS
4539

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 86.00 86.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20.UZLAM1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

8. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20.UZLAM1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

9. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20.UZLAM1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

10. ARRANCA PERÚ
RESPROC12020MTC20.UZLAM1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (28.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (28.Set.20).

MOTIVO:

Fn 956,681.00 580,739.41 60.70

AOI00107801236 - MANTENIMIENTO RUTINARIO OYOTÚN BEBEDEROS LA
FLORIDA NIEPOS 4546

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ POR PROGRAMAR EN
EL PAC.

MOTIVO:

Fn 40,000.00 13,016.66 32.54

AOI00107801237 - MANTENIMIENTO RUTINARIO
HUAURASAYANCHURINOYONOV. RÍO SECOANDAHUASIEMP. PE18 (SAYÁN)
4547

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 180.00 180.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

MOTIVO:

Fn 3,270,072.00 2,382,127.83 72.85

AOI00107801238 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MALA CALANGO LA
CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE 4552

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 181.00 181.00 100.00 1.

2.

3.



4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. ARRANCA PERÚ
RESPROC32020MTC20UZLIM1 (Fase
Buena Pro) a EMPRESA DE SERVICIOS
MÚLTIPLES SAN MARTIN S.R.L. con
fecha 19.Oct.20 Se estima la firma de
Contrato en Dic20.

12. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (29.Oct.20).

MOTIVO:

Fn 949,445.00 473,991.50 49.92

AOI00107801239 - MANTENIMIENTO RUTINARIO IQUITOS BELLAVISTA
MAZAN 4554

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ POR PROGRAMAR EN
EL PAC.

MOTIVO:

Fn 40,000.00 8,100.00 20.25

AOI00107801240 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAN LORENZO ALTO
PERÚ 4556

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. ARRANCA PERÚ
RESPROC62020MTC20UZCUS1 (Fase
Buena Pro) a CONSORCIO SAN
MARCOS con fecha 13.Oct.20 Se
estima la firma de Contrato en Dic20.

12. ARRANCA PERÚ
RESPROC62020MTC20UZCUS1 (Fase
Declarado Desierto) con fecha
30.Dic.20. Se evaluará nueva
convocatoria.

MOTIVO:

Fn 171,000.00 0.00 0.00

AOI00107801241 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PE36 G, TRAMO KM.
15+000 AL KM. 35+000 4557

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 20.00 20.00 100.00 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N
022020MTC20.UZTMO1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Ago20.

8. ARRANCA PERÚ CP N
022020MTC20.UZTMO1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Ago20.

9. ARRANCA PERÚ CP N
022020MTC20.UZTMO1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Ago20.

10. ARRANCA PERÚ CP N
022020MTC20.UZTMO1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Ago20.

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (16.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (16.Set.20).

MOTIVO:

Fn 373,943.00 187,894.76 50.25

AOI00107801242 - MANTENIMIENTO RUTINARIO OXAPAMPA POZUZO
CODO DEL POZUZO EMP. PE5N (PTO. INCA). 4561

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 101.50 101.50 100.00 1.

2.

3.



4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (15.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 911,037.00 149,506.67 16.41

AOI00107801243 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE5N (CALZADA)
SORITOR SELVA ALEGRE NUEVA GALILEA EL DORADO DV. OMIA 4562

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 18.00 18.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ
RESPROC22020MTC20UZSMAOEC1
(Fase Convocatoria) de fecha
17.Ago.20. Se estima la Buena Pro a
fines de Ago20.

8. ARRANCA PERÚ
RESPROC22020MTC20UZSMAOEC1
(Fase Convocatoria) de fecha
17.Ago.20. Se estima la Buena Pro a
fines de Ago20.

9. ARRANCA PERÚ
RESPROC22020MTC20UZSMAOEC1
(Fase Convocatoria) de fecha
17.Ago.20. Se estima la Buena Pro a
fines de Ago20.

10. ARRANCA PERÚ
RESPROC22020MTC20UZSMAOEC1
(Fase Convocatoria) de fecha
17.Ago.20. Se estima la Buena Pro a
fines de Ago20.

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

MOTIVO:

Fn 295,239.00 66,747.06 22.61

AOI00107801244 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PAIMAS TONDOPA
AYABACA 4563

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ POR PROGRAMAR EN
EL PAC.

MOTIVO:

Fn 77,393.00 44,097.54 56.98

AOI00107801245 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MAZOCRUZ CONDURIRI
CHECCA 4565

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 73.00 73.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

MOTIVO:

Fn 398,900.00 284,610.67 71.35

AOI00107801246 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUENTE PRIMAVERAAV.
GUARDIA CIVILAV. LUIS MONTEROAV. PROGRESODV. CATACAOS 4566

067 : KILOMETRO 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 6.76 6.76 100.00 1.

2.

3.

4.

5.

6.



7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ POR PROGRAMAR EN
EL PAC.

MOTIVO:

Fn 631,816.00 295,202.63 46.72

AOI00107801247 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUCARÁ TIRAPATA
ASILLO EMP PE34B (VILLA CHUCTANI) 4573

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ POR PROGRAMAR EN
EL PAC.

MOTIVO:

Fn 481,151.00 143,373.71 29.80

AOI00107801248 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ROSASPATA COLLPA
FRONTERA BOLIVIA 4575

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 41.26 41.26 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

MOTIVO:

Fn 2,142,468.00 1,086,539.96 50.71

AOI00107801251 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP PE5N EL
REPOSOWAWICOSANTA MARIA DE NIEVASARAMIRIZA 4507

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. DU070 CP N 032020MTC20UZAMA1
(Fase Convocatoria) de fecha
18.Ago.20. Se estima la Buena Pro
en Set20.

8. DU070 Con Contrato firmado
(11.Set.20).

9. DU070 Con Contrato firmado
(11.Set.20).

10. DU070 Con Contrato firmado
(11.Set.20).

11. DU070 Con Contrato firmado
(11.Set.20).

12. DU070 Se elabora el DEPT se estima
su aprobación en Ene.21.

MOTIVO:

Fn 751,523.00 483,233.00 64.30

AOI00107801253 - MANTENIMIENTO PERIODICO TACNA TARATA, TR. KM
0+000 KM 2+000 4516

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N
032020MTC20.UZTMO1 (Fase
Convocatoria) con fecha 18.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 3,522,739.00 52,061.39 1.48



AOI00107801254 - MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR BUENOS AIRES TR
I 4518

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.07 0.07 100.00 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N 022020MTC20
UZMAOEC1 (Convocatoria) de fecha
18.Ago.20. Se estima la Buena Pro
en Set20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 616,000.00 28,594.04 4.64

AOI00107801255 - MANTENIMIENTO PERIODICO SANTA CHUQUICARA PTE
HUAROCHIRI 4522

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. DU070 CP N 012020MTC20.UZLL1
(Fase Convocatoria) con fecha
17.Ago.20. Se estima la Buena Pro
en Set20.

8. DU070 CP N 012020MTC20.UZLL1
(Fase Convocatoria) con fecha
17.Ago.20. Se estima la Buena Pro
en Set20.

9. DU070 Contratado (25.Set.20).

10. DU070 Contratado (25.Set.20).

11. DU070 Contratado (25.Set.20).

12. DU070 Contratado (25.Set.20).

MOTIVO:

Fn 2,782,500.00 13,149.83 0.47

AOI00107801256 - MANTENIMIENTO PERIODICO PUCARA TIRAPATA
ASILLO EMP PE34B (VILLA CHUCTANI) 4533

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 2.00 2.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. DU070 CP N 012020MTC20.UZPUN1
(Fase Convocatoria) de fecha
18.Ago.20. Se estima la Buena Pro
en Set20.

8. DU070 Con Contrato firmado
(15.Set.20).

9. DU070 Con Contrato firmado
(15.Set.20).

10. DU070 Con Contrato firmado
(15.Set.20).

11. DU070 Con Contrato firmado
(15.Set.20).

12. DU070 En ejecución.

MOTIVO:

Fn 2,761,371.00 274,570.43 9.94

AOI00107801257 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. SAJINOS PAIMAS
AYABACA DV SOCHABAMBA 4534

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. DU070 CP N 072020MTC20.UZPT1
(Fase Convocatoria) con fecha
18.Ago.20. Se estima la Buena Pro
en Set20.

8. DU070 Con Contrato firmado
(18.Set.20).

9. DU070 Con Contrato firmado
(18.Set.20).

10. DU070 Con Contrato firmado
(18.Set.20).

11. DU070 Se elabora el DEPT (observado
Plan Covid) se estima su aprobación
el 25.Ene.21.

12. DU070 Se elabora el DEPT se estima
su aprobación en Abr.21.

MOTIVO:

Fn 1,309,700.00 1,000,000.00 76.35



AOI00107801258 - MANTENIMIENTO PERIODICO PANAM.SUR, KM
1297+993 AL 300+080 (AV INDUDTRIAL EJERCITO) 4538

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N
032020MTC20.UZTMO1 (Fase
Convocatoria) con fecha 18.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 4,289,363.00 62,395.24 1.45

AOI00107801259 - MANTENIMIENTO PERIODICO PALPA LLAUTA HUANCA
SANCOS CHALCO 4544

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N
022020MTC20UZICA1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. ARRANCA PERÚ CP N
022020MTC20UZICA1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

9. ARRANCA PERÚ CP N
022020MTC20UZICA1 (Fase 2da
Convocatoria). Se estima la Buena
Pro en Oct20.

10. ARRANCA PERÚ CP N
022020MTC20UZICA1 (Fase 2da
Convocatoria). No se ha convocado.

11. ARRANCA PERÚ CP N
022020MTC20UZICA1 (Fase 2da
Convocatoria). No se ha convocado.

12. ARRANCA PERÚ
RESPROC22020MTC20UZICA1
(Declarado Nulo con RD N
20432020MTC20 del 27.Oct.20).

MOTIVO:

Fn 1,371,600.00 0.00 0.00

AOI00107801260 - MANTENIMIENTO PERIODICO OXAPAMPA POZUZO
CODO DEL POZUZO EMP. PE5N (PTO. INCA) 4545

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 1.80 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N
042020MTC20UZJPA1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (15.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (15.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (15.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (15.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 27,565,833.00 73,180.01 0.27

AOI00107801261 - MANTENIMIENTO PERIODICO OVALO EL ANGEL FIN
CALZADA UD 4550

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N
032020MTC20.UZTMO1 (Fase
Convocatoria) con fecha 18.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

Fn 2,480,883.00 49,725.80 2.00



10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

AOI00107801262 - MANTENIMIENTO PERIODICO SAUSACOCHA CHAGUAL
PTE. HUACRACHUCO LOS RAMALES CALEMAR TAYABAMBA DV. SIHUAS
4560

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N 0022020MTC20
(Fase Convocatoria) con fecha
11.Ago.20. Se estima la Buena Pro
en Set20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 8,283,336.00 6,626,668.36 80.00

AOI00107801263 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. LAS VEGAS TARMA
KM. 32+620 KM. 35+000 4564

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N
032020MTC20UZJPA1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 15,969,547.00 105,472.06 0.66

AOI00107801264 - MANTENIMIENTO PERIODICO KIMBIRI SAMANIATO 4572 067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N
012020MTC20UZCUS1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (15.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (15.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (15.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (15.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 2,671,180.00 0.00 0.00

AOI00107801265 - MANTENIMIENTO PERIODICO AV. ELMER FAUCETT AV.
MORALES DUAREZ AV. SANTA ROSA AV. CANTA CALLAO AV. CHILLÓN
TRAPICHE 4580

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N
092020MTC20UZLIM1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato

Fn 2,584,796.00 0.00 0.00



firmado (14.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

AOI00107801266 - MANTENIMIENTO PERIODICO CAÑETE LUNAHUANA
RONCHA CHUPACA HUANCAYO DV. PAMPAS 4581

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N
092020MTC20UZLIM1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 4,430,639.00 18,530.00 0.42

AOI00107801267 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP PE5N (CHAMAYA)
JAÉN SAN IGNACIO PTE. LA BALSA 4585

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. DU070 CP N 032020MTC20UZAMA1
(Fase Convocatoria) de fecha
18.Ago.20. Se estima la Buena Pro
en Set20.

8. DU070 CP N 032020MTC20UZAMA1
(Fase Convocatoria) de fecha
18.Ago.20. Se estima la Buena Pro
en Set20.

9. DU070 CP N 032020MTC20UZAMA1
2da Convocatoria (Fase
Convocatoria) de fecha 28.Set.20. Se
estima la Buena Pro en Oct20.

10. DU070 CP N 032020MTC20UZAMA1
2da Convocatoria (Fase
Convocatoria) de fecha 28.Set.20. Se
estima la Buena Pro en Oct20.

11. DU070 CP N 032020MTC20UZAMA1
2da Convocatoria (Fase
Convocatoria) de fecha 28.Set.20. Se
estima la Buena Pro en Oct20.

12. DU070 Se elabora el DEPT se estima
su aprobación en Feb.21.

MOTIVO:

Fn 999,656.00 0.00 0.00

AOI00107801268 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP PE 12 PASACANCHA
PISCOBAMBA SAN LUIS 4464

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 225.00 225.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 2,631,521.00 308,738.96 11.73

AOI00107801269 - MANTENIMIENTO RUTINARIO YAUCA ATICO 4467 067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12.

MOTIVO:

Fn 1,176,061.00 17,180.00 1.46



AOI00107801270 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DESCANSO YANAOCA
COMBAPATA 4508

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ
RESPROC32020MTC20UZCUS1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

8. ARRANCA PERÚ
RESPROC32020MTC20UZCUS1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

9. ARRANCA PERÚ
RESPROC32020MTC20UZCUS1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

10. ARRANCA PERÚ
RESPROC32020MTC20UZCUS1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

11. ARRANCA PERÚ
RESPROC32020MTC20UZCUS1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro a fines de
Ago20.

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 576,981.00 342,853.60 59.42

AOI00107801271 - MANTEMIENTO PERIODICO DE PUENTES
HUANCAVELICA 4489

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.33 0.33 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N
012020MTC20.UZHVCA1(Fase
Convocatoria) del 17.Ago.20. Se
estima la Buena Pro en Set20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (11.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (11.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (11.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (11.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 427,466.00 113,979.49 26.66

AOI00107801272 - MANTEMIENTO PERIODICO DE PUENTES HUANUCO DOS
DE MAYO 4490

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 5.00 5.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N
032020MTC20UZHUU1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. ARRANCA PERÚ CP N
032020MTC20UZHUU1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

9. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados.

10. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados.

11. ARRANCA PERÚ Con Contratos
firmados.

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 4,515,687.00 590,637.02 13.08

AOI00107801274 - MANTENIMIENTO PERIODICO EL FISCAL VENTILLATA
COCACHACRA PUNTA DE BOMBON 4542

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N
012020MTC20UZARE1 (Fase



Convocatoria) del fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (16.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (16.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (16.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (16.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 7,738,625.00 10,600.00 0.14

AOI00107801275 - MANTENIMIENTO PERIODICO CUSCO URUBAMBA
OLLANTAYTAMBO, TRAMO PISAC URUBAMBA OLLANTAYTAMBO 4586

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ARRANCA PERÚ CP N 0032020MTC20
(Fase Convocatoria) con fecha
13.Ago.20. Se estima la Buena Pro
en Set20.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 9,520,058.00 0.00 0.00

AOI00107801277 - SUPERVISIÓN DE OBRAS VIA EVITAMIENTO OLLACHEA
4255

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 72,000.00 64,120.32 89.06

AOI00107801278 - PACRI VIA EVITAMIENTO OLLACHEA 4594 112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 58.00 58.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 11,863,809.00 11,827,249.96 99.69

AOI00107801283 - OBRAS PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE
EVITAMIENTO) 0116

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Obra concluida se apertura para
pago.

9. Obra concluida se apertura para
pago.

10. Obra concluida se apertura para
pago.

11. Obra concluida se apertura para
pago.

12. Obra concluida se apertura para
pago.

MOTIVO:

Fn 107,953.00 107,952.19 100.00

AOI00107801284 - OBRAS DV. OTUZCO DV. CALLACUYAN 0233 067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2.



3.

4.

5.

6.

7.

8. Obra concluida se apertura para
liquidación.

9. Obra concluida se apertura para
liquidación.

10. Obra concluida se apertura para
liquidación.

11. Obra concluida se apertura para
liquidación.

12. Obra concluida se apertura para
liquidación.

MOTIVO:

Fn 6,937.00 6,936.96 100.00

AOI00107801287 - MANTENIMIENTO PERIODICO PUENTES EN SAN MARTÍN
4491

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ En ejecución.

MOTIVO:

Fn 2,684,855.00 884,720.36 32.95

AOI00107801288 - MANTENIMIENTO PERIODICO RUTA PE1SD, SECTOR
TAKAHUAY (ALCANTARILLAS) 4517

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 381,070.00 11,000.00 2.89

AOI00107801289 - MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR MADRE MIA TR
VIII 4528

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. ARRANCA PERÚ CP N 022020MTC20
UZMAOEC1 (Convocatoria) de fecha
18.Ago.20. Se estima la Buena Pro
en Set20.

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 1,690,070.00 28,133.34 1.66

AOI00107801290 - MANTENIMIENTO PERIODICO CHACHAPOYAS
MOLINOPAMPA RODRIGUEZ DE MENDOZA PUNTA CARRETERA 4535

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. ARRANCA PERÚ CP N
032020MTC20UZAMA1 (Fase
Convocatoria) de fecha 18.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.



9. ARRANCA PERÚ CP N
032020MTC20UZAMA1 2da
Convocatoria (Fase Convocatoria) de
fecha 28.Set.20. Se estima la Buena
Pro en Oct20.

10. ARRANCA PERÚ CP N
032020MTC20UZAMA1 2da
Convocatoria (Fase Convocatoria) de
fecha 28.Set.20. Se estima la Buena
Pro en Oct20.

11. ARRANCA PERÚ En elaboración el
DEPT (Plazo entrega 20.Dic.20)

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 1,260,098.00 3,060.00 0.24

AOI00107801291 - MANTENIMIENTO PERIODICO ALTO JESUS CHIGUATA
4540

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.08 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (17.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (17.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (17.Set.20). Fase1(DEPT)
inicia el 07102020

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (17.Set.20). Fase1(DEPT)
inicia el 07102020

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 1,835,100.00 456,900.00 24.90

AOI00107801292 - MANTENIMIENTO PERIODICO SONDORABRA CRUZ
CHIQUITA 4541

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. DU070 Con Contrato firmado
(18.Set.20).

9. DU070 Con Contrato firmado
(18.Set.20).

10. DU070 Con Contrato firmado
(18.Set.20).

11. DU070 Con Contrato firmado
(18.Set.20).

12. DU070 Con Contrato firmado
(18.Set.20).

MOTIVO:

Fn 2,417,046.00 0.00 0.00

AOI00107801293 - MANTENIMIENTO PERIODICO SAN FRANCISCO
SAMUGARI SAMUGARI CHIQUINTIRCA CHIQUINTIRCA SAN MIGUEL 4548

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. ARRANCA PERÚ CP N
012020MTC20.UZAYA1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

9. ARRANCA PERÚ CP N
012020MTC20.UZAYA2 (Fase 2da
Convocatoria) con fecha 13.Oct.20.
Se estima la Buena Pro en Oct20.

10. ARRANCA PERÚ CP N
012020MTC20.UZAYA2 (Fase 2da
Convocatoria) con fecha 13.Oct.20.
Se otorgó la buena pro.

11. ARRANCA PERÚ Contratado
(11.Nov.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 13,074,066.00 10,440,052.00 79.85

AOI00107801294 - MANTENIMIENTO PERIODICO RUTA PE36D EMP. PE1S
EMP. PE36 Y ANEXOS 4555

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 3,361,867.00 7,000.00 0.21

AOI00107801295 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE1S (I.V.MALA)
CALANGO LA CAPILLA SAN JUAN DE TANTARACHE 4582

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (10.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 1,522,838.00 767,016.38 50.37

AOI00107801296 - MANTENIMIENTO PERIODICO ACOS TINGO
VICHAYCOCHA ANTAJIRCA MINA CHUNGAR HUAYLLAY 4583

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 5,405,950.00 0.00 0.00

AOI00107801297 - MANTENIMIENTO PERIODICO SAYAN ( KM. 91+500 KM
92+650) 4584

067 : KILOMETRO
20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

9. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

10. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

11. ARRANCA PERÚ Con Contrato
firmado (14.Set.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

Fn 369,283.00 0.00 0.00

AOI00107801298 - MANTENIMIENTO PERIODICO ROSARIO SIVIA CANAYRE
UNIÓN MANTAROTZOMAVENI 4588

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 2.10 0.00 0.00 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. ARRANCA PERÚ CP N
012020MTC20.UZAYA1 (Fase
Convocatoria) con fecha 17.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

9. ARRANCA PERÚ CP N
012020MTC20.UZAYA2 (Fase 2da
Convocatoria) con fecha 13.Oct.20.
Se estima la Buena Pro en Oct20.

10. ARRANCA PERÚ CP N
012020MTC20.UZAYA2 (Fase 2da
Convocatoria) con fecha 13.Oct.20.
Se estima la Buena Pro en Nov20.

Fn 17,257,650.00 0.00 0.00



11. ARRANCA PERÚ Contratado
(12.Nov.20).

12. ARRANCA PERÚ DEPT en elaboración.

MOTIVO:

AOI00107801299 - OBRAS EN SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV.
AEROPUERTO PUCALLPACEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Obra concluida se apertura para
pago.

9. Obra concluida se apertura para
pago.

10. Obra concluida se apertura para
pago.

11. Obra concluida se apertura para
pago.

12. Obra concluida se apertura para
pago.

MOTIVO:

Fn 12,167,722.00 12,167,721.38 100.00

AOI00107801300 - ESTUDIO DEFINITIVO SELVA ALEGREEMPALME RUTA
PE5N

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. RD N 2432014 (31.Mar.14)

9. RD N 2432014 (31.Mar.14)

10. RD N 2432014 (31.Mar.14)

11. RD N 2432014 (31.Mar.14)

12. RD N 2432014 (31.Mar.14)

MOTIVO:

Fn 323,050.00 279,239.20 86.44

AOI00107801301 - ESTUDIO ESPECIAL CARRETERA (PU 135) CHECCA
MAZOCRUZ

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Se estima convocar en 4T2020 (se
elaboran los TDRs).

9. Se estima convocar en 4T2020 (se
elaboran los TDRs).

10. Se estima convocar en 4T2020 (se
elaboran los TDRs).

11. Se estima convocar en 4T2020 (se
elaboran los TDRs).

12. Se estima convocar en 4T2020 (se
elaboran los TDRs).

MOTIVO:

Fn 355,042.00 127,011.18 35.77

AOI00107801303 - SUPERVISION DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL
ACCESO A LA LOCALIDAD DE PACAJE HUANUTUYO

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 339,264.00 306,419.44 90.32

AOI00107801314 - GESTION ADMINISTRATIVA DE CARGADOR FRONTAL,
MOTONIVELADORA, RODILLO LISO VIBRATORIO Y RETROEXCAVADORA

112 : UNIDAD 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Se realizará la adquisición de
Cargador Frontal, Moto Niveladora,
Rodillo Liso y Retroexcavadora.

9. Se realizará la adquisición de



Cargador Frontal, Moto Niveladora,
Rodillo Liso y Retroexcavadora.

10. Se realizará la adquisición de
Cargador Frontal, Moto Niveladora,
Rodillo Liso y Retroexcavadora.

11. Se realizará la adquisición de
Cargador Frontal, Moto Niveladora,
Rodillo Liso y Retroexcavadora.

12. Se realizará la adquisición de
Cargador Frontal, Moto Niveladora,
Rodillo Liso y Retroexcavadora.

MOTIVO:

Fn 3,400,000.00 0.00 0.00

AOI00107801315 - GESTION ADMINISTRATIVA DE TRACTOR DE ORUGAS,
EXCAVADORA HIDRAULICA, CARGADOR FRONTAL Y MOTONIVELADORA

112 : UNIDAD
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Se realizará la adquisición de Tractor
Oruga, Excavador Hidráulico,
Cargador Frontal, Moto Niveladora,
Rodillo Liso y Retroexcavadora.

9. Se realizará la adquisición de Tractor
Oruga, Excavador Hidráulico,
Cargador Frontal, Moto Niveladora,
Rodillo Liso y Retroexcavadora.

10. Se realizará la adquisición de Tractor
Oruga, Excavador Hidráulico,
Cargador Frontal, Moto Niveladora,
Rodillo Liso y Retroexcavadora.

11. Se realizará la adquisición de Tractor
Oruga, Excavador Hidráulico,
Cargador Frontal, Moto Niveladora,
Rodillo Liso y Retroexcavadora.

12. Se realizará la adquisición de Tractor
Oruga, Excavador Hidráulico,
Cargador Frontal, Moto Niveladora,
Rodillo Liso y Retroexcavadora.

MOTIVO:

Fn 627,187.00 0.00 0.00

AOI00107801316 - GESTION ADMINISTRATIVA DE EXCAVADORA
HIDRAULICA, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA Y RODILLO LISO
VIBRATORIO

112 : UNIDAD
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Se realizará la adquisición de
Excavador Hidráulico, Cargador
Frontal, Moto Niveladora, Rodillo
Liso y Retroexcavadora.

9. Se realizará la adquisición de
Excavador Hidráulico, Cargador
Frontal, Moto Niveladora, Rodillo
Liso y Retroexcavadora.

10. Se realizará la adquisición de
Excavador Hidráulico, Cargador
Frontal, Moto Niveladora, Rodillo
Liso y Retroexcavadora.

11. Se realizará la adquisición de
Excavador Hidráulico, Cargador
Frontal, Moto Niveladora, Rodillo
Liso y Retroexcavadora.

12. Se realizará la adquisición de
Excavador Hidráulico, Cargador
Frontal, Moto Niveladora, Rodillo
Liso y Retroexcavadora.

MOTIVO:

Fn 7,750,000.00 0.00 0.00

AOI00107801317 - GESTION ADMINISTRATIVA DE ADQUISICION DE
EXCAVADORA HIDRAULICA, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA Y
RODILLO COMPACTADOR

112 : UNIDAD 20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Se realizará la adquisición de
Excavador Hidráulico, Cargador
Frontal, Moto Niveladora, Rodillo
Liso y Retroexcavadora.

9. Se realizará la adquisición de
Excavador Hidráulico, Cargador
Frontal, Moto Niveladora, Rodillo
Liso y Retroexcavadora.

10. Se realizará la adquisición de
Excavador Hidráulico, Cargador

Fn 6,980,000.00 0.00 0.00



Frontal, Moto Niveladora, Rodillo
Liso y Retroexcavadora.

11. Se realizará la adquisición de
Excavador Hidráulico, Cargador
Frontal, Moto Niveladora, Rodillo
Liso y Retroexcavadora.

12. Se realizará la adquisición de
Excavador Hidráulico, Cargador
Frontal, Moto Niveladora, Rodillo
Liso y Retroexcavadora.

MOTIVO:

AOI00107801318 - GESTION ADMINISTRATIVA DE ADQUISICION DE
TRACTOR DE ORUGAS, CARGADOR FRONTAL Y RETROEXCAVADORA

112 : UNIDAD
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Se realizará la adquisición de Tractor
Oruga, Cargador Frontal y
Retroexcavadora.

9. Se realizará la adquisición de Tractor
Oruga, Cargador Frontal y
Retroexcavadora.

10. Se realizará la adquisición de Tractor
Oruga, Cargador Frontal y
Retroexcavadora.

11. Se realizará la adquisición de Tractor
Oruga, Cargador Frontal y
Retroexcavadora.

12. Se realizará la adquisición de Tractor
Oruga, Cargador Frontal y
Retroexcavadora.

MOTIVO:

Fn 80,000.00 0.00 0.00

AOI00107801319 - OBRAS DEL TRAMO VIAL EMPALME 1B BUENOS AIRES
CANCHAQUE (OBRAS DE ARTE)

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 5,002,478.00 4,996,779.45 99.89

AOI00107801320 - ESTUDIO DEFINTIVO DEL TRAMO VIAL EMPALME 1B
BUENOS AIRES CANCHAQUE (OBRAS DE ARTE)

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. APROBADO (27.AGO.20)

9. APROBADO (27.AGO.20)

10. APROBADO (27.AGO.20)

11. APROBADO (27.AGO.20)

12. APROBADO (27.AGO.20)

MOTIVO:

Fn 958,244.00 958,243.36 100.00

AOI00107801321 - SUPERVISION DE OBRA DE TRAMO VIAL EMPALME 1B
BUENOS AIRES CANCHAQUE (OBRAS DE ARTE)

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 103,132.00 91,245.00 88.47

AOI00107801322 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE DV.
COCHABAMBA CUTERVO EMP IIRSA NORTE Y CHAMAYA JAEN SAN IGNACIO
PUENTE LA BALSA

067 : KILOMETRO 20.23.01 : SUBDIRECCIÓN DE
CONSERVACIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2.

3.

4.

5.



6.

7.

8. PP1 CONCLUIDO.

9. PP1 CONCLUIDO.

10. PP1 CONCLUIDO.

11. PP1 CONCLUIDO.

12. PP1 CONCLUIDO.

MOTIVO:

Fn 16,305.00 16,304.35 100.00

AOI00107801323 - SUPERVISION DE OBRA DE LA CARRETERA
HUANCAVELICA LIRCAY

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Contrato terminado, se apertura
para pago.

9. Contrato terminado, se apertura
para pago.

10. Contrato terminado, se apertura
para pago.

11. Contrato terminado, se apertura
para pago.

12. Contrato terminado, se apertura
para pago.

MOTIVO:

Fn 71,300.00 71,299.95 100.00

AOI00107801324 - PLANES Y PROGRAMAS DE MEDIDAS DE CONTROL DE
INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

001 : ACCION 20.01 : ADMINISTRACIÓN INTERNA

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 84,000.00 84,000.00 100.00

AOI00107801325 - OBRAS SATIPO MAZAMARI DV. PANGOA PUERTO
OCOPA 0967

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Obra Concluida (con reducción de
prestación de obra 1.13 Km. ) se
apertura para liquidación.

10. Obra Concluida (con reducción de
prestación de obra 1.13 Km. ) se
apertura para liquidación.

11. Obra Concluida (con reducción de
prestación de obra 1.13 Km. ) se
apertura para liquidación.

12. Obra Concluida (con reducción de
prestación de obra 1.13 Km. ) se
apertura para liquidación.

MOTIVO:

Fn 681,691.00 0.00 0.00

AOI00107801326 - OBRAS MAZAMARI PANGOA CUBANTÍA 1592 067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Obra en ejecución.

10. Obra en ejecución.

11. Obra en ejecución.

12. Obra en ejecución.

MOTIVO:

Fn 2,415,016.00 2,415,015.25 100.00

AOI00107801328 - ESTUDIO DEFINITIVO 01 PUENTE, PUCARÁ ASILLO
(SALDO PTES) 4209

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2.

3.

4.



5.

6.

7.

8.

9. Se volverá a convocar. EDI OBRA4
con Contrato Resuelto según RD N
11932019MTC20 (25.Jun.19).

10. Se volverá a convocar. EDI OBRA4
con Contrato Resuelto según RD N
11932019MTC20 (25.Jun.19).

11. Se volverá a convocar. EDI OBRA4
con Contrato Resuelto según RD N
11932019MTC20 (25.Jun.19).

12. Se volverá a convocar. EDI OBRA4
con Contrato Resuelto según RD N
11932019MTC20 (25.Jun.19).

MOTIVO:

Fn 60,216.00 43,401.61 72.08

AOI00107801329 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE SANTA ROSA, CALLAO
1397

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.15 0.15 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 07.09.20 con Resolución Directoral N
14722020 MTC20, Estudio Aprobado
administrativamente

10. 07.09.20 con Resolución Directoral N
14722020 MTC20, Estudio Aprobado
administrativamente

11. 11.11.20 CRD N 22502020MTC20 Se
Aprobo la Liquid. Final 07.09.20 CRN
14722020 MTC20, Estudio Aprobado
administrativamente

12. RD N 14722020 MTC20 (07.Set.20).

MOTIVO: EDI CONCLUIDO.

Fn 929,031.00 929,030.97 100.00

AOI00107801333 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE MOCCE 0353 281 : VEHICULO CONTROLADO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. EXCUIDO (UP Concesionado).

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 396,002.00 363,679.50 91.84

AOI00107801334 - SUPERVISIÓN DE OBRAS QUINUA SAN FRANCISCO,
TRAMO 2 KM 78+500 KM 172+420 0407

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Contrato Terminado.

11. Contrato Terminado.

12. Contrato Terminado.

MOTIVO:

Fn 51,769.00 51,768.95 100.00

AOI00107801336 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRUJILLO CHICLAYO LIMITE
LAMBAYEQUE PIURA 1851

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Contrato Terminado y Liquidado con
RD N 2622017MTC20 (25.Abr.17).
Supervisor gestiona inicio de proceso
arbitral.

11. Contrato Terminado y Liquidado con
RD N 2622017MTC20 (25.Abr.17).
Supervisor gestiona inicio de proceso
arbitral.

Fn 504,070.00 504,069.45 100.00



12. Contrato Terminado y Liquidado con
RD N 2622017MTC20 (25.Abr.17).
Supervisor gestiona inicio de proceso
arbitral.

MOTIVO:

AOI00107801337 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR TR 1, KM 323+320
893+580 (FEN) 3726

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Obra a cargo del concesionario.

11. Obra a cargo del concesionario.

12. Obra a cargo del concesionario.

MOTIVO:

Fn 90,200.00 89,703.60 99.45

AOI00107801338 - GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 4698 060 : INFORME
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Gestión Administrativa del Proyecto
2436163 Huaycan Cieneguilla.

11. Gestión Administrativa del Proyecto
2436163 Huaycan Cieneguilla.

12. Gestión Administrativa del Proyecto
2436163 Huaycan Cieneguilla.

MOTIVO:

Fn 32,500.00 32,500.00 100.00

AOI00107801344 - OBRAS DV. LAS VEGAS TARMA 1088 067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Obra concluida se apertura para
pago.

12. Obra concluida se apertura para
pago.

MOTIVO:

Fn 386,933.00 386,932.09 100.00

AOI00107801345 - OBRAS PASO A DESNIVEL PE1N, KM 200+000 (PANAM.
NORTE) 2538

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 1,398,236.00 1,398,235.34 100.00

AOI00107801346 - OBRAS TRUJILLO SULLANA, SECTOR CHILCO 3514 067 : KILOMETRO 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Obra culminada por COVISOL, se
apertura finalidad para pago de
liquidación.

12. Obra culminada por COVISOL, se

Fn 456,432.00 456,431.11 100.00



apertura finalidad para pago de
liquidación.

MOTIVO:

AOI00107801347 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TUNEL OLLACHEA, KM 231
232, IIRSA SUR TR. 4 3856

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Obra a cargo de la concesionaria
INTERSUR.

12. Obra a cargo de la concesionaria
INTERSUR.

MOTIVO:

Fn 317,086.00 317,085.91 100.00

AOI00107801348 - OBRAS IIRSA SUR, TRAMO 2 URCOS INAMBARI (KM.
240+995 AL KM. 241+145) 3759

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Obra a cargo del Concesionario
INTEROCEÁNICA (Fuente Plan de
Negocios 2019 OSITRAN).

12. Obra a cargo del Concesionario
INTEROCEÁNICA (Fuente Plan de
Negocios 2019 OSITRAN).

MOTIVO:

Fn 1,150,302.00 1,150,301.78 100.00

AOI00107801349 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA PE24A EMP 3S
COMAS SATIPO 2052

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 134.94 134.94 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. .

12. .

MOTIVO: Se da inicio al Mantenimiento
rutinario el 19.11.2020. Reciente
Certificación de Crédito Presupuestario.

Fn 230,510.00 154,120.75 66.86

AOI00107801350 - MANTENIMIENTO RUTINARIO JULIACA PUTINA PTA
CARRETERA DV. PUTINAMOHO FRONTERA CON BOLIVIA 4708

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 103,631.00 76,907.08 74.21

AOI00107801351 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP PE 1N PATIVILCA
CAJATAMBO OYON 1812

067 : KILOMETRO
20.23.02 : SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES

Fs 208.00 208.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 314,262.00 242,279.34 77.09



AOI00107801352 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA
DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA 3651

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. CONCLUIDO Fuente Avance Físico de
Carreteras a Jun18 (OSITRAN).

12. CONCLUIDO Fuente Avance Físico de
Carreteras a Jun18 (OSITRAN).

MOTIVO:

Fn 4,242,785.00 4,242,783.42 100.00

AOI00107801353 - OBRAS QUINUA SAN FRANCISCO, TRAMO 1 KM 26+000
KM 78+500 0244

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Obra concluida se apertura para
liquidación.

MOTIVO:

Fn 16,305.00 16,304.35 100.00

AOI00107801354 - OBRAS CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC 0955 067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Obra concluida se apertura para
pago.

MOTIVO:

Fn 221,358.00 221,357.31 100.00

AOI00107801355 - OBRAS PASOS A DESNIVEL RAMIRO PRIALE AV. LAS
TORRES 0164

067 : KILOMETRO
20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Liquidación Final Contrato de
Ejecución de Obra N 0262013MTC20
(RD N 8812013MTC20 del
12.09.2013), sin penalidades.

MOTIVO:

Fn 10,342.00 10,341.31 99.99

AOI00107801356 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MAZAMARI PANGOA
CUBANTÍA 2019

067 : KILOMETRO 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Se encuentra en Liquidación.

MOTIVO:

Fn 369,470.00 369,469.25 100.00

AOI00107801357 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DV. NEGRO MAYO OCORURO
HECTOR TEJADA DV. YAURI 1852

109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2.

3.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Contrato terminado.

MOTIVO:

Fn 326,246.00 326,245.81 100.00

AOI00107801358 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 2DA CALZADA, TR. 2
PANAMERICANA NORTE KM. 995+200 1001+200 3652

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Obra fué ejecutada por COVISOL.

MOTIVO:

Fn 10,000.00 10,000.00 100.00

AOI00107801359 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PASO DESNIVEL, TREBOL DEL
PACIFICO BRISAS DE CONCON 2603

109 : SUPERVISION
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Contrato terminado.

MOTIVO:

Fn 27,211.00 27,210.92 100.00

AOI00107801360 - GESTION ADMINISTRATIVA BONO REACTIVACION 3117 112 : UNIDAD 20.01 : ADMINISTRACIÓN INTERNA

Fs 1.00 1.00 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 351,900.00 349,500.00 99.32

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 4,856,281,786.00 4,433,439,777.40

OEI.02 - GESTIONAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON NIVELES ADECUADOS DE CALIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS

AEI.02.01 - REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EFECTIVA Y OPORTUNA QUE PRESTAN LOS OPERADORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

AOI00107800138 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO IIRSA SUR
TR. 5 INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI AZÁNGARO ILO JULIACA) 0027

067 : KILOMETRO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. A cargo del concesionario.

2. A cargo del concesionario.

3. A cargo del concesionario.

4. A cargo del concesionario.

5. A cargo del concesionario.

6. A cargo del concesionario.

7. .

8. OSITRAN

9. OSITRAN

10. OSITRAN

11. OSITRAN

12. OSITRAN

MOTIVO:

Fn 21,374,496.00 21,374,495.66 100.00

AOI00107800289 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRUJILLO SULLANA, SECTOR
CHILCO 1232

109 : SUPERVISION 25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Obra culminada, se apertura finalidad
para pago de liquidación.

Fn 22,826.00 22,825.33 100.00



10. Obra culminada, se apertura finalidad
para pago de liquidación.

11. Obra culminada, se apertura finalidad
para pago de liquidación.

12. Obra culminada, se apertura finalidad
para pago de liquidación.

MOTIVO:

AOI00107800330 - ESTUDIO DEFINITIVO PATIVILCA PUERTO SALAVERRY 046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MOTIVO:

Fn 1,733,298.00 1,733,297.66 100.00

AOI00107800419 - ESTUDIO DEFINITIVO DV. PICHARI ABRA CIELO PUNCO
BOCA SANTA ANA KITENI PALMA REAL

046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.05 0.05 100.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. CP N 0182020MTC20 (Fase Designar
Comite Selección) según RD N
11912020MTC20 (11.Ago.20).

8. CP N 0182020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 25.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

9. CP N 0182020 (Fase Otorgamiento
Buena Pro) a CONSORCIO PALMA
REAL (19.Oct.20) fue convocado
(25.Ago.20). Se estima la firma de
Contrato en Nov20.

10. I06144020191910 Otorgamiento de
Buena Pro a CONSORCIO PALMA REAL
por el monto de s.
9,080,000.003010 Consentimiento
de Buena Pro0311 Se remite a
E.C.25.08.20 Convocado 11.08 RD N
0011912020MTC20 designación del
CS. EDILBERTO RIVEROS FIORELA
CCORIMANYA MILAGROS CORDOVA

11. Inició la elaboración del Estudio
(09.Dic.20).

12. Inició la elaboración del Estudio
(09.Dic.20).

MOTIVO:

Fn 2,724,001.00 2,724,000.00 100.00

AOI00107800700 - SUPERVISIÓN DE OBRAS LIMA CANTA 0929 109 : SUPERVISION 20.16 : DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Contrato Terminado.

10. Contrato Terminado.

11. Contrato Terminado.

12. Contrato Terminado.

MOTIVO:

Fn 27,859.00 27,858.94 100.00

AOI00107800716 - ESTUDIO DEFINITIVO PASO A DESNIVEL Y PTE.
PEATONAL (EL ARENAL PTA DE BOMBON)

046 : ESTUDIO 20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. CP N 0162020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 06.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

8. CP N 0162020MTC20 (Fase
Convocatoria) con fecha 06.Ago.20.
Se estima la Buena Pro en Set20.

9. CP N 0162020 (Fase Otorgamiento de
Buena Pro) a HOB CONSULTORES S.A.
(07.Oct.20). Fue convocado
(06.Ago.20). Se estima la firma de
Contrato a fines de Oct20.

Fn 348,621.00 0.00 0.00



10. CP N 0162020.MTC20 (Fase
Otorgamiento de Buena Pro) a HOB
CONSULTORES S.A. con fecha
19.Nov.20 reiniciado (19.Nov.20)
fue convocado (06.Ago.20). Se
estima la firma de contrato en Dic20.

11. CP N 0162020.MTC20 (Fase
Consentimiento de Buena Pro) con
fecha 02.Dic.20 otorgamiento de
Buena Pro a HOB CONSULTORES S.A.
con fecha 19.Nov.20 reiniciado
(19.Nov.20) fue convocado
(06.Ago.20). Se estima la firma de
contrato en Dic20.

12. Servicio iniciado (04.Ene.21).

MOTIVO:

AOI00107800845 - ESTUDIO DEFINITIVO SECTORES DAÑADOS TR. HUARAL
ACOS 3947

046 : ESTUDIO
25.01 : DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. EDI CONCLUIDO (03.Ago.20).

10. EDI CONCLUIDO (03.Ago.20).

11. EDI CONCLUIDO (03.Ago.20).

12. EDI CONCLUIDO (03.Ago.20).

MOTIVO:

Fn 156,973.00 156,972.40 100.00

AOI00107800916 - ESTUDIO DE PERFIL CHINCHA DV. HUACHOS 046 : ESTUDIO
20.22.01 : SUBDIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Fs 0.00 0.00 0.00

1. RD N 2722019MTC20 (04.Mar.19).

2. RD N 2722019MTC20 (04.Mar.19).

3. RD N 2722019MTC20 (04.Mar.19).

4. RD N 2722019MTC20 (04.Mar.19).

5. RD N 2722019MTC20 (04.Mar.19).

6. RD N 2722019MTC20 (04.Mar.19).

7. RD N 2722019MTC20 (04.Mar.19).

8. RD N 2722019MTC20 (04.Mar.19).

9. RD N 2722019MTC20 (04.Mar.19).

10. RD N 2722019MTC20 (04.Mar.19).

11. RD N 2722019MTC20 (04.Mar.19).

12. RD N 2722019MTC20 (04.Mar.19).

MOTIVO:

Fn 233,725.00 0.00 0.00

AOI00107800921 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES 098 : PUENTE
20.22.03 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE PUENTES

Fs 1.00 1.00 100.00

1. En proceso de instalación el Puente
Paracas en Huancavelica.

2. En proceso de instalación el Puente
Paracas en Huancavelica.

3. En proceso de instalación el Puente
Paracas en Huancavelica.

4. En proceso de instalación el Puente
Paracas en Huancavelica.

5. En proceso de instalación el Puente
Paracas en Huancavelica.

6. En proceso de instalación el Puente
Paracas en Huancavelica.

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. ADM. DIRECTAPte. Coishco
(16.Set.20) Pte. Suchiman
(29.Dic.20).

MOTIVO:

Fn 116,883.00 43,874.29 37.54

AOI00107801100 - PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y
ACCESOS

112 : UNIDAD
20.22.04 : SUBDIRECCIÓN DE DERECHO
DE VÍA

Fs 1.00 0.00 0.00

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 20,536.00 19,535.52 95.13

AOI00107801112 - OBRAS DE TACNA LA PAZ TR. 2 KM. 94+000 (CERRO
STA. ELENA) AL KM. 146 +180 (SALDO OBRA)

067 : KILOMETRO 20.22.02 : SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DE CARRETERAS

Fs 0.00 0.00 0.00 1. Obra en ejecución.

2. Obra en ejecución.

3. Obra en ejecución.



4. Obra en ejecución.

5. Obra en ejecución.

6. Obra en ejecución.

7. .

8.

9. Se volverá a ejecutar se elaborará un
Informe Post Resolución, cuya
aprobación se estima en Abr19 . Con
fecha 25.Ene.18 se Resolvió el
Contrato de Obra con RD N
0692018MTC20, con un avance de
38.896% 19.549 Km.

10. Se volverá a ejecutar se elaborará un
Informe Post Resolución, cuya
aprobación se estima en Abr19 . Con
fecha 25.Ene.18 se Resolvió el
Contrato de Obra con RD N
0692018MTC20, con un avance de
38.896% 19.549 Km.

11. Se volverá a ejecutar se elaborará un
Informe Post Resolución, cuya
aprobación se estima en Abr19 . Con
fecha 25.Ene.18 se Resolvió el
Contrato de Obra con RD N
0692018MTC20, con un avance de
38.896% 19.549 Km.

12. Se volverá a ejecutar se elaborará un
Informe Post Resolución, cuya
aprobación se estima en Abr19 . Con
fecha 25.Ene.18 se Resolvió el
Contrato de Obra con RD N
0692018MTC20, con un avance de
38.896% 19.549 Km.

MOTIVO:

Fn 44,111.00 44,110.65 100.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 26,803,329.00 26,146,970.45

OEI.08 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ARTICULADOS, AUTOMATIZADOS Y TRANSPARENTES EN EL MTC

AOI00107800145 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA RVN 001 : ACCION 20.01 : ADMINISTRACIÓN INTERNA

Fs 5,979.55 6,012.90 100.56

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

11. .

12. .

MOTIVO:

Fn 115,918,827.00 98,654,011.70 85.11

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 115,918,827.00 98,654,011.70

TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 4,999,003,942.00 4,558,240,759.55


