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INTRODUCCIÓN 
 

La modificación del Manual de Operaciones y el Organigrama de Provías Nacional, aprobado 

por RM N°429-2012 MTC/02 del 11 de agosto del 2012, además de las modificaciones del Crédito 

Presupuestario
1
 al 31 de agosto; tiene un efecto en la asignación de recursos a las unidades 

orgánicas internas y externas, comprendidas el Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora 007 

Provías Nacional
2
. Siendo así, se ha elaborado el Plan de Acción Anual Modificado

3
 para el año fiscal 

2012, que es el producto concreto del proceso de planificación operativa y constituye la hoja de ruta 

del trabajo que se realizará en los siguientes meses del año.  El citado Plan muestra cómo se 

alcanzarán la meta de los indicadores de desempeño, objetivos, definiéndose las intervenciones, 

estrategias, responsables, cronogramas, responsables y recursos, acorde al crédito presupuestario 

de la Unidad Ejecutora. 

 

Lograr que el gasto público genere los resultados deseados es un desafío permanente y es 

una justa exigencia de los ciudadanos y las empresas que, con su trabajo y su ahorro, financian el 

presupuesto nacional. En ese sentido, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 79° de la Ley Nº 

28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; que señala que “el Presupuesto por 

Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a 

productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una 

definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre 

otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la determinación de responsables, los 

procedimientos de generación de información de los resultados, productos y de las herramientas de 

gestión institucional, así como la rendición de cuentas para el año 2012”; el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (MTC) presentó el Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo 

e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, del cual Provías Nacional forma parte. 

 

El seguimiento del Programa, se realiza sobre los avances en la ejecución presupuestal y el 

cumplimiento de metas en su dimensión física, para lo cual, los responsables en las unidades 

orgánicas del MTC, entregan información cierta, suficiente y adecuada, que incluya las medidas 

adoptadas, las acciones desarrolladas para la mejora de la ejecución y los ajustes incorporados en el  

programa presupuestal.   

 

Asimismo, con la RM N° 224-2012-MTC/01, del 7 de mayo del 2012, se aprueba el Plan 

Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012 - 2016 del Sector Transportes y Comunicaciones; la 

citada resolución, en el artículo 3°, dispone que los proyectos especiales adscritos al Sector 

Transportes y Comunicaciones informen la ejecución de metas del referido Plan a la Oficina General 

de Planeamiento y Presupuesto. 

 

En ese contexto, Provías Nacional ha elaborado el presente Plan de Acción 2012-Modificado, 

el mismo que ha contado con la activa participación de las unidades orgánicas, quienes realizaron la 

programación de metas en función a los límites de gasto autorizados para el 2012, teniendo como 

                                                           
1
 De acuerdo al Artículo 26.1de la Ley 28411 Entiéndase por crédito presupuestario a la dotación consignada en el 

Presupuesto del Sector Público, así como en sus modificaciones, con el objeto de que las entidades puedan ejecutar gasto 

2
 Las unidades ejecutoras se crean para el logro de objetivos y la contribución de la mejora de la calidad del servicio público 

Art.58 de la Ley 28411. 
3
Art. 71.3 de la Ley 28411, precisa que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan 

alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto 
plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la 
oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. 
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premisa orientar los bienes y servicios a la consecución de generación de valor y de resultados, 

entendido esto último, como la satisfacción del ciudadano ya sea como usuario o beneficiario de los 

servicios de infraestructura vial. 

 

PROVIAS NACIONAL es responsable de la administración y gestión de la Red Vial Nacional 

existente y en proyecto; sin embargo, dado que se tienen tramos otorgados en Concesión, la 

programación de las intervenciones se realiza sobre la RVN No Concesionada. Así, la rehabilitación,  

mejoramiento y construcción se enmarca dentro del proceso de proyectos de Inversión pública que 

tiene como marco el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y por tanto tienen que seguir las 

fases de pre-inversión, inversión y post inversión. En este caso, el proceso administrativo general de 

cada intervención comprende: (i) elaboración de términos de referencia, (ii) proceso de selección, (iii) 

administración de contrato, y (iv) liquidación del contrato. 

 

De acuerdo con las estadísticas, estos procesos administrativos toman un tiempo de 

maduración desde el inicio de la actividad hasta el término del mismo, por lo tanto, la programación 

de metas está expuesta a los riesgos operativos de origen interno (especialistas y normatividad), y 

externo (postores y medio ambiente); no obstante ello, la programación física y financiera se realiza 

bajo el supuesto de que se cumplirán los tiempos predeterminados para cada proceso, pero en la 

ejecución existen retrasos. Por ejemplo, hay demoras en los procesos de selección desde la fase 

inicial de los estudios de pre-inversión, esto trae consigo el retraso de la ejecución de las obras 

cuando coincide con el periodo de fuertes lluvias o cambios climáticos, especialmente en las zonas 

alto andinas y la amazonia, obligando a suspender temporalmente la ejecución de dichas obras, 

además de otras interferencias, ocasionando en conjunto la ampliación del plazo para la entrega de 

las obras. 

 

Para determinar  los  tiempos que se requieren para la entrega de una obra de infraestructura 

vial (PIP) a los usuarios, se ha tomado la información que corresponde a los años 2007-2011 

(agosto), observándose una relación directa entre el número de kilómetros y el tiempo de duración: 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN VARÍA DIRECTAMENTE A KILÓMETROS INTERVENIDOS 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estimación econométrica elaborado por Programación Física/OPEI/PVN a partir de contratos y liquidaciones 2007- 2011 

 

Para el año 2012, PROVIAS NACIONAL tiene como metas en carreteras: (i) la rehabilitación y 

mejoramiento y construcción de 313 Km.; (ii) el mantenimiento rutinario a cargo de las unidades 

zonales de 3,104 Km./año; (iii) el mantenimiento periódico de 9 Km. de vías pavimentadas; (iv) la 

conservación vial por niveles de servicio, que tendrá una cobertura de 12,697 Km. 
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Por el lado, de la RVN Concesionada, se realizarán: (v) la rehabilitación, mejoramiento y 

construcción de 162 Km. y  (vi) la conservación y mantenimiento de  4,851 Km. (Ver Anexo  N°3.7 y 

3.8) 

Asimismo, en el año 2012 se tiene previsto terminar 133 Kilómetro de mantenimiento 

periódico; 382 Km. y 160 m. de rehabilitación y mejoramiento de carreteras y puentes, 

respectivamente. En la red concesionada, se culminará la construcción, rehabilitación y mejoramiento 

de 123 Km. (Ver Anexos del N° 6 al 8) 

 

Siendo el estudio culminado un insumo o subproducto importante para realizar el 

mantenimiento o intervenir en la ejecución de proyectos se inversión en la RVN, se ha programado la 

culminación de 1 estudio de mantenimiento periódico de carretera y 3 de puentes, 28 estudios de pre-

inversión en sus diferentes fases, y 42 estudios definitivos. Ver cuadro  

 

Tipo de Estudio 
Cantidad Longitud 

Contrato Convenio TOTAL Contrato Convenio TOTAL 

ESTUDIOS DE CONSERVACION 4 
 

4 
   

Estudio de Mantenimiento Periódico 4 - 4 
   

Carretera 1 - 1 50  Km. - 50  Km. 

Puente 3 - 3 948  m. - 948  m. 

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 
PUBLICA 

18 10 28 
   

Perfil 9 2 11 
   

Carretera 8 2 10 915  Km. 208  Km. 1,123  Km. 

Puente 1 - 1 100  m. - 100  m. 

Factibilidad 9 8 17 
   

Carretera 9 8 17 870  Km. 831  Km. 1,701  Km. 

Puente 0 - - - - - 

ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA 33 9 42 
   

Estudio Definitivo 33 9 42 
   

Carretera 20 5 25 879  Km. 337  Km. 1,216  Km. 

Puente 12 4 16 908  m. 360  m. 1,268  m. 

Túnel 1 - 1 1,300  m. - 1,300  m. 

TOTAL 55 19 74 
    

Finalmente, el Plan de Acción Modificado, es un documento de gestión activo dinámico; en 

permanente retroalimentación, que puede ser actualizado y modificado acorde con las prioridades 

institucionales y correlacionadas con las actividades del Ministerio y otros  Sectores  involucrados con 

el desarrollo sostenible del País. 

 

Como consecuencia de estas variaciones en las prioridades institucionales, ocasiona  

modificaciones o ajustes  presupuestarios que varían la magnitud de los recursos financieros 

inicialmente autorizados, afectando la programación del Plan. Es pertinente indicar que la regulación 

del Sistema de Presupuesto permite las modificaciones permanentes, acorde al óptimo uso de los 

recursos, en tanto que el plan no debe modificarse con cada operación sino en un horizonte 

prudencial como puede ser un semestre haciendo eficiente nuestra cultura de planificación. 

 
Nota explicativa 
En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 
Tres puntos (...) indican que los datos faltan, no constan por separado o no están disponibles. 
Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa. 
La coma (,) se usa para separar los miles. 
El guion (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 2006-2012, indica que se trata de todo el período considerado, ambos años 
inclusive. 
La palabra “dólares” se refiere a dólares de los Estados Unidos, salvo indicación contraria. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total 
correspondiente. 
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1. DIAGNÓSTICO GENERAL 
 

Durante los últimos años (2000-2011) la economía peruana se ha posicionado como una de 
las de mejor desempeño en América Latina, con un crecimiento promedio anual del Producto 
Bruto Interno del 5.6 % y con previsión de mantener esta tendencia positiva en 2012. Los 
sectores que han sido los principales pilares del desarrollo del sector productivo peruano 
durante el periodo 2000-2011 fueron la minería (crecimiento 18% anual), la construcción (12 
anual), y transportes y comunicaciones (10%). 

 
En este contexto, el crecimiento económico ha derivado en un aumento de la población 
económicamente activa con ingresos superiores a los S/. 1.000 mensuales, del 13% del total 
en 2004 a 22% en 2008, evidenciando la aparición y consolidación de una clase media 
peruana. En paralelo, durante el periodo 2004 – 2011 se aprecia una caída continua del nivel 
de pobreza en el Perú pasando de 48.6% a 27.8% respectivamente. 
 
Así también, el Perú se sitúa como uno de los países de la región con mayores ritmos de 
incremento del volumen de comercio exterior. En el periodo 1998-2008 ha registrado un 
aumento del 448% en sus exportaciones, situación comparable a la de China que registró un 
667% de crecimiento exportador, cifra record a nivel mundial para el mismo periodo. 
 
Los productos que incluye la oferta exportable peruana son los minerales y 
siderometalúrgicos, los agroindustriales, los de la industria de la pesca, el petróleo y 
derivados, así como productos del sector textil y confecciones. Por otra parte los principales 
productos demandados por el mercado nacional son los metalmecánicos, los pertenecientes 
al rubro de petróleo y derivados, así como los productos químicos, agropecuarios y 
siderometalúrgicos. 
 
En las últimas décadas Perú ha llegado a acuerdos de libre comercio o facilitación parcial 
con múltiples países, bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio –OMC. La 
mayor parte de dichas relaciones se ha establecido entorno a la cuenca de Asia-Pacifico y 
del continente sudamericano.  
 
Entre dichos acuerdos destaca el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con EE.UU, 
China y Singapur, mientras que se está negociando actualmente con la UE, Corea, Japón y 
países de Centroamérica entre los que se encuentra Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Guatemala y Panamá. 
 
La apertura de la economía peruana ha tenido como consecuencia la expansión de las 
cadenas de abastecimiento, presentando actualmente diversos desafíos la resolución de los 
cuales garantizará el desarrollo sostenido del país a través de la optimización de los flujos y 
procesos de exportación, contribuyendo a la mejora de la competitividad nacional.  
 
En este orden de ideas, a través del diagnóstico efectuado, se puede afirmar que Perú 
cuenta con un sistema de transporte y logística de mercancías que satisface parcialmente 
las necesidades del sector productivo, limitando la conectividad de las unidades de negocio, 
especialmente las pequeñas y medianas empresas con los mercados nacionales e 
internacionales, con una reducida oferta de servicios de valor agregado y esquemas de 
operación que resultan en un elevado costo logístico mermando la competitividad país. 
 
Pese a la fuerte inversión en infraestructura vial realizada durante los últimos años y que ha 
supuesto una mejoría importante en la calidad de las mismas, se observa una debilidad en la 
infraestructura vial de segundo orden en cuanto a la calidad irregular de la superficie, la 
geometría de las vías no adaptada a vehículos de carga pesada, la falta de conectividad con 
las unidades productoras y de la misma red secundaria con la primaria.  
 
Hacia julio 2012 del 41% del total de Red Vial Nacional peruana se encuentra sin 
pavimentar, con carencias en seguridad y a menudo con carencias de señalización. De los 
más de 14,123 km restantes que se encuentran asfaltadas, solamente existen 
aproximadamente 500 km de autopista.  
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Una situación similar se detecta en los elementos estructurantes como puentes y túneles 
que no son capaces de soportar la presión ejercida por el parque automotor actual. Varios 
puentes soportan solamente hasta 20 t y las carreteras hasta 36 t, hechos muy crítico que 
necesita de urgente revisión. 
 
El sistema de red vial actual no consigue articular los productores con los mercados de 
consumo e insumos, impactando en los costos logísticos totales y en la reducida penetración 
de productos de la Sierra y la Selva del país en los mercados de la costa. Por ejemplos las 
dificultades entre los productores de piñas localizados en Junín, en el intento de sacar la 
carga hacía la ciudad de Lima, así como la palma aceitera producida entorno Tingo María. 
Otros casos son las piscifactorías situadas en los lagos de la Sierra, que presentan 
dificultades para trasladar el producto fresco hacia los recintos portuarios de comercio 
exterior. 
 
En los nodos de comercio exterior, se deben mencionar los problemas derivados de la falta 
de procesos modernos que optimicen los servicios brindados en los puntos de ruptura de 
carga donde participa el sector público, en particular en los vinculados a las fronteras 
marítimas y aéreas. No existe una ventanilla única operando que esté integrada a los 
distintos nodos ni con los sistemas en operación por parte del sector privado y se presentan 
deficiencias en la gestión documental y física de las mercancías.  
 
La centralización de los principales puntos de entrada y salida física de la mercancía al país 
en Lima-Callao, junto con la situación de oligopolio ejercida por parte de los terminales extra 
portuarios resulta en sobrecostos por falta de transparencia en servicios marítimo-portuarios 
que inciden en la eficiencia y competitividad de los productos. Al mismo tiempo, se aprecia 
una elevada congestión de tráfico en el Callao, con retrasos en la retirada y cargue de 
contenedores, que tienen como resultado la subutilización de los vehículos de carga pesada. 
 
En este punto es preciso anotar que Perú presenta en promedio un costo logístico sobre el 
valor del producto del 34%, situando al país como uno de los más caros logísticamente en la 
Región y superior a la media de América Latina (24%) y los países miembros de la OECD 
(8%). 
 
El resultado de este modelo es que los centros productivos alejados de la ciudad de Lima, 
en el norte y sur del país, deben realizar en ocasiones el tramo nacional del trayecto hasta 
Lima por vía carretera para completar sus operaciones de comercio exterior, aumentando el 
costo logístico del producto. Adicionalmente, existe una carencia de infraestructura férrea 
que de servicios a la carga general mediante un corredor longitudinal que conecte los 
principales centros de producción y consumo del país. Los esquemas actuales de 
ferrocarriles prestan servicios a un número reducido de compañías mineras, así como en 
ocasiones a cementeras del sur del Perú. 
 
La oferta de servicios logísticos en el Perú es poco diversificada, con reducida 
especialización y calidad. La mayor parte de la oferta se limita a servicios de transporte con 
un bajo valor agregado, siendo otros más complejos como el almacenaje y distribución, 
internalizados por parte del sector productivo. Otros como la logística de retorno son casi 
nulos, afectando el nivel de atención al cliente.  
 
Se detecta una carencia de operadores logísticos orientados al mercado nacional que 
ofrezcan servicios de consolidación de carga. El servicio que predomina es el de carga 
completa aun cuando el envío no lo justifique, por lo que los operadores tratan de consolidar 
incurriendo en costos adicionales de almacenaje, pero impactando el ritmo de entrega. 
 
En definitiva, no existe una visión integradora del desarrollo de la infraestructura y servicios 
relacionados con la logística, ni una política claramente definida. Las normas que regulan la 
promoción, planificación, desarrollo, entrega en concesión y la supervisión de facilidades 
logísticas no constituyen un marco institucional y regulatorio claro que fomente la confianza 
del sector privado y el desarrollo del sistema de transporte y logística peruano. 
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Infraestructura vial y crecimiento económico 
 
La infraestructura vial es reconocida, principalmente en los países emergentes, como la 
base  central y fundamental para atraer la inversión y (un pilar central para) estimular la 
actividad económica debido a que (es una de las bases fundamentales sobre las que)  
apoyan a  todas las actividades privadas (tanto extractivas y productivas, como financieras y 
comerciales) de un país, posibilitando  la existencia de nuevos mercados  y la elevación de 
los estándares de vida.  
 
Según la evidencia internacional, la infraestructura de servicios públicos constituye el 
soporte básico  de toda actividad económica. Así por ejemplo, las infraestructuras de 
telecomunicaciones y de energía eléctrica son empleadas en los procesos de producción de 
casi todos los sectores y el transporte es un insumo esencial para la comercialización de los 
productos. En ese sentido, la existencia de la infraestructura vial en una economía genera 
una serie de externalidades para el desarrollo de las actividades privadas, dado que se 
constituye en un conjunto de activos públicos que generalmente afectan las decisiones de 
producción y de consumo de las empresas y de los hogares sin que medien para ello 
mecanismos de mercado. 
 
En teoría, el incremento de la capacidad productiva potencial de una economía puede ocurrir 
a través del suministro de una mayor cantidad y calidad en la infraestructura vial, lo que 
provoca que las estructuras de costos del sector productivo y de servicios se vean afectadas 
a consecuencia de las externalidades generadas por la aglomeración y por la concentración 
de la infraestructura existente en zonas con demanda efectiva, por servicios de transporte 
terrestre. Es así, que cuando una empresa privada utiliza la infraestructura vial, la 
productividad de dicha firma crece porque esta combina su propio capital con la 
infraestructura existente, lo que provoca la reducción de sus costos unitarios de producción, 
incrementado la productividad y competitividad en el mercado de productores. 
 
De forma similar, la mayor dotación de adecuada infraestructura vial eleva el acceso y la 
rentabilidad de los proyectos privados, es decir, genera mayores incentivos para que el 
sector privado realice nuevas inversiones, conllevando a  incrementar  el crecimiento y 
desarrollo económico del País. En este sentido, tanto el capital e inversión en infraestructura 
vial por parte del estado, como el capital privado pueden resultar ser complementarios, más 
que competidores.  Así, la reducción de los costos de transacción y de transporte para la 
empresa privada debido a la provisión de la infraestructura vial conlleva a mejoras en la 
eficiencia del sector privado en su conjunto, a través de la determinación de precios relativos 
más transparentes, lo que, a su vez, genera, en términos agregados, un empleo más 
eficiente de los recursos que lleva a incrementos en la producción 
 
Por lo tanto, puede co-existir un vínculo positivo entre la inversión en la infraestructura vial y 
el crecimiento socioeconómico; debido a que estimula el ingreso de la inversión privada 
nacional o extranjera en el sector productivo, generando la apertura empresarial en diversos 
sectores en la economía real del País.  
 
Existen principalmente dos canales de transmisión entre infraestructura y crecimiento: 
 
La expansión de la infraestructura  y el acceso vial genera incrementos en la capacidad 
productiva potencial de la  economía nacional, reducción de costos operativos, incremento 
en  la oferta productiva, baja de precios; conllevando al incremento de la demanda de bienes  
transables y  productividad de la empresa privada. 
 
El incremento de la infraestructura vial genera cambios favorables en los precios relativos ya 
que genera condiciones para el funcionamiento de los mercados de manera más eficiente. 
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En el caso del Perú, para las dos últimas décadas, observamos una relación positiva entre el 
PBI y el stock de capital relacionado a la infraestructura vial representada por los kilómetros 
de carreteras pavimentadas de la red vial nacional

4
.
 

 
 

Gráfico Nº 1 
Relación entre PBI e Infraestructura vial (1990-2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BCRP, INEI. Elaboración propia. 

 
Por otro lado, diferentes estudios evidencian los efectos positivos de las inversiones en 
infraestructura de transportes sobre la productividad agrícola, el ingreso de los hogares, el 
nivel de vida de los pobladores, la nutrición, salud y educación. Así, Vásquez y Bendezú 
señalan que si la infraestructura vial peruana creciera 1% el PBI aumentaría 0,218%, debido 
a que ello favorece la incorporación de nuevos sectores productivos. Por lo tanto, se 
considera que existe una relación directa entre inversión, competitividad y crecimiento del 
PBI. Los países y regiones con mayores niveles de inversión son los más competitivos y, a 
mayor competitividad, mayores niveles de inversión y, en consecuencia, un mayor 
crecimiento económico. 
 
Entonces, la base de desarrollo de todo país es el nivel y la capacidad en la infraestructura. 
En ese contexto, la gestión de la infraestructura vial se enfoca a satisfacer en forma 
adecuada las necesidades de movilidad de la población y específicamente de los usuarios 
de los servicios de transporte; de ese modo, la infraestructura de transporte no es un fin en 
sí mismo, sino el medio adecuado para contar con servicios de transporte seguros, eficientes 
y de calidad.  Por ello las principales demandas de los usuarios de la red no son solo el  
incremento de carreteras pavimentadas; sino  en  buen estado funcional de la carretera.   
 
 

2. DIAGNÓSTICO  INSTITUCIONAL 
 

2.1. Denominación, Naturaleza y Fines de la Institución 
 

PROVÍAS NACIONAL es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 
12.Jul.2002, el cual asumió todos los derechos y obligaciones del Programa Rehabilitación 
de Transportes del Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes (PRT-
PERT) y del ex SINMAC (Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras), cuenta con 
autonomía técnica, administrativa y financiera. 
 
Está encargado de construir, mejorar, rehabilitar y mantener  en  óptimo estado de 
conservación la red vial nacional, controlando la aplicación de las normas de peaje, y 

                                                           
4
Existe mayor grado de correlación entre PBI e Infraestructura vial total país, pero por ser el caso, hemos considerado la red 

vial nacional 
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derecho de vía, propiciando permanentemente la participación del sector privado en la 
ejecución y mantenimiento de carreteras, utilizando fuentes de financiamiento interno y 
externo con el objetivo de brindar a los usuarios un medio de transporte seguro y eficiente, 
de acuerdo a las políticas y estrategias sectoriales para contribuir a la integración económica 
y social del país. 
 
Para regular la organización y funciones de Provías Nacional, se aplica el DS N° 043-2006-
PCM, donde se precisa, que los programas y proyectos contarán con un Manual de 
Operaciones, en tal sentido mediante la Resolución Ministerial N° 394-2011-MTC/02 del 3 de 
julio del 2011 se aprueba el Manual de Operaciones de Provías Nacional.  El 8 de agosto 
2012, con  la Resolución Ministerial N° 429-2012-MTC/02, se modifica el citado Manual. 
 
La modificación al Manual, implicó adicionar a la estructura organizacional, la Unidad 
Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales como órgano de línea y modifica las 
funciones de la Dirección Ejecutiva, Unidad Gerencial de Estudios, Unidad Gerencial de 
Obras, Unidad Gerencial de Conservación y Unidades Zonales. Asimismo, autoriza a la 
Dirección Ejecutiva aprobar y/o modificar el Cuadro de Recursos Humanos, previa opinión 
favorable de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC.   El organigrama 
vigente es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Red Vial Nacional 
 
El Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).- Es el  conjunto de carreteras conformantes de 
la Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural. 
 
La Red Vial Nacional, comprende las carreteras de interés nacional; está conformada por los 
principales ejes longitudinales y transversales, que constituyen la base del Sistema Nacional 
de Carreteras (SINAC). Sirve como elemento receptor de las carreteras Departamentales o 
Regionales y de las carreteras Vecinales o Rurales. Son parte de la Red Vial Nacional, las 
carreteras que cumplan con los siguientes criterios: 
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 Interconectar al país longitudinalmente o transversalmente, permitiendo la vinculación 
con los países vecinos. 

 Interconectar las capitales de departamento. 

 Soportar regularmente el tránsito de larga distancia nacional o internacional de personas 
y/o mercancías, facilitando el intercambio comercial interno o del comercio exterior. 

 Articular los puertos y/o aeropuertos de nivel nacional o internacional, así como las vías 
férreas nacionales. 

 Interconectar los principales centros de producción con los principales centros de 
consumo. 

 
El Clasificador de Rutas es el documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras – 
SINAC; de acuerdo al reglamento de jerarquización incluye el Código de Ruta y su definición 
según puntos o lugares principales que conecta. El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones es el responsable de elaborar la actualización del Clasificador de Rutas que 
se aprobará mediante Decreto Supremo. Las modificaciones serán aprobadas por 
Resolución Ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
2.3. Longitud de la Red Vial Nacional 
                                                                  
En el 2010, se culminó el Estudio para la medición y georeferenciación de las 116 Rutas de 
la RVN (Inventario Vial Básico), a cargo de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles 
del MTC; este estudio se determinó la longitud y estado funcional de la red vial nacional en 
las rutas previstas en el DS N° 044-2008-MTC, de donde se reporta la longitud oficial y el 
tipo de superficie de rodadura. 
 
De acuerdo con las atribuciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se  
gestionó la aprobación del D.S. N° 036-2011-MTC, de fecha 27 de julio 2011 que aprueba la 
actualización del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
 
Al 31 de julio del 2012, como consecuencia de las reclasificaciones de rutas aprobadas por 
resoluciones ministeriales y la verificación de la información de la medición realizada en el 
2010, se modifica la longitud de la Red Vial Nacional. Ver cuadro 

 

Cuadro N°1: Red Vial Nacional por Tipo de Superficie de Rodadura según Eje Vial 
(En Kilómetros) 

RUTA RVN 
Pavimentada 

RVN No 
Pavimentada 

RVN 
Existente 

RVN 
Proyectada 

RVN 
Total1/ 

PE-1 Longitudinal de la Costa 2,590 - 2,590 41 2,631 

PE-3 Longitudinal de la Sierra 2,371 1,092 3,463 - 3,463 

PE-5 Longitudinal de la Selva 1,305 432 1,738 939 2,677 

Variantes y ramales 2,952 5,556 8,508 622 9,130 

Ejes Transversales 4,905 2,889 7,794 575 8,369 

 Total  14,123 9,970 24,092 2,177 26,269 

Estructura  (%) 59 41 100 
  Fuente y  Elaboración: PVN/OPEI/PFIS 

 
 

Cuadro N° 2: Red Vial Nacional según  Departamento 
Clasificador de Rutas D.S 036-2011-MTC y sus Modificaciones (128 Rutas) 

(En Kilómetros) 

DEPARTAMENTO PAVIMENTADA 
SIN 

PAVIMENTAR 
RVN 

EXISTENTE 
PROYECTADA 

RVN 
TOTAL 

TOTAL 14,123 9,970 24,092 2,177 26,269 

 AMAZONAS  353 498 851 33 884 

 ANCASH  927 663 1,590 73 1,663 

 APURIMAC  446 663 1,109 
 

1,109 

 AREQUIPA  958 461 1,419 62 1,481 

 AYACUCHO  465 1,260 1,725 34 1,759 

 CAJAMARCA  834 754 1,588 12 1,600 

 CALLAO  13 - 13 
 

13 

 CUSCO  1,007 814 1,821 184 2,005 



 

 

PLAN DE ACCIÓN 2012-Modificado 

 

 

14 
www.proviasnac.gob.pe          Jirón Zorritos 1203 

      Lima, Lima 01 Perú 
(511) 615-7800 

100% 

68% 
75% 

35% 

63% 

0% 

32% 
25% 

65% 

37% 

PE-1
Longitudinal
de la Costa

PE-3
Longitudinal
de la Sierra

PE-5
Longitudinal
de la Selva

Variantes y
ramales

Ejes
Transversales

Pavimentada

No
Pavimentada

DEPARTAMENTO PAVIMENTADA 
SIN 

PAVIMENTAR 
RVN 

EXISTENTE 
PROYECTADA 

RVN 
TOTAL 

 HUANCAVELICA  332 1,111 1,443 
 

1,443 

 HUANUCO  553 318 871 313 1,184 

 ICA  572 92 663 47 710 

 JUNIN  917 290 1,207 196 1,403 

 LA LIBERTAD  524 720 1,244 100 1,344 

 LAMBAYEQUE  410 57 468 91 558 

 LIMA  1,054 396 1,450 33 1,484 

 LORETO  43 45 88 43 131 

 MADRE DE DIOS  398 1 399 625 1,025 

 MOQUEGUA  441 35 476 
 

476 

 PASCO  249 316 565 
 

565 

 PIURA  931 443 1,374 22 1,396 

 PUNO  1,328 500 1,828 14 1,842 

 SAN MARTIN  552 296 848 127 975 

 TACNA  455 178 633 4 637 

 TUMBES  138 - 138 9 147 

 UCAYALI  221 60 281 156 437 
Fuente y Elaboración: PVN/OPEI/PFIS 

 
 

Gráfico N° 2: Tipo de Superficie de Rodadura según Eje Longitudinal y Otros 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente y Elaboración: PVN/OPEI/PFIS 

 
Como se observa en el gráfico, los ejes longitudinales

5
 de la sierra y selva tienen el 32 y 25 

por ciento sin pavimentar, además de las variantes, ramales y ejes transversales que 
presentan un 65 y 37  por ciento sin pavimentar. Siendo que el Perú se encuentra en el 
puesto 67 en el ranking mundial de competitividad, en donde la infraestructura de trasportes 
es un pilar para avanzar hacia mayor prosperidad, se requiere de una evaluación económica 
que permita comparar el beneficio social esperado con el coste de oportunidad de la 
inversión y decidir en qué carreteras rehabilitamos o si construimos nuevas, así como en qué 
zonas geográficas y en qué momento del tiempo; estas son elecciones vitales. 
 
2.4. Evolución  de la Red Vial Nacional 2003-2012 Jul 
 
A julio del año 2012, la red vial nacional se ha incrementado en aproximadamente 7,235 
kilómetros respecto al año 2003, como consecuencia de los clasificadores de rutas 
aprobados y la reclasificación a julio del presente año. En el siguiente cuadro se muestra la 
evolución de la Red Vial Nacional  

 
  

                                                           
5
Ejes longitudinales: Son las carreteras que recorren longitudinalmente al país, uniendo el territorio nacional desde la frontera 

norte hasta la frontera sur. 
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Cuadro Nº 3: Evolución de la Longitud de la RVN Existente según Tipo de Superficie de 
Rodadura 

(En Kilómetros)  

Fuente: INEI - Compendios Estadísticos 2003, 2007, 2008, 2009, 2010  
1/ Se aplicaba clasificador aprobado con DS 009-1995- MTC del 19-Jun.-1995 
2/ Se aplicaba clasificador aprobado con DS 034-2007- MTC del 27-Set.-2007 
3/ Se aplica clasificador aprobado DS 044-2008-MTC del 28.Nov.08 
4/ Estimado por MTC-DGCF, remitido en correo de fecha 23-04-10, sobre la base del DS 044-2008-MTC del 28.Nov.08 
5/ Se aplica clasificador aprobado DS 044-2008-MTC del 28.Nov.08 y la actualización del inventario de carácter básico del estudio de las 
Rutas de la Red Vial Nacional del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) ejecutado por la Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles del MTC. 
6/Se aplica clasificador aprobado DS 036-2011-MTC del 27 de julio 2011 
7/Se aplica clasificador aprobado DS 036-2011-MTC las modificaciones  por reclasificación y actualización de la medición del 2010 

 
 

Gráfico N° 3: Evolución de la RVN según Tipo de Superficie de Rodadura (2003 – Jul 2012) 

 
 
 
2.5. Caracterización de la oferta 
 
En una economía globalizada, en que la producción se reparte geográficamente, el papel del 
comercio, y con él, el del transporte y sus infraestructuras de soporte, es cada día más 
relevante. Actualmente, un déficit de infraestructuras puede llevar a una reducción del 
comercio, y por lo tanto, a un ahogamiento de la economía productiva. Por el contrario, una 
red de infraestructuras eficiente, conectada y coherente, incrementa la competitividad local 
debido a que conlleva una reducción de los costos generalizados, facilitando los 
intercambios comerciales y mejorando la economía nacional. 
 
La Red Vial Nacional juega el papel más importante en las comunicaciones a nivel país, 
interconecta al país longitudinal y transversalmente y permite la vinculación con países 
vecinos. Sirven como elementos receptores de las carreteras departamentales y rurales, lo 
que permite la comunicación de todas las capitales departamentales. Son las más 
transitadas, dado que soportan tránsito de larga distancia nacional e internacional de 
personas y/o mercancías facilitando de este modo el intercambio comercial interno y 
externo. Asimismo, permite la conexión de los centros de producción con los centros de 
consumo. 
 

 -
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2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jul

En Kilómetro 

RVN Pavimentada RVN No Pavimentada

Tipo de Superficie de 
Rodadura 

2003 1/ 2007 2/ 2008 3/ 2009  /4 2010  /5 2011  /6 2012  /7 

RVN Pavimentada 7,990 11,178 11,370 11,500 12,445 12,358 14,123 

RVN No Pavimentada 8,867 12,660 12,533 13,000 11,151 10,714 9,970 

Total 16,857 23,838 23,903 24,500 23,596 23,072 24,092 

Var. respecto  al 2003  
 

169% 170% 176% 166% 160% 172% 
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La red vial nacional tiene tres (03) ejes longitudinales y veinte (20) ejes transversales. La 
identificación de la red vial del territorio difiere en cada una de las regiones del país. En lo 
que se refiere a la densidad de vías totales, el valor promedio del país es de 67,43 m de vía 
por km2, de los cuales la red vial rural presenta la mayor densidad estimada en 27,14 m de 
vía por km2. 
 
La red vial peruana se enmarca en esquema vial de carácter regional bajo la iniciativa IIRSA, 
que involucra los doce países suramericanos. 
 
Los tramos peruanos de los ejes IIRSA, que serán componentes de la malla suramericana 
que faciliten las operaciones comerciales entre los países participantes. Actualmente se 
encuentran concesionados 5,791.91 km de carretera los cuales corresponden a proyectos 
auto sostenibles tales como la Red Vial 6, Red Vial 5, Red Vial 4, la Autopista del Sol y la 
IIRSA Centro Tramo 2, así como también „proyectos cofinanciados‟ por el Estado como el 
Eje Multimodal IIRSA Norte, la Carretera Interoceánica IIRSA Sur y carreteras del Programa 
Costa Sierra. 
 
2.6. Análisis de la demanda 
 
El diagnóstico efectuado en el Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte 
elaborado 2010-2012, indica que puede afirmar que Perú cuenta con un sistema de 
transporte y logística de mercancías que satisface parcialmente las necesidades del sector 
productivo, limitando la conectividad de las unidades de negocio, especialmente las 
pequeñas y medianas empresas, con los mercados nacionales e internacionales, con una 
reducida oferta de servicios de valor agregado, y esquemas de operación que resultan en un 
elevado costo logístico mermando la competitividad país. 
 
Pese a la fuerte inversión en infraestructura vial realizada durante los últimos años y que ha 
supuesto una mejoría importante en la calidad de las mismas, se observa una debilidad en la 
infraestructura vial de segundo orden en cuanto a la calidad irregular de la superficie, la 
geometría de las vías no adaptada a vehículos de carga pesada, la falta de conectividad con 
las unidades productoras y de la misma red secundaria con la primaria. 
 
El 84% de la totalidad de la red vial peruana se encuentra sin asfaltar, con carencias en 
seguridad y a menudo con carencias de señalización. De los más de 13.000 km restantes 
que se encuentran asfaltadas, solamente existen 300 km de autopista. Una situación similar 
se detecta en los elementos estructurantes como puentes y túneles que no son capaces de 
soportar la presión ejercida por el parque automotor actual. Varios puentes soportan 
solamente hasta 20 t y las carreteras hasta 36 t, un hecho muy crítico que necesita de 
urgente revisión. 
 

En ese contexto, la oferta del sector para los próximos años busca fijar el enfoque logístico6 

como eje estratégico para la mejora de los servicios de transporte, siendo de importancia 
fortalecer el entorno institucional,  orientado a concentrar los esfuerzos hacia el desarrollo de 
plataformas y corredores logísticos, así como al uso de tecnologías de información y 
comunicaciones que faciliten y fomenten el comercio exterior y atiendan los requerimientos 
del mercado doméstico. 
 
La Asociación para el Fomento de la Industria Nacional, cuantifica el déficit de inversiones 
en infraestructuras de transporte en 13.971 MUS$, de los cuales un 50% corresponden a 
infraestructuras viales. La situación, según fuentes del sector, se ha agravado en los últimos 
años debido a un aumento del tráfico vial superior al de la red vial. 
 
El sistema de red vial actual no consigue articular los productores con los mercados de 
consumo e insumos, impactando en los costos logísticos totales y en la reducida penetración 
de productos de la Sierra y la Selva del país en los mercados de la costa. 
 

                                                           
6
  En el marco del Estudio Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos, 2012. 
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Ejemplos de lo anterior se han detectado entre los productores de piñas localizados en 
Junín, en el intento de sacar la carga hacía la ciudad de Lima, así como la palma aceitera 
producida entorno Tingo María. Otros casos son las piscifactorías situadas en los lagos de la 
Sierra, que presentan dificultades para trasladar el producto fresco hacia los recintos 
portuarios de comercio exterior. 
 
Asimismo, el mal estado de la carretera impacta negativamente en la calidad de los 
productos hortofrutícolas, que sufren daños debido a los golpes recibidos, como el caso del 
mango en su traslado desde la zona de Sullana hacia Piura-Paita. 
 
En relación al costo logístico, es preciso anotar que Perú presenta en promedio sobre el 
valor del producto del 34% situando al país como uno de los más caros logísticamente  en la 
Región, superior a la media de América Latina (24%) y los países miembros de la OECD 
(8%). 
 
De allí que, se propone ordenar el desarrollo de la infraestructura de transportes e 
infraestructura y servicios complementarios, con horizonte al año 2016, en concordancia con 
la demanda de servicios de transporte y bajo el enfoque de desarrollo de corredores 
logísticos, en apoyo a la competitividad del país y en contribución a la inclusión social.  Para 

ello se cuenta con el Plan Estratégico Multianual 2012-20167 que se enmarca en una visión 

integral de mediano y largo plazo, a la vez que es congruente con la situación real de la 
infraestructura actual y la disponibilidad de recursos para su implementación. 
 
El citado Plan 2012 – 2016 prioriza acciones en base a corredores logísticos donde se 
concentra más del 85% del movimiento de carga del país, lo que permitirá contribuir a 
mantener el crecimiento económico del país; además de permitir una intervención más 
activa de inclusión social sobre esta base, a través de la intervención en las redes viales 
departamental y rural que conforman las vías alimentadoras de los corredores logísticos. 
 
En las siguientes líneas se define las consideraciones tomadas en cuenta para la 
priorización de proyectos viales: 
 
La Priorización de proyectos viales a corto plazo: 

 
Ser parte del eje principal de un corredor logístico. Los proyectos de carreteras que sean 
parte del eje principal de cualquiera de los 22 corredores logísticos identificados tendrán una 
prioridad mayor para su implementación en el corto plazo. 
 
No estar pavimentado o con contar con pavimento en muy mal estado. Este criterio surge 
como corolario del anterior puesto que se ha definido como un estándar vial que toda 
carretera que sea parte del eje principal de un corredor logístico debe estar pavimentada y 
en buen estado. Por ende, se dará mayor prioridad a aquellas carreteras que siendo parte 
de un eje principal no se encuentren pavimentadas o cuyo pavimento se encuentre en mal 
estado tal que amerite una intervención. 
 
Contar con estudios definitivos aprobados y/o en licitación de obra. Aquellos proyectos de 
carreteras que ya cuenten con estudios definitivos aprobados o que estén en licitación de 
obra están próximos a su ejecución por lo que tendrán prioridad por encontrarse en las 
últimas etapas previas a su ejecución. 
Priorización de proyectos viales a mediano plazo:  
 
Ser parte de un eje alimentador de un corredor logístico. La carretera debe ser parte de un 
eje alimentador de alguno de los 22 corredores logísticos identificados.  
 
No estar pavimentado o con contar con pavimento en muy mal estado. Este criterio es 
similar al explicado en la priorización de proyectos viales de corto plazo.  
Tener estudios definitivos y/o paquetes factibilidad/estudio definitivo en proceso de 
elaboración. Aquellos proyectos de carreteras cuyos estudios definitivos individuales o 

                                                           
7
  Plan aprobado por Resolución Ministerial N° 224-2012-MTC/01 del 7 de mayo 2012. 
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empaquetados (factibilidad/estudio definitivo) están en elaboración iniciarán su ejecución 
antes del julio del año 2016  
 
Priorización de proyectos viales a largo plazo 
 
Ser parte de un eje alimentador de un corredor logístico. La carretera debe ser parte de un 
eje alimentador de alguno de los 22 corredores logísticos identificados. 
 
Contar con estudios de pre-inversión en proceso de elaboración o no contar con estudio de 
pre-inversión alguno. En esta categoría se encuentran aquellos proyectos viales que a la 
fecha cuenten con estudios de pre-inversión a nivel de perfil o factibilidad o cuyo perfil se 
encuentre programado para su ejecución en el año 2012. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la oferta del periodo 2006-2011 a nivel de productos la 
oferta, y el programado para el 2012: 
 
 

Cuadro Nº 4: Meta Física  2006-2011 y Programación 2012 según  Intervención en la RVN 
 

INTERVENCIONES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P 

EN KILOMETROS 

       RVN NO CONCESIONADA 10,399 10,685 11,124 12,352 13,584 12,713 16,124 

Rehabilitación, mejoramiento y construcción 290 219 249 455 354 422 313 

Mantenimiento Vial  1/ 10,109 10,466 10,875 11,897 13,230 12,291 15,811 

Rutinario de la RVN pavimentada 1/ 7,532 7,615 6,078 5,838 1,414 859 1,148 

Rutinario de la RVN no pavimentada 1/ 2,522 2,633 2,052 2,297 873 1,078 1,956 

Periódico de la RVN pavimentada 2/ 55 219 407 530 585 278 9 

Contratos por Niveles de Servicio 3/ - - 2,338 3,232 10,358 10,076 12,697 

RVN CONCESIONADA 2,369 4,031 4,031 4,031 4,511 4,505 5,013 

Rehabilitación, mejoramiento y construcción 4/ 97 296 534 1,046 1,595 178 163 

Cofinanciada 97 281 515 868 1,571 156 104 

Autofinanciadas 
 

14 19 179 25 22 59 

Mantenimiento Vial  1/ 2,272 3,736 3,497 2,985 2,916 4,327 4,851 

Cofinanciada 1,867 3,346 3,112 2,759 2,180 3,588 3,674 

Autofinanciadas 5/ 404 390 385 226 736 739 1,177 

TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN 12,767 14,716 15,155 16,384 18,095 17,218 21,137 

LONGITUD RVN existente 17,857 23,838 23,903 24,500 23,596 23,072 24,092 

COBERTURA 71 62 63 67 77 75 88 
Fuente y Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA 
P: Programado 
1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos.  
2/ Incluye el mantenimiento periódico financiado con el Contrato de Préstamo 1827/0C-PE con el BID 
3/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.   
4/ Información de OSITRAN - OGPP   
5/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas 

 
 

La oferta proyectada para el periodo 2012 – 2016 se ha elaborado bajo los siguientes 
criterios:  
 

 Contar con la disponibilidad de los estudios de pre inversión e inversión (desde Perfiles 
hasta Estudios Definitivos), mediante la estimación de fechas probables de terminación8 

 Los estudios definitivos terminados darán lugar a la subsiguiente etapa: ejecución de 
Obras 

 No se ha proyectado el incremento de la red vial nacional Concesionada, por lo que ha 
trabajado con la misma longitud al setiembre 2012. 

 
El siguiente cuadro resume la Producción Física de las Intervenciones de la red vial nacional 
2012–2016 en carreteras: 
 

  

                                                           
8
 Se ha determinado los tiempos históricos promedio para cada etapa de los estudios (pre inversión e inversión) y obras 
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Competencias en Infraestructura Vial

Ley de Bases de Descentralización (Ley 27783), El Peruano 20.07.2002:

7.2 El Gobierno Nacional tiene jurisdicción en todo el territorio de la República, los Gobiernos 

Regionales y Municipales la tienen en su respectiva circunscripción territorial.

RED VIAL NACIONAL 

(a cargo del Gobierno Central:

MTC, a través de su Unidad Ejecutora 

Provías Nacional) 

RED VIAL 

DEPARTAMENTAL 

(a cargo del Gobierno 

Regional)

RED VIAL VECINAL

(a cargo de las

 Municipalidades)

Estudios, Obras, Mantenimiento Periódico, Mantenimiento 

Rutinario, Gestión Vial

Cuadro Nº 5: Meta Física  Programada 2012 y Proyección 2013-2016 según 
Intervención en la RVN 

INTERVENCIONES EN CARRETERAS 
PROG. PROYECTADO 

2012 P 2013 2014 2015 2016 

KILOMETROS 

     RVN NO CONCESIONADA 16,124 17,042 17,268 17,504 17,898 

Rehabilitación, mejoramiento y construcción 313 473 560 636 630 

Mantenimiento Vial 15,811 16,569 16,708 16,869 17,269 

Rutinario de la RVN pavimentada 1,148 1,056    

Rutinario de la RVN no pavimentada 1,956 1,229    

Periódico de la RVN pavimentada 9 141 139   

Conservación Vial de Niveles de Servicio 12,697 14,143 16,569 16,869 17,269 

RVN CONCESIONADA 5,013 5,363 5,363 5,363 5,714 

Rehabilitación, mejoramiento y construcción 163 230 270 280 170 

Cofinanciada 104     

Autofinanciadas 59 230 270 280 170 

Mantenimiento Vial 4,851 5,133 5,093 5,083 5,544 

Cofinanciada 3,674 3,750 3,750 3,750 3,672 

Autofinanciadas 1,177 1,383 1,343 1,333 1,872 

TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN 21,137 22,405 22,631 22,868 23,612 

LONGITUD RVN existente 24,092 24,092 24,092 24,092 24,092 

COBERTURA % 88 93 94 95 98 
P: Programación 
Fuente y Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA 

 
La red vial del país está organizada en tres niveles: (i) Red primaria o nacional; (ii) Red 
secundaria o departamental (Regional); y (iii) Red terciaria o  vecinal; las competencias para 
cada jerarquía de red está claramente asignada a un nivel de gobierno: la red primaria, 
corresponde al Gobierno Nacional; la red secundaria, a los gobiernos regionales y: la red 
terciaria o vecinal, a los gobiernos locales. 
 
Las competencias sobre la infraestructura vial del país están definidas en la Ley de Bases de 
la Descentralización, tal como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Así, la demanda principal es la pavimentación de la red vial nacional, y dados los costos de 
pavimentación versus la longitud de RVN no pavimentada (afirmada), su atención se sujeta a 
la  priorización y definición técnica acerca de qué tramos y qué tipo de pavimentos debe 
implementarse; es decir, definir las estrategias de intervención que otorgue la mayor 
rentabilidad económica y social.  
 
Respecto a la demanda de red vial nacional conservada en buen Estado, se requiere que se 
incremente la red pavimentada y en buen estado.   
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Identificación de problemas de oferta
9
 

 
En las siguientes líneas identificamos los principales problemas: 
 

 Las inversiones públicas se han venido concentrando en el desarrollo de la 
infraestructura como motor del crecimiento económico; sin embargo, dicha inversión no 
ha evolucionado al mismo ritmo que la demanda de infraestructura. El aumento de la 
inversión por sí sola no basta, se requiere la intervención concurrente del Estado (que 
invierta mejor) y promueva la inversión privada, asegurando el impacto social deseado. 

 Es tradicional que las políticas públicas relativas a la infraestructura y al transporte se 
traten de forma disociada y se implementen de forma diferenciada según modos de 
transporte (políticas unimodales); esto impide hacer una provisión eficiente de bienes de 
uso público e interés estratégico.  

 La falta de flexibilidad de la Ley de Contrataciones para el cambio de la empresa 
consultora cuando éste se desempeña deficientemente. Ante el crecimiento económico 
del país, el mercado nacional de empresas consultoras para elaboración de estudios 
(oferta) es reducida frente a la amplia demanda, por lo que presenta dificultades para 
cumplir con calidad y oportunidad la entrega de los estudios, dificultando la aprobación 
de los mismos en los plazos contractuales. 

 El staff de profesionales que presentan las empresas en un concurso de méritos está 
conformado por los mismos especialistas y pueden presentarse con el mismo staff a 
diversos concursos y pueden ganarlos todos o varios; la Ley Nacional no lo limita; 
cuando las empresas ganan los procesos de selección, es humanamente imposible que 
estos especialistas participen a la vez en más de 5 estudios. 

 La participación de empresas consultoras internacionales en elaboración de estudios es 
casi nula, por lo que la competencia en los procesos de selección se da en el mercado 
local. 

 Durante la selección de consultorías, muchas veces se registran impugnaciones en las 
diversas etapas del proceso de selección, ocasionando desfases de la programación 
estimada lo que ocasiona demoras para los desembolsos.   

 Paralización de las obras por factores climáticos entre los meses de noviembre-abril y 
por razones administrativas (demora en Contraloría para la aprobación de adicionales, 
etc.). 

 Generación de adicionales de obra mayor al 15% previsto, con las consiguientes 
demoras en las aprobaciones, lo que a veces se complica por pagos de gastos 
generales. 

 Buen parte de las obras terminan en arbitrajes debido a ampliaciones y/o adicionales no 
resueltos, lo que en muchos casos terminan siendo desfavorables para el Estado. 

 Débil sistema de supervisión, monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los 
compromisos contractuales establecidos en los contratos de conservación por niveles de 
servicio. 

 Las interferencias de servicios públicos, entiéndase Red Eléctrica y Red de Telefonía, 
genera retraso en la liberación de áreas por la demora en las coordinaciones internas de 
las empresas prestadoras de estos servicios públicos. 

 Aún no se han logrado alcanzar el precio de equilibrio de las tarifas de peajes que 
permita financiar los costos de operación y mantenimiento por el uso de la 
infraestructura vial 

 Insuficiente interconexión informática de la red de estaciones de peaje con la estación 
central que permita su monitoreo y la emisión automática de reportes de tráfico y 
recaudación 

 Necesidad de instalar sistemas de peajes con tarifas accesibles a la población para 
aportar al financiamiento de los costos de la infraestructura vial, especialmente en vías 
de bajo transito 

 Necesidad de modernización y adecuación de las estaciones de peaje a la demanda 
actual y futura para evitar cuellos de botella. 
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 El orden no implica importancia relativa 
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En relación a la problemática identificada, las unidades orgánicas han elaborado su matriz 
de riesgos que tiene como finalidad adoptar las medidas necesarias para su control. 
 
 

3. MARCO ESTRATÉGICO 
 
3.1. Visión Institucional 
 
Un país con una infraestructura vial nacional segura y eficiente, integrado nacional e 
internacionalmente, que contribuya a la competitividad y al desarrollo económico y social de 
los peruanos y peruanas. 
 
 
3.2. Misión Institucional 
 
Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a 
través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos  
para su conservación, operación y desarrollo. 
 
3.3. Objetivo Estratégico General

10 

 
Contar con infraestructura de transporte que contribuya a la integración interna y externa, al 
desarrollo de cadenas logísticas, al proceso de ordenamiento territorial y a la contribución a 
la competitividad del país. 
 
 
3.4. Objetivo Estratégico Específico 
 
Objetivo Estratégico Específico 1: Conservación prioritaria de la infraestructura vial nacional 
para mantenerla en buen estado 
 
Objetivo Estratégico Específico 2: Desarrollo ordenado de la infraestructura vial, en 
concordancia con la demanda de los distintos sectores económicos y de la población 
 
 
3.5. Programa Presupuestal 

11
 (PP): 0061  Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad 

Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 
 

Se entiende por Programa Presupuestal
12

 a la categoría que constituye un instrumento del 

Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las 
entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para 
lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final 
asociado a un objetivo de política pública. 
 
En el siguiente gráfico se muestra el PP en el ciclo presupuestario: 
 
 

                                                           
10

Alineados con los Objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el Ejercicio Fiscal 2012 
11

 Numeral 79.3 del artículo 79° de la Ley N° 28411, 
12

 Directiva N° 002-2012-EF/50.01 aprobada por Resolución Directoral N° 004–2012-EF/50.01 
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Elementos que comprende el Programa Presupuestal: 

 
Producto: Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población 
beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de 
haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la 
magnitud y el tiempo previstos. 
 

Acciones Comunes
13

: Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, los que 

además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos 
enteramente a uno de ellos. 
 
Proyecto: En concordancia con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 102-
2007-EF3, constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un producto 
final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, 
ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de 
bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología 
utilizada por la entidad pública. 
 
Actividad: Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y 
servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la 
provisión del producto. Se debe considerar que la actividad deberá ser relevante y 
presupuestable. 
 
Indicador: Es un enunciado que define una medida sobre el nivel de logro en el resultado, 
los productos y/o actividades. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción 
física y, ii) indicador de desempeño. 
 
Indicador de producción física: es la medida sobre cantidades de bienes y servicios 
provistos (productos, proyectos y/o actividades), en términos de una unidad de medida 
establecida. 

                                                           
13

 Se diferencia de la Acción Central en el carácter exclusivo del gasto asociado a un PP. 
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Indicador de desempeño es la medida sobre el logro de resultados, la entrega de productos 

o la satisfacción delos atributos del producto en las dimensiones de eficacia14, eficiencia, 

calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida. 
 
Meta: es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: i) 
meta física, y ii) meta del  indicador de desempeño. 
 
Meta física: es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos, 
proyectos y actividades del PP). La meta física podrá tener, según sea el caso, las 
siguientes dimensiones: 
 
Dimensión física: Es el valor proyectado del indicador de producción física defi nido en la 
unidad de medida establecida. Corresponde al nivel de productos/proyectos, y 
actividades/acciones de inversión y/u obras. La dimensión física tiene tres elementos:  
Unidad de medida: la unidad en la que se medirá físicamente el producto, 
actividad/acciones de inversión y/u obras. 
Valor proyectado: el número de unidades de medida que se espera alcanzar. 
Ubigeo: la identificación del lugar –departamento, provincia, distrito– donde se desarrolla el 
producto o realiza la actividad/acciones de inversión y/u obras. 
 
Dimensión financiera: Es el valor monetario de la dimensión física que corresponde a la 
meta física a partir de la cuantificación de los insumos necesarios para su realización. 
Corresponde al nivel de actividad /acciones de inversión y/u obras. 
 
Meta del indicador de desempeño: es el valor numérico proyectado de los indicadores de 
desempeño (resultados y productos del PP). 
 
En el gráfico muestra el ámbito de control de los indicadores a nivel de Resultados, 
Productos/Proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
14

 Se entenderá que eficacia y efectividad son sinónimos, y se definen como la capacidad de lograr el resultado 

que se desea o espera lograr. 
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Gráfico 4: Dimensión de la Meta según Ámbito de Control del Indicador 
 

 
  

AMBITO DE

CONTROL
INDICADOR META

Indicador de desempeño
 Valor Proyectado 

del indicador 

Unidad de

Medida

Porcentaje de la red vial nacional

pavimentada en buen estado                            81 Porcentaje

Porcentaje de la red vial nacional 

pavimentada                            60 Porcentaje

Proporción de la Red Vial Nacional 

pavimentada con mantenimiento vial                         100 Porcentaje

Producto

Indicador de producción física

(dimensión física)

Camino Nacional con Mantenimiento Vial                    17,548 Kilómetro

Proyectos de Rehabilitación, mejoramiento y 

construcción de carreteras 313 Kilómetro

 Inversión Pública
Rehabilitación, mejoramiento y 

construcción de puentes 73 Metro

Conservacion por Niveles de Servicio de 

la Red Pavimentada y No Pavimentada                    12,697 Kilómetro

Mantenimiento Periodico de la Red Vial 

Nacional Pavimentada                              9 Kilómetro

Mantenimiento Rutinario Red Vial 

Nacional Pavimentada                      1,148 Kilómetro

Actividades
Mantenimiento Rutinario Red Vial 

Nacional No Pavimentada                      1,956 Kilómetro

Mantenimiento rutinario de Puente  (…) Metro

Mantenimiento Periódico de Puente  (…) Metro

Conservacion Vial por Niveles de Servicio 

de la Red Concesionada                      4,851 Kilómetro

Sistema de Recaudacion por el uso de la 

Infraestructura Vial Publica y otros en 

Operacion              9,051,699 Vehículo

 Habilitacion y Mantenimiento de Peajes 9 Unidad

Acciones de inversión Estudio de Pre-inversión (Términado) 28 Estudio

Estudio definitivo 42 Estudio

Producto/Actividades

/Acciones de

inversión y/u obras

Dimensión Financiera S/. 5,036,945,847

Resultado Específico: 
Contribuir a la reducción del

costo, tiempo y mejorar la

seguridad vial en el

desplazamiento de

personas y mercancías en

el sistema de transporte

terrestre.
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4. INDICADORES DE DESEMPEÑO, PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y 
PROYECTOS 
 
4.1. Indicadores de desempeño del Programa Presupuestal 
 
Para la medición del desempeño Institucional se tienen los indicadores de desempeño y los 
indicadores de producción física como se muestra a continuación: 

 

4.2. Indicador de desempeño y producción física de producto y proyecto 
 
Dada la importancia de las condiciones de la infraestructura vial en los servicios de 
transporte por sus consecuencias  en el costo de transporte, debido a que la presencia de 
cuellos de botella, restricciones físicas y de interconexiones truncas hace que el transporte, 
sea ineficiente y caro. Por ello el producto del programa Presupuestal, está vinculado al 
mantenimiento de la RVN y la producción física de los proyectos de inversión pública. Ver 
cuadro: 
  

 
 
El detalle de los indicadores de desempeño, de producción física está contenida en los 
anexos 1A y 1B  
 

Producto Indicador de Desempeño 

Unidad 

de 

Medida

Valor 

Programado

2012

Responsable

Proporción de la Red Vial

Nacional (RVN) pavimentada

con mantenimiento vial

Porcentaje 100

Indicador de Producción Física

(Dimensión física)
Kilómetro                  17,548 

Proyecto
Indicador de  Producción 

Física (Dimensión física)

Unidad 

de 

Medida

Valor 

Programado

2012

Responsable

	Construcción y 

Rehabilitación y 

Mejoramiento  

de la Red 

Pavimenta

Nº de kilómetros de carretera

pavimentados por obras de

construcción, rehabilitación y

mejoramiento  

Kilómetro                          313 
Unidad Gerencial

de Obras

 Construcción, 

Rehabilitación y 

Mejoramiento 

de Puentes

Obras de construcción,

rehabilitación y mejoramiento

de puentes 

Metro                             73 

Unidad Gerencial

de Obras y Puentes

e intervenciones

Especiales

Unidad Gerencial

de Conservación

3000131. 

Camino Nacional 

con 

Mantenimiento 

Vial

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

RESULTADO 
ESPECIFICO 

INDICADOR 

RESPONSABLE 
DENOMINACIÓN 

LINEA 
BASE  
Año 

2010 1/ 

VALOR 
PROGRAMADO  

2012  2/ 

 0061 Reduccion 
del costo, tiempo 
e inseguridad vial 
en el Sistema de 
Transporte 
Terrestre 

Contribuir a la 
reducción del 
costo, tiempo y 
mejorar la 
seguridad vial 
en el 
desplazamiento 
de personas y 
mercancías en 
el sistema de 
transporte 
terrestre. 

Porcentaje de la 
red vial nacional 
pavimentada en 
buen estado 

50 81 

Provias Nacional 

Porcentaje de la 
red vial nacional 
pavimentada 

52 60 
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4.3. Actividades para lograr objetivo específico 1 
 
4.3.1. Conservación de carreteras 
 
Comprende principalmente al conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar en 
forma continua y sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo que se 
garantice un servicio óptimo al usuario, puede ser de naturaleza rutinaria o periódica. 
 
Principales acciones: 
 

 Elaboración de estudios y expedientes técnicos de conservación 

 Conservación vial por niveles de servicio  

 Conservación vial de la Red Vial Nacional Concesionada  

 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada no Concesionada  

 Sistema de Recaudación por el uso de la infraestructura vial y otros conceptos (Peaje) 
 

 
4.3.2. Habilitación y Mantenimiento de Peajes 
 
Comprende el ensanche y acondicionamiento de diez (9) unidades de peaje; lo que 
contribuiría a fortalecer el sistema de recaudación por el uso de la infraestructura vial. 
 
 
4.4. Proyectos para lograr objetivo específico 2 
 
4.4.1. Proyectos de inversión pública y proyectos presupuestales 
 
Comprende las acciones destinadas a la gestión de proyectos, elaboración de estudios de 
Pre-Inversión y estudios definitivos, liberación de áreas de terreno para ejecución de 
proyectos de infraestructura vial, supervisión de obras y la gestión de las Concesiones 
Viales, entre otros. 
 
4.5.  Programación de Metas Físicas de Actividades y Proyectos 
 
4.5.1. Detalle Metas físicas por  de Intervención 
 
Las metas físicas a nivel de indicadores de producto para el año 2012, se debe tener en 
cuenta que tiene relevada importancia las intervenciones a terminar, de allí que se muestra 
en el siguiente cuadro resumen

15
 

                                                           
15 Las metas físicas programadas en este Plan pudieran ser modificadas si existieran cambios justificados de parte de las 

unidades responsables de su ejecución. 



 

 

PLAN DE ACCIÓN 2012-Modificado 

 

 

27 
www.proviasnac.gob.pe          Jirón Zorritos 1203 

      Lima, Lima 01 Perú 
(511) 615-7800 

Cuadro Nº  8: Detalle Programación de Metas Físicas Año 2012 a Nivel de Intervención 

CONCEPTO 
Unidad 
Medida 

Meta 
Programada 

(*) 

Meta 
Iniciada 

años 
anteriores 

(**) 

Terminado 
(***) 

Responsable del 
cumplimiento 

RVN NO CONCESIONADA Km. 16,124 10,042 4,434 
 Rehabilitación y mejoramiento Km. 313 185 359 UGOB 

Mantenimiento rutinario 1/ Km.-año 3,104  3,104 UGC 

  RVN pavimentada  Km.-año 1,148 - 1,148  

  RVN no pavimentada Km.-año 1,956 - 1,956  

Mantenimiento periódico  Km. 9 - - UGC 

  RVN pavimentada Km. 9 - -  

  Conservación vial por niveles de servicio Km.-año 12,697 9,856 972 UGC 

RVN CONCESIONADA Km. 5,013 3,756 228 
 Rehabilitación, mejoramiento  y construcción Km. 163 104 228 DGCT 

  Cofinanciada Km. 104 104 228  

  Autofinanciadas 2/ Km. 59 - - - 

Conservación y mantenimiento 3/ Km.-año 4,851 3,652 - DGCT 

  Cofinanciada Km.-año 3,674 3,652 - - 

  Autofinanciadas Km.-año 1,177 - - - 

TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN Km. 21,137 13,797 4,662 - 
1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos.  Corresponde al Mantenimiento rutinario previó a  la ejecución de los contratos 
por niveles de servicio. 
2/ Información de OSITRAN-OGPP   
3/De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas 
 (*)Comprende los avances totales o parciales del total de intervenciones a ejecutarse en el actual periodo 
(**)Comprende los avances totales o parciales en el periodo de intervenciones iniciadas en periodos anteriores al programado 
(***)Comprende los productos terminados en el periodo, incluye los avances logrados en periodos anteriores. 

 
El detalle de metas físicas según este tipo de intervenciones puede verificarse en los Anexo 
Nº 3.1 al Nº 3.8 de este documento. 
 
En lo que corresponde a la RVN concesionada (4,564 Km),  en tanto se viene 
implementando los compromisos del Sector para las concesiones  Autopista del Sol Trujillo-
Sullana (474,99 Km) y IIRSA CENTRO Tramo 2:Pte. Ricardo Palma-La Oroya-Cerro de 
Pasco (377.370 Km),  estas  carreteras estarán a cargo de Provías Nacional. 
 
 
4.5.2. Detalle de Metas físicas a nivel de INSUMOS 
 
En cuanto a las metas físicas a nivel de insumos, necesarios para lograr los productos antes 
descritos, se muestran en el siguiente cuadro resumen.  En el cuadro se adjunta la relación 
de estudios en ejecución que serán incluidos en el 2012 y los que se ejecutan por convenio. 
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Cuadro Nº  9: Detalle de la Programación de Metas Físicas a Nivel de Insumos 
 

RVN    Estructura de Intervenciones Meta Física 

Intervenciones 
Unidad de 

Medida 
Programado 

PA 2012 

Meta 
Iniciada 

Años 
Anteriores 

Terminado 

Rehabilitación y Mejoramiento 
 

   

 
Puente Metro 72.735 38.370 109.660 

 
Infraestructura vial Obra 0.839 0.839 0.879 

Estudios 
 

   

 
Estudios y expedientes técnicos de mantenimiento Estudio 3.600 2.650 6.800 

 
Estudios especiales Estudio - - - 

 
Perfil Estudio 4.850 3.350 10.100 

 
Pre Factibilidad Estudio - - - 

 
Factibilidad Estudio 4.150 4.850 9.900 

 
Estudio Definitivo Estudio 15.500 15.350 33.500 

 
Estudio por Convenio Estudio 7.200 15.350 18.100 

Libre Disponibilidad 
 

   

 
Liberación de Terrenos PACRI Porcentaje 9.270 7.530 3.090 

 
Obtención del CIRA Certificado - - 0.150 

 
Plan de monitoreo arqueológico Plan 1.900 0.200 0.200 

 
Liberación de interferencias por servicios públicos Proyecto - - - 

Operaciones 
 

   

 
Control de vehículos 

Vehículo 
controlado 9,051,699.000 - 9,051,699.000 

 
Habilitación y Mantenimiento de Peajes Unidad 9.000 - 5.000 

1/  Incluye estudios por Convenios Marco y Específicos, detalles ver Anexo Nº 4.3 
(*) Comprende los avances totales o parciales del total de intervenciones a ejecutarse en el actual periodo 
(**) Comprende los avances totales o parciales en el periodo de intervenciones iniciadas en periodos anteriores al programado 
(***) Comprende los insumos terminados en el periodo, incluye los avances logrados en periodos anteriores. 

 

 
El detalle de metas físicas a nivel de productos e insumos, su cronograma mensual y 
responsable de ejecución puede verificarlos en los Anexos Nº 4.1 al Nº 4.9 de este 
documento.  
 
Así también, la programación de estudios, obras de rehabilitación y mejoramiento y obras de 
mantenimiento periódico a terminar el año 2012 puede verificarse en los Anexos Nº 5, 6,7  y 
8 respectivamente, en este documento. 
 
 
4.5.3. Proyectos institucionales 
 
Los proyectos institucionales, están orientados a mejorar el desempeño institucional a nivel 
interno o externo y contribuir a lograr productos e insumos con adecuados niveles de 
economía, calidad, eficiencia y eficacia.  Para el año 2012 se tiene previsto ejecutar los 
siguientes proyectos: 
 

Cuadro Nº  10: Proyectos Institucionales 
N° Proyecto 

  

  
Inicio 

Fin 
Estimado 

1 Implantación del SGP en la UGE y la OPEI 08/02/2011 31/12/2012 

2 Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales. 01/07/2012 01/12/2012 

 
El detalle de la programación se encuentra en el anexo 4.1 
 

  



 

 

PLAN DE ACCIÓN 2012-Modificado 

 

 

29 
www.proviasnac.gob.pe          Jirón Zorritos 1203 

      Lima, Lima 01 Perú 
(511) 615-7800 

5. PRESUPUESTO DE INGRESO Y GASTO 
 

 
5.1.1. Presupuesto de Ingreso 

 
El presupuesto de ingreso al mes de setiembre se ha incrementado en S/ 3,8 millones con 
respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA),  como consecuencia de la 
Modificación  del Presupuesto en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.  

 
Cuadro N° 11: Presupuesto de Ingreso 

(En nuevos soles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.2. Presupuesto de Gasto  
 
El Presupuesto Institucional de PROVIAS NACIONAL para el Plan de Acción Modificado 
2012, asciende a S/.5,037 millones por toda fuente de financiamiento. En el siguiente cuadro 
se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) al mes agosto 2012.  
 

Cuadro Nº 12: Presupuesto Institucional del Gasto 
(En nuevos soles) 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL DE 

APERTURA 
(PIA) 

 

 PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 
MODIFICADO 

(PIM) 
 

 ESTRUC. DEL 
GASTO % 

 
 

1. Recursos Ordinarios 4,483,481,362 4,778,513,375 95 

2.Recursos Directamente Recaudados 129,603,908 129,603,908 3 

3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 110,451,000 110,451,000 2 

4.Donaciones y Transferencias 14,512,892 18,377,564 0 

TOTAL 4,738,049,162 5,036,945,847 100 

Fuente: SIAF-SP      Elaboración: PVN/OPEI/PFIS 
 
5.1.3. Presupuesto de Gasto por Proyecto y Producto 
 
En el siguiente cuadro se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado  por 
Producto y Producto para el Ejercicio Fiscal  2012 
 
 

Cuadro Nº 13: Presupuesto Institucional de Apertura y  Modificado, según Proyecto y 
Actividad  2012 

(En Nuevos Soles)  

Proyecto /Producto Presupuesto Institucional  

 
Apertura Modificado 

2000270 Gestión de Proyectos 31,121,541 35,700,083 

2001621 Estudios de Pre-Inversión 17,981,050 10,197,756 

2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa 359,699 1,176,844 

2002207 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ingenio-Chachapoyas   54,260 

2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaén - San Ignacio - Río 
Canchis 16,401,217 158,836,449 

2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui 480,000 3,445,353 

2002603 Mejoramiento de la Carretera Mojón-Chiquian-Aquia-Empalme Nueva Carretera   4,172,458 

PRESUPUESTO   PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL DE 

APERTURA DE 
INGRESO (PIA)  

 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
MOFICADO DE INGRESO 

 (PIM) 

2.Recursos Directamente Recaudados 129,603,908 129,603,908 

3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 110,451,000 110,451,000 

4.Donaciones y Transferencias 14,512,892 18,377,564 

 TOTAL  
  
  

254,567,800 258,432,472 

Variación 2% 

 3,864,672 
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Proyecto /Producto Presupuesto Institucional  

 
Apertura Modificado 

Conococha-Huallanca 

2002604 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz   2,257,688 

2015970 Rehabilitación de la Carretera Oxapampa- Puente Paucartambo   2,212,749 

2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 117,068,814 115,798,355 

2018964 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huarmey - Aija - Recuay   594,320 

2022221 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba 15,230,824 96,074,305 

2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco 104,553,977 90,908,529 

2026465 Proyecto Piloto de Evaluación de Pavimentos Económicos para Carreteras de Bajo 
Tráfico de la Red Vial Nacional   520,817 

2026654 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache   278,710 

2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 86,803,550 142,193,839 

2027620 Concesiones Viales 2,029,186,165 1,625,265,121 

2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani 71,090,162 28,960,411 

2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendín-Balsas 126,930,988 104,763,612 

2028945 Construcción del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos 19,941,329 23,650,734 

2028946 Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / 
Perú-Ecuador   278,861 

2029342 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca 5,495,003 6,168,057 

2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente 
Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar   5,425,992 

2031797 Rehabilitación de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte 
Paucartambo-Villa Rica 69,596,359 74,670,899 

2041941 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca - 
Abancay, Sector Zona Urbana de Puquio   160,000 

2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y 
Reubicación de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun 1,801,825 287,323 

2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay 305,122,992 332,340,131 

2043324 Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 14,700,635 959,130 

2043363 Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de 
Interconexión Vial Perú - Ecuador   4,709,688 

2043711 Mejoramiento del Puente Matachico y Accesos   113,590 

2043769 Construcción y Mejoramiento Carretera Pozuzo - Codo del Pozuzo   447,772 

2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos 914,661 150,000 

2045032 Construcción del Puente Puellas y Accesos 2,082,210 610,957 

2045033 Construcción del Puente Chivis y Accesos 2,107,500 597,233 

2045034 Construcción del Puente Yunculmas y Accesos 1,174,580 598,412 

2055260 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Reposo Saramiriza, Sector Reposo 
Duran del Eje Vial N° 4 de Interconexión Vial Perú Ecuador   6,603,217 

2055842 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca 1,000   

2055993 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey 4,017,871 7,558,424 

2057739 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos 2,004,000   

2057905 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz   6,968,907 

2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 156,380,220 170,541,257 

2058560 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote   1,332,946 

2058698 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca 392,298,445 303,619,138 

2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 90,933,773 16,226,066 

2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana   13,327,883 

2062599 Gestión del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial 
Nacional 31,693,722 8,074,390 

2078091 Construcción del Puente Huacara y Accesos 1,120,649 150,000 

2078363 Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - 
Huandoval - Pallasca 888,364 1,314,674 

2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla 2,324 22,191,568 

2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa   1,443,900 

2078442 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos   57,016 

2078481 Mejoramiento y Ampliación del Puente Tumbes y Accesos 319,541 310,697 

2078608 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay     

2088776 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon   859,059 

2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo 
Mayocc-Huanta   1,058,822 

2090567 Construcción del Tunel Yanango y Accesos 13,552,716 338,967 

2093846 Rehabilitación de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo 1,040,460 674,960 

2094428 Construcción de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera 
Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres En El Tramo Av. Circunvalación-
Carretera Central y Ampliación Puente Huachipa, Provi   1,754,858 
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Proyecto /Producto Presupuesto Institucional  

 
Apertura Modificado 

2094591 Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos 4,868,529 670,670 

2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - 
Negromayo   466,110 

2109832 Construcción del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos 13,271,345 421,345 

2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-
Chirinos-Cachaquito 6,197,167 5,550,569 

2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro 5,549,736 4,968,207 

2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha 1,955,554 1,973,728 

2110692 Construcción del Puente Cajabamba y Accesos 4,058,727 910,699 

2110693 Construcción del Puente Caleta Grau y Accesos 27,651 62,732 

2110710 Construcción del Puente Canoas y Accesos 24,504 50,006 

2110759 Construcción del Puente Huanchuy y Accesos 28,991 58,460 

2112272 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Zonanga La Palma Central del Km 
0+000 Al 40+000 2,277,473   

2112612 Mejoramiento de la Carretera Morro Solar - La Palma Central 3,276,543   

2112863 Construcción del Puente Chacanto y Accesos 145,440 413,017 

2113063 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Cutervo-Angurra-San Cristóbal del 
Nudillo-El Mirador-Santa Clara de Camse-El Cumbe 4,438,069   

2114280 Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos 476,560 324,847 

2115627 Construcción del Puente Malcas y accesos 3,850,000 250,000 

2128362 Mejoramiento y ampliación de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. 
Metropolitana y construcción del paso a desnivel en la Intersección Vial de la Av. Javier Prado - 
Av. Nicolás Ayllón,  Distrito de Ate, Provincia de 17,596,133 27,308,215 

2131923 Construcción del Puente Palca y Accesos 168,750 137,470 

2131924 Construcción del Puente Santa Rosa y Accesos 168,750 137,470 

2131925 Carretera Villarrica-Puerto Bermudez 3,906,858   

2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos 382,500 401,946 

2132703 Construcción del Puente Tingo y Accesos 510,000 446,630 

2132704 Construcción del Puente Crisnejas y Accesos 380,000 380,018 

2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma   22,898,322 

2133768 Rehabilitación de la Carretera Arequipa - Chiguata - Santa Lucia, Tramo Dv. Chiguata - 
Dv. Imata 1,113,351   

2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - 
Emp. R016 Sayán   38,933,416 

2134881 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, 
Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo   1,251,492 

2146291 Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto 
Pucallpa-cementerio Jardín del buen recuerdo   1,409,662 

2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos   2,603,167 

2148818 Mejoramiento de la Carretera Intersección Carretera Central y Acceso a Apata - 
Nueva Esperanza (6.178 Km) - Jauja - Junín 4,225,653   

2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La 
Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5n La Calzada   1,047,750 

2158699 Rehabilitación de la Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - dv. Pampas: 
Tramo II Pucara - Pazos y Tramo III Pazos - dv. Pampas   130,000 

2158700 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay     

2158701 Construcción del Puente Cayara y Accesos     

3000001 Acciones Comunes 25,544,744 28,869,979 

3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 899,207,968 1,455,882,733 

S/C     Concesiones Viales Autofinanciadas     

S/C     Conservación de Carreteras - Concesiones Viales Autofinanciadas     

Total General 4,738,049,162 5,036,945,847 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
 
 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CAF Corporación Andina de Fomento 
CIRA Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
DS Decreto Supremo 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MID     Matriz de Indicadores de Desempeño 
MIP     Matriz de Indicadores de Producto 
MO Manual de Operaciones 
MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
OPE Oficina de Proyectos Especiales de PVN 
OPEI Oficina de Programación, Evaluación e Información 
PACRI Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario 
PIA Presupuesto Institucional de Apertura 
PIM Presupuesto Institucional Modificado 
PIP Proyecto de Inversión Pública 
PMA Plan de Monitoreo Arqueológico 
PP Proyecto Perú de PVN a cargo de la OPE 
PROVIAS NACIONAL Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional  
PVN Provías Nacional 
RD Resolución Directoral de PVN 
RENAC Registro Nacional de Carreteras 
RM Resolución Ministerial 
RVN Red vial nacional 
SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera 
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 
UGAD Unidad Gerencial de Administración de PVN 
UGC Unidad Gerencial de Conservación de PVN 
UGE Unidad Gerencial de Estudios de PVN 
UGOB Unidad Gerencial de Obras de PVN 
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GLOSARIO 
 
Acciones Centrales: Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los 

recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera 
transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre 
articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que no 
conforman PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en 
productos. Además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los 
resultados del PP. 

 
Acciones Comunes: Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, los que además no 

pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos 
enteramente a uno de ellos. 

 
Actividad: Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios 

necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la 
provisión del producto. Se debe considerar que la actividad deberá ser relevante y 
presupuestable. Ejem. Mantenimiento rutinario.  

 
Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP): Categoría que 

comprende a las actividades para la atención de una finalidad específi ca de la 
entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, 
así como a aquellas actividades que no tienen relación con los PP considerados en la 
programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá 
incluir proyectos, y asimismo, en el marco de la progresividad de la implementación 
de los PP, podrá incluir las intervenciones sobre la población 

 
Administración Interna: Funciones de la administración pública, relacionadas con actividades tales 

como planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, 
sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión 
de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras; que dan soporte  y apoyo a 
los órganos de línea. 

 
Calidad:  Dimensión del indicador que busca evaluar atributos de los bienes o servicios 

producidos por el programa respecto a normas o referencias externas. 
 
Categoría Presupuestaria: Es el primer nivel del clasificador programático. Las categorías 

presupuestarias son Programa Presupuestal (en adelante PP), Acciones Centrales, y 
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) 

 
Definición del indicador: Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe 

ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. 
 
Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, 
eficiencia, calidad, economía. 
 
Economía:  Dimensión del indicador que mide la capacidad del programa que lo ejecuta para 

recuperar los costos incurridos, ya sea de inversión o de operación. 
Eficacia:  Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos. 
 
Eficiencia:  Dimensión del indicador que mide qué tan bien se han utilizado los recursos en la 

producción de los resultados. 
 
Indicador:  Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas; de 

productos y/o actividades y un referente para el seguimiento de los avances y para la 
evaluación de los resultados alcanzados. Existen dos tipos de indicadores: i) 
indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño. 
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Indicador de producción física: Es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos 
(productos, proyectos y/o actividades), en términos de una unidad de medida 
establecida. 

 
Indicador de desempeño: es la medida sobre el logro de resultados, la entrega de productos o la 

satisfacción de los atributos del producto en las dimensiones de eficacia, eficiencia, 
calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida. Dimensión 
del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, 
eficiencia, calidad, economía. 

 
Indicador de gestión: Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en 

que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados.  Incluye los 
indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que entregan bienes y/o 
servicios para ser utilizados por otras instancias. 

 
Gestión para Resultados (GpR): es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño 

institucional que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. 
Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se 
hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la 
creación de valor público. Principios de la GpR: La Gestión para Resultados se 
fundamenta en: (i) Centrar el diálogo en los resultados; (ii) Alinear la planeación, 
programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados (iii) 
Promover y mantener procesos sencillos de medición e información; (iv) Gestionar 
para, no por, resultados; (v) Usar la información sobre resultados para aprender, 
apoyar la forma de decisiones y rendir cuentas. 

 
Línea base:  Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle  

seguimiento  
 
Manual de Operaciones (MO): Documento técnico normativo de gestión institucional, en el que se 

determinan la naturaleza, funciones, estructura orgánica y ámbito de competencia de 
los órganos que conforman PVN. 

 
Medios de Verificación: Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los 

indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen narrativo) se 
lograron.  

 
Método de cálculo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el 

indicador  
Meta:   es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: i) 

meta física, y ii) meta del indicador de desempeño. 
 
Meta física:  es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos, 

proyectos y actividades del PP). La meta física podrá tener, según sea el caso, las 
siguientes dimensiones: 

 
- Dimensión física: Es el valor proyectado del indicador de producción física 

definido en la unidad de medida establecida. Corresponde al nivel de 
productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras. 
La dimensión física tiene tres elementos(i) unidad de medida: la unidad en la que 
se medirá físicamente el producto, actividad/acciones de inversión y/u obras; ii) 
valor proyectado: el número de unidades de medida que se espera alcanzar; iii) 
ubigeo: la identificación del lugar –departamento, provincia, distrito– donde se 
desarrolla el producto o realiza la actividad/acciones de inversión y/u obras. 

- Dimensión financiera: Es el valor monetario de la dimensión física que 
corresponde a la meta física a partir de la cuantificación de los insumos 
necesarios para su realización. Corresponde al nivel de actividad /acciones de 
inversión y/u obras 
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Meta del indicador de desempeño: es el valor numérico proyectado de los indicadores de 

desempeño (resultados y productos del PP). 

Nombre del indicador: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se 
desea medir con él.  

 

Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte: Herramienta de análisis, 

evaluación, planificación y promoción que permitirá afrontar los principales retos 

planteados a los sectores del transporte, logística e industria peruanos para potenciar 

su competitividad futura 

Producto:  Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria 
con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber 
realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la 
magnitud y el tiempo previstos. 

 
Programa Presupuestal: En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79° de la 

Ley N° 28411,se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye 
un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de 
programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y 
articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la 
población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de 
política pública. 

 
Proyecto:  En concordancia con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 102-

2007-EF3, constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un 
producto final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la 
creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de 
producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de 
procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública. 

 
Resultado Final: Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una 

población identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las 
organizaciones que la sirven, tanto del Sector Público como Privado. Corresponde a 
un objetivo de política nacional. Podrán existir uno o más Programas Presupuestales 
y/o productos de Programas Presupuestales que compartan un mismo Resultado 
Final, así como un Programa Presupuestal que corresponde a más de un Resultado 
Final. 

 
Cabe señalar, que el logro del resultado final si bien, se asocia al avance en las 
metas del o los PP relacionados al mismo, su logro no es enteramente atribuible a 
éstos. Asimismo, el logro del resultado fi nal puede estar afectado por factores 
externos 

 
Resultado Específico: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado 

sobre una población objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado final. 
El resultado específico no constituye un fin en sí mismo. Cabe señalar, que un 
programa presupuestal sólo tiene un resultado específico 

 
Unidad de medida: Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el 

resultado de la medición al aplicar el indicador. 
 
 
 
 



 

 

PLAN DE ACCIÓN 2012-Modificado 

 

 

36 
www.proviasnac.gob.pe          Jirón Zorritos 1203 

      Lima, Lima 01 Perú 
(511) 615-7800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 



 

 

PLAN DE ACCIÓN 2012-Modificado 

 

 

37 
 

Anexo Nº 1A: Matriz de Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal 
 

PLIEGO:   036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
UNIDAD EJECUTORA: 007 PROVIAS NACIONAL 
PROGRAMA:  0061  REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 
 
 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

RESULTADO 
ESPECIFICO 

INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

FUENTE RESPONSABLE 
DENOMINACIÓN 

FORMA DE 
CALCULO 

LINEA 
BASE  Año 

2010 1/ 

VALOR 
LOGRADO 

2010 

VALOR 
LOGRADO 

2011 

VALOR 
PROGRAMADO  

2012  2/ 

 0061 Reducción del 
costo, tiempo e 
inseguridad vial en el 
Sistema de Transporte 
Terrestre 

Contribuir a la 
reducción del 
costo, tiempo y 
mejorar la 
seguridad vial en el 
desplazamiento de 
personas y 
mercancías en el 
sistema de 
transporte 
terrestre. 

Porcentaje de la red 
vial nacional 
pavimentada en buen 
estado 

(Kilometro de la red 
vial nacional 
pavimentada en 
buen estado / total 
de kilómetros de la 
red vial nacional 
pavimentada) * 100 

                 
50  

               
56  

             73                       81  

 Reporte de 
estado por tipo de 
superficie 
rodadura (TSR) 
PVN/OPEI  

 Acta de 
recepción de 
obra. Informe 
de UGC, OPE  

Provías Nacional 

Porcentaje de la red 
vial nacional 
pavimentada 

(Kilometro de la red 
vial nacional 
pavimentada / total 
de kilómetros de la 
red vial nacional) * 
100 

                 
52  

               
54  

             59                       60  
 Situación de la 
RVN, MTC/OGPP  

 Acta de 
recepción de 
obra. Informe 
de UGC, OPE  

1/Inventario Vial Básico MTC (2009-2010) 
2/ El valor proyectado  de PVN. Está pendiente la aprobación de la metodología de cálculo de responsabilidad de  MTC (OGPP-DGCYF) 
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Anexo Nº 1.B: Matriz de Indicador de Desempeño y Producción Física de Producto y Proyecto  

  
PLIEGO:   036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
UNIDAD EJECUTORA: 007 PROVIAS NACIONAL 
PROGRAMA:  0061  REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Producto
Método de cálculo y fuente 

de formula

Indicador de 

Desempeño 

Unidad de 

Medida

Valor 

Programado

2012

Medio

de 

Verificación

Fuente Responsable

N° de kilómetros de la RVN

pavimentada no concesionada

con mantenimiento rutinario +

N°de kilómetros de la RVN

pavimentada concesionada con

mantenimiento rutinario/ Total

de la RVN pavimentada.

Proporción de la Red Vial

Nacional (RVN)

pavimentada con

mantenimiento vial

Porcentaje 100

Reporte de  

mantenimiento vial 

por TSR/PVN/OPEI; 

Información de 

OSITRAN, referida a 

la RVN 

Concesionada

Red Vial pavimentada y no

pavimentada con

mantenimiento vial (CNS)

Indicador de Producción

Física (Dimensión física)
Kilómetro 17,548                    

Mantenimiento por 

niveles de servicio 

de la  RVN 

(concesionada y no 

concesionada)

Proyecto
Método de cálculo y fuente 

de formula

Indicador de  

Producción Física 

(Dimensión física)

Unidad de 

Medida

Valor 

Programado

2012

Medio

de 

Verificación

Fuente Responsable

	Construcción y 

Rehabilitación y 

Mejoramiento  de la Red 

Pavimenta

N° de kilómetro (estimado de

avance)

Nº de kilómetros de

carretera pavimentados

por obras de construcción,

rehabilitación y

mejoramiento  

Kilómetro 313                           

Actas de recepción

de obra y/o reporte

de Provías  

Informe UGOP
Unidad Gerencial de

Obras

 Construcción, 

Rehabilitación y 

Mejoramiento de Puentes

N° de Metro (estimado de

avance)

Obras de construcción,

rehabilitación y

mejoramiento de puentes 

Metro 73                              

Actas de recepción

de obra y/o reporte

de Provías  

Informe 

UGOB,UGP

Unidad Gerencial de

Obras y Puentes e

intervenciones 

Especiales

3000131. Camino Nacional

con Mantenimiento Vial
Informe UGC

Unidad Gerencial de

Conservación
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Anexo Nº 2: Intervenciones en la Red Vial Nacional y Presupuesto 2006-2012 
 

INTERVENCIONES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P 

EN KILOMETROS 

       RVN NO CONCESIONADA 10,399 10,685 11,124 12,352 13,584 12,713 16,124 

Rehabilitación, mejoramiento y construcción 290 219 249 455 354 422 313 

Mantenimiento Vial  
1/

 10,109 10,466 10,875 11,897 13,230 12,291 15,811 

Rutinario de la RVN pavimentada
 1/

 7,532 7,615 6,078 5,838 1,414 859 1,148 

Rutinario de la RVN no pavimentada 
1/

 2,522 2,633 2,052 2,297 873 1,078 1,956 

Periódico de la RVN pavimentada
 2/

 55 219 407 530 585 278 9 

Contratos por Niveles de Servicio
 3/

 - - 2,338 3,232 10,358 10,076 12,697 

RVN CONCESIONADA 2,369 4,031 4,031 4,031 4,511 4,505 5,013 

Rehabilitación, mejoramiento y construcción 
4/

 97 296 534 1,046 1,595 178 163 

Cofinanciada 97 281 515 868 1,571 156 104 

Autofinanciadas 
 

14 19 179 25 22 59 

Mantenimiento Vial  
1/

 2,272 3,736 3,497 2,985 2,916 4,327 4,851 

Cofinanciada 1,867 3,346 3,112 2,759 2,180 3,588 3,674 

Autofinanciadas 
5/

 404 390 385 226 736 739 1,177 

TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN 12,767 14,716 15,155 16,384 18,095 17,218 21,137 

LONGITUD RVN existente 17,857 23,838 23,903 24,500 23,596 23,072 24,092 

COBERTURA 71 62 63 67 77 75 88 

 
  

      TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PIM 2012 

EN MILLONES DE S/. 

       RVN NO CONCESIONADA 765 1,159 1,059 1,470 2,626 3,448 3,216 

Rehabilitación, mejoramiento  y construcción 619 793 703 839 1,331 1,785 1,927 

Mantenimiento Vial 146 366 357 631 1,295 1,662 1,289 

RVN CONCESIONADA 109 196 484 1,990 2,386 2,096 1,821 

Rehabilitación, mejoramiento  y construcción 35 88 292 1,680 2,146 1,881 1,625 

Mantenimiento Vial 74 108 192 310 240 215 196 

TOTAL GASTO 874 1,355 1,543 3,460 5,012 5,544 5,037 
Fuente: PVN/OPEI/PFISICA 
1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos.   
2/ Incluye el mantenimiento periódico financiado con el Contrato de Préstamo 1827/0C-PE con el BID  
3/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.    
4/ Información de OSITRAN - OGPP    
5/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas 
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Anexo Nº 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional y Metas Físicas para el año 2012 
 

CONCEPTO 
Unidad 
Medida 

Meta 
Programada 

(*) 

Meta 
Iniciada 

años 
anteriores 

(**) 

Terminado 
(***) 

Responsable 
del 

cumplimiento 

RVN NO CONCESIONADA Km. 16,124 10,042 4,434 
 Rehabilitación y mejoramiento Km. 313 185 359 UGOB 

Mantenimiento rutinario 
1/

 Km.-año 3,104  3,104 UGC 

  RVN pavimentada  Km.-año 1,148 - 1,148  

  RVN no pavimentada Km.-año 1,956 - 1,956  

Mantenimiento periódico  Km. 9 - - UGC 

  RVN pavimentada Km. 9 - -  

  Conservación vial por niveles de servicio Km.-año 12,697 9,856 972 UGC 

RVN CONCESIONADA Km. 5,013 3,756 228 
 Rehabilitación, mejoramiento  y 

construcción 
Km. 163 104 228 DGCT 

  Cofinanciada Km. 104 104 228  

  Autofinanciadas 2/ Km. 59 - - - 

Conservación y mantenimiento 
3/

 Km.-año 4,851 3,652 - DGCT 

  Cofinanciada Km.-año 3,674 3,652 - - 

  Autofinanciadas Km.-año 1,177 - - - 

TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN Km. 21,137 13,797 4,662 - 
1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos 
2/ Estas intervenciones son sustituidas progresivamente con los  Contratos por niveles de servicio administrados por la UGC. 
3/ Financiado al mes de mayo 2012,  para atender a diciembre se tiene un déficit de S/.713 millones. 
(*) Comprende los avances totales o parciales del total de intervenciones a ejecutarse en el actual periodo 
(**) Comprende los avances totales o parciales en el periodo de intervenciones iniciadas en periodos anteriores al programado 
(***) Comprende los productos terminados en el periodo, incluye los avances logrados en periodos anteriores. 

  



Anexo 3.1: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Rehabilitación y Mejoramiento 
Proy/Prod    Obra/Activ       Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta Cod. SNIP

Meta 

Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Logrado a 

2010

Logrado 

2011

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 2,652.93  343.51 409.42 313.06 32.072 73.915 126.493 80.583 1,642,849,989 1,589,963,879 50,488,499 2,397,611

 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa  87.51   50.10  131,245 131,245

  4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 87.51  50.10 131,245 131,245

0640 1552

60981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro -

Neshuya 0002434 50.11 Kilómetro 28/may/08 05/nov/10 50.10 Kilómetro 131,245 131,245

 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis 102.59   27.46  0.937 8.631 10.588 7.300 136,899,404 136,899,404

  4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 102.59  27.46 0.937 8.631 10.588 7.300 136,899,404 136,899,404

   0046 0958 52497 Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento) 0008880 55.50 Kilómetro 01/oct/12 23/mar/15 1.00 Kilómetro 1.000 39,200,569 39,200,569

0587 1499 55846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion 0008880 47.09 Kilómetro 01/mar/12 01/nov/14 26.46 Kilómetro 0.937 8.631 10.588 6.300 97,698,835 97,698,835

 2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui  61.94   61.94  3,274,701 3,274,701

  4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 61.94  61.94 3,274,701 3,274,701

   0754 1752

78215 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Tarapoto-juanjui

Tramo Caspizapa-juanjui  61.94 Kilómetro 20/may/08 20/may/10 61.94 Kilómetro 3,274,701 3,274,701

 2002604 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz 39.33  27.03 12.30 13,866 13,866

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  39.33   27.03 12.30  13,866 13,866

   0710 1704

73007 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Casma-yautan-

huaraz Tramo Pariacoto Yupash 0003286 39.33 Kilómetro 02/may/09 08/oct/11 27.03 12.30 Kilómetro 13,866 13,866

 2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache  81.10   22.81  1.203 15.003 6.600 102,590,854 102,590,854

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 81.10  22.81 1.203 15.003 6.600 102,590,854 102,590,854

   0051 0963 52662 Puente Pizana Tocache 0002794 37.70 Kilómetro 01/jun/12 02/may/14 21.81 Kilómetro 1.203 15.003 5.600 68,598,068 68,598,068

0052 0964 53030 Tramo Juanjui Campanilla 0002794 43.40 Kilómetro 01/oct/12 23/mar/15 1.00 Kilómetro 1.000 33,992,786 33,992,786

 2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba  55.44   14.76 21.07 6.65  0.482 0.306 3.816 2.050 98,677,103 98,677,103

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 55.44  14.76 21.07 6.65 0.482 0.306 3.816 2.050 98,677,103 98,677,103

   0055 0967 47552 Alfamayo Chaullay Quillabamba 0006655 55.44 Kilómetro 01/abr/10 01/jul/13 14.76 21.07 6.65 Kilómetro 0.482 0.306 3.816 2.050 98,677,103 98,677,103

 2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco 158.12  0.51 14.30 19.91 2.475 7.019 7.212 3.200 83,378,800 83,378,800

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  158.12   0.51 14.30 19.91  2.475 7.019 7.212 3.200 83,378,800 83,378,800

   0059 0971 50185 Division Otuzco - Division Callacuyan 0003291 70.97 Kilómetro 01/nov/10 01/feb/15 0.51 14.30 19.91 Kilómetro 2.475 7.019 7.212 3.200 78,626,166 78,626,166

0641 1553

60999 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama

(callacuyan) - Huamachuco 0003291 37.04 Kilómetro 16/jun/07 04/may/09 Kilómetro 4,752,634 4,752,634

 2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco  146.42   15.68 50.71  2.923 15.985 21.503 10.300 132,958,222 132,958,222

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 146.42  15.68 50.71 2.923 15.985 21.503 10.300 132,958,222 132,958,222

   0066 0978 52670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. 0016256 52.50 Kilómetro 01/abr/11 01/jun/13 15.68 27.63 Kilómetro 2.923 10.747 9.055 4.900 55,625,130 55,625,130

0067 0979 52671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 0016256 93.92 Kilómetro 01/abr/12 21/mar/16 23.09 Kilómetro 5.238 12.448 5.400 77,333,092 77,333,092

 2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani  105.82   0.23 14.62 4.97  4.974 24,478,235 24,478,235

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 105.82  0.23 14.62 4.97 4.974 24,478,235 24,478,235

   0101 1013 50194 El Descanso-langui 0003876 19.82 Kilómetro 29/oct/10 27/mar/12 0.23 14.62 4.97 Kilómetro 4.974 24,478,235 24,478,235

 2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas  68.78   0.11 17.84  0.901 4.265 8.970 3.700 98,278,475 98,278,475

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 68.78  0.11 17.84 0.901 4.265 8.970 3.700 98,278,475 98,278,475

   0600 1512 55993 Rehabilitacion Y Mejoramiento Tr. Celendin - Km 52 0004653 42.78 Kilómetro 01/dic/11 01/nov/14 0.11 17.14 Kilómetro 0.901 4.265 8.970 3.000 85,765,015 85,765,015

0686 1680

63496 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin -

Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)
0004653 26.00 Kilómetro 01/oct/12 15/mar/14 0.70 Kilómetro 0.700 12,513,460 12,513,460

 2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca  16.30   5.73 10.58  731,621 731,621

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 16.30  5.73 10.58 731,621 731,621

   0716 1710

70928 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Lunahuana - Dv

Yauyos - Chupaca Tramo Ronchas - Chupaca 0009895 16.30 Kilómetro 30/jun/10 23/sep/11 5.73 10.58 Kilómetro 731,621 731,621

 2031693 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar28.00  5,000,000 5,000,000
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  4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional  28.00    5,000,000 5,000,000

   0707 1701

63519 Mejoramiento Y Construccion De La Carretera Ruta 10, Tramo:

Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-

puente Pallar 0015956 28.00 Kilómetro 01/mar/13 01/ene/14 Kilómetro 5,000,000 5,000,000

 2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica 39.41   10.52 19.24  1.876 4.686 8.978 3.700 70,364,037 70,364,037

  4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 39.41  10.52 19.24 1.876 4.686 8.978 3.700 70,364,037 70,364,037

   0117 1029 52664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica 0002941 39.41 Kilómetro 01/abr/11 01/may/13 10.52 19.24 Kilómetro 1.876 4.686 8.978 3.700 70,364,037 70,364,037

 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun4.04  150,000 150,000

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  4.04    150,000 150,000

   0119 1031

47986 Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y

Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun 0038965 4.04 Kilómetro  Kilómetro 150,000 150,000

 2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay  366.35   83.48 79.40 57.67  0.271 20.831 22.192 14.375 299,412,273 299,412,273

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 366.35  83.48 79.40 57.67 0.271 20.831 22.192 14.375 299,412,273 299,412,273

   0121 1033 47928 Ayacucho Abancay Km. 00 000 Km. 50 000 0013558 50.00 Kilómetro 01/abr/10 31/oct/11 25.51 24.51 Kilómetro 611,523 611,523

0122 1034 47929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000 0013558 41.97 Kilómetro 21/may/10 04/oct/12 6.70 23.30 11.97 Kilómetro 6.501 3.856 1.610 69,107,015 69,107,015

0124 1036 47931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800 0013558 48.80 Kilómetro 01/abr/12 01/jun/14 21.57 Kilómetro 4.572 12.193 4.800 66,249,473 66,249,473

0125 1037 47932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000 0013558 55.88 Kilómetro 01/jul/12 12/jul/15 8.39 Kilómetro 3.104 5.290 66,174,210 66,174,210

0584 1496 55849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara 0013558 53.20 Kilómetro 15/sep/09 15/oct/12 22.06 15.40 15.74 Kilómetro 0.271 9.758 3.039 2.675 20,980,551 20,980,551

0672 1666

63500 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho -

Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto 0013558 71.10 Kilómetro 01/dic/12 23/jun/16 Kilómetro 76,289,501 76,289,501

 2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 3.15  500,000 500,000

  4000073 Construccion de la Red Vial Nacional  3.15    500,000 500,000

   0608 1520

56271 Construcción De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km

10+100 0010699 3.15 Kilómetro  Kilómetro 500,000 500,000

 2043363 Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexion Vial Peru - Ecuador 66.21   34.51 31.84  4,356,858 4,356,858

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 66.21  34.51 31.84 4,356,858 4,356,858

   0665 1659

67119 Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Sullana - El

Alamor Del Eje Vial N° 2 De Interconexión Vial Peru - Ecuador, Tramo

Marcavilca Dv. P 0009966 66.21 Kilómetro 19/dic/09 08/jul/11 34.51 31.84 Kilómetro 4,356,858 4,356,858

 2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey 41.53  32.91 7.32 0.130 1.088 3.100 3.000 4,897,816 2,568,144 2,329,672

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  41.53   32.91 7.32  0.130 1.088 3.100 3.000 4,897,816 2,568,144

   0148 1060 52911 Santiago De Chuco - Shorey 0052842 41.53 Kilómetro 12/feb/11 31/oct/12 32.91 7.32 Kilómetro 0.130 1.088 3.100 3.000 4,897,816 2,568,144

 2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz  10.00   3.94  0.340 3.600 6,372,000 6,372,000

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 10.00  3.94 0.340 3.600 6,372,000 6,372,000

   0667 1661

63508 Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz,

Tramo Ilave-checca 0015270 10.00 Kilómetro 01/ago/12 01/may/13 3.94 Kilómetro 0.340 3.600 6,372,000 6,372,000

 2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 192.38  8.65 0.347 4.800 3.500 159,851,997 159,851,997

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  192.38   8.65  0.347 4.800 3.500 159,851,997 159,851,997

   0151 1063 47962 Canta - Huallay 0003271 113.00 Kilómetro  Kilómetro 25,630,000 25,630,000

0152 1064 51369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 0003271 79.38 Kilómetro 01/may/12 01/may/16 8.65 Kilómetro 0.347 4.800 3.500 134,221,997 134,221,997

 2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote 35.90  2,646,985 2,646,985

  4000073 Construccion de la Red Vial Nacional  35.90    2,646,985 2,646,985

   0647 1604

63502 Construccion De La Via De Evitamiento De La Ciudad De

Chimbote 0013969 35.90 Kilómetro 01/may/13 01/ago/14 Kilómetro 2,646,985 2,646,985

 2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca  259.72   16.73 100.83 53.07  12.482 9.554 19.681 11.348 297,159,472 297,159,472

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 259.72  16.73 100.83 53.07 12.482 9.554 19.681 11.348 297,159,472 297,159,472

   0160 1072 48004 Chongoyape - Llama 0010447 59.00 Kilómetro 19/oct/10 25/oct/12 3.55 44.60 10.86 Kilómetro 3.457 2.832 4.568 56,854,348 56,854,348
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0161 1073 48005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 58.86 Kilómetro 01/may/12 01/nov/15 3.10 Kilómetro 0.035 0.721 2.348 85,352,326 85,352,326

0162 1074 48009 Cochabamba - Chota 0010447 31.86 Kilómetro 01/dic/11 01/nov/13 0.09 14.76 Kilómetro 0.702 2.787 6.571 4.700 67,872,777 67,872,777

0163 1075 51382 Llama - Cochabamba 0010447 59.00 Kilómetro 01/dic/10 04/jul/13 0.03 25.36 18.14 Kilómetro 2.122 3.900 7.821 4.300 81,960,165 81,960,165

0588 1500 55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha 0010447 51.00 Kilómetro 23/may/09 17/feb/12 13.15 30.78 6.20 Kilómetro 6.201 5,119,856 5,119,856

 2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 186.10  36.99 49.99 4.62 4.621 14,311,694 14,243,755 67,939

  4000073 Construccion de la Red Vial Nacional  186.10   36.99 49.99 4.62  4.621 14,311,694 14,243,755

   0177 1089 52669 Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 0003272 91.60 Kilómetro 31/mar/10 29/feb/12 36.99 49.99 4.62 Kilómetro 4.621 13,311,694 13,243,755

0674 1668

63514 Construccion Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca -

Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani 0003272 94.50 Kilómetro  Kilómetro 1,000,000 1,000,000

 2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana 37.44  11,741,184 11,741,184

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  37.44    11,741,184

   0650 1644

63498 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Cañete -

Lunahuana 0057858 37.44 Kilómetro  Kilómetro 11,741,184

 2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla 25.46  4.76 0.250 4.510 18,648,879 18,648,879

  4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional  25.46   4.76  0.250 4.510 18,648,879 18,648,879

   0598 1510 55994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla 0063404 25.46 Kilómetro 13/ago/12 01/nov/13 4.76 Kilómetro 0.250 4.510 18,648,879 18,648,879

 2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa  65.00    1,000,000 1,000,000

  4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional 65.00  1,000,000 1,000,000

   0676 1670

63521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa -

Puerto Ocopa 0004808 65.00 Kilómetro 08/dic/12 09/mar/15 Kilómetro 1,000,000 1,000,000

 2088776 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon 50.93  11.50 15.29 229,444 229,444

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  48.38   9.09 15.15  229,444 229,444

0715 1709

73474 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Churin - Oyon

Tramo 1 Churin - Km 131 0076705 24.19 Kilómetro 02/jun/10 18/dic/11 9.09 15.15 Kilómetro 229,444 229,444

 2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta 27.75  1,000,000 1,000,000

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  27.75    1,000,000 1,000,000

   0703 1697

63523 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-

ayacucho, Tramo Mayocc-huanta 0070107 27.75 Kilómetro  Kilómetro 1,000,000 1,000,000

 2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos  3.21    500,000 500,000

  4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 3.21  500,000 500,000

   0195 1107 48580 Construccion De La Via De Evitamiento Urcos 0015058 3.21 Kilómetro  Kilómetro 500,000 500,000

 2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito 15.30  4,654,949 4,654,949

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  15.30    4,654,949

   0198 1110
50184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito

0108035 15.30 Kilómetro  Kilómetro 4,654,949

 2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma 32.00  3.46 0.060 3.400 20,051,625 20,051,625

  4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional  32.00   3.46  0.060 3.400 20,051,625 20,051,625

   0590 1502 55850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma 0169126 32.00 Kilómetro 04/oct/12 26/may/14 3.46 Kilómetro 0.060 3.400 20,051,625 20,051,625

 2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán 42.60    36,588,250 2,495,884 34,092,366

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 42.60  36,588,250 2,495,884

   0648 1642

63504 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. R01n Rio

Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan 0034473 42.60 Kilómetro 01/mar/13 01/dic/15 Kilómetro 36,588,250 2,495,884

 2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo68.57  1,000,000 1,000,000

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  68.57    1,000,000 1,000,000

   0678 1672

63510 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-

oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo 0116092 68.57 Kilómetro 03/dic/12 04/jun/14 Kilómetro 1,000,000 1,000,000

 2146291 Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin del buen recuerdo 10.20    1,000,000 1,000,000
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  4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 10.20  1,000,000 1,000,000

   0736 1733

63529 Construccion De La Ampliación De La Segunda Calzada Del

Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo
0128445 10.20 Kilómetro 18/dic/12 18/ene/14 Kilómetro 1,000,000 1,000,000

Total General  2,652.93   343.51 409.42 313.06  32.072 73.915 126.493 80.583 1,642,849,989 1,589,963,879 50,488,499 2,397,611
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0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 1,828.55  62.00 999.71 882.24 1,148.27 1,128.022 1,128.022 1,142.472 40.000 7,310,947 7,310,947

 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 1,828.55   62.00 999.71 882.24 1,148.27  1,128.022 1,128.022 1,142.472 40.000 7,310,947 7,310,947

  5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada 1,828.55  62.00 999.71 882.24 1,148.27 1,128.022 1,128.022 1,142.472 40.000 7,310,947

0305 1217 53682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz 124.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 112.71 11.29 146.00 Kilómetro 146.000 146.000 146.000 838,840 838,840

0307 1219 53684 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Reposo - Duran 90.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 90.00 90.00 Kilómetro 90.000 90.000 90.000 835,953 835,953

0308 1220
53685 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huancayo - Izcuchaca

69.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 69.00 69.00 Kilómetro 69.000 69.000 69.000 243,605 243,605

0309 1221 53686 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huanta - Ayacucho 48.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 48.00 Kilómetro 24,691 24,691

0310 1222

53687 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Lima - Canta Y Huayllay -

Cochamarca - Vicco - Emp 3n 120.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 120.00 98.76 Kilómetro 98.760 98.760 98.760 40.000 755,366 755,366

0312 1224
53689 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Puente Santa - El Milagro

137.00 Kilómetro  137.00 Kilómetro 54,505 54,505

0313 1225
53690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa

234.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 234.00 235.13 Kilómetro 235.132 235.132 235.132 1,496,702 1,496,702

0314 1226

53691 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Punta De Bombon - Matarani

Y Arequipa - Chiguata 162.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 162.00 Kilómetro 3,760 3,760

0315 1227 53692 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamor 66.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 66.00 66.21 Kilómetro 66.210 66.210 66.210 747,031 747,031

0512 1424

54673 Mantenimiento Rutinario Carretera- Matarani -punta De Bombon -

Ilo Y Arequipa - Chiguata 171.34 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 171.34 171.52 Kilómetro 171.520 171.520 171.520 820,452 820,452

0513 1425

54682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro -

Limite Regional 178.73 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 178.73 167.50 Kilómetro 167.500 167.500 167.500 600,001 600,001

0514 1426

54681 Mantenimiento Rutinario Carretera Pedro Ruiz - Chachapoyas Y

Cajamarca - La Encañada 53.03 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 53.03 78.10 Kilómetro 78.100 78.100 78.100 191,394 191,394

0524 1436

54615 Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -pte.

Angostura 21.60 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 21.60 5.80 Kilómetro 5.800 5.800 103,513 103,513

0525 1437

54614 Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo -

Chupurro - Emp- Pe 3s Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 Kilómetro 354,027 354,027

0683 1677

68116 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Pejerrey - San

Clemente - Ayacucho 169.00 Kilómetro  169.00 Kilómetro 1,107 1,107

0774 1772
82097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc

Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 Kilómetro 240,000 240,000

Total General 1,828.55   62.00 999.71 882.24 1,148.27  1,128.022 1,128.022 1,142.472 40.000 7,310,947 7,310,947
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Anexo 3.3: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Mantenimiento Rutinario Red no Pavimentada

Proy/Prod    Obra/Activ       Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta Meta Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Logrado a 

2010

Logrado 

2011
Por cumplir

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 1,832.90  435.50 818.42 983.90 1,955.93 1,311.929 1,340.665 1,872.927 1,220.900 13,112,082 12,524,695 587,387

 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 1,832.90   435.50 818.42 983.90 1,955.93  1,311.929 1,340.665 1,872.927 1,220.900 13,112,082 12,524,695 587,387

  5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada 1,832.90  435.50 818.42 983.90 1,955.93 1,311.929 1,340.665 1,872.927 1,220.900 13,112,082 12,524,695

   0316 1228

53667 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Canchaque -

Huancabamba - Cruz De Chiquita 130.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 130.00 130.00 Kilómetro 114.040 114.040 130.000 130.000 599,672 597,327 2,345

0319 1231

53670 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cruz Chuiquita - Emp

Pe 5n 102.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 102.00 102.00 Kilómetro 101.074 101.074 102.000 102.000 477,078 474,040 3,038

0320 1232

53671 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Duran - Urakusa -

Punta De Carretera 112.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 112.00 112.00 118.56 Kilómetro 118.560 118.560 118.560 112.000 2,054,840 1,820,766 234,074

0321 1233

53672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n

(sausacocha) - Pte Pallar - El Convento - Calemar 90.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 90.50 57.42 90.00 Kilómetro 81.900 81.900 90.000 90.000 401,631 401,631

0322 1234
53673 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Huanta - Izcuchaca

176.90 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 176.90 176.90 Kilómetro 150.023 150.023 176.900 176.900 500,004 500,004

0323 1235

53674 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Calzada - Soritor-

Selva Alegre 28.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 28.00 28.00 Kilómetro 27.365 27.365 28.000 28.000 572,030 570,819 1,211

0325 1237

53676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo -

Challapalca - Tarata 149.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 149.00 149.00 Kilómetro 140.245 149.000 149.000 720,919 720,919

0326 1238

53677 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Pe-3n Emp. 10b (pte

Pallar) - Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa -

Tayabamba - Huancaspata - E 180.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 100.00 80.00 180.00 Kilómetro 180.000 78.491 180.000 180.000 707,931 707,931

0328 1240

53679 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Sicuani - Santa

Barbara - Phinaya 120.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 120.00 120.00 Kilómetro 120.000 120.000 506,007 504,026 1,981

0329 1241

53680 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Wawico - Siasme -

Saramiriza Y Emp. Pe 5dn (juan Velasco Alvarado) - Emp Pe 5nc

(siasme) 133.00 Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 133.00 133.00 153.81 Kilómetro 153.806 153.806 153.806 133.000 2,077,790 1,845,100 232,690

0516 1428

54680 Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza -

Chilete Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 52.00 78.24 Kilómetro 78.238 78.238 78.238 802,917 799,625 3,292

0517 1429

54683 Mantenimiento Rutinario Carretera Celendin - Dv.

Chachapoyas Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 223.92 Kilómetro 223.923 223.923 223.923 406,112 403,460 2,652

0518 1430
54670 Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langui

Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 10.00 Kilómetro 10.000 80,002 80,002

0519 1431

54684 Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y

Ramales Variante Pasamayo - Huaral Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 Kilómetro 828,005 721,901 106,104

0520 1432

54686 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s -

Cotabambas - Chalhuahuacho Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 235.00 Kilómetro 235.000 500,004 500,004

0521 1433

54685 Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa

Teresa - Central Hidroeléctrica Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 50.00 33.00 Kilómetro 33.000 500,005 500,005

0522 1434
54675 Mantenimiento Rutinario Carretera Yanaoca - El Descanso

Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 54.50 Kilómetro 54.500 500,003 500,003

0681 1675
70419 Mantenimiento Rutinario Carretera Checa - Mazocruz

Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 73.00 Kilómetro 73.000 73.000 177,009 177,009

0711 1705

73472 Mantenimiento Rutinario Carretera Mencoriari - Boca -

Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 Kilómetro 108,000 108,000

0713 1707

73752 Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa

Cruz - C. N. Poyeni Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 Kilómetro 240,000 240,000
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Anexo 3.3: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Mantenimiento Rutinario Red no Pavimentada

Proy/Prod    Obra/Activ       Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta Meta Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Logrado a 

2010

Logrado 

2011
Por cumplir

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0714 1708

73754 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Carretera - Santa

Maria Nieva Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 Kilómetro 306,058 306,058

0758 1756

78547 Mantenimiento Rutinario Carretera Andahuaylas -

Huancabamba (aeropuerto) Kilómetro 01/ene/12 01/dic/12 Kilómetro 46,065 46,065

Total General 1,832.90   435.50 818.42 983.90 1,955.93  1,311.929 1,340.665 1,872.927 1,220.900 13,112,082 12,524,695 587,387
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Anexo 3.4: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Mantenimiento Periódico  Red Pavimentada

Proy/Prod    Obra/Activ       Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta

Meta 

Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Logrado a 

2010

Logrado 

2011

Por 

cumplir

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 1,015.81  53.07 98.62 864.13 9.00 1.000 8.000 19,832,927 19,709,230 123,697

 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 1,015.81   53.07 98.62 864.13 9.00  1.000 8.000 19,832,927 19,709,230 123,697

  5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada 1,015.81  53.07 98.62 864.13 9.00 1.000 8.000 19,832,927 19,709,230

0276 1188 53778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla 26.20 Kilómetro 01/dic/12 30/ago/13 26.20 9.00 Kilómetro 1.000 8.000 2,676,555 2,676,555

0508 1420

54634 Mantenimiento Periodico De La Carretera Mantenimiento De La

Carretera Urcos - Sicuani - La Raya 133.00 Kilómetro 02/ene/10 30/may/12 133.00 Kilómetro 200,931 200,931

0701 1695

72278 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero, Tramo Puno -

Ilave 45.57 Kilómetro 01/dic/12 30/ago/13 21.76 23.81 Kilómetro 280,961 157,264 123,697

0702 1696

72279 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca,

Tramo Chilete Cajamarca, Sector 2a: Chilete Km 155+000 (km 90+760 -

155+000) 64.24 Kilómetro 01/dic/12 30/ago/13 27.93 36.31 Kilómetro 1,903,624 1,903,624

0762 1760

79456 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero, Tramo: Ilave -

Desaguadero Kilómetro 01/dic/12 30/ago/13 Kilómetro 2,972,705 2,972,705

Total General 1,015.81  53.07 98.62 864.13 9.00 1.000 8.000 19,832,927 19,709,230 123,697
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Anexo 3.5: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Puentes e Intervenciones Especiales

Act/Proy    Componente       Finalidad Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Descripcion de la Meta Inicio Fin

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

Información no disponible: La Unidad Gerencial de Puentes e intervenciones Especiales viene realizando la 

Programación.
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Anexo 3.6: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Conservación Víal por Niveles de Servicio -Unidad Gerencial de Conservación

Proy/Prod    Obra/Activ       Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta Meta Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin Por cumplir

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 15,372.95  5,075.16 12,697.45 9,855.740 9,856.446 12,116.481 8,616.516 1,076,700,573 1,033,851,323 42,849,250

 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 15,372.95   5,075.16 12,697.45  9,855.740 9,856.446 12,116.481 8,616.516 1,076,700,573 1,033,851,323 42,849,250

  5001433 Conservacion por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada 15,372.95  5,075.16 12,697.45 9,855.740 9,856.446 12,116.481 8,616.516 1,076,700,573 1,033,851,323

0236 1148 53436 Dv. Humajalso - Desaguadero 207.00 Kilómetro 01/nov/07 01/nov/12 16.16 191.75 Kilómetro 191.750 191.750 191.750 191.750 3,743,868 3,743,868

0237 1149

53693 Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv. Matarani - Pte.

Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara 457.82 Kilómetro 01/dic/10 01/dic/15 457.82 Kilómetro 457.820 457.820 457.820 72,487,455 66,487,455 6,000,000

0238 1150 53694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto 384.50 Kilómetro 01/dic/08 01/dic/12 380.50 Kilómetro 380.500 380.500 159.750 159.750 6,561,710 6,561,710

0239 1151

53695 Mantenimiento Vial: Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - Dv Yauyos -

Ronchas - Chupaca 281.73 Kilómetro 01/feb/08 01/ene/13 272.82 Kilómetro 272.815 272.815 272.810 272.810 7,460,938 7,460,938

0240 1152

53696 Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De Mendoza -

Punta De Carretera 135.00 Kilómetro 01/jul/10 01/jul/15 132.65 Kilómetro 132.650 132.650 132.650 132.650 26,883,915 26,883,915

0241 1153

53697 Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y

Chicama - Cascas 285.90 Kilómetro 01/mar/11 01/mar/16 185.40 Kilómetro 185.400 185.400 185.400 21,232,216 12,672,953 8,559,263

0242 1154

53698 Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros

Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac -
515.88 Kilómetro 01/jul/10 01/jul/15 427.08 Kilómetro 427.080 427.080 427.080 37,229,247 28,236,971 8,992,276

0243 1155

53699 Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuahuacho -

Santo Tomas - Yauri 436.00 Kilómetro 01/may/10 01/may/15 456.71 Kilómetro 456.000 456.706 456.706 456.706 31,762,471 31,762,471

0244 1156
53700 Mantenimiento Vial: Dv. Bayobar - Bappo - Sechura - Piura - Dv. Bayovar

253.00 Kilómetro 01/mar/10 01/mar/15 253.00 Kilómetro 253.000 253.000 253.000 6,389,908 6,389,908

0245 1157
53701 Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo

230.40 Kilómetro 01/abr/10 01/abr/15 230.40 Kilómetro 230.400 230.400 230.400 10,019,268 10,019,268

0246 1158

53702 Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa

Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n 332.00 Kilómetro 01/mar/10 01/mar/15 332.00 Kilómetro 332.000 332.000 332.000 332.000 15,006,598 15,006,598

0247 1159 53703 Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico 379.78 Kilómetro 01/jul/10 01/jun/15 379.78 Kilómetro 379.780 379.780 379.780 36,830,730 30,330,730 6,500,000

0248 1160
53704 Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina

172.00 Kilómetro 01/ene/09 01/ene/14 167.83 Kilómetro 167.830 167.830 167.830 167.830 5,505,243 5,505,243

0249 1161
53705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio Seco - Sayan

343.41 Kilómetro 01/feb/09 01/feb/14 333.83 Kilómetro 333.830 333.830 333.830 333.830 8,304,803 8,304,803

0250 1162

53706 Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp.-

5n(tocache) 367.00 Kilómetro 01/feb/10 01/ene/13 371.10 Kilómetro 371.100 371.100 371.000 371.000 20,639,303 20,639,303

0251 1163

53707 Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar;

Via Evitamiento Chiclayo 261.66 Kilómetro 01/dic/09 01/nov/14 261.66 Kilómetro 261.660 261.660 261.660 5,924,548 5,924,548

0252 1164

53708 Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp.

Pe 3s Jauja Tarma 349.39 Kilómetro 01/feb/10 01/feb/15 349.39 Kilómetro 349.390 349.390 349.390 14,863,045 14,863,045

0253 1165 53709 Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa 280.00 Kilómetro 01/jul/12 01/jun/17 280.00 Kilómetro 2,000,000 2,000,000

0254 1166

53710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave -

Mazocruz 367.50 Kilómetro 01/oct/10 01/oct/15 295.50 Kilómetro 295.500 295.500 295.500 13,982,827 3,185,116 10,797,711

0255 1167

53891 Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna - Palca E Ilo-

Tacna ( La Costanera) 400.00 Kilómetro 01/dic/07 01/dic/12 399.51 Kilómetro 399.510 399.510 399.510 399.510 8,966,368 8,966,368

0257 1169

54054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita - Mancora -

Aguas Verdes Y Sullana - Macara 462.82 Kilómetro 01/abr/10 01/abr/15 439.58 Kilómetro 439.575 439.575 439.575 16,326,447 16,326,447

0526 1438
55272 Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho

365.56 Kilómetro 01/sep/11 01/sep/16 365.56 Kilómetro 365.560 365.560 365.560 49,278,907 49,278,907
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Anexo 3.6: Programación de Meta Física RVN no concesionada- Conservación Víal por Niveles de Servicio -Unidad Gerencial de Conservación

Proy/Prod    Obra/Activ       Finalidad Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta Meta Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin Por cumplir

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0527 1439

55271 Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape -

Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa Cru
394.00 Kilómetro 01/abr/10 01/mar/15 384.60 Kilómetro 384.600 384.600 384.600 384.600 30,209,413 30,209,413

0528 1440

55275 Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan-

Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca 334.00 Kilómetro 01/feb/10 01/feb/15 345.96 Kilómetro 345.960 345.960 345.960 345.960 11,950,990 11,950,990

0529 1441

55274 Conservacion Carretera Emp Pe 3s (izuchaca)-huancavelica-plazapata-

castovirreyna-ticrapo-pampano- Santa Inés-pilpichaca Y Rumichaca
290.00 Kilómetro 01/mar/10 01/mar/15 286.91 Kilómetro 286.910 286.910 286.910 286.910 40,005,760 40,005,760

0531 1443

55273 Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Union

Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera 306.00 Kilómetro 01/dic/09 01/dic/14 306.00 Kilómetro 306.000 306.000 132.000 132.000 15,041,330 15,041,330

0532 1444

55277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puerto

Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera
472.80 Kilómetro 01/feb/10 01/feb/15 466.33 Kilómetro 466.330 466.330 466.330 466.330 17,217,395 17,217,395

0533 1445

55276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali -frontera Bolivia Y

Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio 438.80 Kilómetro 01/nov/09 01/nov/14 294.58 Kilómetro 294.580 294.580 294.580 294.580 6,470,044 6,470,044

0535 1447

55278 Conservacion Carretera Emp Pe-22b (puente Raither) - Puente

Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt Y Pte Paucartambo -

Oxapamp 365.00 Kilómetro 01/mar/10 01/mar/15 365.00 Kilómetro 365.000 365.000 365.000 365.000 39,939,870 39,939,870

0537 1449

55854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo

Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto 458.00 Kilómetro 01/abr/10 01/abr/15 459.41 Kilómetro 459.410 459.410 419.300 419.300 49,948,170 49,948,170

0539 1451

55287 Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E

Imperial- Pampas- Mayocc 430.00 Kilómetro 01/jun/12 01/jun/17 430.00 430.00 Kilómetro 430.000 430.000 53,278,183 53,278,183

0540 1452

55291 Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y

Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz 367.00 Kilómetro 01/jun/12 01/jun/17 367.00 367.00 Kilómetro 367.000 367.000 46,873,524 46,873,524

0541 1453

55284 Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San

Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochirí - Huallanca - M
536.00 Kilómetro 01/jun/12 01/jun/17 536.00 536.00 Kilómetro 390.000 536.000 34,425,460 34,425,460

0542 1454
55289 Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querobamba - Puquio

372.00 Kilómetro 01/ago/12 01/ago/17 372.00 372.00 Kilómetro 372.000 372.000 52,868,067 52,868,067

0543 1455

55288 Conservacion Carretera Puquio - Cora Cora - Emp. Pe 1s (chala)/cora -

Cora -yauca - Emp Pe 1s/ Emp. 32 (ullaccasa) - Pausa 526.00 Kilómetro 01/ago/12 01/ago/17 526.00 526.00 Kilómetro 526.000 526.000 71,231,200 71,231,200

0592 1504

55902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Iirsa Norte Y

Chamaya - Jaén - San Ignacio - Puente La Balsa 267.00 Kilómetro 01/jun/10 01/jun/15 263.80 Kilómetro 263.800 263.800 263.800 263.000 22,318,071 22,318,071

0657 1651

64442 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor -

Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor -

Tabaconas - Em 610.00 Kilómetro 01/ago/12 01/ago/17 610.00 610.00 Kilómetro 610.000 610.000 72,523,281 72,523,281

0688 1682

71207 Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco - Santa

Rosa - San Miguel - Tambo 324.00 Kilómetro 01/dic/12 01/dic/17 324.00 Kilómetro 41,000,000 41,000,000

0729 1726

74957 Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Ocros -emp.pe-32 A

(chalco) Y Pampa Cangallo - Carapo -huancasancos-llauta-palpa 334.00  01/dic/12 01/dic/17 334.00 Kilómetro 50,000,000 50,000,000

Total General 15,372.95   5,075.16 12,697.45  9,855.740 9,856.446 12,116.481 8,616.516 1,076,700,573 1,033,851,323 42,849,250
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Anexo 3.7: Programación de Meta Física RVN Concesionada Cofinanciada - Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción

Proy/Prod    Obra/Activ       Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta Meta Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Logrado a 

2010

Logrado 

2011

Por 

cumplir

Programado PA 

2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 1,833.32  989.98 27.04 816.30 103.60 101.100 1.500 1.000 297,290,208 297,290,208

 2027620 Concesiones Viales 1,833.32   989.98 27.04 816.30 103.60  101.100 1.500 1.000 297,290,208 297,290,208

  6000020 Pago Anual por Obras - Pao 873.66  737.50 10.70 125.46 102.10 101.100 1.000 222,863,771 222,863,771

   0434 1346 52421 Pao Iirsa Sur Tramo 1 750.36 Kilómetro 01/ene/09 31/jul/14 737.50 12.86 1.00 Kilómetro 1.000 41,096,843 41,096,843

0439 1351 52426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 46.80 Kilómetro 09/ene/11 31/dic/12 10.70 36.10 36.10 Kilómetro 36.100 65,891,854 65,891,854

0440 1352 52427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.50 Kilómetro 01/oct/10 31/dic/12 76.50 65.00 Kilómetro 65.000 115,875,074 115,875,074

  6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones  26,400,000 26,400,000

   0444 1356

52364 Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante

Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra
Kilómetro 01/dic/12 31/dic/13 Kilómetro 26,400,000 26,400,000

  6000023 Pago por Obras Faltantes por Concesiones 959.67  252.48 16.34 690.85 1.50 1.500 48,026,437 48,026,437

   0445 1357 52375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur 302.18 Kilómetro 01/may/10 01/oct/12 99.25 16.34 186.59 0.50 Kilómetro 0.500 14,690,653 14,690,653

0629 1541 55903 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 2 246.40 Kilómetro 01/nov/08 31/dic/10 78.40 168.00 Kilómetro 9,237,000 9,237,000

0630 1542 55317 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 3 411.09 Kilómetro 01/jun/09 31/dic/10 74.83 336.26 1.00 Kilómetro 1.000 24,098,784 24,098,784

Total 1,833.32  989.98 27.04 816.30 103.60 101.100 1.500 1.000 297,290,208 297,290,208

Red Autofinanciada

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta Meta Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Logrado a 

2010

Logrado 

2011

Por 

cumplir

Programado PA 

2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 857.79  237.15 21.75 598.89 59.04 13.040 46.000

 S/C     Concesiones Viales Autofinanciadas 857.79   237.15 21.75 598.89 59.04  13.040 46.000

  3002382 Concesiones 857.79  237.15 21.75 598.89 59.04 13.040 46.000

   1558 Red Vial  N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) 356.21 Kilómetro  20.10 336.11 48.04 Kilómetro 2.040 46.000

1559 Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) 33.90 Kilómetro  33.90 Kilómetro

1560 Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica) 204.90 Kilómetro  203.25 1.65 Kilómetro 

1612 Autopista del Sol: Trujillo - Sullana 262.78 Kilómetro  262.78 11.00 Kilómetro 11.000

Total 857.79   237.15 21.75 598.89 59.04  13.040 46.000

Total General 2,691.11 Kilómetro 1,227.13 48.79 1,415.19 162.64 Kilómetro 114.14 -       1.50 47.00

52



Anexo 3.8: Programación de Meta Física RVN concesionada cofinanciada- Conservación y Mantenimiento

Proy/Prod    Obra/Activ       Finalidad Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta

Meta 

Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Logrado a 

2010

Logrado 

2011

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre3,777.94  2,179.86 3,667.42 3,674.34 3,676.842 3,777.942 3,776.442 3,776.942 128,224,156 128,224,156

 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 3,777.94   2,179.86 3,667.42 3,674.34  3,676.842 3,777.942 3,776.442 3,776.942 128,224,156 128,224,156

  5001439 Conservacion Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada 3,777.94  2,179.86 3,667.42 3,674.34 3,676.842 3,777.942 3,776.442 3,776.942 128,224,156 128,224,156

   0387 1299 53824 Pamo Buenos Aires Canchaque 78.13 Kilómetro 01/mar/10 01/feb/25 78.13 78.13 78.13 Kilómetro 78.127 78.127 78.127 78.127 5,340,580 5,340,580

0388 1300 53825 Pamo Iirsa Norte 955.10 Kilómetro 12/abr/06 01/abr/31 689.29 932.76 955.10 Kilómetro 955.100 955.100 955.100 955.100 34,173,088 34,173,088

0389 1301 53826 Pamo Iirsa Sur Tramo 1 757.64 Kilómetro 05/dic/07 01/dic/32 366.99 757.64 756.64 Kilómetro 757.640 757.640 757.640 756.640 43,496,120 43,496,120

0390 1302 53827 Pamo Iirsa Sur Tramo 2 300.00 Kilómetro 04/ago/05 29/jul/30 221.60 298.00 300.00 Kilómetro 300.000 300.000 300.000 300.000 1,807,706 1,807,706

0391 1303 53828 Pamo Iirsa Sur Tramo 3 403.20 Kilómetro 01/ene/11 01/dic/36 373.99 401.20 402.20 Kilómetro 403.200 403.200 402.200 403.200 13,920,657 13,920,657

0392 1304 53829 Pamo Iirsa Sur Tramo 4 305.90 Kilómetro 01/ago/11 01/sep/36 185.70 287.56 305.40 Kilómetro 305.900 305.900 305.400 305.900 19,996,344 19,996,344

0393 1305 53830 Pamo Iirsa Sur Tramo 5 854.68 Kilómetro 08/dic/07 31/dic/32 140.87 799.54 854.68 Kilómetro 854.678 854.678 854.678 854.678 9,354,158 9,354,158

0395 1307 53832 Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.50 Kilómetro 01/oct/12 01/sep/27 76.50 76.50 11.50 Kilómetro 11.500 76.500 76.500 76.500 135,503 135,503

Total General 3,777.94  2,179.86 3,667.42 3,674.34 3,676.842 3,777.942 3,776.442 3,776.942 128,224,156 128,224,156

AUTOFINANCIADA

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta

Meta 

Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Logrado a 

2010

Logrado 

2011

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre1,235.56  735.84 738.82 1,176.52 1,222.515 1,235.555 1,235.555 1,189.555

 S/C     Conservacion de Carreteras - Concesiones Viales Autofinanciadas 1,235.56   735.84 738.82 1,176.52  1,222.515 1,235.555 1,235.555 1,189.555

  3002382 Concesiones 1,235.56  735.84 738.82 1,176.52 1,222.515 1,235.555 1,235.555 1,189.555

   1561 Red Vial  N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) 356.21 Kilómetro  356.21 336.11 308.17 Kilómetro 354.170 356.210 356.210 310.210

1562 Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) 182.66 Kilómetro  182.66 182.66 182.66 Kilómetro 182.660 182.660 182.660 182.660

1563 Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica) 221.70 Kilómetro  196.97 220.05 221.70 Kilómetro 221.695 221.695 221.695 221.695

1788 Autopista del Sol: Trujillo - Sullana 474.99 Kilómetro  463.99 Kilómetro 463.990 474.990 474.990 474.990

Total General 1,235.56   735.84 738.82 1,176.52  1,222.515 1,235.555 1,235.555 1,189.555

Total General 5,013.50 Kilómetro 2,915.70 4,406.24 4,850.86 Kilómetro 4,899.36 5,013.50 5,012.00 4,966.50
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             Anexo 4: Programación de Presupuesto para la Ejecución de Metas Físicas

Unidad Orgánica Presupuesto por Fuente de Financiamiento Estructura

Responsable Total
Recursos 

Ordinarios

Recursos Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias
%

Administración Interna 56,377,955 30,207,597 25,826,320 344,038 1

Unidad Gerencial de Obras 1,801,605,666 1,730,344,467 54,350,696 16,910,503 36

Unidad Gerencial de Estudios 42,495,584 37,742,709 3,285,814 1,467,061 1

Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos 93,612,961 93,187,460 250,000 175,501 2

Unidad Gerencial de Conservación 1,235,721,730 1,155,883,435 78,219,652 1,618,643 25

Unidad Gerencial de Operaciones 25,610,894 2,110,290 23,500,604 1

Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales 4,959,200 4,959,200 0

MTC - Oficina General de Planificacion y Presupuesto 2,048,726 1,210,988 837,738 0

MTC - Direccion General de Concesiones en Transporte 1,770,919,254 1,721,175,684 49,743,570 35

Consejo Nacional de Seguridad Vial 216,355 121,355 95,000 0

MTC - Procuraduria 3,377,522 1,570,190 1,807,332 0

Total General 5,036,945,847                 4,778,513,375     129,603,908                      110,451,000            18,377,564           100
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Anexo 4.1: Programación de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN  INTERNA

Programa Pptal    Proy/Prod       Obra/Activ Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código - Descripción
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta

Meta 

Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Logrado a 

2010

Logrado 

2011

Por 

cumplir

Programado PA 

2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre  56,377,955 30,207,597 25,826,320 344,038

 2000270 Gestion de Proyectos    29,597,656 29,460,196 137,460

  6000016 Gestion y Administracion  29,597,656 29,460,196

0001 0913 47927 Auditoria Externa Del Bid 5.00 Dictamen ene/08 dic/12 3.00 1.00 1.00 1.00 Dictamen 1.000 167,846 30,386 137,460

0002 0914 51071 Gestion Y Monitoreo De Proyectos 93.00 Informe ene/12 dic/12 39.00 49.00 5.00 93.00 Informe 15.000 26.000 26.000 26.000 29,429,810 29,429,810

   0002

Consultoría para la Utilización de Herramientas, para Compartir y Consultar

Información 1.00 Sistema ago/12 ene/13 1.00 Sistema 

1613 Plan de Ecoeficiencia 2012 1.00 Documento ene/12 dic/12 1.00 1.00 Documento 1.000

1614 Evaluación Plan de Ecoeficiencia 1.00 Documento ene/12 dic/12 1.00 1.00 Documento 1.000

1615 Plan Anual de Contrataciones (PAC) 1.00 Documento ene/12 dic/12 1.00 1.00 Documento 1.000

1616 Evaluación  Semestral del PAC 2.00 Documento ene/12 dic/12 2.00 2.00 Documento 1.000 1.000

1617 Plan Anual de Capacitación 1.00 Documento ene/12 dic/12 1.00 1.00 Documento 1.000

1618 Evaluación del Plan Anual de Capacitación 2011 1.00 Documento ene/12 dic/12 1.00 1.00 Documento 1.000

1619 Estados financieros 12.00 Documento ene/12 dic/12 12.00 12.00 Documento 1.000 3.000 4.000 4.000

1620 Estados presupuestarios 12.00 Documento ene/12 dic/12 12.00 12.00 Documento 1.000 3.000 4.000 4.000

1621 Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF) 3.00 Documento ene/12 dic/12 3.00 3.00 Documento 1.000 2.000

1622 Memoria Institucional 2011 1.00 Documento ene/12 dic/12 1.00 1.00 Documento 1.000

1623 Plan de Acción Anual de PVN 2.00 Documento ene/12 dic/12 2.00 2.00 Documento 1.000 1.000

1624 Proyecto del Plan de Acción Anual de PVN Proximo año 1.00 Documento ene/12 dic/12 1.00 1.00 Documento 1.000

1625 Evaluación Semestral del Plan de Acción de PVN  2012 1.00 Documento ene/12 dic/12 1.00 1.00 Documento 1.000

1626 Plan Operativo Anual (POA)  Contrato 1827/OC-PE 2.00 Documento ene/12 dic/12 2.00 2.00 Documento 1.000 1.000

1627 Evaluación del Progreso al 2do Semestre del POA Contrato 1827/OC-PE 2.00 Documento ene/12 dic/12 2.00 2.00 Documento 1.000 1.000

1628 Informe de Evaluación Anual Plan de Acción de PVN 1.00 Documento ene/12 dic/12 1.00 1.00 Documento 1.000

1629 Plan de Intervenciones de PVN 2012-2016 1.00 Documento ene/12 dic/12 1.00 1.00 Documento 1.000

1630 Informe de gestión 12.00 Documento ene/12 dic/12 12.00 11.00 Documento 5.000 3.000 3.000

1631 Evaluación semestral del Presupuesto PVN 2.00 Documento ene/12 dic/12 2.00 2.00 Documento 1.000 1.000

1632 Formulación Presupuesto 2013 1.00 Documento ene/12 dic/12 1.00 1.00 Documento 1.000

1634 Implantación del SGP en la UGE y la OPEI 1.00 Sistema feb/11 dic/12 0.50 0.50 0.50 Sistema 0.200 0.100 0.200

1635 Desarrollo e  Implementación del módulo de seguridad 1.00 Sistema ene/13 abr/13 1.00 Sistema 

1636 Consultoría para la implantación del SGP en la UGC y Proyecto Perú 1.00 Sistema ene/13 dic/13 1.00 Sistema

1637 Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales. 1.00 Sistema jul/12 dic/12 1.00 1.00 Sistema 0.400 0.600

1638
Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales de 48 a 60 Tn.

1.00 Sistema ene/13 abr/13 1.00 Sistema

 2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional    943,360 736,782 206,578

  6000034 Fortalecimiento Institucional  943,360 736,782

   0183 1095 44401 Asesoramiento Tecnico 34.00 Informe ene/12 dic/13 34.00 34.00 Informe 7.000 9.000 9.000 9.000 943,360 736,782

 3000001 Acciones Comunes  25,836,939 10,619 25,826,320

  5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional    25,836,939 10,619

0230 1142 00888 Gestion Administrativa 1.00 Documento dic/12 ene/13 12.00 Documento 25,836,939 10,619 25,826,320

Total General  56,377,955 30,207,597 25,826,320 344,038
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Anexo 4.2: Programación de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Programa Pptal    Proy/Prod       Obra/Activ Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código - Descripción
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta Cod. SNIP

Meta 

Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre  1,801,605,666 1,730,344,467 54,350,696 16,910,503

 2000270 Gestion de Proyectos     4,512,237 4,512,237

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  4,512,237 4,512,237

   0670 1664

67259 Laudo Arbitral De La Obra Rehabilitación De La Carretera Corral

Quemado - Rio Nieva, Tramo Pedro Ruiz - Rio Nieva  Sentencia  Sentencia 4,174,053 4,174,053

0770 1768

81622 Liquidacion De Supervision Del Proyecto De Rehabilitacion De

Carreteras Afectadas Por El Niño Supervisión  Supervisión 338,184 338,184

 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa     658,938 658,938

  4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional  492,126 492,126

0640 1552

60981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro -

Neshuya 0002434 50.11 Kilómetro may/08 nov/10 Kilómetro 131,245 131,245

0658 1652 65507 Construccion Del Puente Huacamayo 0002434 60.00 Metro may/11 nov/11 Metro 360,881 360,881

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  166,812 166,812

   0552 1464 55709 Liquidación De La Superv. Tr. San Alejandro-neshuya 0002434 1.00 Supervisión may/08 ene/12 Supervisión 165,978 165,978

0589 1501 55909 Liquidacion De La Obra Centro Comercial San Alejandro 0002434 1.00 Unidad abr/11 ene/12 Unidad 834 834

 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis     144,704,455 144,704,455

  4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional  136,899,404 136,899,404

   0046 0958 52497 Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento) 0008880 55.50 Kilómetro oct/12 mar/15 1.00 Kilómetro 1.000 39,200,569 39,200,569

0587 1499 55846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion 0008880 47.09 Kilómetro mar/12 nov/14 26.46 Kilómetro 0.937 8.631 10.588 6.300 97,698,835 97,698,835

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     7,805,051 7,805,051

   0048 0960 52984 Supervision: Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento) 0008880 1.00 Supervisión  Supervisión 3,352,994 3,352,994

0049 0961 52994 Supervision: San Ignacio Puente Integracion 0008880 1.00 Supervisión mar/12 dic/13 Supervisión 4,452,057 4,452,057

 2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui  3,274,701 3,274,701

  4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional     3,274,701 3,274,701

   0754 1752

78215 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Tarapoto-juanjui Tramo

Caspizapa-juanjui 61.94 Kilómetro may/08 may/10 Kilómetro 3,274,701 3,274,701

 2002603 Mejoramiento de la Carretera Mojon-Chiquian-Aquia-Empalme Nueva Carretera Conococha-Huallanca    4,172,458 4,172,458

  4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional  4,172,458 4,172,458

   0750 1747

76800 Laudo Arbitral De Obra Mejoramiento De La Carretera Mojon -

Chiquian - Aquia - Empalme Nueva Carretera Conococha - Huallanca Tramo

Mojon - Chiqu    Sentencia 4,172,458 4,172,458

 2002604 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz  838,371 838,371

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional     13,866 13,866

   0710 1704

73007 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Casma-yautan-huaraz

Tramo Pariacoto Yupash 0003286 39.33 Kilómetro may/09 oct/11 Kilómetro 13,866 13,866

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     824,505 824,505

   0654 1648 64447 Supervision Tramo Pariacoto Yupas 0003286 1.00 Supervisión may/09 oct/11 Supervisión 824,505 824,505

 2015970 Rehabilitacion de la Carretera Oxapampa- Puente Paucartambo     2,212,749 2,212,749

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  2,212,749 2,212,749

   0765 1763 80991 Liquidacion De Obra Carretera Puente Paucartambo-oxapamp 0003367 44.18 Kilómetro nov/05 mar/08 Documento 2,212,749 2,212,749

 2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache  107,915,402 107,915,402
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  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional     102,590,854 102,590,854

   0051 0963 52662 Puente Pizana Tocache 0002794 37.70 Kilómetro jun/12 may/14 21.81 Kilómetro 1.203 15.003 5.600 68,598,068 68,598,068

0052 0964 53030 Tramo Juanjui Campanilla 0002794 43.40 Kilómetro oct/12 mar/15 1.00 Kilómetro 1.000 33,992,786 33,992,786

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  5,324,548 5,324,548

   0054 0966 52988 Supervision: Puente Pizana Tocache 0002794 1.00 Supervisión jun/12 feb/14 Supervisión 3,964,938 3,964,938

0685 1679 53986 Supervision Tramo Juanjui Campanilla 0002794 1.00 Supervisión  Supervisión 1,359,610 1,359,610

 2018964 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huarmey - Aija - Recuay     594,320 594,320

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  594,320 594,320

   0718 1715

75470 Laudo Arbitral De Obra Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera

Huarmey - Aija - Recuay Tramo Huarmey - Huamba Baja Sector 1: Km. 0+000

Al    Sentencia 594,320 594,320

 2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba  101,465,409 101,465,409

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional     98,677,103 98,677,103

   0055 0967 47552 Alfamayo Chaullay Quillabamba 0006655 55.44 Kilómetro abr/10 jul/13 6.65 Kilómetro 0.482 0.306 3.816 2.050 98,677,103 98,677,103

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     2,788,306 2,788,306

   0058 0970 52956 Supervision: Alfamayo Chaullay Quillabamba 0006655 1.00 Supervisión abr/10 mar/13 Supervisión 2,773,202 2,773,202

0671 1665

66698 Supervision De La Carretera Ollantaytambo - Quillabamba, Tramo

Carrizales - Alfamayo 0006655 1.00 Supervisión mar/06 mar/12 Supervisión 15,104 15,104

 2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco  86,841,881 86,841,881

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional     83,378,800 83,378,800

   0059 0971 50185 Division Otuzco - Division Callacuyan 0003291 70.97 Kilómetro nov/10 feb/15 19.91 Kilómetro 2.475 7.019 7.212 3.200 78,626,166 78,626,166

0641 1553

60999 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama

(callacuyan) - Huamachuco 0003291 37.04 Kilómetro jun/07 may/09 Kilómetro 4,752,634 4,752,634

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     3,463,081 3,463,081

   0061 0973 52979 Supervision: Dv. Otuzco-dv. Callacuyan 0003291 1.00 Supervisión nov/10 mar/13 Supervisión 3,463,081 3,463,081

 2026465 Proyecto Piloto de Evaluación de Pavimientos Económicos para Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional    520,817 520,817

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  520,817 520,817

   0673 1667

67258 Liquidación De Obra De La Evaluación De Pavimentos Económicos

Para Carreteras De Bajo Trafico De La Red Vial Nacional, Carretera Tarapoto -

Juan 0019590 11.35 Kilómetro jun/06 sep/08 Documento 520,817 520,817

 2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco  138,450,803 138,450,803

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional     132,958,222 132,958,222

   0066 0978 52670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. 0016256 52.50 Kilómetro abr/11 jun/13 27.63 Kilómetro 2.923 10.747 9.055 4.900 55,625,130 55,625,130

0067 0979 52671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 0016256 93.92 Kilómetro abr/12 mar/16 23.09 Kilómetro 5.238 12.448 5.400 77,333,092 77,333,092

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  5,492,581 5,492,581

   0069 0981 52992 Supervision: Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500 0016256 1.00 Supervisión abr/11 feb/13 Supervisión 2,726,863 2,726,863

0070 0982
52993 Supervision: Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420

0016256 1.00 Supervisión abr/12 nov/14 Supervisión 2,765,718 2,765,718

 2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani     25,378,053 25,378,053

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  24,661,135 24,661,135

   0101 1013 50194 El Descanso-langui 0003876 19.82 Kilómetro oct/10 mar/12 4.97 Kilómetro 4.974 24,478,235 24,478,235
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0594 1506

55789 Pago De Derecho De Extraccion De La Cantera Tr. El Descanso

Langui 0003876 19.82 Kilómetro oct/10 mar/12 Cuota 182,900 182,900

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  716,918 716,918

   0107 1019 52980 Supervision: El Descanso-langui 0003876 1.00 Supervisión oct/10 mar/12 1.00 Supervisión 1.000 716,918 716,918

 2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas     103,217,598 103,217,598

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  98,278,475 98,278,475

   0600 1512 55993 Rehabilitacion Y Mejoramiento Tr. Celendin - Km 52 0004653 42.78 Kilómetro dic/11 nov/14 17.14 Kilómetro 0.901 4.265 8.970 3.000 85,765,015 85,765,015

0686 1680

63496 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin -

Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)
0004653 26.00 Kilómetro oct/12 mar/14 0.70 Kilómetro 0.700 12,513,460 12,513,460

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     4,939,123 4,939,123

   0109 1021
52963 Supervision: Cajamarca Celendin Balzas : Km.26 Al 52 (saldo De Obra)

0004653 1.00 Supervisión abr/11 nov/12 Supervisión 1,773,536 1,773,536

0601 1513 55857 Supervision Reh. Y Mej. Tr. Celendin - Km 52 0004653 1.00 Supervisión feb/11 jul/13 Supervisión 3,165,587 3,165,587

 2028945 Construccion del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos  20,129,734 5,616,842 14,512,892

  4000179 Construccion de Puentes     17,948,678 4,727,973 13,220,705

   0110 1022 52657 Puente Internacional Macara Y Accesos 0028577 110.00 Metro oct/10 dic/12 38.37 Metro 20.020 10.670 7.680 17,948,678 4,727,973

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     2,181,056 888,869 1,292,187

   0111 1023 52986 Supervision: Puente Internacional Macara Y Accesos 0028577 1.00 Supervisión oct/10 dic/12 Supervisión 2,181,056 888,869

 2028946 Rehabilitacion, Mejoramiento y Construccion del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador     208,021 208,021

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  208,021 208,021

   0639 1551
61000 Supervisión Del Centro Binacional De Atención Fronteriza - Cebaf

0026684 1.00 Supervisión sep/10 feb/12 Supervisión 208,021 208,021

 2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca  4,353,674 4,353,674

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional     3,846,730 3,846,730

   0113 1025 52659 Puente Pacaran Y Accesos 0009895 50.00 Metro feb/12 abr/13 13.03 Metro 0.480 4.370 8.175 3,115,109 3,115,109

0716 1710

70928 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Lunahuana - Dv

Yauyos - Chupaca Tramo Ronchas - Chupaca 0009895 16.30 Kilómetro jun/10 sep/11 Kilómetro 731,621 731,621

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  506,944 506,944

   0114 1026 52987 Supervision: Puente Pacaran Y Accesos 0009895 1.00 Supervisión feb/12 sep/12 Supervisión 281,729 281,729

0747 1744

76380 Supervision Rehabiltiación Y Mejoramiento De La Carretera Lunahuana-

dv Yauyos-chupaca Tramo Ronchas - Chupaca 0009895 1.00 Supervisión jun/10 jun/12 Supervisión 225,215 225,215

 2031693 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar    5,100,000 5,100,000

  4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional  5,000,000 5,000,000

   0707 1701

63519 Mejoramiento Y Construccion De La Carretera Ruta 10, Tramo:

Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente

Pallar 0015956 28.00 Kilómetro mar/13 ene/14 Kilómetro 5,000,000 5,000,000

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  100,000 100,000

   0708 1702

63530 Supervision Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanjui,

Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar 0015956 1.00 Supervisión  Supervisión 100,000 100,000

 2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica  73,970,699 73,970,699
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  4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional     70,364,037 70,364,037

   0117 1029 52664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica 0002941 39.41 Kilómetro abr/11 may/13 19.24 Kilómetro 1.876 4.686 8.978 3.700 70,364,037 70,364,037

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     3,606,662 3,606,662

   0118 1030 52989 Supervision: Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica 0002941 1.00 Supervisión abr/11 may/13 Supervisión 3,606,662 3,606,662

 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun    250,000 250,000

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  150,000 150,000

   0119 1031

47986 Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y

Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun 0038965 4.04 Kilómetro  Kilómetro 150,000 150,000

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  100,000 100,000

   0120 1032 01424 Supervision De Obras 0038965 1.00 Supervisión sep/10 feb/12 1.00 Supervisión 1.000 100,000 100,000

 2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay  318,551,447 318,551,447

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional     299,412,273 299,412,273

   0121 1033 47928 Ayacucho Abancay Km. 00 000 Km. 50 000 0013558 50.00 Kilómetro abr/10 oct/11 Kilómetro 611,523 611,523

0122 1034 47929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000 0013558 41.97 Kilómetro may/10 oct/12 11.97 Kilómetro 6.501 3.856 1.610 69,107,015 69,107,015

0124 1036 47931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800 0013558 48.80 Kilómetro abr/12 jun/14 21.57 Kilómetro 4.572 12.193 4.800 66,249,473 66,249,473

0125 1037 47932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000 0013558 55.88 Kilómetro jul/12 jul/15 8.39 Kilómetro 3.104 5.290 66,174,210 66,174,210

0584 1496 55849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara 0013558 53.20 Kilómetro sep/09 oct/12 15.74 Kilómetro 0.271 9.758 3.039 2.675 20,980,551 20,980,551

0672 1666

63500 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay,

Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto 0013558 71.10 Kilómetro dic/12 jun/16 Kilómetro 76,289,501 76,289,501

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     19,139,174 19,139,174

   0132 1044 52958 Supervision: Ayacucho Abancay Km 00 000 Km 50 000 0013558 1.00 Supervisión abr/10 oct/11 Supervisión 96,384 96,384

0133 1045 52959 Supervision: Ayacucho Abancay Km 154 000 - Km 210 000 0013558 1.00 Supervisión may/10 ago/13 Supervisión 3,224,021 3,224,021

0134 1046 52960 Supervision: Ayacucho Abancay Km 210 000 - Km 256 000 0013558 1.00 Supervisión abr/10 nov/11 Supervisión 126,302 126,302

0135 1047 52961 Supervision: Ayacucho Abancay Km 50 000 Km 98 800 0013558 1.00 Supervisión abr/12 sep/13 Supervisión 4,642,305 4,642,305

0136 1048 52962 Supervision: Ayacucho Abancay Km 98 000 - Km 154 000 0013558 1.00 Supervisión jul/12 ene/14 Supervisión 4,177,805 4,177,805

0586 1498 55712 Supervision Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara 0013558 1.00 Supervisión sep/09 nov/12 Supervisión 1,022,357 1,022,357

0680 1674

63499 Supervision De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara

- Puente Sahuinto 0013558 1.00 Supervisión  Supervisión 5,850,000 5,850,000

 2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100     600,000 600,000

  4000073 Construccion de la Red Vial Nacional  500,000 500,000

   0608 1520

56271 Construcción De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km

10+100 0010699 3.15 Kilómetro  Kilómetro 500,000 500,000

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  100,000 100,000

   0705 1699

63511 Supervision Construccion De La Autopista Pimentel - Chiclayo Km.

6+950 - Km. 10+100 0010699 1.00 Supervisión  Supervisión 100,000 100,000

 2043363 Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexion Vial Peru - Ecuador  4,356,858 4,356,858

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional     4,356,858 4,356,858

   0665 1659

67119 Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Sullana - El Alamor Del

Eje Vial N° 2 De Interconexión Vial Peru - Ecuador, Tramo Marcavilca Dv. P
0009966 66.21 Kilómetro dic/09 jul/11 Kilómetro 4,356,858 4,356,858

 2043711 Mejoramiento del Puente Matachico y Accesos     113,590 113,590
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  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  113,590 113,590

   0653 1647 64449 Supervision Puente Matachico 0041890 1.00 Supervisión dic/10 dic/11 Supervisión 113,590 113,590

 2043769 Construccion y Mejoramiento Carretera Pozuzo - Codo del Pozuzo  447,772 447,772

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     447,772 447,772

   0549 1461 55697 Liquidación De Puentes Sabalo-codo-alacran 0005957 125.35 Metro jun/10 ene/12 Metro 447,772 447,772

 2045032 Construccion del Puente Puellas y Accesos     600,325 600,325

  4000179 Construccion de Puentes  500,000 500,000

   0140 1052 52663 Puente Puellas Y Accesos 0047997 40.00 Metro nov/12 may/13 6.00 Metro 6.000 500,000 500,000

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  100,325 100,325

   0141 1053 01424 Supervision De Obras 0047997 1.00 Supervisión  Supervisión 100,325 100,325

 2045033 Construccion del Puente Chivis y Accesos  586,601 586,601

  4000179 Construccion de Puentes     500,000 500,000

   0142 1054 52655 Puente Chivis Y Accesos 0047998 40.00 Metro nov/12 may/13 6.00 Metro 6.000 500,000 500,000

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     86,601 86,601

   0143 1055 01424 Supervision De Obras 0047998 1.00 Supervisión  Supervisión 86,601 86,601

 2045034 Construccion del Puente Yunculmas y Accesos     587,780 587,780

  4000179 Construccion de Puentes  500,000 500,000

   0144 1056 52666 Puente Yunculmas Y Accesos 0047996 25.00 Metro  Metro 500,000 500,000

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  87,780 87,780

   0145 1057 01424 Supervision De Obras 0047996 1.00 Supervisión  Supervisión 87,780 87,780

 2055260 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Reposo Saramiriza, Sector Reposo Duran del Eje Vial N° 4 de Interconexion Vial Peru Ecuador 6,603,217 6,603,217

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     6,603,217 6,603,217

   0553 1465 55696 Liquidacion Sector Reposo Duran 0010481 89.24 Kilómetro oct/07 ene/12 Kilómetro 6,603,217 6,603,217

 2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey     5,719,516 3,389,844 2,329,672

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  4,897,816 2,568,144

   0148 1060 52911 Santiago De Chuco - Shorey 0052842 41.53 Kilómetro feb/11 oct/12 7.32 Kilómetro 0.130 1.088 3.100 3.000 4,897,816 2,568,144

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  821,700 821,700

   0149 1061 52965 Supervision Carretera Santiago De Chuco - Shorey 0052842 1.00 Supervisión feb/11 nov/12 Supervisión 821,700 821,700

 2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz  6,929,827 6,929,827

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional     6,372,000 6,372,000

   0667 1661

63508 Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz, Tramo

Ilave-checca 0015270 10.00 Kilómetro ago/12 may/13 3.94 Kilómetro 0.340 3.600 6,372,000 6,372,000

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     557,827 557,827

   0690 1684
63507 Supervision Carretera Ilave - Mazocruz, Tramo Ilave - Checca

0015270 1.00 Supervisión  Supervisión 557,827 557,827

 2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish     165,503,345 165,503,345

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  159,851,997 159,851,997

   0151 1063 47962 Canta - Huallay 0003271 113.00 Kilómetro  Kilómetro 25,630,000 25,630,000

0152 1064 51369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 0003271 79.38 Kilómetro may/12 may/16 8.65 Kilómetro 0.347 4.800 3.500 134,221,997 134,221,997

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     5,651,348 5,651,348
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   0158 1070
52955 Supervision : Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102

0003271 1.00 Supervisión may/12 may/14 Supervisión 5,151,348 5,151,348

0159 1071 52964 Supervision: Canta - Huallay 0003271 1.00 Supervisión  Supervisión 500,000 500,000

 2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote  3,146,985 3,146,985

  4000073 Construccion de la Red Vial Nacional     2,646,985 2,646,985

   0647 1604
63502 Construccion De La Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote

0013969 35.90 Kilómetro may/13 ago/14 Kilómetro 2,646,985 2,646,985

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     500,000 500,000

   0682 1676

63501 Supervision De La Construccion De La Via De Evitamiento De La

Ciudad De Chimbote 0013969 1.00 Supervisión  Supervisión 500,000 500,000

 2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca     309,675,031 309,675,031

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  297,159,472 297,159,472

   0160 1072 48004 Chongoyape - Llama 0010447 59.00 Kilómetro oct/10 oct/12 10.86 Kilómetro 3.457 2.832 4.568 56,854,348 56,854,348

0161 1073 48005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 58.86 Kilómetro may/12 nov/15 3.10 Kilómetro 0.035 0.721 2.348 85,352,326 85,352,326

0162 1074 48009 Cochabamba - Chota 0010447 31.86 Kilómetro dic/11 nov/13 14.76 Kilómetro 0.702 2.787 6.571 4.700 67,872,777 67,872,777

0163 1075 51382 Llama - Cochabamba 0010447 59.00 Kilómetro dic/10 jul/13 18.14 Kilómetro 2.122 3.900 7.821 4.300 81,960,165 81,960,165

0588 1500 55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha 0010447 51.00 Kilómetro may/09 feb/12 6.20 Kilómetro 6.201 5,119,856 5,119,856

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  12,515,559 12,515,559

   0172 1084 52954 Supervision : Cochabamba - Chota 0010447 1.00 Supervisión dic/11 dic/13 Supervisión 3,173,844 3,173,844

0173 1085 52966 Supervision: Chongoyape - Llama 0010447 1.00 Supervisión oct/10 oct/12 Supervisión 3,579,066 3,579,066

0174 1086 52967 Supervision: Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 1.00 Supervisión may/12 abr/14 Supervisión 2,045,471 2,045,471

0175 1087 52981 Supervision: Llama - Cochabamba 0010447 1.00 Supervisión dic/10 dic/12 Supervisión 3,145,239 3,145,239

0495 1407 54337 Supervision Dv Yanacocha-hualgayoc 0010447 1.00 Supervisión may/09 feb/12 1.00 Supervisión 1.000 571,939 571,939

 2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna  15,515,703 15,447,764 67,939

  4000073 Construccion de la Red Vial Nacional     14,311,694 14,243,755

   0177 1089 52669 Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 0003272 91.60 Kilómetro mar/10 feb/12 4.62 Kilómetro 4.621 13,311,694 13,243,755

0674 1668

63514 Construccion Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani -

Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani 0003272 94.50 Kilómetro  Kilómetro 1,000,000 1,000,000

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  1,204,009 1,204,009

   0178 1090 52991 Supervision Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 0003272 1.00 Supervisión mar/10 feb/12 1.00 Supervisión 1.000 1,104,009 1,104,009

0675 1669

63524 Supervision Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna,

Tramo Dv. Quilca - Matarani 0003272 1.00 Supervisión  Supervisión 100,000 100,000

 2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana     13,150,126 13,150,126

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  11,741,184 11,741,184

   0650 1644
63498 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana

0057858 37.44 Kilómetro  Kilómetro 11,741,184

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  1,408,942 1,408,942

   0651 1645 63497 Supervision De La Carretera Cañete - Lunahuana 0057858 1.00 Supervisión  Supervisión 1,408,942

 2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional  237,945 36,297 201,648

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     237,945 36,297 201,648
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0766 1764

80989 Supervision Carretera Ica - Palpa - Nazca Sector Km. 388+290 Km.

449+000  1.00 Supervisión  Supervisión 237,945 36,297 201,648

 2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla  21,118,813 21,118,813

  4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional     18,648,879 18,648,879

   0598 1510 55994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla 0063404 25.46 Kilómetro ago/12 nov/13 4.76 Kilómetro 0.250 4.510 18,648,879 18,648,879

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     2,469,934 2,469,934

   0599 1511 55364 Supervision Carretera Mala Calango La Capilla 0063404 1.00 Supervisión jul/12 may/13 Supervisión 2,469,934 2,469,934

 2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa     1,100,000 1,100,000

  4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional  1,000,000 1,000,000

   0676 1670

63521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa -

Puerto Ocopa 0004808 65.00 Kilómetro dic/12 mar/15 Kilómetro 1,000,000 1,000,000

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  100,000 100,000

   0677 1671

63520 Supervision De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto

Ocopa 0004808 1.00 Supervisión  Supervisión 100,000 100,000

 2088776 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon  859,059 859,059

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional     229,444 229,444

0715 1709

73474 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Churin - Oyon Tramo 1

Churin - Km 131 0076705 24.19 Kilómetro jun/10 dic/11 Kilómetro 229,444 229,444

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  629,615 629,615

   0585 1497 55710 Supervision Tr. 1 Churin - Km. 131 0076705 1.00 Supervisión jun/10 dic/11 Supervisión 629,615 629,615

 2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta  1,100,000 1,100,000

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional     1,000,000 1,000,000

   0703 1697

63523 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-

ayacucho, Tramo Mayocc-huanta 0070107 27.75 Kilómetro  Kilómetro 1,000,000 1,000,000

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     100,000 100,000

   0704 1698
63522 Supervision Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-

huanta
0070107 1.00 Supervisión  Supervisión 100,000 100,000

 2094428 Construccion de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres En El Tramo Av. Circunvalacion-Carretera Central y Ampliacion Puente Huachipa, Provi 951,973 951,973

  4000073 Construccion de la Red Vial Nacional     261,771 261,771

   0645 1557
61243 Construccion Puentes Provisionales Huachipa Ii Y Santa Clara Ii

0100678 259.87 Metro may/11 dic/11 Metro 261,771 261,771

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     690,202 690,202

   0655 1649
64445 Supervision De Los Puentes Provisionales Huachipa Ii Y Santa Clara Ii

0100678 1.00 Supervisión may/11 ene/12 Supervisión 133,215 133,215

0659 1653 64446 Supervision Intercambio Vial Las Torres 0100678 1.00 Supervisión mar/10 oct/11 Supervisión 556,987 556,987

 2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos  600,000 600,000

  4000073 Construccion de la Red Vial Nacional     500,000 500,000

   0195 1107 48580 Construccion De La Via De Evitamiento Urcos 0015058 3.21 Kilómetro  Kilómetro 500,000 500,000

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     100,000 100,000

   0196 1108 01424 Supervision De Obras 0015058 1.00 Supervisión ene/11 dic/11 Supervisión 100,000 100,000

 2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito    5,112,394 5,112,394

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  4,654,949 4,654,949
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   0198 1110 50184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito 0108035 15.30 Kilómetro  Kilómetro 4,654,949

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  457,445 457,445

   0200 1112
52978 Supervision: Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito

0108035 1.00 Supervisión  Supervisión 457,445

 2110692 Construccion del Puente Cajabamba y Accesos  1,110,000 1,110,000

  4000179 Construccion de Puentes     1,100,000 1,100,000

   0610 1522 56475 Construcción Del Puente Cajabamba 0122151 18.00 Metro dic/12 may/13 4.00 Metro 4.000 1,100,000 1,100,000

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     10,000 10,000

   0706 1700 63505 Supervision Construccion Del Puente Cajabamba 0122151 1.00 Supervisión  Supervisión 10,000 10,000

 2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso a desnivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon,  Distrito de Ate, Provincia de 22,888,999 22,888,999

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional     21,857,081 21,857,081

   0217 1129

47594 Ampliacion De La Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av.

Metropolitana Y Construccion Del Paso A Desnivel En La Interseccion Vial De

La 0098949 1.00 Obra oct/11 dic/12 0.84 Obra 0.188 0.341 0.310 21,857,081 21,857,081

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     1,031,918 1,031,918

   0220 1132

52957 Supervision: Ampliacion De La Av. Javier Prado, Tramo Estadio

Monumental - Av. Metropolitana Y Construccion Del Paso A Desnivel En La

Intersecci 0098949 1.00 Supervisión oct/11 dic/12 Supervisión 1,031,918 1,031,918

 2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma     22,266,465 22,266,465

  4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional  20,051,625 20,051,625

   0590 1502 55850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma 0169126 32.00 Kilómetro oct/12 may/14 3.46 Kilómetro 0.060 3.400 20,051,625 20,051,625

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  2,214,840 2,214,840

   0591 1503 55713 Supervision Dv. Las Vegas-tarma 0169126 1.00 Supervisión  Supervisión 2,214,840 2,214,840

 2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán  38,751,416 2,864,888 35,886,528

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional     36,588,250 2,495,884 34,092,366

   0648 1642

63504 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. R01n Rio Seco -

El Ahorcado - Emp. R016 Sayan 0034473 42.60 Kilómetro mar/13 dic/15 Kilómetro 36,588,250 2,495,884

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     2,163,166 369,004 1,794,162

   0649 1643

63503 Supervisión De La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado -

Emp. R016 Sayan 0034473 1.00 Supervisión mar/13 ene/15 Supervisión 2,163,166 369,004

 2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo    1,100,000 1,100,000

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  1,000,000 1,000,000

   0678 1672

63510 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-

oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo 0116092 68.57 Kilómetro dic/12 jun/14 Kilómetro 1,000,000 1,000,000

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  100,000 100,000

   0679 1673

63509 Supervision Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv.

Imata-oscollo-negromayo 0116092 1.00 Supervisión  Supervisión 100,000 100,000

 2146291 Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin del buen recuerdo  1,000,000 1,000,000

  4000073 Construccion de la Red Vial Nacional     1,000,000 1,000,000
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   0736 1733

63529 Construccion De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo

Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo
0128445 10.20 Kilómetro dic/12 ene/14 Kilómetro 1,000,000 1,000,000

 2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos     2,550,159 2,550,159

  4000179 Construccion de Puentes  2,312,144 2,312,144

   0611 1523 56474 Construcción Del Puente Pisac 0179429 70.00 Metro sep/12 mar/13 5.34 Metro 5.340 2,312,144 2,312,144

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  238,015 238,015

   0612 1524 56476 Supervisión De La Construcción Del Puente Pisac 0179429 1.00 Supervisión  Supervisión 238,015 238,015

Total General     1,801,605,666 1,730,344,467 54,350,696 16,910,503
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0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre  42,495,584 37,742,709 3,285,814 1,467,061

 2001621 Estudios de Pre-Inversion     16,671,887 15,393,278 93,609 1,185,000

  6000013 Estudios de Factibilidad  13,667,319 12,396,147 93,609 1,177,563

   0003 0915 50513 Estudio De Factibilidad Chilca - Sapallanca - Pucara - Pazos - Dv. Pampas 0198686 42.60 Kilómetro dic/12 may/14 Estudio 252,584 252,584

0005 0917 50515 Estudio De Factibilidad De La Carretera Izcuchaca - Mayocc 0098352 115.30 Kilómetro ene/11 nov/12 0.45 Estudio 0.250 0.100 0.100 1,022,636 1,022,636

0006 0918 50516 Estudio De Factibilidad De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia 0008669 36.30 Kilómetro abr/10 nov/12 0.20 Estudio 0.200 99,678 99,678

0007 0919 50517 Estudio De Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad De Abancay 0108630 9.55 Kilómetro dic/10 jun/12 0.10 Estudio 0.100 117,242 117,242

0008 0920 50518 Estudio De Factibilidad Huallanca - Caraz 37.00 Kilómetro ene/12 dic/12 1.00 Estudio 0.300 0.250 0.450 975,923 975,923

0009 0921

50519 Estudio De Factibilidad Para La Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Chimbote - 

Tocache; Sector : Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Hu 0004588 362.20 Kilómetro oct/08 dic/12 0.25 Estudio 0.050 0.050 0.150 494,871 494,871

0010 0922

50520 Estudio De Factibilidad Puente El Cumbil - Santa Cruz De Succhubamba - Chancay

Baños - Emp. Ruta Pe - Tunel Chotano 104.50 Kilómetro dic/12 may/14 Estudio 20,602 20,602

0011 0923

50521 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv.

Yauri 0142861 79.00 Kilómetro may/12 nov/13 0.30 Estudio 0.300 1,177,563 1,177,563

0012 0924

50522 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Carretera Santa Teresa-puente Central

Hidroelectrica Macchupicchu 22.00 Kilómetro dic/12 may/14 Estudio 739,500 739,500

0014 0926

50524 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Pallasca-mollepata-mollebamba-santiago De Chuco-

emp. Ruta 10, Tramo : Santiago De Chuco - Cachicadan - Moll 0086897 82.20 Kilómetro ago/11 dic/12 0.65 Estudio 0.450 0.200 943,601 943,601

0015 0927

50525 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodriguez De

Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme R 0107953 26.60 Kilómetro mar/10 jun/12 0.20 Estudio 0.100 0.100 258,968 165,359 93,609

0016 0928 50527 Estudio De Factibilidad De La Autopista Juliaca - Puno 0092806 48.45 Kilómetro mar/10 nov/12 0.20 Estudio 0.200 292,246 292,246

0017 0929 50528 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Oyon - Ambo 0116051 153.73 Kilómetro jun/12 dic/13 0.40 Estudio 0.100 0.300 3,239,271 3,239,271

0555 1467 55303 Estudio Factibilidad Carretera San Marcos-cajabamba-huamachuco 114.10 Kilómetro dic/09 dic/10 Estudio 100,000 100,000

0556 1468

55302 Estudio Factibilidad Del Proyecto De Mejoramiento De La Carretera Huanuco -

Conococha, Sector: Huanuco - La Unión - Huallanca (ruta Pe-3n) 0009615 152.22 Kilómetro ene/10 nov/12 0.10 Estudio 0.100 175,125 175,125

0557 1469 55307 Estudio Factibilidad  De La Carretera La Oroya - Tingo María 352.15 Kilómetro ene/13 ene/14 Estudio 1,774,836 1,774,836

0558 1470

55301 Estudio Factibilidad De La Ampliación De La Calzada De La Carretera Puente Ricardo

Palma - La Oroya  135.80 Kilómetro feb/13 ago/14 Estudio 684,130 684,130

0660 1654 55306 Estudio Factibilidad De La Carretera Ciudad De Dios-cajamarca 172.80 Kilómetro sep/12 feb/14 Estudio 278,865 278,865

0661 1655 55300 Estudio Factibilidad De La Carretera Tramo Duran-saramiriza  208.30 Kilómetro dic/12 may/14 Estudio 772,718 772,718

0662 1656 55305 Estudio Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad De Juliaca 23.80 Kilómetro  Estudio 246,960 246,960

  6000032 Estudios de Pre-Inversion  3,004,568 2,997,131 7,437

0018 0930 50512 Estudio De Alternativas De Solucion Puente Alcomachay Y Accesos 96.00 Metro jul/12 sep/13 Estudio 76,000 76,000

0021 0933 50532 Estudio De Perfil Cuzco - Urubamba 45.00 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 120,000 120,000

0022 0934

50533 Estudio De Perfil De Ampliacion De La Calzada De La Carretera Puente Ricardo Palma -

La Oroya  135.74 Kilómetro feb/10 oct/12 0.10 Estudio 0.100 9,422 9,422

0023 0935
50534 Estudio De Perfil De Ampliacion De La 2° Calzada De La Via De Evitamiento Chimbote

35.91 Kilómetro ene/14 feb/15 Estudio 68,850 68,850

0024 0936 50535 Estudio De Perfil De Carretera Acos-huayllay  87.70 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 132,000 132,000

0025 0937

50536 Estudio De Perfil De Carretera Binacional Pucallpa (peru) - Cruzeiro Do Sul (brasil) Tr:

Pucallpa - Frontera Brasil 140.00 Kilómetro ago/11 nov/12 0.60 Estudio 0.150 0.250 0.100 0.100 965,953 965,953

0026 0938

50537 Estudio De Perfil De Carretera Chincha - Villa De Arma - Huancavelica, Tramo: Palca -

Plazapata 0219223 165.20 Kilómetro ago/11 nov/12 0.60 Estudio 0.350 0.150 0.100 103,405 103,405

0028 0940 50539 Estudio De Perfil De Carretera La Oroya - Tingo Maria  351.00 Kilómetro abr/10 oct/12 0.45 Estudio 0.250 0.100 0.100 212,091 212,091

0029 0941 50540 Estudio De Perfil De Construccion De La Carretera Puerto Ocopa-atalaya 0010388 132.00 Kilómetro dic/12 dic/13 Estudio 127,500 127,500

0030 0942

50541 Estudio De Perfil De Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Central, Tramo

Autopista Ramiro Priale - Puente Ricardo Palma (inc Cajamarquill  28.00 Kilómetro ago/11 dic/12 0.70 Estudio 0.200 0.500 161,302 161,302

0035 0947 50546 Estudio De Perfil De Puente Santa Rosa Y Accesos  100.00 Metro mar/12 dic/12 0.90 Estudio 0.400 0.300 0.200 163,520 163,520

0036 0948

50547 Estudio De Perfil De Puentes Chamaya, Nueva Unida, Olaechea, Numpaken,

Uchichiangos Y Yahuahua Y Accesos 120.00 Metro jun/12 ago/13 Estudio 8 8

0037 0949 50548 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento A La Ciudad De Juliaca  49.00 Kilómetro ene/11 oct/12 0.10 Estudio 0.100 14,321 14,321

0038 0950 50549 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento De La Ciudad De Tocache 3.50 Kilómetro sep/11 oct/12 0.50 Estudio 0.400 0.100 120,607 120,607

0039 0951 50550 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento La Oroya  16.43 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 145,542 145,542
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0559 1471 55693 Estudio Perfil Chilca - Sapallanca - Pucará - Pazos - Dv. Pampas 0198686 42.60 Kilómetro feb/10 feb/12 0.10 Estudio 0.100 7,437 7,437

0730 1727

73470 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera Panamericana Norte Tramo:

Pativilca  - Puente Santa 243.00 Kilómetro oct/12 sep/13 Estudio 50,000 50,000

0731 1728

73473 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera Panamericana Norte Tramo

Puente Santa - Ovalo Industrial - El Milagro - Y Dv. Salaverr  115.00 Kilómetro dic/12 sep/13 Estudio 50,000 50,000

0732 1729

73475 Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera Cusco - Cotabambas Tramo:

Inquillpata - Puente Huallpachaca - Cotabambas 108.00 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 44,000 44,000

0733 1730

73478 Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera Huancavelica - Emp. Pe-3s

(lagunilla), Tramo: Lircay - Lagunilla  114.20 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 44,000 44,000

0734 1731

73477 Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera:pe-1sf: Emp. Pe-1s - Dv.

Pisco - Dv. San Andres - Emp. Pe-28 (dv. Paracas) 15.40 Km., 28.00 Kilómetro oct/12 sep/13 Estudio 38,000 38,000

0735 1732

73476 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera Para La Construccion De La

Via De Evitamiento A La Antigua Panamericana Norte,  Jayang  24.00 Kilómetro oct/12 sep/13 Estudio 20,000 20,000

0745 1742
76377 Estudio De Perfil De La Variante En El Sector Critico Huancalle(carretera Cusco - Pisac

3.00 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 75,000 75,000

0761 1759

79212 Estudio Perfil Emp Pe-18 A (puente Rancho)-umari-panao-chaglla-tomayrica-cueva

Blanca-rumichaca  81.00 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 225,000 225,000

0771 1769

81526 Estudio Perfil De La Carretera Dv. Huari (puente Pomachaca) - Puente Copuma -

Monzón - Puente Monzón - Emp. Pe-18 A (tingo Maria) 1.00 Estudio dic/12 may/13 Estudio 13,000 13,000

0772 1770

81527 Estudio Perfil Para La Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte, Tramo

Trujillo - Sullana (km. 557+000 - Km. 1033+100)  1.00 Estudio dic/12 may/13 Estudio 12,610 12,610

0773 1771

81528 Estudio Perfil Para La Construcción De La Vía De Evitamiento San Clemente (emp. Ruta

Pe-28a, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26c - Emp. Pe 1s, Pa 1.00 Estudio dic/12 may/13 Estudio 5,000 5,000

 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa     497,906 497,906

  6000001 Expediente Tecnico  497,906 497,906

   0044 0956 50573 Estudio Definitivo De Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados) 0002434 25.00 Kilómetro mar/10 dic/12 0.30 Estudio 0.300 497,906 497,906

 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis  121,648 121,648

  6000001 Expediente Tecnico     121,648 121,648

   0560 1472 55704 Estudio Definitivo Tr. Pericos - San Ignacio 0008880 55.50 Kilómetro ene/09 feb/12 0.10 Estudio 0.100 121,648 121,648

 2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache     1,490,757 1,490,757

  6000001 Expediente Tecnico  1,490,757 1,490,757

   0053 0965 50596 Estudio Definitivo De Tramo La Polvora - Pizarron - Perlamayo 0002794 50.00 Kilómetro dic/09 jun/10 Estudio 1,250,147 1,250,147

0561 1473 55676 Estudio Definitivo Tr. Tocache - Pizana 0002794 41.00 Kilómetro nov/08 may/10 Estudio 60,183 60,183

0562 1474 55304 Estudio  Definitivo  Tr. Campanilla Juanjui 0002794 43.40 Kilómetro mar/09 mar/12 0.10 Estudio 0.100 169,927 169,927

0616 1528 56273 Verificación De La Viabilidad Carretera Juanjui-tocache 0002794 1.00 Estudio abr/12 may/12 Estudio 10,500 10,500

 2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani  2,172,580 846,333 1,326,247

  6000001 Expediente Tecnico     2,172,580 846,333

   0105 1017 47458 Actualizacion Expediente Tecnico De Tramo Colpahuayco - Langui 0003876 10.00 Kilómetro nov/12 ene/14 Estudio 504,271 504,271

0106 1018
50581 Estudio Definitivo De Patahuasi-yauri-sicuani, Tramo: Negromayo-yauri-san Genaro

0003876 86.00 Kilómetro nov/10 dic/12 0.60 Estudio 0.150 0.450 1,668,309 342,062 1,326,247

 2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas  10,400 10,400

  6000001 Expediente Tecnico     10,400 10,400

   0617 1529 56274 Verificación De La Viabilidad Carretera Celendin-balzas 0004653 1.00 Estudio abr/12 may/12 Estudio 10,400 10,400

 2031693 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar    197,652 197,652

  6000001 Expediente Tecnico  197,652 197,652

   0563 1475

55707 Estudio Definitivo Tr. Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sect. Huamachuco - Sacsacocha -

Pte. Pallar 0015956 28.30 Kilómetro ago/10 abr/12 0.25 Estudio 0.250 197,652 197,652

 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun  37,323 37,323

  6000001 Expediente Tecnico     37,323 37,323

   0564 1476
55450 Estudio Definitivo Carretera Oyotun - Las Delicias Y Reubicacion Del Puente Las Delicias

0038965 4.02 Kilómetro sep/10 oct/12 0.20 Estudio 0.100 0.100 37,323 37,323

 2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay     241,590 241,590

  6000001 Expediente Tecnico  241,590 241,590
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   0565 1477 55694 Estudio Definitivo Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto 0013558 76.50 Kilómetro dic/08 mar/12 0.05 Estudio 0.050 233,185 233,185

0602 1514 55910 Estudio Definitivo Tr. Km. 50+000 - Km. 98+800 0013558 48.80 Kilómetro mar/08 feb/11 Estudio 2,427 2,427

0603 1515 55908 Estudio Definitivo Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000 0013558 55.20 Kilómetro mar/08 jul/11 Estudio 5,978 5,978

 2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100  33,130 33,130

  6000001 Expediente Tecnico     33,130 33,130

   0137 1049 50568 Estudio Definitivo De Autopista Pimentel-chiclayo 0010699 3.15 Kilómetro feb/10 jul/12 0.20 Estudio 0.100 0.050 0.050 33,130 33,130

 2045032 Construccion del Puente Puellas y Accesos     10,632 10,632

  6000001 Expediente Tecnico  10,632 10,632

   0566 1478 55692 Estudio Definitivo Pte. Puellas Y Accesos 0047998 40.00 Metro nov/09 jun/12 0.20 Estudio 0.100 0.100 10,632 10,632

 2045033 Construccion del Puente Chivis y Accesos  10,632 10,632

  6000001 Expediente Tecnico     10,632 10,632

   0567 1479 55691 Estudio Definitivo Pte. Chivis Y Accesos 0047997 40.00 Metro nov/09 jun/12 0.20 Estudio 0.100 0.100 10,632 10,632

 2045034 Construccion del Puente Yunculmas y Accesos     10,632 10,632

  6000001 Expediente Tecnico  10,632 10,632

   0568 1480 55690 Estudio Definitivo Pte. Yunculmas Y Accesos 0047996 40.00 Metro nov/09 jun/12 0.20 Estudio 0.100 0.100 10,632 10,632

 2057739 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos     413,868 413,868

  6000001 Expediente Tecnico  413,868 413,868

   0150 1062 50571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo 0006804 73.40 Kilómetro dic/12 may/14 Estudio 413,868 413,868

 2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote     74,069 74,069

  6000001 Expediente Tecnico  74,069 74,069

   0581 1493 55689 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote 0013969 34.66 Kilómetro oct/08 ene/12 0.10 Estudio 0.100 74,069 74,069

 2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca  201,164 201,164

  6000001 Expediente Tecnico     201,164 201,164

   0569 1481 55688 Estudio Definitivo Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 58.86 Kilómetro oct/09 may/11 Estudio 2,997 2,997

0595 1507 56151 Estudio Definitivo Tr. Cochabamba - Chota 0010447 35.90 Kilómetro feb/09 ene/11 Estudio 196,828 196,828

0596 1508 56156 Estudio Definitivo Tr. Chongoyape - Llama 0010447 59.00 Kilómetro ene/09 mar/10 Estudio 1,339 1,339

 2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna     242,925 242,925

  6000001 Expediente Tecnico  242,925 242,925

   0570 1482 55706 Estudio  Definitivo Tr. Dv. Quilca - Matarani 0003272 94.46 Kilómetro nov/08 ago/12 0.20 Estudio 0.200 242,925 242,925

 2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana  177,757 177,757

  6000001 Expediente Tecnico     177,757 177,757

   0571 1483 55703 Estudio Definitivo Tr. Cañete - Lunahuana 0057858 37.44 Kilómetro mar/10 nov/12 0.10 Estudio 0.100 177,757 177,757

 2078363 Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca     1,645,795 1,645,795

  6000001 Expediente Tecnico  1,645,795 1,645,795

   0188 1100 50597 Estudio Definitivo De Tramo Tauca (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200) 0003543 56.20 Kilómetro may/12 oct/13 0.30 Estudio 0.100 0.100 0.100 1,645,795 1,645,795

 2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa     361,203 361,203

  6000001 Expediente Tecnico  361,203 361,203

   0572 1484 55451 Estudio Definitivo Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa-pto. Ocopa 0004808 65.70 Kilómetro feb/10 ago/12 0.20 Estudio 0.100 0.100 361,203 361,203

 2078442 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos  57,016 57,016

  6000001 Expediente Tecnico     57,016 57,016

   0573 1485 55452 Estudio Definitivo del Puente Bocapan y Accesos 0069323 251.00 Metro feb/10 ene/13 0.35 Estudio 0.350 57,016 57,016

 2078481 Mejoramiento y Ampliacion del Puente Tumbes y Accesos     328,954 328,954

  6000001 Expediente Tecnico  328,954 328,954

   0190 1102 50590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes Y Accesos 0071331 60.00 Metro ago/11 dic/12 0.70 Estudio 0.250 0.450 328,954 328,954

 2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta  146,182 146,182

  6000001 Expediente Tecnico     146,182 146,182

   0575 1487 55705 Estudio Definitivo Tr. Mayocc - Huanta 0070107 27.75 Kilómetro mar/10 oct/12 0.20 Estudio 0.100 0.100 146,182 146,182

 2090567 Construccion del Tunel Yanango y Accesos     338,967 338,967

  6000001 Expediente Tecnico  338,967 338,967

   0192 1104 50600 Estudio Definitivo De Tunel Yanango 0069524 1,300.00 Metro sep/10 dic/12 0.45 Estudio 0.450 338,967 338,967

 2093846 Rehabilitacion de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo  974,960 208,092 766,868

  6000001 Expediente Tecnico     974,960 208,092

   0194 1106 50595 Estudio Definitivo De Tarata - Capazo 0010821 83.90 Kilómetro oct/11 abr/13 Estudio 974,960 208,092
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 2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos     70,670 70,670

  6000001 Expediente Tecnico  70,670 70,670

   0576 1488 55449 Estudio Definitivo Via De Evitamiento Urcos 0015058 3.95 Kilómetro feb/10 dic/12 0.20 Estudio 0.100 0.100 70,670 70,670

 2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo  466,110 466,110

  6000001 Expediente Tecnico     466,110 466,110

   0719 1716

73471 Estudio Definitivo Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Andahuaylas

Pampachiri Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto )
20.00 Kilómetro oct/12 abr/14 Estudio 466,110 466,110

 2109832 Construccion del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos     271,345 271,345

  6000001 Expediente Tecnico  271,345 271,345

   0197 1109 50589 Estudio Definitivo De Puente Santa Maria De Nieva Y Accesos 0104063 150.00 Metro ago/10 dic/12 0.45 Estudio 0.450 271,345 271,345

 2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito  438,175 106,835 331,340

  6000001 Expediente Tecnico     438,175 106,835

   0199 1111
50570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito

0108035 14.34 Kilómetro nov/10 nov/12 0.40 Estudio 0.300 0.100 438,175 106,835

 2110320 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro     5,014,429 5,014,429

  6000001 Expediente Tecnico  5,014,429 5,014,429

   0201 1113

50591 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr: Ciudad Constitucion - Puerto

Sungaro 0003373 55.00 Kilómetro sep/11 dic/12 0.80 Estudio 0.200 0.150 0.450 1,484,994 1,484,994

0202 1114

50592 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr: Puerto Bermudez - Ciudad

Constitucion 0003373 57.00 Kilómetro oct/11 dic/12 0.90 Estudio 0.300 0.150 0.450 1,242,936 1,242,936

0203 1115

50593 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San

Alejandro 0003373 98.50 Kilómetro oct/11 dic/12 0.85 Estudio 0.200 0.350 0.300 2,286,499 2,286,499

 2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha  2,073,447 2,073,447

  6000001 Expediente Tecnico     2,073,447 2,073,447

   0204 1116 50569 Estudio Definitivo De Cajabamba-sausacocha 0011432 38.95 Kilómetro oct/11 feb/13 0.70 Estudio 0.200 0.200 0.300 1,078,963 1,078,963

0205 1117

50574 Estudio Definitivo De Carretera San Marcos-cajabamba- Huamachuco, Tr: San Marcos-

cajabamba 0011432 58.00 Kilómetro feb/11 nov/12 0.45 Estudio 0.250 0.200 994,484 994,484

 2110692 Construccion del Puente Cajabamba y Accesos  89,080 89,080

  6000001 Expediente Tecnico     89,080 89,080

   0206 1118 50582 Estudio Definitivo De Puente Cajabamba Y Accesos 0122151 18.00 Metro ene/11 may/12 0.20 Estudio 0.100 0.100 89,080 89,080

 2110693 Construccion del Puente Caleta Grau y Accesos     62,732 62,732

  6000001 Expediente Tecnico  62,732 62,732

   0207 1119 50583 Estudio Definitivo De Puente Caleta Grau Y Accesos 0120255 25.00 Metro ene/11 oct/12 0.20 Estudio 0.100 0.100 62,732 62,732

 2110710 Construccion del Puente Canoas y Accesos  72,506 72,506

  6000001 Expediente Tecnico     72,506 72,506

   0208 1120 50584 Estudio Definitivo De Puente Canoas Y Accesos 0120247 33.00 Metro ene/11 nov/12 0.20 Estudio 0.100 0.100 72,506 72,506

 2110759 Construccion del Puente Huanchuy y Accesos     81,960 81,960

  6000001 Expediente Tecnico  81,960 81,960

   0209 1121 50586 Estudio Definitivo De Puente Huanchuy Y Accesos 0124742 51.00 Metro feb/11 nov/12 0.20 Estudio 0.200 81,960 81,960

 2112863 Construccion del Puente Chacanto y Accesos  417,532 417,532

  6000001 Expediente Tecnico     417,532 417,532

   0212 1124 50585 Estudio Definitivo De Puente Chacanto Y Accesos 0124770 100.00 Metro ene/11 dic/12 0.70 Estudio 0.250 0.450 417,532 417,532

 2114280 Construccion del Puente Puerto Ocopa y Accesos     444,847 444,847

  6000001 Expediente Tecnico  444,847 444,847

   0214 1126 50588 Estudio Definitivo De Puente Puerto Ocopa Y Accesos 0124768 150.00 Metro abr/12 mar/13 0.45 Estudio 0.200 0.100 0.150 444,847 444,847

 2131923 Construccion del Puente Palca y Accesos     87,470 87,470

  6000001 Expediente Tecnico  87,470 87,470

   0221 1133 50576 Estudio Definitivo De Construccion Del Puente Palca Y Accesos 0150046 24.00 Metro oct/12 dic/13 Estudio 87,470 87,470

 2131924 Construccion del Puente Santa Rosa y Accesos  87,470 87,470

  6000001 Expediente Tecnico     87,470 87,470

   0222 1134 50577 Estudio Definitivo De Construccion Del Puente Santa Rosa 0015004 25.00 Metro oct/12 dic/13 Estudio 87,470 87,470

 2131925 Carretera Villarica-Puerto Bermudez     434,096 434,096
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  6000001 Expediente Tecnico  434,096 434,096

0223 1135 50580 Estudio Definitivo De Dv. Isazacin-puerto Bermudez 0003368 55.45 Kilómetro dic/11 nov/12 Estudio 217,048 217,048

0224 1136 50601 Estudio Definitivo De Villa Rica - Dv. Isazacin 0003368 55.45 Kilómetro dic/11 nov/12 Estudio 217,048 217,048

 2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos     379,446 379,446

  6000001 Expediente Tecnico  379,446 379,446

   0225 1137 50587 Estudio Definitivo De Puente Pomachaca Y Accesos 0109748 30.00 Metro mar/12 dic/12 0.90 Estudio 0.600 0.150 0.150 379,446 379,446

 2132703 Construccion del Puente Tingo y Accesos  467,335 467,335

  6000001 Expediente Tecnico     467,335 467,335

   0226 1138 50579 Estudio Definitivo De Construccion Puente Tingo Y Accesos 0155119 99.00 Metro jun/12 jun/13 0.20 Estudio 0.100 0.100 467,335 467,335

 2132704 Construccion del Puente Crisnejas y Accesos     404,329 404,329

  6000001 Expediente Tecnico  404,329 404,329

   0227 1139 50578 Estudio Definitivo De Construccion Puente Crisnejas Y Accesos 0134816 50.00 Metro may/12 jun/13 0.40 Estudio 0.100 0.200 0.100 404,329 404,329

 2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma  2,137 2,137

  6000001 Expediente Tecnico     2,137 2,137

   0554 1466 54763 Estudio Definitivo Dv. Las Vegas-tarma 0169126 32.60 Kilómetro ene/11 dic/11 Estudio 2,137 2,137

 2133768 Rehabilitación de la Carretera Arequipa - Chiguata - Santa Lucia, Tramo Dv. Chiguata - Dv. Imata     522,671 522,671

  6000001 Expediente Tecnico  522,671 522,671

   0228 1140 50598 Estudio Definitivo De Tramo: Dv. Chiguata-dv. Imata 0108299 101.60 Kilómetro dic/12 may/14 Estudio 522,671 522,671

 2146291 Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin del buen recuerdo  409,662 127,601 282,061

  6000001 Expediente Tecnico     409,662 127,601

   0577 1489

55698 Estudio Definitivo Del Proy. Construcc. De La Ampliación De La Segunda Calzada Del

Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recue 0128445 10.20 Kilómetro ago/11 jun/12 0.60 Estudio 0.600 409,662 127,601

 2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos     53,008 53,008

  6000001 Expediente Tecnico  53,008 53,008

   0578 1490 55687 Estudio Definitivo Del Nuevo Puente Pisac Y Accesos 0179429 70.00 Metro ago/11 ene/12 0.10 Estudio 0.100 53,008 53,008

 2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5n La Calzada  1,167,750 400,000 767,750

  6000001 Expediente Tecnico     1,167,750 400,000

   0717 1714

73469 Estudio Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodriguez De Mendoza-empalme

Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n (la Calz 0107953 29.00 Kilómetro jun/12 feb/13 0.60 Estudio 0.100 0.500 1,167,750 400,000

 2158699 Rehabilitación de la Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - dv. Pampas: Tramo II Pucara - Pazos y Tramo III Pazos - dv. Pampas    130,000 130,000

  6000001 Expediente Tecnico  130,000 130,000

   0767 1765

79208 Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv.pampas: Tramo Ii

Pucara - Pazos Y Tramo Iii Pazos - Dv. Pampas  1.00 Estudio  Estudio 130,000 130,000

 2158700 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay  100,000 100,000

  6000001 Expediente Tecnico     100,000 100,000

   0768 1766 79209 Estudio Definitivo Via De Evitamiento De La Ciudad De Abancay 9.50 Kilómetro dic/12 jun/14 Estudio 100,000 100,000

 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial     2,277,748 2,277,748

  5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada  2,277,748 2,277,748

0262 1174

53480 Estudio Para Evaluacion Y Tratamiento De Taludes En Los Puntos Criticos De La

Carretera El Reposo - Sarameriza, Tramo El Reposo - Duran (km. 74 100.00 Metro oct/12 sep/13 Estudio 75,000 75,000

0264 1176

53483 Estudio Para La Solucion Definitiva De Los Puntos Criticos De La Carretera Puente

Paucartambo - Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177 45.00 Kilómetro oct/12 sep/13 Estudio 186,979 186,979

0265 1177

53485 Estudios - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La

Carretera Pananamericana Sur Sub Tramo Ii Dv. Marcona - Tanaka (  180.00 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 96,000 96,000

0266 1178

53490 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Determinacion De Causas De Fallas Encontradas En

La Carretera: Tarma - La Merced - Puente Raither 84.20 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 300,000 300,000

0267 1179

53491 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Evaluar Puntos Criticos Del Tramo: Ingenio

Chachapoyas Km. 17 000 Al 39 440  22.44 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 245,000 245,000

0268 1180 53492 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento De Puentes En Lima 722.12 Metro nov/11 oct/12 0.85 Estudio 0.300 0.150 0.250 0.150 363,576 363,576

0271 1183
53495 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento Periodico Del Puente Ingenio

30.50 Metro ago/11 oct/12 0.55 Estudio 0.150 0.250 0.100 0.050 66,998 66,998

0272 1184

53496 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Puesta A Punto De Bermas Panam. Norte Tramo Pte

Santa Ovalo Ind. Trujillo  120.00 Kilómetro oct/12 sep/13 Estudio 144,767 144,767
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0505 1417 54613 Mantenimiento Periodico De La Carretera Capazo - Mazocruz  50.00 Kilómetro feb/11 dic/12 0.55 Estudio 0.550 398,342 398,342

0507 1419

54676 Estudio de Mantenimiento De Los Puentes Del Cusco (carrilluchayoc Ruta 3sj, Santa

María Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj Y Cocabambilla Ruta 28b) 195.50 Metro dic/10 nov/12 0.45 Estudio 0.150 0.300 103,613 103,613

0656 1650

64576 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte, Tramo I Km. 586

600 Al Km. 736 600  Kilómetro  Estudio 5,473 5,473

0696 1690

71215 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Sur Tramo Dv Matarani -

Dv Moquegua (km 988+526 - Km 1146+760) 158.20 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 87,500 87,500

0697 1691

71216 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Sur Tramo Dv Ilo - Tacna -

La Concordia (km 1184+683 - Km 1335+610)  150.90 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 83,500 83,500

0698 1692

71217 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Central Tramo Puente Santa Anita - Av

Las Torres (km 0+000 - Km 10+000) 10.00 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 13,500 13,500

0699 1693
71209 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Casma - Huaraz Tramo Casma - Yautan

 38.00 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 25,000 25,000

0700 1694 71211 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Ilave - Desaguadero 147.20 Kilómetro dic/12 nov/13 Estudio 82,500 82,500

Total General     42,495,584 37,742,709 3,285,814 1,467,061

70



Anexo 4.3.A: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - CONVENIOS
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Medida
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PA 2012
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I Trim II Trim III Trim IV Trim

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre    

 2001621 Estudios de Pre-Inversion  

  1009306 Estudios de Factibilidad    

   003 Convenio Coop. N° 026-2008 (30.Oct.2008) Mun. Prov. Espinar, Distr. Condoroma, GR Puno y Minera Xstrata Tintaya S.A.  

    1568 Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.95 Kilómetro ene/10 feb/11 Estudio 

   006 Convenio Coop. N° 27-2007 (28.Dic.2007)  

    1572 Imperial - Pampas 38.00 Kilómetro dic/08 jul/12 0.15 Estudio 0.050 0.100

1573 Huancavelica-Lircay 77.00 Kilómetro dic/08 ago/12 0.15 Estudio 0.050 0.100

   007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales   

    1574 Huaura-Sayán-Churín 104.42 Kilómetro feb/09 jul/12 0.15 Estudio 0.100 0.050

1575 Emp. PE-1N(Río Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-18 (DV. Sayán) 42.60 Kilómetro feb/09 may/11 Estudio 

   010 Convenio Marco (11.Feb.08) GR de Tacna-Convenio Especifico Consultor: CAEM CES (Contratado por el GR)  

    1580 Tacna -La Paz (GR.Tacna) 167.30 Kilómetro nov/10 may/12 Estudio 

   014 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Espef. N° 03-08(04.Mar.08) GR de Cajamarca  

    1584 Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple 91.43 Kilómetro abr/10 oct/12 0.05 Estudio 0.050

   016 Convenio Marco - Conv. Coop. Gobierno Regional La Libertad N° 27-09 (27.Ago.09)  

    1586 Chagual-Tayabamba-Puente Huacrachucho (Factibilidad-Definitivo) 228.55 Kilómetro jun/10 nov/12 0.20 Estudio 0.100 0.100

   026 Conv. Marco (18.Dic.07) GR de La Libertad  

    1597 Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar) 60.30 Kilómetro oct/09 dic/12 0.50 Estudio 0.500

   028 Administración Directa Convenio N° 004-2007-MTC/20 (28.Feb.2007)  

    1599 Factibilidad Tingo - Dv. Ingenio  y Chachapoyas - Dv. Molinopampa  (AD) 63.74 Kilómetro ago/06 dic/12 0.40 Estudio 0.400

   037 Convenio N° 018-12-MTC/20 (24.Set.12)  

    1789 Imperial - Pampas 38.00 Kilómetro  Estudio 

  1009307 Estudios de Perfil  

   001 Convenio ANTAMINA    

    1564 Pativilca-Conococha 122.20 Kilómetro oct/09 may/11 Estudio

1565 Conococha-Catac 43.47 Kilómetro oct/09 dic/10 Estudio 

1566 Catac-Huaraz-Caraz 101.76 Kilómetro oct/09 ene/11 Estudio

   005 Convenio Coop. N° 25-2008 (23.Oct.2008) GR de Piura    

    1571 Canchaque-Huancabamba 65.60 Kilómetro may/12 may/13 0.60 Estudio 0.400 0.200

   009 Convenio Marco (11.Feb.08) GR de Tacna-Conv. Espec. N° 010-2009-MTC/20 (16.Set.2009)    

    1579 Ampliación de la Calzada (doble calzada) de la carretera Tacna - La Concordia 35.00 Kilómetro dic/11 nov/12 Estudio
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   013 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especif. N° 11-08 (12.Ago.08)    

    1583 Ciudad de Dios - Cajamarca 172.76 Kilómetro jul/09 feb/12 0.10 Estudio 0.100

   019 Convenio Marco entre el MTC, GR La Libertad y GR de Amazonas    

    1591 Abra El Naranjillo (La Libertad) – Emp. PE-5N (Pte. Santa Martha) 160.30 Kilómetro oct/12 sep/13 Estudio

   033 Convenio Marco Chinalco /DeviAndes/MTC (18.Ene.2011)    

    1598 Construcción de la Variante de la Carretera Central Km. 133+000- Km. 143+000 10.00 Kilómetro ene/13 dic/13 Estudio

   034 Convenio N° 022-2011-MTC/20 07.Dic.11    

    1787 Estudio de Perfil de la carretera Emp. PE-1N - Santa Ana - Tambogrande 1.00 Estudio ago/12 ago/13 0.50 Estudio 0.500

  1009310 Estudios Definitivos    

   035 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional N° 002-2012-MTC/20  

    1789 Estudio Definitivo para la Construcción de la Variante Antapacay 5.50 Kilómetro  Estudio 

 2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas  

  1009310 Estudios Definitivos    

   012 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especif. N° 04-09 (13.Feb.09)  

    1582 Cajamarca-Celendín: La Encañada (Km. 26) - Km. 52  (Saldo de obra) 26.00 Kilómetro ago/09 abr/12 0.10 Estudio 0.100

 2028946 Rehabilitacion, Mejoramiento y Construccion del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador  

  1009310 Estudios Definitivos    

   017 Convenio N° 041-2009-MTC/20-Contrato S/N (26.Nov.2010) (105 dc)  

    1587 Puente Manuela  (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) 50.00 Metro dic/10 nov/12 0.10 Estudio 0.100

1588 Puente Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) 200.00 Metro dic/10 nov/12 0.10 Estudio 0.100

1589 Puente Heroés del Cenepa 70.00 Metro dic/10 dic/12 0.30 Estudio 0.100 0.200

1601 Definitivo Definitivo Puente El Abegal 35.00 Metro jul/11 ene/13 0.35 Estudio 0.250 0.100

1602 Definitivo  Ponton Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil 10.00 Metro jul/11 ene/13 0.60 Estudio 0.250 0.350

 2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish  

  1009310 Estudios Definitivos    

   004 Convenio Coop. N° 20-08  (12.Set.2008) Asociación Civil Atacocha, Sociedad Civil Sin Fines de Lucro Don Eulogio Fernandini, Asociación Grupo Milpo, Asociación Pan American Silver 

    1569 Lima - Canta: Km. 21.5 - Km 80 y Km. 80-Km. 102+013 80.50 Kilómetro jun/09 ago/11 Estudio 

1570 Canta-Huallay 96.11 Kilómetro mar/09 jul/12 0.20 Estudio 0.150 0.050

 2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna    

  1009310 Estudios Definitivos  

   011 Convenio Marco (11.Mar.08) Gob. Reg. Arequipa, Moquegua y Southern Peru Cooper Corporation Conv. Especif. En gestion con GR de Arequipa   

    1581 Matarani - El Arenal-Punta de Bombón  (recapeo) 51.30 Kilómetro oct/11 mar/13 0.60 Estudio 0.100 0.500
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 2078608 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay    

  6000001 Expediente Tecnico  

   036 Convenio Coop. N° 017-2012-MTC/20 (24.Set.12 )    

    1486 55695 Estudio Definitivo Carrretera Huancavelica-lircay 77.00 Kilómetro feb/13 ago/14 Estudio

 2088774 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin    

  1009310 Estudios Definitivos  

   007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales   

    1576 Huaura-Sayán-Churín 104.40 Kilómetro jul/12 nov/12 0.90 Estudio 0.900

 2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo    

  6000001 Expediente Tecnico  

   002 Convenio Coop. Gobierno Regional Apurimac N° 10-10 (29.Mar.10)    

    1567 Andahuaylas - Huancabamba 20.00 Kilómetro oct/12 abr/14 Estudio

 2115627 Construccion del Puente Malcas y accesos    

  1009310 Estudios Definitivos  

   015 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especif. N° 05-09 (13.Mar.09) GR de Cajamarca    

    1585 Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco) 40.00 Metro ago/09 dic/12 0.20 Estudio 0.100 0.100

 S/C     Dv. Imata-Oscollo-Negromayo    

  1009310 Estudios Definitivos  

   003 Convenio Coop. N° 026-2008 (30.Oct.2008) Mun. Prov. Espinar, Distr. Condoroma, GR Puno y Minera Xstrata Tintaya S.A.    

    1596 Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.95 Kilómetro mar/11 jul/12 0.05 Estudio 0.050

 S/C     Empalme Panamericana Sur_Marcona, Tramo: Variante Km. 06+Km 22+147    

  1009310 Estudios Definitivos  

   018 Elaborado por la Empresa Minera Shoguan Hierro Peru S.A.    

    1590 Empalme Panamericana Sur_Marcona, Tramo: Variante Km. 06+Km 22+147 16.14 Kilómetro dic/10 ene/11 Estudio

 S/C     Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan (SNIP 34473)    

  1009310 Estudios Definitivos  

   007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales   

    1577 Emp. PE-1N(Río Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-18 (DV. Sayán) 42.60 Kilómetro may/11 feb/12 0.10 Estudio 0.100

 S/C     Tacna -La Paz  (Convenio con GR Tacna)    

  1009310 Estudios Definitivos  

   008 Convenio Marco (11.Feb.08) GR de Tacna    

    1578 Tacna -La Paz 50.00 Kilómetro nov/12 abr/14 Estudio
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0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre  93,612,961 93,187,460 250,000 175,501

 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa     3,540,945 3,540,945

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  3,540,945 3,540,945

   0447 1359 52524 Pma Puente Pumahuasi - Puente Chino 0002434 1.00 Plan mar/11 mar/12 Plan 3,520,945 3,520,945

0751 1749

77844 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo

Puente Pumahuasi - Puente Chino 0002434 Predios adquiridos feb/09 dic/12 Porcentaje 20,000 20,000

 2002207 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ingenio-Chachapoyas     54,260 54,260

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  54,260 54,260

   0669 1663

67648 Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km

17+000 - Km 39+440 0003202 88.00 Predios adquiridos feb/07 oct/13 81.00 Porcentaje 54,260 54,260

 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis  1,865,951 1,865,951

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  1,865,951 1,865,951

   0448 1360 52415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integracion 0008880 581.00 Predios adquiridos jul/11 dic/15 3.00 Porcentaje 1,500,000 1,500,000

0449 1361 52530 Pma Tramo San Ignacio Puente Integracion 0008880 1.00 Plan mar/11 mar/14 0.05 Plan 120,951 120,951

0547 1459 55745 Pma Perico San Ignacio 0008880 1.00 Plan mar/12 mar/15 Plan 45,000 45,000

0643 1555 61422 Pacri Carretera Tramo Pericos  - San Ignacio 0008880 Predios adquiridos mar/12 dic/15 Porcentaje 200,000 200,000

 2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui     70,652 70,652

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  70,652 70,652

   0620 1532 55864 Pacri Tarapoto - Juanjui  29.00 Predios adquiridos feb/08 dic/15 64.00 26.00 Porcentaje 50,000 50,000

0621 1533 55862 Cira Picota-caspizapa 1.00 Certificado oct/10 dic/12 0.15 Certificado 20,652 20,652

 2002604 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz     1,419,317 1,419,317

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  1,419,317 1,419,317

   0607 1519 55851 Pacri Casma Huaraz 0003286 904.00 Predios adquiridos feb/06 dic/13 48.00 18.00 Porcentaje 1,419,317 1,419,317

 2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache  590,834 590,834

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas     590,834 590,834

   0534 1446
55748 Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache - Pizana

0002794 109.00 Predios adquiridos ago/11 dic/13 Porcentaje 325,000 325,000

0536 1448 55744 Pma Tr. Campanilla Juanjui 0002794 1.00 Plan abr/12 dic/14 Plan 65,834 65,834

0544 1456 55747 Pma Tr. Tocache Pizana 0002794 1.00 Plan abr/12 dic/14 Plan 75,000 75,000

0644 1556 61423 Pacri Carretera Tramo Juanjui - Campanilla 0002794 Predios adquiridos mar/12 dic/14 Porcentaje 125,000 125,000

 2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba  2,623,779 2,623,779

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  2,623,779 2,623,779

   0450 1362 52381 Pacri Alfamayo-chaullay-quillabamba 0006655 460.00 Predios adquiridos oct/09 dic/14 13.00 12.00 16.00 Porcentaje 16.000 2,483,779 2,483,779

0451 1363 52519 Pma Alfamayo-quillabamba 0006655 1.00 Plan jun/09 dic/14 0.20 0.10 Plan 140,000 140,000

 2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco     4,066,648 4,066,648

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  4,066,648 4,066,648

   0452 1364 52392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan 0003291 614.00 Predios adquiridos ene/10 dic/15 3.00 11.00 1.00 Porcentaje 1.000 3,602,466 3,602,466

0538 1450 55716 Pacri Alto Chicama (callacuyan) - Huamachuco 0003291 344.00 Predios adquiridos ago/07 dic/13 71.00 4.00 Porcentaje 365,656 365,656

0627 1539 55845 Pma Dv Otuzco-dv Cayacullan (km 00-71) 0003291 1.00 Plan ene/11 dic/13 0.15 Plan 98,526 98,526

 2026654 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache  278,710 278,710

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas     278,710 278,710

   0618 1530 55861 Pacri Dv. Tocache - Pucayacu -porongo 0017234 251.00 Predios adquiridos ene/09 dic/15 64.00 Porcentaje 278,710 278,710

 2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco     3,743,036 3,743,036

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas     3,743,036 3,743,036

   0453 1365 52404 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500 0016256 411.00 Predios adquiridos ago/11 dic/15 3.00 3.00 Porcentaje 1,003,620 1,003,620

0454 1366 52525 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500 0016256 1.00 Plan may/11 mar/13 0.15 Plan 161,000 161,000
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0455 1367
52405 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420

0016256 720.00 Predios adquiridos sep/10 dic/13 5.00 1.00 Porcentaje 2,493,416 2,493,416

0580 1492
55853 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420

0016256 1.00 Plan ago/11 mar/13 0.20 Plan 85,000 85,000

 2027620 Concesiones Viales  50,025,254 49,849,753 175,501

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  50,025,254 49,849,753 175,501

   0456 1368 52396 Pacri Iirsa Sur, Tr 2, 3 Y 4  4,061.00 Predios adquiridos abr/07 dic/16 24.00 15.00 25.00 Porcentaje 3.000 8.000 14.000 13,175,501 13,000,000

0457 1369 52395 Pacri Iirsa Sur, Tr 1 Y 5 109.00 Predios adquiridos mar/09 dic/16 70.00 8.00 7.00 Porcentaje 4.000 3.000 502,110 502,110

0458 1370 52402 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti  125.00 Predios adquiridos oct/09 dic/14 20.00 8.00 39.00 Porcentaje 18.000 21.000 1,242,500 1,242,500

0459 1371 52389 Pacri Buenos Aires Canchaque 172.00 Predios adquiridos sep/08 dic/14 59.00 3.00 10.00 Porcentaje 10.000 150,000 150,000

0460 1372 52394 Pacri Huaral Acos  230.00 Predios adquiridos oct/09 dic/15 7.00 1.00 Porcentaje 752,943 752,943

0462 1374

52399 Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y Adquisicion Del

Derecho De Via Red Vial 4  417.00 Predios adquiridos jun/09 dic/16 4.00 2.00 Porcentaje 10,771,467 10,771,467

0463 1375 52383 Pacri Autopista El Sol - Trujillo 1,776.00 Predios adquiridos jun/09 dic/16 1.00 2.00 Porcentaje 1.000 1.000 14,500,000 14,500,000

0464 1376 53818 Pacri Iirsa Norte  759.00 Predios adquiridos jul/08 dic/16 34.00 8.00 21.00 Porcentaje 5.000 16.000 5,000,000 5,000,000

0465 1377 52406 Pacri Red Vial N° 06 827.00 Predios adquiridos mar/07 dic/16 41.00 8.00 13.00 Porcentaje 1.000 4.000 8.000 2,395,603 2,395,603

0466 1378

52416 Pacri Tramo 2 De Iirsa Centrio Puente Ricardo Palma-la

Oroya T La Oroya-dv Cerro De Pasco  200.00 Predios adquiridos feb/12 dic/16 11.00 Porcentaje 4.000 7.000 1,377,130 1,377,130

0467 1379 52403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile 100.00 Predios adquiridos ago/12 dic/16 Porcentaje 158,000 158,000

 2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani     399,839 399,839

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas     399,839 399,839

   0468 1380 52411 Pacri Tr.: El Descanso Langui 0003876 37.00 Predios adquiridos ene/11 dic/13 20.00 1.00 75.00 Porcentaje 75.000 389,839 389,839

0469 1381 52527 Pma Tr.: El Descanso Langui 0003876 1.00 Plan jul/11 mar/14 0.10 Plan 10,000 10,000

 2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas     1,535,614 1,535,614

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  1,535,614 1,535,614

   0619 1531 55855 Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 - Celendin 0004653 315.00 Predios adquiridos jul/10 dic/15 3.00 46.00 Porcentaje 46.000 1,400,000 1,400,000

0623 1535 55865 Pma Reh. Y Mej. Tr: Km 52 000-celendin 0004653 1.00 Plan mar/12 dic/14 Plan 116,594 116,594

0749 1746

76379 Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera

Cajamarca-celendin-balzas Tramo Km 26+000(La Encañada) -

Km 52+000 0004653 1.00 Plan may/12 dic/14 0.10 Plan 0.100 19,020 19,020

 2028945 Construccion del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos  21,000 21,000

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas     21,000 21,000

   0551 1463 55717 Pacri Nuevo Pte. Internacional Macara 0028577 25.00 Predios adquiridos abr/07 dic/13 76.00 5.00 5.00 Porcentaje 5.000 21,000 21,000

 2028946 Rehabilitacion, Mejoramiento y Construccion del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador    70,840 70,840

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  70,840 70,840

   0597 1509

56154 Pacri Variante Y Centro Binacional De Atencion En

Frontera (cebaf) 0026684 46.00 Predios adquiridos dic/06 dic/12 90.00 7.00 3.00 Porcentaje 3.000 70,840 70,840

 2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca  1,814,383 1,814,383

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas     1,814,383 1,814,383

   0496 1408 52414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca 0009895 414.00 Predios adquiridos sep/09 dic/15 6.00 25.00 Porcentaje 1,753,683 1,753,683

0582 1494 55856 Pma Ronchas - Chupaca 0009895 1.00 Plan jul/10 dic/13 0.60 Plan 20,700 20,700

0709 1703

73008 Pacri Carretera Lunahuana-dv Yauyos-chupaca Tramo

Puente Pacaran Y Accesos 0009895 Predios adquiridos mar/12 dic/14 40.00 Porcentaje 20.000 20.000 40,000 40,000

 2031693 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar    128,340 128,340

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  128,340 128,340
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   0753 1751

77843 Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente

Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar
0015956 155.00 Predios adquiridos jul/12 dic/15 Porcentaje 128,340 128,340

 2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica  765,190 765,190

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  765,190 765,190

   0470 1382
52413 Pacri Tr. Puente Reither-pte Paucartambo-villa Rica

0002941 339.00 Predios adquiridos dic/09 dic/14 13.00 1.00 41.00 Porcentaje 41.000 715,190 715,190

0471 1383
52529 Pma Tr. Puente Reither-puente Paucartambo-villa Rica

0002941 1.00 Plan jul/11 dic/13 0.20 Plan 0.200 50,000 50,000

 2041941 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca - Abancay, Sector Zona Urbana de Puquio    160,000 160,000

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  160,000 160,000

   0642 1554 61383 Pacri Carretera Tramo Zona Urbana De Puquio 0048778 13.00 Predios adquiridos ago/09 dic/13 59.00 23.00 Porcentaje 23.000 160,000 160,000

 2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay  8,109,095 8,109,095

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  8,109,095 8,109,095

   0472 1384

52384 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50

000 0013558 135.00 Predios adquiridos nov/09 dic/14 19.00 20.00 26.00 Porcentaje 7.000 19.000 680,209 680,209

0473 1385

52385 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Ii: Km50 000 Km 98

800 0013558 22.00 Predios adquiridos mar/10 dic/14 16.00 3.00 45.00 Porcentaje 1.000 39.000 5.000 453,570 453,570

0474 1386

52386 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iii: Km 98 000 - Km

154 000 0013558 186.00 Predios adquiridos feb/11 dic/15 16.00 8.00 Porcentaje 4.000 4.000 268,470 268,470

0475 1387

52387 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km

210 000 0013558 324.00 Predios adquiridos nov/09 dic/14 17.00 19.00 53.00 Porcentaje 13.000 40.000 2,300,000 2,300,000

0476 1388

52388 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km

256 000 0013558 355.00 Predios adquiridos nov/09 dic/14 17.00 10.00 35.00 Porcentaje 35.000 2,100,000 2,100,000

0477 1389 52382 Pacri Andahuaylas-kishuara 0013558 276.00 Predios adquiridos feb/09 dic/14 20.00 5.00 7.00 Porcentaje 7.000 1,601,696 1,601,696

0605 1517 56155 Pma Tr. Ii Km 50 000 - Km 98 800 0013558 1.00 Plan mar/12 dic/14 0.20 Plan 0.200 117,150 117,150

0624 1536 55907 Pma Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000 0013558 1.00 Plan mar/12 dic/15 0.20 Plan 0.200 89,000 89,000

0684 1678

68864 Pacri Carretera Ayacucho-abancay, Tramo Dv. Kishuara-

puente Sahuinto 0013558 Predios adquiridos abr/12 dic/15 13.00 Porcentaje 13.000 400,000 400,000

0757 1755

78333 Pma Carretera Ayacucho - Abancay Tramo Dv Kishuara -

Puente Sahuinto 0013558 1.00 Plan jul/12 dic/14 Plan 99,000 99,000

 2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100  326,000 326,000

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas     326,000 326,000

   0636 1548 59852 Pacri Autopista Pimentel - Chiclayo 0010699 Predios adquiridos ene/12 dic/15 16.00 Porcentaje 16.000 326,000 326,000

 2043363 Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexion Vial Peru - Ecuador    352,830 352,830

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  352,830 352,830

   0646 1603 63513 Pacri Carretera Sullana - El Alamor 0009966 157.00 Predios adquiridos nov/09 dic/14 25.00 15.00 1.00 Porcentaje 1.000 352,830 352,830

 2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey  428,764 428,764

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas     428,764 428,764

   0494 1406 52407 Pacri Santiago De Chuco - Shorey 0052842 168.00 Predios adquiridos feb/09 dic/13 20.00 3.00 27.00 Porcentaje 27.000 428,764 428,764

 2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz     39,080 39,080

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  39,080 39,080

   0604 1516 56153 Pma Carretera Ilave-mazocruz 0015270 1.00 Plan abr/12 dic/14 0.20 Plan 0.200 39,080 39,080

 2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish     1,037,912 1,037,912

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  1,037,912 1,037,912
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   0478 1390 52410 Pacri Tr. Canta - Huallay 0003271 100.00 Predios adquiridos ene/11 dic/15 7.00 Porcentaje 7.000 232,792 232,792

0479 1391 52526 Pma Tr. Canta - Huallay 0003271 1.00 Plan mar/12 dic/14 Plan 98,000 98,000

0480 1392 52400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 0003271 100.00 Predios adquiridos jul/10 dic/13 4.00 2.00 Porcentaje 2.000 505,480 505,480

0481 1393
52528 Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000

0003271 1.00 Plan jun/11 feb/14 0.05 Plan 120,000 120,000

0482 1394 52391 Pacri Cochamarca - Vicco 0003271 1.00 Predios adquiridos feb/09 may/13 Porcentaje 81,640 81,640

 2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote  158,877 158,877

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas     158,877 158,877

0545 1457
55751 Pma Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote

0013969 1.00 Plan abr/12 dic/14 0.20 Plan 0.200 14,036 14,036

0628 1540
55863 Pacri Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote

0013969 144.00 Predios adquiridos may/10 dic/13 20.00 8.00 Porcentaje 8.000 144,841 144,841

 2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca     5,902,968 5,902,968

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas     5,902,968 5,902,968

   0498 1410 52408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 1,347.00 Predios adquiridos ago/11 dic/15 1.00 17.00 Porcentaje 4.000 13.000 730,000 730,000

0499 1411 52393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha 0010447 269.00 Predios adquiridos may/09 dic/13 16.00 2.00 Porcentaje 364,000 364,000

0500 1412 52390 Pacri Chongoyape - Llama 0010447 370.00 Predios adquiridos mar/10 dic/13 14.00 31.00 7.00 Porcentaje 7.000 1,854,137 1,854,137

0501 1413 52401 Pacri Llama - Cochabamba 0010447 443.00 Predios adquiridos feb/10 dic/12 5.00 14.00 Porcentaje 1,000,000 1,000,000

0502 1414 52412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota 0010447 324.00 Predios adquiridos feb/10 dic/14 8.00 36.00 Porcentaje 36.000 1,520,778 1,520,778

0503 1415 52521 Pma Cochabamba-chota 0010447 1.00 Plan abr/12 dic/14 0.20 Plan 0.200 60,000 60,000

0504 1416 52520 Pma Chongoyape-llama 0010447 1.00 Plan mar/11 dic/14 0.12 Plan 134,010 134,010

0506 1418 52523 Pma Llama - Cochabamba 0010447 1.00 Plan mar/12 dic/14 0.20 Plan 0.200 70,000 70,000

0546 1458 55746 Pma Hualgayoc -dv Yanacocha 0010447 1.00 Plan ene/10 dic/14 0.11 0.20 Plan 88,993 88,993

0548 1460 55750 Pma Chota Bambamarca -hualgayo 0010447 1.00 Plan abr/12 dic/12 0.20 Plan 0.200 78,000 78,000

0775 1773

82098 Cira Carretera Chongoyape-cochabamba-cajamarca

Tramo Cochabamba Chota Certificado  Certificado 3,050 3,050

 2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna     462,305 462,305

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  462,305 462,305

   0490 1402
52409 Pacri Tr : Pta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo

0003272 54.00 Predios adquiridos oct/09 dic/14 6.00 16.00 8.00 Porcentaje 8.000 420,305 420,305

0763 1761

78332 Pma Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna

Tramo Quilca Matarani 0003272 1.00 Plan jul/12 jun/14 Plan 42,000 42,000

 2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla     1,072,755 1,072,755

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  1,072,755 1,072,755

   0583 1495

55852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-calango-la

Capilla 0063404 Predios adquiridos oct/11 dic/15 14.00 Porcentaje 14.000 974,755 974,755

0626 1538 55858 Pma  Mejoramiento Mala-calango-la Capilla 0063404 1.00 Plan abr/12 dic/15 0.10 Plan 0.100 98,000 98,000

 2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta    8,250 8,250

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  8,250 8,250

   0550 1462 55749 Cira Mayocc Huanta 0070107 1.00 Certificado ago/11 dic/13 0.10 Certificado 8,250 8,250

 2094428 Construccion de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres En El Tramo Av. Circunvalacion-Carretera Central y Ampliacion Puente Huachipa, Provi    802,885 802,885

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  802,885 802,885

   0625 1537 55859 Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central 0100678 40.00 Predios adquiridos nov/09 may/13 4.00 67.00 24.00 Porcentaje 1.000 23.000 802,885 802,885

 2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso a desnivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon,  Distrito de Ate, Provincia de 523,436 523,436

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional     1 1
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0219 1131

52522 Pma Construccion Del Paso A Desnivel En La Interseccion

Vial De La Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon
0098949 1.00 Plan  Plan 1 1

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  523,435 523,435

   0491 1403

52397 Pacri Liberacion De Afectaciones De La Construccion Del

Paso A Desnivel De La Interseccion Vial Av. Javier Prado - Av.

Nicolas Ayllon 0098949 5.00 Predios adquiridos ago/10 dic/12 95.00 Porcentaje 95.000 523,435 523,435

 2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma     629,720 629,720

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  629,720 629,720

0606 1518 55718 Pacri  Dv Las Vegas-tarma 0169126 Predios adquiridos ene/12 dic/14 33.00 Porcentaje 33.000 603,850 603,850

0748 1745

76312 Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera Desvio

Las Vegas - Tarma 0169126 1.00 Plan ene/12 dic/14 0.10 Plan 0.100 25,870 25,870

 2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán  182,000 182,000

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas     182,000 182,000

   0663 1657

66068 Pacri Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp.

R 016 Sayan 0034473 Predios adquiridos feb/12 dic/15 10.00 Porcentaje 10.000 182,000 182,000

 2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo    151,492 151,492

  6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas  151,492 151,492

   0752 1750

77842 Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo

Dv. Imata - Oscollo - Negromayo 0116092 11.00 Predios adquiridos jul/12 dic/15 Porcentaje 151,492 151,492

 3000001 Acciones Comunes  250,000 250,000

  5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional     250,000

   0234 1146

53823 Pago De Tasaciones Y Saneamiento Fisico Y Tecnico

Legal De Inmuebles Documento  Documento 250,000

Total General     93,612,961 93,187,460 250,000 175,501

78



Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Programa Pptal    Proy/Prod       Obra/Activ Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código - Descripción
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta

Meta 

Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Logrado a 

2010

Logrado 

2011

Por 

cumplir

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre  1,235,721,730 1,155,883,435 78,219,652 1,618,643

 2001621 Estudios de Pre-Inversion    2,097,838 2,097,838

  6000032 Estudios de Pre-Inversion  2,097,838 2,097,838

   0737 1734

76387 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalso -

Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz 1.00 Estudio  1.00 Estudio 204,726 204,726

0738 1735

76386 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv.

Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas
1.00 Estudio  1.00 Estudio 208,956 208,956

0739 1736

76385 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Andahuaylas(empalme Pe-

3s) - Pampachiri - Negromayo(empalme Pe-30a)
1.00 Estudio  1.00 Estudio 207,263 207,263

0740 1737

76384 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayan - Churin -

Oyon - Ambo Y Rio Esco - El Ahorcado -santa Rosa - Dv. Sayan
1.00 Estudio  1.00 Estudio 276,298 276,298

0741 1738

76311 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s(mollepuquio) -

Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuahuacho
1.00 Estudio  1.00 Estudio 231,479 231,479

0742 1739

76381 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp.pe-26c(chincha Alta)-

Arma -plazapata - Lircay - Emp. Pe-3s(lagunilla)/emp. Pe-24 - Huachos -
1.00 Estudio  1.00 Estudio 434,000 434,000

0743 1740

76382 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-5n(el Reposo) - Duran - Puente

Wawico - Puente Nieva - Saramiriza(280 Km.) Y Puente Wawico - Urakusa -
1.00 Estudio  1.00 Estudio 270,268 270,268

0744 1741

76383 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18a(puente

Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo

- C 1.00 Estudio  1.00 Estudio 264,848 264,848

 2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional  3,167,395 1,548,752 1,618,643

  6000034 Fortalecimiento Institucional    3,167,395 1,548,752

   0184 1096 51361 Inventario De La Red Vial Nacional Asfaltada 1.00 Documento nov/12 sep/13 1.00 Documento 1,409,247 1,015,765 393,482

0185 1097 51362 Inventario De Puentes De La Red Vial Nacional 1.00 Documento nov/12 sep/13 1.00 Documento 1,758,148 532,987 1,225,161

 3000001 Acciones Comunes  818,362 817,631 731

  5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional    818,362 817,631

0231 1143 41210 Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo 5.00 Servicio ene/12 dic/12 6.00 2.00 3.00 Servicio 1.000 1.000 1.000 585,001 585,001

0232 1144 53202 Actividades De Forestacion 12.00 Servicio ene/12 dic/12 12.00 12.00 Servicio 3.000 3.000 3.000 3.000 233,361 232,630 731

 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial  1,229,638,135 1,151,419,214 78,218,921

  5001433 Conservacion por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada    1,076,700,573 1,033,851,323 42,849,250

0236 1148 53436 Dv. Humajalso - Desaguadero 207.00 Kilómetro nov/07 nov/12 190.84 16.16 191.75 Kilómetro 191.750 191.750 191.750 191.750 3,743,868 3,743,868

0237 1149

53693 Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv. Matarani - Pte.

Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara 457.82 Kilómetro dic/10 dic/15 457.82 457.82 Kilómetro 457.820 457.820 457.820 72,487,455 66,487,455 6,000,000

0238 1150 53694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto 384.50 Kilómetro dic/08 dic/12 381.50 384.50 380.50 Kilómetro 380.500 380.500 159.750 159.750 6,561,710 6,561,710

0239 1151

53695 Mantenimiento Vial: Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - Dv Yauyos -

Ronchas - Chupaca 281.73 Kilómetro feb/08 ene/13 271.73 271.73 272.82 Kilómetro 272.815 272.815 272.810 272.810 7,460,938 7,460,938

0240 1152

53696 Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De Mendoza -

Punta De Carretera 135.00 Kilómetro jul/10 jul/15 132.63 132.65 132.65 Kilómetro 132.650 132.650 132.650 132.650 26,883,915 26,883,915

0241 1153

53697 Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y

Chicama - Cascas 285.90 Kilómetro mar/11 mar/16 285.90 185.40 Kilómetro 185.400 185.400 185.400 21,232,216 12,672,953 8,559,263
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0242 1154

53698 Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros

Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac -
515.88 Kilómetro jul/10 jul/15 515.88 515.88 427.08 Kilómetro 427.080 427.080 427.080 37,229,247 28,236,971 8,992,276

0243 1155

53699 Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuahuacho -

Santo Tomas - Yauri 436.00 Kilómetro may/10 may/15 456.00 456.00 456.71 Kilómetro 456.000 456.706 456.706 456.706 31,762,471 31,762,471

0244 1156
53700 Mantenimiento Vial: Dv. Bayobar - Bappo - Sechura - Piura - Dv. Bayovar

253.00 Kilómetro mar/10 mar/15 253.00 253.00 253.00 Kilómetro 253.000 253.000 253.000 6,389,908 6,389,908

0245 1157 53701 Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo 230.40 Kilómetro abr/10 abr/15 230.40 230.40 230.40 Kilómetro 230.400 230.400 230.400 10,019,268 10,019,268

0246 1158

53702 Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa

Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n 332.00 Kilómetro mar/10 mar/15 332.00 332.00 332.00 Kilómetro 332.000 332.000 332.000 332.000 15,006,598 15,006,598

0247 1159 53703 Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico 379.78 Kilómetro jul/10 jun/15 379.78 379.78 379.78 Kilómetro 379.780 379.780 379.780 36,830,730 30,330,730 6,500,000

0248 1160
53704 Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina

172.00 Kilómetro ene/09 ene/14 170.80 167.83 167.83 Kilómetro 167.830 167.830 167.830 167.830 5,505,243 5,505,243

0249 1161
53705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio Seco - Sayan

343.41 Kilómetro feb/09 feb/14 327.20 333.83 333.83 Kilómetro 333.830 333.830 333.830 333.830 8,304,803 8,304,803

0250 1162

53706 Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp.-

5n(tocache) 367.00 Kilómetro feb/10 ene/13 371.00 371.10 371.10 Kilómetro 371.100 371.100 371.000 371.000 20,639,303 20,639,303

0251 1163

53707 Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar;

Via Evitamiento Chiclayo 261.66 Kilómetro dic/09 nov/14 261.66 261.66 261.66 Kilómetro 261.660 261.660 261.660 5,924,548 5,924,548

0252 1164

53708 Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp.

Pe 3s Jauja Tarma 349.39 Kilómetro feb/10 feb/15 349.53 349.39 349.39 Kilómetro 349.390 349.390 349.390 14,863,045 14,863,045

0253 1165 53709 Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa 280.00 Kilómetro jul/12 jun/17 280.00 Kilómetro 2,000,000 2,000,000

0254 1166

53710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave -

Mazocruz 367.50 Kilómetro oct/10 oct/15 367.50 367.50 295.50 Kilómetro 295.500 295.500 295.500 13,982,827 3,185,116 10,797,711

0255 1167

53891 Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna - Palca E Ilo-

Tacna ( La Costanera) 400.00 Kilómetro dic/07 dic/12 399.00 399.51 399.51 Kilómetro 399.510 399.510 399.510 399.510 8,966,368 8,966,368

0257 1169

54054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita - Mancora -

Aguas Verdes Y Sullana - Macara 462.82 Kilómetro abr/10 abr/15 437.60 437.60 439.58 Kilómetro 439.575 439.575 439.575 16,326,447 16,326,447

0526 1438
55272 Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho

365.56 Kilómetro sep/11 sep/16 365.56 365.56 Kilómetro 365.560 365.560 365.560 49,278,907 49,278,907

0527 1439

55271 Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape -

Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa Cru
394.00 Kilómetro abr/10 mar/15 384.60 394.00 384.60 Kilómetro 384.600 384.600 384.600 384.600 30,209,413 30,209,413

0528 1440

55275 Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan-

Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca 334.00 Kilómetro feb/10 feb/15 334.00 345.96 345.96 Kilómetro 345.960 345.960 345.960 345.960 11,950,990 11,950,990

0529 1441

55274 Conservacion Carretera Emp Pe 3s (izuchaca)-huancavelica-plazapata-

castovirreyna-ticrapo-pampano- Santa Inés-pilpichaca Y Rumichaca
290.00 Kilómetro mar/10 mar/15 286.91 286.91 286.91 Kilómetro 286.910 286.910 286.910 286.910 40,005,760 40,005,760

0531 1443

55273 Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Union

Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera 306.00 Kilómetro dic/09 dic/14 263.55 263.55 306.00 Kilómetro 306.000 306.000 132.000 132.000 15,041,330 15,041,330

0532 1444

55277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puerto

Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera
472.80 Kilómetro feb/10 feb/15 466.33 466.33 466.33 Kilómetro 466.330 466.330 466.330 466.330 17,217,395 17,217,395

0533 1445

55276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali -frontera Bolivia Y

Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio 438.80 Kilómetro nov/09 nov/14 291.06 291.06 294.58 Kilómetro 294.580 294.580 294.580 294.580 6,470,044 6,470,044

0535 1447

55278 Conservacion Carretera Emp Pe-22b (puente Raither) - Puente

Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt Y Pte Paucartambo -

Oxapamp 365.00 Kilómetro mar/10 mar/15 363.25 363.25 365.00 Kilómetro 365.000 365.000 365.000 365.000 39,939,870 39,939,870
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0537 1449

55854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo

Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto 458.00 Kilómetro abr/10 abr/15 459.41 459.41 459.41 Kilómetro 459.410 459.410 419.300 419.300 49,948,170 49,948,170

0539 1451

55287 Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E

Imperial- Pampas- Mayocc 430.00 Kilómetro jun/12 jun/17 430.00 430.00 Kilómetro 430.000 430.000 53,278,183 53,278,183

0540 1452

55291 Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y

Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz 367.00 Kilómetro jun/12 jun/17 367.00 367.00 Kilómetro 367.000 367.000 46,873,524 46,873,524

0541 1453

55284 Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San

Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochirí - Huallanca - M
536.00 Kilómetro jun/12 jun/17 536.00 536.00 Kilómetro 390.000 536.000 34,425,460 34,425,460

0542 1454
55289 Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querobamba - Puquio

372.00 Kilómetro ago/12 ago/17 372.00 372.00 Kilómetro 372.000 372.000 52,868,067 52,868,067

0543 1455

55288 Conservacion Carretera Puquio - Cora Cora - Emp. Pe 1s (chala)/cora -

Cora -yauca - Emp Pe 1s/ Emp. 32 (ullaccasa) - Pausa 526.00 Kilómetro ago/12 ago/17 526.00 526.00 Kilómetro 526.000 526.000 71,231,200 71,231,200

0592 1504

55902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Iirsa Norte Y

Chamaya - Jaén - San Ignacio - Puente La Balsa 267.00 Kilómetro jun/10 jun/15 260.57 260.57 263.80 Kilómetro 263.800 263.800 263.800 263.000 22,318,071 22,318,071

0657 1651

64442 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor -

Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor -

Tabaconas - Em 610.00 Kilómetro ago/12 ago/17 610.00 610.00 Kilómetro 610.000 610.000 72,523,281 72,523,281

0688 1682

71207 Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco - Santa

Rosa - San Miguel - Tambo 324.00 Kilómetro dic/12 dic/17 324.00 Kilómetro 41,000,000 41,000,000

0729 1726

74957 Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Ocros -emp.pe-32 A

(chalco) Y Pampa Cangallo - Carapo -huancasancos-llauta-palpa 334.00 dic/12 dic/17 334.00 Kilómetro 50,000,000 50,000,000

  5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada  29,988,836 29,865,139 123,697

0276 1188 53778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla 26.20 Kilómetro dic/12 ago/13 26.20 9.00 Kilómetro 1.000 8.000 2,676,555 2,676,555

0282 1194
53784 Obra Mantenimiento Periodico Carretera La Raya - Ayaviri - Calapuja

102.00 Kilómetro ago/10 dic/11 3.39 98.62 Kilómetro 11,798,151 11,798,151

0291 1203

53968 Supervision Mantenimiento Periodico - Carretera La Raya - Ayaviri -

Calapuja 1.00 Informe ago/10 dic/11 4.00 12.00 Informe 500,000 500,000

0292 1204

53969 Supervision Mantenimiento Periodico - Carretera Panamericana Norte,

Tramo I Km. 586 600 Al Km. 736 600 (ovalo Industrial - Km. 736 600)
14.00 Informe oct/12 dic/13 14.00 Informe 2,008,760 2,008,760

0293 1205

53970 Supervision Mantenimiento Periodico - Carretera Panamericana Norte,

Tramo Ii Km. 736 600 - Km. 886 600 14.00 Informe sep/12 nov/13 14.00 Informe 3,219,450 3,219,450

0294 1206

53971 Supervision Mantenimiento Periodico - Carretera Panamericana Norte,

Tramo Iii Km. 886 600 - 1033 400 (km. 866 600 - Sullana) 14.00 Informe sep/12 nov/13 14.00 Informe 3,368,093 3,368,093

0508 1420

54634 Mantenimiento Periodico De La Carretera Mantenimiento De La Carretera

Urcos - Sicuani - La Raya 133.00 Kilómetro ene/10 may/12 133.00 Kilómetro 200,931 200,931

0511 1423

54679 Supervision Mantenimiento Periodico De La Carretera Panamericana Norte

Pte Santa - Ovalo Industrial - El Milagro Km 448+936.79 Al Km 586+600
1.00 Informe  1.00 Informe 249,996 249,996

0633 1545

57005 Supervision Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada 

De La Autopista Ramiro Prialé Y Carretera Central Tramo: Av. Las Torres
1.00 Informe  5.00 6.00 1.00 Informe 1.000 208,330 208,330

0635 1547

59556 Supervision Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada 

De La Carretera Salaverry - Trujillo - Shiran Dv Otuzco 1.00 Informe  5.00 6.00 1.00 Informe 1.000 237,691 237,691

0691 1685

72305 Supervision Del Mantenimiento Periodico Carretera Pativilca - Ponton

Quebrada Seca. Multidistrital, Casma, Ancash 1.00 Informe  9.00 3.00 1.00 Informe 1.000 363,589 363,589
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0701 1695

72278 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero, Tramo Puno -

Ilave 45.57 Kilómetro  21.76 23.81 Kilómetro 280,961 157,264 123,697

0702 1696

72279 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca, Tramo

Chilete Cajamarca, Sector 2a: Chilete Km 155+000 (km 90+760 - 155+000)
64.24 Kilómetro  27.93 36.31 Kilómetro 1,903,624 1,903,624

0762 1760

79456 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero, Tramo: Ilave -

Desaguadero Kilómetro  Kilómetro 2,972,705 2,972,705

  5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada  7,366,404 7,366,404

0305 1217 53682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz 124.00 Kilómetro ene/12 dic/12 112.71 11.29 146.00 Kilómetro 146.000 146.000 146.000 838,840 838,840

0307 1219 53684 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Reposo - Duran 90.00 Kilómetro ene/12 dic/12 90.00 90.00 Kilómetro 90.000 90.000 90.000 835,953 835,953

0308 1220 53685 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huancayo - Izcuchaca 69.00 Kilómetro ene/12 dic/12 69.00 69.00 Kilómetro 69.000 69.000 69.000 243,605 243,605

0309 1221 53686 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huanta - Ayacucho 48.00 Kilómetro ene/12 dic/12 48.00 Kilómetro 24,691 24,691

0310 1222

53687 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Lima - Canta Y Huayllay - Cochamarca -

Vicco - Emp 3n 120.00 Kilómetro ene/12 dic/12 120.00 98.76 Kilómetro 98.760 98.760 98.760 40.000 755,366 755,366

0312 1224 53689 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Puente Santa - El Milagro 137.00 Kilómetro  137.00 Kilómetro 54,505 54,505

0313 1225 53690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa 234.00 Kilómetro ene/12 dic/12 234.00 235.13 Kilómetro 235.132 235.132 235.132 1,496,702 1,496,702

0314 1226

53691 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Punta De Bombon - Matarani Y

Arequipa - Chiguata 162.00 Kilómetro ene/12 dic/12 162.00 Kilómetro 3,760 3,760

0315 1227 53692 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamor 66.00 Kilómetro ene/12 dic/12 66.00 66.21 Kilómetro 66.210 66.210 66.210 747,031 747,031

0512 1424

54673 Mantenimiento Rutinario Carretera- Matarani -punta De Bombon - Ilo Y

Arequipa - Chiguata 171.34 Kilómetro ene/12 dic/12 171.34 171.52 Kilómetro 171.520 171.520 171.520 820,452 820,452

0513 1425

54682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro - Limite

Regional 178.73 Kilómetro ene/12 dic/12 178.73 167.50 Kilómetro 167.500 167.500 167.500 600,001 600,001

0514 1426

54681 Mantenimiento Rutinario Carretera Pedro Ruiz - Chachapoyas Y Cajamarca

- La Encañada 53.03 Kilómetro ene/12 dic/12 53.03 78.10 Kilómetro 78.100 78.100 78.100 191,394 191,394

0524 1436
54615 Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -pte. Angostura

21.60 Kilómetro ene/12 dic/12 21.60 5.80 Kilómetro 5.800 5.800 103,513 103,513

0525 1437

54614 Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupurro - Emp-

Pe 3s Kilómetro ene/12 dic/12 Kilómetro 354,027 354,027

0652 1646

61367 Mantenimiento Rutinario Instalaciones Del Centro Binacional De Atencion

Fronteriza - Cebaf Tumbes 1.00 Servicio ene/12 dic/12 1.00 Servicio 55,457 55,457

0683 1677

68116 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Pejerrey - San Clemente -

Ayacucho 169.00 Kilómetro  169.00 Kilómetro 1,107 1,107

0774 1772 82097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc Kilómetro ene/12 dic/12 Kilómetro 240,000 240,000

  5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada  13,112,082 12,524,695 587,387

   0316 1228

53667 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Canchaque - Huancabamba - Cruz De

Chiquita 130.00 Kilómetro ene/12 dic/12 130.00 130.00 Kilómetro 114.040 114.040 130.000 130.000 599,672 597,327 2,345

0319 1231 53670 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cruz Chuiquita - Emp Pe 5n 102.00 Kilómetro ene/12 dic/12 102.00 102.00 Kilómetro 101.074 101.074 102.000 102.000 477,078 474,040 3,038

0320 1232
53671 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Duran - Urakusa - Punta De Carretera

112.00 Kilómetro ene/12 dic/12 112.00 112.00 118.56 Kilómetro 118.560 118.560 118.560 112.000 2,054,840 1,820,766 234,074

0321 1233

53672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) - Pte Pallar -

El Convento - Calemar 90.00 Kilómetro ene/12 dic/12 90.50 57.42 90.00 Kilómetro 81.900 81.900 90.000 90.000 401,631 401,631

0322 1234 53673 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Huanta - Izcuchaca 176.90 Kilómetro ene/12 dic/12 176.90 176.90 Kilómetro 150.023 150.023 176.900 176.900 500,004 500,004

0323 1235
53674 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Calzada - Soritor- Selva Alegre

28.00 Kilómetro ene/12 dic/12 28.00 28.00 Kilómetro 27.365 27.365 28.000 28.000 572,030 570,819 1,211

0325 1237

53676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca -

Tarata 149.00 Kilómetro ene/12 dic/12 149.00 149.00 Kilómetro 140.245 149.000 149.000 720,919 720,919
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0326 1238

53677 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Pe-3n Emp. 10b (pte Pallar) -

Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba -

Huancaspata - E 180.00 Kilómetro ene/12 dic/12 100.00 80.00 180.00 Kilómetro 180.000 78.491 180.000 180.000 707,931 707,931

0328 1240
53679 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Sicuani - Santa Barbara - Phinaya

120.00 Kilómetro ene/12 dic/12 120.00 120.00 Kilómetro 120.000 120.000 506,007 504,026 1,981

0329 1241

53680 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Wawico - Siasme - Saramiriza Y Emp.

Pe 5dn (juan Velasco Alvarado) - Emp Pe 5nc (siasme)
133.00 Kilómetro ene/12 dic/12 133.00 133.00 153.81 Kilómetro 153.806 153.806 153.806 133.000 2,077,790 1,845,100 232,690

0516 1428 54680 Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete Kilómetro ene/12 dic/12 52.00 78.24 Kilómetro 78.238 78.238 78.238 802,917 799,625 3,292

0517 1429 54683 Mantenimiento Rutinario Carretera Celendin - Dv. Chachapoyas Kilómetro ene/12 dic/12 223.92 Kilómetro 223.923 223.923 223.923 406,112 403,460 2,652

0518 1430 54670 Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langui Kilómetro ene/12 dic/12 10.00 Kilómetro 10.000 80,002 80,002

0519 1431

54684 Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Ramales Variante

Pasamayo - Huaral Kilómetro ene/12 dic/12 Kilómetro 828,005 721,901 106,104

0520 1432

54686 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas -

Chalhuahuacho Kilómetro ene/12 dic/12 235.00 Kilómetro 235.000 500,004 500,004

0521 1433

54685 Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central

Hidroeléctrica Kilómetro ene/12 dic/12 50.00 33.00 Kilómetro 33.000 500,005 500,005

0522 1434 54675 Mantenimiento Rutinario Carretera Yanaoca - El Descanso Kilómetro ene/12 dic/12 54.50 Kilómetro 54.500 500,003 500,003

0681 1675 70419 Mantenimiento Rutinario Carretera Checa - Mazocruz Kilómetro ene/12 dic/12 73.00 Kilómetro 73.000 73.000 177,009 177,009

0711 1705

73472 Mantenimiento Rutinario Carretera Mencoriari - Boca - Sonaro - Puerto

Anapi - Rio Ene Kilómetro ene/12 dic/12 Kilómetro 108,000 108,000

0713 1707

73752 Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N.

Poyeni Kilómetro ene/12 dic/12 Kilómetro 240,000 240,000

0714 1708
73754 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Carretera - Santa Maria Nieva

Kilómetro ene/12 dic/12 Kilómetro 306,058 306,058

0758 1756

78547 Mantenimiento Rutinario Carretera Andahuaylas - Huancabamba

(aeropuerto) Kilómetro ene/12 dic/12 Kilómetro 46,065 46,065

  5001437 Prevencion y Atencion de Emergencias Viales    79,876,271 75,178,057 4,698,214

   0330 1242 53271 Atencion De Emergencia En El Departamento De Amazonas 18.00 Intervención ene/12 dic/12 26.00 3.00 19.00 Intervención 9.000 1.000 1.000 8.000 167,510 167,510

0331 1243 53272 Atencion De Emergencia En El Departamento De Ancash 18.00 Intervención ene/12 dic/12 31.00 1.00 29.00 Intervención 13.000 4.000 4.000 8.000 1,259,113 1,074,697 184,416

0332 1244 53273 Atencion De Emergencia En El Departamento De Arequipa 9.00 Intervención ene/12 dic/12 9.00 4.00 Intervención 4.000 110,976 8,119 102,857

0333 1245 53274 Atencion De Emergencia En El Departamento De Ayacucho 18.00 Intervención ene/12 dic/12 4.00 1.00 13.00 9.00 Intervención 1.000 8.000 198,544 90,211 108,333

0334 1246 53275 Atencion De Emergencia En El Departamento De Cajamarca 18.00 Intervención ene/12 dic/12 25.00 21.00 Intervención 9.000 3.000 1.000 8.000 206,450 101,524 104,926

0335 1247 53276 Atencion De Emergencia En El Departamento De Cusco 18.00 Intervención ene/12 dic/12 32.00 1.00 16.00 Intervención 5.000 3.000 8.000 480,406 148,628 331,778

0336 1248 53277 Atencion De Emergencia En El Departamento De Huancavelica 30.00 Intervención ene/12 dic/12 30.00 33.00 Intervención 16.000 4.000 13.000 595,984 84,961 511,023

0337 1249 53278 Atencion De Emergencia En El Departamento De Huanuco 60.00 Intervención ene/12 dic/12 28.00 4.00 28.00 44.00 Intervención 13.000 1.000 5.000 25.000 660,086 173,908 486,178

0338 1250 53279 Atencion De Emergencia En El Departamento De Junin 60.00 Intervención ene/12 dic/12 26.00 34.00 75.00 Intervención 29.000 13.000 8.000 25.000 513,624 10,678 502,946

0339 1251 53280 Atencion De Emergencia En El Departamento De La Libertad 12.00 Intervención ene/12 dic/12 7.00 2.00 3.00 6.00 Intervención 6.000 511,582 511,582

0340 1252 53281 Atencion De Emergencia En El Departamento De Lima 18.00 Intervención ene/12 dic/12 18.00 14.00 Intervención 5.000 1.000 8.000 71,257,240 70,745,658

0341 1253 53282 Atencion De Emergencia En El Departamento De Piura 18.00 Intervención ene/12 dic/12 19.00 19.00 Intervención 10.000 1.000 8.000 556,078 146,044 410,034

0342 1254 53283 Atencion De Emergencia En El Departamento De Puno 6.00 Intervención ene/12 dic/12 4.00 2.00 4.00 Intervención 1.000 3.000 511,591 511,591

0343 1255 53284 Atencion De Emergencia En El Departamento De San Martin 6.00 Intervención ene/12 dic/12 8.00 4.00 Intervención 1.000 3.000 431,632 17,947 413,685

0344 1256

53287 Atencion Emergencia Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central

Hidroelectrica 9.00 Intervención ene/12 dic/12 0.94 8.06 10.00 Intervención 4.000 2.000 1.000 3.000 702,689 699,916 2,773

0345 1257 53288 Atencion Emergencia Carretera Santa Rosa - Pozuzo 10.00 Intervención ene/12 dic/12 1.85 8.15 11.00 Intervención 4.000 2.000 2.000 3.000 503,113 501,904 1,209

0346 1258

53289 Atencion Emergencia En Sector Yanango, Carretera Las Vegas - Tarma La

Merced 10.00 Intervención ene/12 dic/12 10.00 2.86 10.00 Intervención 4.000 2.000 1.000 3.000 1,209,653 1,206,352 3,301

  5001674 Supervision del Mantenimiento de la Red Vial Nacional    22,593,969 22,593,969
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Anexo 4.4: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Programa Pptal    Proy/Prod       Obra/Activ Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código - Descripción
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta

Meta 

Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Logrado a 

2010

Logrado 

2011

Por 

cumplir

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

   0414 1326 54036 Unidad Zonal Amazonas 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,307,539 1,307,539

0415 1327 54037 Unidad Zonal Ancash 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,411,751 1,411,751

0416 1328 54038 Unidad Zonal Arequipa 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,463,204 1,463,204

0417 1329 54039 Unidad Zonal Ayacucho 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,469,205 1,469,205

0418 1330 54040 Unidad Zonal Cajamarca 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,440,192 1,440,192

0419 1331 54041 Unidad Zonal Cusco - Apurimac 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,726,169 1,726,169

0420 1332 54042 Unidad Zonal Huancavelica 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 819,660 819,660

0421 1333 54043 Unidad Zonal Huanuco - Ucayali 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,224,662 1,224,662

0422 1334 54044 Unidad Zonal Ica 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,271,154 1,271,154

0423 1335 54045 Unidad Zonal Junin - Pasco 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,599,348 1,599,348

0424 1336 54046 Unidad Zonal La Libertad 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,346,834 1,346,834

0425 1337 54047 Unidad Zonal Lambayeque 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,349,787 1,349,787

0426 1338 54048 Unidad Zonal Lima 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,237,190 1,237,190

0427 1339 54049 Unidad Zonal Piura - Tumbes 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,476,030 1,476,030

0428 1340 54050 Unidad Zonal Puno 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,542,885 1,542,885

0429 1341 54051 Unidad Zonal San Martin 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 1,054,512 1,054,512

0430 1342 54052 Unidad Zonal Tacna - Moquegua 12.00 Informe ene/12 dic/12 12.00 12.00 12.00 Informe 3.000 3.000 3.000 3.000 853,847 853,847

Total General    1,235,721,730 1,155,883,435 78,219,652 1,618,643
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Anexo 4.5: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

Programa Pptal    Proy/Prod       Obra/Activ Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código - Descripción
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a 2010 Logrado 2011

Programado 

PA 2012
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre  25,610,894 2,110,290 23,500,604

 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial    25,610,894 2,110,290 23,500,604

  5001438 Sistema de Recaudacion por el uso de la Infraestructura Vial Publica y otros en Operacion  21,210,719 2,110,290 19,100,429

   0347 1259 54005 Unidad De Peaje Aguas Calientes 157,647.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 115,173.00 121,511.00 157,647.00 Vehículo controlado 34,277.000 35,377.000 42,819.000 45,174.000 556,448 70,343 486,105

0348 1260 54006 Unidad De Peaje Ambo 362,479.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 301,043.00 331,143.00 362,479.00 Vehículo controlado 87,392.000 86,436.000 92,177.000 96,474.000 697,456 70,343 627,113

0349 1261 54007 Unidad De Peaje Atico 279,724.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 232,269.00 259,622.00 279,724.00 Vehículo controlado 68,759.000 65,298.000 71,138.000 74,529.000 651,254 70,343 580,911

0350 1262 54008 Unidad De Peaje Ayaviri 225,646.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 181,961.00 117,069.00 225,646.00 Vehículo controlado 51,096.000 52,045.000 59,958.000 62,547.000 589,217 70,343 518,874

0351 1263 54009 Unidad De Peaje Camana 406,061.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 335,501.00 372,585.00 406,061.00 Vehículo controlado 117,614.000 89,421.000 97,560.000 101,466.000 669,768 70,343 599,425

0352 1264 54010 Unidad De Peaje Challhuapuquio 292,192.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 250,763.00 272,356.00 292,192.00 Vehículo controlado 67,894.000 67,216.000 76,586.000 80,496.000 579,872 70,343 509,529

0353 1265 54011 Unidad De Peaje Chullqui 381,012.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 363,561.00 397,583.00 381,012.00 Vehículo controlado 41,960.000 105,437.000 114,419.000 119,196.000 666,719 70,343 596,376

0354 1266 54012 Unidad De Peaje Ciudad De Dios 350,506.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 262,813.00 342,321.00 350,506.00 Vehículo controlado 62,968.000 87,850.000 97,148.000 102,540.000 587,297 70,343 516,954

0355 1267 54013 Unidad De Peaje Cuculi 236,604.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 123,937.00 149,586.00 236,604.00 Vehículo controlado 106,671.000 38,747.000 45,496.000 45,690.000 590,619 70,343 520,276

0356 1268 54014 Unidad De Peaje De Cancas 287,948.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 215,766.00 240,606.00 287,948.00 Vehículo controlado 87,471.000 60,367.000 67,336.000 72,774.000 686,626 70,343 616,283

0357 1269 54015 Unidad De Peaje De Catac 182,753.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 137,328.00 182,753.00 Vehículo controlado 36,079.000 44,287.000 49,872.000 52,515.000 818,048 70,343 747,705

0358 1270 54016 Unidad De Peaje Dv. Talara 434,459.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 366,477.00 410,867.00 434,459.00 Vehículo controlado 110,364.000 100,824.000 110,312.000 112,959.000 624,870 70,343 554,527

0359 1271 54017 Unidad De Peaje El Fiscal 192,866.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 232,270.00 214,013.00 192,866.00 Vehículo controlado 48,178.000 45,596.000 48,662.000 50,430.000 645,120 70,343 574,777

0360 1272 54018 Unidad De Peaje Huacrapuquio 362,467.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 287,089.00 265,419.00 362,467.00 Vehículo controlado 80,616.000 84,880.000 98,343.000 98,628.000 655,947 70,343 585,604

0361 1273 54019 Unidad De Peaje Ilave 411,195.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 140,228.00 323,868.00 411,195.00 Vehículo controlado 87,574.000 92,553.000 106,655.000 124,413.000 633,087 70,343 562,744

0362 1274 54020 Unidad De Peaje Ipoki Vehículo controlado ene/12 dic/12 Vehículo controlado 264,319 264,319

0363 1275 54021 Unidad De Peaje Lunahuana 222,219.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 204,252.00 181,301.00 222,219.00 Vehículo controlado 39,221.000 58,134.000 61,426.000 63,438.000 604,910 70,343 534,567

0364 1276 54022 Unidad De Peaje Mocce 949,137.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 776,525.00 821,056.00 949,137.00 Vehículo controlado 226,903.000 223,800.000 240,455.000 257,979.000 1,514,521 70,343 1,444,178

0365 1277 54023 Unidad De Peaje Montalvo 220,171.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 225,778.00 235,102.00 220,171.00 Vehículo controlado 54,560.000 52,760.000 55,368.000 57,483.000 553,077 70,343 482,734

0366 1278 54024 Unidad De Peaje Nazca 606,308.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 491,495.00 562,183.00 606,308.00 Vehículo controlado 146,731.000 141,829.000 156,849.000 160,899.000 911,052 70,343 840,709

0367 1279 54025 Unidad De Peaje Pacra 147,531.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 131,105.00 136,115.00 147,531.00 Vehículo controlado 33,580.000 35,931.000 38,405.000 39,615.000 587,138 70,343 516,795

0368 1280 54026 Unidad De Peaje Pozo Redondo 160,041.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 130,150.00 136,810.00 160,041.00 Vehículo controlado 42,845.000 38,283.000 38,896.000 40,017.000 680,005 70,343 609,662

0369 1281 54027 Unidad De Peaje Punta Perdida 44,401.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 43,644.00 38,473.00 44,401.00 Vehículo controlado 9,774.000 9,816.000 11,590.000 13,221.000 795,157 70,343 724,814

0370 1282 54028 Unidad De Peaje Rumichaca 110,665.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 84,648.00 81,538.00 110,665.00 Vehículo controlado 23,269.000 25,903.000 29,594.000 31,899.000 594,014 70,343 523,671

0371 1283 54029 Unidad De Peaje Saylla 312,114.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 236,856.00 262,988.00 312,114.00 Vehículo controlado 70,935.000 72,455.000 82,849.000 85,875.000 608,624 70,343 538,281

0372 1284 54030 Unidad De Peaje Sicuyani 59,087.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 55,657.00 49,503.00 59,087.00 Vehículo controlado 13,411.000 13,720.000 15,006.000 16,950.000 639,035 70,343 568,692

0373 1285 54031 Unidad De Peaje Socos 157,077.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 147,893.00 139,445.00 157,077.00 Vehículo controlado 37,635.000 38,832.000 39,603.000 41,007.000 613,652 70,343 543,309

0374 1286 54032 Unidad De Peaje Tambogrande 296,089.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 281,825.00 304,873.00 296,089.00 Vehículo controlado 79,926.000 67,041.000 74,287.000 74,835.000 1,043,229 70,343 972,886

0375 1287 54033 Unidad De Peaje Tomasiri 284,302.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 296,506.00 278,435.00 284,302.00 Vehículo controlado 68,121.000 65,969.000 74,972.000 75,240.000 589,769 70,343 519,426

0376 1288 54034 Unidad De Peaje Tunan 243,877.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 212,828.00 224,668.00 243,877.00 Vehículo controlado 53,484.000 57,745.000 64,170.000 68,478.000 725,428 70,343 655,085

0377 1289 54035 Unidad De Peaje Yauca 303,725.00 Vehículo controlado ene/12 dic/12 258,382.00 286,327.00 303,725.00 Vehículo controlado 76,805.000 69,805.000 77,003.000 80,112.000 532,825 70,343 462,482

0687 1681 71225 Unidad De Peaje Quirihuac 371,396.00 Vehículo controlado abr/12 dic/12 371,396.00 Vehículo controlado 84,540.000 138,476.000 148,380.000 301,616 301,616

  5001440 Habilitacion y Mantenimiento de Peajes    4,400,175 4,400,175

   0396 1308 53595 Implementacion De La Unidad De Peaje Aguaytia 1.00 Unidad dic/12 abr/13 1.00 Unidad 1.000 655,017 655,017

0397 1309 53596 Implementacion De La Unidad De Peaje Cangallo 1.00 Unidad dic/12 abr/13 1.00 Unidad 1.000 16,500 16,500

0398 1310
53597 Implementacion De La Unidad De Peaje Cerro De Pasco

1.00 Unidad ene-13 dic-13 Unidad

0399 1311 53598 Implementacion De La Unidad De Peaje Chaquicocha 1.00 Unidad ene-13 dic-13 Unidad 11,000 11,000

0400 1312 53599 Implementacion De La Unidad De Peaje Coya 1.00 Unidad dic-12 abr-13 1.00 Unidad 1.000 1,158,742 1,158,742

0401 1313 53600 Implementacion De La Unidad De Peaje La Pajuela 1.00 Unidad ene-13 dic-13 Unidad 7,165 7,165

0402 1314 53601 Implementacion De La Unidad De Peaje Lomo Largo 1.00 Unidad ene-13 dic-13 Unidad 68,676 68,676
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Anexo 4.5: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

Programa Pptal    Proy/Prod       Obra/Activ Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código - Descripción
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin Logrado a 2010 Logrado 2011

Programado 

PA 2012
Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0403 1315 53602 Implementacion De La Unidad De Peaje Maras 1.00 Unidad ene-13 dic-13 Unidad 1,166,175 1,166,175

0404 1316
53603 Implementacion De La Unidad De Peaje Pampa Grande

1.00 Unidad ene-13 dic-13 Unidad 16,294 16,294

0405 1317 53604 Implementacion De La Unidad De Peaje Pucallpa 1.00 Unidad dic-12 abr-13 1.00 Unidad 1.000 154,305 154,305

0406 1318 53605 Implementacion De La Unidad De Peaje Pucayacu 1.00 Unidad ene-13 dic-13 Unidad 110,000 110,000

0407 1319
53606 Implementacion De La Unidad De Peaje San Bernardino

1.00 Unidad ene-13 dic-13 Unidad 33,000 33,000

0408 1320 53607 Implementacion De La Unidad De Peaje Shapaja 1.00 Unidad jul-12 dic-12 1.00 Unidad 1.000 33,000

0409 1321 53608 Implementacion De La Unidad De Peaje Shorey 1.00 Unidad ene-13 dic-13 Unidad 33,000

0410 1322 53609 Implementacion De La Unidad De Peaje Socota 1.00 Unidad ene-13 dic-13 Unidad 16,500 16,500

0411 1323 53610 Implementacion De La Unidad De Peaje Talavera 1.00 Unidad oct-12 dic-12 1.00 Unidad 1.000 4,231 4,231

0412 1324 53611 Implementacion De La Unidad De Peaje Tayabamba 1.00 Unidad ene-13 dic-13 Unidad 16,500 16,500

0413 1325 53612 Implementacion De La Unidad De Peaje Yungay 1.00 Unidad sep-12 dic-12 1.00 Unidad 1.000 25,920 25,920

0446 1358 54513 Implementacion De La Unidad De Peaje Quirihuac 1.00 Unidad dic-11 abr-12 2.00 Unidad 1.000 1.000 857,121 857,121

0664 1658 63512 Implementacion De La Unidad De Peaje Ipoki 1.00 Unidad ene-13 dic-13 Unidad 17,029 17,029

Total General  25,610,894 2,110,290 23,500,604
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Anexo 4.6: Programación de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

Programa Pptal    Proy/Prod       Obra/Activ Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código - Descripción
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta Cod. SNIP

Meta 

Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Logrado a 

2010

Logrado 

2011

Por 

cumplir

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre  4,959,200 4,959,200

 2001621 Estudios de Pre-Inversion     454,777 454,777

  6000032 Estudios de Pre-Inversion  454,777 454,777

   0019 0931 50530 Estudio De Perfi Del Puente Sechura Y Accesos  152.00 Metro oct/12 sep/13 1.00 Estudio 88,000 88,000

0031 0943 50542 Estudio De Perfil De Puente Angostura Y Accesos 29.00 Metro oct/12 sep/13 1.00 Estudio 90,777 90,777

0032 0944 50543 Estudio De Perfil De Puente Chupuro Y Accesos  60.00 Metro sep/12 ago/13 1.00 Estudio 76,000 76,000

0033 0945 50544 Estudio De Perfil De Puente Quebrada Venados Y Accesos 300.00 Metro oct/12 sep/13 1.00 Estudio 100,000 100,000

0746 1743 76378 Estudio De Perfil Puente San Francisco I Y Accesos (carretera Quinua - San Francisco) 1.00 Estudio dic/12 nov/13 1.00 Estudio 100,000 100,000

 2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui  355,220 355,220

  6000001 Expediente Tecnico     355,220 355,220

   0050 0962 50599 Estudio Definitivo De Tramo: Juan Guerra - Puerto Lopez Y Puerto Lopez - Picota0013860 48.00 Kilómetro oct/12 dic/13 1.00 Estudio 355,220 355,220

 2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos     313,582 313,582

  4000179 Construccion de Puentes  259,582 259,582

   0138 1050 52665 Puente Suyacuna 0044146 60.00 Metro  60.00 Metro 259,582 259,582

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  54,000 54,000

   0139 1051 52990 Supervision: Puente Suyacuna 0044146 1.00 Supervisión  1.00 Supervisión 54,000 54,000

 2078091 Construccion del Puente Huacara y Accesos  550,706 550,706

  4000179 Construccion de Puentes     483,882 483,882

   0186 1098 52656 Puente Huacara 0080412 20.00 Metro  20.00 Metro 483,882 483,882

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras     66,824 66,824

   0187 1099 52985 Supervision: Puente Huacara 0080412 1.00 Supervisión  1.00 Supervisión 66,824 66,824

 2109832 Construccion del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos  150,000 150,000

  4000179 Construccion de Puentes     150,000 150,000

   0609 1521 56477 Construcción Del Puente Santa Maria De Nieva 0104063 Metro  Metro 150,000 150,000

 2115627 Construccion del Puente Malcas y accesos     250,000 250,000

  4000179 Construccion de Puentes  150,000 150,000

   0215 1127 52658 Puente Malcas 0074478 40.00 Metro  40.00 Metro 150,000 150,000

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras  100,000 100,000

   0216 1128 01424 Supervision De Obras 0074478 1.00 Supervisión  1.00 Supervisión 100,000 100,000

 2158701 Construcción del Puente Cayara y Accesos  45,000 45,000

  6000001 Expediente Tecnico     45,000 45,000

   0769 1767 79210 Estudio Definitivo Puente Cayara 1.00 Estudio  1.00 Estudio 45,000 45,000

 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial     2,839,915 2,839,915

  5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada  2,839,915 2,839,915

0279 1191 53781 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Corpac  1.00 Puente oct/12 dic/12 1.00 Puente 755,115 755,115

0281 1193 53783 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Los Angeles  1.00 Puente sep/12 nov/12 1.00 Puente 878,000 878,000

0298 1210 53975 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Corpac  5.00 Informe oct/12 mar/13 5.00 Informe 90,000 90,000

0300 1212 53977 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Los Angeles  5.00 Informe sep/12 ene/13 5.00 Informe 87,800 87,800

0509 1421 54677 Mantenimiento Periodico De Puentes En El Tramo Wawico - Saramiriza  Genérico  Puente 960,000 960,000

0692 1686 71214 Estudio De Mantenimiento Periodico De Puentes En Amazonas  Metro dic/12 nov/13 1.00 Estudio 22,500 22,500

0693 1687 71213 Estudio De Mantenimiento Periodico De Puentes En Arequipa Kilómetro dic/12 nov/13 1.00 Estudio 19,000 19,000

0694 1688 71212 Estudio De Mantenimiento Periodico Del Puente Punta Moreno Y Cristo De La Roca Metro dic/12 nov/13 1.00 Estudio 15,000 15,000

0695 1689 71210 Estudio De Mantenimiento Periodico De Puentes En Junin Y Huancavelica Metro dic/12 nov/13 1.00 Estudio 12,500 12,500

Total General     4,959,200 4,959,200
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Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas - MTC OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Programa Pptal    Proy/Prod       Obra/Activ Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código - Descripción
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta

Meta 

Física

Unidad 

de 

Medida

Inicio Fin
Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre  2,048,726 1,210,988 837,738

 2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional    2,048,726 1,210,988 837,738

  6000033 Elaboracion de Planes  2,048,726 1,210,988

   0181 1093

50169 Desarrollo De La Arquitectura Y Plan Maestro De Sistemas

Inteligentes De Transporte Del Peru 1.00 Plan sep/12 feb/13 Plan 840,000 489,972 350,028

0182 1094 52506 Plan De Desarrollo De Servicios Logisticos De Transportes 1.00 Plan ago/10 may/12 0.20 Plan 0.080 0.120 971,708 583,998 387,710

0759 1757

79213 Plan Estrategico De Tecnologia De La Informacion Y Comunicacion

Del Sector Transportes Y Comunicaciones Plan  Plan 237,018 137,018 100,000

Total General  2,048,726 1,210,988 837,738
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Anexo 4.8: Programación de Metas Físicas - MTC-DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

Programa Pptal    Proy/Prod       Obra/Activ Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código - Descripción
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta

Meta 

Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre  1,770,919,254 1,721,175,684 49,743,570

 2027620 Concesiones Viales    1,575,245,867 1,525,502,297 49,743,570

  6000001 Expediente Tecnico    566,500 566,500

   0632 1544 55309 Estudio De Ingenieria Tramo Nazca - Puquio - Iirsa Sur Tramo I 1.00 Estudio may/12 2.00 Estudio 1.000 1.000 566,500 566,500

  6000002 Supervision y Liquidacion de Obras    49,601,324 46,032,577 3,568,747

   0097 1009 52976 Supervision Definitiva Tramo 2 Iirsa Sur 10.00 Supervisión ene/06 dic/13 10.00 Supervisión 1.000 3.000 3.000 3.000 6,877,362 6,377,362 500,000

0098 1010 52977 Supervision Definitiva Tramo 4 Iirsa Sur 14.00 Supervisión ene/06 dic/13 14.00 Supervisión 3.000 5.000 3.000 3.000 14,050,237 11,531,490 2,518,747

0099 1011 52983 Supervision Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra1.00 Supervisión dic/12 dic/13 Supervisión 5,395,000 5,395,000

0614 1526 55906 Supervision Obras Adicionales  Iirsa Norte 15.00 Supervisión jun/05 dic/13 15.00 Supervisión 5.000 5.000 5.000 6,418,542 6,418,542

0631 1543 55308 Supervision Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas 1.00 Supervisión dic/12 dic/14 Supervisión 2,625,587 2,625,587

0634 1546 55313 Supervision Definitiva Iirsa Sur, Tramo Iii 12.00 Supervisión ago/05 jul/30 12.00 Supervisión 2.000 5.000 2.000 3.000 2,107,627 1,557,627 550,000

0776 1774 82459 Seguimiento Y Control De Supervision - Ositran 2.00 Supervisión ago/12 2.00 Supervisión 1.000 1.000 12,126,969 12,126,969

  6000016 Gestion y Administracion    2,199,656 1,652,150 547,506

   0100 1012 51071 Gestion Y Monitoreo De Proyectos 12.00 Informe ene/11 dic/11 1.00 Informe 1.000 2,199,656 1,652,150

  6000020 Pago Anual por Obras - Pao    857,753,630 857,753,630

   0432 1344 52419 Pao Buenos Aires Canchaque 4.00 Cuota ago/08 sep/09 4.00 Cuota 1.000 1.000 1.000 1.000 43,895,969 43,895,969

0433 1345 52420 Pao Iirsa Norte 2.00 Cuota mar/06 feb/11 3.00 Cuota 1.000 1.000 1.000 104,292,357 104,292,357

0434 1346 52421 Pao Iirsa Sur Tramo 1 750.36 Kilómetro ene/09 jul/14 1.00 Kilómetro 1.000 41,096,843 41,096,843

0435 1347 52422 Pao Iirsa Sur Tramo 2 2.00 Cuota may/06 nov/08 3.00 Cuota 1.000 1.000 1.000 124,278,057 124,278,057

0436 1348 52423 Pao Iirsa Sur Tramo 3 2.00 Cuota may/06 jun/09 3.00 Cuota 1.000 1.000 1.000 161,043,037 161,043,037

0437 1349 52424 Pao Iirsa Sur Tramo 4 2.00 Cuota jun/06 abr/10 4.00 Cuota 2.000 1.000 1.000 130,332,650 130,332,650

0438 1350 52425 Pao Iirsa Sur Tramo 5 2.00 Cuota abr/09 dic/13 2.00 Cuota 1.000 1.000 71,047,789 71,047,789

0439 1351 52426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 46.80 Kilómetro ene/11 dic/12 36.10 Kilómetro 36.100 65,891,854 65,891,854

0440 1352 52427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.50 Kilómetro oct/10 dic/12 65.00 Kilómetro 65.000 115,875,074 115,875,074

  6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones    617,098,320 571,471,003 45,627,317

   0441 1353 52361 Obras Adicionales Buenos Aires Canchaque 1.00 Obra dic/12 dic/13 Obra 13,750,000 13,750,000

0442 1354 52362 Obras Adicionales Iirsa Norte 13.00 Obra ene/09 dic/12 13.00 Obra 5.000 3.000 2.000 3.000 104,090,312 104,090,312

0443 1355 52363 Obras Adicionales Iirsa Sur 45.00 Obra ene/09 dic/13 45.00 Obra 10.000 14.000 12.000 9.000 391,029,154 345,401,837 45,627,317

0444 1356 52364 Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierraKilómetro dic/12 dic/13 Kilómetro 26,400,000 26,400,000

0497 1409 55025 Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas Kilómetro dic/12 dic/14 9.00 Kilómetro 3.000 3.000 3.000 69,451,843 69,451,843

0613 1525 55904 Montaje Del Puente Billinghurst 528.00 Metro nov/09 dic/12 4.00 Metro 1.000 1.000 1.000 1.000 12,377,011 12,377,011

  6000023 Pago por Obras Faltantes por Concesiones  48,026,437 48,026,437

   0445 1357 52375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur 302.18 Kilómetro may/10 oct/12 0.50 Kilómetro 0.500 14,690,653 14,690,653

0629 1541 55903 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 2 246.40 Kilómetro nov/08 dic/10 Kilómetro 9,237,000 9,237,000

0630 1542 55317 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 3 411.09 Kilómetro jun/09 dic/10 1.00 Kilómetro 1.000 24,098,784 24,098,784

 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial  195,673,387 195,673,387

  5001439 Conservacion Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada    195,673,387 195,673,387

   0378 1290 53638 Itm - Iirsa Norte 1.00 Informe jun/05 jun/30 1.00 Informe 1.000 2,710,000 2,710,000
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Anexo 4.8: Programación de Metas Físicas - MTC-DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

Programa Pptal    Proy/Prod       Obra/Activ Meta Global Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código - Descripción
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta

Meta 

Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0379 1291 53654 Mantenimiento De Emergencia - Empalme 1b - Buenos Aires - Canchaque Del Programa Costa - SierraInforme feb/07 feb/22 Informe 135,500 135,500

0380 1292 53655 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 1 1.00 Informe oct/07 oct/32 1.00 Informe 1.000 271,000 271,000

0381 1293 53656 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 2 12.00 Informe ago/05 jul/30 12.00 Informe 3.000 2.000 4.000 3.000 17,718,953 17,718,953

0382 1294 53657 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 3 14.00 Informe ago/05 jul/30 14.00 Informe 3.000 3.000 5.000 3.000 13,225,658 13,225,658

0383 1295 53658 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 4 22.00 Informe ago/05 jul/30 22.00 Informe 8.000 6.000 5.000 3.000 17,779,631 17,779,631

0386 1298 53661 Mantenimiento De Emergencia - Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos Del Programa Costa - SierraInforme feb/09 feb/24 Informe 135,500 135,500

0387 1299 53824 Pamo Buenos Aires Canchaque 78.13 Kilómetro mar/10 feb/25 78.13 Kilómetro 78.127 78.127 78.127 78.127 5,340,580 5,340,580

0388 1300 53825 Pamo Iirsa Norte 955.10 Kilómetro abr/06 abr/31 955.10 Kilómetro 955.100 955.100 955.100 955.100 34,173,088 34,173,088

0389 1301 53826 Pamo Iirsa Sur Tramo 1 757.64 Kilómetro dic/07 dic/32 756.64 Kilómetro 757.640 757.640 757.640 756.640 43,496,120 43,496,120

0390 1302 53827 Pamo Iirsa Sur Tramo 2 300.00 Kilómetro ago/05 jul/30 300.00 Kilómetro 300.000 300.000 300.000 300.000 1,807,706 1,807,706

0391 1303 53828 Pamo Iirsa Sur Tramo 3 403.20 Kilómetro ene/11 dic/36 402.20 Kilómetro 403.200 403.200 402.200 403.200 13,920,657 13,920,657

0392 1304 53829 Pamo Iirsa Sur Tramo 4 305.90 Kilómetro ago/11 sep/36 305.40 Kilómetro 305.900 305.900 305.400 305.900 19,996,344 19,996,344

0393 1305 53830 Pamo Iirsa Sur Tramo 5 854.68 Kilómetro dic/07 dic/32 854.68 Kilómetro 854.678 854.678 854.678 854.678 9,354,158 9,354,158

0395 1307 53832 Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.50 Kilómetro oct/12 sep/27 11.50 Kilómetro 11.500 76.500 76.500 76.500 135,503 135,503

0593 1505 55866 Supervision Del Informe Tecnico De Mantenimiento (itm) De La Concesión Iirsa Norte1.00 Informe jun/05 jun/30 1.00 Informe 1.000 556,529 556,529

0712 1706 73753 Implementacion, Operación, Mantenimiento Y Energia Del Puente Presidente Guillermo BillinghurtsServicio may/12  Servicio 3,288,912 3,288,912

0726 1723 75546 Informe Tecnico De Mantenimiento - Iirsa Sur Tramo 4 Informe jun/12 Informe 8,375,548 8,375,548

0755 1753 78331 Itm - Iirsa Sur Tramo 2 Informe jul/12  Informe 1,626,000 1,626,000

0756 1754 78330 Itm - Iirsa Sur Tramo 3 Informe jul/12 1.00 Informe 1.000 1,626,000 1,626,000

Total General    1,770,919,254 1,721,175,684 49,743,570
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Anexo 4.9: Programación de Metas Físicas - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Programa Pptal    Proy/Prod       Obra/Activ Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código - Descripción
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta Meta Física

Unidad 

de 

Medida

Inicio Fin
Logrado a 

2010

Logrado 

2011

Por 

cumplir

Programado 

PA 2012

Unidad 

de 

Medida

I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago
Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre  216,355 121,355 95,000

 2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional    216,355 121,355 95,000

  6000034 Fortalecimiento Institucional  216,355 121,355

   0760 1758 79211 Plan Nacional De Seguridad Vial 2012-2013 Plan  Plan 216,355 121,355

Total General    216,355 121,355 95,000
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Anexo 4.10: Programación de Metas Físicas - MTC-PROCURADURIA 

Programa Pptal    Proy/Prod       Obra/Activ Meta Global Avance Fisico Programacion de la Meta Fisica Presupuesto Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Código - Descripción
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta

Meta 

Física

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

Logrado a 

2010

Logrado 

2011

Por 

cumplir

Programado 

PA 2012

Unidad de 

Medida
I Trim II Trim III Trim IV Trim PIM a Ago

Recursos 

Ordinarios

Recursos 

Directamente 

Recaudados

Recursos por 

Operaciones 

Oficiales

Donaciones y 

Transferencias

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre  3,377,522 1,570,190 1,807,332

 2000270 Gestion de Proyectos    1,570,190 1,570,190

  6000016 Gestion y Administracion  1,570,190 1,570,190

   0431 1343 00024 Acciones Juridico-administrativos Documento ene/11 dic/11 Documento 1,570,190 1,570,190

 3000001 Acciones Comunes  1,807,332 1,807,332

  5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional    1,807,332

   0233 1145 53822 Pago De Sentencias Judiciales Y Laudos Arbitrales Informe  Informe 1,807,332

Total General    3,377,522 1,570,190 1,807,332
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Anexo 5: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS : ESTUDIOS A TERMINAR EL AÑO 2012

Cantidad Longitud

Contrato Convenio TOTAL Contrato Convenio TOTAL

ESTUDIOS DE CONSERVACION 4 4

Estudio de Mantenimiento Periódico 4 -                4

Carretera 1 -                1 50  Km. -                 50  Km. 

Puente 3 -                3 948  m. -                 948  m. 

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA 18 10                 28

Perfil 9 2                   11

Carretera 8 2                   10 915  Km. 208  Km. 1,123  Km. 

Puente 1 -                1 100  m. -                 100  m. 

Factibilidad 9 8                   17

Carretera 9 8                   17 870  Km. 831  Km. 1,701  Km. 

Puente 0 -                -                        -                      -                 -                 

ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA 33 9                   42

Estudio Definitivo 33 9                  42

Carretera 20 5                   25 879  Km. 337  Km. 1,216  Km. 

Puente 12 4                   16 908  m. 360  m. 1,268  m. 

Túnel 1 -                1 1,300  m. -                 1,300  m. 

TOTAL 55 19 74

Tipo de Estudio
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Anexo 5.1: Programación  de Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO a Terminar en el Año Fiscal 2012

Meta Global

Código DescripcionSec. SIAF
Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta Logrado UM Meta Meta

Unidad de 

Medida
Inicio Fin

3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial    

 5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada  

0268 1180 53492 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento De Puentes En Lima 1.000 Estudio 722.120 Metro 14/11/2011 31/10/2012

0271 1183 53495 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento Periodico Del Puente Ingenio 1.000 Estudio 30.500 Metro 18/08/2011 30/09/2012

0505 1417 54613 Mantenimiento Periodico De La Carretera Capazo - Mazocruz 1.000 Estudio 50.000 Kilometro 01/02/2012 31/12/2012

0507 1419
54676 Estudio de Mantenimiento De Los Puentes Del Cusco (carrilluchayoc Ruta 3sj, Santa María

Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj Y Cocabambilla Ruta 28b)
1.000 Estudio 195.500 Metro 13/12/2010 31/10/2012

Total General 1.00 Estudio 50.00 Kilometro

3.00 Estudio 948.12 Metro

Proy/Prod    Obra/Activ       Finalidad
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Anexo 5.2: Programación  de Estudios de PERFIL a Terminar en el Año Fiscal 2012

Act/Proy    Componente       Finalidad Meta Global

Código DescripcionSec. SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Cod. SNIP Logrado UM Meta Meta Física
Unidad de 

Medida
Inicio Fin

2001621 Estudios de Pre-Inversion    

 6000032 Estudios de Pre-Inversion    

0022 0934
50533 Estudio De Perfil De Ampliacion De La Calzada De La Carretera Puente

Ricardo Palma - La Oroya
1 Estudio 135.740 Kilómetro 09/02/2010 30/09/2012

   0025 0937
50536 Estudio De Perfil De Carretera Binacional Pucallpa (peru) - Cruzeiro Do

Sul (brasil) Tr: Pucallpa - Frontera Brasil
 1 Estudio 140.000 Kilómetro 22/08/2011 30/11/2012

0026 0938
50537 Estudio De Perfil De Carretera Chincha - Villa De Arma - Huancavelica,

Tramo: Palca - Plazapata
 1 Estudio 165.200 Kilómetro 01/08/2011 31/10/2012

0028 0940 50539 Estudio De Perfil De Carretera La Oroya - Tingo Maria  1 Estudio 351.00 Kilómetro 08/04/2010 31/10/2012

0030 0942

50541 Estudio De Perfil De Construccion Y Mejoramiento De La Carretera

Central, Tramo Autopista Ramiro Priale - Puente Ricardo Palma (inc

Cajamarquill

 1 Estudio 28.000 Kilómetro 10/08/2011 30/11/2012

0035 0947 50546 Estudio De Perfil De Puente Santa Rosa Y Accesos 1 Estudio 100.000 Metro 19/03/2012 31/12/2012

0037 0949 50548 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento A La Ciudad De Juliaca  1 Estudio 49.000 Kilómetro 06/01/2011 30/09/2012

0038 0950 50549 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento De La Ciudad De Tocache  1 Estudio 3.500 Kilómetro 21/09/2011 30/10/2012

0559 1471 55693 Estudio Perfil Chilca - Sapallanca - Pucará - Pazos - Dv. Pampas 0198686 1 Estudio 42.600 Kilómetro 25/02/2010 24/02/2012

Total General  8.00 Estudio 915.04 Kilómetro  

1.00 Estudio 100.00 Metro
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Anexo 5.3: Programación  de Estudios de FACTIBILIDAD a Terminar en el Año Fiscal 2012

Act/Proy    Componente       Finalidad Meta Global

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Descripcion de la Meta

Cod. 

SNIP
Logrado UM Meta

Meta 

Física
Unidad de Medida Inicio Fin

2001621 Estudios de Pre-Inversion    

 6000013 Estudios de Factibilidad    

   0005 0917 50515 Estudio De Factibilidad De La Carretera Izcuchaca - Mayocc 0098352 1 Estudio 115.300 Kilómetro 24/01/2011 30/11/2012

0006 0918 50516 Estudio De Factibilidad De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia 0008669 1 Estudio 36.300 Kilómetro 01/04/2010 31/10/2012

0007 0919 50517 Estudio De Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad De Abancay 0108630 1 Estudio 9.545 Kilómetro 13/12/2010 15/06/2012

0008 0920 50518 Estudio De Factibilidad Huallanca - Caraz 1 Estudio 37.000 Kilómetro 21/01/2012 31/12/2012

0009 0921
50519 Estudio De Factibilidad Para La Construccion Y Mejoramiento De La Carretera

Chimbote - Tocache; Sector : Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Hu
0004588 1 Estudio 362.200 Kilómetro 31/10/2008 31/12/2012

0014 0926
50524 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Pallasca-mollepata-mollebamba-santiago

De Chuco-emp. Ruta 10, Tramo : Santiago De Chuco - Cachicadan - Moll
0086897 1 Estudio 82.200 Kilómetro 08/08/2011 31/12/2012

0015 0927
50525 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera

Rodriguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme R
0107953 1 Estudio 26.600 Kilómetro 29/03/2010 08/06/2012

0016 0928 50527 Estudio De Factibilidad De La Autopista Juliaca - Puno 0092806 1 Estudio 48.450 Kilómetro 22/03/2010 31/10/2012

0556 1468
55302 Estudio Factibilidad Del Proyecto De Mejoramiento De La Carretera Huanuco -

Conococha, Sector: Huanuco - La Unión - Huallanca (ruta Pe-3n)
0009615 1 Estudio 152.217 Kilómetro 25/01/2010 30/11/2012

Total General  9 Estudio 869.81 Kilómetro  
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Anexo 5.4: Programación  de ESTUDIOS DEFINITIVOS  a Terminar en el Año Fiscal 2012

Act/Proy    Componente       

Finalidad
Meta Global

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Descripcion de la Meta Cod. SNIP Logrado UM Meta Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin

2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa  25.00   

 6000001 Expediente Tecnico  25.00   

   0044 0956

50573 Estudio Definitivo De Carretera Puente Chino - Aguaytia

(sectores Dañados) 0002434 1 Estudio 25.000 Kilómetro mar/10 dic/12

2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani  86.00   

 6000001 Expediente Tecnico  86.00   

   0106 1018

50581 Estudio Definitivo De Patahuasi-yauri-sicuani, Tramo:

Negromayo-yauri-san Genaro 0003876 1 Estudio 86.000 Kilómetro dic/10 dic/12

2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100  3.15   

 6000001 Expediente Tecnico  3.15   

   0137 1049 50568 Estudio Definitivo De Autopista Pimentel-chiclayo 0010699 1 Estudio 3.150 Kilómetro feb/10 jul/12

2078481 Mejoramiento y Ampliacion del Puente Tumbes y Accesos  60.00   

 6000001 Expediente Tecnico  60.00   

   0190 1102 50590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes Y Accesos 0071331 1 Estudio 60.000 Metro ago/11 nov/12

2090567 Construccion del Tunel Yanango y Accesos  1,300.00   

 6000001 Expediente Tecnico  1,300.00   

   0192 1104 50600 Estudio Definitivo De Tunel Yanango 0069524 1 Estudio 1,300.000 Metro sep/10 nov/12

2109832 Construccion del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos  150.00   

 6000001 Expediente Tecnico  150.00   

   0197 1109

50589 Estudio Definitivo De Puente Santa Maria De Nieva Y

Accesos 0104063 1 Estudio 150.000 Metro ago/10 nov/12

2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito 14.34   

 6000001 Expediente Tecnico  14.34   
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Anexo 5.4: Programación  de ESTUDIOS DEFINITIVOS  a Terminar en el Año Fiscal 2012

Act/Proy    Componente       

Finalidad
Meta Global

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Descripcion de la Meta Cod. SNIP Logrado UM Meta Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin

   0199 1111

50570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina -

Surpampa - Chirinos - Cachaquito 0108035 1 Estudio 14.335 Kilómetro nov/10 oct/12

2110320 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro

 6000001 Expediente Tecnico

   0201 1113

50591 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr:

Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro 0003373 1 Estudio 55.000 Kilómetro sep/11 dic/12

0202 1114

50592 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr:

Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion 0003373 1 Estudio 57.000 Kilómetro oct/11 dic/12

0203 1115

50593 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr:

Puerto Sungaro - San Alejandro 0003373 1 Estudio 98.500 Kilómetro oct/11 dic/12

2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha  58.00   

 6000001 Expediente Tecnico  58.00   

   0205 1117

50574 Estudio Definitivo De Carretera San Marcos-cajabamba-

Huamachuco, Tr: San Marcos-cajabamba 0011432 1 Estudio 58.000 Kilómetro feb/11 nov/12

2110692 Construccion del Puente Cajabamba y Accesos  18.00   

 6000001 Expediente Tecnico  18.00   

   0206 1118
50582 Estudio Definitivo De Puente Cajabamba Y Accesos

0122151 1 Estudio 18.000 Metro ene/11 may/12

2110693 Construccion del Puente Caleta Grau y Accesos  25.00   

 6000001 Expediente Tecnico  25.00   

   0207 1119
50583 Estudio Definitivo De Puente Caleta Grau Y Accesos

0120255 1 Estudio 25.000 Metro ene/11 sep/12

2110710 Construccion del Puente Canoas y Accesos  33.00   

 6000001 Expediente Tecnico  33.00   

98



Anexo 5.4: Programación  de ESTUDIOS DEFINITIVOS  a Terminar en el Año Fiscal 2012

Act/Proy    Componente       

Finalidad
Meta Global

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Descripcion de la Meta Cod. SNIP Logrado UM Meta Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin

   0208 1120 50584 Estudio Definitivo De Puente Canoas Y Accesos 0120247 1 Estudio 33.000 Metro ene/11 sep/12

2110759 Construccion del Puente Huanchuy y Accesos  51.00   

 6000001 Expediente Tecnico  51.00   

   0209 1121 50586 Estudio Definitivo De Puente Huanchuy Y Accesos 0124742 1 Estudio 51.000 Metro feb/11 sep/12

2112863 Construccion del Puente Chacanto y Accesos  100.00   

 6000001 Expediente Tecnico  100.00   

   0212 1124 50585 Estudio Definitivo De Puente Chacanto Y Accesos 0124770 1 Estudio 100.000 Metro ene/11 dic/12

2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos

 6000001 Expediente Tecnico

   0225 1137
50587 Estudio Definitivo De Puente Pomachaca Y Accesos

0109748 1 Estudio 30.000 Metro mar/12 dic/12

2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis

 6000001 Expediente Tecnico

   0560 1472 55704 Estudio Definitivo Tr. Pericos - San Ignacio 0008880 1 Estudio 55.500 Kilómetro ene/09 feb/12

2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache

 6000001 Expediente Tecnico

0562 1474 55304 Estudio  Definitivo  Tr. Campanilla Juanjui 0002794 1 Estudio 43.400 Kilómetro mar/09 mar/12

2031693 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar

 6000001 Expediente Tecnico

   0563 1475

55707 Estudio Definitivo Tr. Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sect.

Huamachuco - Sacsacocha - Pte. Pallar 0015956 1 Estudio 28.300 Kilómetro ago/10 abr/12

2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun

 6000001 Expediente Tecnico
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Anexo 5.4: Programación  de ESTUDIOS DEFINITIVOS  a Terminar en el Año Fiscal 2012

Act/Proy    Componente       

Finalidad
Meta Global

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Descripcion de la Meta Cod. SNIP Logrado UM Meta Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin

   0564 1476

55450 Estudio Definitivo Carretera Oyotun - Las Delicias Y

Reubicacion Del Puente Las Delicias 0038965 1 Estudio 4.020 Kilómetro sep/10 sep/12

2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay

 6000001 Expediente Tecnico

   0565 1477 55694 Estudio Definitivo Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto 0013558 1 Estudio 76.500 Kilómetro dic/08 mar/12

2045032 Construccion del Puente Puellas y Accesos

 6000001 Expediente Tecnico

   0566 1478 55692 Estudio Definitivo Pte. Puellas Y Accesos 0047998 1 Estudio 40.000 Metro nov/09 jun/12

2045033 Construccion del Puente Chivis y Accesos

 6000001 Expediente Tecnico

   0567 1479 55691 Estudio Definitivo Pte. Chivis Y Accesos 0047997 1 Estudio 40.000 Metro nov/09 jun/12

2045034 Construccion del Puente Yunculmas y Accesos

 6000001 Expediente Tecnico

   0568 1480 55690 Estudio Definitivo Pte. Yunculmas Y Accesos 0047996 1 Estudio 40.000 Metro nov/09 jun/12

2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna

 6000001 Expediente Tecnico

   0570 1482 55706 Estudio  Definitivo Tr. Dv. Quilca - Matarani 0003272 1 Estudio 94.460 Kilómetro nov/08 ago/12

2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana

 6000001 Expediente Tecnico

   0571 1483 55703 Estudio Definitivo Tr. Cañete - Lunahuana 0057858 1 Estudio 37.440 Kilómetro mar/10 oct/12

2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa
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Anexo 5.4: Programación  de ESTUDIOS DEFINITIVOS  a Terminar en el Año Fiscal 2012

Act/Proy    Componente       

Finalidad
Meta Global

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Descripcion de la Meta Cod. SNIP Logrado UM Meta Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin

 6000001 Expediente Tecnico

   0572 1484

55451 Estudio Definitivo Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa-

pto. Ocopa 0004808 1 Estudio 65.700 Kilómetro feb/10 ago/12

2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta

 6000001 Expediente Tecnico

   0575 1487 55705 Estudio Definitivo Tr. Mayocc - Huanta 0070107 1 Estudio 27.750 Kilómetro mar/10 sep/12

2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos

 6000001 Expediente Tecnico

   0576 1488 55449 Estudio Definitivo Via De Evitamiento Urcos 0015058 1 Estudio 3.950 Kilómetro feb/10 sep/12

2146291 Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin del buen recuerdo

 6000001 Expediente Tecnico

   0577 1489

55698 Estudio Definitivo Del Proy. Construcc. De La Ampliación

De La Segunda Calzada Del Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa-

cementerio Jardin Del Buen Recue 0128445 1 Estudio 10.200 Kilómetro ago/11 jun/12

2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos

 6000001 Expediente Tecnico

   0578 1490
55687 Estudio Definitivo Del Nuevo Puente Pisac Y Accesos

0179429 1 Estudio 70.000 Metro ago/11 ene/12

2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote

 6000001 Expediente Tecnico

   0581 1493

55689 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento De La Ciudad De

Chimbote 0013969 1 Estudio 34.660 Kilómetro oct/08 ene/12

Total General  20 Estudio 878.87 Kilómetro  

13 Estudio 1,957.00 Metro 
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 Anexo 5.5: Programación  de ESTUDIOS POR CONVENIO a Terminar en el Año Fiscal 2012

Proy/Prod    Obra/Activ       Finalidad          Convenio Meta Global

Código DescripcionSec. PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Logrado UM Meta Meta Física
Unidad de 

Medida
Inicio Fin

2001621 Estudios de Pre-Inversion

 1009306 Estudios de Factibilidad

  00705 Elaboracion de estudio de factibilidad

   006 Convenio Coop. N° 27-2007 (28.Dic.2007)

    1572 Imperial - Pampas 0073078 1 Estudio 38.00 Kilómetro 01/12/2008 30/07/2012

1573 Huancavelica-Lircay 0073004 1 Estudio 77.00 Kilómetro 01/12/2008 15/08/2012

   007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales1 Estudio

    1574 Huaura-Sayán-Churín 0034470 1 Estudio 104.42 Kilómetro 20/02/2009 18/07/2012

   010 Convenio Marco (11.Feb.08) GR de Tacna-Convenio Especifico Consultor: CAEM CES (Contratado por el GR) 1 Estudio

    1580 Tacna -La Paz (GR.Tacna)  1 Estudio 167.30 Kilómetro 01/11/2010 24/05/2012

   014 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Espef. N° 03-08(04.Mar.08) GR de Cajamarca 1 Estudio

    1584 Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple 0103730 1 Estudio 91.43 Kilómetro 16/04/2010 31/10/2012

   016 Convenio Marco - Conv. Coop. Gobierno Regional La Libertad N° 27-09 (27.Ago.09) 1 Estudio

    1586 Chagual-Tayabamba-Puente Huacrachucho (Factibilidad-Definitivo) 0108598 1 Estudio 228.55 Kilómetro 01/08/2010 30/09/2012

   026 Conv. Marco (18.Dic.07) GR de La Libertad 1 Estudio

    1597 Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar) 0093142 1 Estudio 60.30 Kilómetro 01/10/2009 30/09/2012

   028 Administración Directa Convenio N° 004-2007-MTC/20 (28.Feb.2007) 1 Estudio

    1599 Factibilidad Tingo - Dv. Ingenio  y Chachapoyas - Dv. Molinopampa  (AD) 0025096 1 Estudio 63.74 Kilómetro 01/08/2006 30/09/2012

 1009307 Estudios de Perfil 1 Estudio

  16701 Elaboracion de perfil 1 Estudio

   009 Convenio Marco (11.Feb.08) GR de Tacna-Conv. Espec. N° 010-2009-MTC/20 (16.Set.2009) 1 Estudio

    1579
Ampliación de la Calzada (doble calzada) de la carretera Tacna - La Concordia

 1 Estudio 35.00 Kilómetro 01/12/2011 25/11/2012

   013 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especif. N° 11-08 (12.Ago.08) 1 Estudio

    1583 Ciudad de Dios - Cajamarca  1 Estudio 172.76 Kilómetro 17/07/2009 17/02/2012

2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas 1 Estudio

 1009310 Estudios Definitivos 1 Estudio

  00706 Elaboracion de estudio definitivo 1 Estudio

   012 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especif. N° 04-09 (13.Feb.09) 1 Estudio

    1582 Cajamarca-Celendín: La Encañada (Km. 26) - Km. 52  (Saldo de obra) 0004653 1 Estudio 26.00 Kilómetro 11/08/2009 17/04/2012

2028946 Rehabilitacion, Mejoramiento y Construccion del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador 1 Estudio

 1009310 Estudios Definitivos 1 Estudio
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Proy/Prod    Obra/Activ       Finalidad          Convenio Meta Global

Código DescripcionSec. PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Logrado UM Meta Meta Física
Unidad de 

Medida
Inicio Fin

  00706 Elaboracion de estudio definitivo 1 Estudio

   017 Convenio N° 041-2009-MTC/20-Contrato S/N (26.Nov.2010) (105 dc) 1 Estudio

    1587 Puente Manuela  (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) 0032006 1 Estudio 50 Metro 07/12/2010 30/09/2012

1588 Puente Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) 0032006 1 Estudio 200 Metro 06/12/2010 30/09/2012

1589 Puente Heroés del Cenepa 0032006 1 Estudio 70 Metro 03/12/2010 30/10/2012

2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 1 Estudio

 1009310 Estudios Definitivos 1 Estudio

  00706 Elaboracion de estudio definitivo 1 Estudio

   004 Convenio Coop. N° 20-08  (12.Set.2008) Asociación Civil Atacocha, Sociedad Civil Sin Fines de Lucro Don Eulogio Fernandini, Asociación Grupo Milpo, Asociación Pan American Silver1 Estudio

1570 Canta-Huallay 0003271 1 Estudio 96.11 Kilómetro 01/03/2009 03/07/2012

2088774 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin 1 Estudio

 1009310 Estudios Definitivos 1 Estudio

  00706 Elaboracion de estudio definitivo 1 Estudio

   007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales1 Estudio

    1576 Huaura-Sayán-Churín 0034470 1 Estudio 104.40 Kilómetro 19/07/2012 30/11/2012

2115627 Construccion del Puente Malcas y accesos 1 Estudio

 1009310 Estudios Definitivos 1 Estudio

  00706 Elaboracion de estudio definitivo 1 Estudio

   015 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especif. N° 05-09 (13.Mar.09) GR de Cajamarca 1 Estudio

    1585

Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-

Huamachuco) 0074478 1 Estudio 40 Metro 25/08/2009 30/09/2012

S/C     Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 1 Estudio

 1009310 Estudios Definitivos 1 Estudio

  00706 Elaboracion de estudio definitivo 1 Estudio

   003 Convenio Coop. N° 026-2008 (30.Oct.2008) Mun. Prov. Espinar, Distr. Condoroma, GR Puno y Minera Xstrata Tintaya S.A. 1 Estudio

    1596 Dv. Imata-Oscollo-Negromayo  1 Estudio 67.95 Kilómetro 01/03/2011 06/07/2012

S/C     Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan (SNIP 34473) 1 Estudio

 1009310 Estudios Definitivos 1 Estudio

  00706 Elaboracion de estudio definitivo 1 Estudio

   007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales1 Estudio

    1577 Emp. PE-1N(Río Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-18 (DV. Sayán) 0034473 1 Estudio 42.60 Kilómetro 10/05/2011 16/02/2012

Total General  15 Estudio 1,375.56 Kilómetro  

4 Estudio 360 Metro 
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Anexo 6: Programación  de Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO a terminar en el Año Fiscal 2012

Proy/Prod    Obra/Activ       Finalidad

Código Descripcion
Sec. 

SIAF

Sec. 

PFIS
Finalidad de la Meta Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre  

 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial   

  5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada  

0508 1420

54634 Mantenimiento Periodico De La Carretera Mantenimiento De La Carretera Urcos - Sicuani - La

Raya 133.00 Kilómetro 02/ene/10 30/may/12
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Anexo 7.1: Programación  de OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO -  RVN NO CONCESIONADA a Terminar en el Año Fiscal 2012

Responsable    Proy/Prod       Obra/Activ          Finalidad Meta Global

Código DescripcionSec SIAF Sec PFIS Finalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin

10 Unidad Gerencial de Obras

 2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional

    0101 1013 50194 El Descanso-langui 0003876 19.820 Kilómetro 29/10/2010 27/03/2012

 2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional

0122 1034 47929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000 0013558 41.970 Kilómetro 21/05/2010 04/10/2012

0584 1496 55849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara 0013558 53.200 Kilómetro 15/09/2009 15/10/2012

 2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional

    0148 1060 52911 Santiago De Chuco - Shorey 0052842 41.532 Kilómetro 12/02/2011 31/10/2012

 2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional

    0160 1072 48004 Chongoyape - Llama 0010447 59.000 Kilómetro 19/10/2010 25/10/2012

0588 1500 55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha 0010447 51.000 Kilómetro 23/05/2009 17/02/2012

 2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna

  4000073 Construccion de la Red Vial Nacional

    0177 1089 52669 Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 0003272 91.600 Kilómetro 31/03/2010 29/02/2012

 2088776 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional

    0615 1527 55847 Reh. Y Mej. Tr. Churin Oyon Tr. 1 Churin - Km. 131 0076705 24.190 Kilómetro 02/06/2010 29/05/2012

 2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso a desnivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon

  4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional

    0217 1129

47594 Ampliacion De La Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana Y

Construccion Del Paso A Desnivel En La Interseccion Vial De La 0098949 1.000 Obra 15/10/2011 01/12/2012

Total General 382.312 Kilómetro
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Anexo 7.2: Programación  de OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 

- RVN CONCESIONADA a Terminar en el Año Fiscal 2012
Proy/Prod    Obra/Activ       Finalidad

Código DescripcionSec. SIAF Sec. PFIS Finalidad de la Meta Meta Física
Unidad de 

Medida
Inicio Fin

0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre  

 2027620 Concesiones Viales   

  6000020 Pago Anual por Obras - Pao  

0439 1351 52426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 46.80 Kilómetro 09/ene/11 31/dic/12

0440 1352 52427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.50 Kilómetro 01/oct/10 31/dic/12

Total General 123.30 Kilómetro  

Meta Física
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Anexo 8: Programación de OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PUENTES a Terminar en el Año Fiscal 2012

Act/Proy    Componente       Finalidad Meta Global

Código DescripcionSec. SIAF Sec. PFIS Descripcion de la Meta Cod. SNIP Meta Física Unidad de Medida Inicio Fin

2028945 Construccion del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos  110.00   

 4000179 Construccion de Puentes  110.00   

   0110 1022 52657 Puente Internacional Macara Y Accesos 0028577 110.000 Metro 18/10/2010 05/12/2012

2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca  50.00   

 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional  50.00   

   0113 1025 52659 Puente Pacaran Y Accesos 0009895 50.000 Metro 10/02/2012 30/11/2012

Total General  160.00 Metro  
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