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ACTA DE LA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIALDE |
IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA ANO 2017 '

Siendo las 09:45 horas del 28 de marzo de 2017, en el Gobiemo Regional Piura se reunieron los miembros
del Consejo Directivo del PEIHAP, para llevar a cabo la presente Sesién Ordinaria: ‘

LISTA DE ASISTENTES

Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 10° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial
de Irrigacion eHidroenergético del Alto Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 336-2015/GRP-CR, . ‘

se verifica el quérum de los asistentes. o

Ing. Pedro Mendoza Guerrero Presidente

Abog. Luis Enrique Nufiez Frias Vicepresidente

Ing. Nimia Edelmira Elera de Pinao Director
Sr. César Teddy Ubillis Olemar Direcfor
Ing. Juan Estrada Espinoza Director

Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres Director

E| Presidente del Directorio, luego de verificar el quérum correspondiente dio inicio a la presente sesion,
dando la bienvenida a los miembros del Consejo Directivo. Luego, sé dio lectura al acta de la Quinta Sesion
Ordinaria, del 21.03.2017, la misma que fue aprobada y suscrita por los miembros del Consejo Directivo.

DESPACHO:
e No se han emitido documentos:

e Se han recibido los siguientes documentos:

o Carta COA 90228-17 — Apoyb con equipo mecénico a fos dafios sufridos en la zona del Alto Piura
por el Nifio Costero. : .
o Carta COA-SUP-90123-17 — Imposibilidad de Ejecucion de obras por Fenémeno def Nifio Costero.

INFORMES:
El Ing® Marco Vargas Trelles, Secretario Técnico, informo los siguientes temas:

» Respuesta de Obrainsa-Astaldi : :
En respuesta a la carta N° 0079-2016/GRP-407000-407200, que Gerencia General envio al ing. César
Bayro Orellana, Representante Legal del Consorcio Obrainsa-Astaldi, se recibi6 la carta COA-SUP-
W 90123-17, en la que el Contratista manifiesta la imposibilidad de ejecucién de obras por Fenémeno del
i Nifio Costero.

Sefiala, que dada las condiciones climaticas atipicas y extremas actuales es imposible atender el
% requerimiento planteado, respecto a que los trabajos en cada uno de los frentes sean gjecutados a un

ritmo acelerado. Asimisma, indica que tal como se acordd en el Acta de raeunion del 14 de marzo 2017,
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Siendo las 09:45 horas del 28 de marzo de 2017, en el Gobierno Regional Piura se reunieron los miembros
‘. ' del Consejo Directivo del PEIHAP, para llevar a cabo la presente Sesion Ordinaria:
I

| | LISTA DE ASISTENTES

de conformidad con lo establecido en el Articulo 10° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial

de Irrigacion eHidroenergético del Alto Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 336-2015/GRP-CR,
se verifica el quérum de los asistentes.

- Ing. Pedro Mendoza Guerrero Presidente
‘Abog. Luis Enrique Nufiez Frias Vicepresidente
Ing. Nimia Edeimira Elera de Pinac Director
Sr. César Teddy Ubillus Olemar Director
ing. Juan Estrada Espinoza Director
Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres Director

El Presidente del Directorio, luego de verificar el quérum correspondiehte dio inicio a la prese!'ute sesiclﬁln,
dando la bienvenida a los miembros del Consejo Directivo. Luego, se dio lectura al acta de la Quinta Sesion

naria, del 21.03.2017, la misma que fue aprobada y suscrita por los miembros del Consejo Directivo.

DESPACHO:

+ No se han emitido documentos:

¢ Se han recibido los siguientes documentos:

o Carta COA 90228-17 — Apoyo con equipo mecérnico a los dafios sufridos en la zona del Alto Piura

por el Nifio Costero. -
o Carta COA-SUP-80123-17 — Imposibilidad de Ejecucion de obras por Fenbémeno def Nifio Costero.

INFORMES:

El Ing; Marco Vargas Trelles, Secretario Técnico, informé los siguientes temas:

Respuesta de Obrainsa-Astaldi ‘ '
En respuesta a la carta N° 0079-2016/GRP-407000-407200, que Gerencia General envio al Ing. César

Bayrp Orellana, Representante Legal del Consorcio Obrainsa-Astaldi, se recibié la carta COA-SUP-
80123-17, en la que el Contratista manifiesta la imposibilidad de ejecucion de obras por Fenémeno del

Nifio Costero.

Sefiala, que dada las condiciones climaticas atipicas vy extremas actuales es imposible atender el
requerimiento planteado, respecto a que los trabajos en cada uno de los frentes sean ejecutados a un

ritmo acelerado. Asimismo, indica que tal como se acordé6 en el Acta de reunion del 14 de marzo 2017,
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el Consorcio viene trabajando en la elaboracién del adicional del expediente técnico definitivo para la
puesta en funcionamiento de la Linea de Transmision, trabajo que se viene realizando en colaboracién
con la Supervisitn y el PEIHAP.

Manifiesta, que las labores y actividades previstas en el Calendario de Avance de Obra Actualizado
(CAQA), estan en su mayoria paralizadas a excepcion del mantenimiento y conclusion de las actividades
correspondientes a los accesos de obra, los cuales se vienen ejecutando en las pocas horas semanales
en que lo permite las precipitaciones ocasionadas por el Fenémeno de EI Niflo Costero. Como
consecuencia de esta situacién, las actividades programadas de acuerdo a lo previsto en el CAOA
vigente, se han visto afectadas.

De igual manera, precisa gue se encuenira en curso un proceso arbitral planteado por el Contratista, en
virtud del cual se ha sometido a controversia la denegatoria de las Solicitudes de Ampliacién de Plazo N°
04y 05, por un total de 45 dias.

Asimismo informé, que Gerencia General sostendrda una reunién con los representantes legales del
Consorcio Obrainsa-Astaldi y del Consorcio Supervisor Hidraulico, para coordinar la continuidad de los
trabajos de las obras del Primer Componente. ’
Apoyo con maquinaria

E! Consorcio Obrainsa-Astaldi, mediante Carta COA 90228-17, ha puesto a disposicion maquinaria para
rehabilitar vias y caminos que han sido afectados por las lluvias, en el area de influencia del PEIHAP. En
ese sentido, dicha maquinaria viene apoyando a la Municipalidad de San Miguel de El Faique, cuyos
caminos se han visto afectados por los derrumbes. Se realizara el mantenimiento de las vias desde el
tramo del desvio La Afiladera-El Faique hasta Chamelico. Cabe sefialar, que el COA esta apayando con
dos volguetes de 10 toneladas cada uno, un tractor de oruga y una cama baja para el traslado de dicha
magquinaria. Ademas, la Municipalidad esta colaborando con un cargador frontal, un volguste y un rodillo,
para la posterior compactacion del terreno.

Informe de Contraloria

Respecto al pedido realizado por la Ing. Nimia Elera, Gerencia General indicd que en las proximas
sesiones informara sobre los resultados del informe de accidn simultanea, de la Contraloria General de
la Republica, al Componente I; Construccion de la Presa Tronera Sur y Tunel Trasandino del Proyecto
Especial de Irrigacién e Hidroenergético del Alto Piura.

Fg El Dr. Luis Nufez Frias, como Procurador Plblico Ad Hoc de procesos arbitrales del Gobierno Regional,
. informeé:

> Proceso arbitral con Camargo Correa
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En el marco del proceso arbitral que el PEIHAP mantiene con Camarge Correa, ef afio pasado se llevé a
cabo un debate pericial, luego de dicha audiencia Camargo Correa presentd, a finales del 2016, una
pericia adicional v se le otorgd un plazo de 70 dias. Cabe sefialar, que se enviaron las observaciones al
PEIHAP, para que emita una opinién de apoyo. El Dr. Nufiez sefiald, que presentara copia del escrito
para acreditar que se ha respondido dentro de los plazos. Manifestd, que en la proxima reunién de
debate pericial se expondran las observaciones.




PEDIDOS

Los mierhbros del Consejo Directivo del PEIHAP, en la presente sesion, se realizaron los siguientes pedidos: -

1. El Sr. Teddy Ubillis, solicitd que Gerencia General, en el marco de la emergencia regional por las
lluvias, gestione ante el Contratista el apoyo de maquinaria para realizar trabajos de rehabilitacidon en

las bocatomas del Alto Piura.

2. El Sr Teddy Ubillis, indicé que de acuerdo al Manual de Operaciones del Proyecto Alto Piura, una de
las funciones de la Gerencia de Asesoria Juridica del PEIHAP es asesorar al Censejo Directivo, por
ello solicitd a Gerencia General coordinar para que el Gerente de Asesoria Legal asista a Ias
sesiones y tenga a cargo Ia redaccion de [as actas del dlrectorlo

ORDEN DEL DIA:

1. Respecto al pedido del punto uno, se indicé que como el Sr. Teddy Ubillis, como Presidente de la
Junta de Usuarios del Alto Piura, realice las gestiones directamente con el Contratista.

2. Respecto al pedido del punto dos, se aprobd que Gerencia General coordine para gue el Gerente de

Asesoria Juridica asista a las sesiones y tenga a cargo la redaccion de las actas del directorio.

ACUERDOS:

Los miembros del Consejo Directive del PEIHAP, en la presente sesién, no adoptaron acuerdos.

Caon la conformidad del case y siendo la 10:35 horas, se da por finalizada la presente sesion, flrmando los

sefiores miembros del Consegj D|rect|vo

Ing. Pedro Mendoza Guerrero
Presidente del Directorio

L
Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres

Director

Sr. César Teddy Ubillis Olemar
Director
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Abg. Lui nriqhe Nufiez Frias
Vicepresidente del Directorio
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Jg. Juan Es'z(ada Espinoza
Director

Ing. Nimiai?{m‘lm Pinao
Director
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