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ACTA DE LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL
DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA ANO 2017

Siendo las 09:15 horas del 04 de abrii de 2017, en el Gobiernc Regional Piura se reunieron los miembros del
Consejo Directivo del PEIHAP, para llevar a cabo la presente Sesion Ordinaria:

LISTA DE ASISTENTES

J
f
A
¥

!

:
A
2

Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 10° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial
de Irrigacion e Hidroenergético del Alto Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 336-2015/GRP-
CR, se verifica el quorum de los asistentes.

ing. Pedro Mendoza Guerrero Presidente

Abog. Luis Enrigue Nufiez Frias Vicepresidente

Ing. Nimia Edelmira Elera de Pinao Director
Sr. César Teddy Ubillus Olemar Director
Ing. Juan Estrada Espinoza Director

Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres Director

El Presidente del Directorio, luego de verificar el quérum correspondiente dio inicio a la presente sesion,
dando la bienvenida a los miembros de! Consejo Directivo. Luego, se dio lectura al acta de |a Sexta Sesion
Ordinaria, del 28.03.2017, la misma que fue aprobada y suscrita por los miembros del Consejo Directiva.

DESPACHO:
+ No se han emitido documentos:

* Se han recibido los siguientes documentos:

o Carta N° 0098-2017/GRP-407000-407200 - Gerencia General del PEIHAP se dirige al Consorcio
Obrainsa-Astaldi, sobre soficitud de paralizacién de obra.

o Carta COA N° 90399-17 — imposibilidad de Ejecucion de Obra por Fenémeno def Nifios Costero.

o Carta N® 295-2017-CSH/IS/GS — Acta de paralizacion de obras. Soficitud del COA.

INFORMES:
El Ing. Marco Vargas Trelles, Secretario Técnico, informa los siguientes temas:

> Solicitud de paralizacién
Mediante la Carta N® 0098-2017/GRP-407000-407200, el PEIHAP da respuesta a la Carta COA-SUP-
90123, del 23/03/2017, donde el Contratista manifiesta que le es imposible atender las exigencias
planteadas por la Entidad debido a las condiciones climaticas atipicas y exiremas actuales, que se
vienen presentando en el departamento de Piura, ocasionadas por el Fenémenao de El Nifio Costero, las
cuales afectan las actividades previstas en el Calendario de Avance de Obra vigente y diversos trabajos
ya ejecutados, ademas de no poder cumplir con los alcances establecidos en el Expediente Técnico.
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Por tal motivo, el Contratista plantea la suscripcion de un acta de paralizacion de obra, con la
participacion del PEIHAP, la Supervision y el Contratista, en el que se deje constancia de los recursos
que permaneceran en obra y el reconocimiento solo de los gastos generales variables debidamente
acreditados.

Sobre el particular, con Carta N° 295-2017-CSH/JS/GS, del 30/03/2017, el Consorcio Supervisor
Hidraulico ha emitido el siguiente pronunciamiento sobre la solicitud de paralizacion del Contratista.

A. Comparte la inquietud de la imposibilidad de ejecutar trabajos de obra en la zona geografica del
proyecto debido a las inclemencias climaticas, pero difiere con el Contratista que da a entender que
la existencia del tema climatico como Unico problema de los esfuerzos y buen hacer del Contratista.

B. Menciona también, que la situacién actual del PEIHAP se resumen en:

» Incumplimiento de COA al Cronograma de Obra vigente.

» Paralizacion en la ejecucion del tunel trasandino, porque COA aduce falta de energia de la
Linea Eléctrica.

» Paralizacion de los frabajos del tinel, en el portal de salida, debido a que COA no cumpie
con la elaboracion del adicional por el cambio de la ingenieria en dicho portal, a propuesta
del COA.

> Incumplimiento del cronograma de trabajo en la entrega de la ingenieria del tanel, presa,
campamento y caminos de acceso.

C. El Contratista mantiene paralizado los trabajos de mantenimiento de la Linea de Media Tensién,
debido al suministro de materiales y a la tramitacion de adicionales.

D. Respecto a la suscripcion del Acta de Paralizacién, consideran lo siguiente:

» Los Onicos trabajos que se estan realizando pertenecen a los caminos de acceso y no
afectan a la linea critica del cronograma, por lo que no da lugar a una ampliacion de plazo del
contrato.

»  Los recursos implicados en el reajuste (replanteo) y mantenimiento de caminos pueden ser
reducidos o suspendidos por las inclemencias climaticas.

» Los Gastos Generales de los caminos ya fueron en gran parte reducidos por el contratista y
representan una cuantia significativamente menor a los generados por la paralizacion del
Tunel, actualmente en controversia. '

E. Concluyen que solo se puede acordar una paralizacion parcial y se mantengan los esfuerzos para
solventar que el Contratista complete la ingenieria para la construccién y la tramitacién de
adicionales.

F.  También comunican que se debe atender el planteamiento del Contratista, para el paso de equipos
por el Puente de la Afiladera.

Por lo expuesto, la Gerencia General del PEIHAP ha procedido a comunicar al Consorcio Obrainsa-
Astaldi que la solicitud de paralizacién de obra, bajo los términos plateados por el contratista, no es
aceptada por el PEIHAP. Asimismo, le informa que comparte la opinién de la Supervision, dada en [a
Carta N° 295-2017-CSH/JS/GS, de aceptar una paralizacion parcial. Ademas, se precisa gue el
contratista al no tener autorizacién del PEIHAP para paralizar la obra, tampoco puede efectuar
desmovilizacién alguna de la obra (personal y eqmpos) bajo responsabilidad de aplicacién de las
penalidades que correspondan.

Respuesta del Contratista
El Consorcio Obrainsa-Astaldi ha presentado la Carta COA 90399-17, del 30/03/2017, donde da

respuesta a la Carta del PEIHAP N° 0098~2017/GRP7-407000-407200. Manifiesta, gue debido a la
@ inseguridad generada por las condiciones climaticas extraordinarias ocasionadas por el Fenémeno de El
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Nifio Costero, se encuentran en la imposibilidad de ejecutar todos los trabajos que forman parte dei
contrato, como es:
» Realizar la logistica del material requerido para ejecutar las obras.
» Trasladar a Piura al personal de obra que requiere tomar su periodo de descanso, siendo
que muchos de ellos ya se encuentran en obra por mas de 30 dias.
» Sostener reuniones de trabajo con el PEIHAP, para el tratamiento y cierres de temas
pendientes.

Asimismo, indica que el acceso al emplazamiento donde se ejecutan las obras, se encuentran afectados
por la activacion de quebradas y derrumbes. Ademas, sefiala el fendmeno climatico afecta también la
gestion del proyecto que se realiza desde las oficinas que el contratista tiene instaladas en la localidad
de Sondorillo. Manifiestan, que su personal al permanecer en la zona de obras esta expuesto a riesgos
de alto potencial y refieren que desde que empezd la anomalia climatica han sufrido dos accidentes
debido al caudal de las quebradas.

Por lo expuesto, solicitan considerar la situacion que atraviesa el PEIHAP en virtud de las anomalias
climatolégicas producidas por Ef Nifio Costero, que actualmente impiden al contratista cumplir, por

cuestiones no imputadas al mismo, tanto con sus compromisos confractuales como con COMpPromisos
tomados en diversas reuniones.

Implementacion de recomendaciones

En atencion al pedido formulado por la Ing. Nimia Elera, de informar sobre los resultados de la
implementacion de las recomendaciones del Informe de accion simultanea de la Contraloria General de
la Republica ai Componente |, la Gerencia de Administracion del PEIHAP, mediante Informe N° 021-
2017/GRP-407000-407600, pone de conocimiento las acciones que ha tomado para implementar dichas
recomendaciones en el area que le compete. Asimismo, queda pendiente y se presentara en la préxima
sesion las acciones que ha tomado la Gerencia de Obras y Supervision del PEIHAP, el Contratista y la
Supervision, parque estdn en proceso de implementacion de acuerdo a los plazos establecidos.

PEDIDOS

Los miembros del Consejo Directivo, en la presente sesion, realizaron los siguientes pedidos:

J@
Ping
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1. El Ing. Juan Estrada, solicité que Gerencia General haga cumplir los requisitos establecidos para la
contratacion de personal del Contratista y la Supervision, a fin de que se cumpla con el perfil de los
profesionales.

La Ing. Nimia Elera, solicitd que Gerencia General informe al Consejo Directivo sobre las acciones
que ha implementado el PEIHAP, el Contratista y la Supervision, sobre el Informe de accioén
simultanea de la Contraloria General de la RepUblica al Componente |.

administrativa del Consejo Directivo, en el PEIHAP, con los recursos necesarios de acuerdo al
Manual de Operaciones.

2.
3. El Ing. Pedro Mendoza, solicitd a Gerencia General gestionar la implementacion de una oficina
4,

La Ing. Nimia Elera, solicito que Gerencia General informe al Consejo Directivo, sobre los riesgos de
resolucién de contrato con el Consorcio Obrainsa-Astaidi.

4
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ORDEN DEL DIA:

Respecto al pedido del punto uno, se aprobé que Gerencia General haga cumplir los requisitos
establecidos para la contratacion de personal del Contratista y la Supervision, a fin de que se cumpla

con el perfil de los profesionales.

Respecto al pedido del punto dos, se aprobé que Gerencia General informe al Consejo Directivo
sobre las acciones que ha implementado el PEIHAP, el Contratista y la Supervision, sobre el Informe
de accion simultanea de ia Contraloria General de la Replblica al Componente I.

Respecto al pedido del punto tres, se aprobd gue Gerencia General gestione la implementacion de
una oficina administrativa del Consejo Directivo, en el PEIHAP, con los recursos necesarios de
acuerdo al Manual de Operaciones.

Respecto al pedido del punto cuatro, se aprobé que Gerencia General informe al Consejo Directivo,
sobre los riesgos de resolucién de contrato con e Consorcio Obrainsa-Astaldi.

Respecto a la solicitud de paralizacion del Contratista, €l PEIHAP ha pedido la opinion del
Supervisor, quien ha puntualizado que si bien es cierto que las condiciones climaticas actuales no
permiten que se puedan ejecutar los trabajos en obra, no es la razén principal que ha conllevado a
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ACUERDOS:
Los miembros del Consejo Directivo, en la presente sesion, no adoptaron acuerdos.

Con la conformidad del caso y siendo la 11:35 horas, se da por finaiizada la presente sesion, firmando los
sefiores miembros del Consejo Directivo.

\, | w)/

Ing. Pedro Menéoza Guerrero Abg. Luj ique Nunez Frias
Presidente de! Directorio Vicepresiderte del Directorio

;61 /MJE%ML

Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres J ing. Juan Estrada Espinoza
Director Director

Sr. César Teddy Ubillis Olemar Ing. Nimia i lera de Pinao
Director Director
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ANEXO N° 01

ATENCION DE PEDIDOS

£n la Sexta Sesidn de Directorio, del 28 de marzo de 2017, se realizaron los siguientes pedidos:

PEDIDO

ESTADO

El Sr. Teddy Ubillds, solicitt que Gerencia
General, en el marco de la emergencia regional
por las lluvias, gestione ante el Contratista el
apoyo de maquinaria para realizar trabajos de
rehabilitacion en las bocatomas del Alto Piura.

Respecto al pedido del punto une, se indicé que el Sr.
Teddy Ubillas, como Presidente de la Junta de
Usuarios del Alto Piura, realice las gestiones
directamente con el Contratista.

El Sr Teddy Ubillus, indicé que de acuerdo al
Manual de Operaciones del Proyecto Alio Piura,
una de las funciones de la Gerencia de Asesoria
Juridica del PEIHAP es asesorar al Consejo
Directivo, por ello solicitdé a Gerencia General
coordinar para que el Gerente de Asesoria Legal
asista a las sesiones y tenga a cargo la redaccion
de las actas del directorio.

En atencién al pedido formulado por el Directorio, el
Gerente de Asesoria Juridica asistid a la Séptima
Sesidn de Consejo Directivo y acompafiara en las
proximas sesiones.
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