MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CHILCAS

MAR - VRAEM

“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 057-2022-MDCH/A

Chilcas, 12 de Mayo del 2022.

VISTO:

El Informe N° 229-2022-MDCH-SGIDUR/AMCHV-SG de fecha 12 de Mayo del 2022, del Sub
Gerente de Infraestructuray Desarrollo Urbano Rural solicita la aprobacién via acto resolutivo el cronograma
programado de la Obra "CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE
CHILCAS-LA MAR-AYACUCHO" con CUL N°® 2532767y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado modificado por la Ley N° 28607,
en concordancia con el Articulo IT del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N° 27972;
las municipalidades son érganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular con autonomia, politica,
econdmicay administrativa en los asuntos de su competencia; dicha autonomia radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, actos administrativos y de administracién con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad al articulo 43° de la Ley Orgdnica de Municipalidades - Ley N°® 27972, las
Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo;

Que, con Resolucién de Contraloria N° 195-88-C6& de fecha 18-07-1988 se aprueba en su articulo 1°
las normas que regulan la ejecucién de obras piblicas por Administracién Directa;

Que, a través de la Resolucién de Alcaldia N° 131-2021-MDCH/A, de fecha 07 de diciembre del 2021,
en el Articulo Primero. - se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto "CREACION DEL SISTEMA DE
RIEGO PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHILCAS-LA MAR-AYACUCHO" con CUI N° 2532767; cuya
ejecucién se realizard bajo la Modalidad de Administracién directa, con un presupuesto ascendente a la suma
de CIENTO OCHENTINUEVE SETECIENTOS DIECIOCHO CON 43/100 SOLES (S/. 189,718.43), con un
plazo de ejecucién de dos (02) meses (60 DIAS CALENDARIOS)

Que, el Informe N° 229-2022-MDCH-SGIDUR/AMCHV-SG de fecha 12 de Mayo del 2022, del Sub
Gerente de Infraestructuray Desarrollo Urbano Rural solicita la aprobacién via acto resolutivo el cronograma
programado de la Obra "CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE
CHILCAS-LA MAR-AYACUCHO" con CUI N° 2532767

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA I

"CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHILCAS-LA MAR-AYACUCHO" con
CUI N* 2532767

MES % AVANCE % PRESUPUESTO PRESUPUESTO

VALORIZADO MENSUAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO
MAYO 3L71% 31.71% 60,158.79 60,158.79
JUNIO 54.63% 86.34% 103,650.62 103 ,650.62
JULIO 13.66% 100.00% 25,909.02 25,909.02
TOTAL 100.00% 100.00% 189,718.43 189,718.43

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 20°, numeral 6) de la Ley
Orgdnica de Municipalidades - Ley N° 27972;

SE RESUELVE:
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RTICULO PRIMERO. - APROBAR, el CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA “CREACION
DEL SISTEMA DE RIEGO PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHILCAS-LA MAR-AYACUCHO" con CUT N°
2532767, conforme a lo descrito en la parte considerativa del presente acto resolutivo y de acuerdo al
siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA —I

"CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHILCAS-LA MAR-AYACUCHO" con
CUI N* 2532767

MES % AVANCE % PRESUPUESTO PRESUPUESTO
VALORIZADO MENSUAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO
MAYO 31.71% 31.71% 60,158.79 60,158.79
JUNIO 54.63% 86.34% 103,650.62 103,650.62
JULIO 13.66% 100.00% 25,909.02 25,909.02
TOTAL 100.00% 100.00% 189,718.43 189,718.43

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, asi como a las unidades estructuradas de la Municipalidad, para
su conocimiento, cumplimiento y demds fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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