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ADENDA N° 9
AL CONVENIO DE INVERSION PUBLICA NACIONAL N° 429-2017-MINEDU

Conste por el presente documento, la Adenda N° 9 al Convenio de Inversién Publica Nacional
N° 429-2017-MINEDU, para el financiamiento y ejecucion del Proyecto de Inversién
denominado “Ampliacion y Mejoramiento de los servicios educativos de la Institucion
Educativa San Ramén Distrito Chulucanas — Provincia Morropéon — Departamento de
Piura” con Cdédigo Unico de Inversiones N° 2233800 (en adelante, EL PROYECTO), que
celebra de una parte el MINISTERIO DE EDUCACION, en adelante, LA ENTIDAD PUBLICA,
con RUC N° 20131370998, con domicilio legal en Calle EI Comercio N° 193 distrito de San
Borja, provincia y departamento de Lima, representado por el Viceministro de Gestion
Institucional del Ministerio de Educacion, el sefior JESUS CARLOS MEDINA SIGUAS,
identificado con DNI N° 21537434, designado mediante la Resolucién Suprema N° 016-2022-
MINEDU; y en uso de las facultades delegadas mediante Resolucion Ministerial N° 008-2022-

MINEDU modificada por la Resolucion Ministerial N° 434-2022-MINEDU; y con la

2\ intervencion del Director Ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (en

“\adelante, el PRONIED), el sefior JULIO CESAR ALEXANDER PISCOYA QUEVEDO,
' & identificado con DNI N° 41610778, designado mediante la Resolucién Ministerial N° 204-2022-
“* MINEDU; y, de otra parte el BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A., con RUC N° 20100047218,
con domicilio legal en la Calle Centenario N° 156, Urbanizaciéon Las Laderas de Melgarejo,
distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida Electronica N°
11009127 del Libro de Sociedades del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral
~ de la ciudad de Lima, debidamente representada por sus representantes legales el sefior
CAMILO MARTIN IBERICO LEON, identificado con DNI N° 07868084 y el sefior MARCO
AURELIO AIQUIPA LIMAY, identificado con DNI N° 09592547, segun poderes inscritos en la
Partida N° 11009127, Asiento N° C00629 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima, a quien en adelante se le denominara LA EMPRESA PRIVADA, en los

términos y condiciones siguientes: .

A LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA, se les denominara conjuntamente
LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.

Con fecha 16 de mayo de 2017, LAS PARTES suscribieron el Convenio de Inversion
Publica Nacional N° 429-2017-MINEDU (en adelante, EL CONVENIO) para el
financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO, por un Monto Total de Inversién ascendente
a la suma de S/ 10 738 555.19 (Diez millones setecientos treinta y ocho mil quinientos
cincuenta y cinco con 19/100 Soles) y un plazo de ejecuciéon de EL CONVENIO de
cuatrocientos veinte (420) dias calendario.

Mediante el Oficio N° 00115-2019-MINEDU/SPE-OPEP, de fecha 14 de febrero 2019, la
Oficina de Planificacion Estratégica y Presupuesto del Ministerio de Educacién, en el marco
de sus competencias previstas en el articulo 8 de la Resolucién Ministerial N® 735-2018-
MINEDU, remitié al Ministerio de Economia y Finanzas el Compromiso de Priorizacion de
Recursos del Ministerio de Educacién, a fin de garantizar los recursos para financiar el pago
de los CIPGN en el afio 2020, y por todo el periodo de ejecucion de EL PROYECTO.
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1.3.

Con fecha 28 de octubre de 2020, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 01 a EL
CONVENIO, con el objeto de maodificar, entre otros, las Clausulas Tercera y Cuarta,
referidas al Monto Total de Inversién y al plazo de ejecucién de EL PROYECTO, como
consecuencia de la elaboracién y aprobaciéon (mediante Resolucién Directoral Ejecutiva N°
058-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED) del Estudio Definitivo de EL PROYECTO durante la
fase de ejecucion; siendo que el nuevo plazo de ejecucion de EL CONVENIO quedo
determinado en quinientos cuarenta (540) dias calendario y el Monto Total de Inversion de
EL PROYECTO asciende a S/ 23 605 799.29 (Veintitrés millones seiscientos cinco mil
setecientos noventa y nueve con 29/100 Soles), modificacion que fue aprobada mediante
Resolucion Viceministerial N° 201-2020-MINEDU, de acuerdo al siguiente detalle:

OBLIGACIONES COSTO
S/ 20 223 924.05 (Veinte millones doscientos
Infraestructura veintitrés mil novecientos veinticuatro con 05/100
Soles)

S/ 2 094 608.47 (Dos millones noventa y cuatro mil
seiscientos ocho con 47/100 Soles)

S/ 352 507.63 (Trescientos cincuenta y dos mil
quinientos siete con 63/100 Soles)

S/ 934 759.14 (Novecientos treinta y cuatro mil
setecientos cincuenta y nueve con 14/100 Soles)

. S/ 23 605 799.29 (Veintitrés millones seiscientos
MONTO TOTAL DE INVERSION cinco mil setecientos noventa y nueve con
29/100 Soles)

Con fecha 21 de enero de 2021, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 2 a EL
CONVENIO, correspondiente a la suspension del plazo de ejecuciéon N° 01 de EL
PROYECTO, por ciento cuarentay tres (143) dias calendario, con eficacia anticipada desde
el 16 de marzo de 2020 al 5 de agosto de 2020, sin que ello suponga reconocimiento de
mayores gastos generales o la aplicacién de penalidades, conforme a la Resolucion
Viceministerial N° 246-2020-MINEDU.

Con fecha 12 de julio de 2021, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 3 a EL
CONVENIO, con el objeto de modificar entre otros, la Clausula Tercera referida al monto
total de inversion y la Clausula Cuarta referida al plazo de ejecucion de EL PROYECTO,
como consecuencia de las modificaciones a EL CONVENIO aprobadas con Resolucién
Viceministerial N° 022-2021-MINEDU; siendo que el nuevo plazo de ejecuciéon quedd
determinado en quinientos sesenta y cinco (565) dias calendario y el monto total de
inversion de EL PROYECTO asciende a S/ 25 974 212.64 (Veinticinco millones novecientos
setenta y cuatro mil doscientos doce con 64/100 Soles), de acuerdo al siguiente detalle:

Mobiliario y Equipamiento

Expediente Técnico

Supervision

OBLIGACIONES COSTO
S/ 22 523 381.39 (Veintidds millones quinientos
Infraestructura veintitrés mil trescientos ochenta y uno con 39/100
Soles)

S/ 2 094 608.47 (Dos millones noventa y cuatro mil
seiscientos ocho con 47/100 soles)

S/ 352 507.63 (Trescientos cincuenta y dos mil
quinientos siete con 63/100 soles)

S/ 1003 715.15 (Un millén tres mil setecientos quince
con 15/100 Soles)

MONTO TOTAL DE INVERSION S/ 25 974 212.64 (Veinticinco millones novecientos

Mobiliario y Equipamiento

Estudio Definitivo

Supervision
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1.6.

1.7.

. Con fecha 30 de junio de 2022, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 8 a E

setenta y cuatro mil doscientos doce con 64/100
soles)

Con fecha 12 de julio de 2021, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 4 a EL
CONVENIO, con el objeto de acordar la suspension de plazo de ejecucién N° 02 de EL
PROYECTO, por ciento setenta y seis (176) dias calendario, con eficacia anticipada, desde
el 6 de agosto de 2020 al 28 de enero de 2021, sin que ello suponga el reconocimiento de
mayores gastos generales o la aplicacion de penalidades, de conformidad con la
Resolucion Viceministerial N° 151-2021-MINEDU.

Con fecha 27 de agosto de 2021, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 5 a EL
CONVENIO, con el objeto de acordar la suspension del plazo de ejecucion N° 03 de EL
PROYECTO, por treinta (30) dias calendario, con eficacia anticipada, desde el 18 de marzo
de 2021 al 16 de abril de 2021, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos
generales o la aplicacion de penalidades, de conformidad con la Resolucién Viceministerial
N° 249-2021-MINEDU.

Con fecha 1 de junio de 2022, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 6 a EL CONVENIO,
con el objeto de acordar la suspension de plazo de ejecucion N° 04 de EL PROYECTO,
por nueve (9) dias calendario, con eficacia anticipada, desde el 22 de enero de 2022 hasta
el 30 de enero de 2022, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos
generales o la aplicacion de penalidades, de conformidad con la Resolucion Viceministerial
N° 0059-2022-MINEDU.

Mediante Carta N° 029-2022-PYC/OBRA SR, de fecha 2 de junio de 2022, LA EMPRESA
PRIVADA, a través del Ejecutor del Proyecto, present6 la Valorizaciéon de Obra N° 18
correspondiente al mes de mayo de 2022, por el monto ascendente a S/ 2 938 110.28 (Dos
millones novecientos treinta y ocho mil ciento diez con 28/100 Soles) incluido IGV, que
incluye el calculo de los reajustes del mes de mayo de 2022, por un monto de S/ 519 179.63
Inc. IGV.

. Con Oficio N° 002565-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 15 de junio del 2022,

el PRONIED aprob¢ la Valorizacién de Obra N° 18 y los reajustes correspondientes al mes
de mayo de 2022, por el monto de S/ S/ 519 179.63 (Quinientos diecinueve mil ciento
setenta y nueve con 63/100 Soles), incluido IGV.

. Con fecha 15 de junio de 2022, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 7 a EL

CONVENIO, con el objeto de proceder con la adecuacion del Convenio dispuesta en la
Segunda Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo N° 212-2018-EF.

CONVENIO, con el objeto de modificar entre otros, la Clausula Tercera referida al Montd
Total de Inversién de EL CONVENIO, como consecuencia de las modificaciones a EL
CONVENIO aprobadas con Resolucién Viceministerial N° 080-2022-MINEDU; siendo que
el Monto Total de Inversién de EL PROYECTO asciende a S/ 29 505 588.03 (Veintinueve
millones quinientos cinco mil quinientos ochenta y ocho con 03/100 Soles), de acuerdo al
siguiente detalle:

OBLIGACIONES COSTO

S/ 25 933 548.17 (Veinticinco millones novecientos
treinta y tres mil quinientos cuarenta y ocho con 17/100

Infraestructura
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Soles)

S/ 2 215 817.08 (Dos millones doscientos quince mil
ochocientos diecisiete con 08/100 Soles)

S/ 352 507.63 (Trescientos cincuenta y dos mil
quinientos siete con 63/100 Soles)

S/ 1003 715.15 (Un millén tres mil setecientos quince
con 15/100 Soles)

. S/ 29 505 588.03 (Veintinueve millones quinientos
MONTO TOTAL DE INVERSION cinco mil quinientos ochenta y ocho con 03/100
soles)

Mobiliario y Equipamiento

Estudio Definitivo

Supervision

. Mediante Carta N° 042-2022-PYC/OBRA SR, de fecha 11 de julio de 2022, LA EMPRESA

PRIVADA, a través del Ejecutor del Proyecto, present6 la Valorizacion de Obra N° 19
correspondiente al mes de junio de 2022, por el monto ascendente a S/ 2 675 806.36 (Dos
millones seiscientos setenta y cinco mil ochocientos seis con 36/100 Soles) incluido IGV,
que incluye el calculo de los reajustes del mes de junio de 2022, por un monto de S/ 506
861.94 Inc. IGV.

. Mediante Oficio N° 003478-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 26 de julio del

2022, el PRONIED aprobo la Valorizacion de Obra N° 19 y los reajustes correspondientes
al mes de junio de 2022, por el monto de S/ 506 861.94 (Quinientos seis mil ochocientos
sesenta y uno con 94/100 Soles), incluido IGV.

. Con Carta N° 043-2022-PYC/OBRA SR, de fecha 11 de julio de 2022, LA EMPRESA

PRIVADA, a través del Ejecutor del Proyecto, presenté la Valorizacién de Obra N° 20
correspondiente al mes de julio de 2022, por el monto ascendente a S/ 136 684.20 (Ciento
treinta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro con 20/100 Soles) incluido IGV, que incluye
el calculo de los reajustes del mes de julio de 2022, por un monto de S/ 27 147.92 inc. IGV.

. Mediante Oficio N° 004029-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 25 de agosto de

2022, el PRONIED aprobd la Valorizacién de Obra N° 20 y los reajustes correspondientes
al mes de julio 2022, por el monto de S/ 27 147.92 (Veintisiete mil ciento cuarenta y siete
con 92/100 Soles), incluido IGV.

. Mediante Carta N° 604-2022-BCP-OXI/MA, registrada en Mesa de Partes de LA ENTIDAD

PUBLICA con fecha 12 de setiembre de 2022, LA EMPRESA PRIVADA presento la Carta
Fianza de Fiel Cumplimiento N° 10618309-005 por el importe de S/ 1 222 351.11 (Un millén
doscientos veintidoés mil trescientos cincuenta y uno con 11/100 Soles), vigente hasta el 2
de diciembre de 2022, emitida por el Scotiabank Perd S.A.A., como garantia de fiel
cumplimiento del monto actualizado de EL PROYECTO, al haberse aprobado los reajustes
hasta la Valorizacién de Obra N° 20 del Séptimo Trimestre de ejecucién de EL PROYECTO.

. Mediante Oficio N° 00750-2022-MINEDU/SG-OGA-OT, de fecha 13 de setiembre de 2022,

la Oficina de Tesoreria de la Oficina General de Administracion de LA ENTIDAD PUBLICA,
comunico al PRONIED la autenticidad de la Carta Fianza N° 10618309-005, emitida por el
Scotiabank Pert S.A.A., por el importe de S/ 1 222 351.11, presentada por LA EMPRESA
PRIVADA, sefialando que cumple con las condiciones establecidas en el marco normativo
de Obras por Impuestos.

. En fecha 16 de setiembre de 2022, se suscribe el “Acta de Recepcién Total de Ejecucion

del Proyecto”.
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1.20. Con Memorando N° 0006341-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, de fecha 26 de
setiembre de 2022, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del
PRONIED emiti6 la actualizacion de la Certificacion de Crédito Presupuestario N° 000682,
para el ano fiscal 2022, por la suma de S/ 17 909 930.54 Inc. IGV (Diecisiete millones
novecientos nueve mil novecientos treinta con 54/100 Soles).

1.21. Mediante Oficio N° 02156-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE, de fecha 13 de octubre de 2022,
la Direccion General de Infraestructura Educativa (DIGEIE) remite adjunto el Informe N°
0662-2022-MINEDU/NVMGI-DIGEIE-DIPLAN, a través del cual la Direccion de Planificacion
de Inversiones (DIPLAN) emite opinién favorable para la suscripcién de la Adenda N° 9 a
EL CONVENIO, en el marco del articulo 98 del Reglamento de la Ley N° 29230.

1.22. Mediante Oficio N° 005400-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 19 de octubre de
2022, el Director Ejecutivo del PRONIED solicita al Viceministerio de Gestién Institucional
del MINEDU la modificacién de EL CONVENIO vy la respectiva suscripcion de la Adenda N°
9, para lo cual remite el Informe N° 000435-2022-MVL-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-
OXI de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras (UGEO) y el Informe N° 003360-2022-
MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ de la Oficina de Asesoria de Asesoria Juridica (OAJ),
ambas del PRONIED, a través de los cuales emiten opinidn técnica y legal favorable,
recomendando la modificaciéon de EL CONVENIO vy la suscripcion de la respectiva adenda.

. A través del Oficio N° 00553-2022-MINEDU/SG-OGAJ, de fecha 20 de octubre de 2022, la
Oficina General de Asesoria Juridica del MINEDU, solicit6 al PRONIED adecuar su
requerimiento de modificacion al Convenio, a la causal establecida en el numeral 4 del
parrafo 98.3 del articulo 98 del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la
inversion publica regional y local con participacion del sector privado, y del Decreto
Legislativo N° 1534, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la
inversion publica regional y local con participacion del sector privado, y dispone medidas
para promover la inversion bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (en adelante, el
Reglamento de la Ley N° 29230), aprobado por el Decreto Supremo N° 210- 2022-EF.

. Con el Oficio N° 005443-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 21 de octubre del
2022, el Director Ejecutivo del PRONIED remite el Informe N° 000439-2022-MVL-MINEDU-
VMGI-PRONIED-UGEO-OXI de la UGEO vy el Informe N° 003372-2022-MINEDU-VMGI-
PRONIED-OAJ de la OAJ, ambos del PRONIED, que sustentan técnica y legalmente la
modificacion de EL CONVENIO vy la correspondiente suscripcion de la Adenda N° 9, en el
marco de la causal establecida en el numeral 4 del parrafo 98.3 del articulo 98 del
Reglamento de la Ley N° 2923.

. Mediante Informe N° 01294-2022-MINEDU/SG-OGAJ, de fecha 27 de octubre de 2022, lai
Oficina General de Asesoria Juridica del MINEDU concluye que, de acuerdo con el analisis By >
legal realizado, la documentaciéon sustentatoria remitida por el PRONIED y la opinion -
técnica de la DIGEIE, resulta legalmente viable la modificacion de EL CONVENIO vy la
suscripcion de la Adenda N° 9, que modifica el Monto Total del Convenio de Inversién de
EL PROYECTO a S/ 30 558 777.52 (Treinta millones quinientos cincuenta y ocho mil
setecientos setenta y siete con 52/100 Soles) incluido IGV, producto de la aprobacion
mediante los Oficios N°s 002565, 003478 y 004029-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE de
las Valorizaciones de Obra N°s 18, 19 y 20, respectivamente, que incluye el calculo de los
reajustes a EL CONVENIO correspondientes a las valorizaciones de obra acumulados
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1.26.

hasta el Trimestre N° 7, en el marco del numeral 4 del parrafo 98.3 del articulo 98 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Mediante Resolucién Viceministerial N° 00139-2022-MINEDU, de fecha 27 de octubre de
2022, LA ENTIDAD PUBLICA modifico EL CONVENIO, en el marco de lo dispuesto en el
numeral 4 del parrafo 98.3 del articulo 98 del Reglamento de la Ley N° 29230, que
comprende una variacién en el Monto Total del Convenio de Inversién de EL PROYECTO,
ascendente a S/ 30 558 777.52 (Treinta millones quinientos cincuenta y ocho mil
setecientos setenta y siete con 52/100 Soles) incluido IGV, producto de la aprobacion
mediante los Oficios N°s 002565, 003478 y 004029-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE de
las Valorizaciones de Obra N°s 18, 19 y 20, respectivamente, que incluye el calculo de los
reajustes a EL CONVENIO correspondientes a las valorizaciones de obra acumulados
hasta el Trimestre N° 7.

. Mediante el literal n) del numeral 2.1 del articulo 2 de la Resolucién Ministerial N° 008-2022-

MINEDU, modificada por la Resoluciéon Ministerial N° 434-2022-MINEDU, se delega en el
Viceministro de Gestion Institucional del Ministerio de Educacion, durante el Afio Fiscal
2022, la facultad de suscribir, modificar y resolver Convenios de Inversién con LA
EMPRESA PRIVADA, en materia de obras por impuestos.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL

La presente Adenda N° 9 a EL CONVENIO se encuentra en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con
participacion del sector privado y sus modificatorias, y el Reglamento de la Ley N° 29230.

modificar el primer parrafo de la Clausula Tercera referida al Monto Total de Inversién, en
la etapa de ejecucion de EL PROYECTO, producto de la aprobacién mediante los Oficios N°s

002565, 003478 y 004029-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de las Valorizaciones de Obra
N°s 18, 19 y 20, respectivamente, que incluye el calculo de los reajustes a EL CONVENIO
correspondientes a las valorizaciones de obra acumulados hasta la Valorizacion de Obra N° 20
del Trimestre N° 7, la misma que queda redactada en los términos siguientes:

“CLAUSULA TERCERA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

El Monto Total de Inversién asciende a la suma total de S/ 30 558 777.52 (Treinta
millones quinientos cincuenta y ocho mil setecientos setenta y siete con 52/100 Soles),
conforme al siguiente detalle:

OBLIGACIONES COSTO
S/ 26 649 065.89 (Veintiséis millones seiscientos
Infraestructura cuarenta y nueve mil sesenta y cinco con 89/100
Soles).
S/ 2 553 488.85 (Dos millones quinientos cincuenta
Mobiliario y Equipamiento y tres mil cuatrocientos ochenta y ocho con 85/100
Soles)
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Expediente Técnico

S/ 352 507.63 (Trescientos cincuenta y dos mil
quinientos siete con 63/100 Soles)

o S/ 1 003 715.15 (Un millén tres mil setecientos quince
SUpesisIHa con 15/100 Soles)

S/ 30 558 777.52 (Treinta millones quinientos

MONTO TOTAL DE INVERSION |cincuenta y ocho mil setecientos setenta y siete
con 52/100 Soles)

€. J

CLAUSULA CUARTA: AMPLIACION DE LA GARANTIA

A =
ZION” &/ LA EMPRESA PRIVADA entrega para la suscripcién de la presente Adenda N° 9 a EL
©/ CONVENIO, la respectiva garantia solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusion, ni
“2~  divisién, incondicional y de realizacion automatica a sélo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD PUBLICA, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: LA EMPRESA PRIVADA entrega la Carta Fianza
N° 10618309-005 emitida por el Banco Scotiabank Peri S.A.A., el 8 de setiembre de 2022 (plazo
de vencimiento: 2 de diciembre del 2022) por el monto de S/ 1 222 351.11 (Un millén doscientos
veintidos mil trescientos cincuenta y uno con 11/100 Soles), la cual garantiza y supera el uno
por ciento (1%) del monto total de inversion actualizado de EL PROYECTO (el cual asciende a
S/ 302 062.70, sin considerar el monto del Expediente Técnico) y que debe mantenerse vigente
por un ano adicional después de la recepcion de EL PROYECTO, segun “Acta de Recepcion
Total de Ejecucion del Proyecto” de fecha 16 de setiembre de 2022, de conformidad con lo
establecido en el parrafo 72.5 del articulo 72 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA QUINTA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LOS INCREMENTOS EN EL
MONTO TOTAL DE INVERSION

Los incrementos del Monto Total del Convenio de Inversion que se aprueben en el marco de EL
CONVENIO y sus Adendas correspondientes se financian con cargo a los recursos asignados
al Programa Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED, por la fuente de financiamiento

de Recursos Ordinarios.

CLAUSULA SEXTA: RATIFICACION

6.1. LAS PARTES ratifican y mantienen plena vigencia y efecto legal de toda la informacién
pactos contractuales contenidos en EL CONVENIO, las adendas suscritas, salvo las

modificaciones acordadas en la presente Adenda.
6.2. LAS PARTES declaran que sus representantes legales se encuentran debidamente

facultados para suscribir la presente Adenda.
6.3. Asimismo, declaran que han leido, conocen y aceptan todos los términos establecidos en

la presente Adenda.

El presente documento se suscg/?e en sefal de con{f&rmi ad en tres (3) ejemplares de idéntico
tenor y efecto legal, a los dias del mes de ()L . del afio 2022. @//
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Viceministro de Gestion Institucional Representante Legal

Jei Carlos Medina Siguas Camilo Martin IDérico Ledn
MIN

TERIO DE EDUCAGION BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.

ENTIDAD PUE EMPRESA PRIVADA

~Julio Cégar Alexander Piscoya Quevedo Wo Aiquipa Limay
Director Ejecutivo epresentante Legal
Programa Nacional de Infraestructura BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.
y/' Educativa EMPRESA PRIVADA

ENTIDAD PUBLICA
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