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SECRETARÍA GENERAL 
OFICINA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

 
 

 
 
 

 
 

VISTO: el Informe N° 000141-2022-UEI001/MC, el Informe N° 001144-2022-
OAB/MC, y; 

 
CONSIDERANDO: 

   
Que, con fecha 05 de febrero del 2010, se suscribió el Contrato Nº 167-2010-

GG/INC, derivado de la Licitación Pública Nº 03-2009/INC-1º convocatoria, para la 
Ejecución de la Obra: “REMODELACIÓN DEL ÁREA EXPOSITIVA DEL MUSEO DE 
LA NACIÓN, entre el Ministerio de Cultura y el CONSORCIO MUSEO DE LA NACION 
(integrado por Corporación Contratistas Generales S.A.C., Corporación Sol del Norte 
S.A.C. y R.M.C. Contratistas Generales S.A.C.) por el monto de S/ 1´737,743.74 (UN 
MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
TRES Y 74/100 SOLES) y plazo de ejecución de Ciento Ochenta (180) días 
calendarios; 

 
Que, mediante Carta N°000040-2021-OGA/MC, de fecha 11 de febrero del 

2021, se notificó al CONSORCIO MUSEO DE LA NACION, la liquidación de obra 
elaborada por el Ministerio de Cultura, para su revisión y pronunciamiento en los 
plazos de ley; 

 
Que, con Carta S/N de fecha 08 de marzo del 2022 el CONSORCIO MUSEO 

DE LA NACION se pronuncia discrepando de la liquidación del Contrato Nº 167-2010-
GG/INC y sometiéndola a los mecanismos de solución de controversias; 

 
Que, por Carta N° 002-2021/CONSORCIO MUSEO DE LA NACION de fecha 

22 de marzo del 2021, el CONSORCIO MUSEO DE LA NACION comunicó el 
sometimiento de las controversias surgidas a arbitraje de derecho ad hoc;  

 
Que, a través del Informe N° 000141-2022-UEI001/MC, el Responsable de la 

Unidad Ejecutora de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: Administración General, 
señaló, entre otros aspectos, que:  

 
(…) 
 
13.Habiéndose declarado el término de las actuaciones arbitrales, el cese de las 

funciones del Árbitro Único y el archivo de los actuados sin expedición de laudo 
arbitral; decisión que fue motivada en la falta de pago de los gastos arbitrales y 
tomando en consideración lo informado por la Procuraduría Pública, que no existe 
conflicto vigente respecto a la Liquidación Técnica Financiera del Contrato N.°167-
2010-GG/INC: “Remodelación del Área Expositiva del Museo de la Nación” propuesta 
por el Ministerio a la Contratista, quedando consentida. 

 
14.No existiendo controversias por resolver; se emite opinión favorable para la 

aprobación de la Liquidación del Contrato N° 167-2010-GG/INC por la ejecución de 
Obra: “Remodelación del área expositiva del Museo de La Nación", en concordancia 
con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D. S. N° Firmado digitalmente por BASILIO
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SECRETARÍA GENERAL 
OFICINA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

184-2008-EF y vigente al inicio del proceso de selección de la licitación de la obra, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 El COSTO TOTAL FINAL ejecutado, considerando todos los factores ha 
determinado un Monto Vigente de la Obra con reajuste y con IGV, por la suma 
total de S/. 1´738,380.05 (UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y 05/100 SOLES). 

 

 El SALDO TOTAL a favor de Contratista, antes de la aplicación de penalidades 
es de S/. 164, 661.28, desagregado de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 En efectivo:   S/. 139,543.46 

 IGV (18%)   S/.   25,117.82 
 

 Las penalidades aplicadas al Contratista, son por los siguientes conceptos: 
 

 Atraso en la entrega de obra:           S/ 173,636.54 

 Mayor costo de Supervisión a cargo del Contratista:       S/   28,797.60 
                  Total:                    S/ 202,434.14 
 

 El saldo a cargo del Contratista a favor del Ministerio de Cultura es de S/. 
62,890.67, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 Monto a facturar por el Contratista:   S/ 139,543.46 

 Aplicación por penalidades:    S/ 202,434.14 
            Total:    S/  62,890.67 
 

 La Liquidación Final de esta obra, determina que Empresa Contratista tiene un 
SALDO A CARGO EN EFECTIVO a favor del Ministerio de Cultura ascendente a 
S/ 62,890.67. (SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 67/100 
SOLES) por la aplicación de penalidades y mayor gasto en supervisión y un 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EN IGV POR S/.25,117.82 
(VEINTICINCO MIL CIENTO DIECISIETE Y 82/100 SOLES).   
   

(…) 
 

Que, mediante el Informe N° 001144-2022-OAB/MC, la Oficina de 
Abastecimiento señalo que procede la suscripción de la resolución directoral 
respectiva que apruebe la liquidación del Contrato Nº 167-2010-GG/INC, derivado de 
la Licitación Pública Nº 03-2009/INC-1º convocatoria, para la Ejecución de la Obra: 
“REMODELACIÓN DEL ÁREA EXPOSITIVA DEL MUSEO DE LA NACIÓN; 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, Ley de Creación del 
Ministerio de Cultura; la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1017 y su Reglamento, aprobado con D.S. N° 184-2008-EF; y con la 
Resolución Ministerial N° 000380-2021-DM/MC; 
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SECRETARÍA GENERAL 
OFICINA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

 
SE RESUELVE:  

 
ARTÍCULO 1.- Aprobar la liquidación del Contrato Nº 167-2010-GG/INC, derivado 

de la Licitación Pública Nº 03-2009/INC-1º convocatoria, para la Ejecución de la Obra: 
“REMODELACIÓN DEL ÁREA EXPOSITIVA DEL MUSEO DE LA NACIÓN, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 Monto vigente de la obra con reajuste y con IGV, por la suma total de 
S/ 1´738,380.05 (UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y 05/100 SOLES). 

 

 SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA, a favor del Ministerio de 
Cultura, de S/ 62,890.67. (SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y 67/100 SOLES) 

 

 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA en IGV por S/ 25,117.82 
(VEINTICINCO MIL CIENTO DIECISIETE Y 82/100 SOLES). 

 
      ARTÍCULO 2.- Notifíquese la presente resolución a la Oficina de Abastecimiento, 

Oficina de Tesorería y Unidad Ejecutora de Inversiones de la Unidad Ejecutora 001: 
Administración General, para los fines del caso, conforme a Ley. 

 
      ARTÍCULO 3.- Encargar a la Oficina de Abastecimiento la notificación de la 

presente resolución al CONSORCIO MUSEO DE LA NACION (integrado por 
Corporación Contratistas Generales S. A. C., Corporación Sol del Norte S. A. C. y 
R.M.C. Contratistas Generales S. A. C.), para los fines del caso. 

 
      ARTICULO 4.- Publicar la presente Resolución en el portal institucional del 
Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese, 

 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 

SCARLET ESMERALDA DIAZ CACERES 
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.cultura.gob.pe/
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www.gob.pe/cultura 

 
 

 
 

A :  SCARLET ESMERALDA DIAZ CACERES 
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 

De : RENZO ALBERT NAVARRETE CHILQUILLO 
  OFICINA DE ABASTECIMIENTO  
   
Asunto : 
 
 
 
 
Referencia : Informe N° 000141-2022/UEI001 (23SEP2022) 
   

 
Es grato dirigirme a usted, en el marco del Contrato N° 167-2010-GG/INC a cargo del 
CONSORCIO MUSEO DE LA NACION (integrado por las empresas CORPORACION 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., CORPORACION SOL DEL NORTE S.A.C. y 
R.M.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.) por la ejecución de Obra: 
“Remodelación del área expositiva del Museo de La Nación", CIU N° 2077871, derivada 
de la Licitación Pública Nº 03-2009/INC- Primera Convocatoria. 
 
Sobre el particular, mediante documento de la referencia, la Unidad Ejecutora de 
Inversiones 001- Administración General, concluyendo que, se emite opinión favorable 
para la aprobación de la Liquidación del Contrato N° 167-2010-GG/INC por la ejecución 
de Obra: “Remodelación del área expositiva del Museo de La Nación", en concordancia 
con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D. S. N° 184-
2008-EF y vigente al inicio del proceso de selección de la licitación de la obra, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
 
  

Solicitud de aprobación de la Liquidación de Contrato N° 167-
2010-GG/INC por la ejecución de Obra: “Remodelación del área 
expositiva del Museo de La Nación", CIU N° 2077871, derivada 
de la Licitación Pública Nº 03-2009/INC- Primera Convocatoria. 

INFORME N°   001144-2022-OAB/MC

San Borja, 26 de Septiembre del 2022

Firmado digitalmente por
NAVARRETE CHILQUILLO Renzo
Albert FAU 20537630222 soft
Cargo: Director
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.09.2022 18:22:10 -05:00
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OFICINA DE ABASTECIMIENTO 

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja 
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www.gob.pe/cultura 

Por lo expuesto, se cumple con adjuntar el proyecto de resolucion directoral para su 
revisión y firma respectiva, en concordancia con la Resolución Ministerial N° 000380-
2021/DM/MC que delega facultades para el año fiscal 2022 a diversos funcionarios del 
Ministerio de Cultura.  
 
Finalmente, se deberá notificar la Resolución de la aprobación de la Liquidación al 
CONSORCIO MUSEO DE LA NACION, integrado por las Empresas Corporación 
Contratistas Generales S. A. C. (RUC N° 20518679555), Corporación Sol del Norte S. 
A. C. (RUC N° 20409210521) y R.M.C. Contratistas Generales S. A. C. (RUC N° 
20123684886), representado por el Sr. Rolando Marín Cachay, identificado con DNI N° 
08512521 y domicilio legal en Av. Constructores N° 501, 3° piso, pasaje S/N N° 150 – 
Urb. Las Acacias – La Molina, otorgándole el plazo perentorio de treinta (30) días; para  
la presentación de su factura y el pago del saldo a favor del Ministerio de Cultura. 
 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar, salvo 

mejor parecer. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
RNC/rgr  
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OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD EJECUTORA DE 
INVERSIONES 001 

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja 
Central Telefónica: (511) 618 9393 
www.gob.pe/cultura 

 
 

 
 
A :  SCARLET ESMERALDA DIAZ CACERES 

Directora de la Oficina General de Administración 
 

De : CARLOS ALBERTO BASILIO ESTACIO 
   Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones 001  
   
Asunto :

  
Referencia : a) Memorando N°003134-2022-PP/MC                   (12SET2022) 
   b) Carta S/N del Contratista    (08MAR2021) 
                                   c) Carta N°000040-2021-OGA/MC   (11FEB2021) 
                                   d) Informe Nº 000020-2021- UEI001/MC  (08FEB2021) 
                                   e) Informe Nº 007-2021- UEI001-JMP/MC  (08FEB2021) 
                                   f) Informe N° 005-2021-GDP    (27ENE2021) 

   

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y en atención a los documentos de la 
referencia, solicitar la aprobación de la Liquidación Contrato N° 167-2010-GG/INC por 
la ejecución de Obra: “Remodelación del área expositiva del Museo de La Nación", CIU 
N° 2077871, derivada de la Licitación Pública Nº 03-2009/INC-1º convocatoria 

Al respecto debo informar los siguiente: 

1. Mediante Orden de Servicio. N° 03372-2020-S; se contrata al Ing. Cerbellón Genaro 
de Paz Moreno para el Servicio de Revisión y evaluación Técnica y Financiera de la 
Obra: “Remodelación del Área Expositiva del Museo de la Nación”, CIU N° 2077871, 
para determinar el costo final de obra.  

2. Mediante, Informe N° 005-2021-GDP, presentado con Expediente N° 7530-2021 de 
fecha, 27 de enero del 2022 el Ing. Cerbellón Genaro de Paz Moreno, presenta el 
expediente de la LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE CONTRATO DE 
OBRA “REMODELACIÓN DEL ÁREA EXPOSITIVA DEL MUSEO DE LA NACIÓN”, 
concluyendo en lo siguiente: 
 

(…) 

4.1  La liquidación de esta obra corresponde a la Ejecución de Obra del Expediente Técnico del Proyecto 
de Inversión “REMODELACIÓN DE LA SALA EXPOSITIVA DEL MUSEO DE LA NACIÓN”, aprobado 
con Resolución Directoral Nacional N° 744 /INC, con fecha 17 de noviembre del 2009, con un Presupuesto 
Referencial de S/. 1 930, 826.38, incluido el IGV, con precios actualizados al mes de octubre del 
2009 y plazo de ejecución de 180 días calendarios la misma que fue adjudicada por el monto de 
S/.1,737,743.74, correspondiente al 90% del valor referencial. 

 

4.2 En base a los montos determinados en cada fórmula polinómica del Presupuesto Contractual, se ha 
realizado el proceso de revisión, análisis y recálculo de las 06 Valorizaciones presentadas, tramitadas 
y pagadas oportunamente, así mismo por tratarse de un proceso de obra contratada bajo el sistema 
de suma alzada se ha determinado el saldo ejecutado no valorizado por pagar, hasta el monto total 
de los metrados del Presupuesto de Obra, realizando los cálculos correspondientes considerando 

Solicitud de aprobación de la Liquidación de Contrato N° 167-
2010-GG/INC por la ejecución de Obra: “Remodelación del área 
expositiva del Museo de La Nación", CIU N° 2077871, derivada 
de la Licitación Pública Nº 03-2009/INC-1º convocatoria. 

INFORME N°   000141-2022-UEI001/MC

San Borja, 23 de Septiembre del 2022

Firmado digitalmente por BASILIO
ESTACIO Carlos Alberto FAU
20537630222 soft
Cargo: Responsable
Motivo: Soy el autor del documento
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Precios, Gastos Generales, y Utilidad del Valor referencial, determinando los siguientes montos 
ejecutados: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Las Valorizaciones recalculadas han sido ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de 

reajuste “K” obtenido de aplicar en las fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la 
Construcción, correspondiente al mes en que se pagó la Valorización. 

 
Para el cálculo de reajustes de la Fórmula Polinómica de Arquitectura, se ha tomado en cuenta la 
nueva fórmula polinómica suscrito por el Ing. Proyectista, correspondiente a Arquitectura, según 
señala las Supervisión en el Asiento Nº 117, folio Nº 04 del C.O. Nº 02, del 14.05.2010.  

Resultado de los recálculos efectuados se ha obtenido el Reintegro Autorizado Neto por S/.1,824,32, 
según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Para la determinación de las Valorizaciones pagadas, se ha tomado en consideración, las copias de 
las Valorizaciones presentadas por la Contratista cuyos montos han sido verificados con los 
Comprobantes de Pago y copia de los Comprobantes de Retención de las 6 valorizaciones tramitadas 
y los adelantos de efectivo y materiales pagados, habiéndose determinado los siguientes montos 
pagados: 

 

Valorización Neta (VN) SIN IGV 484,176.46 

Adelantos Pagados, SIN IGV 838,276.26 

Sub Total SIN IGV 1,322,452.72 

IGV 251,266.04 

TOTAL, PAGADO CON IGV 1,573,718.76 

 

4.5  Con respecto al total de los adelantos en efectivo y adelantos para materiales, que 
suman S/.838,276.26 se han efectuado amortizaciones en las 06 valorizaciones 
pagadas, habiéndose determinado que el monto total de amortizaciones asciende a S/. 
633,511.95, por lo tanto, existe un saldo por pagar a cargo del Contratista de 
S/.204,764.31. 

Ítem Descripción 
 
Total, Valorizado 

Saldo Ejecutado 
no Valorizado 

Total, 
Ejecutado 

01 Estructuras 55,327.83 273.20 55,601.03 

02 Arquitectura 569,449.08 210,333.02 779,782.10 

03 Instalaciones Sanitarias 68,786.93 6,317.26 75,104.19 

04 Instalaciones Eléctricas 384,058.87 97,764.01 481,822.88 

05 Sistema de Seguridad y 
Evacuación 62,337.48 5,641.18 67,978.66 

TOTALES SIN IGV 1,139,960.19 320,328.67 1,460,288.86 
IGV 19% 216,592.45 60,862.43 277,454.89 

TOTALES CON IGV 1,356,552.64 381,191.10 1,737,743.74 

Fórmulas Polinómicas Reintegro Autorizado Neto SIN 
IGV 

Estructuras 455.51 

Arquitectura -1,832.13 

Inst. Sanitarias 168.49 

Inst. Eléctricas 2,861.05 
Sist. Evac. Seg. 54.41 

TOTAL, REINTEGRO SIN IGV 1,707.33 
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4.6 Con respecto a la culminación de la obra, la obra debió culminar el 21 de agosto del 
2010, habiendo culminado el 25 de noviembre 2010 según el Acta de Recepción Final 
de Obra, firmado por la Comisión de recepción y la Supervisión determinando un 
retraso de 96 d.c., sin embargo, la Comisión de recepción verificó el levantamiento de 
observaciones según consta el Acta de Recepción Final de Obra, del 25 de enero del 
2011, determinando un atraso total de 116d.c. por lo que se ha considerado el tope de 
la multa equivale al 10% del Monto del Contrato vigente que asciende a un total de S/. 
173,636.54 (CIENTO SETENTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 54/100  
SOLES). 

4.7 Con respecto al mayor costo de la Supervisión, se observa que ha existido atraso en 
la ejecución de la obra por causa imputable al Contratista, con respecto a la fecha 
consignada en los Informes presentados por la Supervisión, por lo que en aplicación 
del Art. 192 del Reglamento del DL Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, se ha 
analizado el contrato de la Supervisión y se ha determinado el costo por día es de S/. 
299.98 y en base a la fecha de término contractual de la Supervisión, y la fecha de 
término real de ejecución de la obra se han determinado 96 días trabajados después 
de la fecha de contrato, el monto de mayor costo de supervisión asciende a la suma 
de S/. 28,797.60 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 60/100  
SOLES) que se está deduciendo del monto de la liquidación del contrato de ejecución 
de obra. 
 

4.8 De acuerdo a la evaluación realizada y presentada en la Liquidación Financiera, el 
COSTO TOTAL FINAL ejecutado, considerando todos los factores ha determinado un 
Monto Vigente de la Obra con reajuste y con IGV, por la suma total de S/. 1,738,380.05 
(UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
05/100  SOLES). 

 

4.9 La Liquidación Final de esta obra, determina que Empresa Contratista tiene un SALDO A CARGO EN 
EFECTIVO ascendente a S/. 62,890.67. (SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 67/100  
SOLES) y un SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EN IGV POR S/.25,117.82 (VEINTICINCO MIL 
CIENTO DIECISIETE Y 82/100  SOLES). 

 

4.10. En el presente caso la ejecución de la obra “REMODELACIÓN DE LA SALA EXPOSITIVA DEL 
MUSEO DE LA NACIÓN” ha sido culminadas en el año 2011, conforme a la documentación  
entregada por la Entidad. 

 

4.11. Por lo indicado, para poder determinar finalmente el “quantum” económico de la liquidación final de la obra 
efectuada bajo la modalidad de Ejecución Administrativa Indirecta, se concluye que se debe aprobar 
la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto ”REMODELACIÓN DE LA SALA EXPOSITIVA DEL 
MUSEO DE LA NACIÓN”, de acuerdo al informe que se adjunta a la presente, debiendo emitirse la 
Resolución que formalice la aprobación del monto final de la obra y se cumpla con el procedimiento 
administrativo final. 

 

4.12. La liquidación final permita el cierre del SNIP Nº 76009 y disponer que la administración ordene al  área 
contable que proceda a contabilizar la obra terminada en su cuenta, a efecto de que en los estados 
financieros el saldo de la cuenta construcciones en curso este rebajada y el costo de la  obra este 
reflejada en la cuenta de infraestructura pública, teniendo como sustento la resolución  que aprueba 
la liquidación final. 

 

ADELANTOS CON SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 

Total de Adelantos SIN IGV S/. 838,276.26 

Amortizaciones SIN IGV S/. 633,511.95 

SALDO POR PAGAR SIN IGV S/ 204,764.31 
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4.13. El tiempo de ejecución real de la obra ha sido de 296 d,c, habiendo la Empresa Contratista  incumplido    
con el calendario programado de 180 d.c. según el Contrato de obra. 

 

(…) 

3. En Informe Técnico Nº 007-2021- UEI001-JMP/MC, se concluye y se recomienda lo 
siguiente: 

(…) 

3.1. Se ha revisado la liquidación de obra presentado por el consultor Ing. Cerbellón Genaro De  Paz Moreno, 
determinando que este ha sido elaborado, teniendo en cuenta lo establecido en el contrato de obra vigente 
y en aplicación a lo establecido en el contrato de obra y la ley de contrataciones del estado vigente y su 
reglamento, por lo que se ha recomendado su        conformidad. 

3.2. La liquidación practicada, respecto del Contrato N° 167-2010-GG/INC, suscrito entre el Instituto Nacional 
de Cultura y el Consorcio Museo de la Nación, por la ejecución de la obra: “Remodelación del Área 
Expositiva del Museo de la Nación”, CIU N° 2077871; arroja los siguientes saldos: 

- Saldo en efectivo a favor del Ministerio de Cultura por: S/. 62,890.67 (sesenta y dos mil ochocientos 
noventa con 67/100 soles) 

- Y saldo a favor del contratista en IGV por S/. 25,117.82 (veinticinco mil ciento diez y siete con 
82/100 soles); 

Según el detalle del resumen de saldos de la liquidación presentado en el siguiente cuadro: 

                   RESUMEN DE SALDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Con Informe Nº 000020-2021- UEI001/MC que adjunta el Informe Técnico Nº 007-
2021- UEI001-JMP/MC, se solicita a la oficina General de Administración que en el 
marco de lo establecido en  el art. 211° del RLCE, aprobado con D. S. N° 184-2008-
EF y vigente al inicio del proceso de selección de la licitación de la obra,  y con el 
objetivo de que la liquidación de obra quede consentida por ambas partes, esta debe 

 
Item 

 
Concepto 

A cargo del 

Contratista 

A favor del 

Contratista 

Efectivo IGV Efectivo IGV 

I AUTORIZADO Y PAGADO     

 - En efectivo  344,307.78  

 - I.G.V.   25,117.82 

II ADELANTOS 204,764.31 
  

III MULTA POR ATRASO DE OBRA 173,636.54 
  

IV MAYOR COSTO DE SUPERVISION 28,797.60   

TOTAL S/. 407,198.45 0.00 344,307.78 25,117.82 

 
SALDOS TOTALES 62,890.67 - - 25,117.82 

 MONTO A FACTURAR (CONTRATISTA) 

- En Efectivo 

- En I.G.V.  

 TOTAL  

 
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD EN EFECTIVO 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EN IGV 

 
S/. 139,543.46 

S/. 25,117.82 

164,661.28 

 
S/. 62,890.67 

S/. 25,117.82 
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ser notificada para su pronunciamiento al CONSORCIO MUSEO DE LA NACION, 
integrado por las Empresas Corporación Contratistas Generales S. A. C. (RUC N° 
20518679555), Corporación Sol del Norte S. A. C. (RUC N° 20409210521) y R.M.C. 
Contratistas Generales S. A. C. (RUC N° 20123684886), representado por el Sr. 
Rolando Marín Cachay, identificado con DNI N° 08512521 y domicilio legal en Av. 
Conquistadores N° 501, 3° piso, pasaje S/N N° 150 – Urb. Las Acacias – La molina 
– Lima.  

5. Con Carta N°000040-2021-OGA/MC, de fecha 11 de febrero del 2021 se notifica al 
CONSORCIO MUSEO DE LA NACION, la liquidación de obra elaborada por el 
Ministerio de Cultura, para su revisión y pronunciamiento en los plazos de ley. 

6. Con Carta S/N – Expediente N°18823-2021, de fecha 08 de marzo del 2022 el 
Contratista remite su pronunciamiento sobre la Liquidación, discrepando y 
sometiendo la Controversia surgida a los mecanismos de solución de Controversias.  

7. Mediane Memorando N°000019-2021-UEI001/OGA de fecha 15 de marzo del 2021, 
el cual adjunta el Informe Técnico Nº 0018-2021- UEI001-JMP/MC, se recomienda 
derivar a la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, con el objeto de ser 
evaluado y dar inicio de la controversia respecto de los saldos de la liquidación obra 
elaborada por esta entidad, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

8. Mediante Carta N° 002-2021/CONS. MUSEO DE LA NACION con Exp. 23604-2021, 
de fecha 22 de marzo del 2021, el consorcio Museo de la Nación comunica el 
SOMETIMIENTO DE CONTROVERSIAS surgidas en arbitraje de derecho AD HOC, 
respecto de la liquidación de obra, por la ejecución de la Obra “Remodelación del 
Área Expositiva del Museo de la Nación”, ejecutada por el CONSORCIO MUSEO 
DE LA NACIÓN, integrado por las Empresas Corporación Contratistas Generales 
S.A.C. con RUC N° 20518679556, Corporación Sol del Norte S.A.C. con Ruc N° 
20409210521 y R.M.C. Contratistas Generales S.A.C. con Ruc N° 20123684886, en 
el marco del Contrato N° 167-2010-GG/INC. 

9. Mediante Memorando N°000026-2021-UEI001/MC de fecha 29 de marzo del 2021, 
el cual adjunta el Informe Técnico Nº 0022-2021- UEI001-JMP/MC, se adjunta toda 
la documentación sobre la Liquidación de Obra, para que se derive a la Procuraduría 
Pública del Ministerio de Cultura, con el objeto de responder a la Demanda 
planteada por el Contratista. 

10. Con Memorando N°002257-2022-PP/MC de fecha 30 de junio del 2022, la 
Procuraduría Pública solicita se asuma posición respecto a posible conclusión de 
proceso arbitral por falta de pago de gastos arbitrales – caso arbitral consorcio 
museo de la nación. Cuyos escenarios son los siguientes: 

 
“(…)  

i. El primer escenario, es que la Entidad asuma los gastos arbitrales que 
corresponden al Contratista.  
En este supuesto, el arbitraje continuará debiendo el árbitro único resolver todas las 
cuestiones controvertidas en el proceso, tanto las de la Contratista (en su demanda) 
como las de la entidad (en su reconvención), generándose un riesgo que la autoridad 
pueda emitir un fallo desfavorable a los intereses de la entidad. Efectivamente, el 
árbitro podría dejar sin efecto la Liquidación Final del Contrato N.° 167-2010-
GG/INC, declarando procedente la ampliación de plazo N.°1 por sesenta días 
calendario presentada por el Consorcio Museo de la Nación. Como consecuencia de 
dicha decisión, la Entidad tendría que realizar una nueva liquidación teniendo en 
consideración la ampliación de plazo por sesenta días solicitado por la Contratista, 
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así como el pago de mayores gastos y otros conceptos; por otra parte, la Entidad 
tendría que dejar sin efecto las penalidades impuestas. 
 

ii. El segundo escenario, es que la Entidad no asuma los gastos arbitrales que 
corresponden al Contratista.  
En este caso, el árbitro único dispondrá primero, la suspensión del proceso arbitral, 
y si luego de veinte (20) días hábiles ninguna de las partes asume el pago pendiente 
por concepto de gastos arbitrales, el árbitro podría archivar el proceso arbitral. El 
archivo del proceso significa que no existe ninguna controversia vigente sometida a 
un mecanismo de solución de controversias que cuestione la validez de la 
Liquidación Final del Contrato N.° 167-201-GG/INC, por lo que quedará consentida, 
y la Entidad deberá emitir la resolución administrativa correspondiente. Si bien es 
cierto, esta procuraduría formuló reconvención a la demanda arbitral -a solicitud de 
la UE001-, el propósito ésta era justamente que se declarará la validez de la 
Liquidación Final del Contrato N.° 167-2010- GG/INC, propósito que se conseguirá 
por el consentimiento de ésta con el archivamiento del proceso arbitral. 
 
 (…)” 
 

11. Con Informe N°000093-2022-UEI001/MC, de fecha 01 de Julio del 2022, se informa 
que tomando en cuenta los riesgos y ventajas de los escenarios descritos por la 
Procuraduría Pública, la Unidad Ejecutora de Inversiones 001: Administración 
General asume la posición del segundo escenario. 

 
Asimismo; indica lo siguiente: 
(…) Por otro lado, consideramos que no corresponde emitir el informe técnico solicitado, sin 

embargo, si prospera nuestra posición, quedará consentida la Liquidación Final del Contrato 
N° 167-2010- GG/INC conforme al Informe N°022-2021-UEI001-JMP/MC, cuyo resumen es 
el siguiente:  

 

 
Item 

 
Concepto 

A cargo del 

Contratista 

A favor del 

Contratista 

Efectivo IGV Efectivo IGV 

I AUTORIZADO Y PAGADO     

 - En efectivo  344,307.78  

 - I.G.V.   25,117.82 

II ADELANTOS 204,764.31 
  

III MULTA POR ATRASO DE OBRA 173,636.54   

IV MAYOR COSTO DE SUPERVISION 28,797.60   

TOTAL S/. 407,198.45 0.00 344,307.78 25,117.82 

 
SALDOS TOTALES 62,890.67 - - 25,117.82 

 MONTO A FACTURAR (CONTRATISTA) 

- En Efectivo 

- En I.G.V.  

 TOTAL  

 
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD EN EFECTIVO 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EN IGV 

 
S/. 139,543.46 

S/. 25,117.82 

164,661.28 

 
S/. 62,890.67 

S/. 25,117.82 
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12. Con Memorando N°003134-2022-PP/MC de fecha 12 de setiembre del 2022, la 
Procuraduría Pública informa sobre el resultado del proceso arbitral iniciado por el 
CONSORCIO MUSEO DE LA NACIÓN contra el Ministerio de Cultura sobre 
Liquidación de obra con relación al Contrato N°167-2010-GG/INC denominado 
“Remodelación el Área Expositiva Del Museo De La Nación”, indicando lo siguiente 
(…) 

Es el caso que, luego del trámite correspondiente, el árbitro único, doctor Gustavo De Vinatea 
Bellatin, expidió el documento de la referencia, por el cual declara el término de las 
actuaciones arbitrales, el cese de las funciones del Árbitro Único y el archivo de los actuados 
sin expedición de laudo arbitral. La decisión fue motivada en la falta de pago de los gastos 
arbitrales.  

Por tanto, con la conclusión del procedimiento arbitral, no existe conflicto vigente 
respecto a la Liquidación Técnica Financiera del Contrato n.°167-2010-GG/INC: 
“Remodelación del Área Expositiva del Museo de la Nación” propuesta por el 
Ministerio a la Contratista, quedando consentida. (el subrayado y negrita es propio) 

13. Habiéndose declarado el término de las actuaciones arbitrales, el cese de las 
funciones del Árbitro Único y el archivo de los actuados sin expedición de laudo 
arbitral; decisión que fue motivada en la falta de pago de los gastos arbitrales y 
tomando en consideración lo informado por la Procuraduría Pública, que no existe 
conflicto vigente respecto a la Liquidación Técnica Financiera del Contrato N.°167-
2010-GG/INC: “Remodelación del Área Expositiva del Museo de la Nación” 
propuesta por el Ministerio a la Contratista, quedando consentida. 
 

14. No existiendo controversias por resolver; se emite opinión favorable para la 
aprobación de la Liquidación del Contrato N° 167-2010-GG/INC por la ejecución de 
Obra: “Remodelación del área expositiva del Museo de La Nación", en concordancia 
con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D. S. N° 
184-2008-EF y vigente al inicio del proceso de selección de la licitación de la obra, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 

• El COSTO TOTAL FINAL ejecutado, considerando todos los factores ha 
determinado un Monto Vigente de la Obra con reajuste y con IGV, por la suma 
total de S/. 1,738,380.05 (UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y 05/100  SOLES). 
 

• El SALDO TOTAL a favor de Contratista, antes de la aplicación de penalidades 

es de S/. 164, 661.28, desagregado de acuerdo al siguiente detalle: 
 

o En efectivo:   S/. 139,543.46 
o IGV (18%)   S/.   25,117.82 

 
• Las penalidades aplicadas al Contratista, son por los siguientes conceptos: 

o Atraso en la entrega de obra:        S/. 173,636.54 
o Mayor costo de Supervisión a cargo del Contratista:  S/.   28,797.60 

Total:           S/. 202,434.14 
 

• El saldo a cago del Contratista a favor del Ministerio de Cultura es de S/. 
62,890.67, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

o Monto a facturar por el Contratista:   S/. 139,543.46 
o Aplicación por penalidades:    S/. 202,434.14 
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Total:       S/.-  62,890.67 
 

• La Liquidación Final de esta obra, determina que Empresa Contratista tiene un 
SALDO A CARGO EN EFECTIVO a favor del Ministerio de Cultura ascendente 
a S/. 62,890.67. (SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 67/100  
SOLES) por la aplicación de penalidades y mayor gasto en supervisión y un 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EN IGV POR S/.25,117.82 
(VEINTICINCO MIL CIENTO DIECISIETE Y 82/100  SOLES). 

 

Por lo expuesto se deriva el presente para su aprobación de la Liquidación de Contrato 
N°021-2021-OGA-SC-MC, en concordancia con la Resolución Ministerial N° 000380-
2021-DM/MC que delega facultades para el año fiscal 2022 en diversos funcionarios del 
Ministerio de Cultura. 

Asimismo, se deberá notificar la Resolución de la aprobación de la Liquidación al 
CONSORCIO MUSEO DE LA NACION, integrado por las Empresas Corporación 
Contratistas Generales S. A. C. (RUC N° 20518679555), Corporación Sol del Norte S. 
A. C. (RUC N° 20409210521) y R.M.C. Contratistas Generales S. A. C. (RUC N° 
20123684886), representado por el Sr. Rolando Marín Cachay, identificado con DNI N° 
08512521 y domicilio legal en Av. Conquistadores N° 501, 3° piso, pasaje S/N N° 150 – 
Urb. Las Acacias – La molina – Lima, otorgándole el plazo perentorio de treinta (30) 
días; para  la presentación de su factura y el pago del saldo a favor del Ministerio de 
Cultura. 

 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

CBE  

 
 

 
 
 
 
 
 


