
 



Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad: EMPRESA REGIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DEL NORTE S.A. - ELECTRONORTE S.A.

Nivel de gobierno:

Sector:

Tipo de documento de identidad: Documento de Identidad Nacional (DNI)

N° de documento de identidad: 16739162

Apellidos y nombres del Titular de la entidad: MURO ROSADO JAVIER ALEXANDER

Tipo de Informe: Informe por Periodo Anual

Fecha de inicio del periodo reportado: 01/01/2019

Fecha de fin del periodo reportado: 31/12/2019

Fecha de presentación: 15/06/2020

| Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N° Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres
Tipo de documento 

de identidad

N° de documento 

de identidad

Fecha de inicio en 

el cargo

Formato 

registrado

1 Oficina de Presupuesto Castro Cortez, Marushka Ruchi DNI 17457025 13/06/2011
F1, F2, F3, F4 y 

F5

Comentarios (2):

Nota:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe. 
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

Gobierno Nacional

FONAFE
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Formato N° 2 - Planeamiento estratégico de la entidad

Formato N° 2A - Información general sobre el planeamiento estratégico

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme

a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso Sí

de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? No
Comentarios: NA

Si la respuesta es "No" o "No se encuentra dentro del alcance de la Directiva", X No se encuentra dentro del alcance de la Directiva

responda las preguntas 4 y 6 (1).

Fase prospectiva

Fase estratégica

Fase institucional

Sí

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta

con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2) No Informe técnico: Fecha de informe: Comentarios: NA

No aplica

X Sí Año inicio: 2017

4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado? Documento de aprobación: Fecha de aprobación: 17/10/2019

No Año fin:
2021

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al  CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Sí

 Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN? Documento de remisión: Fecha de documento: Comentarios: NA

No

X Sí

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado? Documento de aprobación: Fecha de aprobación: 02/12/2019 Comentarios: NA

No

Leyenda:

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia 

con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los 

gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo

2°de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitoria de la referida norma.

(2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

ELECTRONORTE S.A.

ELECTRONORTE S.A.

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de 

planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)

Resolución N° 092-

2019/DE-FONAFE. 

Mediante Oficio SIED 

N° 197-

2019/GPC/FONAFE

Acuerdo de Directorio 

N°003-2019/013-

FONAFE
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Formato N° 2B - Objetivos del Plan Estratégico Institucional

El Titular de la entidad que cuenta con un PEI aprobado, debe completar el formato siguiente:

    Unidad orgánica o dependencia 

N° Objetivo Estratégico                                                     Pri 0.16   responsable del cumplimiento del                       Comentarios

              objetivo estratégico

1 Objetivo 1

N° Descripción del indicador
Unidad de 

medida
               Línea base        Año base Metal final (2)

Meta prevista al final 

del periodo 

reportado

Valor alcanzado de la 

meta al final del 

periodo reportado (4)

                    Prioridad (1) (3) Problemas presentados Acciones adoptadas para superar los problemas

1
Rentabilidad Patrimonial - 

ROE
Porcentaje                                                     6.50 9.07                                                         8.60 9.08                                0.50

2 EBITDA MM S/                                                   17.48 86.68                                                     76.01 74.35                              0.50

    Unidad orgánica o dependencia 

N° Objetivo Estratégico                                                     Pri 0.12    responsable del cumplimiento del                       Comentarios

               objetivo estratégico

2 Objetivo 2

N° Descripción del indicador
Unidad de 

medida
                 Línea base        Año base Metal final (2)

Meta prevista al final 

del periodo 

reportado

Valor alcanzado de la 

meta al final del 

periodo reportado  (4)

                    Prioridad (1) (3) Problemas presentados Acciones adoptadas para superar los problemas

1
Coeficiente de 

electrificación
Porcentaje                                                   85.77 2016 95.04                                                     94.00 95.71                              0.50

Para realizar el cálculo del coeficiente de electrificación según la 

fórmula del indicador del Coeficiente de Electrificación, ha sido 

extraída del INEI con información del Censo 2017 con respecto al 

número de habitantes por localidad y número de viviendas 

electrificadas y teniéndose en cuenta el número de clientes 

residenciales que son extraídos de nuestra data comercial de forma 

mensual en el departamento de Lambayeque.

En lo que va del año han ingresado un total de 8 469 nuevos clientes, 

asimismo, se ejecutaron las actividades enmarcadas en el programa 

de responsabilidad social, alineado al Plan de RSE 2019, atendiendo 

aspectos relacionados a los principales grupos de interés, lo cual  

permitió cumplir con la meta.

2
Hallazgos de OEFA 

subsanados
Porcentaje                                                 100.00 2016 100.00                                                 100.00 100.00                            0.50

Se logró subsanar 05 hallazgos de OEFA en coordinación con las 

Unidades operativas, superando la meta de 04 hallazgos.

    Unidad orgánica o dependencia 

N° Objetivo Estratégico                                                     Pri 0.22    responsable del cumplimiento del                       Comentarios

               objetivo estratégico

3 Objetivo 3

N° Descripción del indicador
Unidad de 

medida
                 Línea base        Año base Metal final (2)

Meta prevista al final 

del periodo 

reportado

Valor alcanzado de la 

meta al final del 

periodo reportado  (4)

                    Prioridad (1) (3) Problemas presentados Acciones adoptadas para superar los problemas

1

Duración promedio de 

interrupciones del sistema 

– SAIDI
Horas                                                   21.20 2016 13.67                                                     14.10 12.40                              0.36

2

Frecuencia promedio de 

interrupciones del sistema - 

SAIFI

Veces                                                   10.40 2016 7.21                                                         7.80 7.00                                0.36

3
Nivel de Satisfacción de 

Clientes
Porcentaje                                                   38.15 2016 70.00                                                     59.00 48.50                              0.28

    Unidad orgánica o dependencia 

N° Objetivo Estratégico                                                     Pri 0.07    responsable del cumplimiento del                       Comentarios

               objetivo estratégico

4 Objetivo 4

N° Descripción del indicador
Unidad de 

medida
                 Línea base        Año base Metal final (2)

Meta prevista al final 

del periodo 

reportado

Valor alcanzado de la 

meta al final del 

periodo reportado  (4)

                    Prioridad (1) (3) Problemas presentados Acciones adoptadas para superar los problemas

1
Pérdidas de energía en 

distribución
Porcentaje                                                   11.15 2016 9.50                                                         9.94 10.61                              1.00

No se cumplió la meta establecida (9.94%) debido al retraso en la 

ejecución del saneamiento comercial de conexiones, adquisición de 

equipos para la detección y focalización de pérdidas, cuyos procesos 

logísticos aún están en curso. Así mismo, tampoco se ha ejecutado 

los proyectos de inversión tales como la remodelación o 

reforzamiento de redes, Implementación del sistema de medición 

inteligente AMI

Ejecucion del Plan de Trabajo por Línea de Control a corto plazo 

donde se indica el aporte a la reducción de las pérdidas no tecnicas. 

Asimismo, se implementará la adecuación de los sistemas de 

medición y cerradura inteligente para clientes mayores (incluido libres 

de otras generadoras), además de su auditoria y normalización.

     Unidad orgánica o dependencia 

Incrementar el valor social y ambiental

Mejorar la calidad de los servicios

Mejorar la eficiencia operativa

A partir de setiembre 2018, se han modificado los Contratos de 

Suministro suscritos con las generadoras, en el marco a lo dispuesto 

en el Decreto Supremo N° 022-2018-EM y Resolución de Consejo 

Directivo OSINERGMIN N° 218-2018-OS/CD, al excluirse la sobre 

compra de energía.

2016

ELECTRONORTE S.A.

Incrementar la creación de valor económico

2016

La utilidad operativa presenta un incremento respecto a la meta por 
S/ 0.92 millones, como consecuencia de la modificación de los 
Contratos de Suministros que se viene facturando a los generadores 
y que en el año 2019 representan S/ 13.36 MM cobrados. El precio 
medio de la tarifa de venta al usuario final que sube de S/ /MWh 
506.41 a 510.28 (0.8%) afecta a los ingresos. Asimismo, el 

incremento en la ejecución de ingresos complementarios en S/ 1.94 
MM por el recupero del fondo de reposición de la acometida, así 
como otros ingresos como conexiones nuevas, cortes y 
reconexiones y peaje. Lo anterior, a consecuencia del servicio 
tercerizado de actividades comerciales que actualmente contamos 
desde el mes de agosto. Asimismo, el costo de servicio resultó 
menor en S/ 7,03 MM, debido a que no se ha ejecutado el plan de 
incentivo por retiro voluntario, cuyo presupuesto fue de S/ 0.56 MM.
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N° Objetivo Estratégico                                                     Pri 0.12    responsable del cumplimiento del                       Comentarios

              objetivo estratégico

5 Objetivo 5

N° Descripción del indicador
Unidad de 

medida
                 Línea base       Año base Metal final (2)

Meta prevista al final 

del periodo 

reportado

Valor alcanzado de la 

meta al final del 

periodo reportado (4)

                    Prioridad (1) (3) Problemas presentados Acciones adoptadas para superar los problemas

1
Avance % del Plan de 

Transmisión al 2021
Porcentaje                                                   71.43 2016 100.00                          100.00                       24.85                              0.50

2
Avance % del Plan de 

Distribución al 2021
Porcentaje 0.0 2016 100.00                          100.00                       59.93                              0.50

     Unidad orgánica o dependencia 

N° Objetivo Estratégico                                                     Pri 0.12    responsable del cumplimiento del                       Comentarios

              objetivo estratégico

6 Objetivo 6

N° Descripción del indicador
Unidad de 

medida
                 Línea base       Año base Metal final (2)

Meta prevista al final 

del periodo 

reportado

Valor alcanzado de la 

meta al final del 

periodo reportado (4)

                    Prioridad (1) (3) Problemas presentados Acciones adoptadas para superar los problemas

1
Grado de madurez del 

CBGC
Porcentaje                                                   46.05 2016 77.00                            73.35                         77.60                              0.50

2
Grado de madurez del 

Sistema de Control Inteno
Número                                                     2.27 2016 3.84                              3.12                           3.30                                0.50

     Unidad orgánica o dependencia 

N° Objetivo Estratégico                                                     Pri 0.06    responsable del cumplimiento del                       Comentarios

              objetivo estratégico

7 Objetivo 7

N° Descripción del indicador
Unidad de 

medida
                 Línea base       Año base Metal final (2)

Meta prevista al final 

del periodo 

reportado

Valor alcanzado de la 

meta al final del 

periodo reportado (4)

                    Prioridad (1) (3) Problemas presentados Acciones adoptadas para superar los problemas

1

Grado de madurez de la 

gestión de 

Responsabilidad Social

Número                                                     1.00 2016 3.00                              2.00                           3.00                                1.00

     Unidad orgánica o dependencia 

N° Objetivo Estratégico                                                     Pri 0.13    responsable del cumplimiento del                       Comentarios

              objetivo estratégico

8 Objetivo 8

N° Descripción del indicador
Unidad de 

medida
                 Línea base       Año base Metal final (2)

Meta prevista al final 

del periodo 

reportado

Valor alcanzado de la 

meta al final del 

periodo reportado (4)

                    Prioridad (1) (3) Problemas presentados Acciones adoptadas para superar los problemas

1

Nivel de Implementación y 

Gestión de Etapas del 

Modelo de Evaluación de 

Desempeño

Porcentaje 0.0 2016 16.00                            16.00                         16.00 0.54

2 Indice de clima laboral Porcentaje 0.0 2016 80.00                            78.00                         79.00 0.46

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo,

la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

(4) El cálculo de indicadores se han efectuado con datos de EEFF Auditados 2019.

Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional 

Los proyectos presupuestados a culminar en el año 2019, no han 

logrado cumplir su ejecución programada. Los proyectos 

programados a iniciar en el año 2019, se han retrasado por 

cumplimiento legal (Ley de Contrataciones del Estado) y normativa 

INVIERTE.PE.

Mejorar la gestión del portafolio de proyectos

Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno 

corporativo

Fortalecer la gestión de RSC
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Formato N° 3 - Obras ELECTRONORTE S.A.

    Tipo de obras registradas

N° de obras en 

ejecución al inicio 

del periodo 

reportado

N° de obras 

paralizadas al 

inicio del periodo 

reportado

N° de obras cuya 

ejecución fue iniciada 

durante el periodo 

reportado

N° de obras 

registradas en 

INFObras al final del 

periodo reportado

N° de obras que cuentan 

con código SNIP al final 

del periodo reportado

N° de obras en 

ejecución al final 

del periodo 

reportado (1)

N° de obras 

paralizadas al 

final del periodo 

reportado

N° de obras 

concluidas al final 

del periodo 

reportado

N° de obras 

concluidas liquidadas 

al final del periodo 

reportado

Monto de obras según 

expediente técnico, al 

final del periodo 

reportado (S/)

Monto ejecutado al 

final del periodo 

reportado (S/)

(2)

Monto ejecutado en las 

obras paralizadas, al 

final del periodo 

reportado (S/) 

N° de estudios de 

preinversión al 

final del periodo 

reportado (3)

Costo de estudios 

de preinversión al 

final del periodo 

reportado (3)

N° de obras que se 

encuentran en fase de 

"elaboración de expediente 

técnico" al final del periodo 

reportado (4)

N° obras con 

adicionales de 

obras superiores 

al 15%

1. Obras por administración directa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Obras por contrata 18 0 1 32 14 18 1 4 4 75,372,506 34,114,302 0 3 133,878 4 0

3. Asociación Pública Privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Obras por impuesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Organismo Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Núcleos ejecutores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas:

(1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.

(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.

(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.

(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.
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Formato N° 4 - Personal ELECTRONORTE S.A.

Régimen legal

Cantidad de personal 

al inicio del periodo 

reportado

Cantidad de personal 

al final del periodo 

reportado

Gasto total en personal al 

inicio del periodo 

reportado (S/) (1)

Gasto total en personal 

al final del periodo 

reportado (S/)

Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa

Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada 389 399 2,612,401                           3,995,420                        

Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios

Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial

Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios 

Ley N° 23536 - Profesionales de la salud

Ley N° 28561 - Asistenciales de salud

Ley N° 29277 - Magistrados 

Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales

Ley N° 28091 - Diplomáticos 

Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios

Ley N° 28359 - Militares y Policías

Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos

Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial 

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 

Convenios de administración con PNUD

Obreros

Servicios de terceros

Locación de servicios

Otros

Nota: 

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.
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Formato N° 5 - Proyectos de inversión pública

N° Código Único INVIERTE o SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

1 2440683

MEJORAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LA RADIAL 

PARQUE INDUSTRIALDEL ALIMENTADOR C-216 AL C-

214

17/04/2019

Mejorar la confiabilidad del 
sistema eléctrico de los 

alimentadores C-214 y C-216 y 
garantizar la seguridad pública 

S/. 1,085,318.65 S/. 1,214,779.82
Actualizacion de costos 

unitarios y cotizaciones en el 
expediente técnico

abr-19 ago-20 Inversión Si abr-19 ---
Distribución de 

Energía Eléctrica
En ejecución de obra

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado 
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Estudio Definitivo Soles Global (S/) 0% 100% 100% S/. 16,266.02 S/. 16,266.02

2 Suministro de Materiales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

3 Montaje Electromecánico Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

4 Transporte de Materiales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

5 Gastos Generales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

6 Supervisión Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

N° Código Único INVIERTE o SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

2 2445437

MEJORAMIENTO DE ENLACE ENTRE ALIMENTADORES 

MT C-234, C-245 Y C-246, DISTRITO DE CHICLAYO - 

PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE

24/04/2019

Mejorar la confiabilidad del 

sistema eléctrico de los 

alimentadores C-234, C-245 y C-

246 y garantizar la seguridad 

pública 

S/. 698,720.20 S/. 877,885.73
Actualizacion de costos 

unitarios y cotizaciones en el 
expediente técnico

may-19 jul-20 Inversión Si may-19 -----
Distribución de 

Energía Eléctrica
En ejecución de obra

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado 
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Estudio Definitivo Soles Global (S/) 0% 100% 100% S/. 13,784.76 S/. 13,784.76

2 Suministro de Materiales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

3 Montaje Electromecánico Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

4 Transporte de Materiales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

5 Gastos Generales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

6 Supervisión Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

N° Código Único INVIERTE o SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

3 2445245

MEJORAMIENTO DE ENLACES ENTRE ALIMENTADORES 

MT C-233, C-236 Y C-238, DISTRITO DE JOSE 

LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

23/04/2019

Mejorar la confiabilidad del 

sistema eléctrico de los 

alimentadores C-233, C-236 y C-

238 y garantizar la seguridad 

pública 

S/. 480,474.51 S/. 484,466.16
Actualizacion de costos 

unitarios y cotizaciones en el 
expediente técnico

may-19 abr-20 Inversión Si may-19 -----
Distribución de 

Energía Eléctrica
En ejecución de obra

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado 
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Estudio Definitivo Soles Global (S/) 0% 100% 100% S/. 13,784.76 S/. 13,784.76

2 Suministro de Materiales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

3 Montaje Electromecánico Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

4 Transporte de Materiales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

5 Gastos Generales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

6 Supervisión Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

N° Código Único INVIERTE o SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

4 2411824

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MEDIANTE EL 

TRASLADO DE REDES SUBTERRÁNEAS COLAPSADAS O 

POR COLAPSAR CORRESPONDIENTES A 29 SED A REDES 

AÉREAS DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE 

CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

13/06/2019

Trasladar la redes Subterraneas 

colapsadas a redes aereas para 

mejorar la calidad del servicio 

eléctrico

S/. 12,384,569.44 S/. 12,368,591.27
Actualizacion de costos 

unitarios y cotizaciones en el 
expediente técnico

jul-19 ago-21 Inversión Si jul-19 -----
Distribución de 

Energía Eléctrica
En proceso de reconvocatoria

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado 
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Estudio Definitivo Soles Global (S/) 0% 100% 100% S/. 94,872.00 S/. 94,872.00

2 Suministro de Materiales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

3 Montaje Electromecánico Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

4 Transporte de Materiales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

5 Gastos Generales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

6 Supervisión Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

N° Código Único INVIERTE o SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

1 de 5



5 2411867

MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR C-237: TRAMO 

ENTRE LAS SUBESTACIONES EN33 Y EN34, DISTRITO DE 

CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

18/09/2019

Contar con un enlace en MT para 

transferencia de carga entre el 

alimentador C-237 con el 

alimentador C-246 brindado alta 

confiabilidad del sistema eléctrico

S/. 2,600,821.16 S/. 2,600,821.16
Actualizacion de costos 

unitarios y cotizaciones en el 
expediente técnico

oct-19 dic-20 Inversión Si oct-19 -----
Distribución de 

Energía Eléctrica
Informe de consistencia

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado 
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Estudio Definitivo Soles Global (S/) 0% 90% 90% S/. 28,089.90 S/. 28,089.90

2 Suministro de Materiales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

3 Montaje Electromecánico Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

4 Transporte de Materiales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

5 Gastos Generales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

6 Supervisión Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

N° Código Único INVIERTE o SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

6 2411863

MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR C-244 DESDE 
LA SUBESTACIÓN CHICLAYO NORTE HASTA EL 
SECTOR CAPOTE EN LOS DISTRITOS DE PICSI Y 
CHICLAYO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

28/08/2019

Mejorar lineas de MT por existir 
incremento de la demanda y 
adecuarlas a la normatividad 

vigente

S/. 4,548,476.09 S/. 4,548,476.09 ---- sep-19 may-20 Inversión Si sep-19 -----
Distribución de 

Energía Eléctrica

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado 
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Estudio Definitivo Soles Global (S/) 0% 100% 80% S/. 59,787.77 S/. 51,716.42

2 Suministro de Materiales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

3 Montaje Electromecánico Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

4 Transporte de Materiales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

5 Gastos Generales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

6 Supervisión Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

N° Código Único INVIERTE o SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

7 2473044
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN 
EL(LA) SUBESTACIÓN CHOTA DISTRITO DE CHOTA, 
PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

18/12/2019
Construcción Muro de Chota por 

riesgo de colapso
S/. 1,264,240.98 S/. 1,264,240.98 ---- ene-20 jul-20 Inversión Si ene-20 -----

Distribución de 
Energía Eléctrica

En revición Expediente Definitivo

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado 
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Estudio Definitivo Soles Global (S/) 0% 70% 70% S/. 46,000.00 S/. 26,000.00

2 Suministro de Materiales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

3 Montaje Electromecánico Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

4 Transporte de Materiales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

5 Gastos Generales Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

6 Supervisión Soles Global (S/) 0% 0% 0% S/. 0.00 S/. 0.00

N° Código Único INVIERTE o SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

8 2427659

REPARACIÓN DE CERCO DE LADRILLO/CONCRETO 
EN LA SUBESTACIÓN CHICLAYO OESTE, DISTRITO 
DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, 
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

03/08/2018

Reparación de cerco de ladrillo por 
encontrarse en peligro de colapso 

y construcción muro divisorio 
dentro de subestación por existir 

observación de Osinergmin.

S/. 586,256.25 S/. 586,256.25 ---- 01/09/2019 oct-19 Recepción de Obra Si jul-19 ene-20
Distribución de 

Energía Eléctrica
En proceso de Recepción de Obra

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado 
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Estudio Definitivo Soles Global (S/) 0% 100% 100% S/. 24,300.00 S/. 24,300.00

2 Suministro de Materiales Soles Global (S/) 0%

3 Montaje Electromecánico Soles Global (S/) 0%

4 Transporte de Materiales Soles Global (S/) 0%

5 Gastos Generales Soles Global (S/) 0%

6 Supervisión Soles Global (S/) 0% 100% 96% S/. 33,040.00 S/. 28,910.00

N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
Iniciado por la 

gestión
Fecha de 

inicio 
Fecha de fin 

ejecutada
¿A qué objetivo 
estratégico se 

Comentarios

9 2305667
MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 16 SED : 04 EN J.L. 

23/02/2016
Redes eléctricas MT y BT 

eficientes y en buen estado de las 
S/. 6,394,594.00 S/. 6,394,594.00 ---- mar-16 nov-16 Inversión Si oct-16 ene-18

Distribución de 
Energía Eléctrica

Con recepción provisional

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado 
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Estudio Definitivo Soles Global (S/) 100% 100% 100% S/. 94,872.00 S/. 94,872.00

2 Suministro de Materiales Soles Global (S/) 100% 100% 100% S/. 2,947,972.22 S/. 2,947,972.22

3 Montaje Electromecánico Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 1,911,727.61 S/. 1,911,727.61

4 Transporte de Materiales Soles Global (S/) 100% 100% 100% S/. 117,918.89 S/. 117,918.89

5 Gastos Generales Soles Global (S/) 100% 100% 100% S/. 890,993.75 S/. 890,993.75

MTC no define el derecho de via, falta la gestión de servidumbre

100% 83.75% S/. 545,989.55 S/. 457,276.67
Demora en el retiro de postes en desuso, GAF y logistica solicito 
cambiar algunos alcances, esto genero ampliación de plazo

Ampliación de Plazo y Firma de Adenda
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6 Supervisión Soles Global (S/) 100% 100% 100% S/. 221,000.00 S/. 221,000.00

N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

10 2305876

MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 16 SEDS 03 EN 
MOCHUMI, 06 EN TUCUME, 02 EN JAYANCA, 01 EN 
PACORA, 02 EN MORROPE, 01 EN ILLIMO Y 01 EN 
LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE

23/02/2016

Redes eléctricas MT y BT 
eficientes y en buen estado de las 
16 subestaciones involucradas en 

el proyecto

S/. 7,853,178.00 S/. 7,853,178.00 ---- abr-16 ene-17 Inversión Si oct-16 -----
Distribución de 

Energía Eléctrica
En ejecución de obra

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado 
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Estudio Definitivo Soles Global (S/) 100% 100% 100% S/. 94,872.00 S/. 94,872.00

2 Suministro de Materiales Soles Global (S/) 80% 100% 90% S/. 3,395,135.84 S/. 2,653,175.00 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

3 Montaje Electromecánico Soles Global (S/) 80% 100% 85% S/. 1,944,473.07 S/. 1,624,968.46 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

4 Transporte de Materiales Soles Global (S/) 80% 100% 85% S/. 284,851.89 S/. 100,231.05 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

5 Gastos Generales Soles Global (S/) 80% 100% 85% S/. 881,915.44 S/. 757,344.69 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

6 Supervisión Soles Global (S/) 80% 100% 85% S/. 198,900.00 S/. 187,850.00 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

11 2305894

MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 14 SEDS: 04 EN 
LAMBAYEQUE, 06 EN MOTUPE Y 04 EN OLMOS EN 
LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE

22/02/2016

Redes eléctricas MT y BT 
eficientes y en buen estado de las 
14 subestaciones involucradas en 

el proyecto

S/. 6,666,248.00 S/. 6,666,248.00 ---- mar-16 nov-16 Inversión Si nov-16 ago-18
Distribución de 

Energía Eléctrica
Culminada en liquidación

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado 
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Estudio Definitivo Soles Global (S/) 100% 100% 100% S/. 94,872.00 S/. 94,872.00

2 Suministro de Materiales Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 3,538,722.95 S/. 3,538,722.95 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

3 Montaje Electromecánico Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 1,852,062.85 S/. 1,852,062.85 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

4 Transporte de Materiales Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 141,548.92 S/. 141,548.92 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

5 Gastos Generales Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 279,382.90 S/. 279,382.90 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

6 Supervisión Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 260,780.00 S/. 260,780.00 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

12 2305921

MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 19 SEDS: 04 EN 
LLAMA, 02 EN NIEPOS, 01 EN CATACHE, 01 EN 
CHONGOYAPE, 04 EN LAGUNAS, 02 EN OYOTUN Y 
05 EN ZAÑA EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, SAN 
MIGUEL, SANTA CRUZ Y CHICLAYO, 
DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y 
LAMBAYEQUE

23/02/2016

Redes eléctricas MT y BT 
eficientes y en buen estado de las 
19 subestaciones involucradas en 

el proyecto

S/. 5,858,428.00 S/. 5,858,428.00 ---- mar-16 nov-16 Inversión Si ene-17 abr-18
Distribución de 

Energía Eléctrica
Culminada en liquidación

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado 
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Estudio Definitivo Soles Global (S/) 100% 100% 100% S/. 94,872.00 S/. 94,872.00

2 Suministro de Materiales Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 3,127,506.95 S/. 3,127,506.95 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

3 Montaje Electromecánico Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 1,372,624.09 S/. 1,372,624.09 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

4 Transporte de Materiales Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 250,200.56 S/. 250,200.56 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

5 Gastos Generales Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 511,610.71 S/. 511,610.71 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

6 Supervisión Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 260,780.00 S/. 260,780.00 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

13 2305898

MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 19 SUBESTACIONES: 
03 EN LAJAS, 08 EN SANTA CRUZ, 02 EN CHOTA, 
02 EN CUTERVO, 01 EN SAN ANDRÉS, 01 EN SAN 
LUIS DE LUCMA, 01 EN YATUN BAJO Y 01 EN 
YATUN ALTO PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO Y 
SANTA CRUZ

23/02/2016

Redes eléctricas MT y BT 
eficientes y en buen estado de las 
19 subestaciones involucradas en 

el proyecto

S/. 8,611,579.00 S/. 8,611,579.00 ---- mar-16 dic-16 Inversión Si ene-17 S/. 43,252.00
Distribución de 

Energía Eléctrica
Culminada en liquidación

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado 
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Estudio Definitivo Soles Global (S/) 100% 100% 100% S/. 94,872.00 S/. 94,872.00

2 Suministro de Materiales Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 3,127,506.95 S/. 3,127,506.95 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

3 Montaje Electromecánico Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 1,372,624.09 S/. 1,372,624.09 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

4 Transporte de Materiales Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 250,200.56 S/. 250,200.56 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

5 Gastos Generales Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 511,610.71 S/. 511,610.71 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

6 Supervisión Soles Global (S/) 90% 100% 100% S/. 260,780.00 S/. 260,780.00 Retraso por fenómeno Niño Costero Ampliación de plazo

N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios
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IMPLEMENTACIÓN DEL AFIANZAMIENTO DEL 
SUMINISTRO A LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 
RURALES DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, 
CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

17/07/2015

Brindar un abastecimiento 
suficiente de energía eléctrica 

para el desarrollo de las cargas 
existentes y proyectadas, y la 

electrificación de nuevas 
localidades en el área del proyecto

S/. 18,643,783.00 S/. 18,643,783.00 ---- nov-16 dic-17 Inversión Si nov-17 -----
Transmisión / 

Distribución de 
Energía Eléctrica

En ejecución de obra

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado 
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1 Estudio Definitivo Soles Global (S/) 100% 100% 100% S/. 0.00 S/. 0.00

2 Suministro de Materiales Soles Global (S/) 50% 70% 70% S/. 10,687,195.96 S/. 2,248,512.44

3 Montaje Electromecánico Soles Global (S/) 0% 30% 20% S/. 2,176,336.21 S/. 513,615.35 Retraso por servidumbre

4 Obras Civiles Soles Global (S/) 0% 50% 30% S/. 1,607,602.15 S/. 569,091.16

5 Transporte de Materiales Soles Global (S/) 0% 70% 70% S/. 164,158.12 S/. 135,594.61

6 Gastos Generales Soles Global (S/) 0% 30% 20% S/. 1,777,875.71 S/. 419,578.67

7 Supervisión Soles Global (S/) 0% 30% 20% S/. 1,730,614.85 S/. 408,425.10

8 Servidumbre Soles Global (S/) 0% 30% 10% S/. 500,000.00 S/. 59,000.00

N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

6 Remodelación de redes en BT y MT

Tener las redes y SE de 
distribución en funcionamiento 
óptimo, mejorar el alumbrado 

público, incrementar el margen 
operativo y evitar el hurto de 

redes.

S/. 60,333,400.00 En ejecución NO
Distribución de 

Energía Eléctrica

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1
Elaboración de 06 Estudios para proyectos de mejoramiento de redes 
primarIas y secundarias de las radiales CAR-202, C-216, TUM-202, OCC-204, 

% 0% 80% 11% S/. 991,200.00 S/. 105,865.07 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

2
Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión en la Radial Pomalca Centro 
del Alimentador PO-201.

% 0% 25% 0% S/. 365,800.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

3
Mejoramiento de Redes de Media Tensión del Alimentador I-201, Morrope, 
Arbol Sol, Lagunas, Casa Blanca, Alto Medano, Positos.

% 0% 25% 0% S/. 330,400.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

4 Enlace entre Alimentadores MT CAR-201 y TUM-202 (Huanambal - Tablazos) % 0% 30% 30% S/. 247,800.00 S/. 75,021.65 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

5
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de 
Distribución EN42 - EN48 - EN53 - EN59 - EN71

% 0% 30% 0% S/. 1,676,279.09 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

6 Mejoramiento de Redes de Distribución del Alimentador PO-202. % 0% 30% 0% S/. 1,794,780.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

7
Mejoramiento de Obras Civiles e Implementación de Celdas Compactas en 
Subestaciones Caseta de la UU.NN. Chiclayo

% 0% 30% 0% S/. 1,805,400.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

8
Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en la UU.NN. Chiclayo y 
Sucursales - Tecnología LED

% 0% 30% 0% S/. 7,080,000.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

9
Mejoramiento del Alimentador C-212: Radial Chacupe Alto, Radial Chacupe 
Bajo, Radial Pómape, Radial Las Delicias y Radial Las Casuarinas - Miraflores

% 0% 30% 0% S/. 5,192,000.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

10
Mejoramiento de Radial Larán del Alimentador C-212 y Enlace en Media 
Tensión entre los Alimentadores C-212 Y C-223

% 0% 30% 0% S/. 3,216,680.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

11
Mejoramiento del Alimentador C-244: Tramo  SECHNOR – A.H. San Judas 
Tadeo

% 0% 30% 0% S/. 2,086,240.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

12 Mejoramiento del Alimentador C-244: San Judas Tadeo - Capote % 0% 30% 0% S/. 1,629,580.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

13
Mejoramiento de Red Primaria de enlace entre las Subestaciones de 
Distribución EN21 – EN39 – EN69 % 0% 30% 0% S/. 474,360.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

14 Mejoramiento del Alimentador C-211: Radial Leguía % 0% 30% 0% S/. 1,338,120.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

15
Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 15 SEDS:  
08 en Chiclayo, 01 en Santa Rosa, 01 Mocupe, 01 en Lambayeque, 02 

% 0% 30% 0% S/. 7,670,000.00 S/. 3,388,672.29 Aprobación de PROVIAS en secciones de obra Coordinación con PROVIAS

16
Remodelación de Redes MT y BT en  la SEDS 07,08, 04,09,10,12 del distrito 
de Chota

% 46% 100% 46% S/. 1,121,000.00 S/. 863,776.13 Problemas de servidumbre Conciliación con usuarios

17 Remodelación del Alimentador COR-201 Radial Chota-Bambamarca % 49% 100% 49% S/. 2,065,000.00 S/. 799,339.50 Problemas de servidumbre Conciliación con usuarios

18 Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial Tacabamba-Anguia % 48% 100% 48% S/. 1,947,000.00 S/. 452,000.77 Problemas de servidumbre Conciliación con usuarios

19 Remodelación del Alimentador BAM-101 Bambamarca % 36% 100% 36% S/. 1,475,000.00 S/. 224,315.76 Problemas de servidumbre Conciliación con usuarios

20 Remodelación del Alimentador CHI-201 Radial pozo de bombeo % 35% 100% 35% S/. 767,000.00 S/. 233,056.43 Problemas de servidumbre Conciliación con usuarios

21 Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Andrés % 36% 100% 36% S/. 767,000.00 S/. 208,462.10 Problemas de servidumbre Conciliación con usuarios

22 Remodelación del Alimentador CUT-101 Radial San Luis de Lucma % 38% 100% 38% S/. 649,000.00 S/. 330,043.24 Problemas de servidumbre Conciliación con usuarios

23 Remodelación de Redes MT y BT en  la SEDS 07,09,10 del distrito de Cutervo % 87% 100% 87% S/. 448,400.00 S/. 391,896.14 Problemas de servidumbre Conciliación con usuarios

24
Reforzamiento y remodelación del alimentador CUT-101 tramo Cutervo-
Guineamayo

% 47% 100% 47% S/. 1,475,000.00 S/. 591,896.14 Problemas de servidumbre Conciliación con usuarios

N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

7 Ampliación de redes en BT y MT

Formalizar e incorporar clientes, 
ampliar nuevas ventas de energía 
y reducir perdidas de energía por 
hurto y conexiones clandestinas

S/. 46,110,860.00 En ejecución NO

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. 
Sucursales

% 0% 50% 10% S/. 14,868,000.00 S/. 1,486,800.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

2
Ampliación de Redes de Distribución MT y BT por Demanda en la UU.NN. 
Chiclayo

% 0% 50% 10% S/. 8,496,000.00 S/. 849,600.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

3
Electrificación Cargas Productivas de Micro y Medianas Empresas - Caleras, 
Hualgayoc, Bambamarca

% 0% 50% 0% S/. 1,624,860.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

4
Implementacion de salidas de media tension para alimentadores de la SET 
Nueva Motupe.

% 0% 50% 10% S/. 2,950,000.00 S/. 295,000.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

5
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Sucursales 
2017

% 10% 100% 80% S/. 8,260,000.00 S/. 6,608,000.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

6
Ampliación de redes de distribución MT y BT por demanda UUNN Chiclayo 
2017

% 10% 100% 70% S/. 2,832,000.00 S/. 1,982,400.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

7 Ampliación de Redes para Usos Productivos - UUNN Sucursales % 0% 100% 15% S/. 7,080,000.00 S/. 1,062,000.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

4 de 5



N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

9 Ampliación Centrales Eléctricas
Realiza estudios de disponibilidad 

de recursos hídricos con 
ingeniería básica

En ejecución NO

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1
Central Hidroeléctrica Guineamayo: Tableros y regulador de velocidad para las 
turbinas antiguas

% 0% 40% 0% S/. 4,012,000.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

2
Mejoramiento y ampliacion del grupo Hidroelectrico de la Central Hidroelectrica 
de Paltic ubicada en el distrito de Querocotillo.

% 0% 40% 0% S/. 3,211,960.00 S/. 13,813.56 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

3 Construcción de la C.H. Chongoyape I % 0% 15% 0% S/. 55,093,020.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

4 Estudio Definitivo de Ampliación de la C.H. Buenos Aires % 0% 50% 0% S/. 1,180,000.00 S/. 0.00 Cambio normativo en la entidad, a LCE e INVIERTE Adecuación a LCE e INVIERTE

N° Código SNIP del proyecto Denominación del proyecto
Fecha de declaración de 

viabilidad
Objetivo / Finalidad

Monto de inversión del 
proyecto (S/) (1)

Monto de inversión según 
última modificación realizada 

(S/)

Motivo de variación de 
presupuesto

Fecha de inicio 
planificada

Fecha fin planificada
Fase en que se 

encuentra el proyecto 
de inversión pública

Iniciado por la 
gestión

Fecha de 
inicio 

ejecutada

Fecha de fin 
ejecutada

¿A qué objetivo 
estratégico se 

alinea?
Comentarios

11 Ampliación Sistemas de Transmisión

Garantizar la continuidad del 
servicio, mejorar el sistema de 

control, protección y maniobra en 
las SE

En ejecución NO

N° Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta
Avance físico al inicio periodo 

reportado
Meta física prevista al final del 

periodo reportado
Avance físico alcanzado al 
final del periodo reportado

Costo previsto al final del 
periodo reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al final 
del periodo reportado (S/) 

(3)
                          Problemas presentados                    Acción correctiva                      Comentarios

1
Instalación de Celdas para Alimentadores SET Lambayeque Sur y Celda de 
Llegada LT de SELAMSUR en SELAM

% 0% 100% 100% S/. 1,852,600.00 S/. 1,570,000.00

2 Ampliación SE Pomalca % 0% 100% 100% S/. 5,900,000.00 S/. 5,000,000.00

3
Línea de Transmisión 60 KV SET Motupe - SET Pampa Pañala y 
Alimentadores (Res. 151-2012 OS/CD):  38 km  aproximadamente e 

% 87% 100% 100% S/. 23,600,000.00 S/. 20,000,000.00

4
Línea de Transmisión 60 KV SET La Viña - SET Motupe (Res. 151-2012 
OS/CD): 21 km aproximadamente e implementación de equipos de la SE La 

% 64% 100% 100% S/. 33,040,000.00 S/. 28,000,000.00

5
Línea de Transmisión 60 KV SET Lambayeque - SET Illimo (Res. 151-2012 
OS/CD):  32 km  aproximadamente e implementación de celdas salida y 

% 76% 100% 90% S/. 21,830,000.00 S/. 19,647,000.00

Notas:
(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado, teniendo en cuenta la última planificación aprobada en la entidad. 
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.
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