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RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2022-MPCP
Pucallpa, .1 5 DIC 2022

VISTO:
El Expediente Interno N° 54222-2022, mediante el cual se solicita la Modificacidn del Monto 

Contractual y Plazo de Ejecucidn del Contrato de la Entidad Privada Supervisora al haberse aprobado el 
Expediente TScnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA 
INSTITUCI6N DE EDUCACION INICIAL N° 283 JUANA ALARCO DE DAMMERT, DISTRITO DE 
CALLERlA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - CUI N° 
2461313, y dem^s recaudos que contiene;
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fVCkltf' CONSIDERANDO:
Que, con fecha 13-01-2021, esta Entidad Edil y el senor PERCY RIOS COHEN, suscribieron el 

CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en el marco del TUO de la Ley N° 29230, Ley 
que Impulsa la Inversion Piiblica Regional y Local con participacibn del Sector Privado y du Reglamento, 
para que LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, sea responsable de supervisar la ejecucibn del 
proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACI6N DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCI6N DE 
EDUCACION INICIAL N° 283 JUANA ALARCO DE DAMMERT, DISTRITO DE GALLERIA, PROVINCIA 
DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI”, por la suma de SI 380,000.00 (Trescientos Ochenta Mil y 
00/100 Soles), el mismo que serla Financiado por el Consorcio que celebra el Convenio de Inversibn con 
la Entidad Piiblica y por un plazo de Trescientos Sesenta (360) dias calendario, precisandose que el 
plazo del contrato de supervision se encuentra vinculado al Convenio de Inversibn. En todo caso el plazo 
definitive de ejecucibn de EL PROYECTO que involucra tambien el plazo de ejecucibn del servicio de 
supervision materia del presente Contrato, sera determinado en el Estudio definitive que apruebe LA 
ENTIDAD PUBLICA. De variarel plazo convenido, se procedera a firmarla adenda correspondiente;

Que, con fecha 14-01-2021, esta Entidad Edil y el Consorcio FERREYROS-ORVISA, suscribieron 
un CONVENIO LOCAL en el marco del TUO de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversibn Publica 
Regional y Local con participacibn del Sector Privado y du Reglamento, para que EL CONSORCIO, 
Financie la Elaboracibn del Expediente Tbcnico y Ejecucibn del proyecto “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION DE EDUCACI6N INICIAL N° 283 JUANA 
ALARCO DE DAMMERT, DISTRITO DE CALLERlA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - 
UCAYALI”; adembs del financiamiento de la supervisibn, por el monto total de inversibn que asciende a 
la suma de SI 5‘729,668.65 (Cinco Millones Setecientos Veintinueve Mil Seiscientos Sesenta y Ocho 
con 65/100 Soles). Asimismo, las partes acordaron que el ejecutor del proyecto seria el CONSORCIO 
EDUCATIVO UCAYALI, con un plazo para la ejecucibn del convenio de 360 dias calendario;

Que, mediante Resolucibn Gerencial N° 034-2022-MPCP-GIO de fecha 11-02-2022, se Aprobb el 
Expediente Tbcnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACI6N DE LOS SERVICIOS DE LA 
INSTITUCION INICIAL N° 283 JUANA ALARCO DE DAMMERT, DISTRITO DE CALLERlA - 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2461313, el cual 
contiene: Resumen Ejecutivo, Memorias, Especificaciones Tecnicas, Costos y Presupuesto, Metrados, 
Ficha Tecnica, Estudios Basicos y Complementarios, Cotizaciones y Otros Documentos, Pianos por 
Especialidades, cuyo presupuesto asciende a la suma de SI 8’090,995.68 (Ocho Millones Noventa Mil 
Novecientos Noventa y Cinco con 68/100 Soles), con precios al mes de Diciembre 2021, contando con 
un plazo para la ejecucibn de la obra de Doscientos Setenta (270) dias calendario:
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DESCRIPCION COSTO (SI)
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 15% 
UTILIDAD 10%

4,502,318.29
675,347.74
450,231.83

SUB TOTAL 5,627,897.86
IGV 18%
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
FACTIBIUDAD ELECTRICA
MONITORED AMBIENTAL
PLAN DE MONITORED ARQUEOLOGICO
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENClON Y CONTROL
DEL COVID-19 

1,013,021 62 
764,012.47 
40,000.00 
77,363.75 
38,514.17 

120,185.81

PRESUPUESTO DE OBRA 7,680,995.68
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PUCALLPA
i SUPERVISION 
I COSTO TOTAL DE OBRA__________________

ELABORACI6N DE EXPEDIENTE TECNICO 
1 COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO

410,000.00
8,090,995.68

267,000.00

, Que mec|jante Resolucion de Alcaldia N° 070-2022-MPCP de fecha 17-02-2022, se aprobd la
3 geren(>a d\X] Modificacidn del Monto Total de Inversion en merlto a la Aprobacidn del Expediente Tecnico del proyecto: 
% ASESfiV-il/ "MEJORAMIENTO Y AMPLIACI6N DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCI6N INICIAL N° 283 JUANA 

JIJRID|C\^/ ALARCO DE DAMMERT, DISTRITO DE CALLERiA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N" 2461313, mediante Resolucidn Gerencial N° 034-2022-MPCP- 
GIO de fecha 11 de febrero del 2022, por la suma de S/ 8'090,995.68 (Ocho Millones Noventa Mil 
Novecientos Noventa y Cinco con 68/100 Soles). De los cuales esta Entidad Edil asumird la suma de 
S/ 2'628,327.03 (Dos Millones Seiscientos Veintiocho Mil Trescientos Veintisiete con 03/100 Soles), 
los mismos que se financiardn con cargo al PIA 2023 el 65% equivalente a S/1708,413.00 (Un Millon 
Setecientos Ocho Mil Cuatrocientos Trece y 00/100 Soles) y para el PIA 2024 el 35% restante que 
equivale a S/ 919,915.00 (Novecientos Diecinueve Mil Novecientos Quince y 00/100 Soles);

8,357,995.68
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Que, con fecha 01-04-2022, esta Entidad Edil y el Consorcio FERREYROS-ORVISA, suscribieron 
la ADENDA N° 01 AL CONVENIO LOCAL en el marco del TUO de la Ley N“ 29230, Ley que Impulsa la 
Inversion Publica Regional y Local con participacibn del Sector Privado y su Reglamento, para que entre 
otras cosas se Modifique la Clausula Quinta, Monto Total de Inversion y Clausula Sexta: Plazo de 
Ejecucion, del Convenio Local, al haber aprobado el Expediente Tdcnico del proyecto: “MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCI6N INICIAL N° 283 JUANA ALARCO DE 

^DAMMERT, DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO 
DE ?ADE UCAYALI” CUI N° 2461313, por la suma de SI 8'090,995.68 (Ocho Millones Noventa Mil

AM C?

? nEHEtia
“iNfwESTOCiURA .jNovecientos Noventa y Cinco con 68/100 Soles). Y con un plazo para la ejecucibn del convenio por 

yobrM ^420 dias calendario, de acuerdo al siguiente detalle:

DIAS CALEN DARIO 
(INDICAR EN NUMERO)

OBUGA CIONES

Elaboracion de expediente t&cnico 90
Ejecucion de la Obra (equipamiento y 
mobiliario)

270
il lc-V'1*" %• 60Liquidacidn
k 'V 420TOTAL
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I Que, mediante Informe N° 2416-2022-MPCP-GM-GIO-SGOSLA de fecha 16-09-2022, el Sub 
Gerente de Obras, Supervision, Liquidacibn y Archive comunica al Gerente de Infraestructura y Obras, 
que habiendose suscrito con fecha 01-04-2022, la Adenda N° 01 al Convenio Local y a traves del cual se 
modified el Plazo de Ejecucion del Convenio en Cuatrocientos Veinte (420) dias calendario y estando 
el plazo del contrato de supervision vinculado al Convenio de Inversion, se debe comunicar a la Entidad 
Privada Supervisora a fin de que tenga conocimiento que el plazo ha sido extendido anexandose la 
Propuesta de Estructura de Costos de Supervision, a fin de que otorgue su conformidad a lo propuesto. 
Siendo comunicado a la Entidad Privada Supervisora a travbs de la Carta N° 0393-2022-MPCP-GM-GIQ 
recepcionado con fecha 23-09-2022;

Que, a travbs de la Carta N° 040-2022-PRC recepcionado con fecha 06-10-2022, el Ing. Percy 
Rios Cohen (La Entidad Privada Supervisora), remite al Gerente de Infraestructura y Obras, su aceptacibn 
a la Propuesta de Estructura de Costo de la Supervision de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACI6N 
DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION INICIAL N° 283 JUANA ALARCO DE DAMMERT, DISTRITO 
DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 

?)/ 2461313, el mismo que se encuentra sustentado a traves del Informe N° 037-2022-JS/ING.JRQS, 
// debibndose incrementar en S/ 30,000.00 (Treinta Mil y 00/100 Soles) por la modificacibn del plazo de 

ejecucibn segim la Adenda N° 01 al Convenio Local. Por lo que mediante Adenda al Contrato de la Entidad 
Privada Supervisora, se debe consignar el nuevo monto contractual por SI 410,000.00 (Cuatrocientos 
Diez Mil y 00/100 Soles) y el nuevo plazo de ejecucibn de 420 dias calendario;

Que, mediante Informe N° 2629-2022-MPCP-GM-GIO-SGOSLA recepcionado con fecha 14-10- 
2022, el Sub Gerente de Obras, Supervision, Liquidacibn y Archive solicita la aprobacibn mediante Acto 
Resolutivo de la Modificacibn Presupuestal para su posterior firma de Adenda al Contrato de la Entidad 
Privada Supervisora entre esta Entidad Edil y el senor Percy Rios Cohen, todo en cumplimiento a lo
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estipulado en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversidn Publica Regional 
y Local con Participacidn del Sector Privado, a razdn de la variacion en la Fase de Ejecucion;

Que, en atencidn a lo solicitado por el contratista a trav6s del Informe Legal N° 0235-2022-MPCP- 
GM-GIO-OAL de fecha 19-10-2022, la Asesora Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras; concluye 
que existe la necesidad de suscribirse una Adenda al Contrato de la Entidad Privada Supervisora del 
proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACI6N DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCI6N INICIAL N° 
283 JUANA ALARCO DE DAMMERT, DISTRITO DE GALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” GUI N" 2461313. Debtendose modificar la Clausula 
Cuarta y Sexta del Contrato, remitibndose todos los actuados a la Gerencia de Asesorla Juridica para su 
evaluacibn;
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Que, conforme a lo dispuesto en el Artlculo 66° Reconocimiento de las variaciones en fase de 
ejecucion, del D.S. N° 295-2018-EF - Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que 
Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con Participacibn del Sector Privado, que establece: "Las 
variaciones o modificaciones al Convenio durante la fase de ejecucidn producto de la elaboracidn del 
expediente tecnico y/o documento de trabajo, se aprueban por el Titular de la Entidad y se incorporan al 
monto total de inversion, para su reconocimiento en el CIPRL o CIPGN. Para tal efecto, la entidad publica 
y la empresa privada firman la respecliva adenda al Convenio".

Que, asimismo se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Artlculo 72° de la normativa antes 
acotada, que seiiala: "72.1 Una vez elaborado el expediente tdcnico por la empresa privada o modificado 
mediante un documento de trabajo, y aprobado por la entidad publica, se encuentra prohibida la 
aprobacion de adicionaies por errores o deficiencias en el expediente tecnico. 72.2 Aprobado el 
expediente tbcnico, de manera excepcional, la entidad publica puede modificar el monto de inversion del 
proyecto al autorizar a la empresa privada la ejecucidn de mayores trabajos de obra por modificaciones a 
las especificaciones tdcnicas o a las condiciones originales de ejecucidn del proyecto, siempre que estas 
resulten necesarios para alcanzarla finalidad del Convenio. 72.3 Las variaciones y/o las modificaciones 
al Convenio inicial que resulten de los incrementos y/o los deductivos durante la fase de ejecucidn, que 
modifiquen el monto total de inversidn, son reconocidos por la entidad publica hasta el treinta por ciento 
(30%) del monto total de inversidn considerado en el Convenio inicial, en caso cuente con expediente 
tecnico aprobado al momento de su suscripcidn; y, hasta el cincuenta por ciento (50%) considerado en el 
Convenio inicial, en caso no cuente con expediente tdcnico aprobado al momento de su suscripcidn, en 
ambos casos no se considera el monto de supervision (...)”;

Que, tambibn se debe tener en cuenta lo sebalado en la Clausula Sexta del Contrato de la Entidad 
Privada Supervisora suscrito con esta Entidad el 13 de enero del 2021, en el cual se estable: "CLAUSULA 
SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCldN DE LA PRESTACldN, El plazo de ejecucidn del presente 
contrato es de TRESCIENTOS SESENTA (360) dlas calendario, el mis mo que se comouta desde tat 
dia siauiente de suscrito el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones orevistas
en el contrato! hasta [que se concluva con el acto de liguidacidn del provectol.
El plazo del contrato de supervision debe esta vinculado al Convenio de Inversidn.
En todo caso, el plazo definitivo de ejecucidn de EL PROYECTO que involucra tambidn el plazo de 
ejecucidn del servicio de supervision materia del presente Contrato, serd determinado en el Estudio 
definitivo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se orocedera a firmar la 
adenda corresoondiente " .gr,g,d0l.

Que, conforme a lo senalado en el parrafo anterior, se debe tener en cuenta el Informe N° 046- 
2018-EF/68.03 de fecha 14-06-2018, suscrito por el Director (e) de la Direccibn General de Politica de 
Promocibn de Inversidn Privada del Ministerio de Economla y Finanzas, quien establece que las consultas 
que absuelve la DGPPIP versan sobre la interpretacibn de la normativa de los mecanismos de Obras por 
Impuestos. Es por ello, que de lo sefialado en el numeral 2.4 del presente Informe que establece: ^Es 
factible incrementar el costo del servicio de supervision considerando la misma variacion 
porcentual del monto de inversidn del proyecto en la etapa de ejecucidn del mismo, producto de 
la elaboracidn del expediente tecnico?
Si es factible. El artlculo 9. de la Ley N° 29230, establece la obligatoriedad de contar con una supervisidn 
para el Proyecto, cuya contratacidn es responsabilidad de la entidad publica.
Asimismo, conforme lo preve el articulo 66 del Reglamento, durante la fase de ejecucidn del Convenio de 
Inversidn, pueden darse variaciones o modificaciones producto de la elaboracidn del estudio definitivo y/o 
documento de trabajo. Dichas variaciones deben ser incorporadas al monto total de inversidn, con la
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aprobacidn del Titular de la Entidad. Para el reconocimiento de dichas variaciones o modificaciones en el 
CIPRL o CIPGN, previamente debe suscribirse la respediva adenda al Convenio.
Dichas variaciones tambidn inciden en los conlratos derivados del Convenio de Inversidn, como es el 

\ Contrato de Supervisidn y la Carta Fianza, de modo tal, que si se produjesen variaciones o modificaciones 
%\ en la ejecucidn del Convenio, estos tambien deberdn ser considerados para el Contrato de Supervisidn y 

reconocidos medianle el CIPRL o CIPGN, siempre que impliquen incrementos en plazos y costos 
vinculados al servicio de supervisidn para el desarrollo v eiecucidn del orovecto’. mds aim si el 

$-7 financiamiento del servicio de supervisidn es asumido por la empresa privada, conforme lo prove en el 
N\ riKtudF/ artlculo 108 del Reglamento.

Finalmente, se debera de cautelar lo dispuesto en el artlculo 72.7 del Reglamento, respecto a la 
ampliacidn de plazo y/o monto en la garantla de fiel cumplimiento, en proporcidn a las modificaciones 
efectuadas producto de las variaciones o modificaciones en la fase de ejecucidn.
Por 10 c,ue en el numeral 3-2 de las Conclusiones, establece: “3.2 Es factible incrementar el costo del 

)oooC/%T\ servicio de supervisidn en la etapa de ejecucidn del mismo, para su reconocimiento en el CIPGN, 
i g J. - - \ considerando lo dispuesto en el artlculo 108y artlculo 110 del Reglamento";
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Que, tambien se deberla tener en cuenta lo sefialado en el Artlculo 110° Mayores prestaciones y 
ampliacidn de plazo en la supervision, del D.S. N° 295-2018-EF - Texto Unico Ordenado del Reglamento 
de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversidn Publica Regional y Local con Participacidn del Sector 
Privado, que establece: “110.1 Las mayores prestaciones y la ampliacidn de plazo en el contrato de 
supen/isidn que se originen por variaciones o modificaciones al proyecto durante la fase de ejecucidn, son 
aprobadas y/o autorizadas directamente por el Titular de la entidad publica, previo sustento tecnico y legal 
de la unidad ejecutora. Los mayores costos del servicio de supervisidn se reconocen medianle CIPRL o 
CIPGN hasta por un mdximo del cincuenta por ciento (50%) del costo de supervisidn establecido en el 
expediente tdcnico actualizado por la Empresa Privada y aprobado por la entidad publica. En caso se 
supere dicho llmite, el excedente es reconocido con cargo al presupuesto institucional de la entidad 
publica. Dentro de los Ires (3) dias siguientes a dicha aprobacidn se firma la adenda al contrato de 
supervisidn original. En caso de mayores prestaciones, antes de la suscripcidn de la adenda, la entidad 
privada supervisora incrementa la garantla de fiel cumplimiento en proporcidn al adicional";

Que, en el caso concrete se aprecia que las dependencias administrativas (Sub Gerencia de Obras, 
Supervisidn, Liquidacidn y Archive y el Area Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras de la 

, ... Municipalidad Provincial de Coronel Portillo) de acuerdo a sus funciones han procedido a evaluar tecnica 
y legalmente las razones que motivan la procedencia de la Modificacidn del Monto Contractual y del Plazo 

BL—a-Hre Ejecucidn de la Prestacidn del Contrato de la Entidad Privada Supervisora de la obra: 
P _ if “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION INICIAL N° 283 JUANA 
^4?#/ ALARCO DE DAMMERT, DISTRITO DE GALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - 

DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2461313, y han ratificado su fundamento, coligidndose que el 
drea tdcnica ha concluido en la necesidad de aprobar la Modificacidn del Monto Contractual, por la suma 
total de S/410,000.00 (Cuatrocientos Diez Mil y 00/100 Soles) y la Ampliacidn del Plazo de ejecucidn 
por un total de Cuatrocientos Veinte (420) dias calendario. Siendo responsables por el contenido 
tecnico de sus informes generados en el presente procedimiento; en merito al Principio de Segregacidn 
de Funciones, por el cual, los servidores y funcionarios publicos responden por las funciones que ejercen, 
debidndose delimitar la responsabilidad del Titular de la Entidad y Gerente Municipal, en la verificacidn 
que el expediente cuente con el sustento tdcnico y legal favorable. Y, asimismo, en virtud al principio de 

. confianza en el cual opera en el marco del principio de distribucidn de funciones y atribuciones 
(obligaciones), el cual se fundamenta, en la actuacidn de un servidor o funcionario publico conforme al 
deber estipulado por las normas, confiando a su vez, en que otros servidores actuaran 
reglamentariamente, operando as! la presuncidn de que todo servidor actua bajo el cabal cumplimiento 
de sus funciones;

Que, teniendose en cuenta los Informes Tecnicos emitidos por la Sub Gerencia de Obras, 
Supervisidn, Liquidacidn y Archive, el Area Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras y conforme a 
lo sehalado en el Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversidn 
Publica Regional y Local con Participacidn del Sector Privado aprobado medianle D.S. N° 295-2018-EF y 
a lo sehalado en el Informe N° 046-2018-EF/68.03 emitido por el Director (e) de la Direccidn General de 
Politica de Promocidn de Inversidn Privada del Ministerio de Economia y Finanzas, la Gerencia de
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Asesoria Jurldica a trav6s del Informe Legal N° 1265-2022-MPCP-GM-GAJ de fecha 06-12-2022, opina 
que habidndose aprobado el Expediente T6cnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 
LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION INICIAL N° 283 JUANA ALARCO DE DAMMERT, DISTRITO 
DE GALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 
2461313, mediante Resolucibn Gerencial N° 034-2022-MPCP-GIO de fecha 11-01-2022 y habiendose 
suscrito la Adenda N° 01 al Convenio Local, a travbs del cual se amplib el Plazo de Ejecucibn de la Obra 

$ xl antes mencionada y al ser el Contrato de la Entidad Privada Supervisora vinculante al Convenio Local y
& justocaNc?/ responsable de supervisar por la correcta ejecucibn de la obra, se debe Aprobar la Modificacibn de la 

Clausula Cuarta: Monto Contractual, por el incremento en SI 30,000,00, siendo el nuevo monto contractual 
la suma de S/410,000.00 (Cuatrocientos Diez Mil y 00/100 Soles) y la Modificacibn de la Clausula Sexta: 
Plazo de Ejecucibn de la Prestacibn, al haberse ampliado 60 dias calendario a la ejecucibn del proyecto, 
siendo el nuevo plazo de ejecucibn de la prestacibn de Cuatrocientos Veinte (420) dias calendario, del 
Contrato de la Entidad Privada Supervisora suscrito con fecha 13-01-2021 a favor del sefior PERCY RiOS 
COHEN;
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Que, en merito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo previsto en el 
numeral 6) del articulo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades y dembs normas 
pertinentes;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO - APROBAR la Modificacibn de la Clausula Cuarta: Monto Contractual, por 

el incremento en SI 30,000,00, siendo el nuevo monto contractual la suma de SI 410,000.00 
(Cuatrocientos Diez Mil y 00/100 Soles) y la Modificacibn de la Clausula Sexta: Plazo de Ejecucibn de 
la Prestacibn, al haberse ampliado 60 dias calendario a la ejecucibn del proyecto, siendo el nuevo plazo 
de ejecucibn de la prestacibn de Cuatrocientos Veinte (420) dias calendario, del Contrato de la Entidad 
Privada Supervisora del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACI6N DE LOS SERVICIOS DE LA 
INSTITUCI6N INICIAL N° 283 JUANA ALARCO DE DAMMERT, DISTRITO DE GALLERIA - 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N" 2461313, suscrito 
con fecha 13-01-2021 a favor del sefior PERCY R(OS COHEN, al haberse aprobado el Expediente 
Tbcnico del proyecto mediante Resolucibn Gerencial N° 034-2022-MPCP-GIO de fecha 11-01-2022 y la 
Adenda N° 01 al Convenio Local, conforme a los considerandos establecidos en la presente resolucibn.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo, solicitara la Entidad Privada Supervisora que amplieel monto de la Garantia 
de Fiel Cumplimiento de acuerdo a lo estipulado en el numeral 106.1 del Articulo 106° del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230 aprobado mediante D.S. N° 295-2018-EF,
/ ARTICULO TERCERO - ENCARGAR a la Gerencia de Asesoria Juridica la elaboracibn de la 

•dorrespondiente Adenda al CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA suscrito con el sefior 
SK PERCY RiOS COHEN
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ARTiCULO CUARTO - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologla de Informacibn la Publicacibn de 
la presente Resolucibn, en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

ARTiCULO QUINTO - ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la distribucibn y 
notificacibn de la presente Resolucibn.

REGISTRESE, COMUNiQUESE, CUMPLASE Y ARCHiVESE.

iWlPMJCM) PROVINCIAL OECOROJjEKfORlILLO

______
SEGUNOO LEO B<S PEREZ COLLAZPS 
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