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RESOLUCION GERENCIAL N° 0029 -2023-MPS/GM

Satipo, 31 de enero del 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
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/. Que, con fecha 21 de julio de 2022, el Ing. Luis Ore Camarena, Gerente de Desarrollo Economico Local, emitio la 
Resolucion Gerencial N° 017-2022-GDEL/MPS, a Iraves del cuai resolvid en su primer articulo: APROBAR el 
Expediente Tecnico del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL 
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES 
SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL 
DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN” con CUI N° 2504824, con el presupuesto ascendente a la

I suma de S/ 149,196.00 (Cicnto Cuarenta y Nueve Mil Cicnto Novcnta y Seis con 00/100 Soles), el mismo que se 
i desarrollaria bajo la modalidad de administracidn directa, con un plazo de ejecucidn de 4 meses ealendarios, cuya 

unidad ejccutora es la UEI GDEL Municipalidad Provincial de Satipo.

4. Que, con fecha 12 de agosto de 2022 la Entidad y el Contratista BRAVO PONGO FERNANDO FREDY, suscribieron 
el CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 053-2022-MPS/GM, cuyo objeto es la CONTRATACION 
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE RESIDENTE PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST 
COSECHA (SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO 
LIBRE AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN” con CUI N° 2504824, por el monto 
de S/ 12,000.00 Soles [Docc Mil con 00/100 Soles] con plazo de ejccucidn de Ciento Veinte [120] dias ealendarios, 
contabilizados a partir a partir de la suscripcidn del acta de inicio del proyecto, conforme a lo establecido en la clausula 
quinta del rcfcrido contrato.
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1. Que, el articulo 194° de la Constitucion Polltica del Peru, modificado por la Ley de la Reforma Constitucional N° 
27680, y posterionnente por la Ley N° 28607, establcce que: “Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, 
economica y adminislrativa en los asuntos de su competencia”. La acotada norma tambien senala que: “La Autonomia 
que la Constitucion Politica del Peru establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
Gobierno, administrativos y de administracidn, con sujecidn al ordenamiento juridico”.

2. Que, el numeral 20 del articulo 20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que son 
atribuciones del Alcalde, delegar sus facultades administrativas en el Gerente Municipal; texto concordante con el 
Articulo 27° y 39° de la citada norma, cuando senala que la administracidn municipal esta bajo direccidn y 
responsabilidad del Gerente Municipal [...], resuelve aspectos administrativos a su cargo a traves de Resoluciones y 
Directivas, respectivamente.

5. Que, con fecha 13 de diciembre de 2022, el Ing. Luis Ore Camarena, Gerente de Desarrollo Economico Local, emitio 
la Resolucion pcrcncial N° 023-2022-GDEL/MPS, a traves del cual rcsolvid en su primer articulo: APROBAR la 
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VISTOS:
Resolucidn Gerencial N° 017-2022-GDEL/MPS de fecha 21 de julio de 2022; Contrato de Servicios de Consultoria N° 
053-2022-MPS/GM, de fecha 12 de agosto de 2022; Resolucidn Gerencial N° 023-2022-GDEL/MPS de fecha 13 de 
diciembre de 2022; Informe N° 010-2022-MSADPCEPCAL/GDEL/MPS/FFBP, de fecha 05 de diciembre de 2022; 
Informe N° 012-2022-S.P/MSADPCEPCAL/GDEL/MPS/EEM, de fecha 05 de diciembre de 2022; Informe N° 003- 
2023-SGPDP-GDEL/MPS, de fecha 09 de enero de 2023; Informe N° 004-2023-GDEL/MPS, de fecha 09 de enero de 
2023; Infonne N° 018-2023-SGPDP-GDEL/MPS, de fecha 17 de enero de 2023; Informe N° 071-2023-MPS/SGL, de 
fecha 19 de enero de 2023; Informe N° 00023-2023-MPS/GAF, de fecha 23 de enero de 2023; Infonne Legal N° 061- 
2023-0AJ/MPS, de fecha 24 de enero de 2023; y todos los insertos en el expediente administrative, y;
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del CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 053-2022-MPS/GM, cuyo objeto

SGPi

Pdgina 2 de 6

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
SATIPO

9. Por lo que, con Informe N° 004-2023-GDEL/MPS, de fecha 09 de cncro de 2023, el Ing. Jaime Machahuay Yaranga, 
Gerente de Desarrollo Economico Local, remitio a la Gerencia de Administracion y Finanzas la solicitud de ampliacion 
de plazo de la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE RESIDENTE PARA EL 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL 
CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN 
LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN 

\ con CUI N° 2504824, por encontrarse vinculado a la ampliacion del proyecto, segiin Resolucion Gerencial N° 023- 
ij 2022-GDEL/MPS. El mismo que con Proveido N° 002-2023, de fecha 11 de cnero de 2023 de la Sub Gerencia de 

7 Logistica, fue devuelto a la Sub Gerencia de Promocion y Desarrollo Productivo para su atcncion rcspcctiva [adjuntar 
fe de erratas y solicitar elaboracion de Adenda],
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En ese entender, con Informe N° 018-2023-SGPDP-GDEL/MPS, de fecha 17 de enero de 2023, el Ing. Eddison 
Ticsihua Aguilar, Sub Gerente de Promocion y Desarrollo Productivo reitera a la Sub Gerencia de Logistica la solicitud 
de ampliacion de plazo del CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 053-2022-MPS/GM, cuyo 
objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE RESIDENTE PARA EL 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL 
CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN 
LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN 
con CUI N° 2504824, para cuyo efecto adjunto la Resolucion Gerencial N° 001-2023-GDEL/MPS, de fecha 13 de 
enero de 2023.
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ampliacion de plazo de la ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL 
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES 
SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL 
DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN con CUI N° 2504824 por cl periodo de 60 dias calendario, 
que inicia a partir del 10/12/2022 al 07/02/2023.

io.

£^6. Que, con Informe N° 010-2022-MSADPCEPCAL/GDEL/MPS/FFBP, de fecha 05 de diciembre de 2022, el Ing. 
Fernando Fredy Bravo Pongo, Rcsidente del Proyecto, SOLIC1TA al Supervisor del Proyecto la ampliacion de plazo 
del CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 053-2022-MPS/GM, cuyo objeto es la 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE RESIDENTE PARA EL PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA 
ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA 
LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN con 
CUI N° 2504824, por un periodo de 60 dias calendarios [del 10/12/2022 al 07/02/2023] por encontrarse vinculado a la 
ampliacion del proyecto, confonnc a lo resuelto a traves de la Resolucion Gerencial N° 023-2022-GDEL/MPS.I a

7. Que, con Infonne N° 012-2022-S.P/MSADPCEPCAL/GDEL/MPS/EEM, de fecha 05 de diciembre de 2022, el Ing. 
Emil Evangelista Maducno, Supervisor de Proyecto, emite opinion favorable a la solicitud de ampliacion de plazo del 
CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 053-2022-MPS/GM, por un periodo de 60 dias calendarios 
[del 10/12/2022 al 07/02/2023] por encontrarse vinculado a la ampliacion del proyecto, conforme a lo resuelto a traves 
de la Resolucion Gerencial N° 023-2022-GDEL/MPS.

Que, con Informe N° 003-2023-SGPDP-GDEL/MPS, de fecha 09 de enero de 2023, el Ing. Eddison Ticsihua Aguilar, 
Sub Gerente de Promocion y Desarrollo Productive en su condicion de area usuaria, comunica al Gerente de Desarrollo 
Economico Local su opinion favorable a la solicitud de ampliacion de plazo del CONTRATO DE SERVICIOS DE 
CONSULTORIA N° 053-2022-MPS/GM, cuyo objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA DE RESIDENTE PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA 
(SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE 

SPJ AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN con CUI N° 2504824, por un periodo de 60 
' dias calendarios [del 10/12/2022 al 07/02/2023].
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profesionales directamente vinculados al proyeclo, y que habiendose aprobado la ampliation de plazo N° 01 del
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13. Que, niediante el Informe Legal N° 061-2023-0AJ/MPS, de fecha 24 de cncro de 2023, el Abog. Marino Pineda Fidel, 
Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica de la Entidad, emite opinion legal concluyendo que:

1. Sc declare PROCEDENTE la MODIFICACION CONTRACTUAL (ampliacion de plazo N° 0!) en 
relation CL A USULA QUINTA: del plazo de ejecucion de la prestation del CONTRA TO DE SER VIC IOS 
DE CONSULTORIA N° 053-2022-MPS/GM. que tiene por objeto la CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA DE RESIDENTS PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE APO VO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAP A DE 
POST COSECHA (SECADORES SOLARES) V CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA 
LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL DISTRITO DE SA TIPO - DEPARTAMENTO 
JUNIN con CUI N° 2504824, por ti plazo de sesenta [60] dias calendario, ti mismo que se contabilizara 
desde el[10/12/2022] a![07/02/2023] por la causal establecida en elacapite Hi) autorizacion de ampliaciones 
de plazo del numeral 34.2 de! articu/o 34° de !a Ley de Contrataciones del Estado: en cumplimiento del

o- /Vi. Que, con Informe N° 00023-2023-MPS/GAF, de fecha 23 de enero de 2023, la Abog. Lissette Eliana Vergara Morales. 
Gercnte de Administration y Finanzas, solicito al Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica la emision de su infonne 
tccnico legal teniendo en consideracion lo sustentado por las areas usuarias y lo evaluado y determinado tecnicamente 
por la Sub Gerencia de Logistica como organo encargado de contrataciones, respecto a la Adenda al CONTRATO DE 
SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 053-2022-MPS/GM por un plazo de 60 dias calendarios [del 10/12/2022 al 
07/02/2023]; indicando ademas que el referido expediente debera ser remitido a Gerencia Municipal para la emision 
del acto resolutive asi como a Sccrctaria Tecnica del PAD de la Municipalidad Provincial de Satipo, por la demora del 
tramite administrativo corrcspondicnte.

11. Que, con Informe N° 071-2023-MPS/SGL, de fecha 19 de enero de 2023, el Sub Gerente de Logistica, Bach. Cont. 
German Reginaldo Huarcaya, emite su INFORME TECNICO de ampliacion de plazo N° 01 al CONTRATO DE 
SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 053-2022-MPS/GM, por cuanto el Proyeclo: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST 
COSECHA (SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO 
LIBRE AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN con CUI N° 2504824; viene siendo 
ejecutado bajo la modalidad de administracion directa, a cargo de la Entidad, con la intervencion de diversos 
profesionales directamente vinculados al proyeclo, y que habiendose aprobado la ampliacion de plazo N° 01 del 
mencionado proyeclo, corrcspondc aplicar lo establecido en el numeral 158.4 del articulo 158° del RLCE [en virtudde 
la ampliation otorgada. la entidad amplia elplazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal por 
lo que concerniria ampliar el plazo del CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 053-2022- 
MPS/GM, a fin de pennitir alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no cambien los elementos 
determinantes del objeto, para cuyo cfecto arribo a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

“CONCLUSIONES:
[...] sc solicita la modification CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 053-2022- 
MPS/GM, suscrito entre la Entidady el Contratista Bravo Pongo Fernando Fredy [...] configuraria para la 
modification de !a CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUClbN DE LA PREST AC ION 
de acuerdo al numeral 34.1 y por la causal establecida en el acapite Hi) autorizacion de ampliaciones de plazo 
del numeral 34.2 de la Ley de Contrataciones del Estado, en cumplimiento del numeral 158.4 del articulo 158° 
de! reglamento.
DECLARAR PROCEDENTE la modification contractual - Ampliation de Plazo N° 01 del CONTRA TO 
DE SER VIC I OS DE CONSUL TO RIA N°053-2022-MPS/GM. el cual corresponde a los 60 dias calendarios 
solicitados desde el [10/12/2022] a! [07/02/2023]. sin ocasionar desequilibrio econdmico ni fmanciero [...]”. 
RECOMEN DA CI ONES
[...] 2. Una vez emitido su pronunciamiento sobre la MODIFICACION CONTRACTUAL mediante acto 
resolutivo. se cumpla con notiticar a la Sub Gerencia de Logistica para !a correspondiente emision de la 
ADENDA N°01 [...]'’
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En esa misma linea, el numeral 34.9 del articulo 34° de la Ley establece que: "El contratista puede soHcitar la 
ampliation del plazo pactado por atrasos y/o paralizadones ajenas a su volun tad debidamente comprobados y 
que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca ti reglamento
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18. Rcspecto a la ampliation de plazo contractual, el numeral 158.1 del articulo 158° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones establece que procede la ampliation del plazo en los siguientes casos: “[...] b) por atrasos y/o

numeral 158.4 de! Articulo 158° del Reglamento; en men to a los fundamentos de orden factico yjuridico de 
la parte considerativa de la presente opinion legal.

2. Se suscriba la adenda al CONTRA TO DE SER VICIOS DE CONSUL TORI A N° 053-2022-MPS/GM. 
que dene por objeto la CONTRA TAC ION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE RESIDENTS 
PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO 
PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES SOLARES) Y 
CUL TIVOSALTERNA TIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL DISTRITO 
DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN con CUI N° 2504824, por elplazo de sesenta [60] dias 
calendario.

3. Se REMITA COPIAS DE LOS ACTUADOS a secretaria tecnica - Procesos Administradvos 
Disciplinarios, a 11 n de que evaluey de corresponder aperture investigation a lospresuntos funcionarios, que 
no actuaron con diligencia debido al incuinpUmiento de sus fund ones; con forme lo prescribe cl literal d) de! 
articulo 85° de La Ley N°30057. Ley del Servido Civil.

4. Se EMITA cl ado rcsoludvo correspondiente y se notiflque de acuerdo a Ley.

14. Que, la Opinion N° 103-2018/DTN, del Organismos de Supervisiones y Contrataciones del Estado-OSCE, emite su 
pronunciamiento sobre la APLICACIOn SUPLETORIA DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO, donde scnala en su numeral 2.5 que la Primera Disposicion Complcmcntaria Final de la Ley establece lo 
siguiente: “La presente Ley y su Reglamento prevalecen sobre las nonnas del procedimiento administrativo general, 
de derecho publico y sobre aqucllas de derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son deaplicacion supletoria 
todas aquellas contrataciones de bienes, ser vicios u obras que no se sujeten al ambito de aplicacion de la presente 
Ley, siempre que dicha aplicacion no resuite incompatible con las normas especificas que las regu/an y sirvan 
para cubrir un vatio o deficiencia de dicbas normas”. Dcbiendose de entender que la Normativa de Contrataciones 
del estado resulta de aplicacion supletoria a aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que se sujeten a un 
regimen legal de contrataciones. mas aun si en dicho regimen se establece tai supletoriedad siempre que esta aplicacion 
supletoria no resulte incompatible con las normas especificas del referido regimen. Elio concordante con las 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES - segundo parrafo, de la TUO de la LCE.

. Que, el Texto Unico Ordcnado de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en numeral 34.1 del articulo 34° - 
MODIFICACIONES AL CONTRATO que:

"El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento. por orden de la 
entidad o a SOLICITED DEL CONTRA TISTA, para alcanzar la fmalidad del contrato de manera oportuna 
y eficiente. En este ultimo caso la modification debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no 
deben afectar ti equilibrio economico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiaria debe 
compensar econdmicamente a la parte pcrjudicada para restablecer dicho equilibrio. en atencion al principio 
de equidad”.

Que' rnismo modo, el numeral 34.2 del articulo 34° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado regula las 
MODIFICACIONES AL CONTRATO, indicando que el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos:

Ejecucion de prestaciones adicionales,
S Reduction de prestaciones,

Autorizacion de ampliaciones de plazo, y
'S Otros contemplados en la Ley y cl reglamento.
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SE RESUELVE:

numeral 158.4 del Articulo 158° del Rcglamento.

Pdgina 5 de 6

SGi

Con las facultades confcridas por la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y de acuerdo a la delegacion de 
facultades dispuesta por la Resolucion de Alcaldia N° 0017-2023-A/MPS, de fecha 04 de enero de 2023.

paralizaciones no imputables a! contratista”. Asi tambien, el numeral 158.4 senala que: “En virtud de la ampliation 
otorgada. la entidadamplia elplazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal”.
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21. Que, el numeral 261.1 del articulo 261° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimicnto Administrative General 
senala sobre las FALTAS ADMINISTRATIVAS que: las autoridades y personal al servicio de las entidades, 
independientemente de su regimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el tramite de los 
procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente 
suspension, cese o destitucion atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el dano causado y la intencionalidad 
con que hayan actuado [...]; ello concordante con cl literal d) del articulo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, “LA NEGLIGENCIA EN EL DESEMPENO DE LAS FUNCIONES”. En ese entender, corresponde remitir 
copias de los actuados a Secretaria Tecnica del Procedimicnto Administrativo Sancionador [PAD], a fin de que evalue 
y de corresponder aperture investigacion a los presuntos responsables, que no actuaron con la diligencia debido al 
incumplimiento de sus funciones, al NO haber dado celeridad a la solicitud de ampliation de plazo.

19. Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en su articulo 160° MODIFICACIONES AL 
CONTRATO, numeral 160.1 que: Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34° de la Ley, cumplen

I] con siguientes requisitos y formalidades:
I a) In forme tecnico legal que sustente: i) h necesidad de !a modification a fin de cumpiir con ia finaiidad

del contrato de manera oportuna y efitiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto 
de !a contratacion y Hi) que sustente que la modification deriva de hechos sobrevinientes a !a presentation 
de ofertas que no son imputables a las partes.

b) En el caso de contratos sujetos a supervision de terceros, corresponde cont ar con la opinion favorable del 
supervisor. [...]

20. Que, es precise indicar que al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO 
PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS 
ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - 
DEPARTAMENTO JUNIN con CUI N° 2504824 se 1c amplio el plazo de cjecucion por sesenta [60] dias calendarios, 
a traves de la Resolucion Gerencial N° 023-2022-GDEL/MPS, [CONTRATO PRINCIPAL], desde el 10 de diciembre 
de 2022 al 07 de febrero de 2023, hccho quo afecta a lodas las contrataciones de servicios que se encuentran vinculadas 
directamente al contrato principal, por Io que para los servicios corresponde ampliar sus contratos por el mismo plazo 
del que se amplio el contrato principal, desde cl mismo dia que surge efeclo, por lo que es procedente la Ampliation 
de plazo N° 01, del contrato del Rcsidente del proyecto.
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22. Que, la Gerencia Municipal, al momento de emitir la presente Resolucion, lo rcaliza al amparo del principio de 
confianza y del principio de presuncion de veracidad, en cl entendido de que los infomies tecnico legales invocados a 

. lo largo de la presente resolucion, son veraces y objetivos en cuanto al hecho concrete puesto a su consideracion.

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la MODIFICACION CONTRACTUAL [Ampliation de 
Plazo N° 01] en relation a la Clausula Quinta: del plazo de ejecucion de la prestacion del CONTRATO DE 

;. SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 053-2022-MPS/GM, que tiene por objeto la CONTRATACION DEL 
/ SERVICIO DE CONSULTORIA DE RESIDENTE PARA EL PROYECTO; “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA 
(SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE 
AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN con CUI N° 2504824, por el plazo de sesenta 
[60] dias calendarios, contabilizados desde el [10/12/2022] al [07/02/2023]; por la causal estabiecida en el acapite iii) 
autorizacion de ampliaciones de plazo del numeral 34.2 del articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado; en 
cumplimiento de
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ARTICULO QUINTO: La presente resolucion se ampara cn los informes invocados en la parte considerativa de la

DE SATIPO
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a la Secrctaria la publicacion de la presente Resolucion, bajo

1

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, la elaboracion de la Adenda N° 01, del CONTRATO DE SERVICIOS DE 
CONSULTORIA N° 053-2022-MPS/GM, a la Gerencia de Administracion y Finanzas y a la Sub Gerencia de Logistica.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente RESOLUCION al Ing. Agronomo BRAVO PONGO 
FERNANDO FREDY, en el modo y forma de Ley, comunicando la decision adoptada por la Entidad.

ARTICULO CUARTO: REMITIR, copia certificada del presente expediente administrativo a la Secretaria Tecnica de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario [PAD] a traves de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a efectos que 
evaiue y de corrcsponder aperture investigacion a los presuntos responsables que no actuaron diligentemente en el 
desempeno de sus funciones al no haber dado celeridad a la solicitud de ampliacion de plazo, confonne Io prescribe el 
literal d) del articulo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

documentacion que genera la presente Resolucion.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Logistica la notificacion de la presente Resolucion, bajo 
responsabilidad.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE
responsabilidad.
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REGISTRESE, COMUNTQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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—- y misma, asumiendo responsabilidad cada una de las unidades organicas, por la fundamentacion y la sustentacion de la
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