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4. Que, con fecha 12 de agosto de 2022 la Entidad y el Contratista EMIL EVANGELISTA MADUENO, suscribieron el 
CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 052-2022-MPS/GM, cuyo objelo es la CONTRATAC1ON 
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO 

. DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST 
\ COSECHA (SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO 
I LIBRE AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN con CUI N° 2504824, por cl monto 

de S/ 10,000.00 Soles [Diez Mil con 00/100 Soles] con plazo de ejecucion de Cicnto Veinte [120] dias calendarios, 
contabilizados a partir a partir de la suscripcion del acta de inicio del proyeclo, conforme a lo establecido en la clausula 
quinta del referido contrato.

w

VISTOS:
Resolucion Gercncial N° 017-2022-GDEL/MPS de fecha 21 de julio de 2022; Contrato de Servicios de Consultoria N° 
052-2022-MPS/GM, de fecha 12 de agosto de 2022; Resolucion Gerencial N° 023-2022-GDEL/MPS de fecha 13 de 
diciembre de 2022; Informe N° 013-2022-S.P/MSADPCEPCAL/GDEL/MPS/EEM. de fecha 05 de diciembrc de 2022; 
Informe N° 0004-2023-SGPDP-GDEL/MPS, de fecha 09 de enero de 2023; Infonne N° 005-2023-GDEL/MPS, de fecha 
09 de enero de 2023; Informe N° 019-2023-SGPDP-GDEL/MPS, de fecha 17 de enero de 2023; Informe N° 072-2023- 
MPS/SGL, de fecha 19 de enero de 2023; Informe N° 00027-2023-MPS/GAF, de fecha 23 de enero de 2023; Informe 
Legal N° 060-2023-OAJ/MPS, de fecha 24 de enero de 2023; y todos los insertos on el expediente administrativo, y;

5. Que, con fecha 13 de diciembre de 2022, el Ing. Luis Ore Camarena, Gercnte de Desarrollo Economico Local, emitio 
la Resolucion Gerencial N° 023-2022-GDEL/MPS, a traves del cual resolvio en su primer articulo: APROBAR la

f Que, con fecha 21 de julio de 2022, el Ing. Luis Ore Camarena, Gerente de Desarrollo Economico Local, emitio la
Resolucion Gerencial N° 017-2022-GDEL/MPS, a traves del cual resolvio en su primer articulo: APROBAR el 
Expediente Tecnico del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL 
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES 
SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL 
DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN” con CUI N° 2504824, con el presupuesto ascendente a la 
suma de S/ 149,196.00 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Cicnto Noventa y Seis con 00/100 Soles), el mismo que se 
dcsarrollaria bajo la modalidad de administracion dirccta, con un plazo de ejecucion de 4 meses calendarios, cuya 
unidad ejecutora es la UEI GDEL Municipalidad Provincial de Satipo.
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CONSIDERANDO:

1. Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificado por la Ley de la Reforma Constitucional N° 
27680, y postcrionnente por la Ley N° 28607, establece que: “Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, 
economica y administrativa en los asuntos de su compctcncia”. La acotada norma tambien senala que: “La Autonomia 
que la Constitucion Politica del Peru establece para las Municipalidades radica cn la facultad de ejercer actos de 
Gobiemo, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico”.

2. Que, el numeral 20 del articulo 20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que son 
atribuciones del Alcalde, delegar sus facultades administrativas en el Gerente Municipal; texto concordante con el 
Articulo 27° y 39° de la citada norma, cuando senala que la administracion municipal esta bajo direccion y 
rcsponsabilidad del Gerente Municipal [...], resuelve aspectos administrativos a su cargo a traves de Resoluciones y

ZA Directivas, respcctivamenle.
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ampliation de plazo de la ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERV1CIO DE APOYO AL 
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES 
SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL 
DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN con CUI N° 2504824 por el periodo de 60 dias calendario, 
que inicia a partir del 10/12/2022 al 07/02/2023.
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En ese entender, con Infonne N° 019-2023-SGPDP-GDEL/MPS, de fecha 17 de encro de 2023, el Ing. Eddison 
Ticsihua Aguilar, Sub Gerente de Promotion y Desarrollo Productivo reitera a la Sub Gercncia de Logistica la solicitud 
de ampliation de plazo del CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 052-2022-MPS/GM, cuyo 
objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL 
CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN 
LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN 
con CUI N° 2504824, para cuyo efeclo adjunto la Resolucion Gerencial N° 001-2023-GDEL/MPS, de fecha 13 de 
cnero de 2023.

10. Que, con Infonne N° 072-2023-MPS/SGL, de fecha 19 de enero de 2023, el Sub Gerente de Logistica, Bach. Coni. 
German Reginaldo Huarcaya, emite su IN FORME TECNICO de ampliation de plazo N° 01 al CONTRATO DE 
SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 052-2022-MPS/GM, por cuanto el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST

Sub Gerente de Promocion y Desarrollo Productivo en su condition de area usuaria, comunica al Gerente de Desarrollo 
Economico Local su opinion favorable a la solicitud de ampliation de plazo del CONTRATO DE SERVICIOS DE 
CONSULTORIA N° 052-2022-MPS/GM, cuyo objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA 
(SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE 
AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN con CUI N° 2504824, por un periodo de 60 
dias calendarios [del 10/12/2022 al 07/02/2023].

Por lo que, con Infonne N° 005-2023-GDEL/MPS, de fecha 09 de enero de 2023, el Ing. Jaime Machahuay Yaranga,
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6. Que, con Infonne N° 013-2022-S.P/MSADPCEPCAL/GDEL/MPS/EEM, de fecha 05 de diciembre de 2022, el Ing. 

Emil Evangelista Madueno, Supervisor de Proyecto, emite opinion favorable a la solicitud de ampliation de plazo del 
CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 052-2022-MPS/GM, cuyo objeto es la 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA 
ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA 
LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN con 
CUI N° 2504824, por un periodo de 60 dias calendarios [del 10/12/2022 al 07/02/2023] por encontrarsc vincuiado a la 
ampliation del proyecto, conforme a lo resuelto a traves de la Resolucion Gerencial N° 023-2022-GDEL/MPS.

7. Que, con Infonne N° 0004-2023-SGPDP-GDEL/MPS, de fecha 09 de enero de 2023, cl Ing. Eddison Ticsihua Aguilar,
W — • — ■' - — ’ - ................................................................................- ■ ■ - ■■

Gerente de Desarrollo Economico Local, remitio a la Gerencia de Administracion y Finanzas la solicitud de ampliation 
de plazo de la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL 

f CAFfc EN LA ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN
LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN 
con CUI N° 2504824, por encontrarsc vincuiado a la ampliation del proyecto, segun Resolucion Gerencial N° 023- 
2022-GDEL/MPS. El mismo que con Proveido N° 003-2023, de fecha 11 de enero de 2023 de la Sub Gerencia de 
Logistica, fue devuelto a la Sub Gerencia de Promocion y Desarrollo Productivo para su atencion rcspcctiva [adjuntar 
fe de erratas y solicitar elaboration de Adenda],

■^£0112^
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12. Que, mediante el Informe Legal N° 060-2023-OAJ/MPS, de fecha 24 de enero de 2023, el Abog. Marino Pineda Fidel, 
Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica de la Entidad, emite opinion legal concluyendo que:

1. Se declare PROCEDENTE la MODIFICACION CONTRACTUAL (ampliation de plazo N° 01) en 
relacion CLAUSULA QUINTA: del plazo de ejecucion de la prestacion del CONTRATO DE SERV1CIOS 
DE CONSULTORIA N° 052-2022-MPS/GM, que tiene por objeto la CONTRATACION DEL 
SERVIC1O DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE 
EN LA ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS 
EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL DISTRITO DE SAT1PO - 
DEPARTAMENTO JUNIN con CUI N° 2504824, por cl plazo de sesenta [60] dias ealendario, el mismo 
que se contabilizara desde el [10/12/2022] al [07/02/2023], por la causal establecida en cl acapite iii) 
aulorizacion de ampliaciones de plazo del numeral 34.2 del articulo 34° de la Ley de Contrataciones del 
Estado; en cumplimiento del numeral 158.4 del Articulo 158° del Reglamento; en merito a los fundamentos 
de orden factico y juridico de la parte considerativa de la presente opinion legal.

2. Sesuscriba la adenda al CONTRATO DE SERVTCIOS DE CONSULTORIA N° 052-2022-MPS/GM, 
que tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA

£i

COSECHA (SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO 
LIBRE AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN con CUI N° 2504824; vicnc siendo 
ejccutado bajo la modalidad de administracion dirccta, a cargo de la Entidad, con la intervencion de diversos 
profesionales directamente vinculados al proyecto, y que habiendose aprobado la ampliation de plazo N° 01 del 
mencionado proyecto, corrcsponde aplicar lo establecido en el numeral 158.4 del articulo 158° del R.LCE [en virtudde 
!a ampliation otorgada, la entidad amplia ti plazo de los contratos directamente vinculados a! contrato principal por 
lo que concerniria ampliar el plazo del CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 052-2022- 
MPS/GM, a fin de permitir alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no cambien los elementos 
determinantes del objeto, para cuyo cfecto arribo a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

“CONCLUSIONES:
[...] se solicita la modification CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 052-2022- 
MPS/GM, suscrito entre la Entidad y el Contratista Emil Evangelista Madueno [...] configuraria para !a 
modification de la CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION, 
de acuerdo al numeral 34.1 y por la causal establecida en el acapite iii) aulorizacion de ampliaciones de plazo 
del numeral 34.2 de la Ley de Contrataciones del Estado, en cumplimiento del numeral 158.4 del articulo 158° 
del reglamento.
DECLARAR PROCEDENTE la modification contractual - Ampliation de Plazo N° 01 del CONTRA TO 
DESER VICIOS DE CONSUL TO RIA N°052-2022-MPS/GM, el cual corrcsponde a los 60 dias calendarios 
solicitados desde el [10/12/2022] a! [07/02/2023], sin ocasionar desequilibrio econdmico ni tmanciero [...]". 
RECOMENDA CI ONES
[...] 2. Una vez emitido su pronunciamiento sobre la MODIFICACION CONTRACTUAL mediante ado 
resolutivo, se cumpla con notificar a la Sub Gerencia de Logistica para la correspondiente emisibn de la 
ADENDA N°01 [...]”

I '■ "
11. Que, con Informe N° 00027-2023-MPS/GAF, de fecha 23 de enero de 2023, la Abog. Lissette Eliana Vergara Morales. 

Gerente de Administracion y Finanzas, solicito al Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica la emision de su informe 
tecnico legal teniendo en consideracion lo sustentado por las areas usuarias y lo evaluado y determinado tecnicamente 
por la Sub Gerencia de Logistica como organo encargado de contrataciones, respecto a la Adenda al CONTRATO DE 
SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 052-2022-MPS/GM por un plazo de 60 dias calendarios [del 10/12/2022 al 
07/02/2023]; indicando ademas que el referido expediente debera ser remitido a Gerencia Municipal para la emision 
del acto resolutivo asi como a Sccrctaria Tecnica del PAD de la Municipalidad Provincial de Satipo, por la demora del 
tramite administrativo correspondiente.

Si
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‘*£7 contruto puede nwdificurse en /os supuestos contemplados en la Ley y e! Reg/amento, por or den de la 
entidad o a SOLICITUD DEL CONTRA TISTA. para a/canzar la Hnahdaddel contrato de manera oportuna 
y eficiente. En este ultimo caso la modification debe ser aprobada por !a Entidad. Dichas modificaciones no 
dcben afectar el equilibrio econdmico financiero del contrato; en caso contrario, !a parte beneficiaria debe 
compensar ccondmicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio 
de equidad".
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En csa misma linea, el numeral 34.9 del articulo 34° de la Ley cstablece que: "El contratista puede solidtar la 
ampliation de! pl azo pactado por atrasos y/o paralizadones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y 
que modifiquen elplazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento
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15. Que, del mismo mode, el numeral 34.2 del articulo 34° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado rcgula las 
MODIFICACIONES AL CONTRATO, indicando que el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos:

S Ejecucion de prestaciones adicionalcs,
S Rcduccion de prestaciones,

Autorizacion de ampliaciones de plazo, y
Otros contemplados en la Ley y el reglamento.

Respecto a la ampliacion de plazo contractual, el numeral 158.1 del articulo 158° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones establece que procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos: b) por atrasos y/o
paralizadones no imputables al contratista”. Asi tambien, el numeral 158.4 senala que: ”En virtud de !a ampliacion 
otorgada, la entidad amplia dplazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal”.

y 5]

MODIFICACIONES AL CONTRATO que:
A....... .

SUPERVISION DEL PROYECTO: “MEJORAM1ENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL 
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES 
SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE 
DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN con CUI N° 2504824, por el plazo de sesenta 
[60] dias calendario.
Se REMITA COPIAS DE LOS ACTUADOS a secretaria tecnica - Procesos Administrativos 
Disciplinarios, a fin de quo evalue y de corresponder aperture investigacion a los presuntos funcionarios, que 
no actuaron con diligcncia debido al incumplimiento de sus funcioncs; conforme lo prescribe cl literal d) del 
articulo 85° de La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

4. Sc EMITA el acto resolutive correspondiente y se notifique de acuerdo a Ley.
. „ 5
^3. Que, la Opinion N° 103-2018/DTN, del Organismos de Supervisiones y Contrataciones del Estado-OSCE, emite su 

pronunciamiento sobre la APL1CAC16N SUPLETORIA DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL 
'ADO, donde scnala en su numeral 2.5 que la Primera Disposicion Complementaria Final de la Ley establece lo 
ientc: “La presente Ley y su Reglamento prevalccen sobre las normas del procedimicnto administrativo general, 

de derecho publico y sobre aquellas de derecho privado quo le scan aplicables. Asimismo, son de aplicadon supletoria 
todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al am bito de aplicadon de la presente 
Ley, siempre que dicha aplicadon no resulte incompatible con las normas espetificas que las regulan y sirvan 
para cubrirun vacio o deficiencia de dichas normas”. Debiendose de entender que !a Normativa de Contrataciones 
de! estado resu/ta de aplicadon supletoria a aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que se sujeten a un 
regimen legal de contrataciones, mas aun si en dicho regimen se establece tai sup/etoriedad siempre que esta aplicadon 
supletoria no resulte incompatible con las normas especificas del referido regimen. Elio concordante con las 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES - segundo parrafo, de la TUO de la LCE.

14. Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en numeral 34.1 del articulo 34° -



SE RESUELVE:
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21. Que, la Gerencia Municipal, al memento de emitir la presente Rcsolucion, lo realiza al amparo del principio de 
confianza y del principio de presuncion de veracidad, en el entendido de que los infonnes tecnico legales invocados a 
lo largo de la presente rcsolucion, son veraces y objetivos en cuanto al hecho concreto puesto a su consideracion.
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ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la MODIFICACION CONTRACTUAL [Ampliacion de 
Plazo N° 01] en relacion a la Clausula Quinta: del plazo de ejecucion de la prestacion del CONTRATO DE 
SERV1CIOS DE CONSULTORIA N° 052-2022-MPS/GM, que tiene por objelo la CONTRATACION DEL 
SERV1CIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: “MEJORAM1ENTO DEL 
SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA 
(SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE 
AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN con CUI N° 2504824, por el plazo de sesenta 
[60] dias calendarios, contabilizados desde el [10/12/2022] al [07/02/2023]; por la causal eslablecida en el acapite iii) 
autorizacion de ampliaciones de plazo del numeral 34.2 del articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado; en 
cumplimiento del numeral 158.4 del Articulo 158° del Reglamento.
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22. Con las facultades conferidas por la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y de acuerdo a la delegacion de 
facultades dispuesta por la Rcsolucion de Alcaldia N° 0017-2023-A/MPS, de fecha 04 de enero del 2023.

18. Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en su articulo 160° MODIFICACIONES AL 
CONTRATO, numeral 160.1 que: Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34° de la Ley, cumplen

< con siguientes requisites y formalidades:
; J) a) In forme tecnico legal que sustente: 1) la necesidad de la modification a fin de cumplir con !a finalidad
j del contrato de manera oportuna y efidente, ii) que no se cambian los elementos esenciales de! objelo

de la contratacion y iii) que sustente que la modification deriva de hechos sobrevinientes a la presentation 
de ofertas que no son imputables a las partes.

b) En el caso de contratos sujetos a supervision de terceros, corrcsponde con tar con la opinion favorable del 
supervisor. [...]

§

fill 9. Que, es preciso indicar que al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO 

PRODUCTIVO DEL CAFE EN LA ETAPA DE POST COSECHA (SECADORES SOLARES) Y CULTIVOS 
ALTERNATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE AZOPE DEL DISTRITO DE SATIPO - 
DEPARTAMENTO JUNIN con CUI N° 2504824 se le amplio el plazo de ejecucion por sesenta [60] dias calendarios, 
a traves de la Rcsolucion Gerencial N° 023-2022-GDEL/MPS, [CONTRATO PRINCIPAL], desde el 10 de diciembre 
de 2022 al 07 de febrero de 2023, hecho que afecta a todas las contrataciones de servicios que se encuentran vinculadas 
directamente al contrato principal, por lo que para los servicios correspondc ampliar sus contratos por el mismo plazo 
del que se amplio el contrato principal, desde el mismo dia que surge efecto, por lo que es procedente la Ampliacion 
de plazo N° 01, del contrato del Supervisor del proyecto.

Que, el numeral 261.1 del articulo 261° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrative General 
senala sobre las FALTAS ADMINISTRATIVAS que: las autoridades y personal al servicio de las entidades, 
independientemente de su regimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el tramite de los 
proccdimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente 
suspension, cese o dcstitucion atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, cl dano causado y la intencionalidad 
con que hayan actuado [...]; ello concordantc con el literal d) del articulo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, “LA NEGLIGENCIA EN EL DESEMPENO DE LAS FUNCIONES”. En ese entender, correspondc remitir 

| copias de los actuados a Secrctaria Tecnica del Procedimiento Administrative Sancionador [PAD], a fin de que evalue 
' y de corresponder aperture investigacion a los presuntos rcsponsables, que no actuaron con la diligencia debido al 

incumplimiento de sus funciones, al NO haber dado celeridad a la solicitud de ampliacion de plazo.

20.

!

I-r V°



https.;//gob.pe/mun«$aiipo |||

... . »
Pagina 6 de 6

RESOLUClON GERENCIAL N° 030-2023-MPS/GM.
Cc.
Archive personal
Archive Instifucional
GDEL/GAF/SGPDP/SGL/AJ/OTI

ARTICULO QUINTO: La presente rcsolucion se ampara en los infonnes invocados en la parte considerativa de la 
misma, asumiendo responsabilidad cada una de las unidades organicas, por la fundamentacion y la sustcntacion de la 
documentacion que genera la presente Resolucion.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Logistica la notificacion de la presente Resolucion, bajo 
responsabilidad.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE
responsabilidad.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, la elaboracion de la Adenda N° 01, del CONTRATO DE SERVICIOS DE 
CONSULTORI A N° 052-2022-MPS/GM, a la Gerencia de Administracion y Finanzas y a la Sub Gerencia de Logistica.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente RESOLUCION al Ing. Forestal EMIL EVANGELISTA 
MADUENO, en el modo y fonna de Ley, comunicando la decision adoptada por la Entidad.

ARTICULO CUARTO: REMITIR, copia certificada del presente expediente administrativo a la Secretaria Tecnica de 
Procedimiento Administrativo Disciplinary [PAD] a traves de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a cfcctos que 
evalue y de corresponder aperture investigacion a los presuntos responsables que no actuaron diligentemente en el 
desempeno de sus funciones al no haber dado cclcridad a la solicitud de ampliation de plazo, confonne lo prescribe el 
literal d) del articulo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

a la Secretaria la publication de la presente Resolution, bajo

Mg.Econ. MaWAntonio Zampos’Gonzales 
GERENTE MUNICIPAL
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