
RESOLUCION GERENCIAL N° 431- 2022- MPS/GM

Satipo, 29 de noviembre de 2022.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO.

B

CONSIDERANDOS:

/!

^ATIPQ^

i.

ii.

-4io-----------

iJuntos si podemos!

m.
iv.

La consultorfa a fin de culminar con el proyecto solicitado asumid la busqueda de terreno, Io cual ha tornado un tiempopq. 
previsto dentro del plazo establecido, logrdndose encontrar a la fecha un predio ubicado en el Distrito de Coviriali, ^<5

La Sub Cerencia de Desarrollo Urbano y Rural, refiere que han enviado el oficio N° 578-2022-A/MPS, de fecha 15 de septiembre 
donde la MPS requiere a la municipalidad distrital de Coviriali, la donacion de un terrero para realizar la propuesta del 
planeamiento integral de la zona de giros especiales [...] por Io que procedid efectuar una verification in situ del terreno 
materia de donation, detallando las siguientes deficiencias:
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Que, el artfculo 1940 de la Constitucion Politica del Peru, modificado por la Ley de la Reforma Constitucional N° 
27680, y posteriormente por la Ley N° 28607, concordante con el artfculo II de la Ley Organica de Municipalidades, 
Ley N° 27972, establece que: “Los Gobiernos Locales gozan de autonomfa politica, econdmica y administrativa en 
los asuntos de su competencia”. La acotada norma tambien sefiala que: “La Autonomfa que la Constitucion Politica 
del Peru establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de 
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico”.

VISTOS: ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022; CARTA N° 001-2022-SAMZ-ARQ, de fecha 03 de noviembre del 2022; 
'^MNFORME N° 0982-2022-MPS/GDUI-SGDUR, de fecha 15 de noviembre del 2022; INFORME N° 1713-2022-MPS/SGL, de 
Sjjfecha 17 de noviembre del 2022; INFORME N° 0693 -2022-MPS/GAF, de fecha 18 de noviembre del 2022; INFORME LEGAL 

N° 1078-2022-OAJ/MPS, de fecha 24 de noviembre de 2022; y todos los documentos e informes que obran en el 
expediente administrative, y;

3. Que, con fecha 07 de setiembre del 2022, LA ENTIDAD y El Arq. MESIAS ZAMBRANO SAUL ALBERTO, suscribieron la 
ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022, cuyo objeto es la CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN 
PLANEAMIENTO PARA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ZONA DE GIROS ESPECIALES PARA EL 
DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN, por el monto de S/. 36,000.00 Soles

) (Treinta y Seis Mil con 00/100 Soles) con plazo de ejecucion de Setenta y Cinco [75] dfas calendarios, contabilizados
1 / a partir del dfa siguiente de la suscripcidn del Orden de Servicio.

4. Que, mediante la CARTA N° 001-2022-SAMZ-ARQ, de fecha 03 de noviembre del 2022, el Arq. Saul A. Mesias 
Zambrano, solicita AMPLIACION DE PLAZO (90 dfas calendarios),la modificacidn del ambito de intervencidn y 
modificacion en la forma de pago de la ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022, cuyo objeto es la CONTRATACION DE 
SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO PARA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ZONA DE 
GIROS ESPECIALES PARA EL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN, para tai 
efecto adjunta el INFORME N° 01-2022-SAMZ-CE, indicando Io siguiente:

U Jr. Colonos Fundadores N» 312

Habiendo efectuado la busqueda de indice de predios a nombre de la M.D. de Coviriali y no se encontrd ningun predio de 
propiedad, por Io que deduce el terreno solicitado en donacidn no se encuentra inscrita a nombre de la entidad por Io que no 
puede ser materia de donacion.
El terreno propuesto en donacidn se encuentra cerca de una institucion educativa perteneciente al anexo bella vista y no 
cumpliria con Io dispuesto en la LEY N° 28681.
El terreno propuesto colinda con el rio Satipo, por Io que se debe contar con un informe de gestidn de riesgo
El terreno propuesto colinda con un area destinada a actividad de recreativa y turistica

DIC. 2022

2. Que, el numeral 20 del artfculo 20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que son 
atribuciones del Alcalde, delegar sus facultades administrativas en el Gerente Municipal; texto concordante con el 
Artfculo 270 y 390 de la citada norma, cuando senala que la administracion municipal est3 bajo direccion y 
responsabilidad del Gerente Municipal [... ], resuelve aspectos administrativos a su cargo a traves de Resoluciones y 
Directivas, respectivamente.

Se tuvo inconvenientes con establecer el terreno en donde se realizard la propuesta, y segun el requerimiento aprobado bajo 
orden de servicio N° 01590, solo se solicita la propuesta del planeamiento integral para la zona de giros especiales, 
entendiendose que ya se contaba con el terreno en donde se plantearia io solicitado, generdndose un problema con el plazo r .. 
que se tiene para la presentacion de la propuesta y el ambito de intervencidn. KECEPCion

I 2

http://www.munisatipo.gob.pe
mailto:muni-satipo@munisatipo.gob.pe


PLAZO DE PRESENTACION

FORMA DE PAGO:

^.ATIP^

2.1 AMPLIACION DE PLAZO N“ Oi:

Causales previstas en el numeral 158.1. del artfculo 158° de EL REGLAMENTO, como Io son:

1

Por la Primera Condicion; causal “Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista”
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a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplfa el plazo de las 
garantias que hubiere otorgado.

b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.

Otra condicion establecida en el numeral 158.2. del mismo articulo de EL REGLAMENTO para la ampliation de plazo 
contractual, es que esta sea solicitada por el contratista oportunamente.

El presente se encuentra bajo el dmbito de aplicacion del Decreto Legislative N° 295 - Codigo Civil, Directiva ‘‘Proceso para la 
atencion de Requerimientos de Bienes, Servicios u Obras hasta 8 UIT'S en la Municipalidad Provincial de Satipo" aprobada 
mediante Resolucion Cerencial N° 140 -2017-GM/MPS, y supletoriamente la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

propiedad de terceros, inscrito ante la oficina de registros publicos, en donde con autorizacion de los mismos, se nos permite 
intervenir, por ello tambien se solicita ampliar el dmbito de intervencidn a nivel Provincial".

SEGUNDO
ENTREGABLE

TERCER
ENTREGABLE

PRIMER 
ENTREGABLE

A los 165 dias calendarios contados a partir del 
dia siguiente de la recepcidn de la Orden de 
Servicio (a los 10 dias de ampliation de plazo)

A los 85 dias calendarios contados a partir del 
dia siguiente de la reception de la Orden de 
Servicio (a los 10 dias de ampliation de plazo)

A los 105 dias calendarios contados a partir del 
dia siguiente de la reception de la Orden de 
Servicio (a los 40 dias de ampliation de plazo)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

SATIPO
"Con identidad progresista"

La normativa de contrataciones establece que el contratista (para el caso de bienes y servicios), debe de solicitor la ampliation 
de plazo dentro de los siete (07) dias hdbiles siguientes a la notification de la aprobacion del adicional o de finalizado el 
hecho generador del atraso o paralizacion, segun sea el caso; ocurriendo que, si la solicitud de ampliation de plazo es 
presentada con posterioridad de los 07 dias hdbiles dispuestos, entonces la Entidad deberd negar de piano la misma sin mayor 
evaluation del sustento que presenta el contratista.

PLAZO DE SERVICIO:
“ SERVICIO

MONTO A PAGAR__
30% del monto contractual 
40% del monto contractual 
50% del monto contractual

___ _________________________PAGO PARCIAL
Primer pago partial (primer entregable) ______
Segundo pago partial (segundo entregable)
Tercer pago partial (tercer entregable)

. /Que, mediante el INFORME N° 1713-2022-MPS/SGL, de fecha 17 de noviembre del 2022, el Sub Gerente de Logistica, 
/ Lic/Adm. Pedro Abel Cdndor Canchanya, emite INFORME Tt-CNICO de modificacidn contractual (convencional) y

-^mpliacidn de plazo N° 01 a la ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022, indicando Io siguiente:

Que, mediante el INFORME N° 0982-2022-MPS/GDUI-SGDUR, de fecha 15 de noviembre del 2022, la Arq. Ania G. 
Baldeon Orellana - Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, en su calidad de Area Usuaria, declara PROCEDENTE la 
ampliacion de plazo, la modificacion del ambito de intervencidn y la modificacion en la forma de pago de la ORDEN 
DE SERVICIO N° 1590-2022, cuyo objeto es la CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO 
PARA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ZONA DE GIROS ESPECIALES PARA EL DISTRITO DE
SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN, de acuerdo a Io siguiente:

J Jr. Colonos Fundadores 312

a

En atencion a Io expuesto en el documento 2) de los antecedentes del presente informe, y de acuerdo a los lineamientos 
generales establecidos por LA LEY y EL REGLAMENTO, tenemos que la ampliacion del plazo contractual se constituye en un 
derecho reconocido a todo contratista (proveedor de bienes, de servicios o ejecutor de obras) mediante el cual se peticiona a 
una Entidad la modificacion del plazo originalmente pactado para la ejecucion y/o efectivizacidn de las prestaciones objeto del 
contrato, cuyo otorgamiento queda sujeto a la existencia (en la realidad) de los siguientes casos tipicos:

049

tr4'
V-

.Ml
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ESTRUCTURA DE LOS ENTREGABLES
DIAGNOSTICO

Antecedentes
/ Description y andlisis de la problemdtica

Sintesis de la problemdtica
Anexos__________________________________

PROPUESTA DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL
•/ Memoria descriptiva (Area a Intervenir)

Pianos (Area a Intervenir)
Reglamentacion de la zonificacion

■/ Anexos__________________________________
PLANEAMIENTO INTEGRAL DEBIDAMENTE
APROBADO BAJO ACUERDO DE CONCEJO
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Por la segunda condition; “sea solidtada por el contratista oportunamente”

CONDICION HECHO GENERADOR DEL ATRASO

ii Presentation de de la UTD:

2.2 MODIFICACION CONyENCIONAL:

PRIMERA CONDICION:
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i §

Ahora bien, respecto al dmbito de aplicacibn y forma de pago se pasa a detallar las condiciones previstas en el numeral 160.1 
del Art. 160° del RLCE teniendo en consideration el numeral 34.10 del Art. 340 de la Ley pasando a ser Io siguiente:

Hi) Que sustente que la modification deriva de hechos sobrevinientesala presentatidn de ofertas que no son imputables a 
las partes; al respecto, es precise manifestar que la solicitud de cambio del dmbito de aplicacidn y la forma de pago, derivan 
de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas, las mismas que no son imputables a las partes y permitirdn alcanzar su 
finalidad de manera oportuna y eficiente.

Dicha solicitud de ampliation de plazo, se encuentra acompanado de los siguientes documentos: i) Oficio N° 578-2022-A/MPS 
de fecha [15/09/2022], ii) Aetas de Reunion y, iii) Autorizacion para Intervencibn de Predio de fecha [03/11/2022].

Con respecto a este punto, se tiene que, con Carta N° 001-2022-SAMZ-ARQ de fecha [03/11/2022] - Exp. N° 26368, El Arq. Saul A. 
Mesias Zambrano en calidad de El Contratista, presentd a traves de la Unidad de Tramite Documentario de LA ENTIDAD, la 
solicitud de ampliation de plazo por noventa (90) dias.

El Contratista solicita ampliation de plazo, por los siguientes argumentos:
“Se tuvo inconvenientes con establecer el terreno en donde se realizard la propuesta, y segun el requerimiento aprobado bajo 
orden de servicio N° 01590, solo se solicita la propuesta del planeamiento integral para la zona de giros especiales, 
entendiendose que ya se contaba con el terreno en donde se plantearia Io solicitado, generdndose un problema con el plazo 
que se tiene para la presentatidn de la propuesta y el dmbito de intervencidn.

Falta de terreno e donde ejecutar la intervencion del servicio 
initio: [08/09/2022]
Fin incierto: [21/11/2022]

El contratista (para el caso de bienes y servicios), debe de 
solidtar la ampliation de plazo dentro de los siete (07) dias 
hdbiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso 
o parqlizqcion.

MUNICIPALIDAD PROvJlcill |u£I

SatSpo
Con identidad progresista”

La consultoria a fin de culminar con el proyecto solicitado asumio la busqueda de terreno, Io cual ha tornado un tiempo no 
previsto dentro del plazo establecido, logrdndose encontrar a la fecha un predio ubicado en el Distrito de Coviriali, de 
propiedad de terceros, inscrito ante la oficina de registros publicos, en donde con autorizacion de los mismos, se nos permite 
intervenir, por ello tambien se solicita ampliar el dmbito de intervencion a nivel Provincial"

PLAZO DE EJECUCldN 
(ORIGINAL)

A los 75 dias calendario, 
contados a partir del dia 
siguiente de suscrito la 
Orden de Servicio

Jr. Colonos Fundadores N8 312

ii) Que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion; al respecto, la solicitud de modification del 
dmbito de aplicacidn y la forma de pago descrito en el cuerpo de la ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022, no cambia los 
elementos esenciales del objeto de la contratacion, ya que, solo corresponde modificar el dmbito de aplicacidn y la forma de 
pago.

i) Lq necesidad de la modification a fin de cumplir con JaJinalidad del contrato de manera oportuna y eficiente; al 
respecto el contratista, informa que se requiere el cambio del dmbito de aplicacidn y la forma de pago, en ese sentido para 
alcanzar la finalidad publico y la del contrato de manera oportuna y eficiente asi mismo teniendo en consideracion la 
necesidad de contar con una zona de giros especiales a nivel provincial la cual que se encuentra plasmada en el Plan de 
Desarrollo Urbano de Satipo y de acuerdo al extenso trabajo que se requiere para presenter el Planeamiento Integral de Zona 
de Giros Especiales, el Area Usuaria solicita la modificacidn de la ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022, para garantizar la 
ejecucidn correspondiente del servicio.

solicitud a traves 
...... [03/11/2022]

De acuerdo a la normativa, el Contratista tiene derecho a solicitor la ampliacidn de plazo contractual dentro de los siete (07) 
dias hdbiles siguientes al [03/11/2022]; esto es, desde el [04/11/2022] hasta el [14/11/2022] (como plazo maxima). El Contratista 
presentd su solicitud de ampliacidn de plazo el [03/11/2022], encontrdndose dentro de los siete (07) dias hdbiles siguientes de 
la finalization del hecho generador del atraso para que la Entidad pueda declarar procedente una ampliacidn de plazo; sin 
embargo, la entidad al NO haberse pronunciado dentro del plazo establecido en el numeral 158.3 del articulo 158 de El 
Reglamento, [17/11/2022] mediante acto resolutivo, corresponderia declarar PROCEDENTE la ampliacidn del plazo contractual 
por el periodo de noventa (90) dias calendario.

Servicio especializado en 
planeamiento para la 
elaboration del
planeamiento integral de 
zona de giros especiales 
para el distrito de Satipo, 
Provincia de Satipo, 
Departamento de Junin
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SEGUNDA CONDICION:

No corresponde.

TERCERA CONDICION:

SERVICIO

dias

la

DEL

dias

a

a

dias

CONCLUSIONES:

muni-satipo@munisatipo.gob.pe
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H

DECLARAR PROCEDENTE la modification del dmbito de aplicacion y forma de pago estipulado en la ORDEN DE SERVICIO N° 
1590-2022, correspondiente a la description del servicio, todo ello en cumplimiento al objeto del contrato. [...]

SEGUNDO 
ENTREGABLE

TERCER 
ENTREGABLE

PRIMER 
ENTREGABLE

BAJO
DE

DECLARAR PROCEDENTE la modification contractual - AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la ORDEN DE SERVICIO N“ 1590-2022, el 
cual corresponde a los 90 dias calendarios solicitados desde el [22/11/2022] al [19/02/2025], sin ocasionar gastos generales 
estipulado en el numeral 158.5 del Art. 158° del RLCE.
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Que, con INFORME N° 0693 -2022-MPS/GAF, de fecha 18 de noviembre del 2022, el C.P.C. Jaime Robert Luis Almerco 
- Gerente de Administracidn y Finanzas, emite su informe de consolidacion respecto al Expediente Administrative - 
MODIFICACION CONTRACTUAL en relacidn a la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 y MODIFICACION CONVENCIONAL de 
la ORDEN DE SERVICIO N01590-2022; asimismo, solicita a la Oficina de Asesoria Juridica, la emision de un Informe
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y 
la

O

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

SAT“PO

A los 105 
calendarios 
contados a partir del 
dia siguiente de la 
reception de la 
Orden de Servicio (a 
los 40 dias de 
ampliation de plazo)

PLAZO DE 
PRESENTACION 

A los 85 
calendarios 
contados a partir del 
dia siguiente de la 
reception de la 
Orden de Servicio (a 
los 10 dias de 
ampliation de plazo)

A los 165 
calendarios 
contados a partir del 
dia siguiente de la 
reception de la
Orden de Servicio (a 
los 10 dias de 
ampliacidn de plazo)

Notfl: En la presente modification se estd considerando, la 
ampliation de plazo sustentado en el numeral 2.1 del presente 
andlisis.

Q| Jr. Colonos Fundadores N2 312

ESTRUCTURA DE 
LOS ENTRECABLES 

DIAGNOSTICO 
/ Antecedentes 

Description 
andlisis de 
problemdtica 

z Sintesis de 
problemdtica 

/ Anexos 
PROPUESTA I 
PLANEAMIENTO 
INTEGRAL 

Memoria 
descriptiva 
(Area 
Intervenir) 
Pianos (Area 
Intervenir) 
Reglamentacidn 
de la
zonificacidn 
Anexos________

PLANEAMIENTO 
INTEGRAL 
DEBIDAMENTE 
APROBADO 
ACUERDO 
CONCEJO

Sobre La suscripcion de la adenda y su registro en el SEACE; Al haberse justificado y sustentando que la solicitud de 
modification de condiciones contractuales (modification conventional) reune los requisites y formalidades para la 
modificacidn de contrato, corresponderia aprobar la suscripcion de la Adenda N° 01 de la ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022, 
cuyo objeto es la CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO PARA ELABORACION DEL 
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ZONA DE GIROS ESPECIALES PARA EL DISTRITO DE SATIPO, PROVINC1A DE SATIPO, 
DEPARTAMENTO DE JUNIN, modifiedndose Io siguiente:

CONTRATO PRIMIGENIO
________________________DESCRIPCION________________________
CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO 
PARA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ZONA DE 
GIROS ESPECIALES PARA EL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE 
SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.____________________________

CONTRATO PRIMIGENIO
______________________ FORMA DE PAGO______________________
La entidad realizara el pago de la contraprestacion a favor del 
contratista en pago unico, al termino de la aprobacion del 
planeamiento integral, mediante acuerdo de concejo.

ADENDA N° 01 
_______________ DESCRIPCION (MODIFICACION)________________  
CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO 
PARA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ZONA DE 
GIROS ESPECIALES PARA LA PROVINCIA DE SATIPO, 
DEPARTAMENTO DE JUNIN.___________________________________

ADENDA N° 01 
FORMA DE PACO (MODIFICACION)
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Gerencia Municipal, para el acto resolutive

8.

zf
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Que, mediante el INFORME LEGAL N° 1078-2022-OAJ/MPS, de fecha 22 de noviembre de 2022, el Abog. Marino 
Pineda Fidel - Jefe de la Oficina de Asesoria Jun'dica, emite opinion legal al respecto, indicando que “el Contratista 
ha solicitado un plazo adicional de 90 di'as calendarios, segun CARTA N° 001-2022-SAMZ-ARQ [...] en ese sentido, al no 
haber emitido pronunciamiento mediante acto resolutivo la entidad a mas tardar el 17NOV2O22 se tiene por APROBADA 
la solicitud de ampliation de plazo N° 01 a la ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022, por el periodo de treinta (90) dias 
calendario, que comprende desde el dia [22/11/2022] al [19/02/2023], sin ocasionar gastos generates a la entidad. 
Asimismo, corresponde la MODIFICACION CONVENCIONAL de la ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022, conservando el 
contrato su mismo objetivo y finalidad, ello al haberse verificado que se ha cumplido con los siguientes presupuestos: 1) 
La necesidad de la modification a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, 2) Que no se 
cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacidn y 3) Que sustente que la modification deriva de hechos 
sobrevivientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes [...]”. En ese sentido, concluye:

Se REMITA COPIAS DE LOS ACTUADOS a secretaria t&cnica - Procesos Administrativos Disciplinarios, a fin de que evalue y de 
corresponder aperture investigation a los presuntos funcionarios, que no actuaron con diligencia debido al incumplimiento de 
sus funciones; conforme Io prescribe el literal d) del articulo 85° de La Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. [...].

"La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrative general, de derecho publico 
y sobre aquellas de derecho privado que le scan aplicables. Asimismo, son de aplicacion supletoria todas aquellas 
contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al dmbito de aplicacion de la presente Ley, siempre que dicha 
aplicacion no resulte incompatible con las normas especificas que las regulan y sirvan para cubrir un vacio o deficiencia de 
dichas normas’’. Debiendose de entender que la Normative de Contrataciones del estado resulta de aplicacion supletoria a 
aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que se sujeten a un regimen legal de contrataciones, mas aun si en dicho 
regimen se establece tai supletoriedad siempre que esta aplicacion supletoria no resulte incompatible con las normas 
especificas del referido regimen. Elio concomitante con las DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES - segundo pdrrafo, 
de la TUO de la LCE. (Resaltado nuestro).

"f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacidn y las decisiones que se adopten en su ejecucidn deben orientarse al 
cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realization de formalidades no 
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaction de los fines publicos para que tengan una repercusidn positive en 
las condiciones de vida de las personas, asi como del interes publico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los 
recursos publicos’’

Es PROCEDENTE la solicitud de ampliacidn de plazo N° 01 ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022, cuyo objeto es la CONTRATACION 
DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO PARA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ZONA DE GIROS 
ESPECIALES PARA EL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN, periodo de noventa (90) dias 
calendario, que comprende desde el dia [22/11/2022] al [19/02/2023]; todo ello, en merito a los fundamentos de esgrimidos en la 
parte considerativa de la presente opinion legal.

Se suscriba la adenda al ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022, cuyo objeto es la CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN 
PLANEAMIENTO PARA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ZONA DE GIROS ESPECIALES PARA EL DISTRITO DE 
SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN, ampliando el plazo del servicio periodo de noventa (90) dias 
calendario, que comprende desde el dia [22/11/2022] al [19/02/2023].

Es PROCEDENTE la modification contractual (convencional) de la ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022 cuyo objeto es la 
CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO PARA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE 
ZONA DE GIROS ESPECIALES PARA EL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN, 
modifiedndose la clausula del AMBITO DE APLICACION Y FORMA PE PAGO, de acuerdo al numeral 34.1 y por la causal 
establecida en el aedpite iv) otrps contemplados en la Ley y el reglamento del numeral 34.2 de la Ley de Contrataciones del 
Estado.

< - .I?
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10. Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones - Ley N° 30225, en su articulo 2° - PRINCIPIOS QUE RIGEN 
LAS CONTRATACIONES: estipula que las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes 
principios, [...]. Los principios sirven de criterio de interpretacidn para la aplicacion de la presente norma y su 
reglamento, de integracidn para solucionar sus vacios y como parametros para la actuacidn de quienes intervengan 
en dichas contrataciones:

Que, la OPINION N° 103-2018/DTN, del OSCE, mediante el cual emite su pronunciamiento respecto a LA APLICACION 
SUPLETORIA DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, la misma que sehala en el numeral 2.5. que la 
Primera Disposicion Complementaria Final de la Ley, establece Io siguiente:

_ S
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i6. Dicho esto, es preciso indicar que cuando la normativa de Contrataciones del Estado, senala que una modificacion 
conventional debe permitir alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, hate referencia a que 
dicha modification debe permitir que el contrato logre a tiempo la finalidad publica que persigue y hater el mejor 
uso de los recursos publicos para lograr su finalidad. En ese contexto, en el presente caso se advierte que con la 
modification del contrato que se pretende realizar alcanzara cumplir con su finalidad.

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
establece en su articulo 158° AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL, que a la letra dice:

“34.1.El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a 
solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este ultimo caso la 
modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibria econdmico financiero del 
contrato; en caso contrario, la parte beneficiaria debe compensar economicamente a la parte perjudicada para restablecer 
dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad. (El resaltado es nuestro)

34.2. El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales, ii) reduction de 
prestaciones, iii) autorizacion de ampliacion de plazo, y iv) otros contemplados en la Ley y el Reglamento. (El resaltado es 
nuestro).

158.1. "Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos: [...] b) por atrasos y/o paralizaciones no imputables al 
contratista. (Resaltado nuestro).

158.2 El contratista solicita la ampliacion dentro de los siete [7] dias hdbiles siguientes a la notificacion de la aprobacion del 
adicional o de finalizado el hecho generador 0 paralizacion.

34.10. Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras 
modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no sean 
imputables a algunas de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos 
determinantes del objeto. Cuando la modificacion implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la 
Entidad.

158.3 La entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decision al contratista en 
desde el dia siguiente de su presentacion. De no existir pronunciamiento expreso, 
contratista, bajo responsabilidad del titular de la entidad [...]" (Resaltado nuestro).

el plazo de diez [10] dias hdbiles, computado 
se tiene por aprobada la solicitud del
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14. Que, al haberse evidenciado el cumplimiento de las condiciones y/o requisites legales establecidos por el numeral 
34.9 del Articulo 340 de La Ley, y causal b) atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, establecida en el 
numeral 158.1. del articulo 158° de El Reglamento; Asimismo, la entidad al no haberse pronunciado dentro del plazo 
establecido en el numeral 158.3 del articulo 158° del Reglamento, esto es, en el plazo de 10 dias habiles, corresponde 
declarar PROCEDENTE la ampliacion del plazo contractual peticionado por El Contratista, por el periodo de noventa 
(90) dias calendario, para la ejecucion de las prestaciones derivadas de la ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022, ello 
obedece a una ampliacion de plazo de manera automatica.

rOue, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
establece en su articulo 160° MODIFICACIONES AL CONTRATO - numeral 160.1. a la letra dice: Las modificaciones 
previstas en numeral 34.10 del articulo 340 de la Ley, cumplen con siguientes requisites y formalidades:

J Jr. Colonos Fundadores 312

5. Que, conforme estipula el articulo 340 de la LCE, se pueden realizar modificaciones al contrato siempre que la misma 
se encuentre contemplada en la LCE o su Reglamento, ello en razon a que normalmente Io que se constata o 
verifica en la etapa de ejecucidn contractual no va exactamente acorde con Io inicialmente proyectado. Siendo esto 
asi, la aplicacidn de correctives o modificaciones es procedente. Tai como advertimos en parrafos anteriores, la 
regia general para poder realizar una modificacion al contrato, bastara con que una de las partes proponga el 
cambio, la otra acepte y se podra materializar la aludida modificacion, o incluso si es la Entidad, bastara su sola 
orden.

11. Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones, Ley N° 30225 (y sus modificatorias), establece en su 
articulo 34°- MODIFICACIONES AL CONTRATO:

a) Informe tecnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificacion a fin de cumplir con la finalidad del contrato de 
manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratacion y iii) que sustente 
que la modificacidn deriva de hechos sobrevinientes a la presentacidn de ofertas que no son imputables a las partes. (El 
resaltado es nuestro)

b) En el caso de contratos sujetos a supervisidn de terceros, corresponde contar con la opinion favorable del supervisor.
c) La suscripcidn de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a Io establecido por el OSCE.
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ARTICULO NOVENO: ENCARGUESE a la Secretary Ikadon de la presente Resolucion, bajo responsabilidad.

registresE, comuniquese, pubUquese y cumplase
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolucion al Contratista, en el domicilio establecido en la ORDEN DE 
SERVICIO N° 1590-2022.

fICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica, la elaboracidn de la Adenda a la ORDEN DE SERVICIO N° 
0-2022.

ARTICULO OCTAVO: ENCARGUESE 
responsabilidad.

Al 
15
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17. Que, como se puede verificar, la condicion a la que hace referenda la normativa: «...alcanzar la finalidad del 
contrato...», viene a ser por excelencia el elemento justificante al momento de pretender realizar una modificacion, 
ello aplicando los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, como es en el presente caso.

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR PROCEDENTE la modificacidn convencional de la ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022, 
cuyo objeto es la CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAM1ENTO PARA ELABORACION DEL 
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ZONA DE GIROS ESPECIALES PARA EL DISTRITO DE SATlPO, PROVINCIA DE SATlPO, 
DEPARTAMENTO DE JUNIN, modificandose la clausula del AMBITO DE APLICACION Y FORMA DE PAGO, en aplicacion 
del Articulo 2°-Principio de Eficacia y Eficiencia de la Ley de Contrataciones del Estado; numeral 34.1 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y por la causal establecida en el acapite iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento del 
numeral 34.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

19. Con las facultades conferidas por la Ley Organica de Municipalidades - Ley No. 27972 y de acuerdo a la delegacidn 
de facultades administrativas dispuesta por el Decreto de Alcaldia No. 001-2019-A/MPS, y modificado por la 
Resolucion de Alcaldia N° 367-2020-A/MPS, de fecha 30 de setiembre del 2020;

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR bajo responsabilidad, el estricto cumplimiento de la presente resolucion a la Gerencia de 
Administracion y Finanzas y Sub Gerencia de Logistica, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y demas unidades 
organicas que por la naturaleza de sus funciones tengan injerencia en el cumplimiento de la misma, a fin de disponer las 
acciones administrativas correspondientes para el cumplimiento de la presente.

ARTICULO SEPTIMO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes tecnicos referidos en 
la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion 
sobre los hechos materia de la presente resolucion y sirvieron los fundamentos para la emision de la presente.

a la Sub Gerencia de Logistica la notificacidn de la presente Resolucion, bajo

$1/

Lic./Adm. Juan Jeremias Torres Ortiz 
3ERENTE MUNICIPAL

18. Que, la Gerencia Municipal, al momento de emitir la presente Resolucion, Io realiza al amparo del PRINCIPIO DE 
CONFIANZA Y DEL PRINCIPIO DE PRESUNC1ON DE VERACIDAD, referente a los informes que sustentan y sirven para 
la motivacion de la presente Resolucion, los mismos que se encuentran resaltados en la presente y sirve para la 
decision correspondiente.
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I.’^ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la ampliacion de plazo N° 01 a la ORDEN DE SERVICIO N° 1590-2022, 
cuyo objeto es la CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO PARA ELABORACION DEL 
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ZONA DE GIROS ESPECIALES PARA EL DISTRITO DE SATlPO, PROVINCIA DE SATlPO, 
DEPARTAMENTO DE JUNIN, por el periodo de noventa (90) dias calendario, que comprende desde el dia [22/11/2022] al 
[19/02/2023]; todo ello, en merito a los fundamentos de esgrimidos en la parte considerativa de la presente Resolucion.

y1"]) ARTICULO CUARTO: REMITIR copias simples de los actuados a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, para que a traves 
de la Secretaria T^cnica - Procesos Administrativos Disciplinarios, evalue y de corresponder aperture investigacion a los 
presuntos funcionarios, que no actuaron con diligencia, al NO haber dado celeridad a la solicitud de ampliacidn de 
plazo, que ha generado su aprobacion autom^tica conforme al numeral 158.3 del articulo 158° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado; de conformidad a Io prescrito el literal d) del articulo 85° de La Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil.
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