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RESOLUCION GERENCIAL N° 0047 -2023-MPS/GM

Satipo. 20 de fcbrcro del 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

ONSIDERANDO:
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|VISTOS\
Orden de Servicio N° 01790-2022 de fecha 21 de setiembre de 2022; Carta N° 017-2022-ARSR/RO, de fccha 18 de 
octubre de 2022; Informe N° 02710-2022-MPS/SGOP, de fecha 07 de novieinbre de 2022; Informe N° 01347-2022- 
GDU1/MPS, de fccha 11 de noviembre de 2022; Informe 00094-2023-MPS/SGL, de fccha 24 de cnero de 2023; Informe 
N° 00032-2023-MPS/GAF, de fccha 25 de cnero de 2023; Informe Legal N° 073-2023-0AJ/MPS, de fecha 31 de enero 
de 2023; y todos los insertos cn el expediente administrative, y;;
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Que, con Carta N° 017-2022-ARSR/RO, de fccha 18 de octubre de 2022, el Ing. Alan Ronal Suarez Rojas, cn su 
condicion de Residente de Obra, comunica a la Sub Gerencia de Obras Publicas el incumplimiento del servicio y la 
anulacion de la ORDEN DE SERVICIO N° 01790-2022, cuyo objeto cs la CONTRATACION DE SERVICIO DE 
ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA VECINAL TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI - BOCA KINKORI, DISTRITO DE 
RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN'' con CUI N° 2525493 II ETAPA, correspondiente al 100%, 
por acumulacion maxima de penalidades, teniendo cn consideracion que a la fecha se han vencido los plazos y no sc 

. ha cumplido con el servicio contratado.

Uic, con fecha 21 de setiembre de 2022, la Entidad y la Contratista POMALLANQUI LAURA NOEMI idcntificada 
^n RUC N° 10210100445, suscribieron la ORDEN DE SERVICIO N° 01790-2022, cuyo objeto es la

JONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DE 
.A OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI - 

BOCA KINKORI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN” con CUI N° 2525493 II 
ETAPA, por el monto de S/ 2,900.00 [Dos Mil Novecientos con 00/100 Soles], para ser ejecutada en el plazo de diez 
110| dias ealendarios a partir del dia siguiente de la suscripcion de la Orden de Servicio.
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Que, con Informe N° 02710-2022-MPS/SGOP, de fecha 07 de noviembre de 2022, cl Ing. Elix Diaz German, Sub 
Gercnte de Obras Publicas, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infracstructura la resolucion total de la 
ORDEN DE SERVICIO N° 01790-2022, cuyo objeto es la CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS 
DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA VECINAL TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI - BOCA KINKORI, DISTRITO DE RIO
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(. Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificado por la Ley de la Reforma Constitucional N° 
27680, y posteriormente por la Ley N" 28607, cstablccc quo: “Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, 
economica y administrativa cn los asuntos de su competcncia”. La acotada norma tambien senala que: “La Autonomia 
que la Constitucion Politica del Peru establccc para las Municipalidadcs radica cn la facultad de cjercer actos de 
Gobierno, administrativos y de administracion, con sujccion al ordenamiento juridico”.

■"2\ Que, el numeral 20 del articulo 20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidadcs, cstablece que son 
Lsy atribuciones del Alcalde, delcgar sus facultades administrativas cn el Gerente Municipal; texto concordantc con cl 
/ Articulo 27° y 39° de la citada norma, cuando senala que la administracion municipal esta bajo dircccion y 

rcsponsabilidad del Gerente Municipal [...], resuelve aspectos administrativos a su cargo a traves de Resoluciones y 
V® Directivas, respcctivamente.
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TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN” con CUI N° 2525493 II ETAPA correspondiente al 100%, por 
acumulacion maxima de penalidades.

RESOLUClON GERENCIAL N° 047-2023-MPS/GM.
Cc.
Archive personal
Archive Institucional
GDUI/GAF/SGOP/SGL/OPPM/AJ/OTI

6. Siendo asi, con Informe N° 01347-2022-GDUI/MPS, de fccha 11 de noviembre de 2022, el Ing. Fredy Ronald Huaman 
Cunyas, Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, solicita la rcsolucion total de la CONTRATACION DE 
SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI - BOCA 

/ KINKORL DISTRITO DE RIO TAMBO. PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN” con CUI N° 2525493 II ETAPA, 
\ por acumulacion maxima de penalidades, recomendando no seguir el tramitc por danos y pcrjuicios, ya quo el 
)l costo/bcneficio para la Entidad, no amcrita tai perdida de recursos financieros y humanos.
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Que, con Informe N° 00032-2023-MPS/GAF, de fecha 25 de cncro de 2023, la Abog. Lissette Eliana Vergara Morales. 
Gerente de Administracion y Finanzas, solicito al Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica la cmision de su infonne 
tecnico legal teniendo en consideracion Io sustentado por el area usuaria y Io evaluado y determinado tecnicamente por 
la Sub Gcrcncia de Logistica como organo cncargado de contratacioncs. indicando ademas que el referido expediente 
dcbcra ser remitido a Gerencia Municipal para la emision del acto rcsolutivo asi como al Procurador Publico Municipal, 
a fin de exigir al consultor cl cumplimiento del pago de la pcnalidad por mora, teniendo en consideracion el 
costo/bcneficio para la entidad.

7. Que, con Infonne 00094-2023-MPS/SGL. de fecha 24 de enero de 2023, el Bach/Cont. Gennan Reginaldo Huarcaya, 
Sub Gerente de Logistica emite el INFORME TECNICO sobre la RESOLUCION TOTAL de la ORDEN DE 
SERVICIO N° 01790-2022 suscrito con la Contratista POMALLANQUI LAURA NOEMI, cuyo objeto es la 
CONTRATACION DE SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DE 
LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI - 
BOCA KINKORI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN” con CUI N° 2525493 II 
ETAPA por el monto de S/ 2,900.00 [Dos Mil Novecientos con 00/100 Soles] con plazo de ejecucion de diez [ 10] dias 
ealendarios, el mismo que se encucntra bajo cl ambito de aplicacion de Io establecido en la Directiva "Proceso para la 
atencion de Rcquerimientos de Bienes, Servicios u Obras hasta 8 UIT’s en la Municipalidad Provincial de Satipo”. 
Asimismo, Io no previsto sera dispuesto por el Decreto Legislative N° 295-Codigo Civil y cl T.U.O. de la Ley de 

. Contratacioncs del Estado y su Reglamento. En ese entendcr comunica que:
"[...]una vez perfeccionado el contrato, el contratista queda obligado a ejecutar las prestaciones pactadas en 

favor de la Entidad. mientras que esta ultima queda obligada a pagar la contraprestacion acordada. [...] el 
cumplimiento reciproco y oportuno de las prestaciones pactadas por las partes es la situacion esperada en el 
ambito de la contratacibn publica: sin embargo, dicha situacion no siempre se verifica durante la ejecucion 
contractual pues alguna de las partes podria verse imposibilitada de cumplirlas. Ante tai eventualidad la 
normativa de contratacioncs del Estado ha previsto la posibilidad de resolver el contrato. cuando resulte 
imposible ejecutar las prestaciones pactadas [...]
[...] se evidencia que se ha llegado a acumular el monto mdximo de otraspenalidades (l()°/o). al haber arrojado 
el calculo por el monto de S/ 1.087.50 (Un Mil Ochentay Siete con 50/100 Soles)[...] 
CO\CLUSIO\ES
a) La ORDEN DE SERVICIO N° 01790-2022 [...] configura para resolver en forma TOTAL, 

correspondiente al 100% (Unico Ent regable), por la causal establecido en el acapite b) del numeral 164.1 
del articulo 164° del Reglamento. de conformidad con el articulo 36° de la Ley donde establece que la 
entidad puede resolver el contrato, en el caso que: El contratista ha llegado a acumular el monto maxima 
de la penalidadpor mora o I monto mdximo para otras penalidades: asimismo. se procederd de acuerdo al 
numeral 165.4 del Art. 165 del RLCE".

b) [...] se concluye que corresponde aplicar la PENALIDAD POR MORA, por el monto mdximo equivalente 
a la suma de S/290.00 (Doscientos Noventa con 00/100 Soles). [...]. "
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Ley, sienipre que dicha aplicacion no resuHe incompatible con las normas cspecificas que las regulan y sirvan 
para cubrir un vacio o deficiencia de dichas normas”. Debiendose de entender que la Normativa de Contrataciones 
del estado resulta de aplicacion supletoria a aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que se sujeten a un 
regimen legal de contrataciones, mas aim si en dicho regimen se establece tai supletoriedad siempre que esta 
aplicacion supletoria no resulte incompatible con las normas especiftcas del referido regimen. Elio concordantc con 
las DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES - segundo parrafo, de la TUO de la LCE.

Que, cl articulo 36° del Tcxto Unico Ordcnado de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y sus modificatorias. 
regulan sobre la RESOLUCION DE LOS CONTRATOS, que:

"36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato. por caso fortuito ofuerza mayor que imposibilite 
de manera definitiva la continuacion del contrato. por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo 
establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 
imputable a alguna de las partes.

36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los dailosy 
perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de dahos y perjuicios en los casos de corrupcion de 
funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el 
articulo 11. "

9. Que, mediante el Informe Legal N° 073-2023-OAJ/MPS, de fecha 31 de enero de 2023, el Abog. Marino Pineda Fidel, 
Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica de la Entidad, concluye que:

Se RESUELVA de FORMA TOTAL la ORDEN DE SERVICLO 01790-2022, suserito con la 
Contratista POMALLANQUI LAURA NOEMI. cuyo objeto es la CONTRA TACIONDE SERVICIO DE 
ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI - 
BOCA KINKORL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROV1NCIA DE SATIPO - JUNIN” con CUI N° 
2525493 II ETA PA, al haherse conjtgurado la causal establecido en el literal b) del numeral 164.1 del 
articulo 164° del RLCE: por losfundamentos del orden facticoy juridico expuestos en la parte considerativa 
de la presente Opinion Legal.

2. Conforme a lo calculado por el Sub Gerente de Logistica, a traves del In forme N° 0094 -2023-MPS/SGL 
corresponderia la aplicacion de PENALIDAD POR MORA, que equivale al monto de S/ 290.00 
(Doscientos Noventa con 00/100 Soles), por haber incurrido en retraso en la presentacion de la carta de 
cumplimiento del servicio de 15 dias calendario.

3. Se EMITA el ado resolutivo correspondiente y se notifique de acuerdo a Ley.

. Que, la Opinion N° 103-2018/DTN, del Organismos de Supervisioncs y Contrataciones del Estado-OSCE, emite su 
pronunciamiento sobre la APLICACION SUPLETORIA DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO, donde senala en su numeral 2.5 que la Primera Disposicion Complementaria Final de la Ley establece lo 
siguiente: “La presente Ley y su Reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrative general,

1 de derecho publico y sobre aquellas de derecho privado quo 1c scan aplicablcs. Asimismo, son deaplicacion supletoria

1

Asimismo, el Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, senala en el articulo 161° 
PENALIDADES, que:

"161.1. El contrato establece las penalidades apUcabies al contratista ante el incumplimiento injustificado de 
sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por el area usuaria, las mismas que 
son objetivas. razonablesy congruentes con el objeto de la convocatoria.

161.2. La Entidadpre ve en los documcntos de!procedimiento de selcccion la aplicacion de la PENA LIDA D 
POR MORA; asimismo. puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden 
alcanzar cada una un monto maximo equivalente a! diez por ciento (10%) de! monto de! contrato 
vigente. o de ser el caso. del item que debid ejecutarse ". [...]

21
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I os contratos con prestaciones reciprocas, cuando alguna de las partes falt a al cumplimiento de su prestacidn. la otra 
parte puede solicitar el cumplimiento o la resolution del contrato y, en uno u otro caso, la indemnizacion de dados y 
Xperjuicios [...]
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Que, el articulo 164° del RLCE, regula las CAUSALES DE RESOLUCION, cl mismo que prescribe:
"164.1 La Entidad puede resolver e! contrato. de conformidad con el articulo 36° de la Ley, en los casos en 

que el contratista:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legates o reglamentarias a su cargo, pese a 

haber sido requerido para ello;
b) Haya Hegado a acumular el mon to niaximo de la penalidad por mora “o ” el monto maximo para 

otras penalidades, en la ejecucion de la prestacidn a su cargo; o
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacidn, pese a haber sido requerido para 

corregir tai situation. "

s

161.4 Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la 
liquidation final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion 
de la garantia de ftel cumplimiento.

1s
z

C! zts

\^TIPO

J- § ||

Que’ 'a Gcrcncia Municipal, al momento de cmitir la presente Resolucion, Io realiza al amparo del PRINCIPIO DE 
CONFIANZA y del PRINCIPIO DE PRESUNC1ON DE VERACIDAD, en el entendido de que los informes tecnico 
legales invocados a Io largo de la presente resolucion, son vcraces y objetivos en cuanto al hecho concreto puesto a su 
consideracion.

Asimismo. el articulo 165° del RLCE, establcce el PROCED1MIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO. 
indicando que:

‘'[...] 165.4. La Entidadpuede resolver cl contrato sin requerirpreviamentc ei cumplimiento a!contratista, 
cuando se deba a la acumu/acidn de! monto maximo de penaiidad por mora u otras penaiidades o 
cuando la situation de incumpUmiento no pueda scr revertida. En estos casos, basta comunicar a! 
contratista mediante carta notarial la decision de resolver el contrato. "

165.5. La resolution partial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumpUmiento y siempre 
que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la 
resolucion total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tai sentido, el requerimiento 
que se efectiie precisa con claridad que parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumpUmiento. 
De no hacerse tai precision, se entiende que la resolucion es total. "

i L I

15. Por otro lado, el articulo 166° de la normativa desarrollada en el numeral anterior regula los EFECTOS DE LA 
.omD o. RESOLUCION, indicando en el numeral 166.3. que: "Cualquier controversia relacionada con la resolucion del

\contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliation y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias hdbiles 
j siguientes de notificada la resolucion. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, 
se entiende que la resolution del contrato ha quedado consentida. "

4^ >
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16. Que, ej articulo 1428° del Codigo Civil, dispone la RESOLUCION POR INCUMPL1MIENTO senalando que: "En

f iTiy/Que el Codigo Civil establece on su articulo 1429° que: "En el caso del articulo 1428° la parte que se perjudica con 
1 el incumpUmiento de la otra puede requerirla mediante carta por via notarial para que satisfaga su prestacidn. dentro 

de un plazo no menor de quince dias. bajo apercibimiento de que. en caso contrario. el contrato queda resuelto. Si la 
prestacidn no se cumple dentro del plazo sehalado, el contrato se resuelve de plena derecho, quedando a cargo del 
deudor la indemnizacion de daiiosy perjuicios". Del mismo modo, el articulo 1430° senala que: "Puede convenirse 
expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestacidn a su cargo, 
establecida con toda precision. La resolution se produce de plena derecho cuando la parte interesada comunica a la 
otra que quiere valerse de la clausula resolutoria ".
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19. Con las facultades conferidas por la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y de acuerdo a la delegation de 
facultades dispuesta por la Resolution de Alcaldia N° 0017-2023-A/MPS, de fecha 04 de encro del 2023.
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ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a la Sub Gcrcncia de Logistica la notification de la presente Rcsolucion. de 
confonnidad a lo establecido en cl articulo tcrcero de la presente Rcsolucion, bajo responsabilidad.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR a la Secretaria la publication de la presente Rcsolucion, bajo responsabilidad.

ARTICULO PRIMERO: RESOLVER de FORMA TOTAL la ORDEN DE SERVICIO N° 01790-2022, suscrito 
con la contratista POMALLANQUI LAURA NOEMI, cuyo objeto es la CONTRATACION DE SERVICIO DE 
ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA VECINAL TRAMO PUENTE VALLE QUEMPIRI - BOCA KINKORI, DISTRITO DE RIO 
TAMBO, PROVINCI A DE SATIPO-JUNIN”, al haberse configurado la causal establecida cn cl literal b) del numeral 
164.1 del articulo 164° del RLCE; por los fundamentos del orden factico y juridico cxpucstos cn la parte considerativa 
de la presente Rcsolucion.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR. a la Oficina de Procuraduria Publica Municipal, que realicc las acciones 
rApertincntcs con el fin de efectuar cl cobro de penalidad por mora, por el monto de S/ 290.00 [Doscientos Novcnta con 

_ c 4)0/100 Soles], confonne a lo calculado por el Sub Gcrentc de Logistica, a traves del Infonne N° 00094-2023-MPS/SGL; 
*B* •s^/debiendo tencr en consideracion el costo/beneficio para la Entidad.

' /J
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Rcsolucion a la contratista POMALLANQUI LAURA NOEMI, 
en el inodo y fonna de Ley, coniunicando la decision adoptada por la Entidad.

ARTICULO QUINTO: La presente rcsolucion se ampara en los infonnes invocados en la parte considerativa de la 
misma, asumiendo RESPONSABILIDAD cada una de las unidades organicas, por la fundamentacion y la sustentacion 
de la documentacion que genera la presente Rcsolucion; quienes de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinion sobre 
tdss hechos materia de la presente.

p, ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, bajo responsabilidad el estricto cumplimicnto de la presente Rcsolucion a la 
ML Gcrentia de Dcsarrollo Urbano e Infraestructura, Sub Gcrencia de Obras Publicas, Sub Gcrencia de Logistica, Oficina 
r-icdfe Procuraduria Publica Municipal y demas unidades organicas que por la naturaleza de sus funciones tengan injerencia 

tin el cumplimicnto de la misma, a fin de disponer las acciones administrativas correspondientes para el cumplimicnto de 

la presente.

Me. Econ. Mafco Antonio ^am| 
GERENTE MUNICIPAL
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