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Resumen Ejecutivo 

En referencia a la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y 

Planes del SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 

N°00015- 2021-CEPLAN/PCD, se ha efectuado la Evaluación Anual del Plan 

Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2022 del Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Descentralizado – Provias Descentralizado. 

El presente documento muestra el avance de ejecución de las metas físicas 

programadas en cada una de las actividades operativas e inversiones, asimismo, 

establece los indicadores de eficacia obtenidos por cada uno de los Órganos y 

Unidades Orgánicas de la Entidad, los mismos que contribuyen al logro de los 

objetivos y metas institucionales, así como de optimizar el uso de los recursos y 

reducir las brechas en el sector transportes y comunicaciones. 

Las actividades operativas e inversiones realizadas por El Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Descentralizado – Provias Descentralizado contribuyen 

al cumplimiento de Las Acciones Estratégicas Institucionales: AEI.01.02 Inversiones 

y mantenimiento para contribuir a un adecuado nivel de servicio en las redes viales 

departamentales y vecinales y a la AEI.08.01 Procedimientos administrativos 

articulados y transparentes en el MTC, que implementan los Objetivos Estratégicos 

Institucionales: OEI 01 Proveer infraestructura de transporte para la integración 

interna y externa del país y OEI 08 Modernizar la gestión institucional 

respectivamente definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

 

Dentro de los principales logros obtenidos en el año 2022 podemos mencionar: 

➢ Mejoramiento y rehabilitación de 53.99 km de vías vecinales, destacando los 

siguientes proyectos:  

 

- “Rehabilitación del camino vecinal PI 523 desde empalme con PI 521 Leones-

Pilares-Pitayo-El Salto” – 2164899, con ejecución física acumulada culminada al 

100%, con una infraestructura de 17.51 kilómetros de longitud (en el año 2022 

se ejecutó 4.06 km de longitud), beneficiando a 5,661 habitantes. 

 

- “Mejoramiento del camino vecinal Villasol - Maraypampa - Huanucalla -Pillao, 

distrito de Chinchao, provincia y departamento de Huánuco” – 2224062, con 

ejecución física acumulada culminada al 100%, con una infraestructura de 23.26 

km de longitud (en el año 2022 se ejecutó 6.32 km de longitud), beneficiando a 

1,298 habitantes. 

 

- “Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo 3: CA-556: Emp. PE-5N (Huaquillo) – 

Pto. Chinchipe – San José de Lourdes” – 2441228 con ejecución física 

acumulada culminada al 100%, con una infraestructura de 9.17 km de longitud 

(en el año 2022 se ejecutó 7.94 km de longitud), beneficiando a 3,007 habitantes. 

 

➢ Mantenimiento Periódico de 4.04 km de vías vecinales, destacando los 

siguientes proyectos: 

 



 

- “Mantenimiento Periódico del camino vecinal Circuito de Producción Km 15.5 

Carretera Mazamari - Puerto Ocopa - A Dos de Mayo, distrito de Mazamari 

provincia Satipo, región Junín” – 2340601 con ejecución física acumulada 

culminada al 100%, con una infraestructura de 50.04 kilómetros de longitud (en 

el año 2022 se ejecutó 4.04 km de longitud). 

 

➢ Mejoramiento de 356.92 km de vías departamentales, destacando los siguientes 

proyectos: 

 

- “Mejoramiento de la carretera Ramal Pacucha (Desvío Pista) - Pacucha, distrito 

de Pacucha, provincia de Andahuaylas” – 2234357 con ejecución física 

acumulada culminada al 100%, con una infraestructura de 6.27 kilómetros de 

longitud (en el año 2022 se ejecutó 2.41 km de longitud), beneficiando a 9,841 

habitantes. 

 

- “Mejoramiento de la Carretera Emp Pe-36a (Dv. Carumas) -Carumas -

Cuchumbaya - Calacoa -Emp Mo-556 - Emp Mo-102 - Chiaraque -Emp Mo-528 

(Chiarjaque) - Emp Mo-556 -Muylaque - Emp Mo-100 (Sijuaya)- Emp. Mo-528 

(Sijuaya)- Yalaque- Emp. Mo-101(Matalaque)- Emp Mo-100 (Matalaque)- Ubinas 

- Emp Ar-119- Emp Mo -100- Logen - Santa Lucia de Salinas- Moche- Chilitia - 

Emp Pe-34c” – 2444433 con ejecución física acumulada culminada al 100%, con 

una infraestructura de 175.11 kilómetros de longitud (en el año 2022 se ejecutó 

147.13 km de longitud), beneficiando a 16,388 habitantes. 

 

➢ Construcción de 157.15 m de puente vehicular en vía vecinal. 

 

➢ Construcción de 169.18 m de puente vehicular en vía departamental. 

 

➢ Acciones de intervención de emergencias viales en 06, acciones de intervención 
en vías departamentales 50. 
 

➢ Elaboración de 31 expedientes técnicos para el mejoramiento de caminos 
vecinales. 
 

➢ Elaboración de 06 fichas técnicas para estudios de preinversión en vías 
vecinales (02) y departamentales (04). 

 

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas 
Institucionales - AEI 

La ejecución de las actividades operativas e inversiones contempladas dentro 

del Plan Operativo Institucional de Provías Descentralizado contribuyen a las 

acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional 2020 – 

2024 Ampliado del Pliego, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 



 

Avance de ejecución física 

Código Descripción Prioridad N° de AO/Inversión 

Ejecución física 

1° 
Semestre 

 2° 
Semestre 

 Anual 

OEI.01 
Proveer infraestructura de transporte para 
la integración interna y externa del país 

1         

AEI.01.02 

Inversiones y mantenimientos para 
contribuir a un adecuado nivel de servicio 
en las redes viales departamentales y 
vecinales 

2 429 92% 45% 48% 

OEI.08 Modernizar la gestión institucional 8         

AEI.08.01 Procedimientos administrativos articulados, 
automatizados y transparentes en el MTC 

1 38 100% 95% 96% 

              

TOTAL 467       

 

Avance de ejecución financiera 

Código Descripción Prioridad 
Programación 

Financiera Anual 

Ejecución 
Financiera 

Anual 

Avance 
Ejecución 
Financiera 

 

OEI.01 
Proveer infraestructura de transporte para la 
integración interna y externa del país 

1        

AEI.01.02 
Inversiones y mantenimientos para 
contribuir a un adecuado nivel de servicio en 
las redes viales departamentales y vecinales 

2 1 025 044 852 912 126 118 89%  

OEI.08 Modernizar la gestión institucional 8        

AEI.08.01 
Procedimientos administrativos articulados, 
automatizados y transparentes en el MTC 

1 70 062 985 67 864 053 97%  

             

TOTAL 1 095 107 837 979 990 171 89%  

 

Respecto al OEI.01 “Proveer infraestructura de transporte para la integración interna y 

externa del país”, se programaron 429 actividades operativas en la AEI.01.02 (prioridad 

1), presentando un nivel de ejecución del 48%, con programación financiera de S/ 1 025 

044 852,00, de los cuales se devengo S/ 912 126 118,21, lo cual represento el 89%. 

Dentro de las intervenciones podemos destacar el Mejoramiento y rehabilitación de 7.19 

km de vías vecinales, la “Rehabilitación del camino vecinal PI 523 desde empalme con 

PI 521 Leones-Pilares-Pitayo-El Salto” – 2164899 con ejecución física acumulada 

culminada al 100%, con una infraestructura de 17.51 kilómetros de longitud (en el I 

semestre se ejecutó 4.06 km de longitud), que beneficia a 5,661 habitantes.  

Las AOI que contribuyen a la AEI 01.02 son coherentes y pertinentes, dado que la 

UE010 PVD interviene en las carreteras que conforman la red vial departamental (RVD) 

y la Red Vial Vecinal (RVV). Al respecto, es importante aclarar que las competencias 

exclusivas sobre la RVD y RVV son de los respectivos Gobiernos Regionales y Gobierno 

Locales. Provías Descentralizado sólo puede intervenir por medio de convenio 

específico con el correspondiente Gobierno Regional o Local, mediante el cual sede 

temporalmente la competencia sobre un determinado tramo de la red vial. 

Como parte del OEI.08.01 “Modernizar la gestión institucional”, se programaron 38 

actividades operativas en la AEI.08.01, presentando un nivel de ejecución del 96%, con 

programación financiera de S/ 70 062 985,00, de los cuales se devengo S/ 67 864 053.   



 

2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI 

2.1. Nivel de ejecución del POIMediante Resolución Ministerial N°1388-2021-

MTC/01 de fecha 28 de diciembre de 2021, se aprobó el Plan Operativo Institucional 

Anual (POI) 2022 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siendo resultado del 

proceso de ajuste de la programación física y financiera de acuerdo con la 

asignación presupuestal del año 2022. 

Provías Descentralizado tuvo una programación financiera de S/ 1 849 245 551,00 

como parte del PIA 2022, para el desarrollo de 404 Actividades Operativas (AO) 

programadas inicialmente, pero debido a la desagregación de inversiones a nivel 

de componentes de proyectos se incrementaron a 467, con una programación 

financiera en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/1,095,107,837.00 

cuya ejecución financiera acumulada anual a nivel de devengado fue de S/ 979 990 

170,88 representando el 89.49% del mismo. 

El detalle del cumplimiento de las actividades operativas se detalla a continuación:  

 

Cumplimiento de las actividades operativas e inversiones por centro de 

costo 
 

Unidad Ejecutora Total 

Sin Ejecución X= 
0% 

En Proceso 0 < X< 
100% 

En la Meta X ≥ 
100% 

Cantidad % Cantidad % 
Cant
idad 

% 

Dirección Ejecutiva 1 - - - - 1 100.00% 

Oficina de Control Institucional 3 - - - - 3 100.00% 

Secretaria Técnica 3 - - 1 33.33% 2 66.67% 

Oficina de Administración 9 - - - - 9 100.00% 

Oficina de Recursos Humanos 3 - - 2 66.67% 1 33.33% 

Oficina de Tecnologías de la Información 4 1 25.00% - - 3 75.00% 

Oficina de Asesoría Jurídica 3 - - - - 3 100.00% 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 7 - - - - 7 100.00% 

Gerencia de Estudios 112 75 66.96% 4 3.57% 33 29.46% 

Gerencia de Obras 148 50 33.78% 18 12.16% 80 54.05% 

Gerencia de Intervenciones Especiales 140 69 49.29% 25 17.86% 46 32.86% 

Gerencia de Monitoreo y Seguimiento 10 4 40.00% 1 10.00% 5 50.00% 

Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión 
Vial Descentralizada 

4 1 25.00% - - 3 75.00% 

Unidades Zonales 20 - - 7 35.00% 13 65.00% 

TOTAL 467 200 42.83% 58 12.42% 209 44.75% 

 

 

 

 

Cuadro resumen del cumplimiento de actividades operativas e 
inversiones 



 

 

Evaluación del Cumplimiento de Actividades 
Operativas 

N° A. O % 

En la meta: 100% 209 44.75% 

En proceso (1 a 99%) 58 12.42% 

No ejecutado (0%) 200 42.83% 

Actividades operativas programadas anual 467 100% 

 
Respecto al análisis de las actividades operativas que no se ejecutaron (0%), se 
debió a lo siguiente: 

 
➢ A las valorizaciones correspondiente a expedientes técnicos como unidad de 

medida cero en caso no se concluya con la aprobación de los mismos; es por 
ello que tenemos devengados que no necesariamente reportan meta física ya 
que estos corresponden a productos parciales y no al final. 
 

➢ Las actividades operativas que corresponden a la elaboración de expedientes 
técnicos no se lograron culminar por factores socio ambientales, liberación de 
predios y problemas sociales. 
 

➢ Las actividades operativas que corresponden al mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento periódico de vías vecinales y departamentales, no fueron 
ejecutadas por conflictos sociales que derivaron en el bloqueo de carreteras, 
interrumpiendo la cadena de abastecimiento de los contratistas ejecutores de las 
intervenciones de Provías Descentralizado. 
 

➢ Las actividades operativas que corresponde a la Supervisión de Mejoramiento y 
Mantenimiento Periódico de vías vecinales no se lograron ejecutar por 
paralizaciones en la ejecución de las obras. 

 

Plan Operativo Modificado por centro de costo 

  

CC Código Centro de Costos 

POI Modificado 1/ 

N° AO 
Financiamiento 

(S/) 

01.01 Dirección Ejecutiva 1 30 000 

01.02.01 Órgano de Control Institucional 3 501 750 

01.03.01 Secretaría Técnica 3 151 000 

01.04.01 Oficina de Administración 9 53 828 741 

01.04.02 Unidad Zonal de Amazonas 1 261 298 

01.04.03 Unidad Zonal de Ancash 1 327 638 

01.04.04 Unidad Zonal de Apurímac 1 166 570 

01.04.05 Unidad Zonal de Arequipa 1 204 953 

01.04.06 Unidad Zonal de Ayacucho 1 347 079 

01.04.07 Unidad Zonal de Cajamarca 1 226 195 

01.04.08 Unidad Zonal de Cusco 1 183 370 

01.04.09 Unidad Zonal de Huancavelica 1 243 027 

01.04.10 Unidad Zonal de Huánuco 1 75 132 

01.04.11 Unidad Zonal de Ica 1 263 699 

01.04.12 Unidad Zonal de Junín 1 153 405 

01.04.13 Unidad Zonal de La Libertad 1 230 420 



 

01.04.14 Unidad Zonal de Loreto 1 17 632 

01.04.15 Unidad Zonal de Madre de Dios 1 151 443 

01.04.16 Unidad Zonal de Cerro de Pasco 1 214 833 

01.04.17 Unidad Zonal de Piura 1 528 166 

01.04.18 Unidad Zonal de Puno 1 224 883 

01.04.19 Unidad Zonal de San Martín 1 179 482 

01.04.20 Unidad Zonal de Tacna-Moquegua 1 320 121 

01.04.21 Unidad Zonal de Ucayali 1 85 152 

01.05.01 Oficina de Recursos Humanos 3 49 772 473 

01.06.01 Oficina de Tecnologías de la Información 4 5 148 973 

01.07.01 Oficina de Asesoría Jurídica 3 436 834 

01.08.01 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 7 2 139 818 

01.09.01 Gerencia de Estudios 112 38 184 817 

01.10.01 Gerencia de Obras 148 746 237 063 

01.11.01 Gerencia de Intervenciones Especiales 140 173 350 394 

01.12.01 Gerencia de Monitoreo y Seguimiento 10 17 160 847 

01.13.01 
Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial 
Descentralizada 

4 3 760 629 

  Total 467 1 095 107 837 

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO. 
1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a 
cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI 
 

A través de la Resolución Ministerial N° 1113-2022-MTC/01, se aprobó el Plan 

Operativo Institucional Anual (POI) 2022 Modificado - Versión 1 del Pliego 036: 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

El proceso de elaboración del POI Anual 2022 Modificado del Pliego 036 MTC 
responde a la necesidad de formalizar la creación de nuevas actividades operativas, 
así como, las modificaciones y reprogramaciones de metas físicas y financieras de 
las actividades operativas.   

La disminución del presupuesto de la entidad a nivel PIM del año 2022 fue de S/ 

754 137 714,00; la cual fue destinada para la atención de transferencias de partidas 

realizadas a diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la ejecución 

de proyectos de inversión, además de transferencias de recursos realizadas en el 

marco del PATS. 

Dentro de las modificaciones presupuestales destaca principalmente los siguientes 

decretos supremos: D.S. N° 060-2022-EF, aprobada con R.M. N°276-2022-

MTC/01(PATS) y D.S. N° 110-2022-EF, aprobada con R.M. N° 489-2022-MTC/01 

(ART. 14° Ley 31365), dicho dispositivo legal implicó modificación financiera, más 

no física debido a que estos recursos son destinados para la transferencia de 

recursos a los Gobiernos Subnacionales. 

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo 
 



 

Durante el año 2022 los centros de costo de Provías Descentralizado ejecutaron su 

programación de acuerdo al siguiente detalle: 

Código Centro de Costo 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
Financiero 

Anual  
2/ 

Ejecución Física 

1° 
Semestre  

3/ 

2° 
Semestre  

3/ 

Anual   
4/ 

01.01 Dirección Ejecutiva 1 30,000 100 % 100 % 100 % 

01.02.01 Órgano de Control Institucional 3 479,250 100 % 100 % 100 % 

01.03.01 Secretaría Técnica 3 151,000 100 % 90 % 94 % 

01.04.01 Oficina de Administración 9 52,037,892 100 % 100 % 100 % 

01.04.02 Unidad Zonal de Amazonas 1 261,298 100 % 100 % 100 % 

01.04.03 Unidad Zonal de Ancash 1 327,638 100 % 100 % 100 % 

01.04.04 Unidad Zonal de Apurímac 1 165,445 100 % 100 % 100 % 

01.04.05 Unidad Zonal de Arequipa 1 204,953 100 % 100 % 100 % 

01.04.06 Unidad Zonal de Ayacucho 1 347,026 100 % 100 % 100 % 

01.04.07 Unidad Zonal de Cajamarca 1 226,192 100 % 100 % 100 % 

01.04.08 Unidad Zonal de Cusco 1 183,370 100 % 80 % 83 % 

01.04.09 Unidad Zonal de Huancavelica 1 238,822 100 % 100 % 100 % 

01.04.10 Unidad Zonal de Huánuco 1 75,131 100 % 89 % 91 % 

01.04.11 Unidad Zonal de Ica 1 244,359 100 % 80 % 83 % 

01.04.12 Unidad Zonal de Junín 1 153,405 100 % 100 % 100 % 

01.04.13 Unidad Zonal de La Libertad 1 230,418 100 % 100 % 100 % 

01.04.14 Unidad Zonal de Loreto 1 17,400 100 % 50 % 58 % 

01.04.15 Unidad Zonal de Madre de Dios 1 151,443 100 % 80 % 83 % 

01.04.16 Unidad Zonal de Cerro de Pasco 1 214,833 100 % 80 % 83 % 

01.04.17 Unidad Zonal de Piura 1 528,166 100 % 100 % 100 % 

01.04.18 Unidad Zonal de Puno 1 222,883 100 % 100 % 100 % 

01.04.19 Unidad Zonal de San Martín 1 179,481 100 % 100 % 100 % 

01.04.20 
Unidad Zonal de Tacna-
Moquegua 

1 320,120 100 % 100 % 100 % 

01.04.21 Unidad Zonal de Ucayali 1 85,152 100 % 80 % 83 % 

01.05.01 Oficina de Recursos Humanos 3 49,051,717 100 % 89 % 89 % 

01.06.01 
Oficina de Tecnologías de la 
Información 

4 4,216,114 100 % 75 % 75 % 

01.07.01 Oficina de Asesoría Jurídica 3 433,834 100 % 100 % 100 % 

01.08.01 
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

7 1,637,121 100 % 100 % 100 % 

01.09.01 Gerencia de Estudios 112 32,884,336 83 % 25 % 31 % 

01.10.01 Gerencia de Obras 148 695,815,044 96 % 58 % 62 % 

01.11.01 
Gerencia de Intervenciones 
Especiales 

140 126,488,035 85 % 39 % 42 % 

01.12.01 
Gerencia de Monitoreo y 
Seguimiento 

10 11,029,965 94 % 60 % 59 % 

01.13.01 
Gerencia de Fortalecimiento de 
la Gestión Vial Descentralizada 

4 1,358,331 100 % 75 % 75 % 

  Total 467 979,990,171       

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro 
de costos. 
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de 
costos. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

Asimismo, informamos la situación de los principales proyectos que se encuentran 

dentro de la cartera de PVD, que a continuación, se detalla: 



 

Proyectos en ejecución 

Nº CUI Departamento Nombre de la inversión 
Meta 
Total 

Monto 
contratado / 

Convenio 

Avance 
Físico 
Acum 
2022 

Estado Situacional 

1 2397861 Apurímac 
Creación del Puente Kutuctay y 
accesos 

180 
m 

 S/ 
43,899,905.28 

23.22% 
Obra en ejecución, 
inicio: 25/07/2022 

2 2438848 Cajamarca 
Mejoramiento del camino vecinal CA-
666: EMP. PE-04 C (Cruce puente) - 
EMP. CA-666 (Cruce Lanchema) 

24.55 
km 

S/ 
22,165,607.99 

21.56% 
Obra En Ejecución. 
Reinició el 11/08/2022 

3 2241795 Huánuco 
Construcción del Puente Vehicular 
Salvador. 

300 
m 

 S/ 
89,950,643.00  

74.01% 
Obra en ejecución, 
reinició el 01/05/2022 

4 2465317 Moquegua 

Mejoramiento y recuperación del 
camino vecinal MO-590: Emp. PE-36-
A. (Samegua) - EMP-MO-602, distrito 
de Samegua - provincia de Mariscal 
Nieto - departamento de Moquegua 

8.69 
Km 

 S/ 
67,840,609.00  

63.11% 
Obra en ejecución, 
reinició el 01/05/2022 

5 2210922 Loreto 

Mejoramiento de la carretera 
Saramiriza-Borja, distrito de 
Manseriche - Datem del Marañón - 
Loreto 

16.23 
Km 

 S/ 
69,473,849.00  

18.89% 
Obra en ejecución, 
reinició el 13/06/2022 

 

Proyectos convocados 

Nº CUI Departamento Descripción del tramo Meta Total Monto referencial Estado Situacional 

1 2396822 Cusco 
Creación del puente Santa Lucia y 
accesos 

100 m  S/ 28,909,646.34  
Buena Pro 
Reprogramada: 
19/01/2023 

2 2239036 San Martín 

Construcción del puente vehicular 
Tarata Sobre el Rio Huallaga, 
provincia de 
Mariscal Cáceres, región San 
Martin. 

510 m  S/ 332,334,554.58  
Buena Pro 
Reprogramada para el 
19/01/2023 

3 2266582 Loreto 

Saldos de Obra: “Mejoramiento de 
la Carretera tramo: Quistococha -
Zungarococha - LLanchama, 
distrito de San Juan Bautista - 
Maynas - Loreto" 

11.48 km  S/ 78,156,386.18  Buena Pro 10/02/23 

4 2266582 Loreto 

Supervisión de Saldos de Obra: 
“Mejoramiento de la Carretera 
tramo: Quistococha -
Zungarococha - LLanchama, 
distrito de San Juan Bautista - 
Maynas - Loreto" 

  S/ 3,886,515.49 Buena Pro 14/02/23 

5 2391640 Apurímac 

Mejoramiento y Rehabilitación del 
Camino Vecinal Haquira - Patan – 
Ccocha Despensa - Huanca - 
Umuyto - Piscocalla - Pampa San 
José Challhuapujio, Distrito de 
Huaquira - Provincia de 
Cotabambas - Departamento de 
Apurímac" 

47.27 km  S/ 56,397,728.30 Buena Pro 16/01/23 

 

Adicionalmente, se describe a continuación las acciones ejecutadas por cada Gerencias 

y Oficinas: 

➢ Acciones ejecutadas por la Gerencia de Obras: 

Obras culminadas 

- “Rehabilitación del camino vecinal PI 523 desde empalme con PI 521 Leones-
Pilares-Pitayo-El Salto” – 2164899. 
 



 

- “Mejoramiento de la carretera Ramal Pacucha (Desvío Pista) - Pacucha, distrito 
de Pacucha, provincia de Andahuaylas, Apurímac” – 2234357. 

 

- “Mejoramiento del camino vecinal Villasol - Maraypampa - Huanucalla - Pillao, 
distrito de Chinchao, provincia y departamento de Huánuco” – 2224062. 
 

- “Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo 3: CA-556: Emp. PE-5N (Huaquillo) – 
Pto. Chinchipe – San José de Lourdes, Cajamarca” – 2441228. 
 

- Mantenimiento Periódico del camino vecinal Circuito de Producción Km 15.5 
Carretera Mazamari - Puerto Ocopa - A Dos de Mayo, Junín. 

 

Obras en ejecución: 

 

- 05 obras con CUI N°: 2241795, 2465317, 2210922, 2397861 y 2438848. 

 

Obras paralizadas temporalmente: 

- 06 obras con CUIN°: 2175072, 2275908, 2210016, 2160642, 2115571 y 
2217927. 
 

Obras convocadas: 
 

- 04 obras con CUI N°: 2396822, 2266582, 2239036 y 2391640. 
 
Obras convocadas: 
 

 

- 12 proyectos con CUI N°: 2379897, 2190451, 2175725, 2322198, 2320457, 
2018301, 2292521, 2221727, 2414900, 2389685, 2432860 y 2432959. 

 

En relación a la obra “Rehabilitación del Camino Vecinal Paccha - Malpaso – 
Marcapomacocha, Junín”- con CUI N° 2112512, como consecuencia de la 
resolución del contrato de fecha 14.05.2021, por causal de falta de transitabilidad 
y/o acceso a la zona del proyecto por acciones de terceros impiden continuar 
con la ejecución de la obra, la misma que fue ratificada por la Gerencia de Obras, 
aprobándose la liquidación con Resolución Gerencial N° N°32-2021-MTC/21, 
quedando consentida el 15.10.2021 por la Gerencia de Obras. Asimismo, la 
Gerencia de Obras a solicitud de la Gerencia de Estudios, se pronuncia, 
señalando que, corresponde cerrar el proyecto y realizar un nuevo proyecto de 
inversión, debido a que la modificación que se pretende realizar corresponde a 
cambios en la concepción técnica del proyecto.  

 

- Respecto a la obra “Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal San 
Rafael - Chacatama - Huancabamba - Cashayog – Huillaparac, Huánuco”- CUI 
N° 2216179, se resolvió el contrato, mediante Carta Notarial N°16- 2022-
MTC/21.OA de fecha 19.01.2022, es notificada al contratista. Con fecha 
25.02.2022 se firmó el acta de constatación física de la obra. Mediante Oficio 
N°380-2022-MTC/21 de fecha 08.03.2022 se solicitó al supervisor el informe de 
Cierre y determinación del saldo de obra, para la respectiva formulación del 
expediente de Saldo de Obra.  
El supervisor presentó el informe de cierre y saldo de obra a la UZ de Huánuco, 

el cual fue observado mediante Oficio N°316-2022- MTC/21.UZ.HCO de fecha 

16.05.2022. Asimismo, con fecha 09.06.2022, la Secretaría Arbitral comunicó el 



 

archivamiento del arbitraje por falta de pago del contratista (gastos arbitrales), 

por lo cual, mediante Oficio N° 01223-2022-MTC/21.GO de fecha 23.06.2022, se 

comunica al contratista que, debido al archivamiento del arbitraje, la resolución 

de contrato queda consentida. Mediante Carta N° 016-2022-JAMC-CBI/RC, el 

Supervisor presenta el levantamiento de observaciones del Informe de Cierre de 

Obra y Determinación del Saldo de Obra correspondiente a la Resolución del 

Contrato. 

Con Memorando N° 02967-2022 de fecha 06.09.2022, la GO solicita a GE 

gestionar la formulación del expediente del saldo de obra a la brevedad posible. 

➢ Acciones ejecutadas por la Gerencia de Estudios:  

En elaboración: 

 

- 26 expedientes técnicos, 09 de ellos financiados a través de Recursos Ordinarios 
y 17 a través de PATS. 
 

- 01 estudio de preinversión bajo la modalidad de administración directa y 01 
proyecto emblemático de perfil reforzado (Ley Nª 30670 que declara de 
necesidad pública). 
 

- 28 expedientes técnicos de los cuales 22 corresponden a carreteras y 06 a 
puentes. 
 

- 51 caminos vecinales a nivel de expediente técnico financiados por PATS. 
 

- 10 corredores viales alimentadores a nivel de perfil financiados por PROREGION 
pendiente de reclasificación de vías vecinales a departamentales. 
 

- 09 planes de mejoramiento aprobados (corredor vial N°01, N°06 tramo 6A y 6B, 
N°07 tramo I y II, N°08 – sector I y II, N°09 y N°11). 
 

- 08 planes de conservación aprobados (corredor vial N°01, Nª07 tramo I y II, 
corredor vial N°09, corredor vial N°06 tramo I y II, corredor vial N°08 tramo I y 
corredor vial N°11). 
 

- 02 estudios definitivos, los cuales obedecen a los compromisos asumidos por la 
Dirección Ejecutiva en el marco de influencia en el VRAEM:   

i) Construcción del Camino Vecinal Llamanniyocc-Vizcatan Alto con CUI N° 
2300365, en elaboración del expediente técnico mediante contrato N° 
040-2019-MTC/21. Actualmente, en revisión del Instrumento de Gestión 
Ambiental del estudio a fin de ser enviado a la DGAAM. 

 

ii) Mejoramiento del Camino Vecinal Pacobamba – Huironay – Ccebraamba 
- Abra Cusqueña con CUI N°2190450, en elaboración del expediente 
técnico del saldo de obra por Administración Directa. Por iniciar el 
procedimiento de selección del servicio de elaboración de la modificación 
de la DIA del proyecto. 

 

- Se suscribió el Convenio de Asistencia Técnica N°298-2021-MTC/21 con el 
Gobierno Regional de Arequipa, el Convenio de asistencia técnica N°318-2021-
MTC/21 con el Gobierno Regional de Ayacucho y el Convenio N°369-2021-
MTC/21 con Gobierno Local de Tacabamba – Cajamarca. 
 



 

- 05 estudios en proceso de selección para proyectos con CUI N° 136958, 
2490599, 138433, 177795 y 2455799. 
 

➢ Acciones ejecutadas por la Gerencia de Intervenciones Especiales 
 
- Prevención y atención de emergencias viales – Camino Departamental: 

Se atendieron 09 rutas afectadas, entregando un total de 4 957,85 galones de 
combustible. 
 

- Prevención y atención de emergencias viales – Camino Vecinal: 
Se atendieron 377 rutas afectadas, entregando un total de 249 482,60 galones 
de combustible. 
 

➢ Acciones ejecutadas por la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial 
Descentralizada  
 
- Se capacitó a 296 profesionales de los gobiernos locales provinciales y 

distritales, capacitacion orientada a la incorporacion de recursos financieros en 
el marco del DS N°175-2022.EF - “Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2022, a favor de la Contingencia, del MTC 
y de diversos Gobiernos Locales”. 

 

- Se capacitó a 487 profesionales de 234 unidades ejecutoras referido a la 
elaboración de la Ficha Técnica Socio Ambiental – FITSA. 

 

- Se capacitó a 2,333 profesionales de 291 gobiernos provinciales y distritales, 
relacionado a la elaboración del expediente técnico de puentes de menores 
luces, concerniente en: i) suelos - geotecnia- pavimentos, ii) costos y 
presupuesto, iii) topografía y presupuesto, iv) hidrología e hidráulica y v) 
estructuras. 
 

- Se capacitó a 555 profesionales de los gobiernos locales provinciales y 
distritales, orientado al cumplimiento del registro oportuno en el Sistema de 
Puentes de Menores Luces de Provias Descentralizado, el avance físico y 
financiero de la inversión de acuerdo al DS N°175-2022.EF y DS N°229-2022. 
EF. 

 

- Se sensibilizó a 213 profesionales de los gobiernos locales en la metodología 
para elaborar el Plan Vial Provincial Participativo y sus diferentes 
responsabilidades del Convenio para el monitoreo y seguimiento de la 
elaboración del PVPP. 

 

- Se capacitó a 296 profesionales de 19 gobiernos locales referido a la elaboración 
de los Inventario Vial para la Planificación Estratégica – IVPE. 

 

- Se capacitó a 602 profesionales de 140 gobiernos subnacionales entre gobierno 
provincial y distrital sobre los procedimientos a seguir para solicitar ante el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones –MTC la inscripción de una carretera 
no clasificada. 

 

- Con asistencia técnica de la Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial 
Descentralizada, se logró la culminación de veintiún (21) Planes Viales 
Provinciales Participativos -PVPP. 

 

➢ Acciones ejecutadas por la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento 
 



 

- Se cumplió el 100% de la meta física programada anual, realizándose las 
contrataciones de personal con la finalidad de cumplir con los objetivos 
institucionales de la Gerencia, entre ellos, al equipo de Transferencias, al equipo 
de Mantenimiento y personal de apoyo administrativo.  

- A través del Sistema de Seguimiento de Proyectos (SSP), la GMS viene 
realizando el monitoreo y seguimiento a un total de 413 proyectos de inversión, 
de los cuales 381 PI tienen una meta de 7,814 km de carreteras y 32 PI tienen 
una meta de 4,369 m de puentes. Dichos proyectos se encuentran en diversos 
estados situacionales (elaboración de expediente técnico, actos previos, 
convocatoria, ejecución, culminados, paralizados y liquidados). 

- En el marco de la Resolución Ministerial N.° 900-2018-MTC/01.02 y la 
Resolución Directoral N.° 166-2021-MTC/21 que modifica la Directiva N.° 7-
2018-MTC/21, se cuenta con un total de 698 solicitudes de financiamiento 
presentadas por Gobiernos Regionales y Locales a través del Sistema de 
Priorización de Proyectos – SPP, cuya situación actual está en registro, 
admisibilidad, calidad técnica y en abandono; de los cuales y 31 PI fueron 
declarados Aptos en el 2022, de los 11 PI fueron financiados mediante DS Nº 
110-2022-EF, 02 PI financiados mediante DS Nº 096-2022-EF, estando 
pendiente el financiamiento de 18 PI. 

 
- Se viene realizando el Monitoreo y Seguimiento a proyectos de inversión a cargo 

de Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales, en el marco del PATS para los 
CUI 2457792, 2458011, 2457901, 2458319, 2457743, 2458223 y 2458647; así 
como el monitoreo y seguimiento de la transferencias de recursos por un total de 
S/ 712 929, para la elaboración de 6 expedientes técnicos y S/ 137 596 639 para 
la ejecución de 71 servicios de mantenimiento periódico. 

- Se realizó el Monitoreo y Seguimiento a mantenimiento vial a cargo de Gobiernos 
Regionales y Locales, que cuentan con asignación de recursos en su PIA 2022 
y de la reactivación económica aprobado Decreto de Urgencia N.° 070-2020. 

 
- Monitoreo y seguimiento realizado por Provias Descentralizado a través de la 

Gerencia de Monitoreo y Seguimiento a las 975 inversiones, así como las 
coordinaciones llevadas a cabo con las Unidades Zonales, se presenta el estado 
situacional físico de las inversiones de infraestructura vial en puentes de 
menores luces (IOARR). 

 
- Procedimiento inicial para el Monitoreo y Seguimiento de la elaboración de la 

línea de base y evaluación de impacto, cuya ejecución se encuentra programado 
para el segundo semestre del presente año, correspondiente al Programa de 
Infraestructura Vial para la Competitividad Regional – PRO REGIÓN. 

➢ Acciones ejecutadas por la Oficina de Asesoría Jurídica 
 

- Se cumplió el 100% de la meta física programada anual, realizándose los pagos 
de las contrataciones de consultorias individuales en el marco del PATS para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales; y, a través de esta actividad, se 
coberturaron los servicios de terceros del 30% del personal de la Oficina de 
Asesoría Júridica, entre ellos, al personal de asistencia jurídica - administrativa.  

➢ Acciones ejecutadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
 

Respecto a la Programación Multianual de Inversiones y Modernización: 
 



 

- Mediante Memorando N°920-2022-MTC/21, se solicitó la incorporación de una 
(01) inversión identificada con Código Nº 2154492 en la Cartera de Inversiones 
del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2022 – 2024. 

 
- Mediante Memorando N°847-2022-MTC/21, se solicitó la incorporación de una 

(01) inversión identificada con Código Nº 2563487 en la Cartera de Inversiones 
del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2022 – 2024. 
 

- Mediante Memorando N°803-2022-MTC/21, se solicitó la incorporación de una 
(01) inversión identificada con Código Nº 2223999 en la Cartera de Inversiones 
del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2022 – 2024. 
 

- Mediante Memorando N°800-2022-MTC/21, se solicitó la incorporación de una 
(01) inversión identificada con Código Nº 2556878 en la Cartera de Inversiones 
del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2022 – 2024. 
 

- Mediante Memorando N°765-2022-MTC/21, se solicitó la incorporación de una 
(01) inversión identificada con Código Nº 2560067 en la Cartera de Inversiones 
del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2022 – 2024. 
 

- Mediante Memorando N°689-2022-MTC/21, se solicitó la incorporación de cuatro 
(04) inversiones identificadas con Códigos N° 2458223, 2458319, 2457901 y 
2457792 en la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones 
(PMI) 2022 – 2024. 
 
Mediante Memorando N°634-2022-MTC/21, se solicitó la incorporación de una 
(01) inversión identificada con Código Nº 2029346 en la Cartera de Inversiones 
del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2022 – 2024. 
 

- Mediante Memorando N°032-2022-MTC/21, se solicitó la incorporación de tres 
(03) inversiones identificadas con códigos únicos N°2216179, 2164899 y 
2322198 en la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones 
(PMI) 2022 – 2024. 
 

- Mediante Memorando N°055-2022-MTC/21, se solicitó la incorporación de cinco 
(05) inversiones identificadas con Códigos N° 2391609, 2533796, 2530505, 
2525044 y 2513626 en la Cartera de Inversiones del Programa Multianual de 
Inversiones (PMI) 2022 – 2024. 
 

- Mediante Memorando N°068-2022-MTC/21, se solicitó la incorporación de seis 
(06) inversiones identificadas con Códigos Nº 2412673,2497923, 2498029, 
2500861, 2458048 y 2458643 en la Cartera de Inversiones del Programa 
Multianual de Inversiones (PMI) 2022 – 2024. 
 

- Mediante Memorando N°068-2022-MTC/21, se solicitó la incorporación de una 
(01) inversión identificada con Código Nº 2173359 en la Cartera de Inversiones 
del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2022 – 2024. 
 

- Se aprobó la Directiva N°001-2022-MTC/21 “GESTIÓN Y PROPUESTA ANUAL 
DE PROGRAMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE COMPETENCIA 
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES” mediante 
Resolución Directoral N°51-2022-MTC/21. 
 

- Se aprobó la Directiva N°002-2022-MTC/21 “PROCEDIMIENTO PARA LA 
EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE FONDOS REMESADOS EN LA MODALIDAD 
DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
PROVIAS DESCENTRALIZADO Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO” 
mediante Resolución Directoral N°102-2022-MTC/21. 



 

 
Respecto a la gestión del presupuesto público: 
 

- Se gestionaron y analizaron mil quinientos (1500) certificaciones de crédito 
presupuestario, tanto para la creación, ampliación o rebaja; según necesidad. 
 

- Se efectuaron catorce (14) modificaciones entre pliegos por un total de S/ 
607’207,270.00 (Seiscientos siete millones doscientos siete mil doscientos 
setenta con 00/100 soles). 
 

- Se gestionaron mil cuarenta y cinco (1045) modificaciones presupuestarias 
dentro de PVD, por un total de S/ 1’210,520.37 (Un millón doscientos diez mil 
quinientos veinte con 37/100 soles). 
 

- Se realizó tres (03) modificaciones presupuestarias entre unidades ejecutoras 
por un total de S/ 186’153,816.00 (Ciento ochenta y seis millones ciento 
cincuenta y tres mil ochocientos dieciseis con 00/100 soles). 
 

- Se realizaron dos (02) créditos suplementarios, por un total de S/21’282,360.00 
(Veintiuno millones doscientos ochenta y dos mil trescientos sesenta con 00/100 
soles). 

 
Respecto a gestión del planeamiento: 

 
- Mediante Memorando N° 943-2022-MTC/21, se remitió la validación de la 

Propuesta de Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado Versión 1 del 
Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
- Mediante Memorando N° 836-2022-MTC/21, se remitió la Evaluación de 

Implementación del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2018-2026, 
correspondiente al año 2021. 
 

- Mediante Memorando N° 833-2022-MTC/21, se remitió la validación de la 
Propuesta de Directiva para Planeamiento Operativo Institucional del Pliego 036 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

- Mediante Memorando N° 774-2022-MTC/21, se remitió el Informe de Evaluacion 
de la Implementacion del Plan Operativo Institucional Anual 2022 consistente 
con el Presupuesto Institucional de Apertura del Ministerio deTransportes y 
Comunicaciones - Primer Semestre. 
 

- Mediante Memorando N° 304-2022-MTC/21, se remitió la validación de la 
propuesta del Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025 del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. 
 

- Mediante Memorando N° 218-2022-MTC/21, se remitió la validación del Plan 
Estrategico Institucional (PEI) ampliado del horizonte temporal del PEI 2020 – 
2024 al año 2026. 
 

- Mediante Memorando N° 164-2022-MTC/21, se remitió el Informe de 
Implementación del POI Anual 2021 modificado versión 1 del MTC. 
 

- Mediante Memorando N° 157-2022-MTC/21, se remitió el reporte de seguimiento 
y evaluación de resultados del PEI 2020 – 2024 correspondiente al año 2021.  

 

➢ Acciones ejecutadas por la Oficina de Administración 
 



 

Sobre la gestión de las contrataciones y abastecimiento de la Entidad: 
 

- En el período 2022, se gestionaron dos mil setecientos cincuenta y uno (2 
751) órdenes de servicio. 

 
- Del mismo modo, se emitieron setenta y uno (71) órdenes de compra. 
 
- De acuerdo con el SEACE, se gestionaron doscientos cincuenta y uno (251) 

procesos de selección. 
 

En materia de gestión contable, control previo, programación y ejecución de 
pagos: 

 
- Se emitieron 11 002 Comprobantes de pago (emitidos por la Unidad 

Ejecutora). 

➢ Acciones ejecutadas por la Oficina de Recursos Humanos 
 

Respecto a la gestión de los recursos humanos de PVD: 
 

- Se cumplió con la actividad de ejecución del Pago de planillas CAS, Es salud 
CAS, 728, sentencias judiciales, capacitaciones en materia de gestión pública 
y contratación de servicios relacionados a la gestión de los recursos humanos, 
alcanzando el importe acumulado anual de S/ 48'481,452.96 (Cuarenta y ocho 
millones cuatrocientos ochenta y uno mil cuatrocientos cincuenta y dos con 
96/100 soles), efectuándose dentro de las fechas del calendario de pagos y de 
los plazos pertinentes. 

➢ Acciones ejecutadas por la Oficina de Tecnologías de la Información 
 

- Se cumplió el 100% de la meta física programada anual, realizándose el 

servicio de auditoria de data center, servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de plotters, servicio de mantenimiento de switch y gabinete de 

comunicaciones y, a través de esta actividad, se coberturaron los servicios de 

terceros del 40% del personal de Oficina de Tecnologías de la Información, 

entre ellos, al equipo de programación, desarrollo y soporte técnico. 

 

3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución 
del POI 

Se ha propuesto tomar las siguientes acciones para mejorar la implementación de 
las AEI y ejecución del POI: 

➢ Realizar coordinaciones frecuentes con la Gerencia de Estudios para advertir 
riesgos relacionados con la ejecución de las obras y que deben ser 
contemplados en la etapa de elaboración de los expedientes técnicos, sobre 
todo en aquellos casos en los que las obras se ubican en zona de sierra o selva. 

 
➢ Proseguir con la gestión de seguimiento y control permanente para que las 

obras culminen dentro de los plazos programados. 
 

➢ Propiciar un mayor enlace entre la Oficina de Coordinación Zonal y el personal 
de la Sede Central de PVD para lograr una mejora en el monitoreo de las obras 
y supervisiones en ejecución. 

 



 

➢ Establecer estrategias para agilizar las actividades relacionadas con el PACRI 
de las obras de tal manera de iniciar sus convocatorias lo más antes posible. 

 
➢ Promover reuniones con los funcionarios de la Oficina de Administración y 

Equipo Funcional de Logística para mantener un seguimiento permanente a los 
procesos de selección de las obras y supervisiones. 

 
➢ Proponer la modificación del Manual de Operaciones del PATS en los aspectos 

relacionados al PACRI, de modo tal de convocar las obras e iniciarlas sin 
condicionamientos de porcentajes de liberación de áreas afectadas. 

4. Conclusiones  

Las conclusiones de la evaluación de la implementación del POI, respecto al año 
2022 son las siguientes: 

➢ Se tiene el 44.75% de cumplimiento de las actividades operativas programadas 
(Ejecución = 100%), el 12.42% de actividades operativas presenta un 
cumplimiento “En Proceso” (entre el 1% y el 99%), y, finalmente, el 42.83% de 
actividades operativas tienen un cumplimiento de 0%. 

 
➢ Respecto a la ejecución presupuestal, al año 2022 se logró devengar el 89.49% 

del Presupuesto Institucional Modificado, que se encuentra asociado a 
dificultades en la ejecución de las inversiones. 

 
➢ Se han detallado las razones que explican el avance en la ejecución y se han 

definido los logros y medidas a ser tomadas a fin de asegurar el avance hasta 
culminar el presente año fiscal. 

5. Recomendaciones 

➢ Acondicionar la ejecución de las actividades previstas para el logro de la meta 
programada y que se han expuesto en el presente Informe. 

 
➢ Fortalecer el accionar de PVD, a través de dotación de recursos, capital 

humano y demás, a fin que pueda cumplir exitosamente sus objetivos 
misionales. 

6. Anexos 

➢ Reporte de seguimiento del POI 



SECTOR : 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PLIEGO : 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

UE: 001250 - MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO

PROG./

EJE.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE ACUMULADO. AVANCE % ACUMULADO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AVANCE ACUMULADO

OEI.01

AEI.01.02

PROG.

EJEC. 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 11 0 89,600.00 347,145.00 186,160.00 367,846.66 229,278.26 187,213.40 287,115.79 202,461.38 322,434.40 437,969.00 538,943.80 3,196,167.69

PROG.

EJEC. 0 0 3 1 1 1 0 2 1 0 2 1 12 0 7,000.00 41,395.03 18,698.00 23,330.80 77,865.17 0 103,229.88 15,103.47 0 24,902.21 62,448.41 373,972.97

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 1.11 2.57 20.86 2.85 4.15 12.44 16.38 18.12 78.48 0 0 0 0 0 471,259.88 646,060.53 6,220,620.91 1,530,231.03 2,485,954.26 2,037,941.68 4,324,764.17 17,716,832.46

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,472,742.78 0 0 0 893,271.90 12,366,014.68

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 965,168.75 0 0 0 0 0 0 965,168.75

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.65 0 0 4.65 0 0 0 0 0 0 1,295,754.56 906,799.13 296,603.01 643,458.78 210,845.70 618,338.27 3,971,799.45

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.11 5.69 41.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,053,630.49 0 5,053,630.49

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.52 0 0 2.52 0 0 0 0 0 0 76,444.83 188,270.48 707,408.09 844,328.89 708,590.96 633,203.62 3,158,246.87

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.79 0 0 2.79 0 0 0 0 0 0 0 0 822,247.95 1,111,002.96 628,799.91 537,447.38 3,099,498.20

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.6 20,155.86 57,922.47 0 0 0 0 0 0 0 0 634,008.96 403,327.70 1,115,414.99

PROG.

EJEC. 0.3 0 0 0 0 1.33 0.78 0 0 0 0 0 2.41 0 1,115,047.91 0 986,702.91 0 1,536,658.78 479,838.77 0 1,600,821.92 0 0 0 5,719,070.29

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,799.35 11,799.35 0 0 23,598.70

PROG.

EJEC. 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 108,605.62 167,824.08 0 0 0 0 0 284,698.14 0 0 561,127.84

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 43,917.20 79,506.06 88,424.12 400,551.15 296,274.37 217,916.55 413,519.59 463,926.55 430,344.25 480,672.64 538,204.45 3,453,256.93

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,490.73 0 0 0 0 0 0 0 37,490.73

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,741.43 142,569.01 0 0 0 0 0 0 274,310.44

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 168,397.20 114,588.25 0 4,465.36 0 31,097.51 20,172.06 24,047.99 44,546.93 0 20,015.23 0 427,330.53

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0.24 0.28 0.01 0.07 0.29 0 0 0.09 0.98 950,017.05 0 29,277.23 0 0 1,114,817.95 998,843.88 536,625.85 78,109.44 1,512,348.77 772,457.19 766,570.51 6,759,067.87

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,340.08 0 0 0 0 36,340.08

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,280.06 0 22,280.06

PROG.

FISICO FINANCIERO

AOI00125000034 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE OBRAS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

1 1

OBJETIVO ESTRATEGICO /

ACCION ESTRATÉGICA /

ACTIVIDAD OPERATIVA NIVEL DE PRIORIDAD UNIDAD MEDIDA TIPO DE AGREGACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2022

15,833.33 15,833.33 197,260.33 401,427.00

AOI00125000202 - CONSTRUCCION DE PUENTES (CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA )-2241795 Muy Alta METRO Acumulado Anual

0 0

15,833.33 15,833.33 15,833.33 15,833.33 15,833.37 15,833.331 12

100

45,833.33 15,833.33 15,833.331 1 1 1 1 1

3,293,079.00

AOI00125000041 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES Muy Alta ACCION Acumulado Anual

1 1 1 1 1

13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 2,044,579.0013,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 1,113,500.001 1 1 1 12

91.67

1 1 1 1 1 1

0 0 3,335,074.00 3,335,074.00

AOI00125000262 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL (MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION)-2314239 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Mensual

0 0

0 0 0 0 0 06.74 6.74

0

0 0 00 0 0 0 0 0

17,716,833.00

AOI00125000258 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL (MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. ANGASMAYO - MILLPO)-2311709 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 1,117,320.41 0 0 0 16,599,512.590 0 0 0 0 00 0 0 53.96 78.5

99.97

0 0 0 0 0 24.54

0 0 965,169.00 965,169.00

AOI00125000527 - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. HV-105)-2268632 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 02.73 2.73

0

0 0 00 0 0 0 0 0

12,373,928.00

AOI00125000501 - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL (REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA-MALPASO-MARCAPOMACOCHA)-2112512 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 12,373,928.000 0 0 0 0 00 0 0 8.46 8.46

0

0 0 0 0 0 0

0 0 14,558.00 14,558.00

AOI00125000536 - CONSTRUCCION DE PUENTES (CREACION DEL PUENTE KUTUCTAY Y ACCESOS , PROVINCIA DE COTABAMBAS )-2397861 Muy Alta METRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

5,071,332.00

AOI00125000535 - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA)-2313872 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5,071,332.000 0 0 0 0 00 0 0 5.18 5.18

89.77

0 0 0 0 0 0

0 0 4,239,855.00 4,239,855.00

AOI00125000543 - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-101 - REPARTICION SURCUBAMBA)-2311021 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 02.9 2.9

86.9

0 0 00 0 0 0 0 0

5,053,631.00

AOI00125000542 - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-100 (ACRAQUIA))-2311269 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5,053,631.000 0 0 0 0 00 0 0 41.85 41.85

99.88

0 0 0 0 0 0

0 0 1,123,682.00 1,123,682.00

AOI00125000693 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DEPARTAMENTAL (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVIO PISTA)-PACUCHA)-2234357 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

60

0 0 00 0 0 0 0 0

4,664,382.00

AOI00125000633 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL (MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE)-2210016 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4,664,382.000 0 0 0 0 00 0 0 5.47 5.47

51.01

0 0 0 0 0 0

0 0 23,602.00 23,602.00

AOI00125000859 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (VÍAS DEPARTAMENTALES) - 2001621 Muy Alta FICHA TECNICA Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

5,719,077.00

AOI00125000747 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL (MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD)-2223958 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 1,568,201.18 0 0 0 1,949,125.000 0 0 0 0 2,201,750.820 0 0 0 2.41

100

0 0 0 0.35 0 2.06

0 0 4,571,359.62 5,283,207.00

AOI00125000862 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD)-2223958 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

88,424.12 0 500,000.00 0 0 04 5

40

0 43,917.20 79,506.060 0 0 0 0 0

1,217,141.00

AOI00125000860 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (VÍAS VECINALES) - 2001621 Muy Alta FICHA TECNICA Acumulado Anual

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 740,711.300 0 108,605.62 167,824.08 200,000.00 00 0 0 2 5

80

1 1 1 0 0 0

0 0 11,847.00 11,847.00

AOI00125000902 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: QUISTOCOCHA-ZUNGAROCOCHA)-2266582 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

175,485.00

AOI00125000899 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL (MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA)-2190450 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 175,485.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 182,000.00 182,000.00

AOI00125000935 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVIO PISTA)-PACUCHA)-2234357 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

311,955.00

AOI00125000912 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE)-2210016 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 311,955.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 5,908,584.00 6,908,584.00

AOI00125000940 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA-MALPASO-MARCAPOMACOCHA)-2112512 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 1,000,000.00 0 0 03.29 3.63

27

0 0 00.34 0 0 0 0 0

429,316.00

AOI00125000938 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL (MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CAMINO VECINAL MO-590: EMP. PE-36-A. (SAMEGUA))-2465317 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 429,316.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 22,281.00 22,281.00

AOI00125000944 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08A - SAN LUIS GRANDE - 2461684 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

36,343.00

AOI00125000943 - EXPEDIENTE TECNICO - EMP.PE 1NI (LA FLORIDA) - LIMONCITO - AGUA AZUL - 2392843 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 36,343.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

39,635.000 0 0 0 0 39,635.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

PROVEER INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PAÍS

INVERSIONES Y MANTENIMIENTOS PARA CONTRIBUIR A UN ADECUADO NIVEL DE SERVICIO EN LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES Y VECINALES



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,634.27 0 39,634.27

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291,461.70 0 0 0 0 0 233,169.36 0 0 524,631.06

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 109,477.20 109,477.20 113,126.44 113,126.44 159,989.97 0 0 605,197.25

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0.55 6.44 4.98 4.57 3.35 2.57 2.48 1.53 26.47 0 0 0 0 0 703,256.31 1,350,074.76 1,375,795.03 1,594,912.38 22,845.83 1,259,247.24 294,675.54 6,600,807.09

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,900.06 0 0 43,900.06

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,876.40 0 0 44,876.40

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,947.62 0 0 0 53,947.62

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,349.44 0 0 0 0 171,197.76 0 0 0 158,447.20 0 427,994.40

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,566.24 0 0 16,566.24

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,118.97 0 0 6,118.97

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000.00 42,700.00 0 0 0 35,000.00 0 0 0 0 94,700.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44,975.92 0 0 0 44,975.92

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 909,845.13 0 0 0 430,443.17 0 0 0 0 1,219,230.57 2,559,518.87

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,184.18 86,368.36 0 0 0 0 86,368.36 0 0 0 215,920.90

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 121,620.00 0 0 43,790.20 0 13,659.99 0 0 0 0 179,070.19

PROG.

EJEC. 0 0 1.78 0.5 1.78 0 0 0 0 0 0 0 4.06 0 0 0 0 793,942.41 275,039.57 740,751.03 0 0 0 0 0 1,809,733.01

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 112,388.20 4,755.00 73,439.70 0 189,754.80 13,602.71 51,696.98 445,637.39

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67 0.09 0 1.76 0 0 0 0 0 0 5,315,620.34 0 2,993,823.24 1,475,510.24 571,042.96 450,832.61 10,806,829.39

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,236.60 245,363.17 238,190.32 568,790.09

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,360,916.06 0 62,523.95 2,423,440.01

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272,451.32 272,451.32

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3,660.00 0 0 0 6,720.00 0 3,167.10 395,767.93 23,197.20 432,512.23

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 22,550.00 4,950.00 0 0 0 0 0 0 27,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,380.86 0 162,380.86

PROG.

AOI00125000944 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08A - SAN LUIS GRANDE - 2461684 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 131,160.25 524,632.00

AOI00125000962 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JOSE EN LA C.C. QUEROMARKA )-2160642 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 131,157.25 0 0 131,157.251 1

0

0 0 131,157.250 0 0 0 0 0

39,635.00

AOI00125000948 - EXPEDIENTE TECNICO - CREACION DEL CAMINO VECINAL,TRAMO: EMP. R-06 (CC. NN. NARANJAL) - 2285202 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 39,635.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 7,025,277.00 7,025,277.00

AOI00125000978 - EXPEDIENTE TECNICO - CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LLAMANNIYOCC-VIZCATAN ALTO - 2300365 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 028.74 29.74

89

0 0 01 0 0 0 0 0

605,199.00

AOI00125000965 - CONSTRUCCION DE PUENTES (INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JOSE EN LA C.C. QUEROMARKA )-2160642 Muy Alta METRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 583,423.750 0 21,775.25 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 44,877.00 44,877.00

AOI00125000991 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP. LA-103 CHILLVACA - ATUNLOMA - 2335487 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

43,903.00

AOI00125000985 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO RACCHIAYLLU Y HUAYLLABA - 2430728 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 43,903.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 491,748.00 491,748.00

AOI00125000997 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: QUISTOCOCHA-ZUNGAROCOCHA)-2266582 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

179,082.00

AOI00125000995 - EXPEDIENTE TECNICO - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PEBAS - CENTRO DE COMERCIO - TERMINA - 2089762 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 44,770.50 0 0 44,770.500 0 44,770.50 0 0 44,770.500 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 21,333.00 21,333.00

AOI00125001005 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. 5N (PUERTO PIZANA) - VILLA LOS ANGELES - 2412462 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

16,568.00

AOI00125001004 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 5N (ANGAIZA) - VISTA ALEGRE - 2389427 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 16,568.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 10,101.00 10,101.00

AOI00125001011 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N - EMP.PE-1N - 2413395 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

96,206.00

AOI00125001009 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 5N - PTE. SICHOCA - 2438594 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 882.50 0 95,323.50 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 2,648,153.00 2,648,153.00

AOI00125001016 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5NC - VALENCIA - 2454472 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

44,976.00

AOI00125001013 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CAMINO VECINAL MO-590: EMP. PE-36-A. (SAMEGUA))-2465317 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 44,976.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 222,090.82 265,275.00

AOI00125001728 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI 523 DESDE EMPALME CON PI 521LEONES-PILARES-PITAYO-EL SALTO - 2164899 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

43,184.18 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

75,420.00

AOI00125001727 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INDIANA - MAZAN - 2525044 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 75,420.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 1,018,529.59 1,812,472.00

AOI00125001731 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHALACO - CHIMULQUE - DV. NARANJO - DV. HUANCHIRI (NOGAL) - JOSÉ OLAYA - LAS PIEDRAS - 

SILAHUA - RINCONADA - 2412450 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 793,942.41 0 0 03.32 7.38

55.01

0 0 01.78 0 0 0 0 0

179,070.19

AOI00125001729 - REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI 523 DESDE EMPALME CON PI 521LEONES-PILARES-PITAYO-EL SALTO - 2164899 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 1.49 0 0.79

0 0 0 0 0 57,450.190 0 0 0 0 121,620.000 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 1,219,259.00 1,219,259.00

AOI00125001733 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-32A (DV. PUENTE CANGALLO)- ALCAMENCA- HUAMBO - 2413414 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

484,722.00

AOI00125001732 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-32A (DV. PUENTE CANGALLO)- ALCAMENCA- HUAMBO - 2413414 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 484,722.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 12,620,125.00 12,620,125.00

AOI00125001735 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU-123 (ACOMAYO) - CORMAPAMPA-PUICA-DV. LAMPAMARPA-EMP. CU-

1326(CHACHA) - 2416861 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 08 8

22

0 0 00 0 0 0 0 0

43,894.00

AOI00125001734 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU-123 (ACOMAYO) - CORMAPAMPA-PUICA-DV. LAMPAMARPA-EMP. CU-1326(CHACHA) - 2416861 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 43,894.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 4,485,028.00 4,485,028.00

AOI00125001737 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5NC - VALENCIA - EL PALMITO - GUAYAQUIL - DV. CAMPO BONITO - DV. 

CORAZÓN DE MARÍA - DV. LIMÓN - DV. MONTE SECO - EL PORVENIR - SECTOR EL ARENAL - 2454472 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 04.2 4.2

0

0 0 00 0 0 0 0 0

654,460.00

AOI00125001736 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5NC - VALENCIA - EL PALMITO - GUAYAQUIL - DV. CAMPO BONITO - DV. CORAZÓN DE MARÍA - DV. LIMÓN - DV. 

MONTE SECO - EL PORVENIR - SECTOR EL ARENAL - 2454472 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 654,460.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 496,575.00 496,575.00

AOI00125001739 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - CREACION DEL PUENTE CARLOS Y ACCESOS - 2391609 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

438,277.00

AOI00125001738 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CU-123 (ACOMAYO) - CORMAPAMPA-PUICA-DV. LAMPAMARPA-EMP. CU-1326(CHACHA) - 

2416861 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 438,277.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 162,383.00 162,383.00

AOI00125001741 - EXPEDIENTE TECNICO - CREACION DEL PUENTE ALTO CHIRA Y ACCESOS - 2533796 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

27,503.00

AOI00125001740 - EXPEDIENTE TECNICO - CREACION DEL PUENTE PICHIS Y ACCESOS - 2513626 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 7,503.000 0 0 0 0 20,000.000 0 0 1 2

50

0 0 0 1 0 0

1,355,873.000 0 0 0 0 1,355,873.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637,648.68 0 0 430,933.65 35,911.14 215,466.82 0 1,319,960.29

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,000.00 0 0 0 14,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,945.29 0 0 0 0 0 0 0 0 20,945.29

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 38,237.90 0 0 0 77,717.08 12,911.54 18,657.18 147,523.70

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,440.81 10,660.83 110,072.17 34,952.40 240,587.43 453,713.64

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 101,111.44 231,961.76 2,218,251.66 1,326,617.62 831,950.29 0 4,709,892.77

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 123,153.19 0 0 0 289,542.32 0 412,695.51

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.87 0 0 1.87 0 0 0 0 0 0 0 546,558.79 0 0 237,285.20 0 783,843.99

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,057.21 0 0 30,057.21

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14,468.00 0 23,622.00 0 4,585.60 62,011.88 104,687.48

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,669.52 94,669.52

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,837.44 76,837.44

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,302.04 79,302.04

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3,772.00 10,677.00 21,354.00 0 9,900.00 9,900.00 10,200.00 19,400.00 85,203.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,407.54 20,434.99 0 138,842.53

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,600.00 3,450.00 0 0 0 0 19,805.59 0 0 27,855.59

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 28,778.61 0 0 0 0 0 0 0 0 28,778.61

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 85,725.35 0 0 0 3,200.00 0 0 2,605.64 91,530.99

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12,870.00 15,840.00 13,260.00 6,030.00 0 11,970.00 2,970.00 3,060.00 66,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 35,345.00 7,500.00 0 6,088.00 0 0 0 0 48,933.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,723.10 0 0 0 0 0 18,689.24 0 0 65,412.34

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 185,171.66 0 0 101,551.91 0 0 0 0 0 286,723.57

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,354.08 0 0 0 0 0 0 0 0 9,354.08

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,500.00 0 35,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,400.00 36,400.00

AOI00125001741 - EXPEDIENTE TECNICO - CREACION DEL PUENTE ALTO CHIRA Y ACCESOS - 2533796 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 14,000.00 14,000.00

AOI00125001743 - MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL RUMICHACA - PIRCAPAHUANA - CHALLHUAPUQUIO - PUEBLO NUEVO DISTRITO LIRCAY, ANGARAES, 

HUANCAVELICA - 2340601 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

AOI00125001742 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL DV CHAPAPAMPA - JONSANI - 2340601 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0

0 0 245,956.00 245,956.00

AOI00125001746 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DESDE EL TALLAN, SINCHAO CHICO HASTA LA RUTA PANAMERICANA 1N 

QUE ARTICULA NUEVO SINCHAO CHICO, ZONA VENTURA, NUEVO TALLAN, NUEVO PIEDRAL Y EL TABANCO DE EL TALLAN - 2175725 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

33,916.00

AOI00125001744 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5NC - VALENCIA - EL PALMITO - GUAYAQUIL - DV. CAMPO BONITO - DV. CORAZÓN DE 

MARÍA - DV. LIMÓN - DV. MONTE SECO - EL PORVENIR - SECTOR EL ARENAL - 2454472 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 12,970.710 0 0 0 0 20,945.290 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 715,597.00 715,597.00

AOI00125001748 - LIQUIDACION DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VINCHOS - PACCHA - ANDABAMBA - 2311163 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

19,612.00

AOI00125001747 - ADQUISICION DE PUENTE; EN EL(LA) VIAS VECINAL DEL DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI - 2448034 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 19,612.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 446,631.00 446,631.00

AOI00125001750 - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL AUCARA-LUREN-PAMPAMARCA-SANTA ANA - 2226621 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

4,781,382.00

AOI00125001749 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VINCHOS - PACCHA - ANDABAMBA - 2311163 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4,781,382.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 639,999.00 639,999.00

AOI00125001752 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL AUCARA-LUREN-PAMPAMARCA-SANTA ANA - 2226621 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

2,385,143.00

AOI00125001751 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL AUCARA-LUREN-PAMPAMARCA-SANTA ANA - 2226621 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,385,143.000 0 0 0 0 00 0 0 2 2

93.5

0 0 0 0 0 0

0 0 94,671.00 94,671.00

AOI00125001754 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N - MANCO CAPAC 1 - EMP. PE -1N; 

EMP. PE-1N - MANCO CAPAC 2 - EMP. PE-1N - 2498029 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

117,496.00

AOI00125001753 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-06 - EL HIGO - EMP. LA-109 - 2497923 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 117,496.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 79,305.00 79,305.00

AOI00125001756 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JOSE EN LA C.C. QUEROMARKA - 2160642 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

76,840.00

AOI00125001755 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIBILIDAD INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. LA-112 - EMP. LA-111 ; EMP. LA-112 - PTA. 

CARRETERA - 2500861 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 76,840.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 138,843.00 138,843.00

AOI00125001759 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE POTRERILLOS Y ACCESOS - 2322198 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

86,034.00

AOI00125001758 - EXPEDIENTE TECNICO - CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) RUTA AP-936: PUENTE YANAC AJENTA Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD AGENTA - 2432967 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 86,034.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 28,779.00 28,779.00

AOI00125001761 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 556: EMP. PE 5N (HUAQUILLO) - PTO CHINCHIPE - SAN JOSE DE LOURDES - 2441228 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

109,999.00

AOI00125001760 - LIQUIDACION DE OBRAS - CONSTRUCCION DE PUENTE Y ACCESOS EN LA CARRETERA KIMBIRI - IRAPITARI - 2220400 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 109,999.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 52,948.00 52,948.00

AOI00125001765 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-

HUILLAPARAC - 2216179 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

91,533.00

AOI00125001764 - LIQUIDACION DE OBRAS - REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE TAMBILLO - RUNTUJIRCA - 2056806 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 91,533.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 119,972.00 119,972.00

AOI00125001767 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA JENARO HERRERA - COLONIA ANGAMOS (FRONTERA CON BRASIL) - 

2327139 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

147,050.00

AOI00125001766 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE3SF - CALLA -CCOCHAPATA - EMP. PE-3SF - 2320457 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 147,050.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 18,806.90 65,530.00

AOI00125001771 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0

0 46,723.10 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

48,933.00

AOI00125001770 - EXPEDIENTE TÉCNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-109 (SILCO) - AP-856 (CALCAUSO). 2464727 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 13,588.000 0 0 0 0 35,345.000 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 516.92 9,871.00

AOI00125001773 - EXPEDIENTE TECNICO - POMACOCHAS - MIRAFLORES DE LEVANTO - GUALULO: DV. MIRAFLORES DE LEVANTO - MIRAFLORES DE LEVANTO: GUALULO - LAS PALMAS - 

2340601 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

9,354.08 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

286,728.00

AOI00125001772 - EXPEDIENTE TÉCNICO - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1N (BOCAPAN) - EMP. TU 105 (TAMARINDO); - EMP. PE 1NÑ (PTE. MAYOR NOVOA) - HIGUERON - 

RICA PLAYA. 2446445 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 286,728.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 36,800.00 36,800.00

AOI00125001775 - EXPEDIENTE TECNICO - PUENTE TAMBILLO-RUNTUJIRCA - 2340601 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

35,500.00

AOI00125001774 - EXPEDIENTE TECNICO - SAN LUIS-CARDÓN-CANCHABAMBA - 2340601 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 35,500.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

36,800.000 0 0 0 0 36,800.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,900.00 0 34,900.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,400.00 0 36,400.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,400.00 0 36,400.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,305.51 0 0 0 0 230,019.37 0 365,324.88

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 130,786.16 0 0 0 0 0 0 0 130,786.16

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29,392.34 0 0 0 0 0 0 0 29,392.34

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,097.92 0 0 0 0 0 0 0 86,097.92

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,183.76 0 0 0 0 0 0 0 16,183.76

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6,760.60 0 0 0 0 5,999.40 5,999.40 205,174.23 223,933.63

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14,335.37 0 0 0 100,347.70 24,263.84 0 0 138,946.91

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14,335.37 0 0 0 86,012.34 25,182.05 0 0 125,529.76

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14,335.37 0 0 0 86,012.35 19,955.84 0 0 120,303.56

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000.00 4,625.00 15,990.60 227,949.25 252,564.85

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,745.24 0 0 0 0 0 0 17,745.24

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 196,643.34 0 0 0 0 0 0 196,643.34

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,407.54 20,434.99 0 138,842.53

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,800.00 0 36,800.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143,961.71 0 0 0 0 244,734.90 0 388,696.61

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 103,816.16 0 814,547.11 10,269.00 59,883.65 231,193.36 1,219,709.28

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,425.40 113,518.51 116,943.91

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,062.85 0 0 5,062.85

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,883.03 0 0 6,883.03

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,613.51 0 0 0 0 0 0 22,613.51

PROG.

0 0 34,900.00 34,900.00

AOI00125001777 - EXPEDIENTE TECNICO - EMP. AP-102 - SOCOS - MITOBAMBA - DV. OCOBAMBA - ESCORNO - EMP. AP-102 (TRES CRUCES) - 2340601 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

AOI00125001776 - EXPEDIENTE TECNICO - EMP R548 (HUAYLLAN)-HUANCHACBAMBA - 2340601 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 36,400.00 36,400.00

AOI00125001779 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08 (ZAPOTAL) ZAPOTAL DV. EL GIGANTE - TUÑAD - CHONTA BAJA (PUENTE); DV. EL GIGANTE 

EL GIGANTE - 2458643 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

36,400.00

AOI00125001778 - EXPEDIENTE TECNICO - DV. CHAPAPAMPA - JONSANI - 2340601 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 36,400.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 130,787.00 130,787.00

AOI00125001781 - LIQUIDACION DE OBRAS - MEJORAMIENTO, REHABILITACION CARRETERA VECINAL SOCCOSANI - YANACA - 2226498 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

405,919.00

AOI00125001780 - LIQUIDACION DE OBRAS - CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PERENE C.N. DE CAPACHARI - 2139352 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 405,919.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 129,147.00 129,147.00

AOI00125001783 - EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE3SF - CALLA -CCOCHAPATA - EMP. PE-3SF - 2320457 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

29,393.00

AOI00125001782 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SECTOR RAMALPON - LASCAN - SANTA ELENA - EL CHANCHE - 2499651 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 29,393.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 333,494.00 341,174.00

AOI00125001785 - EXPEDIENTE TECNICO - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) RUTA AP-956: PUENTE CCAHUAPIRHUA II Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD CHALLA 

CHALLA - 2432860 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 7,680.00 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

16,184.00

AOI00125001784 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (COMBAPATA) - HUATUCCANE - JAYUNBAMBA - PTE. CIRCUITO SALLCA - EMP. CU-

1452 (CULLCUYRE); EMP. PE-3S - DV. HUANTURA - CHIARA - DV. LAULLINI - CULLCUYRE - EMP. CU-1450 - 2413430 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0.240 0 0 0 0 16,183.760 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 125,531.00 125,531.00

AOI00125001787 - EXPEDIENTE TECNICO - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) RUTA AP-956: PUENTE CHICÑAHUI Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD KUCHUHUACHO - 

2432959 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

138,948.00

AOI00125001786 - EXPEDIENTE TECNICO - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) RUTA AP-958: PUENTE CHALLA CHALLA Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD CHALLA CHALLA - 

2432924 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 138,948.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 259,671.00 259,671.00

AOI00125001790 - EXPEDIENTE TECNICO - CREACION DEL PUENTE CCOLLPA Y ACCESOS - 2379897. Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

120,304.00

AOI00125001789 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE CHICO - SANCARAGRA - CUCHICANCHA - MAL PASO - CHOQUICOCHA - SANTA 

ROSA - TABLAHUASI - MILPO - QUIULACOCHA - 2222155 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 120,304.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 196,644.00 196,644.00

AOI00125001792 - EXPEDIENTE TECNICO - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) RUTA AP-114: PUENTE PALLCABAMBA Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD COTABAMBAS - 

2432826 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

17,746.00

AOI00125001791 - CONTROL Y AUDITORIA - 2340601 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 17,746.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 134,540.00 134,540.00

AOI00125001794 - EXPEDIENTE TECNICO - CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA - 2239036 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

138,843.00

AOI00125001793 - EXPEDIENTE TECNICO - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) RUTA AP-112: PUENTE PACHARASO Y ACCESOS - 2432846 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 138,843.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 431,890.00 431,890.00

AOI00125001796 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VINCHOS - PACCHA - ANDABAMBA - 2311163 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

36,802.00

AOI00125001795 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08 (QUINDEN) QUINDEN EL GUAYO EL MOLINO - 2458048 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 36,802.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 170,500.00 170,500.00

AOI00125001798 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CERRO SERRANO - 2464809 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

1,232,607.00

AOI00125001797 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 3SD (CCARAPATA) LOCROJA - SAN PEDRO - MARCAYLLO - EMP. R03 (CCASIPATA) - 

2311876 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,232,607.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 112,363.00 112,363.00

AOI00125001031 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHALACO - CHIMULQUE - DV. NARANJO - 2412450 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

19,000.00

AOI00125001027 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (DAGUAS) - CHETO - 2413373 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 19,000.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 17,958.00 17,958.00

AOI00125001034 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 5N (NARANJOS) - EL DIAMANTE - 2440774 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

1,000.00

AOI00125001033 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 5N (EL PORVENIR) - 2389451 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,000.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 29,958.00 29,958.00

AOI00125001039 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (PTE. OMIA) - OMIA - 2412625 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

23,947.00

AOI00125001038 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINALEMP. CU-123 (ACOMAYO) - PUICCA - 2416861 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 23,947.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 395,216.75 414,625.000 0 0 0 0 01 1

0

0 0 19,408.250 0 0 0 0 0

22,619.00

AOI00125001040 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-02 (DV. PAITA) - 2446352 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 22,619.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,206.83 0 0 0 138,206.83 0 0 0 0 0 0 276,413.66

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,700.00 27,400.00 30,000.00 32,500.00 0 113,600.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,041.67 0 0 0 0 0 25,041.67

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,200.00 0 0 23,200.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197,402.21 0 197,402.21

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 966,259.89 0 0 733,256.17 133,750.00 0 1,833,266.06

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,029.94 5,712.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,742.39

PROG.

EJEC. 6.5 4.68 0 0 41.59 0 29.8 0 4.62 18.55 8.83 0 114.57 3,469,292.61 2,439,927.77 2,519,047.41 4,410,510.77 3,719,113.98 4,542,087.81 7,259,048.34 4,653,354.87 3,497,998.37 5,140,185.16 4,022,897.15 3,633,572.23 49,307,036.47

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,883.40 25,531.91 14,368.57 12,706.48 8,148.03 6,264.38 0 0 0 19,624.18 0 0 130,526.95

PROG.

EJEC. 5.1 27.49 0 0 33.06 0 30.09 51.39 0 0 0 0 147.13 721,513.96 861,019.12 1,864,332.60 2,045,490.81 2,108,980.56 3,130,435.61 17,676,643.01 21,086,056.57 0 0 0 0 49,494,472.24

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,117,107.75 0 0 0 0 0 0 0 5,117,107.75

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 299,194.46 111,740.23 122,421.97 163,313.99 109,825.95 118,345.62 61,963.59 0 0 0 0 986,805.81

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.31 0 4.31 0 0 0 0 0 0 10,610,319.26 0 0 0 1,769,447.41 2,112,206.12 14,491,972.79

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,228,705.71 0 0 0 0 13,228,705.71

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,348,332.38 0 0 0 0 0 7,348,332.38

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 165,861.89 165,653.58 156,700.72 170,883.97 107,587.04 110,565.93 101,206.76 120,257.86 203,415.78 215,204.92 211,682.64 206,185.73 1,935,206.82

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,193,006.27 1,205,246.49 0 0 0 0 0 6,398,252.76

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 283,432.64 134,047.75 136,663.43 137,603.43 0 132,575.15 124,225.33 110,516.90 0 105,563.79 207,965.64 1,372,594.06

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.41 2.41 0 0 0 0 12,452,511.76 0 0 0 0 0 1,889,738.36 4,558,637.55 18,900,887.67

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 339,975.58 190,569.87 167,801.55 191,551.25 177,785.08 454,099.01 294,005.91 261,123.15 249,985.03 253,227.72 242,591.57 2,822,715.72

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 47,451.86 0 0 0 72,369.98 102,454.09 75,826.36 222,238.89 210,752.41 351,467.88 127,411.98 1,209,973.45

PROG.

EJEC. 0 3.51 0 0 11.79 0 0 6.3 14.7 22.05 4.2 0 62.55 0 8,935,919.19 0 0 2,978,799.98 0 3,557,161.29 7,154,990.32 5,878,429.48 4,176,466.68 7,898,667.86 5,190,355.69 45,770,790.49

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 33,500.77 25,165.93 23,567.94 28,575.23 14,423.84 14,478.20 7,833.25 7,906.74 7,959.94 4,747.99 0 0 168,159.83

PROG.

EJEC. 0 5.41 0 0 2.65 0 0 1.88 5.71 3.92 0.24 0 19.81 0 228,115.74 0 1,342,327.15 819,726.99 1,029,939.42 992,655.14 1,411,730.72 2,675,778.21 5,034,410.75 3,747,010.70 0 17,281,694.82

PROG.

0 0 395,216.75 414,625.00

AOI00125001043 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (LOS ORGANOS) - PUNTA - 2446312 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 19,408.250 0 0 0 0 0

AOI00125001040 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-02 (DV. PAITA) - 2446352 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 48,479.00 48,479.00

AOI00125001046 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1S-EMP. LM-845 (DV. LA HUACA) - 2412440 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

116,101.00

AOI00125001044 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1S - SAN JUAN DE TAHUANCO - EMP. LM-878 (ROLDAN) - 2412448 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 33,000.750 0 83,100.25 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 15,587.00 15,587.00

AOI00125001048 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N - NUEVA ESPERANZA - 2412482 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

26,560.00

AOI00125001047 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (COMBAPATA) - HUATUCCA - 2413430 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 26,560.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 88,000.00 88,000.00

AOI00125001059 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN MIGUEL YANASRACCAY (RUTA AY-624 Y AY-604) Y 

TRAMO ERAPAMPA CENTRO UNIÓN (RUTA AY-624 Y AY-623) - 2432467 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

25,047.00

AOI00125001052 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PU-110 (NINANTAYA) - 2412723 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 25,047.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 1,467,703.50 1,844,682.00

AOI00125001097 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-30 A (DV. CARAYBAMBA) - CARAYBAMBA - SILCO - MOLLEBAMBA - ABRA 

KCOELLO - EMP. AP-108 (ANTABAMBA) - EMP. PE-30 B (HUANCABAMBA) - HUANCAS VILCAS)-2443427 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 376,978.500 0 0 0 0 0

197,405.00

AOI00125001064 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA JENARO HERRERA - 2327139 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 197,405.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 30,406,680.12 54,223,621.00

AOI00125001100 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-36A (DV. CARUMAS) -CARUMAS -CUCHUMBAYA - CALACOA -EMP MO-556 - EMP 

MO-102 - CHIARAQUE -EMP MO-528 (CHIARJAQUE) - EMP MO-556 -MUYLAQUE - EMP MO-100 (SIJUAYA)- EMP. MO-528 (SIJUAYA)- YALAQUE- EMP. MO-101(MATALAQUE)- EMP MO-100 

(MATALAQUE))-2444433 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

8,428,267.79 0 8,129,624.75 0 7,259,048.34 068.13 153.13

74.82

0 0 060 0 25 0 0 0

727,600.00

AOI00125001098 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-30 A (DV. CARAYBAMBA) - CARAYBAMBA - SILCO - MOLLEBAMBA - 

ABRA KCOELLO - EMP. AP-108 (ANTABAMBA) - EMP. PE-30 B (HUANCABAMBA) - HUANCAS VILCAS)-2443427 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 727,600.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 27,874,429.54 49,617,081.00

AOI00125001104 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-1S D (DV. ITE) ITE - EMP. PE-1S (PTE. CAMIARA) LOCUMBA SAGOLLO - OCONCHAY MIRAVE - ILABAYA CHULULUNI - DV. 

ALTO CAMILACA COTAÑA VILALACA YARABAMBA CALACALA CHARIPUJIO - CAIRANI CARAPAMPA ANCOCALA - HUANUARA MOLLEBAYA EMP. TA-103 (CAICO) CANDARAVE DV. 

QUILAHUANI - DV. CURIBAYA - ARICOTA DV. SITAJARA - TICACO EMP. PE-38 (TARATA), POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE 

TACNA-2447282 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 7,601,337.05 0 14,141,314.41 085 155

94.92

0 0 070 0 0 0 0 0

918,994.00

AOI00125001101 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-36A (DV. CARUMAS) -CARUMAS -CUCHUMBAYA - CALACOA -EMP MO-

556 - EMP MO-102 - CHIARAQUE -EMP MO-528 (CHIARJAQUE) - EMP MO-556 -MUYLAQUE - EMP MO-100 (SIJUAYA)- EMP. MO-528 (SIJUAYA)- YALAQUE- EMP. MO-101(MATALAQUE)- 

EMP MO-100 (MATALAQUE))-2444433 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 918,994.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 986,809.00 986,809.00

AOI00125001108 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3NC (DV. CHIGUIRIP) - CHIGUIRIP - CONCHÁN - DV. LA PALMA- EMP. PE-3N (DV. CHOTA); EMP. PE-3N (CUTERVO) - DV. 

CONDAY - LIBERTAD DE NARANJITO SINCHIMACHE- EL CHIRIMOYO- EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-06A (YANOCUNA)CUSILGUAN-QUEROCOTO-EMP. CA-825 (DV. 

QUEROCOTILLO); EMP. PE-3N (PTE. TECHIN) - EL MOLINO - SILLANGATE - EMP. CA-115 (CRUCE EL CHIRIMOYO))-2459159 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

6,318,499.00

AOI00125001106 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE32A (DV.QUEROBAMBA) DV. SAN SALVADOR DE QUIJE PAICO SANTIAGO DE PAUCARAY 

ATIHUARA AUTAMA SORAS SAN PEDRO DE LARCAY EMP. PE30B (SAN PABLO DE CHICHA) EMP. PE30B (SAN JUAN DE AYAPAMPA) TOROHUICHCCAÑA PUCAHUASI SAÑAYCA EMP. PE30A 

(DV.CHACAPUENTE), POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE QUEROBAMBA)-2458796 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,201,391.250 0 0 0 5,117,107.75 00 0 0 16.29 16.29

0

0 0 0 0 0 0

0 0 13,231,561.00 13,231,561.00

AOI00125001116 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - DV. HUANCA- CARHUAC- HUACHON - QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN; LA SUIZA - DV. TINGO - CHONTABAMBA - 

LA FLORIDA - OXAPAMPA; EMP. PE-5NA (ABRA) - SANTA CRUZ - VILLA RICA; CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107 (L.D. PASCO); SAN RAMÓN - DV. LA AUVERNIA LOURDES 

OXABAMBA LA PROMISORA; YANAC ANTURQUI - TAMBO- ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP. JU-107 (DV. MANCAN)-2466445 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 028.06 28.06

0

0 0 00 0 0 0 0 0

14,491,976.00

AOI00125001114 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1S (DV. LOS AQUIJES) - LOS AQUIJES-DV. COCHARCAS- HUAMBO; HUAMBO - CÓRDOVA - OCOYO - EMP. AY-113; EMP. PE-

1S (RIO GRANDE) - SANTA ROSA - HUARACO - PACOLLA; EMP. PE-30D (CAMALA) - HUAC HUAS - PACOLLA; EMP. HV-118 (QUISHUARCCASA) - MOLLECANCHA - HUAMBO; EMP. PE-1SC 

(CHAULISMA) - TAMBO - SAUCE(LD. ICA); EMP. PE-28D(DV. SINTO) - CUSICANCHA - EMP. PE-28A(DV. HUAYACUNDO ARMA)-2464852 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 2,122,063.85 0 0 0 12,369,912.150 0 0 0 0 00 0 0 25.04 25.04

17.21

0 0 0 0 0 0

0 0 1,946,022.00 1,946,022.00

AOI00125001119 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SD (DV SALCABAMBA)-DV SAN JUAN DE PALTARUMI-SALCABAMBA-NVA ESPERANZA-SURCUBAMBA-TINTAY-PTO SAN 

ANTONIO; EMP HV-101-DV SAN MARCOS DE ROCCHAC-HUARI; EMP PE-3SD (DV JABONILLO)-COLCABAMBA-DV CALLQUI-EMP PE-3SD (MILPO); EMP HV-102(DV JABONILLO)-LLOCCE 

HUANTACCERO-EMP HV-102 (CHAUQUIMARCA); EMP PE-3SD-EMP HV-102(COLCABAMBA))-2468445 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

9,148,328.00

AOI00125001117 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - DV. HUANCA- CARHUAC- HUACHON - QUIPARACRA - PUAGMARAY - 

MALLAN; LA SUIZA - DV. TINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - OXAPAMPA; EMP. PE-5NA (ABRA) - SANTA CRUZ - VILLA RICA; CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107 (L.D. 

PASCO); SAN RAMÓN - DV. LA AUVERNIA LOURDES OXABAMBA LA PROMISORA; YANAC ANTURQUI - TAMBO- ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP. JU-107 (DV. MANCAN))-2466445 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 9,148,328.000 0 0 0 0 00 0 0 14.73 14.73

0

0 0 0 0 0 0

0 0 1,509,920.00 1,509,920.00

AOI00125001122 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (EL EMPALME)-UCHUQUINUA-MUTUY-LLAPA-LLADEN(ALTO)-SAN MIGUEL 

DE PALLAQUES-DV.SAN PABLO-CHUAD-PAYAC-PAJONAL-TAYAL-SAN GREGORIO-LOS REYES-MIRADORCITO- EL PELIGRO-EL PORVENIR-LD LA LIBERTAD; EMP. PE-08A (DV. SAN PABLO)-

CAPELLANIA-EL PALTO-JANCOS (EL MOROCHO)-CHALAQUES-EMP. CA-100 (DV.SAN MIGUEL DE PALLAQUES); CHEPEN-TALAMBO-BUENOS AIRES-LD CAJAMARCA)-2468720 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

7,598,254.00

AOI00125001120 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SD (DV SALCABAMBA)-DV SAN JUAN DE PALTARUMI-SALCABAMBA-NVA 

ESPERANZA-SURCUBAMBA-TINTAY-PTO SAN ANTONIO; EMP HV-101-DV SAN MARCOS DE ROCCHAC-HUARI; EMP PE-3SD (DV JABONILLO)-COLCABAMBA-DV CALLQUI-EMP PE-3SD 

(MILPO); EMP HV-102(DV JABONILLO)-LLOCCE HUANTACCERO-EMP HV-102 (CHAUQUIMARCA); EMP PE-3SD-EMP HV-102(COLCABAMBA))-2468445 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 7,598,254.000 0 0 0 0 00 0 0 17.06 17.06

0

0 0 0 0 0 0

0 0 19,342,252.00 19,342,252.00

AOI00125001125 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SM(DV. LIRIO) - ACORIA -EMP PE-26; EMP PE-26B (CUNYACC)-PUCAPAMPA -

EMP PE-3SM; EMP. PE-3S (LA ESMERALDA)-EMP PE-3SM; EMP. PE-3SM TINQUERCCASA -EMP. HV-113 (PUCAPAMPA); EMP. PE-3S (LA ESMERALDA) - PACHAMARCA; EMP. PE-26B (LIRCAY)-

EMP. PE-3SM (CALZADA); EMP. PE-26B (REPARTICIÓN HUAPA)-EMP. PE-28A; EMP. PE-28A (DV. PARAS)-ROSASPATA - EMP. PE-28A (DV. ARIZONA))-2471070 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 029.46 29.46

8.18

0 0 00 0 0 0 0 0

12,755.00

AOI00125001124 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SM(DV. LIRIO) - ACORIA -EMP PE-26; EMP PE-26B (CUNYACC)-PUCAPAMPA -EMP PE-3SM; EMP. PE-3S (LA ESMERALDA)-

EMP PE-3SM; EMP. PE-3SM TINQUERCCASA -EMP. HV-113 (PUCAPAMPA); EMP. PE-3S (LA ESMERALDA) - PACHAMARCA; EMP. PE-26B (LIRCAY)-EMP. PE-3SM (CALZADA); EMP. PE-26B 

(REPARTICIÓN HUAPA)-EMP. PE-28A; EMP. PE-28A (DV. PARAS)-ROSASPATA - EMP. PE-28A (DV. ARIZONA)-2471070 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 12,755.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 1,401,091.00 1,401,091.00

AOI00125001130 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28B (PISAC) - DV. RUINAS)-2446449 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

2,831,342.00

AOI00125001128 - SUPERVISION (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28B (PISAC) - DV. RUINAS)-2446449 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,831,342.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 147,387.84 294,933.00

AOI00125001132 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1N (BOCAPAN) - EMP. TU 105 (TAMARINDO))-2446445 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 147,545.16 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

47,388,447.00

AOI00125001131 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS (MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 1N (BOCAPAN) - EMP. TU 105 (TAMARINDO))-2446445 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 33,829,871.060 0 3,026,896.75 0 0 10,531,679.190 0 0 54.3 71.42

87.58

7.12 0 0 10 0 0

0 0 27,006.00 27,006.000 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

25,582,480.00

AOI00125001162 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (CARAZ) TARNA - 2481348 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 19,310,561.250 0 6,271,918.75 0 0 00 0 0 16.61 26.67

74.28

6.5 0 0 3.56 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,915.87 0 0 0 0 0 13,915.87

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,786.91 0 0 0 0 0 15,786.91

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,371.89 3,671.49 0 0 0 0 0 29,371.89 0 0 0 62,415.27

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,872.79 117,872.79

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,610.40 0 0 0 5,826.30 0 0 52,436.70

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,038.50 0 0 0 5,379.81 0 0 48,418.31

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,678.30 134,678.30

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,059.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,059.53

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,401.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,401.69

PROG.

EJEC. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 61,817.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,817.25

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20,577.72 0 0 0 20,577.72

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,659.92 26,659.92

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,184.43 0 0 19,184.43

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,727.61 0 19,455.24 29,182.85

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,640.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,640.39

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,111.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,111.28

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,425.79 0 0 0 0 0 12,425.79

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,173.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,173.43

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,910.00 4,348.89 0 133,963.99 14,240.01 0 18,500.00 195,962.89

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,351.11 0 0 9,351.11

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,207.42 0 0 44,207.42

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,179.90 0 12,359.79 18,539.69

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8,926.52 0 0 0 8,926.52

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,046.61 0 0 0 0 0 0 7,046.61

AOI00125001163 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP-3NA (TURUHUASI) CORONGO) - 2481332 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0AOI00125001162 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (CARAZ) TARNA - 2481348 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 12,439.50 16,586.00

AOI00125001166 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (MANUEL GUARNIZ) - FACLO CHICO - 2478908 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 4,146.500 0 0 0 0 0

31,574.00

AOI00125001164 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP MD-101 (BOCA COLORADO) - 2479510 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 31,574.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 73,434.00 73,434.00

AOI00125001169 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-10A - AYANGAY - CHUGURPAMPA - 2473138 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

31,639.00

AOI00125001167 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-113 (YANTALO) - PUERTO LOS ÁNGELES - 2478624 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 31,639.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 66,493.00 66,493.00

AOI00125001171 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. LI-1183 (DV. SUSANGA ) - 2472131 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

208,048.00

AOI00125001170 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (VILLA RICA) - 2472736 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 135,771.250 0 72,276.75 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 24,333.75 50,142.00

AOI00125001174 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. LI-111 - LUCMA - 2472112 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 25,808.250 0 0 0 0 0

54,473.00

AOI00125001172 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N - CALUNGA - 2472118 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 28,848.250 0 25,624.75 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 38,061.00 38,061.00

AOI00125001178 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SOCOTA - SAN LUIS DE LUCMA - 2467416 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

238,516.00

AOI00125001176 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA-108 (PAMPA CHICA) - 2469332 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 158,354.500 0 80,161.50 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0.75 61,818.00

AOI00125001184 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DV. PUCA PUCA - MOLINOPATA - 2467285 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 29,390.50 0 0 00 1

100

0 0 32,426.751 0 0 0 0 0

45,805.00

AOI00125001180 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NUEVO PICOTA - THAITI - PLAYA HERMOSA - 2467300 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 39,454.500 0 6,350.50 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 54,285.00 54,285.00

AOI00125001186 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 03A (PUENTE HUAYQUIPA) - 2467013 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

21,867.00

AOI00125001185 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 30A (CHALHUANCA) - 2467088 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 21,867.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 19,185.00 19,185.00

AOI00125001189 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AN-101 (ALTO PUSHAQUILCA) - 2466591 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

30,779.00

AOI00125001187 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-109 (CCORIRAY) - 2466979 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 30,779.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 13,312.75 21,139.00

AOI00125001192 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-22 (SAN MIGUEL) - TINCOCACHA - 2466334 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 7,826.250 0 0 0 0 0

29,184.00

AOI00125001190 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-24 - EMP. JU-883 (SAN MIGUEL DE PINCHA) - 2466484 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 29,184.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 49,704.00 49,704.00

AOI00125001195 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-32B (3 DE DICIEMBRE) - 2465618 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

55,718.00

AOI00125001194 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-106 (NUEVO LAMAS) - 2466010 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 41,788.500 0 13,929.50 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 232,921.25 244,702.00

AOI00125001199 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUIRUVILCA - EMP. LI-931 - 2464811 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 00 1

0

0 0 11,780.750 0 0 0 0 0

20,289.00

AOI00125001198 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. TU-101 (LA COJA) - EMP. TU-516; DV. LA COJA - 2465168 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 10,191.500 0 10,097.50 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 58,085.00 58,085.00

AOI00125001202 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA - EL ALTO SAN ILDEFONSO - NUEVO HORIZONTE -2464773 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

9,001.00

AOI00125001200 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CERRO SERRANO - NUEVO PARAISO - 2464809 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 9,001.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 18,541.00 18,541.00

AOI00125001215 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N - DV. FUNDO PUERTO VIEJO - PTO. SANTA - 2461004 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

44,208.00

AOI00125001213 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (HUACASCHUQUE) - 2461134 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 44,208.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 7,049.00 7,049.000 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

8,927.00

AOI00125001222 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DV. CUELCHO - CUELCHO, DV. CUELCHO - 2458208 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 8,927.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,346.49 0 0 64,346.49

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,139.77 0 0 0 0 0 0 7,139.77

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,963.00 0 80,889.00 0 0 0 80,889.00 188,741.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828.36 0 0 71,320.00 0 125,408.00 197,556.36

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,129.47 10,391.19 0 0 0 0 0 83,129.46 0 0 0 176,650.12

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 56,677.80 0 0 0 0 56,677.80

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35,830.46 0 0 0 35,830.46

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7,908.53 0 0 0 0 7,908.53

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14,041.68 0 0 0 0 14,041.68

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,506.92 0 0 0 36,267.30 0 50,774.22

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,855.59 21,356.95 0 0 0 0 0 170,855.59 0 0 0 363,068.13

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 706.68 0 5,947.20 0 0 0 0 0 0 51,241.35 57,895.23

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,721.12 0 0 41,721.12

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,042.52 23,042.52

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,397.86 9,397.86

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,502.63 0 0 0 0 0 0 0 0 96,954.34 0 118,456.97

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286,634.58 0 0 0 0 0 23,563.00 0 0 310,197.58

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,954.98 227,367.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246,322.09

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,171.58 0 0 0 0 0 0 37,677.43 0 0 132,849.01

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,433.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,957.82 92,391.24

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 58,898.66 0 0 0 0 0 0 0 23,559.46 0 82,458.12

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381,516.70 0 0 0 0 0 31,980.29 152,606.68 0 566,103.67

PROG.

AOI00125001232 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PE-3N (PACHAS) - 2457729 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 24,276.00 24,276.00

AOI00125001235 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP 5N (SANTA CRUZ) - TOCACHE - 2456535 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

270,256.00

AOI00125001233 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (PTE. OLIA) - SOLOCO - 2457469 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 270,256.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 261,557.00 261,557.00

AOI00125001250 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N EMP. SM-610 - 2478204 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

188,745.00

AOI00125001236 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-113 (YANTALO) - 2455799 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 140,455.250 0 48,289.75 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 56,678.00 56,678.00

AOI00125001278 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-108 - PACHACONAS, DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - 

DEPARTAMENTO DE APURIMAC - 2481998 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

197,423.00

AOI00125001277 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (PUENTE SAN MARTÍN) - HUANCAMARCA - CHACCOBAMBA -CASABAMBA - CAYARA - 

MOROCHUCO - ORCCORBAMBA, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC - 2482010 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 183,124.750 0 14,298.25 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 15,114.00 15,114.00

AOI00125001280 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-112 (CCORICHICHINA) - DV. CCORICHICHINA - PALCA CHICO, DISTRITO DE HUAYLLATI - 

PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC - 2482020 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 00 1

100

0 0 01 0 0 0 0 0

35,831.00

AOI00125001279 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AP-853: EMP. AP-108 - HUANCARAY, DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - 

DEPARTAMENTO DE APURIMAC - 2481987 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 35,831.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 58,898.00 58,898.00

AOI00125001282 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. LO-103 (NUEVO SAN JUAN) - DV. SAN JUAN DE PURITANA - VILLA PUERTO CRUZ; DV. VILLA 

PUERTO CRUZ - NUEVO MUNDO - SAN JUAN DE PURITANA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO - 2482868 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

14,043.00

AOI00125001281 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (MARIPOSA LEYVA) - LA GRAMA - MOLINO LARCO - MOLINO CHOCOPE - EMP. LI-102; 

EMP. LI-616 - EMP. LI-634; EMP. PE-1N (PAIJAN) - GARBANZAL - TOMA DE LEONES, EN LOS DISTRITOS DE CHOCOPE Y PAIJAN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD - 2482161 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 14,043.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 213,570.46 405,783.00

AOI00125001292 - EXPEDIENTE TECNICO - CREACION DEL CAMINO VECINAL ATENAS - SANTA TERESA, DISTRITO DE SARAYACU - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO - 

2490605 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 192,212.54 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

62,382.00

AOI00125001283 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-682 (CACATACHI) - VENTANILLA - SANANGO - PACCHILA - CHIRAPA - NARANJAL - EMP. SM-

116; EMP. SM-687 (NARANJAL) - EMP. SM-687 (CHIRAPA); EMP. SM-687 - LAMAS; DV. SHUKSHUYAKU SHUKSHUYAKU, DISTRITO DE CACATACHI - PROVINCIA DE SAN MARTIN - 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - 2481780 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 62,382.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 43,560.00 43,560.00

AOI00125001297 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-3S (ACORA) - CHANCACHI - DV. THUNUHUAYA; EMP. PU 1138 - CHILA - EMP. PU-1130 

(THUNUHUAYA), DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - 2489523 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

53,244.00

AOI00125001296 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (POMATA) - EMP. PU-130; EMP. PE-3S (CRUCERO) - TICARAYA - EMP. PU-130; EMP. PE-3S 

(CRUCERO) - HUINCURANI - CENTRAL I - DV. TAKAHUA, DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO - 2489269 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 53,244.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 29,227.00 57,394.00

AOI00125001304 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO - PAMPAMARCA - 

PUTACA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH - 2175072 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 28,167.000 0 0 0 0 0

34,650.00

AOI00125001301 - EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-112 (ALMACCASA) - TENERIA , DISTRITO DE HUAYLLATI - GRAU - 

APURIMAC - 2320872 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 34,650.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 34,605.00 34,605.00

AOI00125001307 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5NA - MISHQUIPATA - MONOPATA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - 

DEPARTAMENTO DE PASCO - 2494653 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

57,897.00

AOI00125001305 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S - MARCUYO - EMP. PU-1198 (RIO ZAPATILLA) - BARRIO NUEVA ESPERANZA - SAN 

BARTOLOME - PILCUYO; EMP. PU-1198 (PILCUYO) - CHURO - EMP. PU-1196 - DV. SACARI PEÑALOZA - SACARI PEÑALOZA - DV. QUISPE MAQUERCOTA - QUISPE MAQUERCOTA - EMP. PU-

1192; EMP. PU-1191 (CAÑA MAQUERA) - MAQUERCOTA - EMP. PU-1190 - EMP. PU-1189 - QUETY, DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO - 

2489263 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 57,897.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 12,524.50 23,044.00

AOI00125001312 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ANDAHUAYLILLAS PULLAHUAYLLA YUTTO TTIOMAYO PULLINQUI MANCCOPAMPA EMP CU-1317, 

DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2489541 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 10,519.500 0 0 0 0 0

41,723.00

AOI00125001310 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (HUARO) - URPAY - DV. PALLPACAYA (CHANCA) - SIRUMAYO - LLACTABAMBA - SULLUMAYO 

- EMP. CU-1326 (CHACHA), DISTRITO DE HUARO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2491006 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 24,142.250 0 17,580.75 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 226,186.00 226,186.00

AOI00125001314 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30D - DV. SAN JUAN DE HUIMA - PORTA CRUZ - DV. CARMEN DE ALANYA - CCOLLPAYACU - 

URABAMBA - SAN GERÓNIMO DE TAULLI; DV. CARMEN DE ALANYA - CARMEN DE ALANYA - DV. SINCAPAMPA - DV. SR. DE LUREN DE URITUPAMPA - SAN JOSÉ DE HUARCAYA. EN LOS 

DISTRITOS DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA Y CARAPO DE LA PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - 2388693 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

13,770.00

AOI00125001313 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. TU 104 (CRUZ BLANCA) - CABEZA DE LAGARTO - DV. BIGOTES - PEÑA BLANCA - CHACRITAS - 

CERROS DE AMOTAPE; EMP. TU-528 - BIGOTES - EMP. TU-526 (CAFETERIA) EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y PAMPAS DE HOSPITAL DE LA PROVINCIA DE TUMBES - 

DEPARTAMENTO DE TUMBES - 2388452 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 13,770.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 90,949.91 337,272.00

AOI00125001316 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (BAMBAMARCA) - SANTA ROSA DE TANANTA Y BALSA PROBANA DEL DISTRITO DE 

TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - 2389468 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

246,322.09 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

310,207.00

AOI00125001315 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (SAUSACOCHA) - DV. CERRO NEGRO - DV. COLLASGON - DV. HUAYLITAS - HUALLAGUAL - 

CORRAL COLORADO - CRUZ VERDE - EL CALVARIO BAJO - CURGOS EN LOS DISTRITOS DE HUAMACHUCO Y CURGOS DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD - 2388876 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 23,572.420 0 10,946.25 0 0 275,688.330 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 92,437.00 92,437.00

AOI00125001318 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C (PAMPAS DE SAN JUAN); EMP. LI-1080 - LAGUNA DE 

CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD PAMPAS DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - 2393399 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

132,851.00

AOI00125001317 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (SAN JUAN DE DIOS) - MONTE SECO - PACANGA SAN JUAN DE DIOS, MONTE SECO Y 

PACANGA DEL DISTRITO DE PACANGA - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - 2393196 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 126,286.750 0 6,564.25 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 184,604.30 566,121.00

AOI00125001320 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-18B (HUAMÁN) - CONDORHUACAPAMPA - TIPSA - TRANCA - TIPSA ALTA - TIPSA PUNTA - 

PACCO - TOMAYRICA - HUENGOMAYO- DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO - 2412673 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 366,967.45 0 0 01 1

0

0 0 14,549.250 0 0 0 0 0

82,460.00

AOI00125001319 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-32A (CHANQUIL) - CUSIBAMBA - DV. ALLPACHAKA - SAN JUAN DE CUCHO - DV. 

CONDORPACCHA - EMP. AY-106 (CATALINAYOCC); EMP, AY-106 (CONDORPACCHA) - EMP. S/C (SAN JUAN DE CUCHO) EN LOS DISTRITOS DE CHUSCHI Y LOS MOROCHUCOS DE LA 

PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - 2412651 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 82,460.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

365,710.000 0 0 0 0 295,424.000 0 70,286.00 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,059.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,319.83 213,379.36

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,679.27 74,679.27

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0.07 1.35 0 4.9 0 0 6.32 0 0 0 0 0 369,083.21 933,893.35 473,816.49 527,889.36 152,958.83 95,578.28 20,718.60 2,573,938.12

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 274,699.79 0 0 0 0 0 0 0 108,750.76 0 383,450.55

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 220,471.14 0 0 0 0 0 17,161.50 88,188.47 0 325,821.11

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,093.83 289,008.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313,102.12

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,556.57 42,639.15 0 0 0 0 18,169.38 0 0 231,365.10

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,976.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,976.09

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734,386.80 0 0 0 0 0 0 0 0 734,386.80

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225,653.54 0 0 0 0 0 0 0 0 225,653.54

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154,757.00 0 0 0 0 0 0 0 0 154,757.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,751.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,751.40

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,883.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,883.69

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178,398.26 44,599.56 0 0 0 0 19,122.80 0 0 242,120.62

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 9.48 0 0.85 10.4 0 0 0 0 0 0 0 661,883.00 1,334,855.67 73,445.61 662,728.15 307,127.65 3,040,040.08

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 21,029.02 0 0 0 0 0 8,000.00 9,900.00 42,020.00 26,080.00 107,029.02

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 178,565.22 0 25,894.93 0 0 0 0 0 0 0 0 204,460.15

PROG.

EJEC. 15.68 5.55 17.9 5.54 5.98 25.99 17.02 28.34 27.27 13.67 2.74 3.5 169.18 482,130.39 784,885.46 1,626,655.30 2,768,267.72 1,345,594.11 2,267,643.10 3,385,759.23 4,569,585.31 5,650,208.85 4,636,111.81 1,261,891.68 1,062,843.78 29,841,576.74

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122,608.53 122,608.53

PROG.

EJEC. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 40,392.40 0 22,083.21 0 0 0 0 0 0 62,475.61

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0.09 0 0.16 0.43 0.49 0.51 1.32 3 0 267,220.36 0 0 0 0 0 1,076,935.98 1,271,400.59 6,622,440.68 2,385,934.57 3,473,802.83 15,097,735.01

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,346.49 0 0 64,346.49

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194,252.10 48,563.03 0 0 0 0 20,693.67 0 0 263,508.80

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180,482.31 0 0 0 0 0 0 0 0 180,482.31

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202,557.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202,557.70

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,769.29 0 0 0 0 0 0 0 0 53,067.16 0 64,836.45

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

AOI00125001320 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-18B (HUAMÁN) - CONDORHUACAPAMPA - TIPSA - TRANCA - TIPSA ALTA - TIPSA PUNTA - 

PACCO - TOMAYRICA - HUENGOMAYO- DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO - 2412673 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 65,356.25 74,691.00

AOI00125001322 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VILLASOL - MARAYPAMPA - HUANUCALLA - PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO - 2224062 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 9,334.750 0 0 0 0 0

365,710.00

AOI00125001321 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINALEMP. PE-1NI (NUEVA ARICA) - LA COMPUERTA - BARRIO NUEVO - CANTAGALLO - CHUMBENIQUE EN 

LOS DISTRITOS DE NUEVA ARICA Y OYOTUN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - 2412709 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 295,424.000 0 70,286.00 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 217,652.21 492,352.00

AOI00125001325 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (SALHUITE) - DV. CONCACHA - DV. SOCLLACCASE - DV. TOTORAY - DV. PUCA ORCO - 

TRANCAPATA ALTA - DV. CCOCHAPAMPA - TRANCAPATA BAJA - EMP. PE-3S- DISTRITO DE CURAHUASI - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC - 2412648 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

257,164.29 0 0 0 0 01 1

100

0 0 17,535.500 0 0 0 0 0

2,643,482.00

AOI00125001324 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N - SANTA LUCÍA - GERVACIO - SAN RAMÓN - BAGAZAN EN LOS DISTRITOS DE PACHIZA Y 

JUANJUI DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - 2389393 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,643,482.000 0 0 0 0 00 0 0 8.5 8.5

74.35

0 0 0 0 0 0

0 0 3.88 313,106.00

AOI00125001327 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINALEMP. PE-34H (PAJLAPAMPA) - HUACUYO - JARAHUAÑA - EMP. PU-107 (PATAMBUCO). EN LOS 

DISTRITOS DE CUYOCUYO Y PATAMBUCO DE LA PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO - 2412730 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

313,102.12 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

325,835.00

AOI00125001326 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL OTUZCO (LÍMITE CASCO URBANO) - WALTER ACEVEDO - PICHAMPAMPA - LA FORTUNA - SAN 

FRANCISCO DE SURO - SANTA LUCÍA - LA MORADA - DV. TRES CERROS - SANTA ROSA EN LOS DISTRITOS DE OTUZCO Y USQUIL DE LA PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD - 2412689 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 105,363.860 0 8,451.50 0 0 212,019.640 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 188,550.75 197,550.00

AOI00125001334 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (ICHOCAN) - DV. LLAÑUPACHA - DV. CHIQUIPUQUIO - DV. PAMPLONA - DV. PAUCA - DV. 

CHUCO - SHIRAC - LIC LIC - DV. ALIZOPATA - JOSÉ SABOGAL (VENECIA) - TINYAYOC - MALAT; EMP. CA-1566 - SAN ISIDRO ; DV. SHIRAC - SHIRAC - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN 

MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2451149 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 8,999.250 0 0 0 0 0

298,475.00

AOI00125001328 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (EL TRIUNFO) - BALDOMIRO-MIRAFLORES-SHEPTE Y TRIUNFO DEL DISTRITO DE JUANJUI - 

PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - 2412735 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 291,399.250 0 7,075.75 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 225,655.00 225,655.00

AOI00125001336 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (PAMPA LA TRANCA) - SANTA CRUZ DE TOLEDO - AYAMBLA - LOS HIGOS - EN LOS 

DISTRITOS DE CONTUMAZA Y SANTA CRUZ DE TOLEDO DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2464637 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

734,388.00

AOI00125001335 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (CHOTA) - LOPEZ MAYO - IRRACA GRANDE - LANCHABAMBA - CADMALCO ALTO - OLMOS - 

LLANGODEN, EN LOS DISTRITOS DE CHOTA Y LAJAS DE LA PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2452361 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 716,088.250 0 18,299.75 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 92,408.50 157,772.00

AOI00125001338 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. UC-105 (BOLOGNESI) - PTA CARRETERA (A CHAMBIRAL)-CCNN-STA CLARA - DISTRITO DE 

TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - 2464739 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 65,363.500 0 0 0 0 0

154,758.00

AOI00125001337 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (EL DORADO) - PUENTE CATAHUA - PTE. ATAS - DV. CAMANTARMA - NUEVO AMANECER; 

DV. CAMANTARMA - CAMANTARMA - DISTRITO DE YUYAPICHIS - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO - 2464645 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 154,757.000 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 234,438.50 242,122.00

AOI00125001345 - CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ISPIHUACAZU. 2115571 Muy Alta METRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 7,683.500 0 0 0 0 0

184,359.00

AOI00125001339 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PU-123 - HUAYTA PATA - CARIHUANI - COACHICO DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE 

LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO - 2464743 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 125,600.250 0 58,758.75 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 86,004.98 107,034.00

AOI00125001357 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CC.PP. RIO BLANCO - PULCAY, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC - 2221727 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 21,029.020 0 0 0 0 0

3,992,927.00

AOI00125001354 - EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. R2A - SALITRAL - BIGOTE - TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - HUANCABAMBA - 

2155710 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3,992,927.000 0 0 0 0 00 0 0 24 24

43.33

0 0 0 0 0 0

0 0 22,044,783.02 30,052,316.00

AOI00125001366 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - 3N (CHOTA) - LA PALMA - CONGA EL VERDE - CHALAMARCA - 

CHONTABAMBA - PACCHA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA - 2389685 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 5,661,938.87 2,345,594.11 0 0 0130.33 185.55

91.18

0 0 010.55 0 0 0 0 0

204,462.00

AOI00125001360 - CREACION DEL PUENTE VEHICULAR INTERREGIONAL PAMPAS DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES AY 105 Y AP 105 EN LAS LOCALIDADES DE INCACHACA Y CHACABAMBA, 

DISTRITOS DE SAURAMA Y URANMARCA, PROVINCIAS DE VILCASHUAMAN Y CHINCHEROS DE AYACUCHO Y APURIMAC. 2275908 Muy Alta METRO Acumulado Anual

0 0 0 0 44.67

0 0 0 0 0 1.850 0 0 178,565.22 0 25,894.930 0 0 0 1

100

0 1 0 0 0 0

0 0 22,083.60 62,476.00

AOI00125001368 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SARAMIRIZA-BORJA, DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO - 2210922 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

40,392.40 0 0 0 0 00 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

122,610.00

AOI00125001367 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MD-566 TRAMO LA JOYA A CHONTA, MD 553 TRAMO CHONTA A INFIERNO Y MD-568 TRAMO CRUCE 

LOERO AL CRUCE CHONTA DE LAS LOCALIDADES DE LA JOYA, BAJO TAMBOPATA, CHONTA E INFIERNO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE 

MADRE DE DIOS - 2414900 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 122,610.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 32,176.00 244,519.00

AOI00125001384 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-34H (QUILCAPUNCO) - SANTA ROSA DE UYUNI - SAN FRANCISCO - TARUCANI - PEÑON NEGRO- 

EN LOS DISTRITOS DE PUTINA Y QUILCAPUNCU DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO. 2464626 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 70,781.00 0 0 70,781.001 1

0

0 0 70,781.000 0 0 0 0 0

15,251,758.00

AOI00125001376 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE-14A (CARPA) - TANTAMAYO - CHAVÍN DE PARIARCA - QUEROPATA - SAN 

ANTONIO - VISTA ALEGRE - EMP. HU-697 (PTE. CULQUISH), EN LOS DISTRITOS DE JACAS GRANDE, CHAVIN DE PARIARCA Y TANTAMAYO DE LA PROVINCIA DE HUAMALIES - 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO - 2449990 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 14,984,537.640 267,220.36 0 0 0 00 0 0 5.2 5.2

57.69

0 0 0 0 0 0

0 0 1.69 180,484.00

AOI00125001388 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (VICTORIA) - SAN MARTÍN - ZANJA SECA - TINGO DE SAPOSOA - EMP. PE-5N - SAN MARTIN 

Y ZANJA SECA DEL DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. 2450872 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 180,482.31 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

263,510.00

AOI00125001385 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (CASERIO CASABLANCA) - QUELLUACOCHA -LA MASMA, DEL DISTRITO DE NAMORA - 

PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. 2464644 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 69,257.900 0 0 0 194,252.10 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 123,802.00 123,802.00

AOI00125001799 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-38 (DV. MAMUTA)EMP PE- 40 A; EMP PE-40AEMP PE.40 (ANCOCHULPO 

TRIPARTITO); EMP PE.1S DV. SAMA GRANDE)EMP PE-38 (DV. CHUCATAMANI); EMP TA-529 (HUANUARA) - EMP TA -515; EMP. TA- 511EMP TA -524 (CAIRANI); EMP TA-529 (ANCOCALA) DV 

ANCOCALA; EMP. TA-517EMP TA-518 (YARABAMBA); EMP TA-530 EMP. TA-104; EMP. TA-544 (CAICO) EMP. PE-36A; EMP. TA-105 (PAMPUYO) EMP. TA-103, POR NIVELES DE SERVICIOS - 

2527998 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

202,559.00

AOI00125001389 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N - VICHAYITO - PEÑA MALA - EMP. PE-1N (MANCORA); EMP. PI-500 (VICHAYITO) - 

BALNEARIO VICHAYITO SUR - DISTRITO DE LOS ORGANOS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA. 2451032 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 189,628.750 0 12,930.25 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 286,355.00 286,355.00

AOI00125001801 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EMP P1N - OLMOS - EMP.1NJ Y DESVÍO NUEVA CIUDAD DE OLMOS- NUEVA CIUDAD 

DE OLMOS - EMP. LA510 Y DESVÍO MORROPE - EMP.LA105 (MORROPE) - 2329189 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

314,505.00

AOI00125001800 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-10 C (BELLA AURORA) CHILLIA - EMP. PE-10 C (DV. HUAYLILLAS); EMP. PE-10 C 

(HUAYLILLAS) - EMP. PE-12 B (DV. UCHOS); EMP. PE-10 C (DV. TAYABAMBA) - QUEROS COLLAY - TOMAC; EMP. PE-10 C (CHILCABAMBA) CHAQUICOCHA HUARIMARCA - ALBORADA DE LOS 

ANDES, POR NIVELES DE SERVICIO - 2543359 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 314,505.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

10,097,748.000 5,895.00 0 0 0 10,091,853.000 0 0 0 0 00 0 0 0 1

100

0 0 0 0 1 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5,895.00 0 0 0 10,091,851.69 0 10,097,746.69

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 392,784.00 0 0 0 4,863,484.78 0 5,256,268.78

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 186,714.00 0 0 0 1,381,482.00 0 1,568,196.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 433,956.00 0 0 0 0 0 433,956.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 437,099.00 0 0 0 0 0 437,099.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 198,276.00 0 0 0 0 0 198,276.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 88,951.00 0 0 0 0 0 88,951.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 111,059.00 0 0 0 0 0 111,059.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 181,629.00 0 0 0 0 0 181,629.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 92,193.00 0 0 0 0 0 92,193.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2,628.00 0 0 0 303,250.00 0 305,878.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 360,288.00 0 0 0 0 0 360,288.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 46,968.00 0 0 0 25,390.14 0 72,358.14

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 467,454.00 0 0 0 0 0 467,454.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 941,790.00 0 0 0 166,956.00 0 1,108,746.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 636,211.00 0 0 0 0 0 636,211.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 253,694.00 0 0 0 0 0 253,694.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 79,981.00 0 0 0 154,011.27 0 233,992.27

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,104.48 61,800.00 61,000.00 65,170.12 189,074.60

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,971.54 57,971.54

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 980,841.00 970,790.83 1,533,205.40 2,433,098.79 5,917,936.02

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000.00 134,561.11 118,522.22 263,083.33

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,308,481.14 0 5,308,481.14

AOI00125001801 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EMP P1N - OLMOS - EMP.1NJ Y DESVÍO NUEVA CIUDAD DE OLMOS- NUEVA CIUDAD 

DE OLMOS - EMP. LA510 Y DESVÍO MORROPE - EMP.LA105 (MORROPE) - 2329189 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 4,863,485.00 5,256,269.00

AOI00125001804 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: QUISTOCOCHA-ZUNGAROCOCHA-LLANCHAMA - 2266582 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 392,784.00 00 1

100

0 0 00 1 0 0 0 0

AOI00125001802 - CONTROL CONCURRENTE - CREACION DEL PUENTE CARLOS Y ACCESOS - 2391609 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

100

0 0 0 433,956.00

AOI00125001806 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-36A (DV. CARUMAS) -CARUMAS -CUCHUMBAYA - CALACOA -EMP MO-556 - EMP MO-102 - 

CHIARAQUE -EMP MO-528 (CHIARJAQUE) - EMP MO-556 -MUYLAQUE - EMP MO-100 (SIJUAYA)- EMP. MO-528 (SIJUAYA)- YALAQUE- EMP. MO-101(MATALAQUE)- EMP MO-100 

(MATALAQUE)- UBINAS - EMP AR-119- EMP MO -100- LOGEN - SANTA LUCIA DE SALINAS- MOCHE- CHILITIA - EMP PE-34C - 2444433 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 433,956.00 00 1

100

0 0 00 1 0 0 0 0

1,568,196.00

AOI00125001805 - CONTROL CONCURRENTE - CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU - 2241795 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 186,714.00 0 0 0 1,381,482.000 0 0 0 0 00 0 0 0 1

100

0 0 0 0 1 0

0 0 0 198,276.00

AOI00125001808 - CONTROL CONCURRENTE - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL AUCARA-LUREN-PAMPAMARCA-SANTA ANA - 2226621 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 198,276.00 00 1

100

0 0 00 1 0 0 0 0

437,099.00

AOI00125001807 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE CHICO - SANCARAGRA - CUCHICANCHA - MAL PASO - CHOQUICOCHA - SANTA ROSA - 

TABLAHUASI - MILPO - QUIULACOCHA - 2222155 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 437,099.00 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 1

100

0 0 0 0 1 0

0 0 0 111,059.00

AOI00125001810 - CONTROL CONCURRENTE - REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA-MALPASO-MARCAPOMACOCHA - 2112512 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 111,059.00 0 00 1

100

0 0 00 1 0 0 0 0

88,951.00

AOI00125001809 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VINCHOS - PACCHA - ANDABAMBA - 2311163 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 88,951.00 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 1

100

0 0 0 0 1 0

0 0 0 92,193.00

AOI00125001812 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE - 2210016 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 92,193.00 00 1

100

0 0 00 1 0 0 0 0

181,629.00

AOI00125001811 - CONTROL CONCURRENTE - INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JOSE EN LA C.C. QUEROMARKA - 2160642 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 181,629.00 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 1

100

0 0 0 0 1 0

0 0 0 360,288.00

AOI00125001814 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD - CUEVA BLANCA - 2223958 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 360,288.00 00 1

100

0 0 00 1 0 0 0 0

305,878.00

AOI00125001813 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CAMINO VECINAL MO-590: EMP. PE-36-A. (SAMEGUA) - EMP-MO-602 - 2465317 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 2,628.00 0 0 0 303,250.000 0 0 0 0 00 0 0 0 1

100

0 0 0 0 1 0

0 0 0 467,454.00

AOI00125001816 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28B (PISAC) DV. RUINAS CUYO GRANDE - CHAHUAYTIRI - COLQUEPATA - EMP. CU-113 

(PAUCARTAMBO); EMP. CU-112 (PAUCARTAMBO) DV. CHALLABAMBA - DV. TRES CRUCES PATRIA PILLCOPATA DV. PUERTO ATALAYA EMP. MD-103 (PUENTE RIO CARBON); PUENTE RIO 

CARBON GAMITANA - VILLA SALVACION SHINTUYA - ITAHUANIA NUEVO EDEN - 2446449 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 467,454.00 00 1

100

0 0 00 1 0 0 0 0

72,359.00

AOI00125001815 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-30 A (DV. CARAYBAMBA) - CARAYBAMBA - SILCO - MOLLEBAMBA - ABRA KCOELLO - EMP. AP-

108 (ANTABAMBA) - EMP. PE-30 B (HUANCABAMBA) - HUANCAS VILCAS - CAIHUACHAHUA - LUCRE - TINTAY - PAMPATAMA ALTA - PAMPATAMA BAJA - EMP. PE-30 A (DV. TINTAY) - EMP. 

PE-30 A (SANTA ROSA) - MOCCHOCCO - SOCCO - LUYCHUPATA - PTE. AMARU - HUANCAPAMPA - MATARA - EMP. AP-109(ANTABAMBA) - 2443427 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 46,968.00 0 0 0 25,391.000 0 0 0 0 00 0 0 0 1

100

0 0 0 0 1 0

0 0 0 636,211.00

AOI00125001818 - CONTROL CONCURRENTE - CREACION DEL PUENTE VEHICULAR INTERREGIONAL PAMPAS DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES AY 105 Y AP 105 EN LAS LOCALIDADES DE 

INCACHACA Y CHACABAMBA - 2275908 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 636,211.00 00 1

100

0 0 00 1 0 0 0 0

1,108,746.00

AOI00125001817 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - 

ORATORIO - PAMPAMARCA - PUTACA - 2175072 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 941,790.00 0 0 0 166,956.000 0 0 0 0 00 0 0 0 1

100

0 0 0 0 1 0

0 0 154,012.00 233,993.00

AOI00125001821 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (COMBAPATA) - HUATUCCANE - JAYUNBAMBA - PTE. CIRCUITO SALLCA - 

EMP. CU-1452 (CULLCUYRE); EMP. PE-3S - DV. HUANTURA - CHIARA - DV. LAULLINI - CULLCUYRE - EMP. CU-1450 - 2413430 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 79,981.00 00 1

100

0 0 00 1 0 0 0 0

253,694.00

AOI00125001819 - CONTROL CONCURRENTE - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA - 2190450 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 253,694.00 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 1

100

0 0 0 0 1 0

0 0 221,575.00 221,575.00

AOI00125001823 - LIQUIDACION DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS TRAMOS MAL PASO - HUAYRUL - JANQUE - CRUZ LOMA - LANCHIPAMPA - 2223999 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

8,007.00

AOI00125001822 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD - CUEVA BLANCA - 2223958 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 8,007.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 57,972.00 57,972.00

AOI00125001825 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

127,941.00

AOI00125001824 - LIQUIDACION DE OBRAS - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO CARBON - 2029346 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 127,941.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 15,000.00 15,000.00

AOI00125001828 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-112 (CCORICHICHINA) - DV. CCORICHICHINA - PALCA CHICO - 2482020 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

8,725,756.00

AOI00125001827 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (PUENTE SAN MARTÍN) - HUANCAMARCA - CHACCOBAMBA -CASABAMBA - CAYARA - 

MOROCHUCO - ORCCORBAMBA - 2482010 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 8,725,756.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 390,000.00 390,000.00

AOI00125001830 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NUEVO PICOTA - THAITI - PLAYA HERMOSA - FLOR DE SELVA; PLAYA HERMOSA SANGAMAYO - 

2467300 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

5,000.00

AOI00125001829 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL - PROREGION - 2472672 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5,000.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 389,275.00 389,275.00

AOI00125001832 - CONTROL CONCURRENTE - CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN - 2239036 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

10,004.00

AOI00125001831 - RENOVACION DE CALZADA; EN EL(LA) CAMINO VECINAL LAS VEGAS OXAHAUAY-SICCHEZ-MONTERRICO, AMBASAL - 2560067 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10,004.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

5,308,482.000 0 0 0 0 5,308,482.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500.00 6,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864,795.59 0 864,795.59

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,000.00 27,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194,150.20 194,150.20

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,316,137.00 31,316,137.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215,120.33 0 0 0 0 0 0 0 0 215,120.33

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255,154.48 0 0 0 0 0 20,593.78 0 0 275,748.26

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 6 0 20,672.23 41,644.46 135,982.93 0 39,101.08 23,349.98 0 0 0 0 0 260,750.68

PROG.

EJEC. 1 0 0 3 1 35 1 1 1 1 1 5 50 153,109.70 908,809.55 1,214,705.25 1,286,164.09 313,943.74 0 447,849.56 33,571.56 38,921.77 59,747.90 91,413.52 111,375.94 4,659,612.58

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4 4 48 520,185.35 506,036.13 543,021.23 551,325.29 531,753.65 533,937.17 21,418,034.03 731,179.71 1,192,466.64 1,156,075.82 1,252,750.93 2,792,096.41 31,728,862.36

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 12 1,052,766.26 1,024,513.87 996,481.19 1,033,411.17 1,065,079.85 4,469,425.30 1,050,988.35 1,051,383.81 834,379.77 1,006,359.72 5,682,674.25 1,050,667.33 20,318,130.87

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5 5 50 1,047,521.37 1,127,677.11 1,500,624.71 1,431,185.00 1,525,738.40 1,215,566.24 957,557.90 1,150,277.85 1,248,291.44 956,167.31 1,020,634.88 987,442.13 14,168,684.34

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 5 5 48 879,731.01 1,026,681.00 1,172,705.80 1,044,714.42 1,064,264.77 1,065,152.47 2,120,432.56 1,074,160.54 2,652,116.39 986,496.49 1,066,280.88 995,801.62 15,148,537.95

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 10 40 866,594.44 864,224.86 188,094.42 1,945,547.08 1,005,357.32 956,468.50 972,326.31 2,076,165.07 4,407,141.04 5,870,866.87 4,462,633.37 4,754,015.79 28,369,435.07

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4 14 48 1,243,672.42 1,116,398.58 1,143,304.59 1,254,170.98 1,041,613.03 2,487,085.67 1,222,179.36 1,527,856.97 1,237,771.87 1,154,836.18 1,253,838.38 1,211,830.75 15,894,558.78

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3 3 36 950,172.01 1,096,270.95 1,025,252.19 1,044,835.61 2,065,640.64 1,538,653.49 1,196,200.89 1,266,585.60 1,099,770.29 1,065,795.07 1,066,789.77 1,121,313.52 14,537,280.03

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4 4 48 1,578,525.01 1,628,984.36 1,574,814.55 1,603,534.30 1,613,258.38 1,633,968.51 2,156,635.71 3,424,341.58 1,882,893.88 209,202.55 3,703,250.40 1,920,470.39 22,929,879.62

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3 3 34 1,133,863.97 924,412.94 908,298.03 1,086,752.48 781,674.17 1,007,032.05 947,020.64 833,506.54 856,705.76 808,972.51 1,199,470.46 1,262,565.77 11,750,275.32

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5 11 56 1,008,542.80 975,600.17 1,070,448.79 222,815.21 2,202,602.94 1,548,550.87 1,424,383.59 914,399.38 257,471.00 1,875,892.46 1,881,580.50 2,830,768.53 16,213,056.24

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5 3 38 724,394.46 1,019,776.63 867,321.37 855,315.34 138,782.61 2,075,446.12 945,350.88 864,029.04 872,083.68 860,575.50 928,776.69 1,092,859.99 11,244,712.31

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 3 3 32 1,109,847.52 1,052,976.78 956,391.93 1,007,114.52 1,483,802.43 1,037,053.22 972,227.31 2,218,530.43 111,553.50 2,384,253.19 921,186.60 194,705.43 13,449,642.86

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 16 38 769,192.47 717,639.69 701,345.86 721,202.73 794,890.29 150,180.30 1,457,164.49 1,365,579.57 739,763.72 700,871.79 726,719.25 1,532,233.34 10,376,783.50

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 891.76 0 0 0 0 0 3,724.00 415,219.28 0 106,099.42 525,934.46

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268,748.08 67,187.02 0 0 0 0 28,629.71 0 0 364,564.81

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231,185.51 0 0 0 0 0 0 0 0 91,523.92 322,709.43

PROG.

0 0 100,000.00 100,000.00

AOI00125001834 - EXPEDIENTE TECNICO - CREACION DEL PUENTE KUTUCTAY Y ACCESOS , PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC - 2397861 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0
AOI00125001833 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - 3N (CHOTA) - LA PALMA - CONGA EL VERDE - CHALAMARCA - 

CHONTABAMBA - PACCHA - 2389685 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 917,917.00 917,917.00

AOI00125001837 - ADQUISICIÓN DE PUENTE MODULAR; CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) DEPARTAMENTO DE ANCASH, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, 

HUANCAVELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, PIURA Y TUMBES - 2406915 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

864,796.00

AOI00125001836 - RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL R05051101, TRAYECTORIA LOCALIDAD DE ORONCCOY (PUENTE KUTINACHACA) EMP.AP-571, LOCALIDAD DE 

ORONCCOY - 2563487 Muy Alta METRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 864,796.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 18,263.00 18,263.00

AOI00125001839 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-HUILLAPARAC - 2154492 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

187,130.00

AOI00125001838 - LIQUIDACION DE OBRAS - REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL COMPAÑÍA BAJA - MEJORADA, PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO - 2154492 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 187,130.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 213,950.00 213,950.00

AOI00125001841 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 0389 389

90.75

0 0 00 0 0 0 0 0

27,970.00

AOI00125001840 - BONIFICACION EXCEPCIONAL POR NEGOCIACION COLECTIVA CENTRALIZADA Muy Alta BENEFICIARIO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 27,970.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 1.67 215,122.00

AOI00125001391 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AY-102 - DV. HACIENDA CONDORAY - MAGNUPAMPA - DV. JOYAMA - DV. ISJANA - EMP. AY-699 

(CHILCAS) EN LOS DISTRITOS DE CHILCAS Y SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. 2451344 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 215,120.33 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

31,316,137.00

AOI00125001390 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N - DV. CUMBRE CHONTAMBAMBA - MUYA - DV. TRANCA DE PUJUPE - MORAN LIRIO - 

MORAN PATA - MORAN ALTO. EN LOS DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y HUALGAYOC DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. 2451121 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 31,316,137.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

12,500.00 12,500.00 6,250.68 260,750.68

AOI00125001403 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIAS VECINALES. 3000133 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

1 1

12,500.00 12,500.00 129,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.001 12

50

12,500.00 12,500.00 12,500.001 1 1 1 1 1

377,851.00

AOI00125001402 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES EN VÍAS DEPARTAMENTALES. 3000132 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 377,851.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 31,770,087.00 31,770,087.00

AOI00125001405 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N1 TACNA. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 048 48

100

0 0 00 0 0 0 0 0

4,660,434.00

AOI00125001404 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N2 AREQUIPA-MOQUEGUA I. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

8,333.33 8,333.33 8,333.33 8,333.33 108,333.33 468,767.378,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 208,333.33 3,208,333.331 1 1 39 50

100

1 1 1 1 1 1

0 0 14,168,687.00 14,168,687.00

AOI00125001408 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N11 CAJAMARCA I. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 050 50

100

0 0 00 0 0 0 0 0

20,326,227.00

AOI00125001406 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N3 APURIMAC. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 20,326,227.000 0 0 0 0 00 0 0 12 12

100

0 0 0 0 0 0

0 0 28,370,780.00 28,370,780.00

AOI00125001410 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N07 ICA-HUANCAVELICA-AYACUCHO- TRAMO II. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 040 40

100

0 0 00 0 0 0 0 0

15,159,124.00

AOI00125001409 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N12 TUMBES. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 15,159,124.000 0 0 0 0 00 0 0 48 48

100

0 0 0 0 0 0

0 0 14,537,283.00 14,537,283.00

AOI00125001412 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N07 ICA-HUANCAVELICA-AYACUCHO- TRAMO I. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 036 36

100

0 0 00 0 0 0 0 0

15,951,623.00

AOI00125001411 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N06 HUANCAVELICA-AYACUCHO- TRAMO II. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 15,951,623.000 0 0 0 0 00 0 0 48 48

100

0 0 0 0 0 0

0 0 11,750,276.00 11,750,276.00

AOI00125001414 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N4 CUSCO-MADRE DE DIOS I. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 034 34

100

0 0 00 0 0 0 0 0

22,942,735.00

AOI00125001413 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N08 HUANCAVELICA-TRAMO II. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 22,942,735.000 0 0 0 0 00 0 0 48 48

100

0 0 0 0 0 0

0 0 11,244,714.00 11,244,714.00

AOI00125001417 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N08 HUANCAVELICA-TRAMO I. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 038 38

100

0 0 00 0 0 0 0 0

16,213,078.00

AOI00125001415 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N06 HUANCAVELICA-AYACUCHO- TRAMO I. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 16,213,078.000 0 0 0 0 00 0 0 56 56

100

0 0 0 0 0 0

0 0 10,376,787.00 10,376,787.00

AOI00125001419 - ADQUISICIÓN DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 02. PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DEL DISTRITO DE 

YAULI, PROVINCIAS Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA. 2426989 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 038 38

100

0 0 00 0 0 0 0 0

14,383,122.32

AOI00125001418 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N09 PASCO-JUNIN. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 14,383,122.320 0 0 0 0 00 0 0 32 32

100

0 0 0 0 0 0

0 0 95,822.92 364,571.00

AOI00125001431 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMPALME SM-102 - SAN ANDRES - SAN IGNACIO - DOS DE MAYO - NUEVO FLORES - YACUSISA - SAN 

JUAN DE MIRAFLORES - SEDA SISA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 268,748.08 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

1,298,806.00

AOI00125001430 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AYMAÑA - PALLCA PAMPA - LACCAYA - PUNA APACHETA - QUICHU - EN LOS DISTRITOS DE OLLACHEA Y 

CORANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,298,806.000 0 0 0 0 00 0 0 2 2

50

0 0 0 0 0 0

0 0 6,193,459.00 6,193,459.000 0 0 0 0 08 8

100

0 0 00 0 0 0 0 0

322,887.00

AOI00125001454 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N10 CAJAMARCA-LA LIBERTAD I. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 308,131.250 0 14,755.75 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 8 0 929,904.51 478,361.51 480,556.15 477,462.78 480,951.38 526,051.91 532,241.47 575,357.36 564,521.32 590,424.91 557,624.47 6,193,457.77

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 126,734.11 348,137.64 176,623.83 0 343,101.69 68,605.52 1,063,202.79

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 117,777.40 0 0 0 36,512.50 57,545.89 1,500.00 213,335.79

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5,120.00 27,205.30 0 14,950.00 13,675.00 34,830.65 63,755.82 500,430.34 37,159.12 697,126.23

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 71,036.90 220,214.42 213,110.75 433,325.17 937,687.24

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 519,490.64 427,345.23 217,043.75 210,301.48 1,374,181.10

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 124,372.61 0 443,574.79 0 157,946.78 3,640.00 23,295.90 228.62 753,058.70

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 93,877.73 103,751.88 7,920.00 403,132.92 608,682.53

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 134,520.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,520.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 94,206.48 0 0 0 0 0 0 0 94,206.48

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,595.00 2,475.00 8,951.60 19,021.60

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,500.00 64,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3,840.00 45,326.47 0 160,691.59 0 135,605.65 39,924.85 86,463.03 14,809.62 486,661.21

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 2.88 1.02 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 819,115.74 554,100.79 467,828.22 1,153,374.19 420,914.07 0 3,415,333.01

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 219,307.34 116,836.08 376,974.72 227,011.20 0 940,129.34

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11,959.30 0 0 3,200.00 0 13,374.59 886.38 29,420.27

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 73,226.91 131,796.57 141,723.76 96,513.30 443,260.54

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,953.96 0 0 0 0 0 56,953.96

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 121,347.10 0 0 0 0 0 105,938.45 200,532.32 405,814.26 204,834.35 198,914.47 1,237,380.95

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 24,526.69 340,925.84 0 135,500.50 50,761.21 28,546.79 580,261.03

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 168,205.81 123,544.31 163,477.98 148,731.34 0 183,104.71 297,001.79 1,084,065.94

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 143,915.40 0 0 0 0 143,915.40

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 92,292.69 178,866.74 161,904.70 181,101.64 176,437.18 182,802.65 178,383.70 185,546.61 186,428.15 181,075.19 187,570.44 145,744.51 2,038,154.20

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,985.00 0 0 0 0 0 0 0 32,985.00

PROG.

0 0 6,193,459.00 6,193,459.00

AOI00125001476 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. HV-105 (CHANCAHUAYCCO) EMP.HV-644-ROSARIO, 

DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCAVELICA - 2268632 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 08 8

100

0 0 00 0 0 0 0 0

AOI00125001454 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO-CORREDOR VIAL N10 CAJAMARCA-LA LIBERTAD I. 3000132 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 221,500.00 221,500.00

AOI00125001478 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-101 - REPARTICION SURCUBAMBA (CAYMO) - HUACHOCOLPA - 2311021 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

1,124,205.00

AOI00125001477 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. HV-105 (CHANCAHUAYCCO) EMP.HV-644-ROSARIO, DISTRITO DE 

ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCAVELICA - 2268632 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,034,442.250 0 89,762.75 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 946,356.00 946,356.00

AOI00125001480 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-100 (ACRAQUIA) - VILLA LIBERTAD - TUPAC AMARU - 

ESPERANZA - FLORIDA - LANZA (EMP. PE-3S), DISTRITO DE AHUAYCHA - TAYACAJA - HUANCAVELICA - 2311269 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 00 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

774,554.00

AOI00125001479 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-101 - REPARTICION SURCUBAMBA (CAYMO) - HUACHOCOLPA 

- 2311021 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 774,554.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 785,408.00 785,408.00

AOI00125001483 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. ANGASMAYO - MILLPO, DV. HUARIPERJA - HUARIPERJA, DISTRITO DE VINCHOS, 

PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO - 2311709 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

1,406,880.00

AOI00125001481 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-100 (ACRAQUIA) - VILLA LIBERTAD - TUPAC AMARU - ESPERANZA - 

FLORIDA - LANZA (EMP. PE-3S), DISTRITO DE AHUAYCHA - TAYACAJA - HUANCAVELICA - 2311269 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,303,386.500 0 103,493.50 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 625,809.00 625,809.00

AOI00125001485 - EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 3SD (CCARAPATA) LOCROJA - SAN PEDRO - MARCAYLLO - EMP. R03 (CCASIPATA) - 2311876 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

20,060.00

AOI00125001484 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. ANGASMAYO - MILLPO, DV. HUARIPERJA - HUARIPERJA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA 

DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO - 2311709 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 20,060.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 94,207.00 94,207.00

AOI00125001487 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - 

PAUCARTAMBO - CUSCO - 2313872 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

324,020.00

AOI00125001486 - EXPEDIENTE TECNICO - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO - 

2313872 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 189,500.000 0 0 134,520.00 0 00 0 0 0 1

100

0 1 0 0 0 0

0 0 50,000.00 50,000.00

AOI00125001489 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION - CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD 

HUINCHIRI - QUEHUE) - 2314239 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

35,442.00

AOI00125001488 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - 

CUSCO - 2313872 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 35,442.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 541,555.00 541,555.00

AOI00125001492 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C - (DV. FLOR DE ACRE)-FLOR DE ACRE - PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - PTA. CARRETERA, DISTRITO DE IBERIA - 

PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS - 2440389 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

425,153.00

AOI00125001490 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION - CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - 

QUEHUE) - 2314239 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 278,183.250 0 146,969.75 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 1,143,092.00 1,227,640.00

AOI00125001494 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C - (DV. FLOR DE ACRE)-FLOR DE ACRE - PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - PTA. 

CARRETERA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS - 2440389 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 84,548.000 0 0 0 0 0

4,301,941.00

AOI00125001493 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C - (DV. FLOR DE ACRE)-FLOR DE ACRE - PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - 

PTA. CARRETERA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS - 2440389 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4,301,941.000 0 0 0 0 00 0 0 4.41 4.41

88.44

0 0 0 0 0 0

0 0 18,800.00 18,800.00

AOI00125001510 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ISPIHUACAZU - 2115571 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

82,000.00

AOI00125001505 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-109 (SILCO) - AP-856 (CALCAUSO) DEL DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - 

PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC - 2464727 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 82,000.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 246,954.00 246,954.00

AOI00125001513 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SARAMIRIZA-BORJA, DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO - 

2210922 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

487,025.00

AOI00125001511 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - 

ORATORIO - PAMPAMARCA - PUTACA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH - 2175072 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 487,025.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 604,556.00 604,556.00

AOI00125001516 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN - 2239036 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

1,245,195.00

AOI00125001514 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VILLASOL - MARAYPAMPA - HUANUCALLA - PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAO - 

HUANUCO - HUANUCO - 2224062 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 669,529.500 0 287,832.75 0 0 287,832.750 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 309,041.00 1,084,070.00

AOI00125001518 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHAPINA-QUILLE - DISTRITO DE OMACHA, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO 

- 2248851 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 258,343.00 0 0 258,343.001 1

100

0 0 258,343.000 0 0 0 0 0

6,000.00

AOI00125001517 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 

CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO - 2241795 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6,000.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 2,098,317.00 2,098,317.00

AOI00125001520 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUILA HUILA-HUATATA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO - 2292521 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

145,848.00

AOI00125001519 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - CREACION DEL PUENTE VEHICULAR INTERREGIONAL PAMPAS DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES AY 105 Y AP 105 EN LAS 

LOCALIDADES DE INCACHACA Y CHACABAMBA, DISTRITOS DE SAURAMA Y URANMARCA, PROVINCIAS DE VILCASHUAMAN Y CHINCHEROS DE AYACUCHO Y APURIMAC - 2275908 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 145,848.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 561,434.00 561,434.000 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

32,996.00

AOI00125001521 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - CREACION DEL PUENTE KUTUCTAY Y ACCESOS , PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC - 2397861 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 32,996.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561,429.67 0 561,429.67

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 40,676.87 13,070.72 5,797.53 6,249.64 6,106.18 1,739.24 8,499.39 6,469.51 0 49,168.45 118,900.37 46,424.63 303,102.53

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 111,505.40 223,307.78 49,250.91 0 87,659.74 0 131,186.81 234,815.19 271,454.62 272,475.56 268,749.61 1,650,405.62

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 207,702.60 405,453.24 199,816.93 183,747.22 190,660.26 181,057.52 8,295.78 1,590.79 1,599.03 1,604.58 1,612.82 1,383,140.77

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11,880.00 19,800.00 16,200.00 71,025.00 153,857.20 70,562.50 60,329.61 91,227.39 494,881.70

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,880.00 17,530.00 325,602.79 368,012.79

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7,510.00 26,020.00 3,700.60 8,160.00 82,290.44 227,728.57 0 40,416.31 395,825.92

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9,900.00 40,520.00 160,699.20 28,260.00 42,476.66 47,581.89 329,437.75

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 68,251.58 0 3,840.00 2,701.10 24,756.99 55,506.17 3,200.00 158,255.84

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9,900.00 17,325.00 56,531.56 17,850.00 25,289.22 51,344.78 178,240.56

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.92 0 0 0.92 0 0 0 0 0 0 0 487,398.03 540,724.72 1,006,430.91 0 0 2,034,553.66

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 124,791.40 368,323.36 177,905.06 91,484.15 0 762,503.97

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2,760.00 63,190.21 0 7,240.20 3,834.40 2,700.00 0 93,564.83 28,890.80 202,180.44

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 9 0 4,580.00 8,130.00 6,705.00 11,740.00 4,444.00 2,254.00 13,400.00 15,294.00 27,133.30 4,413.20 2,418.00 100,511.50

PROG.

EJEC. 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 348,170.00 603,753.50 197,094.02 373,418.00 377,033.55 198,971.89 266,557.54 364,551.01 242,006.40 281,453.41 329,585.65 3,582,594.97

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,021,508.43 1,021,508.43

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AOI00125001522 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-1S D (DV. ITE) ITE - EMP. PE-1S (PTE. CAMIARA) LOCUMBA SAGOLLO - OCONCHAY 

MIRAVE - ILABAYA CHULULUNI - DV. ALTO CAMILACA COTAÑA VILALACA YARABAMBA CALACALA CHARIPUJIO - CAIRANI CARAPAMPA ANCOCALA - HUANUARA MOLLEBAYA EMP. TA-103 

(CAICO) CANDARAVE DV. QUILAHUANI - DV. CURIBAYA - ARICOTA DV. SITAJARA - TICACO EMP. PE-38 (TARATA), POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE 

BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA - 2447282 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

100AOI00125001521 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - CREACION DEL PUENTE KUTUCTAY Y ACCESOS , PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC - 2397861 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 1,702,798.00 1,702,798.00

AOI00125001524 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1S (DV. LOS AQUIJES) - LOS AQUIJES-DV. COCHARCAS- HUAMBO; HUAMBO - 

CÓRDOVA - OCOYO - EMP. AY-113; EMP. PE-1S (RIO GRANDE) - SANTA ROSA - HUARACO - PACOLLA; EMP. PE-30D (CAMALA) - HUAC HUAS - PACOLLA; EMP. HV-118 (QUISHUARCCASA) - 

MOLLECANCHA - HUAMBO; EMP. PE-1SC (CHAULISMA) - TAMBO - SAUCE(LD. ICA); EMP. PE-28D(DV. SINTO) - CUSICANCHA - EMP. PE-28A(DV. HUAYACUNDO ARMA), POR NIVELES DE 

SERVICIO, DISTRITO DE LOS AQUIJES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA - 2464852 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

666,084.00

AOI00125001523 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3NC (DV. CHIGUIRIP) - CHIGUIRIP - CONCHÁN - DV. LA PALMA- EMP. PE-3N (DV. 

CHOTA); EMP. PE-3N (CUTERVO) - DV. CONDAY - LIBERTAD DE NARANJITO SINCHIMACHE- EL CHIRIMOYO- EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-06A (YANOCUNA)CUSILGUAN-

QUEROCOTO-EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-3N (PTE. TECHIN) - EL MOLINO - SILLANGATE - EMP. CA-115 (CRUCE EL CHIRIMOYO), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE 

CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2459159 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 666,084.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 27,540.00 27,540.00

AOI00125001526 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - CONSTRUCCION CARRETERA CABALLO COCHA - PALO SECO - BUEN SUCESO - 2018301 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

2,123,312.00

AOI00125001525 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (EL EMPALME)-UCHUQUINUA-MUTUY-LLAPA-LLADEN(ALTO)-SAN MIGUEL DE PALLAQUES-

DV.SAN PABLO-CHUAD-PAYAC-PAJONAL-TAYAL-SAN GREGORIO-LOS REYES-MIRADORCITO- EL PELIGRO-EL PORVENIR-LD LA LIBERTAD; EMP. PE-08A (DV. SAN PABLO)-CAPELLANIA-EL 

PALTO-JANCOS (EL MOROCHO)-CHALAQUES-EMP. CA-100 (DV.SAN MIGUEL DE PALLAQUES); CHEPEN-TALAMBO-BUENOS AIRES-LD CAJAMARCA, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE 

SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2468720 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,123,312.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 368,014.00 368,014.00

AOI00125001532 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AY - 103 (VILCAS HUAMAN) - ALLPASPINA - SAN JOSE DE CHURIA - PUTACCA - RAYMINA - PITECC, EN LOS DISTRITOS DE 

VILCAS HUAMAN, HUAMBALPA Y ACCOMARCA DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - 2388760 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

496,270.00

AOI00125001529 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CC.PP. RIO BLANCO - PULCAY, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC - 2221727 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 496,270.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 16,004.00 16,004.00

AOI00125001534 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AY - 103 (VILCAS HUAMAN) - ALLPASPINA - SAN JOSE DE CHURIA - PUTACCA - RAYMINA - 

PITECC, EN LOS DISTRITOS DE VILCAS HUAMAN, HUAMBALPA Y ACCOMARCA DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - 2388760 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

400,001.00

AOI00125001533 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. AY - 103 (VILCAS HUAMAN) - ALLPASPINA - SAN JOSE DE CHURIA - PUTACCA - 

RAYMINA - PITECC, EN LOS DISTRITOS DE VILCAS HUAMAN, HUAMBALPA Y ACCOMARCA DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - 2388760 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 400,001.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 593,150.00 593,150.00

AOI00125001540 - MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (DAGUAS) - CHETO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS - 2413373 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

460,000.00

AOI00125001536 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO Y RAHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA - PATAN - CCOCHA DESPENSA - HUANCA - UMUYTO - PISCOCALLA - 

PAMPA SAN JOSÉ CHALLHUAPUJIO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC - 2391640 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 460,000.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 202,066.00 202,066.00

AOI00125001542 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (DAGUAS) - CHETO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - 2413373 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

3,381,967.00

AOI00125001541 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. PE-08B (DAGUAS) - CHETO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - 2413373 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3,381,967.000 0 0 0 0 00 0 0 2.45 2.45

0

0 0 0 0 0 0

0 0 4,200,394.00 4,200,394.00

AOI00125001544 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MD-566 TRAMO LA JOYA A CHONTA, MD 553 TRAMO CHONTA A INFIERNO Y MD-568 TRAMO 

CRUCE LOERO AL CRUCE CHONTA DE LAS LOCALIDADES DE LA JOYA, BAJO TAMBOPATA, CHONTA E INFIERNO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - 

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS - 2414900 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 03.63 3.63

0

0 0 00 0 0 0 0 0

201,338.00

AOI00125001543 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S (COMBAPATA) - HUATUCCANE - JAYUNBAMBA - PTE. CIRCUITO SALLCA - EMP. CU-1452 (CULLCUYRE); EMP. PE-3S - 

DV. HUANTURA - CHIARA - DV. LAULLINI - CULLCUYRE - EMP. CU-1450, DISTRITO DE COMBAPATA - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO - 2413430 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 201,338.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 3,655,604.00 3,655,604.00

AOI00125001548 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 5N - PTE. SICHOCA - PTE. GOCA - YAMBRASBAMBA, DEL DISTRITO DE 

YAMBRASBAMBA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - 2438594 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 08 8

11.5

0 0 00 0 0 0 0 0

187,728.00

AOI00125001547 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 5N - PTE. SICHOCA - PTE. GOCA - YAMBRASBAMBA, DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - PROVINCIA DE BONGARA - 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - 2438594 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 187,728.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 206,981.00 206,981.00

AOI00125001560 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUIRUVILCA - EMP. LI-931; EMP. LI-931 - HUACAMPALDA - DV. BADO, DISTRITO DE 

QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - 2464811 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

781,023.00

AOI00125001549 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 5N - PTE. SICHOCA - PTE. GOCA - YAMBRASBAMBA, DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - 

PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - 2438594 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 781,023.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 445,702.00 445,702.00

AOI00125001569 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (PUENTE VILCANIZA) - EMP. PE-08B(DV. DAGUAS); EMP. PE-5NC(DV. EL 

MILAGRO) - EMP. PE-5 N(BAGUA GRANDE); EMP. PE-08B(CHACHAPOYAS) - EMP. PE-08B(MAGDALENA); EMP. PE-08C(DV. PEDRO RUIZ GALLO) - EMP. PE-08C(CACLIC); EMP. PE-08B(TINGO) 

KUELAP; EMP. PE-3N B(BAMBAMARCA) - EMP. PE - 08B(CELENDIN); EMP. PE-3N(BAMBAMARCA) - PUERTO MARAÑON, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - 

PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - 2510877 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

41,262.00

AOI00125001566 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-36 B (DV.CHOJATA) - DV. CALACOA-PALLATEACHOJATALLOQUE-LUCCOICHUÑA-

TOLAPALCA - EMP. PE-34 C; EMP. MO-556(DV. CHIARJAQUE) - EMP. MO-103 (DV. CHOJATA); EMP. PE- 36G (DV.COLOAQUE) QUINISTAQUILLAS-EMP. MO-528(DV.PUTUNCO); EMP. MO-

101(DV. UBINAS)-ANASCAPA-EMP. MO-101(DV. UBINAS); EMP. MO-103 (LUCCO)-EMP. AR-120(DV. HUANCARANI) - EMP. PE-34C (DV. TARUCANI), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE 

CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - 2505082 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 41,262.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 42,662.00 42,662.00

AOI00125001578 - GESTION ADMINISTRATIVA - 2340601 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

322,716.00

AOI00125001575 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-24(SAN JERONIMO) - EMP. LM-936; EMP. PE-26(DV. COTAY) - EMP. LM-936; EMP. PE-26(CHINCHA 

ALTA) - EMP. LM-131; EMP. LM-129(DV. CHOCOS) - EMP. LM-131; EMP. LM-130 - EMP. LM-129; EMP. PE-1S(DV. SUNAMPE) - EMP. PE-1S; EMP. PE-1S - EL CARMEN; EMP. PE-26(SAN JUAN) 

- SAN PEDRO DE HUACARPANA; EMP. HV-114(CHUPAMARCA) - EMP. IC-101; EMP. PE-26(VILLA DE ARMA) - EMP. PE-26(PALCA), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE VIÑAC - 

PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO DE LIMA - 2515255 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 322,716.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

27,661.83 27,661.83 1,864,492.53 3,813,449.00

AOI00125001586 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL TRAMO PE-3N - R41, DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO CHACOS, LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE SAN 

RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO - 2217927 Muy Alta METRO Acumulado Anual

0 0

27,661.83 500,000.00 1,200,000.00 27,661.83 27,661.83 27,661.831 12

100

27,661.83 27,661.83 27,661.831 1 1 1 1 1

129,547.00

AOI00125001582 - GESTION DEL PROGRAMA - 2472672 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 1 1 1 1

6,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 64,206.5031,340.50 0 0 0 6,000.00 6,000.001 1 1 1 9

100

0 0 1 1 1 1

0 0 260,392.00 260,392.00

AOI00125001589 - CREACION DEL PUENTE CCOLLPA Y ACCESOS - 2379897 Muy Alta METRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

1,021,509.00

AOI00125001587 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL TRAMO PE-3N - R41, DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO CHACOS, LOCALIDAD DE 

PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO - 2217927 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,021,509.000 0 0 0 0 00 0 0 2.19 2.19

0

0 0 0 0 0 0

0 0 398,760.00 398,760.000 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

23,891.00

AOI00125001592 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - CREACION DEL PUENTE SANTA LUCIA Y ACCESOS - 2396822 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 23,891.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422,249.11 134,208.19 23,600.00 44,052.26 9,856.08 223,909.81 156,810.93 36,500.00 0 0 0 1,051,186.38

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 2.82 0 0 0 1.15 0 0 3.97 0 0 0 100,000.00 163,942.48 1,736,960.25 0 0 593,961.04 856,247.02 0 0 3,451,110.79

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 274,706.85 0 0 0 195,374.00 162,213.83 156,738.68 789,033.36

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 54,281.90 0 0 1,135.00 5,099.25 0 3,999.60 9,763.40 74,279.15

PROG.

EJEC. 0.01 0.39 0.21 0 0 1.1 0 0.07 0.17 1.93 1.23 0.7 5.81 0 36,340.91 258,129.94 632,676.39 0 0 0 0 78,229.68 1,422,316.84 1,033,026.38 597,740.03 4,058,460.17

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 223,220.42 223,220.42 205,672.81 135,482.35 0 0 0 0 165,313.30 193,459.35 223,220.45 110,444.32 1,480,033.42

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0.68 0.22 1.51 2.55 0.01 0.72 2.25 0 7.94 0 0 0 0 128,508.25 0 0 0 0 994,869.00 1,336,105.02 1,513,238.04 3,972,720.31

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 109,444.06 64,671.49 0 0 0 0 154,216.63 114,418.77 248,348.51 691,099.46

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 74,000.00 103,000.00 154,000.00 117,000.00 117,000.00 79,000.00 40,000.00 27,000.00 17,000.00 17,000.00 18,277.70 29,000.00 792,277.70

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 65,000.00 25,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 43,000.00 53,860.00 318,210.00 259,970.70 324,946.80 281,890.03 387,436.15 254,530.50 290,419.92 188,689.10 246,766.50 463,835.44 3,113,555.14

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 210,141.02 0 0 0 0 0 0 27,128.06 203,953.81 194,429.92 198,763.28 195,875.65 1,030,291.74

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 181,009.32 179,943.55 170,494.90 0 0 0 0 0 0 372,772.01 183,360.60 183,632.43 1,271,212.81

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 31,340.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,340.60

PROG.

EJEC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30,500.00 51,433.33 30,500.00 29,500.00 40,901.00 37,099.00 20,500.00 20,500.00 37,595.52 8,003.22 8,200.00 56,120.00 370,852.07

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 245,995.31 452,464.67 294,188.45 0 369,028.57 320,526.94 263,214.63 335,400.41 153,398.60 151,278.45 361,547.20 995,785.18 3,942,828.41

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 40,477.13 148,912.50 807,060.49 124,403.14 14,912.80 260,269.54 0 718,408.38 698,401.88 1,013,853.33 806,844.89 1,005,407.99 5,638,952.07

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 342,433.57 94,292.76 0 0 36,350.68 122,889.40 533,700.43 0 0 669,522.52 0 600,201.93 2,399,391.29

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 77,524.42 0 0 0 93,538.66 27,219.28 0 287,954.04 0 332,356.98 17,138.06 0 835,731.44

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9,976.24 238,752.01 0 7,838.48 107,948.62 0 0 0 0 10,543.57 279,849.08 10,408.63 665,316.63

PROG.

EJEC. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 184,522.14 68,744.65 45,149.53 9,048.43 558,531.17 209,290.61 229,024.15 0 680,571.52 373,119.70 1,650,473.78 386,896.73 4,395,372.41

PROG.

EJEC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 18,000.00 35,300.00 29,300.00 20,299.47 20,299.47 20,301.06 8,999.70 17,999.70 18,000.60 12,870.00 21,870.00 30,594.00 253,834.00

PROG.

EJEC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 126,000.00

PROG.

EJEC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50,500.00 54,210.00 91,998.23 72,652.50 113,443.50 104,397.97 114,637.25 68,478.25 90,279.80 57,993.00 69,705.70 96,415.82 984,712.02

PROG.

AOI00125001594 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - ADQUISICIÓN DE 86 PUENTES MODULARES, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES MODULARES, EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH. 

-AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA - 2425240 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0

0 0 14,336.00 14,336.00

AOI00125001605 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN, DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO 

DE CAJAMARCA - 2438740 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

1,486,346.00

AOI00125001597 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) RUTA AP-956: PUENTE CCAHUAPIRHUA II Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD CHALLA CHALLA, DISTRITO DE 

CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC - 2432860 Muy Alta METRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,486,346.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 1,118,212.00 1,118,212.00

AOI00125001607 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN, DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE 

SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2438740 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

4,744,308.00

AOI00125001606 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-521: EMP. PE-5N (MARIZAGUA) - SAN MARTÍN, DISTRITO DE SAN IGNACIO - 

PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2438740 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4,744,308.000 0 0 0 0 00 0 0 6.06 6.06

65.51

0 0 0 0 0 0

0 0 10,667,871.76 11,795,019.00

AOI00125001609 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-666: EMP. PE - 04C (CRUCE PUENTE) - EMP. CA-666 (CRUCE LANCHEMA) EN LOS 

DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2438848 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 1,127,147.24 0 0 08.7 9.7

59.9

0 0 01 0 0 0 0 0

116,345.00

AOI00125001608 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-666: EMP. PE - 04C (CRUCE PUENTE) - EMP. CA-666 (CRUCE LANCHEMA) EN LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN DE LA 

PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2438848 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 61,909.100 0 0 0 0 54,435.900 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 3,903,483.00 4,073,483.00

AOI00125001611 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 556: EMP. PE 5N (HUAQUILLO) - PTO CHINCHIPE - SAN JOSE DE LOURDES, EN LOS 

DISTRITOS DE SAN IGNACIO Y SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2441228 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 170,000.00 0 0 07.11 8.11

97.9

0 0 01 0 0 0 0 0

1,805,737.00

AOI00125001610 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 556: EMP. PE 5N (HUAQUILLO) - PTO CHINCHIPE - SAN JOSE DE LOURDES, EN LOS DISTRITOS DE SAN IGNACIO Y SAN JOSE 

DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2441228 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,284,046.070 0 0 521,690.93 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 47,620.00 47,620.00

AOI00125001620 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LAMUD - PUEBLO DE LOS MUERTOS, LOCALIDADES DE LAMUD, TOZAN Y JUANITA PAMPA DEL DISTRITO DE LAMUD - 

PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - 2481977 Muy Alta OBRA Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

702,020.00

AOI00125001619 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA DOBLE VIA LAREDO-PORVENIR, DISTRITO DE LAREDO - 

PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - 2481756 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 702,020.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 9,904.00 9,904.00

AOI00125001630 - GESTION ADMINISTRATIVA - 2340601 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

10,000.00

AOI00125001623 - CREACION DEL CAMINO VECINAL GRANADA, OLLEROS, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS - 2189689 Muy Alta OBRA Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10,000.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 2 90,002.00

AOI00125001632 - GESTION ADMINISTRATIVA - 2340601 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0

0 0 65,250.00 0 0 00 2

50

0 0 24,750.001 0 0 0 0 0

900,278.00

AOI00125001631 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - 2332084 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 1 0 0

50,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 44,528.000 0 135,750.00 0 100,000.00 450,000.001 1 1 1 9

100

1 0 1 1 1 1

0 0 1,048,248.00 1,048,248.00

AOI00125001634 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1S (DV. LOS AQUIJES) - LOS AQUIJES-DV. COCHARCAS- HUAMBO; HUAMBO - 

CÓRDOVA - OCOYO - EMP. AY-113; EMP. PE-1S (RIO GRANDE) - SANTA ROSA - HUARACO - PACOLLA; EMP. PE-30D (CAMALA) - HUAC HUAS - PACOLLA; EMP. HV-118 (QUISHUARCCASA) - 

MOLLECANCHA - HUAMBO; EMP. PE-1SC (CHAULISMA) - TAMBO - SAUCE(LD. ICA); EMP. PE-28D(DV. SINTO) - CUSICANCHA - EMP. PE-28A(DV. HUAYACUNDO ARMA), POR NIVELES DE 

SERVICIO, DISTRITO DE LOS AQUIJES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA - 2464852 - CV N07 - T2 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

3,343,707.00

AOI00125001633 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SM(DV. LIRIO) - ACORIA -EMP PE-26; EMP PE-26B (CUNYACC)-PUCAPAMPA -EMP 

PE-3SM; EMP. PE-3S (LA ESMERALDA)-EMP PE-3SM; EMP. PE-3SM TINQUERCCASA -EMP. HV-113 (PUCAPAMPA); EMP. PE-3S (LA ESMERALDA) - PACHAMARCA; EMP. PE-26B (LIRCAY)-EMP. 

PE-3SM (CALZADA); EMP. PE-26B (REPARTICIÓN HUAPA)-EMP. PE-28A; EMP. PE-28A (DV. PARAS)-ROSASPATA - EMP. PE-28A (DV. ARIZONA), POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE 

ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - 2471070 - CV N06-T2 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1,543,707.000 0 100,000.00 0 200,000.00 1,000,000.001 1 1 1 9

100

1 0 1 1 1 1

0 0 31,341.00 31,341.00

AOI00125001636 - GESTION ADMINISTRATIVA - 2340601. Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 1

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

1,554,432.00

AOI00125001635 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - CREACION DEL PUENTE SANTA LUCIA Y ACCESOS - 2396822 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,554,432.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 4,189,544.57 5,182,193.00

AOI00125001638 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE AZANGARO, OLAVE, SANTA ROSA 

MAZOCRUZ, PARATIA, AYAVIRI, CUPI, SANTA ROSA, SAN JUAN DEL ORO, QUIACA, HUANCAVE Y YUNGUYO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO - 2427001 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0

992,648.43 0 0 0 0 03 3

33.33

0 0 00 0 0 0 0 0

386,315.00

AOI00125001637 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 19 PUENTES MODULARES EN 

LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE JUMBILLA, RECTA, MAINO, LUYA, OCALLI, TINGO, SAN NICOLAS, ASUNCION, OLLEROS, QUINALCA, NIEVA Y EL MILAGRO, DISTRITO DE 

JUMBILLA, PROVINCIA BONGARA, DEPARTAMENTO AMAZONAS - 2426971 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0 0 0 0

25,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 67,405.920 17,227.27 17,227.27 17,227.27 17,227.27 145,000.001 1 1 1 12

100

1 1 1 1 1 1

0 0 2,473,078.67 2,909,805.00

AOI00125001640 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 01. PUENTE MODULAR EN LA 

VIA VECINAL DEL DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO - 2426996 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0

436,726.33 0 0 0 0 02 2

50

0 0 00 0 0 0 0 0

6,051,206.00

AOI00125001639 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - ADQUISICION DE PUENTE; EN EL(LA) VÍAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE PARIAHUANCA, PERENE, VICTOC DISTRITO DE 

VITOC, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN - 2448296 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5,054,755.880 0 0 996,450.12 0 00 0 0 5 5

40

0 0 0 0 0 0

0 0 764,998.75 1,013,727.00

AOI00125001642 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE ANDAMARCA, CHACAPAMPA, 

CHAMBARA, CHANCHAMAYO, COCHAS, MARISCAL CASTILLA, ONDORES, PARIAHUANCA, PERENE, RIO NEGRO, SAN JOSE DE QUERO, SANTO DOMI - 2426995 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0

248,728.25 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

842,483.00

AOI00125001641 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - ADQUISICION DE PUENTE; EN EL(LA) VÍAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE OXAPAMPA, PAUCAR DISTRITO DE OXAPAMPA, 

PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO - 2448382 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 842,483.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

10,000.00 10,000.00 58,052.20 256,834.00

AOI00125001644 - GESTION ADMINISTRATIVA - 2340601 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 1

13,445.45 13,445.45 90,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.001 12

100

0 13,445.45 13,445.451 1 1 1 1 1

6,098,953.00

AOI00125001643 - GESTION ADMINISTRATIVA - 2340601 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 5,232,957.080 0 0 298,416.32 0 567,579.600 0 0 5 6

33.33

0 0 0 1 0 0

43,950.00 43,950.00 349,251.81 1,031,351.81

AOI00125001647 - INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR - ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 06. PUENTES MODULARES EN 

LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE CHINCHEROS Y CURPAHUASI, PROVINCIAS DE CHINCHERO Y GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC. 2426975 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0

43,950.00 43,950.00 280,000.00 43,950.00 43,950.00 43,950.001 12

100

0 50,500.00 43,950.001 1 1 1 1 1

126,000.00

AOI00125001645 - GESTION ADMINISTRATIVA - PATS - 2340601 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 1 1 1 1

10,500.00 10,500.00 5,500.00 10,500.00 10,500.00 26,000.000 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.001 1 1 1 12

100

1 1 1 1 1 1

4,143,292.000 0 0 0 0 3,979,492.000 0 0 163,800.00 0 00 0 0 2 2

50

0 0 0 0 0 0



EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 109,200.00 54,600.00 0 17,804.52 39,424.32 2,085.54 0 168,473.19 580,442.38 1,245,588.89 1,139,052.01 3,356,670.85

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 30,816.21 307,968.79 664,535.72 99,902.91 68,452.39 389,337.60 326,050.45 281,335.27 602,176.32 469,435.16 3,240,010.82

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 366,027.34 1,275,522.17 293,235.04 755,478.09 612,954.40 3,303,217.04

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9,900.00 51,022.09 19,740.00 5,100.00 35,848.95 2,600.00 11,101.20 0 0 135,312.24

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 86,191.22 0 73,357.08 109,504.32 31,100.86 113,464.63 6,907.34 566,289.10 958,983.50 1,871,926.80 901,372.56 4,719,097.41

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15,840.00 22,240.00 25,120.00 74,537.28 144,311.27 12,750.00 294,798.55

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 189,984.29 123,994.00 0 11,219.40 0 7,306.64 110,275.73 291,165.26 265,779.72 378,381.03 169,569.61 1,547,675.68

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 327,633.71 176,383.06 0 0 0 128,612.09 0 0 64,815.51 284,335.26 118,568.96 1,100,348.59

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100,451.06 9,485.00 27,034.74 0 22,770.45 116,511.21 34,986.79 0 20,545.27 218,130.77 549,915.29

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 358,115.41 191,924.69 2,016.07 0 0 0 0 96,096.97 68,283.38 384,667.14 37,387.81 1,138,491.47

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 114,944.56 321,171.16 205,505.32 147,095.13 81,762.82 719,229.29 80,372.09 732,565.83 2,402,646.20

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 49,560.00 24,780.00 60,319.49 8,902.26 75,291.46 327,493.31 178,008.99 4,000.00 69,920.00 157,730.00 163,411.19 1,119,416.70

PROG.

EJEC. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 35,320.00 18,800.00 0 23,800.00 12,000.00 12,000.00 30,800.00 38,200.00 32,450.00 203,370.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 20,000.00 20,000.00 0 10,000.00 55,000.00 130,820.00 169,400.00 168,868.00 206,900.00 780,988.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,875.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,875.48

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,160.28 62,160.28

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 83,643.22 77,687.89 299,935.89 0 119,965.15 581,232.15

PROG.

EJEC. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9,757.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,757.34

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,719.27 0 0 0 0 151,650.68 234,369.95

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,165.93 0 0 0 0 0 44,165.93

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 796,456.41 45,000.00 53,000.00 24,000.00 565,505.80 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 32,000.00 1,635,962.21

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3,840.00 17,880.00 0 0 1,260.00 8,580.00 8,820.00 6,658.00 3,360.61 50,398.61

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,704.00 0 0 38,704.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,712.65 0 72,554.89 0 0 0 0 0 0 116,267.54

PROG.

EJEC. 0 4.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.04 0 3,332,549.89 333,053.53 1,532,073.82 0 40,455.21 0 0 0 0 0 0 5,238,132.45

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,550.11 0 0 0 0 0 0 36,550.11

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 8,000.00 8,000.00 0 10,000.00 5,775.00 5,775.00 4,950.00 0 0 0 14,500.00 57,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

AOI00125001647 - INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR - ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 06. PUENTES MODULARES EN 

LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE CHINCHEROS Y CURPAHUASI, PROVINCIAS DE CHINCHERO Y GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC. 2426975 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0

0 2,000,000.00 1,450,379.00 3,450,379.00

AOI00125001649 - INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR - ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 11. PUENTES MODULARES EN 

LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE MARIAS, QUIVILLA, JOSE CRESPO CASTILLO, JUMBILLA, ASUNCION, OLLEROS, QUINALCA, NIEVA Y EL MILAGRO, DISTRITO DE PACHAS, 

PROVINCIA DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO HUANUCO. 2426993 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 4

25

0 0 00 0 0 0 0 3

4,143,292.00

AOI00125001648 - INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR - ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 10 PUENTES MODULARES EN LAS 

VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE LLUSCO, PICHARI. KIMBIRI, CAPI, SANTA TERESA, VILCABA,BA, HUAYOPATA Y CHECA, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, 

DEPARTAMENTO CUSCO. 2426988 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3,979,492.000 0 0 163,800.00 0 00 0 0 2 2

50

0 0 0 0 0 0

0 0 148,000.00 148,000.00

AOI00125001654 - INSTALAR PUENTE MODULAR - ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) 17. PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE SAN JOSE DE 

SISA, BARRANQUILLA, HUICUMGO, JUANJUI, MOYOBAMBA, RIOJA, TRES UNIDOS, SAN PABLO, HUALLAGA, SHAMBUYACU, SAN FERNANDO Y ELIS SOPLIN VARGAS, PROVINCIA 

MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN. 2427004 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

3,719,825.00

AOI00125001652 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DESDE EL TALLAN, SINCHAO CHICO HASTA LA RUTA PANAMERICANA 1N QUE 

ARTICULA NUEVO SINCHAO CHICO, ZONA VENTURA, NUEVO TALLAN, NUEVO PIEDRAL Y EL TABANCO DE EL TALLAN, PROVINCIA DE PIURA - PIURA - 2175725 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 2,000,000.00 1,719,825.000 0 0 0 0 00 0 3 2 5

20

0 0 0 0 0 0

0 0 372,575.00 372,575.00

AOI00125001656 - INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR - ADQUISICIÓN DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE YARINACOCHA, TAHUANA, CAMPOVERDE 

Y NUEVA REQUENA, PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO 

UCAYALI. 2427005 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

6,956,910.00

AOI00125001655 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA - 2210016 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6,956,910.000 0 0 0 0 00 0 0 4 4

50

0 0 0 0 0 0

0 0 2,195,991.23 2,700,008.00

AOI00125001658 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VILLASOL - MARAYPAMPA - HUANUCALLA - PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - 

HUANUCO - 2224062 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

504,016.77 0 0 0 0 02 2

50

0 0 00 0 0 0 0 0

1,631,015.00

AOI00125001657 - INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR - ADQUISICION DE PUENTE; EN EL(LA) VÍAS VECINALES DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO 

AMAZONAS. 2447966 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,631,015.000 0 0 0 0 00 0 0 2 2

50

0 0 0 0 0 0

0 0 935,467.90 1,485,508.00

AOI00125001661 - INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR - ADQUISICION DE PUENTE; EN EL(LA) VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE MACARI, ORURILLO, PUTINA, VILA VILA DISTRITO DE 

ORURILLO, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO. 2448391 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0

550,040.10 0 0 0 0 02 2

50

0 0 00 0 0 0 0 0

649,820.00

AOI00125001659 - INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR - ADQUISICION DE PUENTE; EN EL(LA) VÍAS VECINALES DEL DISTRITOS DE OCOBAMBA Y KOÑISPATA DISTRITO DE OCOBAMBA, 

PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO. 2448249 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 649,820.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 1,726,362.00 1,726,362.00

AOI00125001663 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES DE GESTION DE GL- INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES - 2340601 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 02 2

50

0 0 00 0 0 0 0 0

2,660,218.00

AOI00125001662 - INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR - ADQUISICION DE PUENTE; EN EL(LA) VÍAS VECINALES DEL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA MARISCAL CACERES, 

DEPARTAMENTO SAN MARTIN. 2448396 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,660,218.000 0 0 0 0 00 0 0 2 2

100

0 0 0 0 0 0

0 0 1,272,888.00 1,312,888.00

AOI00125001666 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - EMP. PE-30 A (YACA) - OCCOBAMBA - SOCCOS - LUCMAYOC - CIRCA - 2340601 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 40,000.00 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

263,580.00

AOI00125001665 - ASISTENCIA VENTANA DESARROLLO LOCAL - 2340601 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 83,880.000 0 159,700.00 0 0 20,000.000 0 0 3 4

100

1 0 0 0 0 0

0 0 114,129.00 114,129.00

AOI00125001669 - INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR - ADQUISICION DE PUENTE; EN EL(LA) VÍAS VECINALES DEL DISTRITOS DE CHURUBAMBA Y HONORIA DISTRITO DE 

CHURUBAMBA, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO. 2448267 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

25,876.00

AOI00125001667 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS - EMP. AP-102 - (COMÚN PAMPA) - CALLAPAYOC - DV. MOLLEPATA - QUISPIMARCA - 

2340601 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0.520 0 0 0 0 25,875.480 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 12,054.66 21,812.00

AOI00125001671 - MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: TARICA - PARIAHUANCA - ACO, DISTRITOS DE PARIAHUANCA - SAN MIGUEL DE ACO - MARCARA, PROVINCIAS DE 

CARHUAZ - 2340601 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 9,757.34 0 0 00 1

100

0 0 01 0 0 0 0 0

735,441.00

AOI00125001670 - INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR - ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 01. PUENTE MODULAR EN 

CAMINO VECINAL DEL DISTRITOS CHIMBAN, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. 2426986 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 735,441.000 0 0 0 0 00 0 0 2 2

50

0 0 0 0 0 0

0 0 50,487.00 50,487.00

AOI00125001676 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL - 2340601 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

336,413.00

AOI00125001674 - MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL DV. YAURICOCHA (TUNAPITA) - YANACA, EN LOS DISTRITOS DE CHALHUANCA Y YANACA, PROVINCIA DE 

AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC - 2340601 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 336,413.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 32,818.00 72,818.00

AOI00125001678 - MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL PALO SECO-PAROBAMBA VIEJO - 2340601 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 40,000.00 0 0 01 2

100

0 0 01 0 0 0 0 0

1,761,649.00

AOI00125001677 - GESTION ADMINISTRATIVA - 2340601 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 843,192.590 0 0 0 0 918,456.410 0 0 1 2

100

0 0 0 1 0 0

0 0 201,717.35 245,430.00

AOI00125001680 - MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL CIRCUITO DE PRODUCCION KM 15+500- CARRETERA MAZAMARI-PUERTO OCOPA- A DOS DE MAYO - 2340601 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 43,712.65 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

924,938.00

AOI00125001679 - MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DV. SAYWITE CACHORA - 2340601 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 924,938.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 203,551.00 203,551.00

AOI00125001683 - GESTION ADMINISTRATIVA - 2340601 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

6,261,918.00

AOI00125001682 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES - 2340601 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,064,240.760 0 0 0 0 5,197,677.240 0 0 1.96 6

67.33

0 0 0 4.04 0 0

0 0 771,110.00 771,110.00

AOI00125001686 - GESTION ADMINISTRATIVA - 2340601 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

57,000.00

AOI00125001684 - TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN EL MARCO DEL PATS - 2340601 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 12,000.00 0 0 11,000.000 0 12,000.00 0 0 22,000.001 0 0 1 4

100

1 0 0 1 0 0

346,500.0010,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 176,500.000 0 30,000.00 0 10,000.00 80,000.001 1 1 1 9

100

1 0 1 1 1 1



EJEC. 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 30,000.00 30,000.00 29,730.00 29,700.00 30,510.00 29,790.00 29,700.00 30,510.00 29,790.00 20,295.00 33,975.00 324,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 25,740.00 26,130.00 6,630.00 16,087.50 32,662.50 107,250.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 6,500.00 45,500.00 58,387.50 81,309.40 59,338.52 69,184.86 92,246.50 106,119.93 66,377.20 97,585.00 240,050.62 922,599.53

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 80,246.94 1,073,451.31 479,909.69 993,613.42 748,808.46 568,859.72 723,326.19 538,367.02 740,965.76 673,914.20 996,128.39 7,617,591.10

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 22,000.00 0 35,640.00 0 9,000.00 100,728.00 208,746.00 376,114.00

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 9 0 9,000.00 9,000.00 8,999.10 8,999.10 9,001.80 0 0 17,909.10 17,909.10 18,181.80 33,000.00 132,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 10,890.00 10,890.00 0 11,220.00 8,910.00 8,910.00 9,180.00 60,000.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 11,988.00 24,012.00 18,000.00 14,850.00 32,670.00 39,480.00 28,500.00 169,500.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 212,000.00 239,000.00 52,840.00 252,905.00 88,990.00 105,583.34 91,080.00 134,880.00 135,960.00 109,175.60 182,102.40 1,604,516.34

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 12 0 11,000.00 31,000.00 63,004.30 71,625.70 51,300.00 25,880.00 18,810.00 27,300.00 22,890.00 18,810.00 31,213.00 372,833.00

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 20,000.00 22,500.00 112,350.00 168,205.51 143,330.00 616,669.84 104,056.02 357,227.81 914,101.27 319,498.69 291,514.41 3,069,453.55

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 44,539.14 8,973.36 0 0 0 99,132.41 5,240.97 0 0 0 17,695.95 175,581.83

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 48,120.40 0 0 169,436.50 19,894.80 13,117.63 29,205.00 218,570.35 275,821.90 72,905.67 103,452.87 950,525.12

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,409,860.86 0 1,409,860.86

PROG.

EJEC. 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 259,910.32 0 26,035.44 0 7,121.43 6,322.58 0 0 55,874.63 230,597.90 265,374.33 851,236.63

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,351,973.27 0 2,654,536.76 0 0 5,006,510.03

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,247,680.54 0 0 0 2,247,680.54

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,508,408.16 0 0 0 0 0 0 857,631.99 485,898.44 0 0 2,851,938.59

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,667,060.68 0 570,657.70 0 0 18,850.55 279,698.27 13,536,267.20

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.73 0 2.73 0 0 9,887,138.23 0 0 0 0 0 0 0 1,618,287.62 1,033,659.39 12,539,085.24

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 165,118.71 170,756.66 169,811.04 177,248.22 177,434.98 167,652.82 175,980.37 164,662.31 1,368,665.11

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,377.82 0 0 0 0 0 0 0 0 333,377.82

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,131,556.49 0 0 0 0 0 0 1,731,138.60 0 0 2,862,695.09

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,750,505.23 498,658.70 0 0 0 0 12,249,163.93

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,116,415.24 301,022.20 0 0 0 0 0 0 1,417,437.44

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,809,600.83 0 1,809,600.83

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 36,340.23 6,000.00 6,000.00 158,870.40 72,003.61 17,454,229.80 33,014.00 0 93,868.53 571,544.00 22,277.40 18,454,147.97

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3,445.84 21,184.58 0 0 0 0 0 0 0 28,144.04 0 52,774.46

AOI00125001686 - GESTION ADMINISTRATIVA - 2340601 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0 107,250.00 107,250.00

AOI00125001688 - GESTION DEL PROGRAMA - PROREGION - 2472672 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 04 4

100

0 0 00 0 0 0 0 0

AOI00125001687 - GESTION DEL PROGRAMA - 2472672 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0 0 0 0

100

80,000.00 80,000.00 4,853,362.00 8,380,362.00

AOI00125001690 - GESTION DEL PROGRAMA - 2472672 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0

0 600,000.00 2,500,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.001 9

100

0 17,000.00 10,000.001 1 1 1 1 1

1,103,353.00

AOI00125001689 - GESTION DEL PROGRAMA - 2472672 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0 1 0 1

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 693,353.000 0 0 0 30,000.00 230,000.001 1 1 1 8

100

0 0 1 1 1 1

6,000.00 6,000.00 69,750.00 132,000.00

AOI00125001692 - GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION - 2472672 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0

0 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.001 9

100

0 0 20,250.001 1 1 1 1 1

439,937.00

AOI00125001691 - GESTION DEL PROGRAMA - 2472672 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 439,937.000 0 0 0 0 00 0 0 4 4

75

0 0 0 0 0 0

0 0 169,500.00 169,500.00

AOI00125001694 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - 2472672 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 02 2

100

0 0 00 0 0 0 0 0

2,299,411.00

AOI00125001693 - GESTION DEL PROGRAMA - 2472672 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,299,411.000 0 0 0 0 00 0 0 2 2

100

0 0 0 0 0 0

20,000.00 20,000.00 616,663.00 1,676,663.00

AOI00125001697 - GESTION DEL PROGRAMA - 2472672 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0

0 50,000.00 590,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.001 9

100

0 0 320,000.001 1 1 1 1 1

1,782,734.00

AOI00125001696 - GESTION DEL PROGRAMA - 2472672 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 1,782,734.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

20,000.00 20,000.00 2,669,622.00 3,789,622.00

AOI00125001699 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - ADQUISICIÓN DE 86 PUENTES MODULARES, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES MODULARES, EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH. 

AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, HUANCAVELICA, ICA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA - 2425240 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 50,000.00 350,000.00 20,000.00 620,000.00 20,000.001 9

100

0 0 20,000.001 1 1 1 1 1

399,000.00

AOI00125001698 - GESTION DEL PROGRAMA - 2472672 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0 1 0 1

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 149,000.000 0 30,000.00 0 30,000.00 140,000.001 1 1 4 12

100

1 0 1 1 1 1

0 0 723,600.67 974,170.00

AOI00125001702 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: EMP. PE-1S D (DV. ITE) ITE - EMP. PE-1S (PTE. CAMIARA) LOCUMBA SAGOLLO - OCONCHAY MIRAVE - 

ILABAYA CHULULUNI - DV. ALTO CAMILACA COTAÑA VILALACA YARABAMBA CALACALA CHARIPUJIO - CAIRANI CARAPAMPA ANCOCALA - HUANUARA MOLLEBAYA EMP. TA-103 (CAICO) 

CANDARAVE DV. QUILAHUANI - DV. CURIBAYA - ARICOTA DV. SITAJARA - TICACO EMP. PE-38 (TARATA), POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - 

DEPARTAMENTO DE TACNA. 2447282 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 250,569.33 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

530,000.00

AOI00125001701 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-666: EMP. PE - 04C (CRUCE PUENTE) - EMP. CA-666 (CRUCE LANCHEMA) EN LOS DISTRITOS 

DE COLASAY Y JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2438848 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 530,000.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

0 0 799,526.24 1,085,472.00

AOI00125001705 - EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3NC (DV. CHIGUIRIP) - CHIGUIRIP - CONCHÁN - DV. LA PALMA- EMP. PE-3N (DV. CHOTA); EMP. PE-

3N (CUTERVO) - DV. CONDAY - LIBERTAD DE NARANJITO SINCHIMACHE- EL CHIRIMOYO- EMP. CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-06A (YANOCUNA)CUSILGUAN-QUEROCOTO-EMP. 

CA-825 (DV. QUEROCOTILLO); EMP. PE-3N (PTE. TECHIN) - EL MOLINO - SILLANGATE - EMP. CA-115 (CRUCE EL CHIRIMOYO), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE CUTERVO - 

PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. 2459159 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 285,945.76 0 0 0 02 5

60

0 0 00 0 0 0 0 0

2,004,173.00

AOI00125001704 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 09. PUENTES MODULARES EN 

LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE HUANCABAMBA, PALCAZU, NINACACA, CHONTABAMBA Y POZUZO, PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO - 2426998 Muy Alta PUENTE Acumulado Anual

0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 1,455,583.000 0 548,590.00 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 2,247,682.00 2,247,682.00

AOI00125001707 - EXPEDIENTE TECNICO - CV N07_T2-MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1S (DV. LOS AQUIJES) - LOS AQUIJES-DV. COCHARCAS- HUAMBO; HUAMBO - CÓRDOVA 

- OCOYO - EMP. AY-113; EMP. PE-1S (RIO GRANDE) - SANTA ROSA - HUARACO - PACOLLA; EMP. PE-30D (CAMALA) - HUAC HUAS - PACOLLA; EMP. HV-118 (QUISHUARCCASA) - 

MOLLECANCHA - HUAMBO; EMP. PE-1SC (CHAULISMA) - TAMBO - SAUCE(LD. ICA); EMP. PE-28D(DV. SINTO) - CUSICANCHA - EMP. PE-28A(DV. HUAYACUNDO ARMA), POR NIVELES DE 

SERVICIO, DISTRITO DE LOS AQUIJES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA. 2464852 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

5,006,512.00

AOI00125001706 - EXPEDIENTE TECNICO - CV N07_T1-MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1S (DV. LOS AQUIJES) - LOS AQUIJES-DV. COCHARCAS- HUAMBO; HUAMBO - CÓRDOVA 

- OCOYO - EMP. AY-113; EMP. PE-1S (RIO GRANDE) - SANTA ROSA - HUARACO - PACOLLA; EMP. PE-30D (CAMALA) - HUAC HUAS - PACOLLA; EMP. HV-118 (QUISHUARCCASA) - 

MOLLECANCHA - HUAMBO; EMP. PE-1SC (CHAULISMA) - TAMBO - SAUCE(LD. ICA); EMP. PE-28D(DV. SINTO) - CUSICANCHA - EMP. PE-28A(DV. HUAYACUNDO ARMA), POR NIVELES DE 

SERVICIO, DISTRITO DE LOS AQUIJES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA. 2464852 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5,006,512.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 17,646,073.00 17,646,073.00

AOI00125001709 - CV_08_T2_MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SD (DV SALCABAMBA)-DV SAN JUAN DE PALTARUMI-SALCABAMBA-NVA ESPERANZA-SURCUBAMBA-TINTAY-

PTO SAN ANTONIO; EMP HV-101-DV SAN MARCOS DE ROCCHAC-HUARI; EMP PE-3SD (DV JABONILLO)-COLCABAMBA-DV CALLQUI-EMP PE-3SD (MILPO); EMP HV-102(DV JABONILLO)-

LLOCCE HUANTACCERO-EMP HV-102 (CHAUQUIMARCA); EMP PE-3SD-EMP HV-102(COLCABAMBA)-CAMPO ARMINO-PICHIU, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE DANIEL 

HERNANDEZ - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. 2468445 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 017.63 17.63

0

0 0 00 0 0 0 0 0

3,097,477.00

AOI00125001708 - CV N07_T2-MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1S (DV. LOS AQUIJES) - LOS AQUIJES-DV. COCHARCAS- HUAMBO; HUAMBO - CÓRDOVA - OCOYO - EMP. AY-

113; EMP. PE-1S (RIO GRANDE) - SANTA ROSA - HUARACO - PACOLLA; EMP. PE-30D (CAMALA) - HUAC HUAS - PACOLLA; EMP. HV-118 (QUISHUARCCASA) - MOLLECANCHA - HUAMBO; 

EMP. PE-1SC (CHAULISMA) - TAMBO - SAUCE(LD. ICA); EMP. PE-28D(DV. SINTO) - CUSICANCHA - EMP. PE-28A(DV. HUAYACUNDO ARMA), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE LOS 

AQUIJES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA. 2464852 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3,097,477.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 1,374,004.00 1,374,004.00

AOI00125001712 - EXPEDIENTE TECNICO - CV_08_T2_MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SD (DV SALCABAMBA)-DV SAN JUAN DE PALTARUMI-SALCABAMBA-NVA ESPERANZA-

SURCUBAMBA-TINTAY-PTO SAN ANTONIO; EMP HV-101-DV SAN MARCOS DE ROCCHAC-HUARI; EMP PE-3SD (DV JABONILLO)-COLCABAMBA-DV CALLQUI-EMP PE-3SD (MILPO); EMP HV-

102(DV JABONILLO)-LLOCCE HUANTACCERO-EMP HV-102 (CHAUQUIMARCA); EMP PE-3SD-EMP HV-102(COLCABAMBA)-CAMPO ARMINO-PICHIU, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE 

DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. 2468445 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

15,912,746.00

AOI00125001710 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - CV_08_T2_MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SD (DV SALCABAMBA)-DV SAN JUAN DE PALTARUMI-SALCABAMBA-NVA 

ESPERANZA-SURCUBAMBA-TINTAY-PTO SAN ANTONIO; EMP HV-101-DV SAN MARCOS DE ROCCHAC-HUARI; EMP PE-3SD (DV JABONILLO)-COLCABAMBA-DV CALLQUI-EMP PE-3SD 

(MILPO); EMP HV-102(DV JABONILLO)-LLOCCE HUANTACCERO-EMP HV-102 (CHAUQUIMARCA); EMP PE-3SD-EMP HV-102(COLCABAMBA)-CAMPO ARMINO-PICHIU, POR NIVELES DE 

SERVICIO; DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. 2468445 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 15,912,746.000 0 0 0 0 00 0 0 10.55 10.55

25.88

0 0 0 0 0 0

0 0 2,862,697.00 2,862,697.00

AOI00125001714 - CV N06-T2_MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SM(DV. LIRIO) - ACORIA -EMP PE-26; EMP PE-26B (CUNYACC)-PUCAPAMPA -EMP PE-3SM; EMP. PE-3S (LA 

ESMERALDA)-EMP PE-3SM; EMP. PE-3SM TINQUERCCASA -EMP. HV-113 (PUCAPAMPA); EMP. PE-3S (LA ESMERALDA) - PACHAMARCA; EMP. PE-26B (LIRCAY)-EMP. PE-3SM (CALZADA); 

EMP. PE-26B (REPARTICIÓN HUAPA)-EMP. PE-28A; EMP. PE-28A (DV. PARAS)-ROSASPATA - EMP. PE-28A (DV. ARIZONA), POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE 

HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. 2471070 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

333,379.00

AOI00125001713 - EXPEDIENTE TECNICO - CV N06-T2_MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SM(DV. LIRIO) - ACORIA -EMP PE-26; EMP PE-26B (CUNYACC)-PUCAPAMPA -EMP PE-

3SM; EMP. PE-3S (LA ESMERALDA)-EMP PE-3SM; EMP. PE-3SM TINQUERCCASA -EMP. HV-113 (PUCAPAMPA); EMP. PE-3S (LA ESMERALDA) - PACHAMARCA; EMP. PE-26B (LIRCAY)-EMP. PE-

3SM (CALZADA); EMP. PE-26B (REPARTICIÓN HUAPA)-EMP. PE-28A; EMP. PE-28A (DV. PARAS)-ROSASPATA - EMP. PE-28A (DV. ARIZONA), POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE ACORIA - 

PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. 2471070 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 333,379.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 1,417,438.00 1,417,438.00

AOI00125001716 - EXPEDIENTE TECNICO - CV N09_MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - DV. HUANCA- CARHUAC- HUACHON - QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN; LA 

SUIZA - DV. TINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - OXAPAMPA; EMP. PE-5NA (ABRA) - SANTA CRUZ - VILLA RICA; CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107 (L.D. PASCO); SAN 

RAMÓN - DV. LA AUVERNIA LOURDES OXABAMBA LA PROMISORA; YANAC ANTURQUI - TAMBO- ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP. JU-107 (DV. MANCAN), POR NIVELES DE SERVICIO, 

DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO. 2466445 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0

12,709,234.00

AOI00125001715 - EXPEDIENTE TECNICO - CV N06-T1_MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3SM(DV. LIRIO) - ACORIA -EMP PE-26; EMP PE-26B (CUNYACC)-PUCAPAMPA -EMP PE-

3SM; EMP. PE-3S (LA ESMERALDA)-EMP PE-3SM; EMP. PE-3SM TINQUERCCASA -EMP. HV-113 (PUCAPAMPA); EMP. PE-3S (LA ESMERALDA) - PACHAMARCA; EMP. PE-26B (LIRCAY)-EMP. PE-

3SM (CALZADA); EMP. PE-26B (REPARTICIÓN HUAPA)-EMP. PE-28A; EMP. PE-28A (DV. PARAS)-ROSASPATA - EMP. PE-28A (DV. ARIZONA), POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE ACORIA - 

PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. 2471070 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 12,709,234.000 0 0 0 0 00 0 0 10.19 10.19

0

0 0 0 0 0 0

0 0 18,880,656.00 18,880,656.00

AOI00125001718 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - CREACION DEL PUENTE CCOLLPA Y ACCESOS - 2379897 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

1,857,644.00

AOI00125001717 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUILA HUILA-HUATATA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO - 

2292521 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,857,644.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

52,776.000 0 0 0 0 52,776.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0



PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,176.00 0 0 1,462.10 0 0 9,100.00 0 0 0 13,738.10

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 49,500.00 33,360.00 7,140.00 0 243,805.70 0 0 0 333,805.70

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2,442.76 0 9,238.02 21,009.86 6,930.00 10,710.00 149,797.59 245,068.69 0 0 0 445,196.92

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129,183.23 0 0 0 215,116.10 0 0 0 229,532.90 0 0 573,832.23

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,069.77 0 0 57,557.26 0 118,053.42 59,580.58 0 120,585.39 0 0 581,846.42

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.59 0.31 0 1.9 0 0 120,371.86 0 0 0 111,654.70 0 755,784.81 0 131,721.68 203,768.89 1,323,301.94

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152,454.90 0 0 0 0 137,701.20 304,909.80 0 0 0 595,065.90

48.5 912,126,118.21

OEI.08

AEI.08.01

PROG.

EJEC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 31,618.00 78,742.72 179,622.31 161,593.20 246,280.05 200,711.15 188,709.57 254,734.26 283,868.97 299,903.55 282,184.32 313,325.70 2,521,293.80

PROG.

EJEC. 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 14,152.50 24,097.50 4,990.00 13,241.25 9,630.00 16,782.37 14,696.25 17,973.75 21,076.25 18,846.25 29,915.50 185,401.62

PROG.

EJEC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,162,477.91 2,949,036.64 2,581,941.81 3,132,552.73 5,554,983.09 3,874,479.80 2,647,935.65 2,618,658.17 2,575,619.09 3,726,755.39 4,414,210.78 10,242,801.90 48,481,452.96

PROG.

EJEC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

PROG.

EJEC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

PROG.

EJEC. 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12 0 14,152.50 24,097.50 4,990.00 13,241.25 9,630.00 19,016.25 14,696.25 17,973.75 21,076.25 18,846.25 29,915.50 187,635.50

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 4 2 12 49,780.75 12,000.00 14,940.00 49,561.32 15,848.84 0 17,639.11 20,683.88 21,257.25 5,400.24 38,981.85 15,204.70 261,297.94

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 0 10 20,870.00 0 4,170.00 4,221.35 15,108.00 0 9,715.55 0 12,077.00 1,029.00 17,961.00 0 85,151.90

PROG.

EJEC. 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12 0 14,152.50 24,097.50 4,990.00 13,241.25 9,630.00 19,016.25 14,696.25 17,973.75 21,076.25 18,846.25 29,915.50 187,635.50

PROG.

EJEC. 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12 0 14,152.50 24,097.50 4,990.00 13,241.25 9,630.00 19,016.25 14,696.25 17,973.75 21,076.25 18,846.25 29,915.50 187,635.50

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 3 2 12 63,540.75 15,000.00 0 0 26,170.40 26,347.30 25,837.43 25,489.98 27,494.59 24,914.00 61,825.59 23,500.00 320,120.04

PROG.

EJEC. 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 3 2 12 21,906.50 5,000.00 0 8,712.50 10,965.25 12,245.40 11,065.60 21,757.15 19,699.60 20,591.65 31,216.60 16,321.00 179,481.25

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 0 2 12 0 62,863.25 14,000.00 31,085.05 31,131.60 0 30,895.01 10,538.00 27,655.90 65,916.60 0 53,552.25 327,637.66

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 4 2 12 45,351.20 7,600.00 0 0 35,789.70 0 17,672.40 26,620.00 19,130.58 18,741.90 20,860.00 31,117.11 222,882.89

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 5 0 12 0 77,061.75 0 0 102,945.28 0 66,322.29 85,247.00 48,183.42 49,269.19 66,436.82 32,700.00 528,165.75

PROG.

EJEC. 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 3 2 12 14,375.50 5,000.00 0 10,567.15 11,710.96 158.43 28,091.40 14,777.50 0 31,296.54 18,152.98 31,314.85 165,445.31

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 4 0 10 62,787.50 12,000.00 0 0 28,643.54 0 8,179.83 19,803.70 29,098.00 16,408.80 37,911.49 0 214,832.86

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 4 2 12 15,432.50 43,000.00 0 0 33,921.88 0 26,489.88 9,486.34 13,806.40 4,515.65 21,173.04 37,126.96 204,952.65

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 3 2 12 19,293.00 37,000.00 4,800.00 11,797.50 43,722.50 12,348.00 43,100.00 29,142.42 31,905.53 39,327.68 44,718.54 29,870.64 347,025.81

PROG.

0 0 28,003.00 28,003.00

AOI00125001720 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SARAMIRIZA-BORJA, DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO - 2210922 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 0 00 0 0 0 0 0
AOI00125001719 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVIO PISTA)-PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-

APURIMAC - 2234357 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 490,003.00 490,003.00

AOI00125001722 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL TRAMO PE-3N - R41, DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO CHACOS, LOCALIDAD DE 

PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO - 2217927 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

100

0 0 00 0 0 0 0 0

129,639.00

AOI00125001721 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE LARAMATE - ANTAPARCO - MAICENA - PAMPAHUASI - PUENTE ROMERO, 

DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAVELICA - 2190451 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 129,639.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 444,650.77 573,834.00

AOI00125001724 - EXPEDIENTE TÉCNICO - RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA EMP. PE-5N (PICOTA) - TINGO DE PONASA - SHAMBOYACU. 2530505 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 01 1

0

0 129,183.23 00 0 0 0 0 0

460,200.00

AOI00125001723 - EXPEDIENTE TÉCNICO - CREACION DEL PUENTE CARLOS Y ACCESOS. 2391609 Muy Alta EXPEDIENTE TECNICO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 460,200.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

606,557.00

AOI00125001725 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE CHICO - SANCARAGRA - CUCHICANCHA - MAL PASO - CHOQUICOCHA - SANTA ROSA - TABLAHUASI - MILPO - 

QUIULACOCHA - 2222155 Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 380,487.000 226,070.00 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

ACCION Acumulado Anual

1 1

837,023.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:

0 0 0 0 0 837,023.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

0

0 0 0 0 0 0

0 0 2,796,758.00 2,796,758.00

AOI00125001726 - SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE CHICO - SANCARAGRA - CUCHICANCHA - MAL PASO - CHOQUICOCHA - 

SANTA ROSA - TABLAHUASI - MILPO - QUIULACOCHA - 2222155 Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual

0 0

0 0 0 0 0 02.1 2.1

90.48

0 0 00 0 0 0 0 0

10,833.00 10,833.00 56,238.62 185,401.62

AOI00125000009 - EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 1

10,833.00 10,833.00 20,833.00 10,833.00 10,833.00 10,833.001 12

100

10,833.00 10,833.00 10,833.001 1 1 1 1 1

2,844,129.40

AOI00125000008 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 1 1 1 1

60,458.00 60,458.00 60,458.00 60,458.00 60,458.00 1,679,091.4060,458.00 60,458.00 60,458.00 60,458.00 60,458.00 560,458.001 1 1 1 12

100

1 1 1 1 1 1

AOI00125000007 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN-GESTIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Muy Alta

5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

AOI00125000013 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 1

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.001 12

100

5,000.00 5,000.00 5,000.001 1 1 1 1 1

49,118,586.00

AOI00125000011 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTROL INTERNO Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 1 1 1 1

2,840,379.00 2,524,045.00 2,328,264.00 3,457,260.00 2,357,055.00 13,932,750.733,429,761.00 2,570,530.00 2,655,761.00 3,298,290.00 2,819,375.00 6,905,115.271 1 1 1 12

100

1 1 1 1 1 1

10,833.00 10,833.00 75,228.50 204,391.50

AOI00125000015 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0

10,833.00 10,833.00 20,833.00 10,833.00 10,833.00 10,833.001 12

100

10,833.00 10,833.00 10,833.001 1 1 1 1 1

48,000.00

AOI00125000014 - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 1 1 1 1

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.004,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.001 1 1 1 12

100

1 1 1 1 1 1

3,000.00 8,872.25 12,535.25 85,152.00

AOI00125000020 - PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES Y ANALISIS ESTADÍSTICO Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 1

0 0 30,872.25 3,000.00 3,000.00 3,000.004 12

83.33

0 0 20,872.251 1 1 1 1 2

261,297.94

AOI00125000016 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0 1 0 0

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 32,780.75 52,955.690 0 52,780.75 0 0 102,780.751 1 1 5 12

100

1 0 0 1 1 1

10,833.33 10,833.33 58,468.87 187,635.50

AOI00125000022 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0

10,833.33 10,833.33 20,833.33 10,833.33 10,833.33 10,833.331 12

100

10,833.33 10,833.33 10,833.331 1 1 1 1 1

187,635.50

AOI00125000021 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 1 1 1 1

10,833.00 10,833.00 10,833.00 10,833.00 10,833.00 58,472.5010,833.00 10,833.00 10,833.00 10,833.00 10,833.00 20,833.001 1 1 1 12

100

1 1 1 1 1 1

4,000.00 22,031.50 87,387.50 179,482.00

AOI00125000043 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0

0 0 34,031.50 0 4,000.00 4,000.004 12

100

0 0 24,031.501 0 1 1 1 3

320,121.00

AOI00125000039 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0 1 0 0

0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 37,290.75 98,248.750 0 67,290.75 0 0 87,290.751 1 3 4 12

100

1 0 0 1 0 1

9,000.00 31,574.75 49,158.75 224,883.00

AOI00125000048 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0

0 0 58,574.75 0 9,000.00 9,000.004 12

100

0 0 58,574.751 0 1 1 1 3

327,637.66

AOI00125000044 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0 1 0 0

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 47,756.25 104,368.910 0 67,756.25 0 0 87,756.251 1 2 4 12

100

1 0 0 1 1 1

1,000.00 12,625.50 99,693.50 166,570.00

AOI00125000054 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0

0 0 35,625.50 0 1,000.00 1,000.004 12

100

0 0 15,625.501 0 1 1 1 3

528,165.75

AOI00125000052 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0 1 0 0

0 7,000.00 7,000.00 7,000.00 28,311.75 280,230.500 0 49,311.75 0 0 149,311.751 1 3 4 12

100

1 0 0 1 0 1

4,000.00 14,182.50 76,405.50 204,953.00

AOI00125000061 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0

0 0 76,182.50 0 4,000.00 4,000.004 12

100

0 0 26,182.501 0 1 1 1 3

214,833.00

AOI00125000058 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0 1 0 0

0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 35,786.75 17,472.750 0 65,786.75 0 0 65,786.751 1 3 4 12

83.33

1 0 0 1 0 1

5,000.00 43,515.25 35,649.25 226,195.000 0 63,515.25 5,000.00 5,000.00 5,000.004 12

100

0 0 63,515.251 1 1 1 1 2

347,079.00

AOI00125000064 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0 1 0 0

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,543.00 201,450.000 0 28,543.00 0 0 88,543.001 1 2 4 12

100

1 0 0 1 1 1

MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ARTICULADOS, AUTOMATIZADOS Y TRANSPARENTES EN EL MTC



EJEC. 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 4 2 12 62,265.25 5,000.00 0 2,515.78 33,590.00 5,245.40 12,853.50 8,605.90 32,185.00 20,355.30 22,102.44 21,473.50 226,192.07

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 4 0 10 0 47,142.75 0 0 21,420.34 12,175.00 5,753.56 33,611.00 18,280.00 11,971.50 33,015.74 0 183,369.89

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 5 2 12 0 70,640.75 0 0 16,523.22 19,906.80 18,321.36 6,239.11 19,932.29 22,831.33 23,757.97 40,668.78 238,821.61

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 3 0 10 10,905.00 0 5,000.00 1,463.50 1,398.22 4,967.67 7,476.96 15,068.56 0 14,561.18 14,290.00 0 75,131.09

PROG.

EJEC. 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 3 0 10 44,922.25 21,500.00 0 13,731.70 3,959.97 41,493.94 1,600.59 21,620.00 24,277.05 27,766.20 43,487.21 0 244,358.91

PROG.

EJEC. 0 0 1 0 1 0 0 1 0 5 2 2 12 0 17,866.75 5,000.00 14,007.05 17,390.00 0 14,591.83 36,790.00 0 34,350.00 2,662.30 10,747.00 153,404.93

PROG.

EJEC. 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 2 2 12 10,984.25 34,000.00 0 15,585.15 24,485.00 10,534.37 23,425.12 15,936.13 25,290.00 25,074.05 25,488.91 19,614.92 230,417.90

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 5 0 10 39,136.00 5,000.00 0 0 12,265.50 13,418.50 9,955.60 20,482.30 14,836.90 2,704.92 33,643.40 0 151,443.12

PROG.

EJEC. 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 7 0 0 0 2,499.75 2,499.75 2,500.50 0 2,499.75 2,499.75 4,900.50 0 0 17,400.00

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,500.00 8,500.00

PROG.

EJEC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

PROG.

EJEC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

PROG.

EJEC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 47,118.00 76,242.70 192,022.32 161,593.18 246,280.05 200,711.15 188,709.57 254,734.26 283,868.97 299,903.55 282,184.32 313,325.70 2,546,693.77

PROG.

EJEC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 47,118.00 76,242.70 188,922.32 161,593.18 246,280.05 200,711.15 188,709.57 254,734.26 283,868.97 299,903.55 282,184.32 313,325.70 2,543,593.77

PROG.

EJEC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 47,118.00 76,242.70 192,022.32 161,593.18 246,280.05 200,711.15 188,709.57 254,734.26 283,868.97 299,903.55 282,184.32 313,325.70 2,546,693.77

PROG.

EJEC. 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 0 19,500.00 101,886.68 87,000.00 33,250.00 89,310.00 105,492.36 95,832.50 154,730.00 82,122.50 66,350.00 217,635.83 1,053,109.87

PROG.

EJEC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 47,118.00 76,242.70 192,022.32 161,593.18 246,280.07 141,247.96 188,709.57 237,717.27 265,085.36 279,366.90 264,987.29 278,022.35 2,378,392.97

PROG.

EJEC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 33,305.73 104,063.66 86,377.00 86,377.00 79,856.67 389,980.06

PROG.

EJEC. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 0 7,500.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0 82,500.00

96 67,864,052.67

52.3

67.33

1,095,107,837.00

979,990,170.88

467

0

5,000.00 43,515.25 35,649.25 226,195.00

AOI00125000067 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0

0 0 63,515.25 5,000.00 5,000.00 5,000.004 12

100

0 0 63,515.251 1 1 1 1 2

AOI00125000064 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0 1 0 0

5,000.00 51,215.75 44,379.75 243,027.00

AOI00125000073 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0

0 0 66,215.75 0 5,000.00 5,000.004 12

100

0 0 66,215.751 0 1 1 1 3

183,370.00

AOI00125000070 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0 1 0 0

0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 14,892.75 73,691.750 0 29,892.75 0 0 49,892.751 1 3 4 12

83.33

1 0 0 1 0 1

24,000.00 33,922.25 93,932.25 263,699.00

AOI00125000079 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0

0 0 49,922.25 4,000.00 4,000.00 4,000.003 12

83.33

0 0 49,922.251 1 1 1 1 3

75,132.00

AOI00125000076 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0 1 0 0

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,189.25 21,698.250 0 22,122.25 0 0 22,122.251 1 3 2 11

90.91

1 0 0 1 1 1

3,000.00 7,484.25 121,967.25 230,420.00

AOI00125000085 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0

0 0 69,484.25 3,000.00 3,000.00 3,000.004 12

100

0 0 19,484.251 1 1 1 1 2

153,405.00

AOI00125000082 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0 1 0 0

0 3,000.00 3,000.00 3,000.00 10,116.75 76,054.750 0 19,116.75 0 0 39,116.751 1 3 4 12

100

1 0 0 1 0 1

1,000.00 4,366.50 3,532.50 17,632.00

AOI00125001835 - GESTION DEL PROGRAMA - 2472672 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 0

0 0 3,366.50 0 1,000.00 1,000.004 12

58.33

0 0 3,366.501 0 1 1 1 3

151,443.12

AOI00125000088 - COORDINACION RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Muy Alta REPORTE Acumulado Anual

0 0 1 0 0

0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 25,386.00 30,285.120 0 40,386.00 0 0 40,386.001 1 3 4 12

83.33

1 0 0 1 0 1

2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

AOI00125001439 - EMISIÓN DE OPINIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO Y LEGAL Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 1

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.001 12

100

2,500.00 2,500.00 2,500.001 1 1 1 1 1

8,500.00

AOI00125001437 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN A LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD Muy Alta INFORME Acumulado Anual

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 8,500.000 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

60,458.00 60,458.00 1,608,683.40 2,773,721.40

AOI00125001448 - OFICINA DE CONTABILIDAD-GESTIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Muy Alta ACCION Acumulado Anual

1 1

60,458.00 60,458.00 560,458.00 60,458.00 60,458.00 60,458.001 12

100

60,458.00 60,458.00 60,458.001 1 1 1 1 1

48,000.00

AOI00125001447 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO-GESTIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Muy Alta ACCION Acumulado Anual

1 1 1 1 1

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.004,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.001 1 1 1 12

100

1 1 1 1 1 1

60,458.00 60,458.00 1,517,901.60 2,773,721.40

AOI00125001473 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Muy Alta ACCION Acumulado Anual

1 0

60,458.00 60,458.00 451,239.80 60,458.00 60,458.00 60,458.001 12

100

260,458.00 60,458.00 60,458.001 1 1 1 1 1

2,773,721.40

AOI00125001449 - OFICINA DE TESORERÍA-GESTIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Muy Alta ACCION Acumulado Anual

1 1 1 1 1

60,458.00 60,458.00 60,458.00 60,458.00 60,458.00 1,517,901.60260,458.00 60,458.00 60,458.00 60,458.00 60,458.00 451,239.801 1 1 1 12

100

1 1 1 1 1 1

1,098,800.00

AOI00125001474 - AREA FUNCIONAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL Muy Alta ACCION Acumulado Anual

1 1 1 1 1

125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 23,800.0025,000.00 25,000.00 25,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.001 0 0 1 5

100

1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 1 1

100

0 0 0 0 0 0

60,458.00 60,458.00 1,218,951.81 2,383,989.81

AOI00125001613 - CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DECRETO DE URGENCIA N 083-2021 Muy Alta ACCION Acumulado Anual

0 0

60,458.00 60,458.00 560,458.00 60,458.00 60,458.00 60,458.001 12

100

60,458.00 60,458.00 60,458.001 1 1 1 1 1

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA

AO CON INFORMACIÓN COMPLETA

AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)

MEDIANA DEl AV% DEL POI

TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA

3,500.00 3,500.00 18,500.00 82,500.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:

7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 4,500.002 12

83.33

0 7,500.00 7,500.001 1 1 1 1 1

849,754.00

AOI00125001685 - GESTION ADMINISTRATIVA - 2340601 Muy Alta INFORME Acumulado Anual

0 1 1 1 1

0 0 0 0 0 849,754.00


