
REPORTE DE OBRAS CON ADICIONALES PROCEDENTES EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO 2016

Región Prov. Distrito

1 I.E. TORIBIO CASANOVA CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO 310,203.18 RD-0247-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

Total S/. 310,203.18

Nota :  Durante el mes de XXX, se ha aprobado 0X de Adicional de obra.

Nro. RESOLUCION
ADICIONALES DE 

OBRA
INSTITUCION EDUCATIVA

LOCALIZACION



MONTO MONTO

Contratado Resolucion Fecha Liquidacion Final

01.- OBRA

1 IE CSMA 67 - II ETAPA

CONSORCIO TRUJILLO - CONSTRUCTORA 

MAGUPA E.I.R.L. - INVERSIONES VISTA ALEGRE 

E.I.R.L.

LA LIBERTAD 761,329.75 RD-0219-2016-ED 03/06/2016 783,553.64

2 IE 7265 JOSE CARLOS MARIATEGUI + IE 672
CONSORCIO PACHACAMAC - CHUNG & TONG 

INGENIEROS S.A.C. -A.S.A. ASOCIADOS
LIMA 5,844,004.16 RD-0248-2016-ED 27/06/2016 6,222,414.57

- - - - - - - -

02.- SUPERVISION

1 IE JORGE BASADRE DE MALACASI
LIDVA INGENIEROS SOCIENDAD ANONIMA 

CERRADA - LIDVA S.A.C.
PIURA 260,706.81 RD-0215-2016-ED 01/06/2016 260,706.81

2 IE CSMA 67 - II ETAPA ROLANDO TORRES OBANDO LA LIBERTAD 72,730.21 RD-0226-2016-ED 08/06/2016 70,394.09

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION 

LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL

Nro. INSTITUCION EDUCATIVA
CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE 

OBRA
REGION

LIQUIDACION DE OBRA



REPORTE DE

CONTRATOS DE OBRA RESUELTO

MONTO

Región Prov. Distrito Contractual

CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS:

1 EMBLEMATICAS IE SAN CARLOS CAJAMARCA HUALGAYOC BAMBAMARCA 31,045,999.61
CONTRATO DE 

OBRA RESUELTO

- - - - - - - -

OBSERV.Nro. PROGRAMA INSTITUCION EDUCATIVA
LOCALIZACION


