
REPORTE DE OBRAS CON ADICIONALES PROCEDENTES EMITIDOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2016

Región Prov. Distrito

1 IE SAN CARLOS - II ETAPA PUNO PUNO PUNO 197,281.08 RD-0334-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED

2 IE 115-31 GOTITAS DE AMOR LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,810.21 RD-0337-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED

3 IE GUILLERMO BILLINGHURST LIMA LIMA BARRANCA 136,966.65 RD-0339-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED

4 IE GUILLERMO BILLINGHURST LIMA LIMA BARRANCA 181,110.63 RD-0344-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED

5 IE JUAN GUERRERO QUIMPER LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO 549,439.92 RD-0350-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED

- - - - - - -

Total S/. 1,066,608.49

Nota :  Durante el mes de XXX, se ha aprobado 0X de Adicional de obra.

Nro. RESOLUCION
ADICIONALES DE 

OBRA
INSTITUCION EDUCATIVA

LOCALIZACION



MONTO MONTO

Contratado Resolucion Fecha Liquidacion Final

01.- OBRA

1
IE JOSE PARDO Y BARREDA - SALDO DE 

OBRA Y MEDIA TENSION

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G & F HNOS 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
ICA 881,530.86 RJ-0087-2016-UGEO 07/09/2016 934,380.29

2
IE PEDRO LABARTHE  - MEDIA TENSION 22.9 

Kv-10Kv
ASFA CONTRATISTA GENERALES S.A.C. LIMA 296,149.36 RJ-0099-2016-UGEO 14/09/2016 303,918.82

02.- SUPERVISION

1 IE 060 MANUEL MESONES MURO

CONSORCIO SUPERVISOR SEPI - ACI 

PROYECTOS S.A.S - MARCO ANTONIO VILLAR 

BERNUY

SAN MARTIN 733,189.49 RJ-0116-2016-UGEO 28/09/2016 789,540.66

2 IE JOAQUIN CAPELO
INGENIERIA PLANIFICACION Y DESARROLLO S.L. - 

SUCURSAL DEL PERU
JUNIN 842,848.40 RJ-0109-2016-UGEO 23/09/2016 907,981.59

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION 

LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL

Nro. INSTITUCION EDUCATIVA
CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE 

OBRA
REGION

LIQUIDACION DE OBRA



REPORTE DE

CONTRATOS DE OBRA RESUELTO

MONTO

Región Prov. Distrito Contractual

CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS:

1 EMBLEMATICAS IE JUAN UGAZ CAJAMARCA SANTA CRUZ SANTA CRUZ 10,384,563.55

CONTRATO RESUELTO, CON 

MEMORANDUN N°5523-2016-MINEDU-

PRONIED-UGEO DEL 16-09-2016, SE 

COMUNICA A LA OGA LA RESOLUCION DE 

CONTRATO DE OBRA POR ATRASO 

INJUSTIFICADO INCUMPLIENDO 

CALENDARIO ACELERADO.

- - - - - - - -

OBSERV.Nro. PROGRAMA INSTITUCION EDUCATIVA
LOCALIZACION


