
REPORTE DE OBRAS CON ADICIONALES PROCEDENTES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2016

Región Prov. Distrito

1 IE SAN CARLOS - II ETAPA PUNO PUNO PUNO 215,103.16 RD-367-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED

2 IE JUAN GUERRERO QUIMPER LIMA LIMA
VILLA MARIA DEL 

TRIUNFO
84,003.13 RD-371-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED

3 - - - - - -

299,106.29

Nota :  Durante el mes de XXX, se ha aprobado 0X de Adicional de obra.

Nro. RESOLUCION
ADICIONALES DE 

OBRA
INSTITUCION EDUCATIVA

LOCALIZACION

NOTA : EN EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE HAN EMITIDO RESOLUCIONES JEFATURALES POR ADICIONALES DE OBRA.



MONTO MONTO

Contratado Resolucion Fecha Liquidacion Final

01.- OBRA

1
IE SANTA ANA - SISTEMA DE GAS-GLP PARA 

PISCINA
CH INGENIEROS S.A.C. ICA 71,914.50 RJ-0208-2016-UGEO 15/12/2016 72,520.23

2
IE JUAN MANUEL ITURREGUI - OBRA NUEVA Y 

SALDO DE OBRA
EXTRACO S.A. SUCURSAL DEL PERU LAMBAYEQUE 7,895,377.48 RJ-0217-2016-UGEO 21/12/2016 8,361,223.54

02.- SUPERVISION
1 IE JOSE MARIA ARGUEDAS CONSORCIO KAZUKI - ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA - KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.HUANCAVELICA 818,479.21 RJ-0216-2016-UGEO 21/12/2016 626,861.42

REPORTE DE CONTRATOS DE OBRAS y SUPERVISION 

LIQUIDADOS CON RESOLUCION JEFATURAL MES DICIEMBRE 2016

Nro. INSTITUCION EDUCATIVA
CONTRATISTA y/o SUPERVISOR DE 

OBRA
REGION

LIQUIDACION DE OBRA



REPORTE DE

CONTRATOS DE OBRA RESUELTO

MONTO

Región Prov. Distrito Contractual

CONTRATOS DE OBRA RESUELTOS:

1 - - - - - - -

- - - - - - - -

NOTA : EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SE HAN RESUELTO CONTRATOS DE OBRA.

OBSERV.Nro. PROGRAMA INSTITUCION EDUCATIVA
LOCALIZACION


