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Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitution Politica del Peru, 
concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales-Ley N° 
27867, senala que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico 
con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, 
teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;
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Que, en ese contexto, el articulo 41 inciso b) de la Ley N° 27867, Ley Organica de 
Gobiernos Regionales, senala que las Resoluciones Regionales norman asuntos de 
caracter administrative y que las Resoluciones Gerenciales Generales Regionales son 

<y\ emitidas por los Gerentes Regionales;

Que, con Resolucion Gerencial Regional N° 34-2022-GRL/GRI, de fecha 03 de 
marzo de 2022, la Gerencia Regional de Infraestructura resuelve APROBAR la 
actualization de costos del expediente tecnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO
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V1STO; La Resolucion Gerencial Regional N° 34-2022-GRL/GRI, de fecha 03 de marzo 
de 2022, la Carta N° 032-2023-RQ-MAJS, recibido el 03 de abril de 2023, el Informe N° 
047-2023-COORD.QBRAS-CAJATAMBO/CAJSC, recibido el 03 de abril de 2023; el 
Informe N’ 008-2023-MDMR, de fecha 04 de abril de 2023; el Informe N° 672-2023- 
GRL/GRI/OO-MMPR, recibido el 13 de abril de 2023; el Memorando N° 0987-2023- 
GRL/GRI, de fecha 19 de abril de 2023; el Informe N° 843-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, de 
fecha 26 de abril de 2023; el Memorando N° 1121-2023-GRL/GRI, recibido el 27 de abril 
de 2023; el Informe N° 119-2023-GRL/GRPPAT/OPRE, recibido el 03 de mayo de 2023; 
el Informe N° 188-2023-GRL/GRPPAT-QPMI, recibido el 05 de mayo de 2023; el Informe 
N° 275-2023-GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD, de fecha 08 de mayo de 2023; el Memorando 
N° 0930-2023-GRL/GRPPAT, de fecha 10 de mayo de 2023; el Memorando N° 1381- 
2023-GRL/GRI, recibido el 15 de mayo de 2023; el Informe Legal N° 423-2023-GRL- 
SGRAJ, de fecha 16 de mayo de 2023, el Memorando N° 994-2023-GRL/GGR, recibido el 
17 de mayo de 2023; y;
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DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA” META IV- 
CUI 2189197, con un presupuesto de obra de S/1,564,502.23 (Un Millon Quinientos 
Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Dos con 53/100 Soles), con una inspeccion de obra 
de SZ 78,000.00 (Setenta y Ocho Mil y 00/100 Soles), con una gestion de proyectos, 
oficina de obras de S/39,000.00 (Treinta y Nueve Mil y 00/100 Soles) y para la Oficina 
de Proyectos y Estudios de S/7,500.00 (Siete Mil Quinientos y 00/100 Soles), con una 
liquidacion de S/12,000.00 (Doce Mil y 00/100 Soles), el mismo que da un presupuesto 
total de S/1,701,002.53 (Un Millon Setecientos Un Mil Dos con 53/100 Soles), con un 
plazo de ejecucion de obra de 120 dias calendario, siendo la modalidad de ejecucion que 
contempla la actualizacion de costos de expediente tecnico es por Administracion Directa;

«EC!OV<
:RA£SI«(

GOBIERNO REGIWAL OE LIMA 
La P'esentc coma fiui gocinionw •’Wnai 

que se enc.uSntra en el Mchil/o reseectivo

/S'
'or/ GERI in1
V

MARYLIN NATALIA RAIME IMAN 
FEDATARIA INSlTUCIf^AL ALTERNA 

RE.R. N" 944-2I21-GO8

O 
IO

lEigJ

Que, mediante Carta N° 032-2023-RO-MAJS, recibido el 03 de abril de 2023, el 
Ing. Marco Antonio Jordan Saldana, residente de obra, solicita al Gobierno Regional de 
Lima, la Ampliacion Presupuestal N° 01 para la ejecucion de la obra denominado: 

/ ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO
MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, 
DEPARTAMENTO DE LIMA” - META IV-CUl 2189197;

Que, mediante Informe N° 047-2023-COQRD.OBRAS-CAJATAMBO/CAJSC, 
recibido el 03 de abril de 2023; el Ing. Carlos Alberto Jesus Suarez Chuqui - Coordinador 
e Inspector de la obra de la Provincia de Cajatambo, emite opinion favorable a la 
Ampliacion Presupuestal N° 01 para la ejecucion de la obra denominado; 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO 
MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, 
DEPARTAMENTO DE LIMA” - META IV-CUl 2189197, por el monto de S/380,580.60 
(Trescientos Ochenta Mil Quinientos Ochenta con Sesenta y 00/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 672-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, recibido el 13 de abril 
de 2023, el Jefe de la Oficina de Obras informa a la Gerencia Regional de Infraestructura 

0 01 para la ejecucion de la obra denominado:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO 

DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, 
DEPARTAMENTO DE LIMA” - META IV-CUl 2189197, se encuentra acorde a Io 
establecido en la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, de fecha 18 de julio de 
1988, que aprueba las normas que regulan la ejecucion de las Obras Publicas por
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Que, mediante Informe N° 008-2023-MDMR, de fecha 04 de abril de 2023; el 
Monitor de Obras informa a la Oficina de Obras, que es de la opinion que se declare 
procedente aprobar la Ampliacion Presupuestal N° 01 para la ejecucion de la obra 
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 
HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE 
CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA” - META IV-CUl 2189197, por el monto de 
S/380,580.60 (Trescientos Ochenta Mil Quinientos Ochenta con Sesenta y 00/100 
Soles), en referencia a las opiniones tecnicas emitidas por el Residente de Obra y del 
coordinador e Inspector de la Provincia de Cajatambo;
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Administracion Directa y supletoriamente por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. Por Io que, en concordancia con el supervisor de obra y 
coordinador de obras de la provincia de Cajatambo, opina que resulta procedente aprobar 
la Ampliacion Presupuestal N° 01 correspondiente a la ejecucion de la obra en mencion, 
por el monto total de S/380,580.60 (Trescientos Ochenta Mil Quinientos Ochenta con 

^//Sesenta y 00/100 Soles);
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Que, con Memorando N° 0987-2023-GRL/GRI, de fecha 19 de abril de 2023, la 
Gerencia Regional de Infraestructura, solicita a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, se otorgue la Ampliacion Presupuestal N° 01 
para la ejecucion de la obra denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE 
GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA” - META IV- 
CUI 2189197, por la suma de S/380,580.60 S/380,580.60 (Trescientos Ochenta Mil 
Quinientos Ochenta con Sesenta y 00/100 Soles), conforme al sustento de los 
informes del Monitor de Obras y el Coordinador de Obras de la provincia de Cajatambo- 
Inspector de Obra;

r;

Que, mediante Informe N° 843-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, de fecha 26 de abril de 
2023, el Jefe de la Oficina de Obras solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, 
Informacion Complementaria para el financiamiento de la Ampliacion Presupuestal N° 01 
para la ejecucion de la obra denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE 
GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA” - META IV-CUI 
2189197, con la finalidad de complementar respecto al financiamiento de la ampliacion 
presupuestal solicitado, por Io que se requiere que se traslade a la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, con la atencion a la Oficina 
de Presupuesto para su atencion correspondiente, de conformidad a la Resolucion 
Directoral N° 0023-2022-EF/50.01, Directiva para la Ejecucion Presupuestaria para el 
aho 2023;
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Que, con Memorando N° 1121-2023-GRL/GRI, recibido el 27 de abril de 2023, la 
Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, se remita informe complementario para la 
atencion de la solicitud de Ampliacion Presupuestal N° 01 para la ejecucion de la obra 
denominado. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 
HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE 
CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA” - META IV-CUI 2189197, proponiendose 
como proyecto habilitador al CUI N° 2133824, por la suma de S/380,581.00 Soles;

•S©7 Que’ mediante Informe N° 119-2023-GRL/GRPPAT/OPRE, recibido el 03 de mayo
/^re 2023, la Oficina de Presupuesto y Economia solicita a la Gerencia Regional de 

OBRAs^^laneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, se remita a la Oficina de 
Programacion Multianual de Inversiones (OPMI) para que emita opinion y 

onunciamiento sobre la modificacibn entre inversiones para financiar el proyecto
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DE GORGOR, PROVINCIA DE 

META IV-CUI 2189197, para la 
01 por el monto de S/380,581.00 

siendo 
habilitado los recursos por la inversion denominado “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 
DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUPE - 
BARRANCA - LIMA” CUI N° 2133824, afectando a la fuente de financiamiento 
Recursos Determinados - Rubro 15: FONCOR en el presente ano fiscal 2023 con la 

la Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 Directiva para la Ejecucidn 
Anexo 2: LINEAMIENTOS SOBRE MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS PARA LA EJECUCION DEL GASTO DE INVERSIONES Y EN 
PROYECTOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS, CON CARGO AL PRESUPUESTO 
DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2022;

/o/

denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 
\ HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, 
\^CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA” -

disponibilidad presupuestal de la Ampliacion N°
/ (Trescientos Ochenta Mil Quinientos Ochenta y Uno y 00/100 soles),
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'co o 
10

Que, mediante Informe N° 188-2023-GRL/GRPPAT-OPMI, recibido el 05 de mayo 
de 2023, el Jefe de la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones informa a la 
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, que la 
propuesta de anulacion de recursos de la inversion “AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO 
DE SUPE - BARRANCA - LIMA” CUI N° 2133824 por el monto de S/380,581.00 
(Trescientos Ochenta Mil Quinientos Ochenta y Uno y 00/100 soles), si cumple y que 
respecto a la propuesta para la habilitacion de recursos de inversion “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, 
DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA” - 
META IV-CUI 2189197 de la Gerencia Regional de Infraestructura, confirma dichos 
recursos por la suma de S/380,581.00 (Trescientos Ochenta Mil Quinientos Ochenta y 

/ Uno y 00/100 soles) en la fuente de financiamiento de Recursos Determinados Rubro: 
15 Fondo de Compensacion Regional - FONCOR en el presente aho 2023, segim 

r\%\lnforme N° 119-2023-GRL/GRPPAT/OPRE, recibido el 03 de mayo de 2023;
&$/

Que, mediante Informe N° 275-2023-GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD, de fecha 08 de 
mayo de 2023, el Especialista de Presupuesto solicita a la Oficina de Presupuesto y 
Economia tenga a bien autorizar y de considerarlo procedente se confirme la 
disponibilidad por el monto redondeado de S/380,581.00 (Trescientos Ochenta Mil 
Quinientos Ochenta y Uno y 00/100 soles), para la inversion denominado: 

^f^MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO 
jrMANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

;£sWEPARTAMENTO DE LIMA” ■ META IV’CLJI 2189197> afectando la fuente de 
>—^/financiamiento de Recursos Determinados Rubro: 15 Fondo de Compensacion Regional 

- FONCOR en el presente aho 2023, siendo la finalidad confirmar la disponibilidad 
presupuestal para formalizar la Ampliacion Presupuestal N° 01 META IV, mediante

P(ge?2ral f lfinalidad de ase9urar 
Presupuestaria
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Que, en ese sentido, el articulo 59 del Texto Unico Ordenado de la Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y 
modificatoria, establece que, la ejecucion de las actividades y proyectos, asi como de sus

Que, siendo asl, una Entidad puede ejecutar proyectos bajo la modalidad de 
ejecucion presupuestaria directa, con su personal o infraestructura, rigiendose su 
ejecucion bajo los parametros de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, de fecha 
18 de julio de 1988. En tai sentido y para el presente caso, al no encontrarnos dentro de

a) Ejecucion Presupuestaria Directa: Se produce cuando la entidad con su personal e infraestructura es
el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y proyectos, asl como de sus respectivos 
componentes.

b) Ejecucidn Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecucion fisica y/o financiera de las
actividades y proyectos, asl como de sus respectivos componentes, es realizada por una Entidad 
distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad Privada, o 
con una Entidad Pubhca, sea a tltulo oneroso o gratuito. Por Io que se advierte que en el presente 
caso estamos ante una obra ejecutada bajo la modalidad de ejecucidn presupuestaria.

/o/
J ’ 
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Que, la procedencia de la ampliation presupuestal se encuentra enmarcada dentro 
de los dispositivos normativos existentes y vigentes, de la Resolucion de Contraloria N° 
195-88-CG, de fecha 18 de julio de 1988, que Aprueba las Normas que Regulan la 
Ejecucion de Obras Publicas por Administration Directa;

'a: GERENCIA i
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Que, con Memorando N° 1381-2023-GRL/GRI, recibido el 15 de mayo de 2023, la 
Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesoria 
Juridica, emita opinion legal y proyecte la resolucion que apruebe Ampliation 
Presupuestal N° 01, para la ejecucion del proyecto de inversion denominado: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO 
MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, 
DEPARTAMENTO DE LIMA” - META IV-CUI 2189197;

documento resolutivo y continuar con la ejecucidn 
ejecutarse el presente ano;

w
rR*£STRucrij|

IS(

3V

GENERAL If^,

respectivos componentes, de ser el caso, se sujeta a los siguientes tipos:

Que, con Memorando N° 0930-2023-GRL/GRPPAT, de fecha 10 de mayo de 
2023, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, informa a la Gerencia Regional de Infraestructura que la Oficina de 
Presupuesto y Economia, a traves del cual, en el marco de la normatividad vigente y 
analisis propuesto, confirma la disponibilidad presupuestal por el monto de S/380,581.00 
(Trescientos Ochenta Mil Quinientos Ochenta y Uno y 00/100 soles), para la 
Ampliation Presupuestal N° 01, para la ejecucidn del proyecto de inversion denominado: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO 
MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, 
DEPARTAMENTO DE LIMA” - META IV-CUI 2189197;

IGOBIERNO REGIONAL de lima

FEDMARIAINhfTUCjONALAlTERNA 
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Que, bajo ese enfoque, mediante Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, de 
fecha 18 de julio de 1988, se aprobb las normas que regulan la ejecucibn de las obras 
publicas por Administracibn Directa, en el cual refiere en su articulo 1, numeral 5, Io 
siguiente: En la etapa de Construccion, la entidad dispondra de un "Cuaderno de Obra", 
debidamente foliado y legalizado, en el cual se anotara, la fecha de inicio y termino de los 
trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de 
ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como 
los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronograma establecidos y 
las constancias de supervision de la obra"; asimismo, el numeral 8, del articulo 1 de la 
precitada Resolucion de Contraloria, establece que: El Ingeniero Residente y/o Inspector 
presentara mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente, sobre el avance 
fisico valorado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para 
superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas";

los alcances de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, es 
correcto denominar a Io solicitado como una Ampliacibn Presupuestal;

rr>

FEOATARIA II
R.E.R. f

2>

Que, por consiguiente y estando a los informes emitidos por la Oficina de Obras, 
Monitor de Obras, Residente de Obras, Inspector de Obra, el Coordinador de Obras de la 
provincia de Cajatambo, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial y por el Gerente Regional de Infraestructura; dicha solicitud 
de Ampliacibn Presupuestal N° 01, se encuentran debidamente sustentada en los 
informes y demas documentacibn tecnica; por Io que aplicando los criterios normativos 
contenidos en la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, de fecha 18 de julio de 
1988, en concordancia con los detalles tecnicos contenidos en los informes emitidos por 
los profesionales antes citados, corresponderla atender la Ampliacibn Presupuestal N° 01, 
para la ejecucibn del proyecto de inversion denominado: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO 
DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA” - META IV- 
CUI 2189197;
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Asimismo, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica senala que ha 
procedido a la revision unicamente de los aspectos formales que deben cumplirse para 
efectos de la aprobacibn de la Ampliacibn Presupuestal N° 01, especificamente en Io que 
respecta a las formalidades contenidas en la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, 
de fecha 18 de julio de 1988, el cual rige la ejecucibn de la obra por administracibn 
directa; verificandose que estos se encuentran conformes, con excepcibn del tramite 
itecnico administrative que es de competencia de la Gerencia Regional de Infraestructura y 
Idemas brganos tecnicos, en ese sentido, por aspectos de competencia y especialidad, 
solo se avoco a la revision del contenido de caracter tecnico de los documentos remitidos, 
los mismos que han sido revisados y ameritaron un pronunciamiento de la Gerencia 
Regional de Infraestructura y demas brganos tecnicos, por consiguiente, son de absoluta 
responsabilidad de la gerencia y demas brganos, segun corresponda;
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En uso de las atribuciones conferidas por los articulos 26 y 41 inciso b) de la Ley 
N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, la Resolucibn de Contralorla N° 195- 
88-CG, de fecha 18 de julio de 1988, la Resolucibn Directoral N° 0023-2022-EF/50.01, 
Directiva para la Ejecucibn Presupuestaria para el ano 2023, la Directiva No 0002-2021- 
EF/50.01 Directiva para la Ejecucibn Presupuestaria y demas disposiciones jurfdicas 
conexas.

IAL DE LIMA 
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Que, mediante Memorando N° 994-2023-GRL/GGR, recibido el 17 de mayo de 
2023; la Gerencia General Regional, remite a la Secretaria General Regional, los 
actuados del Expediente N° 2733146, para la emisibn del acto administrative que declara 
la FUNDABILIDAD de la Ampliacibn Presupuestal N° 01, para la ejecucibn del proyecto 
de inversion denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 
N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE 
CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA” - META IV-CUI 2189197, por la suma de 
S/380,581.00 (Trescientos Ochenta Mil Quinientos Ochenta y Uno y 00/100 soles);

Con los vistos de la Gerencia Regional de Infraestructura; de la Oficina de Obras, 
de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; 
de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Jurldica; y de la Secretaria General Regional 
del Gobierno Regional de Lima;

iml
/fc/SE RESUELVE:

/ ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la Ampliacibn Presupuestal N° 01, 
para la ejecucibn del proyecto de inversion denominado: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO 
DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA” - META IV- 
CUI 2189197, por la suma de S/380,581.00 (Trescientos Ochenta Mil Quinientos 
Ochenta y Uno y 00/100 soles), ejecutada bajo la modalidad de Administracibn Directa.
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Que, mediante Informe Legal N° 423-2023-GRL-SGRAJ, de fecha 16 de mayo de 
/_f023, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, en atencibn a las disposiciones 
juridicas invocadas e interpretadas, opina declarar la FUNDABILIDAD de la Ampliacibn 
Presupuestal N° 01, para la ejecucibn del proyecto de inversion denominado: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 20017 HONORIO 
MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, 
DEPARTAMENTO DE LIMA” - META IV-CUI 2189197, por la suma de S/380,581.00 
(Trescientos Ochenta Mil Quinientos Ochenta y Uno y 00/100 soles), adjuntando el 
Proyecto de Resolucibn Gerencia! General Regional respectiva;

A OFfeiNA DE I 
§xOBRAS4

t Que, la Secretaria General Regional en atencibn a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la 
Directiva N° 006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulation, tramite, aprobacion 
y custodia de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolution 
Directoral Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima", 
aprobada por Resolucibn Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR., ha 
procedido a darle la numeracibn y tramite a la presente resolucibn;
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ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que la emision del presente acto resolutivo se hace 
sobre la base de los informes tecnicos emitidos por las areas tecnicas en funcion al 
principio de presuncion de licitud, por los argumentos desarrollados.

ARTICULO CUARTO: REMITIR, copia fedateada de la presente Resolucion y sus 
antecedentes en original, a la Gerencia Regional de Infraestructura, para su custodia, 
archive y para los fines que estime conveniente.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolucion Gerencial General Regional a 
las areas correspondientes del Gobierno Regional de Lima y DISPONER la publicacion 
del presente acto resolutivo en el portal electronico del Gobierno Regional de Lima
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ARTICULO TERCERO: REMITIR copias fedateadas del presente expediente a la 
Secretaria Tecnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de 
nuestra institucion y al Organo de Control Institucional - OCI, para que acorde a sus 
funciones establecidas por Ley, puedan determinar la existencia de la responsabilidad que 
correspondiera por la Ampliacion Presupuestal N° 01, aprobada con la presente 
Resolucion Gerencial General Regional.
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