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Pucallpa, 2 7 AbS. 2023
VISTO: El EXPEDIENTE EXTERNO N°13663-2023, sobre el page de VALORIZAClON DE 

MAYORES METRADOS N°01, del CONTRATO DE EJECUCI6N DE OBRA N° 020-2022-MPCP, 
para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE VfAS DEL CUADRANTE JR. AMAZONAS, JR. 
GUILLERMO SISLEY, JR. UNION Y JR. EDUARDO DEL AGUILA, DISTRITO DE CALLERlA - 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - GUI N° 2531071, y 
demas antecedentes;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucibn Polltica del Peru, 
modificada por Ley N° 30305, Ley de Reforma de la Constitucibn Polltica del Peru, en concordancia 
con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgbnica de Municipalidades (en 
adelante, LOM), se establece que, los gobiernos locales gozan de autonomla polltica, econbmica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;
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m S Que, con fecha 25 de noviembre de 2022, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL 
PORTILLO y el CONSORCIO CUADRANTE AMAZONAS, integrado por las empresas N & L 
CONSTRUCTORAS GENERALES E.I.R.L, con RUC N°20393418321, y A & K SERVICIOS 
MULTIPLES INGENIERfA S.R.L, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 020- 
2022-MPCP, para la ejecucibn de la obra: “MEJORAMIENTO DE VlAS DEL CUADRANTE JR. 

, _ AMAZONAS, JR. GUILLERMO SISLEY, JR. UNION Y JR. EDUARDO DEL AGUILA, DISTRITO DE 
If ^ CALLERlA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - GUI N0
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§ mu 2531071, por la suma de SI 5' 897,172.58 (Cinco Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Ciento 

Setenta y Dos y 58/100 Soles), excluido IGV, fijbndose (150) dias calendarios, como plazo de la 
ejecucibn de la prestacibn;
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Que, con fecha 05 de diciembre de 2022, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL 
PORTILLO y la empresa CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L, suscribieron el CONTRATO DE 
CONSULTORlA DE OBRA N°028-2022-MPCP, para la supervisibn de la obra: “MEJORAMIENTO 
DE VlAS DEL CUADRANTE JR. AMAZONAS, JR. GUILLERMO SISLEY, JR. UNION Y JR. 
EDUARDO DEL AGUILA, DISTRITO DE CALLERlA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - 

§ GEfEfKlA ij DEPARTAMENTO DE UCAYALI"-GUI N° 2531071, por la suma de S/148,524.84 (Ciento Cuarenta 
^ MUNICIPAL ^ y Ocho Mil Quinientos Veinticuatro y 84/100 Soles);
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Que, a traves del Cuaderno de Obra Digital, tanto el Residente de Obra y el Supervisor 
realizaron las siguientes anotaciones:

Asiento N° 138 de fecha 25/01/2023 del Residente de Obra:
“De conformidad al indicado por nuestra representada en los asientos N° 15 y 39 del Cuaderno 
de Obra y absuelto en los asientos N° 26 y 42, se solicita al supervisor autorizacidn para la 
ejecucibn de mayores metrados de las partidas 03.02 CORTE LINEAL DE PAVIMENTO, 03.03 
DEMOLIClON DE PAVIMENTO EXISTENTE, 03.05 DEMOLIClON DE MARTILLOS 
EXISTENTES DE CONCRETO C/EQUIPO LIVIANO y 02.05 TALA Y RETIRO DE ARBOLES, 
dado que ya se completd la valohzacidn del metrado total del presupuesto de obra. Por tanto, se 
recomienda al supervisor proceder en merito a lo establecido en el numeral 205.10 del Articulo 
205 del D.S. N° 384-2018-EF (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
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Asiento N° 148 de fecha 26/01/2023 del Supervisor de Obra:
“Se le indica al Residente qua se presentd la Carta N° 023-2023-CONSULTPROYECT 
INGENIEROS SRL- CUADRANTE.AMAZONAS en la cual se da informe sobre el inicio de 
ejecucidn de mayores metrados en las partidas: 03.02 CORTE LINEAL DE PAVIMENTO, 03.03 
DEMOLIClON DE PAVIMENTO EXISTENTE, 03.05 DEMOLIClON DE MARTILLOS 
EXISTENTES DE CONCRETO C/EQUIPO LIVIANO y 02.05 TALA Y RETIRO DE ARBOLES, 
cumpliendo con el Artlculo 205.10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. 
Por consiguiente, se autoriza al Residente realizarlos trabajos mencionados en el Asiento N° 138 
de fecha 25/01/2023".

Asiento N° 197 de fecha 16/02/2023 del Residente de Obra:
"De conformidad a lo indicado pornuestra representada en los asientos N° 15 y 39 del Cuaderno 
de Obra, de fecha 17/12'2022 y 20/12/2022, los mismos que fueron absueltos en los asientos AT 
26 y 42 respectivamente, se solicita al supervisor autorizacidn para la ejecucidn de mayores 
metrados de las partidas 03.01 CORTE LINEAL EN VEREDA, 03.02 CORTE LINEAL DE 
PAVIMENTO, 03.03 DEMOLIClON DE PAVIMENTO EXISTENTE, 03.05 DEMOLIClON DE 
MARTILLOS EXISTENTES DE CONCRETO C/EQUIPO LIVIANO, 03.06 DEMOLIClON DE 
CANALETAS EXISTENTES DE CONCRETO C/EQUIPO LIVIANO. 02.05 TALA Y RETIRO DE 
ARBOLES y 02.06 ELIMINAClON DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA POR UNA EO-RS, 
dado que ya se completd la valorizacidn del total del metrado del presupuesto de obra. Portanto, 
se recomienda al supervisor proceder en merito a lo establecido en el numeral 205.10 del D.S. 
N° 384-2018-EF (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
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Asiento N° 201 de fecha 17/02/2023 del Residente de Obra:
"Previa autorizacidn del supervisor indicado en el asiento N°199, se realiza: 1. Tala y retiro de 
arboles en el Jr. Lima y Prolongacidn Jr. Ucayali (partida 02.05); 2. Demolicidn de martillos 
existentes de concrete con equipo liviano (partida 03.05); 3 Code lineal en pavimento (padida 
03.02); 4. Demolicidn de Pavimento existente (padida 03.03)''.j\hDAL Df
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i Asiento N° 204 de fecha 17/02/2023 del Supervisor de Obra:

“Se le indica al Residente que se presentd la Cada N° 031-2023-CONSULTPRQYECT 
INGENIEROS SRL- CUADRANTE.AMAZONAS en la cual se da informe sobre el inicio de 
ejecucidn de mayores metrados en las padidas: 03.01 CORTE LINEAL EN VEREDAS, 03.06 
DEMOLIClON DE CANALETAS EXISTENTE DE CONCRETO C/EQUIPO LIVIANO y 02.06 
ELIMINAClON DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA POR UNA EO-RS, cumpliendo con el 
Adiculo 205.10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Por consiguiente, se 
autoriza al Residente realizarlos trabajos mencionados".
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Asiento N° 206 de fecha 18/02/2023 del Residente de Obra:
ggifto Of "Previa autorizacidn del supervisor indicado en el asiento N°204, se realizardn las siguientes 

actividades. 1. Tala y retiro de arboles en el Jr. Lima y Prolongacidn Jr. Ucayali (padida 02.05); 
2. Eliminacidn de material excedente de obra por una EO-RS (padida 02.06); 3. Code lineal en 
vereda (padida 03.01); 4. Code Lineal en Pavimento (padida 03.02); 5. Demolicidn de pavimento 
existente (padida 03.03); 6 Demolicidn de Madillos existentes de concrete con equipo liviano 
(padida 03.05), correspondiente al madillo N°12 (Prolongacidn Jr. Ucayali/Jr. Aguarico)".

Asiento N° 210 de fecha 20/02/2023 del Residente de Obra:
"Previa autorizacidn del supervisor se realizan las siguientes actividades: 1. Tala y retiro de 
Arboles en el Jr. Lima y Prolongacidn Jr. Ucayali (padida 02.05); 2. Eliminacidn de material 
excedente de obra por una EO-RS (padida 02.06); 3. Code lineal en vereda (padida 03.01); 4. 
Code Lineal en Pavimento (padida 03.02); 5. Demolicidn de pavimento existente (padida 03.03)".
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Asiento N° 214 de fecha 21/02/2023 del Residente de Obra:
"Previa autorizacidn del supervisor se realizan las siguientes actividades: 1. Tala y retiro de 
drboles en el Jr. Lima y Prolongacidn Jr. Ucayali (partida 02.05); 2. Eliminacidn de material 
excedente de obra por una EO-RS (partida 02.06); 3. Code lineal en vereda (padida 03.01); 4. 
Code Lineal en Pavimento (padida 03.02); 5. Demolition de pavimento existente (padida 03.03)".

Asiento N° 218 de fecha 22/02/2023 del Residente de Obra:
"Previa autonzatidn del supervisor se realizan las siguientes actividades: 1. Tala y retiro de 
arboles en el Jr. Lima y Prolongacidn Jr. Ucayali (padida 02.05); 2. Eliminacidn de material 
excedente de obra por una EO-RS (padida 02.06 y 03.08); 3. Code lineal en vereda (padida 
03.01); 4. Code Lineal en Pavimento (padida 03.02); 5. Demolicidn de pavimento existente 
(padida 03.03); 6.Demolicidn de madillos existentes de concreto con equipo liviano (padida 
03.05)".
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Asiento N° 226 de fecha 23/02/2023 del Residente de Obra:
"Previa autonzatidn del supervisor se realizan las siguientes actividades: 1. Tala y retiro de 
arboles en el Jr. Lima y Prolongacidn Jr. Ucayali (padida 02.05); 2. Eliminacidn de matenal 
excedente de obra por una EQ-RS (padida 02.06 y 03.08); 3. Code lineal en vereda (padida 
03.01); 4. Code Lineal en Pavimento (padida 03.02); 5. Demolicidn de pavimento existente 
(padida 03.03); 6. Demolicidn de madillos existentes de concreto con equipo liviano (padida 
03.05); 7. Demolicidn de canaletas existentes de concreto con equipo liviano ( Jr. Trujillo/ Jr. 
Guillermo Sisley, Jr. Lima/Jr. Guillermo Sisley, Jr. Aguarico/Jr. Eduardo del Aguila y Prolongacidn 
Jr. Ucayali/Jr. Amazonas), (padida 03.06)".

Asiento N° 236 de fecha 24/02/2023 del Residente de Obra:
"Previa autorizacidn del supervisor se realizan las siguientes actividades: 1. Tala y retiro de 
drboles en el Jr. Lima y Prolongacidn Jr. Ucayali (padida 02.05); 2. Eliminacidn de material 
excedente de obra por una EO-RS (padida 02.06 y 03.08); 3. Code lineal en vereda (padida 
03.01); 4. Code Lineal en Pavimento (padida 03.02); 5. Demolicidn de pavimento existente 
(padida 03.03); 6. Demolicidn de madillos existentes de concreto con equipo liviano (padida 
03.05); 7. Demolicidn de canaletas existentes de concreto con equipo liviano ( Jr. Trujillo/ Jr. 
Guillermo Sisley, Jr. Lima/Jr. Guillermo Sisley, Jr. Aguarico/Jr. Eduardo del Aguila y Prolongacidn 
Jr. Ucayali/Jr. Amazonas), (padida 03.06)".

Asiento N° 257 de fecha 01/03/2023 del Residente de Obra:
"Previa autorizacidn del supervisor se realizan las siguientes actividades: 1. Tala y retiro de 
drboles en el Jr. Lima y Prolongacidn Jr. Ucayali (padida 02.05); 2. Eliminacidn de material 
excedente de obra por una EO-RS (padida 02.06 y 03.08); 3. Code lineal en vereda (padida 
03.01); 4.Demolicidn de madillos existentes de concreto en equipo liviano (padida 03.05); 5. 
Demolicidn de canaletas existentes de concreto con equipo liviano (padida 03.06)".
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Asiento N° 261 de fecha 02/03/2023 del Residente de Obra:
"Previa autorizacidn del supervisor se realizan las siguientes actividades: 1. Tala y retiro de 
drboles en el Jr. Lima (padida 02.05); 2. Eliminacidn de material excedente de obra por una EO- 
RS (padida 02.06 y 03.08); 3. Code lineal en vereda (padida 03.01); 4. Demolicidn de madillos 
existentes de concreto en equipo liviano (Jr. Aguarico/ Prolongacidn Jr. Ucayali) (padida 03.05); 
5. Demolicidn de canaletas existentes de concreto con equipo liviano (padida 03.06)".

Asiento N° 265 de fecha 03/03/2023 del Residente de Obra:
"Previa autorizacidn del supervisor se realizan las siguientes actividades: 1. Tala y retiro de 
arboles en el Jr. Lima (padida 02.05); 2. Eliminacidn de material excedente de obra por una EO- 
RS (padida 02.06 y 03.08); 3. Code lineal en vereda (padida 03.01); 4. Demolicidn de madillos
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existentes de concrete en equipo liviano (Jr. Aguarico/ Prolongacidn Jr. Ucayali) (partida 03.05); 
5. Demolicidn de canal etas existentes de concrete con equipo liviano (partida 03.06)’’.

Asiento N° 270 de fecha 04/03/2023 del Residente de Obra:
“Previa autorizacidn del supervisor se realizan las siguientes actividades: 1. Tala y retiro de 
drboles en el Jr. Aguarico (partida 02.05); 2. Eliminacidn de material excedente de obra por una 
EO-RS (partida 02.06 y 03.06); 3. Code lineal en vereda (padida 03.01); 4. Demolicidn de 
canaletas existentes de concreto liviano (padida 03.06)’’.

Asiento N° 278 de fecha 07/03/2023 del Residente de Obra:
"Previa autorizacidn del supervisor se realizan las siguientes actividades: 1. Eliminacidn de 
matenal excedente de obra por una EO-RS (padida 02.06 y 03.08); 2. Code lineal en vereda 
(padida 03.01); 3. Demolicidn de canaletas existentes de concreto con equipo liviano (padida 
03.06).

Asiento N° 285 de fecha 08/03/2023 del Residente de Obra:
“Previa autorizacidn del supervisor se realizan las siguientes actividades: 1. Eliminacidn de 
matenal excedente de obra por una EO-RS (padida 02.06 y 03.08); 2. Code lineal en vereda 
(padida 03.01); 3. Demolicidn de canaletas existentes de concreto con equipo liviano (padida 
03.06).

Asiento N° 293 de fecha 09/03/2023 del Residente de Obra:
“Previa autorizacidn del supervisor se realizan las siguientes actividades: 1. Eliminacidn de 
matenal excedente de obra por una EO-RS (padida 02.06 y 03.08); 2. Code lineal en vereda 
(padida 03.01); 3. Demolicidn de canaletas existentes de concreto con equipo liviano (padida 
03.06)’’.

Asiento N° 307 de fecha 13/03/2023 del Residente de Obra:od° |
“Previa autorizacidn del supen/isor se realizan las siguientes actividades: 1. Eliminacidn de 
matenal excedente de obra por una EO-RS (padida 02.06 y 03.08); 2. Code lineal en vereda 
(padida 03.01); 3. Demolicidn de canaletas existentes de concreto con equipo liviano (padida 
03.06).
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Asiento N° 315 de fecha 14/03/2023 del Residente de Obra:
“Previa autorizacidn del supervisor se realizan las siguientes actividades: 1. Eliminacidn de 
material excedente de obra por una EO-RS (padida 02.06 y 03.08); 2. Code lineal en vereda 
(padida 03.01); 3. Demolicidn de canaletas existentes de concreto con equipo liviano (padida 
03.06)".

Asiento N° 321 de fecha 15/03/2023 del Residente de Obra:
“De conformidad al indicado por nuestra representada en el asiento N°58 del cuaderno de obra. 
de fecha 28/12/2022, el mismo que fue absuelto en el asiento N°61, se solicita al supervisor 
autorizacidn para la ejecucidn de mayores metrados de las padidas 04.06 ELIMINAClON DE 
MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA POR UNA EO - RS, dado a que ya se completd el metrado 
total del presupuesto de obra. Por lo que se recomienda al supervisor proceder en merito a to 
establecido en el numeral 205.10 del D.S. N°384-2018-EF (Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado)".

Asiento N° 327 de fecha 15/03/2023 del Supervisor de Obra:
“Se puede evidenciar que durante el dia se han ejecutado trabajos considerados como mayores 
metrados los cuales se describen a continuacidn: se constata la ejecucidn de la padida 04.06 
eliminacidn de material excedente de obra por una EO-RS, del tramo 0+000 al 0+ 080 del jr. 
aguarico. Se constata la ejecucidn de la padida 03.01 code lineal en vereda. Se verifica la 
ejecucidn de la padida 03.03 del pavimento existente".
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Que, mediante CARTA N°19-2023-COSORCIO CUADRANTE AMAZONAS, de fecha 15 de 
marzo de 2023, el representante legal del CONSORCIO CUADRANTE AMAZONAS, en m6rito al 
INFORME N°011/2022-CONSORCIO CUADRANTE AMAZONAS, de fecha 15 de marzo de 2023, 
remitid a la empresa CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L, la Valorizacidn de Mayores 
Metrados N°01, por la suma de SI 40,638,30 ( Cuarenta Mil Seiscientos Treinta y Ocho y 30/100 
Soles), para su trdmite y pago correspondiente;

Que, mediante CARTA N°042-2023-CONSULTPROYECT INGENIEROS SRL 
CUADRANTE. AMAZONAS, recibida por la Entidad, con fecha 20 de marzo de 2023, el Gerente 
General de la empresa CONSULTPROYECT INGENIEROS S.R.L, remitid la CARTA N° 030- 
2023-JEF.SUP.AMRLT. CUADRANTE AMAZONAS, emitido por el Jefe de Supervisidn, que 
contiene el informe tecnico favorable de Valorizacidn de Mayores Metrados N°01, por la suma de 
SI 40,638.30 (Cuarenta Mil Seiscientos Treinta y Ocho y 30/100 Soles), exonerado IGV;5

3 GERENCIA/IE s
Que, mediante INFORME N°0628-2023-MPCP-GM-GIO-SGOSLA, de fecha 23 de marzo de 

2023, la Sub Gerencia de Obras, Supervisidn, Liquidacidn y Archive, informa a la Gerencia de 
Infraestructura y Obras, sobre la evaluacidn realizada a la Valorizacidn de Mayores Metrados 
N°01, por la suma de SI 40,638.30 (Cuarenta Mil Seiscientos Treinta y Ocho y 30/100 Soles), 
exonerado IGV, indicando que se encuentra conforme, por lo que solicitd la certificacidn 
presupuestal, por el monto indicado para su aprobacidn mediante acto resolutivo, de acuerdo al 
siguiente detalle:

MAYORES METRADOS N° 01
UNOPART. DESCRIPCION MARZO 2023

METRADO P.U. VALORIZADO

02 TRABAJOS PRELIMINARES

TALA Y RETIRO DE ARBOLES02.05 und 74.00 40,09 2,966.66
EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA POR UNA EO-RS02.06 m3 144.30 16.66 2,404.04

03 DEMOLICIONES

CORTE LINEAL EN VEREDA03.01 m 54.12 11,403.63210.71
CORTE LINEAL EN PAVIMENTO03.02 m 22.95 10.68 245.11
DEMOLICION DE PAVIMENTO EMSTENTE03.03 m3 27.51 50.75 1.396.13
DEMOuCIONDE MARTILlOS EXISTENTESDc COnCRETO L/EOUlPO
I IKIANO03.05 m2 230.73 29.03 6,698.09
DEMOLICION DE CANALETAS EXISTENTES DE CONCRETO C/EQUIPO
LIVIANO03.06 m3 175.75 734,644.18
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA POR UNA EO-RS03.08 m3 16.66 0.00

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA POR UNA EO-RS m304.06 506.94 16.66 8,445.62

COSTODIRECTO 34,293.92
UTILIDAD 18.50% 6,344.38
SUBTOTAL 40,638.30

Que, mediante INFORME N°159-2023-MPCP-GM-GIO-PGIO, de fecha 27 de marzo de 2023, 
el Administrador y Planificador de la Gerencia de Infraestructura y Obras, solicitd la certificacidn de 
erddito presupuestario, para el pago de la Valorizacidn de Mayores Metrados N°01, por la suma de 
S/40,638.30 (Cuarenta Mil Seiscientos Treinta y Ocho y 30/100 Soles), exonerado IGV;

Que, mediante INFORME N°1027-2023-MPCP-GPPR-SGPTO, de fecha 31 de marzo de 
2023, la Sub Gerencia de Presupuesto, emitid la Certificacidn de Crddito Presupuestario Nota 
N°0000002497, de fecha 31 de marzo de 2023, por la suma de SI 40,638.30 (Cuarenta Mil 
Seiscientos Treinta y Ocho y 30/100 Soles). El cual fue remitido a la Gerencia de Infraestructura y 
Obras, mediante INFORME N°172-2023-MPCP-GM-PGIO, de fecha 04 de abril de 2023;

Que, mediante INFORME LEGAL N°076-2023-MPCP-GM-GIO-OAL, de fecha 05 de abril de 
2023, el Area Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, sefiala que se debe aprobar la
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Valorizacibn de Mayores Metrados N°01, por la suma de S/ 40,638.30 (Cuarenta Mil Seiscientos 
Treinta y Ocho y 30/100 Soles), exonerado IGV, que representa una incidencia del 0.69% del monto 
contratado y una incidencia total (sumados los Adicionales 01 y 02, Deductivo de Obra N°01 y el 
Mayor Metrado N°01), del 7.86 del monto contratado;

Que, cabe indicar que el referido contrato se encuentra regulado por el Texto Unico Ordenado 
de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus 
modificatorias;

Que, el Articulo 187°, numeral 187.1 del Reglamento sefiala que "La Entidad controls los 
trabajos efectuados por el contratista a travds del inspector o supervisor, segun corresponda, quien 
es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucidn tbcnica, econdmica 
y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. ademas de la debida y oportuna 
administracidn de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que 
formule el contratista

Que, el Articulo 35°, literal b) del Reglamento establece que, el sistema de contratacidn a 
Precios Unitarios es “aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorias y 
obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisidn las cantidades o magnitudes 
requendas"; precisando ademeis que “En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo 
precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las 
condiciones previstas en los pianos y especificaciones tdcnicas y las cantidades referenciales, que 
se valorizan en relacion a su ejecucidn real y por un determinado plazo de ejecucidn”;
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Que, por otro lado, el Articulo 205°, numeral 205.10) del acotado Reglamento, establece que 
“Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores 
metrados, estos son autohzados por el supervisor o inspector de obra a travds de su anotacidn en el 
cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecucidn"; asimismo el numeral 
205.11) sefiala que “El contratista mediante anotacidn en cuaderno de obra solicita la ejecucidn de 
mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecucidn siempre que no se supere el quince porciento 
(15%) del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y 
las prestaciones adicionales de obras, restdndole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse 
por la ejecucidn de estos mayores metrados se computa para el cdlculo del limite para la aprobacidn 
de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley”; indicando ademeis en el 
numeral 205.12) que “No se requiere la aprobacidn previa de la Entidad para la ejecucidn de 
mayores metrados, pern si para su pago. El encargado de autorizarel pago es el Titular de la Entidad 
o a quien se le delegue dicha funcidn". Normatividad que en al presente caso se ha cumplido, 
por cuanto mediante las anotaciones del cuaderno de obra antes senalados el Jefe de 
Supervision, autorizo y aprobo la ejecucidn de Mayores Metrados N°01;

<*■
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Que, conforme al Anexo Unico del Reglamento Mayor Metrado "Es el incremento del metrado 
de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable para alcanzar la finalidad del 
proyecto, resultante del replanteo y cuantificacidn real respecto de lo considerado en el expediente 
tecnico de obra y que no proviene de una modificacidn del diseno de ingenierla";

Que, mediante OPINION Nc 125-2017/DTN, de fecha 02 de junio de 2017, la Direccidn 
Tdcnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, en lo 
referido a mayores metrados en obras ejecutadas bajo el sistema de contratacidn a precios unitarios 
sehala que “(...) la informacidn contenida en el expediente tecnico tiene un catecter referential, por 
tanto, no es posible cuantiTicar con exactitud los trabajos que deben ser realizados por el contratista; 
de esta manera, los metrados necesarios para una obra de esta naturaleza, asl como el monto que 
debe ser pagado por la Entidad, solo pueden conocerse cuanto el contratista ejecute la obra"; 
seflalando ademds que “(...) en el mayor metrado implica la ejecucidn de determinada partida en
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una proporcidn superior a la inicialmente prevista en el presupuesto de obra, sin que ello implique la 
modificacidn del expediente tecnico”; En consecuencia, siendo el presente caso una 
valorizacion pormayores metrados generados en la ejecucion de un contrato suscrito bajo el 
sistema a precios unitarios, corresponde autorizar el pago mediante acto resolutive;

Que, al haberse cumplido con los requisites y/o condiciones previstas en el Texto Unico 
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y en m6rito a los informes 
tecnicos y legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, que seflalan la justificacion tecnica y legal 
del pago de la Valorizacion de Mayores Metrados N°01, la Gerencia de Asesoria a traves del del 
INFORME LEGAL N°405-2023-MPCP-GM-GAJ, de fecha 24 de abril de 2023, concluye en 
APROBAR, el pago de la VALORIZACI6N DE MAYORES METRADOS N°01, del CONTRATO DE 
EJECUCI6N DE OBRA N° 020-2022-MPCP, para la ejecucidn de la obra: “MEJORAMIENTO DE 
ViAS DEL CUADRANTE JR. AMAZONAS, JR. GUILLERMO SISLEY, JR. UNION Y JR. EDUARDO 
DEL AGUILA, DISTRITO DE CALLERfA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - GUI N° 2531071, por la suma de SI 40,638.30 (Cuarenta Mil 
Seiscientos Treinta y Ocho y 30/100 Soles), exonerado IGV, que representa una incidencia del 0.69% 
del monto contratado y una incidencia total de 7.86% del monto contratado, a favor del CONSORCIO 
CUADRANTE AMAZONAS;

Of

Que, el presente acto resolutivo es emitido en funcion a los Principios de presuncibn de 
g) veracidad; de buena fe procedimental y de predictibilidad 0 de confianza legitima, previstos en el 

Articulo IV numerates 1.7) 1.8) y 1.15) del Titulo Preliminar del Decreto Supremo N0 004-2019-JUS, 
que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative 
General;

V$ GERE 
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Que, tambten es importante senalar que las unidades organicas competentes ban procedido
a evaluar tecnica y legamente las razones que motivan la atencibn al presente trbmite, siendo 
responsables por el contenido tecnico y legal de los informes generados en merito al Principio de 
Segregacibn de Funciones, que consiste en que los servidores y funcionarios publicos responden 

ia sj por las funciones que ejercen, debibndose delimiter la responsabilidad del Titular de la Entidad y

.-j&VM Of€ 0%
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Gerente Municipal; concordante con el Principio de Confianza, el cual opera en el marco del Principio 
de Distribucibn de Funciones y Atribuciones (obligaciones), que consiste en la actuacibn de un 
servidor 0 funcionario publico que desarrolla sus funciones conforme al deber estipulado en las 
normas, confiando a su vez, en que otros servidores actuarbn reglamentariamente, operando de este 
modo. de que todo servidor actua bajo el cabal cumplimiento de sus funciones;jVvua.tf*

Que, en merito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo previsto en 
Tjj el articulo 20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y dentes normas pertinentes;
O•f E

%

Su.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el pago de la VALORIZACION DE MAYORES 
METRADOS N°01, del CONTRATO DE EJECUClON DE OBRA N° 020-2022-MPCP, para la 
ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE ViAS DEL CUADRANTE JR. AMAZONAS, JR. 
GUILLERMO SISLEY, JR. UNION Y JR. EDUARDO DEL AGUILA, DISTRITO DE CALLERlA - 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2531071, por 
la suma de S/40,638.30 (Cuarenta Mil Seiscientos Treinta y Ocho y 30/100 Soles), exonerado IGV, 
que representa una incidencia del 0.69% del monto contratado y una incidencia total de 7.86% del 
monto contratado, a favor del CONSORCIO CUADRANTE AMAZONAS.

ARTiCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Obras, de la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, realizar las acciones que correspondan para el 
cumplimiento de la presente resolucibn, debiendo tener en cuenta el descuento de las penalidades 
de ser el caso.
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ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la distribucidn y 
notificacidn de la presente resolucidn.

ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de Informacidn la publicacion 
de la presente resolucidn, en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHiVESE

lALOE/ORONEL PORTILLO

Dra. latetfiione Castagne Vasquez
ALf A1DESA PROVINCIAL
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