~ ADENDA N° 2
AL CONVENIO DE INVERSION PUBLICA NACIONAL N° 001-2020-MINEDU

Conste por el presente documento, la Adenda N° 2 al Convenio de Inversién Publica
Nacional N° 001-2020-MINEDU, para el financiamiento y ejecucion del Proyecto de
Inversién denominado “CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO
PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACION
BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPENO ACADEMICO DE LA REGION TACNA
DISTRITO DE TACNA — PROVINCIA DE TACNA — REGION TACNA” con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2331588, en adelante, EL PROYECTO, que celebra de una
parte el MINISTERIO DE EDUCACION, en adelante, LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC
N° 20131370998, con domicilio legal en Calle Del Comercio N° 193 distrito de San Borja,
provincia y departamento de Lima, representado por la Viceministra de Gestidon
Institucional del Ministerio de Educacion, la sefiora FATIMA SORAYA ALTABAS
KAJATT, identificada con DNI N° 07795080, designada mediante la Resolucion
Suprema N° 008-2023-MINEDU; y en uso de las facultades delegadas mediante
Resolucién Ministerial N° 002-2023-MINEDU y sus modificatorias; y con la intervencion
del Director Ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante,
PRONIED), el sefor TIBERIO CAYO ROBLES YANOC, identificado con DNI N°
32939155, designado mediante Resolucion Ministerial N° 065-2023-MINEDU; vy, de otra
¢ parte SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU, en
adelante, LA EMPRESA PRIVADA, con RUC N° 20100147514, con domicilio legal en
la Avenida Caminos del Inca N° 171, Chacarilla del Estanque, Distrito de Santiago de
Surco, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida Electrénica N° 03025091
del Libro de Sociedades del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de la
ciudad de Lima; debidamente representada por su representante legal, el sefior OSCAR
GONZALEZ ROCHA, identificado con Carnet de Extranjeria N° 000073949, segun
poder inscrito en la Partida Electronica N° 03025091, Asiento N°® AO0057 del Registro
de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, en los términos y condiciones
siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA, se les denominara
conjuntamente LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 3 de febrero de 2020, LAS PARTES suscribieron el Convenio de
Inversion Publica Nacional N° 001-2020-MINEDU (en adelante, el Convenio), con
la finalidad de que LA EMPRESA PRIVADA financie y ejecute EL PROYECTO,
por un Monto de Total de Inversion ascendente a la suma de S/ 70 287 741.30
(Setenta millones doscientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta y uno con
30/100 Soles), que comprende la infraestructura, el equipamiento deportivo y
mobiliario, y, el costo de supervision de la Entidad Privada Supervisora,
elaboracién del Expediente Técnico y manejo ambiental y social. Asimismo,
establece, entre otros aspectos, que el plazg de_ejecucion de EL CONVENIO es

CQ de seiscientos treinta (630) dias calendarig’




1.2

1.3

Con fecha 16 de abril de 2021, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 1 a El
CONVENIO, cuyo objeto fue acordar la suspension del plazo de ejecucién N° 01
de EL PROYECTO, por ciento cincuenta y cuatro (154) dias calendario, con
eficacia anticipada, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 16 de agosto de 2020,
sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales o la
aplicacion de penalidades, de conformidad con lo establecido en el articulo 70 del
Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230 y la Resolucién
Viceministerial N° 088-2021-MINEDU.

Mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 000178-2022-MINEDU-VMGI-
PRONIED-DE del 1 de agosto de 2022, EL PRONIED resolvié aprobar el
Expediente Técnico de EL PROYECTO, por la suma de S/ 97 740 334.70
(Noventa y siete millones setecientos cuarenta mil trescientos treinta y cuatro con
70/100 Soles), el cual esta conformado por: el componente de Infraestructura por
el monto de S/ 86 374 224.35 (Ochenta y seis millones trescientos setenta y cuatro
mil doscientos veinticuatro con 35/100 Soles); el componente de Equipamiento
deportivo por el monto de S/ 1 088 767.88 (Un millén ochenta y ocho mil
setecientos sesenta y siete con 88/100 Soles); el componente de Mobiliario cuyo
presupuesto asciende a S/ 3 006 415.54 (Tres millones seis mil cuatrocientos
guince con 54/100 Soles); el componente de Manejo ambiental y social por el
monto de S/ 260 482.46 (Doscientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y dos con
46/100 Soles); asimismo, el costo del componente de Expediente Técnico por el
monto de S/ 2 042 049.91 (Dos millones cuarenta y dos mil cuarenta y nueve con
91/100 Soles); el Estudio de Preinversion por el monto de S/ 1 357 772.00 (Un
millén trescientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y dos con 00/100
Soles); y la Supervision de Obra que asciende a S/ 3 610 622.56 (Tres
millones seiscientos diez mil seiscientos veintidés con 56/100 Soles); y el plazo de
ciento ochenta (180) dias calendario para la elaboracion del Expediente
Técnico, quinientos cuarenta y ocho (548) dias calendario para ejecucion de obra,
treinta (30) dias calendario para la recepcion de la obra y sesenta (60) dias
calendario para la liquidacion del Proyecto, resultando el plazo total de ejecucion
del Convenio en ochocientos dieciocho (818) dias calendario.

Con Memorando N° 000783-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OPP de fecha 13 de
febrero de 2023, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
de EL PRONIED emiti6 Certificacion de Crédito Presupuestario N° 0745, para el
ano fiscal 2023, por la suma de S/ 42 480 639.87 (Cuarenta y dos millones
cuatrocientos ochenta mil seiscientos treinta y nueve con 87/100 Soles) y la
Constancia de Prevision Presupuestaria N° 038, para el afio fiscal 2024, por el
monto de S/ 45 919 135.37 (Cuarenta y cinco millones novecientos diecinueve mil
ciento treinta y cinco con 37/100 Soles).

Mediante Carta S/N, recibida por LA ENTIDAD PUBLICA el 16 de febrero de
2023, LA EMPRESA PRIVADA presentd la Carta Fianza N° 10642844-000 con
vigencia hasta el 9 de febrero de 2024, por la suma de S/ 3 773 630.53 (Tres
millones setecientos setenta y tres mil seiscientos treinta con 53/100 Soles).

)



1.6

1.7

1.8

Mediante Oficio N° 00204-2023-MINEDU/SG-OGA-OT de fecha 28 de febrero de
2023, la Jefa de la Oficina de Tesoreria de la Oficina General de Administracion
de LA ENTIDAD PUBLICA confirma la autenticidad de la Carta Fianza N°
10642844-000, presentada por LA EMPRESA PRIVADA, ante la entidad bancaria
correspondiente; asimismo, sefiala que la carta fianza cumple con las condiciones
establecidas en el marco normativo de Obras por Impuestos.

Mediante Oficio N° 00523-2023-MINEDU/VMGI-DIGEIE de fecha 19 de abril de
2023, la Direccién General de Infraestructura Educativa (DIGEIE) remite adjunto
el Informe N° 00305-2023-MINEDU/NMGI-DIGEIE-DIPLAN, a través del cual la
Direccion de Planificacién de Inversiones (DIPLAN) emite opinion favorable para
la suscripcion de la Adenda N° 2 a EL CONVENIO, en el marco del articulo 98 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Con el Oficio N° 001654-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE de fecha 27 de abril
de 2023, el Director Ejecutivo de EL PRONIED remite el Informe N° 000384-2023-
MMB-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-OXI-SEEP de la Unidad Gerencial de
Estudios y Obras, y el Informe N° 000435-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ
de la Oficina de Asesoria Juridica, ambos de EL PRONIED, que sustentan técnica
y legalmente la modificacion de EL CONVENIO vy la correspondiente suscripcion
de la Adenda N° 2, en el marco de la causal establecida en el numeral 4 del parrafo
98.3 del articulo 98 y el articulo 99 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Mediante Informe N° 00577-2023-MINEDU/SG-OGAJ de fecha 19 de mayo de
2023, la Oficina General de Asesoria Juridica de LA ENTIDAD PUBLICA
concluye que, de acuerdo con el analisis legal realizado, la documentacion
sustentatoria remitida por EL PRONIED y la opinién técnica de la DIGEIE, resulta
legalmente viable la modificacién de EL CONVENIO y la suscripcion de la Adenda
N° 2, que modifica el Monto Total del Convenio de Inversion de EL PROYECTO a
S/ 97 740 334.70 (Noventa y siete millones setecientos cuarenta mil trescientos
treinta y cuatro con 70/100 Soles), producto de la aprobacién del Expediente
Técnico mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 000178-2022-MINEDU-
VMGI-PRONIED-DE, en el marco de lo establecido en los articulos 98 y 99 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Mediante Resolucién Viceministerial N° 070-2023-MINEDU de fecha 24 de mayo
de 2023, se aprueba la modificacién del Monto Total del Convenio de Inversion
contenido en EL CONVENIO por la suma de S/ 97 740 334.70 (Noventa y siete
millones setecientos cuarenta mil trescientos treinta y cuatro con 70/100 Soles),
producto de la aprobacién del Expediente Técnico de EL PROYECTO, mediante
Resolucién Directoral Ejecutiva N° 000178-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE.

Mediante el literal n) del numeral 2.1 del articulo 2 de la Resolucion Ministerial N°
002-2023-MINEDU y modificatorias, se delega en la Viceministra de Gestion
Institucional del Ministerio de Educacion, durante el Afio Fiscal 2023, en materia
de Obras por Impuestos, la facultad de suscribir, modificar y resolver Convenios
de Inversion con LA EMPRESA PRIVADA.




CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL

La presente ADENDA N° 2 a EL CONVENIO se encuentra en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado y sus modificatorias, y el Reglamento de la Ley N°
29230.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DE LA ADENDA

LAS PARTES acuerdan celebrar la presente ADENDA N° 2 a EL CONVENIO con el
objeto de modificar las Clausulas Quinta y Sexta referidas al Monto Total del Convenio
de Inversion y al plazo de ejecucion de EL CONVENIO, producto de la aprobacion del
Expediente Técnico mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 000178-2022-
MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de acuerdo a lo siguiente:

“CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE
INVERSION

5.1. El Monto Total del Convenio de Inversion asciende a la suma de S/
97 740 334.70 (Noventa y siete millones setecientos cuarenta mil
trescientos treinta y cuatro con 70/100 soles).

5.2. El Monto Total del Convenio de Inversion considera los siguientes
conceptos:

OBLIGACIONES COSTO

S/ 1 357 772.00 (Un millén trescientos cincuenta y
siete mil setecientos setenta y dos con 00/100 Soles).
S/ 86 374 224.35 (Ochenta y seis millones trescientos
Infraestructura setenta y cuatro mil doscientos veinticuatro con
35/100 Soles).

S/ 3006 415.54 (Tres millones seis mil cuatrocientos
quince con 54/100 Soles).

S/ 1 088 767.88 (Un millon ochenta y ocho mil
setecientos sesenta y siete con 88/100 Soles).

S/ 2 042 049.91 (Dos millones cuarenta y dos mil
cuarenta y nueve con 91/100 Soles).

S/ 3 610 622.56 (Tres millones seiscientos diez mil
seiscientos veintiddés con 56/100 Soles).

S/ 260 482.46 (Doscientos sesenta mil cuatrocientos
ochenta y dos con 46/100 Soles).

S/ 97 740 334.70 (Noventa y siete millones

I%Sg;gl (7)-2 7(-:3)" (ef; setecientos cuarenta mil trescientos treinta y cuatro
con 70/100 Soles)

ejecucion de la obra contempla

Estudio de Preinversion

Mobiliario

Equipamiento deportivo

Expediente Técnico

Supervision (%)

Manejo ambiental y social

(*) EI monto total de la supervisio
hasta la recepcion del Proyecto.




(**) El monto total de la inversién incluye los costos de liquidacion del

Proyecto.
(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto

directo o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la
Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

(...)"

CLAUSUL’.A SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO DE
INVERSION

“..)

6.2. El plazo de ejecucion del Convenio de inversion es de ochocientos
dieciocho (818) dias calendario, el mismo que comprende:

Obligaciones Dias Calendario

Elaboracion del Expediente Técnico 180 dias calendario

Infraestructura

Ejecucién de
Obra Mobiliario y

Equipamiento

548 dias calendario (*)

Recepcion 30 dias calendario (**)
Liquidacién 60 dias calendario
Plazo Total 818 dias calendario

(*)El plazo de ejecucion de obra es de quinientos cuarenta y ocho (548) dias
calendario los cuales incluye la ejecucion de infraestructura y el equipamiento
y mobiliario.

(**)El plazo de la supervision de obra estéd conformado por el plazo de
ejecucion del Proyecto mas treinta (30) dias calendario adicionales para el

proceso de recepcion de la obra.

for)?
LAUSULA CUARTA: AMPLIACION DE LA GARANTIA

LA EMPRESA PRIVADA entrega para la suscripcion de la presente ADENDA N° 2
a EL CONVENIO, la respectiva ampliacién de la garantia solidaria, irrevocable, sin
beneficio de excusién, ni division, incondicional y de realizacion automatica a sélo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD PUBLICA, por los conceptos, importes y
vigencias siguientes:

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: LA EMPRESA PRIVADA entrega la Carta
Fianza N° 10642844-000 emitida por el Banco Scotiabank Peru S.A.A. el 9 de febrero
O —~ de 2023 (plazo de vencimiento: 9 de febrero de 2024), por el monto de S/ 3 773 630.53

) (Tres millones setecientos setenta y tres mil seiscientos treinta con 53/100 Soles).




Dicha cantidad garantiza el cuatro por ciento (4%) del monto de los componentes de
infraestructura, mobiliario y equipamiento deportivo, y supervisiéon, la cual debe
mantenerse vigente hasta la recepcion del Proyecto. La garantia puede ser renovada
anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total de Inversién.

CLAUSULA QUINTA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LOS INCREMENTOS
EN EL MONTO TOTAL DE INVERSION

Los incrementos del Monto Total del Convenio de Inversién que se aprueben en el
marco de EL CONVENIO y sus Adendas correspondientes se financian con cargo a los
recursos asignados al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), por
la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

CLAUSULA SEXTA: RATIFICACION

6.1 LAS PARTES ratifican y mantienen plena vigencia y efecto legal de toda la
informacion y pactos contractuales contenidos en EL CONVENIO y las Adendas
suscritas, salvo las modificaciones acordadas en la presente Adenda.

6.2 LAS PARTES declaran que sus representantes legales se encuentran
debidamente facultados para suscribir la presente Adenda.

6.3 Asimismo, declaran que han leido, conocen y aceptan todos los términos
establecidos en la presente Adenda.

El presente documento se suscribe en sefial de conformidad en tres (3) ejemplares de
idéntico tenor y efecto legal, a los dias _%\ _ del mes de MaYO del afio 2023.
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