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lVISTO:

Los Expedientes N° 23-9840-1, que contienen el Informe N° 80-2023-OL-INMP, de la Jefatura de lafOficinajde ’ 
Logistica; y el Memorando N° 1083-2023-OEPE/INMP, del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de' 
Planeamiento Estrategico y el Memorando N° 468-2023-DEEMSC/INMP, de la Direccion Ejecutiva de Apoyo'de 
Especialidades Medicas y Servicios Complementarios; ' ; )r<
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yCONSIDERANDO:01
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If
Yj^lue, con fecha 10 de noviembre de 2021, el Institute Nacional Matemo Perinatal y la empresa MUltlMEDICAL 

SUPPLIES S.A.C., suscribieron el Contrato N° 062-2021-INMP, cuyo objeto contractual es la “ADQUISICION 
M. WAKif ANUAL DE LAPIZ PARA ELECTROBISTURIADULTO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DEL 

INMP", por el monto total de SI 74 412.00 (setenta y cuatro mil cuatrocientos doce mil con 00/100 soles);

Que, asimismo, en la clausula quinta del citado contrato establece el plazo de ejecucion: Los bienes; materia del 
Presente contrato se entregaran de la siguiente manera: Para la primera y sucesivas entregas se efectuaran en 

| / un plazo de CINCO (5) dias calendario contabilizado desde el dia siguiente de notificada la orden de compra
ogis^ca"/ correspondiente y por un periodo de doce (12) meses, en concordancia con lo establecido en el expediente'de
♦ INMP ♦ >

JoKAT

itcontratacion;
< i

Que, con relacion a ello, el Jefe del Servicio de Recuperacion Post Anestesica presento un documento donde 
solicita la ampliacion del 25% adicional de la adjudicacion simplificada n° 026-2021 del Contrato n° 062-2021- 
INMP, sustentando que tiene como fmalidad asegurar la atencion especializadas y altamente especieilizada para 
realizar el corte y coagulacion del tejido quirurgico, disminuyendo el dano tisular y favoreciendo la hemostasia, 
asimismo, precisa que realiza el requerimiento por encontrarse el contrato vigente en la novena entrega y adjunta 
el siguiente cuadro:

AMPLIACI6N HASTA EL 25% ADICIONAL DEL AS - N° 026-2021 
DEL CONTRATO N° 062-2021 INMP: CUADRO DE EJECUClbN
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MONTO
TOTAL !CANTIDAD

TOTAL
ITEM DESCRIPCI6N UM E1 E2 E3 P. UNIT. DEL > 

ITEM \
Af I i

i
!9001 LAPIZ PARA

ELECTROBISTURI
ADULTO

900 900 2700UNIDAD 6.89 18,603.00
i
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MONTO TOTAL DEL CONTRATO: SI 74 412.00
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Que, mediante el Memorando N° 468-2023-DEEMSC/INMP del 12 de mayo de 2023, la Direccidn Ejecutiva de 
Apoyo de Especialidades Medicas y Servicios Complementarios se refiere a lo solicitado por la Jefatura del 
Servicio de Recuperacion Post Anestesica e indica lo siguiente: “con la finalidad de asegurar la atencion 
especializada y altamente especializada; para realizar el corte y coagulacion del tejido quirurgico, disminuyendo 
el dano tisular y favoreciendo la hemostasia, solicito a usted, la AMPUACION HASTA EL 25% ADICIONAL DE 
LA ADJUDICAClON SIMPLIFICADA N° 026-2021-INMP DEL CONTRATO N° 062-2021-INMP DEL LAPIZ PARA 
ELECTROBISTURI ADULTO”;

Que, mediante Memorando N° 1381-2023-OL-INMP, de fecha 16 de mayo del 2023, la Oficina de Logistica 
solicito a la Jefatura del Equipo Funcional de Adquisiciones, informacion sobre el estado actual de la ejecucion 
del contrato N° 062-2021-INMP, cuyo objeto es la ADQUISIClON ANUAL DE LAPIZ PARA ELECTROBISTURI 
ADULTO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DEL INMP, celebrado con la empresa 

^ MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C.;

j) Que, ante ello, a traves del Memorando N° 097-EFADQYC-QL-INMP-23, de fecha 18 de mayo del 2023, la 

Jefatura del Equipo Funcional de Adquisiciones indica respecto a la ejecucion de la prestacion del contrato N° .. '
062-2021-INMP, que para concluir la ejecucion del contrato se encuentra pendiente el monto de S1 12 408.89;..

; (doce mil cuatrocientos ocho con 89/100 soles), para proceder con la liquidacion del citado contrato;
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Que, asi tambien, mediante Memorando N° 0032-EFP-QL-INMP-2023, de fecha 31 de mayo de 2023, el;E.quipo 

e Funcional de Programacion de Logistica concluye que el Contrato N° 0062-2021-INMP "ADQUISIClON ANUAL 
?) DE LAPIZ PARA ELECTROBISTURI ADULTO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRORGICO DEL INMP"', am' " 

' se encuentra vigente, dado que todavia no se ha ejecutado la totalidad del citado contrato, as! tambien,
) ; menciona que el requerimiento anual del presente insumo se encuentra en tramite por parte del area usuaria;

1 Que, ante ello, a traves del Memorando N° 1559-OL-INMP-2023, de fecha 31 de mayo del 2023, la Oficina de
\ Logistica solicito a la Oficina Ejecutiva de Administracion, la disponibilidad presupuestal por la suma ascendente

a S/ 18 603.00, de conformidad a lo dispuesto en el literal k) del artlculo 42° del Reglamento de la Ley de 
'' Contrataciones del Estado, indicando que es pertinente contar con la disponibilidad presupuestal 2023 para la
; contratacion adicional del Contrato N° 062-2021-INMP. La misma que fue derivada a la Oficina Ejecutiva de
i, Planeamiento'Estrategico mediante el Memorando N° 958-2023-OEA-INMP, de acuerdo al siguiente detalle: ,
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' ,OBSErtVAG|iSIBILIDADES DEL 
I MERCADO*

L"
CONTRATACION ADICIONAL’TJKONTRATO N‘ 
062-2021-INMP

.1* llmientoTipo1 f■T L'I
rA, • f!lValor Eltimado SI. 18,603.00 < ll ’2

Oonadones y TransfenandasfFuente^le FInandamiento
ClasifiiSSdor de Gasto
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5000047/ BRINDAR ATENCIOI
DEL PARTO COMPLICACX 
QUIRURGICO f

£.18,603.00CERTISCACION 2023%

Que, mediante el Memorando N° 1051-2023-QEPE/INMP, de fecha 08 de junio de 2023, el Director Ejecutivo de 
. la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico, informa que a la fecha se cuenta con disponibilidad 

presupuestal por el importe de S/ 18 603.00 (dieciocho mil seiscientos tres con 00/100 soles), por la fuente de 
| financiamiento - Donaciones y transferencias, segun el siguiente detalle:
I
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FTE SEC PPTO
HABILITADO

PROGRAMA PPTAL ACTIVIDAD CLASIFICADORFTO FUN

5000047. BRINDAR 
ATENClON DEL 

PARTO 
COMPLICADO 
QUIRURGICO

0002. SALUD 
MATERNO 
NEONATAL

DYT S1 18 603.0009 23.18.21

Que, a traves del Memorando N° 1083-2023-OEPE/INMP, del 14 de junio de 2023, la Oficina Ejecutiva de 
Planeamiento Estrategico informa que se aprobo la Certificacion de Credito Presupuestario CCP N° 
0000001442-2023, para llevar a cabo la contratacion adicional del Contrato N° 062-2021-INMP, por el importe de 
S/18 603.00 (dieciocho mil seiscientostres con 00/100 soles); 1 1

Que, ante ello, la Jefatura de la Oficina de Logistica emitio el Informe N° 080-2023-01/INMP, del 15 de junio de 
2023, donde establece que durante la ejecucion del contrato pueden surgir determinadas situaciones, no 

\ atribuibles a las partes que dificulten la consecucion del objeto o finalidad que se persigue a traves de la*' '
v contratacion, por lo que la normativa de contrataciones del estado ha previsto las modificaciones que pueden 

f fj realizarse en el marco de una contratacion piiblica como es la ejecucion de prestaciones adicionales;

Que, al respecto, la Direccion Tecnico Noimativa del OSCE, ha emitido las siguientes opiniones en relacion a los 
adicionales: ’ l’ ! " ‘ 1
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• Opinion N° 015-2020/DTN
1 2.2. (...) La normativa de contrataciones del Estado ha previsto que durante la ejecucion del contrato, la Entidad
jk cuente con las herramientas necesarias para atender una eventual inviabilidad del proyecto o hacer frente a 
p) determinadas circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que, como (mica solucion, exijan la ejecucion de 

iSiV determinadas prestaciones — no conienidas en el contrato original — para alcanzar el interns principal de la 
Administracidn, que es la satisfaccion de sus necesidades y, con ella, e) cumplimiento de la finalidadpublica.'(...)

I'

t

• Opinion N° 043-2017/DTN
Por prestaciones nuevas o diferentes se deben entender como aquellas distintas a las originalmente pactadas, 
no previstas en el contrato pero que resultan necesarias para que se cumpla con la finalidad para la quelfue 
celebrado(...) ' 1 "

Que, en esa llnea, por lo sehalado en el articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a 
modificaciones al contrato, se tiene lo siguiente:

1 •

;. , . /
“34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la 
Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y 
eficiente. En este ultimo casola modification debe seraprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben 
afectar el equilibrio econdmico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compehsar 
econdmicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencidn al principio de equidad.
34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos:, I) ejecucion de prestaciones adicionales, ii) 
reduction de prestaciones, Hi), autorizacidn ide(ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el 
reglamento.
34.3 Excepcionalmente y previa sustentacidn por el area usuaria de la contratacion, la Entidad puede orderiary 
pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta 
por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para 
alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede redutir bienes, servicios u obras hasta por el mismo 
porcentaje."(...)
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Que, lo que es concordante con el artlculo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre 
adicionales y reducciones, donde se establece lo siguiente: '

157.1. Mediante Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucion de prestaciones 
adicionales hasta por el llmite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre 
que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la 
asignacion presupuestal necesaria. El costo de /os adicionales se determine sobre la base de las 
especificaciones tecnicas del bien o terminos de referenda del servicio en general o de consultorla y de las 
condidones y precios pactados en el contrato; en defedo de estos se determina por acuerdo entre las partes. 1
(...)
157.3 En caso de adidonales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantlas 
que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualizacion del valor de la garantla correspondiente en el 
plazo maximo de ocho (8) dlas habiles de ordenada la prestacion adicional. (...)

Que, la Oficina de Loglstica informa en base a lo establecido en el Memorando N° 097-EFADQYC-INMP-23 y el 
Memorando N° 032-EFP-OL-INMP-2023, el Contrato N° 062-2021-INMP aim no se ha ejecutado en su totalidad 
y cita la Opinion N° 040-2019/DTN de la Direccion Tecnico Normativa del OSCE, donde en su numeral 3.2), se 
establece lo siguiente: 3.2. El plazo de vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la suscripcion'del 
documento que lo contiene, o en su caso, desde la recepcm de la orden de compra o de sen/icio, hasta el " 
otorgamiento de la conformidad de las prestaciones a cargo del contratista y el pago correspondiente (salvo que 
el pago sea condicion para la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, en cuyo caso el contrato se • ' 
encontrarla vigente hasta la conformidad respectiva), tratandose de bienes y servicios -distintos a los de 
consultorla de obras-, o hasta el consentimiento de la liquidacion y el pago correspondiente, en el caso de 
ejecucion y consultorla de obras;
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Que, aunado a ello, informa que como requisite adicional se requiere la asignacion presupuestal y para ello la 
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico otorgo la aprobacion de la certificacion de credito presupuestario 
CCP N° 0000001442-2023, para llevar a cabo la contratacion adicional del Contrato N° 062-2021-INMP, por el 
importe de S/18 603.00 (dieciocho mil seiscientos tres con 00/100 soles);

rpi
S»7;

/
Que, ademas, senala que la Jefatura del Servicio de Recuperacion Post Anestesica, en su calidad de area 
usuaria, solicito y sustento la prestacion adicional al Contrato N° 062-2021-INMP, el cual equivale al 25% del 
monto del contrato original, en el marco de lo establecido en el numeral 34.2 del articulo 34° de la Ley 
concordante con lo dispuesto en el articulo 157° del Reglamento, precisando que el adicional resulta necesario 
para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, por lo antes expuesto, la Oficina de Logistica concluye que habiendose cumplido con los presupuestos 
establecidos en la normativa de contrataciones del Estado para la realizacion de la prestacion adicional, tal como 
es la asignacion presupuestal asi como lo senalado por el area usuaria, opina que es PROCEDENTE realizar la 
ejecucion de la prestacion adicional del Contrato N° 062-2021-INMP por el monto de S/18 603.00 (dieciocho mil 
seiscientos tres con 00/100 soles), monto que incluye todos los impuestos de Ley, siendo equivalente al 25%, del 
monto total del contrato original; ello con el objeto de alcanzar la finalidad del contrato;

f

Con el visto bueno de la Jefatura de la Oficina de Logistica y de conformidad con las atribuciones conferidas 
mediante Resolucion Directoral N° 022-2022-DG-INMP/MINSA, y la delegacion de facultades otorgadas a traves 
de la Resolucion Directoral N° 001-2023-DG-INMP-MINSA, y demas normas aplicables;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - APROBAR LA PRESTACION ADICIONAL al Contrato N° 062-2021-INMP, proveniente 
de la Adjudicacion Simplificada N° 026-2021-INMP, con la empresa MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C., cuyo 
objeto contractual es la “ADQUISICiQN ANUAL DE LAPIZ PARA ELECTROBISTURI ADULTO PARA EL 
SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DEL INMP”; por el monto de S/18 603.00 (dieciocho mil seiscientos tresi
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con 00/100 soles), monto que incluye todos los impuestos de Ley, siendo equivalente al 25%, del monto total del 
contrato original; ello con el objeto de alcanzar la finalidad del contrato;

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR a la Oficina de Logistica la elaboracion de la Adenda correspondiente; ;

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR a la Secretaria de la Oficina Ejecutiva de Administracion la publicacion de 
la presente Resolucion en el portal electronico de Transparencia del Institute Nacional Materno Perinatal.
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Registrese y comuniquese y Publiquese,
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MUA/mrs
c.c.

□ DG.
□ OEPE.
□ LOG.
□ ECO.
□ DEEMSC.
□ ARCHIVO. i
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