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Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitution Polltica del Peru y 
en concordancia con los articulos 2 y 4 de la Ley N.O27867, Ley Organica de Gobiernos 
Regionales, los Gobiernos Regionales son personas jurldicas de derecho publico con 
autonomia polltica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo 
como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, de su ambito

Que, con fecha 15 de junio de 2022, el Gobierno Regional de Lima y el 
Consorcio Ejecutor Pringles suscribieron el Contrato N° 040-2022-GRL/QBRAS, para 
la ejecucidn de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
I.E. N.°20392 - JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. PERALVILLO, DISTRITO 
DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" - CUI N° 2399634, por el
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ITUCIONAL AlTERNA 
544-7021-GOB

Que, mediante Resolution Ejecutiva Regional N° 082-2023-GOB de fecha 03 
de febrero de 2023, resuelve en su tercer articulo, entre otros, delegar al Gerente 
General Regional del Gobierno Regional de Lima, la facultad de aprobar la ejecucidn de 
prestaciones adicionales, reducciones de bienes, servicios y obras, as! como autorizar 
el pago de la ejecucidn de mayores metrados de conformidad con la Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento y demas disposiciones jurldicas conexas.
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\ Huacho, 23 de junio del 2023.
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jSjVISTOS: El Contrato N° 040-2022-GRL/OBRAS, suscrito con fecha 15 de junio de 2022; 
4yel Informe N° 21-2023-CEP-GMTC-RO, de fecha 18 de abril de 2023; la Carta N° 044- 

2023-CEP/RC/JCVP, de fecha 27 de abril de 2023; la Carta N° 059-2023/ CONS. 
SUP.PASCUAL, recibido el 03 de mayo de 2023, el Informe N° 179-2023-COQRD. 
OBRAS/RGS, recibido el 09 de mayo de 2023; el Memorando N° 137-2023-GRL/GRI 
/OO-MMPR, de fecha 09 de mayo de 2023; el Informe N° 099-2023-GRL-GRI/QPE- 
MKMR, de fecha 16 de mayo de 2023; el Memorando N° 102-2023-GRL-GRI/QPE- 

\ JORR, recibido el 19 de mayo de 2023; la Carta N° 078-2023-CQORD. OBRAS.RGS, 
recibido el 31 de mayo de 2023; el Informe N° 24-2023-CEP-GMTC-RO, de fecha 31 de 

/ mayo de 2023; la Carta N° 061-2023-CEP/RC/JCVP, de fecha 31 de mayo de 2023; el 
Informe N° 013-2023/CSP-JMCR, de fecha 31 de mayo de 2023; la Carta N° 073- 
2023/CONS.SUP.PASCUAL, de fecha 31 de mayo de 2023; el Informe N° 233-2023- 
COORD.OBRAS/RGS, de fecha 07 de junio de 2023; el Informe N° 1298-2023- 
GRL/GRI/OO-MMPR, recibido el 13 de junio de 2023; el Memorando N°1858-2023- 
GRL/GRI, recibido el 16 de junio de 2023; el Informe Legal N°0578-2023-GRL-SGRAJ, 
de fecha 19 de junio de 2023; la Hoja de Envlo N°3238-2023-GRL-GGR, recibido el 23 
de junio de 2023; y;
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monto de S/ 23’697,875.44 (veintitres millones seiscientos noventa 
ochocientos setenta y cinco con 44/100 soles);

Que, con Carta N° 044-2023-CEP/RC/JCVP, de fecha 27 de abril de 2023, el 
representante legal comun del Consorcio Ejecutor Pringles remite al jefe de la 
supervision el expediente tecnico de la prestacidn adicional N° 03 de la ejecucidn de la 
obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N.°20392 - 
JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY, 
PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" - CUI N.°2399634, para su revision, y de 
encontrarse conforme, se tramita a la Entidad para su aprobacidn.

Que, mediante Memorando N° 137-2023-GRL/GRI/OO-IVIMPR, de fecha 09 
de mayo de 2023; el jefe de la oficina de Obras remite a la Oficina de Proyectos y 
Estudios el expediente tecnico del adicional N° 03 y el deductive vinculante N° 02 de la 
obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N.°20392 - 
JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY,

Que, mediante Informe N° 21-2023-CEP-GMTC-RO, de fecha 18 de abril de 
2023, el residente de obra entrega al representante comun del Consorcio Ejecutor 
Pringles el expediente tecnico con levantamiento de observaciones de la prestacidn 
adicional de obra N°03 (cerco perimetrico) con deductivo vinculante de obra N°02 para 
la ejecucidn de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
I.E. N. 20392 - JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. PERALVILLO, DISTRITO 
DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" - CUI N.°2399634, el cual 
menciona que tiene una incidencia negativa de -0.00163%, teniendo un presupuesto
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Que, mediante Carta N° 059-2023/CONS.SUP.PASCUAL, recibido el 03 de 
mayo de 2023, el representante legal comun del Consorcio Supervisor Pascual remite 
al Gerente Regional de Infraestructura el expediente del adicional N° 03 y el deductivo 
vinculante N° 02 de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA I.E. N.°20392 - JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA. HH. PERALVILLO, 
DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" - CUI 
N°2399634, estableciendo que se encuentra todo correcto, para que, despues de la 
verificacidn documentaria haga el pronunciamiento final;

Que, mediante Informe N° 179-2023-COORD.OBRAS/RGS, recibido el 09 de 
mayo de 2023; el coordinador de obras de la provincia de Huaral emite su opinion 
favorable al analisis y documentacibn presentada por el supervisor referente al 
expediente tecnico del adicional N° 03 y el deductivo vinculante N° 02 de la obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N.°20392 - JUAN 
PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY, 
PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" - CUI N° 2399634, y recomienda se derive 
a la Oficina de Proyectos y Estudios para su evaluacibn y pronunciamiento.

Or/GEplENCIA
FALZ^menor d0* cteductivo de obra N°02, siendo el monto del adicional de S/ 494,710.03 

(Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Diez con 03/100 soles) incluido I.G.V., 
para ser ejecutado en 90 dias calendario, y estableciendo que se ha cambiado el 
material del cerco perimetrico con el cual se garantiza su vida util en el horizonte del 
proyecto y sobre todo garantiza la seguridad ante probables hurtos de bienes muebles 
de la I.E. N.°20392 JUAN PASCUAL PRINGLES" cuando empieza a funcionar;
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PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA, con la finalidad de que se contiii'weRaoini 
tramites procedimentales en pro de la ejecucidn de la obra en mencidn;

Que, mediante Carta N° 073-2023/CONS.SUP.PASCUAL, de fecha 31 de 
mayo de 2023, el Representante Legal Comun del CONSORCIO SUPERVISOR 
PASCUAL, remite al Gerente Regional de Infraestructura, el Informe N° 013-2023/CSP- 
JMCR, el jefe de Supervision, mediante el cual, informa que la necesidad de la 
prestacidn adicional N°03 y el deductive vinculante N°02 de la obra es indispensable

Que, mediante Memorando N° 102-2023-GRL-GRI/OPE-JORR, recibido el 19 
de mayo de 2023, el jefe de la Oficina de Proyectos y Estudios remite la opinion tecnica 
favorable al expediente tecnico del adicional N° 03 y el deductive vinculante N° 02 de 
la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 20392 - 
JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY, 
PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" - CUI N° 2399634;

Que, con Carta N° 078-2023-COORD.OBRAS-RGS, recibido el 31 de mayo 
de 2023, el coordinador de obras de la provincia de Huaral realiza la devolucidn del 
expediente tecnico de la prestacidn adicional N.°03 y el deductive vinculante N. 02 de 
la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N.°20392 - 
JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY, 
PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" - CUI N.°2399634, recomendando que se 
cina a la normatividad legal de contrataciones del Estado;

La p'esente cop«a •.« 
quo se encui

Que, mediante Informe N° 099-2023-GRL-GRI/OPE-MKMR, de fecha 16 de 
mayo de 2023; el evaluador de la Oficina de Proyectos y Estudios informa al jefe de la 
Oficina de Proyectos y Estudios que, ante la no opinion del ingeniero proyectista a la 
absolution de consulta, revise el expediente tecnico del adicional N° 03 y el deductive 
vinculante N° 02 de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
EN LA I.E. N.°20392 - JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. PERALVILLO, 

^/DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" - CUI N. 
/ 2399634, opinando tecnicamente favorable sobre la procedencia de la ejecucidn de la 

prestacidn adicional, y recomienda proceder con los tramites administrativos 
correspondientes, acorde a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
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Que, con Carta N° 061-2023-CEP/RC/JCVP, de fecha 31 de mayo de 2023, 
el Representante Legal Comun del CONSORCIO EJECUTOR PRINGLES, remite al 
CONSORCIO SUPERVISOR PASCUAL el Informe N° 24-2023-CEP-GMTC-RO del 
residente de obra, mediante el cual remite la subsanacidn del expediente tecnico de la 
prestacidn adicional de obra N° 03 (cerco perimetrico) con deductive vinculante de obra
N. °02 para la ejecucidn de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 20392 - JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL 
AA.HH.PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION 
LIMA" - CUI N.°2399634, el cual menciona que tiene una incidencia negativa de -
O. 00163%, teniendo un presupuesto menordel deductive de obra N° 02 siendo el monto 
del adicional de S/ 494,710.03 para ser ejecutado en 90 dias calendario, y estableciendo 
que se ha cambiado el material del cerco perimetrico con el cual se garantiza su vida 
util en el horizonte del proyecto y sobre todo garantiza la seguridad ante probables 
hurtos de bienes muebles de la I.E. N° 20392 "JUAN PASCUAL PRINGLES" cuando 
empiece a funcionar;
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Que respecto, debemos tener en consideracion Io establecido en el numeral 
1,2, 3 y 4 del articulo 34 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado con Decreto Supremo N.o082-2019-EF, y su Reglamento, el cual prescribe 
que, (1) el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el 
reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la 
finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este ultimo caso la modificacidn 
debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio 
econbmico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe 
compensar economicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en 
atencibn al principio de equidad; (2) puede ser modificado en los siguientes supuestos: 
i) ejecucion de prestaciones adicionales, ii) reduccibn de prestaciones, iiii) 
autorizacibn de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el 
reglamento; Excepcionalmente y previa sustentacibn por el area usuaria de la 
contratacibn, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucion de 
prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, 
servicios u obras hasta por el mismo porcentaje; y tratandose de obras, las 
prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del 
monto total del contrato original, restandole los presupuestos deductivos

r,.?.Ol.?.RNO KE'J'bNAL DE LIMA 
Ipcurnenio oyyinji 
•b/iivo rcspe/livo

Que, con Informe N° 1298-2023-GRL-GRI/OO-MMPR, de fecha 12 de junio 
e 2023, el jefe de la Oficina de Obras, concluye entre otros puntos que, el monto de la 

‘hyyprestacibn de obra N° 03 correspondiente a la ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 20392 JUAN PASCUAL PRINGLES 
EN EL AA.HH. PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, 
REGION LIMA" - CUI N° 2399634, asciende a la suma de S/ 494,710.03, con una 
incidencia de 2.08757% del contrato original, y el monto del deductivo vinculante de la 
mencionada obra, asciende a la suma de S/ 495,095.89, con una incidencia de - 
2.08920%, resultando un porcentaje total de incidencia de -0.00163% del contrato 
original, razon por la cual no genera un incremento presupuestal;

Que, con Memorando N° 1858-2023-GRL/GRI, recibido el 16 de junio de 
2023, el Gerente Regional de Infraestructura hace de conocimiento al Sub Gerente 
Regional de Asesoria Juridica que, el area tecnica ha elaborado la documentacibn 
correspondiente a la Prestacibn Adicional N° 03 y Deductivo Vinculante N° 2, en la 
Ejecucion de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
I.E. N°20392 JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. PERALVILLO, DISTRITO DE 
CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" - CUI N° 2399634, se precisa 
aclaratoriamente que, no requiere de Certificacibn Presupuestalmente, tai como esta 
consignado en la citada referenda, por cuanto el Adicional N° 03 es por S/ 495,095.89 
soles; solicitando opinion legal, y de ser el caso, se elabore el proyecto de la Resolucibn 
Gerencial, correspondiente;

' la ptvsrniv copo 
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para el cumplimiento de las metas del proyecto, brmdar la segundad de laFpobtadon;’'‘'LALT£RNA 
estudiantil, equipamiento de toda la infraestructura, y que el contratista haFejooutacl^a-0- — 
formulacibn del expediente del adicional, dentro de los plazos permisibles y en 
concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, asi como la 
incidencia de afectacibn al contrato de ejecucion esta dentro de Io permisible, por Io que, 
recomienda que se derive a la Entidad para su evaluacibn y pronunciamiento final, 
mediante acto resolutivo;
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Que, asimismo, los numerales del articulo 205. Prestaciones adicionales de obras 
menores o iguales al quince por ciento (15%), establece Io siguiente:
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vinculados. Para tai efecto, los paqos correspondientes son 
Titular de la Entidad.
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1. Solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando 
previamente se cuente con la certificacion de credito presupuestario o 
prevision presupuestal, sequn las reglas previstas en la normatividad del 
Sistema Nacional de Presupuesto Publico y con la resolucion del Titular de 
la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se hubiera 
deleqado esta atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los 
presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento 
(15%) del monto del contrato original.
La necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra es anotada en 
el cuaderno de obra, sea por el contratista, a traves de su residente, o por 
el inspector o supervisor, sequn corresponda, En un plazo maximo de cinco 
(5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacidn, el inspector 
o supervisor, segun corresponda, ratifica a la Entidad la anotacidn realizada, 
adjuntando un informe tecnico que sustente su posicidn respecto a la necesidad 
de ejecutar la prestacion adicional. Ademas, se requiere el detalle o sustento de 
la deficiencia del expediente tecnico de obra o del riesgo que haya generado la 
necesidad de ejecutar la prestacion adicional.

3. En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten 
con inspector o supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere el 
numeral anterior se computara a partir del primer dia posterior a la fecha de la 
anotacidn, en que, segun la programacidn, corresponda al inspector o supervisor 
estar en la obra.

4. El contratista presenta el expediente tecnico del adicional de obra, dentro de los 
quince (15) dias siguientes a la anotacidn en el cuaderno de obra, siempre que 
el inspector o supervisor, segun corresponda, haya ratificado la necesidad de 
ejecutar la prestacion adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite 
a la Entidad la conformidad sobre el expediente tecnico de obra formulado por el 
contratista en el plazo de diez (10) dias de presentado este ultimo.

5. De existir partidas cuyos precios unitarios no estan previstos en el presupuesto 
de obra, se adjunta al expediente tecnico de obra el documento del precio 
unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se 
realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, la cual es remitida a la 
Entidad para su aprobacidn como parte del presupuesto de la prestacion 
adicional de obra.

6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el 
expediente tecnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de 
doce (12) dias habiles emite y notifica al contratista la resolucion mediante 
la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion 
adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta 
resolucion puede ser causal de ampliacion de plazo.

7. A efectos de aprobar la ejecucion del adicional de obra la Entidad cuenta con el 
informe de viabilidad presupuestal y la opinion favorable sobre la solucidn tecnica 
propuesta en el expediente tecnico presentado por el contratista. Para emitir una 
opinion tecnica sobre la solucidn tecnica propuesta, la Entidad solicita el 
pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o
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Que, en razon a ello, el jefe de supervision de obra, ratified la necesidad con la 
anotacidn realizada en el asiento N° 797, y con Informe N° 013-2023/CSP-JMCR de 
fecha 31 de mayo de 2023, remite su informe tecnico sustentando su posicidn respecto 
a la necesidad de ejecutar la prestacidn adicional, en la cual concluye que es viable la 
modificacidn de las mallas del cerco perimetrico por elementos de albanileria confinada, 
y sustenta la deficiencia del expediente tecnico de obra y el riesgo que ha generado la 
necesidad de ejecutar la prestacidn adicional, precisando que el diseho primigenio de 
los elementos de arriostre no sigue Io indicado en la norma E0.70, proponiendo 
columnas de 30x30 cm y vigas 30x20 cm, con cuantia minima no acorde a la citada 
norma, Io cual hace que la armadura de estos elementos sea onerosa.

siendo negative este, el drgano de la entidad responsable de la a 
los estudios emite la opinion correspondiente.

ASIENTO N.° 796
Se indica a la supervision de obra de conformidad a Io enunciado por el jefe de 
supervision en el cuaderno de obra, asiento N° 650, indicando la absolucion de 
consulta del cerco perimetrico, en ese sentido existe la necesidad de la 
prestacidn adicional de obra del cambio de material para el cerco perimetrico, 
asi mismo el deductivo de obra vinculante a la prestacidn adicional, conforme a 
Io emanado en el acapite 205.2 del articulo 205 del Reglamento de la Ley N° 
30225 Ley de Contrataciones del Estado, por Io tanto se solicita a la supervision 

de obra ratificar la necesidad de la prestacidn adicional de obra y deductivo 
vinculante respecto al cerco perimetrico que forma parte de los alcances del 
contratista.

ASIENTO N.°797
Con relacidn al Asiento N° 796 del Ingeniero Residente, donde senala que, de 
acuerdo a la respuesta de la Entidad para el cerco perimetrico, es que existe la 
necesidad de la prestacidn del adicional en amparo a Io sefialado por el articulo 
N° 205 del RLCE, por Io que la Supervision aprueba la necesidad de dicha 
prestacidn adicional y solicita al contratista la presentacidn del expediente 
correspondiente, para su revision y presentacidn a la Entidad para los 
tramites correspondientes.

Que, sobre el presente expediente, se puede visualizar que, en un primer 
momento, el Consorcio Ejecutor Pringles plasma la necesidad de un adicional de obra, 
en el asiento N° 796 de fecha 30/05/2023, la cual es ratificada por la supervision de obra 
en el asiento 797 de fecha 30/05/2023, el cual menciona Io siguiente:

GERf

Que, asimismo el supervisor de obra, CONSORCIO SUPERVISOR 
PASCUAL, con Carta N° 073-2023/CONS.SUP PASCUAL de fecha 31 de mayo de 
2023, en concordancia con el Informe N° 013-2023/CSP-JMCR de fecha 31 de mayo de 
2023, emitido por su jefe de supervision, remite su conformidad al expediente tecnico

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
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Que, siendo asi, con Carta N.o061-2023-CEP/RCIJCVP, el representante 
legal comun del Consorcio Ejecutor Pringles remite el expediente tecnico de prestacidn 
de obra N° 03 y deductivo de obra N° 02 correspondiente a la ejecucidn de la obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N.°20392 JUAN 
PASCUAL PRINGLES EN EL AA. HH. PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY, 
PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" - CUI N.°2399634.
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1. Consideraciones de diseno para el cerco perimetrico segun el Expediente 
Tecnico Contractual, ha considerado como cerco perimetrico:

Las consideraciones de diseno para el cerco perimetrico como Adicional 
N° 03 son las siguientes:

La disminucidn de montos en el contrato principal hara que, el porcentaje 
de amortizacidn del adelanto directo sea mayor al 10% solicitado de 
manera oportuna;

a.
b.
c.

a. Columnas de 35 x 35 cm.
b. Vigas de confinamiento de 35 cm de ancho.
c. Muros de ladrillo, asentados en aparejo de cabeza, tarrajeado por uno solo 

lado.
d. Sobrecimiento de concreto ciclbpeo y con una viga en la parte superior.
e. Segun los pianos, los pahos de ladrillo son alternados con pahos de malla 

metalica de 2”.
Segun los pianos cimientos con dimensiones no concordantes con la 
realidad.
Por Io tanto, despues del analisis correspondiente, se determina que, las 
consideraciones del Expediente Tecnico no son las adecuadas para el 
cerco perimetrico, por Io tanto, las partidas inherentes, se deben retirar del 
presupuesto y considerarlas como menores metas y/ Deductive, que para 
el contrato de ejecucibn se convierte en el Deductive N02.

GE’^RAL
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Columnas de concreto armado de 25 x 25 cm.
Vigas de confinamiento de concreto armado de 25 cm de ancho.
Muros de ladrillo tipo KK, asentado en aparejo de soga, tarrajeado 
ambos lados.
Pintura de los muros, de color bianco humo, similar a las paredes de las 
aulas.
Pintura de columnas y vigas de concreto armado de color azul, tai como 
son las aulas.
Sobrecimiento de 90 cm de altura debido a la profundidad de las 
cimentaciones y la altura libre por encima de las veredas exteriores.
Sobrecimiento de concreto armado con malla de varillas de 0 318°.
Todos los panos del cerco perimetrico seran de ladrillo asentados en 
aparejo de soga.
Con respecto a los ingresos principal o nivel de secundaria y 
administrativo, nivel primario, nivel inicial, e ingreso vehicular, tienen 
diseno y presupuesto independiente al cerco perimetrico.
La distribucibn como longitud de pahos sobre todo en los limites con 
pendientes han quedado bien definido en los pianos de elevaciones tanto 
en la Calle Cordova, como en el terreno propiedad de terceros entrando 
al lado Izquierdo de la Avenida 24 de agosto.

de prestacibn de obra N° 03 y deductive de obra N° 02 correspondiente a la ejecuc 
de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA. HH. PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY, 
PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" - CUI N.° 2399634, presentado por el 
Consorcio Ejecutor Pringles, informando Io siguiente:
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Porcentaje de Incidencia total - 0.00163 %
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N°233-2023-COOR.OBRAS/RGS de fecha 07 de junio de 2023, opina favorablemente 
respecto al expediente tecnico de prestacion de obra N° 03 y deductive de obra N° 02 
correspondiente a la ejecucion de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA I.E. N.°20392 JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. 
PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" - 
CUI N.°2399634;

494,710.03
+ 2.08757 %

495,095.089
- 2.08920 %

ADICIONAL N°03 CON IGV
Porcentaje de Incidencia

DEDUCTIVO VINCULANTE
Porcentaje de Incidencia

Que, en ese sentido, se concluye que el monto de la prestacion de obra N° 03 
correspondiente a la ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA I.E. N.°20392 JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. 
PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" -

Que, en concordancia con el supervisor de obra, el coordinador de obras de la 
provincia de Huaral y el jefe de la Oficina de Proyectos y Estudios, resulta necesario 
aprobar el expediente tecnico de prestacion de obra N° 03 y deductive de obra N° 02 
correspondiente a la ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA I.E. N.°20392 JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. 
PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" - 
CUI N.°2399634, con la finalidad de resguardar la seguridad de la I.E. N.°20392 JUAN 
PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. PERALVILLO, el cual resulta con un costo 
conforme se detalla a continuacion:

Que, la devolucion del expediente tecnico de la prestacion adicional N° 03 y el 
deductivo vinculante N° 02 de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA I.E. N.°20392 - JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. 
PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" - 
CUI N° 2399634, realizada con Carta N° 078-2023-COORD.OBRAS-RGS de fecha 29 
de mayo de 2023, por el coordinador de obras de la provincia de Huaral, solo tenia como 
fin que el contratista ejecutor y el supervisor de obra, cumplan con los procedimientos 
establecidos en la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mas no 
contenia alguna observacibn de caracter tecnico, por Io que, se mantiene vigente la 
opinion emitida por el jefe de la oficina de Proyectos y Estudios, en el Memorando N° 
102-2023-GRL-GRI/OPE-JORR de fecha 17 de mayo de 2023;

En la parte tecnica, el Adicional debe de tener una fbrmu 
independiente debido que, la incidencia porcentual de losTnsumoS'^S 
diferente a la considerada en la formula del contrato principal.
Como las metas longitudinales del Adicional N° 03 y el Deductivo 
Vinculante N° 02, los montos son similares, por Io que la incidencia final 
del Adicional N° 03, sumado a la incidencia del Deductivo Vinculante 
N° 02, no es significativa.

I—®— 
\2 6 JIW./2(23 '

Que, respecto a ello, el coordinador de obras de la provincia de Huaral con 
Informe N° 179-2023-COOR.OBRAS/RGS de fecha 08 de mayo de 2023, e Informe
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del contrato original, y el monto del deductivo vinculante de la menciona7J3“0tJrST 
asciende a la suma de S/ 495,095.89, con una incidencia de -2.08920%, resultando un 
porcentaje total de incidencia de -0.00163% del contrato original, razon por la cual no 
genera un incremento presupuestal;

Que mediante Hoja de Envio N° 3238-2023-GRL-GGR, recibido el 23 de junio 
de 2022, la Gerencia General Regional, remite los actuados a la Secretaria General 
para la emisidn del acto Administrative correspondiente;

Con los vistos de la Gerencia Regional de Infraestructura, de la Sub Gerencia 
Regional de Asesoria Juridica y de la Secretaria General Regional del Gobierno 
Regional de Lima;

En uso de las atribuciones conferidas, en la Ley N°27867 - Ley Organica de 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias; y el articulo 157 inc. 157.1 del Reglamento 
de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF;

'MARYLINlATALiA RAIME IMAN 

CUI N° 2399634, asciende a la suma de S/494,710.03, con una incidencia de 2.087®^-SXAiLioBM*

GOBIERNO R^^NAL DE LIMA 

La p«csenu- cop.j fiei W| flocumenlo nrthx.al 
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Que, conforme a Io dispuesto en el segundo parrafo del numeral 34.4 del 
articulo 34 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 205.1 del 
Reglamento las prestaciones adicionales de obra no pueden superar el limite del quince 
'por ciento (15%) del monto del contrato original, el cual, en el presente caso no ocurre, 
por Io que corresponde al Titular de la Entidad, su correspondiente aprobacion;

Que, mediante Informe Legal N° 0578-2023-GRL-SGRAJ, recibido el 20 de 
junio de 2023, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, declara la fundabilidad 
de la aprobacion de la prestacion adicional N° 03 y deductivo vinculante N° 02, en el 
marco del Contrato N° 040-2022-GRL/GBRAS, para la ejecucion de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 20392 - JUAN 
PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY, 
PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA” con CUI N° 2399634, sin perjuicio de iniciar 
deslinde de responsabilidad administrativa por la demora de la entidad en emitir 
y notificar el acto resolutive que declara la procedencia de la ejecucion de la 
prestacion adicional con deductivo vinculante de obra, pudiendo ser causal de 
ampliation de plazo, conforme a Io expresado en el numeral 206.6 del Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;

Que, la Secretaria General en atencibn a la Resolution Gerencial General 
Regional N° 035-2009-GGR, de fecha 13 de octubre de 2009 y a los incisos 6.1.2, 6.2 y 
6.3 de la Directiva N° 006-2021-GRL-GGR, “Procedimiento para la formulation, tramite, 
aprobacion y custodia de las resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, 
Resolution Directoral Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional 
de Lima”, aprobada por Resolution Gerencial General Regional N° 050-2021- 
GRL/GGR, ha procedido elaborar la presente resolution;

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Prestacion Adicional N° 03 y Deductivo 
Vinculante N°02, en el marco del Contrato N° 040-2022-GRL/QBRAS, para la ejecucion 
de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.
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MONTO S/ | INCIDENCIA %CONCERTO

01.01 494,710.03 + 2.08757

DEL DEDUCTIVO01.02 495,095.89 -2.08920

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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ARTICULO TERCERO.- REMITIR copia fedateada de la presente Resolution, y sus 
antecedentes en original a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 
Regional de Lima, para su custodia y para los fines que estime conveniente.

N°20392 - JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. PERALVILLO, DISTRlTCLbte 
CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA", con Cddigo Unico de Inversion 
N° 2399634, a cargo del CONSORCIO EJECUTOR PRINGLES, de acuerdo al siguiente 
detalle:

MARYLIN NAyALIA RAIVE IMAN 
FEOATARtA INSniTUC0AL ALTERNA 

---  1... n021XjOB

ITEM 
01 RESUMEN

PRESUPUESTO DE LA PRESTACltiN DE
ADICIONAL N°03
PRESUPUESTO
VINCULANTE N°02______________
DIFERENCIA ADICIONAL Y DEDUCTIVO
TOTAL MONTO A PAGAR

-385.86
-385.86

-0.00163 %
-0.00163 %

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al contratista CONSORCIO EJECUTOR 
PRINGLES, proceda con la ejecucidn de prestacidn adicional N° 03 con deductivo 
vinculante N° 02 de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN 
LA I.E. N °20392 - JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AA.HH. PERALVILLO, 
DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA".

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificacion de la 
presente Resolution al CONSORCIO EJECUTOR PRINGLES en el domicilio 
consignado en el Contrato N°040-2022-GRL/OBRAS, y a las dependencias 

/ correspondientes segun corresponda. Asi como disponer su publication en el portal 
electronic© del Gobierno Regional de Lima.
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