
%0149-2023-g^L/gg^
Huacho, 27 de junio de 2023

CONSIDERANDO:

33

Que, con Carta N° Carta N° 013-2022/CEH/RO/ENAI, de fecha 02 de setiembre 
de 2022, el residente de obra alcanza a la supervision el Informe de revision del

Que, de conformidad con el articulo 191° de la Constitucion Politica del Peru y 
en concordancia con los articulos 2° y 4° de la Ley N.° 27867, Ley Organica de 
Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales son personas jun'dicas de derecho 
publico con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su 
competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral 
sostenible, de su ambito jurisdiccional.

VISTO: La Carta N° 013-2022/CEH/RO/ENAI, de fecha 02 de setiembre de 2022; la 
Carta N° 21-2022/ING.EACR-SQ, de fecha 17 de noviembre de 2022; el Oficio N° 139- 
2023-GRL/GRI/DRTC-D, recibido el 06 de febrero de 2023; la Carta N° 18-2023/CS, 
recibido el 10 de febrero de 2023; el Oficio N° 385-2023-GRL/GRI/DRTC-D, recibido el 
06 de marzo de 2023; el Informe N° 071-2023-GRL/GRI, recibido el 19 de mayo de 2023; 
el Memorando N° 1161-2023-GRL/GGR, recibido el 02 de junio de 2023; el Memorando 
N° 1738-2023-GRL/GRI, recibido el 07 de junio de 2023; el Informe N° 541-2023-YHSF, 
recibido el 09 de junio de 2023; el Informe N° 726-GRL-GRI/DRTC-JCGF, de fecha 09 
de junio de 2023; el Oficio N° 905-2023-GRL/GRI/DRTC-D, recibido el 12 de junio de 
2023; el Informe N° 00105-2023-GRL/GRI, recibido el 14 de junio de 2023; el 
Memorando N° 1365-2023-GRL/GGR, recibido el 26 de junio de 2023, el Informe Legal 
N.° 0625-2023-GRL/SGRAJ, de fecha 26 de junio de 2023; la Hoja de Envio N° 3426- 
2023-GRL-GGR, recibido el 27 de junio de 2023; y,
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Que, mediante Contrato N° 043-2022-GRL/QBRAS, del 01 de julio de 2022, se 
suscribio entre el Gobierno Regional de Lima y el CONSORCIO EJECUTOR 
HUAYOPAMPA, con el objeto de Ejecucidn de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de 
^Transitabilidad vial de la Carretera Departamental LM 109, Tramo - EMP.PE-20C (Pte. 
Ahastamayo) - Huayopampa - La Perla - Huandaro - Sumbilca, en los distritos de 
Atavillos Bajo y Sumbilca de la provincia de Huaral, departamento de Lima” Meta I. 
Tramo km 0+000 al km 21+000, el contrato se desarrollo bajo el ambito del TUO de la 
Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado en adelante TUO de la Ley, y el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, y modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF en 
adelante el Reglamento.
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Que, con Memorando N° 1161 -2023-GRL/GGR, recibido el 02 de junio de 2023, 
la Gerencia General Regional, notifica a la Gerencia Regional de Infraestructura 
observando la autorizacion de pago para la valorizacion por mayores metrados N° 01, 
de la ejecucidn de la obra en mencion.

Que, a traves del Oficio N° 385-2023-GRL/GRI/DRTC-D, recibido el 06 de 
marzo de 2023, la Direccion Regional de Transporte y Comunicaciones, notifica a la 
Gerencia Regional de Infraestructura solicitando la autorizacion de pago paras la 
Valorizacion por mayores metrados N° 01 de la ejecucidn de la obra identificada lineas 
arriba.

Que, mediante Informe N° 071-2023-GRL/GRI, recibido el 19 de mayo de 2023, 
la Gerencia Regional de Infraestructura, notifica a la Gerencia General Regional 
aprobando la autorizacion de pago para la valorizacion por mayores metrados N° 01 de 
la ejecucidn de la obra en mencion.

Que, a traves de la Carta N° 21-202/2ING.EACR-SO, de fecha 17 de noviembre 
de 2022, el Supervisor de Obra, remite a la Entidad la Valorizacion de Obra N° 01 de 
mayores metrados, de la ejecucidn de la obra en mencion lineas arriba, la cual fue 
presentada por el Consorcio Ejecutor Huayopampa al Supervisor de Obra mediante 
Carta N° 004-2023/CEH/RC/QEBT.
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Que, con la Carta N° 18-2023/CS-GRL, recibido el 10 de febrero de 2023, el 
Supervisor de Obra, remite a la Entidad el Levantamiento de observaciones al informe 
de valorizacion de mayores metrados N° 01 de la ejecucidn de la obra “Mejoramiento 
del Servicio de Transitabilidad vial de la Carretera Departamental LM 109, Tramo - 
EMP.PE-20C (Pte. Anastamayo) - Huayopampa - La Perla - Huandaro - Sumbilca, en 
los distritos de Atavillos Bajo y Sumbilca de la provincia de Huaral, departamento de 
Lima” Meta I. Tramo km 0+000 al km 21+000, la cual fue presentada por el Consorcio 
Ejecutor Huayopampa, AL Supervisor de obra mediante Carta N° 006- 
2023/CEH/RC/OEBT.
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I?-) Que, mediante Oficio N° 139-2023-GRL/GRI/DRTC-D, recibido el 06 de febrero 
’ de 2023, la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones, notifica al Consorcio 

/ Supervisor sobre las observaciones existente de la valorizacion por mayores metrados 
N° 01 de la ejecucidn de la obra identificada lineas arriba.
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Que, a traves del Memorando N° 1738-2023-GRL/GRI, recibido el 07 de junio 
d^ 2023, la Gerencia Regional de Infraestructura, notifica a la Direccion Regional de 
Transportes y Comunicaciones solicita la subsanacidn de las observaciones a la 
autorizacion de pago para la valorizacion por mayores metrados N° 01 de la ejecucidn 
de la obra en mencion.
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Expediente Tecnico, el cual se indica todos los procedimientos de r4vigiQnM^4'2Q21'COB 
expediente tecnico y en comparacidn con la realidad del terreno a ejecutarse la obra/

Que, mediante Informe N° 541-2023-YHSF, recibido el 09 de junio de 2023, el 
W°iR£CT^ W/Coordinador de la Oficina de Obras informa al Coordinador de Gaminos que, la 

ejecucidn de mayores metrados autorizada por el Supervisor de Obra mediante Carta
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Que, mediante Informe N° 00105-2023-GRL/GRI, recibido el 14 de junio de 
2023, el Gerente Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia General Regional 
emitir el acto resolutivo para su autorizacion de pago de la ejecucion de mayores 
metrados, conforme a las facultades establecidas en el numeral 4° del articulo primero 
de la Resolucion Ejecutiva Regional N° 082-2023-GQB, del 03 de febrero de 2023.

Que, a traves del Oficio N° 905-2023-GRL/GRI/DRTC-D, recibido el 12 de junio 
de 2023, el Director Regional de Transportes y Comunicaciones solicita al Gerente 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima, aprobar la autorizacion de 
pago para la valorizacibn de mayores metrados N° 01, correspondiente al periodo del 
01 al 30 de setiembre del 2022, de la obra en mencion.

205.11 “El contratista mediante anotacidn en cuaderno de obra solicita la 
ejecucion de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecucion 
siempre que no se supere el Ifmite establecido en el numeral 206.7 del 
articulo 206, considerando el monto acumulado de los mayores metrados 
y las prestaciones adicionales de obra, restandole los presupuestos 
deductivos. El monto a pagarse por la ejecucion de estos mayores

Que, con Informe N° 726-GRL-GRI/DRTC-JCGF, de fecha 09 de junio de 2023, 
el Coordinador del Area de Gaminos de la Direccion Regional de Transportes comunica 
a la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones que se derive a la Gerencia 
Regional de Infraestructura, a fin que realice el tramite correspondiente para la 
Aprobacion de la Autorizacion de pago para la valorizacibn de mayores metrados N°01 
de la ejecucion de la obra en mencion.

Que, con Memorando N° 1365-2023-GRL/GGR, recibido el 26 de junio de 2023, 
la Gerencia General Regional solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica 
previa opinion y emisibn del acto resolutivo correspondiente, a la solicitud de 
Autorizacion de Pago de la Valorizacibn por Mayores Metrados N° 01 correspondiente 
a la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad vial de la 
Carretera Departamental LM 109, Tramo - EMP.PE-20C (Pte. Anastamayo) - 
Huayopampa - La Perla - Huandaro - Sumbilca, en los distritos de Atavillos Bajo y 
Sumbilca de la provincia de Huaral, departamento de Lima” Meta I. Tramo km 0+000 al 
km 21+00.■ ■: V

OE LIMA

Que, al respecto, es necesario senalar que, de conformidad a Io establecido en 
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, el articulo 205° 
establece Io siguiente:
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N° 018-2023/CS-GRL, asciende a la suma de SI. 616,092.76 (seiscientos diecisei^mil 
noventa y dos con 76/100 soles) incluido IGV, por Io consiguiente, se da la conformidad 
a la Valorizacibn de mayores metrados N° 01, correspondiente al periodo del 01 al 30 
de setiembre de 2022, de la Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de 
Transitabilidad vial de la Carretera Departamental LM 109, Tramo - EMP.PE-20C (Pte. 
Anastamayo) - Huayopampa - La Perla - Huandaro - Sumbilca, en los distritos de 
Atavillos Bajo y Sumbilca de la provincia de Huaral, departamento de Lima" Meta I. 
Tramo km 0+000 al km 21+000, en merito a Io indicado por el Supervisor de Obra, de 
conformidad al articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.?Aset ./cia yjr 
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metrados se computa para el calculo del h'mite para la a
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Que, asi, en cumplimiento de sus funciones, el supervisor o inspector de obra 
debera revisar la anotacibn efectuada por el residente, verificando que los mayores 
metrados cumplan con los requisites y condiciones necesarias para su configuracion, y 
que ademas no superen los topes previstos en los articulos 175 y 176 del Reglamento.

205.12 “No se requiere la aprobacion previa de la Entidad para la 
ejecucion de mayores metrados, pero si para su pago. El encargado de 
autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha 
funcion”.

4/ /'V 
‘/D '

/W fMJ
Que, con fecha 31 de octubre del 2022, en el Asiento N° 164 del Supervisor de 

obra, siendo fin de mes se realiza la cuantificacion de metrados ejecutados durante el 
mes de octubre se hace de conocimiento el contratista que los metrados de eliminacion 
de material excedente ejecutados en el mes de setiembre debido a que se encontraban 
en consulta al proyectista no habiendo sido absuelta mediante un analisis o calculo 
matematico se procedio a cuantificar el metrados correspondiente como mayor 
metrados de eliminacion de material excedente mes de setiembre y se autorizb 
presentar la valorizacion de mayor metrados mes de setiembre de eliminacion de 
material excedente en la valorizacion de octubre con un metro de 45,000 m3.

Que, la Ejecucion de mayores metrados autorizada por el Supervisor de Obra 
mediante Carta N° 018-2023/CS-GRL, asciende a la suma de S/. 616,092.76 
(seiscientos dieciseis mil noventa y dos con 76/100 soles) incluido IGV.

Que, mediante Opinion N° 102-2021/DTN-QSCE, hace mencion que: “Si la 
Entidad hubiera advertido la ejecucion efectiva de mayores metrados, pero estos no 
fueron debidamente anotados, dicha falta de anotacibn no podn'a haber sido por si sola 
razon suficiente para dejar de valorizar y pagar dichos mayores metrados, puesto que, 
en los contratos de obra ejecutados bajo el sistema de precios unitarios, se debia 
efectuar el pago al contratista segun Io realmente ejecutado. En tai sentido, la Entidad 
- a traves de los funcionarios competentes y en una decision de gestibn de exclusiva 
responsabilidad - podia evaluar pagar los mayores metrados, debiendo para tai efecto, 
contar minimamente con la opinion del area usuaria de la contratacibn y del supervisor 
de obra, todo ello sin perjuicio del deslinde de responsabilidades que pudiera 
corresponder.
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Que, es propicio senalar que la Resolucibn Ejecutiva Regional N° 082-2023- 
GOB, del 03 de febrero de 2023, se Resuelve en el Articulo primero. - Delegar en el 
Gerente General Regional del Gobierno Regional de Lima, las siguientes facultades, las 
cuales debera cumplir de acuerdo a la normatividad vigente, bajo responsabilidad 
funcional. En materia de Contrataciones: 4) Aprobar la ejecucion de prestaciones
adicionales, reducciones de bienes, servicios y obras, asi como autorizar el pago de la 

^^Vor'°nWeCUC'°n de may°res metrados de conformidad con la Ley de Contrataciones del 
BxIoirector yljrstad0, su Re9larnento V demas disposiciones juridicas conexas.

Que, en funcion de las precisiones legales anteriores, en el Informe Legal N.° 
0625-2023-GRL/SGRAJ, de fecha 26 de junio de 2023, se declara la fundabilidad de la
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adicionales, previstos en el numeral 34.5 del articulo 34 dejla LW:N,y'2*7,'GO* '
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SE RESUELVE:

TlCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia Regional de Administracibn

REGIO 
iFRAESl

Que, con la Hoja de Envio N° 3496-2023-GRL-GGR, recibido el 27 de junio de 
2023; la Gerencia General Regional, solicita a la Secretaria General Regional, continuar 
con el tramite correspondiente para la emision del acto administrative correspondiente.

peticibn debiendo Autorizar el pago de la Valorizacibn por mayores metra'd®3'; 
correspondiente al periodo del 01 al 30 de setiembre del 2022 de la ejecucidi
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Que, la Secretaria General en atencibn a los incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la 
Directiva N° 006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulacibn, tramite, 
aprobacibn y custodia de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, 
Resolucibn Directoral Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional 
de Lima", aprobada por Resolucibn Gerencial General Regional N° 050-2021- 
GRL/GGR, ha procedido a su numeracibn y tramitacibn.
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obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad vial de la Carretera Departamental 
LM 109, Tramo - EMP.PE-20C (Pte. Anastamayo) - Huayopampa - La Perla - 
Huandaro - Sumbilca, en los distritos de Atavillos Bajo y Sumbilca de la provincia de 
Huaral, departamento de Lima" Meta I. Tramo km 0+000 al km 21+000, por el monto de 
S/. 616,092.76 (seiscientos dieciseis mil noventa y dos con 76/100 soles) incluido IGV, 
en merito a Io indicado por el Supervisor de Obra, la misma que representa una 
variacibn de 2.60% con respecto al monto contractual, la misma que no supera el limite 
estipulado en el numeral 205.11 del articulo 205° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones N° 30225, y sus modificatorias, debiendo procederse con las acciones 
necesarias para la continuacibn del procedimiento, por la amplitud de los argumentos 
desarrollados en el presente acto resolutivo.

Que, la presente Resolucibn cuenta con la conformidad de la Gerencia Regional 
/ - j de Infraestructura y los vistos de la Direccibn Regional de Transporte y Comunicaciones, 

A-/ la Sub Gerencia Regional de Administracibn, la Sub Gerencia Regional de Asesoria 
Juridica del Gobierno Regional de Lima y la Secretaria General Regional.

En ejercicio de las facultades conferidas en los articulos 26° y 41° inciso b) de 
la Ley N.° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la 
Resolucibn Ejecutiva Regional N° 082-2023-GQB, del 03 de febrero de 2023, y demas 
normas conexas.

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el Pago de la Valorizacibn de Mayores 
Metrados N° 01, correspondiente a la Ejecucibn de la obra: “Mejoramiento del Servicio 
de Transitabilidad vial de la Carretera Departamental LM 109, Tramo - EMP.PE-20C 
(Pte. Anastamayo) - Huayopampa - La Perla - Huandaro - Sumbilca, en los distritos 
de Atavillos Bajo y Sumbilca de la provincia de Huaral, departamento de Lima” Meta I. 

 Tramo km 0+000 al km 21+000, por el monto de S/. 616,092.76 (seiscientos dieciseis
mil noventa y dos con 76/100 soles) incluido IGV, con incidencia de 2.60% respecto al 
monto contractual, la misma que no supera el limite estipulado en el numeral 205.11 del 

' z'^Nr^Karticul° 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

Is® VnB0 i^pTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia Regional de Administracibn 
OiRECTOR W/1 Gobierno Regional de Lima, proseguir con el tramite del Pago de Valorizacibn de 

S-^jxiayores metrados N° 01, autorizado en el articulo precedente.



REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

RE<

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolution Gerencial General 
Regional al interesado e instancias competentes del Gobierno Regional de Lima para 
su estricto cumplimiento, de acuerdo a ley.

ARTICULO QUINTO: DISPONER la publicacion del presente acto resolutivo en el 
portal electronico institutional del Gobierno Regional de Lima.
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ARTICULO TERCERO: DEVOLVER el expediente que da origen al presente
acto resolutivo a la Direction Regional de Transporte y Comunicaciones para la 
prosecucion del procedimiento y custodia respectiva.
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