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\%v CONSIDERANDO:

1

^soCucion Qerenciat QeneraC 
^egionaC

Que, con Carta N° 027-2023/CEH/RC/OEBT, de fecha 28 de marzo de 2023, el 
representante comun del CONSORCIO EJECUTOR HUAYOPAMPA, remite al Gobierno 
Regional de Lima, el levantamiento de observaciones valorizacion Mayores Metrados N3 03 
de la Obra correspondiente al mes de noviembre de 2022 de la Obra: “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL 
LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE. ANASTAMAYO)-HUAYOPAMPA-LA PERLA- 
HUANDARO-SUMBILCA, EN LOS DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE 
LA PROVINCIA DE HUARAL-DEPARTAMENTO DE LIMA” META I TRAMO KM 0+000 
AL KM 21+000- CUI N° 2492443;

I  
'Si

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucidn Politica del Peru, 
concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales-Ley N° 
27867, senala que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico 
con autonomia politica, econbmica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo 
como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, con Carta N° 037-2023/CS-GRL, de fecha 30 de marzo de 2023, el 
representante comun del CONSORCIO SUPERVISOR remite al Gobierno Regional de 
Lima, el levantamiento de observaciones al Informe de Valorizacion N° 03 de Mayores 
Metrados de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE 
LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE.
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VISTO: La Carta N° 027-2023/CEH/RC/OEBT, de fecha 28 de marzo de 2023; el Carta N° 
037-2023/CS-GRL, de fecha 30 de marzo de 2023; el Informe N° 278-2023-YHSF, de fecha 
til de abril de 2023; el Informe N° 359-2023-GRL/GRI/DRTC/JCGF, de fecha 11 de abril de 
^023; el Informe N° 176-2023-GRUGRI/DRTC-D, recibido el 13 de abril de 2023; el Informe 

087-2023-GRL/GRI, recibido el 01 de junio de 2023; el Memorando N° 1366-2023- 
^-L^GRL/GGR, recibido el 26 de junio de 2023; el Informe Legal N° 0627-2023-GRL-SGRAJ, 

de fecha 26 de junio de 2023, la Hoja de Envid N° 3424-2023-GRL-GGR, recibido el 27 de 
junio de 2023; y;

-
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Descrlpcidn Variacidn

Costo directo SI 15,024,895.76 S/ 112,123.20 SI 188,310.19 SI 497,250.01 SI 209,950.00 SI 349,401.00 SI 980,414.02

S/1,036,717.81 SI 7 736.50 SI 12,993 40 S/0.00 SJ 0.00 S/0.00 •SI 5.256 SC

SI 751.244 79Utihdades S/ 5,606.16 SI 9.415 51 SI 24.862.50 S110.497 50 SZ 17.470.05 SZ 49.020.70

Sub Total SZ 16,812.858.36 SZ 125,465.86 SZ 210,719.11 SZ 522,112.51 SZ 220,447.50 S/ 366,871.05 SZ 1.024,177.82

IGV SZ 3.026.314.50 SZ 22,583 86 SZ 37 929 44 SZ 93,980 25 SZ 39 680 55 SZ 66.036 79 SZ 184.352 01

SI 19,839,172.86 SZ 148,049.71 SZ 248,648.54 SZ 616,092.76 SZ 260,128.05 SZ 432,907.84 SZ 1,208,529.83 6.09%
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Mayores 
Metrados N" 01 

(C)

Mayores 
Metrados N“ 02

(D)
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ANASTAMAYO)-HUAYOPAMPA-LA PERLA-HUANDARO-SUMBILCA, EN LOS 
DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL- 
DEPARTAMENTO DE LIMA” META I TRAMO KM 0+000 AL KM 21+000- CUI N° 
2492443, donde se da por autorizado y aprobado los metrados correspondientes; asimismo 
el Supervisor de Obra otorga conformidad al pago de la Valorizacibn de Mayores Metrados 
N° 02, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre del 2022, de la ejecucibn de 
la obra en mencion, segun el siguiente detalle:

o\ ,o\w

GOBIERNO R^^NAl DE LIMA 

La ixestnu cop>J '.»i on oacumenio onyinal 
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Que, mediante Informe N° 278-2023-YHSF, de fecha 11 de abril de 2023, el 
Coordinador de la Oficina de Obras de la Sub Direccion de Gaminos de la Direccion 
Regional de Transportes y Comunicaciones, informa al Coordinador del Area de Caminos- 
de la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones, sobre la Autorizacibn de Pago 
para la valorizacibn de Mayores Metrados N° 03 correspondiente al periodo del 01 al 30 
de noviembre de 2022, de la ejecucibn de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO 
EMP. PE-20C (PTE. ANASTAMAYO)-HUAYOPAMPA-LA PERLA-HUANDARO- 
SUMBILCA, EN LOS DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA 
PROVINCIA DE HUARAL-DEPARTAMENTO DE LIMA” META I TRAMO KM 0+000 AL 
KM 21+000- CUI N° 2492443, el mismo que concluye y recomienda Io siguiente:

i

• La ejecucibn de Mayores Metrados autorizada por el Supervisor de Obra, mediante Carta N° 037- 
2023/CS-GRL, de fecha 30 de marzo de 2023, asciende a la suma de S/432,907.84 (Cuatrocientos 
Treinta y Dos Mil Novecientos Siete con 84/100 Soles).

• Se da la CONFORMIDAD a la Valorizacibn de Mayores Metrados N° 03, correspondiente al periodo 
del 01 al 30 de noviembre de 2022, de la ejecucibn de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE- 
20C (PTE. ANASTAMAYO)-HUAYOPAMPA-LA PERLA-HUANDARO-SUMBILCA, EN LOS 
DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL- 
DEPARTAMENTO DE LIMA” META I TRAMO KM 0+000 AL KM 21+000- CUI N’ 2492443, en merito 
a Io indicado por el Supervisor de Obra mediante Carta N° 037-2023/CS-GRL, de fecha 30 de marzo 
de 2023, donde concluye Io sucesivo: "(-■•) Se da por autorizado y aprobado los Mayores Metrados en 
la partida de eliminacibn de material excedente (...)’.

• En tai sentido, de acuerdo al analisis desarrollado, se solicita Autorizar el pago de la Valorizacibn de 
Mayores Metrados N° 03 correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2022, de la 
ejecucibn de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA

oiatcioRyfe
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Que. mediante Informe N° 087-2023-GRL/GRI, recibido el 01 dejunio de 2023, el 
Gerente Regional de Infraestructura, solicita a la Gerencia General Regional, la aprobacidn
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CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE. ANASTAMAYO)- 
HUAYOPAMPA-LA PERLA-HUANDARO-SUMBILCA, EN LOS DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO 
Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL-DEPARTAMENTO DE LIMA” META I TRAMO KM 
0+000 AL KM 21+000- CUI N° 2492443. por un monto de S/432,907.84 (Cuatrocientos Treinta y Dos 
Mil Novecientos Siete con 84/100 Soles).
Asimismo, se precisa que, en merito a Io indicado por el Supervisor de Obra y el Residente de Obra, 
el Mayor Metrado se genera a causa de errores de calculo en el expediente tecnico en la partida 04.07 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO D PROM. =10 KM.
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Que, mediante Informe N° 176-2023-GRL/GRI/DRTC-D, recibido el 13 de abril de 
2023, la Direccidn Regional de Transportes y Comunicaciones, solicita a la Gerencia 
Regional de Infraestructura la Autorizacion del Pago para la Valorizacion de Mayores 
Metrados N° 03, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2022, de la 
ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL 
DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE. 
ANASTAMAYO)-HUAYOPAMPA-LA PERLA-HUANDARO-SUMBILCA, EN LOS 
DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL- 
DEPARTAMENTO DE LIMA” META I TRAMO KM 0+000 AL KM 21+000- CUI N° 
2492443, por un monto de S/432,907.84 (Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Novecientos 
Siete con 84/100 Soles), en merito a la Carta N° 037-2023/CS-GRL, defecha 30 de marzo 
de 2023;

Que, ahora bien, como se puede observar en el cuadro del numeral 6.1 del analisis 
del presente informe, el monto acumulado de los mayores metrados sumado el adicional 
de obra N° 01 y restado el Deductivo N° 01, asciende a la suma de S/1,208,529.83 (Un 
Millon Doscientos Ocho Mil Quinientos Veintinueve con 83/100 Soles), la misma que 
representa una variacion de 6.09 % con respecto al monto contractual, la misma que no 
supera el limite estipulado en el numeral 205.11 del Reglamento de la Ley de 

feg \lnB° Contrataciones del Estado;

Que, mediante Informe N° 359-2023-GRL/GRI/DRTC/JCGF, de fecha 11 de abril de 
2023, el Coordinador del Area de Gaminos de la Direccion Regional de Transportes y 
Comunicaciones, solicita a la Direccidn Regional de Transportes y Comunicaciones, la 
Autorizacion de Pago para la Valorizacion de Mayores Metrados N° 03, correspondiente al 
periodo del 01 al 30 de noviembre de 2022. de la ejecucion de la obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE. ANASTAMAYO)- 
HUAYOPAMPA-LA PERLA-HUANDARO-SUMBILCA, EN LOS DISTRITOS DE 
ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL-DEPARTAMENTO 
DE LIMA" META I TRAMO KM 0+000 AL KM 21+000- CUI N° 2492443, por un monto de 
S/432,907.84 (Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Novecientos Siete con 84/100 Soles); 
solicitando se remita todos los actuados a la Gerencia Regional de Infraestructura, a fin de 
Que se realice el tramite correspondiente para la Autorizacidn de Pago de la Valorizacion 
de Mayores Metrados N° 03;
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Que, por ultimo, la Resolucion Ejecutiva Regional N° 082-2023-GQB de fecha 03 de 
febrero de 2023, resuelve en su articulo primero delegar a la Gerencia General Regional 
del Gobierno Regional de Lima, las facultades siguientes:

7- ■)
4. Aprobar la ejecucibn de prestaciones adicionales, reducciones de bienes, servicios y obras, asi como 
autorizar el page de la ejecucibn de mayores metrados de conformidad con la Ley de Contrataciones 
del Estado, su Reg/amento y demas disposiciones conexas.

Que, el articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado mediante Decreto 
Supremo N° 162-2021-EF, establece que:

’(■■■)

205.10 Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar 
mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a travhs de su 
anotacibn en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecucibn.
205.11. El contratista mediante anotacibn en cuaderno de obra solicita la ejecucibn de mayores 
metrados. El supervisor autoriza su ejecucibn siempre que no se supere el llmite establecido en el 
numeral 206.7 del articulo 206, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las 
prestaciones adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por 
la ejecucibn de estos mayores metrados se computa para el calculo del limite para la aprobacibn de 
adicionales, previsto en el numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley.

Que, con Memorando N° 1366-2023-GRL/GGR, recibido el 26 de junio de 2023, la 
Gerencia General Regional solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, que 
mediante Informe N° 087-2023-GRL/GRI, recibido el 01 de junio de 2023, la Gerencia 

?/^^^'\Re9ional de Infraestructura remite el presente expediente con la finalidad de solicitar la

MARYUN NATALIA RAIME IMAN 
f WSWUCIONAL

de Autorizacibn de Pago de Valorizacibn por Mayores Metrados N° 03, correspondiente a 
la ejecucibn de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL 
DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE. 
ANASTAMAYO)-HUAYOPAMPA-LA PERLA-HUANDARO-SUMBILCA, EN LOS 
DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL- 
DEPARTAMENTO DE LIMA” META I TRAMO KM 0+000 AL KM 21+000- CUI N° 
2492443, de conformidad con Io opinado en los informes de la referenda antes senalados 
y conforme a las facultades establecidas en el numeral 4 del articulo primero de la 
Resolucion Ejecutiva Regional N° 082-2023-GOB, de fecha 03 de febrero de 2023;

^yogo^S^utorizacibn de pago de valorizacibn por mayores metrados N° 03, correspondiente a la 
^fjfejecucibn de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL 
O'DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE.

ANASTAMAYO)-HUAYOPAMPA-LA PERLA-HUANDARO-SUMBILCA, EN LOS 
DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL- 
DEPARTAMENTO DE LIMA” META I TRAMO KM 0+000 AL KM 21+000- CUI N° 
2492443. En tai sentido se remite el presente expediente para su opinion legal y de ser el 
caso proyecte la resolucion correspondiente;

GOBIERNO REGIONAL OE LIMA
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En uso de las atribuciones conferidas por los articulos 26 y 41 inciso b) de la Ley N 
27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

OJ gereJkia ol REGIWUE \ O WRAESTftUCH

MARYLIN NATALIA RAIME IMAN 
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Que, la Secretaria General Regional en atencion a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la 
Directiva N° 006-2021-GRL-GGR ‘‘Procedimiento para la formulation, tramite, aprobacidn 
y custodia de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolution 
Directoral Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima", 
aprobada por Resolucion Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR., ha 
procedido a darle la numeracion y tramite a la presente resolucion;

Con los vistos de la Gerencia Regional de Infraestructura; de la Direccion Regional 
de Transportes y Comunicaciones; de la Sub Gerencia Regional de Administracion, de la 
Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica y de la Secretaria General Regional del 
Gobierno Regional de Lima;

\ i™1
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO; AUTORIZAR el Pago de la Valorization de Mayores Metrados 
N° 03, correspondiente a la Ejecucion de la Obra; “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO 
EMP. PE-20C (PTE. ANASTAMAYO)-HUAYOPAMPA-LA PERLA-HUANDARO- 
SUMBILCA, EN LOS DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA 
PROVINCIA DE HUARAL-DEPARTAMENTO DE LIMA” META I TRAMO KM 0+000 AL 
KM 21+000- CUI N° 2492443, solicitada por el CONSORCIO EJECUTOR HUAYOPAMPA

Que, mediante Informe Legal N° 0627-2023-GRL-SGRAJ, de fecha 26 de junio de 
2023, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, en atencion a las disposiciones 
juridicas invocadas e interpretadas, opina declarar la fundabilidad de la solicitud, mediante 
acto resolutive expreso, referido aprobar el pago de la valorization de mayores metrados 

’'kX N° 03 correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2022, la ejecucion de la 
\o\obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA 
I CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE. 
y y ANASTAMAYO)-HUAYOPAMPA-LA PERLA-HUANDARO-SUMBILCA, EN LOS 

DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL- 
DEPARTAMENTO DE LIMA” META I TRAMO KM 0+000 AL KM 21+000- CUI N° 
2492443, por Io que adjunta el Proyecto del acto resolutivo;

Que, mediante Hoja de Envio N° 3424-2023-GRL-GGR, recibido el 27 de junio de 
2023: la Gerencia General Regional, remite a la Secretaria General Regional, los actuados 

Hsp del Expediente N° 2693306, para la emision del acto administrative que AUTORIZA el Pago
de la Valorization de Mayores Metrados N° 03, correspondiente a la Ejecucion de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE. ANASTAMAYO)- 
HUAYOPAMPA-LA PERLA-HUANDARO-SUMBILCA, EN LOS DISTRITOS DE 
ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL-DEPARTAMENTO 
DE LIMA” META I TRAMO KM 0+000 AL KM 21+000- CUI N° 2492443;
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por el monto de S/432,907.84 (Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Novecientos Siete con 
84/100 Soles), incluido IGV, con incidencia de 6.60% respecto al monto contractual, la 
misma que no supera el limite estipulado en el numeral 205.11 del articulo 205 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolucidn Gerencial General Regional 
al interesado e instancias competentes del Gobierno Regional de Lima para su estricto 
cumplimiento, de acuerdo a Ley.

ARTICULO QUINTO: DISPONER la publicacidn del presente acto resolutive en el portal 
electrbnico institucional del Gobierno Regional de Lima.

iardff Edison-Vilctiez Fernandez 
fERENTE GENERAL REGtO**!.
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia Regional de Administracidn del 
yAGobierno Regional de Lima, proseguir con el tramite del Pago de Valorizacibn de Mayores 
iSNIetrados N° 3, autorizado en el articulo precedente.

ARTICULO TERCERO: DEVOLVER el expediente que da origen al presente acto 
resolutivo, a la Direccibn Regional de Transportes y Comunicaciones, para la prosecucibn 
del procedimiento y custodia respectiva.
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