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CONSIDERANDO:
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^esoCucion QerenciaC (general 
(Regional

Que, con fecha 29 de noviembre de 2022, se suscribe el Contrato N° 129-2022- 
GRL/OBRAS, con la empresa CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES JD & 
HN E.I.R.L, para la ejecucibn de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE 
SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - CUI N° 2381138;

ffOar;
R.l

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucidn Politica del Peru, 
concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales-Ley N° 
27867, senala que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico 
con autonomia politica, econbmica y administrativa en asuntos de su competencia, 
teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;
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OFIClNA DE 

XO^OBRASy

VISTO: La Carta N° 040-2023-CSV, de fecha 17 de abril de 2023; la Carta N° 28-2023- 
CCGJD&HN/RL, de fecha 25 de abril de 2023; la Carta N° 16-2023-JHFV, de fecha 27 de 
abril de 2023; la Carta N° 042-2023-CSV, de fecha 27 de abril de 2023; la Carta N° 170-

W\o\ 2023-GRL/GRI-OO-MMPR, de fecha 16 de mayo de 2023; la Carta N° 32-2023- 
)£) CCGJD&HN/RL, de fecha 18 de mayo de 2023; la Carta N° 050-2023-CSV, de fecha 19 

de mayo de 2023; el Informe N° 0252-2023-COORDINADOR-HUAURA-CAJSCH, de 
fecha 23 de mayo de 2023; el Memorando N° 152-2023-GRUGRI/OO-MMPR, recibido el 
25 de mayo de 2023; el Informe N° 108-2023-GRL-GRI/OPE-MKMR, de fecha 26 de mayo 
de 2023; el Memorando N° 111-2023-GRL-GRI/OPE-JQRR, de fecha 26 de mayo de 
2023; el Informe N° 1238-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, de fecha 06 de junio de 2023; el 
Memorando N° 1834-2023-GRL/GRI, recibido el 14 de junio de 2023; el Informe N° 399- 
2023-GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD, recibido el 22 de junio de 2023; el Informe N° 321- 
2023-GRL/GRPPAT-OPMI, de fecha 23 de junio de 2023; el Informe N° 407-2023- 
GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD, de fecha 26 de junio de 2023; el Memorando N° 1398-2023- 
GRL/GRPPAT, de fecha 27 de junio de 2023; el Informe N° 124-2023-GRL/GRI, recibido 
el 30 de junio de 2023; el Memorando N° 1426-2023-GRL/GGR, de fecha 03 de julio de 
2023; el Informe Legal N° 667-2023-GRL-SGRAJ, de fecha 04 de julio de 2023; la Hoja de 
Envio N° 3607-2023-GRL-GGR, recibido el 04 de julio de 2023; y;
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Que, a traves de la Carta N° 32-2023-CCGJD&HN/RL, de fecha 18 de mayo de 
2023; el gerente general de la empresa CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS 
GENERALES JD & HN E.I.R.L. entrega al Consorcio Supervisor Vial el levantamiento de 
observaciones del expediente tecnico de la prestacibn adicional N° 01 de la ejecucion de 
la obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - 
LIMA”-CUI N° 2381138;

Que, mediante Carta N° 042-2023-CSV, de fecha 27 de abril de 2023, el 
representante legal del Consorcio Supervisor Vial remite a la Entidad el expediente del 
adicional N° 01 de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ 
CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - CUI N° 2381138, para su 
tramite correspondiente;

Que, a traves de la Carta N° 16-2023-JHFV, de fecha 27 de abril de 2023; el Jefe 
de la Supervision informa al representante legal comun del Consorcio Supervisor Vial que 
con la aprobacion del expediente tecnico adicional N° 01 de la ejecucion de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - 
CUI N° 2381138, se garantiza la continuidad, estabilidad, funcionabilidad y mejoramiento 
de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Erick Diaz Cabrel - distrito de Santa 
Marla - Huaura - Lima;
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IA DEh' Que' con Carta N° 170-2023-GRL/GR|-0°-MMpRl de fecha 16 de mayo de 2023,

/ el jefe de la oficina de Obras remite al representante legal del Consorcio Supervisor Vial 
las observaciones al expediente del adicional N.° 01 de la ejecucion de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - 
CUI N° 2381138;
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Que, mediante Carta N° 040-2023-CSV, de fecha 17 de abril de 2023, el 
representante legal del Consorcio Supervisor Vial ratifica la necesidad de ejecutar 
prestaciones adicionales y legalmente se ampara en el articulo 205. numeral 205.2 del 
reglamento de la ley de contrataciones, debido a que las partidas han sido mencionadas 
previamente no han sido consideradas en el proyecto, como deficiencia del expediente 

/o/' ' tecnico, y recomienda la contratista la presentacion del expediente tecnico del adicional
Para su elevacion dentro del plazo de ley;

Que con Carta No 28-2023-CCGJD&HN/RL, de fecha 25 de abril de 2023, el 
Gerente General de la empresa CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES JD 
& HN E.I.R.L. entrega al supervisor de obra el expediente tecnico de la prestacibn 
adicional N.° 01 de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ 
CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA" - CUI N° 2381138;
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CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA" - CUI N° 2381138;
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Que, mediante Informe N° 108-2023-GRL-GRI/OPE-MKMR, de fecha 26 de mayo 
de 2023; el evaluador de la Oficina de Proyectos y Estudios informa al jefe de la Oficina 
de Proyectos y Estudios que, ante la no opinion del ingeniero proyectista a la absolucion 
de consulta, revise el expediente tecnico del adicional N.° 01 de la ejecucidn de la obra: 

. “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - 
CUI N° 2381138, opinando tecnicamente favorable sobre la procedencia de la ejecucidn 
de la prestacidn adicional, y recomienda proceder con los tramites administrative 
correspondientes, acorde a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Que, con Informe N° 0252-2023-COORDINADOR-HUAURA-CAJSCH, de fecha 
23 de mayo de 2023; el coordinador de obras de la provincia de Huaura emite su opinion 
al analisis y documentacidn presentada por el supervisor referente al expediente tecnico 
del adicional N° 01 de la ejecucidn de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ 
CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - CUI N° 2381138, y 
recomienda se derive a la Oficina de Proyectos y Estudios para su evaluacidn y 
pronunciamiento;
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Que, a traves del Memorando N° 152-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, recibido el 25 
de mayo de 2023; el Jefe de la oficina de Obras remite a la Oficina de Proyectos y 
Estudios el expediente tecnico del adicional N.° 01 de la ejecucidn de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - 
CUI N° 2381138;

CUI N

Que, a traves del Informe N° 1238-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, de fecha 06 de 
junio de 2023, el Jefe de la Oficina de Obras informa a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, sobre la Aprobacidn de la Prestacidn Adicional N° 01 para la Ejecucidn de 
la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - 
LIMA” - CUI N° 2381138. el mismo que concluye y recomienda Io siguiente:

GOfi/Ej 
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Que, con Memorando N° 111-2023-GRL-GRI/OPE-JORR, de fecha 26 de mayo 
rvAde 2023, el Jefe de la Oficina de Proyectos y Estudios remite la opinion tecnica favorable 
Qm]al expediente tecnico del adicional N° 01 de la ejecucidn de la obra: “MEJORAMIENTO 
%/DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ

if
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Que, mediante Carta N° 050-2023-CSV, de fecha 19 de mayo de 2023, el 
representante legal del Consorcio Supervisor Vial informa que, el contratista habiendo 
levantado las observaciones al adicional N.° 01 de la ejecucidn de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - 

l° 2381138, otorga la conformidad, por Io que hace entrega a la Entidad para el 
tramite correspondiente;

IBRAS
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Que, mediante Informe N° 321-2023-GRL/GRPPAT-OPMI, de fecha 23 de junio 
de 2023, el Jefe de la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones informa a la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
respecto a la solicitud de opinion en el marco del Lineamiento N° 02 de la Directiva N° 
005-2022-EF/50.01 sobre Modificacion Presupuestarias para la Ejecucidn del Gasto de 
Inversiones del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ¥ 
PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA -

Yo’ Jm

• El monto de la Prestacion de Obra N° 01 correspondiente a la ejecucibn de la 
obra en mencion, asciende a la suma de S7 46,166.73 (cuarenta y seis mil 
ciento sesenta y seis con 73 soles), con una incidencia de 1.96% del contrato 
original.

• En concordancia con el supervisor de obra, el coordinador de obras de la 
provincia de Huaral y el Jefe de la Oficina de Proyectos y Estudios, resulta 
necesario aprobar el expediente tecnico de la prestacion de obra N° 01 
correspondiente a la ejecucibn de la obra en mencion, en amparo de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

• Se gestione ante la Gerencia General Regional la emisibn del acto resolutivo 
que declare procedente y autorice la ejecucibn de aprobar la prestacion 
adicional No 01 correspondiente a la ejecucibn de la obra en mencion, previa 
emisibn de la certificacibn presupuestal y opinion legal, de acuerdo a la 
delegacibn de facultades establecidas en la Resolucibn Ejecutiva Regional N° 
02-2023-GOB, de fecha 03 de febrero de 2023.

Que, con Memorando N° 1834-2023-GRL/GRI, recibido el 14 de junio de 2023, la 
/Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la certificacibn Presupuestal para la 
Prestacion Adicional para la ejecucibn de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ 
CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HU AURA - LIMA” - CUI N° 2381138, por la 
suma de s/46,166.73 (cuarenta y seis mil ciento sesenta y seis con 73/100 soles);

Que, a traves del Informe N° 399-2023-GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD, recibido el 
22 de junio de 2023, el Especialista en Presupuesto II informa al Jefe de la Oficina de 
Presupuesto y Economia, opinion sobre modificacion entre inversiones de la Unidad 
Ejecutora: 001 Region Lima para la Aprobacibn de la Prestacion Adicional N° 01 para la 
ejecucibn del proyecto de inversion publica: “MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ 
CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - CUI N° 2381138, a cargo 
de la gerencia Regional de Infraestructura, el mismo que solicita se remita a la Oficina de 
Programacion Multianual de Inversiones (OPMI), para que emita opinion y/o 
pronunciamiento sobre la modificacion entre inversiones para financiar la aprobacibn de la 
Prestacion Adicional N° 01, para la ejecucibn del proyecto de inversion publica en 
mencion, por el monto de S/ 46,167.0 (cuarenta y seis mil ciento sesenta y siete y 00/100 
soles);

V°F? ujl__ H
^\SGRA.

/ J'Chxnxecbectiva

^A'RYLTNNKfALiA R ■■ •
“"“‘At-®™'' i



17

0 5 !3

Pagina 5 de 21

O' 
im

^P<v\ 
P ( GEaE^'.A 
V-’ .\ ■ •c4-<v\l ■l.^t

'co I ° O tar,

Que, a traves del Memorando N° 1398-2023-GRL/GRPPAT, de fecha 27 de junio 
de 2023, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial informa a la Gerencia Regional de Infraestructura, respecto al documento 
elaborado de la Oficina de Presupuesto, a traves del cual, en el marco de la normatividad 
vigente y analisis propuesto, propone la disponibilidad presupuestal, por el importe de S/ 
46,167.00 (cuarenta y seis mil cientos sesenta y siete y 00/100 soles), para fmanciar la 
ejecucion de la prestacibn adicional N° 01 del proyecto de inversion publica denominado: 
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA

GOeiERi 
present 

queso

OFICIIV'

HUAURA - LIMA” - CUI N° 2381138, de la Gerencia Regional de Infraestructura el 
mismo que concluye con Io siguiente:

• Con respecto a la inversion propuesta para la habilitacibn de recursos, la 
inversion en mencibn, de la Gerencia Regional de Infraestructura, la 
documentacibn presentada si cumple, motivo por el cual la OPMI emite 
Opinion Favorable con respecto sobre Modificaciones Presupuestarias en 
materia de Inversiones para la ejecucion segun el Lineamiento N° 02 
(Lineamientos sobre modificaciones presupuestarias para la ejecucion del 
gasto en inversiones y proyectos de las entidades publicas, con cargo al 
presupuesto del sector publico para el Ano Fiscal 2023) de la Directiva N° 005- 
2022-EF/50.01 aprobada por la Resolucibn Directoral N° 023-2022-EF/50.01, 
por la suma de S/ 46,167.00, en la fuente de financiamiento de Recursos 
Determinados (Rubro: 15 FONCOR) en el Ano Fiscal 2023, segun Informe N° 
399-2023-GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD que confirma dichos recursos.

• En el marco legal vigente, antecedentes, analisis propuestos y opiniones 
autorizadas, al Oficina de Presupuesto propone a su Jefatura la Disponibilidad 
Presupuestal que de considerarlo procedente se confirme la disponibilidad a la 
Gerencia Regional de Infraestructura por el momento de si 46,167.00 
(cuarenta y seis mil cientos sesenta y siete y 00/100 soles), para fmanciar la 
ejecucion de la Prestacibn Adicional N° 01, del proyecto en mencibn, en el 
presente ano fiscal 2023, siendo la finalidad confirmar la disponibilidad 
presupuestal para formalizar la Ampliacibn Presupuestal para formalizar la 
Ampliacibn Presupuestal N° 01, mediante documento resolutivo y continuar 
con la ejecucion de pages contractuales a ejecutarse el presente ano, por Io 
tanto se muestra la propuesta de modificacibn presupuestal de los indicados 
proyectos segun el siguiente cuadro, afectando a la fuente de financiamiento 
Recursos determinados-Rubro 15: Fondo de Compensacibn Regional 
(FONCOR) en el presente ano fiscal.

7 Qe lima 
ipe'lto original 
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Que, con Informe N° 407-2023-GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD, de fecha 26 de junio 
de 2023, el Especialista en Presupuesto II informa al Jefe de la Oficina de Presupuesto y 

^■^^^sSXEconomia, sobre el pedido de la Gerencia Regional de Infraestructura quien solicita la 
A^pertificacibn Presupuestal para la Aprobacibn de la Prestacibn Adicional N3 01, para la 
y^ejecucibn del proyecto de inversion publica: “MEJORAMIENTO DE LA 

'y'TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ 
/ CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - CUI N° 2381138, el 

mismo que concluye y recomienda Io siguiente:
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Articulo 34. Modificaciones al contrato
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Que, sobre el particular, cabe precisar que el Contrato N° 129-2022-GRL/OBRAS 
fue suscrito al amparo de Io dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus 
modificatorias, en cual establecen los lineamientos sobre la aprobacion de prestaciones 
adicionales de obras;

34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el 
reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad 
del contrato de manera oportuna y eficiente. En este ultimo caso la modification debe ser

AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - 
CUI N° 2381138, afectando la fuente de Financiamiento 5. Recursos Determinados;

Que, al respecto, debemos tener en consideracibn Io establecido en el TUO de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082- 
2019-EF, y su Reglamento, el cual prescribe Io siguiente:

/"VIA

■tivo
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Que, a traves de la Carta N° 32-2023-CCGJD&HN/RL de fecha 18 de mayo de 
2023, el Gerente General de la empresa CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS 
GENERALES JD & HN E.I.R.L. remite a la supervision de la obra el expediente tecnico 
de la prestacion adicional N° 01 de la ejecucibn de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, 
DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - CUI N° 2381138, el cual se 
encuentra gestionado, aprobado y remitido por la supervision de obra, Consorcio 
Supervisor Vial, con Carta N° 050-2023-CSV de fecha 19 de mayo de 2023;

Que, con Memorando N° 1426-2023-GRL/GGR, de fecha 03 de julio de 2023, la 
Gerencia General Regional solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, 
emita opinion legal y proyecte la resolucibn correspondiente; en merito al Informe N° 124- 

c' 2023-GRL/GRI, de fecha 28 de junio de 2023, a traves del cual, la Gerencia Regional de

A? 
UJ 
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yS) Infraestructura solicita se emita el acto resolutivo de aprobacion de Prestacion Adicional 
N° 01 correspondiente a la ejecucibn de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, 
DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA" - CUI N° 2381138, por la suma de 
S/ 46,167.00, con una incidencia de 1.96% del contrato original, la misma que cuenta con 
disponibilidad presupuestal;

o( \
(o\ I

ur

:PPAT

____ t R ^1544.26

L. <l’ 'SGr/z

GO8/ei
Ln D’otoyf., 7 '’Cl. oe

a°’ ‘lojumcto c 
arcli^o ,afDJ

Que, mediante Informe N° 124-2023-GRL/GRI, recibido el 30 de junio de 2023, la 
Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia General Regional, la 
Aprobacion de la Prestacion Adicional N° 01 correspondiente a la ejecucibn de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - 

V. -v :-e-A.Zc- CUI N° 2381138, por la suma de S/ 46,167.00 (cuarenta y seis mil ciento sesenta y siete y 
\.0°7100 soles), con una incidencia de 1.96% del contrato original, la misma que cuenta 

con Disponibilidad Presupuestal segun el memorando N° 1398-2023-GRI/GRPPAT e 
Informe N° 407-2023-GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD;

, rj'H\ )r-
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aprobada por la Entidad Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econdmico 
financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar 
econdmicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencidn al 
principio de equidad.

205.3. En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten 
con inspector o supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere el numeral anterior 
se computa a partir del primer dia posterior a la fecha de la anotacidn, en que. segun la 
programacidn, corresponda al inspector o supervisor estar en la obra.

34.3 Excepcionalmente y previa sustentacidn por el area usuaria de la contratacidn, la 
Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucidn de prestaciones adicionales en 
caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto 
del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del 
contrato Asimismo, puede reducir bienes, sen/icios u obras hasta por el mismo porcentaje.

Articulo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por 
ciento (15%)

34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucidn de 
prestaciones adicionales, ii) reduccidn de prestaciones, Hi) autorizacidn de ampliaciones de 
plazo. y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento.

205.4. El contratista presenta el expediente tecnico del adicional de obra, dentro de los 
quince (15) dias siguientes a la anotacidn en el cuaderno de obra, siempre que el inspector 
o supervisor, segun corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacidn 
adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre 
el expediente tecnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) dias de 
presentado este ultimo.

205.2. La necesidad de ejecutar una prestacidn adicional de obra es anotada en el 
cuaderno de obra, sea por el contratista, a traves de su residente, o por el inspector 
o supervisor, segun corresponda En un plazo maximo de cinco (5) dias contados a 
partir del dia siguiente de realizada la anotacidn, el inspector o supervisor, segun 
corresponda, ratified a la Entidad la anotacidn realizada, adjuntando un informe tecnico que 
sustente su position respecto a la necesidad de ejecutar la prestacidn adicional. Ademas, 
se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente tecnico de obra o del 
riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacidn adicional.

34.4 Tratandose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el 
quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restandole los 
presupuestos deductivos vinculados. Para tai efecto, los pagos correspondientes 
son aprobados por el Titular de la Entidad.
(...)

^ION.

ifcBivoIrcspet

DE LIMA 
original 

/z-peebvo

205.1. Solo procede la ejecucidn de prestaciones adicionales de obra cuando 
previamente se cuente con la certification de credito presupuestario o prevision 
presupuestal, segun las reglas previstas en la normatividad del Sistema National de 
Presupuesto Publico y con la resolution del Titular de la Entidad o del servidor del 
siguiente nivel de decision a guien se hubiera delegado esta atribucidn y en los 
casos en gue sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no 
excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

GOBIERj

’“'/’'’ncuMiraon
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ASIENTQ 175:

PARTIDAS:

Pagina 8 de 21

205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no estan previstas en el presupuesto de 
obra, se adjunta al expediente tecnico de obra el documento del precio unitario pactado 
con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y 
el supervisor o el inspector, la cual es remitida a la Entidad para su aprobacion como parte 
del presupuesto de la prestacion adicional de obra.

DE l'ma
'»>«SBeclivo

205.7. A efectos de aprobar la ejecucidn del adicional de obra la Entidad cuenta con el 
informe de viabilidad presupuestal y la opinion favorable sobre la solucion tecnica 
propuesta en el expediente tecnico presentado por el contratista. Para emitir una opinion 
tecnica sobre la solucidn tecnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del 
proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el drgano 
de la entidad responsable de la aprobacion de los estudios emite la opinion 
correspondiente.

205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el 
expediente tecnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) 
dias habiles emite y notifica al contratista la resolucion mediante la que se pronuncia 
sobre la procedencia de la ejecucidn de la prestacion adicional de obra. La demora 
de la Entidad en emitir y notificar esta resolucion, puede ser causal de ampliation de 
plazo.

“DEBIDO A LA ABSOLUCION DE CONSULTAS QUE FUERON RECIBIDAS CON 
FECHA 22 de marzo del 2023 con CARTA N° 36-2023-CSV; EN ESTE NUEVO 
PLANTEAMIENTO PROPUESTO POR LA ENTIDAD VIO PROYECTISTA 
GENERA ADICIONALES, SIENDO NECESARIO LA PRESTACIONAL 
ADICIONAL DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS PARA PAR CUMPLIMIENTO A 
LA META PREVISTA DE LA OBRA PRINCIPAL; POR DEFICIENCIAS EN EL 
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA (D.S. N° 082-2019-EF. Art° 34.5):

Que, sobre el presente expediente, se puede visualizar que, en un primer 
momento, la contratista CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES JD & HN 
E.I.R.L. plasma la necesidad de un adicional de obra, en el asiento N.° 175 de fecha 
11/04/2023, la cual es ratificado en el asiento 177 por el supervisor de obra con fecha 
11/04/2023, donde se menciona Io siguiente:

gobiermT™
La o'esentt/Tr r, ,-----

quo sc r4'cp'3 '’fit 
M sp',A-uonIracn e|i|

REUBICACION Y NIVELACION DE LOS REGISTROS DOMICILIARIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ACERO EN CAJA CANAL EN LAS ZONAS DE INGRESO Y SALIDA A LOS 
DEPOSITOS DE EXPENDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ENTRADA 
Y SALIDAD DE VEHICULOS DE ALTO TONELAJE)
COMPUERTAS METALICAS EN CANAL PRINCIPAL, PARA EL REBOSE DEL 
NIVEL DE AGUA DE RIEGO
SARDINEL SUMERGIDO PARA CONFIN AMI ENTO DE LA CARPETA 
ASFALTICA AL RESPECTO Y CONFORME SE ESTIPULA EN EL ARTICULO

\ m 
! <3

!___ Jm

or/ \m
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ASIENTO 177:

PARTIDAS:

SUMERGIDO PARA CONFINAMIENTO DE LA CARPETA

Pagina 9 de 21

-REUBICACION Y NIVELACION DE LOS REG/STROS DOMICILIARIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

- SARDINEL 
ASFALTICA.

-ACERO EN CAJA CANAL EN LAS ZONAS DE INGRESO Y SALIDA A LOS 
DEPOSITOS DE EXPENDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ENTRADA 
Y SALIDAD DE VEHICULOS DE ALTO TONELAJE).

-COMPUERTAS METALICAS EN CANAL PRINCIPAL, PARA EL REBOSE DEL 
NIVEL DE AGUA DE RIEGO.

“REFERENTE AL ASIENTO N° 175 DEL RESIDENTE, LA NECESIDAD DE UN 
ADICIONAL DE OBRA. SE DEJA ASENTADO EN EL CUADERNO DE OBRA, 
QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA TRANSITIBILIDAD PEATON AL QUE ES 
LA META DEL PROYECTO, Y HABIENDOSE ABSUELTO LA CONSULTAS QUE 
FUERON RECIBIDAS CON FECHA 22 de marzo del 2023 con CARTA N° 36- 
2023-CSV; EN ESTE NUEVO PLANTEAMIENTO PROPUESTO POR LA 
ENTIDAD Y/O PROYECTISTA GENERA ADICIONALES, SIENDO NECESARIO 
LA PRESTACION ADICIONAL DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA META PREVISTA DE LA OBRA PRINCIPAL: POR 
DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA (D.S. N° 082-2019- 
EF, ART° CONSULTA 34.5)

gobierZ
La Present 

sc cnV

) Que, en razon a ello, habiendo el supervisor de obra ratificado la necesidad de la 
anotacion realizada por el contratista, con el asiento 177 de fecha 11/04/2023, expide su 
Carta N° 040-2023-CSV recepcionado con fecha 17 de abril de 2023, remitiendo su 
informe tecnico en la cual sustenta su posicidn respecto a la necesidad de ejecutar la 
prestacion adicional, en la cual concluye que las partidas reubicacidn y nivelacidn de las 
cajas de registro de agua y desague, sardinel sumergido de confinamiento de concrete, 
compuertas metalicas, cunetas: relleno compactado manual y cunetas/sardineles: curado

in»

POR LO TANTO, LA SUPERVISION CON TODO LO ACTUADO Y 
DOCUMENTADO EN OBRA, RATIFICA LA NECESIDAD DE EJECUTAR LA 
PRESTACION ADICIONAL DE OBRA DE LAS PARTIDAS EN MENCION, 
RESPETANDO LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS (ART. N° 205) SEGUN EL 
RLCE (...)" (el subrayado y negrita es agregado).

___

i vV1
0Ef

for/ rar.
uj 'xS

OFICIN

tf’-GCB •
205 DEL RLCE, CUMPLIMOS CON ANOTAR LA NECESIDAD^DE 'EJECUTAR 
PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA. MISMA QUE PREVIAMENTE DEBE 
SER RATIFICADA POR EL SUPERVISOR DE OBRA E INFORMADO A LA 
ENTIDAD, PARA PROCEDER CON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 
TECNICO CORRESPONDIENTE.

zW Vi

II
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SARDINEL SUMERGIDO DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO

Pagina 10 de 21

de concrete, no han sido consideradas en el proyecto, por Io que, nos encontramos ante 
la causal deficiencia del expediente tecnico;

Que, de la evaluacion que se realize conjuntamente con el Residente de obra, se ha 
podido apreciar que estas cajas de registro domiciliarias de agua y desagiie estan 
quedando en la bermas, retiradas del trazo de la veredas y del canal de regadio 
aproximadamente entre 2 mts, Io cual es inviable y peligroso ya que podrla provocar 
algun accidente de automovilistico, por Io que se propone reubicarlas pegadas a la 
veredas y canal de regadio, ya que no se podrla coIocar detras del canal ya que los 
niveles de pendiente de agua y desagiie de las matrices existente no se pueden 
variar.

’PAT Ay

. /me IMAN 
'NAiALTERNA 

!021 -feOB

Que, esta partida no se presupuesto en el expediente tecnico, Io cual fue informado 
en su debido memento en el informe de compatibilidad del residente y supervisor 
respectivamente, no se planted sardinel de confinamiento en las bocacalles del 
proyecto, las cuales servirla para confinar el asfalto y que no se deteriore con el paso 
de los vehiculos. As! mismo en la ENTIDAD con Carta N° 109-2023-GRL/GRI-00- 
MMPR de fecha de reception via correo electrdnico 27 de marzo del 2023, y la 
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA con OFICIO N° 056-2023-SG-MDSM, hace 
entrega de la respuesta del PROYECTISTA sobre el informe de COMPATIBILIDAD 
DEL EXPEDIENTE TECNICO: en la cual en su INFORME N° 10-2023-SO- 
JJGP/MDSM de fecha 7 de marzo en su folio 04 item 1.3 Partida Adicional de 
Sardinel sumergido indica Io siguiente:

• REUBICACION Y NIVELACION DE LAS CAJAS DE REGISTRO DE AGUA Y 
DESAGUE

MARYLIN^LiA

R-E.R. jr54<

[AL a? LIMA 
original 

^scectivo

ol r

p adicional N° 01 de la ejecucidn de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
/^VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE 

SANTA MARIA - HUAURA - LIMA" - CUI N.° 2381138, subsanando las observaciones 
realizadas por la Entidad, con Carta N.° 170-2023-GRL/GRI-00-MMPR de fecha 16 de 
mayo de 2023;

[uji vSiLSr y 

\O^OBRA^ .

| Que, con Carta N° 32-2023-CCGJD&HN/RL, de fecha 18 de mayo de 2023; el
gerente general de la empresa CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES JD & 

/1-y "'xJAhN E.I.R.L. entrega al Consorcio Supervisor Vial el expediente tecnico de la prestacion 
i zJ ■ K IO 4 !*■* i i • x* I mJ Im* L>* «*«* . •< A 4 r“ I fl A R 4 I f K f\ I A T* A k I O i *T“ A O I I I f\ A rs

•r®'
I

j. Que, asimismo, el supervisor de obra, CONSORCIO SUPERVISOR VIAL, con Carta 
v\ N° ^O^-CSV de fecha 19 de mayo de 2023, remite su conformidad al expediente 

tecnico de prestacion de obra N.° 01 correspondiente a la ejecucidn de la obra:
; “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
7^ AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA" - 
y CUI N° 2381138, presentado por la contratista CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS 

GENERALES JD & HN E.I.R.L., informando Io siguiente:
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1.3.

COMPUERTA METALICAS
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Partida Adicional de Sardinel Sumergido
• La Contratista observe que en la progresiva 0+230, 0+300, 0+450 y 

0+830, no encuentra sardinel de confinamiento.

Se recomienda, revisar la planilla de metrados, la modalidad de 
contratacidn es "precios unitarios”, por Io tanto, se debera cuantificar el 
metrado necesario para la ejecucidn del mismo.

CUNETAS ACERO DE REFUERZO
De acuerdo a la respuesta de LA ENTIDAD solo se colocara acero de 
refuerzo en los ingresos de vehiculos de alto tonelaje.

Que, en concordancia con el supervisor de obra, el coordinador de obras de la 
provincia de Huaura y el jefe de la Oficina de Proyectos y Estudios, resulta necesario 
aprobar el expediente tecnico de prestacion de obra N.° 01 correspondiente a la ejecucidn 
de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” -

Se coordino conjuntamente el Residente de Obra, Supervision y Junta 
de Regantes con su Ing. responsable, llegando a la conclusion que 
para el funcionamiento normal del CANAL DE REGADIO se requiere la 
colocacidn de 4 compuertas metalicas a parte de las proyectadas en el 
Expediente Tecnico, las cuales tendran dimensiones y diseno diferente 
a las consideradas en el expediente tecnico, para Io cual el Ing. 
responsable de la junta de regantes alcanzara un bosquejo de estas 
compuertas asi como las ubicaciones de las mismas. Se indica que la 
junta de regantes presento una solicitud sobre estas compuertas para 
que se realizaran por intermedio de la obra en vista que no cuentan 
con los recursos para financiar su ejecucidn.

' LIMA

i

gobierw-q regioXial

W rPr v
OFICIfJA DE /'

mar YUN WALIA RAIME IMan’ ;

H E ll[ •■'54-2021-GC3

Que, respecto a ello, mediante Memorando N° 111-2023-GRL-GRI/OPE-JORR, 
x de fecha 26 de mayo de 2023, el jefe de la oficina de Proyectos y Estudios, en 

r  M concordancia con su evaluador, emite su opinion tecnica favorable sobre la procedencia 
ibras^-- de |a ejecucidn de la prestacion adicional N° 01 de obra: “MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, 
DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA" - CUI N° 2381138, por Io que, 
recomienda proceder con los tramites administrativos correspondientes, acorde a la Ley y 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

\ \ S G/Rfi,
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TOTAL

• Porcentaje de incidencia acumulada:

%=46,166.73/2’357,557.198 1.96%

RESPECTO AL FINANCIAMIENTO:

♦

Pagina 12 de 21

• Los resultados de los costos del Expediente presentado se resumen en el 
siguiente cuadro:

CUI: 2133824-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR 
EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SURE - BARRANCA - LIMA.

El proyecto tiene un costo de inversion al 12.04.2023 de SZ 12,719,171.41 
soles un devengado acumulado al 31 de diciembre de 2022 de S/ 4'479,749.41 
soles y un saldo por ejecutar de S/ 8'239,422.20. y para el presente ano fiscal 
tiene un PIA 2023 de S/ 4’101,412.00, pero al 26.04.2023 tiene un PIM de S/ 
1'297,497.00 soles.

Aunado a ello, la Resolucion Ejecutiva Regional N.° 082-2023-GOB de fecha 
03 de febrero de 2023, resuelve en su articulo tercero delegar al Gerente 
General Regional del Gobierno Regional de Lima, las facultades siguientes:

S/34,932.45
S/2,794.60
S/1,397.30
S/39,124,35
S/7,042.38
S/ 46,166.73

DESCRIPCldN
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8.00%)
UTILIDAD (4.00%)
SUB TOTAL

I I.G.V(18%)
TOTAL

iRPPAT/*/

4. Aprobar la ejecucion de prestaciones adicionales, reducciones de bienes, 
servicios y obras, asi come autorizar el page de la ejecucion de mayores 
metrados de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, su 
Reglamento y demas disposiciones juridicas conexas.
(...)"

tx>| 
ol

CUI N° 2381138, por deficiencia en el expediente tecnico, el cual resulta con un costo 
conforme se detalla a continuacion:

OF® DE k 
•o^obAas^

^7 V0^_

'XREWCW r~
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RESPECTO AL ESTADO DEL PROYECTO:
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I. M-ORHAOljH > ISAHOtRA <SQ

Actualmente se encuentra resuelto el Contrato N° 234-2012-GRL de la obra en 
mencion, debido a que no se conto con el CIRA (Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueologicos) siendo indispensable este documento para poder 
continuar con los trabajos y no generar multas o sanciones a la Entidad por 
parte del Ministerio de Cultura.

AANce •WMCrjso ufcs

saux) m oevexoAR jew u d>

S/ 3’935,155.37
S/ 177,080.00
S/ 4’112,235.37

cSE £\<:UE\TPA F5CCPAMA2O EN 
a.m’

J Costo de Obra
s Costo de Supervision

TOTAL

WOC EJBX WJ

•TOU DEL WCW CC.EMWDC-

En el ano 2012 se firmb el Contrato N° 234-2012-GRL cuyo monto fue de S/ 
3’541,639.84 siendo el ejecutor la Empresa Corporacion Pleyades SAC, la 
obra se inicio el 05 de enero de 2013, no obstante, la obra se paralizo debido 
que en el area de trabajo se encuentra en zona intangible que esta dentro de la 
poligonal arqueologica del Proyecto CARAL, quedandose en un avance fisico 
18.53%.

CQ4TO KI4L QCIA SVE-rt KZ4 
SCnjAUZ4OC<»)

V/

IAL oe LIMA 
pio original 
'Cipeclivo
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Rip ':!z,CIONftL^ERNA —. rR N°^-I-2021^,c.r

GRPPAT J*-)

for/ 
uif 
iS

wy 
"FICINA DE jC 
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En el ejercicio presupuestal 2012, se aprobb mediante Resolucion Gerencial 
Regional N° 0148-2012-GRL/GRI de fecha 09.07.2012 del Proyecto: 
Ampliacion y Mejoramiento del Sistema Integral del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado del CP Menor el Porvenir y Caleta Vidal - Distrito de Supe- 
Barranca - Lima, con un plazo de ejecucion de 150 dias calendario y la 
modalidad de ejecucion es por Contrata y el valor referenda! se encuentra 
desagregado segiin el siguiente detalle:

m

47 
ol LO’

A fin de continuar con la ejecucion del proyecto integral se ha aprobado el 
Expediente Tecnico del Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 
SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

GObXrnq REGir

1
/$/
'-I I?
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RESPECTO AL COMPONENTE DE EJECUCION DE OBRA

Ing. Willy Enrique Lazo Moreno CIP N" 77110

Pagina 14 de 21

Que, en el ejercicio 2018, se ha realizado la adquisicion del terrene para la planta 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) por la suma de S/ 60,000.00.

ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, 
DISTRITO DE SURE - BARRANCA - LIMA - SALDO DE OBRA - ETAPA I.

Responsable de la Formulacion del 
Expediente Tecmco Adicional de Obra

s/
s/

I LIMA
'ffdlo onymai 
'/spectivo

Adicional de Obra N" 01

Deductivo Vinculante N° 01

Prestacion Adicional Neto N* 01

Factor de Incidencia del Adicional

S/ 316,970.62

S/ 156,593 16

SI 160,377 46

9.12%

S/ 1768,068.01 
106,000.00 
53.000.00 
40,000.00

Que a traves del Memorando N° 239-2018-GRL/GRI/OOOPE-JCJS (Doc.1228178) 
(Exp. 753169) la Oficina de Estudios y Proyectos remitio a esta jefatura el Expediente 
Tecnico del Proyecto de Inversion: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA 

fjrjpj INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. 

MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL , DISTRITO DE SURE - BARRANCA - LIMA - 
SALDO DE OBRA - ETAPA I”, la misma que cuenta con la conformidad y aprobacion a 
traves de la Resolucidn Gerencial Regional N° 0109-2018-GRL/GRI de fecha 31.10.2018 
cuyo costo total es de S/ 1'967,068.01 soles, desagregado de la siguiente manera:

A traves del Contrato N° 170-2018-GRL/OBRAS de fecha 19.12.2018 (derivado 
del proceso de Adjudicacion Simplificada N° 147-2018-GRL/CS) se firma el 
Contrato entre el Gobierno Regional de Lima y el Consorcio San Geronimo 
(integrado por Construct & Mining S.A.C y OC &T Obras Civiles y 
Telecomunicaciones S.R.L) con un monto contractual de S/ 1759,227.67 (al 99.5 
% del valor referencial S/ 1768,068.01).

Costo de Obra:
Costo de Supervision:
Gestidn de Proyecto:
Monitoreo Arqueologico S/ 
TOTAL, 5/ 1'967,068.01

unn,.. . "clfOCu
--’WalchiJ

Asimismo, mediante Resolucidn Ejecutiva Regional N° 617-2019-GOB de fecha 
12.11.2020 se declara procedente la Prestacion Adicional N° 01 y Deductivo 
Vinculante N° 01 por el monto de S/ 160,377.46.

Cuadro N° 01: Prestacion adicional neto

^1
gobieri
*•* P'pjfnt/ 
tfu‘”-/Cuen1;ae’;

M arylTnY: ■A-...... ..

OFWDE/C 
< OBRAS A*
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Que, asimismo, se comunica que con el Informe N° 16-2021-GRL/GRI/OO-WELM 
de fecha 28.01.2021 el Ing. Willy Lazo Moreno quien estuvo a cargo de la coordinacion de 
obras de Barranca comunica que el Contratista Consorcio San Geronimo ha incumplido 
con su obligaciones contractuales, pese a haber sido notificado mediante Carta Notarial 
N° 013-2021-GRL/GRI, por Io que recomendo en base al articulo 136 de reglamento de la 
Ley 30225 notificar al Contratista Consorcio San Geronimo, la decision de resolver el 
Contrato, quedando resuelto de pleno derecho a partir de la recepcion de dicha 
comunicacion;

Que. con fecha 28 de abril del 2021, se llevb a cabo la constatacion fisica en 
presencia del Juez de Paz de Super Puerto de la Corte Superior de Justicia de Huaura, 
precisando Io siguiente:

Que, a traves del Informe N° 077-2021-CO/JALS de fecha 07.07.2022 el Ing. 
Jenner Amado Loyola Santillan quien estuvo a cargo de la Coordinacion de Obras de la 
Provincia de Barranca remite el Acta de Constatacion fisico para realizar las acciones

Que segun la constatacion fisica de la Obra no refleja Io que Consorcio Traza 
(Supervisor de Obra), donde el Ingeniero Civil Juan Manuel Quinones Lucero (CIP 
62440) da fe y la conformidad para el tramite de la valorization N° 04 - Mes de 
noviembre 2019 (del 13 al 30), habria aprobado donde indica que tiene un 
porcentaje de avance fisico de 82.35 % por que se nota que existen varias 
partidas por ejecutar y se encuentran valorizadas.

Asimismo, ocurrid con el adicional N° 01, el Consorcio Traza (Supervisor de Obra) 
indica que aprobo con un porcentaje de 70.00 % partidas por ejecutar y se 
encuentran valorizadas.

'OQLIMA
»enfolor<g>nai

GOBIEi 
la O'esj 

que

Que, con fecha 05 de enero del 2021, la Notaria Carlos Reyes Ugarte notifico a 
vuestra representada la Carta Notarial N° 013-2021-GRL/GRI donde se requiere el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales derivadas del Contrato N° 17-2018- 
GRL/OBRAS referente a la ejecucion de la Obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 
SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE SURE - BARRANCA - 
LIMA - SALDO DE OBRA - ETAPA I";

rT-tIRAL !

. 'O REGION*
wcop.a lol ael dor

resje ch»o'

Que, mediante Carta Notarial N° 004-2021-GRL/GRI de fecha 11.03.2021 se 
formaliza la Resolucion de Contrato N° 170-2018-GRL/OBRAS correspondiente a la 
ejecucion de la Obra, la Notario entrego la Carta Notarial en prolongacion San Martin N° 
162 Interior 1, Distrito de Huacho, provincia de Huara, departamento de Lima, donde el 
Sehor manifiesta que ya no vive que ahora esta la familia Montalvo en la diligencia del dia 
12.03.2021;

R e.R jN' 5y.2O21 -GOB

JL
mi 4



6

fJUl/

RESPECTO AL COMPONENTE DE SUPERVISION

*;

RESPECTO AL COMPONENTE DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

k'
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Que, a traves del Contrato N° 001-2019-GRL/SERVICIOS de fecha 03.01.2019 
(derivado del proceso de Adjudicacidn Simplificada N° 154-2018-GRL/CS) se firma 
el Contrato entre el Gobierno Regional de Lima y el Consorcio Traza (integrado 
por Traza Ingenieria y Construccion S.A.C Alfredo Segundo Garcia Cerna) con un 
monto contractual de S/ 94,155.74 (al 88 83 % del valor referencial S/ 106,000.00).

GOBII
L" P'»w . .
que/e cocuentra

lz jr

correspondientes al area de procuraduria en referenda la obra: "AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL C P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL, DISTRITO DE 
SURE - BARRANCA - LIMA - SALDO DE OBRA - ETAPA I";

^NO REGipN, 
rnic copj iif i on

°x

.DE LIMA 
lo^umnuo 0'iyinal 

liwoibspectivo

inV \

Z_ Jm

I

Que, el monitoreo arqueologico se inicio el 09/01/2019 siendo la arqueologa 
designada por el Ministerio de Cultura la Lie. Lady Quintanilla, quien 
posteriormente renuncio al cargo, por Io cual se solicito al Ministerio de Cultura la 
contratacion de un nuevo arquedlogo siendo designado mediante Resolucion 
Directoral No D00006-2019-DCE/MC de fecha 08 de Mayo de 2019, se autoriza la 
ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueologico Ampliacion y Mejoramiento del 
Sistema Integral del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del C.P Menor el 
Porvenir y Caleta Vidal- Saldo de Obra - etapa 01 a cargo del Licenciado Henry 
Pompeyo Collama Rodn'guez con RNA N° AC-0807, con el financiamiento del 
Gobierno Regional de Lima por el periodo de 03 meses;

ITALIA RAIME IM AN’
ISHTUCfoNALAlTERNa
I' 54-^2021 ZSCB

\o'i

I
Que. con informe N° 16-2021-GRL/GRI/OO-WELM de fecha 28 de Enero 2021, el 
Ing. Willy Lazo Moreno quien estuvo a cargo de la Coordinacibn de Obras 
comunica que el Contratista Consorcio San Geronimo ha incumplido con sus 
obligaciones contractuales, pese a haber sido notificado mediante Carta Notarial 
N° 13-2020-GRL/GRI, por Io que recomienda en base al articulo 136 del 
reglamento de la Ley N° 30225, notificar al Contratista Consorcio San Geronimo, 
decision de resolver el Contrato, quedando resuelto de pleno derecho a partir de la 
recepcion de dicha comunicacibn.

I8RAS/^

Que, mediante Carta Notarial N° 003-2021-GRL/GRI, de fecha 12.03.2021 se 
remite la Resolucion de Contrato N° 001-2019-GRL/SERVICIO 
CORRESPONDIENTE AL Servicio de consultoria de la Obra en mencibn, la 
Notaria entrego la Carta en mencibn en el Jr. Atahualpa N° 315 Distrito de Huacho 
siendo recepcionada por el Sr. Edwin Torres Zevallos.

Zo^

Cv/i

A-i

marylin h
FEDATARIA 

R.E.R
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Que, el Arqueologo, Lie. Henry Pompeyo CoIlana Rodriguez, mediante escrito 
(Expediente N° 2019-0065808), de fecha 17/10/2019, comunico al Ministerio de 
Cultura que por motivos presupuestales no se han podido iniciar los trabajos 
respectivos, por Io que solicita la Renovacion de tiempo para poder iniciar y 
concluir los trabajos de forma iddnea;

Articulo Primero: Autorizar por unica vez la renovacion del Plan de Monitoreo 
Arqueologico, ampliacion y mejoramiento del sistema integral del servicio de agua 
potable y alcantarillado del C.P. Menor el Porvenir y Caleta Vidal - saldo de obra - 
etapa I”, codigo SNIP N° 163428.

Articulo Segundo: Disponer que el Director de la Intervention arqueoldgica 
coordine con la Direction de Certificaciones del Ministerio de Cultura, la 
realization de tres inspection ocular al ambito de ejecucion del plan de monitoreo

Que, a traves de la Resolucion Directoral N° D000347-2019-DCE/MC, de fecha 
02/09/2019, el Ministerio de Cultura resuelve: Articulo Primero.- ACEPTAR el 
pedido formulado a traves de los expedientes N° 2019-34977 y N° 2019-43510, 
consecuentemente ampliar por unica vez la vigencia de autorizacion del "Plan de 
Monitoreo Arqueologico, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. 
MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL - SALDO DE OBRA - ETAPA I", 
codigo SNIP N° 163428, por un periodo adicional de cuarenta y cinco (45) dias 
calendario, contados a partir del dia siguiente de la notificacibn del acto 
administrative;

bqLlMA
'7 original 
Tbeclivo

Que, con Oficio N° D000595-2019-DCE/MC, de fecha 02/08/2019, el Ministerio de 
Cultura informa que la solicitud de ampliacion de la vigencia de autorizacion del 
Plan de Monitoreo Arqueologico, debe ser realizada por el titular del proyecto, es 
decir su representada, enmarcado en Io establecido en el articulo 18° del 
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (D.S. N° 003-2014-MC), por Io cual 
otorga el plazo de (10) dias habiles para subsanar la referida observacion;

Que, mediante escrito del 23 de julio del 2019 (Expediente N° 2019-34977), el 
Arqueologo Lie. Henry Pompeyo CoIlana Rodriguez, solicita la ampliacion de la 
vigencia de autorizacion del Plan de Monitoreo Arqueologico de la obra en 
mencion, por un plazo de (45) dias calendario, debido;

en q/

gobiew 
La D'otom/ 

qu,”'/n,¥nt;a

Que, mediante Resolucion Directoral N° D000601-2019-D CE/MC de fecha
20.11.2019 el Ministerio de Cultura resuelve:

NA&TiA RaLc
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RESPECTO AL COMPONENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
PERITAJE PARA LA LIQUIDACION DE OBRA.

Que, mediante Orden de Servicio N° 2136-2022 se contrata el servicio de Peritaje 
por el importe de S/ 36,600.00 a nombre del Ing. Junio Martin Ponce Cano.

arqueologico, coordinacion que debera efectuarse durante la vigencia de presente 
acto resolutive con una anticipacidn de 05 dias habiles.
(...)

Que, a traves del Informe N° 398-2021-GRL/GRI/OO/OLT-PPV de fecha 
30.09.2021 la Oficina de Liquidaciones y Transferencia recomienda la contratacion 
de un especialista con su equipo tecnico o un perito acreditado que puede 
valorizar y determinar imparcialmente las partidas y los metrados realmente 
ejecutados de acuerdo a los pianos y especificamente tecnicas contractuales y 
verificar mediante pruebas de calidad de los componentes construidos, debiendo 
asimismo elaborar los pianos de replanteo respectivos, tambien el especialista o 
perito contratado, debera establecer los danos y perjuicios ocasionados por el 
Consorcio San Geronimo a dejar abandonada la obra y haber valorizado y cobrado 
por partidas no ejecutadas o ejecutas parcialmente, segun el acta de constatacion 
fisica de obra: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL 
PORVENIR Y CALETA VIDAL - SALDO DE OBRA - ETAPA I;

Que, con Memorando N° 175-2021-GRL/GRI/OO-JEPS de fecha 27.09.2021 la 
Jefatura de Obras solicita a la Oficina de Liquidaciones y Transferencia, proceder 
la elaboracion de la Liquidacibn del Contrato N° 170-2018-GRL/OBRAS 
considerando que de acuerdo al Articulo 177 del Reglamento aplicable, culminado 
la constatacion fisica la obra queda bajo la responsabilidad de la Entidad y se 
procede a su Liquidacibn, en la que se consigan y se hacen efectivas las 
penalidades que correspondan;

Que, mediante Resolucibn Ejecutiva Regional N° 453-2020-GOB de fecha 
14.12.2020 se DECLARA procedente la Ampliacibn Presupuestal para el 
componente de Monitoreo Arqueologico de la Obra: AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA 
VIDAL - SALDO DE OBRA - ETAPA I por el monto ascendente a la suma de S/ 
41,071.20 soles;

Wl/OE LIMA
»cuf/‘e/»!o original

/espectivo

MARYLIN NtfrAUA^AilVIE iman' 
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RESPECTO A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

*

RESPECTO A LA PROPUESTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD:

GRPPAT
Pagina 19 de 21

Diferencia real vs Ejecutado
Falta pagar el adelanto del 10 % 
Perdida de camara de humedad y rejas
Total

S/ 101,076.99
S/ 26,835.68
S/ 64,222.57
S/ 246,286.49 (incluido IGV)

Que, mediante Memorando N° 008-2022-GRUGRI/00-ECLV de fecha 20.09.2022 
se remite a la Oficina de Estudios y Proyectos el informe de peritaje realizado a fin 
de realizar el Expediente Tecnica Saldo la cual debe contemplar ademas del 
sistema de alcantarillado, tambien se tiene que incluir la meta de la plata de 
tratamiento de aguas residuales de manera integral puesto que al finalizar la 
ejecucion se pueda funcionalidad al proyecto;

Que, despues de realizar el Estudio de Mercado para la elaboracion y Supervision 
de Expediente Tecnico se autorizo el credito Presupuestal por el importe de 
S/ 513,000.00 y actualmente se encuentra en convocado la elaboracion y 
supervision de Elaboracion de Expediente Tecnico mediante Io procesos: AS-SM- 
9-2023-GRL/CS-1 y AS-SM-8-2023-GRL/CS-1;

Ji

Que, actualmente el Proyecto de CUI: 2133824-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL C.P. MENOR EL PORVENIR Y CALETA VIDAL - 
SALDO DE OBRA - ETAPA I tiene un PIM de S/ 1,297,497.00 se estima un gasto 
presupuestal de S/ 513,000.00 quedando un saldo de libre disponibilidad de

, IE LIMA 
dccbmonlo original 

rJspectivo

Que, para el presente ano fiscal se tiene previsto realizar el expediente tecnico. el 
cual es a cargo de la Oficina de Estudios y Proyecto y con Memorando N° 002- 
202-GRI/OPE/JORR de fecha 08.02.2023, comunican estima un gasto de 
S/ 650,000.00 para la elaboracion del Expediente tecnico y que tiene programado 
culminar con el Estudios definitive en el mes de noviembre;

. 'OREGlpNi 
>!e copia r,0l aeTdc- 
encuentmen elhrch

GOBIEJ 
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que
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i<3 W

Que. con Carta N° 032-JMPC-2022 Doc. 3798508 Exp. 2383548 de fecha 
22.08.2022 el Ing. Junio Martin Ponce Cano presenta el informe de Peritaje, la 
misma que con Informe N° 124-2022-CO-GBG de fecha 31.08.2022 la 
coordinacion de Obra remite la evaluation y opinion del segundo entregable 
correspondiente al servicio de peritaje ha determinado que el Consorcio San 
Geronimo y el Supervisor de Obra ha ocasionado al Gobierno Regional de Lima un 
daho economico de S/ 246,283.49 incluido IGV segun el siguiente detalle:

RlQlNA DE /c.

>>ARYfefNiTAL7A'
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SE RESUELVE:
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Que, mediante Hoja de Envid N° 3607-2023-GRL-GGR, recibido el 04 de julio de 
2023, la Gerencia General Regional, solicita a la Secretaria General Regional realizar el 
tramite para la emision del acto resolutivo correspondiente;

Con los vistos de la Gerencia Regional de Infraestructura; de la Oficina de Obras; 
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; de la 
Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica; de la Secretaria General Regional del 
Gobierno Regional de Lima;

En uso de las atribuciones conferidas por los articulos 26° y 41° inciso b) de la Ley 
N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

unioi

•^GlC
rRA£Sl

Que, por Io tanto, el mencionado proyecto tiene un saldo de libre disponibilidad de 
S/ 403,916.00 que no se ejecutaria en el presente ano fiscal, y se propone como 
habilitar el importe SZ 46,167.00 (monto redondeado) para financiar; la prestacidn 
de obra N° 01 correspondiente a la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE 
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ 
CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA" - CUI N° 2381138.

'Al

•wiro

ibkmi 2i a m u pa « sae. x-two k

SZ 784,497.00 soles, del cual se tiene el informe favorable para modificacion 
presupuestal para habilitar el Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE 
GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA 
(fmanciamiento de la Ampliacibn Presupuestal N° 02), por el importe de SZ 
380,581.00 soles;

iman’ 
iHrutlONAlAlTERNA 
5/4.2021-GOB

MARYUN N^fALjA RAH 
f EOATARIA i

RE.R.

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Prestacidn Adicional N° 
01, correspondiente a la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ERICK DIAZ 
CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - CUI N° 2381138, que

GOBIERNO R£(3idNdL Otf AlMA 
La p*csente co/fj >i?i dfl docur'en'.fc ofiymal 

que se cncucntra on cl arch *}' ic/pc/tivo

Que, la Secretaria General Regional en atencidn a los incisos 6.1.1, 6.2 y 6.3 de la 
Directiva N° 006-2021-GRL-GGR "Procedimiento para la formulacibn, tramite, aprobacidn 
y custodia de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolucidn 

£ Directoral Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima", 
aprobada por Resolucidn Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR, ha 
procedido a su numeracidn y tramitacidn;

Lo/
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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representa una incidencia de 1.96% del monto original del Contrato, por la suma 
ascendente de S/ 46,166.73 (cuarenta y seis mil ciento sesenta y seis con 73/100 Soles).

ARTICULO TERCERO: DEVOLVER el expediente que da origen al presente acto a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, para la prosecucidn del procedimiento y custodia 
respectiva.

MARYLINA
FEDA1ARIA

R.E.R.
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* * .. y.... X:......
C.RC. Leonardo Edison Vilciiez Fernandez

GERENTE GENERAL REGIONAL

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolucidn Gerencia General 
Regional, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a las areas correspondientes y 

jDISPONER a la Secretaria General su publicacidn en el portal electronico del Gobierno 
Regional de Lima.

/\Agg GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

/ ' r'i
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h .. l /^Control Previo de Prestaciones Adicionales de Supervision de Obra", Directiva que fue 
zXaprobada con Resolucidn de Contraloria 387-2020-CG, del 30 de diciembre de 2020.

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto resolutivo que aprueba la 
Reduction de Obra al Organo de Control Institutional de nuestra Entidad, para que 
cumpla con su funcibn establecida en la tercera disposition complementaria final de la 
Directiva N° 018-2020-CG/NORM, denominada “Servicio de Control Previo de las 

,,.^;,yPrestaciones Adicionales de Obra” y la Directiva N° 019-2020-CG/NORM “Servicio de
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