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CONSIDERANDO:

1

'ORPPAT

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru y 
en concordancia con los articulos 2 y 4 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos 
Regionales, los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico con 
autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo 
como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, de su ambito 
jurisdiccional;
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J Que, la Licitacion Publica N° 002-2019-GRL/CS, para la contratacion de la 
ejecucion de la Obra “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

■ POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - PROVINCIA 
DE HUAROCHIRI, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” CUI N°2063108, se desarrollo bajo el 
ambito del TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado en adelante 
TUO de la Ley, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificado por el Decreto Supremo 
N° 377-2019-EF en adelante el Reglamento;
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VISTO: La Carta N° 129-2023/GRL/GRI-OO-MMPR, de fecha 18 de abril de 2023; la 
Carta N°16-JC&ED/SM/ECE-2023, de fecha 20 de abril de 2023; la Carta N°028-2023- 
CSSM, de fecha 24 de abril de 2023, la Carta N° 22-JC&ED/SM/ECE-2023, de fecha 24 
de mayo de 2023, la Carta N°036-2023-CSSM, de fecha 26 de mayo de 2023, el Informe 
N0046-2023-00/CQPH-VECV, de fecha 02 de junio de 2023, el Informe N°1270-2023- 
GRL/GRI/OO-MMPR, de fecha 09 de junio de 2023, Memorando N°01839-2023- 

! GRL/GRI, de fecha 14 de junio de 2023, el Memorando N°1464-2023-GRL/GRPPAT, 
de fecha 04 de julio de 2023; el Informe N°130-2023-GRL/GRI, de fecha 06 de julio de 
2023; el Memorando N° 1488-2023-GRL/GGR, de fecha 07 de julio de 2023, el Informe 
Legal N° 0688-2023-GRL/SGRAJ, de fecha 07 de julio de 2023, la Hoja de Envio N° 
3739-2023-GRL-GGR, recibido el 07 de julio de 2023;y;
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Que, con Carta N° 129-2023/GRL/GRI-OO-MMPR, de fecha 18 de abril de 2023, 
el Jefe de la Oficina de Obras, remite al Representante Legal Comun del CONSORCIO 
SUPERVISOR SAN MATEO y al Gerente General de JC & ED CONSTRUCTORA SAC, 
las observaciones a la solicitud de aprobacion de mayores metrados en la ejecucion 
de la obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - PROVINCIA DE 
HUAROCHIRI, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” CUI N°2063108;
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Que, con Carta No16-JC&ED/SM/ECE-2023, de fecha 20 de abril
Gerente General de JC & ED CONSTRUCTORA SAC, remite al CONSORe., 
SUPERVISOR SAN MATEO, el levantamiento de las observaciones del expediente de 
mayores metrados de la obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - 
PROVINCIA DE HUAROCHIRI, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” CUI N°2063108;

Que, con Carta N° 22-JC&ED/SM/ECE-2023, de fecha 24 de mayo de 2023, el 
Gerente General de JC & ED CONSTRUCTORA SAC remite al CONSORCIO 
SUPERVISOR SAN MATEO, el reiterative de aprobacion del expediente de mayores 
metrados N° 01 para la ejecucion de la obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN 
MATEO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” CUI N°2063108, el cual se 
encuentra gestionado, aprobado y remitido por la supervision de obra, CONSORCIO 
SUPERVISOR SAN MATEO, con Carta N°036-2023-CSSM, de fecha 26 de mayo de 
2023;
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Que, con Carta No036-2023-CSSM, de fecha 26 de mayo de 2023, el 
Representante Comun de CONSORCIO SUPERVISOR SAN MATEO, remite a la 
Oficina de Obras del Gobierno Regional de Lima, el reiterative de aprobacion del 

$1 expediente de mayores metrados N° 01 para la ejecucion de la obra: “AMPLIACION Y 
7 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
7 LOCALIDAD DE SAN MATEO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI, META II: SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” 
CUI N°2063108; mediante el cual solicita su pronunciamiento y recomienda al 
Gobierno Regional de Lima la aprobacion del presupuesto respectivo;
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Que, mediante Informe N0046-2023-00/CQPH-VECV, de fecha 02 de junio de 
2023, el Coordinador de la Obras de la Provincia de Huarochiri, remite al jefe de la 
Oficina de Obras, el informe de autorizacibn de MAYORES METRADOS 
correspondiente a la Contratacion de la Ejecucion de la Obra: AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 

S' LOCALIDAD DE SAN MATEO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI, META II: SISTEMA 
7 DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” 

CUI N°2063108, concluyendo que es PROCEDENTE la aprobacion del Pago de 
Mayores Metrados correspondiente a la Contratacion de la ejecucion de la obra en 

) mencibn, por el monto de S/213,254.40 (Doscientos Trece Mil Doscientos Cincuenta 
y Cuatro con 40/100 Soles), que representa una incidencia de 4.81% en relacibn al 
monto del contrato original;

Que, con Carta N°028-2023-CSSM, de fecha 24 de abril de 2023, el 
Representante Comun del CONSORCIO SUPERVISOR SAN MATEO, remite al jefe de 
Obras del Gobierno Regional de Lima, el Informe N°10-2023-CSSM/JSO/RAMV del 
jefe de supervision, mediante el cual ratifica la documentacibn presentada por el 
contratista para el levantamiento de observaciones del expediente tecnico de mayores 
metrados ejecutados en la Obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - 

, . PROVINCIA DE HUAROCHIRI, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” CUI N°2063108;
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Que, mediante Informe N°1270-2023-GRL/GRI/00-MMPR, de fecha 0 ) dejuriic 
de 2023, el jefe de la Oficina de Obras del Gobierno Regional de Lima, 
Gerente Regional de Infraestructura, sobre la autorizacidn del pago de la 
de mayores metrados N° 01 para la ejecucidn
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descripciOn
MONTO DEL CONTRATO 
ADICIONAL DE OBRA N.°01 
DEDUCTIVO VINCULANTE N.°01 
MAYORES METRADOS_______
TOTAL_____________________
INCREMENTO PRESUPUESTAL

MONTO___________
_______ 4.434,762.48
________773,084.88
_______ -273-394.74
________213,25440
_______ 5,147.707.02

712,944.54

17.43% 
-6,16% 
4 81% 

16.08%

Que, si bien el Reglamento ha precisado que el supervisor es quien puede 
autorizar la ejecucidn de aquellos mayores metrados que, habiendo sido calculados 
conforme al Reglamento, no excede el quince por ciento (15%) del monto del contrato 
original, no ha establecido de manera expresa quien debe autorizar aquellos que si 
superan dicho limite. No obstante, pese a la ausencia de una regia expresa, 
corresponde sehalar quei el numeral 205.10 del articulo 205 del Reglamento indica:
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presupuestal y opinion legal, asimismo se puede visualizar que, en un primer momento, 
/ '. 'el contratista JC & ED CONSTRUCTORA SAC, a traves de su residente, requiere
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N° 01 para la ejecucidn de la Obra: “AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE SAN MATEO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI, META II: SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” 
CUI N°2063108, concluyendo que se encuentra acorde a los preceptos legales 
establecidos en el articulo 205 del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias, remendando se gestione ante la Gerencia General Regional la emisidn 
del acto resolutive que apruebe la autorizacidn del pago de ejecucidn de mayores 
metrados N° 01, correspondiente al obra en mencidn, previa emisidn de la certificacidn

'al nontroficto IP «. PH POMCTPI ICTODA QAP a tra\/ac Ha en raci/Hanfa ram lioro 

ejecutar mayores metrados, en el asiento N.° 129 de fecha 02/12/2020, asiento N.° 145 
de fecha 21/12/2020 y asiento N.° 179 de fecha 28/09/2022 y que, en razon a ello, el 
supervisor de obra autorizd la ejecucidn de dichos mayores metrados, con el asiento N.° 
130 de fecha 02/12/2020, asiento N.° 150 de fecha 21/12/2020 y asiento N.° 180 de 
fecha 28/09/2022, precisando que el supervisor de obra y el coordinador de obras de 
la provincia de Huarochiri, establecen que los mayores metrados N.° 01 para la 
ejecucidn de la obra: ‘AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - PROVINCIA 
DE HUAROCHIRI, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” CUI N°2063108, ascienden al monto de 
S/213,254.40 (Doscientos Trece Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con 40/100 
Soles), que representa una incidencia de 4.81% en relacidn al monto del contrato 
original; se tiene que con Resolucidn Gerencial General Regional N.° 127-2022- 
GRL/GGR, de fecha 16 de noviembre de 2022, se resuelve la aprobacidn de la 
prestacidn adicional de obra N.° 01 por el monto de S/773,084.88 (Setecientos Setenta 

c' y Tres Mil Ochenta y Cuatro con 88/100 Soles, incluido IGV, con deductive vinculante
N.° 01 por el monto de S/273,394.74 (Doscientos Setenta y Tres Mil Trescientos 
Noventa y Cuatro con 74/100 Soles) incluido IGV, teniendo como valor neto la suma 
de S/499,690.14 (Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Noventa con 
14/100 Soles), incluido IGV, teniendo una incidencia acumulada del 11.27% respecto 
al monto del CONTRATO N° 083-2019-GRL/OBRAS, referente a la contratacidn de la 
ejecucidn de la obra en mencidn, por Io que, teniendo en consideracidn dichos montos, 
junto a la actual suma de los mayores metrados, tenemos una incidencia con una 
variacidn del 16.08%, conforme se detalla a continuacidn:
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2 2131310 RD 15 0113 213,255.00

★ 213,255.00 213,255.00
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N° 
1

"Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios 
ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspc claf*aB 
a traves de su anotacidn en el cuaderno de obra, y comunicados a la EntidadJ^Mi^ 
previa a su ejecucidn".

CODIGO SIAF 
2063108

FTE7FTO
RD

RUBRO
15

META
0321

CREDITO 
213,255.00

Que, mediante Memorando N°01839-2023-GRL/GRI, de fecha 14 de junio de 
2023, el Gerente Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Certificacidn 
Presupuestal para la autorizacion de pago de la ejecucion de mayores metrados N° 
01, correspondiente a la ejecucion de la obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN 
MATEO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” CUI N°2063108, por el 
monto de S/213,254.40 (Doscientos Trece Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con 
40/100 Soles), a efectos de proseguir con los tramites correspondientes queaprueben 
la autorizacion del pago de ejecucidn de mayores metrados N° 01 correspondiente a 
la ejecucidn de la Obra en mencidn;
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Que, como se advierte, independientemente de Io indicado en el numeral 205.11 
del articulo 205 del Reglamento, el citado numeral 205.10 establece una regia general 
que estipula que es el supervisor quien autoriza la ejecucidn de mayores metrados; regia 
que se funda en el principio de eficiencia y eficacia, pues se busca la ejecucidn agil de 
aquellos trabajos fisicos indispensables para la obra que, expresando el incremento de 
determinadas partidas, no implican una modificacidn del diseno de ingenieria (mayores 
metrados). Es as! que tomando en consideration la Opinion N.° 050-2023/DTN, el 
supervisor puede autorizar la ejecucidn de mayores metrados que superen el quince por 
ciento (15%) del monto del contrato original pero que no excedan el cincuenta por ciento 

/(50%) de dicho monto. Cabe precisar que, para efectuar dicho calculo, debe considerar 
el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, 
restandole los presupuestos deductivos.

Que, mediante Informe N°130-2023-GRL/GRI, de fecha 06 de julio de 2023, la 
Gerencia Regional de Infraestructura, remite a la Gerencia General Regional, la 
aprobacidn de autorizacion de pago de la valorization por mayores metrados N° 01
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_________ PROYECTO________________  
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 
SAN MATEO - PROVINCIA DE 
HUAROCHIRi, META II________________
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
ESCOMARCA -PUENTE CANYACA - 
HUAROCHIRI-SANGALAYA, PROVINCIA 
DE HUAROCHIRI, REGION LIMA CON 

____________________________CUI N° 2131310______________________  
TOTAL, PROPUESTA DE MODIFICACION

Que, mediante Memorando N°1464-2023-GRL/GRPPAT, de fecha 04 de julio de 
2023, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura el documento elaborado por 
la Oficina de Presupuesto y Economia a traves del cual, en el marco de la normatividad 
vigente y analisis propuestos, confirma la disponibilidad presupuestal por el importe de 
S/213,255.00 (Doscientos Trece Mil Doscientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Soles), 
para financiar la autorizacion del pago de la ejecucion de mayores metrados N° 01 del 
proyecto de inversion en mention, en la fuente de financiamiento 5.RECUROS 
DETERMINADOS, a ejecutarse el presente aho, se muestra la modification 
presupuestal de los indicados proyectos segun el siguiente cuadro:
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correspondiente a la ejecucion de la Obra: “AMPLIACION Y MEJORAMiefiSS’oW 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD bWsAN' 
MATEO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” CUI N°2063108;
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Que los numerales del Articulo 34. Modificaciones al contrato del TUO de la Ley 
. de Contrataciones del Estado - Decreto Supremo N.° 082-2019-EF, establece Io 

siguiente: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley 
y el reglamento, por orden de la Entidad 0 a solicitud del contratista, para alcanzar la 
finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este ultimo caso la modification 
debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio 
econdmico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe 
compensar econdmicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en 
atencidn al principio de equidad; 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes 
supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales, ii) reduction de prestaciones, iii) 
autorizacidn de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el 
reglamento; 34.3 Excepcionalmente y previa sustentacidn por el area usuaria de la 
contratacidn, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucion de 
prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, 
servicios u obras hasta por el mismo porcentaje; 34.4 Tratandose de obras, las 
prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total 
del contrato original, restandole los presupuestos deductivos vinculados. Para tai efecto, 
los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad; 34.5 En el 
supuesto que resulte indispensable la realization de prestaciones adicionales de obra 
por deficiencias del expediente tecnico 0 situaciones imprevisibles posteriores al 
perfeccionamiento del contrato 0 por causas no previsibles en el expediente tecnico de 
obra y que no son responsabilidad del contratista, mayores a las establecidas en el 
numeral precedente y hasta un maximo de cincuenta por ciento (50%) del monto 
originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al 
proyectista, el Titular de la Entidad puede decidir autorizarlas, siempre que se cuente 
con los recursos necesarios.

Que, mediante Memorando N° 1488-2023-GRL/GGR, de fecha 07 de julio de 
2023, la Gerencia General Regional, remite a la Sub Gerencia Regional de Asesoria 
Juridica, los actuados del Expediente N° 2767442, sobre autorizacidn de pago de la 
valorization por mayores metrados N° 01 correspondiente a la ejecucion de la Obra: 
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - PROVINCIA DE 
HUAROCHIRI, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 

k TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” CUI N°2063108, con la finalidad de que 
k X emita opinion legal y de ser el caso proyecte la resolution correspondiente;

Que, adicionalmente para la ejecucion y pago, debe contar con la autorizacidn 
previa de la Contraloria General de la Republica. En el caso de adicionales con caracter 

VXje emergencia dicha autorizacidn se emite previa al pago. La Contraloria General de la 
j^Republica cuenta con un plazo maximo de quince (15) dias habiles, bajo 

j^/esponsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situation debe ponerse en 
. /conocimiento de la Comisidn de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del 

Congreso de la Republica y del Ministerio de Economia y Finanzas, bajo responsabilidad 
del Titular de la Entidad. Alternativamente, la Entidad puede resolver el contrato, 

. mediante comunicacidn escrita al contratista.
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Que, el articulo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales
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Que, es necesario sehalar que la Resolucidn Ejecutiva Regional N° 082-2023- 
GOB, de fecha 03 de febrero de 2023, se resuelve en el Articulo primero. - Delegar en 
el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Lima, las siguientes facultades, 
las cuales debera cumplir de acuerdo a la normatividad vigente, bajo responsabilidad 
funcional. En materia de Contrataciones: 4) Aprobar la ejecucidn de prestaciones
adicionales, reducciones de bienes, servicios y obras, asi como autorizar el pago de la 
ejecucidn de mayores metrados de conformidad con la Ley de Contrataciones del 
Estado, su Reglamento y demas disposiciones juridicas conexas.

Que, como resultado de Io antes senalado y sobre la base de los informes 
tecnicos emitidos por las areas competentes, contando con la disponibilidad 
presupuestal, al amparo del principio de presuncidn de licitud, y en atencidn a la peticion 
se debe, autorizar el pago de la valorization por mayores metrados N.° 01 
correspondiente a la ejecucidn de la obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN 
MATEO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” CUI N°2063108, en merito 
a Io indicado por el Supervisor de Obra, y de conformidad a Io establecido en el articulo 
205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, debiendo procederse con las 
acciones necesarias para la continuation del procedimiento, por la amplitud de los 
argumentos desarrollados en el presente informe.
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quince por ciento (15%) establece Io siguiente: 205.10 Cuando en los contratos suscritos 
bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son 
autorizados por el supervisor o inspector de obra a traves de su anotacidn en el 
cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecucidn; 205.11 
El contratista mediante anotacidn en cuaderno de obra solicita la ejecucidn de mayores 
metrados. El supervisor autoriza su ejecucidn siempre que no se supere el quince por 
ciento (15%) del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los 
mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restandole los presupuestos 
deductivos. El monto a pagarse por la ejecucidn de estos mayores metrados se computa 
para el calculo del limite para la aprobacidn de adicionales, previsto en el numeral 34.5 
del articulo 34 de la Ley; 205.12 No se requiere la aprobacidn previa de la Entidad para 
la ejecucidn de mayores metrados, pero si para su pago. El encargado de autorizar el 
pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha funcidn.

Que, mediante Informe Legal N° 0688-2023-GRL/SGRAJ, de fecha 07 de julio 
de 2023, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, informa a la Gerencia General 
Regional, que en atencidn a las disposiciones juridicas invocadas e interpretadas, opina 
declarar la fundabilidad de la petition debiendo autorizar el pago de valorization de 
mayores metrados N° 01, correspondiente al periodo del 01 al 30 de setiembre de 2022 
de la ejecucidn de la obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - 

/n PROVINCIA DE HUAROCHIRI, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” CUI N°2063108, por el 

gn^X^monto de S/213,254.40 (Doscientos Trece Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con 
‘Soe )cH0/10° So,es)> incluido IGV, la misma que no supera el limite estipulado en el numeral 

A\0F0BRAs/^/2O5.1 1 del articulo 205 del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del 
Estado y sus modificatorias, debiendo procederse con las acciones necesarias para
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la continuacion del procedimiento, para tai efecto adjunta el proyecto del 
a fin de proceder con su aprobacidn respectiva;

Que, en ejercicio de las facultades conferidas en los articulos 26 y 41 inciso b) 
de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la 
Resolucion Ejecutiva Regional N° 082-2023-GOB, de fecha 03 de febrero de 2023, y 
demas normas conexas;
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR el Pago de la Valorizacion de Mayores Metrados 
N° 01, correspondiente a la Ejecucion de la obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 
SAN MATEO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI, META II: SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” CUI 
N°2063108, por el monto de S/213,254.40 (Doscientos Trece Mil Doscientos 
Cincuenta y Cuatro con 40/100 Soles), incluido IGV, la misma que no supera el limite 
estipulado en el numeral 205.11 del articulo 205 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones N° 30225, y sus modificatorias, debiendo procederse con las acciones 
necesarias para la continuacion del procedimiento.

Que, la Secretaria General en atencidn a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6,3 de la 
Directiva N° 006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulacidn, tramite, 
aprobacidn y custodia de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, 
Resolucion Directoral Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional 
de Lima”, aprobada por Resolucion Gerencial General Regional N° 050-2021- 
GRL/GGR, ha procedido a darle numeracidn y tramite a la presente resolucion;

Con los vistos de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, de la Gerencia Regional de Infraestructura, de la Oficina 
de Obras, de la Sub Gerencia Regional de Administration, de la Sub Gerencia Regional 
de Asesoria Juridica y de la Secretaria General Regional del Gobierno Regional de 
Lima;
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ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia Regional de Administration 
del Gobierno Regional de Lima, proseguir con el tramite del Pago de Valorizacion de 
mayores metrados N° 01, autorizado en el articulo precedente.
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Que, mediante Hoja de Envio N° 3739-2023-GRL-GGR, recibido el 07 de julio de 
2023, la Gerencia General Regional, remite a la Secretaria General Regional, los 
actuados del Expediente N° 2767442, para la emisidn del acto resolutive que autoriza 
el pago de valorization de mayores metrados N° 01, correspondiente a la ejecucion de 
la obra: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - PROVINCIA DE 
HUAROCHIRI, META II: SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” CUI N°2063108, por el monto de 
S/213,254.40 (Doscientos Trece Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con 40/100 
Soles), incluido IGV, la misma que no supera el limite estipulado en el numeral 205.11 
del articulo 205 del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado 
y sus modificatorias, debiendo procederse con las acciones necesarias para la 
continuation del procedimiento;
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ARTICULO TERCERO: DEVOLVER el expediente que da origen al prbserft£Racte-20^-Goe 
resolutivo, a la Gerencia Regional de Infraestructura, para la prosecucion kiel 
procedimiento y custodia respectiva.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolucion Gerencial General Regional al 
interesado y a las dependencias correspondientes segun corresponda para su conocimiento 
y disponer su publicacion del presente acto resolutivo en el portal electronico del Gobierno 
Regional de Lima.
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