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y para la Oficina de Proyectos y Estudios de S/ 7,500.00, con una liquidacion de
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Que, en ese contexto, el articulo 41 inciso b) de la Ley N° 27867, Ley Organica de 
Gobiernos Regionales, sehala que las Resoluciones Regionales norman asuntos de 
caracter administrative y que las Resoluciones Gerenciales son emitidas por los Gerentes 
Regionales;

164-2023-g^L/gg^
Huacho, 07 de julio de 2023

ilME IMAN 
.ALTERNA

I- $44-2021-GOB

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru, 

concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales-Ley N° 
27867, senala que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico 
con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, 
teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

MARYLIN NATALIA
FEDA1AEA<,SnTUCI0 

R.E.R.

Que, con Resolucion Gerencial Regional N° 034-2022-GRL/GR1, de fecha 03 de 
marzo de 2022, la Gerencia Regional de Infraestructura resuelve aprobar la actualizacibn 

c)de costos del expediente tecnico del proyecto : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
'-------------- ----------------- .1° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE
/ GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”-META IV, CON 

CUI 2189197, con un presupuesto de obra de S/ 1,564,502.23, con una inspeccibn de 
obra de S/ 78,00.00, con una gestibn de proyectos, oficina de obras de S/ 39,000.00 y

p
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VISTO: La Carta N° 054-2023-RQ-MAJS, de fecha 23 de mayo de 2023; el Informe 
No076-2023-COORD.QBRAS-CAJATAMBO/CAJSC, recibido el 23 de mayo de 2023; el 
Informe N° 1146-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, de fecha 26 de mayo de 2023; el 
Memorando N° 1639-2023-GRL/GRI, recibido el 30 de mayo de 2023; el Informe N° 1265- 
2023-GRL/GRI/OO-MMPR, recibido el 09 de junio de 2023; el Memorando N° 1820-2023- 
GRUGRI, recibido el 14 de junio de 2023; el Informe N° 403-2023-GRL/GRPPAT/QPRE- 
JGRD, de fecha 23 de junio de 2023; el Informe N° 335-2023-GRL/GRPPAT-OPMI, de 
fecha 27 de junio de 2023; el Informe N° 409-2023-GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD, de fecha 
27 de junio de 2023; el Memorando N° 1413-2023-GRL/GRPPAT, recibido el 28 de junio 
de 2023; el Memorando N° 2144-2023-GRL/GRI, recibido el 04 de julio de 2023; el 
Informe Legal N° 679-2023-GRL-SGRAJ, de fecha 06 de julio de 2023; la Hoja de Envio 
N° 3691-2023-GRL-GGR, recibido el 07 de julio de 2023; y;
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S/12,000.00, el mismo que da un presupuesto total de S/ 1,701,002.53, con un plazo de 
ejecucion de obra de 120 dias calendario, siendo la modalidad de ejecucion que 
contempla la actualizacion de costos de expediente tecnico es por Administracidn Directa;

(qnai. t>e LtMA 
dhCWnpiUo ordinal 

•Uithfeo respective

flof 
l°\ GT

Que, con Carta N° 054-2023-RO-MAJS, de fecha 23 de mayo de 2023, el Ing. 
Marco Antonio Jordan Saldana, residente de obra, solicita la Ampliacion Presupuestal 
N°02 para la ejecucion de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I. E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE 
GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”-META V CON 
CUI N° 2189197;

Que, mediante Informe N° 1146-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, de fecha 26 de mayo 
de 2023, el Jefe de la Oficina de Obras concluye que, la ampliacion presupuestal N° 02, 
correspondiente a la ejecucion de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, 
DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”- 
META IV CON CUI N° 2189197, se encuentra acorde a Io establecido en la Resolucibn de 
Contraloria N° 195-88-CG, de fecha 18 de julio de 1988, que aprueba las normas que 
regulan la ejecucion de las Obras Piiblicas por Administracidn Directa y supletoriamente 
por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Por Io que, en 
Aoncordancia con el residente de obra y coordinador de obras de la provincia de Huaura - 
Thspector, se opina que resulta procedente aprobar la ampliacion presupuestal N° 02 
Correspondiente a la ejecucion de la obra en mencidn, por el monto de total de 
/6/160,298.67 (ciento sesenta mil doscientos noventa y ocho con 67/100 soles);

Que, con Memorando N° 1639-2023-GRL/GRI, recibido el 30 de mayo de 2023, la 
Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, se sirva otorgar Certificacidn Presupuestal 
para la Ampliacion Presupuestal N° 02 correspondiente a la ejecucion de la obra 
denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 20017

_/

Que, mediante Inform© N° 076-2023-COORD.OBRAS-CAJATAMBO/CAJSC, de 
fecha 23 de mayo de 2023; el Ing. Carlos Alberto Jesus Suarez Chuqui, como 
Coordinador e Inspector de Obra, emite opinion favorable a la ampliacion presupuestal N° 
02 para la ejecucion de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I. E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE 
GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”-META V CON 
CUI N° 2189197, por el monto de S/ 380,586.00 (trescientos ochenta mil quinientos 
ochenta y seis y 00/100 soles);

L

SlSECRETARIA j

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 098-2022-GRL/GGR, 
se aprueba la Ampliacion Presupuestal N° 1 en la ejecucion de la obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 20017 HONORIO

Rx, MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, 
P \ DEPARTAMENTO DE LIMA” - META IV, con CUI 2189197, por el monto de 
P ; S/380,580.60 (trescientos ochenta mil quinientos ochenta con 60/100 soles);
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Que, mediante Informe N° 403-2023-GRL/GRPPAT/OPRE-JGRD, de fecha 23 de 
junio de 2023, el Especialista en Presupuesto II, solicita a la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de considerarlo procedente 
remita a la Oficina de Programacidn Multianual de Inversiones (OPMI) para que emita 
opinion y/o pronunciamiento sobre la modificacion entre inversiones para financiar el 
proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 
20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE 
CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”, META IV CON CUI N° 2189197, por el 
monto (redondeado) de S/ 160,299.00 (ciento sesenta mil doscientos noventa y nueve y 
00/100 soles);

MARYUN NAT AUARAiME IM AN*
FEOATARIA INSTfTUCIpNAL ALTER* A 

R.E.R. N'|44/021-GCB

Que, mediante Informe N° 335-2023-GRL/GRPPAT-OPMI, de fecha 27 de junio 
de 2023, el Jefe de la Oficina de Programacidn Multianual de Inversiones emite opinion

o
6pMT

Que, con Memorando N° 001820-2023-GRL/GRI, recibido el 14 de junio de 2023, 
la Gerencia Regional de Infraestructura remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el informe complementario para la atencion 
de la solicitud de ampliacion presupuestal N° 02 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, 
DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”, 
META IV CON CUI N° 2189197, por la suma de S/ 160,298.67 soles;
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/ favorable de que la documentacion presentada si cumple para que se proceda otorgar la 
ampliacion presupuestal N° 02 de la ejecucion de la obra denominada: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 20017 HONORIO 
MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, 
DEPARTAMENTO DE LIMA”, META IV CON CUI N° 2189197;

w' \rn
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HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE 
CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”-META V CON CUI N° 2189197, por la 
suma de S/ 160,298.67 (ciento sesenta mil doscientos noventa y ocho con 67/100 soles). 
Una vez que se obtenga respuesta sobre la CCP, se proseguira con el tramite para la 
emisibn del acto resolutivo de la ampliacion presupuestal N° 02, de la obra en mencion;

^23 Ly 
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Que, mediante Informe N° 1265-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, recibido el 09 de 
junio de 2023, el Jefe de la Oficina de Obras solicita a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, remite Informacidn Complementaria para el financiamiento de la 

’ Ampliacion Presupuestal N° 02: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
I. E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE 
CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”, META IV CON CUI N° 2189197, respecto 
al financiamiento de la ampliacion presupuestal solicitado, por Io que se requiere que se 
traslade a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, con 
la atencion a la Oficina de Presupuesto para su atencion correspondiente, de conformidad 
a la Resolucion Directoral N° 0023-2022-EF/50.01, Directiva para la Ejecucion 
Presupuestaria para el ano 2023;
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I Que, la procedencia de la ampliation presupuestal se encuentra enmarcada dentro 
v de los dispositivos normativos existentes y vigentes, dentro de la Resolution de 

Contraloria N° 195-88-CG, de fecha 18 de julio de 1988, que Aprueba las Normas que 
Regulan la Ejecucion de Obras Publicas por Administration Directa;

Que, el articulo 59 del Texto Unico Ordenado de la Ley General del Sistema 
National de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF y 

odificatoria, establece que, la ejecucion de las actividades y proyectos, asi como de sus 
sspectivos componentes, de ser el caso, se sujeta a los siguientes tipos:

a) Ejecucion Presupuestaria Directa: Se produce cuando la entidad con su personal e 
infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y 
proyectos, asi como de sus respectivos componentes.

>5
b) Ejecucion Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecucion fisica y/o 

financiera de las actividades y proyectos, asi como de sus respectivos 
componentes, es realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un 
contrato o convenio celebrado con una Entidad Privada, o con una Entidad

Que, mediante Informe N° 409-2023-GRL/GRPPAT/OPRE/JGRD, de fecha 27 de 
junio de 2023, el Especialista de Presupuesto II, solicita a la Jefatura de la Oficina de 
Presupuesta tenga a bien autorizar y que de considerarlo procedente se confirme la 
disponibilidad por el monto de S/ 160,299.00 (ciento sesenta mil doscientos noventa y 
nueve y 00/100 soles), para la inversion denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I. E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE 

\ GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”, META IV CON 
CUI N° 2189197;

Que, con Memorando N° 02144-2023-GRL/GRI, recibido el 04 de julio de 2023, la 
Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesoria 
Juridica, opinion legal y elaboration de proyecto de resolution que apruebe la Ampliation 
Presupuestal N° 02, correspondiente a la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, 
DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”, 
META IV CON CUI N° 2189197;

if 
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Que, con Memorando N° 1413-2023-GRL/GRPPAT, recibido el 28 de junio de 
2023, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, el documento elaborado por la Oficina 
de Presupuesto y Economia, a traves del cual, en el marco de la normatividad vigente y 
analisis propuestos, confirma la disponibilidad presupuestal por el monto de SZ 160,299.00 
(ciento sesenta mil doscientos noventa y nueve y 00/100 soles), para la ampliation 
presupuestal N° 02, para la ejecucion del proyecto de inversion denominado: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 20017 HONORIO 
MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, 
DEPARTAMENTO DE LIMA”, META IV CON CUI N° 2189197;

* E.RJn- 544-2021^308
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constancias de supervision de la obra"; asimismo, el numeral 8, del articulo 1 de la 
precitada Resolucion de Contraloria, establece que: El Ingeniero Residente y/o Inspector 
presentara mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente, sobre el avance 
fisico valorado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para 
superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas";

Ho Ordinal ' 
‘speclivo

Que, por consiguiente y estando a los informes emitidos por el Residente de Obra, 
el Supervisor de Obra, el Coordinador de Obras de la provincia de Cajatambo, el Gerente 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y por el Gerente 
Regional de Infraestructura; dicha solicitud de Ampliacidn Presupuestal, se encuentran 
debidamente sustentadas en los informes emitidos y demas documentacion tecnica; por Io 
que aplicando los criterios normativos contenidos en la Resolucion de Contraloria N° 195- 
88-CG, en concordancia con los detalles tecnicos contenidos en los informes emitidos por 
los profesionales antes citados, corresponde atender la Ampliacidn Presupuestal N° 02 de 
la ejecucidn de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DE LA I. E. N° 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, 
PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”, META IV CON CUI N° 
2189197;

Que, mediante Informe Legal N° 679-2023-GRL-SGRAJ, de fecha 06 de julio de 
2023, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, en atencidn a las disposiciones 
juridicas invocadas e interpretadas, opina declarer la Fundabilidad de la Ampliacidn 
Presupuestal N° 02, para la ejecucidn del proyecto de inversion denominado: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N° 20017 HONORIO 
MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, 

2189197, por la suma de

■” LIMA
•s' fawM
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Que, bajo ese enfoque, mediante Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, de 
fecha 18 de julio de 1988, se aprobd las normas que regulan la ejecucidn de las obras 
publicas por Administration Directa, en el cual refiere en su articulo 1, numeral 5, Io 
siguiente: En la etapa de Construction, la entidad dispondra de un “Cuaderno de Obra", 
debidamente foliado y legalizado, en la cual se anotara, la fecha de initio y termino de los 
trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de 
ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como

oaf 
o| , k DEPARTAMENTO DE LIMA”, META IV CON CUI N° 

GKFPATJ*-!

Publica, sea a titulo oneroso o gratuito Por Io que se advierte que en el presente 
caso estamos ante una obra ejecutada bajo la modalidad de ejecucidn 
presupuestaria.

MAR YUN NATALIA RAilME'lVAN*; 
FEOATARlAlsnrwXwZVTEHlr * 
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qu* se tpfuenira end

Que, siendo asi, una Entidad puede ejecutar proyectos bajo la modalidad de 
ejecucidn presupuestaria directa, con su personal o infraestructura, rigiendose su 
ejecucidn bajo los parametros de la Resolution de Contraloria N° 195-88-CG. En tai 
sentido y para el presente caso, al no encontrarnos dentro de los alcances de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, es correcto denominar a Io 
solicitado como una Ampliacidn Presupuestal;

secRsrAf,.. j los problemas de bien afectando el cumplimiento de los cronograma establecidos y las 
_i____ ».________ ___________i____________ i n j_i A j_ i_
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o,
Que, la Secretarla General en atencion a los incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la Directiva

SE RESUELVE:

<>bre la base de los informes tecnicos emitidos por las areas tecnicas en funcion al

*
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S/160,299.00 (ciento sesenta mil doscientos noventa y nueve y 00/100 soles); adjuntando 
el proyecto de la Resolucibn Gerencial General Regional respectiva;

Que, mediante Hoja de Envio N° 3691-2023-GRL-GGR, recibido el 07 de julio de 
2023; la Gerencia General Regional, remite a la Secretaria General los actuados para la 
emision del acto Administrative correspondiente;

Con los vistos de la Gerencia Regional de Infraestructura; de la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; de la Sub Gerencia 
Regional de Asesoria Juridica; de la Secretaria General Regional del Gobierno Regional 
de Lima;

MARYLIN NATALIA RAIME IMAN 
FEQAUaiA WST1TUCIQNM, ALTERNA 

R.E.R. N' 544.2W1-GO8

— MUV ’

En uso de las atribuciones conferidas por los articulos 26° y 41° inciso b) de la Ley 
N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto 
del Sector Publico para el ano fiscal 2023, el Decreto Legislative N° 1440, Decreto 
legislative del Sistema Nacional de Presupuesto, la Resolucibn de Contraloria N° 195-88- 
CG del 18 de julio de 1988 y demas disposiciones juridicas conexas.

OOBIERNQ REGIONAI,
La prosond’ CO0O Hfl dotW’^'XO O'Kpnal 

qua to encuentra en el atel>i«o respective

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la Ampliacibn Presupuestal N° 02, 
para la ejecucibn de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I. E. No 20017 HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE 
GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA”- META IV CON 
CUI N° 2189197, ascendente a la suma de S/160,299.00 (ciento sesenta mil doscientos 
noventa y nueve y 00/100 soles), ejecutada bajo la modalidad de Administracibn Directa.

/ . \ io oeuieiono kseiieioi eii oienuiun o inuisus o. i.z, o.z y o.o ae ia uireciiva
$ ’N° 06-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulacibn, tramite, aprobacibn y custodia

j"j de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolucibn Directoral 
Regional, y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima", aprobada por 
Resolucibn Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR, ha procedido a elaborar 
la presente resolucibn;

4° 
'ca / 
O io U

'iEftlNCU

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que la emision del presente acto resolutivo se hace 
^^cfcobre la base de los informes tecnicos emitidos por las areas tecnicas en funcion al 

eprincipio de presuncibn de licitud, por los argumentos desarrollados.

ARTICULO TERCERO: REMITIR copias fedateadas del presente expediente a la 
Secretaria Tecnica de Autoridades del Procedimiento Administrative Disciplinario de 
nuestra institucibn y al Organo de Control Institucional-OCI, para que acorde a sus 
funciones establecidas por Ley, puedan determinar la existencia de la responsabilidad que 
correspondiera por la Ampliacibn Presupuestal N° 02, aprobada en la presente Resolucibn 
Gerencial General Regional.

“I I-



REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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ARTICULO CUARTO: REMITIR, copia fedateada de la presente Resolucion y sus 
antecedentes en original a la Gerencia Regional de Infraestructura, para su custodia y 
fines que estime conveniente.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolucion Gerencial General Regional a 
las areas correspondientes del Gobierno Regional de Lima, asimismo disponer la 
publicacion del presente acto resolutive en el portal electronico del Gobierno Regional de 
Lima.

CD/
1

MARYLIN NATALIA RAIME IMAN 
FEDATARIA iNSTirueiONAl AlTf Rna 

RE.R. N'544.2021-CCB
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