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Que, mediante Oficio N° 137-2023-GRL/OCI, recibido el 22 de junio de 2023, el Jefe 
(e) del Organo de Control Institucional del Gobierno Regional de Lima pone a 
conocimiento de la Gobernacidn Regional respecto a la Resolucion Gerencia General 
Regional N° 115-2023-GRL/GGR, del 05 de junio de 2023, que aprobo la Reduccidn de 
las Prestaciones de Servicios N° 01 por el monto de S/ 184,826.36 soles, correspondiente
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Memorando Multiple N° 147-2023-GRL/GGR, recibido el 27 de junio de 2023; el Informe 
Legal N° 0663-2023-GRL-SGRAJ, de fecha 03 de julio de 2023; y;
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Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru, 
concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos 
Regionales, senala que los Gobiernos Regionales son personas jundicas de derecho 
publico con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su 
competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

WW
RO'AS' Prestaciones Adicionales de Obra", Directiva que fue aprobada con Resolucion de 

Contraloria 147-2016-CG.ft

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 115-2023-GRL/GGR, de 
fecha 05 de junio de 2023, se resuelve en su Articulo Primero: APROBAR la Reduccidn 
de Prestaciones de Servicios N° 01, por el monto ascendente a la suma de S/ 184,828.36 
(ciento ochenta y cuatro mil ochocientos veintiocho con 36/100 Soles) incluido; 
correspondiente a la contratacidn de la ejecucidn de la obra: "MANTENIMIENTO 
PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA LM-102- 
TRAMO: CARAL-LA EMPEDRADA-PENICO-JAIVA-ARCATA-HUACAN-AMBAR", que 
representa una incidencia de 14.05641% del monto original del Contrato N° 100-2022- 
GRL/SERVICIO. Y en su Articulo Segundo: REMITIR copia del presente acto resolutivo 
que aprueba la Reduccidn de Obra al Organo de Control Institucional de nuestra Entidad, 
para que cumpla con su funcidn establecida en la cuarta disposicidn complementaria final 
de la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, denominada “Servicio de Control Previo de las

VISTO: La Resolucion Gerencial General Regional N° 115-2023-GRL/GGR, de fecha 05 
.. . de junio de 2023; el Oficio N° 137-2023-GRL/OCI, recibido el 22 de junio de 2023; el 
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Que, en consideracion a Io senalado precedentemente, en ejercicio de la potestad 
correctiva de la Administracion, que le permite modificar y rectificar sus propios errores; es
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Que, de la revision de los antecedentes remitidos se puede advertir que la Resolucidn 
Gerencial General Regional N° 115-2023-GRL/GGR, de fecha 05 de junio de 2023, 
expedida por el Gerente General Regional, contiene errores materiales que se hacen 
susceptibles que sean corregidos, conforme Io establece el numeral 212.1 del articulo 
212° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

Que, con Memorando Multiple N° 147-2023-GRL/GGR, recibido el 27 de junio de 
2023, la Gerencia General Regional, pone a conocimiento de la Gerencias y Sub 
Gerencias, Io exhortado por el Organo de Control Institucional del Gobierno Regional en 
su Oficio N° 137-2023-GRL/OCI, respecto a la utilizacion de las normas actualizadas de la 
Resolucidn de Contraloria N° 387-2020-CG, del 30 de diciembre de 2020, la misma que 
aprobd la Directiva N° 018-2020-CG/NQRM “Servicio de Control Previo de las 
Prestaciones Adicionales de Obra" y la Directiva N° 019-2020-CG/NQRM “Servicio de 
Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervision de Obra”; Asimismo, se 
advierte, que en el primer articulo de la Resolucidn Gerencial General Regional N° 115- 
2023-GRL/GGR, se ha omitido en sehalar que la Reduccidn de Prestaciones de Servicios 
N° 01, por el monto ascendente a la suma de S/ 184,828.36 (ciento ochenta y cuatro mil 
ochocientos veintiocho con 36/100 Soles), incluye el IGV;
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Que, cabe mencionar que el numeral 212.1 del articulo 212° del Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sehala que “Los errores materiales o aritmeticos 
en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactive, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere Io 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decision"; ademas, el numeral 212.2 del 
citado articulo indica que “La rectificacion adopta las formas y modalidades de 
comunicacidn o publication que corresponda para el acto original”;

a la contratacidn de la ejecucion de la obra: “Mantenimiento Peribdico de la Carretera 
Departamental No Pavimentada LM-102-Tramo: Caral - La Empedrada - Penico - Jaiva - 
Arcata - Huacan - Ambar”; que representa una incidencia de 14.05641% del monto 
original del Contrato N° 100-2022-GRL/SERVICIO. Al respecto, como segundo 

'.j considerando de la citada Resolucidn, se dispuso que se remita a la OCI, en el marco de 
Z; 7 los dispuesto en la Cuarta Disposition Complementaria Final de la Directiva N° 011-2016- 

CG/GPROD, aprobada con Resolucidn de Contraloria N° 147-2016-CG; sin embargo, esa 
Directiva ya fue derogada por la Resolution de Contraloria N° 387-2020-CG, del 30 de 
diciembre de 2020, la misma que aprobd la Directiva N° 018-2020-CG/NQRM “Servicio de 
Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra” y la Directiva N° 019-2020- 
CG/NQRM “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervision de 
Obra”. Se recomienda exhortar a sus gerencias, subgerencias, direcciones y/o unidades 
ejecutoras, cautelar la vigencia en la utilization de las normas;
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Con los vistos de la Gerencia Regional de Infraestructura, de la Direccion Regional de 
Transportes y Comunicaciones, de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica y de la 
Secretaria General Regional del Gobierno Regional de Lima;

que mediante la presente resolucion se rectifica los errores materiales antes indicados, ya 
que el mismo no altera su sentido ni contenido de Io resuelto en dicha resolucion;

Que, mediante Informe Legal N° 0663-2023-GRL/SGRAJ, de fecha 03 de julio de 
2023, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica realiza la proyeccibn de la 
resolucion de rectificacion de la Resolucion Gerencial General N° 115-2023-GRL/GGR, de 
fecha 05 de junio de 2023;

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 26 e inciso b) del articulo 41 de 
la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

DICE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Reduccibn de Prestaciones de Servicios 
N° 01, por el monto ascendente a la suma de S/ 184,828.36 (ciento ochenta y 
cuatro mil ochocientos veintiocho con 36/100 Soles) incluido; correspondiente 
a la contratacibn de la ejecucibn de la obra: "MANTENIMIENTO PERIODICO 
DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA LM-102- 
TRAMO: CARAL-LA EMPEDRADA-PENICO-JAIVA-ARCATA-HUACAN-  
AMBAR", que representa una incidencia de 14.05641% del monto original del 
Contrato N° 100-2022-GRL/SERV1CIO.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: RECTIFICAR el ARTICULO PRIMERO de la Resolucion
Gerencial General Regional N° 115-2023-GRL/GGR, de fecha 05 de junio de 2023, en el 
siguiente sentido:
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DEBE DECIR:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Reduccibn de Prestaciones de Servicios 
N° 01, por el monto ascendente a la suma de S/ 184,828.36 (ciento ochenta y 
cuatro mil ochocientos veintiocho con 36/100 Soles) incluido IGV; 
correspondiente a la contratacibn de la ejecucibn de la obra: 
"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL 
NO PAVIMENTADA LM-102-TRAMO: CARAL-LA EMPEDRADA-PENICO- 
JAIVA-ARCATA-HUACAN-AMBAR", que representa una incidencia de 
14.05641% del monto original del Contrato N° 100-2022-GRL/SERVICIO.
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Que, la Secretaria General en atencibn a los incisos 6.1.1, 6.2 y 6.3 de la Directiva 
N° 006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulacibn, tramite, aprobacibn y 
custodia de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolucion 
Directoral Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima", 
aprobada por Resolucion Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR, ha 
procedido a elaborar la presente resolucion;
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolucion a las partes interesadas para 
los fines respectivos. Asimismo, DISPONER su publicacion en el Portal de Transparencia 
del Gobierno Regional de Lima.

ARTICULO SEGUNDO: RECTIFICAR el ARTICULO SEGUNDO de la Resolucion 
Gerencial General Regional N° 115-2023-GRL/GGR, de fecha 05 de junio de 2023, en el 
siguiente sentido:

DICE:
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto resolutive que 
aprueba la Reduccion de Obra al Organo de Control Institucional de nuestra 
Entidad, para que cumpla con su funcibn establecida en la cuarta disposicion 
complementaria final de la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, denominada 
“Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”, Directiva 
que fue aprobada con Resolucion de Contraloria 147-2016-CG.

GOBIERNO

DEBE DECIR:
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR copia del presente acto resolutivo que 
aprueba la Reduccion de Obra al Organo de Control Institucional de nuestra 
Entidad, para que cumpla con su funcibn establecida en la tercera disposicion 
complementaria final de la Directiva N° 018-2020-CG/NORM, denominada 
“Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra" y la 
Directiva N° 019-2020-CG/NORM “Servicio de Control Previo de Prestaciones 
Adicionales de Supervision de Obra”, Directiva que fue aprobada con 
Resolucion de Contraloria 387-2020-CG, del 30 de diciembre de 2020.
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