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CONSIDERANDO:
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Mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 082-2023-GOB, de fecha 03 de 
febrero de 2023, se delegan facultades al Gerente General Regional para aprobar las 
ampliaciones de plazo referidas a contratos de bienes, servicios, obras y consultorias 
por causales previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y la Ley 
de Obras por Impuestos y demas disposiciones juridicas conexas;

Que, en igual medida, debemos tener en consideracion Io establecido en el TUO 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, y el Reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, los cuales 
prescriben Io siguiente:
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Articulo 193. Consultas sobre ocurrencias en la obra
193.1. Las consultas se formulan en el cuademo de obra y se dirigen al inspector o supervisor, segiin 
corresponda.
193.2. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinion del inspector o supervisor, no requieran 
de la opinion del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo maximo de cinco (5) dias 
siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas. el contratista 
dentro de los dos (2) dias siguientes tiene que acudir a la Entidad. la cual las resuelve en un plazo 
maximo de cinco (5) dias, contados desde el dia siguiente de la reception de la comunicacion del 
contratista.
193.3. Las consultas cuando por su naturaleza. en opinion del inspector o supervisor, requieran de 
la opinidn del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo maximo de cuatro (4) 
dias siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordination con el proyectista absolver la
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Que, cabe indicar que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucidn 
v'x.. Politica del Peru, concordante con el articulo 2 y 4 de la Ley N° 27867, Ley Organica de 

los Gobiernos Regionales, consagra que los Gobiernos Regionales se constituyen en 
, y personas juridicas de Derecho publico, con autonomia politica, econdmica y 

administrativa en asuntos de competencia;

VISTO: La Carta N° 088-2023/CSM, de fecha 19 de julio de 2023, la Carta N° 057-2023- 
YAA-CG&JA, de fecha 19 de julio de 2023, el Informe N° 0240-2023-00/COPC-VECV, 
de fecha 20 de julio de 2023, el Informe N° 1761-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, de fecha 
24 de julio de 2023, el Memorando N° 2427-2023-GRL/GRI, recibido el 25 de julio de 

/ 2023, el Informe legal N° 0774-2023-GRL-SGRAJ, recibido el 26 de julio de 2023, la 
Hoja de Envio N° 4219-2023-GRL-GGR, recibido el 27 de junio de 2023; y;
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Articulo 198. - Procedimiento de ampliation de plazo:
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Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. 
En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en 
contratos a precios unitarios".

Que, mediante Carta N° 057-2023-YAA-CG&JA, de fecha 19 de julio de 2023; el 
representante legal del CONSORCIO G&J ASOCIADOS concluye aprobar la solicitud 
de ampliacidn de plazo parcial N.°07 de la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD QUILMANA DEL DISTRITO DE 
QUILMANA - CANETE - LIMA” CUI N° 2223388, por 153 dias calendarios, motive por 
el cual, Io remite a la Entidad para el tramite correspondiente;

Que, mediante Informe N° 0240-2023-00/COPC-VECV, de fecha 20 de julio de 
2023, el Coordinador de Obras de la provincia de Cahete informa al Jefe de la Oficina 
de Obras, que la solicitud de Ampliacidn de Plazo Parcial N° 07 para la ejecucion de la 
obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD QUILMANA 
DEL DISTRITO DE QUILMANA - CANETE - LIMA” CUI N° 2223388, solicitada por el 
contratista CONSORCIO SAN MATEO, resulta procedente por el plazo de ciento

“198.1. Para que proceda una ampliacidn de plazo de conformidad con Io establecido en el articulo 
precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el 
inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacidn de plazo y de ser 
el caso, el detalle del riesgo no previsto, senalando su efecto y los hitos afectados o no 
cumplidos. Tratandose de mayores metrados en contratos a precios unitarios. el residente anota en 
el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final 
de esta a la culmination de los trabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida 
la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta 
su solicitud de ampliacidn de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, con 
copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra 
vigente.
198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta tecnicamente su opinion sobre la 
solicitud de ampliacidn de plazo y Io remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de 
cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud.
(..) La Entidad resuelve sobre dicha ampliacidn y notifica su decision al contratista en un plazo 
maximo de quince (15) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcidn del 
indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse 
pronunciamiento alguno dentro del plazo senalado, se tiene por aprobado Io indicado por el inspector 
o supervisor en su informe.
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consulta dentro del plazo maximo de quince (15) dias siguientes de la comunicacion del inspector o 
supervisor.
(...)
193.5. Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tiene 
el derecho a solicitar ampliation de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la 
demora. Esta demora se computa solo a partir de la fecha en que la no ejecucion de los trabajos 
materia de la consulta empiece a afectar la ruta critica del programa de ejecucidn de la obra.
“Articulo 197°.- Causales de ampliacidn de plazo: “El contratista puede solicitar la ampliacidn de plazo 
pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la 
ruta critica del programa de ejecucidn de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacidn:
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Que, mediante Carta N° 088-2023/CSM, de fecha 19 de julio de 2023; el 
representante comun del CONSORCIO SAN MATEO, solicita la ampliacidn de plazo 
parcial N° 07 para la ejecucidn de la obra; “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DEL CENTRO DE SALUD QUILMANA DEL DISTRITO DE QUILMANA - CANETE - 
LIMA” CUI N° 2223388, por el plazo de ciento cincuenta y tres (153) dias calendarios, 
el cual se justifica en la causal atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles 
al contratista, debido a la demora en las absoluciones a las consultas de las 
ocurrencias en la obra;
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cincuenta y tres (153) dias calendarios, que regira desde eM4 de abril de 2023 
hasta el 14 de setiembre de 2023, amparada en la causal: “a.- atrasos y/o 
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, se ha generado a causa de 
la demora en la absolucion de consulta, tai como se describe en el numeral 193.5 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Memorando N° 2427-2023-GRL/GRI, recibido el 25 de julio de 
2023, la Gerencia Regional de Infraestructura, remite los actuados a la Sub Gerencia 
Regional de Asesoria Juridica, para que emita opinion legal y proyecte el acto resolutive 

: “MEJORAMIENTO

Que, la ampliation de plazo es un institute del Derecho contractual sujeta a 
probanza atendiendo a que el contratista, por intermedio de su residente anota en el 
cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio 
determinen ampliation de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, 
sehalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos, en este caso, dicha situation 
se encuentra acreditada;
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Que, mediante Informe N° 1761-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, de fecha 24 de julio 
de 2023, el Jefe de la Oficina de Obras, informa a la Gerencia Regional de 
Infraestructura que la solicitud de Ampliation de Plazo Partial N° 07 para la ejecucibn 
de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD 
QUILMANA DEL DISTRITO DE QUILMANA - CANETE - LIMA” CUI N° 2223388, 
realizada por el contratista CONSORCIO SAN MATEO, se ha generado a causa de la 
demora en la absolucion de consulta, el cual configura en la causal a) Atrasos y/o 
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, por Io cual se le declara 
procedente la solicitud de ampliation por el plazo de ciento cincuenta y tres (153) dias 
calendarios, que regira desde el 14 de abril de 2023 hasta el 14 de setiembre de 

''^2023, de conformidad a Io estipulado en el articulo 197 y 198 del Reglamento de la Ley 
g)N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 
y 344-2018-EF, y sus modificatorias, asimismo recomienda que en el mismo acto 

resolutive se apruebe la Ampliation de Plazo N°01 del Contrato N° 005-2023- 
GRL/SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, referente a la Supervision de la obra 
en mention, por el plazo de ciento cincuenta y tres (153) dias calendarios;
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- 7 de Ampliation de Plazo Partial N° 07, para la ejecucibn de la obra:
X/ DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD QUILMANA DEL DISTRITO DE 

QUILMANA - CANETE - LIMA” CUI N° 2223388, ello a razon de que las oficinas 
tecnicas respectivas han brindado su informe tecnico, las mismas que estan recogidas 
en el Informe N° 1761-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, de fecha 24 de julio de 2023, las 
cuales luego de su evaluation y verification, otorga su conformidad, por la que declara 
la PROCEDENCIA de la ampliacibn solicitada por el plazo de ciento cincuenta y tres 
(153) dias calendarios, que regira desde el 14 de abril de 2023 hasta el 14 de 
setiembre de 2023;
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Mediante Informe legal N° 0774-2023-GRL-SGRAJ, recibido el 26 de julio de 
x 2023, el Sub Gerente Regional de Asesoria Juridica, informa a la Gerencia General 
<&XRegional, que es de la opinion que se declare la fundabilidad de la solicitud de 

jmAmpliacibn de Plazo Partial N° 07, para la ejecucibn de la obra: “MEJORAMIENTO DE 
/SJLOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD QUILMANA DEL DISTRITO DE 
y/QUILMANA - CANETE - LIMA” CUI N° 2223388, mediante acto administrative 

expreso, realizada por el contratista CONSORCIO SAN MATEO, por el plazo de
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Con los vistos de la Gerencia Regional de Infraestructura, de la Oficina de Obras, 
de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica y de la Secretaria General Regional 
del Gobierno Regional de Lima;
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En uso de las atribuciones conferidas por los articulos 26 y 41 inciso b) de la Ley 
N.° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, la Resolucion Ejecutiva Regional N° 
082-2023-GOB, de fecha 03 de febrero de 2023, el Reglamento de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y 
sus modificatorias y demas disposiciones juridicas conexas;
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RTICULO SEGUNDO: PROCEDER a la Ampliacion de Plazo N° 01 del Contrato N° 
^DE )$)5-2023-GRL/SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, de fecha 31 de marzo de 
obras^^?O23, suscrito con el CONSORCIO G&J ASOCIADOS, referente a la Supervision de la 
, ^ ^obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD QUILMANA 

DEL DISTRITO DE QUILMANA - CANETE - LIMA” CUI N° 2223388, por el plazo de 
ciento cincuenta y tres (153) dias calendarios.

k Que, mediante Hoja de Envio N° 4219-2023-GRL-GGR, recibido el 27 de junio 
pe 2023, la Gerencia General Regional, remite a la Secretaria General Regional, los 
'actuados del Expediente que contiene el proyecto de Resolucion que DECLARA 
PROCEDENTE, la Ampliacion de Plazo Parcial N° 07, para la obra: “MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICJOS DEL CENTRO DE SALUD QUILMANA DEL DISTRITO DE 
QUILMANA - CANETE - LIMA” CUI N° 2223388, por el plazo de ciento cincuenta y 

' tree (153) dias calendarios, que regira desde el 14 de abril de 2023 hasta el 14 de
/<yAxbf'''\<j»etiembre de 2023, conforme a los fundamentos juridicos expuestos en la presente 

^solution, para que proceda con su numeracion y se de tramite a la presente 
Jesolucidn;

-zA -'" Que, la Secretaria General en atencibn a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la 
Directiva N° 006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulacion, tramite, 
aprobacion y custodia de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, 
Resolucion Directoral Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional 
de Lima”, aprobada por Resolucion Gerencial General Regional N° 050-2021- 
GRL/GGR., ha procedido a darle la numeracion y tramite a la presente resolucion;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE, la Ampliacion de Plazo Parcial N° 
07, para la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD 
QUILMANA DEL DISTRITO DE QUILMANA - CANETE - LIMA” CUI N° 2223388, por 
el plazo de ciento cincuenta y tres (153) dias calendarios, que regira desde el 14 
de abril de 2023 hasta el 14 de setiembre de 2023, conforme a los fundamentos 
juridicos expuestos en la presente resolucion.
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ciento cincuenta y tres (153) dias calendarios, que regira desde el 14 de abrrf de 
2023 hasta el 14 de setiembre de 2023, asimismo solicita se apruebe la ampliacion 
de plazo N° 01 al Contrato N° 005-2023-GRL/SERVICIO DE CONSULTORIA DE 
OBRA, de fecha 31 de marzo de 2023, suscrito con el CONSORCIO G&J 
ASOCIADOS, referente a la supervision de la obra en mencibn, por ciento cincuenta

i y tres (153) dias calendarios, adjuntando el proyecto de la Resolucion Gerencial
/ General Regional respectiva;
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ARTICULO QUINTO: REMITIR copia fedateada de la presente Resolucion y sus 
antecedentes en original, a la Gerencia Regional de Infraestructura, para su custodia, 
archivo y para los fines que estime conveniente.

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR la presente Resolucion Gerencial General Regional 
a las areas correspondientes del Gobierno Regional de Lima, asimismo, disponer su 
publicacidn en el portal electronico del Gobierno Regional de Lima.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVESE.

ARTICULO TERCERO: PRECISAR, que la emisidn del presente acto resolutivo sehace 
sobre la base de los informes tecnicos emitidos por las areas tecnicas en funcion al 
principio de presuncidn de licitud, por los argumentos desarrollados.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucion 
Gerencial General Regional a las areas competentes, de acuerdo a Ley.
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ARTICULO SEXTO: REMITIR copias fedateadas del presente expediente a la 
Secretaria Tecnica de las Autoridades del Procedimiento Administrative Disciplinario de 

\£jnuestra institucion y al Organo de Control Institucional - OCI, para que acorde a sus 
Wf/funciones establecidas por Ley, pueda determinar la existencia de la responsabilidad 

/ que correspondiera por la aprobacidn de la presente Ampliation de Plazo Partial N° 07 
de la obra en mencion, sobre los retrasos en la ejecucion del servicio respecto a los 
servidores y funcionarios involucrados.
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C.P.C. Leoiardo Edison Vilonez Fernandez 
GEwtNTE generauregional
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