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Lima, 23 dejunio de 2023

VISTO:

Los Expedientes N° 23-13213-1, que contienen el Informe N° 88-2023-OL-INMP, de la Jefatura de la Oficina de 
Loglstica; y el Memorando N° 1139-2023-OEPE/INMP, del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de 
Planeamiento Estrategico y el Memorando N° 784-2023-OSG/INMP, de la Oficina de Servicios Generates;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 05 de junio de 2022, el Instituto Nacional Materno Perinatal y la empresa LEVI SERVICIOS E 
INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LEVI SERVICIOS E INGENIERIA S.A.C., suscribieron el 
Contrato N° 035-2023-INMP, cuyo objeto contractual es el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 

X DE MEDICINA FETAL DEL INMP’’, por el monto total de S1 139 000.00 (ciento treinta y nueve mil con 00/100 
soles);

? Die 
* (Ml

"Ic Que, asimismo, en la clausula quinta del citado contrato establece el plazo de ejecucion: El plazo maximo de “ 
ejecucion del presente contrato es veinte (20) dlas calendarios, este plazo procedera a partir del dla siguiente de,V5

Tt notificada la Orden de Servicio y de la suscripcion del acta de inicios de trsbajos:H.

Que, mediante Memorando N° 103-SMF-INMP-2023, de fecha 07 de junio del 2023, el Jefe del Servicio de 
Medicina Fetal, indico lo siguiente: (...) “el piso vinllico del servicio de Medicina Fetal se encuentra totalmente 
deteriorado, por lo que es necesario su cambio a fin de alcanzar el objetivo del servicio de mantenimiento 
contratado. Asimismo, realizarel mantenimiento de los vestidores de las salas de Ecografla (El, E2, E3 y E4). Se 
ha verificado que no se ha considerado el mantenimiento de dicho piso vilico y vestidores de las salas de 

\ ecografla en el corredor principal del servicio de medicina fetal dentro del expediente tecnico, por lo que solicito a 
juRADE j traves de su despacho gestione el requerimiento adicionai del servicio de mantenimiento (cambio de Piso y 

vestidores de las salas de ecografla) del corredor central del servicio de Medicina Fetal para cumplir con lo 
sehalado en Plan Medico Funcional del Servicio aprobado mediante RD N° 043-2023-DG-INMP-MINSA." (...);

Que, a traves del Memorando N° 784-2023-OSG/INMP, de fecha 16 de junio del 2023, el jefe de la Oficina de 
Servicios Generates, indica lo siguiente: (...) “visto los documentos de la referenda b) en el cual el jefe del 
Servicio Medicina Fetal MC. Erasmo Huertas Tacchino,' quien solicita el cambio de piso y vestidores de las salas 
de ecografla (El, E2, E3 y E4) del servicio de medicina fetal, por tener el piso muy deteriorado y requieren ser 
cambiados y asi poder cumplir con lo sehalado en el plan medico funcional del sen/icio aprobado mediante RD 
N° 043-2023-DG-INMP-MINSA y teniendo en cuenta que este sen/icio no ha sido presupuestado en el 
expediente original se requiere la aprobacion del servicio adicionai del contrato N° 035-2023-INMP y la orden de 
sen/icio N°904. Por lo expuesto y segun lo solicitado por el area usuaria, solicito se apruebe el adicionai del 
sen/icio de mantenimiento de medicina fetal. ”(...);

%
s.JU.

Que, mediante Memorando N° 1808-2023-OL-INMP, de fecha 20 de junio del 2023, la Oficina de Loglstica 
solicito a la Jefatura del Equipo Funcional de Adquisiciones, informacion sobre el estado actual de la ejecucion
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del contrato N° 035-2023-INMP cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA 
FETAL DEL INMP;

Que, ante ello, a traves del Memorando N° 116-EFADQYC-OL-INMP-23, de fecha 21 de junio del 2023, la 
Jefatura del Equipo Funcional de Adquisiciones indica respecto a la ejecucion de la prestacion del contrato N° 
035-2023-INMP, que la orden de servicio fue notificada mediante correo electronico el dla 09 de junio del 2023 a 
las 09:43 horas, siendo el plazo de la ejecucion del presente contrato de 20 dlas calendarios a partir del dia 
siguiente de notificada la orden de servicio y de la suscripcion de acta de inicio de trabajos, por lo que, concluye 
que la empresa se encuentra dentro de los plazos establecidos para concluir la ejecucion del contrato;

Que, ante ello, a traves del Memorando N° 1827-2023-OL-INMP, de fecha 22 de junio del 2023, la Oficina de 
Logistica solicito a la Oficina Ejecutiva de Administracion, la disponibilidad presupuestal por la suma ascendente 
a SI 34 342.48, de conformidad a lo dispuesto en el literal k) del articulo 42° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, indicando que es pertinente contar con la disponibilidad presupuestal 2023 para la 
contratacion adicional del Contrato N° 035-2023-INMP. La misma que fue derivada a la Oficina Ejecutiva de 
Planeamiento Estrategico mediante el Memorando N° 1190-2023-OEA-INMP, de acuerdo al siguiente detalle:

■' ' "'M
. ' DEVALUE'! /flf

■ i'k M
%tMiAGACIOt* DE MERCADO■IT ■

m
Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, su 
Reglamento y el Texto Onico Ordenado y sus 
Modificatorias.

1 Nonmativa
V

Tipo de Procedimiento da 
Setecctdn.2 Adjudicacidn Simplificada N° 002-2023-INMP V • --5

3 Causal No apiica

4 ' Modalidad de Contratacidn Sin modalidad,vo a*-
S' 4
s. SI. 34,342.485 Vaior EstimadoJEFWURA DE 

-fcOTISTICft 
V* INMP V'

Recursos OrdinariosPuente de finandamiento6

23.24.21Clasificador de Gasto; 7

0069Meta Presupuestal8

SI. 34,342.48Disponibilidad Presupuestal 20239

Que, mediante el Memorando N° 1139-2023-OEPE/INMP, de fecha 22 de junio de 2023, el Director Ejecutivo de 
la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico, informa que a la fecha se cuenta con disponibilidad 
presupuestal por el importe de SI 34 342.48 (treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos con 48/100 soles), por 
la fuente de financiamiento - Recursos Ordinarios, segun el siguiente detalle:
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|FJiEj % SEC PPTO
HABILITADORROG RAM AiRPTAL ACTIVIDAD CLASIFICADORFUNf.

9002.
ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN 

EN PRODUCTOS

5000953.
MANTENIMINETO Y 
REPARACION DE 

ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD

S/34 342.48RO 69 23.24.21

Que, Con fecha 22 de junio del 2023, la Ofioina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico aprueba la Certificacion 
de Credito Presupuestario CCP N° 0000001659-2023, para llevar a cabo la contratacion adicional del contrato N° 
035-2023-INMP, por el importe de SI 34,342.48 (treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos con 48/100 soles);

Que, ante ello, la Jefatura de la Oficina de Loglstica emitio el Informe N° 088-2023-QL/INMP, del 23 de junio de 
2023, donde establece que durante la ejecucion del contrato pueden surgir determinadas situaciones, no 
atribuibles a las partes que dificulten la consecucion del objeto o finalidad que se persigue a traves de la 
contratacion, por lo que la normativa de contrataciones del estado ha previsto las modificaciones que pueden 
realizarse en el marco de una contratacion publica como es la ejecucion de prestaciones adicionales;

Que, al respecto, la Direccion Tecnico Normativa del OSCE, ha emitido las siguientes opiniones en relacion a los 
adicionales;

• Opinion N° 015-2020/DTN
2.2. (...) La normativa de contrataciones del Estado ha previsto que durante la ejecucidn del contrato, la Entidad 

(i „rlPr'* * cuer)te con las herramientas necesarias para atender una eventual inviabilidad del proyecto o hacer frente a 
l* ijdeterminadas circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que, como mica solucion, exijan la ejecucion de

determinadas prestaciones — no contenidas en el contrato original — para alcanzar el interns principal de la 
Administracion, que es la satisfaccidn de sus necesidades y, con ella, el cumplimiento de la finalidad publica. (...)

• Opinion N° 043-2017/DTN
Por prestaciones nuevas o diferentes se deben entender como aquellas distintas a las originalmente pactadas, 
no previstas en el contrato pero que resultan necesarias para que se cumpla con la finalidad para la que fue 
celebrado (...)

Que, en esa linea, por lo sehalado en el artlculo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a 
modificaciones al contrato, se tiene lo siguiente:

“34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por qrden de la 
Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y 
eficiente. En este ultimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben 
afectar el equilibrio economico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar 
economicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad.
34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: I) ejecucidn de prestaciones adicionales, ii) 
reduccion de prestaciones, Hi) autorizacion de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el 
reglamento.
34.3 Excepcionalmente y previa sustentacion por el area usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenary 
pagar directamente la ejecucidn de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta 
por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para 
alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, sen/icios u obras hasta por el mismo 
porcentaje." (...)
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Que, lo que es concordante con el artlculo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre 
adicionales y reducciones, donde se establece lo siguiente:

157.1. Mediante Resolucion previa, el Titular de ia Entidad puede disponer la ejecucion de prestaciones 
adicionales hasta por el llmite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre 
que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la 
asignacion presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las 
especificaciones tecnicas del bien o terminos de referenda del servido en general o de consultoria y de las 
condiciones y precios pactados en el contrato; en defedo de estos se determina por acuerdo entre las partes.
(...)
157.3 En caso de adidonales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantlas 
que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualizacidn del valor de la garantla correspondiente en el 
plazo maximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestaclon adicional. (...)

Que, la Oficina de Loglstica informa en base a lo establecido en el Memorando N° 116-EFADQYC-INMP-23, el 
Contrato N° 035-2023-INMP aun no se ha ejecutado en su totalidad y cita la Opinion N° 040-2019/DTN de la 
Direccion Tecnico Normativa del OSCE, donde en su numeral 3.2), se establece lo siguiente: 3.2. El plazo de 
vigencia del contrato rige desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene, o en su caso, 
desde la recepcion de la orden de compra o de servido, hasta el otorgamiento de la conformidad de las 
prestaciones a cargo del contratista y el pago correspondiente (salvo que el pago sea condicion para la entrega 
de los bienes o la prestaclon de los servicios, en cuyo caso el contrato se encontraria vigente hasta la 
conformidad respectiva), tratandose de bienes y sen/icios -distintos a los de consultoria de obras-, o hasta el 
consentimiento de la liquidacion y el pago correspondiente, en el caso de ejecucion y consultoria de obras;

- WHtl Que, aunado a ello, informa que como requisite adicional se requiere la asignacion presupuestal y para ello la 
' Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico otorgo la aprobacion de la certificacion de credito presupuestario ,

CCP N0 0000001659-2023, para llevar a cabo la contratacion adicional del Contrato N° 035-2023-INMP,. pof.el;, '•* : 
importe de SI 34 342.48 (treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos con 48/100 soles);

Que, ademas, sehala que la Oficina de Servicios Generates, en su calidad de area usuaria, solicitaron y 
sustentaron la prestaclon adicional ai Contrato N° 035-2023-INMP, el cual equivale al 24.7068201438849% del 
monto del contrato original, en el marco de lo establecido en el numeral 34.2 del artlculo 34° de la Ley 
concordante con lo dispuesto en el artlculo 157° del Reglamento, precisando que el adicional resulta necesario 
para alcanzar la finalidad del contrato;

y

Que, por lo antes expuesto, la Oficina de Loglstica concluye que habiendose cumplido con los presupuestos 
establecidos en la normativa de contrataciones del Estado para la realizacion de la prestaclon adicional, tal como 
es la asignacion presupuestal as! como lo sehalado por el area usuaria, opina que es PROCEDENTE realizar la 
ejecucion de la prestacion adicional del Contrato N° 035-2023-INMP por el monto de SI 34,342.48 (treinta y 
cuatro mil trescientos cuarenta y dos con 48/100 soles), monto que incluye todos los impuestos de Ley, siendo 
equivalente al 24.7068201438849%, del monto total del contrato original; ello con el objeto de alcanzar la 
finalidad del contrato;

Con el visto bueno de la Jefatura de la Oficina de Loglstica y de conformidad con las atribuciones conferidas 
mediante Resolucion Directoral N° 022-2022-DG-INMP/MINSA, y la delegacion de facultades otorgadas a traves 
de la Resolucion Directoral N° 001-2023-DG-INMP-MINSA, y demas normas aplicables;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - APROBAR LA PRESTACION ADICIONAL al Contrato N° 035-2023-INMP, proveniente 
de la Adjudicacion Simplificada N° 02-2023-INMP, con la empresa LEVI SERVICIOS EINGENIERIA SOCIEDAD
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ANONIMA CERRADA- LEVI SERVICIOS E INGENIERIA S.A.C., cuyo objeto contractual es el “SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FETAL DEL INMP”; por el monto de S/ 34,342.48 (treinta y 
cuatro mil trescientos cuarenta y dos con 48/100 soles), monto que incluye todos los impuestos de Ley, siendo 
equivalente al 24.7068201438849%, del monto total del contrato original; ello con el objeto de alcanzar la 
finalidad del contrato;

ARTiCULO SEGUNDO - ENCARGAR a la Oficina de Logistica la elaboracion de la Adenda correspondiente;

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR a la Secretarla de la Oficina Ejecutiva de Administracion la publicacion de 
la presente Resolucion en el portal electronico de Transparencia del Institute Nacional Materno Perinatal.

Reglstrese y comunlquese y Publiquese,\0 Of
%
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□ DG.
□ OEPE.
□ LOG.
□ ECO.
□ OSG.
□ ARCHIVO.
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