
CONSIDERANDO:

Pagina 1 de 10

MARYLINNMALIAK
FEDATAR1AIN TITUCiON] 

R.E.R. N

191-2023-g^/gg^
Huacho, 02 de agosto de 2023

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru, 
concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales-Ley N° 
27867, sehala que los Gobiernos Regionales son personas jundicas de derecho publico 
con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, 
teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;
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VISTO: La Carta N° 0027-CONSORCIO AGAPE-2023/MCP. de fecha 11 de julio de 
2023; la Carta N° 40-2023-CONSCRCIO-COCHAMARCA, de fecha 18 de julio de 2023; el 
Informe N° 048-2023-COO-JALS, de fecha 21 de julio de 2023; el Informe N° 1764-2023- 
GRL/GRI/OO-MMPR, recibido el 26 de julio de 2023; el Memorando N° 2473-2023- 
GRL/GRI, recibido el 27 de julio de 2023; el Informe Legal N° 0799-2023-GRL-SGRAJ 
recibido el 01 de agosto de 2023; la Hoja de Envio N° 4335-2023-GRL-GGR, recibido el 
01 de agosto de 2023; y;
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Que, con fecha 29 de setiembre de 2022, se suscribe el Contrato N° 092-2022- 
GRL/SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, con el CONSORCIO COCHAMARCA, 
para la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 
20047 SANTO TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA-META III CODIGO 
UNIFICADO 2339464”;

Que, con fecha 17 de agosto de 2022, se suscribe el Contrato N° 075-2022- 
GRL/OBRAS, con el CONSORCIO AGAPE, para la ejecucidn de la obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 20047 SANTO TOMAS, DISTRITO 
DE COCHAMARCA-OYON-LIMA-META III CODIGO UNIFICADO 2339464”, por el 
monto contractual de S/ 4,260,229.65 y por el plazo de ejecucidn de doscientos diez (210)

Que, en ese contexto, el articulo 41° inciso b) de la Ley N° 27867, Ley Organica de 
Gobiernos Regionales, sehala que las Resoluciones Regionales norman asuntos de 
caracter administrative y que las Resoluciones Gerenciales son emitidas por los Gerentes 
Regionales;
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Que, a traves del Informe N° 048-2023-COO-JALS, de fecha 21 de julio de 2023; 
el coordinador de obras de la provincia de Oyon opina que el contratista ha cumplido con 
los requisites, formalidades y procedimientos para la solicitud de ampliacion de plazo, los 
cuales se encuentran establecidos en el articulo 197 y 198 del RLCE, por Io tanto, 
concluye que resulta procedente la solicitud de ampliacion de plazo N° 02 para la 

< ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 20047 SANTO 
TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA-META III CODIGO UNIFICADO 
2339464”, por el plazo de ochenta y un (81) dias calendarios;

Que, mediante Informe N° 1764-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, recibido el 26 de julio 
de 2023, el Jefe de la Oficina de Obras informa a la Gerencia Regional de Infraestructura, 
sobre la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 04, para la ejecucion de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
AVENIDA ERICK DIAZ CABREL, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA” - 
CUI N° 2381138, el mismo que concluye y recomienda Io siguiente:

• Se concluye que, la solicitud de ampliacion de plazo N° 02 para la 
ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 
20047 SANTO TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA- 
META III CODIGO UNIFICADO 2339464”, realizada por el contratista 
CONSORCIO AGAPE, se ha generado a causa de la demora en la 
absolucibn de consulta, el cual configura en la causal a) Atrasos y/o 
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, estipulado por el 
articulo 197° del reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, por Io que, se encuentra acorde al procedimiento establecido en el 
articulo 197° y 198° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018- 
EF, y sus modificatorias.

• Por Io que, en concordancia con el supervisor de obra y el coordinador de 
obras de la provincia de Oyon, se opina que resulta procedente la solicitud

Que, con Carta N° 40-2023-CONSORCIO-COCHAMARCA, de fecha 18 de julio 
de 2023; el representante comun del Consorcio Cochamarca remite el Informe N.° 005- 
2023-SO-C- COCHAMARCA, suscrito por el jefe supervisor de obra, con el cual concluye 
aprobar la solicitud de ampliacion de plazo N° 02 de la ejecucion de la obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 20047 SANTO TOMAS, DISTRITO 
DE COCHAMARCA-OYON-LIMA-META III CODIGO UNIFICADO 2339464, por 81 dias 
calendarios, motive por el cual, Io remite a la Entidad para el tramite correspondiente;

Que, mediante Carta N° 0027-CONSORCIO AGAPE-2023/MCP, de fecha 11 de 
julio de 2023; el representante legal del CONSORCIO AGAPE remite el informe N° 010- 
CONSORCIO AGAPE-CTC-2023, suscrito por el residente de obra, con la cual sustenta 
su solicitud de ampliacion de plazo N° 02 para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 20047 SANTO TOMAS, DISTRITO DE 
COCHAMARCA-OYON-LIMA-META III CODIGO UNIFICADO 2339464” por el plazo de 
noventa y cinco (95) dias calendarios, el cual se justifica en la causal atrasos y/o 

. paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, debido a la demora en las 
i absoluciones a las consultas de las ocurrencias en la obra;
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Que, con Memorando N° 2473-2023-GRL/GRI, recibido el 27 de julio de 2023, la 
Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesoria 
Juridica, en merito a las opiniones de las areas tecnicas opinan por la declaracion de 
procedencia de la Ampliation de Plazo N° 02, para la ejecucion de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 20047 SANTO TOMAS, DISTRITO 
DE COCHAMARCA-OYON-LIMA-META III CODIGO UNIFICADO 2339464”, al respecto 
esta Gerencia se encuentra conforme, por Io que recomienda la procedencia de la 
Ampliation de Plazo N° 02, por el plazo de ochenta y uno (81) dias calendario, el cual 
regira desde el 22 de junio de 2023 hasta el 10 de setiembre de 2023, asimismo, solicita 
que en el mismo acto resolutivo se apruebe la Ampliation de Plazo N° 01 correspondiente 
al servicio de supervision de la obra senalada, de conformidad a los informes tecnicos y a 
Io establecido por el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias y en concordancia 
con Io dispuesto en la Resolution Ejecutiva Regional N° 082-2023-GOB, de fecha 03 de 
febrero de 2023;

de ampliation de plazo N° 02 para la ejecucion de la obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 20047 SANTO 
TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA-META III CODIGO 
UNIFICADO 2339464”, realizada por el contratista CONSORCIO AGAPE, 
por el plazo de ochenta y un (81) dias calendarios, que regira desde el 22 
de junio de 2023 hasta el 10 de setiembre de 2023.

• En virtud de los contratos vinculados a la ejecucion de la obra mencionada, 
se concluye que se debe ampliar el contrato N° 092-2022-GRL/SERVICIO 
DE CONSULTORIA DE OBRA de fecha 29 de setiembre de 2022, suscrito 
con el CONSORCIO COCHAMARCA, referente a la supervision de la obra 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 20047 SANTO 
TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA-META III CODIGO 
UNIFICADO 2339464”, por el plazo de ochenta y un (81) dias calendarios; 
conforme al articulo 142.1°, 186°, 187° y 199.7° del Reglamento de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias.

• Se recomienda que vuestro despacho gestione la presente documentacion 
ante la Gerencia General Regional, a fin de que, mediante acto 
administrative, declare procedente la solicitud de ampliation de plazo N° 02 
para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO N° 20047 SANTO TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA- 
OYON-LIMA-META III CODIGO UNIFICADO 2339464”, realizada por el 
contratista CONSORCIO AGAPE, conforme a la delegation de facultades 
establecidas en la Resolution Ejecutiva Regional N° 082-2023-GOB de 
fecha 03 de febrero de 2023, el cual debe notificarse como plazo maximo 
hasta el dia 10 de agosto de 2023.
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"TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Articulo 34. Modificaciones del Contrato.

Reqlamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Articulo 193. Consultas sobre ocurrencias en la obra

Articulo 197. Causales de ampliacidn de plazo
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El contratista puede solicitar la ampliacidn de plazo pactado por cualquiera de las 
siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica 
del programa de ejecucidn de obra vigente al momento de la solicitud de 
ampliacidn:

193.1. Las consultas se formuIan en el cuademo de obra y se dirigen al inspector o 
supervisor, segun corresponda.

193.2. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinion del inspector o 
supervisor, no requieran de la opinion del proyectista, son absueltas por estos 
dentro del plazo maximo de cinco (5) dias siguientes de anotadas las m ism as. 
Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el contratista dentro de los dos (2) 
dias siguientes tiene que acudir a la Entidad, la cual las resuelve en un plazo 
maximo de cinco (5) dias, contados desde el dia siguiente de la reception de la 
comunicacidn del contratista.

(...)
34.9 El contratista puede solicitar la ampliation del plazo pactado por atrasos y 
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen 
el plazo contractual de acuerdo a Io que establezca el reglamento.

193.3. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinion del inspector o 
supervisor, requieran de la opinion del proyectista son elevadas por estos a la 
Entidad dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias siguientes de anotadas, 
correspondiendo a esta en coordination con el proyectista absolver la consulta 
dentro del plazo maximo de quince (15) dias siguientes de la comunicacidn del 
inspector o supervisor.
(...)
193.5. Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el 
contratista tiene el derecho a solicitar ampliacidn de plazo contractual por el tiempo 
correspondiente a la demora. Esta demora se computa solo a partir de la fecha en 
que la no ejecucidn de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta 
critica del programa de ejecucidn de la obra.
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Que, debemos tener en consideracion Io establecido en el TUO de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019- 
EF, y el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, los cuales prescriben Io siguiente:
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Articulo 198. Procedimiento de ampliation de plazo
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(..(El subrayado y negrita es agregado)
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Que, sobre dicha solicitud, por parte de la Entidad, el coordinador de obras de la 
provincia de Oyon, con Informe N° 048-2023-COO-JALS de fecha 21 de julio de 2023; 
concluye declarar procedente la solicitud de ampliacion de plazo N° 02 de la ejecucion de 
la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 20047 SANTO TOMAS, 
DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA-META III CODIGO UNIFICADO 2339464”, 
a favor del contratista ejecutor por el periodo de 81 dias calendario, amparada en la 
causal "3) Atrasos y/o paralizationes por causas no atribuibles al contratista''. justificada 
por la demora en la absolucion de consulta, tai como describe en el numeral 193.5 del 
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, conforme se detalla a 
continuacion en razon a los siguientes fundamentos:
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a) Atrasos y/o paralizationes por causas no atribuibles al contratista.
b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacidn 
adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que 
hubiere otorgado.
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores 
metrados, en contratos a precios unitarios.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta tecnicamente su 
opinion sobre la solicitud de ampliation de plazo y Io remite a la Entidad y al 
contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dla 
siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliation y 
notified su decision al contratista en un plazo maximo de quince (15) dias habiles, 
contados desde el dia siguiente de la reception del indicado informe o del 
yencimiento del plazo, ba jo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento 
alguno dentro del plazo sehalado, se tiene por aprobado Io indicado por el 
inspector o supervisor en su in forme.

198.1. Para que proceda una ampliation de plazo de conformidad con Io 
establecido en el articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente 
anota en el cuaderno de obra, el initio y el final de las circunstancias que a su 
criterio determinen ampliation de plazo y de ser el caso, el detalle del riesqo no 
previsto, sehalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratandose de 
mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el 
cuaderno de obra el initio de la causal, luego de la conformidad emitida por el 
supervisor, y el final de esta a la culmination de los trabajos. Dentro de los quince 
(15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su 
representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliation de 
plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, con copia a la Entidad, 
siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra 
vigente.
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DE LA REVISION:

0

1

3 17 dias 17/05/2023 02/06/2023

4 56 dias 29/01/2023 02/06/2023

5 1 dias 13/06/2023 13/06/2023
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El contratista mediante CARTA N° 0027-CONSORCIO AGAPE - 2023/MCP, de 
fecha 11 de julio de 2023, ha presentado la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 02 
por 95 dias calendario, del cual esta coordinacion ha verificado Io siguiente:

• En su informe el contratista ha especificado cual es el asiento del inicio de 
la circunvalacidn que ha dado origen a su solicitud de ampliacion de plazo, 
con ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL N° 76.

• Del sustento presentado por la supervision de obra se ha evidenciado el 
termino de causal indicada por el contratista, verificandose que se ha 
suscrito este en el ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL N° 382.
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COMIENZO
13/01/2023
10/02/2023

FIN
05/02/2023 
14/06/2023

ITEM
1
2

DESCRIPCION
Estructuras
Arquitectura 
Instalaciones 
Sanitarias
Instalaciones Electricas
Senalizacion y 
Evacuation

DURACION
24 dias 
56 dias
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Por los hechos invocados, esta coordinacion ha realizado una revision a la 
documentation presentada por la supervision del cual se observa que el 
contratista ha cumplido con los procedimientos establecidos en el Art. 197 
y 198° del RLCE, ya que ha podido demostrar la afectacion de la ruta 
critica y a adjuntado los asientos del cuaderno de obra que sustenten su 
solicitud, concluyendo que se han cumplido con la formalidad y 
procedimientos para la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 02.
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Ahora bien, para el analisis de la cuantificacion, se esta teniendo en cuenta 
Io sustentado por la supervision en su INFORME N° 005-2023-SO-C- 
COCHAMARCA, en el cual se indica que hay una afectacion desde el 13 
de enero de 2023 hasta el 26 de junio de 2023, quedando Io siguiente:
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• El contratista en su solicitud de Ampliation de Plazo N° 01, ha sustentado 
la afectacion de la ruta critica por la demora en la absolution de consulta, 
misma que la supervision ha ratificado en su INFORME N° 005-2023- 
CONSORCIO-COCHAMARCA.
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CONCLUSIONES DE LA COORDINACION DE OYON
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de consulta con Carta N° 220-2023-GRL/GRI-00-MMPR de fecha 23 de junio de 2023, y 
se iniciaron los trabajos respectivos al Modulo IV, de trazo nivelacion y replanteo y de 
acero fy=4200kg/cm2 para columnas, y;
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• El contratista ha cumplido con los requisitos, formalidades y 
procedimientos para la presentacion de la solicitud de ampliacion de 
plazo N° 02 procedimientos establecidos en el Art. 197 y 198° del 
RLCE.

For Io evidenciado por la supervision de obra, se tiene que la demora en 
absolucion de consulta se ha visto afectadas por 81 dias calendario, por Io 
que corresponde que se le amplie al contratista 81 dias calendarios, mismo 
que rigen desde el 22 de junio de 2023 hasta el 10 de setiembre de 2023.

RA row

Que, asimismo, se ha verificado que el contratista ejecutor CONSORCIO AGAPE, 
dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, ha 
presentado su solicitud, cuantificacion y sustentacibn de la ampliacion de plazo N° 02 de 
la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 20047 
SANTO TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA-META III CODIGO 
UNIFICADO 2339464” ante el supervisor de obra, quien ratifico la solicitud realizada 
dentro del plazo establecido por el articulo 198 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado;

Que, de la revision de los actuados, y conforme Io establece el coordinador de la 
provincia de Oyon, se tiene que el contratista ejecutor CONSORCIO AGAPE justifica la 
ampliacion de plazo N° 02, mediante Asiento N° 76 (consulta realizada), 197 y 198 en la 
cual se ha ido describiendo por parte del contratista ejecutor y reafirmado por el inspector 
de obra, la demora en la absolucion de consulta y la afectacion en el plazo de ejecucion 

d de obra, y cierra su causal con asiento N° 382, fecha en la cual se notified la absolucion

;oio Up

• La supervision ha revisado y ha evaluado la solicitud presentada por 
el contratista, emitiendo su opinion favorable por 81 dias 
calendarios
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• Por los hechos antes mencionados, y opinion vertida por la 
supervision de obra, esta coordinacidn CQNCLUYE QUE ES 
PROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 POR 81 DIAS 
CALENDARIOS, presentado por el contratista con CARTA N° 0027- 
CONSORCIO AGAPE - 2023/MCP, en conformidad a Io 
establecido en el Art. 197 y 198° del RLCE.
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Que, por Io tanto, en concordancia con el coordinador de obras de la provincia de 
Oyon, se debe declarar procedente la solicitud de ampliacion de plazo N° 02 para la 
ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 20047 SANTO 
TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA-META III CODIGO UNIFICADO 
2339464”, realizada por el contratista CONSORCIO AGAPE, por el plazo de ochenta y un 
(81) dias calendarios, que regira desde el 22 de junio de 2023 hasta el 10 de setiembre de 
2023;

Que, asimismo, respecto al contrato N° 092-2022-GRL/SERVICIQ DE 
CONSULTORIA DE OBRA, referente a la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO N° 20047 SANTO TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA- 
OYON-LIMA-META III CODIGO UNIFICADO 2339464, suscrito con el CONSORCIO 
COCHAMARCA, se debe senalar que el inciso 3 articulo 142° establece Io siguiente: UEI 
plazo de ejecucion de los contratos de supervision de obra estan vinculados a la duration 
de la obra supervisada. ”
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Que, por Io tanto, corresponde que la Entidad tambien apruebe la ampliacion de 
plazo al contrato de supervision de obra, toda vez que, resulte coherente que la obra 
continue supervisada hasta la culminacion de la ejecucion de obra;

t^/ Que, ademas, el articulo 186.1° del Reglamento establece que “Durante la 
ejecucion de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un 
supervisor, segun corresponda”, y el articulo 187.1.° estipula que “La Entidad controla los 
trabajos efectuados por el contratista a traves del inspector o supervisor, segun 
corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta 
ejecucion tecnica, economica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, 
ademas de la debida y oportuna administration de riesgos durante todo el plazo de la 
obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segun Io previsto en los 
articulos siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante 
de su plantel tecnico."

MARYLIN NATAL IARAIML i.VAN f 
fEDATARIAINSTlTutlONrjXGLRNA 
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Que, entonces, se verifica que la causal de la solicitud de ampliacion de plazo N° 
02 para la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 
20047 SANTO TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA-META III CODIGO 
UNIFICADO 2339464, se genera a causa de la demora en la absolucion de consultas, el 
cual configura en la causal a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
contratista, estipulado por el articulo 197° del reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

' Contrataciones del Estado;

1 r*
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Que, con Hoja de Envio N° 4335-2023-GRL-GGR, recibido el 01 de agosto de 
2023, la Gerencia General Regional solicita a la Secretaria General Regional, continuar 
con el tramite correspondiente para la emisibn del acto administrative peticionado;

Con los vistos de la Gerencia Regional de Infraestructura; de la Sub Gerencia 
Regional de Asesoria Juridica y de la Secretaria General Regional del Gobierno Regional 
de Lima;

5. Aprobar las ampliaciones de plazo referidas a contratos de bienes, sen/icios, 
obras y consultorias por causales previstas en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento y la Ley de Obras por Impuestos y demas disposiciones 
juridicas conexas.

I

Que, por ultimo, la Resolucibn Ejecutiva Regional N° 082-2023-GQB de fecha 03 
de febrero de 2023, resuelve en su articulo primero delegar a la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional de Lima, las facultades siguientes:

“(■■ ■)

N°

H GHEflQA
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Que, la Secretaria General en atencibn a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la Directiva 
006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulation, tramite, aprobacidn y 

custodia de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolution 
Directoral Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima", 
aprobada por Resolucibn Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR., ha 
procedido a darle la numeracibn y tramite a la presente resolucibn;

□ AC.R E H V 544.2021-00-8 i

Que, mediante Informe Legal N° 0799-2023-GRL-SGRAJ, de fecha 31 de julio de 
2023, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, en atencibn a las disposiciones 
juridicas invocadas e interpretadas, opina declarar la fundabilidad de la Ampliacibn de 
Plazo N° 02, para la ejecucibn de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO N° 20047 SANTO TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA- 
META III CODIGO UNIFICADO 2339464, por el plazo de 81 dias calendario; asimismo se 
apruebe la Ampliacibn de Plazo N° 01 del servicio de supervision de la obra en mencibn; 
adjuntando el proyecto de la Resolucibn Gerencial General Regional respectiva;

_ ]m

En uso de las atribuciones conferidas por los articulos 26° y 41° inciso b) de la Ley 
N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto 
del Sector Publico para el ario fiscal 2023, el Decreto Legislative N° 1440, y demas 
disposiciones juridicas conexas.

on afchivo i
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SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE
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ARTICULO TERCERO: PRECISAR que la emision del presente acto resolutive se hace 
sobre la base de los informes tecnicos emitidos por las areas tecnicas en funcion al 
principio de presuncion de licitud, por los argumentos desarrollados.

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente Resolucibn Gerencial General Regional a 
las areas correspondientes del Gobierno Regional de Lima y DISPONER la publicacion 
del presente acto resolutive en el portal electrbnico del Gobierno Regional de Lima.

C.R C/eonardo Edisoiwilchez Fernandez 
Aerente general regional

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR, en virtud a Io aprobado en el articulo primero de la 
presente resolucibn, la Ampliacibn de Plazo N° 01 por el plazo de ochenta y uno (81) dias 
calendario, al Contrato N° 092-2022-GRL/SERVICIO, correspondiente a la supervision de 
ejecucibn de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 20047 SANTO 
TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA-META III CODIGO UNIFICADO 
2339464, que regira desde el 02 de junio del 2023 hasta el 10 de setiembre de 2023, a 
favor del contratista supervisor CONSORCIO COCHAMARCA.

'lAL DE LIMA

MARYLiN NATALIA RAIME IMAN’j
FEOArARlAINdTlTUClONALRLTERNA |
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ARTICULO QUINTO: REMITIR, copia fedateada de la presente Resolucibn y sus 
antecedentes en original a la Gerencia Regional de Infraestructura, para su custodia, 
archive y para los fines que estime conveniente.

RlMohiAI. DE LIMA 
i'Sf.1 'iviflpi uocumeino q.-ryiital 
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ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la AMPLIACION DE PLAZO N° 
02 en la ejecucibn de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N° 20047 
SANTO TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA-META III CODIGO 
UNIFICADO 2339464, por el plazo de ochenta y uno (81) dias calendario, 
modificandose la fecha por el periodo comprendido del 2 de junio de 2023 hasta el 10 de 
setiembre de 2023; encontrandose acorde a Io establecido en la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento y modificatorias correspondientes.

RNpREGh
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ARTICULO CUARTO: REMITIR copias fedateadas del presente expediente a la 
Secretaria Tecnica de Autoridades del Procedimiento Administrative Disciplinario de 
nuestra institucibn y al Qrgano de Control Institucional-OCI, para que acorde a sus 
funciones establecidas por Ley, puedan determinar la existencia de la responsabilidad que 
correspondiera por la Ampliacibn de Plazo N° 02, aprobada en la presente Resolucibn 
Gerencial General Regional.
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