
 

 
 
 

 
VISTO: 
 
El Oficio N° 015163-2023-GRLL-GGR-GRI de fecha 01 

de agosto del 2023 el Gerente Regional de Infraestructura remite el Informe de los 
CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE 
EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS TAULISH, 
FORTALEZA ANDINA, HACIENDA ALPAMARCA, VILLA FLORIDA, OLGOYACO, 
CAJASPATA Y INYABAMBA DE LOS DISTRTIOS CHILLIA, HUANCASPATA, 
PARCOY, SANTIAGO DE CHALLAS Y TAYABAMBAMBA, PROV. PATAZ-REGION 
LA LIBERTAD" CUI N° 2300713.  ITEM IV: SERV. EDUC. INICIAL OLGOYACO. Por 
lo que esta Gerencia recomienda el trámite correspondiente, y  

 
CONSIDERANDO: 

                                                         
    Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica 
y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración 
económica y financiera, un Pliego Presupuestal; 
  
    Que, con fecha 28 de setiembre del 2022, el Gobierno 
Regional y CONSORCIO URPAY, suscribieron el Contrato N° 057-2022-GRLL-GRCO, 
para ejecución de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL 
ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS TAULISH, FORTALEZA ANDINA, 
HACIENDA ALPAMARCA, VILLA FLORIDA, OLGOYACO, CAJASPAMPA Y 
TINYABAMBA DE LOS DISTRITOS DE CHILLIA, HUANCASPATA, PARCOY, 
SANTIAGO DE CHALLAS, URPAY Y TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ – 
REGION LA LIBERTAD” CUI 2300713. -  ITEM IV OLGOYACO, por el monto de S/ 
2,775,891.71 (Dos Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa 
y Uno con 71/100 soles), por el plazo de ciento ochenta 180 días calendario; 
 

                                  Que, con Carta N° 025-2023-KJFA/RL-CONSORCIO 
URPAY de fecha 17 de abril del 2023 el representante común de Consorcio URPAY 
presenta Cronograma valorizado, Cronograma actualizado de mobiliario y 
equipamiento y Cronograma PERT-CPM actualizado de ejecución de obra de la obra: 
“CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS 
CENTROS POBLADOS TAULISH, FORTALEZA ANDINA, HACIENDA 
ALPAMARCA, VILLA FLORIDA, OLGOYACO, CAJASPAMPA Y TINYABAMBA DE 
LOS DISTRITOS DE CHILLIA, HUANCASPATA, PARCOY, SANTIAGO DE 
CHALLAS, URPAY Y TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ – REGION LA 
LIBERTAD” CUI 2300713. -  ITEM IV OLGOYACO, para su evaluación; 

 
                                    Que, con Carta N° 056-2023-CS/MARS-ITEM-IV de 

fecha 24 de julio del 2023 el represente común de Consorcio Supervisor MARS alcanza 
opinión favorable de actualización de cronograma acelerado, a la fecha de reinicio de 
obra N° 02, conforme a lo descrito en la Carta N° 020-2023-MAU-JS: 

 
- Calendario acelerado de avance de ejecucion de obra valorizado 
- Cronograma GANTT 
- Cronograma acelerado de mobiliario y equipamiento; 
 

                                          Que, con Carta N° 0294-2023-GRLL-GGR-GRI-SGOS-
JAYP de fecha 31 de julio del 2023 el coordinador de obra Ing. José Armando Yovera 
Paredes concluye: 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad,
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S.
026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
PMKINEW



 

❖ Estando enmarcado dentro del Reglamento del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado con el DS N° 
071-2018-PCM y sus modificatorias; dada la conformidad otorgada por el 
supervisor esta instancia de la revisión del expediente tratado manifiesta que 
debería ser aprobada el programa de ejecución de obra actualizado 
presentado mediante el procedimiento administrativo adecuado, a fin que 
sea remitida a la supervisión para el control de la ejecución de obra, teniendo 
así como término de obra programado el 02 de agosto del 2023. 
 

 

 
 

                                      Que, con Informe N° 01378-2023-GRLL-GGR-GRI-
SGOS de fecha 31 de julio del 2023 el Sub Gerente de Obras y Supervisión en atención 
al documento de la referencia, suscrito por el Ing. José Armando Yovera Paredes, 
recomendando la aprobación de los cronogramas actualizados de obra actualizado  de 
obra indicada en el asunto, dada la conformidad del supervisor a la revisión del 
expediente a fin de que sea remitida a la supervisión para el control de la ejecución de 
obra teniendo como fecha de término de la obra  programado el 02 de Agosto del 2023, 
por lo que se sugiere derivar el presente a la Gerencia Regional de Contrataciones, 
para su atención respectiva mediante acto resolutivo. Se adjuntan 28 folios; 
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 Que, con Oficio N° 015163-2023-GRLL-GGR-GRI de 
fecha 01 de agosto del 2023 el Gerente Regional de Infraestructura remite el Informe 
de los CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO 
DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS 
TAULISH, FORTALEZA ANDINA, HACIENDA ALPAMARCA, VILLA FLORIDA, 
OLGOYACO, CAJASPATA Y INYABAMBA DE LOS DISTRTIOS CHILLIA, 
HUANCASPATA, PARCOY, SANTIAGO DE CHALLAS Y TAYABAMBAMBA, PROV. 
PATAZ-REGION LA LIBERTAD" CUI N° 2300713.  ITEM IV: SERV. EDUC. INICIAL 
OLGOYACO. Por lo que esta Gerencia recomienda el trámite correspondiente; 
 
 Que, con Informe N° 0185-2023-GRLL-GGR-
GRCO/LIPS se concluye que corresponde continuar con el trámite de aprobación de 
calendario de obra actualizado de la obra en referencia. 
 

                                      Que, el Artículo 32, numeral 32. de la Ley de 
Contrataciones del Estado 30225 dispone “El contrato debe celebrarse por escrito 
y se ajusta a la proforma incluida en los documentos del procedimiento de 
selección con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el mismo”; 
 

                                     Que, el Artículo 203, numeral 203.1 determina “Durante 
la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales 
establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso 
injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha 
determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización 
acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al 
contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo 
calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el 
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno 
de obra; 
 

                                    Que, el Artículo 202, numeral 202.1 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado determina “Cuando por razones no imputables al 
contratista el Programa de ejecucion de obra vigente no refleje adecuadamente el 
avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista 
presenta a la supervisión, con copia a la Entidad, en un plazo máximo de siete (07) 
días la actualización del programa de Ejecucion de Obra y de los calendarios de avance 
de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos 
de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo 
necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya 
afectado la ruta crítica”; 
 
El Anexo 1 – Definiciones del Reglamento de la LCE – Ley 30225, define “Calendario 
de avance de obra valorizado: El documento en el que consta la valorización de las 
partidas de la obra, por períodos determinados en las bases o en el contrato y que se 
formula a partir del Programa de Ejecución de Obra”; 

 
El calendario de avance de obra al establecer obligaciones para las partes y al estar 
señalado en el contrato, constituye parte integrante del mismo; en consecuencia, dicho 
calendario entraba en vigencia, junto con los demás extremos del contrato, al día 
siguiente de efectuada la suscripción del documento correspondiente por parte de la 
Entidad y el postor ganador de la Buena Pro; 
 
Del Asiento de Cuaderno de Obra N° 136 de fecha 01 de marzo 2023 se advierte que 
el supervisor de obra recomienda al contratista Consorcio Urpay presentar su 
cronograma de avance de obra acelerado, el mismo que ha sido presentado con Carta 
N° 05-2023-KJFA/RL-CONSORCIO URPAY de conformidad con el artículo 203, 
numeral 203.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, evidenciándose 
que el jefe de supervisión ha cumplido con otorgar la conformidad a los cronogramas 
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de obra acelerados presentados por el contratista conforme de evidencia de la Carta 
N° 018-2023-GARA-JS y con visto bueno del área usuaria según Informe N° 008-2023-
GRLL-GGR-GRI-SGOS-JAYP, Informe N° 461-2023-GRLL-GGR-GRI-SGOS y Oficio 
N° 01395-2023-GRLL-GGR-GRI, 
 
 SE RESUELVE: 
 
 
 ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los cronogramas 
actualizados de obra presentados por CONSORCIO URPAY para la obra: 
“CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS 
CENTROS POBLADOS TAULISH, FORTALEZA ANDINA, HACIENDA 
ALPAMARCA, VILLA FLORIDA, OLGOYACO, CAJASPAMPA Y TINYABAMBA DE 
LOS DISTRITOS DE CHILLIA, HUANCASPATA, PARCOY, SANTIAGO DE 
CHALLAS, URPAY Y TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ – REGION LA 
LIBERTAD” CUI 2300713. -  ITEM IV OLGOYACO, de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 202 y 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y a las 
consideraciones expuestas en la parte considerativa.  
 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, la presente 
resolución al contratista CONSORCIO URPAY, en su domicilio en Calle Javier Heraud 
N° 650 Urb. Palermo, Distrito y Provincia de Trujillo – La Libertad y/o correo electrónico 
kfoan20@gmail.com.   

 
                         ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, la presente 

resolución al Supervisor de la Obra CONSORCIO SUPERVISOR MARS, en su 
domicilio Jr. Trujillo N° 237, Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo, Departamento 
La Libertad, correo electrónico: marscontratistas2016@gmail.com.  

 
 
                        ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE, la presente resolución 

a la Gerencia Regional de Infraestructura, Subgerencia de Obras y Supervisión para 
su conocimiento y fines; así como a la Subgerencia de Tecnología de la Información, 
para su difusión y publicación en el portal institucional.    
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
 
 

Documento firmado digitalmente por 
DIOSELINDA ELENA POLO TIRADO DE PAJARES 

GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES 
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 
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