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Que, mediante Carta N° 154-2023-NMRCH/RLC/CIE, de fecha 20 de julio de 2023 
el representante comun del CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA remite Informe 
Tecnico de Obra N° 062-2023, suscrito por el residente de obra, con la cual sustenta su 
solicitud de ampliation de plazo N° 01, para la ejecucion de la Obra: “REHABILITACION 
DEL LOCAL LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643”-

\cn im

Que, con fecha 22 de marzo de 2023, se suscribe el Contrato N° 003-2023- 
GRL/OBRAS, con el CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA, para la ejecucion de la 
obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN 

/I MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643” - CUI N° 2552494

Que, con fecha 31 de marzo de 2023, se suscribe la Adenda N° 001-2023-GRL la 
Contrato N° 003-2023-GRL/OBRAS, que tiene como objeto corregir y precisar los 
terminos del contrato original en Io concerniente al aho del contrato;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitution Politica del Peru, 

concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales-Ley N° 
. 27867, senala que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico

lujr . ,r cori autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia. 
»l ; teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

VISTO: La Carta N° 154-2023-NMRCH/RLC/CIE, de fecha 20 de julio de 2023; la Carta 
N° 017-2023-CDRS-CONSORCIO SUP.JSM, de fecha 21 de julio de 2023; el Informe N° 
050-2023-COQ-JALS, de fecha 27 de julio de 2023; el Informe N° 1821-2023- 
GRL/GRI/OO-MMPR, de fecha 01 de agosto de 2023; el Informe N° 2530-2023-GRL/GRI, 
recibido el 02 de agosto de 2023; el Informe Legal N° 0863-2023-GRL-SGRAJ, recibido el 
04 de agosto de 2023; la Hoja de Envio N° 4487-2023-GRL-GGR, recibido el 07 de aqosto 
de 2023; y;

Que, en ese contexto, el articulo 41° inciso b) de la Ley N° 27867, Ley Organica de 
Gobiernos Regionales, senala que las Resoluciones Regionales norman asuntos de 
caracter administrative y que las Resoluciones Gerenciales son emitidas por los Gerentes 
Regionales;
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CUI N° 2552494. por el plazo de nueve (09) di'as calendarios. el cual se justifica en la 
, causal atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, debido a la 

'£■ <T'7;a Yml demora en >35 absoluciones a las consultas de las ocurrencias en la obra-

Que, mediante Carta N° 017-2023-CDRS-CONSORCIO SUP.JSM, de fecha 21 de 
julio de 2023; el representante comun del Consorcio Supervisor Jose de San Martin 
remite el Informe N° 004-2023-JKRP-CONSQRCIO SUP.JSM, suscrito por el Jefe 
Supervisor de Obra, con el cual concluye que resulta improcedente la solicitud de 
ampliacibn de plazo N° 01 para la ejecucibn de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL 
ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643” - 
CUI N 2552494, considerando que la supervision actual actub diligentemente, realizando 
la absolucibn de las consultas, con anterioridad al inicio de la ejecucibn de las partidas 
02.02.01.01 excavacibn de zanjas para cimientos, viga de cimentacibn y zapatas;

Que, mediante Informe N° 050-2023-COO-JALS, de fecha 27 de julio de 2023, el 
Coordinador de Obras de la Provincia de Oybn opina que el contratista no ha cumplido 
con los requisites, formalidades y procedimientos para la solicitud de ampliacibn de plazo, 
los cuales se encuentran establecidos en el articulo 85 del Reglamento de Procedimiento 
de Contratacibn Publica Especial para la Reconstruccibn con Cambios, por Io tanto. 
concluye que resulta improcedente la solicitud de ampliacibn de plazo N° 01 para la 
ejecucibn de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE 
DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643” - CUI N° 2552494;

Que. mediante Informe N° 1821-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, de fecha 01 de agosto 
de 2023, el Jefe de la Oficina de Obras informa a la Gerencia Regional de Infraestructura, 
sobre la solicitud de Ampliacibn de Plazo N’ 01, para la ejecucibn de la obra- 
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN 
CON CODIGO LOCAL N° 361643” - CUI N° 2552494, el mismo que concluye y 
recomienda Io siguiente:

• Se concluye que, la solicitud de ampliacibn de plazo N° 01 para la ejecucibn de la 
obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN 
MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643” - CUI N° 2552494 realizada por el 
contratista CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA, no se encuentra acorde al 
procedimiento establecido en el articulo 85 del Reglamento de Procedimiento de 
Contratacibn Publica Especial para la Reconstruccibn con Cambios, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias.

• Por Io que, en concordancia con el supervisor de obra y el coordinador de obras de 
la provincia de Oybn, se opina que resulta improcedente la solicitud de ampliacibn 
de plazo N° 01 para la ejecucibn de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL 
ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 
361643” - CUI N° 2552494, realizada por el contratista CONSORCIO INGENIERIA 
EDUCATIVA.

• Se recomienda que vuestro despacho gestione la presente documentacibn ante la 
Gerencia General Regional, a fin de que, mediante acto administrative, declare 
improcedente la solicitud de ampliacibn de plazo N° 01 para la ejecucibn de la 
obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN 
MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643” - CUI N° 2552494, realizada por el
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85.2 Para que proceda una ampliation de plazo de conformidad con Io establecido 
en el numeral precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe 
anotar en el cuaderno de obra, el initio y el final de las circunstancias que a su 
criterio determinen ampliation de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no 
previsto, senalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los 
quince (15) dlas siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o 
su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliation de

Que, por Io que, debemos tener en consideration Io establecido en el Reglamento del 
Procedimiento de Contratacidn Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado con D.S. N° 148-2019- 
PCM y D.S. N° 108-2020-PCM, los cuales prescriben Io siguiente:
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contratista CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA, conforme a la delegation de 
facultades establecidas en la Resolution Ejecutiva Regional N° 082-2023-GOB, de 
fecha 03 de febrero de 2023, el cual debe notificarse como plazo maximo hasta el 
dia 07 de aqosto de 2023.

Que, en primer lugar, el Contrato N° 003-2022-GRL/QBRAS, de fecha 22 de marzo 
de 2023, fue suscrito al amparo de Io dispuesto en el Reglamento del Procedimiento de 
Contratacidn Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado con D.S. N° 148-2019-PCM y D.S. N° 
108-2020-PCM, en cual establecen los lineamientos sobre el procedimiento de solicitudes 
de ampliaciones de plazo;

85.1 El contratista puede solicitar la ampliation de plazo pactado por cualquiera de 
las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta 
critica del proqrama de ejecucidn de obra vigente al momento de la solicitud de 
ampliation:
a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucidn de la prestacidn 
adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que 
hubiere otorgado.
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucidn de los mayores 
metrados que no provengan de variaciones del expediente tecnico de obra, en 
contratos a precios unitarios.

Que, mediante Informe N° 2530-2023-GRL/GRI, recibido el 02 de agosto de 2023, la 
Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesoria 
Juridica. en merito a las opiniones de las areas tecnicas, a efectos de que previa opinion 
legal, emita el acto resolutivo que declare improcedente la Ampliation de Plazo N° 01, 
para la ejecucidn de la Obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR 
JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643” - CUI N° 2552494, teniendo 
en cuenta que el plazo maximo para notificar al contratista es hasta el lunes 07 de agosto 
de 2023, en concordancia con Io dispuesto en la Resolution Ejecutiva Regional N’ 082- 
2023-GOB, de fecha 03 de febrero de 2023;
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plazo ante el inspector o supervisor, segiin corresponda, siempre que la demora 
afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente.

El inspector o supervisor emite un informe que sustenta tecnicamente su opinion 
sobre la solicitud de ampliacion de plazo y Io remite a la Entidad y al contratista en 
un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de 
presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su 
decision al contratista en un plazo maximo de diez (10) dias habiles, contados 
desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del vencimiento del 
plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del 
plazo sehalado, se tiene por aprobado Io indicado por el inspector o supervisor en 
su informe.
(...)"
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Que, sobre dicha solicitud, por parte de la Entidad, el Coordinador de Obras de la 
provincia de Oyon, con Informe N° 050-2023-COQ-JALS, de fecha 27 de julio de 2023; 
concluye declarer improcedente la solicitud de ampliacion de plazo N° 01 de la ejecucion 
de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN 
MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643” - CUI N° 2552494, por no haber cumplido 
con los requisites, formalidades y procedimientos para la solicitud de ampliacion de plazo, 
establecidos en el articulo 85 del Reglamento del Procedimiento de Contratacibn Publica 
Especial para la Reconstruccidn con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071- 
2018-PCM y sus modificatorias, en razon a los siguientes fundamentos:

El contratista mediante CARTA N° 154-2023-NMRCH/RL C/CIE, de fecha 20 de 
julio de 2023, ha presentado la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01 por 9 dias 
calendario, del cual esta coordinacion ha verificado Io siguiente:

• En su informe el contratista ha especificado cual es el asiento del inicio de 
la circunvalacion que ha dado origen a su solicitud de ampliacion de plazo, 
es el asiento N° 46.

• El contratista en su solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01, no ha 
sustentado la afectacion de la ruta critica por la demora en la absolucion de 
consulta, ya que en la programacion vigente la partida 02.02.01.01 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS, VIGAS DE 
CIMENTACION Y ZAPATAS, debid iniciar el 02 de julio de 2023, sin 
embargo, la consulta del Asiento N° 46 fue absuelta con fecha 23 de junio 
de 2023 con asiento N° 93 del jefe de la supervision. Motive por el cual el 
contratista no estuvo impedido de ejecutar la referida partida.

Que, por los hechos invocados, esta coordinacion ha realizado una revision a la 
documentacidn presentada por la supervision del cual se observa que el contratista ha 
incumplido con los procedimientos establecidos en el en el Art. 85 del Reglamento del 
Procedimiento de Contratacibn Publica Especial para la Reconstruccibn con Cambio, ya 
que no ha podido demostrar la afectacion de la ruta critica, concluyendo que no han 
cumplido los procedimientos para la solicitud de ampliacion de plazo. De la revision de los 
actuados, asi como del pronunciamiento del supervisor de obra y el coordinador de obras 
de la provincia de Oybn, se aprecia que no se ha sustentado la afectacion de la ruta
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Que, la Secretaria General en atencion a los Incises 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la Directiva N° 
006-2021-GRL-GGR "Procedimiento para la formulation, tramite, aprobacidn y custodia 
de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolution Directoral 
Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima”, aprobada per 
Resolucion Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR., ha procedido a darle la 
numeracion y tramite a la presente resolucion;

5. Aprobar las ampliaciones de plazo referidas a contratos de bienes, servicios, 
obras y consultorias por causales previstas en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento y la Ley de Obras por Impuestos y demas disposiciones 
juridicas conexas.

Que, por ultimo, la Resolucion Ejecutiva Regional N° 082-2023-GQB, de fecha 03 de 
febrero de 2023, resuelve en su articulo primero delegar a la Gerencia General Regional 
del Gobierno Regional de Lima, las facultades siguientes:
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Que, mediante Hoja de Envio N° 4487-2023-GRL-GGR, recibido el 07 de agosto de 
2023, la Gerencia General Regional remite a la Secretaria General Regional, los actuados 
del Expediente N° 2849546, para la emisibn del acto administrative que declara 
improcedente la Ampliacibn de Plazo N° 01, para la ejecucibn de la obra: 
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN 
CON CODIGO LOCAL N° 361643” - CUI N° 2552494;
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Que, mediante Informe Legal N° 0863-2023-GRL-SGRAJ, recibido el 04 de agosto 
de 2023, la Sub Gerencia Regional de Asesorla Jurldica, en atencion a las disposiciones 
juridicas invocadas e interpretadas, opina que se declare la improcedencia de la 
Ampliacibn de Plazo N° 01, para la ejecucibn de la obra: “REHABILITACION DEL 
LOCAL ESCOLAR LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 
361643” - CUI N° 2552494; adjuntando el proyecto de la Resolucion Gerencial General 
Regional respectiva;

Que, por Io tanto, en concordancia con el supervisor de obra y el coordinador de 
obras de la provincia de Oybn, se debe declarar improcedente la solicitud de ampliacibn 
de plazo N° 01 de la ejecucibn de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 
LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643” - CUI No 
2552494, realizada por la contratista CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA, puesto 
que no ha cumplido con demostrar la afectacibn de la ruta crltica;

\o.
Iml crltica por la demora en la absolucibn de consulta, y no se ha especificado cual es el 
'£/ asiento del inicio de la causal que ha dado origen a su solicitud de ampliacibn de plazo, y 
X no se ha evidenciado el termino de causal indicada por el contratista, verificandose que se 

ha suscrito este en el cuaderno de obra;
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la AMPLIACION DE PLAZO N° 
01 en la ejecuciqn de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 
LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643” - CUI N° 
2552494; encontrandose acorde a Io establecido articulo 85 del Reglamento del 
Procedimiento de Contratacibn Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias.

co/ 
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolucibn Gerencial General Regional 
a las areas correspondientes del Gobierno Regional de Lima y DISPONER la publicacibn 
del presente acto resolutivo en el portal electrbnico del Gobierno Regional de Lima.

En uso de las atribuciones conferidas por los articulos 26° y 41° inciso b) de la Ley 
N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto 
del Sector Publico para el ano fiscal 2023, el Decreto Legislative N° 1440, y demas 
disposiciones juridicas conexas.

Con los vistos de la Gerencia Regional de Infraestructura; de la Sub Gerencia 
Regional de Asesoria Juridica; de la Secretaria General Regional del Gobierno Regional 
de Lima;
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