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Que, con fecha 22 de marzo de 2023, se suscribe el contrato N’ 003-2023- 
GRL/OBRAS, con el CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA, para la ejecucion de la 
obra: “REHABILITACION DEL LOCAL LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON 
CODIGO LOCAL 361643-CUI N° 2552494”, por el monto contractual de S/ 22,609,263.23 
y por el plazo de ejecucion de trescientos sesenta (360) di as;

\ Que, con fecha 31 de marzo de 2023, se suscribe la Adenda N° 001-2023-GRL al 
,^£ontrato N° 003-2023-GRL/OBRAS, que tiene como objeto corregir y precisar los 
/terminos del contrato original en Io concemiente al aho del contrato;

Que, con Carta N° 160-2023-NMRCH/RLC/CIE, de fecha de 25 de julio de 2023’ el 
representante comun del CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA remite el Informe 
Tecnico de Obra N° 068-2023, suscrito por el residente de obra, con la cual sustenta su 
solicitud de ampliacion de plazo N° 02 para la ejecucion de la obra: “REHABILITACION

W5 204-2023-g^L/gg(^
Huacho, 15 de agosto de 2023

VISTO; La Carta N° 160-2023-NMRCH/RLC/CIE, de fecha de 25 de julio de 2023- la 
Carta N° 014-2023-CDRS-CONSORCIO SUP.JSM., de fecha 31 de julio de 2023;’ el 
Informe N° 051-2023-COO-JALS, de fecha 08 de agosto de 2023; el Informe N° 1936- 
2023-GRL/GRI/OO-MMPR, de fecha 10 de agosto de 2023; el Informe N° 173-2023- 
GRL/GRI, de fecha 11 de agosto de 2023; el Memorando N° 1967-2023-GRL/GGR, de 
fecha 11 de agosto de 2023; el Informe Legal N° 0936-2023-GRL-SGRAJ, de fecha 14 de 
agosto de 2023; y;

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru, 
concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales-Ley N° 
27867, sehala que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico 
con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, 
teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, en ese contexto,_el articulo 41° inciso b) de la Ley N° 27867, Ley Organica de 
Gobiernos Regionales, senala que las Resoluciones Regionales norman asuntos de 
caracter administrative y que las Resoluciones Gerenciales son emitidas por los Gerentes 
Regionales;
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DEL LOCAL LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL 361643- 
CUI N° 2552494” por el plazo de cincuenta y cuatro (54) dias calendarios, el cual se 
justifica en la causal atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. al 
haber existido la imposibilidad de implementar el plan de contingencia por causas no 
atribuibles al contratista, segun riesgo N° 19 (R-19) estipulado en la clausula decimo 
tercera: asignacion de riesgos. del contrato N° 003-2022-GRL/OBRA;

Que, a traves de la Carta N° 014-2023-CDRS-CONSORCIO SUP.JSM., de fecha 31 
de julio de 2023; el representante comun del Consorcio Supervisor Jose de San Martin 
remite el Informe N° 006-2023-JKRP-CONSORCIO SUP.JSM., suscrito por el jefe 
supervisor de obra, con el cual concluye que resulta procedente la solicitud de ampliacidn 
de plazo parcial N° 02 para la ejecucidn de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL 
LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL 36164-CUI N° 2552494”, 
por veinte (20) dias calendario, con nueva fecha de culminacion de obra 02 de mayo de

Que, mediante Informe N° 051-2023-COO-JALS, de fecha 08 de agosto de 2023; el 
coordinador de obras de la provincia de Oydn opina que el contratista ha cumplido con los 
requisites, formalidades y procedimientos para la solicitud de ampliacidn de plazo, los 
cuales se encuentran establecidos en el articulo 85 del Reglamento del Procedimiento de 
Contratacidn Publica Especial para la Reconstruction con Cambio, por Io tanto, concluye 
que resulta procedente la solicitud de ampliacidn de plazo N° 02 para la ejecucidn de la 
obra. “REHABILITACION DEL LOCAL LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON 
CODIGO LOCAL 361643-CUI N° 2552494”, por veinte (20) dias calendarios;

Que, con el Informe N° 1936-2023-GRL/GRI/OO-MMPR. de fecha 10 de agosto de 
2023, el Jefe de la Oficina de Obras informa a la Gerencia Regional de Infraestructura. 
sobre la solicitud de Ampliacidn de Plazo N° 02, para la ejecucidn de la obra: 
“REHABILITACION DEL LOCAL LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO 
LOCAL N° 361643”-CUI N° 2552494, el mismo que concluye y recomienda Io siguiente:

• Se concluye que, la solicitud de ampliation de plazo No 02 para la ejecucidn de la 
obra: “REHABILITACION DEL LOCAL LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN 
CON CODIGO LOCAL N° 361643”-CUI N° 2552494, realizada por el contratista 
CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA, se ha generado a causa de la demora 
en la absolution de consulta referida a la necesidad de modules adicionales del 
plan de contingencia, el cual configura en la causa a) Atrasos y/o paralizaciones 
por causas no atribuibles al contratista. por Io que se encuentra acorde al 
procedimiento establecido en el articulo 85 del Reglamento del Procedimiento de 
Contratacidn Publica Especial para la Reconstruction con Cambios, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias.

• Por Io que, en concordancia con el supervisor de obra y el coordinador de obras de 
la provincia de Oydn, se opina que resulta procedente la solicitud de ampliacidn de 
plazo N° 02 para la ejecucidn de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL 
LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643”-CUI 
N° 2552494, realizada por el contratista CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA, 
por el plazo de veinte (20) dias calendario, que regira desde el 13 de abril de 2024 
hasta el 02 de mayo de 2024.
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• Se recomienda que vuestro despacho gestione la presente documentacidn ante la 
Gerencia General Regional, a fin de que, mediante acto administrative, declare 
procedente la solicitud de ampliacion de plazo N° 02 para la ejecucion de la obra- 
“REHABILITACION DEL LOCAL LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON 
CODIGO LOCAL N° 361643”-CUI N° 2552494, realizada por el contratista 
CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA, conforme a la delegation de facultades 
establecidas en la Resolution Ejecutiva Regional N° 082-2023-GOB de fecha 03 
de febrero de 2023, el cual debe notificarse como plazo maximo hasta el dia 14 de 
aqosto de 2023.

w
__ int

Que, a traves del Informe N° 173-2023-GRL/GRI, de fecha 11 de agosto de 2023, la 
Gerencia Regional de Infraestructura informa a la Gerencia General Regional, que las 
oficinas tecnicas de esta Gerencia, han brindado su informe tecnico, respecto a la 
ejecucion de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL LIBERTADOR JOSE DE SAN 

^./MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643”-CUI N° 2552494, las mismas que se 
encuentran recogidas en el Informe N° 1936-2023-GRUGRI/OO-MMPR, las cuales, luego 
de su evaluation y verification, esta Gerencia se encuentra conforme, por Io que se 
recomienda la procedencia de la Ampliation de Plazo N° 02, por un plazo de 20 dias 
calendario, que regira desde el 23 de abril de 20924 hasta el 02 de mayo de 2024; 
solicitando se emita el acto resolutivo declarando procedente la Ampliation de Plazo N’ 
02, solicitado por el CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA, teniendo en cuenta que el 
plazo maximo para notificarse es hasta el 14 de agosto de 2023, en concordancia con Io 
dispuesto en la Resolution Ejecutiva Regional N° 082-2023-GOB. de fecha 03 de febrero 
de 2023;

Que, en primer lugar, el Contrato N° 003-2022-GRL/OBRAS de fecha 22 de marzo 
de 2023, fue suscrito al amparo de Io dispuesto en el Reglamento del Procedimiento de 
Contratacibn Publica Especial para la Reconstruction con Cambios, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado con D.S. N° 148-2019-PCM y D.S. N° 
108-2020-PCM, en cual establecen los lineamientos sobre el procedimiento de solicitudes

Que, mediante Memorando N° 1967-2023-GRL/GGR, de fecha 11 de agosto de 
2023, la Gerencia General Regional solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesoria 
Juridica. emita opinion legal, sobre la Ampliacion de Plazo N° 02, sobre la ejecucion de la 
Obra; “REHABILITACION DEL LOCAL LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON 
CODIGO LOCAL N° 361643”-CUI N° 2552494, donde declaran procedente la 
mencionada solicitud por veinte (20) dias calendario que regira desde el 13 de abril de 
2024 hasta el 02 de mayo de 2024;

Que, debemos tener en consideration Io establecido en el Reglamento del 
Procedimiento de Contratacibn Publica Especial para la Reconstruction con Cambios 
aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado con D.S. N° 148-2019- 
PCM y D.S. N° 108-2020-PCM, los cuales prescriben Io siguiente:
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85.2 Para que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con Io establecido 
en el numeral precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe 
anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su 
criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no 
previsto, senalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los 
quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o 
su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de 
plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, siempre que la demora 
afecte la ruta critica del programa de ejecucidn de obra vigente.

El inspector o supervisor emite un informe que sustenta tecnicamente su opinion 
sobre la solicitud de ampliacion de plazo y Io remite a la Entidad y al contratista en 
un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de 
presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su 
decision al contratista en un plazo maximo de diez (10) dias habiles, contados 
desde el dia siguiente de la recepcidn del indicado informe o del vencimiento del 
plazo, bap responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del 
plazo sehalado, se tiene por aprobado Io indicado por el inspector o supervisor en 
su informe.
(.. J" (El subrayado y negrita es agregado)

Que, sobre dicha solicitud, por parte de la Entidad, el coordinador de obras de la 
provincia de Oydn, con Informe N° 051-2023-COO-JALS de fecha 08 de 2023; concluye 
ideclarar procedente la solicitud de ampliacion de plazo N° 02 de la ejecucidn de la obra- 

/^/"REHABILITACION DEL LOCAL LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO 
/ LOCAL 361643-CUI N° 2552494”, a favor del contratista ejecutor por el periodo de 20 

dias calendario, amparada en la causal "a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atrjbuibles al contratista , justificada por la demora en la absolucidn de consulta referida a 
la necesidad de modules adicionales del plan de contingencia, conforme se detalla a 
continuacidn en razon a los siguientes fundamentos:

DE LA REVISION REALIZADA
El contratista mediante CARTA N° 160-2023-NMRCH/RL C/CIE, de fecha 25 de 
julio de 2023, ha presentado la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 02 por 54 dias 
calendario, del cual esta coordinacidn ha verificado Io siguiente:

85.1 El contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de 
las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta 
critica del programa de eiecucidn de obra vigente al momento de la solicitud de 
ampliacion:
a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucidn de la prestacidn 
adicional de obra. En este caso. el contratista amplia el plazo de las garantias que 
hubiere otorgado.
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucidn de los mayores 
metrados que no provengan de variaciones del expediente tecnico de obra, en 
contratos a precios unitarios.

“fsECfISURlA 
l°\ CEREAL,

0 Rr\o \ ar/ V P/zJrn 
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detalle:
LUEGO:
Inicio del plazo de ejecucidn
Plazo de ejecucion vigente
Termmo del plazo de ejecucion vigente
Afectacion de la ruta critica
Inicio de causal
Terminode causal
PLAZO AFECTADO
PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD
Inicio de la ejecucion de la meta pnncipal
Termino con causal abierta
PLAZO AFECTADO POR LAS PARTIDAS NO EJECUTADAS

19.04.2023
360 de
12.04.2024
28 06.2023
20.05.2023
18.07.2023
54 dias calendarios
18.07.2023 - fecha de corte
28.06.2023
17.07.2023
20 DIAS CALENDARIOS
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LA AMPLIACION DE PLAZO ES POR 
INICIO DE LA AMPLIACION DE PLAZO 
FIN DE LA AMPLIACION DE PLAZO

20 DIAS CALENDARIOS.
13.04.2024
02.05.2024

_

I
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PARA LA AMPLIACION DE PLAZO SE VA HA CUANTIFICAR RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCION VIGENTE 
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ’ -- ---------------------------------

OOBIERNO REGIONAL O£ LIMA 
U pr»Hnl» n Co<M *«l 0*1 Oocumemo on^rul 

cue »e •ncuentm »n «l vetm rnpectivo

• En su informe el contratista ha especificado que el asiento del inicio de la 
circunvalacidn que ha dado origen a su solicitud de ampliacidn de plazo. es 
el asiento N° 43 de fecha 24.05.2023.

• En su informe el contratista ha especificado que el asiento del fin de causal 
de la circunvalacidn que ha dado origen a su solicitud de ampliacidn de 
plazo, es el asiento N° 146 de fecha 18.07.2023.

• El contratista en su solicitud de Ampliacidn de Plazo N° 02, ha presentado 
el sustento tecnico y legal solicitando 54 dias calendarios, sin embargo, la 
supervision en sus analisis ha verificado que la ruta critica se ha sido 
afectado desde el 28 dejunio de 2023.

• Teniendo la evaluacidn de la supervision al indicar que la programacidn de 
la obra se ha visto afectada desde el 28 de junio de 2023 y el termino de 
causal suscrito en el asiento 146 de fecha 18 de julio de 2023, se cuantifica 
que hay una afectacion por 20 dias calendario de acuerdo al siguiente

SECRSARiAl; 
k GENE ;AL /x)

CONCLUSIONES DE LA COORDINACION DE OYON
• El contratista ha cumplido con los requisites, formalidades y procedimientos 

para la solicitud de ampliacidn de plazo procedimientos establecidos en el 
Art. 85 del Reglamento del Procedimiento de Contratacidn Publica Especial 
para la Reconstruction con Cambios y en los Art. 197 y 198° del RLCE.

• La supervision ha revisado y ha evaluado la solicitud presentada por el 
contratista, emitiendo su opinion favorable por 20 dias calendarios.

• Por los hechos antes mencionados, y opinion vertida por la supervision de 
obra, esta coordination CQNCLUYE QUE ES PRQCEDENTE LA

Por los hechos invocados, esta coordination ha realizado una revision a la 
documentation presentada por la supervision del cual se observa que el 
contratista ha cumplido con los procedimientos establecidos en el en el Art. 
85 del Reglamento del Procedimiento de Contratacidn Publica Especial 
para la Reconstruction con Cambio, ya que ha podido demostrar la 
afectacion de la ruta critica, concluyendo que han cumplido los 
procedimientos para la solicitud de ampliacidn de plazo.

uj(__ _ / V
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jc aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias;

Que, por Io tanto, en concordancia con el coordinador de obras de la provincia de 
Oyon, se debe declarar procedente la solicitud de ampliacion de plazo N° 02 para la 
ejecucion de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL LIBERTADOR JOSE DE SAN 
MARTIN CON CODIGO LOCAL 361643-CUI N° 2552494”, realizada por el contratista 
CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA, por el plazo de veinte (20) dfas calendarios, que 
regira desde el 13 de abril de 2024 hasta el 02 de mayo de 2024;

Que, entonces, se verifica que la causal de la solicitud de ampliacion de plazo N° 02 
para la ejecucion de la obra “REHABILITACION DEL LOCAL LIBERTADOR JOSE DE 
SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL 361643—CUI N° 2552494”, se genera a causa de la 
demora en la absolucion de consulta referida a la necesidad de modules adicionales del 
plan de contingencia, el cual configura en la causal a) Afrasos y/o paralizaciones por 
causas no atribuibles al contratista, estipulado por el articulo 85.1 del Reglamento del 
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios,

RICARDO ENRIQUE ESTRADA ANGULO
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AMPLIACION DE PLAZO N° 02 POR 20 DIAS CALENDARIOS, 
presentado por el contratista con CARTA N° 160-2023-NMRCH/RL C/CIE, 
en conformidad a Io establecido en el Art. 85 del Reglamento del 
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion 
con Cambios y en los Art. 197 y 198° del RLCE.

Que, de la revision de los actuados, y conforme Io establece el coordinador de la 
provincia de Oyon, se tiene que el contratista ejecutor CONSORCIO INGENIERIA 
EDUCATIVA justifica la ampliacion de plazo N° 02, mediante Asiento N° 43 de fecha 24 
de mayo de 2023 (consulta realizada al inspector realizada respecto a la necesidad de 
adicionar de mantera complementaria mas modules para cumplir con la meta del plan de 
contingencia), y cierra su causa abierta con asiento N° 146 de fecha 18 de julio de 2023, 
fecha en la que se culmina el plan de contingencia del expediente tecnico, el cual es 
insuficiente para contener todo el alumnado y plan docente del colegio;

Que, asimismo, se ha verificado que el contratista ejecutor CONSORCIO 
INGENIERIA EDUCATIVA, dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la 
circunstancia invocada, ha presentado su solicitud, cuantificacion y sustentacion de la 
ampliacion de plazo N° 02 de la ejecucion de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL 
LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL 361643-CUI N° 2552494” 
ante el supervisor de obra, quien ratifico la solicitud realizada dentro del plazo establecido 
por el articulo 85.2 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial 
para la Reconstruccion con Cambios, aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018- 
PCM y sus modificatorias;

F®'
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: ■ N° 27867, Ley Organica de Gobiemos Regionales, la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto
yy del Sector Publico para el ano fiscal 2023, el Decreto Legislative N° 1440, y demas 

disposiciones juridicas conexas.

Que, mediante Informe Legal N° 0936-2023-GRL-SGRAJ, de fecha 14 de agosto de 
2023, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, en atencion a las disposiciones 
juridicas invocadas e interpretadas, opina que se declare la procedente la Ampliation de 
Plazo N° 02, para la ejecucion de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL 
LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643”-CUI N° 
2552494, adjuntando el proyecto de la Resolution Gerencial General Regional respectiva;

Que. con Hoja de Envio N° 4743-2023-GRL-GGR, de fecha 14 de agosto de 
2023, la Gerencia General Regional, solicita a la Secretaria General Regional, continuar 
con el tramite correspondiente para la emision del acto administrative peticionado.

5. Aprobar las ampliaciones de plazo referidas a contratos de bienes, servicios, 
obras y consultorias por causales previstas en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento y la Ley de Obras por Impuestos y demas disposiciones 
juridicas conexas.

Que, por ultimo, la Resolution Ejecutiva Regional N° 082-2023-GQB de fecha 03 de 
febrero de 2023, resuelve en su articulo primero delegar a la Gerencia General Regional 
del Gobierno Regional de Lima, las facultades siguientes:

OO0IERNO REGIONAL 0£ lima
U Mtwnw M Copa Ot' •ocvmtnto ongnai 
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Que, la Secretaria General Regional en atencion a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la 
Directiva N° 006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulation, tramite, aprobacidn 
y custodia de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolution 
Directoral Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima”, 
aprobada por Resolution Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR., ha 
procedido a darle la numeracion y tramite a la presente resolution;

Con los vistos de la Gerencia Regional de Infraestructura; de la Sub Gerencia 
Regional de Asesoria Juridica y de la Secretaria General Regional del Gobierno Regional 
de Lima;

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la AMPLIACION DE PLAZO N° 
02 en la ejecucion de la obra: “REHABILITACION DEL LOCAL LIBERTADOR JOSE DE 
SAN MARTIN CON CODIGO LOCAL N° 361643”-CUI N° 2552494; por el plazo de veinte 
(20) dias calendario. que regira desde el 13 de abril de 2024 hasta el 02 de mayo de 
2024; encontrandose acorde a Io establecido articulo 85 del Reglamento del

1
En uso de las atribuciones conferidas por los articulos 26° y 41° inciso b) de la Ley

del Sector Publico para el aho fiscal 2023, el Decreto Legislative N°
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolucion Gerencial General Regional 
a las areas correspondientes del Gobierno Regional de Lima y DISPONER la publicacion 
del presente acto resolutive en el portal electronic© del Gobierno Regional de Lima.

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que la emision del presente acto resolutive se 
hace sobre la base de los informes tecnicos emitidos por las areas tecnicas en funcibn al 
principio de presuncibn de licitud, por los argumentos desarrollados.

ARTICULO TERCERO: REMITIR copias fedateadas del presente expediente a la 
Secretaria Tecnica de Autoridades del Procedimiento Administrative Disciplinario de 
nuestra institucibn y al Organo de Control Institucional-OCI, para que acorde a sus 
funciones establecidas por Ley, puedan determinar la existencia de la responsabilidad que 
correspondiera por la Ampliacibn de Plazo N° 02, aprobada en la presente Resolucion 
Gerencial General Regional.

RICARDO ENRIQUE ESTRADA ANGUUO 
Fedaiarto Instltuctonal Altoma 

R E R N° 136-2016-PRES

Procedimiento de Contratacibn Publica Especial para la Reconstruccibn con Cambios, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias.
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ARTICULO CUARTO: REMITIR, copia fedateada de la presente Resolucion y sus 
antecedentes en original a la Gerencia Regional de Infraestructura, para su custodia, 
archive y para los fines que estime conveniente.


