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PRESENTACIÓN 
 

El Proyecto Especial Alto Mayo es una institución pública desconcentrada, Unidad 

Ejecutora del Gobierno Regional de San Martín, se encuentra dedicada a promover el 

desarrollo sostenible del Alto Mayo incrementando la competitividad de los 

productores en el valle del Alto Mayo; el PEAM es una entidad identificada y 

comprometida con el desarrollo de las zonas rurales.  

 

El presente documento denominado Memoria Anual Institucional 2019, permitirá 

mostrar los resultados de la gestión. Gracias al compromiso y a la dedicación de todos 

los trabajadores, no solamente alcanzamos las metas y objetivos trazados; los 

resultados obtenidos nos estimulan aún más a continuar impulsando el desarrollo 

económico y social del Alto Mayo y a superar lo alcanzado, por lo que nos 

comprometemos, frente a los desafíos del futuro, a continuar atendiendo las 

prioridades de nuestros apreciados beneficiarios rurales y locales. 
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ANTECEDENTES 
 

Desde 1982, el Proyecto Especial Alto 
Mayo-PEAM viene desarrollando acciones en 
Infraestructura de Riego, Infraestructura Vial, 
Infraestructura Social, Desarrollo 
Agropecuario y Crédito Rural financiados 
mediante el Banco Mundial, el FIDA y recursos 
de Tesoro Público. 
 

La Primera Etapa estaba enmarcada 
en la Margen Derecha del río Mayo, y 
desarrollo de 120,000 has con un presupuesto 
aproximado de US$ 83´700,0000; financiado 
por el BIRF US$ 21´882,291 que fueron 
destinados para la construcción de 
Infraestructura Social Básica, Caminos de 
Acceso, Canales Principales de Irrigaciones, 
Investigación y Extensión Rural, entre otros; 
FIDA US$ 22´857,058 destinados al 
Otorgamiento de Créditos Agropecuarios 
Seguimiento y Evaluación, Estudio de las 
Comunidades Nativas; y Tesoro Público US$ 
38´960,378 destinados a las Construcción de la 
Infraestructura Social Básica (Salud y 
Educación), Caminos de Acceso, Investigación 
y Extensión Rural, entre otros 
 

Para la II etapa, el 30 de Enero de 
1995, el Gobierno de la República Federal de 
Alemania y el Estado Peruano firman un 
Convenio Intergubernamental sobre 
Cooperación Financiera que derivó en la firma 
del Contrato de Préstamo Nº 1995 66 829 de 
fecha 24 de Noviembre de 1999 por DM 18 
millones entre la República de Perú y el 
Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW; con el 
objeto de financiar el “Proyecto de Desarrollo 
Integral Alto Mayo” – DIAM con un costo total 
de DM 23.9 millones de Marcos Alemanes de 
acuerdo a la siguiente estructura: 
 
DM 18  millones Corresponde al Préstamo 
Alemán 

DM 4.1 millones Inversión por Recursos 
Ordinarios (Tesoro Público) 
DM 1.8 millones Aporte de Beneficiarios 
 

Asimismo, el Proyecto DIAM establece 
el Componente de Protección Ambiental 
mediante Canje de Deuda por Naturaleza, a 
través de un aporte financiero del Estado 
Peruano de DM 4 millones que son 
administrados por PROFONANPE 
 

Mediante Decreto Supremo Nº 058-
99-EF se aprueba una Operación de 
Endeudamiento Externo destinada a financiar 
el Proyecto “Desarrollo Integral Alto Mayo”, el 
mismo que con el Decreto Supremo Nº 008-
2002-EF de fecha 11 de enero del 2002 ratifica 
el “Acuerdo entre la República del Perú y la 
República Federal de Alemania para la 
realización del Proyecto Desarrollo Integral 
Alto Mayo” con vistas a la aplicación de 
estrategias destinadas a aprovechar de forma 
racional y sostenible los recursos naturales del 
agua, el suelo y los bosques.  
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
1.1. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
1.1.1. LEYES Y NORMATIVAS QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

• El Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM) fue creado mediante Decreto Supremo Nº 031-
81-PCM como una institución pública descentralizada. En 1,990 adquirió la categoría de 
Programa Presupuestario, con personería jurídica y autonomía económica, financiera, 
técnica y administrativa D.L. Nº 556 Art. 419. 

• El PEAM es transferido al Gobierno Regional de San Martín, el 09 de setiembre del 2,003 
mediante D.S. Nº 024-2003-VIVIENDA, en concordancia con la Ley Nº 27902 en el que 
establece el inicio del proceso de transferencia a los Gobiernos Regionales y en el marco 
del proceso establecido por el Consejo Nacional de Descentralización. 
 

1.1.2. VISIÓN INSTITUCIONAL 
Liderar, la gestión pública especializada en proyectos de inversión hacia la excelencia, con ética 
y alto sentido humanitario, al servicio de la familia y comunidad del Alto Mayo. 

 
1.1.3. MISIÓN INSTITUCIONAL 

Somos un equipo humano responsable especializado en la ejecución de proyectos de inversión 
pública, transferencia de capacidades, gestión organizacional y asistencia técnica para lograr 
procesos productivos de calidad y en buen uso tecnológico, para lograr el desarrollo socio 
económico productivo en el Alto Mayo. 

 
1.1.4. MARCO ESTRATEGICO  

POLITICA REGIONAL POR COMPONENTES  
El Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021 integra seis componentes 
fundamentales, que configuran una primera segmentación del sistema de planeación regional. 
Componente 1: Derechos humanos e inclusión social. 
Alcanzar el desarrollo humano de todos los ciudadanos y el desarrollo económico del país. La 
región San Martín, tienen como prioridad la inclusión social con la culminación de un proceso 
que abarca minorar la reducción de la pobreza y pobreza extrema como males sociales y el 
desarrollo de capacidades y la generac1on de oportunidades que favorezcan al bienestar de 
las generaciones presentes y futuras; lo cual enfatiza dichas accione mediante la aplicación de 
políticas de inclusión social el aseguramiento integral de salud y la expansión de los diferentes 
programas sociales  
 
Componente 2: Oportunidades y acceso a los servicios. 
La región San Martin, enfatiza sus acciones en mejorar los niveles de cobertura (brechas de 
acceso) de salud, educación y de otros indicadores como agua, saneamiento, electricidad; lo 
cual conlleva a la mejora de la calidad de vida en base al acceso a los servicios básicos 
garantizando el ejercicio pleno de los derechos, la igualdad de oportunidades de sus 
habitantes, la protección de poblaciones vulnerables con enfoque de género e 
interculturalidad.  
 
Componente 3: Estado y gobernabilidad.  
Garantiza consolidar la gobernabilidad y desarrollar una fuerte institucionalidad pública, 
direccionando sus acciones en lograr consolidar una organización de gobierno en el territorio 
y que impulse la desconcentración de los servicios como herramienta para mejorar la calidad 
de vida; así como su rol de promoción del desarrollo en el marco de una gestión pública 
concertadora y participativa.  
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Componente 4: Economía diversificada, competitividad y empleo. 
Logrará el aprovechamiento sostenible como base para un crecimiento económico y la 
generación del empleo digno; relacionado a mantener el estímulo a la inversión privada con 
políticas económicas coherentes y reglas estables que promuevan la innovación tecnológica 
para la tecnificación de las actividades agropecuarias.  
 
Componente 5: Desarrollo territorial e infraestructura productiva. 
Posibilita el crecimiento económico sostenible el desarrollo de la diversificación productiva y 
la capacidad de generar el desarrollo descentralizado de la infraestructura productiva y social, 
a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades 
productivas regionales. 
 
Componente 6: Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastres. 
Enfoca su accionar en el aprovechamiento racional sostenible de los recursos naturales y la 
biodiversidad, a fin de garantizar su conservación para las generaciones futuras; tomando 
medidas adecuadas para la adaptación del país al cambio climático con la implementación de 
la gestión de riesgos de desastres y el impulso a mecanismos de información y participación 
ciudadana, así como la educación en todos los niveles educativos. 

 
1.1.5. BENEFICIARIOS  

Los beneficiarios de la gestión y operatividad del Proyecto Especial Alto Mayo, son todos los 
pobladores asentados en las áreas de influencia de los proyectos productivos, obras y 
actividades en ejecución. 

 

1.2. ORGANIGRAMA  

 
 

1.3. RECURSOS HUMANOS 
El Proyecto Especial Alto Mayo cuenta con personal directivo, profesional y técnico con 
capacidad en manejo de proyectos de inversión pública, así como el apoyo de las 
organizaciones de productores, instituciones públicas y privadas, y sociedad civil, para apostar 
por una institución con bases sólidas y horizonte seguro. 
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1.4. RECURSOS PRESUPUESTALES 
Con la Ley Nº 30879 se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; y 
mediante R.E.R. N° 722-2018—GRSM/GR se aprueba un crédito presupuestario al PEAM por 
S/ 52’324,874 como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA en las fuentes de 
financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Recursos 
Determinados. 
Al cierre del Ejercicio Fiscal 2019 la entidad cuenta con un Presupuesto Institucional 
Modificado – PIM (toda fuente) de S/ 69’288,549 con modificaciones por un monto de S/ 
16´963,675 que representan un incremento de 32.4% del PIA.  
 

 
 

 

II. RESULTADO DE LA GESTIÓN 
2.1. GESTIÓN REALIZADA 
2.1.1. BALANCE GLOBAL 

El PEAM inicia el ejercicio fiscal 2019 con un PIA de S/ 52’324,874 por toda fuente de 
financiamiento, y producto de las Modificaciones Presupuestarias entre Unidades Ejecutoras 
del Pliego, así como a la incorporación de recursos presupuestarios vía créditos 
suplementarios, cuenta al  mes de Diciembre 2019 con un PIM de S/ 69’288,549 por toda 
fuente de financiamiento, del que se ha devengado un monto de S/ 49’927,080.51 que 
representa el 72.10% de dicho PIM. 

 

PIM DEVENGADO %

Recursos Ordinarios 38,794,323 30,988,687.82 79.9%

Recursos Directamente Recaudados 258,980 233,848.98 90.3%

Recursos por Operaciones Oficiales Crédito 22,949,166 18,071,143.37 78.7%

Recursos Determinados 7,286,080 633,400.34 8.7%

TOTAL 69,288,549 49,927,080.51 72.1%

Fuente de Financiamiento

 
 

2.1.2.  RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 

A continuación se presenta los resultados de la gestión de ejecución por Programa 

Presupuestal, por toda fuente de financiamiento: 

Variac.

PIA Modific. PIM %

Recursos Ordinarios 41,282,266 -2,487,943 38,794,323 -6.0%

Recursos Directamente Recaudados 120,980 138,000 258,980 114.1%

Recursos por Operaciones Oficiales Crédito 0 22,949,166 22,949,166 100.0%

Recursos Determinados 10,921,628 -3,635,548 7,286,080 -33.3%

TOTAL 52,324,874 16,963,675 69,288,549 32.4%

Fuente de Financiamiento
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2.1.3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN POR PROYECTO 

El nivel de ejecución por proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento, se muestra 

a continuación: 

 

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL PIA PIM DEVENGADOS IEI(PIA) IEI(PIM)

(1) (2) (3) (4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2)

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA

USO AGRARIO
13,409,974 3,969,557 1,450,038.23 0.00 0.37

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 3,321,880 595,760.11 0.00 0.18

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16

AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
1,485,138 4,410,935 4,170,946.94 2.81 0.95

0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE

LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
0 1,476,869 484,385.11 0.00 0.33

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN

EL SISTEMA DE TRANSPORTE
13,489,568 3,749,709 1,984,577.22 0.15 0.53

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS
23,940,194 52,359,599 41,241,372.90 1.72 0.79

TOTAL 52,324,874 69,288,549 49,927,080.51 0.95 0.72

DEVENGADOS ENERO-DICIEMBRE 2019

INDICADOR DE EFICACIA

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PIA PIM DEVENGADOS IEI(PIA) IEI(PIM)

(1) (2) (3) (4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2)

28,384,680 16,928,950 8,685,707.61 0.31 0.51

2231275 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE

RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO, DISTRITOS DE NUEVA

CAJAMARCA Y SAN FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA

8,650,435 43,200 33,600.00 0.00 0.78

2249782
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE

RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE

MOYOBAMBA
4,759,539 3,926,357 1,416,438.23 0.00 0.36

2054481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO DE

RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN

0 545,568 402,787.54 0.00 0.74

2450329 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL EL(LA)

INSTALACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR

OVALO UCHUGLLA-BAÑOS TERMALES, MOY

0 2,776,312 192,972.57 0.00 0.07

2191647 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN 

LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 313, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN

VARGAS, PROVINCIA DE RIOJA

336,312 6,050 6,049.02 0.02 1.00

2214544 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00800-

EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA
1,001,905 2,656,470 2,652,971.28 2.65 1.00

2319908 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00860,

CENTRO POBLADO PLAYA HERMOSA, DISTRITO DE MOYOBAMBA,

PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN

146,921 1,717,915 1,481,426.64 0.00 0.86

2440308 AMPLIACION Y SUSTITUCION DEL EQUIPAMIENTO E

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°

093 DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE 

0 30,500 30,500.00 0.00 1.00

2104001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y

CONSERVACION DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL

BOSQUE DE PROTECCION DEL ALTO MAYO

0 1,476,869 484,385.11 0.00 0.33

2162727 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-502, TRAMO EMP. PE-

5N (DV. RIOJA)-POSIC,  PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN
0 19,485 0.00 0.00 0.00

2223939 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA

CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN

IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA,

PROVINCIA DE MOYOBAMBA

3,860,458 524,259 393,338.79 0.10 0.75

2228138 CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YURACYACU Y

ACCESOS EN EL SECTOR MONTERREY, DISTRITO NUEVA 
0 36,580 36,579.28 0.00 1.00

2236615 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5N (INDAÑE)-

SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA
700,003 772,894 602,362.23 0.86 0.78

2253963 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5N (SECTOR

RUMIYACU)-SECTOR PUNTA DE DOÑE (MOYOBAMBA), DISTRITO

DE MOYOBAMBA

37,534 329,412 202,407.91 5.39 0.61

2310783 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL TRAMO OVALO UCHUGLLA-

BAÑOS TERMALES, DISTRITO DE MOYOBAMBA
8,891,573 2,067,079 749,889.01 0.08 0.36

D EVEN GAD OS En er o -d ic iembr e 2 0 1 9

INDICADOR DE EFICACIA

PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
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23,940,194 52,359,599 41,241,372.90 1.72 0.79

2000270 GESTION DE PROYECTOS 8,844,037 12,132,506 11,279,454.37 1.28 0.93

2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 336,312 1,831,312 479,165.42 1.42 0.26

2090825
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL

HOSPITAL DE MOYOBAMBA, II NIVEL DE ATENCION
0 16,063,103 12,437,909.54 0.00 0.77

2233915 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA

PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN
14,759,845 15,097,193 12,775,997.61 0.87 0.85

2386906 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE IGNACIA VELASQUEZ EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA,

DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA,

DEPARTAMENTO SAN MARTIN 

0 38,990 38,990.00 0.00 1.00

2386916 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE 00518 DIONISIO OCAMPO CHAVEZ EN LA LOCALIDAD

YANTALO, DISTRITO DE YANTALO, PROVINCIA MOYOBAMBA,

DEPARTAMENTO SAN MARTIN 

0 43,060 43,060.00 0.00 1.00

2386924 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE 00123 SEGUNDA JERUSALEN EN LA LOCALIDAD

JERUSALEN AZUNGUILLO 2, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS,

PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

0 48,820 48,820.00 0.00 1.00

2386927 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD

NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA

RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

0 65,000 64,900.00 0.00 1.00

2386928 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE 00903 SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD NUEVO

EDEN, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA,

DEPARTAMENTO SAN MARTIN

0 53,690 53,690.00 0.00 1.00

2386933 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE 00537 MATILDE DEL AGUILA VELASQUEZ EN LA

LOCALIDAD RIOJA, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA RIOJA,

DEPARTAMENTO SAN MARTIN

0 47,890 47,890.00 0.00 1.00

2387079 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE 00497 EN LA LOCALIDAD ATUMPLAYA, DISTRITO DE

MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN

MARTIN 

0 46,240 46,240.00 0.00 1.00

2396862 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE 00474 GERMAN TEJADA VELA EN LA LOCALIDAD

MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA

MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

0 39,070 39,070.00 0.00 1.00

2396901 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE 00621 EN LA LOCALIDAD NARANJOS, DISTRITO DE

PARDO MIGUEL, PROVINCIA RIOJA

0 229,833 213,682.26 0.00 0.93

2398144 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION

HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE

MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN

MARTIN

0 1,503,400 732,055.18 0.00 0.49

2430739 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

LA LOCALIDAD DE VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO DE

MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA

0 299,173 71,225.90 0.00 0.24

2430826 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE ABILIA OCAMPO-RIOJA, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA

RIOJA

0 252,648 55,948.00 0.00 0.22

2430828 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE N° 00491 MONSEÑOR MARTIN FULGENCIO ELORZA

LEGARISTI-MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA

0 287,218 65,921.00 0.00 0.23

2430835 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE N° 00479 JUAN CLIMACO REYES VELA-MOYOBAMBA,

DISTRITO DE MOYOBAMBA

0 283,834 69,416.00 0.00 0.24

2430836 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE N° 00500 GERMAN ROJAS VELA-SORITOR, DISTRITO DE

SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA

0 367,606 0.00 0.00 0.00

2430837 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE N° 00172 JOSE LUIS PURIZACA ALDANA EN LA

LOCALIDAD LOS ANGELES, DISTRITO DE MOYOBAMBA

0 62,692 62,691.26 0.00 1.00

2430838 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE MARCELINO CHAVEZ VILLAVERDE-YURACYACU,

DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA MOYOBAMBA

0 320,000 41,840.50 0.00 0.13

2431272 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN

EL(LA) IE CLEMENTE LOPEZ MONTALVAN-CALZADA, DISTRITO DE

CALZADA, PROVINCIA MOYOBAMBA

0 297,540 66,005.50 0.00 0.22

APNOP
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2.2. PROYECTOS EJECUTADOS 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE 

MOYOBAMBA, II NIVEL DE ATENCION 
A. RESULTADOS ALCANZADOS: 

1. Obra Civil Acumulado. 
Al I semestre del año 2019, se ha alcanzado un Avance Físico del 100%, presentando las 
siguientes metas físicas ejecutadas en la Construcción de la Infraestructura Nueva del 
Hospital: 

• Construcción de 6 niveles más la azotea 

• 121 estacionamientos para automóviles 

• Área del terreno   : 20,129.22 m2  (100.00 %) 

• Área construida primer piso  : 8,408.02 m2  (41.77 %) 

• Área libre    : 11,721.20 m2  (58.23 %) 

• Área construida total 6 niveles : 17,224.89 m2 
 
2. Equipamiento Acumulado: 

Se ha alcanzado un Avance Físico del 93.23%, logrando implementar con equipos 
biomédicos, 01 ambulancia, ascensores, muebles para consultorios y hospitalización, 
equipos y muebles de oficina; siguiendo con el proceso de implementación se ha 
aplicado el protocolo de pruebas y de puesta en marcha para el funcionamiento de los 
siguientes ambientes: 

• Admisión, 

• Farmacia,  

• Laboratorio Clínico para la toma de muestra de sangre,  

• Medicina física - II Etapa,  

• Unidad de tratamiento de TBC y VIH,  

• Planta primer piso – Laboratorio de calidad de alimentos,  

• Hospitalización (4,5 y 6 piso),  

• Centro quirúrgico,  

• Centro Obstétrico, 

• Banco de Sangre, 

• Emergencia, y  

• Administración. 
 

B. IDENTIFICACIÓN  DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS: 
Ejecución por Contrata. 

• La ejecución del contrato principal tuvo 02 paralizaciones por resolución de contrato, la 
primera el año 2014, el mismo que por conciliación, se optó por continuar la ejecución 
con la misma contratista. 

• La ejecución se retomó el año 2016, con un plazo diferido de 180 días calendarios y con 
Intervención Económica. 

2437066 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE

CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS , EN LA GRANJA GANADERA

DE CALZADA DEL DISTRITO DE CALZADA - PROVINCIA DE

MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

0 2,688,131 2,247,185.86 0.00 0.84

2462838 CONSTRUCCION DE INVERNADERO, ADQUISICION DE EQUIPOS

EN EL (LA) INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR

TECNOLOGICO PUBLICO ALTO MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE 

0 260,650 260,214.50 0.00 1.00

TOTAL 52,324,874 69,288,549 49,927,080.51 0.95 0.72
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• En enero del 2018, se resolvió por segunda vez el contrato por incumplimiento en 
efectuar los desembolsos a la cuenta mancomunada de acuerdo al cronograma por 
parte   la contratista, lo que generó la necesidad de mayor plazo de ejecución para 
elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra y su ejecución. 

 
Ejecución por Administración Directa. 

• Los servicios en marcha que fueron requeridos para la ejecución del saldo de obra, 
demoraron en ser adjudicados, por situaciones propias de los procesos de selección, en 
algunos casos quedaron desiertos, volviéndose a iniciar los procesos nuevamente. 

• Al mes de Diciembre, se cuenta con 02 requerimientos en actos preliminares para proceso 
de convocatoria, de los cuales se generaron nuevos requerimientos (13), que son necesarios 
porque son  complementarias a equipos adquiridos. 

 
C. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS: 

• El personal técnico y administrativo del Hospital, ha decidido evaluar los términos de 
referencia en cuanto a requisitos del postor a fin de que se pueda adecuar a la realidad 
del mercado, manteniendo los requisitos de calidad y otros exigidos para los servicios. 

• Se ha generado nuevos requerimientos para la adquisición de los equipos que quedaron 
descartado en el protocolo de pruebas y puesta en marcha. 

• Con el objeto de que la población beneficiaria y la entidad responsable de la operación 
y mantenimiento pueda disponer y brindar los servicios en el nuevo Hospital, se ha 
realizado entregas parciales de ambientes para el funcionamiento de los servicios de 
consultorios externos, admisión, farmacia, Laboratorio Clínico para la toma de muestra 
de sangre, Medicina física - I Etapa, la Unidad de tratamiento de TBC y VIH, Planta primer 
piso – Laboratorio de calidad de alimentos. 
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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE 

MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN 
Ejecución de la I Etapa - Contrato N° 028-2017-GRSM-PEAM 
Modalidad Ejecución : Contrata 
Estado de obra : PARALIZADA. 
Contratista : Consorcio EDIFICACIÓN MOYOBAMBA 
Monto de Contrato Principal : S/  6,450,045.93 
Monto de Adicionales de Obra  : S/ 133,420.42 
Monto de Deductivos de Obra : S/   29,111.21 
Adelantos Directo : S/    645,004.59 
Adelantos de Materiales : S/ 1,241,955.78 
Plazo Contractual : 240 días Calendarios 
Fecha de Inicio Plazo Contractual : 14 de febrero del 2018. 
Término del Plazo Contractual : 11 de octubre del 2018. 
Ampliaciones de Plazo : 03 días 
Nuevo Término del Plazo Vigente : 14-10-18 
Inspector de Obra : Consorcio Supervisor CULTURAL 
Avance Físico Ejecutado Acumulado : 31.21% 
Avance Físico Programado Acumulado : 100%  

 

RESUMEN DE EJECUCIÓN: 
La obra inicio su ejecución el 14 de febrero del 2018, con un plazo de ejecución de 240 días 
calendarios, fecha de término de ejecución el 11 de octubre del 2018, con un presupuesto 
contractual de S/ 6´450,045.93 incluido IGV.  
 

ADICIONALES – DEDUCTIVOS DE OBRA. 

− Adicional de Obra N° 01, con un presupuesto de S/ 36,018.04 y Deductivo Vinculante Nº 01, 
con un presupuesto de S/ 5,600.43, aprobado mediante R.G. N° 135-2018-GRSM-PEAM-
01.00. 

− Adicional de Obra N° 02, con un presupuesto de S/ 3,933.12 y Deductivo Vinculante Nº 02, 
con un presupuesto de S/ 5,511.07, aprobado mediante R.G. N° 313-2018-GRSM-PEAM-
01.00. 

− Adicional de Obra N° 03, con un presupuesto de S/ 70,992.95 y Deductivo Vinculante Nº 03, 
con un presupuesto de S/ 14,902.12, aprobado mediante R.G. N° 341-2018-GRSM-PEAM-
01.00. 

− Adicional de Obra N° 04, con un presupuesto de S/ 22,476.31 y Deductivo Vinculante Nº 02, 
con un presupuesto de S/ 3,097.50, aprobado mediante R.G. N° 392-2018-GRSM-PEAM-
01.00. 

 

RESOLUCIÓN DE CONTRATO. 
Mediante R.G. Nº 031-2019-GRSM-PEAM-01.00, del 23-01-2019, se resuelve el Contrato Nº 028-
2017-GRSM-PEAM-01.00, suscrita con el Consorcio EDIFICACIÓN MOYOBAMBA, asimismo se deja sin 
efecto la intervención económica. 
 

AVANCE FISICO DE OBRA. 
El avance físico reportado al I trimestre del 2019 alcanzado antes de la resolución de contrato es de 
31.21%, de acuerdo al Informe Quincenal de Supervisión N° 12 – Enero 2019. 
 

ASPECTOS RELEVANTES: 
− Mediante R.G. Nº 031-2019-GRSM-PEAM-01.00, del 23-01-2019, se resuelve el Contrato Nº 

028-2017-GRSM-PEAM-01.00, suscrita con el Consorcio EDIFICACIÓN MOYOBAMBA, 

asimismo se deja sin efecto la intervención económica aprobada (R.G. N° 281-2108-GRSM-
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PEAM-01.00), acto que ha sido elevado a proceso arbitral por la Contratista, del mismo que 
al 30 de setiembre del 2019, el Tribunal arbitral no ha emitido opinión. 

− Ha llevado a proceso arbitral las ampliaciones de plazos denegadas, al 30 de setiembre del 
2019, el Tribunal arbitral no ha emitido opinión. 

− Se ha aprobado la Liquidación del Contrato de Supervisión, mediante R.G. N°320-2019-GRSM-
PEAM-01.00 (06-09-2019). 

− Mediante R.G. N° 315-2019-GRSM-PEAM-01.00 de fecha 03-09-2019, se aprobó el Expediente 
Técnico del Saldo de Obra del Cultural Etapa I. 

− La ejecución del Saldo de Obra, ha sido convocado el 30-09-2019. 

− La supervisión del saldo de obra, ha sido convocado el 27-09-20109. 

 

Ejecución de la II Etapa - Contrato N° 029-2018-GRSM-PEAM 
Modalidad Ejecución : Contrata 
Estado de obra : Ejecución 
Contratista : Consorcio SANTA ROSA 
Monto de Contrato Principal : S/  10`838,125.03 
Monto de Adicionales de Obra  : S/       198,410.17 
Monto de Deductivos de Obra : S/         85940.86 
Adelantos Directo : S/  1`083,812.50 
Adelantos de Materiales : S/     888,89.03 
Plazo Contractual : 360 días Calendarios 
Fecha de Inicio Plazo Contractual : 11 de diciembre del 2018. 
Término del Plazo Contractual : 05 de diciembre del 2019. 
Ampliación de plazo : 26 d.c. 
Suspensión de plazo : 35 d.c. 
Nuevo Término del Plazo Vigente 
Ampliación de plazo 
Nuevo Término del Plazo Vigente 

: 
: 
: 

04-02-2020 
25 d.c. 
29-02-2020 

Inspector de Obra : Consorcio RÍO MAYO. 
Avance Físico  Ejecutado Acumulado : 63.44% 
Avance Físico Programado Acumulado : 59.35%  

 
RESUMEN DE EJECUCIÓN: 
La obra inicio su ejecución el 11 de diciembre del 2018, con un plazo de ejecución de 360 días 
calendarios, fecha de término de ejecución el 05 de diciembre del 2019, con un presupuesto 
contractual de   S/ 10`838,125.50 incluido IGV.  
 

DE LOS PLAZOS. 

− Se ha aprobado una ampliación de plazo por 26 d.c., mediante R.G. Nº 191-2019-GRSM-PEAM-
01.00. 

− La obra ha sido suspendido el plazo del 25-02-2019 al 31-03-2019, por un total de 35 d.c. 

− El plazo nuevo de culminación de obra es el 04-02-2020. 

− Se ha aprobado una ampliación de plazo por 25 d.c., mediante R.G. Nº 478-2019-GRSM-PEAM-
01.00. 

− La obra ha sido suspendido el plazo del 04-02-2020 al 29-02-2020, por un total de 25 d.c. 

− El plazo nuevo de culminación de obra es el 29-02-2020. 
 

ADICIONALES – DEDUCTIVOS DE OBRA. 

− Adicional de Obra N° 01, con un presupuesto de S/ 110,863.90 y Deductivo Vinculante Nº 01, 
con un presupuesto de S/ 61,194.19, aprobado mediante R.G. N° 153-2019-GRSM-PEAM-
01.00. 
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− Adicional de Obra N° 02, con un presupuesto de S/ 4,754.99 y Deductivo Vinculante Nº 02, 
con un presupuesto de S/ 24,330.73, aprobado mediante R.G. N° 241-2019-GRSM-PEAM-
01.00. 

− Adicional de Obra N° 03, con un presupuesto de S/ 67,970.15 y Deductivo Vinculante Nº 03, 
con un presupuesto de S/ 415.94, aprobado mediante R.G. N° 321-2019-GRSM-PEAM-01.00. 

− Adicional de Obra N° 04, con un presupuesto de S/ 14,821.13 aprobado mediante R.G. N° 
322-2019-GRSM-PEAM-01.00. 

− Adicional de Obra N° 05, con un presupuesto de S/ 2,229,370.92 y Deductivo Vinculante N° 
04, con un presupuesto de S/ 1,677,973.24, aprobado mediante R.G. N° 394-2019-GRSM-
PEAM-01.00. 

− Adicional de Obra N° 06, con un presupuesto de S/ 529,188.15 aprobado mediante R.G. N° 
395-2019-GRSM-PEAM-01.00. 

− ,Adicional de Obra N° 07, con un presupuesto de S/ 768,394.90 y Deductivo Vinculante N° 07, 
con un presupuesto S/  478,290.18, aprobado mediante R.G. N° 422-2019-GRSM-PEAM-
01.00. 

− Adicional de Obra N° 08, con un presupuesto de S/ 371,000.58 y Deductivo Vinculante N° 06, 
con un presupuesto de S/ 285,765.78, aprobado mediante R.G. N° 465-2019-GRSM-PEAM-
01.00. 

− Adicional de Obra N° 09, con un presupuesto de S/ 248,577.80 y Deductivo Vinculante N° 07, 
con un presupuesto de S/ 203,472.45, aprobado mediante R.G. N° 479-2019-GRSM-PEAM-
01.00. 

AVANCE FISICO DE OBRA. 

El avance físico acumulado obtenido al IV trimestre del 2019, es de 63.44%, de acuerdo al 
Informe Mensual de Supervisión N° 11 – Diciembre 2019, el avance incluye las valorizaciones del 
contrato principal y adicional de obra. 

 

 

MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN 

EL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA 
ASPECTOS RELEVANTES: 

• La ejecución de obra culminó el 19-03-19, su ejecución estuvo con intervención económica, de 
acuerdo a la R.G. N° 135-2017-GRSM-PEAM-01.00. 

• La obra presente 20 Ampliaciones de Plazo por 964, en proceso arbitral, hasta el 30 de Junio del 
2019, el Tribunal Arbitral, no ha efectuada opinión alguna, en cuanto el tribunal absuelva, se 
procederá de acuerdo a ley. 

• La contratista se encuentra en proceso de levantamiento de observación efectuada en el proceso 
de recepción. 
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OBRA COMPLEMENTARIA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: 
Descripción de obra complementaria: 
- Construcción de estructura de seguridad en la caseta de bombeo, desarenador, cámara de cloración. 
- Implementación del sistema de alumbrado y punto de energía en cámara de cloración. 
- Instalación del Punto de Agua para la caseta de cloración. 
- Instalación de la válvula anti retorno y construcción de la estructura de instalación. 
- Construcción de caseta de cloración e implementación de sistema de desinsectación de las aguas 
servidas en la cámara de cloración – sistema inyección al vacío. 
- Construcción de estructura de acceso para la extracción de Muestra en el punto de descarga del 
efluente al río Tónchima. 
 
Adicionales y deductivos de obra: 
- Adicional N° 01, con un presupuesto de S/ 23,147.08 y Deductivo Vinculante N° 01, con un presupuesto 
de S/ 22,828.21, aprobado con Resolución Gerencial N° 391-2019-GRSM-PEAM-01.00. 

 
 
AVANCE FISICO. 
- El avance físico alcanzado al mes de Noviembre del 2019 fue de 44.26%, siendo el acumulado de 
83.83%, con respecto a lo programado que asciende al 100%, existiendo esta diferencia debido a que las 
partidas que no se valorizaron representan al deductivo vinculante de obra N° 01, por lo que se da por 
concluido los trabajos en su totalidad, llegando a la culminación de obra. 
- Los trabajos del adicional de obra N° 01 se ejecutaron en su totalidad de acuerdo a lo estipulado en el 
Expediente Técnico de la obra y en el tiempo de la programación de obra. 
- La obra se culminó el 24 de noviembre del 2019, con la ejecución de las partidas aprobadas en el 
adicional de obra N° 01 en un 100%. 
 

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL 

NIVEL INICIAL N° 313, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS, PROVINCIA DE 

RIOJA 
La obra culminó su ejecución en el ejercicio 2019, estando en proceso de liquidación de obra y 
supervisión. 

 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00800-EL CONDOR  

DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA 
Ejecución de Contrato N° 022-2018-GRSM-PEAM 

Modalidad de  contratación : A Suma Alzada. 
Contratista : Consorcio LOS ANDES 
Residente de Obra : Ing. José Huaripata Chungas 

Reg. CIP N° 46709 
Monto de contratado principal : S/. 2`920,000.00 (sin IGV) 
Adelanto Directo : S/ 292,000.00 
Fecha de inicio : 24 de octubre del 2018. 
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Plazo de ejecución : 150 días calendario. 
Termino de plazo contractual. : 22 de marzo del 2019. 
Ampliación de Plazo : 13 d.c. 
Suspensión de plazo : 88 d.c. Del 21-02-2019 al 19-05-2019 
Avance Físico Ejecutado Acum.  (%) : 82.04% 
Avance Físico programado Acum. (%) : 88.84% 
   

 

  
 
RESUMEN DE EJECUCIÓN: 
El saldo de obra inició su ejecución el 24 de octubre del 2018, con un plazo de ejecución de 
150 días calendarios; siendo su plazo de contractual de culminación el 22 de marzo del 2019, 
con un presupuesto de S/ 2`920,000.00. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
La obra inició con un plazo de 150 días calendarios, se ha aprobado una ampliación de plazo 
por 42 d.c. 
 
La obra ha tenido una suspensión de plazo de ejecución por 88 días calendarios debido a las 
precipitaciones pluviales, el plazo de suspensión inició el 21 de febrero del 2019, de acuerdo 
al Acta de Suspensión de plazo temporal de ejecución de obra.  
La nueva fecha de término de ejecución es el 30 de julio del 2019. 
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AVANCE FISICO  
El avance físico acumulado alcanzado al III Trimestre, es de 99% de acuerdo al Informe 
Mensual de Supervisión de Obra N° 07 – Julio del 2019.  
 
ASPECTOS RELEVANTES: 
La obra culminó el 30-07-2019.  
Se encuentra en proceso de recepción de obra. 

 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00860 C.P. PLAYA 

HERMOSA, DISTRITO DE MOYOBAMBA 
RESUMEN DE EJECUCIÓN: 
La obra inició su ejecución el 08 de noviembre del 2018, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios, 
fecha de término de ejecución el 07 de marzo del 2019. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
- La obra inició con un plazo de ejecución de 120 días calendarios. 
- Se aprobaron ampliaciones de plazo por 70 días calendarios. 
- La obra cuenta con una suspensión de plazo por 83 días calendarios, del 07 de febrero del 

2019 al 30 de abril del 2019, debido a las precipitaciones pluviales, según Acta de suspensión 
de plazo temporal de ejecución de obra. 

- La nueva fecha de culminación de obras es el 07 de Agosto del 2019. 
ASPECTOS RELEVANTES: 

- La obra Culminó en 05-08-2019 y recepcionada el 23-09-2019. 
- Se encuentra en plazo de liquidación de contrato del saldo de Obra y Supervisión por parte 

de contratistas. 
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MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA 

(ACCESO PTE. MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA 

ASPECTOS RELEVANTE: 
• La obra cuenta con 45 ampliaciones de plazo que se encuentran en proceso arbitral, al 30 de junio del 

2019 el Tribunal Arbitral, no se ha pronunciado, en tanto se emita el pronunciamiento del tribunal, se 
procederá de acuerdo a la Ley y el Reglamento de Contrataciones con el Estado. 

• La resolución de contrato se encuentra en proceso arbitral, al 30 de junio del 2019 el Tribunal Arbitral, 
no se ha pronunciado. 

• Mediante Resolución Gerencial N°233-2018-GRSM-PEAM-01.00, se designó la Comisión encargada de 
la constatación Física e Inventario de la Obra, acto que fue cumplido con la presencia de Notario y 
participación de las partes involucradas. 

• Con relación al contrato de supervisión, la entidad se encuentra en proceso de efectuar la 
resolución. 

• La Contratación de servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico de Saldo 
de Obra, se encuentra en actos preparatorios para convocatoria en Abastecimientos. 

 

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR YURACYACU Y ACCESOS EN EL 

SECTOR MONTERREY, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA 
ASPECTOS RELEVANTES: 
• La obra ha culminado su ejecución el día 12 de junio del 2018, con 27 días de retraso atribuibles al 

contratista. 

• La obra ha sido recepcionada el 17/08/2018. 

• Cuenta con arbitraje por aplicación de penalidades, al 30 de setiembre del 2019, el Tribunal Arbitral 
no ha emitido opinión. 

• Mediante Oficio Nº 283-2019-GRSM/PPR-JAR, la Procuraduría Regional, remite el Laudo Arbitral del 
Exp. Nº I003-2018, en el que el Tribula Arbitral DECLARA FUNDADA, las solicitudes de Ampliación de 
Plazo Nº 02, 03, 04. Los procesos administrativos que da ha lugar, está supeditada a Opinión del 
Tribunal Arbitral, respecto al proceso arbitral por Aplicación de penalidades y la presentación de la 
Liquidación de Obra por parte de la Contratista. 

• Mediante R.G. 072-2019-GRSM-PEAM-01.00, se aprobó la liquidación de la supervisión de obra. 

• La liquidación del contrato de obra, está supeditada a la resolución del tribunal arbitral, en 
cumplimiento del artículo 209.9 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (INDAÑE) - SECTOR 

SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE 

MOYOBAMBA - SAN MARTIN. 
AVANCE FISICO DE OBRA. 
La obra culminó su ejecución en el IV Trimestre del 2018 con el avance del 100% ejecutado, respecto a su 
programado contractual vigente que fue 77.90%, de acuerdo al Informe Mensual N° 10 de Supervisión de 
Obra, precisando que la diferencia (100 -77.90 = 22.10%) corresponde a deductivos de obra aprobados 
por la entidad. 

 
ASPECTOS RELEVANTES: 

− La obra culminó su ejecución el 14.12.2018, fue recepcionada el 18-07-2019. 

− La contratista se encuentra en  plazo de elaboración de Liquidación de Obra. 

− El expediente Técnico del Saldo de Obra, está supeditada a la aprobación del Derecho de Uso 
de Vía ante el MTC. 

− Se ha aprobado el Expediente Técnico de Obras Complementarias cuya ejecución será por 
administración directa. 
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MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE – 5N (SECTOR RUMIYACU) - 

SECTOR PUNTA DE DOÑE (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA, 

PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN  
RESOLUCIÓN DE CONTRATO. 
Mediante Carta Notarial Nº 125-2019, del 20-02-2019, el Consorcio LEO, resuelve el Contrato Nº 024-
2017-GRSM-PEAM-01.00, suscrita Con el PEAM. 

 
AVANCE FISICO DE OBRA. 
El avance físico reportado al I Trimestre del contrato principal antes de la resolución de contrato alcanza 
es 76.69%, con relación al Avance programado acumulado de 100% de acuerdo a la Valorización N° 10 – 
Diciembre 2018, remitida por la Supervisión mediante Carta N° 01-2019-CSM-HAR/SO. 

 
 

ASPECTOS RELEVANTES: 
- La obra se encuentra PARALIZADA por resolución de contrato, acto que fue llevado a proceso 

arbitral por el PEAM, al 30 de setiembre del 2019 el Tribunal Arbitral no ha emitido opinión. 
- Mediante R.G. Nº 078-2019-GRSM-PEAM-01.00, se designa la Comisión encargada de 

participar en la Constatación Física de Obra, acto que se llevó a cabo el 26-02-2019 con la 
presencia de Notaria. 

- Se ha aprobado el Expediente Técnico de Obras Complementarias, cuya ejecución será por 
administración directa 

- Se ha aprobado el Expediente Técnico del Saldo de Obra, al 30 de setiembre  se viene 
realizando los actos preparatorios para el requerimiento de contratación de la ejecución de 
obra por contrata. 

 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL TRAMO OVALO UCHUGLLA-BAÑOS 

TERMALES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA 
• Con fecha 31 de diciembre del 2018, se suscribió el Contrato N° 037-2018-GRSM-PEAM-01.00, 

entre el Proyecto Especial Alto Mayo y el Consorcio Ciclo Vía para la ejecución de la Obra 
“Mejoramiento del Servicio Vial Tramo Ovalo de Uchuglla – Baños Termales – Distrito de 
Moyobamba – Provincia de Moyobamba - San Martín”, por un monto que asciende a S/ 
14’365,890.21 (Catorce millones Trescientos Sesenta y cinco Mil ochocientos noventa con 
21/100 Soles) y un plazo de ejecución de ciento cincuenta (180) días Calendarios. 

• Con fecha 13 enero de 2019, dentro del alcance de una decisión de gestión y en marco de los 
fines institucionales y competencias funcionales de la entidad, se suscribió el Acta de Suspensión 
de Entrega de Terreno, acordándose suspender en forma excepcional la entrega del terreno sin 
que ello involucre costo alguno para la entidad; señalando además que, las partes evaluaran 
coordinadamente la posibilidad de diferir el inicio del plazo de ejecución de obra, que se haría 
efectiva a partir de la suscripción de la referida acta. 

• La causa de suspender la entrega del terreno, de una forma excepcional, se explica por dos 
eventos en particular: el primero, en el tramo del Km. 0+160 al Km. 0+675 aprox., donde se 
ejecutará parte de la obra “Mejoramiento del Servicio Vial tramo Ovalo Uchuglla – Baños 
Termales, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba – San Martin – I etapa”, la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba intervendrá con la ejecución de la obra “Ampliación y 
mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la localidad 
de Moyobamba, distrito y provincia de Moyobamba – San Martín”, con Código SNIP 112136, 
observándose que, hasta la fecha, dicha red no cuenta con conexiones domiciliarias por 
encontrarse dicha obra paralizada; aunado a ello, se ha observado que, del tramo Km. 0+675 al 
Km. 3+189, existen viviendas aledañas que no cuentan con el sistema de desagüe, existiendo el 
malestar de los vecinos e indicando que no dejaran ejecutar la obra “Mejoramiento del Servicio 
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Vial tramo Ovalo Uchuglla – Baños Termales, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba 
– San Martin – I etapa”, mientras no se instale primero el sistema de saneamiento, siendo ésta, 
de competencia de la Entidad Prestadora de Servicio – Moyobamba (EPS); y el segundo, existen 
predios que se superponen al proyecto “Mejoramiento del Servicio Vial tramo Ovalo Uchuglla – 
Baños Termales, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba – San Martin – I etapa”, y 
que los propietarios que serían afectados por la construcción del mejoramiento vial vienen 
coordinando ante la Municipalidad Provincial de Moyobamba, para dar alternativas de 
reposición. 

• A mayor abundamiento, cabe indicar que, la Municipalidad Provincial de Moyobamba y el 
Consorcio Moyobamba, suscribieron el Contrato para la ejecución de la obra “Ampliación y 
mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la localidad 
de Moyobamba, distrito y provincia de Moyobamba – San Martín”, Contrato N° 038-2017-MPM 
el 02 de octubre de 2017, por un monto contractual de S/56’437,698.57 soles y un plazo de 
ejecución de 540 días calendarios; sin embargo, el 23 de enero de 2019 (posterior a la suscripción 
del contrato entre el Proyecto Especial Alto Mayo y el Consorcio Ciclo Vía), las partes 
contratantes suscribieron el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de mencionada Obra, 
acordando a la letra lo siguiente: “(…) al amparo de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, y en aplicación del numeral 153.1 del artículo 153 de su Reglamento, aprobado mediante 
D.S. N° 350-2015-EF y modificado mediante D.S. N° 056-2017-EF, acuerdan suspender el plazo 
de ejecución de obra, a partir del 23 de enero de 2019 hasta la culminación de dichos eventos 
(…)”,  en ese sentido, es evidente que por cuestiones técnicas no pudo hacerse la entrega de 
terreno bajo dichas condiciones. Asimismo, esta eventualidad aún no ha sido superada dado que 
la referida obra aún está con su plazo de ejecución suspendida y por ende paralizada.  

• Así las cosas, la falta de disponibilidad de terreno radica en que, la ejecución de la obra 
“Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales 
en la localidad de Moyobamba”, que viene ejecutando la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba, a través de la empresa contratista “Consorcio Moyobamba”, y que a la fecha se 
encuentra suspendida su ejecución, se superpone al proyecto de “Mejoramiento del Servicio Vial 
Tramo Ovalo Uchuglla – Baños Termales”, que tiene programado realizar el PEAM en el presente 
año. 

• De otro lado, se observa que un tramo aproximado de 2,514 metros lineales no cuenta con el 
sistema de desagüe; lo cual se agrava dado que no fue considerado su ejecución en el proyecto 
“Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales 
en la localidad de Moyobamba”, siendo que, como antecedente se tiene que los vecinos que 
habitan la parte a intervenirse mediante carta N° 001-2017-DAB/MOYBAMBA de fecha 
15/03/2017, solicitaron a la Municipalidad de Moyobamba y OTASS-EPS Moyobamba, su 
inclusión al Megaproyecto de Desagüe y Alcantarillado de la ciudad de Moyobamba, sin tener un 
pronunciamiento favorable. Esto también influye en la ejecución de la obra, pues se observa que, 
existen predios colindantes al proyecto de “Mejoramiento del Servicio Vial Tramo Ovalo Uchuglla 
- Baños Termales, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, San Martín - I ETAPA”, que 
se superponen al proyecto y que los propietarios afectados por la construcción del mejoramiento 
vial vienen coordinando ante la Municipalidad Provincial de Moyobamba, para dar alternativas 
de reposición. 

 
RESUMEN GENERAL: 
La obra inicio su ejecución el 05 de noviembre del 2019, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios, 
fecha de término de ejecución el 02 de mayo del 2020, con un presupuesto contractual de  
S/ 15`386,824.50. 
AVANCE FISICO DE OBRA. 
El avance físico acumulado obtenido al IV trimestre del 2019, es de 2.20%, de acuerdo al Informe Mensual 
de Supervisión N° 11 – Diciembre 2019, el avance incluye las valorizaciones del contrato principal y 
adicional de obra. 
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MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-502, TRAMO EMP-PE-5N 

(DV.RIOJA)-POSIC, PROVINCIA DE RIOJA 
Se encuentra en proceso de actualización del expediente técnico a precios actuales 

 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL 

CANAL PRINCIPAL MICHUCO, DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN 

FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN 
El esquema hidráulico del sistema de riego Michuco está constituido por el canal principal de 
10,266.20 ml de longitud conformado en terraplén de tierra en su totalidad, con una red de canales 
sub laterales excavados en tierra que distribuyen el recurso hídrico, en forma deficiente a 2,405 hás 
de cultivos de arroz en el desarrollo de dos campañas agrícolas al año. 
Con la ejecución del proyecto se plantea el mejoramiento del canal principal con revestimiento de 
concreto simple, para una capacidad máxima de conducción de 2.64m3/seg; a lo largo del canal 
existen obras de arte que necesitan ser reemplazadas y en otros casos construirlas. 
Se está realizando las gestiones para obtener la certificación ambiental que permita realizar la 
convocatoria a proceso de selección. 
 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL 

TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA 
El esquema hidráulico del Sistema de Riego Triunfo - Huasta está constituido por el canal principal de 
6,207.10 ml de longitud conformado en terraplén de tierra en su totalidad, lo cual permite abastecer 
339.30 hectáreas e incorporar 161.70 hectáreas más, con lo cual se totaliza 500 hectáreas de áreas 
bajo riego, en el desarrollo de dos campañas agrícolas al año que se ejecuta en el valle del Alto Mayo, 
así como el desarrollo de talleres de capacitación en temas de uso del agua y operación, 
conservación, mantenimiento y pago de tarifa por uso de infraestructura hidráulica menor de riego. 
Con la ejecución del proyecto se plantea el revestimiento del canal en una longitud de 6,207.10 m 
(Km. 0+000 al Km. 6+207.10) con concreto simple f´c = 175 kg/cm2 de 7.50 cm de espesor, para una 
capacidad de conducción de 0.60 m3/s. 
En el periodo semestral se está realizando las gestiones para obtener la certificación ambiental que 
permita realizar la convocatoria a proceso de selección 
Se ha realizado el otorgamiento de la buena pro para el inicio de ejecución de obra. 
 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA 

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCION  ALTO MAYO 
COMPONENTE 01: MAYOR COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE 
VIGILANCIA Y CONTROL. 
• Se ha puesto en funcionamiento 01 centro de capacitación rural ubicado en el centro poblado 

de Sol de Oro, culminado el ejercicio anterior. La obra ha tenido menores partidas de gastos 
cuyos reajustes se realizaran en la liquidación de obra. 

• Mediante R.G. Nº 452-2018-GRSM-PEAM-01.00, se designó la comisión de recepción de obra, la 
obra ya ha sido recepcionada e inaugurada el 14 de marzo del 2019. 

• La liquidación de contrato de obra ha sido aprobada, mediante R.G. Nº 210-2019-GRSM-PEAM-
01.00. 
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• Se resolvió el contrato para la construcción del centro de capacitación rural Aguas Verdes por 
problemas sociales con población del bosque de protección. 

• Elaboración de expediente técnico y convocatoria para construcción del centro de capacitación 
rural Naciente de Río Negro.  

• Facilitación en la donación y saneamiento físico –legal del terreno para la construcción del 
“Centro de Capacitación Rural Naciente de Río Negro” 

 
COMPONENTE 02: ADECUADO EQUIPAMIENTO. 
Se ha brindado la implementación y equipamiento del centro de capacitación rural Sol de Oro, 
encontrándose en funcionamiento en la actualidad. 

 
COMPONENTE 03: MAYORES CAPACIDADES TÉCNICAS Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. 
Actividad Fortalecimiento organizacional y Gestión empresarial:  

• Asesoramiento, asistencia técnica y sistematización de las actividades realizadas en gestión 
del territorio en 5 organizaciones beneficiadas. 

• Georeferenciación de tecnologías implementadas en 06 asociaciones beneficiarias. 

• Apoyo en los instrumentos de gestión de 08 asociaciones beneficiadas del PI 

• Georeferenciación de áreas reforestadas en 07 asociaciones 

• Seguimiento de compromisos para elaboración del expediente técnico del PI verde 
“Recuperación del MERESE de Regulación Hídrica de la microcuenca Naciente del Río Negro”. 

• Se gestionó la Resolución de Alcaldía N° 383-2019 A/MPR de la Municipalidad Provincial de 
Rioja, resolviendo: RECONOCER, a 43  promotores rurales, encargados de fortalecer sus 
capacidades de desempeño tanto en espacios públicos como privados y mejorar la gestión 
del territorio de la ZA-BPAM pertenecientes a la localidades de: La Libertad, El Triunfo, Cerro 
Tamburco, Naciente de Río Negro, Santa Fe, Guayaquil, Segunda Jerusalén, La Victoria, Sol 
de Oro, San Pablo, Miguel Grau, Aguas Claras y Aguas Verdes. 

• Se facilitó el cambio y el registro de directivas en las asociaciones de conservación 
ACORBEMAS de San Pablo, ADES de  Guayaquil, ACREACSO de Sol de Oro, ACORLOVET de El 
Triunfo, LA SHIRINGA de Victoria Nueva, ACOBOSAF de Santa Fe, ACORBONARAC de Aguas 

Claras, además se facilitó la asamblea poblacional de la localidad de La Victoria. 
• Se facilitó el otorgamiento de Cesión en Uso a la asociación de conservación ACORLOVET de 

la localidad El Triunfo, por un área de 199.56 ha 

• Se elaboraron mapas cartográficos correspondientes a áreas propuestas para Cesión en Uso 
y  planos de ubicación de áreas catastrales.   

• Se facilitó y acompañó a la ARA en el monitoreo del cumplimiento de actividades (PDS’s) de 
las asociaciones, ACORBEMAS de San Pablo, ACORBUNAC de San Carlos y ACORBONARAC de 
Aguas Claras. 

• Se brindó asistencia técnica y facilitó la producción en 85 colmenas de abejas, distribuidas en 
26 apiarios demostrativos. 
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• Se facilitó la articulación comercial de 475 kg de miel de abeja (producida en los apiarios 
demostrativos) a través de la participación en 6 eventos de promoción y expendio directo. 

• Se facilitó la articulación comercial de 250 kg de “café tostado molido” (en empaque 
trilaminar) procesados artesanalmente por socios productores de 2 asociaciones 
beneficiarias 

• Se brindó asistencia técnica y facilitó el mantenimiento de 12 parcelas demostrativas 
agroforestales en el cultivo de café, instaladas en las asociaciones beneficiadas. 

• Se facilitó el mantenimiento de 12 parcelas demostrativas forestales, instaladas en las 
asociaciones beneficiadas, dichos macizos son de especies como “tornillo”, “torreliana”, 
“capirona”, “caoba” y “laurel” principalmente. 

• Asistencia técnica a 18 beneficiarios con módulos demostrativos de crianza de cuyes, 
registrando 2014 animales como producción total en galpón. 

• Se reactivaron  viveros volantes y se la produjeron 12,500 plantones de especies forestales. 

• Visitas de asistencia técnicas: se realizaron 105 a beneficiarios con módulos de crianza de 
cuyes, 78 visitas a apicultores y 30 visitas a parcelas demostrativas.    

 
Actividad Capacitación y asistencia técnica en iniciativas productivas: 

• Se ha facilitado la articulación de 300 kg de cafés especiales (producido en la ZABPAM) para 
su inserción en una cadena de valor local y regional. 

• Se ha brindado 08 charlas de asistencia técnica grupal en campo sobre Manejo de sistemas 
agroforestales 

• Se ha ejecutado 28 visitas de asistencia técnica individual a parcelas demostrativas 

• Se realizó el seguimiento de uso de 11 módulos de secado de café 

• Seguimiento de uso de 07 módulos de beneficio del café 

• Fortalecimiento de capacidades y sistematización de las acciones realizadas en manejo de 11 
parcelas demostrativas. 

• Monitoreo y manejo de 11 parcelas demostrativas SAF implementadas con café y 11 parcelas 
demostrativas (0.5 hectárea cada una) en Naciente de río Negro (ACREBNARIN), Santa Fe 
(ACORBOSAF), Guayaquil (ADES), San Pablo (ACORBEMAS), Sol de Oro (ACREACSO), Aguas 
Claras (ACORBONARAC), Aguas Verdes (ACREAVE), Miguel Grau (APAMIGRA), El Triunfo 
(ACORLOVET), Palestina (ADESUP) y La Victoria (ARCOLASH). 

• Asistencia técnica en el manejo de laboratorio para procesamiento y envasado para café 
tostado molido. 

Actividad: Crianzas de abejas y manejo de viveros 
• Articulación comercial a apicultores de las asociaciones (280 kg) 

• Asistencia técnica individual en apicultura y sistematización de acciones (38 visitas) 

• Asistencia técnica grupal en apicultura (02 charlas) 

• Facilitar articulación de apicultores de la ZABPAM con asociación RUMIALBA y otros actores 
para la inserción en una cadena de valor de la miel de abeja 

• Acondicionamiento y manejo de 07 viveros forestales 

• Apoyo en al manejo de sistemas agroforestales y macizos forestales demostrativos en 11 
parcelas. 
 

Actividad: Crianza de cuyes 
• Fortalecer capacidades en crianza de cuyes en 10 módulos 

• Asistencia técnica individual en crianza de cuyes con 32 visitas a beneficiarios del proyecto 

• Apoyo en manejo de instrumentos de gestión de 08 asociaciones beneficiadas 
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COMPONENTE 04: MAYOR CONOCIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 
Programa de sensibilización 
• Se realizaron 06 eventos de sensibilizacion de las potencialidades de los servicios ecosistemicos 

de la ZABPAM. 

• Se ejecutaron 02 campañas de sensibilización a los contribuyentes y retribuyentes del MERESE 
en la ciudad de Rioja 

• Se realizó 45 visitas de acompañamiento de acciones realizadas por promotores certificados  

• Se ha renovado el convenio con UGEL Rioja para seguimiento de PAAs 

• Facilitación de los Planes de Acción Ambiental de 12 instituciones educativas ubicadas en la zona 
de amortiguamiento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña de sensibilización a los contribuyentes del 
mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos a 
los pobladores de la localidad de Miguel Grau 

Evento de sensibilización en la localidad de sol de 
oro  (reforestación del área) 
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RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN 

LA MICROCUENCA DE JUNINGUILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA 
Componente 1. Adecuada recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica. 

• Aprobación del Expediente Técnico del PI con CU 2398144 aprobado con Resolución Gerencial 
N° 369-2019-GRSM-PEAM-01.00 

• Lanzamiento del proyecto, con la finalidad de dar a conocer a la población beneficiaria directa e 
indirecta los beneficios del proyecto y las actividades que se ejecutaran. 

• Firma de 04 actas de Acuerdos con las autoridades locales para la ejecución del PI en los sectores 
de: Cordillera Andina, Creación 2000, Alto Juninguillo y Nuevo Juningue. 

• Taller de inducción al personal contratado por parte del equipo técnico de la Dirección de Manejo 
Ambiental. 

• Trabajo de campo en el sector de Alto Juninguillo con la finalidad de validar la información 
cartográfica de las parcelas destinadas a la reforestación referido al áreas, tipo de cultivo, 
especies a reforestar. 

• Identificación de especies nativas y arboles semilleros en el sector Alto Juninguillo 

• Establecimiento de un vivero volante en el sector Alto Juninguillo, para la producción de 15,000 
plantones. 

 
Componente 2. Adecuadas prácticas para la recuperación de ecosistemas de interés hídrico 

• Organización de los posesionarios asentados en la microcuenca Juninguillo, para la 
conformación de Asociaciones de Conservación. 

Charla en la comercialización de carne de cuyes, con 
socios de la ACREBNARIN. Rio Negro 

 

Visita de Monitoreo a los beneficiarios de cuyes de la 
asociación ACREBNARIN. Rio Negro. 

 

Parcela demostrativa forestales macizos – ACORLOVET 

 

Parcela demostrativa agroforestales – ADES 
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• Conformación de 04 organizaciones de conservación en los centros poblados de Alto 

Juninguillo, Nuevo Juningue, Cordillera Andina y Nuevo Progreso. 

• Elaboración de instrumentos de gestión organizacional (estatuto y reglamento). 

 
Componente 4. Suficiente generación de información para la toma de decisiones en recuperación 
hídrica 

• Implementación del sistema de monitoreo de caudales, que nos permita obtener 
información de las principales quebradas de la microcuenca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identificación de los problemas presentados 
✓ Los procesos administrativos son lentos, que no permitieron contratar personal calificado en 

un tiempo prudencial, dilatando el tiempo de formulación del expediente técnico. 

• Fotografías digitales de las principales obras del proyecto de inversión 

 
Reunión con autoridades de Alto Mayo 

 

Levantamiento de información en campo 
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GESTION DE PROYECTOS 
A. GERENCIA GENERAL 

Las actividades de la Gerencia General están vinculadas con las diferentes metas y objetivos 
institucionales y en concordancia con las políticas del Gobierno Regional, todo ello se ve 
reflejado en las distintas actividades de coordinación por parte del Gerente General y la 
continuidad de los diferentes proyectos de inversión en proceso de ejecución. 

 

B. OFICINA DE COORDINACION Y TALLER RIOJA 

• Se cumplió con los servicios solicitados para el mantenimiento tanto correctivo como 
preventivo de la maquinaria pesada y estas a su vez estén operativas. 

• Conformado de material y reafirmado del frontis del Gobierno Regional 

• Apertura de acceso hacia potreros, relleno de material y reafirmado de entrada a Granja 
Ganadera de Calzada;  carguío de material y mejoramiento de accesos internos 

• Mejoramiento del tramo Buenos Aires-Zapote-Cóndor (75%) 

• Limpieza, cuneteo y mejoramiento de caminos vecinales del distrito de Habana 

• Limpieza, cuneteo y mejoramiento de caminos vecinales del distrito de Calzada 

• Mejoramiento de trochas carrozables y accesos a la CC.NN de Nangaos-Roque 

• Rehabilitación y acondicionamiento de campo ferial Ayaymama 

• Apoyo en acondicionamiento de caminos vecinales del distrito de Soritor 
 

C. ADMINISTRACIÓN 
Recursos Humanos 
- Elaboración y trámite de 12 planillas de remuneraciones del personal contratado bajo la 

modalidad del Decreto Legislativo N° 728 
- Elaboración y trámite de 06 planillas de pago de acogimiento al REPRO AFP 
- Elaboración y trámite de 02 planillas de liquidación de beneficios sociales por corte de 

vínculo laboral 
- Elaboración y trámite de 02 planillas de bonificación especial por luto y gastos de sepelio 
- Elaboración y trámite de 02 planilla del costo de CTS  
- Elaboración y trámite de 16 planillas de dietas (sesión ordinaria y extraordinaria) del 

consejo directivo del PEAM 
 
Control patrimonial 

• Registro de bienes patrimoniales. 

Reunión informativa y de coordinaciones en el 
caserío Cordillera Andina. 
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Se ha efectuado el registro de todos los bienes muebles adquiridos por la Entidad al 31 de 
Diciembre de 2019, en los Softwares de Control Patrimonial (SIGA-PATRIMONIO-MEF) y 
(SINABIP-SBN);  los cuales se conciliaron con la Unidad de Contabilidad al mes de Junio 2019, 
para su inclusión en los Estados Financieros; según su cuenta contable correspondiente.  
 
Participación en el Inventario de Mobiliario y Equipo del Hospital Moyobamba, para su 
transferencia. 

 

D. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
En el Plan Anual de Control 2019 se ejecutaron 2 auditorías de cumplimiento; estas se 
encuentran con denominación reservada y programadas para el mes de agosto y setiembre 
del presente año. 
 
SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO-VISITA DE CONTROL 
1. Visita de control N° 002-2019-OCI/3411-SVC a la “Contratación del servicio de 

mantenimiento y puesta en marcha de la planta procesadora de oxígeno para la 
ejecución del proyecto saldo de obra: Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del 
Hospital de Moyobamba”, emitido al titular de la entidad. 

2. Visita de control N° 003-2019-OCI/3411-SVC a la obra “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua y alcantarillado de la ciudad de Rioja, provincia de Rioja”, emitido al 
titular de la entidad. 

 
SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO-CONTROL CONCURRENTE 
1. Control Concurrente N° 001-2019-OCI/3411-CC a la ejecución y supervisión de obra 

“Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo Uchuglla-Baños Termales, distrito de 
Moyobamba-I etapa, Hito 1: Perfeccionamiento del contrato e inicio de la obra, emitido 
al titular de la entidad. 

 
SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO-ORIENTACION DE OFICIO 
Ocho (08) orientaciones de oficio, como resultado de revisión de documentación e 
información presentada 
 
SERVICIOS RELACIONADOS Y ACTIVIDAD DE APOYO 
- Implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de los informes de 

auditoría- 12 oficios remitidos 
- Alertas de control: tres (03). 
- Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del Control 

Simultáneo: se comunicó al titular de entidad mediante  ocho (08) oficios 

 

E. PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS Y OT 
La unidad funcional de Presupuesto ha emitido un total de 3,102 certificaciones de crédito 
presupuestario por un monto de S/ 65’512,215.30 por toda fuente de financiamiento. 
 
Durante el periodo 2019, se ha preparado la información que sustenten las modificaciones 
presupuestarias aprobadas: de Tipo 001-Transferencia de Partidas (Entre Pliegos), de Tipo 
002-Créditos suplementarios para incorporar recursos al marco presupuestal inicial; de Tipo 
003-Dentro de Unidad Ejecutora entre Proyectos de Inversión y de Tipo 004-Modificaciones 
Entre Unidades Ejecutoras. 
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Asimismo, se realiza las acciones siguientes de los siguientes proyectos de inversión pública: 
- 22300684 Mejoramiento de las condiciones básicas para brindar el servicio educativo en 

la I. E. San Juan de Maynas del distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San 
Martin: términos de referencia para elaboración de expediente técnico 

- 2327623 Mejoramiento del servicio educativo del nivel Primaria y Secundaria en la I. E. 
N° 00154 Centro Poblado Rafael Belaunde, distrito de Moyobamba, provincia de 
Moyobamba - San Martin: términos de referencia para elaboración de expediente técnico 

- 2403299 Mejoramiento de las condiciones básicas para mejora de la calidad educativa 
en la I. E. N° 00536 Manuel Segundo Del Aguila Velásquez del distrito de Rioja, provincia 
de Rioja- San Martin: términos de referencia para elaboración de expediente técnico 

- 2437066 Mejoramiento del servicio de transferencia de conocimientos y tecnologías en 
la Granja Ganadera de Calzada, se ha elaborado los TDR para la Contratación del servicio 
de afirmado del camino de acceso a la Granja 

- 2440308 Ampliación y sustitución del equipamiento e infraestructura de la I.E.I N° 093 
de la localidad de Buenos Aires del distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - 
San Martin: términos de referencia para elaboración de expediente técnico 

- Mejoramiento de la vía departamental SM-100 Jepelacio-San Martín de Alao, distritos de 
Jepelacion y San Martín en la provincia de Moyobamba y distrito El Dorado, provincia de 
Lamas- San Martin: proyecto a nivel de idea 44868; términos de referencia para 
elaboración del perfil 

- 2450329 Construcción de red de alcantarillado en el(la) instalación de alcantarillado 
sanitario del sector Ovalo Uchuglla - Baños Termales, distrito de Moyobamba, provincia 
de Moyobamba - San Martín: expediente técnico en elaboración, evaluación y aprobación 
a cargo de OTASS. 
Identificación de problemas: 
Falta de especialistas en elaboración de términos de referencia y especificaciones 
técnicas 
Se detectan conflictos de institucionalidad para la ejecución de inversión de saneamiento 
en el tramo afectado.  
 

F. DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 
Suscripción de convenio de transferencia de recursos entre el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) y el Gobierno Regional de San Martín (GORESAM), para la ejecución del 
proyecto de inversión “Recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica en 
la microcuenca Juninguillo, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Región 
San Martín” con código único de inversiones N°2398144. Expediente técnico del PI en 
mención al 20% de avance, por el equipo consultor 

 
Promoción del cultivo del bambú en el Alto Mayo: 

FTE. PIA TIPO 001 TIPO 002 PIM

FTO. 2019 HABILITA CREDITOS ANULACIONES CREDITOS ANULACIONES CREDITOS 2019

R.O. 41,282,266 1,503,400 2,309,125 -40,159,775 40,159,775 -8,600,468 2,300,000 38,794,323

R.D.R. 120,980 138,000 -245,812 245,812 258,980

R.O.O.C. 7,814,944 15,134,222 -6,771,609 6,771,609 22,949,166

R.D. 10,921,628 -7,920,436 7,920,436 -5,130,548 1,495,000 7,286,080

TOTAL 52,324,874 9,318,344 17,581,347 -55,097,632 55,097,632 -13,731,016 3,795,000 69,288,549

TIPO DE MODIFICACIONES

TIPO 003 TIPO 004
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• Capacitación en manejo silvicultural, propagación y  artesanía del Bambú a la 
Asociación de productores del bambú del Alto Mayo, y Cooperativa de Servicios 
Múltiples el bambú de Naranjos. 

• Instalación al 80% de 24 ha de bambú al año, y asistencia técnica especializada en Alto 
Jerillo, Pomalca, Túmbaro, Calzada, La Unión y Habana. 

• Elaboración de folleto informativo sobre Propagación. Manejo silvicultural y cosecha 
del bambú y Guía del Técnico Orientados 

 
Educación ambiental con instituciones educativas: 

• Aprobación e Implementación del Plan de Acción Ambiental, para 5 I.E de la margen 
izquierda del Rio Mayo (Buenos Aires, Santa Catalina, Flor del Mayo, San José del Alto, 
Medellín) con biohuertos, manejo de residuos sólidos y arborización. 

• Implementación de “Punto ecológico” en las I.E. San José del Alto, Buenos Aires, 
Horacio Zeballos Gamez (Habana) como parte de ejecución del Plan Ambiental. 

 
Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistemicos (MERESE) 

• Socialización participativa del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecositémicos  
(MERESE) en las microcuencas de Rumiyacu, Misquiyacu y Almendra y Naciente del 
rio Negro, a contribuyentes y retribuyentes en la ciudad de Rioja. 

• III Campaña de Sensibilización del MERESE en la Zona de Amortiguamiento del Bosque 
de Protección Alto Mayo-BPAM. 

 
Sistema de información geográfico (SIG): 

• Se cuenta con 30 mapas cartográficos y geográficos elaborados; correspondiente a las 
microcuencas de Rumiyacu-Mishquiyacu, Juniniguillo y Oficina de Estudios (perfiles de 
proyectos) 

• Se cuenta con la GeoDataBase de la DMA, actualizado hasta el mes de noviembre 
2018, base cartográfico oficinal otorgado por la Autoridad Regional Ambiental – ARA. 

 
Participar en la implementación del Comité de Sub-Cuenca de la Amazonía –cuenca del rio 
Mayo. 

• Validación del Plan de Comunicación 2019, de la Red de Comunicación del Comité de 
Sub Cuenca del Mayo (Nodo PEAM). 

• CoOrganización y desarrollo del II Taller Macroregional de la Amazonía en Mecanismo 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE), con participación de los 
departamentos de Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Amazonas, Cuzco y San Martín. 
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G. DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA GANADERA 
Elaboración y suscripción de convenios 

• Dos (02) convenios para participar como aliados con AGROIDEAS: Con la Asociación de 
Ganaderos Santa Rosa de Soritor y con la Asociación de Productores Agropecuarios 
Angaiza de Sugllaquiro. 

• Dos (02) convenios tripartitos: 1) PEAM, MD Pardo Miguel y AG Fuente de Vida y 2) 
PEAM, MD Jepelacio y AA Corazón de Jesús. Ambos para reactivar Postas de 

Inseminación Artificial para realizar el mejoramiento genético en ganado bovino. 
Capacitaciones para el Calendario Sanitario en Bovinos 

• Tres (03) capacitaciones con la Asociación de Ganaderos Santa Rosa en Soritor, con la 
Asociación Agropecuaria Corazón de Jesús y con la Asociación de Productores 
Agropecuarios Angaiza de Sugllaquiro 

Apoyo en ferias agropecuaria 

• Participación en Primera Feria Andino Amazónico de Nueva Cajamarca 

• Participación en la XI Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal, Gastronómica y 
Ambiental de Pardo Miguel 2019 

Facilitar el apoyo del acceso a programas de incentivos financieros 
Se viene apoyando a dos organizaciones de Ganaderos que vienen desarrollando un Plan de 
Negocios con AGROIDEAS: 

• Asociación de Ganaderos Fuente de Vida – Distrito Pardo Miguel – Provincia de Rioja 

• Organización Agraria Nueva Zelanda – Distrito y Provincia de Rioja 
Promoción de pastos de corte mejorados y capacitación en ensilado 

• 52 productores instalaron pastos de corte mejorados de las variedades Cuba 22 y Clon 
51 en un área de 100 m2. 

• 02 capacitaciones en conservación de pastos (ENSILADO), una con la Asociación de 
Productores Agropecuarios Ecológico Forestal Quilluallpa, distrito y provincia de 
Moyobamba y con la Organización Agraria Nueva Zelanda, distrito y provincia de Rioja 

 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE ARROZ   
Facilitar mecanismos de integración comercial 
Se facilitó a los productores miembros de la CAAM y socios de CAPEMA para la venta de arroz 
ecológico en las ferias de Awajun y Nueva Cajamarca, lográndose vender 200 kg de arroz con 
manejo ecológico variedad Victoria y 50 kg de la variedad Radin 
 
Facilitar a los Productores Ecológicos herramientas para mejorar la calidad del producto 

• Se facilitó a productores de la CAAM tecnologías para disminuir la población de malezas 
y seleccionar el % de granos vanos de arroz en la instalación de almacigo   en el sector 
Marona distrito de Posic. 

• Se elaboró un informe respectivo con la preparación de herbicida orgánico a base de 
Hojas de Eucalipto y pomarrosa en coordinación con la DRASAM. 

 
Coordinación con diferentes actores de la cadena de valor del arroz 

• Se identificó productores en  las zonas posibles donde se podría establecer la producción 
de arroz con manejo Ecológico zona de Huasta, Buenos Aires, Jepelacio, Naranjos y Posic. 
Llegándose elaborar  3 informes de acuerdo  para el desarrollo de posibles proyectos 
Ecológicos. 

• Se incluyó parcelas de investigación de arroz ecológico en el Proyecto Regional de arroz 
en coordinación con el INIA, SENASA Y la DRASAM 
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Instalación de parcelas de investigación en  arroz con manejo ecológico 
Se instalaron 02 parcelas de arroz con manejo ecológico en el sector Marona – Posic, y 01 en 
el sector La Unión-Fundo San Juanito (PEAM). De las cuales se estará realizando los 
trasplantes en este mes de julio 
 
Instalación de parcelas de investigación en evaluación de líneas 
Se instalaron parcelas de investigación 01 parcelas de Ensayo preliminar de rendimiento en 
el fundo san Juanito, 01 uso de bacterias fijadoras de nitrógeno   en el fundo San Juanito y 01 
de Tamiz de Líneas 

 

LABORATORIO DE SUELOS 
- Se realizó 02 capacitaciones en La Victoria (Nueva Cajamarca) y Habana (Moyobamba) 

con una asistencia promedio de 20 productores 
- Una (01) capacitación a personal técnico del Proyecto Regional Cacao de la DRASAM en 

la ADEL Rioja, con una asistencia promedio de 40 técnicos. 
- Se ha brindado capacitación en 02 oportunidades a estudiantes de los Institutos 

Tecnológicos de Moyobamba y Rioja; así como a estudiantes de la Universidad Nacional 
de San Martín-Moyobamba y de la Universidad Católica Sedes Sapientiae de Nueva 
Cajamarca, en un promedio de 20 estudiantes en Técnicas de análisis físico químico de 
suelos 

- Se ha brindado atención a 293 servicio de análisis de suelos, de los cuales el 72% 
corresponden al Alto Mayo, el 24% al resto de la Región San Martín y solo 4% de otras 
Regiones. 

 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE CAFE   
Asesoramiento en oportunidades comerciales de manera integral a organizaciones 
exportadoras 

• A través de aliados estratégicos como las empresas comercializadoras de PRODELSUR,  
ALBAMAYO y las Cooperativas de ADISA se viene facilitando la articulación comercial de 
380 quintales (21,280 kilos) de cafés tipo pergamino de rendimientos físicos de 70% taza 
limpia al 82%, a través de productores organizados.  

• Se viene apoyando a la organización emprendedora Urku Coffee en la transformación de 
café tostado molido, referente a la formalización de registros sanitarios en 
presentaciones de 100 y 250 gramos.  

• Se viene apoyando en el fortaleciendo de la Mesa Técnica del café, como un espacio de 
concertación a través de una intervención de articulación institucional, teniendo a la 
fecha la reestructuración de su Plan Estratégico de la Actividad Cafetalera Regional y  el 
trámite de su institucionalidad a través de la Gerencia de Desarrollo Económico del 
Gobierno Regional San Martin para su reconocimiento. 

• Se viene facilitando la participación de 05 organizaciones en 02 eventos de promoción 
de cafés tostados molidos y derivados (Feria Agropecuaria del Distrito de Awajun, I Feria 
Andino Amazónica del Distrito de Nueva Cajamarca) en articulación con las 
Municipalidades de ambos distritos. 

Asistencia técnica y asesoramiento en el acceso a recursos financieros oportunos para 
productores organizados 

• Se viene facilitando la inserción de 01 organización de 50 productores de café al 
programa de incentivos financieros – Innóvate Perú por un monto de S/. 150,000.00 en 
la modalidad de Pymes (Monto programa = S/. 135,000.00 Organización= S/. 15,000.00), 
para el mejoramiento de la calidad del café sobre Desarrollo de un iniciador de Alta 
respuesta a la fermentación de granos de café  la cual se encuentra en fase de plan de 
negocios presentado por la APA Valle Verde. 
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• Apoyo en la ejecución del Plan de Gestión Territorial  de 20 productores a través del 
programa de incentivos financieros de AGRORURAL zonal Moyobamba, de la   Asociación 
de Productores Agropecuarios Flor de Café de la localidad de San Carlos distrito de 
Awajun, sobre innovación agrícola por la suma de S/. 17,500.00 

Paquetes tecnológicos adecuados mejoran el nivel de productividad de los productores 
agropecuarios 

• 42 productores entre organizados y libres vienen siendo fortalecidos mediante 
capacitación especializada en manejo de implementación y adecuación de 04 módulos de 
infraestructuras de beneficio húmedo, con la finalidad de mejor la calidad de grano, donde 
a la fecha según análisis de control de calidad viene incrementándose  el rendimiento en 
taza en parámetros promedios de 82 - 83%. 

• 97 productores entre organizados y libres vienen siendo fortalecidos mediante 
capacitación especializada en mejoramiento de la gestión de calidad del grano de café a 
través del manejo y evaluación de cosecha selectiva, con la finalidad de determinar punto 

óptimo de maduración de la cereza y grados brix. 
 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE CACAO  
Asesoramiento en oportunidades comerciales de manera integral a organizadoras 
exportadoras 

• Participación como soporte de la articulación comercial entre la Cooperativa Agroindustrial 
Cacaotera CACVAM y la Cooperativa Agraria Cacaotera ALLIMA CACAO, para la 
comercialización de grano de cacao grado 1, adquirida a los socios y no socios. 

• Se vienen consolidando el chocolate artesanal para taza, la mermelada de mucílago de cacao 
y licor de mucílago de cacao, como derivados primarios del fruto del cacao que se 

comercializan en el Alto Mayo. 
Asistencia técnica y asesoramiento en el acceso a recursos financieros oportunos para 
productores organizados 

• Mediante un crédito sin intereses de la Cooperativa Agraria Cacaotera ALLIMA CACAO de la 
Localidad de Chazuta, la organización de productores Cooperativa Agroindustrial Cacaotera 
CACVAM contó con financiamiento para el acopio y beneficio de grano de cacao en el módulo 
de la organización ubicado en el Distrito de Calzada 

Paquetes tecnológicos adecuados mejoran el nivel de productividad de los productores 
agropecuarios 

• Participación como facilitadores de las sesiones de Escuelas de Campo (ECAs), dirigidos a 
productores de cacao e iniciadores del cultivo de los distritos de Elías Soplín, Nueva 
Cajamarca y Awajún en la Provincia de Rioja y el Distrito de Habana en la Provincia de 
Moyobamba; en coordinación con los gobiernos locales y las agencias de desarrollo 
económico de la DRASAM. 

• Durante el presente año se viene trabajando con 20 productores organizados y no 
organizados en la cosecha selectiva de grano de cacao, teniendo en cuenta realizar las 
cosechas semanales para bajar la incidencia de plagas, cosechar solo frutos maduros (no 
pintones y sobre maduros) para evitar la pérdida de calidad y bajo peso del grano en perjuicio 
de los productores y teniendo en cuenta las fases de la luna. 

• En el presente año mediante visitas se viene recomendando a los productores acopiadores, 
realizar el análisis de suelos para mejorar el rendimiento de las cosechas, hacer uso de la 
técnica de abonamiento y poda sincronizada TAPs en los meses de agosto, diciembre y abril. 

CULTIVOS PROMISORIOS 
Facilitar mecanismos de integración comercial 

• Seguimiento de  articulación comercial de los principales cultivos promisorios como: Ají 
Tabasco se tiene el volumen de 68,000 kilos en pasta de salmuera para los mercados 
Americanos. Producto que se exporta en pasta a los Estados Unidos de América.   
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• Coordinaciones para establecer una Alianza Estratégica con los Directivos de la Empresa Nor 
Andino  de la  ciudad  de  Piura,  para  producir  panel  orgánica  con un mercado  seguro,  ya  
que estos  tienen  una   producción  insatisfecha con  destino a  Canadá.  

• Se  trató  de  reorganizar  a  los  Productores  de  Maracuya  (Pasiflora Edulis), pero  no  se  
ha  podido,  ya  que  los  dirigentes  tenían  serios problemas en la comercialización 
problemas  contables,  por  lo tanto  no  hemos  podido  avanzar. 

• Los  productores  de  plátano  que están  asentados  en  el  distrito de  Naranjos, y  la  margen  
izquierda  rio  Mayo,   tienen  un sistema establecido de  comercialización de  platanal  fresco,  
mayormente  musa paradisiaca  (plátano  inquirí),  que  lo  venden  al  granel y  de  los  
plátanos  que  no  alcanzado la  madurez  o  de las  puntas  se  producen  hojuela de  plátano  
para la  producción de harina, la  única  Cooperativa  que  está  produciendo  harina  de  
plátano  es  CAPEMA,  que  está  ubicado  en  Nueva  Cajamarca 

Facilitar la transformación agroindustrial de los cultivos 

• Visitas de campo a 53 Familias de transformadores artesanales  agroindustriales de almidón 
de yuca en el ámbito del distrito de Soritor comprensión de la provincia de Moyobamba, con 
la finalidad de analizar lineamientos de transferencia de capacidades en gestión de calidad 
y gestión empresarial 

• Visitas de campo a transformadores artesanales  agroindustriales de panela granulada del 
cultivo de caña de azúcar en el ámbito del distrito de Jepelacio comprensión de la provincia 
de Moyobamba 

 

H. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
La Dirección de infraestructura viene coordinando la programación, ejecución, control, 
supervisión y evaluación de la correcta ejecución de las obras del Proyecto Especial, haciendo 
cumplir las exigencias técnicas, financieras y administrativas de los expedientes técnicos, 
propios de los procesos de licitaciones y concursos públicos. 
 

I. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 
PROCESOS JUDICIALES 
En materia laboral: 133 procesos laborales por pago de beneficios sociales, pago de 
remuneraciones, incumplimiento de disposiciones y normas laborales, acción de amparo, 
reposición, reconocimiento de vínculo laboral y otros. 
En materia civil: 15 procesos por obligación de dar suma de dinero e indemnización, los cuales 
se encuentran en trámite y en ejecución de sentencia. 
PROCESOS ARBITRALES 
Todos estos procesos que se viene generando con la Entidad por Contratistas o ex 
Contratistas, así como por trabajadores y ex trabajadores vienen siendo tramitados por la 
Procuraduría Pública Regional de San Martín. 
Con oficio N° 609-2019-GRSM-PEAM-01.00, la entidad solicito a la Procuraduría Pública 
Regional de San Martín, información sobre el Estado Situacional de los Procesos Arbitrales 
contra el PEAM a Junio de 2019, sin respuesta a la fecha. 
ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
Se han proyectado 543 Resoluciones Gerenciales; asimismo, se ha generado 26 informes, 02 
informes legales y 74 memorandos. 

 

J. APOYOS MULTISECTORIALES 
o Adquisición de materiales para apoyo en el mantenimiento de las instalaciones del 

Hospital de Contingencia-Moyobamba, áreas de hospitalización, medicina y cirugía  
o Adquisición de Materiales de Construcción para el Mejoramiento de Ambientes en 

I.E N° 874 "San Juan de Maynas", Ciudad de Moyobamba -Región San Martin. 
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o Adquisición de madera para apoyo en el "Acondicionamiento de local para el inicio 
del año escolar de la I.E. N° 00860 Playa Hermosa - distrito de Moyobamba, provincia 
de Moyobamba -Departamento de San Martin" 

o Adquisición de materiales de construcción para apoyo en el "Acondicionamiento de 
local para el inicio del año escolar de la I.E. N° 00860 Playa Hermosa - distrito de 
Moyobamba, provincia de Moyobamba -Departamento de San Martin" 

o Adquisición de madera para apoyo en el "Acondicionamiento de local para el inicio 
del año escolar de la I.E. N° 0093 Buenos Aires, distrito de Moyobamba -provincia de 
Moyobamba -Región San Martin" 

o Adquisición de materiales de construcción para apoyo en el "Acondicionamiento de 
local para el inicio del año escolar de la I.E. N° 0093 Buenos Aires -distrito de 
Moyobamba -Región San Martin" 

o Adquisición de calamina para apoyo en el " Acondicionamiento de local para el inicio 
del año escolar de la I.E. N° 0093 Buenos Aires -distrito de Moyobamba -Región San 
Martin" 

o Adquisición de materiales de construcción para el apoyo del mejoramiento y 
remodelación de las aulas de la Institución Educativa Inicial N° 118-en la localidad de 
Atumplaya , distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba-San Martin" 

o Adquisición de 200 polos para apoyo al evento deportivo solidario "Morro Extrem 
2019" - V edición (carta n° 001-2019-cetangarana) 

o Adquisición de 40 galones de petróleo  para apoyo al evento deportivo solidario 
"Morro Extrem 2019"-V edicion (carta n° 001-2019-cetangarana ) 

o Apoyo en servicio de montaje y desmontaje de estructuras temporales para el II 
Festival de la Gastronomía Amazónica San Martin 2019 "Sabor a Selva" 

o Apoyo en servicio de acondicionamiento de stands y organización para el II Festival 
de la Gastronomía Amazónica San Martin 2019 "Sabor a Selva" 

o Adquisición de materiales de construcción para apoyo en el "Mejoramiento de la I.E. 
N° 01003 del caserío El Naranjal, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, 
Departamento de San Martín" 

o Apoyo en servicio de alquiler a todo costo de 80 horas de maquinaria pesada 
(excavadora), para ejecutar actividades de rehabilitación , acopio y restauración de 
pared y pilar de piedras para la conducción de agua hacia canal de riego de parcelas 
de arroz de los agricultores del distrito de Nueva Cajamarca , provincia de Rioja, 
Departamento de San Martín. 

o Apoyo con adquisición de piedra bruta, para ejecutar actividades de rehabilitación, 
acopio y restauración del canal de riego de parcelas de los agricultores de Nueva 
Cajamarca, provincia de Rioja, Departamento de San Martín. 

o Adquisición de materiales eléctricos para apoyo en la "Iluminación de la losa 
deportiva de la I.E. N° 475 María Lizarda Vázquez López, distrito de Moyobamba, 
provincia de Moyobamba -San Martín" 

o Adquisición de petróleo diésel b5 para apoyos multisectoriales, para que vía 
convenio de cooperación interinstitucional con los gobiernos locales del Alto Mayo, 
sean utilizados en la ejecucion de actividades para rehabilitar los caminos vecinales 
y/o vías locales de competencia municipal. 

o Apoyo con adquisición de petróleo diésel b5 para el acondicionamiento y 
mejoramiento de infraestructura del campo ferial Ayaymama y del coliseo cerrado 
IPD Moyobamba para el desarrollo del II Festival de la Gastronomía Amazónica San 
Martin 2019 "Sabor a Selva" 

o Apoyo con servicio de mano de obra no calificada para la construcción de servicios 
higiénicos 02, contemplada en la ficha técnica - actividad : ampliación de servicios 
higiénicos en el campo ferial Ayaymama y del coliseo cerrado IPD Moyobamba para 
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el desarrollo del II Festival de la Gastronomía Amazónica San Martin 2019 "Sabor a 
Selva" 

o Apoyo con servicio de albañileria (a todo costo) para el acondicionamiento y 
mejoramiento de infraestructura del campo ferial Ayaymama y del coliseo cerrado 
IPD Moyobamba para el desarrollo del II Festival de la Gastronomía Amazónica San 
Martin 2019 "Sabor a Selva" 

o Apoyo en la contratación del servicio de construcción de estructuras metálicas en 
general en las instalaciones del auditorio de la Junta de Usuarios de la Cuenca del 
Alto Mayo -JUCAM, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, Departamento 
de San Martín (a todo costo). 

o Apoyo en contratación del servicio de instalación de red de desagüe (a todo costo) 
para el acondicionamiento y mejoramiento de infraestructura del campo ferial 
Ayaymama y del coliseo cerrado IPD Moyobamba para el desarrollo del II Festival de 
la Gastronomía Amazónica San Martin 2019 "Sabor a Selva" 

o Apoyo en contratación del servicio de confección e instalación de estructuras 
metálicas para el acondicionamiento y mejoramiento de infraestructura del campo 
ferial Ayaymama y del coliseo cerrado IPD Moyobamba para el desarrollo del II 
Festival de la Gastronomía Amazónica San Martin 2019 "Sabor a Selva", meta : 
lavaderos portátiles. 

o Apoyo en adquisición de gasolina de 90 octanos para el acondicionamiento y 
mejoramiento de infraestructura del campo ferial Ayaymama y del coliseo cerrado 
IPD Moyobamba para el desarrollo del II Festival de la Gastronomía Amazónica San 
Martin 2019 "Sabor a Selva" 

o Apoyo en servicio de mantenimiento y acondicionamiento de jardines para la 
"rehabilitación de áreas verdes y jardines del campo ferial Ayaymama, distrito 
Moyobamba, provincia de Moyobamba -Región San Martín" 

o Apoyo en adquisición de combustible y lubricante para la " rehabilitación de áreas 
verdes y jardines del campo ferial Ayaymama, distrito Moyobamba, provincia de 
Moyobamba -Región San Martín" 

o Apoyo en adquisición de materiales de riego, para la " rehabilitación de áreas verdes 
y jardines del campo ferial Ayaymama, distrito Moyobamba, provincia de 
Moyobamba -Región San Martín" 

o Apoyo en adquisición de insumos para la " rehabilitación de áreas verdes y jardines 
del campo ferial Ayaymama, distrito Moyobamba, provincia de Moyobamba -Región 
San Martín" 

o Apoyo en contratación del servicio de instalación eléctrica (a todo costo) para el 
mejoramiento de red eléctrica del campo ferial Ayaymama , para el desarrollo del II 
Festival de la Gastronomía Amazónica San Martin 2019 "Sabor a Selva" 

o Apoyo en adquisición de materiales para la construcción de servicios higiénicos 02; 
contemplada en la  ficha técnica -actividad: ampliación de servicios higienices en el 
campo ferial Ayaymama y del coliseo cerrado IPD Moyobamba para el desarrollo del 
II Festival de la Gastronomía Amazónica San Martin 2019 "Sabor a Selva" 

o Apoyo en adquisición de materiales para la construcción de dos servicios higiénicos 
02, contemplada en la  ficha técnica -actividad: ampliación de servicios higienices en 
el campo ferial Ayaymama y del coliseo cerrado IPD Moyobamba para el desarrollo 
del II Festival de la Gastronomía Amazónica San Martin 2019 "Sabor a Selva" 

o Apoyo en contratación del servicio de albañilería (a todo costo) de la  actividad: 
mejoramiento de servicios higiénicos del coliseo cerrado IPD-Moyobamba , para el 
desarrollo del II Festival de la Gastronomía Amazónica San Martin 2019 "Sabor a 
Selva" 

o Apoyo en adquisición de material granular para el acondicionamiento y 
mejoramiento de infraestructura del campo ferial Ayaymama y del coliseo cerrado 
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IPD Moyobamba, para el desarrollo del II Festival de la Gastronomía Amazónica San 
Martin 2019 "Sabor a Selva", meta: (6) mejoramiento de accesos. 

o Apoyo en pago por servicio prestado para la confección de 02 millares de afiches y 
03 millares de programa de actividades del Carnaval Riojano 2019 

 

K. INFORMATICA 
Actualización de la información de Transparencia 
- Recopilación, digitalización y registro de información correspondiente al Portal de 

Transparencia Institucional 
- Actualización del contenido de la web institucional 
- Actualización del contenido del Portal de Transparencia Estándar de la PCM 
 
Operación y Mantenimiento de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
- Atención de incidencias, solicitudes, cambios y problemas de TIC (hardware y software) de 

gestión pública 
- Ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos, 

telecomunicaciones, eléctricos y electrónicos 
- Adquisición del servicio de reparación del sistema de almacenamiento de energía de la sala 

de servidores de la institución 
- Reparación de impresoras, fotocopiadoras y escáneres 
- Implementación de un nuevo servidor de impresiones 
- Implementación de un nuevo sitio web institucional 
 
Actualización de Sistemas de Información 
- Actualización del nuevo diseño del sitio web institucional 
- Puesta en producción del nuevo sitio web institucional 
- Planificación y diseño de la estructura de los sistemas a implementar, contemplados en el 

plan operativo informático 2019. 
 
Administración del Hardware y Software 
- Actualización del inventario de hardware y software institucional 
- Documentación del 40% de los elementos del inventario de hardware y software 

institucional. 
 
Gestión de Seguridad de la información 
- Realización de copias de respaldo de información 
- Adquisición de grabadores de blu ray internos para proceso de grabaciones en medios 

externos de la información respaldada 
- Implementación de scripts para resguardo de copias de seguridad automática de 

información institucional 
 
Gestión de Procesos de TIC 
- Registro de Encuesta Nacional de Recursos Informáticos en la Administración Pública-

ENRIAP 2019 en la plataforma web del gobierno digital 
- Elaboración del Plan operativo informático 2019 
- Elaboración del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos, 

telecomunicaciones, eléctricos y electrónicos 2019 
- Elaboración de la directiva N° 001-2019-GRSM-PEAM-01.00: Políticas de Seguridad de la 

Información, la cual fue aprobada mediante Resolución Gerencial N° 171-2019-GRSM-
PEAM-01.00. 
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- Elaboración de la directiva N° 002-2019-GRSM-PEAM-01.00: Directiva para Publicación 
de Información en el Sitio Web del Proyecto Especial Alto Mayo, la cual fue aprobada 
mediante Resolución Gerencial N° 205-2019-GRSM-PEAM-01.00. 

- Planificación de las actividades para la elaboración del Plan de Gobierno Digital, en 
coordinación con la Oficina de Tecnologías de Información del Gobierno Regional de San 
Martín.  

- Revisión de directivas relacionadas con la gestión de tecnologías de información, para su 
actualización. 
 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y 

TECNOLOGIA EN LA GRANJA GANADERA DE CALZADA DEL DISTRITO DE 

CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA 
En el componente MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS MÓDULOS DE  ADMINISTRACIÓN, 
ESTABLO Y ALMACENES, se ha realizado las siguientes operaciones: 
Obras preliminares: almacén 10m x 15m, movilización y desmovilización de equipo 
Desmontaje y demolición: desmontaje de techo de cobertura liviana, desmontaje de vigueta de 
madera, desmontaje de correas de 2"x3", demolición de muros de albañilería, demolición de 
pavimento de concreto de 4", demolición de columnas y vigas de concreto armado,  
Módulos administrativos, establon y almacenes: trabajos preliminares limpieza de terreno manual 
trazo, niveles y replanteo preliminar; Movimiento de tierras: excavación de zanjas para zapatas 
 Obras de concreto simple: concreto c:h 1:12 para solados, obras de concreto armado, concreto 
f'c=210 kg/cm2 para zapatas, acero fy=4200 kg/cm2 para zapatas, acero fy=4200 kg/cm2 en 
columnas.  
Arquitectura: revoques, enlucidos y molduras, tarrajeo en interiores mezcla 1:5 e=1.5 cm (incluye 
columnas empotradas), tarrajeo en exteriores mezcla 1:5 e=1.5cm. (inc. col. emp.). 
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CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 

IGNACIA VELASQUEZ EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE 

MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 
En el primer semestre se ha realizado el Servicio Metal 04: Suministro e instalación de cobertura 
liviana planchas tr4 aluzincado, pre pintado sobre la losa deportiva de la institución educativa, con lo 
cual se ha culminado con la ejecución del proyecto.  

 

CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 

00475 MARIA LIZARDA VASQUEZ LOPEZ LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, 

DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA 
 En el primer semestre se ha realizado el Servicio Metal 04: Suministro e instalación de cobertura 
liviana planchas tr4 aluzincado, pre pintado sobre la losa deportiva de la institución educativa, con lo 
cual se ha culminado con la ejecución del proyecto. 

 

CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 

00518 DIONISIO OCAMPO CHAVEZ EN LA LOCALIDAD DE YANTALO, DISTRITO 

DE YANTALO, PROVINCIA MOYOBAMBA 
En el primer semestre  se ha realizado el Servicio Metal 04: Suministro e instalación de cobertura 
liviana planchas tr4 aluzincado, pre pintado sobre la losa deportiva de la institución educativa, con lo 
cual se ha culminado con la ejecución del proyecto. 

 

CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 

00123 SEGUNDA JERUSALEN EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN AZUNGUILLO 

2, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS, PROVINCIA RIOJA 
En el primer semestre se ha realizado el Servicio Metal 04: Suministro e instalación de cobertura 
liviana planchas tr4 aluzincado, pre pintado sobre la losa deportiva de la institución educativa, con lo 
cual se ha culminado con la ejecución del proyecto. 

 

CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 

JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE 

NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA 
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Se ha realizado el requerimiento para el Servicio Metal 04: Suministro e instalación de cobertura 
liviana planchas tr4 aluzincado, pre pintado sobre la losa deportiva de la institución educativa, con lo 
cual se culminaría con la ejecución del proyecto. 

 

CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 

00903 SAN JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO EDEN, DISTRITO DE 

NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA 
se ha realizado el Servicio Metal 04: Suministro e instalación de cobertura liviana planchas tr4 
aluzincado, pre pintado sobre la losa deportiva de la institución educativa, con lo cual se ha 
culminado con la ejecución del proyecto. 

 

CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 

00537 MATILDA DEL AGUILA VELASQUEZ EN LA LOCALIDAD DE RIOJA, 

DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA RIOJA 
se ha realizado el Servicio Metal 04: Suministro e instalación de cobertura liviana planchas tr4 
aluzincado, pre pintado sobre la losa deportiva de la institución educativa, con lo cual se ha 
culminado con la ejecución del proyecto. 

 

CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL(LA) IE 

00497 EN LA LOCALIDAD DE ATUMPLAYA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, 

PROVINCIA MOYOBAMBA 
se ha realizado el Servicio Metal 04: Suministro e instalación de cobertura liviana planchas tr4 
aluzincado, pre pintado sobre la losa deportiva de la institución educativa, con lo cual se ha 
culminado con la ejecución del proyecto.  

 

2396862 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN 

EL(LA) IE 00474 GERMAN TEJADA VELA EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, 

DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA 
Se ha realizado el Servicio Metal 04: Suministro e instalación de cobertura liviana planchas tr4 
aluzincado, pre pintado sobre la losa deportiva de la institución educativa, con lo cual se ha 
culminado con la ejecución del proyecto. 

 

2396901 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN 

EL(LA) IE 00621 EN LA LOCALIDAD DE NARANJOS, DISTRITO DE PARDO 

MIGUEL, PROVINCIA RIOJA 
Se ha realizado el Servicio Metal 04: Suministro e instalación de cobertura liviana planchas tr4 
aluzincado, pre pintado sobre la losa deportiva de la institución educativa de un (01) techo, con lo 
cual faltaría la ejecución del servicio para el otro techo que ya se ha hecho el requerimiento 
respectivo. 
 

2430739 CONSTRUCCION DE  TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN 

LA LOCALIDAD DE VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, 

PROVINCIA MOYOBAMBA   

En el IV trimestre 2019, se ha realizado las acciones administrativas y requerimientos para el inicio 
de la construcción de techo metálico de cobertura liviana de plancha curva de acero, zapatas y dados 
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de concreto para las columnas metálicas de 200mm x 500mm emplazadas con vigas y arcos metálicos 
en forma de parabólica, sobre la losa deportiva de la Institución educativa 
 

2430826 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN 

EL(LA) IE ABILIA OCAMPO-RIOJA, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA RIOJA  

En el IV trimestre 2019, se ha realizado las acciones administrativas y requerimientos para el inicio 
de la construcción de techo metálico de cobertura liviana de plancha curva de acero, zapatas y dados 
de concreto para las columnas metálicas de 200mm x 500mm emplazadas con vigas y arcos metálicos 
en forma de parabólica, sobre la losa deportiva de la Institución educativa 
 

2430828 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN 

EL(LA) IE N° 00491 MONSEÑOR MARTIN FULGENCIO ELORZA LEGARISTI-

MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA    

En el IV trimestre 2019, se ha realizado las acciones administrativas y requerimientos para el inicio 
de la construcción de techo metálico de cobertura liviana de plancha curva de acero, zapatas y dados 
de concreto para las columnas metálicas de 200mm x 500mm emplazadas con vigas y arcos metálicos 
en forma de parabólica, sobre la losa deportiva de la Institución educativa 
 

2430835 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN 

EL(LA) IE N° 00479 JUAN CLIMACO REYES VELA-MOYOBAMBA, DISTRITO DE 

MOYOBAMBA     

En el IV trimestre 2019, se ha realizado las acciones administrativas y requerimientos para el inicio 
de la construcción de techo metálico de cobertura liviana de plancha curva de acero, zapatas y dados 
de concreto para las columnas metálicas de 200mm x 500mm emplazadas con vigas y arcos metálicos 
en forma de parabólica, sobre la losa deportiva de la Institución educativa 
 

2430836 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN 

EL(LA) IE N° 00500 GERMAN ROJAS VELA-SORITOR, DISTRITO DE SORITOR, 

PROVINCIA MOYOBAMBA       

En el IV trimestre 2019, se ha realizado las acciones administrativas y requerimientos para el inicio 
de la construcción de techo metálico de cobertura liviana de plancha curva de acero, zapatas y dados 
de concreto para las columnas metálicas de 200mm x 500mm emplazadas con vigas y arcos metálicos 
en forma de parabólica, sobre la losa deportiva de la Institución educativa 
 

2430837 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN 

EL(LA) IE N° 00172 JOSE LUIS PURIZACA ALDANA EN LA LOCALIDAD LOS 

ANGELES, DISTRITO DE MOYOBAMBA       

En el IV trimestre 2019, se ha realizado las acciones administrativas y requerimientos para el inicio 
de la construcción de techo metálico de cobertura liviana de plancha curva de acero, zapatas y dados 
de concreto para las columnas metálicas de 200mm x 500mm emplazadas con vigas y arcos metálicos 
en forma de parabólica, sobre la losa deportiva de la Institución educativa 
 

2430838 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN 

EL(LA) IE MARCELINO CHAVEZ VILLAVERDE-YURACYACU, DISTRITO DE 

YURACYACU, PROVINCIA MOYOBAMBA       
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En el IV trimestre 2019, se ha realizado las acciones administrativas y requerimientos para el inicio 
de la construcción de techo metálico de cobertura liviana de plancha curva de acero, zapatas y dados 
de concreto para las columnas metálicas de 200mm x 500mm emplazadas con vigas y arcos metálicos 
en forma de parabólica, sobre la losa deportiva de la Institución educativa 
 

2431272 CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN 

EL(LA) IE CLEMENTE LOPEZ MONTALVAN-CALZADA, DISTRITO DE CALZADA, 

PROVINCIA MOYOBAMBA         

En el IV trimestre 2019, se ha realizado las acciones administrativas y requerimientos para el inicio 
de la construcción de techo metálico de cobertura liviana de plancha curva de acero, zapatas y dados 
de concreto para las columnas metálicas de 200mm x 500mm emplazadas con vigas y arcos metálicos 
en forma de parabólica, sobre la losa deportiva de la Institución educativa 
 

2462838 CONSTRUCCION DE INVERNADERO, ADQUISICION DE EQUIPOS EN 

EL (LA) INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO 

ALTO MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA     

En el IV trimestre 2019, se ha realizado las acciones administrativas y requerimientos para la 
construcción del invernadero de plantines de ají tabasco del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Alto Mayo, así como equipamiento con 2,472 bandejas germinadoras pesadas y 
sistema de riego tecnificado por micro aspersión, que permitirá beneficiar a los alumnos y 
agricultores del Alto Mayo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la vista: se aprecia la infraestructura terminada 
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En la vista: se visualiza la colocación de parantes, faltando las platinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la vista: casa de maquina construido al 100%, faltando la instalación del Software. 
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Otra vista en el que se aprecia la caseta de máquinas, culminados al 100%. 

 

 


