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Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru, 
concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales-Ley N° 
27867, senala que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico 
con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, 
teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, en ese contexto, el articulo 41 inciso b) de la Ley N° 27867, Ley Organica de 
Gobiernos Regionales, sehala que las Resoluciones Regionales norman asuntos de 
caracter administrative y que las Resoluciones Gerenciales son emitidas por los Gerentes 
Regionales;

Que, con fecha 01 de febrero de 2022, se suscribe con CONSORCIO RAUMA el 
Contrato N° 004-2022-GRL/OBRAS, para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CREACION DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE RAUMA DEL 
DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA” 
CUI 2468686, por el monto de S/4,369,691.94 (Cuatro Millones Trescientos Sesenta y 
Nueve Mil Seiscientos Noventa y Uno con 94/100 Soles);

GOBierno Rf:

\ OFlfcll

' A VISTO: La Carta N° 009-2023-CRAUMA, recibido el 11 de agosto de 2023; el Informe N° 
J 366-2023-CORD.OBRAS/RGS, recibido el 18 de agosto de 2023; el Informe N° 172-2023- 

JAW, de fecha 07 de setiembre de 2023; el Informe N° 2217-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, 
■'—7--' recibido el 08 de setiembre de 2023; el Informe N° 0197-2023-GRL/GRI, de fecha 08 de 

setiembre de 2023; el Memorando N° 2364-2023-GRUGGR, de fecha 08 de setiembre de 
2023; el Informe Legal N° 1099-2023-GRL-SGRAJ, de fecha 11 de setiembre de 2023, la 
Hoja de Envib N° 5585-2023-GRL-GGR, recibido el 11 de setiembre de 2023;y;

Que, con Carta N° 009-2023-CRAUMA, recibido el 11 de agosto de 2023; el 
representante comun del CONSORCIO RAUMA presenta su solicitud de ampliation de 
plazo N° 05 para la ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE RAUMA DEL DISTRITO DE
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SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2468686, 
por el plazo de setenta y dos (72) dias calendarios:

Que, mediante Informe N° 172-2023-JAW, de fecha 07 de setiembre de 2023, el 
monitor de obras emite su opinion favorable a la solicitud de ampliacion de plazo N.° 05 
para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE RAUMA DEL DISTRITO DE SUMBILCA - 
PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2468686, por el plazo de 
setenta y dos (72) dias calendarios, que regira desde el 15 de agosto de 2023 hasta el 
25 de octubre de 2023;

DE LIMA
IVO

■uj
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Que, mediante Informe N° 366-2023-CORD.OBRAS/RGS, recibido el 18 de 
agosto de 2023; el inspector/ Coordinador de Obras/RGS aprueba la solicitud de 
ampliacion de plazo N° 05 para la ejecucion de la obra: ‘MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CREACION DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE RAUMA DEL 
DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA” 
CUI 2468686, por el plazo de setenta y dos (72) dias calendarios, que regira desde el 15 
de agosto de 2023 hasta el 25 de octubre de 2023;

W,’ ; .
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__________, 
sfsECRETARiAInfraestructura, sobre la solicitud e ampliacion de plazo N° 05, pata la ejecucion de la 
\ \ -jlNERAL /*■/ . "iMr- ir\D AUltkiTn nri nr *miA >-r a r-> i r- ai zx a ait a mi ■ a \zobra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO 
POBLADO DE RAUMA DEL DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - 
DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2468686, el mismo que concluye y recomienda Io 
siguiente:

• Se concluye que, la solicitud de ampliacion de plazo N° 05, para la ejecucion de la 
obra en- mencion, realizada por el contratista CONSORCIO RAUMA, se encuentra 
acorde al procedimiento establecido en el articulo 197 y 198 del Reglamento de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF y sus modificatorias.
Por Io que, en concordancia con el inspector de obra y el monitor de obras, se 
opina que resulta procedente la solicitud de ampliacion de plazo N° 05, para la 
ejecucion de la obra en mencion, realizada por el contratista CONSORCIO 
RAUMA, por el plazo de setenta y dos (72) dias calendario, que regira desde el 15 
de agosto de 2023 hasta el 25 de octubre de 2023.
Se recomienda que vuestro despacho gestione el presente documentacion ante la 
Gerencia General Regional, a fin de que, mediante acto administrative, declare 
procedente la solicitud de ampliacion de plazo N° 05, para la ejecucion de la obra 
en mencion, realizado por el contratista CONSORCIO RAUMA, conforme a la 
delegacidn de facultades establecidas en la Resolution Ejecutiva Regional N° 082- 
2023, de fecha 03 de febrero de 2023, el cual debe de NOTIFICARSE COMO 
PLAZO MAXIMO HASTA EL DIA 11 DE SETIEMBRE DE 2023.
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. Que, mediante Informe N° 2217-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, recibido el 08 de
A setiembre de 2023, el Jefe de la Oficina de Obras informa a la Gerencia Regional de
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Que, mediante Informe N° 0197-2023-GRL/GRI, de fecha 08 de setiembre de 2023, 
la Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia General Regional, en merito 
a las opiniones de las areas tecnicas, las mismas que se encuentran recogidas en el 
Informe N° 2217-2023-GRL/GRI/OO-MMPR, recibido el 08 de setiembre de 2023, las 
cuales, luego de su evaluacibn y verificacibn, esta Gerencia se encuentra conforme, por Io 
que se recomienda la Procedencia de la Ampliacibn de Plazo N° 05, para la ejecucibn de 
la Obra:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO 
POBLADO DE RAUMA DEL DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - 
DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2468686, por el plazo de setenta y dos (72) dias 
calendario, que regira dese el 15 de agosto de 2023 hasta el 25 de octubre de 2023 
En ese sentido, solicito a vuestro despacho emita el acto resolutive solicitado, declarando 
procedente la Ampliacibn de Plazo N° 05, solicitado por el CONSORCIO RAUMA;

Que, por Io que, debemos tener en consideracibn Io establecido en el TUO de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo NQ 082- 
2019-EF, y el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, los cuales prescriben 
Io siguiente:

GOBie.RNO REGIONAL, nc lima
COP-.1 ri(,l Ol.| d0<um[.„M O- gmal 

q . -'< c.ioniraehe| arc.hiVo tespeuivo

Que, con Memorando N° 2364-2023-GRL/GGR, de fecha 08 de setiembre de 2023, 
la Gerencia General Regional solicita emisibn de opinion legal y proyeccibn de resolucibn 
de la solicitud de la Ampliacibn de Plazo N° 05, para la ejecucibn de la Obra: 
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO 
POBLADO DE RAUMA DEL DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - 
DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2468686;

4'" nha

Que, en primer lugar, el Contrato N° 004-2022-GRL/OBRAS de fecha 25 de 
noviembre de 2022, fue suscrito al amparo de Io dispuesto en el Texto Unico Ordenado 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
y modificatorias, en cual establecen los lineamientos sobre el procedimiento de solicitudes 
de ampliaciones de plazo;

OeICina de )■:. 
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Que, con Carta N° 009-2023-CRAUMA, recibido el 11 de agosto de 2023; el 
representante comun del CONSORCIO RAUMA presenta su solicitud de ampliacibn de 
plazo N° 05 para la ejecucibn de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE RAUMA DEL DISTRITO DE 
SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2468686, 
por el plazo de setenta y dos (72) dias calendarios, justificado en la causal cuando es 
necesario un plazo adicional para la ejecucibn de los mayores metrados, en contratos a 
precios unitarios, el cual es ratificado por el inspector de obra, con Informe N° 366-2023- 
CORD.OBRAS/RGS, recibido el 18 de agosto de 2023;
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TUQ de la Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado

Articulo 34. Modificaciones del Contrato.

(...)

Reqlamento de la Ley N0 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Articulo 197. Causales de ampliacidn de plazo

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.a)

b)

c)

Articulo 199. Procedimiento de ampliacidn de plazo

(...)" (El subray ado y negrita es agregado)
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34.9 El contratista puede solicitar la ampliacidn del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas 
a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a Io que 
establezca el reglamento.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucidn de la prestacidn adicional de obra. 
En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

FEDA
R.E.R.

Que, sobre dicha solicitud, por parte de la Entidad, el inspector de obra, con Informe 
N° 366-2023-CORD.OBRAS/RGS, recibido el 18 de agosto de 2023, y el monitor de 
obras, con Informe N° 172-2023-JAVV, de fecha 07 de setiembre de 2023; concluyen 
declarer procedente la solicitud de ampliacibn de plazo N° 05 para la ejecucion de la obra: 
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta tecmcamente su opinidn sobre la 
solicitud de ampliation de plazo y Io remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de 
cinco (5) dlas hSbiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve 
sobre dicha ampliation y notifica su decision al contratista en un plazo maximo de quince (15) dias 
habiles, contados desde el dla siguiente de la recepcidn de! indicado informe o del vencimiento del 
plazo. bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sehalado, se 
tiene por aprobado Io indicado por el inspector o supervisor en su informe.

Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucidn de los mavores metrados, en 
contratos a precios unitarios.

198.1 Para que proceda una ampliacibn de plazo de conformidad con Io establecido en el articulo 
precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el initio y el 
final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacibn de plazo y de ser el caso, el detalle 
del riesqo no previsto, sehalando su efecto v los hitos afectados o no cumplidos. Tratbndose de 
mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el 
initio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la 
culmination de los trabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia 
invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de 
ampliacibn de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, con copia a la Entidad, 
siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente.

El contratista puede solicitar la ampliacibn de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales 
ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra 
vigente al momento de la solicitud de ampliacibn:

«■( V ,QI—
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INSPECTOR DE OBRA:

b) Analisis:
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La solicitud de ampliation de plazo N° 05, solicit ad a por el contratista indica como 
causal el inciso “c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de 
los may ores metrados, en contratos a precios unitarios", del Articulo 197°.- 
Causales de Ampliation de Plazo del RLCE.

Circunstancia que hace imposible culminar dichas partidas contractuales debido a 
que dependen de la solution a las situaciones imprevisibles relacionadas con una 
deficiente planteamiento del proyecto con la realidad del terreno que se evidencio 
una vez ejecutado el levantamiento de las redes de alcantarillado, donde se 
observd que por las caracteristicas del terreno como el alineamiento de las calles, 
amplitud de las mismas, curvas verticales, hacia necesario incrementar buzones 
para cumplir con el planteamiento hidraulico del proyecto. Asi como consecuencia 
del replanteo se origina que los metrados de las lineas de alcantarillado se vea 
sincerados.

<Xl 
.RECK
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MARV'Ll*• ••A
R.fc.K. W

CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO 
POBLADO DE RAUMA DEL DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - 
DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2468686, a favor del contratista ejecutor CONSORCIO 
RAUMA por el periodo de setenta y dos (72) dlas calendarios, amparada en la causal “cj 
cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en 
contratos a precios unitarios”, conforme se detalla a continuacion en razon a los 
siguientes fundamentos:

CALIA RAWE iMAN
SriTUCiON-L ALTERNA

a) Causal invocada por el contratista para solicitar la presente ampliation de 
plazo.

G08IERN0 RLGIONAL OE LIMA 
f«vl dot oozumonto 
’ cn el artmvo rcspoctwo

’s' o

1. La solicitud de Ampliation de Plazo N°05. es la continuidad de la Ampliation de 
Plazo No 04 que fue una ampliation de Plazo Partial y esta solicitud se genera por 
necesidad de un mayor tiempo para ejecutar las partidas que forman parte de 
Mayores Metrados en Redes de Alcantarillado, autorizada y comunicada, 
vinculado directamente con el cumplimiento del objetivo del Proyecto. Toda vez 
que la ejecucion de las partidas de Redes de alcantarillado que se encuentran 
Ruta Critica, que a su vez afecta la ruta critica de las partidas del componente de 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL COMPONENTE; 02.04 RED DE 
DISTRIBUCION Y LINE A DE ADUCCION, previstas en la misma programacidn de 
ejecucion de obra vigente.
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El avarice considerado para la Ampliation de Plazo N° 04 equivalid a un 21.7 %2.
del Presupuesto de Mayor Metrado Principal como se puede comparar de los
items 7.3 y 7.4., y por Io que se considerd la aprobacidn de 18 dias.

En el siguiente Cuadro se visualiza el avance final y Presupuesto2.1.
final. Por Io cual se sustentaria nuestra solicitud de ampliacidn de
Plazo N° 05 por el cierre de la ejecucidn del Mayor Metrado de
redes de Alcantarillado, por la ejecucidn del saldo del mismo
Presupuesto.

PRESUPUESTO MAYOR METRADO 01 (AVANCE PAROAL Y FMAL)

0»

IT 3d 3ESCRlPClOfl MM

-

I

15053 >50 53 I1W5

y 3M4i 364 4? ns»a

1*4343SW

V72 *4206?

0U

2.2 Tengamos en cuenta que, todas estas nuevas y/o mayores
prestaciones requieren de un mayor plazo para ser ejecutadas, para el
caso del Mayor Metrado autorizado, se requiere de 90 DIAS, de plazo
total. Habiendose otorgado Parcialmente 18 dias en la Ampliacidn de
Plazo N° 04 aprobado mediante Resolution N°04 Resolution Gerencia
Regional l\l° 001-2023-GGR/GGI de fecha 11.01.2023.
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3.1.2.7 Relleno y compactado manual con material de prestamo
e=0.15 sobre clave de tuberia, que se encuentran en Ruta Critica, Y
solo luego de culminadas estas partidas se procedla con la partida
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2.4. Para el anal Isis correspondiente, segun el calendario de avance de 
obra actualizado y su programacidn PERT CPM; se evidencia que 
las partidas de “Redes de alcantarillado";

la finalidad de extender el plazo de ejecucion de obra y, de esta 
manera, reparar y equilibrar las condiciones inicialmente pactadas.

1.51m a 2.00 m prof.
3.1.4.6 Construccion de buzon tipo i h=1.51m - 2.00m (encofrado
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2.3. La normativa de contrataciones del Estado otorga al contratista el 
derecho a solicitar la ampliation del plazo de ejecucion de obra con
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de Programacion vigente, de Conexiones Domiciliarias de Redes de
Distribution y Aduccidn, las Redes desucesoras ason
Alcantarillado.

2.5. Dicho tiempo, es para la ejecucidn de los Mayores Metrados N° 01
de Redes de alcantarillado. Por Io que, impacto en elsu
cronograma de avance de obra vigente, desde la fecha de su
aprobacibn, para evidenciar las partidas que hayan sido afectadas
por estar relacionadas, tai como Io preve el articulo 198.7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (1). Asi se
obtiene las siguientes modificaciones a la ruta critica;

PARTIDAS SUCESORAS
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2.07 La causal de ampliation de plazo afecta la ruta critica del 
programa de ejecucion de obra vigente y su prdrroga de plazo resulta 
necesaria para la culmination de la obra.

2.08 Una de las causales esta estipulada en el numeral C) del articulo 
197 del Reglamento, y esta relacionada cuando es necesario un plazo 
adicional para la ejecucion de Mayores Metrado. Asi, se ha anotado en 
el cuaderno de obra; esto es, se anoto el initio de la causal .... Y su 
cese de causal se configura con la anotacidn de cese final por 
ejecucion del Presupuesto de Mayores Metrados N9 01.

2.09 Y, como dicho tiempo afecta la ruta critica de la program acidn de 
obra vigente, y ocasiona que se exceda al saldo del plazo vigente; ha 
quedado determinado que corresponde otorgar una ampliacidn del 
plazo necesaria para cumplir con la programacibn de ejecucion de 
obra, al modificarse la ruta critica de la programacibn de ejecucion de 
obra vigente.

2.10 Como se puede observer, el contratista, por intermedio de su 
residente, ha cumplido con anotar en el cuaderno de obra el initio y el 
final de las circunstancias que a su criterio determinan ampliation de 
plazo, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable al presente 
contrato, con la debida prevision del caso, y teniendo cuenta que la

2.06 Visto los graficos, observamos que se modified la programacibn 
de obra y tambien la ruta critica del programa de ejecucion de obra 
vigente. Esta ruta critica ahora esta formada por las partidas del 
MAYOR METRADO 01 DE REDES DE ALCANTARILLADO, de 
acuerdo al orden de precedencia indicado en el programa de ejecucion 
de obra vigente, cuya partida que forma parte del Presupuesto de 
Mayor Metrado 3.1.2.7 Relleno y compactado manual con material de 
prestamo e-0.15 sobre clave de tuberia que tenia como fecha final 
01.08.2023, afecta las partidas de conexiones domiciliarias 02.5.3.1 
Conexiones Domiciliarias de agua y 02.5.2.6 Elimination de Material 
excedente y como consecuencia el termino de obra necesita 
prorrogarse en 72 dias hasta el dia 26.0CT.2023.
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(i) Articulo 198.7... la programacibn CPM que corresponda... 
considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y 
en armonia con la ampliation de plazo concedida N° 04.
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causal qua motiva la solicitud esta prevista en la normativa vigente.

Conclusiones

MONITOR DE OBRA:

Del analisis del suscrito:
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2.12 Siendo que desde el 23 de agosto se autoriza la ejecucion de 
Mayores Metrados N°O1 de Redes de Alcantarillado el plazo que queda 
para la culmination de la obra es insuficiente por Io que se necesita 
VEINTE DIAS de Ampliation de Plazo N°04 para completar el plazo de 
ejecucion de obra y recuperar el equilibrio contractual al modificarse la 
ruta critica de la programacidn de obra vigente.

2.11 En ese sentido, y considerando que la causal que motiva la 
solicitud ha cesado, por las razones expuestas, se formula, sustenta y 
cuantifica los argumentos tecnicos y legates que demuestran la 
afectacidn y modification de la ruta critica, y en consecuencia el 
desplazamiento de la fecha de termino de obra vigente. de donde se 
obtiene la ampliation de plazo necesaria para la culmination de la 
obra.

2.13 Observamos que se modified la programacidn de obra y tambidn 
la ruta critica del program  a de avance de obra vigente, y el termino de 
la obra necesita quedar pospuesto hasta el dia 11 ENERO DE 2023

• De acuerdo a la programacidn de Obra, es necesario la aprobacidn 
de la ampliacidn de plazo N° 05 para la ejecucion de los Mayores 
Metrados que determina la culmination de Redes de Distribution y 
Aduccidn” y “Conexiones Domiciliarias” y que afecta la ruta critica.

• De acuerdo a la documentation presentada y analisis de la 
Inspection, mediante el presente in forme se A PRUEBA a la solicitud 
de AMPUACltiN DE PLAZO N° 05 por 72 dias calendario, y se 
deriva a la entidad para su tramite correspondiente segun los 
lineamientos del RLCE.
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• La solicitud de ampliacidn de plazo N° 05, solicitada por el 
contratista indica como causal el inciso "c) Cuando es necesario un 
plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en 
contratos a precios unitarios", del Art leu Io 197°.- Cau sales de 
Ampliacidn de Plazo del RLCE.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
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Que, asimismo, se ha verificado que el contratista ejecutor CONSORCIO RAUMA, 
dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, ha 
presentado su solicitud, cuantificacidn y sustentacion de la ampliacion de plazo N° 05 para 
la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE RAUMA DEL DISTRITO DE SUMBILCA- 
PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2468686, ante el

LU|

ffij
GOBH/RNO Rf. ilONA!- OF. LIMA

,wo

Se deja senalado que de acuerdo al inspector la solicitud de ampliacion 
de plazo N°05 fue entregado en los plazos senalados en el RLCE.

Cabe precisar que de acuerdo a Io indicado anteriormente tanto por el 
residente y el inspector luego de la culmination de los mayores 
metrados (asiento n°439 de fecha 01.08.2023), hay una afectacion de 
la ruta critica segun el avance de obra actualizado y su programacidn 
PERT luego de la ampliation de plazo N9O4 concedida, en la cual 
encontramos la partida 3.1.2.7 Relleno y compactado manual con 
material de prestamo e=0.15 sobre clave de tuberia que tenia como 
fecha final 01.08.2023 y estaria afectada la partida 02.05.03 01 
Conexiones Domiciliarias de agua y 02.05.02.06 Elimination de 
Material excedente y como consecuencia el termino de ejecucion de la 
obra se ve afectado.

Ar/
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SMS? A*'A

Que, de la revision de los actuados, y conforme Io establece el inspector de obra y 
monitor de obra, se tiene que el contratista ejecutor CONSORCIO RAUMA justifica la 
ampliacion de plazo N° 05 para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CREACION DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE RAUMA DEL 
DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA” 
CUI 2468686, mediante Asiento N° 204 de fecha 05 de setiembre de 2022 (mayores 
metrados), y cierra su causal con asiento N° 439 de fecha 01 de agosto de 2023;

De conformidad al antiisis expuesto, el suscrito da opinion favorable a 
la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 05, luego de la 
aprobacidn de la inspection de obra, correspondiente al Proyecto: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE RAUMA 
DEL DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - 
DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2468686.
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inspector de obra, quien ratifico la solicitud realizada dentro del plazo establecido por el 
articulo 198 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF. y sus modificatorias;

Que, por Io tanto, en concordancia con el inspector de obra y monitor de obra, se debe 
declarer procedente la solicitud de ampliacion de plazo N° 05 para la ejecucion de la obra 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO 
POBLADO DE RAUMA DEL DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - 
DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2468686., realizada por el contratista CONSORCIO 
RAUMA, por el plazo de setenta y dos (72) dias calendarios, que regira desde el 15 de 
agosto de 2023 hasta el 25 de octubre de 2023;

f*.
W^OBRAS/

\O)

Que. entonces, se verifica que la causal de la solicitud de ampliacion de plazo N° 05 
para la ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE RAUMA DEL DISTRITO DE SUMBILCA - 
PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2468686, se genera por la 

y ejecucion de los mayores metrados que determina la culminacion de “redes de 
distribucion y aduccion” y “conexiones domiciliarias", el cual configura en la causal c) 
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en 
contratos a precios unitarios, estipulado por el articulo 197 del Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018- 
EF, y sus modificatorias;

Que. la Resolucibn Ejecutiva Regional N° 082-2023-GOB, de fecha 03 de febrero de 
2023, resuelve en su articulo primero delegar a la Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional de Lima, las facultades siguientes:

5. Aprobar las ampliaciones de plazo referidas a contratos de bienes, servicios, 
obras y consultorias por causales previstas en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento y la Ley de Obras por Impuestos y demas disposiciones 
juridicas conexas.
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Que, mediante Informe Legal N° 1099-2023-GRL-SGRAJ, de fecha 11 de setiembre 
de 2023, la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, en atencion a las disposiciones 
juridicas invocadas e interpretadas, opina declarar la Fundabilidad de la Ampliacion de 
Plazo N° 05, para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE RAUMA DEL DISTRITO DE
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Con los vistos de la Gerencia Regional de Infraestructura; de la Oficina de Obras, de 
la Sub Gerencia Regional de Asesona Jundica; de la Secretaria General Regional del 
Gobierno Regional de Lima;

SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2468686, 
por el plazo de 72 dias calendario; adjuntando el proyecto de la Resolucion Gerencial 
General Regional respectiva;
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la AMPLIACION DE PLAZO N° 05 
en la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE RAUMA DEL DISTRITO DE SUMBILCA - 
PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2468686, por el plazo de 
setenta y dos (72) dias calendarios, modificandose la fecha por el periodo comprendido 
del 15 agosto de 2023 hasta el 25 de octubre de 2023; encontrandose acorde al 
procedimiento establecido en el articulo 197 y 198 del Reglamento de la Ley N° 30225, 
ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias. /^)

Que, mediante Hoja de Envio N° 5585-2023-GRL-GGR, recibido el 11 de setiembre 
de 2023, la Gerencia General Regional, remite a la Secretaria General Regional, los 
actuados del Expediente N° 2876837, para la emisidn del acto resolutive que DECLARA 
PROCEDENTE la AMPLIACION DE PLAZO N° 05 en la ejecucion de la obra: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO 
POBLADO DE RAUMA DEL DISTRITO DE SUMBILCA - PROVINCIA DE HUARAL - 
DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2468686, por el plazo de setenta y dos (72) dias 
calendarios, modificandose la fecha por el periodo comprendido del 15 agosto de 2023 
hasta el 25 de octubre de 2023; encontrandose acorde al procedimiento establecido en 
el articulo 197 y 198 del Reglamento de la Ley N° 30225, ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias;

f (secretaria K eA Gafeut

T

Que, la Secretaria General en atencion a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6,3 de la Directiva N° 
006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulacion, tramite, aprobacion y custodia 
de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolucion Directoral 
Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima", aprobada por 
Resolucion Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR, ha procedido a darle 
numeracion y tramite a la presente resolucion;

uiL.Si Of

En uso de las atribuciones conferidas por los articulos 26 y 41 inciso b) de la Ley N° 
27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, el Reglamento de la Ley N° 30225, ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias y demas disposiciones juridicas conexas.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

If
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente Resolucion Gerencial General Regional a 
las areas correspondientes del Gobierno Regional de Lima y DISPONER su publicacion 
del presente acto resolutivo en el portal electrbnico del Gobierno Regional de Lima.

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que la emision del presente acto resolutivo se hace 
sobre la base de los informes tecnicos emitidos por las areas tecnicas en funcion al 
principio de presuncibn de licitud, por los argumentos desarrollados.

ARTICULO TERCERO: REMITIR copias fedateadas del presente expediente a la 
Secretaria Tecnica de Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de 
nuestra institucidn y al Organo de Control Institucional-OCI, para que acorde a sus 
funciones establecidas por Ley, puedan determinar la existencia de la responsabilidad que 
correspondiera por la Ampliacibn de Plazo N° 05, aprobada en la presente Resolucion 
Gerencial General Regional.

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia fedateada de la presente Resolucion y sus 
antecedentes en original, a la Gerencia Regional de Infraestructura, para su 
custodia, archive y para los fines que estime conveniente.
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