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Semestre 2023

Referencia : Oficio Multiple N° 121-2023-MIDAGRI-SG/OGPP

'Es grato dirigirme a usted en atencién al documento de la referencia, para remitir a su

xona “Despacho Seguimiento del Plan Operativo Institucional — POl 2023 de la Unidad

—/ Ejecutora 014: Binacional Puyango Tumbes al | Semestre 2023, de acuerdo al siguiente
detalle:

- Anexo7
- Reporte de Seguimiento — Anexo B-5

Hago propicia la ocasién, para renovarle las muestras de mi especial consideracion y

estima.

Atentamente,
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NEXO 7

CONTENIDO DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

(Para las Unidades Ejecutoras y Centros de Costos)
(Contenido minimo)

Luego de haber recopilado y registrado la informacién sobre los valores obtenidos, se
procede a realizar un analisis descriptivo de los valores que se obtuvieron respecto a lo

esperado.

El objetivo de esta seccion, es la identificacion de grandes diferencias entre lo obtenido
y esperado, y en base a ello, emitir alertas tempranas a la Alta Direccion de la UE, para
la correccion o mejora de la intervencion publica.

INDICE

PRESENTACION

El POI — 2023 del PEBPT inicié con la programacién de 38 AOI con un PIA de
S/. 69,227,304, de las cuales 19 AO correspondian a actividades que el PEBPT
ejecuta de manera permanente y 19 AO correspondian a 07 inversiones.

Al primer semestre 2023, e! PEBPT cuenta con la programacion de 53 AOl y un PIM
de S/. 80,401,791; de las cuales 10 corresponden a inversiones, 22 a actividades de
caracter permanente, 19 a actividades realizadas en el marco de la emergencia
nacional frente a intensas precipitaciones pluviales en la region Tumbes, 01 a
transferencia de recursos para pagos de sentencias judiciales y 01 a seguros de
obra, respectivamente.

Respecto al seguimiento al primer semestre 2023, se tiene una ejecucién del gasto

de S/. 51,457,830.00 que representa el 64% de ejecucion en relacion al PIM, cuyo
avance fisico y financiero a nivel de AO se muestra a continuacion:

AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO

AO AO

- 80% al 99% 1 9
26 11
TOTAL 53 53

THiaisterio Viceministe Desarvollo de ] (s L Eﬂi"'“‘!:
de Desarrollo Agrario i | i raestri al U sPe::s Blnationai miﬁ

PROYECTO ESPECIAL
BIKACIOHAL
PUYANGO TUMBES

Panamericana Norte Kim 4.5 Tumbes (Con iy S:\“‘HZ’A,

T: (051) 072 525356 pugﬂ{@ﬂf\[ j SR

www.gob.pe/pebpt pe(ﬁ s NN
"/-»-*

www.gob.pe/midagri

BiCENTEﬁARIO
DEL PERU
2021 - 2024




Ministerio ; o o —————————————— ;
de Desarrollo Agrario ec] f gﬁ?g&%%??fml

SRitgo e . PUYANGO TUMBES

Il. ANALISIS DESCRIPTIVO QUE MUESTRE LOS MOTIVOS MAS IMPORTANTES
DEL CUMPLIMIENTO O NO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

Para el andlisis del reporte de seguimiento se utilizara un semaforo con rangos de
valoracion en el marco de la Directiva para la elaboracion, aprobacion, seguimiento,
evaluacién y modificacion del Plan Operativo Institucional (POI) de los Pliegos del
Sector Agrario y de Riego', segun se muestra en las leyendas:

Rangos de valoracién de cumplimiento

or ejecutar - Insuficiente

- En proceso — Regular

~ Ejecutada - Bueno

00% : Ejecutado y superada - Muy bueno

AEL01.01 Programa de desarrollo de capacidades en la adopciéon de
tecnologias con buenas practicas en la produccién agropecuaria; post
- produccién y valor agregado; impiementado en beneficio de los produciores
agrarios '

En esta AEl se programaron 04 AOl (AOI00132700032, AOI00132700082,
AOI00132700083, AOI00132700084 y AOI00132700085), que corresponden a la
ejecucion de los Proyecto con CUI 2448332 Mejoramiento y ampliacion del vivero
fruticola del Centro Experimental Tumpis distrito de Papayal - provincia de Zarumilla
- departamento de Tumbes; y CUI 2500653 Mejoramiento del proceso productivo y
manejo post cosecha del cultivo de cacao en el departamento de Tumbes distrito
de Tumbes - provincia de Tumbes - departamento de Tumbes.

Ambos proyectos no han iniciado ejecucion fisica al semestre del afio, no
reportandose ejecucion fisica ni financiera; esto debido a los siguiente:

v CUI 2448332: La ejecucion de esta obra inici6 el 14.07.2022; sin embargo,
debido a suspensiones de plazo y controversias surgidas en la ejecucion fisica,
no concluyo en el afio 2022, alcanzando sélo el 41% de avance fisico. En el
presente afio con RD N° 023-2023 023-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-PEBPT, se
resolvié contrato, por causales atribuibles al contratista; a partir de lo cual se
ha dispuesto la elaboracién del expediente técnico y ejecucion fisica en el |l
semestre del afio.

v CUI 2500653: este proyecto cuenta con expediente técnico aprobado; sin
embargo, de la revision efectuada por la OPMI — MIDAGRI para su
financiamiento, se realizaron observaciones por parte de esta dependencia, las
cuales se encuentran en proceso de absolucion por parte de la DIAR — PEBPT,;
se estima el inicio de su ejecucion fisica para el || semestre al afio.

1 Directiva Institucional N°005-2023-MIDAGRI/OGPP-OPLA “Directiva para la elaboracién, aprobacién, seguimiento, evaluacién y modificacién
del Plan Operativo Institucional (POI) de los Pliegos del Sector Agrario y de Riego”, versién 01, aprobado mediante Resoluciéon Ministerial N°0034-

2023-MIDAGRI.
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Ambos proyectos contribuyen a las metas del PEl en la AE! 01.01; con las metas
programadas en la ejecucion del Componente de Asistencia Técnica, el cual se
implementa con la culminacion de la infraestructura fisica que corresponde al primer
componente de estos proyectos. En consecuencia, al no haberse culminado dichos
componentes en ambos proyectos, en el presente afio no se tendra contribucion a
las metas del PEI en lo que corresponde a la AEI 01.01.

Su ejecucion fisica y financiera al primer semestre es la siguiente:

A0I00132700032 0% Por ejecutar 265,489 265,489 0% Por ejecutar
A0I00132700082 0% Por ejecutar 1,065,566 727,913 0% Por ejecutar
A0I00132700083 50,873 0.00
A0I00132700084 196,071 0.00
A0100132700085 106,176 0.00

AEIL01.02 Programa de financiamiento para la implementacién de planes de
negocios; cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto
- ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiar

En esta AEI el PEBPT se programé una AO (AOI00132700006) que alcanz6 el 95%
de su meta financiera y fisica y 64% de su meta. Con la colocacién de 16 créditos.
agricolas que beneficié a pequefios productores agrarios en la siembra de 82.56
hectareas por $ 111,729.64, que corresponde a un devengado S/. 586,986.94, como
se refleja a continuacion:

AQI00132700006 En proceso 619,198 619,198 Ejecutada

La ejecucion fisica refleja un rango de ejecucion de REGULAR (64%); a diferencia
de la ejecucion financiera que tiene un rango de BUENO (95); esto debido, a que el
PEBPT contaba con la disponibilidad financiera, pero no con disponibilidad de marco
presupuestal para la aprobacion de un mayor nimero de solicitudes de crédito
agricola. Esta situacion, sera remediada con la solicitud de ampliacién de marco
presupuestal en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, para
financiar las solicitudes de crédito agricola para la Campaiia 2023 — |I.

AEL03.01 Infraestructura de riego operativa en areas agricolas de productores
agrarios

En esta AEIl se programaron 14 AOI de acuerdo al PIA; sin embargo, al cierre del
primer semestre se tiene programadas 09 AOI que corresponden a:
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17/7/23,17:16 Anexo B-5 : POl Anual con Programacion Fisica y Financiera

o PROGRAMACION Total Anual
CoD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
isi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CONDUCCION DE LA DIRECCION DE 240101 : 060 : , Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100 1.00
AOI00132700003 |NFRAESTRUCTURA Y RIEGO DEL PEBPT TUMBES INFORME 2 MUY AR o eroS/. 121,585.35 143,117.62 115,127.38 305,361.49 120,481.06 223,967.50 147,179.41 146,994.34 162,097.72 151,199.21 141,146.21 132,397.13 1,910,654.42
Unidad Ejecutora : 001327 - MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES
Centro de Costo: 01.07 - DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO

OEI.01T MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

AE.01.02 PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE EMPRENDIMIENTOS, PLANES DE NEGOCIOS, COBERTURA DE RIESGO CREDITICIO Y FINANCIAMIENTO DIRECTO E INDIRECTO EJECUTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS ORGANIZADOS

PROGRAMACION Total Anual
COoD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0100132700006 CESTION Y ADMINISTRACION DEL FONDO DE 240101 : 010: BT Fisico 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 . 925;.;1;}00
AIO0T CREDITO AGRICOLA CONVENIO ALA 90/12 TUMBES BENEFICIARIO e FinancieroS/.  0.00 344,960.63 135,789.15 103,517.80 2,719.36 0.00 0.00 32,211.06 0.00 0.00 0.00  0.00 19,198.
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEL.06.05 MECANISMOS DE GESTION IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI
o PROGRAMACION Total Anual
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
isi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CONDUCCION ADMINISTRATIVA DE LA 240101 : 060 : ) Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 +.00
AOI00132700005 1 peCCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO TUMBES INFORME 2 MUy Alta oS/, 166,486.91 100,026.22 89,325.11 136,082.54 98,273.99 209,114.20 166,119.32 199,790.57 138,287.02 162,679.32 160,253.52 164,129.65 1,791,468.37
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CULTIVOS 0000 060 - Al Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
g i 2: M t
MR 'TNUS,I'S,LSA HER RYELEEHIRDIDRERINERIAL <y INFORME AR Enanciero §7, 0.00  66,378.00 47,854.00 79,932.40 71,951.84 158,522.47 63,716.00 57,916.00 38,111.00 32,916.00 30,700.00 52,002.29  700,000.00

TOTAL FINANCIERO S/. 80,401,791.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinara en la Comision de Planeamiento Estratégico

FIRMA
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17/7/23,17:16

Periodo PEI :

Sector :
Pliego :

Nivel de Gobierno :

2019 - 2027

E - GOBIERNO NACIONAL
13 - AGRICULTURA
013 - M. DE AGRICULTURA'Y RIEGO

Anexo B-5 : POl Anual con Programacion Fisica y Financiera

001327 - MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES
01.01 - DIRECCION EJECUTIVA

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo:

OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AE1.06.05 MECANISMOS DE GESTION IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

001327 - MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES
01.04 - OFICINA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo:

OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AE1.06.05 MECANISMOS DE GESTION IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI

CoD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo

GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA 240101 :
A0I00132700001 PROGRAMACION PRESUPUETO Y SEGUIMIENTO  rjuere
DEL PEBPT
001327 - MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES
01.05 - OFICINA DE ASESORIA LEGAL

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo:

app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx

COoD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION 240101 :
ADIDCI3ZYO0025 ‘¢ e Friva DEL PEBPT TUMBES
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD 540101 -
AOI00132700117 EN EL PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL b s
PUYANGO TUMBES
Unidad Fiecutora : N01327 - MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES
Centro de Costo: 01.02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AELL06.05 MECANISMOS DE GESTION IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI
| CaD. Actividad Operativa / Inversinnes Ubigeo
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE 240101 ;
ACI00132700009 -\ TRL INSTITUCIONAL DEL PEBPT TUMBES
Unidad Ejecutora : 001327 - MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES
Centro de Costo: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION
OF1.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEL06.05 MECANISMOS DE GESTION IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI
COoD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINADE 240101 :
A0I00132700018 6 INISTRACION TUMBES
GESTION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE LA~ 240101 :
AOI00132700019 3N A DE CONTABILIDAD TUMBES
GESTION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE LA~ 240101 :
ADI00132700020 ()3 INA DE RECURSOS HUMANOS TUMBES
GESTION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMADE LA~ 240101
AQI00132700022 (3 INA DE ABASTECIMIENTO TUMBES
GESTION ADMINISTRATIVA DEL SISTEMADE LA 240101
AOI00132700023 (1 INA DE PATRIMONIO TUMBES
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINADE 240101
ACI00132700033 yecoprpia TUMBES
AOI00132700120 ATENCION DE PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES %ﬂ?@gés’

Anexo B-5
POI Anual con Programacion Fisica y Financiera (Modificado)
Afio : 2023
PROGRAMACION
U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 b 6 7 8 9 10 11 12
isi 1.00 g : . 1.0 .00 : 1.00 1.0 1.00 .00 1.00 12.00
060 : INFORME 2 : Muy Alta ‘ FIS.ICO 1.00 1.00 1.00 0 1 1.00 0 1
Financiero /. 42,167.21 29,010.06 49,040.94 39,711.81 49,439.39 83,820.05 45,795.84 35,209.00 34,539.00 34,044.81 30,265.54 47,327.80 520,371.45
Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
091 : PLAN 3 : Muy Alta
Financiero 5/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00  0.00 0.00 0.00 3,000.00
PROGRAMACION
UM, Priori Meta . Total Anual
g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
0 : INFORME 2 : Muy Alt
0601 WA HnancieroS/.  5,534.15 2,400.10 2,120.93 3,538.10 10,267.56 10,805.50 34,324.80 33,272.40 53,720.40 38,077.30 32,884.20 31,438.28 258,383.72
PROGRAMACION
U.M. ioridad Meta Total Anual
Brten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
060 : 2 s auynita Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
INFORME = Financiero S/. 70,243.19 74,642.81 174,939.54 126,886.87 63,612.90 127,358.47 28,643.11 25,269.48 39,148.41 38,148.50 30,740.32 7,391.39 807,024.99
060 : 5 ol Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
INFORME =y Financiero /. 35,622.84 14,928.29 62,854.95 27,151.78 17,808.03 46,220.30 50,368.71 52,068.30 53,068.30 65,068.30 50,368.71 52,793.13 528,321.64
060 : T Fisico 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
INFORME S Financiero S/. 74,938.64 98,354.89 56,116.37 27,562.39 20,369.93 64,336.37 47,677.62 59,364.26 50,214.92 95,048.38 140,564.32 55,686.99 790,235.08
060 : 3 + e Efia Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
INFORME i Financiero S/. 129,729.50 239,902.99 292,469.27 324,476.63 176,061.68 325,412.39 85,228.00 88,213.00 82,843.00 72,658.00 83,142.00 85,041.54 1,985,178.00
060 : 2 5 FFEATES Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
INFORME Rl Financiero S/. 16,647.66 7,858.52 34,206.93 85,841.97 40,928.49 99,538.53 35,419.76 22,414.82 22,595.42 29,621.50 24,419.82 3,392.66 422,886.08
060 - De— Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0Q 1.00 1.00 1.00 12.00
INFORME S Financiero S/. 37,190.89 18,824.76 22,780.73 29,516.52 13,411.15 70,995.82 44,071.04 30,237.41 49,535.88 44,878.44 40,410.34 49,239.16 461,092.14
454 - 3+ Muy Alta Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
SENTENCIA e Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,762.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,762.00
PROGRAMACION
U.M. joridad eta Total Anual
Biomia M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 !
060 - Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2 2 : Muy Alta
INFORME ¥ Financiero 5/. 73,871.02 74,062.90 82,323.72 128,902.21 47,216.57 121,931.71 70,935.64 36,252.80 41,658.80 59,401.30 124,574.28 36,773.11 897,904.06
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1717/23,17:18 Anexo B-5 : POl Anual con Programacion Fisica y Financiera
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL E

AEL06.05 MECANISMOS DE GESTION IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI
PROGRAMACION
caob. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta 1 5 3 4 5 5 4 8 5 i0 1 12 Total Anual
isi 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA 240101 : _ , Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AOI00132700010 SESORIA LEGAL DEL PEBPT Tumes, 060 INFORME 2 MuyAlta o iero s/, 46,057.06 27,943.58 28,855.49 47,726.11 31,422.85 80,123.09 58,408.12 63,211.77 59,212.82 57,306.69 56,867.15 82,782.47 639,917.21
|
| Unidad Ejecutora : 001327 - MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES
Centro de Costo: 01.06 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y DE RIEGO
OE1.01 MEJORAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS
AE1.01.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS CON BUENAS PRACTICAS EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA, POST PRODUCCION Y VALOR AGREGADO, IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS |
PROGRAMACION ksl ARial
CaoD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta { 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAPALTIAION Y ASBTENCIA TECHICA EN MONEIQ Fisico 0.00 000 0.00 000 000 000 000  840.00 0.00 0.00  0.00 0.00 840.00
0100132700032 PRODUCCION DE PLANTONES DE CULTIVOS DE LA 240301 : TR p—
SRl TUMEESENEL VIVERD FRUTICOLABELLET - 2afbiwlLLA FinancieroS/.  0.00  0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 8849.33 88,496.33 88,496.34 0.00 0.00 265,489.00
. . . : 1.00
AOI00132700082 CONSTRUCCIOM DE CENTRO DE PRODUCCION DEL 740101 : 155 - —— Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 "
CULTIVO DE CACAO CUI 2500653 TUMBES PORCENTAJE SR FinancieroS/.  0.00  0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 727,913.00  727,913.0
OEI.03 MEJORAR EL USO DEL RECURSO HIDRICO PARA FINES AGRARIOS POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS
AEL.03.01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVA EN AREAS AGRICOLAS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS
B _ o PROGRAMACION ——
COoD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta 1 2 3 % 5 6 7 8 9 10 1 12
- 18.00 18.00 18.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CANAL 240301 : 067 : ) Fisico 18.00  18.00 18.00 18.00 18.00  18.00  18.00 18.00 18.00  18.00
ARIROISZTON004 SuRTMILLA ZARUMILLA  KILOMETRO 27 MUY AR pinciorg s/ 13,646.92 1453067 0.00 0.00 0.00  129,061.64 14,079.41 20,541.00 18,420.00 19,730.00 14,200.00 5,790.36  150,000.00
oy Fisi . : 7 : ; 7.00 700 7.00 7.00 7.00 7.00
A0I00132700011 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES 240101 ¢~ per oN DE 2 - — Fisico 7.0 7.00 7.00 7.00 N T R
HIDROMETEREOLOGICAS TUMBES MEDICION ' FinancieroS/.  0.00  126.70 27,312.51  21,900.00 24,899.70 21,263.30 23,000.00 21,500.00 13,480.00 10,060.00 20,000.00 16,457.79 200,000.00
0100132700012 OPERACION Y MANTENIMIENTO ESTACION DE 240101 : 045 : T Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5
BOMBEO PUERTO EL CURA TUMBES ESTACION PRy AR anciero S/, 0.00  4,500.00 12,400.00  1,900.00  1,900.00 7,900.00 17,633.00 19,433.00 17,633.00 17,633.00 27,633.00 21,435.00 150,000.
~ELABORACION Ext EDIENTE. TELRICO PRONECTD 4y - 054 : ' “Fisico 0.00 " 6.00 0.00 1.00 0.00 000 0.0 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 2,00
Homerazzooore Sl e Cln DoL QREHCIC B At i PAMPAS DE  EAPEDIENTE 2 : Alta Je ke 7 590963 0.00 0.00 oen  *woasiih
PAMPAS DE HOSPITAL 2492999 HOSPITAL TECNICO Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,446. ,au7. - : '00 "l "
isi 1.00 1.00 1.00 1. :
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE BOCATOMA 240304 : _ ) Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ;
ACI00132700067 | 5 pp) ma PAPAYAL OB1: OBRA:  Z:MUYME o eero ST 13,116.10 18,144.15 64,105.95 48,230.93  2,033.00 32,411.06 3,710.00 3,810.00 3,810.00 3,010.00 3,810.00 3,808.81  200,000.00
isi 0 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE DEFENSAS 240304 : 067 : . Fisico 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.5
ADI00132700068 perRENAS PAPAYAL ~ KILOMETRO 2:MuyAlta o eros/.  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  20,000.00 20,000.00 20,000.00 31,372.00 91,372.00
S oy Fisico 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 000  0.00 0.00 0.00  0.00 1.00 0.00 1.00
A0I00132700090 LIQUIDACION DE OBRA ESTUFAS CUI 2308698 : 3 : Muy Alta
SFR'(;';N I Financiero S/.  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,409.84 0.00  170,409.84
isi 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA 240101 : ) ' Fisico 0.00 0.00 1,00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AI00132700105 GaRas CIvILES Tumpes ~ 0261 CUOTA  3:MuyAlta oo eross.  0.00 0.00  622,081.42 4,957,325.50  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08  5,579,408.00
LlQUlDACg)N DE SUPERVISION DE LA OBRA 240101 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ADI00132700118 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE * 026:CUOTA 3 :MuyAlta
RIEGO DEL SECTOR LAS ESTUFAS - 2308698 TUMBES ¥ Financiero 5/. 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00  4,471.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,471.00
OEI.04 REDUCIR VULNERABILIDAD ANTE FENOMENOS NATURALES, CAMBIO CLIMATICO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN ZONAS AGRARIAS
AE1.04.02 SISTEMA DE MEDIDAS DE PREVENCION Y RESPUESTA ANTE FENOMENOS HIDROLOGICOS, IMPLEMENTADAS EN ZONAS AGRARIAS VULNERABLES.
PROGRAMACION Total Anual
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta 1 ) 3 i g 6 7 ) 9 10 1 12
ggg%sg%d% Eﬁig&%g&mERgA Fisico 1.03 1.03 1.04 0.00 0.00 0.00 1.10 1.10 0.90 0.00 0.00 0.00 6.20
A0100132700027 DEL RIO ZARUMILLA TRAMO e KILS.?\ATE:I'RO 2: Muy Alta
COMPREPDIOC ENTRE. PUEBLO NLEVO'Y Financiero S/. 12,457,642.40 7,347,491.95 5,503,888.02 2,109,136.36 156,291.84  0.00  2,800,002.43 6,000,000.00 4,728,119.38 3,200,000.00 0.00 ~ 0.00  44,302,572.38
LA BOCATOMA LA PALMA 2192835
gﬁ?gﬁgf gg&gﬁfﬁ&&gﬁﬁﬁ%ﬁo " Fisico 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00  0.00 0.00 6.00
AOI00132700029 DEL RIO ZARUMILLA TRAMO ENTRE 2A030% 060 : INFORME 2 : Muy Alta
SHESR Eva RocaToNa LR Financiero S/. 147,617.92 147,599.25 130,219.88  0.00  25,556.26  0.00  20,000.00 50,004.69 21,335.95  0.00 000 000  542,333.95
EJECUCION DE PROCEDIAIENTO "
SIMPLIFICADO DE MONITOREQ o 1. 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00  0.00 0.0 6.
ARQUEOLOGICO EN LA OBRA CREACION Fisico 0-00 0.00 100 0-00 ®
DE DEFENSA RIBERENA MARGEN 240304 : . .
A0I00132700091 |70)|ERDA DEL RIO ZARUMILLATRAMO  PAPAYAL 060 ¢ INFORME 3 : Muy Alta
ﬁﬁé‘ﬁgﬁ“ﬂ[’&iﬂ%ﬁf Lj‘éﬁﬁkS\ Financiero S/. 0.00 0.00 14,285.72 0.00 7,142.86  7,142.86  37,702.82  27,142.86  16,862.88 0.00 000 0.00  110,280.00
2192835 *
EJECUCION DEL PLAN PARA LA . 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00  0.00 0.00 6.00
AOI00132700092 VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DE 240304 g0 \conhe 3w atea Fisiee 08 1.00 1.00
SOVID I EMESLULION CEDRRAY  PARMAL Financiero S/.  55,265.62  52,688.89  50,947.13  6,661.96 0.00 0.00  10,000.00 10,001.40 15,072.67  0.00  0.00 0.00  200,637.67
SUPERVISION 2192835 ’ . 0 000 o0
' isi 00 0.00 0.00 0. . :
SALDO LIQUIDACION DE OBRA CUI: 240304 : _ . Fisico 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.
AOIO01SZ7E00T 5 425836 PAPAYAL 060 ¢ INFORME - 3:Al@ o ieros/. 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  1,188.00 000 000  1,188.00
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1717123, 17:16

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL DREN
AQI00132700094 PUERTO RICO, DISTRITO DE TUMBES,
PROVINCIA TUMBES Y REGION TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL DREN
QUEBRADA LAS PERAS, DISTRITO DE

AOI00132700095 gaN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA DE
TUMBES Y REGION TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL DREN
RIO VIEJO (SECTORES VARIOS),

A0I00132700096 COMPRENDIDOS EN LOS DISTRITOS DE
PAPAYAL Y AGUAS VERDES, PROVINCIA
DE ZARUMILLA'Y REGION TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE LA
QUEBRADA VAQUERIA (DESDE EL BADEN

ADI00132700097 HACIA LA PARTE BAJA), DISTRITO DE
SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES Y
REGION TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE
MATERIAL EXCEDENTE DEL CANAL

AOI00132700098 INTERNACIONAL (AGUAS ABAJO),
DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA
DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL DREN
AO0I00132700099 BEBEDERO, DISTRITO DE TUMBES,
PROVINCIA TUMBES Y REGION TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL DREN
AO0I00132700100 HUAQUILLAS, DISTRITO DE TUMBES,
PROVINCIA TUMBES Y REGION TUMBES

DESCOLMATACIGN Y LIMPIEZA DE

QUEBRADA GRANDE, DISTRITO Y
AOI00132700101 ppoyNCIA DE ZARUMILLA Y

DEPARTAMENTO DE TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE LA
QUEBRADA ALGARROBILLO DISTRITO,

A0100132700102 ppiyiNCIA Y DEPARTAMENTO DE
TUMBES.

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE LA
QUEBRADA TRONCO SECO, DISTRITO,

A0I00132700104 ppayNCIA Y DEPARTAMENTO DE
TUMBES

EJECUCION DE ACTIVIDADES DE
AOI00132700106 PREVENCION EN DISTRITOS DEL
DEPARTAMENTO DE TUMBES

EJECUCION DE SANEAMIENTO FISICO
A0I00132700107 LEGAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS CON
LA EJECUCION DE OBRA 2192835

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE LA
A0I00132700108 QUEBRADA ARROZAL, DISTRITO,
PROVINCIA TUMBES Y REGION TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE LA DE
AO0I00132700109 LA QUEBRADA AEROPUERTO, DISTRITO,
PROVINCIA TUMBES Y REGION TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE LA
QUEBRADA AFLUENTE A LA QUEBRADA
AOI00132700110 LAS PENAS, SECTOR CERRO BLANCO,
DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN,
PROVINCIA TUMBES Y REGION TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL DEL

DREN CHACRAS, DISTRITO DE SAN JUAN
AOI00132700111 pE'| A VIRGEN, PROVINCIA DE TUMBES Y

DEPARTAMENTO DE TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL DREN

PAPAYO, DISTRITO DE PAMPAS DE
AOI00132700112 6pITAL, PROVINCIA DE TUMBES Y

DEPARTAMENTO DE TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DE LA

QUEBRADA BELEN CEIBAL, DISTRITO DE
AOI00132700113 pANpAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE

TUMBES Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL DREN
CHANTA, DISTRITO DE PAMPAS DE

ADI00132700114 1cpITAL, PROVINCIA DE TUMBES Y
REGION TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL DEL

DREN BELEN BAJO, DISTRITO DE PAMPAS
AOI00132700115 g yospITAL, PROVINCIA DE TUMBES Y

DEPARTAMENTO DE TUMBES

DESCOLMATACION Y LIMPIEZA DEL
CAUCE DE LA QUEBRADA FAICAL, EN
LOS SECTORES LEANDRO CAMPOS Y
AOI00132700116 \ATAPAI O DISTRITO MATAPALO,
PROVINCIA DE ZARUMILLA,
DEPARTAMENTO DE TUMBES

OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
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240101 :
TUMBES

240106 :
SAN JUAN
DE LA
VIRGEN

240304 :
PAPAYAL

240105 :
SAN
JACINTO

240302 :
AGUAS
VERDES

240101 :
TUMBES

240101 :
TUMBES

240301 .
ZARUMILLA

240101 :
TUMBES
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TUMBES
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TUMBES
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PAPAYAL

240101 ;
TUMBES
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TUMBES
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SAN JUAN
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240104 :
PAMPAS DE
HOSPITAL

240104 :
PAMPAS DE
HOSPITAL

240104 :
PAMPAS DE
HOSPITAL
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PAMPAS DE
HOSPITAL

240303 :
MATAPALO

AEL.06.05 MECANISMOS DE GESTION IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI
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Anexo B-5 : POl Anual con Programacion Fisica y Financiera
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1,331,028.00

0.00
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0.00 0.00
6,575.00 395.75
0.00 0.00
55,500.00 0.00
3.73 0.00
890,361.00 0.00
3.40 0.00
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0.00 579,654.00
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1.14 0.00
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0.50
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1,616.00 1,172,000.00

0.00
639.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.29
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

“ ¥

373
891,000.00
3.40

1,029,000.00
43.00
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