








GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

RESOLUCION GERENCIAL N° 4/ ¥ -2018-GRSM-PEAM.01.00

e Que las causales que hayan originado la solicitud de la Ampliacion de Plazo N° 07
se encuentren enmarcados conforme lo establece el Art. 169° del Reglamento de la
Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado y aprobado mediante D.S. 350-
2015-EF y modifica por Decreto Legislativo N° 1341.

e Que el Contratista haya presentado la Solicitud dentro de los plazos establecidos en
el procedimiento de Ampliaciéon de Plazo, ademas de la cuantificacion y el sustento
Técnico que dio origen a la AMPLIACION DE PLAZO N° 07, conforme lo establece el
Art 170° del Reglamento de la Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado y
aprobado mediante D.S. 350-2015-EF y modifica por Decreto Legislativo N° 1341

e Que la Supervision de Obra haya emitido un informe que sustenta técnicamente su
OPINION, sobre la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 07, a la Entidad y al
Contratista, conforme lo establece el Art 170° del Reglamento de la Ley N° 30225:
Ley de Contrataciones del Estado y aprobado mediante D.S. 350-2015-EF y modifica
por Decreto Legislativo N° 1341

e Que las solicitudes de ampliaciones que se sustenten en causales que no
correspondan a un mismo periodo de tiempo, sean parciales o totales, hayan sido
tramitados y resueltos en forma independiente.

En ese contexto, teniendo el Fundamento o Sustento Técnico realizado por el
Contratista de forma deficiente, la Opinion de la Supervisién técnicamente sustentado
y concordante; ademas del analisis de varios aspectos legales de la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, el suscrito en calidad de Administrador
de Contrato, COMPARTE la opiniéon de la Supervision de Obra, considerando de esta
manera que la AMPLIACION DE PLAZO N°08 solicitada, ES IMPROCEDENTE,
conforme a los fundamentos de los hechos o circunstancias:
= Esta solicitud de ampliacion de plazo corresponde al atraso generado en la
elaboracion del Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 03, formulada para la
instalacion (9) de ductos adicionales para conexiones eléctricas de los futuros
alimentadores de la II etapa, el cambio de buzones de desagliie N° 02 y N° 04 por
cajas de registros de 0.30m x 0.60m, partidas que no se encuentran proyectadas
en el expediente técnico contractual, sin embargo es necesaria su ejecucion para
cumplir con las metas del proyecto.
Cumplimiento de Plazos y Anotaciones en el Cuaderno de Obra para solicitar
Ampliaciones de Plazo
El Articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, indica “(...) Para que
proceda una _ampliacién de plazo..., el contratista, por intermedio de su residente
debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su
criterio determinen ampliaciéon de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no
previsto, senalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los
quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su
representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo
ante el inspector o supervisor, segun corresponda, siempre que la demora afecte la
ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente ...”

En ese contexto, se realiza la revision documentaria si el contratista ha presentado

la solicitud de ampliacion de Plazo Parcial N° 08 dentro de los plazos establecidos

y con las anotaciones requeridas en la normativa, conforme a lo especificado en los

parrafos precedentes, para lo cual tenemos en cuenta lo siguiente:

SE VERIFICA QUE, el documento mediante el cual se notifica al contratista la

Resolucion de Aprobacion del Adicional de Obra N° 03 es la Carta N° 1137-2018-
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predecesoras a la Actividad principal, identificados en la ruta critica de la
programacion de obra, deberan estar ejecutadas al 100%.)

También, se evidencia que la actividad predecesora no guarda relacion con el
proceso constructivo real a la actividad principal.

* Sin perjuicio a lo estipulado en las partidas sucesoras de la ruta critica del
cronograma vigente, se hace un analisis con las partidas dependientes segin un
proceso constructivo real y sustentable; manteniendo la partida 02.04.01.04
CONTRAPISO DE 40MM, MEZCLA C:A = 1:3; como actividad principal afectada.

*» Teniendo como Actividad Principal Afectada a 02.04.01.04 CONTRAPISO DE
40MM, MEZCLA C:A = 1:3; y en conformidad a un proceso constructivo real se
tendria a la actividad predecesora a 01.06.04.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2
PARA FALSO PISO, E=4"; lo cual, de la valorizacion del mes de setiembre, se
evidencia un avance ejecutado acumulado del 13.24%, por tanto no se estaria
cumpliendo el item 1 de los criterios de procedencia descritos. (1.Las partidas
predecesoras a la Actividad principal, identificados en la ruta critica de la
programacion de obra, deberan estar ejecutadas al 100%.)

v No habiendo cumplido el criterio de la actividad predecesora, en los casos
descritos; se realiza un analisis de la partida realmente afectada segun un
proceso constructivo real de ejecucion de obra.

——_ " La solicitud de ampliacién de plazo N° 07 esta enfocada por la demora en la

elaboracion y aprobacion del Adicional de Obra N°i03, cuyo adicional de obra se
% zﬁ refiere a (9) ductos para conexiones eléctricas adicionales, cambio de buzones N°
*} 02 y N° 04 por cajas de registros.
or tanto, viendo la ultima valorizacion y considerando que los ductos de conexiones
eléctricas deberian de ir empotrados en el falso piso; el suscrito opina que la partida
realmente afectada es el 01.06.04.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA FALSO
PISO, E=4", cuya partida segun el cronograma de ejecucion de obra vigente, no se
encuentra en ruta critica, pero para el analisis de la presente solicitud, la afectacion
_ de esta partida determinaria el inicio y final de las circunstancias que deberian de
estar sustentadas en el cuaderno de obra.
\/ También cabe indicar que el contratista ha paralizado sus labores en obra por
causas netamente atribuibles al contratista, segin se detalla:
- Sobre Paralizacion del 18/09/2018 al 04/10/2018
Asiento N° 328-Del Supervisor — 18/09/2018
“...se advierte que en la fecha han paralizado de sus labores todo el personal de
la obra por falta de pago de sus jornales de sus trabajadores y el total
desabastecimiento de matenales de construcczon madera para fabricar las
puertas y los tijerales de metal...
Asiento N° 348-Del Supervisor — 05/10/2018
“...se determiné que de inmediato se reinicien los trabajos. Los mismos que desde
el 04, se acordod con el Ing. John Sanchez que para ahora se reinicien los trabajos,
los mismos que se han reiniciado los trabajos en la obra. Quedando pendiente el
pago de sueldos y salarios del personal de obra.”
Sobre Paralizacion del 11/10/2018 al 16/10/2018
Asiento N° 354-Del Supervisor—11/10/2018
“...se advierte al residente que pese a la orden que se dio el 10/10/18 que el
11/10/18 deben paralizar los trabajos segun el Asiento N° 352 de esta
supervisiéon por falta, por la causal que los especialistas profesional clave
propuesto contractualmente no se encuentra en obra...”

/
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Asiento N° 357-Del Supervisor — 16/10/2018

“...en la fecha hemos tenido una reunion de trabajo, residencia y la entidad con la
Ing. Carmen Rios Gerente General del PEAM, con quien se acordé reiniciar los
trabajos en la obra a partir de hoy...”

Visto la documentaciéon presentada y todo lo expuesto, segan analisis de partidas

predecesoras y sucesoras en la ruta critica del cronograma de ejecuciéon de obra, la

actividad 02.04.01.04 CONTRAPISO DE 40MM, MEZCLA C:A = 1:3, no se encuentra
afectada por la causal invocada.

Asimismo, del analisis realizado sobre un proceso constructivo real, se identifica una

afectacion parcial en la ejecuciéon de la partida 01.06.04.01 CONCRETO F'C=140

KG/CM2 PARA FALSO PISO, E=4", cuya partida no pertenece a la ruta critica del

cronograma de ejecucion de obra, asimismo, la afectacion de dicha partida es de forma

parcial, por contar con valorizaciones aprobadas.

De los analisis descritos, el suscrito establece que la solicitud de ampliaciéon de plazo

N°08 no se encuentran enmarcados a los procedimientos establecidos en el Art. 170

del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Se comparte lo manifestado por el Supervisor y se OPINA declarar IMPROCEDENTE

la solicitud de Ampliacién de Plazo Parcial N°08.

Por lo que concluye en:

e Mediante Carta N°158-2018-CEM, el representante legal del CONSORCIO

EDIFICACION MOYOBAMBA solicita la Ampliacién de Plazo N° 08 por 34 dias

calendario, invocando la causal: Atrasos y/o paralizaciones por causas no

atribuibles al contratista.

e Mediante Carta N° 240-2018/CM-RL, recepcionado con fecha 15/11/2018, el

representante legal del CONSORCIO SUPERVISOR CULTURAL, remite el Informe

N°155-2018-JS-VCP/CSC, en el cual luego del analisis correspondiente,

recomienda a la Entidad declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de

Plazo N° 08 por 34 dias calendario.

La evaluacion se ha realiza considerando las anotaciones del cuaderno de obra,

programacién de obra vigente y toda la documentaciéon sustentatorios de la causal

invocada, presentado por el CONSORCIO EDIFICACION MOYOBAMBA.

No se ha cumplido con el procedimiento establecido en el Articulo 170 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para las anotaciones del

cuaderno de obra, afectaciéon de la ruta critica y el sustento técnico y fehaciente de

la causal invocada.

Luego del Analisis realizado, se opina declarar Improcedente la solicitud de

)\ Ampliacion de Plazo N°08.

%}|Recomendando:

Se declare IMPROCEDENTE la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°08,

porque no se ha cumplido con el procedimiento establecido en el Articulo 170 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para las anotaciones del

cuaderno, afectacion de la ruta critica y el sustento técnico fehaciente de la causal

invocada.

e Es necesario que la comunicacion de los actuados a la solicitud presentado por el
Consorcio Edificacion Moyobamba, debera realizarse con fecha maxima hasta el dia
Jueves 29 de Noviembre del 2018, en conformidad al Articulo 170 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado;
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Que, mediante Informe N°475-2018-GRSM-PEAM.04.00, el Director de
la Direccion de Infraestructura, respecto a la solicitud de Ampliacion de Plazo N°08,
efectuada por el Consorcio Edificacion Moyobamba, Contratista de la obra:
“Mejoramiento de los Servicios Culturales en la provincia de Moyobamba, Region San
Martin- I Etapa”, manifiesta que, visto y analizado los hechos; comparte lo manifestado
por el Supervisor y la opinién del Administrador de Contrato; precisando que el
Contratista sustenta su solicitud de ampliaciéon de plazo por la causal correspondiente
al numeral “1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”,
del Articulo 169° del RLCE, generado por al atraso en la elaboraciéon del Expediente
Técnico del Adicional de Obra N° 03, formulada como consecuencia de ejecutar (9)
ductos para conexiones eléctricas adicionales y cambio de buzones N° 02 y N° 04 por
cajas de registros, a fin de cumplir con las metas del proyecto. Sin embargo del
cuaderno de obra y de la afectacion de la ruta critica del cronograma de obra vigente,
se verifica que la partida predecesora a la actividad principal afectada no se encuentra
ejecutada y del analisis segun proceso constructivo real, la partida predecesora solo
presenta un porcentaje de ejecucion, por lo que se evidencia que la afectacion es
parcial y que actividad principal determinada por el contratista no es la correcta.

Por lo expuesto que se recomienda Denegar la solicitud hecha por el Contratista,
declarandose IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de Plazo N°08 por treinta y
cuatro (34) dias calendario, en la ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los Servicios
Culturales en la Provincia de Moyobamba, Regiéon San Martin- I Etapa”.

En el marco de lo establecido en el Articulo 170 corresponde a la Entidad pronunciarse
sobre lo solicitado por el Contratista en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles de
recepcionada la opinién del Supervisor;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolucion Ejecutiva Regional N°317-2018-GRSM/GR de fecha
29.05.2018 y a lo senalado por el inciso h) del Articulo 15° y demas pertinentes del
Manual de Organizaciéon y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
visaciones de la Direccion de Infraestructura y Oficina de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la Ampliacion de
Plazo N°08, solicitada por el Contratista Consorcio Edificacion Moyobamba en la
ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los Servicios Culturales en la Provincia de
Moyobamba, Region San Martin- I Etapa”, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolucion, los cuales se detallan en los Informes Técnicos
referidos precedentemente.

Articulo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolucién, al Contratista
Consorcio Edificacion Moyobamba, al Consorcio Supervisor Cultural, a la Direccion de
Oficina de Asesoria Juridica, para los fines pertinentes.

Registrese, comuniquese y archivese,

; . Rios Visquez
Gerente General.



