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Resolución Jefatural Nº 00142-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD 

 

Lima, 17 de octubre de 2023 

 
VISTOS:  
El Memorando N° 4365-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGIRD, el Informe Nº 3473-

2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES, de la Subunidad Gerencial de Ejecución y 
Supervisión de Infraestructura de Riego y Drenaje y el Informe N° 0239-2023-COORD-
TECNICA CHAVINOCHIC-ASP de la Coordinadora Técnica de Chavimochic; el Informe Legal 
N° 00374-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 02 de junio de 2023, mediante Resolución Directoral N°062-2023-

MIDAGRI-DVDAFIR/PSI se aprobó la Contratación Directa para el servicio de Consultoría para 
la Elaboración del Documento Técnico “Estudios e Investigaciones Complementarias en la III 
Etapa del Proyecto Chavimochic”; 

 
Que, con fecha 13 de junio del 2023, se firma el contrato N° 028-2023-MIDAGRI-PSI, 

entre el PSI y la empresa HC & ASOCIADOS S.R.L, para realizar el servicio de Consultoría 
para la Elaboración del Documento Técnico “Estudios e Investigaciones Complementarias en 
la III Etapa del Proyecto Chavimochic” por un monto total de S/ 1’799,877.60 (Un millón 
setecientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y siete con 60/100 soles); 
 

Que, con fecha 22 de setiembre de 2023, mediante Carta N° 021.2023 - 
323.002.HC&A, la empresa HC & ASOCIADOS S.R.L., comunica a la Entidad que, personal 
de su representada, en fecha 22 de setiembre de 2023 visitará las obras de Palo Redondo, 
con el fin de verificar las condiciones de los terrenos para la ejecución de las investigaciones 
geotécnicas; es decir, indica, se haya logrado retirar el agua embalsada detrás de la presa;  
 

Que, con fecha 27 de setiembre de 2023, mediante Carta N°01238-2023 – MIDAGRI-
DVDAFIR/PSI-UGIRD, la Entidad comunica a la empresa HC & ASOCIADOS S.R.L., que, 
desde el 25 de setiembre de 2023, ya se cuenta con las condiciones apropiadas para poder 
realizar aquellos trabajos que estaría pendientes de su ejecución en la Presa Palo Redondo, 
exhortándose al Contratista cumplir con sus obligaciones contractuales dentro de los plazos 
correspondientes; 
 

Que, con fecha 29 de setiembre de 2023, mediante Carta N°022.2023 - 323.002.HC&A, 
la empresa HC & ASOCIADOS S.R.L., comunica a la Entidad, que, a partir del 06 de octubre 
de 2023 reiniciará las actividades paralizadas por terrenos inundados que impidieron realizar 
las investigaciones geotécnicas y estructurales; 
 

Que, con fecha 02 de octubre de 2023, mediante Carta N°023.2023 - 323.002.HC&A 
(En adelante la Carta N°023), la empresa HC & ASOCIADOS S.R.L., Solicita Ampliación de 
Plazo N°01, por la paralización de actividades del servicio relacionado al Segundo Producto; 

 

«DCHARCA»
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Que, con fecha 16 de octubre de 20233, mediante Memorando N° 4365-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGIRT, estando al Informe Nº 3473-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-
UGERT-SUGES, de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de 
Riego y Drenaje y el Informe N° 0239-2023-COORD-TECNICA CHAVINOCHIC-ASP de la 
Coordinadora Técnica de Chavimochic emite opinión técnica bajo el siguiente análisis y 
conclusiones:     
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Que, mediante Informe Legal Nº 00374-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ, la 

Unidad de Asesoría Jurídica indica que de acuerdo con el sustento técnico alcanzado por la 
Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, corresponde declarar improcedente 
la solicitud de ampliación de plazo Nº 01, presentada por la empresa HC & ASOCIADOS 
S.R.L., en el marco del Contrato N° 028-2023-MIDAGRI-PSI cuyo objeto es Servicio 
Consultoría para la Elaboración del Documento Técnico “Estudios e Investigaciones 



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  

Programa Subsectorial de Irrigaciones  

 
SISGED_MINAG RI 

 

Complementarias en la III Etapa del Proyecto Chavimochic”, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Estando a la normativa citada y a las conclusiones y recomendaciones vertidas en 

los informes técnicos precedentemente reseñados; corresponde declarar improcedente la 
solicitud de ampliación de plazo Nº 01, presentada por la empresa HC & ASOCIADOS S.R.L., 
en el marco del Contrato N° 028-2023-MIDAGRI-PSI cuyo objeto es Servicio Consultoría para 
la Elaboración del Documento Técnico “Estudios e Investigaciones Complementarias en la III 
Etapa del Proyecto Chavimochic”; 

 
Con el visado de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de 

Infraestructura de Riego y Drenaje;  
 
Que, de conformidad con las funciones establecidas en los Lineamientos de Gestión 

de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 0084-2020-MINAGRI, y en uso de las facultades conferidas en la 
Resolución Directoral N° 00035-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo Nº 01, 

presentada por la empresa HC & ASOCIADOS S.R.L., en el marco del Contrato N° 028-2023-
MIDAGRI-PSI cuyo objeto es Servicio Consultoría para la Elaboración del Documento Técnico 
“Estudios e Investigaciones Complementarias en la III Etapa del Proyecto Chavimochic, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la empresa HC & ASOCIADOS S.R.L.  
 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente en el portal web institucional de la 

Entidad (www.psi.gob.pe). 
 
Regístrese y comuníquese. 

  
 

«ASUAREZ» 
 
 
 

ALFREDO SUAREZ ARIAS 
UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE         

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 

http://www.psi.gob.pe/

		PSI - SEDE CENTRAL
	2023-10-17T15:39:20-0500
	Doy VB
Cargo: ESPECIALISTA EN SUPERVISION - SUGES


		PSI - SEDE CENTRAL
	2023-10-17T15:45:52-0500
	Soy el Autor del documento
Cargo: ENCARGADO - UGIRD




