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1. GENERALIDADES 
 

1.1. Marco normativo que regula la inversión pública 
 
En el Perú las inversiones públicas se desarrollan bajo el marco de dos sistemas del sector 
público: el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe) y el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), los cuales 
detallaremos a continuación. 
 
a) El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

(Invierte.pe) 

Es un sistema administrativo que tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos 
destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Invierte.pe es de aplicación para todas 
las entidades y empresas del sector público no financiero, abarcando así a los sectores del 
gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como a sus entidades 
y empresas adscritas.  
En tal sentido, toda inversión que se financie total o parcialmente con recursos públicos debe 
priorizarse, formularse, ejecutarse y operarse bajo el marco normativo de Invierte.pe y el ciclo 
de inversión establecido por este. 
 
b) El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP) 

Es un sistema funcional que establece los principios, normas, procedimientos y lineamientos 
técnicos para promover, fomentar y agilizar la inversión privada, a través del desarrollo de las 
Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos. 
Asimismo, el SNPIP contempla bajo su ámbito al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), 
por medio del cual las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para 
financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión que los gobiernos subnacionales y 
las entidades del gobierno nacional priorizan.  
Tanto el sistema Invierte.pe como el SNPIP se encuentran bajo la rectoría del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones (DGPMI) y la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada 
(DGPIP), respectivamente. 
Ambos sistemas se articulan debido a que toda inversión que contemple el uso de recursos 
públicos debe cumplir el ciclo de inversiones establecido por Invierte.pe. Al respecto, en el 
caso de las inversiones con participación privada, se establece en sus normas específicas las 
etapas y procesos a seguir, sin perjuicio de la aplicación del ciclo de inversiones de 
Invierte.pe.      
 

1.2. Modalidades de implementación de las inversiones 

Existen cuatro modalidades para la implementación de inversiones: 
a) Inversión pública: desarrollada en su totalidad bajo el ámbito de Invierte.pe; 

comprendidas en proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación 

marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR).  

b) Asociación Público-Privada: modalidad de participación de la inversión privada en la 

que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos 

preferentemente del sector privado, para la implementación de proyectos en los que se 

garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios. 

c) Proyecto en Activos: comprende los proyectos de inversión mediante los cuales el 

Estado promueve la inversión privada en activos de su titularidad, presentes o futuros, 

bajo la disposición de estos. 

d) Obras por Impuestos: son los proyectos de inversión por medio de los cuales las 

empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar 

directamente proyectos de inversión. 



En la siguiente ilustración se detalla el marco normativo para cada una de las modalidades 
de inversión descritas: 

 

Tabla 1. Marco normativo según modalidad de inversión 

 
Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e 
Inversión Privada 
 
Considerando el marco normativo presentado en la figura anterior, las inversiones públicas 
pueden ser ejecutadas bajo distintas modalidades, las mismas que cuentan con la regulación 
específica que se presenta a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión Pública

• D. L. N° 1252 que crea 

el Sistema Nacional de 

Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones 

y sus modificatorias.

• D. S. Nº 248-2018-EF 

que aprueba el 

Reglamento del D. L. 

N°1252 y sus 

modificatorias.

• R. D. Nº 001-2019-

EF/63.01 que aprueba la 

Directiva Nº 001-2019-

EF/63.01, Directiva 

General del Sistema 

Nacional de 

Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones 

y sus modificatorias

APP

• D. L. N° 1362 que regula 

la promoción de la 

inversión privada 

mediante Asociaciones 

Público-Privadas y 

Proyectos en Activos.

• D. S. N° 240-2018-EF 

que aprueba el 

Reglamento del D. L. N°

1362 el cual regula la 

Promoción de la 

Inversión Privada 

mediante Asociaciones 

Público-Privadas y 

Proyectos en Activos.

Proyectos en Activos

• D. L. N° 1362 que regula 

la promoción de la 

inversión privada 

mediante Asociaciones 

Público Privadas y 

Proyectos en Activos.

• D. S. N° 240-2018-EF 

que aprueba el 

Reglamento del D. L. N°

1362, el cual regula la 

Promoción de la 

Inversión Privada 

mediante Asociaciones 

Público Privadas y 

Proyectos en Activos.

OxI

• Ley N° 29230, Ley que 

impulsa la inversión 

pública regional y local 

con participación del 

sector privadoy sus 

modificatorias.

• D. S. N° 036-2017-EF, 

que aprueba el 

Reglamento de la Ley 

que impulsa la inversión 

pública regional y local 

con participación del 

sector privado y sus 

modificatorias.

• D. S. N° 294-2018-EF, 

que aprueba el Texto 

Único Ordenado de la 

Ley N° 29230.

• D. S. N° 295-2018-EF, 

que aprueba el Texto 

Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley 

N° 29230.



 
Tabla 2. Modalidades de ejecución de la inversión pública 

Modalidad 
Ley o norma 
específica 

Definición Características 

Por contrata Ley N° 30225, 
Ley de 
Contrataciones 
del Estado y su 
Reglamento 

Es el resultado de un 
proceso a través del 
cual una entidad se 
abastece de 
infraestructura 
pública 
(edificaciones, 
estructuras, 
excavación, 
perforaciones, 
carreteras, puentes, 
etc.), buscando las 
mejores condiciones 
de precio y calidad, 
para la satisfacción 
de una finalidad 
pública. 

• La entidad encarga a una 
empresa constructora 
(contratista) hacer la obra, contra 
el pago de una retribución según 
los avances logrados 
(valorizaciones).     

• En el modelo tradicional, se 
traslada al contratista los riesgos 
del proceso constructivo, en tanto 
la entidad mantiene los riesgos de 
diseño y de la ocurrencia de las 
necesidades de cambios en el 
proyecto.  

• Enfoque de administración por 
objetivos que busca incrementar 
la eficacia y el impacto de las 
políticas del sector público. 

• Garantiza la libre competencia de 
los procedimientos de selección a 
fin de que las entidades obtengan 
el bien, servicio y obra en las 
mejores condiciones. 

Administración 
directa 

Resolución de 
Contraloría N° 
195-1988-CG 
del 18 de julio 
de 1988 

Constituye la 
alternativa de que 
una entidad pública 
ejecuta una obra 
pública con sus 
propios recursos 
(servidores públicos, 
equipos, materiales y 
experiencia), como 
medio para atender 
alguna problemática 
que amerita la 
intervención del 
Estado vía inversión 
pública. 

• No se ejecutan por terceros o 
privados para ejecutar la obra 
(salvo algunos componentes de la 
misma). 

• Deben contar con la asignación 
presupuestal correspondiente, el 
personal técnico administrativo y 
los equipos necesarios.  

• Es requisito indispensable contar 
con el Expediente Técnico 
aprobado por el nivel competente. 

• La entidad asume la totalidad de 
la responsabilidad en la ejecución 
de la obra pública. 



Organismos 
internacionales 

Ley N° 30225, 
Ley de 
Contrataciones 
del Estado y su 
Reglamento 

La normativa de la 
Ley de 
Contrataciones del 
Estado permite que 
las entidades 
públicas suscriban 
convenios con 
organismos 
internacionales 
(administración de 
recursos y 
encargos), quienes a 
nivel de procesos de 
selección o ejecución 
contractual aplican 
su propia normativa 
internacional, 
colocando a nuestra 
normativa como 
regulación supletoria. 
 

• Su aplicación busca que la 
contratación sea económica y 
eficiente en los procesos de 
contratación. 

• Promueve una participación 
amplia y competitiva, propiciando 
igualdad de oportunidades. 

• Se celebran entre entidades o 
entre entidades y organismos 
internacionales, utilizando 
documentos de aplicación 
internacional (normas, manuales, 
guías y otros). 

• No buscan obtener un beneficio 
económico (ganancia o utilidad) 
sino otro tipo de beneficios: 
cooperación mutua, gestión 
especializada, u otro fin de 
naturaleza análoga. 

Núcleos 
ejecutores 

Ley Nº 31015, 
Ley que 
autoriza la 
ejecución de 
intervenciones 
en 
infraestructura 
social básica, 
productiva y 
natural, 
mediante 
núcleos 
ejecutores. 
Ley Nº 30533, 
Ley que 
autoriza al 
Ministerio de 
Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento a 
realizar 
intervenciones 
a través de 
núcleos 
ejecutores. 
Otras normas 
específicas. 

Es una organización 
conformada por la 
comunidad que nace 
con el objetivo de 
gestionar el 
financiamiento de un 
proyecto 
seleccionado por la 
población para 
ejecutar 
intervenciones de 
infraestructura social 
básica, 
infraestructura 
productiva e 
infraestructura 
natural. El 
financiamiento es 
otorgado a los 
Núcleos Ejecutores 
bajo la modalidad de 
“donación con 
cargo”, lo que implica 
ejecutar el proyecto y 
rendir cuenta por los 
gastos realizados. 

• Posee mecanismos de gestión 
comunal. 

• Capacidad de trabajo en equipo 
comunal, principalmente mano de 
obra, así como también del 
terreno y otros bienes y servicios 
locales. 

• Los proyectos seleccionados 
responden a una necesidad de la 
población. 

• Cuentan con personería jurídica 
con derechos privado, lo cual 
implica que no está inmerso en la 
normativa que rigen las 
adquisiciones y contrataciones a 
cargo del Estado. 

Reconstrucció
n con Cambios 

Ley Nº 30556, 
Ley que 
aprueba 
disposiciones 
de carácter 
extraordinario 
para las 
intervenciones 
del Gobierno 
Nacional frente 
a desastres y 
que dispone la 

Es un régimen 
especial de 
contratación pública 
que busca coadyuvar 
el diseño, ejecución 
y supervisión de un 
plan integral para la 
rehabilitación, 
reposición, 
reconstrucción y 
construcción de la 
infraestructura de 

• Procedimientos de selección más 
rápidos y eficaces que permitan 
garantizar ofertas de mayor 
calidad. 

• Actuación bajo el enfoque integral 
de gestión del riesgo de 
desastres. 

• Uso de mecanismos simplificados 
(permiso y autorizaciones). 

• Aplicación de un régimen 
normativo excepcional orientado 



creación de la 
Autoridad para 
la 
Reconstrucción 
con Cambios 

uso público de 
calidad, propuestas 
por los sectores del 
Gobierno Nacional, 
Regional y Local. 

a facilitar la coordinación entre los 
distintos niveles de gobierno. 

Acuerdo de 
gobierno a 
gobierno 

Normas 
específicas 

Es un régimen 
especial donde dos 
Estados a través de 
sus propios 
organismos, 
dependencias, 
empresas públicas o 
privadas nacionales 
o extranjeras que se 
encargan de la 
asistencia técnica 
con la finalidad de 
que uno de ellos (o 
ambos) reciba una 
obra o conocimiento 
sobre una materia 
que ha tenido mejor 
desarrollo respecto 
al otro Estado, 
permitiendo lograr 
objetivos y beneficios 
para ambos. 

• Transferencia de conocimiento 
(know how) y aplicación de 
buenas prácticas  

• Exclusión del ámbito de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

• Asistencia técnica a través del 
Project Management Office 
(PMO). 

• Procedimientos de selección más 
rápidos y eficaces y se garantizan 
ofertas de mayor calidad. 

• Uso de esquemas ágiles de 
procura, con reducción de costos 
y riesgos. 

• Reglas flexibles basadas en 
resultados y metas. 

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e 
Inversión Privada 

 
 

1.3. Definiciones importantes 

Antes de desarrollar el análisis estadístico descriptivo que se presentará en los numerales 
siguientes, es pertinente revisar las definiciones más importantes vinculados a las inversiones 
y sus procesos establecidos en el Reglamento1 y la Directiva General2 del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los cuales se detallan a continuación:  
 

• Brecha de infraestructura o de acceso a servicios: es la diferencia entre la oferta 

disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) o 

acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico 

determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad, en lo que respecta a 

cobertura de un servicio, o calidad, en lo que respecta a las condiciones en las cuales 

se dispone del acceso a los servicios. 

 

• Inversiones: son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión 

y a las IOARR. No comprenden gastos de operación y mantenimiento. 

 

• Proyecto de inversión: corresponde a intervenciones temporales que se financian total 

o parcialmente con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, 

humano, institucional, intelectual o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, 

 
1 Aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 284-2018-EF, publicado el 09 diciembre de 2018, modificado por el Decreto Supremo Nº 179-
2020-EF, publicado el 7 de julio de 2020 en el Diario Oficial El Peruano. 
2 Aprobada por la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, modificada por la Resolución Directoral N° 006-
2020-EF/63.01, publicada el 19 de julio de 2020, y por la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada el 28 de octubre de 2020 en el 
Diario Oficial El Peruano. 



mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios. Asimismo, se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

o Su ejecución puede realizarse en más de un año fiscal, conforme lo establezca 

su cronograma de ejecución tentativo previsto en la formulación y evaluación. 

o No son proyectos de inversión las IOARR, así como las intervenciones que 

constituyen gastos -de operación y mantenimiento. 

o Tanto los proyectos de inversión como las IOARR, dependiendo de los activos 

a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden 

considerar como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo 

cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en 

la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra 

constituye el principal componente de la inversión. 

 

• Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de 

Reposición (IOARR):  son intervenciones que no corresponden a un proyecto de 

inversión pública y tienen la característica que su intervención es sobre un activo que 

forma parte de una Unidad Productora implementada. 

 
Cabe destacar que, tanto los Proyectos de Inversión como las IOARR, dependiendo de los 
activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerar 
como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de 
una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, 
por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.  
 

• Obra pública: está referida a las inversiones con componente de infraestructura, 

incluyendo la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, 

mantenimiento, habilitación y rehabilitación de bienes inmuebles, tales como 

edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, 

que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o 

equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento implique la participación del Estado, 

sea ejecutada bajo las modalidades por contrata, administración directa, convenios de 

Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de 

infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por 

núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley o normas con rango de ley.3 

 

• Unidad productora: es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, 

equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados 

entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. 

Constituye el producto generado o modificado por un proyecto de inversión. 

 

• Concepción técnica: se refiere a la alternativa de solución con la que se busca lograr 

el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y 

económica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversión, según corresponda. 

La ejecución de dicha alternativa de solución debe permitir lograr la meta de producto 

asociada al cierre de las brechas identificadas y priorizadas en la programación 

multianual de inversiones. 

 

• Consistencia: es la acción por la cual la Unidad Formuladora (UF) corrobora que la 

concepción técnica permanece inalterada y cumplen las condiciones de 

dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversión.  

 

 
3 Definición obtenida de la Directiva N° 005-2023-CG/GMPL “Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras 
Públicas – INFOBRAS”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 185-2023-CG. 



1.4 Fuentes de información consultadas 
 
Para los fines de revisión del estado de las obras contenidas en el presente documento, se 
consultaron las siguientes fuentes de información: 

 

• Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI): a través de esta plataforma se consulta 

el estado de los proyectos de inversión a cargo de las diferentes entidades públicas. 

 

• Monitor de Reconstrucción con Cambios (Monitor ARCC): sistema de gestión de 

información, gestionado por los gobiernos subnacionales con la asesoría de las áreas 

técnicas de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

 

• Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF): es un sistema transaccional 
donde se registra el ingreso y el gasto. Está diseñado como una herramienta muy ligada 
a la gestión financiera que realiza el Tesoro Público en su relación con las denominadas 
Unidades Ejecutoras. 
 

• Sistema de información de obras públicas (Infobras): es un sistema de información 
de obras públicas, implementado por la Contraloría General, donde se registra, articula 
y publica la información de las obras públicas, con la finalidad de transparentar la 
información de las obras públicas que facilite el seguimiento para el correcto uso de los 
recursos públicos. 

 
A través de esta plataforma, las entidades públicas reportan periódicamente la ejecución 
física de las obras públicas que tienen a su cargo. La Directiva Nº 007-2013-CG/OEA 
establece que las entidades de los tres niveles de gobierno están obligadas a registrar 
en este sistema la información de las obras que ejecutan, independientemente de la 
modalidad de ejecución, régimen legal o fuente de financiamiento. Cabe destacar que 
las entidades deben registrar o actualizar mensualmente la información relacionada al 
estado de avance de obra. 

 
 
 

2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS 
 

2.1. Definición de obra pública paralizada  
 
Para efectos del seguimiento, se entiende por obra paralizada aquella obra que cumple las 
siguientes condiciones: 
 

• La obra se ejecuta bajo las modalidades por contrata, administración directa, 
convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas que tengan 
componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de 
infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas 
por ley. 
 

• La obra se encuentra en ejecución física de acuerdo con las condiciones establecidas 
para su inicio en el marco normativo de cada modalidad. 
 

• La obra no se ha concluido y no reporta avance en su ejecución física por seis (06) 
meses o más, por causas atribuibles a situaciones de controversia, abandono, 
deficiencias del expediente técnico, factores climáticos, situaciones imprevisibles 
posteriores al perfeccionamiento del contrato u otras causas que puedan ocasionar 
la suspensión prolongada del plazo de ejecución física de la obra.  

 
 
 
 
 



2.2. Mapeo de las obras paralizadas en el territorio nacional 
 

De la información recibida por las unidades orgánicas de la Contraloría General de la 
República, del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (Infobras), así como del 
Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF) y el sistema Monitor RCC, en todo el territorio nacional se cuenta con un 
total de 2 066 obras paralizadas, en los tres niveles de gobierno, por un monto inversión 
superior a los S/ 27 mil 104 millones. 

 
Tabla 3. Ubicación geográfica de las obras paralizadas y costos de inversión 

 

Departamento 
Costo actualizado Obras paralizadas Saldo de inversión por 

ejecutar S/ S/. % N° % 

LA LIBERTAD 4,512,503,745  16.6% 69 3.3%       2,946,077,616  

AREQUIPA 3,658,507,322  13.5% 88 4.3%       2,216,094,677  

LIMA 2,541,742,988  9.4% 152 7.4%       1,075,234,445  

PIURA 2,074,926,865  7.7% 109 5.3%       1,002,275,318  

CUSCO 1,624,272,958  6.0% 315 15.2%          571,471,117  

CAJAMARCA 1,605,700,596  5.9% 120 5.8%       1,077,397,637  

ANCASH 1,443,099,572  5.3% 140 6.8%          835,156,984  

UCAYALI 1,164,488,988  4.3% 25 1.2%          353,804,867  

PUNO 1,151,444,016  4.2% 238 11.5%          571,698,498  

LORETO 947,838,360  3.5% 58 2.8%          562,977,704  

AMAZONAS 892,058,839  3.3% 33 1.6%          142,319,275  

HUANUCO 879,553,945  3.2% 76 3.7%          543,725,680  

APURIMAC 755,944,551  2.8% 100 4.8%          266,339,378  

JUNIN 734,637,839  2.7% 83 4.0%          357,653,131  

HUANCAVELICA 712,610,899  2.6% 91 4.4%          263,506,516  

AYACUCHO 504,026,611  1.9% 115 5.6%          230,789,010  

TACNA 486,159,571  1.8% 43 2.1%          290,297,658  

SAN MARTIN 317,063,952  1.2% 33 1.6%          168,608,273  

MOQUEGUA 226,951,668  0.8% 42 2.0%          161,479,271  

LAMBAYEQUE 193,211,967  0.7% 47 2.3%            60,743,356  

ICA 170,141,614  0.6% 27 1.4%            35,958,180  

PASCO 151,041,817  0.6% 32 1.5%            71,602,459  

TUMBES 143,672,244  0.5% 7 0.3%          113,768,499  

MADRE DE DIOS 124,956,398  0.5% 17 0.8%            42,252,066  

P. C. DEL CALLAO 87,995,242  0.4% 6 0.3%            61,290,777  

Total    27,104,552,566  100.0% 2066 100.0%      14,022,522,392  

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras  
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC). 
Fecha: 30/09/2023 
 

2.3. Obras paralizadas por nivel de gobierno 

El mayor número de obras paralizadas corresponde a entidades a nivel de Gobierno Local 
con 1480 obras paralizadas por S/ 6 mil 461 millones; seguido de entidades pertenecientes 
al Gobierno Nacional con 363 obras, con monto de inversión de S/ 9 mil 540 millones; en 
tanto que las entidades a nivel de Gobierno Regional cuentan con 223 obras, cuyo monto de 
inversión asciende a S/ 11 mil 102 millones, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
 



 
Tabla 4. Obras paralizadas por nivel de gobierno 

 

Nivel de gobierno 

Costo actualizado de la 
inversión 

Obras paralizadas Saldo de inversión por ejecutar* 

S/. % N.° % S/ % 

Gobierno Nacional 9,540,168,093  35.2% 363 17.6%       5,204,801,134  37.1% 

Gobierno Regional 11,102,897,002  41.0% 223 10.8%       6,128,995,869  43.7% 

Gobierno Local 6,461,487,471  23.8% 1480 71.6%       2,688,725,390  19.2% 

Total   27,104,552,566  100.0% 2066 100.0%      14,022,522,392  100.0% 

*El cálculo del estimado de saldo de inversión por ejecutar se toma de referencia los devengados efectuados  
a la inversión. 
Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras  
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC). 
Fecha: 30/09/2023 

 
 
2.4. Obras paralizadas por sector de gobierno 

 
Las obras paralizadas se encuentran relacionadas con diversos sectores de gobierno y a su 
vez con los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, como se detalla a continuación: 
 

Tabla 5. Obras paralizadas por sector de gobierno 
 

Sector 

Nivel de gobierno 

G. Nacional G. Regional G. Local Total general Costo actualizado 

Cant. Cant. Cant. Cant. % S/ % 

TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 

61 65 518 644 31.2% 9,209,463,599  34.0% 

VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 

101 37 414 552 26.7% 8,113,934,055  29.9% 

EDUCACIÓN 39 38 247 324 15.7% 1,685,647,199  6.2% 

AGRICULTURA 86 51 164 301 14.6% 4,278,481,621  15.8% 

SALUD 19 23 25 67 3.2% 3,107,408,290  11.5% 

ENERGÍA Y MINAS 41 4 24 69 3.3% 347,780,231  1.3% 

OTRAS 
INFRAESTRUCTURAS 

16 5 88 109 5.3% 361,837,572  1.3% 

Total 363 223 1480 2066 100% 27,104,552,566  100% 

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras  
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC). 
Fecha: 30/09/2023 

 
Conforme al cuadro precedente, el sector Transportes y Comunicaciones concentra 644 
obras paralizadas, lo que representa el 31.2% del total nacional, de los cuales 518 
corresponden a entidades de Gobierno Local, 65 Regional y 61 a Gobierno Nacional; 
seguido del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, con una representatividad del 
26.7%. 
 

2.5. Obras paralizadas por modalidad de ejecución 
 
Las modalidades de ejecución de las 2 066 obras paralizadas a cargo de entidades del 
Gobierno Nacional, Regional y Local, corresponden a contrata, administración directa, 
Asociaciones Público-Privadas y concesiones, núcleos ejecutores, Convenio con 
organismos internacionales y Obras por Impuestos, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 
 



Tabla 6. Obras paralizadas por modalidad de ejecución 
 

  Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local Total 

Modalidad de 
ejecución 

N° 
Costo 

actualizado S/. 
N° 

Costo 
actualizado S/ 

N° 
Costo 

actualizado 
S/ 

N° % 
Costo  

actualizado S/ 
% 

Adm. Directa 23       151,382,188  58 786,551,375  1039 1,794,547,812  1120 54.2% 2,732,481,375 10.1% 

Por Contrata 264    9,298,813,403  162 4,591,341,527  438 4,647,898,687  864 41.8% 18,538,053,616 68.4% 

Núcleos 
Ejecutores 

75         77,674,163      1 1,142,032  76 3.7% 78,816,195 0.3% 

Obras por 
impuesto 

1         12,298,340  1 144,602,568  2 17,898,941  4 0.2% 174,799,849 0.6% 

APP / 
Concesiones 

    2 5,580,401,532      2 0.1% 5,580,401,532 20.6% 

Total 363 9,540,168,093 223 11,102,897,002 1480 6,461,487,471 2066 100% 27,104,552,566 100% 

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras  
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC). 
Fecha: 30/09/2023 

 
En el cuadro precedente se observa que el mayor número de obras paralizadas corresponde 
a la modalidad de ejecución de administración directa, las cuales suman 1 120. De ellas, 
1039 corresponden a entidades de Gobierno Local, 58 obras a entidades del Gobierno 
Regional y 23 obras a entidades del Gobierno Nacional. 
 
 

2.6. Obras paralizadas por rangos de inversión 

A continuación, se muestran las obras paralizadas clasificadas por rangos de monto del costo 
actualizado, donde destaca un alto número de inversiones menores a un millón de soles (858 
obras que representan el 41.5% del total). 

 
Tabla 7. Obras paralizadas por rango de costo actualizado 

 

Rango de costo 
actualizado S/ 

Cantidad de 
obras 

paralizadas 
% 

Costo 
actualizado S/ 

% 
Saldo de 

inversión por 
ejecutar S/ 

% 

Hasta 1 millón  858 41.5%         376,142,303  1.4% 179,879,450  1.3% 

1 - 3 millones 421 20.4%         754,231,619  2.8% 358,273,732  2.5% 

3 - 10 millones 503 24.3%      2,860,210,629  10.6% 1,204,923,934  8.6% 

10 a 100 millones 244 11.8%      5,888,687,098  21.7% 2,492,934,633  17.8% 

100 a 200 millones 22 1.1%      2,920,131,865  10.9% 1,709,324,008  12.2% 

200 a 1000 millones 14 0.7%      6,284,127,036  23.2% 2,813,214,061  20.1% 

De más de 1000 millones  4 0.2%      8,021,022,017  29.6% 5,263,972,574  37.5% 

Total 2066 100%     27,104,552,566  100% 14,022,522,392  100% 

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras  
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC). 
Fecha: 30/09/2023 

 
 

2.7. Avance físico de las obras paralizadas 
 
De otro lado, se presenta una clasificación de las obras paralizadas en función al porcentaje 
de avance físico según la información proporcionada por el portal Infobras, donde se aprecia 
que la mayor cantidad de obras (287) registra un avance físico del 80% a 90%, representando 
un monto de inversión de S/ 1 910 millones, seguido de 252 registros que se encuentran con 
un avance físico del 60% a 70% con un monto inversión de S/ 4 645 millones, como se detalla 
a continuación: 
 
 



Tabla 8. Obras paralizadas por rango de avance físico 

 

Rango según avance 
físico % 

Cantidad de obras 
paralizadas 

% Costo actualizado S/ % 
Saldo de 

inversión por 
ejecutar S/ 

% Saldo de 
inversión 

90 - 100  218 10.6%      1,334,060,075  4.9%          224,121,145  1.7% 

80 - 90  287 13.9%      1,910,179,029  7.0%          528,273,531  3.8% 

70 - 80  226 10.9%      2,144,135,493  7.9%          560,374,647  4.0% 

60 - 70  252 12.2%      4,645,263,030  17.1%       2,305,176,127  16.4% 

50 - 60  223 10.9%      2,803,497,967  10.3%       1,112,564,606  7.9% 

40 - 50  189 9.1%      1,404,619,515  5.2%          574,956,830  4.1% 

30 - 40  172 8.3%      1,906,531,100  7.0%          981,581,099  7.0% 

20 - 30  151 7.3%      4,381,810,101  16.2%       3,184,649,541  22.7% 

10 - 20  160 7.7%      2,436,159,392  9.1%       1,323,776,036  9.4% 

0 - 10  188 9.1%      4,138,296,864  15.3%       3,227,048,832  23.0% 

Total 2066 100%     27,104,552,566  100%      14,022,522,392  100% 

 Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras  
 Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC). 
 Fecha: 30/09/2023 
 

 
2.8. Obras paralizadas según su causal u origen de paralización 
 

Según la información declarada oficialmente por la entidad ejecutora, el 21.1% del total de 

obras paralizadas se encuentra en dicha situación debido a la falta de recursos financieros 

y liquidez, el 34.7% por incumplimientos contractuales, el 4.4% por discrepancias, 

controversias y arbitrajes, mientras que un 3.9% se debe a conflictos sociales, entre otras 

causales. 

Tabla 9. Obras paralizadas según causal de paralización reportado por las entidades públicas 
 

Causales de 
paralización declarada 

por la entidad 

N° obras 
paralizadas 

Porcentaje 
% 

Costo  
actualizado S/ 

% Costo 
Actualizado 

Saldo de 
inversión S/ 

% de Saldo de 
Inversión 

Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

436 21.1% 1,181,853,314  4.4% 538,244,502  3.8% 

Incumplimiento de 
contrato 

717 34.8% 12,021,914,623  44.4% 5,876,441,775  41.9% 

Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

91 4.4% 7,647,940,714  28.2% 4,755,862,238  33.9% 

Conflictos Sociales 80 3.9% 629,381,134  2.3% 385,289,408  2.8% 

Eventos climáticos 34 1.7% 207,620,789  0.8% 114,413,136  0.8% 

Deficiencia en el 
Expediente Técnico 

32 1.5% 291,950,386  1.1% 110,549,985  0.8% 

Abandono de Obra 10 0.5% 25,957,902  0.1% 8,362,731  0.1% 

Falta de Permisos, 
Licencias y Autorizaciones 

11 0.5% 1,583,961,364  5.8% 632,767,480  4.5% 

Disponibilidad de Terreno 9 0.4% 90,337,381  0.3% 11,835,643  0.1% 

Interferencias 1 0.0% 2,875,344  0.0% 3,567  0.0% 

Otros (*) 645 31.2% 3,420,759,616  12.6% 1,588,751,927  11.3% 

Total 2066 100% 27,104,552,566  100% 14,022,522,392  100% 

(*) Comprende causas no imprevistas, transferencia de gestión, no atribuibles a ambas partes, entre otros. 
Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 



Cabe precisar que, las causales de paralización son reportadas por las entidades públicas 
en los distintos sistemas consultados como Infobras y el portal Invierte.pe. 

 
 

2.9. Obras paralizadas según evento asociado 
 
A continuación, se presenta el desagregado de las obras paralizadas según el evento 

asociado y nivel de gobierno. Cabe señalar que, en el caso de la Reconstrucción con 

Cambios, existen 138 obras paralizadas con un importe de inversión paralizado de S/ 1 241 

millones. 

 
 

Tabla 10. Obras paralizadas según el evento registrado en el sistema Infobras, por nivel de gobierno  
y costo actualizado 

Evento 

G. Nacional G. Regional G. Local Total 

N.° 
Costo 

actualizado S/ 
N.° 

Costo 
actualizado S/ 

N.° 
Costo 

actualizado S/ 
N.° 

Costo 
actualizado S/ 

% 

Proceso normal 287    8,986,011,426  195  10,103,622,782  1427    6,183,359,563  1909 25,272,993,771  93.2% 

Reactivación 
económica 

    10 522,126,581  9         67,824,188  19 589,950,770  2.2% 

Reconstrucción 
con Cambios 

76       554,156,667  18 477,147,639  44       210,303,720  138 1,241,608,026  4.6% 

Total 363    9,540,168,093  223 11,102,897,002  1480    6,461,487,471  2066 27,104,552,566  100% 

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras  
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC) 
Fecha: 30/09/2023 

 

De las 138 obras enmarcadas bajo el marco normativo de la Reconstrucción con Cambios, 
según su nivel de gobierno, tenemos que un 55.1% corresponden al nivel de gobierno 
Nacional, mientras que un 13% corresponde al nivel de gobierno Regional; y un 31.9% 
corresponde al gobierno Local. 

 
Tabla 11. Obras paralizadas bajo el marco normativo de la Reconstrucción con Cambios, según su nivel de 

gobierno 
 

Nivel de gobierno 
Obras paralizadas Monto actualizado de la inversión Saldo de 

inversión S/ 
N.° % S/. % 

G. Nacional 76 55.1%         554,156,667  44.6%          345,594,264  

G. Regional 18 13.0%         477,147,639  38.5%          141,547,355  

G. Local 44 31.9%         210,303,720  16.9%          100,934,130  

Total 138 100%      1,241,608,026  100%          588,075,748  

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras  
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC) 
Fecha: 30/09/2023 

 

 
2.10. Obras paralizadas por administración directa o por contrata 

 
El 96% (1 984) de las 2 066 obras públicas paralizadas a nivel nacional son ejecutadas bajo 
la modalidad de administración directa o por contrata, en los tres niveles de gobierno. El 
monto de inversión asciende a S/ 21 mil 270 millones, como se detalla a continuación: 
 
 
 
 

 
 



Tabla 12. Obras paralizadas según modalidad de ejecución 
 

  G. Nacional G. Regional G. Local  Total 

Modalidad de 
ejecución 

N.° 
Costo 

actualizado S/. 
N.° 

Costo 
actualizado 

S/ 
N.° 

Costo 
actualizado 

S/ 
N.° % 

Costo  
actualizado S/. 

% 

Administración directa 23       151,382,188  58 786,551,375  1039 1,794,547,812  1120 56.5% 2,732,481,375  12.8% 

Por contrata 264    9,298,813,403  162 4,591,341,527  438 4,647,898,687  864 43.5% 18,538,053,616  87.2% 

Total  287    9,450,195,590  220 5,377,892,902  1477 6,442,446,498  1984 100% 21,270,534,990  100% 

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras  
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC). 
Fecha: 30/09/2023 

 
Entre las obras paralizadas que se ejecutan por administración directa o por contratan 
destacan un grupo de 505 obras que tienen un avance físico significativo.  
 
En el siguiente cuadro, se presenta el desagregado de los sectores que tienen saldo por 
ejecutar que se encuentran en el rango de 90% a 100% de avance físico, donde se advierte 
que el mayor monto de inversión lo tiene el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento 
con una inversión de S/ 473 millones con 65 obras paralizadas; seguido por el sector 
Transporte y Comunicaciones con una inversión de S/ 293 millones con 42 obras 
paralizadas, como se ve a continuación: 

 
Tabla 13. Sectores con obras paralizadas con nivel de avance físico del 90% a 100% (ejecutadas 

por administración directa o contrata) 

 

Rango de avance físico del 90% a 100 % 

Tipo de obra 
N° de 
obras 

Costo 
actualizado S/ 

Saldo 
inversión S/ 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 65       473,444,809  44,467,274  

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 42       293,017,713  54,005,946  

EDUCACIÓN 38       192,237,799  31,405,020  

AGRICULTURA 30       179,659,399  22,025,163  

OTRAS INFRAESTRUCTURAS (*) 26       122,251,621  51,726,921  

ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD 2         22,142,667  2,272,422  

SALUD 4         17,501,376  635,892  

ENERGÍA Y MINAS 6         16,196,615  9,626,774  

CULTURA 2         13,757,785  4,543,826  

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 3          3,850,292  3411906.06 

Total 218    1,334,060,075  224,121,145  

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras  
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC) 
Fecha: 30/09/2023 
*Comprende obras de parques, instalaciones eléctricas, residuos sólidos, centros recreacionales, etc. 

 

 
A continuación, se presenta el desagregado de los sectores que tienen saldo por ejecutar de 
obras que se encuentran en el rango de 80% a 90% de avance físico, en el cual se advierte que 
el mayor monto de inversión lo tiene el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento con 78 
obras paralizadas, con una inversión de S/ 721 millones; seguido del sector Transportes y 
Comunicaciones con 74 obras, con un importe de inversión de S/ 301 millones, como se muestra 
a continuación: 
 
 
 

 



Tabla 14. Sectores con obras paralizadas con nivel de avance físico del 80% a 90% (ejecutadas 
por administración directa o contrata) 

Rango de avance físico del 80% a 90 % 

Tipo de obra N° Obras 
Costo 

Actualizado S/. 
Saldo 

Inversión S/. 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 78     721,672,234   165,767,746  

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 74     301,301,561     73,713,668  

AGRICULTURA 29     193,321,262   100,840,010  

INTERIOR 3     174,694,367  23597116.62 

EDUCACIÓN 38     162,570,904     42,325,313  

SALUD 6     144,808,311     47,404,730  

JUSTICIA 1       83,117,238       9,617,398  

OTRAS INFRAESTRUCTURAS (*) 22       37,656,478       8,056,460  

ENERGÍA Y MINAS 12       33,002,734     23,050,554  

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 17       22,094,840  21350392.13 

ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD 2       20,024,059     10,245,877  

MINISTERIO PÚBLICO 1         9,518,854  2108076.91 

CULTURA 4         6,396,187         196,189  

Total 287   1,910,179,029   528,273,531  

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras  
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC) 
Fecha: 30/09/2023 
*Otras Infraestructuras. - Siendo estas obras de parques, instalaciones eléctricas, residuos sólidos, 
centros recreacionales, etc. 

 
 

2.11. Obras paralizadas enmarcadas bajo el marco normativo de la Ley Nº 31589 
 
A través de la Ley Nº 31589 se establece el marco legal que garantiza la reactivación de las 

obras públicas paralizadas que forman parte de las inversiones de las entidades del Estado, 

siempre que cumplieran con determinados requisitos, tales como:  

• Las obras públicas paralizadas contratadas bajo la aplicación de la Ley de 

Contrataciones del Estado, que cuenten con un avance físico igual o mayor al 40% y 

que, cumplen con alguno de los siguientes supuestos: (i) el contrato se encuentra 

vigente, pero sin reportar ejecución física por un período igual o mayor a 6 (seis) meses; 

o, (ii) provenga de un contrato resuelto o declarado nulo. 

• La obra pública paralizada iniciada bajo la modalidad de administración directa, que 

cuente con un avance físico igual o mayor al 50% y que no reporte ejecución física por 

un período mayor a 6 (seis) meses o más. 

• Las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) paralizadas del Plan 

Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), que cuente con un avance físico 

igual o mayor al 40% y que, cumpla con alguno de los siguientes supuestos: (i) el contrato 

se encuentre vigente, pero sin reportar ejecución física por 6 (seis) meses o más; o, (ii) 

provenga de un contrato resuelto o declarado nulo. 

• Quedan excluidos las obras públicas cuya paralización sea consecuencia de la falta de 

algún permiso, licencia, entrega definitiva de terreno o limitación presupuestal; así como 

cuando sea técnica o jurídicamente inviable continuar con la ejecución contractual de la 

obra. 

Al respecto, las entidades a cargo de 940 obras públicas paralizadas se encuentran bajo los 

alcances de este marco normativo y pese a ello continúan paralizadas. A continuación, se 

procede a detallar estos casos: 

 



Tabla 15. Obras paralizadas bajo el marco normativo de la Ley Nº 31589 
 

Nivel de gobierno 
Monto actualizado de inversión Obras paralizadas 

Saldo de inversión S/ 
S/ % N.° % 

G. Nacional  3,406,212,367  37.1% 153 16.3%       1,227,247,133  

G. Regional 2,942,203,904  32.0% 135 14.4%          674,018,432  

G. Local 2,840,467,963  30.9% 652 69.4%          853,630,140  

Total 9,188,884,234  100% 940 100%       2,754,895,705  

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras  
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC) 
Fecha: 30/09/2023 

 

Por otra parte, según el artículo 3 del Ley Nº 31589, las entidades elaboran un inventario de 

obras públicas paralizadas que se encuentren a su cargo, el cual debe ser registrado por Unidad 

Ejecutora de Inversiones (UEI) en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. En ese 

sentido, según lo informado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones 

del Ministerio de Economía y Finanzas a setiembre de 2023, el inventario de obras paralizadas 

contiene 340 registros, de los cuales 170 registros se mantienen paralizadas (incluidas dentro de 

las 940 de la tabla 15). 

 
2.12. Análisis comparativo de las obras paralizadas junio – setiembre 2023 

 

• Variación del universo de obras paralizadas en los meses evaluados 
 
De la revisión del estado de las obras se ha podido identificar que, a setiembre, 1 517 obras 
permanecen paralizadas desde el mes de junio, y las inversiones vinculadas a estas obras 
involucran un monto de S/ 20 mil 609 millones; asimismo, se han identificado 549 obras 
paralizadas nuevas con un monto de inversión de S/ 6 mil 495 millones; estos dos grupos abarcan 
un total de 2 066 obras paralizadas con un monto de S/ 27 mil 104 millones. 
 
Por otra parte, se identificaron 309 obras que reactivaron su ejecución desde junio último, las 
cuales involucran un monto de S/ 3 mil 676 millones. 
 
A continuación, se presenta el detalle de la variación del estado de las obras desde diciembre 
por nivel de gobierno: 

 
Tabla 16. Resumen de estado de las obras paralizadas por nivel de gobierno 

 Nº obras Costo Actualizado S/ 

Nivel de 
Gobierno 

Se 
Reactivaron 

Permanecen 
desde Junio 

Se 
paralizaron 

en Setiembre 

Total a 
Setiembre 

Se 
Reactivaron 

Permanecen 
desde Junio 

Se paralizaron 
en Setiembre 

Total a 
Setiembre 

G. Nacional 67 220 143 363 1,515,185,280 8,275,578,661 1,264,589,432 9,540,168,093 

G. Regional 40 163 60 223 1,176,505,063 7,349,551,637 3,753,345,365 11,102,897,002 

G. Local 202 1134 346 1480 984,348,727 4,984,393,082 1,477,094,390 6,461,487,471 

Total general 309 1517 549 2066 3,676,039,070 20,609,523,380 6,495,029,187 27,104,552,566 

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Elaborada por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC 
Fecha: 30/09/2023 

 
Como vemos en el cuadro anterior, el mayor número de obras paralizadas nuevas identificadas a 
setiembre, corresponde a entidades a nivel de Gobierno Local con 346 obras paralizadas nuevas 
por S/ 1 477 millones; seguido de entidades pertenecientes al Gobierno Nacional con 143 obras 
nuevas, con monto de inversión de S/ 1 264 millones; en tanto que las entidades a nivel de Gobierno 
Regional cuentan con 60 obras nuevas, cuyo monto de inversión asciende a S/ 3 753 millones. 
 



A nivel nacional, el mayor número de obras paralizadas nuevas identificadas a setiembre 
corresponde a la región Cusco con 64 obras paralizadas nuevas, cuyo monto de inversión es de S/ 
202 millones; seguido de Lima con 51 obras paralizadas nuevas, con monto de inversión de S/ 375 
millones; en tanto que el mayor incremento de costo actualizado corresponde a Arequipa con S/ 3 
125 millones, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
 
 

Tabla 17. Resumen de estado de las obras paralizadas por región 

 Nº obras Costo Actualizado S/ 

Región 
Se 

Reactivaron 
Permanecen 
desde junio 

Se 
paralizaron 

en Setiembre 

Total a 
Setiembre 

Se 
Reactivaron 

Permanecen 
desde junio 

Se paralizaron 
en Setiembre 

Total a 
Setiembre 

 CUSCO  42 251 64 315 283,734,872 1,421,821,369 202,451,588 1,624,272,958 

 AYACUCHO  27 93 22 115 161,106,895 416,167,745 87,858,867 504,026,611 

 ANCASH  21 104 36 140 72,490,900 1,294,487,857 148,611,715 1,443,099,572 

 PUNO  31 197 41 238 198,144,475 1,074,908,778 76,535,238 1,151,444,016 

 LIMA  20 101 51 152 89,335,869 2,166,257,657 375,485,330 2,541,742,988 

 APURIMAC  15 89 11 100 83,756,166 667,345,815 88,598,736 755,944,551 

 CAJAMARCA  17 80 40 120 146,564,879 1,486,561,735 119,138,861 1,605,700,596 

 PIURA  15 66 43 109 454,326,456 1,905,587,403 169,339,463 2,074,926,865 

 HUANUCO  9 58 18 76 54,451,598 791,778,619 87,775,326 879,553,945 

 MOQUEGUA  8 33 9 42 65,930,313 183,838,354 43,113,315 226,951,668 

 AREQUIPA  16 55 33 88 263,261,481 533,250,730 3,125,256,592 3,658,507,322 

 HUANCAVELICA  10 75 16 91 48,561,810 652,416,450 60,194,449 712,610,899 

 TACNA  9 34 9 43 855,668,032 442,377,840 43,781,731 486,159,571 

 JUNIN  10 47 36 83 84,190,465 455,751,956 278,885,882 734,637,839 

 LORETO  10 29 29 58 351,891,982 239,411,138 708,427,223 947,838,360 

 UCAYALI  0 21 4 25 0 1,156,174,081 8,314,907 1,164,488,988 

 SAN MARTIN  5 24 9 33 20,898,823 293,064,399 23,999,553 317,063,952 

LA LIBERTAD 11 44 25 69 50,954,701 4,409,718,507 102,785,239 4,512,503,745 

 ICA  6 22 5 27 222,732,499 165,670,816 4,470,798 170,141,614 

 PASCO  5 21 11 32 2,183,328 119,134,229 31,907,588 151,041,817 

 AMAZONAS  10 19 14 33 110,154,846 295,830,829 596,228,010 892,058,839 

 LAMBAYEQUE  7 31 16 47 32,234,554 169,211,510 24,000,457 193,211,967 

 MADRE DE DIOS  2 14 3 17 6,749,906 97,611,891 27,344,507 124,956,398 

 P. C. DEL 
CALLAO  

0 4 2 6 0 33,322,976 54,672,266 87,995,242 

 TUMBES  3 5 2 7 16,714,221 137,820,698 5,851,546 143,672,244 

 TOTAL 
GENERAL  

309 1517 549 2066 3,676,039,070 20,609,523,380 6,495,029,187 27,104,552,566 

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Elaborada por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC 
Fecha: 30/09/2023 



 
• Veinte principales obras que se reactivaron a setiembre 

 
De las 399 obras que reactivaron su ejecución desde junio último; a continuación, se listan las 20 
principales obras (con mayor costo actualizado), las cuales involucran un monto de S/ 2 497 
millones. 

 
Tabla 18. Principales obras que se reactivaron a setiembre 2023 

 

CUI PROYECTO ENTIDAD 

COSTO 
ACTUALIZADO 

(Según INVIERTE 
S/) 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

2192844 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL 
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE 
DE TACNA, DISTRITO DE 
TACNA, PROVINCIA TACNA - 
REGION TACNA 

GOBIERNO 
REGIONAL TACNA 

632,167,754 TACNA TACNA TACNA 

2094971 

REHABILITACION DEL EJE VIAL 
N 01 PIURA - GUAYAQUIL, 
PERU - ECUADOR, 21 
INTERVENCIONES SECTOR 
PERU 

PROYECTO 
ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE 
NACIONAL - 
PROVIAS 
NACIONAL 

337,962,988 PIURA SULLANA 
IGNACIO 

ESCUDERO 

2228738 

SECTOR III : AGUAS ABAJO 
DEL TRAMO URBANO  
(CONTROL DE DESBORDES E 
INUNDACIONES EN EL RIO ICA 
Y QUEBRADA 
CANSAS/CHANCHAJALLA) 

PROYECTO 
ESPECIAL TAMBO 
CCARACOCHA 

218,427,918 ICA ICA OCUCAJE 

2145971 

CONSTRUCCION DE UN 
SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO Y 
REGULACION EN EL SECTOR 
DE LA QUEBRADA COLTANI 
PARA MEJORAMIENTO DE 
AREAS AGRICOLAS, DISTRITO 
DE ILABAYA - JORGE BASADRE 
- TACNA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ILABAYA 

191,868,350 TACNA 
JORGE 

BASADRE 
ILABAYA 

2274894 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
COMERCIALIZACION DEL 
GRAN MERCADO DE BELEN - 
IQUITOS, PROVINCIA DE 
MAYNAS, DEPARTAMENTO DE 
LORETO 

MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN 

177,954,129 LORETO MAYNAS BELEN 

2283964 

REEMPLAZO DE 16 PUENTES 
UBICADOS EN LOS 
CORREDORES VIALES 
NACIONALES RUTA: 1S: 
TRAMO ICA - DV. QUILCA - 
REPARTICION, RUTA 1SD: 
TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY 
- MOLLENDO - ILO - EL POZO, 
RUTA PE 38: TRAMO TACNA - 
TARATA 

PROYECTO 
ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE 
NACIONAL - 
PROVIAS 
NACIONAL 

173,757,815 AREQUIPA ISLAY 
PUNTA DE 
BOMBON 

2266582 

MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA TRAMO: 
QUISTOCOCHA-
ZUNGAROCOCHA-
LLANCHAMA, DISTRITO DE 
SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS 
- LORETO 

PROVIAS 
DESCENTRALIZADO 

114,317,398 LORETO MAYNAS 
SAN JUAN 
BAUTISTA 

2159429 

REHABILITACION INTEGRAL Y 
AMPLIACION DE LA 
CAPACIDAD DE ALBERGUE 
DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE PUNO 

OFICINA DE 
INFRAESTRUCTURA 
PENITENCIARIA - 
INPE 

80,983,939 PUNO PUNO PUNO 

2157293 
INSTALACION DEL SERVICIO 
DE AGUA DEL SISTEMA DE 
RIEGO HUACCME, DISTRITOS 

PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES-PSI 

75,519,129 AYACUCHO 
PAUCAR DEL 
SARA SARA 

COLTA 



DE COLTA Y OYOLO, 
PROVINCIA DE PAUCAR DEL 
SARA SARA, DEPARTAMENTO 
Y REGION AYACUCHO 

2046089 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
MAYOR PALLALLAJE EN LAS 
COMUNIDADES CAMPESINAS 
DE URINSAYA Y 
QUEROCCOLLANA, DISTRITO 
COPORAQUE, PROVINCIA 
ESPINAR 

PROYECTO 
ESPECIAL PLAN 
MERISS - CUSCO 

72,468,172 CUSCO ESPINAR COPORAQUE 

2088619 
NUEVO CENTRO DE SALUD DE 
LEYMEBAMBA - ETAPA RI 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
INVERSIONES EN 
SALUD - PRONIS 

57,466,574 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA 

2171479 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
DE LOS ORGANOS 
JURISDICCIONALES E 
IMPLEMENTACION DEL NCPP 
EN LA SEDE PRINCIPAL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE 
CAJAMARCA. DISTRITO DE 
CAJAMARCA - PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - 
DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA 

PODER JUDICIAL 53,068,478 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 

2088588 
NUEVO CENTRO DE SALUD 
LLUCHUBAMBA - ETAPA I 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
INVERSIONES EN 
SALUD - PRONIS 

48,696,233 CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA 

2088622 
NUEVO CENTRO DE SALUD 
ANANEA - R - 1 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
INVERSIONES EN 
SALUD - PRONIS 

48,464,248 PUNO 
SAN ANTONIO 

DE PUTINA 
ANANEA 

2314239 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL PUENTE CHECCA - 
PUENTE ASUNCION - 
CHITIBAMBA - EMP. CU 126 
(COMUNIDAD HUINCHIRI - 
QUEHUE) 

PROVIAS 
DESCENTRALIZADO 

45,923,239 CUSCO CANAS CHECCA 

2328946 

MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO ADMINISTRATIVO 
CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL INTERCULTURAL 
DE LA SELVA CENTRAL JUAN 
SANTOS ATAHUALPA EN L A 
CIUDAD DE LA MERCED, 
DISTRITO DE CHANCHAMAYO, 
PROVINCIA DE 
CHANCHAMAYO, REGION 
JUNIN 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
INTERCULTURAL 
DE LA SELVA 
CENTRAL JUAN 
SANTOS 
ATAHUALPA 

43,139,483 JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 

2342569 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL 
CENTRO DE SALUD 
INCAHUASI, DISTRITO DE 
INKAWASI - LA CONVENCION - 
CUSCO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
INKAWASI 

33,701,543 CUSCO 
LA 

CONVENCION 
INKAWASI 

2195001 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO Y 
ALCANTARILLADO EN OMATE 
Y ANEXOS, DISTRITO DE 
OMATE, PROVINCIA DE 
GENERAL SANCHEZ CERRO - 
MOQUEGUA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL  
GENERAL 
SANCHEZ CERRO 

32,793,604 MOQUEGUA 
GENERAL 
SANCHEZ 

CERRO 
OMATE 

2432464 

RECONSTRUCCION Y 
REHABILITACION DE CAMINO 
VECINAL – 44+230.00 KM EN 
TROCHA CARROZABLE TRAMO 
TIERRA BLANCA – CRUZ 
CHIQUITA – PALO BLANCO, 
DISTRITO DE HUARMACA, 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
HUARMACA 

32,182,006 PIURA HUANCABAMBA HUARMACA 



PROVINCIA DE HUANCABAMBA 
- PIURA 

2166795 

AMPLIACION, RENOVACION Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE 
CHIVAY,PROVINCIA DE 
CAYLLOMA, AREQUIPA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CAYLLOMA 

26,163,757 AREQUIPA CAYLLOMA CHIVAY 

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Elaborada por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC 
Fecha: 30/09/2023 

 
 

• Veinte principales obras que se paralizaron a setiembre 
 
De las 549 obras que paralizaron su ejecución desde setiembre; a continuación, se listan las 20 
principales obras (con mayor costo actualizado), las cuales involucran un monto de S/ 11 mil 499 
millones. 
 

Tabla 19. Principales obras que se paralizaron a junio 2023 
 

CUI PROYECTO ENTIDAD 

COSTO 
ACTUALIZADO 

(Según INVIERTE 
S/) 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

2077997 
PROYECTO CHAVIMOCHIC 
TERCERA ETAPA 

PROYECTO ESPECIAL 
CHAVIMOCHIC 

3,148,962,778 LA LIBERTAD VIRU CHAO 

2234355 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA OYON - AMBO 

PROYECTO ESPECIAL 
DE INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE 
NACIONAL - PROVIAS 
NACIONAL 

1,393,084,826 LIMA OYON OYON 

2250145 

INSTALACION DE BANDA 
ANCHA PARA LA 
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y 
DESARROLLO SOCIAL DE LA 
REGION CAJAMARCA 

PROGRAMA NACIONAL 
DE 
TELECOMUNICACIONES 
- PRONATEL 

1,047,535,658 CAJAMARCA CAJAMARCA 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 

2234988 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PALLASCA - 
MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - 
SANTIAGO DE CHUCO 
EMPALME RUTA NO 10 

PROYECTO ESPECIAL 
DE INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE 
NACIONAL - PROVIAS 
NACIONAL 

759,275,900 LA LIBERTAD 
SANTIAGO DE 
CHUCO 

MOLLEPATA 

2260211 

FORTALECIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE 
PUCALLPA - REGION 
UCAYALI 

GOBIERNO REGIONAL 
UCAYALI 

688,035,962 UCAYALI 
CORONEL 
PORTILLO 

CALLERIA 

2027711 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA: PATAHUASI - 
YAURI - SICUANI 

PROYECTO ESPECIAL 
DE INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE 
NACIONAL - PROVIAS 
NACIONAL 

623,963,635 CUSCO ESPINAR ESPINAR 

2234985 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA EMP. PE-1N J 
(DV. HUANCABAMBA) - 
BUENOS AIRES - SALITRAL - 
DV. CANCHAQUE - EMP. PE-
3N - HUANCABAMBA, TRAMO: 
KM. 71+600 - HUANCABAMBA 

PROYECTO ESPECIAL 
DE INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE 
NACIONAL - PROVIAS 
NACIONAL 

575,254,070 PIURA HUANCABAMBA HUANCABAMBA 

2250179 

INSTALACION DE BANDA 
ANCHA PARA LA 
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y 
DESARROLLO SOCIAL DE LA 
REGION PIURA 

PROGRAMA NACIONAL 
DE 
TELECOMUNICACIONES 
- PRONATEL 

487,719,423 PIURA PIURA PIURA 

2079224 

AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO 
Y DISPOSICION FINAL DE LA 
ZONA URBANA DEL DISTRITO 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
LEONCIO PRADO 

403,420,719 HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA-RUPA 



DE RUPA RUPA 

2271673 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD RESOLUTIVA 
DEL  HOSPITAL REGIONAL 
MANUEL NUÑEZ BUTRON 
PUNO 

GOBIERNO REGIONAL 
PUNO 

393,580,587 PUNO PUNO PUNO 

2354781 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL 
HOSPITAL REGIONAL 
ZACARIAS CORREA VALDIVIA 
DE HUANCAVELICA DISTRITO 
DE ASCENSION, PROVINCIA 
DE HUANCAVELICA Y 
DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 

PROGRAMA NACIONAL 
DE INVERSIONES EN 
SALUD - PRONIS 

348,191,245 HUANCAVELICA HUANCAVELICA ASCENSION 

2426977 

MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
PAQUETE 5R: TRAMO 1: EMP. 
PE- 1NQ (DV. LACRAMARCA)- 
LA AGUADA- LAS CRUCES- 
LACRAMARCA- SANTA ANA- 
QUITACOCHA-HUAYLAS- 
EMP. PE-3N (SAN DIEGO) 
(L=158.00 KM) Y TRAMO 2 : 
EMP. PE-
3N(HUACASCHUQUE) - 
LACABAMBA - DV. 
CONCHUCOS - PAMPAS - 
CONSUZO - L.D. LA LIBERTAD 
(LI-115 A PAMPA EL CONDOR)  
TRAMO 59+000 -106+900 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 

284,298,001 ANCASH PALLASCA LACABAMBA 

2090887 
DRENAJE PLUVIAL DE LA 
CIUDAD DE JULIACA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE SAN 
ROMAN 

210,952,913 PUNO SAN ROMAN JULIACA 

2151332 

PROYECTO ACARI -BELLA 
UNION II ETAPA DE 
CONSTRUCCION DE LA 
REPRESA DE IRURO 

PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES-PSI 

197,309,182 AYACUCHO LUCANAS LUCANAS 

2426973 

SERVICIO DE 
MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL  
PAQUETE 1R :TRAMO 1: EMP. 
AN-109 (HUAMBA) – SAN 
MIGUEL – HUAYAN -SUCCHA 
– AIJA (PROV. AIJA) – EMP. 
AN - 109 (L=72.50 KM), TRAMO 
2: EMP. AN – 1161 – 
(MOLINOPAMPA) - YAUYAN 
(L=27.90 KM), TRAMO 3: EMP. 
AN – 112 (OCROS) – 
BELLAVISTA – VISTA ALEGRE 
– CONGAS – COPA (L=30.65 
KM), TRAMO 4: EMP. AN – 112 
(OCROS) – NUEVA FLORIDA – 
EMP. AN – 112 (L=13.26 KM) 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 

164,126,638 ANCASH HUARMEY HUARMEY 

2325446 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LA 
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD 
DEL ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD SAN LORENZO - RED 
DE SALUD DATEM, DISTRITO 
DE BARRANCA, PROVINCIA 
DE DATEM DEL MARAÑON, 
DEPARTAMENTO DE LORETO 

GOBIERNO REGIONAL 
LORETO 

161,217,385 LORETO 
DATEM DEL 
MARAÑON 

BARRANCA 

2047402 

AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO DE LA 
CIUDAD DE TOCACHE, 
PROVINCIA DE TOCACHE - 
SAN MARTIN 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
TOCACHE 

161,044,067 SAN MARTIN TOCACHE TOCACHE 



2078213 

FORTALECIMIENTO DE LA 
ATENCION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN EL 
SEGUNDO NIVEL DE 
ATENCION, CATEGORIA II-2, 
6° NIVEL DE COMPLEJIDAD 
NUEVO HOSPITAL DE 
ANDAHUAYLAS - APURIMAC 

GOBIERNO REGIONAL 
APURIMAC 

160,142,696 APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS 

2426974 

REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
PAQUETE 3R TRAMO: 
EMPALME PE -16 (DV. 
OCROS) – TICLLOS – 
CORPANQUI – 
CAJAMARQUILLA – TACRA – 
OCROS – RINCONADA – 
HUANCHAY - HUAYLILLAS 
GRANDE (EMPALME PE-16A)   
(L= 138.15 KM) 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 

146,168,136 ANCASH OCROS OCROS 

2196411 

MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, 
EMP. AM-101(BAGUA) - LA 
PECA AM-102, EMP. AM-
101(DV. BAGUA GRANDE) - 
JOSE OLAYA - EMP. PE-5N 
(PTO. NARANJITOS) RUTA: 
AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. 
M. DE PORRAS) - EMP. AM-
103(LONYA GRANDE), PROV. 
BAGUA Y UTCUBAMBA - 
AMAZONAS 

GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS 

145,132,817 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE 

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Elaborada por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC 
Fecha: 30/09/2023 

 
 
2. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PARALIZADAS  

 
A nivel nacional, la Contraloría General ha ejecutado 1946 servicios de control a las obras 
paralizadas, de los cuales, el 93.3% (1816) corresponde a servicios de control simultáneo, 
el 5.7% (110) a control posterior y el 1% (20) a control previo, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro. 

 
Tabla 20. Total de servicios de control efectuados 

Tipo de servicio de control Cantidad % 

Control previo 20 1.0% 

Control simultáneo 1816 93.3% 

Control posterior 110 5.7% 

Total 1946 100% 

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR. 
Elaboración: Elaborada por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del SNC 
Fecha: 30/09/2023 

 
Los órganos auditores del Sistema Nacional de Control han realizado 1946 servicios de 
control, de los cuales 1028 corresponden al nivel de Gobierno Local, 456 servicios de control 
se ejecutaron a nivel del Gobierno Regional y, finalmente, 462 servicios de control se 
realizaron a nivel de Gobierno Nacional. 
 
 
Cabe destacar que se han priorizado los servicios de control simultáneo, de los cuales, 970 
servicios se han efectuado en obras a nivel de Gobierno Local, 408 servicios se efectuaron 
en obras de los Gobiernos Regionales y 438 servicios a nivel del Gobierno Nacional, como 
puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

 
 
 



Tabla 21. Servicios de control por nivel de gobierno 
 

Tipo de Servicio de Control 
Gobierno Local Gobierno Regional Gobierno Nacional 

Total 
general 

N.° % N.° % N.° % N.° % 

Control previo   0% 16 0.8% 4 0% 20 1% 

Control simultáneo 970 50% 408 21% 438 23% 1816 93% 

Control posterior 58 3% 32 1.2% 20 1% 110 6% 

Total 1028 53% 456 23% 462 24% 1946 100% 

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 

 
A continuación, se muestran los servicios de control realizados por ubicación geográfica y 
tipo de servicio: 

 
 

Tabla 22. Servicios de control a obras paralizadas, por departamento 
 

Departamento 
N° de servicios de 

control previo  
N° de servicios 

control simultáneo 
N° de servicios 

control posterior 
Total de 
servicios 

AMAZONAS   47   47 

ANCASH 1 308 6 315 

APURIMAC   52 6 58 

AREQUIPA 1 131 5 137 

AYACUCHO   61 7 68 

CAJAMARCA   55 1 56 

CUSCO 1 93 4 98 

HUANCAVELICA   75 10 85 

HUANUCO   56 2 58 

ICA 1 24 11 36 

JUNIN   54 7 61 

LA LIBERTAD 1 154 4 159 

LAMBAYEQUE   46 6 52 

LIMA   127 9 136 

LORETO   22 2 24 

MADRE DE DIOS   14   14 

MOQUEGUA   10 2 12 

P. C. DEL CALLAO   5 4 9 

PASCO   24   24 

PIURA   129 8 137 

PUNO   131 4 135 

SAN MARTIN   47   47 

TACNA   74 3 77 

TUMBES   17 2 19 

UCAYALI 15 60 7 82 

Total  20 1816 110 1946 

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 



3. CONCLUSIONES 
 
▪ A setiembre de 2023 se tiene un total de 2 066 obras paralizadas a nivel nacional, con 

un importe de inversión ascendente S/ 27 mil 104 millones. 

▪ Las obras paralizadas correspondientes al marco normativo de la Reconstrucción Con 
Cambios, a la fecha del presente informe, ascienden a 138 obras paralizadas, por un 
monto de inversión de S/ 1 mil 241 millones. 

▪ Las obras paralizadas que se encuentran bajo los alcances del marco normativo de la 
Ley Nº 31589, a la fecha del presente informe, ascienden a 940 obras paralizadas, por 
un monto de inversión de S/ 9 mil 188 millones. 

▪ Se ejecutaron 1946 servicios de control a nivel nacional a las 2 066 obras paralizadas, 
de los cuales, el 93.3% (1816) corresponde a servicios de control simultáneo, el 5.7% 
(110) a control posterior y el 1% (20) a control previo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 

ANEXO N.°01 - Quince principales obras paralizadas por departamento 

 

A modo de referencia, se presentan las quince principales obras paralizadas en cada departamento, 

tomando en consideración el monto de inversión involucrado (costo actualizado) y nivel de gobierno. 

 
 

Tabla 1. Principales obras paralizadas en Amazonas 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2314836 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL 
INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, 
SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS 

UNIDAD 
EJECUTORA 118 

MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LA 

EDUCACION 
BASICA Y 

SUPERIOR 

40,559,167 G. Nacional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2198268 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DEL CASERIO 
CHALLUAYACU , DISTRITO DE CUMBA - 
UTCUBAMBA - AMAZONAS 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 

RURAL 

9,837,151 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2094047 

ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES 
PERTENECIENTES AL CP. MIRAFLORES Y 
AL CP. PONA ALTA, DISTRITO DE BAGUA 
GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS. 

EMPRESA 
REGIONAL DE 

SERVICIO PUBLICO 
DE ELECTRICIDAD 
DEL ORIENTE S.A. 

ELECTRO ORIENTE 

9,455,339 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2166853 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
NARANJOS-CANAL EL TIGRE-UTCUBAMBA-
AMAZONAS 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

AGRARIO RURAL - 
AGRO RURAL 

8,777,941 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2150105 

SALDO DE OBRA DE LA PRIMERA ETAPA 
MAMAYAQUE DEL PROYECTO 
CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y 
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE 
MAMAYAQUE, DISTRITO DE CENEPA, 
PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION 
AMAZONAS 

SERVICIO 
NACIONAL DE 

CAPACITACION 
PARA LA 

INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION 

8,624,998 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2196411 

MEJORAMIENTO DE VIAS 
DEPARTAMENTALES AM-100, EMP. AM-
101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-
101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - 
EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-
105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - 
EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. 
BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS. FASE 
III: CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO ANTES DEL MEJORAMIENTO 

GOBIERNO 
REGIONAL 
AMAZONAS 

145,132,817 G. Regional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2231876 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO, ADQUISICION DE MOBILIARIO 
ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. 
N 16604, JOSE ANTONIO ENCINAS 
CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N 16961-SAN 
LORENZO, I.E.P.M. N 16666-EL CHALACO, 
DISTRITO DE CAJARURO, PROV. DE UTCUB 
R.A 

GERENCIA SUB 
REGIONAL 

UTCUBAMBA 
12,019,120 G. Regional 

Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2236035 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO 
DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA - AMAZONAS 

GERENCIA SUB 
REGIONAL 

UTCUBAMBA 
3,460,332 G. Regional 

Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2451592 
CONSTRUCCION DE CELDAS PARA 
RESIDUOS; EN EL(LA) DISTRITO DE 
CHACHAPOYAS Y HUANCAS, DISTRITO DE 

GOBIERNO 
REGIONAL 
AMAZONAS 

1,719,379 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 



CHACHAPOYAS, PROVINCIA 
CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO 
AMAZONAS 

2311105 

CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO, 
BALSAS - HUYALE CHICO - HUYALE 
GRANDE, DISTRITO DE BALSAS - 
CHACHAPOYAS - AMAZONAS 

GOBIERNO 
REGIONAL 
AMAZONAS 

854,435 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2323996 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD 
DE GARZAYACU, DISTRITO DE OMIA, 
PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA,  
AMAZONAS 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
RODRIGUEZ DE 

MENDOZA 

481,241,400 G. Local 
Incumplimiento de 
contrato 

2226480 

MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y 
REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA 
CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS - AMAZONAS 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
CHACHAPOYAS 

72,731,904 G. Local 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2319854 

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA VECINAL 
MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS, MARISCAL 
BENAVIDES, LONGAR, COCHAMAL, 
HUAMBO, Y SAN NICOLAS, PROVINCIA DE 
RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
RODRIGUEZ DE 

MENDOZA 

23,550,969 G. Local 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2317464 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES 
DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA 
GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - 
AMAZONAS 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

UTCUBAMBA 
18,179,799 G. Local 

Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2226496 

MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LONYA GRANDE Y 
SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA 
YORK, ROBLEPAMPA, SANTA CRUZ, 
HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE, 
DISTRITO DE LONYA GRANDE  UTCUBAMBA  
AMAZONAS 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LONYA GRANDE 
15,801,522 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 
 

Tabla 2. Principales obras paralizadas en Áncash 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2426977 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R 
ANCASH TRAMO 1: EMP. PE 1NQ (DV. 
LACRAMARCA) LA AGUADA LAS CRUCES 
LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCHA 
HUAYLAS EMP. PE 3N (SAN DIEGO) (L158.00 
KM) TRAMO 2: EMP. PE 3N 
(HUACASCHUQUE) LACABAMBA DV. 
CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L.D. LA 
LIBERTAD (LI 115 A PAMPA EL CONDOR) 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
284,298,001 G. Nacional Otros 

2426973 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL  PAQUETE 1R 
:TRAMO 1: EMP. AN-109 (HUAMBA)  SAN 
MIGUEL  HUAYAN SUCCHA  AIJA (PROV. 
AIJA)  EMP. AN 109 (L 72.50 KM), TRAMO 2: 
EMP. AN 1161 (MOLINOPAMPA) YAUYAN 
(L27.90 KM), TRAMO 3: EMP. AN 112 
(OCROS) BELLAVISTA VISTA ALEGRE 
CONGAS COPA (L30.65 KM), TRAMO 4: EMP. 
AN 112 (OCROS)  NUEVA FLORIDA EMP. AN 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
164,126,638 G. Nacional 

Incumplimiento de 
contrato 



112 (L13.26 KM) 

2426974 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R 
ANCASH: TRAMO EMPALME PE16 (DV. 
OCROS) TICLLOS CORPANQUI 
CAJAMARQUILLA TACRA OCROS 
RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS 
GRANDE (EMPALME PE16A) (L138.15 KM) 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
146,168,136 G. Nacional 

Incumplimiento de 
contrato 

2175072 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - 
ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC 
- CHACLAHUAIN - ORATORIO 

PROVIAS 
DESCENTRALIZAD

O 
64,490,433 G. Nacional Conflictos Sociales 

2440689 

REHABILITACION DE PUENTE SANTA ROSA 
Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES 
PAQUETE 8 - HUANCAVELICA 2, ICA 2 Y 
ANCASH 2) 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
30,802,890 G. Nacional 

Incumplimiento de 
contrato 

2115456 

CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN 
EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE 
CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - 
ANCASH 

SUB-REGION EL 
PACIFICO 

40,011,581 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2114642 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 
CIUDAD DE CASMA - ANCASH.  

SUB-REGION EL 
PACIFICO 

27,149,328 G. Regional Disponibilidad de Terreno 

2333480 

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, 
GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA 
CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS, 
PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH 

GOBIERNO 
REGIONAL ANCASH 

19,069,488 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2467768 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL 
PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE  
HUANJA,  DISTRITO DE JANGAS - 
PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO 
DE ANCASH 

GOBIERNO 
REGIONAL ANCASH 

12,237,058 G. Regional 
Deficiencia en el 
Expediente Técnico 

2381818 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, 
MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO 
DE TARICA - HUARAZ - ANCASH 

GOBIERNO 
REGIONAL ANCASH 

8,599,340 G. Regional 
Falta de Permisos, 
Licencias y 
Autorizaciones 

2166420 

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES, MEDIANTE LA INSTALACION 
DE UN SISTEMA FORESTAL Y 
CONSERVACION DE SUELOS EN EL AMBITO 
DEL, DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI 
ANCASH 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

MARCOS-HUARI 
56,723,361 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2066898 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE 
LA CIUDAD DE POMABAMBA, PJE. LUIS 
NEGREIROS DISTRITO DE POMABAMBA 
PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

POMABAMBA 
19,812,355 G. Local 

Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2178377 
CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN 
EL BARRIO SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN 
MARCOS - HUARI - ANCASH 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

MARCOS-HUARI 
18,587,793 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2361777 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
DEL CASERIO DE LUCMA EN EL C.P. LA 
MERCED DE GAUCHO DEL DISTRITO DE 
SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - 
DEPARTAMENTO DE ANCASH 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

MARCOS-HUARI 
10,632,438 G. Local Conflictos Sociales 

2183720 
CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE 
LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO 
DE SAN MARCOS-HUARI-ANCASH 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

MARCOS-HUARI 
9,980,181 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3. Principales obras paralizadas en Apurímac 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2286058 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS 
BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, 
EL SALVADOR, LOS ALAMOS, 
WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN 
MARCOS DEL DISTRITO DE 
CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE 
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE 
APURIMAC - II ETAPA 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 

URBANO 

81,737,360 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2372478 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL CENTRO DE SALUD HAQUIRA, 
DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE 
COTABAMBAS , REGION APURIMAC 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

INVERSIONES EN 
SALUD - PRONIS 

46,991,765 G. Nacional Otros 

2344420 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL CENTRO DE SALUD 
COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, 
PROVINCIA DE COTABAMBAS, 
DEPARTAMENTO DE APURIMAC - OBRA 
PRINCIPAL 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

INVERSIONES EN 
SALUD - PRONIS 

42,360,132 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2190450 

MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 
PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-
ABRA CUSQUEÑA, DISTRITO DE 
PACOBAMBA-ANDAHUAYLAS-APURIMAC 

PROVIAS 
DESCENTRALIZAD

O 
26,254,712 G. Nacional Otros 

2132053 

FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION 
PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL 
ANDAHUAYLAS-UNSAAC 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

ANTONIO ABAD 
DEL CUSCO 

15,308,237 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2078213 

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO 
NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° 
NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL 
DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC. 

GOBIERNO 
REGIONAL 
APURIMAC 

160,142,696 G. Regional Otros 

2302278 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS 
SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, 
UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, 
LA FLORIDA, VILLA PAMPA,DISTRITO DE 
COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC 

PRO DESARROLLO 
APURIMAC 

19,750,191 G. Regional 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2329305 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVISION DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS  EN LA FERIA  DEL 
DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA 
DE ANDAHUAYLAS- REGION DE APURIMAC. 

GERENCIA SUB-
REGIONAL CHANKA 

19,377,532 G. Regional 
Falta de Permisos, 
Licencias y 
Autorizaciones 

2301566 

CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 
ENTRE LOS SECTORES DE ANTABAMBA  Y  
RIO PAMPAS  DEL, DISTRITO DE 
OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC 

DIRECCION SUB 
REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 

CHANKA - 
ANDAHUAYLAS 

17,318,164 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2162872 

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA 
DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS 
Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES 
DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, 
DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, 
PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION 
APURIMAC. 

GOBIERNO 
REGIONAL 
APURIMAC 

12,896,745 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2313943 

CREACION DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA  
- HUISTAC - ACCOBAMBA - CHUSPIPUQUIO - 
RUMICHACA - PACHUCANI - HAPURO DEL, 
DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - 
APURIMAC 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

HAQUIRA 
22,166,053 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2504644 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE 
ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE HAQUIRA 
DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE 
COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE 
APURIMAC 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

HAQUIRA 
17,631,992 G. Local Conflictos Sociales 



2234713 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N°: 747, 1055, 1056 
DE OROPESA; 797 DE HUAQUIRCA; 188, 551, 
664 Y 748 DE ANTABAMBA; 031 DE 
PACHACONAS Y 798 DE JUAN ESPINOZA 
MEDRANO, DE LA PROVINCIA DE 
ANTABAMBA-APURIMAC. SUB PROYECTO:  
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 
747 DE TATAPAMPA, DISTRITO DE 
ANTABAMBA -ANTABAMBA-APURIMAC 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

ANTABAMBA 
14,028,369 G. Local 

Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2342226 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE 
CCASA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - 
COTABAMBAS - APURIMAC 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CHALLHUAHUACHO 
13,255,859 G. Local 

Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2333722 

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS 
COTANERAE, CHACANTA, 
HUAYLLAHUIRQUI, ÑUÑOPATA, 
CCONCHAPALLANA, CURANCO 
TTASTAYOC, HUINCHO, VENTANA, 
PUMAMARCA Y ÑUÑOHUAYOC DEL CP 
PUMAMARCA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA - 
COTABAMBAS - APURIMAC 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
COTABAMBAS 

9,301,442 G. Local 
Incumplimiento de 
contrato 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 
 

 
Tabla 4. Principales obras paralizadas en Arequipa 

 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2426979 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R  
AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR 639 
ACOPALLPA PACCRAPICHA DV. CUYANCA 
HUASICAC; TRAMO 2: EMP. AR 100   BELLA 
UNION; TRAMO 3: EMP. AR 105 
(CHUQUIBAMBA)  PACHANA; TRAMO 4: EMP. 
AR 105 EMP. AR 588  HUASCA (DV. 
SALAMANCA) -  SALAMANCA 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
129,428,428 G. Nacional 

Incumplimiento de 
contrato 

2197523 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR PNP 
AREQUIPA, DISTRITO DE LA JOYA,  
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO 
DE AREQUIPA 

OFICINA GENERAL 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A 

117,640,255 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2331093 

CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE DEPENDIENTES DEL 
RESERVORIO N-39 Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO 
COLORADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO 
Y REGION DE AREQUIPA 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 

URBANO 

108,214,068 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2426978 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL  PAQUETE 6R  
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA TRAMO 1: 
EMP. AR109 EMP. R 23 PACLLA; TRAMO 4: 
EMP. AR 109 (VISCAYACU) EMP. AR 706 
(LLUTA) 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
70,130,188 G. Nacional 

Incumplimiento de 
contrato 

2430028 
REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO 
Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES 
PAQUETE 1 - AREQUIPA) 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
46,701,363 G. Nacional 

Incumplimiento de 
contrato 

2194709 

EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
VISCACHANI,CALLALLI SIBAYO 
CAYLLOMA,PROVINCIA DE 
CAYLLOMA,REGION AREQUIPA II 
ETAPA,TRAMO 01: KM 0,000 ,KM 11,000 ,KM 
12,000 , KM 22,000. KM 23,000 36,920 Y 

GOBIERNO 
REGIONAL 
AREQUIPA 

338,561,450 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 



RAMAL 02 KM 0,000, KM 0,360  TRAMO 02 : 
KM 84,000 ,KM 98,500  

2279439 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, 
PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA 

GOBIERNO 
REGIONAL 
AREQUIPA 

73,766,927 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2407684 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
ALTO MOLINO   LA BARRERA, PROG. 0 000 
20 100,  DISTRITO DE RIO GRANDE - 
PROVINCIA DE CONDESUYOS - 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

GOBIERNO 
REGIONAL 
AREQUIPA 

26,277,025 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2335557 

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS 
SECTORES DE LOMAS TRADICIONAL, LOS 
JAZMINES Y COSTA AZUL, DISTRITO DE 
LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI - 
AREQUIPA 

GOBIERNO 
REGIONAL 
AREQUIPA 

19,810,289 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2407520 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA 
DEPARTAMENTAL AR-107 KM 0.000 HASTA 
KM 17.859 PAMPACOLCA DV. TAGRE TIPAN 
DISTRITO PAMPACOLCA - PROVINCIA 
CASTILLA - DEPARTAMENTO AREQUIPA 

GOBIERNO 
REGIONAL 
AREQUIPA 

14,660,915 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2166795 

AMPLIACION RENOVACION Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY 
PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CAYLLOMA 
26,163,757 G. Local Otros 

2309952 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES 
DE OCOÑA Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO, 
EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE 
OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

OCOÑA 
22,473,053 G. Local 

Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2473845 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS DEL POLIDEPORTIVO DEL 
P.J. TUPAC AMARU Y MARISCAL CASTILLA,  
DISTRITO DE CERRO COLORADO - 
PROVINCIA DE AREQUIPA - 
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CERRO COLORADO 
11,270,960 G. Local 

Deficiencia en el 
Expediente Técnico 

2192013 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO 
HISPORICO RECORRIDO FUNDO EL 
FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, 
PROVINCIA DE AREQUIPA REGION 
AREQUIPA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

AREQUIPA 
10,555,237 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2375043 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE PROTECCION CONTRA 
INUNDACIONES EN LA TORRENTERA 
CHULLO, TRAMO ENTRE EL PUENTE CALLE 
GRANDE (LORD BYRON) HASTA LA AV. 
METROPOLITANA, CENTRO POBLADO DE 
YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA - 
PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION 
AREQUIPA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
YANAHUARA 

7,971,381 G. Local Otros 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 
 

Tabla 5. Principales obras paralizadas en Ayacucho 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2151332 
PROYECTO ACARI -BELLA UNION II ETAPA 
DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE 
IRURO 

PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES-PSI 

197,309,182 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2121599 

CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA 
DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE 
CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - 
VILCAS HUAMAN - AYACUCHO 

PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES-PSI 

14,066,100 G. Nacional 
Deficiencia en el 
Expediente Técnico 



2180608 
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL 
SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE 
HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

AGRARIO RURAL - 
AGRO RURAL 

12,675,321 G. Nacional Otros 

2096639 

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE 
IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO DE PARAS - 
CANGALLO - AYACUCHO 

PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES-PSI 

9,899,544 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2191607 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA  POTABLE, SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE 
TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA  
DE LA MAR - AYACUCHO 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 

RURAL 

8,670,499 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2173260 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN 
LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ 
RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS 
HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN-
AYACUCHO  

GOBIERNO 
REGIONAL 
AYACUCHO 

11,347,658 G. Regional Otros 

2158015 

CREACION DE CARRETERA PUENTE 
TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO 
DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR 
FAJARDO - AYACUCHO 

GOBIERNO 
REGIONAL 
AYACUCHO 

9,034,712 G. Regional 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2058087 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PALPA - LLAUTA - 
HUANCASANCOS 

GOBIERNO 
REGIONAL 
AYACUCHO 

5,970,526 G. Regional Otros 

2124065 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 
CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA 
DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - 
SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE 
SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA 
SANCOS - AYACUCHO 

GOBIERNO 
REGIONAL 
AYACUCHO 

5,608,368 G. Regional 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2465951 

CREACION DE TROCHA CARROZABLE 
TIQUIHUA - PUMA RUMI - DISTRITO DE 
HUALLA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, 
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 

GOBIERNO 
REGIONAL 
AYACUCHO 

3,414,836 G. Regional Otros 

2096111 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 
LLOCHEGUA, DISTRITO - HUANTA - 
AYACUCHO (SALDO DE OBRA) 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LLOCHEGUA 

27,042,170 G. Local 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2235047 

MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO 
POBLADO DE HUAYCHAO, CAPILLAPATA, 
USTUNA Y OLLUCOPAMPA, DISTRITO DE 
ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

ACOS VINCHOS 
11,718,240 G. Local Otros 

2235392 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, 
DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - 
AYACUCHO-III ETAPA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

SOCOS 
9,442,674 G. Local 

Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2118274 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVODE SIETE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 
PRIMARIOEN EN LOS CENTROS POBLADOS 
DE CUCULIPAMPA, LECHEMAYO, 
AMARGURA, SAN ANTONIO, PATERINE, 
VILLA UNION, ANCHIHUAY, DISTRITO DE 
ANCO - LA MAR - AYACUCHO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANCO-LA MAR 

8,823,572 G. Local Otros 

2236961 
INSTALACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION 
SARICA GRANDE DEL, DISTRITO DE SAISA - 
LUCANAS - AYACUCHO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

SAISA 
6,347,111 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 

 



Tabla 6. Principales obras paralizadas en Cajamarca 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2250145 
INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA 
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO 
SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIO
NES - PRONATEL 

1,047,535,658 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2403767 

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE 
LA QUEBRADA SINCHAO, AFECTADA POR 
LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE 
LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA, 
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - 
CAJAMARCA 

ACTIVOS MINEROS 
S.A.C. 

26,765,562 G. Nacional Conflictos Sociales 

2273141 

AFIANZAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO 
RURAL EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, 
CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

EMP REG DE SERV 
PUB DE ELECT DL 

NORTE SA 
19,004,875 G. Nacional 

Incumplimiento de 
contrato 

2258414 

EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS 
AREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR 
LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE 
LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA, 
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC, 
CAJAMARCA 

ACTIVOS MINEROS 
S.A.C. 

17,802,094 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2324203 

CREACION DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA 
CENTRAL PARA EL DESARROLLO 
ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE LOS 
USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE CHOTA-COLPAMATARA-
CAJAMARCA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

AUTONOMA DE 
CHOTA 

14,064,265 G. Nacional Otros 

2231851 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: 
EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, 
LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA 
PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION 
CAJAMARCA 

GOBIERNO 
REGIONAL 

CAJAMARCA 
16,075,413 G. Regional 

Incumplimiento de 
contrato 

2297005 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. N 16097, 
I.E. N 17432, I.E. N 16844, DE LOS CASERIOS 
JORONGA ALTO, NUEVO ORIENTE Y 
BOLIVAR EN EL DISTRITO DE COLASAY, 
PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE JAEN 

9,968,251 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2250496 

MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE 
RIEGO LA MANZANA DEL DISTRITO DE 
NIEPOS, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, 
REGION CAJAMARCA 

DIRECCION 
REGIONAL DE 

AGRICULTURA  DE 
CAJAMARCA 

9,746,901 G. Regional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2267299 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE 
MAJIN ALTO DISTRITO DE 
MIRACOSTA,PROVINCIA DE CHOTA, 
REGION CAJAMARCA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL CHOTA 

7,966,858 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2249909 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y 
SECUNDARIO EN LA I.E. N°16524 
COMUNIDAD NATIVA LOS NARANJOS, 
DISTRITO SAN JOSE DE LOURDES, 
PROVINCIA SAN IGNACIO, REGION 
CAJAMARCA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE JAEN 

7,939,103 G. Regional 
Deficiencia en el 
Expediente Técnico 

2326360 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. 
OTUZCO - C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA - CAJAMARCA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 

ENCAÑADA 
141,502,047 G. Local Otros 

2096330 
CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE 
CAJAMARCA - SALDO DE OBRA  

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CAJAMARCA 
60,534,742 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2210916 
REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PUERTO SALINAS-SANTA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

31,002,995 G. Local Otros 



ROSA,DISTRITO DE SANTA ROSA-JAEN-
CAJAMARCA 

SANTA ROSA-JAEN 

2158977 

INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS 
DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE 
LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS, 
DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDIN - 
CAJAMARCA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
OXAMARCA 

11,133,416 G. Local 
Incumplimiento de 
contrato 

2376565 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO 
POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE 
CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CALLAYUC 
10,209,462 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 
 

Tabla 7. Principales obras paralizadas en Cusco 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2027711 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, 
TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO 

PROYECTO 
ESPECIAL DE 

INFRAESTRUCTUR
A DE TRANSPORTE 

NACIONAL - 
PROVIAS 

NACIONAL 

623,963,635 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2141237 
MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION 
MARCAHUASI - MOLLEPATA, PROVINCIA DE 
ANTA - CUSCO 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

AGRARIO RURAL - 
AGRO RURAL 

26,917,524 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2499824 

RENOVACION DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) 
PROCEDIMIENTO 228 OSINERGMIN POR 
SUBSANACION DE DEFICIENCIAS RED MT, 
EN LOS DTTOS. DE LA PROV. DE 
COTABAMBAS DEL DPTO. DE APURIMAC Y 
EN LOS DTTOS. DE LAS PROV. DE CANAS, 
ACOMAYO, QUISPICANCHI, CHUMBIVILCAS, 
LA CONVENCION, PAUCARTAMBO, ANTA Y 
EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA 
CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO 

EMPRESA 
REGIONAL DE 

SERVICIO PUBLICO 
DE ELECTRICIDAD 

DEL SUR ESTE 
S.A.A. 

7,016,803 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2093913 

RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y 
AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA DE PERAYOC-UNSAAC 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

ANTONIO ABAD 
DEL CUSCO 

6,938,340 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

0 
RENOVACION DE LP 22.9 KV SET TINTAYA, 
MARQUIRI, PICHIGUA Y ALTO HUANCANE I 
ETAPA 

EMPRESA 
REGIONAL DE 

SERVICIO PUBLICO 
DE ELECTRICIDAD 

DEL SUR ESTE 
S.A.A. 

6,804,577 G. Nacional Otros 

2394745 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU-104 
TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO 
DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA 
DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO 

GOBIERNO 
REGIONAL CUSCO 

159,712,549 G. Regional 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2183916 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD  EN EL ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD DE LLUSCO- RED CUSCO SUR, 
DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE 
CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO 

GOBIERNO 
REGIONAL CUSCO 

20,249,164 G. Regional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2230858 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL CENTRO DE SALUD KCAURI EN 
LA LOCALIDAD DE KCAURI, DISTRITO DE 
CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO 

GOBIERNO 
REGIONAL CUSCO 

13,912,409 G. Regional Otros 

2163167 
CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE 
SOBRE EL RIO APURIMAC EN EL TRAMO 

GOBIERNO 
REGIONAL CUSCO 

9,516,950 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 



HUARUBAMBA - HUATTA, DISTRITO DE 
CCAPI - PARURO - CUSCO. 

2207089 

CREACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS  
EN LA COMUNIDAD CAMPESINA  DE 
ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, 
PROVINCIA DE CANAS - CUSCO 

GOBIERNO 
REGIONAL CUSCO 

9,414,044 G. Regional 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2217528 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE 
UCHUCARCCO ANEXOS DE KERAKERA, 
QOLLOTAPAMPA, COPORAY-JANAPAMPA Y 
UCHUCARCCO BAJO-WINCHO DISTRITO DE 
CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CHAMACA 
24,640,323 G. Local Conflictos Sociales 

2080973 
CONTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL 
EN EL DISTRITO, PROVINCIA DE ESPINAR-
CUSCO 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

ESPINAR 
21,585,700 G. Local Otros 

2236611 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO 
ANGEL LOPEZ CASTRO DE LA CC.NN. 
CAMANA, ZONAL BAJO URUBAMBA SUR, 
DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION 
- CUSCO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MEGANTONI 

19,649,986 G. Local Otros 

2072295 

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CALCA 
17,493,019 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2488315 

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE 
SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO 
SATELITE DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA 
DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA 
DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE 
CUSCO 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE LA 

CONVENCION 
16,118,630 G. Local Otros 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 

Tabla 8. Principales obras paralizadas en Huancavelica 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2354781 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS 
CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA, 
DISTRITO DE ASCENSION PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA  

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

INVERSIONES EN 
SALUD - PRONIS 

348,191,245 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2088621 

CONSTRUCCION DEL MODULO DE TBC, 
SERVICIO DE RADIOLOGIA Y 
MEJORAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA Y 
ECOGRAFIA DEL CENTRO DE SALUD 
CHURCAMPA - ETAPA R - 1 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

INVERSIONES EN 
SALUD - PRONIS 

29,743,617 G. Nacional Otros 

2350626 

CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y 
URBANISTICOS EN LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA 
DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO 
DE AHUAYCHA- PROVINCIA DE TAYACAJA -  
REGION HUANCAVELICA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

AUTONOMA DE 
TAYACAJA DANIEL 

HERNANDEZ 
MORILLO 

20,052,405 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2229551 

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL 
SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-
SOCAORAN-UCHUBAMBA-CCOLLPA, 
DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA 
DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

AGRARIO RURAL - 
AGRO RURAL 

13,383,837 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2192687 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 

RURAL 

10,452,736 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 



DISTRITO LIRCAY PROVINCIA ANGARAES 
REGION HUANCAVELICA 

2331865 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y 
PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

GOBIERNO 
REGIONAL 

HUANCAVELICA 
61,789,558 G. Regional 

Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2166538 

 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE 
LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION 
REGIONAL DE EDUCACION DEL 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

GOBIERNO 
REGIONAL 

HUANCAVELICA 
12,933,873 G. Regional Otros 

2160579 

INSTALACION DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN 
LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE 
LOS DISTRITOS DE HUANDO, IZCUCHACA, 
NUEVO OCCORO, MANTA, HUACHOCOLPA 
Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

GOBIERNO 
REGIONAL 

HUANCAVELICA 
10,014,312 G. Regional Otros 

2232060 

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA 
COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 
56 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, 
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 

GOBIERNO 
REGIONAL 

HUANCAVELICA 
9,299,302 G. Regional Otros 

2195703 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO 
DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 

GOBIERNO 
REGIONAL 

HUANCAVELICA 
7,591,620 G. Regional Otros 

2300481 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 
SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL 
COMPLEJO ECOTURISTICO SEQSACHACA, 
DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA 
DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA 

14,565,152 G. Local 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2219933 

INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA 
JUVENTUD EN LA  LOCALIDAD DE 
ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, 
PROVINCIA DE ACOBAMBA - 
HUANCAVELICA I Y II ETAPA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA 
11,851,752 G. Local Otros 

2283342 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE E INSTALACION DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE 
YANACOCHA, INCAPACCHAN, 
HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA, DISTRITO 
DE POMACOCHA - ACOBAMBA - 
HUANCAVELICA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
POMACOCHA-

ACOBAMBA 

10,482,173 G. Local Otros 

2448263 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DE LA ZONA URBANA DEL 
DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

ACORIA 
9,301,721 G. Local 

Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2312632 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE JUAN 
VELASCO ALVARADO DEL CENTRO 
POBLADO DE 3 DE MAYO DE  SAN JOSE Y 
LA I.E. MARIO VARGAS LLOSA DE CENTRO 
POBLADO DE SAN ISIDRO DE MUTUYPATA, 
DISTRITO DE QUICHUAS- TAYACAJA- 
HUANCAVELICA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
QUICHUAS - 
TAYACAJA 

5,532,839 G. Local 
Incumplimiento de 
contrato 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 

Tabla 9. Principales obras paralizadas en Huánuco 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2157984 
INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION 
HUANTUC - CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO 

PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE 

32,149,935 G. Nacional Otros 



DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO IRRIGACIONES-PSI 

2183179 

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL 
SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS 
LOCALIDADES DE JOSE OLAYA, 
TOLDORUME, SANTA ROSA, 
CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO 
DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

AGRARIO RURAL - 
AGRO RURAL 

16,699,630 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2216179 

 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL 
CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-
CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-
HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - 
AMBO - HUANUCO 

PROVIAS 
DESCENTRALIZAD

O 
14,534,635 G. Nacional Otros 

2250972 

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO 
EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA, 
DISTRITOS DE AMBO, PILLCOMARCA, 
TOMAYKICHUA Y HUANUCO, PROVINCIAS 
DE AMBO Y HUANUCO, DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO 

PROYECTO 
ESPECIAL ALTO 

HUALLAGA 
6,610,834 G. Nacional Eventos Climáticos 

2180522 

INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO 
RANGRA - GONGAPATA - PUCAJAGA, 
DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - 
HUANUCO 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

AGRARIO RURAL - 
AGRO RURAL 

2,255,031 G. Nacional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2324623 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACHAS, 
DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS 
DE MAYO, REGION HUANUCO 

GOBIERNO 
REGIONAL 
HUANUCO 

27,012,214 G. Regional Otros 

2074583 

CONSTRUCCION DEL CANAL DE 
IRRIGACION MINARAGRA  SHUNQUI   
PACHAS, DISTRITO DE PACHAS - DOS DE 
MAYO  HUANUCO 

GOBIERNO 
REGIONAL 
HUANUCO 

13,594,757 G. Regional Otros 

2059250 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION 
CARRETERA HUACRACHUCO - SAN 
BUENAVENTURA, EN EL DISTRITO DE 
HUACRACHUCO Y SAN BUENAVENTURA 

GOBIERNO 
REGIONAL 
HUANUCO 

12,806,805 G. Regional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2217677 
CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 
TRAMO  ISHANCA - TAPARACO - KM 35, 
PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO 

GOBIERNO 
REGIONAL 
HUANUCO 

11,540,652 G. Regional Otros 

2404240 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE 
RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA 
ALEGRE Y ANDAHUAYLLA, DISTRITO Y 
PROVINCIA DE AMBO, REGION HUANUCO 

GOBIERNO 
REGIONAL 
HUANUCO 

11,445,081 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2079224 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE 
LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA 
RUPA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

LEONCIO PRADO 
403,420,719 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2164917 

CREACION DE CAMINO VECINAL DE 
MONOPAMPA  - ABRA ALEGRIA - SHOTOJ - 
PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE 
PACHITEA - HUANUCO 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PACHITEA 
34,789,018 G. Local Otros 

2293146 

CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL 
MACORA - CUTASH - JATUN PATAY 
DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS 
DE MAYO - HUANUCO 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
DOS DE MAYO 

31,952,777 G. Local 
Incumplimiento de 
contrato 

2300479 

CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 
LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE 
PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA 
HUANUCO 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
PUERTO INCA 

31,400,047 G. Local 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2090493 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE TOURNAVISTA, 
DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA 
- HUANUCO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
TOURNAVISTA 

22,549,808 G. Local Otros 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 
 

 
 



 
Tabla 10. Principales obras paralizadas en Ica 

 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2157797 

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SALDO 
DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE 
MARCONA, NAZCA, ICA 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 

URBANO 

50,793,880 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2195182 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TECNOLOGIA  INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES EN LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL SAN 

LUIS GONZAGA DE 
ICA 

13,988,165 G. Nacional Otros 

2425691 

REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - 
DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE 
NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA 

PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES-PSI 

4,788,403 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2425484 

REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO DEL SISTEMA CASACONCHA 
EN LOS SECTORES CASACONCHA Y 
PARACAS - DISTRITO DE HUMAY, 
PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA 

PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES-PSI 

4,107,040 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2425710 

REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, 
SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE 
HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, 
DEPARTAMENTO DE ICA 

PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES-PSI 

2,034,000 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2094097 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA 
ALEGRE. 

GOBIERNO 
REGIONAL ICA 

44,773,844 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2088218 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION, 
ADUCCION Y RESERVORIO (500M3), PARA 
LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE 
PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO. 

GOBIERNO 
REGIONAL ICA 

6,201,286 G. Regional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2106283 
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 
EN MARCCARENCCA KM 32. 000 RUTA IC 
108 EMP.PE 1S RIO GRANDE- PALPA -ICA 

GOBIERNO 
REGIONAL ICA 

5,636,058 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2078063 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CARROZABLE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR AJA-
CIUDAD DE NASCA. 

GOBIERNO 
REGIONAL ICA 

5,049,936 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2094595 
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 
EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 
EMP PE 1S RIO GRANDE-PALPA-ICA. 

GOBIERNO 
REGIONAL ICA 

4,124,151 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2225978 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VIZCAS-
CARLOS TIJERO, DISTRITO DE PALPA , 
PROVINCIA DE PALPA - ICA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PALPA 
6,448,190 G. Local Otros 

2189665 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
EL CERCADO DE CHINCHA BAJA, DISTRITO 
DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CHINCHA BAJA 

5,447,800 G. Local Otros 

2218926 

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 
ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE 
DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, 
PROVINCIA DE PISCO - ICA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PISCO 
4,847,501 G. Local Otros 

2176587 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 
LOS AA.HH. ALAN GARCIA-ALBERTO 
TATAJE,DISTRITO DE PARACAS-PISCO-ICA-
REFORMULACION DEL COMPONENTE 
ALCANTARILLADO. 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

PARACAS 
889,542 G. Local 

Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2382204 

OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 
MEDIANTE LA INSTALACION DE 1500 
MEDIDORES Y REHABILITACION DE CAJAS 
DE REGISTRO DOMICILIARIAS EN LA ZONA 

EMPRESA 
MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
DE ICA - EMAPICA 

786,083 G. Local 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 



PILOTO DE PARCONA, DISTRITO DE 
PARCONA, PROVINCIA DE ICA, 
DEPARTAMENTO DE ICA 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 

Tabla 11. Principales obras paralizadas en Junín 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2307240 
AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL 
RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

AGRARIO RURAL - 
AGRO RURAL 

52,171,097 G. Nacional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2049175 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL 
DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA 
PAZ Y VIDA DEL , DISTRITO DE EL TAMBO - 
HUANCAYO - JUNIN 

MINISTERIO DE 
VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y 
SANEAMIENTO 

36,607,007 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2411486 

AMPLIACION DE TRANSFORMADOR 33/13.2 
KV-0.63 MVA POR OTRO DE 2 MVA, SET 
COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA 
DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN 

EMPRESA 
REGIONAL DE 

SERVICIO PUBLICO 
DE ELECTRICIDAD 
DEL CENTRO S.A.-
ELECTROCENTRO 

S.A. 

14,103,969 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2166855 
CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SULCAN 
CHALA 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

AGRARIO RURAL - 
AGRO RURAL 

10,623,618 G. Nacional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2167491 

RELLENO SANITARIO , PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS 
Y PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS 
INORGANICOS RECICLABLES PARA LA 
CIUDAD DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA, 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 

UNIDAD 
EJECUTORA 003 

GESTION 
INTEGRAL DE LA 

CALIDAD 
AMBIENTAL 

10,155,260 G. Nacional Conflictos Sociales 

2281442 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL 
HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, 
PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO 
DE JUNIN 

GOBIERNO 
REGIONAL JUNIN 

120,869,914 G. Regional Otros 

2111279 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A 
NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - 
PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - 
CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN 
- SALDO DE OBRA 

GOBIERNO 
REGIONAL JUNIN 

72,762,645 G. Regional Otros 

2017371 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN 
RAMON - SALDO DE OBRA 

GOBIERNO 
REGIONAL JUNIN 

44,961,253 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2031229 

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE 
ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III 
HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE 
ULCUMAYO Y SAN RAMON 

GOBIERNO 
REGIONAL JUNIN 

42,197,286 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2279986 

CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO 
SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS 
DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, 
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN 

GOBIERNO 
REGIONAL JUNIN 

18,030,609 G. Regional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2219690 

CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PUCACOCHA - RAYOS - 
JATUNHUASI - LA FLORIDA - AJOSPAMPA, 
DEL DISTRITO DE ANDAMARCA, PROVINCIA 
DE CONCEPCION, REGION JUNIN - IV ETAPA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ANDAMARCA 

39,890,659 G. Local Otros 

2284371 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES 
DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA, 
ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE RIO 

NEGRO 
25,607,329 G. Local Otros 



NEGRO, VILLA PACIFICO, LAS BEGONIAS, 
MIRAFLORES, SAN ISIDRO, 12 DE JULIO, 
VILLA CRISTIANA, LAS FLORES, LADERAS 
DE VILLA, BETHEL, ORQUIDEAS, VILLA SOL 
Y PLAYA ESCONDIDA, DISTRITO DE RIO 
NEGRO - SATIPO - JUNIN 

2334113 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA 
CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - 
TIWINZA - CENTRO ARQUEOLOGICO DE 
TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, 
PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN. 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

JAUJA 
18,099,592 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2223585 

SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES 
INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 
COMUNIDAD NATIVA DE POYENI, DISTRITO 
DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE RIO 

TAMBO 
16,420,990 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2226157 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA 
COMUNIDAD NATIVA DE BETANIA, DISTRITO 
DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE RIO 

TAMBO 
14,441,435 G. Local Abandono de Obra 

 
Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 
 

Tabla 12. Principales obras paralizadas en La Libertad 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2234988 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-
MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO EMP. 
RUTA 10, TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA 

PROYECTO 
ESPECIAL DE 

INFRAESTRUCTUR
A DE TRANSPORTE 

NACIONAL - 
PROVIAS 

NACIONAL 

759,275,900 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2319748 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACION ACADEMICO Y DE 
INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE 
ESTADISTICA E INFORMATICA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

TRUJILLO 
11,400,205 G. Nacional 

Incumplimiento de 
contrato 

2175925 

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL 
SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS 
LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI 
YUMI, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ 
CARRION - LA LIBERTAD 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

AGRARIO RURAL - 
AGRO RURAL 

11,293,076 G. Nacional Otros 

2150242 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
FORMACION ACADEMICO PROFESIONAL EN 
LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TRUJILLO 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

TRUJILLO 
11,065,483 G. Nacional Otros 

2442714 

REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y 
CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL 
TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, 
PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO 
LA LIBERTAD 

PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES-PSI 

9,508,017 G. Nacional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2160111 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO 
EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO 
CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, 
PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

TRUJILLO 
120,539,327 G. Local 

Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2084708 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 
HUAMACHUCO - DISTRITO DE 
HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRION - LA LIBERTAD 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

SANCHEZ CARRION 
- HUAMACHUCO 

106,765,413 G. Local Eventos Climáticos 



2328824 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
DE LOS BARRIOS 01,02,03,06,08,09 Y 12, 
DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -
TRUJILLO - LA LIBERTAD 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

FLORENCIA DE 
MORA 

77,051,359 G. Local 
Incumplimiento de 
contrato 

2518663 

REHABILITACION DE CAMINO 
DEPARTAMENTAL 52.520 KM EN EMP. LI  
109 (DV. LONGOTEA)  CATAL  LONGOTEA  
EMP. LI  107 (CIENEGA) 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

LONGOTEA 
44,618,033 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2382769 

RECUPERACION DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL - 
15.5 KM DV. URPAY - LLAMPA - CARBARGON 
- CRUZ DE LAS FLORES - MALLAN, 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA 
DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

SANCHEZ CARRION 
- HUAMACHUCO 

17,634,130 G. Local 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 
 

Tabla 13. Principales obras paralizadas en Lambayeque 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2234462 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
LA FORMACION PRACTICA QUE BRINDA LA 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 
GALLO - LAMBAYEQUE, CONSTRUCCION DE 
ADECUADA Y SUFICIENTE 
INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS 
COMPONENTE 3: ADECUADA Y SUFICIENTE 
INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL PEDRO 

RUIZ GALLO 
18,285,003 G. Nacional 

Incumplimiento de 
contrato 

2223958 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: 
CRUCE CONGACHA SEÑOR DE LA 
HUMILIDAD-CUEVA BLANCA, DISTRITO DE 
INCAHUASI FERREÑAFE LAMBAYEQUE 

PROVIAS 
DESCENTRALIZAD

O 
10,422,598 G. Nacional Otros 

2259182 

COMPONENTE INVESTIGACION, 
ARQUEOLOGICA, CONSERVACION Y 
RESTAURACION, DIFUSION, 
SENCIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO 
CULTURAL DEL PIP RECUPERACION DE 
HUACA LOS GAVILANES, CEMENTERIO 
GAVILANES. HUACA LAS ABEJAS Y HUACA 
FACHO DEL DISTRITO DE TUCUME, 
PROVINCIA DE LAMBAYEUQE, 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE- ETAPA 
2018 

UNIDAD 
EJECUTORA 005 

NAYLAMP-
LAMBAYEQUE 

8,298,543 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2305876 

MEJORAMIENTO DE REDES DE 
DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
DE 16 SEDS 03 EN MOCHUMI, 06 EN 
TUCUME, 02 EN JAYANCA, 01 EN PACORA, 
02 EN MORROPE, 01 EN ILLIMO Y 01 EN 
LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

EMP REG DE SERV 
PUB DE ELECT DL 

NORTE SA 
7,853,178 G. Nacional 

Incumplimiento de 
contrato 

2468105 

REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, 
PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION 
LAMBAYEQUE 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

INVERSIONES EN 
SALUD - PRONIS 

3,928,192 G. Nacional Otros 

2194355 

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN 
LAS IIEE N 408 SAN MARTIN,  DISTRITO DE 
OYOTUN Y  N 409 -PAMPA LA VICTORIA  
DISTRITO DE PATAPO,PROVINCIA DE 
CHICLAYO,REGION LAMBAYEQUE 

GOBIERNO 
REGIONAL 

LAMBAYEQUE 
2,959,385 G. Regional 

Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

0 
RED DE DISTRIBUCION AGUA DE RIEGO 
BLOQUE 04, TOMAS LATERALES 1 Y 2 
VALLE VIEJO OLMOS - LAMBAYEQUE  

PROYECTO 
ESPECIAL OLMOS 

TINAJONES 
324,885 G. Regional Conflictos Sociales 



2065339 

MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE 
SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE 
Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - 
LAMBAYEQUE 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MONSEFU 
53,988,490 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2069706 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE 
LOS CASERIOS POSITOS, TRANCA SASAPE, 
TRANCA FANUPE, CASA BLANCA, FANUPE 
BARRIO NUEVO Y ANEXOS, DISTRITO DE 
MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MORROPE 
23,051,499 G. Local Otros 

2292055 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, 
MORROPE, PEDREGAL, LAS MERCEDES, 
HUACA DE BARRO, LAS PAMPAS, 
LAGARTERA, BARRIO NUEVO, DISTRITO DE 
MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MORROPE 
15,908,447 G. Local Otros 

2200128 

INSTALACION DEL SERVICIO DE 
PROTECCION  CONTRA INUNDACIONES EN 
LA ZONA NOR OESTE DE LA LOCALIDAD DE 
FERREÑAFE, MARGENES DE LA ACEQUIA 
TUTUMO - DISTRITO DE FERREÑAFE, 
PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

FERREÑAFE 
5,506,077 G. Local 

Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2507404 

REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 
10925 CESAR VALLEJO CON CODIGO LOCAL 
275952 P.J. LOPEZ ALBUJAR, DISTRITO Y 
PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CHICLAYO 
5,494,136 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 

Tabla 14. Principales obras paralizadas en Lima 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2234355 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - 
AMBO, TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE 
PASCO 

PROYECTO 
ESPECIAL DE 

INFRAESTRUCTUR
A DE TRANSPORTE 

NACIONAL - 
PROVIAS 

NACIONAL 

1,393,084,826 G. Nacional 
Falta de Permisos, 
Licencias y 
Autorizaciones 

2404452 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE 
CIENEGUILLA 

SERV AGUA POTAB 
Y ALCANT DE LIMA-

SEDAPAL 
173,182,883 G. Nacional 

Incumplimiento de 
contrato 

2400301 

ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE 
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 
137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO  

PROGRAMA AGUA 
SEGURA PARA 
LIMA Y CALLAO 

147,937,360 G. Nacional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2195496 

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS 
SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO 
PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, 
DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE 
BARRANCA, REGION LIMA 

FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO 

PESQUERO 
(FONDEPES) 

36,739,344 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2233779 

OBRA: AMPLIACION, REMODELACION Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL PABELLON DE 
LA FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS 
HUMANAS DE LA  UNMSM  1º ETAPA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL MAYOR 
DE SAN MARCOS 

26,855,954 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2430098 

CREACION E IMPLEMENTACION DE 
MEDIDAS DE PROTECCION Y DE 
PREVENCION PARA EL CONTROL DE 
DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO 
CAÑETE: TRAMO, PUENTE SOCSI- PUENTE 
SAN JERONIMO, EN LOS DISTRITOS DE 
LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA  
PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO 
DE LIMA 

GOBIERNO 
REGIONAL LIMA 

25,619,624 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2194931 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PROMOCION AGRARIA, INFORMACION 
AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION 

GOBIERNO 
REGIONAL LIMA 

21,196,516 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 



PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE 
AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS 
AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS 
NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA, META II: 
CONSTRUCCION SEDE CENTRAL  

2177032 

MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE 
DE LOS AA.HH. EL ANGEL, CONTIGO PERU 
LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL 
DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE 
HUARAL LIMA META III ETAPA  AA.HH. EL 
ANGEL 

GOBIERNO 
REGIONAL LIMA 

13,358,500 G. Regional 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2109612 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP LA 
VILLA, DISTRITO DE SAYAN  HUAURA  LIMA  
META II: OBRAS COMPLEMENTARIAS, 
FILTRO BIOLOGICO, CERCO PERIMETRICO 

GOBIERNO 
REGIONAL LIMA 

11,468,410 G. Regional Otros 

2328805 

MEJORAMIENTO DE LA 
DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE 
HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, 
PROVINCIA DE HUAURA-LIMA 

GOBIERNO 
REGIONAL LIMA 

8,035,134 G. Regional 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2176842 

INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y 
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 
LA CIUDAD DE HUARAL 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

HUARAL 
105,002,695 G. Local 

Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2182732 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y 
DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL 
PARQUE ZONAL SINCHI ROCA, DISTRITO DE 
COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 

MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA 

DE LIMA 
84,496,633 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2237180 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA  EN 
EL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - 
LIMA- 2DA ETAPA  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CARABAYLLO 

22,787,801 G. Local Otros 

2321303 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
COMPLEJO DEPORTIVO N°6 UBICADO EN 
LA AVENIDA DEL SOL SN, URBANIZACION 
PARCELACION LA CAMPIÑA, DISTRITO DE 
CHORRILLOS - LIMA - LIMA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CHORRILLOS 

15,998,945 G. Local 
Incumplimiento de 
contrato 

2532981 

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA 
RIEGO HUANCHAC DEL DISTRITO DE SAN 
LORENZO DE QUINTI - PROVINCIA DE 
HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

LORENZO DE 
QUINTI 

14,118,407 G. Local 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 
 

Tabla 15. Principales obras paralizadas en Loreto 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2195097 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS 
DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE 
SELVA Nº 49 CABALLOCOCHA PARA LA V 
DIVISION DE EJERCITO, UBICADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE LORETO, LIMITE CON 
COLOMBIA 

EJERCITO 
PERUANO 

70,629,339 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2187831 

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA 
ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE 
LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - PRIMERA 
ETAPA 

OFICINA GENERAL 
DE 

INFRAESTRUCTUR
A 

44,755,773 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2455295 

INSTALACION DE LA LINEA DE 
TRANSMISION 60KV  PONGO DE 
CAYNARACHI - YURIMAGUAS Y 
SUBESTACIONES, DISTRITO DE 
YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO 
AMAZONAS, REGION LORETO 

EMPRESA 
REGIONAL DE 

SERVICIO PUBLICO 
DE ELECTRICIDAD 
DEL ORIENTE S.A. 

ELECTRO ORIENTE 

30,891,401 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 



2406694 

AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS 17 SECTORES - CACI III 
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - 
PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO 
DE LORETO  

EMPRESA 
REGIONAL DE 

SERVICIO PUBLICO 
DE ELECTRICIDAD 
DEL ORIENTE S.A. 

ELECTRO ORIENTE 

3,521,777 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2328454 

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA 
PUERTO ALEGRE, DISTRITO DE ANDOAS, 
PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, 
REGION LORETO, CON CODIGO UNICO NO 
2328454 (CODIGO SNIP N° 364805) 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 

RURAL 

2,843,627 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2255793 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL 
NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR 
GARAYAR GARCIAS / PROVINCIA DE 
MAYNAS 

GOBIERNO 
REGIONAL LORETO 

392,354,835 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2325446 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN 
LORENZO - RED DE SALUD DATEM, 
DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE 
DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO 
DE LORETO 

GOBIERNO 
REGIONAL LORETO 

161,217,385 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2341270 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO 
PEDAGOGICO MONSEÑOR ELIAS OLAZAR 
EN  YURIMAGUAS, DISTRITO DE 
YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO 
AMAZONAS, REGION LORETO 

GOBIERNO 
REGIONAL LORETO 

51,603,091 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2078436 
MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE 
PAMPA HERMOSA-INAHUAYA-PROVINCIA 
DE UCAYALI 

GOBIERNO 
REGIONAL LORETO 

49,266,134 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2232361 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE RIEGO YANAYACU TIBILO - 
DISTRITO DE LAGUNAS - ALTO AMAZONAS - 
LORETO 

GER.SUBREGIONAL 
ALTO AMAZONAS 

YURIMAGUAS 
22,450,000 G. Regional 

Incumplimiento de 
contrato 

2244454 

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA 
TROMPETEROS - DISTRITO DE 
TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - 
LORETO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

TROMPETEROS 
28,209,903 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2214913 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO 
POBLADO DE YANASHI, DISTRITO DE LAS 
AMAZONAS - MAYNAS - LORETO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LAS 

AMAZONAS 
8,906,353 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2359180 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE 
LAS VIAS JR. LIBERTAD, JR. ALFONSO 
UGARTE, CA. 9 DE DICIEMBRE, JR. 
MORONA, JR. RICARDO PALMA, JR. BRASIL, 
JR. SARGENTO LORES. JR. CALVO DE 
ARAUJO, JR. PUTUMAYO, JR. LORETO, JR. 
CONDAMINE EN EL DISTRITO DE IQUITOS - 
PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

MAYNAS 
6,277,470 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2146118 

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 03 DE 
JUNIO, PROL. CONQUISTADORES, 05 DE 
DICIEMBRE, PROL. SOLEDAD, LOS 
ANGELES, JANE DONAYRE Y LOS OLIVOS- 
AA.HH. NUESTRA SRA. DE LA SALUD, PILAR 
NORES AMPLIACION Y DELICIA MANZUR, 
DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - 
LORETO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

PUNCHANA 
5,013,931 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2163165 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE PUINAHUA 
ENTRE CALLE VARGAS GUERRA Y AV. 
GENARO HERRERA, DISTRITO DE 
REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - 
LORETO 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

REQUENA 
3,836,158 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 



 
 
 

Tabla 16. Principales obras paralizadas en Madre de Dios 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2251246 

INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE FORMACION ACADEMICA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA 
DE MADRE DE DIOS - DEPARTAMENTO DE 
MADRE DE DIOS - PROVINCIA Y DISTRITO 
DE TAMBOPATA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

AMAZONICA DE 
MADRE DE DIOS 

18,358,248 G. Nacional 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2405528 

INSTALACION DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 
HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR 
ALFREDO LAZO PERALTADE LA RED 
ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD-DE 
LA PROVICIA DE TAMBOPATA, DISTRITO DE 
TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE 
DE DIOS 

SEGURO SOCIAL 
DE SALUD - 
ESSALUD 

2,209,534 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2499822 

REMODELACION DE ALMACEN O 
DEPOSITO; EN EL(LA) CENTRAL TERMICA 
DE PUERTO MALDONADO ELECTRO SUR 
ESTE S.A.A. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO 
MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, 
PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO 
MADRE DE DIOS 

EMPRESA 
REGIONAL DE 

SERVICIO PUBLICO 
DE ELECTRICIDAD 

DEL SUR ESTE 
S.A.A. 

944,452 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2111041 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL 
PROYECT0 ESPECIAL MADRE DE DIOS EN 
LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION 
MADRE DE DIOS-CONSTRUCCION DEL 
NUEVO LOCAL DEL SEM DEL PEMD II ETAPA 

PROYECTO 
ESPECIAL MADRE 
DE DIOS (INADE) 

29,523,296 G. Regional 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2307068 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE 
PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - 
TAHUAMANU - MADRE DE DIOS 

PROYECTO 
ESPECIAL MADRE 
DE DIOS (INADE) 

21,345,765 G. Regional 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2195554 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA - 
PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION 
MADRE DE DIOS 

PROYECTO 
ESPECIAL MADRE 
DE DIOS (INADE) 

12,490,186 G. Regional Eventos Climáticos 

2202367 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL 
FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA 
OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN 
LA REGION MADRE DE DIOS 

GOBIERNO 
REGIONAL MADRE 

DE DIOS 
9,525,854 G. Regional 

Incumplimiento de 
contrato 

0 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 
TRES PIRAMIDES DE LA URBANIZACION 
TRES PIRAMIDES DE LA CIUDAD DE 
PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE 
TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - 
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

GOBIERNO 
REGIONAL MADRE 

DE DIOS 
936,026 G. Regional 

Incumplimiento de 
contrato 

2150534 

CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI , 
DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - 
MADRE DE DIOS 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MADRE DE DIOS 
7,623,225 G. Local Otros 

2110663 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
PARQUE ECOLOGICO EL SHIRINGUERO DE 
IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, REGION 
DE MADRE DE DIOS  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

IBERIA 
3,789,208 G. Local Otros 

2156711 

CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN 
JUAN GRANDE , DISTRITO DE MADRE DE 
DIOS - MANU - MADRE DE DIOS 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MADRE DE DIOS 
3,774,934 G. Local Otros 

2378695 
MEJORAMIENTO, AMPLIACION, DEL 
ESTADIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

3,714,255 G. Local 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 



MAZUKO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, 
REGION DE MADRE DE DIOS 

INAMBARI 

2346436 

CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA 
EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA, 
DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE 
TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS  

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

TAHUAMANU 
1,421,766 G. Local 

Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 
 

Tabla 17. Principales obras paralizadas en Moquegua 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

0 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL 
INGRESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO POR 
LA CALLE AMAZONAS SEDE MOQUEGUA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
MOQUEGUA 

435,479 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2310160 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 
360, AA.HH.  SANTA ROSA, DISTRITO  EL 
ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, 
DEPARTAMENTO MOQUEGUA 

UNIDAD 
EJECUTORA SUB 

REGION DE 
DESARROLLO ILO 

003 

3,503,678 G. Regional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2234855 

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 
DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA 
RIEGO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE RIEGO LOGEN, EN LOS 
SECTORES AGRICOLAS DE SAN 
CRISTOBAL, TRAMPANI, ARBOLITUNE Y 
CHAWAÑA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

CRISTOBAL-
MARISCAL NIETO 

85,415,986 G. Local Otros 

2338414 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA 
DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS 
JUNTAS VECINALES DE SANTA ROSA, OMO 
Y LA RINCONADA DEL VALLE DE 
MOQUEGUYA PROVINCIA DE MARISCAL 
NIETO MOQUEGUA 

ENTIDAD 
PRESTADORA DE 

SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 

MOQUEGUA 
SOCIEDAD 

ANONIMA- EPS 
MOQUEGUA S.A 

25,084,106 G. Local 
Incumplimiento de 
contrato 

2199134 

INSTALACION DE UN SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO PARA LOS CENTROS POBLADOS 
DE TORATA, LA PASCANA, YACANGO, 
MOLLESAJA, COPLAY Y ALEGOMA, 
DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - 
MOQUEGUA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

TORATA 
11,702,937 G. Local Otros 

2304391 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL 
CAMPO DEPORTIVO Y ESPACIOS 
RECREATIVOS EN EL BARRIO AZUL, DE LA 
LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE 
SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - 
MOQUEGUA, COMPONENTE I, MODULO I 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN 

CRISTOBAL-
MARISCAL NIETO 

11,016,197 G. Local Otros 

2204256 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE 
SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - 
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

SAMEGUA 
10,962,398 G. Local Otros 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 18. Principales obras paralizadas en la Provincia Constitucional del Callao 
  

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

0 

ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO 
DEL EFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA 
DE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU 
DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA 
PLAYA COSTA AZUL - VENTANILLA 

SERV AGUA POTAB 
Y ALCANT DE LIMA-

SEDAPAL 
11,532,363 G. Nacional 

Incumplimiento de 
contrato 

2150147 

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO 
PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE 
BELLAVISTA-REGION CALLAO 

GOBIERNO 
REGIONAL DEL 

CALLAO 
43,139,903 G. Regional 

Incumplimiento de 
contrato 

2382730 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAH. 
VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO 
DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DE LA 
PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO - 
REGION CALLAO 

GOBIERNO 
REGIONAL DEL 

CALLAO 
15,872,303 G. Regional 

Incumplimiento de 
contrato 

2471599 

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 
EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; 
ADQUISICION DE INSTALACIONES 
EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN 
EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU 
URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, 
DEPARTAMENTO CALLAO 

GOBIERNO 
REGIONAL DEL 

CALLAO 
14,429,700 G. Regional 

Incumplimiento de 
contrato 

2187648 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL EN 10 CALLES DE LOS SECTORES DE 
REYNOSO, CARMEN DE LA LEGUA, NUEVO 
REYNOSO Y MIRONES BAJOS - CARMEN DE 
LA LEGUA REYNOSO CALLAO, DISTRITO DE 
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO 
- CALLAO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CARMEN DE LA 
LEGUA REYNOSO 

2,828,167 G. Local Otros 

2426754 

MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA LA 
PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA 
PUNTA - PROVINCIA DE CALLAO - 
DEPARTAMENTO DE CALLAO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE LA 

PUNTA 
192,806 G. Local Otros 

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 

Tabla 19. Principales obras paralizadas en Pasco 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2115571 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 
CARROZABLE ISHPIHUACAZU Y ACCESO, 
DEL DISTRITO DE PALZACU, PROVINCIA 
OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO DE PASCO. 

PROVIAS 
DESCENTRALIZAD

O 
8,678,032 G. Nacional Eventos Climáticos 

2232425 

 SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 
TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI - 
PLATANILLO SHIMAQUI DISTRITO DE 
PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA 
OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO 

UNIDAD 
EJECUTORA 

PASCO- SELVA 
CENTRAL 

8,210,867 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2161466 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. 
BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - 
HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE 
YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL 
ALCIDES CARRION - PASCO 

GOB. REG. DE 
PASCO - SUB 

REGION DANIEL 
ALCIDES CARRION 

8,010,256 G. Regional 
Deficiencia en el 
Expediente Técnico 

2329166 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
DE LA VIA MALECON LA ESPERANZA, 
DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE 

UNIDAD 
EJECUTORA 

PASCO- SELVA 
CENTRAL 

6,063,870 G. Regional 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 



OXAPAMPA - PASCO 

2144478 

CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL 
CUEVA BLANCA SANTA BARBARA DISTRITO 
DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE 
OXAPAMPA  PASCO 

GOBIERNO 
REGIONAL PASCO 

4,120,556 G. Regional 
Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

2490938 

CONSTRUCCION DE LINEA DE 
CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL 
DISTRITO DE YANACANCHA Y EL  DISTRITO 
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, 
DEPARTAMENTO PASCO 

GOBIERNO 
REGIONAL PASCO 

1,054,698 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2166996 
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE 
DE PUERTO BERMUDEZ 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

PUERTO 
BERMUDEZ 

38,802,537 G. Local 
Deficiencia en el 
Expediente Técnico 

2226795 

REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL, DESVIO CARRETERA 
FERNANDO BELAUNDE TERRY - YARINA - 
PUERTO LIBRE, DISTRITO DE 
CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 

CONSTITUCION 
10,080,639 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2310120 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL 
CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, 
DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE 
OXAPAMPA- REGION PASCO. 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

PALCAZU 
5,426,697 G. Local Conflictos Sociales 

0 

CONSTRUCCION DE CARRETERA Y 
PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS -
SHALALI-PULIAJ -PUENTE AMAQUILCA, 
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL 
ALCIDES CARRION - PASCO. 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTA ANA DE 

TUSI 

5,370,224 G. Local 
Incumplimiento de 
contrato 

2254686 

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y 
TRATAMIENTO ECOLOGICO VEHICULAR DE 
LA AV. 1 DE JUNIO DEL C.P SAN JUAN DE 
CACAZU, DISTRITO DE VILLA RICA - 
OXAPAMPA - PASCO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

VILLA RICA 
5,122,446 G. Local Otros 

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 
 

Tabla 20. Principales obras paralizadas en Piura 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2234985 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA EMP. PE 1NJ (DV. 
HUANCABAMBA) BUENOS AIRES  SALITRAL  
CANCHAQUE  EMP. PE 3N HUANCABAMBA, 
TRAMO KM 71 600 HUANCABAMBA 

PROYECTO 
ESPECIAL DE 

INFRAESTRUCTUR
A DE TRANSPORTE 

NACIONAL - 
PROVIAS 

NACIONAL 

575,254,070 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2250179 
INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA 
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO 
SOCIAL DE LA REGION PIURA 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIO
NES - PRONATEL 

487,719,423 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2432687 
REHABILITACION DEL PUENTE SALITRAL Y 
ACCESOS 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
53,457,966 G. Nacional 

Incumplimiento de 
contrato 

2469055 

REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD 
PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 
26 DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, 
REGION PIURA 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

INVERSIONES EN 
SALUD - PRONIS 

19,266,730 G. Nacional Otros 

2443902 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AULAS DE 
LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA DISTRITO DE SULLANA, 
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO 
DE PIURA  

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
FRONTERA - 

SULLANA 

17,514,658 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2434227 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GOBIERNO 105,508,357 G. Regional Incumplimiento de 



SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE 
SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, 
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, 
DEPARTAMENTO DE PIURA 

REGIONAL PIURA contrato 

2434225 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE 
AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA 

GOBIERNO 
REGIONAL PIURA 

92,379,710 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2434215 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
HUARMACA, DISTRITO HUARMACA, 
PROVINCIA HUANCABAMBA 

GOBIERNO 
REGIONAL PIURA 

81,927,796 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2043362 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA 
CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE 
AYABACA - PIURA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL 

LUCIANO CASTILLO 
COLONNA 

65,296,032 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2437053 

ITEM: PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA 
DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA,  CON 
CODIGO DE SNIP Nº  2267345 (ANTES 
CODIGO SNIP 318325)   

GOBIERNO 
REGIONAL PIURA 

65,077,208 G. Regional 
Incumplimiento de 
contrato 

2307711 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO 
POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA DEL 
DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - 
PIURA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

SECHURA 
64,637,651 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2317168 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN 
MARTIN ETAPA III (SECTOR 01) DISTRITO 
VEINTISEIS DE OCTUBRE  PIURA  PIURA.  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 

VEINTISEIS DE 
OCTUBRE 

36,437,816 G. Local Otros 

2056438 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS 
ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE 
PIURA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PIURA 
24,149,918 G. Local Otros 

2440606 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE 
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 
HABASPITE, CERRO NEGRO, BELLAVISTA,  
PEÑA BLANCA, SALINAS, RIO BLANCO, 
HUAQUILLAS MONTAÑA,  HORMIGUEROS, 
LOMA DE  LA ESPERANZA, CHAUPE BAJO Y 
CHAUPE ALTO, HUACHUMO DEL DISTRITO 
DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, 
PROVINCIA DE HUANCABAMBA, 
DEPARTAMENTO DE PIURA.  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE EL 
CARMEN DE LA 

FRONTERA 

18,049,799 G. Local 
Incumplimiento de 
contrato 

2167035 

SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS LA 
PRIMAVERA I, II Y III ETAPA, URB SAN 
ANTONIO, SAGRADO CORAZON DE JESUS Y 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO 
DE CASTILLA -PIURA 

ENTIDAD PREST.DE 
SS.DE SANEAM. 

GRAU S.A. 
13,958,754 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 21. Principales obras paralizadas en Puno 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2159429 

REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION 
DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
PUNO SNIP 92604 - ETAPA I - NUEVO 
PABELLON Y AREAS COMPLEMENTARIAS 

OFICINA DE 
INFRAESTRUCTUR
A PENITENCIARIA - 

INPE 

83,117,238 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2131774 
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO 
ZONAL PUNO 

SERVICIO 
NACIONAL DE 

CAPACITACION 
PARA LA 

INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION 

16,396,404 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2302962 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION 
DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA 
DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA 
PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL, 
PRIMER TASAPA, II TASAPA, IRUJANI Y 
JOCCO), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA 
DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 

RURAL 

8,571,615 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2310847 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION 
DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA 
DE EXCRETAS EN EL DISTRITO DE 
ISANI(SECTORES KENTURAMAYA, ISANI 
CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, 
KAMAÑAPATA-KALUNAMAYA Y PATACANI, 
DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE 
CHUCUITO. 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 

RURAL 

7,698,737 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2215506 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION  DEL 
SISTEMA DE IRRIGACION AZANGARO, 
PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO 

PROYECTO 
ESPECIAL 

BINACIONAL LAGO 
TITICACA - PUNO 

7,178,268 G. Nacional Otros 

2271673 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL 
MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO 

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 

393,580,587 G. Regional Otros 

2131389 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO 
SAGRADO DE LOS INCAS, DISTRITOS 
CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA,ACORA, 
ILAVE, TRAMO CCOTA - CHARCAS, SECTOR 
KM.0+000 AL KM 10+000. 

GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 

88,170,851 G. Regional Otros 

2090887 
DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE 
JULIACA 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

SAN ROMAN 
210,952,913 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2321972 

MEJORAMIENTO DEL  ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN LOS  BARRIOS Y 
URBANIZACIONES DE  LA  ZONA NORTE  DE 
LA CIUDAD  DE PUNO 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PUNO 
26,283,893 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2291955 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE 
MUÑANI 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MUÑANI 
20,092,002 G. Local 

Deficiencia en el 
Expediente Técnico 

2300989 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 
MACARI, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - 
PUNO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MACARI 
12,332,564 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2309357 

CREACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE 
SULCACATURA II Y SULCACATURA I 
CHOQUETANCA CORPA FLORES, DISTRITO 
DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - 
PUNO 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE EL 

COLLAO 
11,390,221 G. Local Otros 

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 



Tabla 22. Obras paralizadas en San Martín 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2195376 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 
LABORATORIO DE PROCESOS 
TECNOLOGICOS AGROINDUSTRIALES DE 
LA FACULTAD DE INGENIERIA 
AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN MARTIN, DISTRITO DE 
MORALES, PROVINCIA DE SAN MARTIN, 
REGION SAN MARTIN 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 

MARTIN - 
TARAPOTO 

10,799,198 G. Nacional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2304220 

CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA 
CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O 
SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS 
DE LAMAS Y EL DORADO, DEPARTAMENTO 
DE SAN MARTIN 

EMPRESA 
REGIONAL DE 

SERVICIO PUBLICO 
DE ELECTRICIDAD 
DEL ORIENTE S.A. 

ELECTRO ORIENTE 

5,486,496 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2161835 

MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA 
CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO 
AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO 
Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION 
SAN MARTIN 

PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES-PSI 

4,382,762 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2135048 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
ALTO PLANTANOYACU, DISTRITO NUEVA 
CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - 
REGION SAN MARTIN 

PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES-PSI 

4,320,197 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2134653 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE RIEGO DEL CANAL LATERAL N 24,  
MARGEN DERECHA IRRIGACION SISA, 
DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE 
BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN. 

PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES-PSI 

3,818,844 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2231275 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL 
PRINCIPAL MICHUCO, DISTRITOS DE 
NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO, 
PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN 

GOBIERNO 
REGIONAL SAN 

MARTIN 
13,309,722 G. Regional 

Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2047402 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE 
LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE 
TOCACHE - SAN MARTIN 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

TOCACHE 
161,044,067 G. Local 

Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2078794 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-
PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO 
CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN 
ANTONIO-NVA UNION-WINGE-CASPISAPA-
PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE 
PIOCTA - SAN MARTIN 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PICOTA 
57,830,336 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2209371 

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL 
DE YANAYACU, PAMPA HERMOSA, LA 
PERLA, NVO TARAPOTO, NVO PROGRESO, 
SAN RAMON CON MEJORAMIENTO EN  NVO 
LIMA, DISTRITO DE BAJO BIAVO - 
BELLAVISTA - SAN MARTIN 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE BAJO 

BIAVO 
21,728,701 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2154226 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 
BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 00516 HORACIO 
ZEVALLOS GAMEZ, DISTRITO DE HABANA, 
PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

HABANA 
8,466,887 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2101951 

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL 
EN EL PARAISO, LOS OLIVOS, MIRAFLORES, 
PLANTANILLO Y EL TRIUNFO, DISTRITO DE 
BAJO BIAVO, BELLAVISTA, SAN MARTIN 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE BAJO 

BIAVO 
5,191,811 G. Local 

Falta de Recursos 
Financieros y Liquidez 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 



Tabla 23. Principales obras paralizadas en Tacna 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2383907 

CREACION LT 66KV LOS HEROES-
ZOFRATACNA-SE YARADA Y SE 
ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE 
TACNA-DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE 
TACNA-REGION TACNA 

EMPRESA 
REGIONAL DE 

SERVICIO PUBLICO 
DE ELECTRICIDAD 

S. A. - 
ELECTROSUR S.A. 

18,573,520 G. Nacional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2338770 
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA 
LINEA DE TRANSMISION 66KV S.E. PARA-
S.E PARQUE INDUSTRIAL, REGION TACNA 

EMPRESA 
REGIONAL DE 

SERVICIO PUBLICO 
DE ELECTRICIDAD 

S. A. - 
ELECTROSUR S.A. 

3,071,156 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2106687 
CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI - 
CALACHACA - CHUAPALCA 

PROYECTO 
ESPECIAL 

AFIANZAMIENTO Y 
AMPLIACION DE 
LOS RECURSOS 

HIDRICOS DE 
TACNA 

297,276,894 G. Regional Conflictos Sociales 

2110421 

REHABILITACION DE LA CARRETERA 
EMPALME PE-38 TARATA - CANDARAVE 
EMP. PE-36A (BINACIONAL), 
TRAAMO:CANDARAVE-EMP. CARRETERA 
BINACIONAL KM. 143+500 

GOBIERNO 
REGIONAL TACNA 

10,333,638 G. Regional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

2521284 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
CENTRO POBLADO DE CURIBAYA DEL 
DISTRITO DE CURIBAYA - PROVINCIA DE 
CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA 

GOBIERNO 
REGIONAL TACNA 

1,790,419 G. Regional Otros 

2514640 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE 
RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - 
PROVINCIA DE JORGE BASADRE - 
DEPARTAMENTO DE TACNA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ITE 

28,642,774 G. Local Otros 

2235995 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA 
UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y 
CANTERAS, DISTRITO DE CORONEL 
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - 
TACNA - TACNA. (COMPONENTE DE 
EDIFICACION I ETAPA) 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CORONEL 
GREGORIO 

ALBARRACIN 
LANCHIPA 

27,972,929 G. Local Otros 

2444798 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE HABITABILIDAD 
INSTITUCIONAL Y ATENCION EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL 
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, 
DISTRITO DE CORONEL GREGORIO 
ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE 
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

CORONEL 
GREGORIO 

ALBARRACIN 
LANCHIPA 

16,937,453 G. Local Otros 

2308414 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - 
TACNA  (I.E. Nº 42030 LUIS BANCHERO 
ROSSI  - CAMBAYA) 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

ILABAYA 
14,939,866 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

2286509 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO  DE  AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS 
RURALES DE SAMA GRANDE,  POQUERA,  
PROTER Y TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN 
- TACNA - TACNA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

INCLAN 
14,096,683 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 
 
 



Tabla 24. Principales obras paralizadas en Tumbes 
 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2250147 
INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA 
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO 
SOCIAL DE LA REGION TUMBES 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIO
NES - PRONATEL 

88,674,944 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2425378 

REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, 
DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN 
JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, 
DEPARTAMENTO DE TUMBES 

PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES-PSI 

27,217,066 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2431423 

RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA 
OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES  TUMBES  
TUMBES. 

MINISTERIO DE 
VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y 
SANEAMIENTO 

13,374,024 G. Nacional 
Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 

0 
AMPLIACION DE LA SET PUERTO PIZARRO, 
PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES 

EMPRESA 
REGIONAL DE 

SERVICIO PUBLICO 
DE ELECTRICIDAD 

ELECTRONOROEST
E S.A. 

4,470,984 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2378216 

REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE EN EL SECTOR DE LA CURVA DEL 
DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA 
DE TUMBES, REGION TUMBES 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 

URBANO 

1,380,562 G. Nacional 
Incumplimiento de 
contrato 

2196622 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 
BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS, 
PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - 
TUMBES 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

CONTRALMIRANTE 
VILLAR 

7,828,283 G. Local Conflictos Sociales 

2335401 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE 
INCA YUPANQUI, CALLE MANUEL 
IZQUIERDO, PASAJE MUÑIZ Y PASAJE 
FRANCISCO CISNEROS, DEL BARRIO 
BUENOS AIRES, SECTOR SAN NICOLAS , 
DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE 
TUMBES - TUMBES I ETAPA: 
PAVIMENTACION DE LA CALLE INCA 
YUPANQUI 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

TUMBES 
726,382 G. Local 

Incumplimiento de 
contrato 

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 
 

 
Tabla 25. Principales obras paralizadas en Ucayali 

 

CUI Descripción de la obra Entidad 
Costo 

actualizado 
S/ 

Nivel de 
gobierno 

Causal de 
paralización 

declarada por la 
entidad 

2200343 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN EL CENTRO 
POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, 
DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO, UCAYALI 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 

RURAL 

4,423,268 G. Nacional Incumplimiento de 
contrato 

0 IMPLEMENTACION PARA LA 
PROTECCION Y CUSTODIA DEL 
TERRENO DE PROPIEDAD DEL 
SENCICO EN LA LOCALIDAD DE 
CALLERIA - CORONEL PORTILLO - 
REGION UCAYALI 

SERVICIO 
NACIONAL DE 

CAPACITACION 
PARA LA 

INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION 

650,660 G. Nacional Incumplimiento de 
contrato 

2260211 FORTALECIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE PUCALLPA - REGION 
UCAYALI 

GOBIERNO 
REGIONAL 
UCAYALI 

688,035,962 G. Regional Discrepancias, 
Controversias y Arbitraje 



2167755 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE 
PORTALES COSMOS LA LOMAS NONIS 
SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II 
MALEC SANCHEZ CERRO LA MOLINA 
JR. NARANJO PROLONGACION 
PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS - 
SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE 
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI 

GOBIERNO 
REGIONAL 
UCAYALI 

57,084,194 G. Regional Incumplimiento de 
contrato 

2340077 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 
CAMPO VERDE, DEL DISTRITO DE 
CAMPO VERDE, PROVINCIA DE 
CORONEL PORTILLO, 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 

GOBIERNO 
REGIONAL 
UCAYALI 

48,956,772 G. Regional Deficiencia en el 
Expediente Técnico 

2056003 CONSTRUCCION DEL  SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE YARINACOCHA II 
ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA 

GOBIERNO 
REGIONAL 
UCAYALI 

41,390,160 G. Regional Deficiencia en el 
Expediente Técnico 

2185406 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 
CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS 
POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA 
DE PADRE ABAD - UCAYALI. 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PADRE ABAD 

104,085,080 G. Local Incumplimiento de 
contrato 

2329899 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN 
LA CIUDAD DE AGUAYTIA, DISTRITO 
DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE 
PADRE ABAD - UCAYALI 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PADRE ABAD 

18,547,271 G. Local Incumplimiento de 
contrato 

2197093 CREACION DE LA TROCHA 
CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO 
SANTA ROSA AL CASERIO SANTA 
ANA, DISTRITO DE PADRE ABAD, 
PROVINCIA DE PADRE ABAD - 
UCAYALI 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PADRE ABAD 

15,451,423 G. Local Eventos Climáticos 

2190137 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL CENTRO POBLADO BOQUERON, 
PROVINCIA DE PADRE ABAD - 
UCAYALIR 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

PADRE ABAD 

8,362,203 G. Local Incumplimiento de 
contrato 

2508982 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE 
LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, SERENAZGO Y GESTION 
DEL RIESGO DE DESASTRE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY 
- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

MANANTAY 

6,921,680 G. Local Otros 

 
Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR. 
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control 
Fecha: 30/09/2023 

 

ANEXO N.°02 Base de datos con la lista de obras paralizadas en el territorio Nacional  

ANEXO N.°03 Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas
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