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Resolución Jefatural Nº 00209-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM 

Lima, 15 de diciembre de 2023 

VISTOS:  
 

Carta N° 327-2023/RODEMA EIRL del 11 de Diciembre del 2023 la empresa 

Contratista Rodema, Informe N° 014-2023-MPOS del 04 de Diciembre del 2023 de la Ingeniera 

encargada del Seguimiento y Monitoreo de la actividad, el Informe Nro.2229-2023- MIDAGRI-

DVDAFIR/PSI-UGIRD/SUGES/COORD.-APE del Ing. Alberto Ríos Garro Coordinador de 

Emergencia Prevención de fecha 12 de diciembre del 2023, el Memorando Nro 05268-2023-

MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, 

de fecha 13 de diciembre de 2023 ; y,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
CONSIDERANDO:  
 

Que  mediante Carta N° 304-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-LOG, de fecha 24 

de octubre del 2023, la coordinación de logística del PSI, comunica la Adjudicación de la 

Contratación Directa N° 43-2023- MIDAGRI-PSI, a favor de CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

RODEMA E.I.R.L. con RUC No 20154727826, por la causal de emergencia enmarcada en el 

Art. 100 del Reglamento de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias, y el TUO de la Ley de 

Contrataciones del Estado N’30225. 

 

Que, con fecha 26 de octubre se suscribe el Acta de Inicio de Plazo de Ejecución de 

la Actividad de Emergencia, estableciendo esta fecha como inicio del servicio. 

  

Que, mediante Carta N°004-2023/CONS.SUP.J&M y Carta N°005-

2023/CONS.SUP.J&M de fecha 06 de noviembre 2023 y 16 de noviembre 2023 

respectivamente, la Empresa Supervisora Consorcio Supervisor J & M, presenta a la Entidad, 

el Plan de Trabajo aprobado del servicio que se indica en el asunto. 

 

Que, mediante Carta N° 0290-2023/RODEMA EIRL de fecha 17 de Noviembre del 

2023, el contratista: Constructora y Servicios Rodema EIRL, presenta a la Entidad la solicitud 

de Adelanto Directo del Contrato N°068-2023-MIDAGRI-PSI, por el monto equivalente a S/. 

4’273,061.64 (Cuatro Millones Doscientos Setenta y tres Mil sesenta y uno con 64/100 soles). 

 

Que, mediante Carta N 008-2023/CONS.SUP.J&M del 20 de Noviembre del 2023, el 

Consorcio Supervisor J&M, remite la conformidad de la Valorización N’ 01 de la actividad. 

 

Que, mediante correo electrónico del 24.Nov.23, se remite observaciones a la 

valorización N’ 1 a la supervisión con la finalidad de que sea corregida en el más breve plazo, 

toda vez que durante la evaluación se toma conocimiento de que el adelanto directo ya había 

sido depositado. 

 

Que, mediante Carta N° 009-2023/CONS.SUP.J&M del 26 de noviembre del 2023, el 

Consorcio Supervisor J&M, remite la conformidad de la Valorización N’ 01 corregida. 

«ASUAREZ»
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Que, mediante Carta N°0309-2023/RODEMA EIRL del 27 de noviembre del 2023, la 

empresa contratista remite su Factura N° 816 por el pago de la Valorización N° 01. 

 

Que, mediante Informe N° 011-2023-MPOS, la la Ingeniera encargada del 

Seguimiento y Monitoreo de la actividad, advierte sobre incongruencias entre los términos de 

referencia y contrato de la empresa contratista en lo referido al pago. 

 

Que, el 29 de noviembre del 2023, se toma conocimiento de la Adenda N° 01 al 

Contrato N° 068-2023-MIDAGRI-PSI, en la cual modifican la Cláusula Cuarta: DEL PAGO y 

precisan que los pagos serán quincenales. 

 

Que, mediante Carta N° 1512-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD y 1513-2023-

MIDAGRI- DVDAFIR/PSI-UGIRD la UGIRD notifica a la Contratista y Supervisión 

respectivamente, respecto a que debe presentar los botaderos autorizados por la supervisión 

donde se está eliminando el material descolmatado; otorgándole un plazo de 24 horas para la 

entrega de dicha información, caso contrario la oficina de emergencias no tramitará la 

Valorización N° 01 y procederá con la devolución de la misma. 

 

Que, mediante Carta N° 010-2023/CONS.SUP.J&M, del 01 de diciembre del 2023 la 

supervisión remite el levantamiento de observaciones en relación a los botaderos donde se 

está eliminando el material descolmatado correspondiente al volumen de la primera 

valorización de la actividad. 

 

Que, mediante Carta N° 764/2023-GRP-PECHP-406000 del 01 de diciembre del 

2023, el Gerente General del Proyecto Especial Chira — Piura, comunica a la entidad que la 

empresa RODEMA, quien viene ejecutando los trabajos de descolmatación de nuestra 

actividad, viene depositando material de desecho en la zona marginal — intangible de la 

PRESA — EJIDOS. 

 

Que, mediante Informe N° 014-2023-MPOS del 04 de diciembre del 2023, la Ingeniera 

encargada del Seguimiento y Monitoreo de la actividad eleva la conformidad de la Valorización 

N° 01 para el trámite respectivo. 

 

Que, mediante Carta N° 011-2023/CONS.SUP.J&M ingresada por la supervisión el 

02 de diciembre del 2023 por mesa de partes virtual, esta fórmula consulta, donde solicita se 

aclare la distancia de los botaderos 

  

Que, con Carta N° 1527-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD del 05 de Diciembre 

del 2023, se comunica a la Supervisión sobre la distancia mínima que debe existir entre los 

botaderos y el centro de gravedad de la actividad. 

 

Que, mediante Carta N° 311-2023/RODEMA EIRL del 30 de noviembre del 2023, la 

Contratista, Constructora y Servicios Rodema EIRL, solicita Sinceramiento de Plazo a la 

Supervisión. 
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Que, mediante Carta N° 017-2023/CONS.SUP.J&M ingresada por mesa de Partes 

Virtual a la Entidad, el 06 de diciembre del 2023, la Supervisión alcanza su opinión referente 

al Sinceramiento de Plazo de Ejecución de la Actividad. 

 

Que, mediante Carta N° 327-2023/RODEMA EIRL del 11 de diciembre del 2023 la 

empresa Contratista Rodema comunica a la supervisión que el tenor del asunto del documento 

indicado en el numeral 2.23 de los antecedentes es: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 

N° 01. 

 

Que, mediante Carta N° 025-2023/CONS.SUP.J&M ingresada por mesa de Partes 

Virtual a la Entidad el 11 de Diciembre del 2023, la Supervisión presenta a la Entidad la 

aclaración referente al Asunto de la Carta N° 017-2023/CONS.SUP.J&M, donde aclara que el 

asunto es SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLANO N° 01. 

 

Que con el Informe Nro. 2229-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-

UGIRD/SUGES/COORD.-APE del Ing. Alberto Ríos Garro Coordinador de Emergencia 

Prevención de fecha 12 de diciembre del 2023 se opina que, resulta IMPROCEDENTE la 

solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01, ya que dicho pedido no se encuentra enmarcado en 

los casos que establece el artículo “158.1.- Procede la Ampliación de Plazo en los siguientes 

casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el 

contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o 

paralizaciones no imputables al contratista.” 

 

Que con el Memorando Nro. 05268-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD de la 

Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, de fecha 13 de diciembre de 2023 se 

comunica que en concordancia con el informe mencionado en el párrafo precedente, y los 

documentos que lo componen, comunica que resulta IMPROCEDENTE el pedido de 

Ampliación de Plazo Nº 01 por no estar comprendido en ninguno de los casos que establece 

el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en su Artículo 158.1.- 

Procede la Ampliación de Plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, 

siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías 

que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 

 

Que, el artículo 158 del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, prevé lo siguiente: 

 

“Artículo 158. Ampliación de plazo contractual 

158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:  
a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, 

el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.  
b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.  
158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes 

a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del 
atraso o paralización.  

158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en 
el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su 
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presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la 
solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.  

158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los 
contratos directamente vinculados al contrato principal.  

158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios 
en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales 
debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al 
contratista el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, 
además de la utilidad.  

158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser 

sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores 

a la notificación de esta decisión.”; 

 

Que, de conformidad con el artículo 8 del TUO de la Ley N° 30225 y el artículo 198 
del Reglamento, debe encontrarse a cargo del/de la jefe/a de la Unidad de Administración, en 
tanto ha sido delegada por el titular de la Entidad, según literal o) del artículo 3 de la Resolución 
Directoral N° 0035-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI. En consecuencia, corresponde al citado 
funcionario el ejercicio de la autoridad que la normativa le otorga y expedir resolución respecto 
del expediente materia del presente; 

  

Que, en ese sentido, considerando las conclusiones y recomendaciones vertidas en 

los informes técnicos antes señalados, siendo necesaria para cumplir con la finalidad pública 

del contrato, corresponde emitir la resolución jefatural que apruebe las solicitudes de 

ampliación de plazo N° 01 del Contrato N° 068-2023-MIDAGRI-PSI "Contratación del Servicio 

Limpieza y Descolmatación, del Río Piura, Sector Presa Ejidos – Las Montero, Distrito de Piura 

– Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura; 

 

Con el visado de la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura 

de Riego y Drenaje; 

 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF; los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora 

Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), aprobados mediante Resolución Ministerial N° 

0084-2020-MINAGRI; y, en uso de las facultades conferidas en el artículo 3 de la Resolución 

Directoral N° 00035-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI; 

 
 
SE RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la ampliación de plazo N° 01 del Contrato N° 

068-2023-MIDAGRI-PSI "Contratación del Servicio Limpieza y Descolmatación, del Río Piura, 

Sector Presa Ejidos – Las Montero, Distrito de Piura – Castilla, Provincia de Piura, 

Departamento de Piura”. Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 

presente Resolución.  
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Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

RODEMA EIRL, anexando los informes técnicos de sustento, que forman parte de la presente 

Resolución.  

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal web 

institucional de la Entidad (https://www.gob.pe/psi). 

 
Regístrese y comuníquese.  

 
«JALCANTARA» 

 
 
 

JAVIER DOROTEO ALCANTARA PASCO 
JEFE (E) UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN         

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 

https://www.gob.pe/psi
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