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Resolución Jefatural Nº 00211-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM 

Lima, 15 de diciembre de 2023 

VISTOS:  
 

El Contrato N° 0068-2022-MIDAGRI-PSI, "Contratación del Servicio Limpieza y 

Descolmatación, del Río Piura, Sector Presa Ejidos – Las Montero, Distrito de Piura – Castilla, 

Provincia de Piura, Departamento de Piura”, el Informe N° 023-2023-MPOS de fecha 14 de 

diciembre de 2023 de la Ingeniera encargada del Seguimiento y Monitoreo de la actividad, El 

Informe N°2265-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-IRD/SUGES/COORD.-APE del Ing. Alberto 

Ríos Garro Coordinador de Emergencia Prevención de fecha 15 de diciembre del 2023, el 

Informe N°04184-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES de fecha 15 de diciembre de 

2023, del ingeniero David Rubén Charca Huancco de la Subunidad Gerencial de Ejecución y 

Supervisión de Infraestructura de Riego y Drenaje , el Memorando Nro. 05322-2023-MIDAGRI-

DVDAFIR/PSI-UGIRD de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, de fecha 

15 de diciembre de 2023; y,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
CONSIDERANDO:  
 

 Que  mediante Carta N° 304-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-LOG, de fecha 

24 de octubre del 2023, la coordinación de logística del PSI, comunica la Adjudicación de la 

Contratación Directa N° 43-2023- MIDAGRI-PSI, a favor de CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

RODEMA E.I.R.L. con RUC No 20154727826, por la causal de emergencia enmarcada en el 

Art. 100 del Reglamento de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias, y el TUO de la Ley de 

Contrataciones del Estado N’30225. 

 

Que, con fecha 26 de octubre se suscribe el Acta de Inicio de Plazo de Ejecución de 

la Actividad de Emergencia, estableciendo esta fecha como inicio del servicio. 

  

Que, mediante Carta N°004-2023/CONS.SUP.J&M y Carta N°005-

2023/CONS.SUP.J&M de fecha 06 de noviembre 2023 y 16 de noviembre 2023 

respectivamente, la Empresa Supervisora Consorcio Supervisor J & M, presenta a la Entidad, 

el Plan de Trabajo aprobado del servicio que se indica en el asunto. 

 

Que, mediante Carta N° 0290-2023/RODEMA EIRL de fecha 17 de noviembre del 

2023, el contratista: Constructora y Servicios RODEMA EIRL, presenta a la Entidad la solicitud 

de Adelanto Directo del Contrato N°068-2023-MIDAGRI-PSI, por el monto equivalente a S/. 

4’273,061.64 (Cuatro Millones Doscientos Setenta y tres Mil Sesenta y uno con 64/100 soles). 

 

Que, mediante Carta N 008-2023/CONS.SUP.J&M del 20 de noviembre del 2023, el 

Consorcio Supervisor J&M, remite la conformidad de la Valorización N’ 01 de la actividad. 

 

Que, mediante correo electrónico del 24.Nov.23, se remite observaciones a la 

valorización N’ 1 a la supervisión con la finalidad de que sea corregida en el más breve plazo, 

toda vez que durante la evaluación se toma conocimiento de que el adelanto directo ya había 

sido depositado. 

«ASUAREZ»
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Que, mediante Carta N° 009-2023/CONS.SUP.J&M del 26 de noviembre del 2023, el 

Consorcio Supervisor J&M, remite la conformidad de la Valorización N’ 01 corregida. 

 

Que, mediante Carta N°0309-2023/RODEMA EIRL del 27 de noviembre del 2023, la 

empresa contratista remite su Factura N° 816 por el pago de la Valorización N° 01. 

 

Que, mediante Informe N° 011-2023-MPOS, la Ingeniera encargada del Seguimiento 

y Monitoreo de la actividad, advierte sobre incongruencias entre los términos de referencia y 

contrato de la empresa contratista en lo referido al pago. 

 

Que, el 29 de noviembre del 2023, se toma conocimiento de la Adenda N° 01 al 

Contrato N° 068-2023-MIDAGRI-PSI, en la cual modifican la Cláusula Cuarta: DEL PAGO y 

precisan que los pagos serán quincenales. 

 

Que, mediante Carta N° 1512-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD y 1513-2023-

MIDAGRI- DVDAFIR/PSI-UGIRD la UGIRD notifica a la Contratista y Supervisión 

respectivamente, respecto a que debe presentar los botaderos autorizados por la supervisión 

donde se está eliminando el material descolmatado; otorgándole un plazo de 24 horas para la 

entrega de dicha información, caso contrario la oficina de emergencias no tramitará la 

Valorización N° 01 y procederá con la devolución de la misma. 

 

Que, mediante Carta N° 010-2023/CONS.SUP.J&M, del 01 de diciembre del 2023 la 

supervisión remite el levantamiento de observaciones en relación a los botaderos donde se 

está eliminando el material descolmatado correspondiente al volumen de la primera 

valorización de la actividad. 

 

Que, mediante Carta N° 764/2023-GRP-PECHP-406000 del 01 de diciembre del 

2023, el Gerente General del Proyecto Especial Chira — Piura, comunica a la entidad que la 

empresa RODEMA, quien viene ejecutando los trabajos de descolmatación de nuestra 

actividad, viene depositando material de desecho en la zona marginal — intangible de la 

PRESA — EJIDOS. 

 

Que, mediante Informe N° 014-2023-MPOS del 04 de diciembre del 2023, la Ingeniera 

encargada del Seguimiento y Monitoreo de la actividad eleva la conformidad de la Valorización 

N° 01 para el trámite respectivo. 

 

Que, mediante Carta N° 011-2023/CONS.SUP.J&M ingresada por la supervisión el 

02 de diciembre del 2023 por mesa de partes virtual, esta fórmula consulta, donde solicita se 

aclare la distancia de los botaderos 

  

Que, con Carta N° 1527-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD del 05 de Diciembre 

del 2023, se comunica a la Supervisión sobre la distancia mínima que debe existir entre los 

botaderos y el centro de gravedad de la actividad. 
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Que, mediante Carta N° 311-2023/RODEMA EIRL del 30 de noviembre del 2023, la 

Contratista, Constructora y Servicios RODEMA EIRL, solicita Sinceramiento de Plazo a la 

Supervisión. 

 

Que, mediante Carta N° 017-2023/CONS.SUP.J&M ingresada por mesa de Partes 

Virtual a la Entidad, el 06 de diciembre del 2023, la Supervisión alcanza su opinión referente 

al Sinceramiento de Plazo de Ejecución de la Actividad. 

 

Que, mediante Carta N° 327-2023/RODEMA EIRL del 11 de diciembre del 2023 la 

empresa Contratista RODEMA comunica a la supervisión que el tenor del asunto del 

documento indicado en el numeral 2.23 de los antecedentes es: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN 

DE PLAZO N° 01. 

 

Que, mediante Carta Nº 021-2023/CONS.SUP.J&M ingresada por mesa de Partes 

Virtual a la Entidad el 13 de diciembre del 2023, la Supervisión alcanza su opinión referente a 

la Ampliación de Plazo Nº 3 por 2 días calendarios. 

 

Que, con el Informe N°2265-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-IRD/SUGES/COORD.-

APE del Ing. Alberto Ríos Garro Coordinador de Emergencia Prevención de fecha 15 de 

diciembre del 2023 se opina que,  la Ingeniera encargada del Seguimiento y Monitoreo de la 

actividad informa que resulta PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 03, ya que 

dicho pedido cuenta con el sustento necesario para enmarcarse en los casos que establece el 

artículo “158.1.-Procede la Ampliación de Plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba 

el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de 

las garantías que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al 

contratista”. 

 

Que con el Informe N°04184-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES de 

fecha 15 de diciembre de 2023, el ingeniero David Rubén Charca Huancco de la Subunidad 

Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego y Drenaje, manifiesta que es 

PROCEDENTE la Ampliación de Plazo Nº 03, ya que dicho pedido se enmarca en los casos 

que establece el artículo 158.1 del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF 

 

Que con el Memorando N°05322-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD de la Unidad 

Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, de fecha 15 de diciembre de 2023 se 

comunica que en concordancia con el informe mencionado en el párrafo precedente, y los 

documentos que lo componen, comunica que resulta PROCEDENTE el pedido de Ampliación 

de Plazo Nº 03 por enmarcarse en los casos que establece el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado en su Artículo 158.1.- Procede la Ampliación de 

Plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el 

plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. b) 

Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 

 

Que, mediante Informe N° 023-2023-MPOS de fecha 14 de diciembre de 2023, la 

Ingeniera encargada del Seguimiento y Monitoreo de la actividad, señala el siguiente análisis 
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y conclusiones, declarando procedente la ampliación de plazo Nº 03 por (02) dos días 

calendarios, correspondiendo como nueva fecha de término el 12 de Diciembre del 2023, por 

los siguientes fundamentos:  

 

“ANÁLISIS 

 

3.1 Fundamentos de Derecho y Marco Normativo para las Ampliaciones de Plazo 

Teniendo en consideración que la presente actividad es un 

servicio, el análisis toma como punto de partida el Artículo 158º del 

Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 

158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 

 

a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En 

este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere 

otorgado. 

 

b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 

 

158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días 

hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de 

finalizado el hecho generador del atraso o paralización 

 

158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica, a través del SEACE, 

su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado 

desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento 

expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo 

responsabilidad del Titular de la Entidad." 

 

158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de 

los contratos directamente vinculados al contrato principal 

 

158.5. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la 

prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al 

pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la 

consultoría de obras, se paga al contratista según la tarifa contratada 

cuando se haya establecido dicho sistema de contratación o, en su 

defecto, se paga el gasto general y el costo directo, este último 

debidamente acreditado, además de la utilidad. 

 

158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo 

puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) 

días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión. 

 

3.2 Evaluación a la Carta Nº 029-2023/CONS.SUP.J&M de la Supervisión. 
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En este documento, la Supervisión informa a la Entidad, su 

opinión FAVORABLE sobre la cuantificación y sustento de la ampliación 

de plazo Nº 02 solicitada por el Contratista. 

 

Cabe resaltar que de acuerdo a la documentación presentada 

previamente, corresponde Ampliación de Plazo Nº 03. Por lo tanto en 

adelante nos referiremos a la presente ampliación como Ampliación de 

Plazo Nº 03. 

 

3.3 De los documentos que sustentan el trámite de solicitud de ampliación de plazo: 

 

Como punto de partida para proceder al análisis de Ampliación 

de Plazo debemos verificar si los supuestos que sustentan el pedido se 

encuentran enmarcados en lo establecido en el Art. 158º del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el cual señala lo 

siguiente: 

 

158.1.- Procede la Ampliación de Plazo en los siguientes casos: a) 

Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este 

caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 

b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 

 

ü En los Asientos Nº 30 y Asiento Nº 31 del Cuaderno de Obra de 

fecha 14 de Noviembre del 2023, tanto el Director Técnico como el 

Supervisor respectivamente, manifiestan que están procediendo a 

suspender el turno noche debido al reclamo de los pobladores por el ruido 

que hacen los volquetes al transitar. Es decir laboran solo durante el día. 

(Anexan copia de estos asientos en el informe de la supervisión). 

 

ü Sustentan la Ampliación de Plazo, por el compromiso asumido 

entre contratista, supervisión, fiscalía y población en donde señalan haber 

firmado Acta, donde se comprometen a paralizar las actividades entre las 

12:00 y 2:00 pm de la tarde. (Adjuntan Acta de Fiscal). “(…) 

 

 Se verifica que han cumplido con efectuar los asientos en el Cuaderno 

de Ocurrencias, desde el inicio hasta la culminación del hecho generador de 

la Ampliación de Plazo. (Asevera la Supervisión y adjuntan copia de los 

asientos del cuaderno de obra en el informe; sin embargo considerando que 

el hecho generador culmina el 10 de diciembre se ha solicitado a la 

supervisión la remisión de las copias del asiento del cuaderno de obra hasta 

el 10 de Diciembre), 

 

 ü Adjuntan cronograma de ejecución donde se evidencia que la 

paralización de dos horas diarias, afecta la ruta crítica. (…)” 
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La Causal que presentan se encuentra dentro del marco normativo. Por lo 

tanto si cumpliría, como ATRASO Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS 

NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA. 

 

 ü Respecto a los plazos estipulados en el Reglamento para la 

presentación de solicitud, se evidencia que el ACTO GENERADOR DE LA 

AMPLIACIÓN DE PLAZO que sustentan empieza el 30 de noviembre 2023 

y culmina el 10 de Diciembre del 2023. 

 

ü En el informe de Ampliación de Plazo adjuntan el Acta Fiscal de fecha 29 

de Noviembre del 2023 en la cual indican que deberían paralizar las 

actividades entre las 12 y 14 horas para evitar riesgos con los escolares, 

también solicitan se comprometan a la reparación de las pistas luego de 

terminada la actividad. 

 

ü En relación a lo indicado en el párrafo precedente, se aprecia que tanto el 

Ingeniero Residente como Supervisor han Asentado en el Cuaderno de 

Obra la paralización de los trabajos en el horario entre las 12 del día y 2 de 

la tarde a efectos de cumplir con lo solicitado en el Acta Fiscal. 

 

Asiento Nº 62 del Director técnico – 30.11.2023 

 

(…) 

“Con el compromiso ante fiscal de prevención del delito, el día de hoy se 

inició con paralizar labores en el horario de 12 a.m a 2p.m, a solicitud de la 

directora de la I.E Ejidos de Huan Norte, Juez de Paz de los ejidos, JUVECO, 

entre otras autoridades locales, este hecho representa una interferencia en 

la ejecución de la actividad”. 

(…) 

 

Asiento Nº 074 del Director técnico – 05.12.2023 

 

El día 29/11/2023, con la presencia del Fiscal de Prevención del Delito, los 

moradores exigen que los trabajos programados se paralicen en el horario 

de 12:00pm a 2:00pm todos los días, el motivo principal es que en ese 

horario ingresan y salen alumnos de la IE 14103 Ejidos del Norte, esta 

exigencia restringe el normal desarrollo de la eliminación del material a 

descolmatar en 2 horas todos los días sin considerar el horario de almuerzo 

desde el día 30/11/2023 al 10/12/2023 que son 11 días calendario (02x11 = 

22 horas)que traducido al horario de 10h/día significa 2 días de ampliación 

de plazo. 

 

 De los asientos de cuaderno de obra mencionados en los párrafos 
precedentes, se verifica el acuerdo de laborar durante 2 horas diarias hasta 
el final del plazo contractual 10 de Diciembre del 2023. 
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 Del análisis del informe presentado se evidencia el riesgo que existe en no 
culminar la partida de Eliminación de Material Excedente, ya que esta 
partida está en la ruta crítica y el recorte de las 2 horas diarias en su jornada 
de trabajo, ocasionaría que no se cumpla con eliminar el 100% de la partida. 
 

3.4 Cálculo de la Ampliación de Plazo por la Entidad: 

 

La partida en cuestión 

 

Esta solicitud de ampliación de plazo por 2 días calendario se encuentra 

enmarcada en el Art. 158°. Ampliación de Plazo contractual, Numeral 158.1 

inciso b) Atraso y/o paralizaciones no imputables al contratista. El escrito y 

sustento será alcanzado dentro del plazo establecido en el RLCE. 

 

En el cuadro se calcula el número de horas paralizadas desde el inicio hasta 

el final de la causal generadora de la ampliación de plazo. 

FECHA HORARIO DE 
PARALIZACIÓN 

CAN. HORAS 
PARALIZADAS 

30/11/2023 12:00 PM – 2:00PM 2.00 

01/12/2023 12:00 PM – 2:00PM 2.00 

02/12/2023 12:00 PM – 2:00PM 2.00 

03/12/2023 12:00 PM – 2:00PM 2.00 

04/12/2023 12:00 PM – 2:00PM 2.00 

05/12/2023 12:00 PM – 2:00PM 2.00 

06/12/2023 12:00 PM – 2:00PM 2.00 

07/12/2023 12:00 PM – 2:00PM 2.00 

08/12/2023 12:00 PM – 2:00PM 2.00 

09/12/2023 12:00 PM – 2:00PM 2.00 

10/12/2023 12:00 PM – 2:00PM 2.00 

TOTAL   22.00 

 

Teniendo en consideración que la jornada laboral de la contratista es de 10 

horas, resulta que las horas paralizadas son de 22 horas, que divididas entre 

las horas de jornada diaria que laboran, dan como resultado 2 días. Esto 

significa que la Ampliación de Plazo corresponde a (02) dos días 

calendarios. 

 

De lo expuesto se concluye en lo siguiente: 

 

Que la causal generadora de la ampliación de plazo es CAUSAL POR 

ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL 

CONTRATISTA: Y SE NECESITARÁN 02 DÍAS CALENDARIOS, para 

cumplir con la meta. 
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4 CONCLUSIONES 

 

4.1 La causal a la cual se ampara la presente ampliación de plazo, resulta 

ajena a la voluntad del contratista, enmarcándose en atrasos y/o 

paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. 

 

4.2 Se modifica la ruta crítica del cronograma vigente, aumentando el 

PLAZO DE EJECUCIÓN en (02) dos días calendarios. 

 

4.3 En informe contiene la información necesaria para su trámite. 

 

4.4 La solicitud de ampliación de plazo ha cumplido con ser presentada 

antes del vencimiento de la VIGENCIA DEL CONTRATO, dentro de los (07) 

siete días hábiles posteriores a la culminación del hecho generado de la 

Ampliación de Plazo N° 03. 

 

4.5 Aplicando el Art. 198° del Reglamento, se evidencia que la Ampliación 

de Plazo N° 03 cumple con los criterios estipulados en ella.” 

 

 

 
CRITERIO DEL REGLAMENTO 

(ART. 198 DEL RLCE) 
CUMPLE REFERENCIA 

Identifica la Circunstancia:  SI Asiento Nº 62 del 
Director técnico – 
30.11.2023 

Circunstancia afecta ruta crítica:  SI Programa de 
ejecución de obra 
vigente adjunto. 

Inicio de circunstancia:  SI Asiento Nº 62 del 
Director técnico – 
30.11.2023 

Final de circunstancia:  SI Asiento Nº 074 del 
Director técnico – 
05.09.2023 
(Aprobación de 
nuevos planos de 
trazo) 

Causal dentro del marco 
normativo:  

SI Adjuntan Acta de 
Fiscal, con pedido 
de suspensión de 
horario por parte de 
la población. 

Solicitud dentro del plazo:  SI Presentada antes de 
la culminación del 
hecho generador de 
la ampliación. 

Identifica detalle del riesgo no 
 
previsto  

SI Se corre riesgo de 
no culminar con la 
meta del proyecto 
por recorte de 
horario laboral. 
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Que, mediante Memorando N° 05322-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, en 

virtud de los Informes N° 4184-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES y el 

Informe N° 2265-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD/SUGES/COORD-APE de la 

Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego y 

Drenaje, la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje emite opinión 

técnica en el sentido de declarar procedente la solicitud de ampliación de plazo N° 

03, por dos (02) días calendario solicitados por el Contratista; indicándose en el 

siguiente sustento: 

 

Que, el artículo 158 del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, prevé lo siguiente: 
 

“Artículo 158. Ampliación de plazo contractual 

158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:  
a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este 

caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.  
b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.  
158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles 

siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho 
generador del atraso o paralización.  

158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista 
en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su 
presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la 
solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.  

158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los 
contratos directamente vinculados al contrato principal.  

158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de 
servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos 
generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se 
paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último debidamente 
acreditado, además de la utilidad.  

158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser 

sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 

posteriores a la notificación de esta decisión.”; 
 

Que, de conformidad con el artículo 8 del TUO de la Ley N° 30225 y el artículo 198 
del Reglamento, debe encontrarse a cargo del/de la jefe/a de la Unidad de Administración, en 
tanto ha sido delegada por el titular de la Entidad, según literal o) del artículo 3 de la Resolución 
Directoral N° 0035-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI. En consecuencia, corresponde al citado 
funcionario el ejercicio de la autoridad que la normativa le otorga y expedir resolución respecto 
del expediente materia del presente; 

  
Que, en ese sentido, considerando las conclusiones y recomendaciones vertidas en 

los informes técnicos antes señalados, siendo necesaria para cumplir con la finalidad pública 

del contrato, corresponde emitir la resolución jefatural que apruebe la solicitud de ampliación 

de plazo N° 03 del Contrato N° 068-2022-MIDAGRI-PSI, , "Contratación del Servicio Limpieza 

y Descolmatación, del Río Piura, Sector Presa Ejidos – Las Montero, Distrito de Piura – Castilla, 

Provincia de Piura, Departamento de Piura”; 
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Con el visado de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de 

Infraestructura de Riego y Drenaje y de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y 

Drenaje; 
 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF; los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora 

Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), aprobados mediante Resolución Ministerial N° 

0084-2020-MINAGRI; y, en uso de las facultades conferidas en el artículo 3 de la Resolución 

Directoral N° 00035-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI; 

 
SE RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Aprobar LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 del Contrato N° 0068-2022-

MIDAGRI-PSI, "Contratación del Servicio Limpieza y Descolmatación, del Río Piura, Sector 
Presa Ejidos – Las Montero, Distrito de Piura – Castilla, Provincia de Piura, Departamento de 
Piura” por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, por 
el plazo de dos (2) días calendario, correspondiendo como nueva fecha de término el 12 de 
diciembre del 2023, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.  

 
Artículo 2.- - Notificar la presente Resolución a la CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

RODEMA EIRL, anexando los informes técnicos de sustento, que forman parte de la presente 

Resolución.  

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal web 

institucional de la Entidad (https://www.gob.pe/psi). 

 

Regístrese y comuníquese.  

 
«JALCANTARA» 

 
 
 

JAVIER DOROTEO ALCANTARA PASCO 
JEFE (E) UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN         

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 
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