
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAV-MOLLENDO 
Jirón Arequipa N" 261 - Moliendo 

Teléfono: 54 532909 

"AñO del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración 
de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho" 

RESOLUCtÓN GERENCtAL N° 004-2024-MPt/A-GM 

Moliendo, 19 de enero del 2024 

VISTO: 

Resolución Gerencial W 128-2021-MPI/A-GM-GIDU de fecha 9 de abril 
de 2021 , se aprueba la actualización y reformulación del expediente técnico denominado: "Mejoramiento del 
Servicio Educativo en los niveles Primario y Secundario en la LE. N 40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito 
de Moliendo - provincia de Islay - región Arequipa" - Segunda Etapa, Código Único de Inversión N" 2317189, 
modalidad de Administración Directa, por un plazo de ejecución de trescientos (300) días calendarios, por el 
monto de SI 5,426,269.47 (Cinco millones cuatrocientos veintiséis mil doscientos sesenta y nueve con 47/100 
Soles) , Resolución Gerencial N° 032-2023-MPI/A-GM-GIDU de fecha 3 de abril de 2023, se aprueba el 
Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 01 Y Deductivo N° 01 de la Obra "Mejoramiento del Servicio 
Educativo en los niveles Primario y Secundario en la I. E. N 40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito de 
Moliendo - provincia de Islay - región Arequipa" - Segunda Etapa, Código Único de Inversión N° 2317189, con 
un incremento presupuestal de Sil ,280,534.29 (Un millón doscientos ochenta mil quinientos treinta y cuatro con 
29/100 Soles); el mismo que representa un porcentaje de incidencia de +23.60% del monto total de inversión de 
la Segunda Etapa; asimismo se autoriza la ejecución del adicional de obra N° 01, Resolución Gerencial W 
033-2023-MPI/A-GM-GIDU de fecha 5 de abril de 2023, se aprueba la ampliación de plazo N° 01 de la Obra: 
"Mejoramiento del Servicio Educativo en los niveles Primario y Secundario en la I. E. N 40476 Mercedes Manrique 
Fuentes, distrito de Moliendo - provincia de Islay - región Arequipa" - Segunda Etapa, Código Único de Inversión 
N° 2317189, por el periodo de sesenta (60) días calendario y que computa la prórroga del plazo de ejecución 
de la obra desde el día i 1 de abril del 2023 hasta el dia 9 de junio del 2023, Resolución Gerencíal N° 043-
2023-MPI/A-GM-GIDU de fecha 6 de junio de 2023, se aprueba la ampliación de plazo N° 02 de la Obra: 

.
',:. "':J' i: '. "Mejoramiento del Servicio Educativo en los niveles Primario y Secundario en la I.E. N 40476 Mercedes Manrique 
v Ji! Fuentes, distrito de Moliendo - provincia de Islay - región Arequipa" - Segunda Etapa, Código Único de Inversión 

. / N" 2317189, por el período de treinta y dos (32) días calendario, Resolución Gerencial N° 058-2023-MPI/A-
. -, i GM-GIDU de fecha 10 de julio de 2023, se aprueba la ampliación de plazo N' 03 de la Obra: "Mejoramiento del 

Servicio Educativo en los niveles Primario y Secundario en la I. E. N 40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito 
de Moliendo - provincia de Islay - región Arequipa" - Segunda Etapa, Código Único de Inversión N° 2317189, 
por el periodo de cinco (5) dias calendario, Resolución Gerencial N° 080-2023-MPI/A-GM-GIDU de fecha 15 
de setiembre de 2023, se aprueba el Adicional de Obra N° 02 (Variación de precios de insumas y Partidas 
nuevas), cuyo presupuesto asciende a la suma de SI 664,509.12 (Seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos 

fo/"J"Ge-"II "". ,"'o, nueve con 12/100 Soles) incluidos costos indirectos (gastos generales y gastos de supervisión), y se aprueba 
"li d,ii~ ": mpliación de plazo N° 04 de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en los niveles Primario y Secundario 
~_ U:;¡y 'E-:' n la I.E. N 40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito de Moliendo - provincia de Islay - región Arequipa" -

',," ,...-....,_. Segunda Etapa, Código Unico de Inversión N° 2317189, por el período de ochenta y dos (82) días calendario, 
"it"""" Informe N° 0045-2023-MPlfA-GM-GIDU-SGIUR-ROfL YPL de fecha 26 de diciembre de 2023 y recepcionado 

por el Inspector de Obra en misma fecha, la Residente de Obra Ing. LOURDES YANINA PÁZARA LOAYZA, 
remite el Expediente de solicitud de aprobación del Adicional de Obra N" 03 (Variación de precíos de insumas) 
y Ampliación de Plazo N° 05 por 83 días calendario de la Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo en los 
niveles Primario y Secundario en la 1. E. N 40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito de Moliendo - provincia 
de Islay - región Arequipa" - Segunda Etapa, Código Úníco de Inversión N° 2317189, para su atención 
correspondiente, a través de la Carta N° 06-2023-MPlfA-GM-GIDU-SGIUR-IO-JAZN recaído en el Expediente 
Externo N° 0017926-2023 de fecha de recepción 29 de diciembre de 2023, el Ing. JUAN ANDRES ZUÑIGA 
NUÑEZ a cargo de la Inspectoría de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en los niveles Primario y 
Secundario en la I.E. N 40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito de Moliendo - provincia de Islay - región 
Arequipa" - Segunda Etapa, hace alcance de su Informe N° 01-2023-MPIfA-GM-GIDU-SGIUR-tO-JAZN donde 
en el mismo refiere haber evaluado la solicitud de aprobación del Adicional de Obra N° 03 (Variación de Precios 
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de Insumas) y de Ampliación de Plazo de Obra N" 05, concluyendo que otorga su CONFORMIDAD y 
considerando importante APROBAR dichas solicitudes, Carta N" 153-2023-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR de fecha 
29 de diciembre de 2023 y notificada electrónicamente en misma fecha; documento mediante el cual se solicita 
la opinión del Proyectista que elaboró el Expediente Técnico de la Obra: 'Mejoramiento del Servicio Educativo 
en los niveles Primario y Secundario en la l.E. N 40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito de Moliendo -
provincia de Islay - región Arequipa", otorgándosele un plazo no mayor de 3 dias hábiles, Carta N° 002-2024-
DELTA recaido en el Expediente Externo N" 000271-2024 del 8 de enero de 2024, el Arq. EUCLIDES 
LEONARDO TORRES AZA en su calidad de Proyectista procede a emitir su pronunciamiento respecto a la 
solicitud de aprobación de adicional N" 03 Y ampliación de plazo N" 5 de la obra: "Mejoramiento del Servicio 
Educativo en los niveles Primario y Secundario en la l.E. N 40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito de 

"':::;.~ Moliendo - provincia de Islay - región Arequipa' - Segunda Etapa, Informe Técnico N' 0035-2024-MPI/A·GM-
/!> " \'~ GIDU-SGIUR de fecha 10 de enero de 2024, mediante el cual la Subgerente de Infraestructura Urbana y Rural, 
i .~ ' .t¡,E';;:-NCl~ng. ANA GISELLE CHAVEZ ALBA, emite opinión favorable y por ende considera proceder la aprobación del 
I.¿,\ · .. ;:;r;;'CJf:.AL¡.,tN Adicional de Obra N" 03 Y Ampliación de Plazo N" 05, considerando lo informado por la Residente de Obra y el 
. ~.;; Inspector de Obra, Informe Administrativo N" 030-2024-MPI/A·GM-GIDU de fecha 11 de enero de 2024, el 

.~~~ Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano emite OPINiÓN FAVORABLE al Adicional de Obra N" 03 Y 
Ampliación de Plazo N" 05 de la Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo en los niveles Primaria y Secundario 
en la l.E. N 40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito de Moliendo - provincia de Islay - región Arequipa" -
Segunda Etapa, Código Único de Inversión N" 2317189. Asimismo, recomienda realizar la aprobación de las 
mismas, Informe N° 009-2024·MPI/A-GM-OPP de fecha 18 de enero de 2024, el Encargado de la OIcina de 
Planificación y Presupuesto emite su pronunciamiento, señalando opinión favorable e indicando que se cuenta 
con Marco Presupuestal disponible por SI 167,409.48 Soles para el Adicional de Obra N° 03 para la Obra 
'Mejoramiento del Servicio Educativo en los niveles Primario y Secundario en la l.E. N 40476 Mercedes Manrique 
Fuentes, distrito de Moliendo - provincia de Islay - región Arequipa' - Segunda Etapa e Informe Legal N" 023-

'-. 2024-MPI/A-GM-OAJ; y, 

~- .. 
/ ' ~ 

. "1;' " r-' -, 
CONSIDERANDO: ,. 

.~. 

. ',/ En principio, debe indicarse que la Administración Pública rige su actuación 
bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1) del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N" 27444, que dispone que "Las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas". 

,-,}!>'" P,ow"" La DIRECTIVA N° 006-2018-MPI "Directiva para la Ejecución de obras 
'" C .. r~~ "o. públicas en la modalidad de ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Islay', (en 

:s _ G~~;. € adelante LA DIRECTIVA), aprobada mediante Resolución Gerencial N" 088-2018-MPI/A-GM Y su modificatoria 
',"¡j "aprobada mediante Resolución Gerencial N" 32-2019-MPI, sobre modificaciones presupuestales al expediente 

técnico o estudio definitivo ya sea por ampliaciones presupuestales (adicionales) o disminuciones 
presupuesta les (deductivos), dispone en su numeral 6. 2.6.1 lo siguiente: 

M6.2.6. 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTAlES AL EXPEDIENTE TÉCNICO o ESTUDIO 
OEFINfTlVO 

l. AMPliACIONES PRES UPUESTALES (ADICIO NALES) 

S6/0 podrán fundamentorse en los siguientes Causoles: 

• Ejecución de Obras Complementarios: Son aquellos no considerados en el 
Expediente Técnico o Estudio Definitivo y que resultan indispensables poro 
el funcionamiento y cumplimiento de los metas físicos previstos en el 
Expediente Técnico o Estudio Definitivo originalmente aprobado. 

• Partidos no considerados en el Presupuesto (Partidos Nuevos): Son aquellos 
partidos que por error u omisión no fueron consideradas en el presupuesto 
del proyecto y que son necesarios poro el cumplimiento de metas y fines 
del proyecto aprobado. segun los pIonas Que figuron en el Expediente 
Técnico o Estudio Definitivo aprObado. 

• Mayores Metrodos: Están referidos o Mayores Mefrados Que deberán ser 
ejecutados y Que no están considerados en el presupuesto del Expediente 
Técnico aprobado. debido o errores u omisiones en los Planillas de Metrodos 
y es consecuencia de lo ejecución de mayores metrodos en Jos partidos 
aprobadas que se eston ejecutando. 

por In GrAn 7r",nsformAc1ón 
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• Variación de Precios de Insumos: Esto referido 01 cambio de precios de los 
Insumas (Materiales. Mano de obra, Equipos y Herramientas). que por lo 
incidencia importante afectan el presupuesto del proyecto. 

2. DISMINUCIONES PRESUPUESTALES (DEDUCTIVOS) 

3. 

El Presupuesto Deductivo es el conformado por aquellos partidas determinados 
como no necesarios y/o a los menores metrados o actividades a ejecutarse en el 
proyecto u obro, poro el cumplimiento de la meta prevista en el Expediente 
Técnico o Estudio Definitivo originalmente aprObado. Los mismas que pueden ser 
como resultado de uno modificación de proyecto. ( ... ) 

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN 

Cuando se determine lo necesidad de ejecutor adicionales de obro. el Residente 
de Obro debe registror de inmediato este hecho en el Cuaderno de Obro. 
correspondiendo 01 Supervisor de Obro. su verificación. 

El Residente de Obro en el plazo de cinco (5) dios útiles de lo anotación en el 
Cuaderno de Obro. deberó presentar 01 Supervisor de Obro. el expediente 
completo del Adicional de Obra. debidamente sustentado. el mismo que deberá 
contener lo señalo en elítem 6.2.6.1. numeral I literales o). b). cJ. dJ. ej. fJ. g). h) e 
i}. 

Todo esto información deberá ser visado por el Supervisor de Obra. 

El Supervisor de Obro elevará su informe o lo Sub Gerencia de Infraestructura 
Urbano y Rural. expresando su opinión {de procedencia o improcedencia}, Que 
contendrá el análisis y recomendación, odjuntando el expediente, dentro de los 
tres (31 días útiles después de recibido lo solicitud del Residente de Obro. De 
encontrarlo procedente deberán indicor lo procedencia de /0 calJsal. 

Seguidamente lo Sub Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural deberá solicitar 
la opinión del proyectista o consultor Que elaboró el expediente técnico. a través 
de lo Gerencia de InfroestrlJctura y Desarrollo Urbano, quien emitirá IJn Oficio 01 
proyectista solicitando qlJe se pronuncie en un plozo máximo de tres (3) días útiles 
y de no atenderse remitirse uno corto notorial solicitando su opinión en un plazo 
máximo de 24 horas. En coso extremo el proyectista no emita opinión alguno. /0 
Sub Gerencia de lnfroestrlJctura Urbano en uso de la buena ingeniería deberá 
realizarlo. 

Lo Sub Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural, en el plazo de tres (3) días útiles 
revisará el expediente de parlidos adicionales. elaborará el informe técnico y lo 
elevará con opinión de procedencia o improcedencia o lo Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano y ésto correrá traslado o lo Oficina de Asesoría 
Jurídico de lo Municipalidad Provincial de Is/ay, previo opinión de lo Oficina de 
Planificación y Presupuesto respecto al reqlJerimiento de presupuesto adicional. 
si lo hubiera. 

Si la SlJb Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural determino que el adicional 
no cumple el carócter de estrictamente necesario. se resolverá como 
improcedente, pero en ningún caso se devolverá el expediente paro su 
reformlJloción y/o Corrección. 

SoJa procederá la ejecución flsico de un adicionol de obro cuando cuente 
previamente con lo Resolución respectivo de aproboción emitido porel tituJar del 
pliego o Gerente Municipal en coso de delegación de funciones. 

Lo presentación. así como lo aprobación debe ser de manero oportuno dentro 
del plazo de ejecución de obro programado, o fin de cumplir con los plazas de 
Recepción de la Obro." 

Mediante Informe N" 0045·2023·MPI/A·GM·GIDU·SGIUR·RO/L YPL de 
fecha 26 de diciembre de 2023 y recepcionado por el Inspector de Obra en misma fecha, la Residente de Obra 
Ing. LOURDES YANINA PAZARA LOAYZA, solicita la aprobación del Adicional de Obra N' 03 de la Obra 
"Mejoramiento del Servicio Educativo en los niveles Primario y Secundario en la I. E. N 40476 Mercedes Manrique 
Fuentes, distrito de Moliendo · provincia de Islay· región Arequipa" - Segunda Etapa, Código Único de Inversión 
N° 2317189, invocando como fundamento jurídico la causal: "Variación de Precios de Insumos", misma que se 
encuentra establecida en la Directiva N° 006·2018·MPI denominada "Directiva para la ejecución de obras 
públicas en la modalidad de ejecución presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial de Islay". 

Asimismo, en el referido Informe, la Residente de Obra expone los siguientes hechos y/o 
circunstancias en las que se sustenta la causal "Variación de Precios de Insumos", conforme se 
vislumbra a continuación: 

'f.Jor {A q,r,," 7rrtlnsfol"mtlc1Ón 
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IMAGEN N' 01 
Informe N' 0045-2023-MPIfA-GM-GIDU-SGIUR-RO/LYPL 
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-""" "",tA': Mediante Carta N' 06-2023-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR-IO-JAZN recaido 
- - en el Expediente Externo N' 0017926-2023 de fecha de recepción 29 de diciembre de 2023, el Ing. JUAN 

AN DRES ZUÑ IGA NUÑEZ a cargo de la Inspectoria de la Obra: 'Mejoramiento del Servicio Educativo en los 
niveles Primario y Secundario en la LE. N 40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito de Moliendo - provincia 
de Islay - región Arequipa" - Segunda Etapa, hace alcance de su Informe N' 01-2023-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR
IO-JAZN, donde en el mismo refiere haber realizado una evaluación técnica de la solicitud de aprobación del 
Adicional de Obra N' 03 Y de Ampliación de Plazo N' 05, manifestando la CONFORMIDAD de lo solicitado por 
Residencia de Obra y a su vez considera importante APROBAR su informe, a fin de que se prosiga con el trámite 
de aprobación resolutiva del Adicional de Obra N' 03 (Variación de Precios de Insumas) y de Ampliación de 
Plazo N' 05 de la Obra: 'Mejoramiento del Servicio Educativo en los niveles Primario y Secundario en la LE. N 
40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito de Moliendo -provincia de Islay - región Arequipa" - Segunda Etapa. 

En lo referente al pronunciamiento del Proyectista sobre el Expediente de 
Adicional de Obra N° 03 de la Obra 'Mejoramiento del Servicio Educativo en los niveles Primario y Secundario 
en la LE. N 40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito de Moliendo - provincia de Islay - región Arequipa" 
Segunda Etapa ; es preciso señalar que en cumplimiento a lo dispuesto en LA DIRECTIVA, la Sub Gerencia de 
Infraestructura Urbana y Rural a través de la Carta N' 153-2023-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR de fecha 29 de 
diciembre de 2023 y notificada virtualmente en misma fecha, ha procedido a remitir el referido Expediente de 
Adicional de Obra N° 03 al Proyectista EUCLIDES LEONARDO TORRES AZA, a fin de que emita su 
pronunciamiento respecto al planteamiento técnico propuesto por Residencia y Supervisión de Obra; teniéndose 
el pronunciamiento del Proyectista mediante Carta N° 002-2024-DELTA de fecha 8 de enero de 2024, el Arq . 
EUCLIDES LEONARDO TORRES AZA manifiesta lo siguiente: ' Con referencia al informe de adicional que 
corresponde a la ejecución de la obra Mejoramiento del servicio educativo en los niveles primario y secundario en la 
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lE W 40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito de Moliendo - Provincia de Islay - Región Arequipa, Segunda 
Etapa, debo indicar que si estoy de acuerdo con el adicional ya que son partidas necesarias para que continúe el 
desarrollo de la obra". Dicho documento se encuentra adjunto en el presente Expediente. 

La Sub Gerente de Infraestructura Urbana y Rural, Ing. Ana Giselle 
Chávez Alba, mediante Informe Técnico W 0035-2024-MPI/A-G M-GIDU-SGIUR de fecha de recepción 10 de 
enero de 2024, concluye los siguientes expuestos: 

IMAGEN N" 02 
Informe Técnico N" 0035-2024-MPI/A·GM·GIDU·SGIUR 

N, CO,..,ClUSION ES 
4,1. OH AD ICIONAL CE OSRA N"03: 

De ocu~r~o el cnó!i~js efectuado oor e: Inspcc!or ce obre. ce les anotaciones en e: 
Cucderno de Dore. car;c~. y le normc cp¡¡cco ie. ccog:exoJie o : ."1umerol 6.2.6.1 de IG 
D I~::CT1VA N° OCó·20j3-M?! "~;'cc:Í\,Ic ~C¡C lo c jeC'.JciÓf1 m. obrO; ¡:njb:ic:::s e~ lO mcdci:t;c= 

ce ejec'..Ic:on ¡:: resLip'.Je~:c~c ci~ec¡c ce -o ."T1u:"".ic:;)Q ~dcd ;:¡rc\l:~ciol c e Isloy"', el 5L:5cri:c 

e~n i ¡e OPINIÓN .'A.VORA5lE soote el EX;::':l~i0nte i~cn i=c ce Ad::;ioncl N° 03 pOI varicción 
ce P:ecic~ de IMvmo; pre~cn:ocos oo~ ~j Re,;ce.'1:é de Obre 1.'19 . lourees vo:".ir-.o Pezoto 
loey~o ;:lO~ ~'1 1 e:rme:djc del !nsOOC10: ce 00::;: ~"" g . j~cn An::::ci Zu:'ligo Nu:".ez.. :)0: 
co~jºuion:c es ?ROcm:NTE C::liO!:iC: e. ?rei"..J;:::.JCsr o ce Aé;cklxl Ce Obro N· 03, Y 
Ampl:aCió ..... C~ :)!cw .0'01 le s¡.:m:;: ce 51. ! 67.<:09."8 Ciento sescn;c y s;e:c mil cue :roc ic,·:.: os 
nueve ec(\ ~e/lCO Soie.) :-5:.o:e se~:ono:o ur:.c vcrio.:::iÓn t"I!:!iC de +3.0~ C"el e05:0 ,0:01 de lo 
inve:~¡Ó.'1 ;,.,iciol c c:'! une A!YI¡:)licci6:'! de plO!O ce 8.3 dies. 

Presupuesto Adiclonol ¡ 
N° 

DescripcIón i Monto Incidencio ¡ 
3.09% J 

¡ TOTAL 3.09% I 

El Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, mediante Informe 
Administrativo N" 030-2024-MPI/A-GM-GIDU de fecha 11 de enero de 2024, concluye lo siguiente: "3.1. De 
acuerdo a lo indicado, el suscrno emite OPINION FA VORABLE al adicional W 03 y ampliación de plazo W 05 de la 

. Pro. obra "Mejoramiento del Servicio Educativo en los niveles Primario y Secundario en la lE N 40476 Mercedes Manrique 
,,$,0$0 .'''q¿ uentes, distrito de Moliendo - provincia de Islay - región Arequipa" - Segunda Etapa, Código Único de Inversión N" 
t? ; ~ .. tp~ ~ 17189.3.2. Se solicita comunicar si se cuenta con disponibilidad presupuestal para aprobación del adicional N" 03 

" 'Ur~~" la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en los niveles Primario y Secundario en la lE N 40476 M.ercedes 
~ , '" anrique Fuentes, distrito de Moliendo - provincia de Islay - región Arequipa" - Segunda Etapa, Código Unico de 

.~, _,<)0·: Inversión N" 2317189. 3.3. El monto de ampliación presupuestal asciende a SI 167,409.48 soles, que representa un 
+3.09% de la inversión inicial de la Segunda Etapa." 

LA DIRECTIVA respecto a las solicitudes de ampliación de plazo de 
ejecución de obra, establece en el numeral 6.2.6.2 lo siguiente: 

6.2.6.2 AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

El plazo pactado solo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentalmente las 
causales y estos modifiquen la nita critica del calendario valorizado de avance de obra y 
PERT·CPM. 

Las Cllusales por las que se solicite una ampliación de plazo, contemplaran los siguientes: 

a) Demora por desabastecimiento sostenido de materiales, equipos y/o insumos 
u otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobado. 

b) Casos fortuitos o de fuerza mayor (lluvias torrenciales, huaycos, paros, etc.), 
debidamente comprobadas por el Supervisor de Ob ra. 

e) Demoras en la absolución de consultas por el Supervisor de Obra, que afecten el plazo 
de ejecución del proyecto. 

d ) Por la aprobación de adicional de obra. 
el Ejecución de obras adicionales, mayores metrados, partidas complementarias y/ o 

modificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado. 
f) Paralizaciones temporales aprobadas de índole social que puedan poner en peligro la 

integridadfisica del trabajador, así como la seguridad del proyecto u obra. 
g) Paralizaciones por fuerza mayor debidamente justificada y comprobada. 
h) Cualquier otra variación y/o modificadón del contenido del expediente técnico original 

del proyecto, siempre que afecten realmente la ruta critica del proyecto u obra y 
originen postergación de su terminación, debidamente documento, sustentada y 
calculada. 
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En tal sentido, de acuerdo lo señalado en el Informe N" 01·2023· 
IVIPI/A·GM·GIDU·SGIUR·IO·JAZN y en el Informe N" 0045·2023·MPI/A·GM·GIDU·SGIUR·RO/L YPL la 
presente solicitud de ampliación de plazo se enmarcaria en la causal señalada en literal a), debido a que para 
el componente IMPLEMENTACION de la obra, se tiene prevista la adquisición de Kit para laboratorio de fisica, 
quimica y biologia y conforme a la buena pro otorgada por el OEC de la Subgerencia de Logistica y Control 
Patrimonial, se ha contratado por 120 dias calendario, ya que son articulas que requieren de importación, 
superando el plazo que habia previsto el Expediente Técnico, esto es, 20 dias calendario y por ende se configure 

'''~ desabastecimiento sostenido de materiales hasta el 28 de marzo de 2024, fecha máxima que debe de efectuar 
3'~;;:--~~ la entrega el contratista SERVIMED E I.R L , conforme a la Orden de Compra - Guia de Internamiento N" 
~; GE:R~"'-l 0000830, emitida el 29 de noviembre de 2023 

~'~~~o/ La Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural y la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano (áreas 
,~ técnicas) en los informes: Informe Técnico N" 0035·2024·MPI/A·GM·GIDU·SGIUR e Informe Administrativo N" 

030·2024·MPI/A·GM·GIDU, señalan la procedencia y opinión favorable de la solicitud de la Residente de Obra 
y del Inspector de Obra, al encontrarse enmarcada en LA DIRECTIVA, siendo necesaria la aprobación de la 
ampliación de plazo N" 05 por ochenta y tres (82) dias calendario. 

, , 

:_v 

Ahora bien, respecto a lo señalado en LA DIRECTIVA, sobre el 
procedimiento para la ampliación de plazo de ejecución de obra, señala que: 

6.2.6.2 AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
( ... ) 
l. Procedimiento de aprobación 
El Residente de Obra, deberá. anotar en el Cuaderno de Obra, el inicio y el final de 
las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. 

Dentro de los quince (15) días calendarios de concluido el hecho invocado, el 
Residente de Obra solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación 
de plazo ante el Supervisor de Obra presentando un expediente de ampliación de 
plazo. 

El Supervisor de Obra analizará lo expuesto por el Residente y presentará un 
informe a la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, con opinión de 
procedencia o no, de lo solicitado, en el plazo maximo de cinco (5) días calendarios 
de haber recibido el expediente del Residente de Obra. 

Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación 
y/o arreglar sustentación. 

En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la 
solicitud documentada se efectuará antes del vencimiento d el mismo. La Sub 
Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, previa revisión elevará su informe con 
opinión, dentro de un plazo de tres (3) días hábiles a la Gerencia de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano, quien derivará a la Oficina de Asesoría Juridica de la 
Municipalidad Provincial de Islay para que emita su informe legal y formule el 
resolutivo correspondiente para ser suscrito por el titular de pliego o el gerente 
municipal en caso de delegación de funciones.". 

La Residente de Obra, ha realizado anotaciones en el Cuaderno de 
Obra del hecho que motivan su solicitud, asimismo, ha cumplido con presentar, cuantificar y sustentar su solicitud 
de ampliación de plazo ante el Inspector de Obra remitiendo su Informe W 0045·2023·MPIIA·GM·GIDU· 
SGIUR·RO/L YPL, el mismo que contiene el expediente de ampliación de plazo N" 05. El Inspector de Obra ha 
cumplido con emitir su pronunciamiento dentro de los cinco (5) dias calendarios de haber recibido la solicitud de 
la Residente Obra, para ello a través del Informe W 01·2023·MPIIA·GM·GIDU·SGIUR·IO·JAZN de fecha 29 
de diciembre de 2023 remite su opinión de procedencia de lo solicitado. Posteriormente la Sub Gerente de 
Infraestructura Urbana y Rural y el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano han cumplido con emitir sus 
pronunciamientos, declarando la procedencia y opinión favorable, respectivamente; es decir, corresponde 
aprobar la ampliación de plazo N" 5 por ochenta y tres (83) dias calendarios; asimismo elevan el expediente de 
ampliación de plazo N" 5 con adicional de Obra N" 3, a la Oficina de Planificación y Presupuesto para su 
evaluación del marco presupuestal y su posterior derivación a la Oficina de Asesoria Juridica para la emisión del 
informe legal y luego de ello su derivación al despacho de Gerencia Municipal para la emisión del acto 
administrativo. 

Ahora bien, como se aprecia el Expediente de solicitud de aprobación 
del Adicional de Obra N" 03 (Variación de precios de insumas) y Ampliación de Plazo N" 05 por 83 dias 
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calendario de la Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo en los niveles Primario y Secundario en la lE N 
40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito de Moliendo - provincia de Islay - región Arequipa" - Segunda Etapa, 
Código Único de Inversión W 2317189, han sido previamente evaluado técnicamente por el Inspector de Obra, 
quien expresa su conformidad y aprobación; asimismo, se ha cursado carta al Proyectista, para su 
pronunciamiento, el cual fue efectuado dentro de los plazos que dispone la directiva; por otro lado se cuenta con 
las opiniones favorables de la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural y Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano (áreas técnicas encargadas de la revisión) y se cuenta con la disponibilidad presupuestal para 

/-p; . su aprObación; por tanto la Oficina de Asesoria Juridica actuando al amparo del Principio de Confianza que 
,.<:.,/:>;;-~o"r¡c/ explica el maestro alemán Günther Jakobs'. dictamina que la presente solicitud ha seguido los procedimientos 
s"! " ¿i _ "':;. establecidos en la Directiva W 006·2018-MPI y por ende considera que deviene en procedente su aprobación. 
~ G~~~~ )':i :, \ r'IiJI.t,CljAL;, (/) 10' ~,-$' Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos, de conformidad 
"~ LONOO ' con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldia W 022-2023-MPI; y conforme a la Directiva N° 006-

..... ,,--' 2018-MPI; 

"l", 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de 
'.Adicional N° 03 (Variación de Precios de los Insumas) de la Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo en los 

::' niveles Primario y Secundario en la LE. N 40476 Mercedes Manrique Fuentes, distrito de Moliendo - provincia 
.'de Islay - región Arequipa" - Segunda Etapa, Código Único de Inversión N° 2317189, con un incremento 
presupuestal de S/ 167,409,48 (Ciento sesenta y siete mil cuatrocientos nueve con 48/100 Soles) incluidos 
costos indirectos (gastos generales y gastos de supervisión); el mismo que representa un porcentaje de 
incidencia de +3.09% del monto total de inversión de la Segunda Etapa. 

N° 

1 

2 

2 

TOTAL 

Presupuesto Adicional 

Descripción Monto 

Adicional N° 01 1,320,081.62 

Adicional N° 02 664,509.12 

Adicional N° 03 167,409.48 

2,152,000.22 

Monto Total de Inversión Inicial (11 Etapa) 
Monto Adicional de Obra N° 01 
Monto Deductivo de Obra W 01 
Monto Adicional de Obra W 02 
Monto Adicional de Obra N° 03 

Incidencia 

24.33% 

12.25% 

3.09% 

39.66% 

Monto Total de Inversión Actualizado (11 Etapa) 

Presupuesto Deductivo 

Descripción Monto 

Deductivo N° 01 39,547.33 

39,547.33 

S/ 5,426,269,47 
S/ 1,320,081.62 
S/ 39,547.33 
S/ 664,509.12 
S/ 167,409,48 

S/7,538,722,36 

Incidencia 

0.73% 

0.73% 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la solicitud de 
Ampliación de Plazo N° 05 de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA LE. N 40476 MERCEDES MANRIQUE 
FUENTES, DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - REGI6N AREQUIPA" -
Segunda Etapa, Código Único de Inversión N° 2317189, por el periodo de ochenta y tres (83) 
dias calendario; en consecuencia, el plazo total de ejecución de la segunda etapa de la obra es 
ahora de quinientos sesenta y dos (562) dias calendario. 

Plazo de Ejecución Inicial (11 Etapa) 
Ampliación de Plazo N° 01 
Ampliación de Plazo N° 02 

300 días calendario 
60 días calendario 
32 días calendario 

I Günther Jakobs, Derecho Penal Parte General. FU/tefe/memos y Teoría de la Imputación. Obra citada, p. 254. 
El principio de confianza, significa que se autoriza o se aCCpl:l que la pCrSOll:l confíe en el comportamiento correcto de los otros dentro del 
desarrollo de una actividad rie~gosa socialmente <lceptada. que se ejccutn de fomla c:olec!ivn u organilada . 
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Incidencia 
Final ('lo) 

+ 23.60% 

+ 12.25% 

+3.09% 

+38.93% 
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Ampliación de Plazo W 03 
Ampliación de Plazo W 04 
Ampliación de Plazo W 05 

Plazo de Ejecución Actualizado (11 Etapa) 

5 dias calendario 
82 dias calendario 
83 dias calendario 

562 días calendario 

ARTíCULO TERCERO: DISPONER a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural, que notifique al Residente de Obra y al Inspector de la Obra, para su 
conocim iento y fines. 

ARTICULO CUARTO: DISPONER la notificación de la 
presente Resolución Gerencial a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a la Sub Gerencia 
de Infraestructura Pública, para los fines correspondientes. 

ARTíCULO QUINTO: ENCARGAR; a la Subgerencia de 
~_ Informatica la publicación de la presente Resolución en la Pagina Web de la Municipalidad 
'. Provincial de Islay. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 
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