
 

EXP-0017599 - 2023 
URGENTE 

 
Página 1 de 7 

 

 
“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en EMILIMA S.A., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de 
D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: “http://consultas-sgd.emilima.com.pe/” ingresando el siguiente código de verificación: 
C2991477.” 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

CERC/mmrv  Jr. Cuzco N° 286– Cercado de Lima 

Lima 01, Perú 
Teléfonos: (511) 209-8400 

e-mail: informes@emilima.com.pe 
Web: www.emilima.com.pe 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración 

de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho” 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 000013 - 2024 - EMILIMA -  – GG 

 
Lima, 02 de febrero del 2024 
 
VISTOS: 
  

El Informe N° 000186-2023-EMILIMA-GP de fecha 28.12.2023, e Informe N° 000034-
2024-EMILIMA-GP del 31.01.2024, de la Gerencia de Proyectos; el Memorando N° 000071-
2024-EMILIMA-GAF del 15.01.2024, de la Gerencia de Administración y Finanzas, y el 
Informe Nº 00077 del 24.01.2024 y el Informe N° 000116-2024-EMILIMA-GAL de fecha 
01.02.2024, de la Gerencia de Asuntos Legales, a través de los cuales se sustenta la emisión 
del acto resolutivo de aprobación de la Liquidación del Contrato N° 017-2018-EMILIMA: 
CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA “SUPERVISIÓN DE LA 
OBRA Y EQUIPAMIENTO RESTAURACIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL TEATRO 
SEGURA Y SALA ALZEDO”; 

 
CONSIDERANDO:  
 

Que, EMILIMA S.A., fue creada por Acuerdo de Concejo N° 106 del 22.05.1986, como 
persona jurídica de derecho privado, bajo la forma de sociedad anónima, encargada de 
planificar, proyectar, financiar y ejecutar programas de habilitaciones urbanas progresivas y 
de urbanizaciones de tipo popular, así como de las recaudaciones, rentas y cualquier otra 
actividad inmobiliaria que la Municipalidad Metropolitana de Lima le encomiende; 

 
Que, con fecha 05.06.2018, EMILIMA S.A. y el CONSORCIO SUPERVISOR LIMA 

suscribieron el Contrato N° 017-2018- EMILIMA, para la Contratación de la consultoría para 
la supervisión de obra y equipamiento restauración del PIP: Mejoramiento del Teatro Segura 
y Alzedo, por el monto de S/ 395,856.96, con un plazo de ejecución de 180 días calendario; 

 
Que, con fecha 27.11.2018 EMILIMA S.A. y el CONSORCIO SUPERVISOR LIMA 

suscribieron la Adenda N° 01 al Contrato N °017-2018-EMILIMA por un monto adicional al 
contratado de S/ 58,839.20 y una ampliación de plazo de 25 días calendario; 

 
Que, mediante Carta N° 28-2018-CONSORCIO SUPERVISOR LIMA de fecha 

17.12.2018, el contratista presenta el informe del Estado Situacional al término del servicio 
de supervisión de Obra; 

 
Que, mediante Carta Notarial N° 001-2019/CGLL-RL-CSL de fecha 08.05.2019, el 

CONSORCIO SUPERVISOR LIMA comunica la resolución del Contrato N° 017-2018- 
EMILIMA por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilitó de manera definitiva la 
continuación del contrato en mención; 

 
Que, mediante Carta Notarial N° 004-2019/CGLL-RL-CSL de fecha 24.07.2019, el 

CONSORCIO SUPERVISOR LIMA solicita aprobación automática de la liquidación 
presentada por el monto de S/ 52,720.94, por haber quedado consentida; 

 
Que, mediante Carta N° 161-2019/HM-CGLL/C0 de fecha 22.10.2019 el CONSORCIO 

SUPERVISOR LIMA solicita la emisión de conformidad así como la devolución del fondo de 
garantía entregado por la ejecución del contrato N° 017-2018- EMILIMA; 
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Que, mediante Carta N° 240-2019-EMILIMA-GP del 07.11.2019, EMILIMA S.A. solicitó 
a CONSORCIO SUPERVISOR LIMA el informe de estado situacional de la obra: 
“Mejoramiento del Teatro Segura y Sala Alzedo”- Componente Restauración hasta la fecha 
que culminó su servicio como Supervisor de Obra y Equipamiento. Lo solicitado fue reiterado 
mediante Carta Notarial N° 002-2019-EMILIMA/GP del 13.11.2019; 

 
Que, mediante Carta N° 174-2019/CGLL-CO de fecha 20.11.2019 el CONSORCIO 

SUPERVISOR LIMA da respuesta a la Carta Notarial N° 002-2019-EMILIMA/GP de fecha 
13.11.2019, y  comunica a EMILIMA S.A. que la información sobre el estado situacional al 
termino del servicio de supervisión ya fue presentada mediante Carta N° 28-2018-
CONSORCIO SUPERVISOR LIMA de fecha 17.12.2018. Asimismo, solicita otorgar y 
notificar la conformidad de la ejecución del servicio derivado del contrato mencionado y 
devolver el monto retenido como garantía de fiel cumplimiento; 

 
Que, mediante Carta N° 277-2019-EMILIMA-GP del 28.11.2019, EMILIMA S.A. solicitó 

a CONSORCIO SUPERVISOR LIMA remitir el Informe de Estado Situacional al término del 
servicio de supervisión de obra; 

 
Que, mediante Carta N° 001-2023—CGLL-RL/CSL, de fecha 12.04.2023, el 

CONSORCIO SUPERVISOR LIMA reitera su solicitud de pago de la liquidación final, así 
como la emisión de la constancia de prestación del servicio por la Contratación de la 
Consultoría para la Supervisión de Obra y Equipamiento Restauración del PIP Mejoramiento 
del Teatro Segura y Sala Alzedo” derivado del Contrato N° 017-2018-EMILIMA; 

 
Que, mediante Carta N° 002-2023—CGLL-RL/CSL de fecha 02.05.2023, el 

CONSORCIO SUPERVISOR LIMA reitera la solicitud de devolución del fondo de garantía y 
la emisión de la constancia de prestación del servicio por la Contratación de la Consultoría 
para la Supervisión de Obra y Equipamiento Restauración del PIP Mejoramiento del Teatro 
Segura y Sala Alzedo” derivado del Contrato N° 017-2018-EMILIMA. Lo solicitado fue 
reiterado con Carta N° 003-2023- CGLL-RL/CSL de fecha 02.05.2023; 

 
Que, mediante Memorando N° 000139-2023-EMILIMA-GP del 09.06.2023, la Gerencia 

de Proyectos tomando como referencia el Informe N° 746-2023-EMILIMA-GAFSGLSG,  
detalló a la Gerencia de Asuntos Legales lo referente a la devolución de Fondo de Garantía 
por Cumplimiento del Contrato N°017-2018-EMILIMA a favor del CONSORCIO 
SUPERVISOR LIMA; 

 
Que, mediante Memorando N° 000294-2023-EMILIMA-GAL del 13.07.2023, la 

Gerencia de Asuntos Legales, al amparo de lo expresado en el Memorando N° 000139 - 
2023-EMILIMA-GP, solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas brindar información 
respecto de la resolución del Contrato N° 017-2018- EMILIMA; 

 
Que, mediante Memorando N° 000235-2023-EMILIMA-GP del 18.08.2023, la Gerencia 

de Proyectos comunicó a la Gerencia de Administración y Finanzas sobre la solicitud del 
contratista del cumplimiento de obligaciones esenciales del Contrato N°017-2018-EMILIMA-
CONSORCIO LIMA; 

 
Que, mediante Memorando N° 000410-2023-EMILIMA-GAF del 06.09.2023, la 

Gerencia de Administración y Finanzas, al amparo de lo expresado en el Memorando N° 
000294-2023-EMILIMA-GAL, INFORME N° 001993-2023-EMILIMA-GAL/SGLSG y 
MEMORANDO N°000139-2023-EMILIMA-GP, atendió lo solicitado por la Gerencia de 
Asuntos Legales con relación a la resolución del Contrato N° 017-2018- EMILIMA-
CONSORCIO LIMA”; 
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Que, mediante Memorando N° 000462-2023-EMILIMA-GAF de fecha 26.09.2023, la 
Gerencia de Administración y Finanzas, al amparo de lo expresado en el Informe N° 002245-
2023-EMILIMA-GAL/SGLSG, solicitó a la Gerencia de Proyectos el  informe sobre estado 
situacional del Contrato N° 017-2018-EMILIMA a razón de la resolución de contrato en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado; 

 
Que, mediante Memorando N° 000284-2023-EMILIMA-GP del 06.10.2023, la Gerencia 

de Proyectos, al amparo del Memorando N° 000462-2023- EMILIMA-GAF, comunicó a la 
Gerencia de Administración y Finanzas el estado situacional del Contrato N°017-2018-
EMILIMA a razón de la resolución de este; 

 
Que, mediante Informe N° 029-2023-EMILIIMA-GP/WAFC de fecha 12.10.2023, el 

Especialista en Liquidaciones, Ing. Wilder Alberto Fernández Castillo, manifestó a la 
Gerencia de Proyectos lo siguiente: 

 
o El Consorcio Supervisor Lima, al no haber presentado el Informe Final o Estado 

Situacional al término del Servicio, le corresponde una penalidad de S/ 41,511.05. 
o Se tiene un monto a devolver al Consorcio Supervisor Lima de S/ 3,958.57, como 

resultado de saldos a favor. 
o Se efectuó la liquidación respectiva, solicitando su revisión y conformidad. 

 
Que, con Memorando N° 000295-2023-EMILIMA-GP del 13.10.2023, la Gerencia de 

Proyectos, al amparo de lo expresado en el Informe N° 029-2023-EMILIIMA-GP/WAFC de 
fecha 12.10.2023, comunicó a la Gerencia de Administración y Finanzas que el valor total 
del servicio de consultoría asciende a S/. 415,110.46, incluido IGV, teniendo un saldo a favor 
del consultor de S/. 3,958.57 (incluido IGV), sin emitir factura; por lo que recomendó la 
aprobación de la liquidación del Contrato N° 017-2018-EMILIMA. 

 
Que, mediante el Informe N° 135-2023-EMILIMA-GP del 17.11.2023, la Gerencia  de 

Proyectos comunica a la Gerencia General, que de acuerdo al análisis realizado, el cálculo 
de la liquidación del Contrato N° 017-2018-EMILIMA presentada por el contratista asciende 
a S/ 45,469.62, como indica el especialista en el informe N° 029-2023-EMILIMA-GP-WAFC 
señalado que el Resumen de Saldo,  sin corresponder la penalidad y que se viene hacer el 
mismo monto de la retención que realizó la Entidad mensualmente en cada Valorización. 

 
Que, mediante Carta N° 005-2023-CGLL-RL/CSL del 20.11.2023, CONSORCIO 

SUPERVISOR LIMA, al amparo de lo señalado en la Carta N° 000195-2023-EMILIMA-GG, 
manifestó a EMILIMA S.A. su aceptación al nuevo monto de la liquidación de S/ 45,469.62; 

 
Que, con Informe N° 000142-2023-EMILIMA-GP del 24.11.2023, la Gerencia de 

Proyectos, al amparo de lo señalado en el Memorando N° 000597-2023-EMILIMAGAF del 
07.11.2023, manifestó a la Gerencia de Administración y Finanzas que: 

 
o La Entidad realizó mensualmente una retención en cada valorización presentada 

por el contratista, como garantía de fiel cumplimiento, haciendo un total en 
retención de S/ 45,469.62 (sin factura) y corresponde a EMILIMA S.A. realizar la 
devolución del monto total retenido al contratista CONSORCIO SUPERVISOR 
LIMA, después que la Entidad haya emitido la Resolución de Liquidación. 

o El cálculo de la liquidación del Contrato N° 017-2018- EMILIMA presentada por 
el contratista asciende a S/ 45,469.62, sin corresponder la penalidad, monto que 
coincide con el monto de la retención que realizó EMILIMA S.A. mensualmente 
en cada valorización. 

 
Que, mediante Memorando N° 000780-2023-EMILIMA-GAF de fecha 11.12.2023, la 

Gerencia de Administración y Finanzas remite a la Gerencia de Proyectos información de la 
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Garantía de Fiel Cumplimiento de los contratos solicitados mediante Memorando N° 000327-
2023-EMILIMA-GP de fecha 16.11.2023, adjuntando también los informes N° 001065 y 
001066-EMILIMA-GAF-SGC de fecha 01.12.2023 y 04.12.2023 respectivamente, 
incluyendo información solicitada para el Contrato N° 017-2018- EMILIMA; 

 
Que, mediante Memorando N° 000376-2023-EMILIMA-GP del 14.12.2023, la Gerencia 

de Proyectos, al amparo de lo expresado en el Memorando N° 000450-2023- EMILIMA-GAL, 
dio respuesta a la Gerencia de Asuntos Legales sobre el pedido de pronunciamiento sobre 
la Carta notarial N°004-2019/CGLL-RL-CSL con fecha de recepción 25.07.2019; 

 
Que, con Informe N° 000186-2023-EMILIMA-GP del 28.12.2023, la Gerencia de 

Proyectos manifestó a la Gerencia de Administración y Finanzas que: 
 

o El contratista cumplió con presentar el informe de Estado Situacional al término 
del servicio, mediante Carta N° 28-2018-CONSORCIO SUPERVISOR LIMA de 
fecha 17.12.2018. 

o La Liquidación presentada por el contratista se encuentra consentida, debido a 
que la Entidad no se pronunció en el plazo estipulado por ley. 

o El cálculo de la liquidación del Contrato N° 017-2018- EMILIMA presentada por 
el contratista asciende a S/ 45,469.62, sin corresponder la penalidad, monto 
equivalente a aquel correspondiente a la retención que realizó la Entidad 
mensualmente en cada valorización. 

o Recomienda emitir la Resolución de Liquidación por el área correspondiente solo 
si se cumplió con el pago por liquidación consentida a favor del consultor de obra. 

 
Que, con Memorando N° 000003-2024-EMILIMA-GAF del 03.01.2024, la Gerencia de 

Administración y Finanzas precisó a la Gerencia de Proyectos que, antes de la emisión de 
la Resolución de Liquidación, realice las gestiones necesarias ante la Gerencia de 
Planificación, Presupuesto y Modernización, de habilitación presupuestaria y financiera ante 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de efectuarse el pago de la 
liquidación respectiva y posteriormente solicitar la emisión del acto resolutivo; de acuerdo al 
numeral 4.4.y 4.5 del Informe N° 000186-2023-EMILIMA-GP; 

 
Que, con Memorando N° 000071-2024-EMILIMA-GAF del 15.01.2024, la Gerencia de 

Administración y Finanzas remitió a la Gerencia de Asuntos Legales el Informe N° 000186-
2023-EMILIMA-GP de fecha 28.12.2023, de la Gerencia de Proyectos, a fin de emitir la 
opinión legal respectiva y emitir el proyecto de resolución en lo referente a la liquidación del 
Contrato N° 017-2018-EMILIMA: SUPERVISION DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO 
RESTAURACION" DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL TEATRO SEGURA Y SALA ALZEDO”;  

 
Que, con Informe N° 000077-2024-EMILIMA –GAL del 24.01.2024, la Gerencia de 

Asuntos Legales solicitó a la Gerencia de Proyectos realizar precisiones a la solicitud de 
emisión de la resolución de liquidación del contrato antes referido; 

 
Que, con Informe N° 000034-2024-EMILIMA-GP del 31.01.2024, la Gerencia de 

Proyectos realizó las precisiones solicitadas por la Gerencia de Asuntos Legales; 
 
Que, de acuerdo con el artículo 34° del Reglamento de Organización y Funciones de 

EMILIMA S.A., que señala que corresponde a la Gerencia de Proyectos: “p) Dar conformidad 
a los presupuestos, cronogramas de ejecución de estudios, expedientes técnicos, obras, 
avances de obra, valorizaciones y sus respectivas liquidaciones”, la referida Gerencia 
manifestó lo siguiente: 

 
o En el Memorando N° 000295-2023-EMILIMA-GP del 13.10.2023, que: 

 El monto vigente del servicio de consultoría asciende a S/ 415,110.46. 
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 Se ha cancelado al contratista S/ 356,271.26, y se le retuvo el 10% del 
contrato original por el monto de S/ 39,585.69. 

 Se realizó el pago de la prestación adicional con un monto de S/ 58,839.20, 
por los 25 días calendario, según la primera Adenda al contrato suscrito y se 
le retuvo S/ 5,883.92. 

 Los montos totales facturados al CONSORCIO SUPERVISOR LIMA llegan 
a S/ 415,110.47. 

 CONSORCIO SUPERVISOR LIMA culminó el servicio de consultoría 
contratado el 27.11.2018. 

 Como el CONSORCIO SUPERVISOR LIMA culminó su servicio antes del 
término de la obra, debió haber presentado el Informe de Estado Situacional 
al término del servicio de supervisión de obra como máximo el 07.12.2018. 
Sin embargo, dicho informe y la Carta N° 28-2018-CONSORCIO 
SUPERVISOR LIMA no fueron encontrados en los archivos de la Gerencia 
de Proyectos. 

 El monto máximo a aplicar de penalidad es del 10% del monto del contrato 
vigente, que ascendería en el caso en particular a S/ 41,511.05, a 
descontarse de la Liquidación respectiva, por no haber presentado el Informe 
Final o Estado Situacional al término del servicio. 

 Respecto a la Carta Notarial N° 001-2019/CGLL-RL-CSL de fecha 
08.05.2019, por la que CONSORCIO SUPERVISOR LIMA solicitó la 
resolución del Contrato N° 017-2018- EMILIMA, no se encontró 
pronunciamiento alguno por parte de EMILIMA S.A. De este modo, la 
empresa tuvo 30 días hábiles para pronunciarse y, al no haberlo hecho, la 
resolución de contrato quedó consentida el 21.06.2019.  

 Respecto a la Carta Notarial N° 004-2019/CGLL-RL-CSL de fecha 
24.07.2019, por la que CONSORCIO SUPERVISOR LIMA presentó a 
EMILIMA S.A. la liquidación del Contrato N° 017-2018-EMILIMA, dicha 
liquidación no ha tenido pronunciamiento por parte de EMILIMA S.A. dentro 
de los 30 días siguientes de recibida. Sin embargo, el contratista tampoco 
cumplió con presentar la liquidación dentro de los 15 días siguientes al 
consentimiento de la resolución del contrato, es decir el 06.07.2019.  

 La liquidación presentada por el contratista presenta reajustes que no 
debieron ser considerados, además, existen observaciones e 
incongruencias que debieron notificarse al CONSORCIO SUPERVISOR 
LIMA, que debió conllevar a su notificación a este último. 

 Se realizó la liquidación correspondiente y se tiene un saldo a devolver al 
contratista de S/ 3,958.57. 

 
En el Informe N° 000034-2024-EMILIMA-GP del 31.01.2024, precisa lo siguiente: 
 
 La Liquidación del Contrato N°017-2018-EMILIMA fue elaborada y 

presentada por el contratista CONSORCIO SUPERVISOR LIMA con fecha 
24.07.2019, mediante CARTA NOTARIAL N°004-2019/CGLL-RL-CSL (5).y 
no fue observada ni respondida en el plazo establecido por el RLCE por parte 
de EMILIMA S.A. 

 CONSORCIO SUPERVISOR LIMA, mediante Carta N° 005-2023-
CGLLRL/CSL de fecha 20.11.2023, aceptó el monto de S/ 45,469.62 
correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento, como parte de las 
observaciones realizadas a la liquidación presentada y que fue comunicada 
mediante Carta N° 000195-2023-EMILIMA-GG. 

 Se realizó la corrección del cálculo de Liquidación debido a que el contratista 
considero Reajustes e Intereses, Penalidades y Pago por la Extensión del 
Servicio, siendo esto improcedente debido a que no está considerado en las 
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Bases Integradas; por lo tanto, en aras de salvaguardar los intereses de la 
EMILIMA S.A se corrigió el monto inicial de S/ 52,720.94 a S/ 45,469.62. 

 Se ha efectuado la corrección respectiva al momento de pago de la 
liquidación, indicándose que procederá luego de emitida la Resolución de 
Liquidación por parte de EMILIMA S.A. 

 Se presenta el cuadro anexado por la Sub Gerencia de Contabilidad enviado 
a la Gerencia de Administración y Finanzas donde corrobora que el monto 
de retención de fiel cumplimiento es de S/ 45,469.62. 

 Se remite el expediente de Liquidación completo en 03 tomos con 922 
documentos debidamente foliados. 
 

 Que, con Informe N° 001065-2023-EMILIMA-GAF/SGC del 01.12.2023, la Sub 
Gerencia de Contabilidad remitió a la Gerencia de Administración y Finanzas información 
encontrada en los registros contables del SISCONT y SIAF, referente a la garantía de fiel 
cumplimiento, entre otros, del Contrato N° 017-2018-EMILIMA. Así, con relación a esta 
precisa lo siguiente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Que, a través del  Informe N° 000116-2024-EMILIMA-GAL de fecha 01.02.2024, la 
Gerencia de Asuntos Legales manifestó que, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual fue aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, vigente al momento de la 
suscripción del  Contrato N° 017-2018-EMILIMA: CONTRATACION DE LA CONSULTORIA 
DE OBRA PARA LA "SUPERVISION DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO RESTAURACION" 
DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL TEATRO SEGURA Y SALA ALZEDO”, y a lo informado 
por la Gerencia de Proyectos y por la Gerencia de Administración y Finanzas y sus unidades 
orgánicas con competencias en la materia, corresponde la emisión del acto resolutivo que 
disponga la aprobación de la Liquidación del citado contrato, entre otros, por la máxima 
autoridad administrativa de la empresa 

 
Que, la Gerencia de Asuntos Legales ha elaborado el proyecto de Resolución de 

Gerencia General, para su visación por los órganos con competencia en la materia, 
haciéndose responsable por su contenido en cada uno de sus especialidades, y para su 
suscripción de la Titular de la entidad, en señal de conformidad; 
 

Por lo que, en uso de las atribuciones conferidas de conformidad con la normativa 
vigente y con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la Gerencia de 
Proyectos y de la Gerencia de Asuntos Legales; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero: Aprobar la Liquidación del Contrato N° 017-2018-EMILIMA: 
CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA “SUPERVISIÓN DE LA 
OBRA Y EQUIPAMIENTO RESTAURACIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL TEATRO 
SEGURA Y SALA ALZEDO”, el cual obra en 03 tomos con 922 documentos debidamente 
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foliados, la cual forma parte de la presente Resolución, la misma que quedará en custodia y 
bajo responsabilidad de la Gerencia de Proyectos. 
 
La Gerencia de Proyectos se encargara de digitalizar el expediente de Liquidación del 
Contrato N° 017-2018-EMILIMA, y la remitirá a la Gerencia General y la Gerencia de Asuntos 
Legales de EMILIMA S.A., para su respectiva conservación. 
 
Artículo Segundo: Devolver a CONSORCIO SUPERVISOR LIMA la garantía de fiel 
cumplimiento retenida por EMILIMA S.A. en mérito al Contrato N° 017-2018-EMILIMA y su 
respectiva Adenda, por la suma de S/ 45,469.62 (Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Nueve y 62/100 Soles). 

 
Artículo Tercero: Encargar, a la Gerencia de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y 
Tecnología de la Información la notificación de la presente Resolución al CONSORCIO 
SUPERVISOR LIMA, a los órganos y a las unidades orgánicas de EMILIMA S.A., para su 
conocimiento y fines; así como, efectuar su publicación en el portal institucional 
(www.emilima.com.pe). 
 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
 
 

 Documento firmado digitalmente. 
_______________________________________ 

CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA 
Gerente General 
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