REPORTE SEGUIMIENTO POI

1deé6

VALIDACION DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programacién/Reprogramacion:

Seguimiento:

http://app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/Anual/SeguimientoPOl.aspx

OBJETIVO

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
UE: 001141 - REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel  Imprimir

FISICO FINANCIERO

ESTRATEGICO /

ACCION

ESTRATEGICA /

ACTIVIDAD
OPERATIVA

CENTRO DE NIVEL DE  UNIDAD
COSTO

TIPO DE
PRIORIDAD MEDIDA AGREGACION

PROG./

\Y
EIE. AVANCE

AVANCE

ACUMULADO ANUAL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Abr May Jun Jul Ago

OEI.05 INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA

AEL.05.0

1 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS ADECUADA PARA LOS AGENTES ECONOMICOS.

Sep

miércoles, 27 de marzo de 2024

AVANCE

Oct ACUMULADO

Dic

ADIC0114100005 -
SEGURQ DE OBRAS -
2000270 GESTION DE
PROYECTOS

DIRECCION DE
OPERACIGN Y

200

0.00 5,161.567 36

PROGRAMADO 0.00 1.00 B.OO 0.00 0.00 UDD0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Muy Alta ACCION  Acumulado Anual: FERIST S

MANTENIMIENTD EJECUTADC  0.00 1.00 000 0.00 0.00 IJBDDOCI 0.00 0.00 1 00 0.00 0.00 2.00 0.00 5,262,567.36 0.00 0.00 0.00 0.00

0.64  11,856,271.00

11,856,270.36

ADICO114100007 -
OPERACION Y
MANTENIMIENTO -
2000270 GESTION DE
PROYECTOS

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.000.00 1.00 0.00 0.00 0.00

DIRECCION DE 1.00

OPERACION Y INFORME  Acurrulado Anual

Muy Alta 100,00

MANTENIMIENTO

EJECUTADO  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1,068,897.66  675,610.93 1,129,012.58 1,344,898.76 1,242,236.88 1,005,336.48 1,755,453.13 1,074,476.39 1,420,509.36 1,311,456.53 1 /483,526,20 2,928,081.10

1,068,897.66  675,610.93 1,129,012.58 1,344,898.76 1,242,236.88 1,005,336.48 1,755,453.13 1,074,476.39 1,420,909.36 1,311,456.53 1,483,526.20 2,416,009.69

16,439,896.00

15,927,624.5

ADI00114100009 -
GESTION Y
ADMINISTRACION -
2000270 GESTION DE
PROYECTOS

PROGRAMADO
INFORME  Acumulado Anual
EJECUTADO

0.00 0,00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.00 1.00 0.00

0.000.00 1.00 0.00

0.00 0.00 1.00 601,949.42  411,073.131,159,657.87

GERENCIA

GENERAL My Al

0.00 0.00 0.00 601,949.42  411,073.13 1,159,657.87

743,483.63 B45,190.76 756,017.261,037,463.85 762,387.22 703,507.79 1,015,339.53 1,379 817.55 2,031,652.99

T43,483.63  845,190.76 756,017.261,037,463.85 762,387.22 703,507.79 1,019,339.53 1,379,817.55 1,639,368.36

11,451,541.00

11,059,256.37

ADIC0114100021 -
MEJORAMIENTD DE
RESERVORIO -
2031000
AFIANZAMIENTO DEL
RESERVORIO
POECHOS - SISTEMA
HIDRAULICO CHIRA -
PIURA

PROGRAMADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 405,422.76 0.002,681,471.97

Muy Alta OBRA No AUMUAdD: ————————— et ket e mms s st e st st s e n s e e ans =i QOOUDD. = 5tm b s sk sl B R e o e B el e e S A s

DIRECCION DE
OBRAS

EJECUTADO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 405,422.76 0.002,681,471.97

£94,851.445,962,640.33  40,051.36 787,932.862,357,797.90 2,110,738.95 2,182,637.08

894,851.44 5,962,640.33  40,051.36 787,932.862,357,797.90 2,110,738.95 2,182,637.08

0.00 1,422,234.35  18,845,779.00

0.00 838,503.08 18,262,447.73

ADI00114100023 -
OPERACION Y
MANTENIMIENTO -
2000351 OPERACION
Y MANTENIMIENTD

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.00 0.00

0.0 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 135851.86 135,800.00 149,876.00

0.00 135851.86 35,800.00 149,876.00 51,000.00

DIRECCION DE
OPERACION Y
MANTENIMIENTO

PROGRAMADO

Muy Alta INFORME No Acurulado

10000 -+

EJECUTADO

422,97M.73

403,474.21

403,474.21

2,578,974.00

1,723,379.22

411,756.24  968,243.96

411,756.24  112,649.18

ADI00114100049 -
RECUPERACION DE
LINEA DE
CONDUCCION DE

PROGRAMADC 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4837291.35 0.00 0.00 0.00 650,957.15 152,706.97 374,743.11

SISTEMAS DE RIEGO -

2.55303%
REHABILITACION DEL

DIRECCION DE

OBRAS BBk

Muy Alta Mo Acurmulado A e S b S e e e SR OO0 =ossmmmi b e s s B b o e e e R A

CAMINO DE SERVICIO

DE LOS CANALES

NORTE (KM 0+000-KM

39+358) Y SUR (KM
0+000-KM 25+707)

EJECUTADO  0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 483,291.35 0.00 0.00 0.00 650,957.15 152,706.97 1374,743.11

750,241.90

750,241.50

487,181.89

487,181.89

4,956,834.00

347,004.45 1,710,707.18

347,004.45  885,981.11 4,132,107.93

AC100114100088 -

EXPEDIENTE TECNICO

- 2377435
REHABILITACION DEL
DIQUE D-2060 DEL
RIO CHIRA (DEL Kt
7+000 AL KM 7+300)

DIRECCION DE PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ESTUDIOS Y
MEDIO
AMBIENTE

Muy st EEENATE No Acumuilado

0.00 --eeenens
0.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 1,029.00

0.00 0.00
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ACI00114100082 -
CONTROL
CONCURRENTE -
2382880 AMPLIACION
Y MEJORAMIENTD
DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO EN
LA ZONA DE
INFLUENCIA DEL
CANAL MIGUEL
CHECA, PROVINCIAS
DE SULLANA Y PAITA,
DEPARTAMENTO

DIRECCICH DE
ESTUDIOS Y
MEDIO
AMBIENTE

Muy Alta

ACCION No Acumulado

PROGRAMADO 0.00 0,00 0,00 0,00

EJECUTADO  0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00

0.00 1.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,299,05.00  4,299,025.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,299,025.00 4,299,025.00

AQ100114100083 -
CONTROL
CONCURRENTE -
25645951
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
EVACUACION DE
AGUAS EXCEDENTES
DE RIEGO Y
PLUVIALES EN EL
DREN 13.08, DISTRITO
DE CASTILLA -
PROVINCIA DE PIURA
- DEPARTA

DIRECCION DE
ESTUDIOS ¥
MEDIO
AMBIENTE

Muy Alta

ACCION

NO ACUMUIAGD e e et

PROGRAMADO 0.C0 0.00 0.00 0.00

EJECUTADO  0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00

0.00 1.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,301,802.00  1,301,802.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,275,687.00 1,275,687.00

ADIO0114100084 -
REHABILITACION DE
CAMING RURAL -

77430
REHABILITACION DEL
CAMINO DE SERVICIO
DEL CANAL DE
DERIVACION DANIEL
ESCOBAR (DESDE KM.
0+000 HASTA KM.
50+200).

DIRECCION DE
OBRAS Muy Alta

OBRA No Acumulado

PROGRAMADO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00

0.00

0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  19,560.00 19,560.00

EJECUTADO  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00

0.c0

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AQI00114100085 -
MEJORAMIENTO DE

LINEA DE

CONDUCCION DE

SISTEMAS DE RIEGO -

2563375

CONSTRUCCION DE

CERCO PERIMETRICO; DIRECCION DE
EN EL{LA) CANAL OBRAS
PRINCIPAL BAJO

PIURA BIAGGIO

ARBULU DISTRITO DE

CASTILLA, PROVINCIA

Muy Alta

PIURA,
DEPARTAMENTO
PIURA

OBRA No Acurrulado

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00

0.00

0.00 1.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,437,439.00 1,437,439.00

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADIDO114100086 -
SURERVISION Y
LIQUIDACICN DE
OBRAS - 2563375
CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRICO;
EN EL{LA) CANAL
PRINCIPAL BAJO
PIURA BIAGGIC
ARBULU DISTRITO DE
CASTILLA, PROVINCIA
PIURA,
DEPARTAMENTC
PIURA.

DIRECCION DE
OBRAS My Al

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00

0.00

0.00 1.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Q.00 0.00 0.00 0.00 182,058.00

SUPERVISION  No

EJECUTADO  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

‘AOI00114100087 -
SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE
OBRAS - 2563345
ADQUISICION DE
VEHICULO; EN EL{LA)
PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA,
GOBIERNO REGIONAL
DE PIURA DISTRITO
DE PIURA, PROVINCIA
PIURA,
DEPARTAMENTO
PIURA

GERENCIA

GENERAL Muy Alta

2deé6

SUPERVISION No Acumulade ————————

PROGRAMADC 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,000,00

0.00 0.00

0.00

0.00 1.00

EJECUTADO  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

Q.00

0,00 0.00 0.00 0.0 10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00
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ACIDO1 14100074 -
CONTROL DE
INUNDACIONES Y _
DEFENSAS RIBERENAS
- 2596712
REPARACION DE
ESTRUCTURA DE
PROTECCION; EN
EL(LA) DIQUE 1020
DESDE EL KM 7+000 -
8+200 DISTRITO DE
COLAN, PROVINCIA
PAITA,
DEPARTAMENTO
PIURA

DIRECCION DE

TERS Muy Alta

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 1.00 1.0 1.00

OBRA NO ACUIMUIAAD oo s s 222 2 2022 s 8 e 24 e

EJECUTADO  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.001,913,834.88 1,762,931.89  47,752.09 1,656,373.14 5,400,892,

0.00 0.00 0.001,913,834.88 1,782,931.89 47,752.09 1,635,419.85 5,379,938.71

ADI00114100075 -
SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE
OBRAS - 2.596712
REPARACION DE
ESTRUCTURA DE
PROTECCION; EN
EL(LA) DIQUE 1020

DIRECCION DE

OBRAS Muy Alta

COLAN, PROVINCIA

PAITA,
DEPARTAMENTO
PIURA

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

SUPERVISION  No Acumulade

EJECUTADD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 222,261.18 0.00 101,906.82

0.00 0.00 0.00 0,00 222,261.18 0.00  53,881.50

276,142.68

ACI00114100076 -
CONTROL DE
INUNDACIOMES Y
DEFENSAS RIBERERAS
- 2.601378
REPARACION DE
DIQUE; EN EL{LA)
DIQUE [ZQUIERDO Y
DIQUE DERECHO DEL
RIO PIURA EN EL
TRAMO DEL PUENTE
BOLOGNESI HASTA EL
PUENTE GRAU DEL
KM (0+000 - 4+0

DIRECCION DE
s Muy Alta

PROGRAMADC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00

OBRA A S e A S S S s LS

EJECUTADO  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.002,673,565.98  56,913.90 0.00 5,218,599.12 7,949,079.00

0.00 0.00 0.002,673,565.98 56,913.50 0.00  104,741.08 2,835,220.96

ADI00114100077 -
SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE
OBRAS - 2.601378
REPARACION DE
DIQUE; EN EL(LA)
DIQUE [ZQUIERDO Y
DIQUE DERECHO DEL
RIO PIURA EN EL
TRAMO DEL PUENTE
BOLOGNESI HASTA EL
PUENTE GRAU DEL
KM (04000 - 440

DIRECCION DE

OBRAS Muy Alta

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00 0.00

SUPERVISION  No Acurulade

EJECUTADD  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00

100.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 137,294.11  102,970.58 0.00  124,596.31 364,861.00

0.00 0.00 0.00 137,294.11  102,970.58 0.00 M¥,n352 274,588.21

AD100114100078 -
INTERVENCIONES
EXTRAORDINARIAS
DEL FENOMENO DEL
NINO - FEN

DIRECCION DE
OBRAS Muy Alta

PROGRAMADC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0,00 14.0014.00 14.00 14.00

INTERVENCION No Acumulado ———————————====+++ EESEAE

14.00

EJECUTADO  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.0014.00 14.00 14.00 14.00

14.00

0.00 0.00 0.00 0.00
100,00 rsssmmrenassrassnnessnss
0.00 0.00 0.00 0.00

0.001,995,168.44 31,579,239.00 17,916,409.98 32,102,402.58  83,593,220.00

76,365,148.00

AQI00114100079 -
GESTION
ADMINISTRATIVA -
OTROS BONOS
EXTRADRDINARIOS

GERENCIA

GENRAL My Alta

PROGRAMADC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.00

ACCION No Acumulade R~

EJECUTADC  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

47,400.00

47,400.00

47,400.00 47,400.00

AQI00114100071 -
SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE
OBRAS - 2.377444
REHABILITACION DEL
SISTEMA DE
PROTECCION DEL
SIFON SAMAN -
CANAL NORTE

DIRECCION DE
eRIS Muy Alta

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

SUPERVISION No Acumulado ——————srmmenmmssmmeme e e oo B CRLTTT TR

EJECUTADO  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1.00 1.00 1.C0 1.00 1.00

0.00

0.00 0.00 51,909.34 114,942.11  111,234.30  114,942.11  117,080.14 510,108.00

100.00 -

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 51,909.34 11494211  111,23430 11494211 51,909.34 444,‘?37-?:9

ACI00114100053 -
SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE
OBRAS - 2.55303%
REHABILITACION DEL
CAMINO DE SERVICIO
DE LOS CANALES
NORTE (KM 0+0C0-KM
39+358) Y SUR (KM
0+000-KM 25+707)

DIRECCION DE

OBRAS Muy Alta

PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
SUPERVISION  No AcUmuladp —mm s ms e mses s meees

EJECUTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 ---

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

i
18,789.34  37,578.67 38,831.30 38,831.30  37,578.67 3507342 41,21630 247,899.00

18,785.34  37,578.67 38,831.30 3§,831.30 37,578.67 35,073.42 0.00 206,682.70

AO100114100060 -
RECUPERACION DE
PRESA - 2340447
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
PROTECCION DE LA
POZA DE DISIPACION
DEL ALIVIADERO DE
COMPUERTAS DE LA
PRESA SULLANA -

DIRECCION DE

OBRAS Muy Alta

3deé6

PROGRAMADC 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

OBRA No Acurrulado

TEJECUTADO  0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0,001,325,640.102,886,506.57  832,400.83

0.001,325,640.102,886,506.57 31,4083

0.00

LT

|
0.00 13,713.642,091,716.75 968,910.66 1,076,364.54 1,738,599.04 3,396,055.87 14,329,9D3.ﬁ
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