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VISTO:  

El Contrato de Ejecución de Obra N° 011-2023-MPCP, de fecha 14 de diciembre de 2023, la Carta 

N° 015-2024/C.C.S.R, recepcionado a través del Expediente N° 2024-0007077 con fecha 10 de febrero 

de 2024, la Carta N° 028-2024/CONSTRUCTORA CASAV EIRL fecha 29 de febrero de 2024, la Carta N° 

017-2024/C.C.S.R de fecha 05 de marzo de 2024, el Informe N° 000402-2024-MPCP/GIO-SGOSLA, de 

fecha 18 de marzo de 2024, el Informe N° 144-2024-MPCP-GM-GIO-PGIO, de fecha 19 de marzo de 

2024, el Informe Legal N° 000226-2024-MPCP/GM-GAJ, de fecha 27 de marzo de 2024, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de 

Reforma Constitucional, Ley Nº 27680, establecen que las municipalidades provinciales y distritales son 

órganos de gobierno local. Tienen autonomía política. Económica y administrativa en los asuntos de 

su competencia, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 

- Ley N° 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 

de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

 

Que, con fecha 14 de diciembre de 2023, se suscribió el Contrato de Ejecución de Obra N° 011-

2023-MPCP entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y la empresa CONSTRUCTORA CASAV 

E.I.R.L., para que este último se encargue de la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de 

Movilidad Urbana en de la Av. Huayna Cápac (desde la Av. Colonización hasta la Av. Roca Fuerte), 

Distrito de Callería de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali”, CUI N° 2591962, 

por el monto de S/ 5´130,530.49 (Cinco Millones Ciento Treinta Mil Quinientos Treinta con 49/100 Soles) 

sin IGV, con un plazo de ejecución de Doscientos Cuarenta (240) días calendario; 

 

Que, mediante Cuaderno de Obra Digital, el Residente de Obra y el Supervisor realizaron las 

siguientes anotaciones: 

Asiento N° 92 de fecha 06/02/2024 del Residente de Obra: 

“Se solicita autorización a la Supervisión para ejecutar mayores metrados debido a que a la altura de 

la progresiva 0+525 se ha llegado al 100% d ellos metrados de las siguientes partidas: 

1.- Corte masivo en terreno de material orgánico con equipo pesado. 

2.- Relleno compactado con material de préstamo con equipo pesado para nivelar subrasante. 

3.- Eliminación de material excedente de obra por una EO-RS. 

Las progresivas faltantes a realizar estos trabajos son de la progresiva 0+400 a la 0+525, ya que se tiene 

profundidades mayores a los indicados en el expediente técnicos, por la cual se solicita la autorización 

correspondiente para la ejecución de estos mayores metrados”. 

Asiento N° 94 de fecha 07/02/2024 del Supervisor de Obra: 

“Con respecto a lo indicado por el Residente de Obra en el Asiento N° 092, de fecha 06 de febrero de 

2024, en la que indica que se vienen presentando mayores metrados en las partidas: 1.- Corte masivo 

en terreno de material orgánico con equipo pesado, 2.- Relleno compactado con material de 

préstamo con equipo pesado para nivelar subrasante. 3.- Eliminación de material excedente de obra 

por una EO-RS, en las progresivas 0+400 a la 0+525; esta supervisión ha verificado que efectivamente 

se tienen cortes con profundidades mayores a los considerados en el expediente técnico, por lo que 

se autoriza su ejecución, la misma que será comunicada a la Entidad”; 

 

Que, mediante Carta N° 015-2024/C.C.S.R, recepcionado a través del Expediente N° 2024-0007077 

con fecha 10 de febrero de 2023, de conformidad con el Sistema de Gestión Documental; el 

Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR D & A, responsable de la supervisión de la obra: 

“Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en de la Av. Huayna Cápac (desde la Av. 

Colonización hasta la Av. Roca Fuerte), Distrito de Callería de la Provincia de Coronel Portillo del 

Departamento de Ucayali”, CUI N° 2591962, anexa el Informe N°004-2024-AWEM/JS suscrito por el Jefe 

de Supervisión, en donde se comunica a la Entidad sobre la ejecución del Mayor Metrado N° 01, 

correspondiente a la obra en mención; 

 

Que, mediante Carta N° 028-2024/CONSTRUCTORA CASAV E.I.R.L., fecha 29 de febrero de 2024, el 

Gerente General de la empresa CONSTRUCTORA CASAV E.I.R.L, adjunta el Informe N° 004-2024-CC-

RO-AFAV suscrito por el Residente de Obra, en donde se remite al CONSORCIO SUPERVISOR D & A la 

Valorización N° 01 Mayores Metrados – Febrero 2024, correspondiente a la Obra: “Mejoramiento del 

Servicio de Movilidad Urbana en de la Av. Huayna Cápac (desde la Av. Colonización hasta la Av. Roca 

Fuerte), Distrito de Callería de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali”, CUI N° 

2591962, por la ejecución de mayores metrados en las partidas 01.04.02. Corte masivo H>2.5 m en 

terreno de material orgánico c/equipo pesado (usando excavadora 250HP), 01.04.03 Relleno y Comp. 
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c/material de préstamo (arcilla) c/equipo pesado para nivelar sub-rasante, 01.04.04 Eliminación de 

material excedente de obra por una EO/RS, cuyo costo asciende a la suma de S/ 376,476.62 

(Trescientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 62/100 Soles), de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
PRESUP. BASE 

UND. METR. 

01 Pavimento en Av. 9 de Octubre/Jr. Cápac Yupanqui   

01.04 Movimiento de tierras   

01.04.02 Corte masivo H>2.5 m en terreno de material orgánico c/equipo pesado 

(usando excavadora 250HP) 

m3 4,208.01 

01.04.03 Relleno y Comp. c/material de préstamo (arcilla) c/equipo pesado para 

nivelar sub-rasante 

m3 4,208.01 

01.04.04 Eliminación de material excedente de obra por una EO/RS m3 5,470.41 

 

Que, mediante Carta N° 017-2024/C.C.S.R de fecha 05 de marzo de 2024, el Representante 

Común del CONSORCIO SUPERVISOR D & A, responsable de la supervisión de la obra: “Mejoramiento 

del Servicio de Movilidad Urbana en de la Av. Huayna Cápac (desde la Av. Colonización hasta la Av. 

Roca Fuerte), Distrito de Callería de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali”, CUI 

N° 2591962, anexa el Informe N° 002-2024-ELPES suscrito por el Jefe de Supervisión, el mismo que remite 

a la Entidad la Conformidad de la Valorización de Mayores Metrados N° 01 por los trabajos de mayores 

metrados ejecutadas en las partidas 01.04.02. Corte masivo H>2.5 m en terreno de material orgánico 

c/equipo pesado. Debido al mal estado del terreno de fundación del pavimento, habiéndose 

encontrado mayor cantidad de material orgánico y teniéndose que eliminarse el material 

contaminado a fin de obtener una subrasante con una resistencia óptima para la fundación del 

pavimento, 01.04.03 Relleno y Comp. c/material de préstamo (arcilla) c/equipo pesado para nivelar 

sub-rasante. Al material orgánico eliminado se le reemplazó con material de préstamo (arcilla) a fin de 

obtener una mejor calidad de material en la subrasante y después de haber sido reemplazado, se 

procedió a la elaboración de los ensayos respectivos CBR-Densidad, obteniéndose resultados 

satisfactorios y 01.04.04 Eliminación de material excedente de obra por una EO/RS. Se procedió a 

eliminar todo el material de corte mediante el servicio de una empresa de eliminación de residuos 

sólidos. Por todo ello, el costo de los mayores metrados asciende a la suma de S/ 376,476.62 (Trescientos 

Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 62/100 Soles); 

 

Que, mediante Informe N° 000402-2024-MPCP/GIO-SGOSLA, de fecha 18 de marzo de 2024, la Sub 

Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, comunica a la Gerencia de Infraestructura y 

Obras, que teniendo en cuenta el Informe N° 014-2024/CO/JPS suscrito por el Ing. Jordy Pinedo Sánchez 

(Coordinador de Obra) adscrito a la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo, quien 

ha revisado y evaluado  la Valorización de Mayores Metrados N° 01, correspondiente a la Obra: 

“Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en de la Av. Huayna Cápac (desde la Av. 

Colonización hasta la Av. Roca Fuerte), Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del 

Departamento de Ucayali”, CUI N° 2591962, el cual cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el Artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo que, el 

presupuesto de la Valorización N° 01 asciende a la suma de S/ 376,476.62 (Trescientos Setenta y Seis 

Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 62/100 Soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Que, por otro lado, para que pueda ser aprobado el MAYOR METRADO mediante acto resolutivo 

por el titular de la Entidad, se tiene que cumplir lo siguiente: “El supervisor autoriza su ejecución siempre 

que no supere el 15% del monto de contrato original”, según como lo establece en el numeral 205.11 

del Artículo 205° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado vigente; y para ello, se calculará 

el porcentaje de incidencia: 
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Que, posterior a ello, en el mismo acto, la Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y 

Archivos, Solicita la certificación presupuestal por el monto de S/ 376,476.62 (Trescientos Setenta y Seis 

Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 62/100 Soles). Una vez contando con la certificación Presupuestal, 

se Apruebe mediante ACTO RESOLUTIVO, el PAGO DE VALORIZACIÓN POR MAYORES METRADOS N° 01, 

por el monto de S/ 376,476.62 (Trescientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 62/100 

Soles) en cumplimiento con el artículo 205.12 de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 

Que, mediante Informe N° 144-2024-MPCP-GM-GIO-PGIO, de fecha 19 de marzo de 2024, el 

Administrador Planificador de la Gerencia de Infraestructura y Obras, solicita la Modificación 

Presupuestal para que se habilite marco presupuestal del proyecto - Meta: 021 Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable y Desagüe en el Jr. Cesar Calvo de Araujo (Desde el Jr. Elmer Faucett hasta 

la Av. Miraflores), Distrito de Callería – Provincia de Coronel Portillo – Departamento de Ucayali CUI N° 

2566145, Rubro 07 – Fondo de Compensación Municipal de la específica de gasto 2.6.2.3.5.2 Costo de 

Construcción por Contrata, al proyecto - Meta: 0094 “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana 

en de la Av. Huayna Cápac (desde la Av. Colonización hasta la Av. Roca Fuerte), Distrito de Calleria 

de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali”, CUI N° 2591962, especifica de gasto 

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata por el monto de S/ 376,476.62, y se emita la 

correspondiente Certificación de Crédito Presupuestario, para el pago del Mayores Metrados N° 01, 

por la suma de S/ 376,476.62; 

 

Que, mediante Informe N° 001670-2024-MPCP/GPPR-SGPTO de fecha 25 de marzo de 2024, la Sub 

Gerencia de Presupuesto remite a la Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización la 

Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001761, para que se pueda cumplir con el pago 

de los Mayores Metrados N° 01 correspondiente a la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad 

Urbana en de la Av. Huayna Cápac (desde la Av. Colonización hasta la Av. Roca Fuerte), Distrito de 

Callería de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali”, CUI N° 2591962; 

 

Que, mediante Informe Legal N° 062-2024-MPCP-GM-GIO-OAL, de fecha 25 de marzo de 2024, el 

Área Legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, emite opinión legal sobre aprobación de 

mayores metrados n°01 en la que concluye que, Bajo las consideraciones expuestas precedentemente 

y teniéndose en cuenta lo solicitado por el Contratista y evaluado por la Supervisión y la Sub Gerencia 

de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo y habiéndose cumplido con lo requerido en el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, se debe AUTORIZAR el Pago de la Valorización por Mayores 

Metrados N° 01, por la suma de S/ 376,476.62 (Trescientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y 

Seis con 62/100 Soles), el cual representa una incidencia del 7.34% del monto contratado, 

correspondiente al Contrato de Ejecución de Obra N° 011-2023-MPCP para la Ejecución de la Obra: 

“Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en de la Av. Huayna Cápac (desde la Av. 

Colonización hasta la Av. Roca Fuerte), Distrito de Callería de la Provincia de Coronel Portillo del 

Departamento de Ucayali”, CUI N° 2591962, a favor del contratista CONSTRUCTORA CASAV EIRL; 

 

Que, el párrafo 205.10 del Artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, sobre Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al 

quince por ciento (15%), establece: “205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de 

precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o 

inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de 

forma previa a su ejecución”; 

 

Que, así mismo, en el párrafo 205.11 del artículo 205 de mencionado plexo normativo, señala: 

"205.11. El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores 

metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el límite establecido en el 

numeral 206.7 del artículo 206, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las 

prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la 

ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de 

adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley"; 

 

Que, bajo el mismo orden, el párrafo 205.12 del artículo 205 del Reglamento antes señalado, 

prescribe: ‘‘No se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, 

pero si para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le 

delegue dicha función’’; 
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Que, la OPINIÓN Nº 051-2022/DTN, emitida por la Dirección Técnico Normativa del Órgano 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), señala que: “La ejecución de mayores metrados 

en contratos de obra a precios unitarios supone el incremento en la ejecución de una determinada 

partida del presupuesto de obra -previa autorización del supervisor o inspector de obra, conforme a lo 

establecido en el numeral 205.10 del artículo 205 del Reglamento-; debiendo precisarse que dicho 

incremento a que se refiere la normativa de Contrataciones del Estado supone exceder el metrado 

originalmente previsto, respecto de una determinada partida -y no de una sección, porción o 

compone” 

 

Que, estando ante lo actuado en los informes precedentes, resulta necesario precisar, que mediante 

la evaluación de los distintos informes técnicos emitidos por las diferentes unidades orgánicas, así como 

el informe legal de la asesora legal de la Gerencia de Infraestructura y Obras, y los informes remitidos 

por el consultor de obra, esta Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 000226-2024-

MPCP/GM-GAJ, de fecha 27 de marzo de 2024, señala que, se cumplió a cabalidad con lo establecido 

dentro del marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, toda vez que si 

bien es cierto el consultor comunicó a la entidad edil, que se presentaron mayores metrados en la 

ejecución de las diferentes partidas señaladas, este mismo fue quien aprobó mediante cuaderno de 

obra la ejecución de las mismas, de conformidad con lo señalado en párrafo 205.10 del artículo 205 

del Reglamento de la Ley antes mencionada; por lo que, concluye que se debe APROBAR mediante 

acto resolutivo, el Pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 01 correspondiente al mes de 

febrero por la suma total de S/ 376,476.62 (Trescientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Seis 

con 62/100 Soles), el cual representa una incidencia porcentual del 7.34% del monto contratado, 

correspondiente al Contrato de Ejecución de Obra N° 011-2023-MPCP para la Ejecución de la Obra: 

“Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en de la Av. Huayna Cápac (desde la Av. 

Colonización hasta la Av. Roca Fuerte), Distrito de Callería de la Provincia de Coronel Portillo del 

Departamento de Ucayali”, CUI N° 2591962, a favor del contratista CONSTRUCTORA CASAV EIRL; 

 

Que, en ese sentido, es importante señalar que las unidades orgánicas pertinentes han procedido 

a evaluar técnica y legalmente las razones que motivan la presente resolución, siendo responsables 

por el contenido técnico y legal de los informes generados en merito al principio de Segregación de 

Funciones, que consiste en que los servidores y funcionarios públicos responden por las funciones que 

ejercen, debiéndose delimitar la responsabilidad del Titular de la Entidad y Gerente Municipal; 

concordante con el Principio de Confianza, el cual opera en el marco del Principio de Distribución de 

Funciones y Atribuciones (obligaciones), que consiste en la actuación de un servidor o funcionario 

público que desarrolla sus funciones conforme al deber estipulado en las normas, confiando a su vez, 

en que otros servidores actuarán reglamentariamente, operando de este modo, de que todo servidor 

actúa bajo el cabal cumplimiento de sus funciones y atribuciones; 

 

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo previsto en el 

inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas 

pertinentes. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.-  AUTORIZAR el Pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 01, por la 

suma total de S/ 376,476.62 (Trescientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 62/100 

Soles), el cual representa una incidencia porcentual del 7.34% del monto contratado, correspondiente 

al Contrato de Ejecución de Obra N° 011-2023-MPCP para la Ejecución de la Obra: “Mejoramiento del 

Servicio de Movilidad Urbana en de la Av. Huayna Cápac (desde la Av. Colonización hasta la Av. Roca 

Fuerte), Distrito de Callería de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali”, CUI N° 

2591962, a favor del contratista CONSTRUCTORA CASAV E.I.R.L. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de 

la presente Resolución.  

  

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de Información la Publicación de la 

presente Resolución, en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.  

 

ARTÍCULO CUARTO.-  ENCARGAR a la Gerencia de Secretaría General la distribución y notificación 

de la presente Resolución. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 

Documento Firmado Digitalmente Por: 

……………………………………………………. 

JANET YVONE CASTAGNE VASQUEZ 

ALCALDESA PROVINCIAL 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 
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