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INFORME TÉCNICO Nº 004-2024-VIVIENDA/VMVU/PNVR/UGT-scotos 

 

A                                 

 

  

: MAG. ARQ. DAVID BRUNO ZEVALLOS GUADALUPE 

Responsable (e) Unidad de Gestión Técnica. 

Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR 

 

ASUNTO : Liquidación Final del Proyecto “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL 

CENTRO POBLADO LOS ANDES DE PUCARA - DISTRITO DE HUAYLLAY; 

CENTROS POBLADOS UCRUCANCHA Y JANCAPARIA – DISTRITO DE SIMON 

BOLIVAR - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO” del Convenio 

NE N°�1082-1901-2022-053-PAS/VMVU/PNVR, en las intervenciones del PMHF y en 

el marco de la Ley N° 31015, su Reglamento y el Lineamiento. 

 

REFERENCIA : a)� Carta N° 005-2024-SVAC 

b)� Carta Nº 001-2024/CONVENIO N.E.Nº1082-1901-2022-053-PAS/VMVU/PNVR 

      (HT N°0023188-2024) 

c)� INFORME N° 003-2024-NE 053/SBHH 

d)� INFORME Nº 001-2024-JSFL 

 

FECHA  : San Isidro, 07 de marzo 2024. 

 

 

Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales se da conformidad a  la liquidación 

técnica y financiera del proyecto: “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LOS 

ANDES DE PUCARA - DISTRITO DE HUAYLLAY; CENTROS POBLADOS UCRUCANCHA Y JANCAPARIA – 

DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”, del Convenio NE 

Nº 1082-1901-2022-053-PAS/VMVU/PNVR” (en adelante, LA INTERVENCIÓN) comprendido en el Plan 

Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024 (PMHF), en el marco de la  Ley N° 31015, su reglamento aprobado 

con Decreto Supremo Nº 004-2022-MIDIS y normas complementarias 

Al respecto se informa: 

 

��� ANTECEDENTES 

 

1.1� Mediante Resolución Directoral N° 012-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR de fecha 16 de febrero del 2023 se 

aprobó cincuenta y cuatro (54) expedientes ejecutivos y su financiamiento para la ejecución de obras a 

través de Núcleos Ejecutores, en los cuales se encuentra LA INTERVENCIÓN “MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LOS ANDES DE PUCARA - DISTRITO DE HUAYLLAY; 

CENTROS POBLADOS UCRUCANCHA Y JANCAPARIA – DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - 

PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO” (indicado en el item 52) Anexo 01; el mismo 

que generó la suscripción del Convenio NE Nº 1082-1901-2022-053-PAS/VMVU/PNVR de fecha 

13.03.2023 entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante EL MVCS) 

representado por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural (en adelante PNVR) y los 

Representantes del Núcleo Ejecutor. 

 

1.2� Mediante Carta Nº 390-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT de fecha 12 de octubre del 2023, se aprueba 

la modificación del expediente técnico por reducción de meta física de cuatro (04) módulos del PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LOS ANDES DE PUCARA - 

DISTRITO DE HUAYLLAY; CENTROS POBLADOS UCRUCANCHA Y JANCAPARIA – DISTRITO DE 

SIMON BOLIVAR - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO” por el monto de S/ 113 

965.80 (Ciento trece mil novecientos sesenta y cinco con 80/100 soles). 
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1.3� Mediante Carta N° 495-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT de fecha 06 de noviembre del 2023, se 

aprueba la solicitud de Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 01 por 24 días calendarios de la 

INTERVENCIÓN “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO LOS ANDES 

DE PUCARA - DISTRITO DE HUAYLLAY; CENTROS POBLADOS UCRUCANCHA Y JANCAPARIA – 

DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”. 

 

1.4� Mediante Carta Nº 001-2024/CONVENIO N.E.Nº1082-1901-2022-053-PAS/VMVU/PNVR, de fecha 

11.01.2024, los Representantes del Núcleo Ejecutor, presentan la Liquidación Final de LA 

INTERVENCIÓN. 

 

1.5� Con fecha 13.01.2024, el Supervisor, Ing. Sebastián Valentín ALVARADO CUBILLUS, emite el Informe Nº 

04-2024/S0-SVAC, aprobando la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN. 

 

1.6� Con fecha 09.02.2024 el Liquidador, CPC. Susana Beatriz HUACHACA HUAMAN, luego de la revisión a la 

Liquidación emite el INFORME N° 003-2024-NE 053/SBHH de Conformidad de la Liquidación Final de LA 

INTERVENCION 

 

1.7� Con fecha 06.02.2024, el profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo técnico quien 

haga sus veces Arq. Jesús Santos FIGUEROA LINO, emite el INFORME Nº 001-2024-JSFL, a través del 

cual otorga conformidad a la liquidación final, presentada por el Supervisor de Obra. 

 

 

���� BASE LEGAL 

 

2.1� Ley Nº 31638 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 

2.2� Ley N° 31015, que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica productiva y 

natural, mediante núcleos ejecutores. 

2.3� Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de enero de 2014. 

2.4� Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31015, Ley que autoriza 

la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos 

ejecutores”. 

2.5� Decreto Supremo N° 047-2022-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2022- 2024, 

para la articulación multisectorial de intervenciones del Gobierno Nacional en los centros poblados y 

distritos focalizados ante heladas y friaje; modificado por la Resolución Ministerial N° 091-2023-VIVIENDA. 

2.6� Resolución Ministerial N° 347-2022-VIVIENDA que aprueba el Lineamiento N° 001- 2022-VIVIENDA/DM - 

Lineamiento para la intervención del Programa Nacional de Vivienda Rural en mejoramiento de vivienda 

social, en el marco de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura 
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social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores; modificado por la Resolución Ministerial 

N° 091-2023-VIVIENDA. 

2.7� Resolución Ministerial Nº 116-2023-VIVIENDA, que aprueba el Lineamiento Nº 001-2023-VIVIENDA-DM 

“Lineamientos para la contratación de profesionales encargados de supervisar las intervenciones del 

Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de núcleos ejecutores”,  

2.8� Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional 

de Vivienda Rural, modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA.  

2.9� Resolución Directoral N° 043-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba el “Plan anual de intervención 

de la Unidad de Gestión Técnica del Programa Nacional de Vivieda Rural 2023”. 

2.10� Resolución Directoral N° 022-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR, de fecha 22 de marzo de 2023, que aprueba 

la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR  “Guía técnica, financiera y social para la 

ejecución y liquidación final de las intervenciones del programa nacional de vivienda rural – PNVR a través 

de núcleos ejecutores” , modificada por la Resolución Directoral N° 114-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR.   

2.11� Resolución Directoral Nº 006-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR, que aprueba la Directiva de programa N° 002-

2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR “Guía para la elaboración de expedientes ejecutivos o técnicos para las 

intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR”. 

2.12� Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago 

SUNAT y sus modificatorias. 

2.13� Otras normas conexas o complementarias que sean de aplicación a las intervenciones del Programa 

Nacional de Vivienda Rural en el marco del presente informe. 

 

�����ANALISIS: 

 

3.1� De conformidad con el artículo 22° del   Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – 

MOP, aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA y modificado por la Resolución Ministerial 

N° 306-2020-VIVIENDA, la Unidad de Gestión Técnica es la unidad orgánica de línea, responsable de 

planificar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de obras de mejoramiento de la vivienda rural, en 

concordancia con los lineamientos y políticas del MVCS. 

 

3.2� Las funciones específicas de la UGT, se plasman en el artículo 23 del MOP del PNVR, para el presente 

informe se consideran las siguientes:  

Art. 23. Funciones de la Unidad de Gestión Técnica Son funciones de la Unidad de Gestión Técnica, 

las siguientes:  

  (…) 

b) Elaborar, monitorear, supervisar los expedientes técnicos de las obras de mejoramiento  

c) Dar conformidad y proponer los expedientes técnicos de obras de mejoramiento para la aprobación 

de la Dirección Ejecutiva; así como evaluar y dar conformidad a las modificaciones de los 

expedientes técnicos y las liquidaciones Finales Técnico Financieras del proyecto o intervención; 

y, aprobar las modificaciones de los expedientes técnicos y de los convenios que no involucren 

ampliación de costo total del proyecto y las pre liquidaciones o rendiciones de gastos mensuales, 

informando a la Dirección Ejecutiva. 

   (…)  

h) Velar por el cumplimiento de las metas físicas programadas 

 (…)  
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Aunado a ello, se debe tener en cuenta que la Dirección Ejecutiva en aplicación del literal s) del artículo 23 

del Manual de Operaciones del PNVR, mediante Memorando N° 2494-2022-VIVIENDA/VMVU/PNVR de 

fecha 01.12.2022 precisó como funciones de la UGT, que dicha unidad es responsable funcionalmente entre 

otros aspectos, de:  

   (…) 

   e. Revisar y aprobar, a través de los supervisores de las intervenciones o quien haga sus veces, la 

rendición de cuentas, gastos mensuales, pre liquidaciones o informes mensuales presentados por los 

Núcleos Ejecutores. 

   f. Revisar y validar el informe de liquidación final presentado por el núcleo ejecutor para la aprobación 

de la Dirección Ejecutiva.” 

 

3.3    La Ley Nº 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones de infraestructura social básica, 

productiva y natural, mediante núcleos ejecutores, tiene por objeto autorizar a los ministerios, 

organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales para que, en el marco de sus 

competencias, ejecuten intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural o de 

mantenimiento de las mismas, que contribuyan efectivamente al cierre de brechas orientadas a reducir 

la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural y periurbano, incluyendo a las comunidades afectadas 

por terrorismo, bajo modalidad de núcleos ejecutores 

             

3.4       Que, el reglamento de la Ley N° 31015

1

, establece que las disposiciones de dicha norma son de cumplimiento 

obligatorio, para los ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales 

que, en el marco de sus competencias, identifican, aprueban, financian y ejecutan intervenciones en 

infraestructura social básica, productiva y natural o de mantenimiento de las mismas, bajo la modalidad de 

núcleos ejecutores. Asimismo, el numeral 20.2 del artículo 20, del citado reglamento� establece el alcance 

de las intervenciones bajo la modalidad de núcleo ejecutor por parte de las entidades públicas comprendidas 

en la Ley N° 31015, al señalar que: 

(…) 

20.2  Los Ministerios respectivos, en el marco de su rectoría, establecen el alcance, los tipos y los 

plazos de ejecución de las actividades que se programen y ejecuten bajo la modalidad de Núcleo E     

jecutor, de acuerdo a lo aprobado por las entidades mediante Resolución Ministerial según lo señalado 

en la Tercera Disposición Complementaria Final del presente Reglamento. 

(…) 

 

3.5   Según lo establecido en el literal I) del numeral 5.1.1 de la Directiva de Programa N° 003-2023-

VIVIENDA/VMVU/PNVR que aprueba la Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final 

de las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR a través de Núcleos Ejecutores” se 

precisa lo siguiente: 

Liquidación final: Es el acto a través del cual se determina formalmente el monto efectivamente gastado 

en una intervención concluida en concordancia con el convenio y el expediente ejecutivo. La liquidación 

final comprende las rendiciones financieras, técnicas, presentadas por el NE al PNVR, con la 

documentación sustentatoria en original. 

 

�
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3.6� Por su parte, el numeral 6.2 de la Directiva antes señalada establece que, la liquidación final es el acto a 

través del cual, la UGT, determina formalmente el monto efectivamente gastado en la intervención terminada 

y que se encuentra al servicio de los beneficiarios en concordancia con el convenio entre el NE y el PNVR, 

y se formaliza mediante acto resolutivo. 

 La liquidación final del convenio se sustenta en: 

 a) La intervención ejecutada, reflejada en la valorización final y la documentación que acredita su  ejecución.  

 b) Informe de Rendición de Cuentas Final, representado por el conjunto de documentos contables y 

administrativos que demuestran la correcta utilización de los recursos recibidos, y que sustentan los 

gastos realizados durante el desarrollo de la intervención. 

 

Según lo establecido en la directiva:  

�

3.7� ASPECTOS TÉCNICOS 

 

�� Avance físico : 100.00% 

�� Plazo de ejecución : 120 días calendarios  

�� Fecha de inicio  : 10/07/2023 

�� Fecha de término programado : 06/11/2023 

�� Ampliación de plazo Nº 01 : 24 días calendarios 

(Carta Nº 495-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR-UGT) 

�� Plazo de ejecución con ampliaciones de plazo : 144 días calendarios 

�� Fecha de término según ampliaciones de plazo : 30/11/2023 

�� Fecha de término de obra (Formato N°22) : 05/12/2023 

�� N° Módulos Habitacionales - Expediente Ejecutivo : 38 

�� N° Módulos Habitacionales - reducción de meta física : 04 

�� N° Módulos Habitacionales construidas : 34 

 

���� ���	
��������
�	����

�

�� Presupuesto total de obra : S/   1 399 622.95  

�� Monto desembolsado PNVR : S/   1 295 157.26 

�� Aporte usuarios : S/      104 465.69 

�� Monto de Reducción de meta física (devuelto) : S/      113 965.80 
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�� Presupuesto total obra modificado    : S/   1 274 325.14 

�� Monto desembolsado modificado    : S/    1 181 191.46 

�� Aporte beneficiario modificado    : S/         93 133.68 

�� Devolución saldo de obra : S/           5 228.05 

�� Devolución Total a la cuenta RDR del MVCS : S/       119 193.85 

�� Monto total liquidado : S/    1 269 097.09 

�� Ejecución financiera (%) PNVR :              99.56%  

Al respecto, cabe precisar que LA INTERVENCION, materia de la presente liquidación, no presentó 

situaciones adversas detectadas por parte del Órgano de Control Institucional; por lo que se procede a 

efectuar la Liquidación técnico-financiero.  

�

�������Estando a todo lo expuesto, se otorga la conformidad y se cumple con suscribir la Ficha de Aprobación de 

liquidación Final (Formato N° 27).  

 

�

���� CONCLUSIONES 

 

4.1� En virtud a lo expuesto, se informa que la INTERVENCION se ejecutó en concordancia con lo establecido 

en el Convenio NE N° 1082-1901-2022-053-PAS/VMVU/PNVR, expediente ejecutivo, guía técnica, 

financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del Programa Nacional de 

Vivienda Rural – PNVR a través de Núcleos Ejecutores. 

 

4.2� En la presente INTERVENCIÓN, se verifica que los representantes del núcleo ejecutor y el residente de 

obra, cumplieron con entregar al supervisor de la INTERVENCION, toda la documentación en original que 

sustenta la valorización y gastos efectuados, así como la documentación complementaria que señala el 

marco normativo vigente. 

 

4.3� La liquidación de la intervención cuenta con la aprobación del supervisor, la conformidad del profesional 

que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo técnico (o quien haga sus veces), así como del 

liquidador. 

 

4.4� Aclarar que el presente convenio no tuvo intervención alguna por parte de la contraloría general de la 

república u otra institución de control, por lo que no se tiene pendiente ningún informe al respecto que 

presentar. 

 

4.5� Por lo tanto, la suscrita, conforme a lo establecido en la Guía de ejecución Liquidación de Proyectos del 

PNVR, cumple con emitir la Liquidación Final, precisando lo siguiente: 

 

 

�� El costo total de la intervención aprobado con RD

2

 : S/ 1 399 622.95 

�� El monto total liquidado    : S/ 1 269 097.09 

�� Módulos Habitacionales construidas y culminadas  : 34 

�� Módulos Habitacionales (reducción de meta física) : 04   

�

�
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�� Inicio de obra     : 10/07/2023 

�� Término de obra (Formato Nº 22)   : 05/12/2023 

 

 

��� RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda elevar el presente informe al área de Asesoría Legal a fin de continuar con el trámite 

correspondiente. 

 

Asimismo, remitir el presente documento a las áreas correspondientes para la publicación en el portal institucional, 

en atención a lo señalado en el numeral 16.2 del Art. 16 de la ley N° 31015. 

 

  

Atentamente, 

 

�

�

 

 �

                                        _______________________              

                                              CPC. INA S. GARCIA CHAVEZ 

                                                      O/S N° 799-2024 

�

 

 

 

Revisado el presente documento, quien suscribe, hace suyo el contenido en señal de conformidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Documento Firmado Digitalmente 

________________________________ 

        ARQ SONIA A. COTOS PEREZ 

             Representante del PNVR 

     Programa Nacional de Vivienda Rural 

 

 

 

 

 

 

 

Se adjunta: 

FORMATO 27: Ficha de Aprobación de Liquidación Final. 



FORMATO N2 27 

FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION FINAL 
N' Destrip:ion Presupuesto de Obra Financiamiento del PNVR 

1 PROGRAMADO 1,399,622.95 l,295,157 .26 

2 LIQUIDADO 1,269,097.09 l,175,963.41 

CODIGO DE IDENTIFICACION DE CONVENIO NE Nº lm2-1901·2022~53-PAS/VMVU/PNVR 

.. NOMBRE DE lA INTERVENO:klN 

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO 
POBLADO LOS ANDES DEPUCARA, DISTRITO DE HUAYLLAY

CENTROS POB\.ADOS UCRUCANCHA Y JANCAPARIA, 
DISTRITO DE SIMON BOUVAR - PROVINCIA DE PASCO

DEPARTAMENTO DE PASCO" 

(•)Hasta lo ultimo rendición de wc:nta.s aproboda 
(º)Montode la denuncia/proceso judcial 

111. APROBACION DE LA UNIDAD DEGESTION TECNICA 

DEPARTAMENTO 

PA5CO 

PFOVINCl'I 

PASCO 

OSTRlrO 

HUAYLLAY 
YSIMON 
BOLIVAR 

lOO\LIOPll 

LOS ANDES DE 
PUCAR~ .• 

UCRUCANOiA Y 
JANCAPARIA 

Aporte Comunal 

104,465.69 

93,133.68 

MONTO 
OESEWOOIS'IOJ 
ACU~UIAOO 

1,295,15 7.26 

Nro Vil/iendas 

38 

34 

DEPARTAMENTO 

M<JNTO EJECUTADO APORTE COMUNAL 
ACUUULADO I*) 

INTERÉS 

1,175,9ó3.41 93,133.63 0 .00 

1·) OeJOlUCONESAL 
PROGRAMA 

119,193.85 

PASCO 

MONTOTOTAl 
l Q,JIOAOO 

1,269,097.09 

OEWANCA 
tUOIC.,_ l t«J 

0.00 

NORMAnJA OE LQUD.\CklN 

RESOLIJOON MIN&Tf RlAL irl' 347·202-2-VMENDA, Q,LF. 

APRUEBAEL •LINEAMIENTO PARALAIN'ltRVENCION DfL 

PROORA.MA. W.CIONAl DEVfV'IENDARU~ EN 
W.OOR4M'.ENTO DEVIVIENCO.SOCIA.L, ENELMAROODELA 

LEY N•u o1s, LEYO.UEAUTORIZAlA EJECIJCION DE 

!NT!RVUICIONES EN INFRAESTRUCTURA. SOCl.\l BASICA. 
PRDClUCTI\'A Y NATURAL, MEDIANTE NLICLEOS EIECUTOR:s •; 

DB::RETO SUPREMO lf 004-2G2-2·MIOIS, REGLAMENTO Df LA 
LEY N' 310 1S; RESOLUCION OIRECTOAAL W Oll--2023-

VNIENDAf/MVIJ·PNl/R 

En virtud a lo señalado en el INFORME OE LIQUIOACION N'003-2024-NE 053/SBHH presentado por el Liquidador del PNVR (o quien haga sus veces) e 
li qudiación final del convenio in di cado en la presente ficha. 

. presentado por el representante del PNVR, se aprueba la 

FECHA, I / 

1.-CONFORMIDAD FINACIERA 

Confonne a la CARTA N '001-2024/CONVENIO N. E. N'1082-1901-2022-05l-PAS/VMlllJ/PNVR presentado por el NE, he revisa!o, 
verricado, evaluado y coofrontado con los documentos do la liquidación final del Convenio indicado en la presento Ficha, do acuerdo a 
la ronnativa vigente, Luego de la revisión, se concluye que bs datos financieros están acolde a convenio respectivo, que los gastos 
efeetuados guardan concordancia con la eshuctura del presupuesto otorgado y q.¡e la fiquidación final cuenta con los requisaos 
exigidos por normativa vi¡ ente, conforme se expresa en mi infonne; por lo cual, teniendo en consideración el Informe del 
SUPERVISOR, te formulado les informes financieros correspondientes, eo señal de conformidad y procedenoia de la aprobación de la 
liquidación final del convenio indcado en la presente ficha. 

FECHA, 09 DE FEBRERO DEL 2024 

CPC. SUSANA BEATRIZ HUACHACA HUAMAN 
LIQUIDADOR DEL PNVR (o quien haga sus veces} 

DNI 40632505 

<ROEN CE SERVICIO N' 01017-2024 

Responsable de la UGTo quien haga susvea!s 

U.- CON FORMIOAO TECNICA 

l/isto el 1 NFOR:ME N • Ol-2024/SQ.SVAC del supervisor y luego de la revisión del sustento y documentación presentada, considero procedente la apiobaciéo de la 
liquidación final del oonvenio. B informe guarda relación con el éXpecfiente ejecutil.K> aprobado y se encuerJra en concordancia a lo exigido en la normativa 'iige.nte; 

por lo cual se ot0f9a la conformidad técnica a la lf~uidación final del convenio fldicado. 

ING. SEBAST~N VAl.ENTINALVARAOO CUBILLUS 
SUPERVISOR 

Otll: 22413222 

Cl.S . N' OJ.2Q2J.VNIENDA-OOA-OACP-UE.001 

ARQ. SONIA APOLONIA COTOS PEREZ 
REPRESENTANTE PNVR 

HP
Texto escrito a máquina
CPC. INA S. GARCÍA CHAVEZ
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HP
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INFORME TECNICO N° 004-2024-VIVIENDA/VMVU/PNVR/UGT-scotos

HP
Texto escrito a máquina
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