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Asunto           : Liquidacion de Contrato de Obra 

 
 

Referencia     : (1) D21000017438-202100863930(2) liquidacion del inspector.pdf                

 
 

Fecha             : Lima, 23 de Febrero de 2021 
 

 

 
Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, a efectos de alcanzar la 
liquidacion de Contrato de Obra de la referencia, para lo cual se solicita la notificación 
al contratista para lo indicado en las recomendaciones de la referencia del punto 2, en 
concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se anexa la 
liquidacion de obra con los cálculos correspondientes.  
 
Es todo cuanto tengo que informar. 
 
 
Atentamente, 

 

 
 

 
 



 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) PUESTO DE CONTROL CUARENTENARIO ASIA DISTRITO DE 

ASIA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA 

 

LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA 

 

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) PUESTO DE CONTROL 

CUARENTENARIO ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1. GENERALIDADES: 

 

El SENASA ejecuta actividades permanentes en el campo de la sanidad animal tales como la vigilancia 

zoosanitaria, el análisis de riesgos de enfermedades, la cuarentena animal, el diagnóstico de sanidad 

animal; y proyectos específicos como fiebre aftosa, carbunco sintomático, carbunco bacteridiano, 

enfermedades infecciosas y parasitarias, tuberculosis bovina, brucelosis bovina, enfermedades 

infecciosas, enfermedades aviares, sanidad apícola, enfermedades de porcinos, enfermedades 

zoonóticas, entre otros. A continuación se presenta el propósito de las actividades y proyectos 

priorizados como resultado del planeamiento estratégico. 

 

Para lograr sus objetivos estratégicos necesita ejecutar proyectos o servicios prioritarios en el tiempo 

y en el espacio, cada uno de los cuales constituye una Unidad Básica de Gestión y tienen como 

herramientas de gestión al Marco Lógico y sus elementos complementarios. 9.1 Programas y Servicios 

permanentes Objetivo 1: Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario Para lograr este objetivo 

estratégico el SENASA ejecuta actividades permanentes en el campo de la sanidad vegetal tales como 

la vigilancia fitosanitaria, el análisis de riesgos de plagas, la cuarentena vegetal, el diagnóstico de 

sanidad vegetal, el desarrollo del control Biológico; y proyectos específicos como el control y 

erradicación de moscas de la fruta, entre otros. A continuación se presenta el propósito de las 

actividades y proyectos priorizados como resultado del planeamiento estratégico. 

 
El Puesto de Control de Asia del SENASA es encargas de prevenir, controlar o ejecutar acciones 
orientadas a proteger y mejorar el estado agrosanitario y contribuir a la seguridad e inocuidad 
agroalimentaria, de los riesgos relacionados al comercio nacional e internacional de mercancías 
pecuarias. 
 

El problema identificado es la “deficientes condiciones de seguridad en el puesto de control 
cuarentenario de Asia”, con las siguientes causas: i) Inexistencia de cerco perimétrico, ii) riesgo de 
invasiones del terreno. 
 
El problema que se pretende solucionar ha existido desde su creación, con una necesidad de contar 
con un puesto de control cuarentenario de ASIA, situación negativa a las condiciones inadecuadas de 
infraestructura de cerco perimétrico; por este motivo la sede de SENASA Lima – Callao se vieron 
obligados realizar contrataciones de personal de seguridad  para el puesto de control cuarentenario 
de ASIA siendo esto un fracaso ya que la dimensión es extensa para la vigilia en horarios diurnos y 
nocturnos. 
 
Esta situación negativa viene generando preocupación de las autoridades del SENASA ya que existen 
equipos en funcionamiento y habilitaciones urbanas en los alrededores del  puesto de control 
cuarentenario de ASIA. 
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El objetivo de la inversión es “Eficientes condiciones de seguridad en el puesto de control 
cuarentenario de Asia” el mismo que se logrará a través de i) existencia de cerco perimétrico y ii) 
seguridad ante  invasiones de terreno. 

2. FICHA TECNICA: 

 

 OBRA : CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) PUESTO DE CONTROL  

CUARENTENARIO ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CAÑETE,  

DEPARTAMENTO LIMA 

 UBICACIÓN    

 Localidad   : Puesto de Control de Asia 

 Distrito    : Asia 

 Provincia   : Cañete 

 Región    : Lima 

 SECTOR     : Agricultura y riego 

 UNIDAD EJECUTORA   : UEI 01 Servicio Nacional de Sanidad Agraria –  

        SENASA. 

 MODALIDAD DE EJECUCION  : Por contrata 

 EJERCICIO PRESUPUESTAL  : Año 2020  

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO  : Recursos Directamente Recaudados. 

 PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL 

 POGR. EXPT.TEC.   : S/. 215 582.05 Soles 

 PRESUPUESTO ADICIONAL  : No Corresponde 

 PRESUPUESTO ASIGNADO  : S/. 194 023.85 Soles 

 PRESUPUESTO FINAL EJECUTADO : S/. 184 954.89 Soles. 

 PRESUPUESTO NO EJECUTADO : S/.     9 068.96 Soles. 

 FECHA INICIO DE OBRA   : 27 de Noviembre del 2020 

 FECHA TERMINO PROGRAMADA : 26 de diciembre del 2020 

 FECHA TERMINO REAL   : 18 de Diciembre del 2020 

 PLAZO DE EJECUCION   : 30 Días Calendarios 

 AMPLIACION DE PLAZO   : No corresponde 

 PERIODOS PARALIZADOS  : No corresponde 

 RESP. ELAB.  EXP.TEC.   : Ing. Christian Padilla Farfan 

 INSPECTOR DE OBRA   : Ing. Christian Padilla Farfan 

 RESIDENTE DE OBRA    : Ing. Donato Julio Sayaga Sanchez 

 AVANCE FINANCIERO EJECUTADO : 95.33% 

 AVANCE FISICO EJECUTADO  : 100% 

 % PARTIDASD NUEVAS EJECUTADO : 100% 

 % MAYORES METRADOS  : No corresponde 

 CODIGO UNICO DE INVERSION  : 2493479 

 FECHA DE APROBACION FORMATO 7C: 24/07/20 

 RESOL. DE APRB. EXPT. TEC.  : RESOLUCION JEFATURAL 0097-2020-MINAGRI- 

       SENASA 
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3. DESCRIPCION DE LA OBRA: 
 

El problema identificado es la “deficientes condiciones de seguridad en el puesto de control 
cuarentenario de Asia”, con las siguientes causas: i) Inexistencia de cerco perimétrico, ii) riesgo de 
invasiones del terreno. 

La localización del terreno donde se construirá la infraestructura de cerco perimétrico del puesto de 

control cuarentenario de ASIA se encuentra ubicado en el Km 104.5 de la Panamericana Sur y cuya 

distribución dentro de la propiedad se encuentran los módulos administrativo, buses, autos, área de 

cisterna, se encuentran expuestos a cualquier robo e invasión de terreno por personas ajenas a la 

institución. 

el proyecto tiene como finalidad la construccion de cerco perimetricoen las instalaciones del PCCI Asia 

de la Direccion Ejecutiva SENASA Lima – Callao, la misma que contempla lo siguiente: 

 
4. COMENTARIOS TÉCNICOS: 

 

- Las metas fueron alcanzadas en un 95.33% según el expediente técnico aprobado 

dicho porcentaje es debido al deductivo realizado en la ejecución de la obra. 

- Se tuvo el apoyo con el personal designado de la Dirección Ejecutiva de Lima – Callao 

con el objetivo de fijar los hitos y colindantes del cerco perimétrico, lo cual tuvimos 
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respuesta al correo institucional de fecha 26 de noviembre del 2020 enviado por Víctor 

Villafuerte Espinoza. 

- Se cuenta con el acta de observaciones y en virtud al Reglamento de la ley de 

contrataciones del estado al contratista se dio los plazos establecidos según 

reglamento. 

- Se evidencia en el cuaderno de obra la fecha de culminación al levantamiento de 

observaciones con fecha 19 de enero del 2021, estando con una mora de 6 días a los 

plazos establecidos según reglamento. 

- De la recepción de la obra se evidencia el pronunciamiento del comité de recepción 

ante vicios ocultos y solicita a la entidad tomar acciones correspondientes al hecho.  

- De la liquidacion realizado por el inspector de obra, se tiene un saldo negativo a favor 

del contratista por el monto de S/. 9 701.19 soles, por el concepto de mora de 6 días 

calendarios, en concordancia con el reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

- El contratista deberá presentar de forma física la liquidacion de la obra en mención. 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda a la Entidad notificar al contratista realizar la entrega de la liquidacion de obra en 

forma física a la Entidad. 

- Se recomienda a la Entidad notificar al contratista para el pago al saldo a cargo del contratista 

por el monto de S/. 9 701.19 soles, en concordancia con el reglamento de la ley de 

contrataciones del Estado. 

- Se recomienda a la Entidad ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento al incumplimiento del 

contratista por el pago al saldo a cargo del contratista, a efectos para el cobro por conceptos de 

mora al levantamiento de las observaciones, en concordancia con el reglamento de la ley de 

contrataciones del Estado. 

-  

 

 
 



1 Obra :

2 Ubicación : Departamento : LIMA

                   Provincia : CAÑETE

                   Distrito : ASIA

3 Entidad : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

4 Inspector de Obra : ING. CHRISTIAN PADILLA FARFAN

5 Contratista : CORPORACION LUMAYJE S.A.C.

8 Modalidad : A SUMA ALZADA

Presupuesto Base, con I.G.V. : S/. 215,582.05 Precios al: 20/07/2020

Presupuesto Base, sin I.G.V. : S/. 182,696.65

9 Proceso : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 040-2020-SENASA-PRIMERA CONVOCATORIA

10 Registro de Contrato No. y fecha N° 036-2020-SENASA DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020

11 Monto Contratado, con IGV : S/. 194,023.85 F.R. = 0.90000

12 Monto Contratado, sin IGV : S/. 164,426.99  

13 Montos de Adicionales S/. 0.00

Monto Adicional de obra N° 01 S/. 0.00 - -

Monto Adicional de obra N° 02 S/. 0.00 - -

Monto Adicional de obra N° 03 S/. 0.00 - -

14 Deductivos  de obra S/. 9,068.96

Deductivo  de Obra N° 1 S/. 9,068.96 Carta N° 0010-2020/CLSAC 23/12/2020

Deductivo  de Obra N° 2 - - -

15 Plazo  de Ejecucion : 30 D.C.

16 Ampliaciónes de Plazo : - D.C.

Ampliación de Plazo ejecución de Obra Nº 01 : - - -

17 Plazo Final del Contrato
: 30 D.C.

18 Reajuste de Precios por Fórmulas Polinómicas C/IGV : -

Reajuste de Precios por Fórmulas Polinómicas S/IGV : -

19 Mayores Gastos Generales : -

Mayores Gastos Generales, sin IGV : -

20 Monto de la inversión, con IGV : S/. 184,954.89

Monto de la inversión, sin IGV : S/. 156,741.43

21 Adelanto en efectivo sin IGV y fecha pago : - -

Adelanto en efectivo con IGV y fecha pago - -

22 Adelanto para materiales sin IGV : - -

Adelanto para materiales con IGV -

23 Fecha de Entrega de Terreno : 26-nov-20

24 Fecha Real de Inicio de la Obra : 27-nov-20

25 Término original programado de obra : 26-dic-20

26 Término Real de Ejecución de obra : 18-dic-20

27 Pliego de Observaciones : 11-ene-21

28 Acta recepción de obra : 26-ene-21

29 Residente : ING. DONATO JULIO SAYAGO SANCHEZ

30 Inspector de Obra : ING. CHRISTIAN PADILLA FARFAN

 

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) PUESTO DE CONTROL CUARENTENARIO ASIA 

DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA



OBRA:

ENTIDAD: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

INSPECTOR DE OBRA: ING. CHRISTIAN PADILLA FARFAN Proceso de selección:

CONTRATISTA: CORPORACION LUMAYJE S.A.C.

UBICACIÓN:

 I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO

1.1.1 Ejecución de Obras 156,741.43

Contrato Principal 156,741.43

Adicionales de Obra 0.00

1.1.2 Reintegros Netos 0.00

 . Contrato Principal 0.00

 . Adicionales de obra 0.00

 . Reintegro que no corresponde 0.00

1.1.3 Mayores Gastos Generales 0.00

 . Ampliación de plazo N° 01 0.00

1.1.4 SUBTOTAL 156,741.43

1.1.5 I.G.V. (18%) 28,213.46

TOTAL DE LA INVERSION 184,954.89

1.2.0 PAGADO

1.2.1 Ejecución de Obras 156,741.43

Contrato Principal 156,741.43

1.2.2 Reintegros 0.00

Contrato Principal 0.00

Reintegro que no corresponde 0.00

1.2.3 Multas y/0 Penalidades

1.2.4 SUBTOTAL 156,741.43

1.2.5 I.G.V. (18%) 28,213.46

184,954.89

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00

-  En efectivo 0.00

-  I.G.V. 0.00

 II. ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS

2.1.1 Efectivo 0.00

2.1.2 Materiales 0.00 0.00

2.2.0 AMORTIZADOS

2.2.1 Efectivo 0.00

2.2.2 Materiales 0.00 0.00

0.00

I.G.V. (18%) 0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) PUESTO DE CONTROL CUARENTENARIO 

ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA

ASIA - CAÑETE - LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 040-

2020-SENASA-PRIMERA 

CONVOCATORIA



OBRA:

ENTIDAD: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

INSPECTOR DE OBRA: ING. CHRISTIAN PADILLA FARFAN Proceso de selección:

CONTRATISTA: CORPORACION LUMAYJE S.A.C.

UBICACIÓN:

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) PUESTO DE CONTROL CUARENTENARIO 

ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA

ASIA - CAÑETE - LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 040-

2020-SENASA-PRIMERA 

CONVOCATORIA

III. MULTA  y/o PENALIDAD 8,221.35

5.1 Multa por atraso de obra 8,221.35

Por dia de atraso S/. 1,370.22

Dias atrazados 6.00

5.2 DESCONTADA 0.00 0.00

 SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 8,221.35

 IV. INTERESES

4.1.0  AUTORIZADO 0.00 0.00

4.2.0 PAGADO 0.00 0.00

 SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00

RESUMEN DE SALDOS

(Expresado en Nuevos Soles)

A cargo del A favor del

Item Concepto Contratista Contratista

Efectivo IGV Efectivo IGV

 I.   AUTORIZADO Y PAGADO

  - En efectivo 0.00 0.00

  - I.G.V. 0.00 0.00

 II.   ADELANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

III.   MULTA  y/o PENALIDAD 8,221.35 1,479.84 0.00 0.00

 IV.  INTERESES 0.00 0.00 0.00

TOTAL      S/. 8,221.35 1,479.84 0.00 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En Efectivo S/. 0.00  

- En I.G.V. S/. 0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

- En Efectivo S/. 8,221.35

- En I.G.V. S/. 1,479.84

SALDO TOTAL A CARGO DEL CONTRATISTA

S/. -9,701.19

9,701.19 0.00



OBRA:

ENTIDAD: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

INSPECTOR DE OBRA:ING. CHRISTIAN PADILLA FARFAN

CONTRATISTA: CORPORACION LUMAYJE S.A.C.

UBICACIÓN:

Descripción Monto sin IGV IGV Total con IGV

CONTRATO PRINCIPAL(*) 184,954.89 33,291.88 218,246.77

184,954.89 33,291.88 218,246.77

ADICIONALES DE OBRA 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Cerco perimetrico 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Adicional N° 01 0.00 0.00 0.00

REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00

MONTO VIGENTE ACTUALIZADO 184,954.89 33,291.88 218,246.77

(*) El monto del contrato principal, corresponde al contrato principal restándole los deductivos vinculantes

 . Deducción por adelanto de materiales

 . Deducción por adelanto directo

REINTEGROS

 . Adicional N° 01

 . Reintegro Contrato Principal

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) PUESTO DE CONTROL 

CUARENTENARIO ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA

MONTO DEL CONTRATO ACTUALIZADO

 . Reintegro Adicionales de obra

Cerco perimetrico

ASIA - CAÑETE - LIMA



OBRA              : 
INSPECTOR DE OBRA: ING. CHRISTIAN PADILLA FARFAN

CORPORACION LUMAYJE S.A.C.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 040-2020-SENASA-PRIMERA CONVOCATORIA

Periodo Valorización Mensual Valorización Acumulada Reajuste Mensual Reintegro
No. Mes Programa Real Programa Real K Programa Real Autoriza. Programa Autorizado

P V P * (K-1) V * (K-1) R

194,023.85           184,954.89         0.00 0.00 0.00
1 dic-20 -                      -                    0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

194,023.85           184,954.89            Total  Reintegro del Contrato Principal -                   

Nota : D.S. Nº 011-79-VC, Artículo 7º, C); las obras permanentemente adelantadas con respecto a lo programado, serán reajustadas sin requerir comparación con el reajuste programado.
En caso que el avance real acumulado sea menor al programado acumulado, se aplicará la Norma para obras atrasadas.
En obras atrasadas, el reajuste acumulado real no debe superar al reajuste acumulado programado.

 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) PUESTO DE CONTROL CUARENTENARIO ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA 

CONTRATISTA:

Reajuste Acumulado

CÁLCULO  DEL  REINTEGRO AUTORIZADO 

PROCESO      :



OBRA:

ENTIDAD: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Inspector de Obra ING. CHRISTIAN PADILLA FARFAN Proceso de selección:

CONTRATISTA: CORPORACION LUMAYJE S.A.C.

UBICACIÓN:

Descripción Firma de contrato Deductivo N° 01 Deductivo N° 02 Presupuesto actualizado

194,023.85 9,068.96 0.00 184,954.89

MONTO VIGENTE ACTUALIZADO 194,023.85 9,068.96 0.00 184,954.89

CALCULO DEL MONTO CONTRATO PRINCIPAL

 ACTUALIZADO CON DEDUCTIVOS DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) PUESTO DE CONTROL CUARENTENARIO ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CAÑETE, 

DEPARTAMENTO LIMA

ASIA - CAÑETE - LIMA

Cerco perimetrico

ADJUDICACION 

SIMPLIFICADA N° 040-2020-

SENASA-PRIMERA 

CONVOCATORIA



P A G O S    E F E C T U A D O S

CONTRATO PRINCIPAL

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL (LA) PUESTO DE CONTROL CUARENTENARIO ASIA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA Distrito: ASIA

 Proceso de 

selección: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 040-2020-SENASA-PRIMERA CONVOCATORIA Provincia: CAÑETE

 Contratista: CORPORACION LUMAYJE S.A.C. Dpto. : LIMA

Valorización Monto Amortización Adelanto VALORIZA. NETO  PAGADO ( S/.) Comprobante de Pago

Bruto Reajuste Efectivo Materiales NETA Efectivo

( S/.) ( S/.) ( S/.) ( S/.) ( VN )  VN - FG - E I.G.V. No

CONTRATO PRINCIPAL EJECUCIÓN DE OBRA

1 noviembre-2020

2 Val. 02 - Obra diciembre-2020 156,741.43 0.00 0.00 0.00 0.00 156,741.43 156,741.43 28,213.46 RD-00249 20/01/2021 184,954.89

 156,741.43 0.00 0.00 0.00 0.00 156,741.43 156,741.43 28,213.46 184,954.89

ADELANTO

En Efectivo 0.00 0.00 0.00 - - 0.00

Para Materiales 0.00 0.00 0.00 - - 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 156,741.43 156,741.43 28,213.46 184,954.89

 

Nº Periodo

 NETO        

TOTAL 

 Deducción 

que no 

corresponde 

 Fecha de 

Pago 



D21000017438 
15/02/2021










































































































