
REG. 	,S..aMi 
EXP. N' S 37 0►e,1  GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N°2 21 -2024-G.R.-JUNÍN/GRI. 

Huancayo, 11 AL71, 2024 
EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. 

VISTO: 

El Informe Técnico N° 520-2024/GRJ/GRI/SGE del 05 de abril del 2024; la Carta 
N° 038-2024-JCMB del 04 de abril del 2024; la Carta N° 1073-2024-GRJ/GRI/SGE del 
02 de abril del 2024; el Informe Técnico N°777-2024-GRJ/GRI/SGSLO del 01 de abril 
del 2024; el Informe N°016-2024-GRJ/GRI/SGSLO-FJPDC del 27 de marzo del 2024; 
el Memorando N°1825-2024-GRJ/GRI/SGSLO del 27 de marzo del 2024; la Carta N° 
046-2024/CONSORCIO CECCHI del 25 de marzo del 2024; la Carta N°043-
2024/CONSORCIO CECCHI del 15 de marzo del 2024; y demás documentos a los que 
se hace referencia en la presente resolución; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad 
popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para 
su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la 
finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo 
la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N°27902, 28013, 
28926 y 28961; 

Que, la Sub Gerencia de Estudios, tiene por finalidad formular expedientes 
técnicos o estudios definitivos de los proyectos de inversión priorizados en la 
Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Junín, y formular, 
evaluar los estudios de pre inversión o estudios definitivos en formulación, actualización 
y reformulación, por la modalidad de contrato y administración directa; ello, de 
conformidad al Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Junín; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 494-2023- 
•G.R.JUNIN/GRI, del 11 de setiembre del 2023, se resuelve aprobar el Expediente 

„Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I N 30637 ANDRES 
AVELINO CACERES DORREGARAY EN LA CIUDAD DE PANGOA, DISTRITO DE 
PANGOA - SATIPO — JUNIN" con CUI N° 2215545, por 360 días calendarios y el monto 
de S/ 48,629,547.85 (Cuarenta y Ocho Millones Seiscientos Veintinueve Mil Quinientos 
Cuarenta y Siete con 85/100 Soles) 

Que, mediante Contrato N° 146-2023-GRJ/ORAF del 20 de diciembre del 2023, 
suscrito entre el Consorcio CECCHI y el Gobierno Regional de Junín, para la 
contratación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.1 
N 30637 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY EN LA CIUDAD DE PANGOA, 
DISTRITO DE PANGOA - SATIPO — JUNIN" con CUI N° 2215545, bajo el sistema de 
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contratación a SUMA ALZADA, modalidad de ejecución llave en mano y el monto del 
contrato asciende a la suma de S/ 45,170,465.67 (Cuarenta y cinco millones ciento 
setenta mil cuatrocientos sesenta y cinco con 67/100 Soles), con un plazo de 360 días 
calendarios; 

Que, mediante Asiento N°49 del Cuaderno de Obra, del 29 de febrero del 2024, 
el Residente de Obra, anota la necesidad de ejecución de prestación adicional de obra 
N°01, para la construcción de un sistema de drenaje, por lo que solicita al inspector de 
obra la ratificación de la necesidad de la prestación del adicional de obra N° 01. 

Que, mediante Informe N°013-2024-GRI/SGSLO-FJPDC, del 05 de marzo del 
2024, el Inspector de obra, comunica a la entidad la ratificación de la prestación de 
adicional de obra N°01, ya que la presencia de napa freática se considera vicio oculto 
generando una deficiencia en el Expediente Técnico. 

Que, mediante Carta N° 043-2024/CONSORCIO CECCHI, del 15 de marzo del 
2023, suscrito por el Sr. Milton Grover Monge Loayza en su condición de Representante 
legal del Consorcio Cecchi, remite el Informe N°008-2024-C.CECCHI/MJBB-RO, del 15 
de marzo del 2024, suscrito por el Ing. Michael Jorge Bravo Bullón, en su condición de 
residente de obra, el cual presenta el informe de adicional N°01, de la obra: 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.1 N 30637 ANDRES AVELINO CACERES 
DORREGARAY EN LA CIUDAD DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO — 
JUNIN", para su pronunciamiento y aprobación por parte del inspector y la entidad; 

Que, mediante Carta N°799-2024-GRJ//GRI/SGSLO, del 19 de marzo del 2024, 
se remite las observaciones del expediente técnico de la prestación de adicional de obra 
N°01 realizadas por el inspector de obra sobre el expediente técnico de la prestación de 
adicional de obra N°01; 

Que, mediante la CARTA 046-2024/CONSORCIO CECCHI, del 25 de marzo del 
2024, suscrito por el Sr. Milton Grover Monge Loayza en su condición de Representante 
legal del Consorcio Cecchi, remite al Gobierno Regional de Junín, la absolución de 
observaciones del expediente técnico de la presentación de adicional de obra N°01 de 
la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I N 30637 ANDRES AVELINO 
CACERES DORREGARAY EN LA CIUDAD DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - 
SATIPO—JUNIN", 

Que, mediante el Informe Técnico N° 777-2024-GRJ/GRI/SGSLO del 01 de abril 
del 2024, suscrito por el Ing. Franco Javier Pineda de la Cruz, en su condición de Sub 
Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, declara procedente adicional N°01, para 
el pronunciamiento del proyectista; requiriendo la evaluación de la parte técnica de la 

•sz Sub Gerencia de Estudios; 

Que, mediante la Carta N° 1073-2024-GRJ/GRI/SGE del 02 de abril del 2024, 
suscrito por el Ing. Frank Gonzales Quispe, en su condición de Sub Gerente de Estudios, 
solicita pronunciamiento sobre la solución técnica del expediente técnico de la 
prestación adicional de obra N° 01, al proyectista Arq. Julio Cesar Martínez Bustamante; 

Que, mediante la Carta N° 038-2024-JCMB del 04 de abril del 2024, suscrito por 
el Arq. Julio Cesar Martínez Bustamante, en su condición de proyectista, remite 
pronunciamiento sobre la solución técnica del expediente técnico de la prestación 
adicional de obra N° 01, el cual da por aprobado la solución técnica del presente estudio; 
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Que, mediante Informe Técnico N° 520-2024-GRJ/GRI/SGE, del 05 de abril del 
2024, el Ing. Frank Gonzales Quispe, Sub Gerente de Estudios, otorga opinión favorable 
a la solución técnica propuesta del adicional N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LA I.E.I N 30637 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY EN 
LA CIUDAD DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO—JUNIN" con CUI N° 
2215545, con modalidad Contrata, un presupuesto de S/ 268,290.50 (DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 50/100 SOLES), que 
corresponde a un porcentaje de incidencia de 0.5940%. Asimismo, el Sub Gerente de 
Estudios señala lo siguiente: 

Del proyectista 
El Arq. Julio Cesar Martínez Bustamante con Carta N° 038-2024-JCMB remite su pronunciamiento 
respecto al expediente técnico de adicional de obra N°01 donde opina a favor de la incorporación 
prestación de adicional de obra N°01 "SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS SUBTERRANEAS". 

De la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras: 
La Sub Gerencia De Supervisión y Liquidación de Obras con INFORME TECNICO 777-2024-
GRJ/GRI/SGSLO DECLARA PROCEDENTE EL ADICIONAL N° 01 POR LA SUMA DE S S/. 
268,290.50 Inc. IGV (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 
50/100 SOLES) con un porcentaje de incidencia de 0.5940 % acumulada entre adicionales  
deductivos vinculantes, por ello resulta inferior al (15%) que señala el Art.205° del Reglamento de 
Contrataciones del Estado, solicitada por el ejecutor CONSORCIO CECCHI, Residente de Obra e 
Inspector de Obra: por lo que deberá ser aprobado mediante acto resolutivo.  

De la Sub Gerencia de estudios: 
El expediente técnico de Adicional N°01, es la incorporación de SISTEMA DE DRENAJE DE 
AGUAS SUBTERRANEAS,  los cuales has sido elaborados por la empresa Contratista y 
aprobadas con conformidad por el Inspector de Obra, con el pronunciamiento correspondiente del 
proyectista. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Que, habiéndose generado la necesidad de ejecución del adicional de obra N°01, el cual cuenta 
con los documentos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento: 

Item Descripción Área y/o Responsable Presenta Fecha SI NO 
01 Anotación en Cuaderno de Obra de la Necesidad Residente de Obra X 29/02/2024 
02 Ratificación de la necesidad en Cuaderno de Obra Supervisor de Obra X 05/03/2024 
03 Informe Técnico de la Necesidad Supervisor de Obra X 05/03/2024 
04 Presentación del adicional Residente de Obra X 15/03/2024 
05 Levantamiento de observaciones del adicional Residente de Obra X 25/03/2024 
06 Conformidad del Adicional Supervisor de Obra X 27/03/2024 

07 Opinión favorable sobre la solución técnica 
propuesta Proyectista y/o SGE X 04/04/2024 

08 Solicitud de aprobación de adicional mediante acto 
resolutivo SGSLO X 01/04/2024 

• Que, en correspondencia a mi despacho establecido en el artículo N°205.7 del reglamento de la 
ley de contrataciones y habiendo notificado al proyectista ARQ. JULIO CESAR MARTÍNEZ 
BUSTAMANTE, con Carta N°1073-2024-GRJ/GRI/SGE, de fecha 02 de abril de 2024, con 
respuesta en la Carta N° 038-2024-JCMB, donde indica, "el estudio presentado Adicional N° 
01 tiene una solución adecuada v se da por APROBADO la Solución Técnica del Presente 
Estudio", se emite el presente informe técnico. 

• Por lo tanto, habiendo brindado la CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE EL INSPECTOR DE 
OBRA y contando con la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta del 
PROYECTISTA a la prestación adicional de obra N°01, esta Sub Gerencia EMITE OPINIÓN 
FAVORABLE A LA PROPUESTA TÉCNICA considerando las justificaciones técnicas legales 
realizadas por el contratista e inspector, quienes serán responsables de las deficiencias, 
omisiones, errores, que puedan surgir en la ejecución de la presente prestación adicional. 

LA FECHA BASE DEL PRESUPUESTO ADICIONAL N°01 SE ENCUENTRA 
DEFLACTADO AL MES DE AGOSTO DE 2023: 
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ITEM 	DESCRIPCIÓN MONTO S/. INCIDENCIA (%) 
01 	Presupuesto Adicional N° 01 268,290.50 a 5940% 

TOTAL 268,290.50 0.5940% 

Y un Plazo de ejecución de 40 días calendarios, el cual este sujeto a las consideraciones de la 
obra y el Inspector de Obra. 

• Las deficiencias que se manifiestan mediante necesidades de ejecución de prestaciones 
adicionales, presentadas por el ejecutor de la obra y verificadas por el Inspector de obra, tendrán 
como responsables a los indicados en la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura 
N°311-2021-G.R.-JUNIN/GRI, donde establece responsabilidades, en el Artículo Tercero. —
DETERMINAR que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o 
transgresiones técnicas, en la Elaboración y Evaluación del Expediente Técnico, la 
responsabilidad recae, en el Consultor: ARQ. JULIO CESAR MARTÍNEZ BUSTAMANTE con 
registro CAP N°20625, y el Evaluador: ARQ. DIEGO LUIS FERNANDO ROJAS LUDEÑA con 
CAP N° 21583, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución de obra 
así como también al Residente de Obra e Inspector y/o Supervisor de Obra. 

• Se recomienda la aprobación del expediente técnico Adicional N°01 mediante acto resolutivo, 
del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA l.E.l N 30637 ANDRES AVELINO 
CACERES DORREGARAY EN LA CIUDAD DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO-
JUNIN" con CUI N°2215545. 

(...)" 

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE "Normas para la 
elaboración, evaluación y aprobación del Estudio Definitivo o Expediente Técnico de un 
Proyecto de Inversión Pública de Infraestructura Bajo la Modalidad de Administración 
Directa o Contrata en el Gobierno Regional de Junín", se ha procedido con la evaluación 
del expediente técnico Adicional de Obra N° 01 del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LA I.E.1 N 30637 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY EN 
LA CIUDAD DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN" con CUI N° 
2215545; 

Que, la Sub Gerencia de Estudios, brinda la aprobación correspondiente, 
remitiendo a la Gerencia Regional de Infraestructura, el Expediente Técnico del 
Adicional N° 01 de la obra: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I N 30637 
ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY EN LA CIUDAD DE PANGOA, 
DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN. registrado con CUI N° 2215545; adjuntando 
el expediente técnico remitido por residente de obra; asimismo, se cuenta con la 
CONFORMIDAD Y APROBACIÓN según el Informe N°016-2024-GRI/SGSLO-FJPDC 
del 27 de marzo del 2024, del Inspector de Obra; 

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y verificación de la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones 
correspondiente; 

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus modificatorias, 
la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-JUNIN/GR y de acuerdo con las 
funciones específicas del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el Expediente Técnico de Adicional N° 01 de la 
obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.1 N 30637 ANDRES AVELINO 
CACERES DORREGARAY EN LA CIUDAD DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA -
SATIPO - JUNIN" con CUI N° 2215545, ejecutado por la modalidad de Contrata, con un 
plazo de ejecución de cuarenta (40) días calendarios considerando que este es 
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atribuible solo al planteamiento de la prestación adicional de obra N° 01, el cual debe 
ser reajustado de acuerdo a la programación de las partidas del cronograma de 
ejecución de obra y un presupuesto con precio deflactado al mes de agosto del 2023, 
conforme al siguiente detalle: 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INCIDENCIA 

ADICIONAL DE OBRA N° 01 S/ 	268,290.50 0.5940% 

Son: Doscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Noventa con 50/100 soles 

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER, que la aprobación del Expediente Técnico de 
Adicional N° 01 de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I N 30637 
ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY EN LA CIUDAD DE PANGOA, 
DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN" con CUI N° 2215545, es de carácter 
netamente técnico, siendo que la ejecución del Proyecto quede supeditada al 
cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorización y financiamiento; 

ARTÍCULO 3°.- DETERMINAR que, en caso de existir omisiones, errores, 
deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas, en la elaboración y 
evaluación del Expediente Técnico de Adicional N°01 de la obra: "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LA I.E.1 N 30637 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY EN 
LA CIUDAD DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN" con CUI N° 
2215545, la responsabilidad recae en los profesionales que elaboraron el expediente 
técnico siendo el residente de obra: ING. Michael Jorge Bravo Bullón, con CIP N° 
120696, el Inspector de obra: Ing. Franco Javier Pineda de la Cruz con CIP N° 156141 
y la Sub Gerencia de Estudios, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación 
de la obra; 

ARTÍCULO 4°.- REMITIR los actuados a la Secretaria Técnica del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario para las acciones conducentes al deslinde de 
responsabilidad de la Sub Gerencia de Estudios por la aprobación con deficiencias del 
Expediente Técnico del proyecto mediante la Resolución Gerencial Regional de 
Infraestructura N° 494-2023-GR-JUNIN/GRI del 11 de setiembre de 2023, aprobado de 
manera deficiente. 

ARTÍCULO 5°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de 
Estudios, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos 
correspondientes del Gobierno Regional Junín. 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE 

NG. RON 
3ERENTE R 
-;OBIF. 

LO VEJARANOSI 
IONAL DE INFRP)E81T1UCTURA 
O REGIONAL JUNI 

GOBIE d\REGIONAL JUNIN 
La Secret- a Ge eral purkuscribe, Certifica 
que le presente e copla 	dli-tu,original 

Abg. E a M. Bonilla Pérez 
SECRETARIA GENERAL 
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